
DODATEK c. 8 

ke Smlouve o dllo ze dne 11.10.2018 

(dale jen ,,Dodatek") 

uzavrene die § 2586 a nasl. zakona c. 89/2012 Sb., obcansky zakonfk, ve znenf pozdejsfch predpisu 

(dale jen ,,NOZ") 

Smluvni strany 

1) Objednatel:

a 

Ceska zemedelska univerzita V Praze 

sfdlo: Kamycka 129, 165 00 Praha - Suchdol 

zastoupeny: Ing. Karel Pubal, Ph.D., kvestor 

zastupce ve vecech technickych: xxxx
bank. spojenf: Ceska sporitelna, a.s. 

c. u.: 500022222/0800 
ICO: 60460709 

DIC: CZ60460709 

(dale jen ,,Objednatel") na strane jedne 

2) Zhotovitel: ,,Spolecnost GEOSAN + ZLINSTAV- PAVILON TROPICKEHO

ZEMEDELSTVI" 

Sidlo vedouciho spolecnika: Zlinstav a.s., Bartosova 5532, 760 01 Zlin 

zastoupeny: Jirfm Stacke, predsedou predstavenstva a.s. 

zastupce ve vecech technickych: xxxx                        , mistopredseda 

predstavenstva 

bank. spojenf: Komercnf banka, a.s. 

c. u.: 43-3717930217/0100

ICO: 283 15 669 

DIC: CZ28315669 

zapsany v OR vedenem Krajskym soudem v Brne, oddfl B, vlozka 5743 

Sidlo spolecnika: GEOSAN GROUP a.s., U Nemocnice 430, 280 02 Kolin 

Ill. 

Zastoupeny na zaklade pine moci: xxxx, vykonnym reditelem a xxxx, 
reditelem Zavodu pozemnfch staveb Cechy 
zastupce ve vecech technickych: 
,xxxx      
bank. spojenf: Ceska sporitelna, a.s. 

c. u.: 6446732/0800 
ICO: 281 69 522 

DIC: CZ28169522 

zapsany v OR vedenem Mestskym soudem v Praze, oddfl B, vlozka 12459 

(dale jen ,,Zhotovitel") na strane druhe 



(společně dále také jako „Smluvní strany")

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly, že tímto Dodatkem se mění a doplňuje Smlouva o
dílo, uzavřená mezi smluvními stranami dne 11. 10. 2018, ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne
8. 1. 2019, dodatku č. 2 ze dne 29. 3. 2019, dodatku č. 3 ze dne 24.4. 2019, dodatku č. 4 ze dne
26. 6. 2019, dodatku č. 5 ze dne 12. 11. 2019, dodatku č. 6 ze dne 28. 1. 2020 a dodatku č. 7 ze
dne 30.4. 2020 (dále jen  ,Smlouva"), jejímž předmětem je zhotovení stavby s názvem „Pavilon

tropického zemědělství" (dále jen „Stavba").

Čl. 1. Předmět Dodatku

1) Smluvní strany se dohodly, že pro vyloučení pochybností uzavřou Dodatek, kterým upraví
Ihůty plnění Stavby s ohledem na nemožnost provedení celého rozsahu Díla v řádném
termínu, a to

• v důsledku zpoždění dodávek poddodavatelů Zhotovitele a omezeníjejich činnosti, a

• pro nemožnost včasného zajištění podmiňujících technologických poddodávek
vybavení ze strany Objednatele (též z důvodu nepředvídaného zdržení zadávacího
řízení a tedy neuzavření příslušné smlouvy v dostatečném předstihu před realizací

těchto dodávek),

které dočasně znemožnily výkon činnosti Zhotovitele podle Smlouvy, a

to vše v důsledku vlivu koronaviru COVID - 19, jakož i s ním souvisejících pňjatých
opatření ze strany ústředních orgánů veřejné moci.

2) S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly, že odst. 1 ČI. 11. Smlouvy se mění tak
že nově zní takto:

1) 1.A Zhotovitel se zavazuje, že Dílo dle této smlouvy bude provedeno (včetně předání a
převzetí Díla) do 25.6 2020. Zhotovitel bere na vědomí, že nesplnění termínu pro předání

..

a převzetí Díla může mít za následek vznik škody (mj. se zohledněním vyse dotace, kterou
by Objednatel v případě splnění termínu pro předání a převzetí Díla obdržel). Zhotovitel
neodpovídá za prodlení s dodržením uvedené Ihůty, pokud bude následně prokazatelně
způsobeno okolnostmi na straně Objednatele. V případě prodlení s plněním smluvních

povinností z důvodu výskytu mimořádné, nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky,
která vznikla nezávisle na vůli smluvních stran (vyšší moc), zahrnujíce jak vliv koronaviru
COVID - 19, tak s ním související přijatá opatření ze strany ústředních orgánů veřejné
moci, , ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 NOZ, nemá ani jedna ze Smluvních stran
nárok na smluvní pokutu či náhradu škody, a to ani z důvodu krácení, vracen I ci
nepřidělení výše uvedené dotace. Podmínkou postupu dle předchozí věty je skutečnost,
že vyšší moc nenastala v době, kdy Smluvní strana byla již v prodlení.
Zhotovitel má v případě výskytu vyssi moci, ktera ma
přímý či nepřímý vliv na pozdní dodávky poddodavatelů či omezeníjejich činnosti nárok
na prodloužení příslušných lhůt plnění dle Smlouvy. Podmínkou tohoto nároku je
skutečnost, že Zhotovitel řádně doloží, že ke zpoždění dodávek poddodavatelů či
omezení jejich činnosti došlo v důsledku vyšší moci a zároveň v době, kdy daný



poddodavatel nebyl v prodlení se splněním svých závazků vůči Zhotoviteli, tj. že
Zhotovitel v době výskytu vyssl moa nebyl v prodlení se splněním svých závazků vůči
Objednateli. Uvedené se vztahuje i na situace, kdy vyšší moc nastala před uzavřením této
Smlouvy. Smluvní strany konstatují shodu na splnění uvedené povinnosti ze strany
Zhotovitele, tedy doložení důvodů pro prodloužení příslušných lhůt, což potvrzují
dokumenty v příloze č. 3 tohoto Dodatku.

1.B Smluvní strany se rovněž dohodly, že Zhotovitel provede Dílo do 25.6.2020 kromě
nedodělků, jejichž rozsah je specifikován v příloze č. 1 tohoto Dodatku, neboť je není
možné z objektivních důvodů (prodloužení dodávky přístrojového a laboratorního
vybavení, audiovizuální techniky a interiérů - viz ČI. 1 odst. 1) do 25. 6. 2020 provést.
Pokud bude k výše uvedenému dni pro předání a převzetí Díla požadované Dílo
nedokončeno pouze v rozsahu nedodělků uvedených v příloze č. 1 tohoto Dodatku a
zbylá část Díla bude provedena řádně vyjma drobných vad a nedodělků nebránících
užívání této předávané části Díla, je Objednatel oprávněn Dílo od Zhotovitele převzít.

Smluvní strany se dále dohodly, že nedodělky specifikované v příloze č. 1 tohoto Dodatku
provede Zhotovitel do 1 měsíce od doručení písemné výzvy Objednatelem při zajištění
součinnosti ze strany Objednatele nutné k realizaci v příloze č. 1 tohoto Dodatku
specifikovaných nedodělků. Součinnost ze strany Objednatele zahrnuje zejména podmiňující
technologické dodávky, bez kterých nelze provést realizaci v příloze č. 1 tohoto Dodatku
specifikovaných nedodělků a další vybavení. Uvedená lhůta pro odstranění nedodělků platí za
podmínky, že Objednatel vyzve Zhotovitele k provedení nedodělků specifikovaných v příloze
č. 1 tohoto Dodatku a umožní mu jejich odstranění nejpozději do 21.7. 2020. V opačném
případě se Smluvní strany tímto Dodatl<em zavazují, že se dohodnou na nove primerené lhůtě
k odstranění nedodělků uvedených v příloze č. 1 tohoto Dodatku.

Smluvní strany se dále dohodly, že za vady či nedodělky nebránící užívání Díla považují mimo
jiné absenci následujících dokladů při předání Díla (dálejen „ Doklady"):

- 1) Ve smyslu bodu 14.4.1 přílohy č. 1 Smlouvy o dílo - .Smluvní podmínky":

- - písm. o) další doklady požadované obecně závaznými právními přepisy k provedení
kolaudačního řízení (závěrečná kontrolní prohlídka), stanoviska dotčených orgánů státní
správy

- - písm. s) závazné stanovisko HZS požadované k závěrečné kontrolní prohlídce

- 2) Licence od ERÚ k fotovoltaickému zařízení

Uvedená nemožnost dodání uvedených Dokladů při předání Díla ze strany Zhotovitele je
způsobena zejména nezajištěním technologických dodávek a vybavení ze strany Objednatele
do doby předání Díla. Výše uvedené doklady pod bodem 1) předá Zhotovitel Objednateli
nejpozději do 30 dnů od data provedení nedodělků specifikovaných v příloze č. 1 tohoto
Dodatku a zabudování příslušného vybavení do Díla ze strany Objednatele, pakliže
Objednatel poskytne Zhotoviteli včas součinnost nutnou k vydání uvedených dokladů.
Povinnost v podobě zajištění uvedeného dokladu pod bodem 2) (licence ERÚ) bude ze strany



Zhotovitele splněna tím, že do 10 dnů od předání pravomocného rozhodnutí či kolaudačního
souhlasu a výpisu z veřejného rejstříku se zapsaným vlastnickým právem ve prospěch
Objednatele k předmětné stavbě, včetně snímku z katastrální mapy (zajistí si Objednatel), ze
strany Objednatele Zhotoviteli, podá Zhotovitel kompletní žádost o vydání licence
k fotovoltaickému zařízení na Energetický regulační úřad.

3) V souvislosti s výše uvedenou změnou dle odst. 2 Dodatku se Smluvní strany dohodly na
změně ČI. V. odst. 1 Smlouvy, který nově zní takto:

1) .Objednatel bude uskutečňovat úhradu provedených prací měsíčně na základě skutečně
provedených prací v souladu s odst. 5 a násl. tohoto článku. Zhotovitel je zároveň za
stavební práce, dodávky a služby vztahující se ke splnění milníku dle ČI. 11. odst 2 této
Smlouvy oprávněn vystavit daňové doklady maximálně do celkové výše 90% ceny díla bez
DPH dle ČI. IV. odst. 1 této Smlouvy. Na zbývající část ceny Díla je Zhotovitel oprávněn
vystavit daňový doklad po podpisu protokolu o předání a převzetí Díla, nikoli až dnem,
kdy budou realizovány nedodělky uvedené v příloze č. 1 tohoto Dodatku na základě výzvy
Objednatele. Pokud při předání Díla nebudou zaznamenány žádné vady či nedodělky
nebránící užívání Díla, počíná lhůta k vystavení daňového dokladu na zbylou část ceny
Díla běžet dnem předání a převzetí Díla. Objednatel se zavazuje Zhotoviteli uhradit 8,5%
ceny Díla bez DPH do 30 dnů od odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o
předání a převzetí Díla, případně do 30 dnů od předání a převzetí Díla pokud nebudou
žádné vady či nedodělky nebránící užívání Díla v příslušném protokolu uvedeny. Zbylou
část ceny Díla, tedy 1,5% ceny Díla bez DPH, uhradí Objednatel Zhotoviteli do 30 dnů ode
dne, kdy budou realizovány nedodělky uvedené v příloze č. 1 tohoto Dodatku na základě
výzvy Objednatele specifikované v ČI. 1. odst. 2) tohoto Dodatku.

zl) Smluvní strany z opatrnosti stvi-zují nadále účinnost ČI. VI. Odst. 1 Smlouvy v tom smyslu, že
v předmětném článku specifikovaná záruka počíná dnem odstranění poslední vady a
nedodělku nebránících užívání Díla, tedy těch vad a nedodělků případně uvedených
v protokolu o předání a převzetí Díla, případně již dnem předání a převzetí Díla, pokud
v protokolu o předání a převzetí Díla nebudou zapsány žádné vady a nedodělky nebránící
užívání Díla, tedy nikoli až dnem, kdy budou odstraněny nedodělky uvedené v příloze č. 1
tohoto Dodatku na základě výzvy Objednatele a dodány doklady uvedené v tomto Dodatku.

5) Smluvní strany se pro vyloučení všech pochybností dohodly, že součástí tohoto Dodatku je
nová příloha č. 6 Smlouvy - Harmonogram, a to jako příloha č. 2 tohoto Dodatku. Smluvní
strany v souladu se shora popsanými skutečnostmi uvádějí, že uvedený harmonogram
aktualizuje příslušné dotčené termíny plnění Zhotovitele: i Objednatele.

6) Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.

ČL 11. Závěrečná ustanovení

1) Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních
stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru
smluv"). Smluvní strany se dohodly, že plnění poskytnutá vzájemně mezi Smluvními stranami
dle předmětu tohoto Dodatku před jeho účinností se započítají na plnění dle tohoto Dodatku.



2) Tento Dodatek je sepsan ve 4 (ctyrech) stejnopisech s platnosti originalu, pricemz kazda
Smluvni strana obdrzi po 2 (dvou) vyhotovenich.

3) Zhotovitel bezvyhradne souhlasi se zverejnenim plneho zneni Dodatku tak, aby tento Dodatek
mohl byt predmetem poskytnute informace ve smyslu zakona c. 106/1999 Sb., o svobodnem
pristupu k informadm, ve zneni pozdejsich predpisu. Zhotovitel rovnez bezvyhradne souhlasi s
uverejnenim plneho znenf tohoto Dodatku Smlouvy die zakona c. 134/2016 Sb., o zadavani
verejnych zakazek, ve zneni pozdejsich predpisu a die zakona o registru smluv.

4) Zhotovitel bere na vedomi a souhlasi, ze je osobou povinnou ve smyslu § 2 pism. e) zakona c.
320/2001 Sb., o financni kontrole, ve zneni pozdejsich predpisu. Zhotovitel je povinen plnit
povinnosti vyplyvajid pro neho jako osobu povinnou z vyse citovaneho zakona.

5) Smluvni strany prohlasuji, ze si Dodatek pred jeho podpisem precetly a s jeho obsahem bez
vyhrad souhlasi. Dodatek je vyjadrenim jejich prave, skutecne, svobodne a vazne vule. Na
dukaz pravosti a pravdivosti techto prohlaseni pripojuji opravneni zastupci Smluvnich stran sve
vlastnorucni podpisy.

Prilohy tvorfd nedilnou soucast tohoto Dodatku

1. Soupis nedodelku nepodminujicich prevzeti Dila
2. Harmonogram (nova priloha c. 6 Smlouvy)
3. Dokumenty s duvody pro posun terminu z duvodu omezeni poddodavatelu

Zhotovitele

Zhotovitel: 
,,Spolecnost GEOSAN+ZLINSTAV
PAVILON TROPICKEHO ZEMEDELSTVI 

v L .. fcl !� ...... 
J� ..

 0� 1.�.1°

Zlinstav a. 
Jiri Stacke, 

'----7 
GEOSAN GROUP a.s. 

Objednatel: 
Ceska zemedelska univerzita V Praze 

28-05-2020
V Praze dne ···················

,,
·,,,,.· 
,
·
:
···::::·· .. 

·-··
;.-;.

-------....
CE SKA 

Ceska zemedelska univerzita V Praze
Ing. Karel Pubal, Ph.D., kvestor 

Z EM EDELSKA 
UNIVUZITA 
V PRAZE (2)

a zaklade pine moci 

G 
Ing. Karel Kutnohorsky, reditel ZPSC, na zaklade pine moci 

Provl!Peno pravnf m odd. tzu v aze 



Příloha č.1 - Soupis nedodělků nepodmiňujících převzetí díla

VZT-Vzduchotechnika

• Digestoře - dopojení servopohonů a za regulování na požadované tlaky dle polohy okna
digestoře

• Laboratorní skříně - za regulování na regulačních klapkách a dopojení
• Digestoře - dopojení VZT potrubí

MaR - Měření a regulace

e Digestoře-za regulování na MaR
• Laboratorní skříně -za regulování a nastavení MaR

Minerální podhledy- sádrokartonářská profese

® 2.NP nelze provést 100% rozsah podhledů -dokompletování podhledových desek

ZTI - Zdravotně technická instalace - DI + plyn

Demineralizovaná voda - v 1.PP dokončení- dopojení laboratorního nábytku

e Rozvod plynu laboratorních stolů v laboratořích 2.NP

Elektroinstalace

e Koordinace a dopojení elektroinstalace do laboratorních stolů včt. Osazení koncových prvků -
zásuvek

Provedení všech nedokončených zkoušek, měření a revizí, které nemohly být provedeny a jsou
nezbytné pro kompletní dokončení díla např.

Laboratorní stoly-rozvod plynu:

Protokol o vypuštění a vpuštění plynu
Tlaková zkouška, zkouška pevnosti a těsnosti plynu
Revizní zpráva rozvodu plynu

Laboratorní stolv - elektroinstalace:

• Revizní zpráva koncových prvků - zásuvek

Obecné elektroinstalace:
• Měření slyšitelnosti domácího rozhlasu



Digestoře, skříně- Zkouškv funkčnosti - za regulování VZT a ovládání MaR:

Zařízení 2.5.001 Odvětrání digestoří v m.č. 206 a 226
Zařízení 2.6.001 Odvětrání digestoří v m.č. 208 a 218
Zařízení 2.7.001 Odvětrání digestořív m.č. 230 a 234
Zařízení 2.10.001 Technologické větrání digestoří 2.NP - přívod
Zařízení 2.20 Skříně v m.č. 204,205,206,226
Zařízení 2.21 Skříň v m.č. 234

Zařízení 2.22 Skříně v m.č. 209,212
Zařízení Skříň v m.č. 209 (vodík H2)
Zařízení Skříň v m.č. 218 (kyslík 02)

--



ID ČIsto Názmúkolu
čin no:

1 Podpis 500 -předání výzvy k převzetl staveniště
2 Předánlstaveništé

90 .Dučínnost k, e.ta · teímin üpecani zabazné Gokume;tace ni., erü
<:aboratorni ľechnika audiovizualni lecini,8 inteneri

D.bi trvánI ZaháJení

"pavilon tropického zemědělství- aktualizace HMG ve vazbě na nepředvídatelné podpov
Dokončení Předchůdci

_1 1
5 Zahálenistavebnich prací 1 den 23.10.18 23.10.18 2FS+5 dny í

-----'---------6 3 Zpracování výkresů Uzluže 208 dny 22.10.18 17.05.191 li--Il

přípojeka osvětlenI)
7 4 Vybudovánícblektúžařizení staveniště(bunkoviště, oplocení, čbticlzóny, 21 dny 23.10.18 12.11 18 2FS+5 dny

8 5 Vyměřeni stávajicích sít< (před zahüením HTÚ} 14 dny 18.10.18 31.10.18 2 -Ti--9 6 01 Přípravné a demoliční práce včetně Ilkvldace dľevin + sejmutforilce 36 dny 23.10.18 27.11.18 ZFS+5 dny
10 Milnik 2.1 - Přípravné a demotlinipráce vč.likvidace dřevin * sejmutf ornlo dny 27.11.18 27.1118 9
11 7 Vytýčentstavby (KPS] 8 dny 28.1118 05.1118 9

-12 s Výkop StavebnI]ámy na pllotovad rovinu 30 dny OS.12.18 04.01.19 11
13 Milník 2-2 · v'ýkop StavebnI lámy nl pllotovacI rovinu 0 dny 04.01.19 04.01.1912
14 9 Kontrola základové spáry před pilotáH [KPS) 5 dny 05.01.19 09.Dl. 1912
15 Mllnľk 23 - Konuola základové spáry před pilotáži (KPS) 0 dny 09.01.19 OS.01.1914 -*0
16 10 piloty + základová deska (na podkladnim betoni,1 51 dny 10.01.19 01.03.1914
17 Milník č.4 - piloty * základová deska (na podklidním betonu) 0 dny 01.03-19 01.03.19 16
18 11 betonážskeletu + Žb stén vč.stropu lpP lden, 02.03.19 02.03.1916
19 Nevhodné klimatické podmfnky 3.3.2019 1 den 0103.19 03.03. 19 18
20 Nevhodná *1]maticképodmfnký 4.3.2019 lden 04.03.19 04.03.1919
11 Nevhodné k#matické podmínky 5.3.2019 lden 05.03.19 05.03.19 20
22 11 betonážskeletu + Eb stěn vlstropu lPP lden 06.03.19 06.03.19 21
23 Nevhadné klímaticképodminky 7.3.2019 lden 07.03.19 07.03.19n
24 Nevhadné klimaticképodminky 83.2019 lden 08.03.19 08.03.19 23
25 Nevhodné klimatické podmínky9.3.2019 1 den 09.03.19 09.OS. 19 24
26 1-1 betonážskeletu + žbslěn vč·stropu 1PP 3 dnv 10.03.19 12.03.19 25
21 Nevhodné klimotická podminky 13.3.2019 lden 13.03.19 13.03.19 26
28 11 betonálskeletu +ib stěn vč.stropu 1PP 11 dny 14.03.19 24.03.19 27
29 Nevhodné klimaticképodmínky 25.3.2019 1 den 25.03.19 25.03.19 28
30 11 betonáž skeletu + žb stěn vč.stropu 1PP 10 dny 26.03.19 04.04.19 23
31 Mi}ník č.5 - betonái skeletu I ib stěn vLstropi tpp 0 dny 04.04„19 04.04.19 30
32 12 betonálskeletu + žb stěn vč.stropu 1NP-2NP 75 dny 05.04.19 18.06.19 31
38 Mllnik č.6 - betonáž skeletu *žb stěn vlstropu 1NP-2NP 0 dny 18.06.19 18.05.19 32
34 13 bätonáž skeletu + žb stěn vastropu 3 NP - 4NP vč. Střech Sedny 19.06.19 13.08.19 33
35 Milník č.7 - betonái skeletu +ib ytěn vč.ytropu 3NP - 4NP vč. Střech 0 dny 13.08.19 13.08.19 34
36 14 Dokončeni monolitickéhožb skeletu vč.schodišt- dokončení hrubé stavby IO dny 13.08.19 13.08.19 35
37 15 sp promontážpáteřních tras rozvodůa kabeláží (VZT, s]Ino, slabo, voda , 67 dny 10.07.19 14„09.19 3955+21 dny  

topeni..) v 1PP, 1NP a 2NP včetně stroje>ven
38 16 SppromontipáteřnichtrasrozvodůakabeláN(LiĽsi[nc, slabo,voda, 66 dny 04.09.19 08.11- 19 4155+21 dny

topeni..) v 3NP-4NP včetně strojoven
39 17 zděné přičky, SOK pfičky 1 PP -2 NP 120 dny 19.06.19 16.10-19 32
40 Montované příčky 1 PP - 2 NP 49 dny 10-1L 19 28.32.19 43
41 18 zděnépřičky, SDKpř[Čky 3 NP-4 NP 95 dny 14.08.19 16.11.19 34

Čii- Montované přič# 3 NP -4 NP 35 dny 24.1119 28.12.19 45
43 19 reaI]zace podli,h (bez finální vrstvy) 1 PP- 2 NP 47 dny 24.09.19 09.11.19 39FS-23 dny
44 Milník LE - realizace podlah { bez Rnální vrstvy) 1 PP - 2 NP 0 dny 09.11.19 09.11.19 43
45 20 realizacepodlah(bezfinálnivrstvy)3 NP-4 NP 45 dny 10.10.19 23.11 19 41FS-38 dny  
46 21 Vzorová rnístnostl-kancelál např. 334 nebo 30#nebo 317 21 dny 15.01.19 04.02.19 i - - - I
47 22 Vzorovánístnost 2-sociálnizařízenínpř. 340 neb0417a 21 dny 15.01.19 04.02.19 ..
48 23 D+M podhledy [bez kazet) 1PP - 2NP 37 dny 26.11.19 01.01.20 43FS+15 dny
49 24 D+lvi podhledy (bez kazet) 3NP - 4NP 38 dny 20.12.19 26.0120 44FS+40 dny I
50 Milník č.9 - mM podhledy {bez kazet} 3NP 4NP Odny 26.01.20 26.01. 20 49
51 25 realizace fasádnlho pláště včetně oken a konstr. souvlsejícich 275 dny 05.07.19 04.04.20 35FS 40 dny
52 26 realizace klempířských konstrukcí 166 dny 22.10.19 04.04.20 5155+109 dnl
53 Milník 610 -realizace klempířských konstrukcí Odny 05.04.20 OS.04.20 52FS+1 den
54 27 reallzacestřešnlhapláště 113 dny 16.08.19 06.1119 34FS+2 dny
55 Mllnik č.11 - realIzace střešního plá tě 0 dny 13.12.19 13.12.19 54FS+7 dny r
56 28 zátopová zkouška na všech střechách 6 dny 28.03.20 02.04.20 5485+112 dn'
57 Mifník č.12 - dtopová zkouika na všedl střeclijch 0 dny 04.04.20 04.04.20 56FS+2 dny
- 102 dny 24.11.19 04.03.20 4558 29 realizace zámečnických konstrukci

59 30 realizace prvků vněJšlho stiněn I 62 dny 25.10.19 25.12.19 45FS-30 dny -
31 dny 24.11.19 241119 4560 31 realizace prvků vn?třního stíněni

51 32 omítky, obklady, dlažby (vnitřní) 1PP -2NP 132 dny 26.08.19 04.01.20 37FS-20 dny
62 33 omílky,obklady, dlaiby (vnitřní} 3PP - 4NP 98 dny 20.10.19 25.OL 20 38FS-20 dny
63 Milník č.13 - omítky, obklady, diaiby (vnitřní) 3PP · 4NP Odny 01.02.20 01.02.20 62FS+7 dny
64 34 finální podlahy 63 dny 24.11.19 25.01.20 4555+45 dny
65 35 malby, nátěry 60 dny 24,11.19 22.01.20 615+90 dny
66 36 dodávka a montáž vniünich dveŇ 27 dny 11.01.20 06.02.20 62FS-15 dny
67 37 kompletace profesi (svitidla, baterie, otopná tělesa, vybavení 58 dny 16.01.20 13.03.20 52FS-10 dny

hygienických zařízení.-)
68 M]Iníkč.14 -kompletace proýed (svítidla, baterie, otopná tělesa. Ol dny 13.03.20 13.03.20 57

v,bavení hygienických zařížení-)
69 38 Mil,iľk č.15 -Stavebnipnpravenostpro rnontál nábytku a AVI 3NP * 4NP 0 dny 16.03.20 16.03.20 118 FS+26 dn 
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"Pavilon tropického zemědělství - aktualizace HMG ve vazbé na nepředvídatelné podpor.
ID Čísto lNálev úkolu

 Dobat,vánt ZahájenI  Dokončení Předchůdci AL"1
70 39 Stavebni připravenostpromontáž nábytku a Avr 1PP + 1NP + 2NP 0 dny 16.03.20 16.03.20 69
71 40 03 Plynoinstalace vnitřní 74 dny 28.08.19 09.11.19 3955+70 dny
72 41 ležatá kanalizace (splašková + dešťová) 1PP 25 dny DS.02.19 01.03.19 17FS-25 dny
73 42 vnitinikanalizace ostatní 74 dny 28.08.19 09.11.19 3955+70 dny
--

74 43 rozvody TUV, SV, cirkulace 68 dny 18.08.19 24.10.19 3955+60 dny
75 M]Iník 2.16 - rozvody TUV, SV, cirkulace Odny 31.10.19 31.10.19 74FS+7 dny
76 44 Milník t.17 - 05 VZT a klimatizace - zaháteni montáže VZT rozvodů 0 (Iny 13.08.19 13.08.19 3955+56 dny
77 45 zahájeni monlážezalízení pro ochlazování-rozvody chlazen[ 0dny 13.08.19 13.08.19 395+56 dny
78 46 zahájeni montážerožvodü UT vč podlahovéhowtápění Odry 21.09.19 21.09.19 395+95 dny
-.

79 47 zahájení montáže a osazení fancoilů a otopných těles 0 dny 13.09.19 13.09.19 425541 dny
80 48 zahájenímontážea vybaveníplynové kotelny, dodávka kotlů Odry 09.09.19 09.09.19 3955+83 dny
81 49 MilnIk 2.18 - zahájení montáže rozvodá sttnoproud, slaboproud, MAR 0 dny 2108.19 21.08.19 37FS-25 dny
82 50 ukončeni montáže všech rozvodů nad podhledem 0 dny 21.11. 19 21.11- 19 4855-5 dny
83 51 zprovoznění plynové kotelny 0 dny 08.03.20 03.03.20
84 52 Mllnik t.19 - zahálenl komplexnlhovyzkoušeni plynovékmelny 0 dny 1L03.20 17.03- 20 83FS+15 dny j

85 53 montáž hromosvodu 200 dny 10.09.19 27.03.20 5155+67 dnyäF Odny
06.04.20 06.04.20 85FS+10 dny

87 54 10 Měření a regulace - montáž prvků, zprovozněni 43 dny 02.01.20 13.02.20 48
88 55 04 dokončeni ratenčnich a vsakovacích nádrži 0 dny 30.11.19 30.11.19
89 56 05.1 zaliradní úpľavý- Ozelenění 28 dny 02.03.20 29.03.20
90 57 05.2 Zahradni Úpravy- Mobiliář 21 dny 09.03.20 29.03. 20 8955-21 dny
91 58 05.3 Zahradníúpravi-Závalahový systém 63 dny 23.10.19 24-12.19
92 59 06 Opěrná stěna a oplocenf 264 dny 09.09.19 29.05.20

--.l 

93 Milník Ul - 06 Opěrná stěna a oplocení 0 dny 29.05.20 29.05.20 92
94 60 07 Úprava komuilkad a zpevněných ploch 303 dny 01.08.19 29.05.20
95 Milník č.22 - 07 Úpnva komunlkada zpevněných ploch 0 dny 29.05.20 29.05.20 94
96 Gl 1001.1 Přeložky areálových sltí NN 36 dny 05.12.18 10.01 1911
97 62 IO 01,2 Meložka účastnického rozvaděče 36 dny 06.12.18 10.011911

---l.

98 63 Io OL3 Přeložka vedení CETIN a.5. 31 dny 09.10.19 08.1119
99 Milník č.23 - IO 01.3 Přeloika vedení CETIN a.s Odr,y 08.11.19 08.11.19 98
100 64 IO 01.4 1>řeložka splaškovékanallzace 36 dny 06.12.18 10.01.1911 1
101 M]Iník č-24 - [O 01.4 Přelolkg splaškavé kanaliiace 0 dny 10.01.19 10.0L 19 100
102 65 IO 02 Připajky vodovodu 11Odny 14.03.19 01.12.1936
103 66 IO 03 Pilpojka dešťové kanalizace 110 dny 14.08.19 01.12.19 36
104 67 IO 04 Pipojka splaškové kanlizace 110 dny 14.08.19 01.12.19 35
- 120 dny

14.08.19 11.12.19 36105 68 IODS Přípojka plynovodu
106 69 IO 07 Přípojka elektro NN 115 dny 14.08.19 06.12.19 36
107 70 IO 08-1,2 Šachty a SEK (připojky SLP) 115 dny 14.08.19 06.11 19 36
108 71 IO 09 Areálové osvětjent 4ldny 23.10.19 02_12.19 36FS+70 dny
- 72 dny n.11.19 01.02.20 34FS+100 dny109 72 17010sobni VýtBh

110 73 TZ02.2 Tepelná čerpadla 110 dny 09.05.19 26.09.19
111 74 TZ02.3 Primární okruh tepelných čerpadel trozvody v základech> 44 dny 23.01.19 07.03.19 1655+13 dny,
112 1Z013 Primární okruh tepelných čerpadel (ostatní rozvody) 110 dny 01.08.19 18.11. 19
113 Mllnik č.25 -1702.3 PrimárnI okruh tepelných čerpadel Odny 10.12.19 10.12.19 112FS+22 dn·_.ižž_12  0dny

15.04.20 15.04.20 112FS+149 di
115 76 TZ03 Fotovoltaické zařízenI 36 dny 15.11.19 20.12.19
116 77 7205 Nouzo zdroj Diesetagregát 36 dny 15.11.19 20.12.19
117 78 TZ07 EPSrozvodya TZOGUPS 44 dny 15.11.19 28.12.19
118 Realizace dita pro stavebni připravenost...70 týdnů x 7. 490 d11490 dny 18.10. 18 19.02.20
119 79 Milník Ul-Stavebni připmvenostpromonthipfistfolového vybaveni, O dny 15.03.20 16.03.20 118FS+26

laboratorního vybaveni, aulovizuální techniky, interiérů, PC a kopýrovac dny
techniky, dle přílohy 'Dodávky Dezahmuté v předmětu SoD na dodavku
stavby.

120 80 vybavení hygienických zařlzeni 57 dny 11.01.20 07.03.20
121 81 orientačni systém, bezpečnostní značeni [ PaŘ ..} 21 dny 15.02. 20 06.03.20
1Z2 82 systém generálního klíče 51 dny 16.01.20 06,03.20
123 83 Komplexní zkoušky [EPS, EZS, r, chlazení, tepeni atd.) 41 dny 26.01.20 06.03.20
124 Ostatní a výše neuvedené práce LOD dny 28.11.19 06.03.20
123 84 předpře][mky 14 dny 25-03.20 07.04.20
ijáir Milník 2.28 - Předplejímky o dny 07.04.20 07.04.20

-127- Předávání podkladů ke koíaudaci 1 den 09.04.20 09.04.20

10 '8SS////////////////////////// 7 -0 0 dny 20.06.20 ZO.05.20  
12 186 .."Zlim.....V...8,89'- '90 dny 25.06.20 25.06.20 1

13[)   rovcd); dďa (1[e SOD -78 k * 546 dnů +  nI přerušeni (kürnatlctté  617 dny 18.10.18 25.06.20 106,11*!kxl + dod 218 .61?dni .
131 1 87 časová rezerva na hlučné práce apod. 2 dny 06.04.20 07.04.20
81,4449=..9-M .570 dny 17.04.20 25.06.20
i33  áš" *ředánI a pla zetl .tvby - oboust.Ětiné podg.sai,ýpředávat p,9128811 0 dny 25.06.20 25.06.20

-S-[íí KcjaudlŽsepjÄJLečníšätrel'1! prED' ka(Kl€i-dle Ei} 1  *15 dny 25.07.20 08.08.20 f-i«Íl Odstraně zařízení s.sveniště dle 500
nl! 63 dm' 24.04.20 25.06.20
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Dokumenty z důvody pro posun termínů z dúvodu omezenísubdodavatelú
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Strana 1 

V Praze dne 18. 3. 2020 

Upozomini na dopady nouzov6ho atavu a krlz.ovjch opatfeni na plnini ,.Spoletnostl 
GEOSAN + Zllnstav - PAVILON TROPICKEHO ZEM�DELSTVf" 

Va!enl, 

obraclme se na Vas jmenem spolecnosti GEOSAN+ Zllnstav - PAVILON TROPICKEHO 
ZEMEDELSTVI, ltO: 28169522 (dale Jen Zhotovitet) a to v souvislosti se smlouvou o dllo, 
uzavl'enou dne 11.10.2018 mezi Ceskou zemedeJskou univerzitou v Praze jako objednatelem a 
spolecnostl GEOSAN + ZLfNSTAV - PAVILON TROPICKEHO ZEMEDELSTVI jako 
zhotovitelem (dale jen .Smlouva o dOo"). PfedmAtsm teto smlouvy je zhotovenl stavby s nmem 
.Pavllon troplckeho zemidilstvl" (dale jen Stavba). 

Duvodem zaslanl tohoto dopisu jsou mozn6 dusledky toho, ze vlada Ceake republiky svym 
usnesenl m c. 194 ze dne 12. 3. 2020 v souladu s cl. 5 a 6 ustavnlho zakona c. 110/1998 Sb.,
o bezpecnostl eeske republiky, vyhI6sila pre uzeml Q!ske repub llky z duvodu ohrozeni z.dravi
v souvlslosti s prokazAnfm vyskytu koronaviru (oznaa>vaneho Jako SARS CoV-2) na Clzemf
Ceske republiky nouzovy stav, ave amyalu § 5 pfsm. a) ai e) a§ 6 zakona e. 240/2000 Sb.,
o krtzovem ftzenf a o zmene n6kterych zakonu (krtzovy zakon), pro l'eienf vznikl6 krizove
sttuace rozhodla (a zfejme v budoucnu dale rozhodne) o pfijetl cele fady krizovych opatfenl,
va.tne mj. omezeni volnttho pohybu osob a zboff, ktere mohou mtt objektivnf vliv na schopnost
spolecnosti GEOSAN + ZLINSTAV splnlt eve povinnosti plynoucf ze Smlouvy o dflo nidne
a ValS. Tyto okolnostl, tj. pro�nr vyskytu koronaviru na (lzemf eeske republiky a na to
navazujfcf nouzovy stav a krizov6 opatfen(, pfitom nepochybn6 ptedstawjf okolnosti yys§f moci,
kterou streny Smlouvy o dilo nemohly za zadnych okolnosti ptedvldat.

Chcema Vu tfmto lnformovat, le • ohledem na nastal6 okolnoati vyilf mocl, Zhotovetal 
JII v tuto chvlll nenl schopen f6dnl plnlt ave zaivazky ze Smlouvy o dHo, a to v&atni 

, dokon�nl dna v termlnu die SoD a dokon&mf dllach mllnfku atavby. 

Vznik16 situace ae tyki zejmena zuadnlho oalabovini Hdskych zdroju, ulhiv6nf

subdodavatelskeho systemu a neodhadnutalnjch dodaclch lhut materlAlu v dClatedku 
8poletnost GE.OSAN + ZLINSTAV- PAYILON TROPICKBtO ZEMt�LS'M 

Spoletnlk: GE0SAN GRC\IP a. 1.

sldlo apole6nosti; U Nemocnice 430,280 02 Kolln Ill: koretpondeni!nl adrua: U Prtlhonu 1516132, 170 00 Prahl 7;
tsl.: � 248 006 600: eman: ml@gggz.eu: 1Co: 281 695 22: oie: CZ28169522;

SpoleCnoat Je zapsana v Obchodnlm rejstl'lku vad8n6m 116stsk9ffl soudem v Ptaze, cine 15. ftjna 2007, oddll B. vloiM 12459
Vedoucl apolatnfk: Z11Mt.w a. G.

sfdlo spoteenostl: Bartoiova 5532, 760 01 211111;
,a,_ - ,.. - -aA _.., """""" 4.C lf!LHro. 
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Spd@öno@t GEOSAN + Zlinstav
PAWILONi TROPICKÉHO ZEMĚDELS'rvi

. @ ZUNSTAV

epjdemie SARC CoV =2 v *m©i zcmmf Evirepoké unie a pNiatými epatlenim§ jeděnto t UvýmP
šlenskýml státy EU.

V návaznosti na výše uvedené v tuto chvili evidujeme problém zejména v ohroženi dodávek a
personálních kapacit u zhotovitelů:

Strana 2

1) Mare]1 s.r.0, - (Měření a regulace) -problém se zajištěním již objednaných dodávek
materiálu ze zahraničí, mučasně řeěí personální problém

2) NWT a.s. (ZTI, OL Plyin, chlazeni) - problém se zajištěnim kljčových dodávek pm
zprovozněni funkčnÉch celků objektu, dlouhodobě objednaných dodávek materiálu ze
zahraničí (Itálie, Německo) - nelze prověřit termín dodani. Problém se spuštěním
tepelných čerpadel (podzhotovitel společnost IVT nenastoupil na Jejich zprovozněnf).
Zhotovitel omezuje postup, pi*ože část pracovníků má z Ukrajiny a s ohledem na
uzavření ubytovacích kapacit je nemožné řešit jejich ubytování

3) SEFIKO, (sádrokartonové konstrukce) - zhotovitel uvádí problémy se zajištěnim
stavebního materiámu ze zahraniči (podhledové výplně tahokov, kazetové podhledy a
konstrukce Rockfon, závěsné dná}ty, skelné pásky a samolepicí bandáže)

4) František Keberl®p (z®Bená střecha} - zhotovitel omezuje postup vzhledem
knemožnosti zajištkubytovánf zaměstnanců- ubytovny jsou z nařízení vlády uzavkny
(vazba na dokončeni hromosvodu, pochozí íerasu)

5) COLSYS s.r.0, - (Elekfľo SIL, SLP) zhotovitel omezuje postup, protože část pracovníků
má ze Slovenska, kde jsou uzav ny hianice pro pohyb osob

6) DENTOMON'ľ s.r.0 C ocelové konstrukce) - zhotovitel omezuje postup, protože část
pracovniků má ze Slovenska, kde jsou uzavřeny hranice pro pohyb osob

7) Zámečnictvf SEDLÁK 08*aiva - (zámečnické konstrukce a prosklené zábradlü -
zhotovitel omezuje postup vzhledem k nemožnosti zajistit ubytování zaměstnanců -
ubytovny jsou znařízení *dy uzavi ny

8) Alumarc 9.r„0= Lučvna u Havfova (hlinikové konstrukce, vnitřní dělící stěny, okna,
parapety) - zhotovitel omezujepostupvzhledem k nemožnosti zajistit ubytování
zaměstnanců - ubytovny faoü z nařízeni vlády uzavřeny

9) Montiva Zlin (vnitřni žalüae a misky) - zhotovitel omezuje postup vzhledem
k nemožnosti zajistit ubytování zaměstnanců - ubytovny jsou z nařízení vlády uzavřeny

10) Malby a nátě:y,Zdenék Kmeníöek s.1.4 (malby a nátěry) --řeši výpadek peľsonáb

Od doby propuknutí nákny nemoci COViD=19 je zaznamenán pokles kapacity personálu na
předmětném díle a tento trend se poshipeľn času prohlubuje.

Přes všechny výše popsané problémy se společnost GEOSAN + ZLÍNSTAV - PAVILON
TROPICKÉHO ZEMĚDĚLSTVi snaži udržet stavbu v chodu, ač v omezeném režimu.

S ohledem na výše uvedené předpokládáme, že po pominutí Icrtze a nouzových opat enN
budeme společně jednat o přiměřené úpravě termínů ohrožených postupových milniků a
koneönám termínu dila. V připadě prod!ouženf fermínu výstavby z výše uvedených důvodä
nebudeme uplatňovat úhradu nákladů za prodloužení doby výstavby a současně

,/ předpokládáme, že nebudou uplatňovány Bankčni ujednání.

Vzhledem k stále se vyvijVícE situdici 80 Váa zavazujeme neprodleně infomtovat ©
veškerých nově vzniküýorm okolni=*ch, kteí é by měly za následek další pedk.emä

80©15* @1. GEO@AN + ZLiNSTAV- PAVILON TROPICI<läí·ÍD ZEľ#1@01@LÉnff
Spolešnik: 860@AN GROUP a. a.

srdlo spöle#noäl: U Netinocnloa 439, 280 02 Kolín 11!; koľesporidenönl idlesa: U Prühoni 1518132,170 010 Pralim 7;
ôet.. +420 246006 600; email: 7¤80120<xeu; IČO: 281 685 22; Dlô: CZ28189522,

Spolebimt je zapsÉn v Obchodn[,n rejstriku vedeném Mästským soudem v Praze, dne 15. filne 2ľjč7, o dli 8, vloĚka 12459V®#Ditd (potešie: Bímísv & s.
sídlo společnouti: 8@rtošov@ 6@32, 760 01 ZFIn:
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• plninlm zavazku plynouclch ze Smlouvy o dllo, popff padi by vadly k phtruienl
stavebnich pracl. SouQSn6 pnpravlme nivrh na zminu smluvnlch podmfnek tak, aby
dopady na splnlnl povlnnostf sjednanjch ve Smlouvi o dllo byly co nejmenii.

Na zavir ml dovolte Vas ujlstit, m Zhotovitel si vysoce vili Vail duvtry a spoluprllce s Vami, a 
!e uanl maximum pro to, aby tato spoluprace i za souaasn6 vame situace vyustila v uspMr,6

dokona!ni Stavby.

S ph\telskym pozdravem I 
Zlfnnlv-.-. 

'O '"· BanoJova 5532, Pse m 01 
D If'>: 2Cl1 ! 5 669 

--- rJ. 1-1
o,e,cz,,.,.,.. "

Za vedouclho apoleoolka 
spole�tl GEOSAN+ Zllnstav - PAVILON TROPICKEHO ZEM�LSlVI 

Marek Podzemny, mlstopl'edseda pl'edstavenstva Zlfnstav a.s. 

Spofatnoet GEOSAN + ZLINSTAV - PAVILQN TROPK:K�HQ m.��PILSTVI 
Spol«ftlk: GE0SAN GROUP L •·

afdlo apoletn� u Nemocnlce 430, 280 02 Kolin Ill; korespondenfnl adresa: U Pruhonu 1516/32, 170 00 Praha 7;
tel.: +420 2-46 006 600; email: zps@ggcz.su; IOo: 281 685 22; DIC: CZ28169522;

Spols¢nostj zapsan• v Obchodnfm rejstftku veden6m Mhlskym soudem v Praze, dne 15. ftna 2CO7, oddR B, vi� 12459
Vedouci epolrinlk: Zlfnstav a. a. 

.,f,tl,\ ennlamnoa& R...._,.,.,,. .i;a;'t? 7M 01 111n• 



DŮSLEDKY NOUZOVÉHO STAVU A KRIZOVÝCH OPATŘENÍ ZPŮSOBENÝCH VYŠŠÍ MOCI ZA SLEDOVANÉ OBDOBÍ od 16.3.2020 - 26.3.2020
I, ,1„11:14,41,&4,414·,1.I.,91,·ra*rn*liľ,f'Im!n3*1,IM:rml:,n: 5N*mnaA,1*117731:,ENENik

V návaznosti na usneseni vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s ČI. 5.6 ústavni}Io zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohroženi zdraví v
souvislosti s prokázáním výskytu koronavin.1 /označovatjý Jako SARS Cov-2/ na území České republiky noilzový stav a v e smyslu §5 písm. al až e) a §6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o zrněně některých zákonů

(krizový zákon}, ve znění pozdějškh předpisů, pro řešení vzniklé krizové skuace, rozhodla o příjeti krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. e) a § 6 oclst. 1 písm. b) krizového zákona.

Vláda zakazuje s účinnosti ode dne 16. března 2020 od 6.00 hod. do dne 1. dubna 2020 do 6:00 hod prodej ubytovacich slilžeb, s výjimkou osob poskytujíclch ubytování v ubytovnách, lázeňských zařizenich podle bodu 11/7 a
školských ubytovackh zařlzen[ch

Vláda nařizuje, že zákaz prodeje ubytovadch služeb. stanovený v bodě V/1 usneseni vlády ze dne 15. března 2020 č. 214, vyhlášeném pod č. 84/2020 Sb., se nevztahuje na prodej a poskytnutí ubytovacích služeb cizincům do
doby opuštění území České republiky a cizincům s pracovním povatenlm na územíčeské republiky.

Na dzincetnkto pabývajícil o na územiČeské republil se vztahujístejná omezení pohybu a dalšíkrizová opatření. jako na občany České republiky.

liliglii/IE'/SÍFI/itrljil'/Mati//111/ÍM:'Em"*M iii,mmm,i

(*3=* 4=» 1  IE'Nit"/FRA- , N.J.DW:.9. •,1$1EE12!In;0'Eml:i .m:Ir

IUPONOR (armaturt}- dopoJenI chladu ve stľojovriš
NW·r a.s. Chlad. ANO UPONOR ČR- firma uzavřena, dodávka z Maďarska a Némecka ANO

VZT
VIctaulic (armaturyl - dopojen I strolovna TC chladu

NW'Ta.s Chlad. ANO Victaulic - dodávka měla být 17-3.=> není znám náhradnítermin ANO
a VZT*ZL

NWTa,s. Chlad. Nerezovénltry - revize PD .hlamní=> ZL ANO TermIn ze strany Italského dodavatele nepor,Inen ANO

NW'ra.s. Chlad. TPĚ Grunfos DN 100 ANO Původní termin dodání 1.4.2020 - bez potvrzeni ANO

Colsy. s.r.0. ESI Autonabi ečky 245 -garáž ANO Objednáno před měsícem -termín dodání nepoWrzen ANO

Colsvss.r.0. Sl.P Datový rozvaděč - střecha ANO Objednáno před měsicem -termín dodání nepotvrzen ANO

MARE_ a spol s.r.o. MaR komponenty pro MaR ANO Dodávkyz EU - nepotvrzené terrniny od dodavatelů ANO

Kazetové podhledy Rockfon, Tahokov, závěsné
SEFIKO s.r.0. SDK ANO Dodávky 2 E U 4-5 týdnú ANO

drátv,

  
§
1
, 
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ý  

 

'lai=' ./.al.fil. -- ,

LINEKO 5.r.0. Hydroizolace spodnt stavby 0 116.3.- 20.3.2020 úbytek pracovníků 100% - práce se neprovádí ANO
od 16.3.- 17.3.2020 úbatek pracovníků 50%

Colsys s./.0. Extedér-Veřejné osvětlení, Sllno, SLP ANO
od 18-3.- 20.3. 2020 úbytek pracovalků 30% práce omezeny

Sedlák umělecké zámečnictvi E.ľ.0. Dodávka a montáž zámečnických prvků od 16.3.-20.3.2020 úbytekpmcovníků 100% -práce se neprovádí ANO

Dodávka a montážhliníkových výplnloznačené 0,
Alumarc s.r.I. od 16.3.-24.3.2020 úbytek p icovnikü 100% .práce se neprovádl ANO

AL, PAL. OP dle PD. + parapetů
DENTOMONT s.r.0. Dodávka a mantáž ocelové konštilkce od 16.3.- 20.3.2020 úbyrek pracovnlkö 100% - prúcese neprovádl ANO

GERBRICH s.r.0. D+M dřevěných dveřt Dl-02.6 oci 16.3.- 18.3.2020 úbytek pracovniků 100% - práce se nepro\rádi ANO
D+M vnitřni AL žaluzie, látkovérolety, venkovní

Montiva Š.r.0. od 16.3. - 25.3. 2020 úbytek 100% pracovníků - práce se nepľovád{ ANO
žaluzie

Ing. František Kžbľle Ozeleněnízelená střecha od 16.3.- 26.3. 2020 úbytek pracovnľků 100% - práce se neprovádľ ANO
Milník č. 26 - zahá]enI komplexního vyzkodní tep@ných čerpadel k 17.3.2020 nesplnén z ďůvodu nepřitomnosti technika spoí. 1*

Pozn: jednotlivé montáEní kapacity pracovntla dodavatelů, dodávky materMIŮ a vývo] sltu ce mávliv nakonečný termín dokonlení díla, plnění dilčíci, mllníků a bude/Je aktuatizována na základěinformací od
dodavatelů a Ilvo]1 nastalé situace.
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DŮSLEDKY NOUZOVÉHO STAVU A KRIZOVÝCH OPATŘENÍ ZPŮSOBENÝCH VYŠŠÍ MOCÍ ZA SLEDOVANÉ OBDOBÍod 27.3.2020 - 2.4.2020
:1.., ;R ,1 ,*,ín,R,1.,„.,k,TRP RIMIŇi,wii»

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s ČI. 5 3 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení
zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a v e smyslu §5 písm. a) až e) a §6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízenI a o změně

některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krilové situace, rozhodla o přijeti krizových opatřenI, tímto ve smyslu ustanovení §5 písm. e) 0§6 odst lpísm. b) krizového zákona.

Vláda zakazuje s účinností ode dne 16. března 2020 od 6.00 hod. do dne 1. dubna 2020 do 6:00 hod prodej ubytovacích služeb, s výjimkou osob poskytujících ubytování v ubytovnách, lázeňských zařízenich podle bodu
11/7 a školských ubytovacích zařízeních

vláda nanzuje, že zákaz prodeje ubytovacích služeb, stanovený v bodě V/l usnesení vlády ze dne 15. března 2020 c 214, vyhlášeném pod č. 84/2020 Sb., se nevztahuje na prodej a poskytnutí ubytovacích služeb cizincům
do doby opuštění územ I Česilé republiky a cizincům s pracovním povolením na území české republiky.

Na cizince takto pobývajícího na území České republiky se vztahují stejná omezeni pohybu a další krizová opatření, jako na občany České republiky.
--l.
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CI:Metríl 4.<.= Op'Mas, r.999""91'9.0.9....91'</9 li.'...'..'
UPONOR (armatury)- dopojení chladu ve strojovně

NWT a.5. Chlad. ANO UPONOR ČR - firnia uzavřena, dodávka z Maďarska a Německa ANO
VZT
Victaulic (armatury> - dopojení strojovna TC chladu a

NWT a.s. Chlad. ANO Vlctaullc-dodávka měla být 17,3. => neni znám náhradnítermín ANO
Vrľ=>ZL

NWT a.s. Chlad. Nerezové Altry - revize PD chlazení=> ZL ANO 'Termín ze strany Itulského dodavatele nepotvrzen ANO

NWT a.s. ChW. TPEGrunfos DN 100 ANO Původni rennin dodání 1.4.2020 · bez polvrzeni -dodáno ANO

Colsyss. r·0· ESI Autonabíječky 216 - garáž ANO Objednáno před měsícem - termín dodání nepot rzen ANO

Colsys s. r.O. SLP Datový rozvaděč - střecha ANO Objednáno před měslcem - termín dodání nebotvnen ANO

MARELaspols.r.0. MaR komponenty pro M8R ANO Dodávky z EU - nepotvrzené termíny od dodavatelů ANO

, SEFIKO s.r.0. SDK Kazetové podhledy Rockfon, Tahokov, závěsné drátý, ANO Dodávkyz EU#-Slýdnů ANO

---'-- --i..#------ 
4'11*'3  N , 1* ,*,j ,ls tlai :0«'..pf...1/'..
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ti@mzi, Iliifillizimi ;313)05<i;HIM;61152/,

1,!V/Ta.s. Chlad. od 31.3. - 2.4. 2020 úbytek pracovníků 40% - práce omezeny ANO

od 27.3.. 2.4.2020 úbytek pracovníků 20% ANOColsys s.r.O. Exteriér- Veřejné osvětlení, Sllno, SLP práce omezeny
DENTOMO[',IT s.r.0. Dodávkaa montáž ocelové konstrukce od 31.3, - 2.4.2020 úbytek pracovníků 40 % - práce omezeny ANO

Ing, František Kebrie Ozelenéní zelená střecha od 27.3.- 30.3.2020 úbytek pracovniků 100% - práce se neprovádí ANO

Milník č. 26 - zahájení komplexního vyzkoušení tepelných čerpadel k 17.3.2020 nesplněn z důvodu nepřítomnosti technika spol. IVT.
Milník č. 20 - Montáž hromosvodu nesplněn z důvodu nutné koordinace s Elnností dodavatelem Ze[ené střechy ( Ing.František Kebrle).

pozn: Jednotlivé montážni kapaciťv pracovníků dodavatelů, dodávky materiálů a vývoj situace má vliv na konečný termín dokončeni díla, plnění dílčich milníků a bude/Je aktualizována na základě informací od
dodavatelů a výl;ojl nastalé situace.



DŮSLEDKY NOUZOVÉHO STAVU A KRIZOVÝCH OPATŘENÍ ZPŮSOBENÝCH VYŠŠÍ MOCÍ ZA SLEDOVANÉ OBDOBÍ od 3.4.2020 - 9.4.2020
 ,¤a :·Í im* Ež BYšli  ,*13F;1  TFnr3*ím;7 @*,FZF #liPIimFínFRmi9 ,mt:Rallín,lm: 1*Jííi:g:m**Kíľlmr*iEIi)}

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s ČI.5 8 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdravív souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a v e smyslu § 5 písm. a) až e) a §6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. e) a§6 odst. 1 písm. b)

krizového zákona.

Vláda zakazuje s účinností ode dne 16. března 2020 od 6:00 hod. do dne 1. dubna 2020 do 6:00 hod prodej ubytovacích služeb, s výjimkou osob poskytujících ubytování v ubytovnách, lázeňských zařízeních
podle bodu Il/7 a školských ubytovacích zařízeních

Vláda nařizuje, že zákaz prodeJe ubytovacích služeb, stanovený v bodě Wl usnesení vlády ze dne 15. března 2020 č. 214, vyhlášeném pod č. 84/2020 Sb., se nevztahuje na prodeje poskytnutí ubytovacích
služeb cizincům do doby opuštění území české republiky a cizincům s pracovním povolením na území České republiky.

Na cizince takto pobývajícího na území České republiky se vztahují stejná omezení pohybu a další krizová opatření, jako na občany České republiky.

l.

'.
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NE- vyvzorkováno a odsouhlaseno
UPONOR (armatury)- dopojení chladu ve UPONOR ČR - firma uzavřena, dodávka z objednatelem, jedná se o doplňující

NWT a.s. Chlad. 17.03.2020 ANO
strojovně VIT (m.č. 018) Mad'arska a Německa komponenty již provedenému systému

UPONOR
NE - vyvzorkováno a odsouhlaseno

Victaulic (armatury) - strojovna chladu (m.č. objednatelem, jedná se o doplňující
NWT a.s. Chlad. 17.03.2020 Victaulic - není znám náhradnítermín ANO

019} => ZL komponenty již provedenému systému
Victautic

Termín ze strany Italského dodavatele NE - filtr bude osazen na systém Victaulic, nelze
NVVT a.s. Chlad. Nerezové filtry - revize PD chlazení => ZL 18.03.2020 ANO

nepo·tvrzen zaměnit
Dodávky z EU - nepotvrzené termíny od

MARELa spol s.no. MaR komponenty pro MaR ANO NE - kompatabllita jednotlivýh komponentů ANO
dodavatelů

NE-jedná seo systémové řešení v souladu s
Kazetové podhledy Rockfon, Tahokov, závěsné projektovou dukumentací. K datu před

SEFIKO s.r.0. SDK ANO Dodávky z E U 4-5 týdnů ANO
dráty, nastalou situací provedena nosná systémová

kce. pro podhledové kazety Rockfon, Tahokov.
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NV\ÍT a.š. chlad, ZTI, UT od 3.4. - 9.4.2020 úbytek pracovníků 40% - práce omezeny

od 3.4.- 9.4.2020 úbatek pracovníků 20%
Colsys s,r.0. Veřejné osvětlení Silno , SLP, hromosvod -práce omezeny

DENTOMONT s.no. Dodávka a montáž ocelové konstrukce od 3.4. - 9.4.2020 úbytek pracovníků 40% - práce omezeny

Dodávka a montáž sádrokartonových kcí + od 3.4.- 9.4.2020 práce omezeny z důvodu nedodaného
SEFIKO s.r.0.

podhledů materiálu podhledů vjz. výše

od 3.4. - 9.4.2020 práce omezeny z důvodu nedodaného
MARELspol. s r.0. MaR materiálu podhledů viz. výše

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

Z důvodu sesmluvnění daných dodávek a
montáží, vysoké rozpracovanosti díla, množství

dodaného, namontovaného a objednaného
materiálu, držení záruk na díle NELZE v této fázi
výstavby/dokončení subdodavatele nahradit.

Milník č. 26 - zahájení komplexního vyzkoušení tepelných čerpadel k 17.3.2020 nesplněn z důvodu nepřítomnosti technika spol. IVF
Milník č. 20 - montáž hromosvodu nesplněn k 1.4.2020 z důvodu nutné koordinace s činností dodavatele "zelené střechy" Ing. František Kebrle - Milník splněn 6.4.2020

Pozn: Jednotlivé montážní kapacity pracovníků dodavatelů, dodávky materiálů a vývoj situace má vliv na konečný termín dokončení díla, plnění dílčích milníků a bude/je aktualizována na základě
informací od dodavatelů a vývoji nastalé situace.



DŮSLEDKY NOUZOVÉHO STAVU A KRIZOVÝCH OPATŘENÍZPOSOBENÝCH VYŠŠÍ MOCÍZA SLEDOVANÉ OBDOBÍ od 10.4.2020 - 16.4.2020
u   KfiŇisml ťTI?ľ;trí rt** pl TUlmiľ;;K4 t f *FZFU;i i trFI;IFFR * 87131 1;íl};!5}ÝMEn iíi*E*In:*;Adl!73Kmil*IQ 

V návaznosti na usnesení víády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s ČI. 5 3 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z dúvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovanýjako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a v e smyslu § 5 písm. a) až e) a §6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhod19 0 přjjetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení §5 písm. e) a §6 odst. l písm. b)

krizového zákona.

Vláda zakazuje s účinností ode dne 16. března 2020 od 6:00 hod. do dne 1. dubna 2020 do 6:00 hod prodej ubytovacich služeb, s výjimkou osob poskytujících ubytování v ubytovnách, lázeňských zařízeních
podle bodu 11/7 a školských ubytovacích zařízenfch

V{áda nařizuje, že zákaz prodeje ubytovacích služeb, stanovený v bodě V/1 usnesení vlády ze dne 15. března 2020 č. 214, vyhlášeném pod č, 84/2020 Sb., se nevztahuje na prodej a poskytnutí ubytovacích
služeb cizincům do doby opuštění území České republiky a cizincům s pracovním povolením na území České republiky.

Na cizince takto pobývajicího na území České republiky se vztahují stejná omezení pohybu a další krizová opatření, jako na občany České republiky.
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NE - vyvzorkováno a odsouhlaseno
UPONOR (armatury)- armatury pro dopojení UPONOR ČR - firmil uzavřena, dodávka z objednatelem, jedná se o doplňující

NWTa.s. Chlad. 17.03.2020 ANO
ventilů dlf. tlaku Maďarska a Německa, komponentyjjž provedenému systému

UPONOR
NE - vyvzorkováno a odsouhlaseno

Victaulic (armatury} - strojovna chladu (m.č. objednatelem, jedná se o doplňujíci
NWT a.s. Chlad. 17.03.2020 Victaulk - není znám náhradní termín ANO

019) =>ZL. komponenty již provedenému systému
Victaulic

Termín ze strany Italského dodavatele NE - filtr bude osazen na systém V[ctaulic, nelze
NWT a.s. Chlad. Nerezové filtry - revize PD chlazení => ZL 18.03.2020 ANO

nepotvrzen zaménit

NE - jedná se o systémové řešení v souladu s
14.4.2020 byl dodán materiál podhledůKazetové podhledy Rockfon, Tahokov, závěsné projektovou dukumentací. K datu před

SEFIKO s.r.0. SDK ANO Dodávky z E U 2-3 týdnů od objednání (týká ANO
CITátY, nastalou situací provedena nosná systémováse případného doobjednávání materjálu) kce. pro podhledové kazety Rockfort, Tahoküv.



od 10.4. - 14.4. 2020 úbytek pracovníků 40% - práce
NWTa.s. chlad, ZTI, UT omezeny

Z důvodu sesmluvnění daných dodávek a
Veřejné osvětlení, Silnoproud, Slabnoproud, od 10.4.- 16.4.2020 úbatek pracovníků 20%

Colsys s.r.0. montáží, vysoké rozpracovanosti díla, množství ANO
hromosvod -práce omezeny dodaného, namontovaného a objednaného

od 10.4. - 11.4. 2020 úbytek pracovníků 40% - práce materiálu, držení záruk na díle NELZE v této fázi
DENTOMONTs.r.0. Dodávka a montáž ocelové konstrukce ANO

omezeny výstavby/dokončení subdodavatele nahradit.

Dodávka a montáž sádrokartonových kcí+ od 10.4. - 11.4.2020 práce omezeny z důvodu nedodaného
SEFIKO s.r.0. ANO

podhledů materiálu podhledů viz. výše

Milník č. 26 - zahájení komplexního vyzkoušení,tepelných čerpadel k 17.3.2020 nesplněn z důvodu nepřítomnosti technika spol. IVT- Milník splněn 15.4.2020
Milník č. 20 - montáž hromosvodu nesplněn k 1.4.2020 z důvodu nutné koordinace s činností dodavatele "zelené střechy" Ing. František Kebrle - Milník splněn 6.4.2020

-- --- --

Pozn: Jednotlivé montážní kapacity pracovníků dodavatelů, dodávky materiálů a vývoj situace má vliv na konečný termín dokončení díla, plnění dílčích milníků a bude/je aktualizována na základě
informací od dodavatelů a vývoji nastalé situace.

--

-



PM.4
DŮSLEDKY NOUZOVÉHO STAVU A KRJZOVÝCH OPATŘENÍZPŮSOBENÝCH VYŠŠÍ MOCÍ ZA SLEDOVANÉ OBDOBÍ od 17.4.2020 - 23.4.2020

/-32717,7 1   FIE lipblEEb FID'ľi·u:,Is" m,#4'11':"fi"Ü'ľ'ni'V.'aliľril,I·"'Ilifiri'wi"'"I·•,·1,9-rv':ú- 1„i,-v-· l f237;NfliE 
V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s či. 5 3 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu

ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovanýjako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a §6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. e) a §6 odst. 1 písm. b)

krizového zákona.

Vláda zakazuje s účinností ode dne 16. března 2020 od 6:00 hod. do dne 1. dubna 2020 do 6.00 hod prodej ubytovacích služeb, s výjimkou osob poskytujících ubytování v ubytovnách, lázeňských zařízeních
podle bodu 11/7 a školských ubytovacích zařízeních

Vláda nařizuje, že zákaz prodeje ubytovacích služeb, stanovený v bodě V/1 usnesení vlády ze dne 15. března 2020 č. 214, vyhlášeném pod č. 84/2020 Sb., se nevztahuje na prodej a poskytnutí ubytovacích
služeb cizincům do doby opuštění území České republiky a cizincům s pracovním povolením na území České republiky.

Na cizince takto pobývajícího na území České republiky se vztahují stejná omezení pohybu a další krizová opatření, Jako na občany České republiky.
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NE - vyvzorkováno a odsouhlaseno

UPONOR (armatury)- armatury pro dopojení objednatelem, jedná se o doplňující
NWT a.s. Chlad. 17.03.2020 UPONOR ČR - dodáno 23.4.2020 ANO

ventilů dif. tlaku komponenty Již provedenému systému
UPONOR
NE - vyvzorkováno a odsouhlaseno

Victaulic (armatury) - strojovna chladu (m.č. objednatelem, jedná se o doplňující
NV\ÍT a.s. Chlad. 17.03.2020 Victaulic - TERMÍN dodání 8.5.2020 ANO

019) => ZL komponenty již provedenému systému
VIctaulic
NE - filtr bude osazen na systém Víctaulic, nelze

NWT a.s. Chlad. Nerezové filtry - revize PD chlazení => ZL 18.03.2020 Victaulic -TERMÍN dodání 8.5.2020 ANO
zaměnit

NE- jedná se o systémové řešení v souladu s
14.4.2020 byl dodán materiál podhledů

Kazetové podhledy Rockfon, Tahokov, závěsné . projektovou dukumentací. K datu před
SEFIKO s.no. SDK ANO Dodávky z E U 2-3 týdnů od objednání (týka ANO

dráty, nastalou situací provedena nosná systémová
se případného doobjednávání materiálu) kce. pro podhledové kazety Rockfon, Tahokov.



Milník č. 26 - zahájení komplexního vyzkoušen Ltepelných čerpadel k 17.3.2020 nesplněn z důvodu nepřítomnosti technika spol. IVT-Milník splněn 15.4.2020
Milník č. 20- montáž hromosvodu nesplnen k 1.4.2020 z důvodu nutné koordinace s činností dodavatele "zelené střechy" Ing. František Kebrle - Milník splněn 6.4.2020

Pozn: Jednotlivé montážní kapacity pracovníků dodavatelů, dodávky materiálú a vývoj situace má vtiv na konečný termín dokončení díla, plnění dílčích milníků a bude/je aktualizována na základě
informací od dodavatelů a vývoji nastalé situace.

41#FĚ!11 911*1@Dl
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NWT a.s. chlad, ZTI, UT od 17.4. - 23.4. 2020 úbytek pracovníků 40% - práce
omezeny z důvodu nedodání materiálu

Veřejné osvětlení, Silnoproud, Slabnoproud, od 17.4. - 23.4.2020 úbatek pracovníků 20%Colsys s.r.0.
hromosvod -práce omezeny

od 20.4.- 23.4.2020 úbytek pracovníků 100% - práceing. František Kebrle Ozelenění zelená střecha
omezeny

ANO

ANO

ANO

Z důvodu sesmluvnění daných dodávek a
montáží, vysoké rozpracovanosti díla, množství

dodaného, namontovaného a objednaného
materiálu, držení záruk na díle NELZE v této Fázi
výstavby/dokončení subdodavatele nahradit,
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DŮSLEDKY NOUZOVÉHO S'rAVU A KRIZOVÝCH OPATŘENÍ ZPŮSOBENÝCH VYŠŠÍMocí ZA SLEDOVANÉ OBDOBíod 24.4.2020 - 7.5.2020
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v návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl.Sa 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb; o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území české republiky z důvodu
ohroženi zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný Jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a v e smyslu §5 písm. a} až e) a §6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a

o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešeni vzniklé krizové situace, rozhodla o přilet[ krizových opatřenI, tímto ve smyslu ustanovení §5 písm. e) a §6 odst. 1 písm. b)
krizového zákona.
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Milník č. 26 -zahájení komplexního vyzkoušení tepelných čerpadel k 17.3.2020 nesplněn z důvodu nepřítomnosti technika spol. IVT -1Vlilník splněn 15.4.2020
Milnfk č. 20 - montáž hromosvodu nesplnén k 1.4.2020 z důvodu nutné koordinace s činností dodavatele "zelené střechy" Ing. František Kebrle - Milník splněn 6.4.2020

pozn: Jednotlivé montážní kapacity pracovn f.ů dodavatelů, dodávky materiálů a výlroj situace má vliv na konečný termín dokončení díla, plnění dílčích milníků a bude/je aktualizována na základě in formací
od dodavatelů a vývoji nastalé situace. ------

1

Vláda zakazuje s účinností ode dne 16. března 2020 od 6:00 hod. do dne 1. dubna 2020 do 6:00 hod prodej ubytovacích služeb, s vý]1mkou osob poskytujících ubytování v ubytovnách, lázeňských zařízeních podle
i bodu 11/7 a školsk*h ubytovacích zařízeních

Vláda nařizuje, že zákaz prodeje ubytovacích služeb, stanovený v bodě Wl usnesení vlády ze dne ls. března 2020 č. 214, vyhlášeném pod č. 84/2020 Sb., se nevztahuje na prodej a poskytnutí ubytovacích služeb
dzincům do doby opuštění územl české republiky a cizincům s pracovním povolenim na území České republiky.

Na cizince takto pobývajicího na území české republiky se vztahují stejná omezení pohybu a další krizová opatření, Jako na občany České republiky.
-'-
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NE - vyvzorkováno a odsouhlaseno
Víctaulic (armal:uty) - strojovna chladu (m.č. 019)

NWTa.s. Chlad. 17.03.2020 Victautic- potvrzen termín dodání 12.5.2020 objednatelem, jedná se o doplňující
ANO

=> ZL komponenty již provedenému systému Victaulic

NE -filtr bude osazen na systém Victaulic, nelze ANO
NWT a.s. Chlad. Nerezové filtry - revize PD chlazení => ZL 18.03.2020 Victaulic - potvrzen termin dodán I 12.5.2020 zaměnit

-  
od 24.4.- 7.5.2020 úbytek pracovníků 4096 - práce

NWTa.s. chlad, ZTI, UT omezeny z důvodu nedadáni materiálu

Veřejné osvětlení, Slnoproud, Slabnoproud, i od 24.4.- 29.4.2020 úbatek pracovníků 20%
Colsys s.r.0. hromosvod -práce omezeny

Ing. František Kebrle Ozelenění zelená střecha 24.4.2020 úbytek pracovníků 100% - práce omezeny

ANO

ANO

Z důvodu sesmluvněnI daných dodávek a
montáži, vysoké rozpracovanostidlla, množství

dodaného, namontovaného a objednaného
materiálu, držení záruk na dlle NELZE v této fázi

výstavby/dokončeni subdodavatele nahradit.



esplneni milniku c.26, CZU 

Pfedm�t: Nespln�ni milnlku c.26, CZU 

ZasUam informaci k mlln(ku l.26- zaMjenf komplexnfho vyzkou!enf tepelnych ferpadel, die HMG dodatku t 7 tento milnlk 

uplynul dne 17.3.2020. Tento termfn jsme na stavbe CZU k dnelnfmu dnl nesplnlll, ke zprovozneni je potreba technik od IVT, m, 

zaklade zjistenl tito pracovnki ale nejsou k dispozici, nejezdi na stavby kvuli situaci. Nlze pi'eposllam vysvetlujid komunikaci 

dodavatele NWT a IVT. 

S pozdravem, 

xxxx

Od: Toman Petr <12!!li!l@ivtcentrum.cz> 
Odeslano: utery 17. brezna 202012:30 
Komu: xxxx
Kople: xxxx

P?edmet: Fwd: CZU- spousteni tepelneho cerpadla IVT GEO G280 

Dobry den, vzhledem k nastale situaci v Ceske republlce (epidemie koronaviru} pracujme docasn� v rei:imu home office. 
Termln spu�tenl tepelneho cerpadla bychom spofecne domluvili v dostatetnem predstihu die vyvoje nemooi..v republice. 

V pripade potfeby potvrzenl s podpisem vedouclho proslm kontaktu}te reditele spolecnosti IVT, tepelna oorpadla, p xxxx) 

S pozdravem a pranlm pekneho dne 

xxxx

technicka podpora IVT 

IVT Tepelna cerpadla s r o 

Ceskoslovenskeho exilu 2062/8 

143 00 Praha 4 

xxxx

xxxx

www.cerpaolc:-;vt.u 
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Stavba CZU-pavilon tropickeho zemedelstvi-zelena stfecha 

Od: xxxx

Komu: xxxx

Datum: 17.3.2020 9:01 

Dobry den, 

vzhledem k vladnim opatfenfm reagujfcfch na situaci s §lfenlm koronavirove nakazy a tfm vznikle a spojene vyznamne a pro 

realiz.aci podstatn6 komplikace fadam odlofenf nasmlouvane subdodl\vky zelene stfechy. 

Pfttiny jsou dane objektivnl! - byla nam vypovl!zena rezervace ubytovanf pravl! z vy§e uvedenych dllvodll a subjektivnl! - vznikle, 

die sdl!lenl z.aml!stnacu, va.me obavy z mikazove situace V Praze V do� karanteny a mome nasledky. 

Pfedpokladam, u v nejblit!fm moznem tennlnu prace provedeme. 

Dl!kuji za pochopcnf, s 

pozdravem xxxx, xxxx 



FW: CoVid a koordinace praci a dodavek materialu CZU 

From: xxxx 
Sent: Monday, March 16, 2020 2:38 PM 
To: xxxx
Cc: xxxx
Subject: CoVid a koordinace praci a dodavek materialu CZU a Mirosovice 

Dobry den, 
na zaklade situace v CR a Evrope nam zacinajf vznikat problemy s pracovnfky a dodavkou materialu. Tyto 
problemy muzou mft a zrejme budou mft vliv na dodrzenf termfnu vystavby. Myslim, ze dnes ale 
nikdo nedokaze rfct jak velke a kam se muzeme posunovat. 

U pracovnfku je to nemoznost ubytovanf na ubytovnach ci penzionech - zkousf me resit pronajmem 
Dodavky materialu mam hlaseny nasledovne 
- Uponor - dopojeni chlad strojovna vzt - v CR majf volno, veskere dodavky jedou bud z Madarsdka nebo 
Nemecka - nemame potvrzenu dodavku
- Victaulic - strojovna TC, chladu, vzt - cast mela dorazit ve ctvrtek z Polska, nemam zatim info kdy tady 
bude, dalsi material vznikne po revizi PD xxxx - opet se bude muset doobjednat - opet z Polska nikdo nenf 
dnes schopen rict termin dodavky
- nerezove filtry strojovna chlad - novy pozadavek - vyrabejf se v ltalii jsou soucasti revize projektu termfn 
nelze stanovit
- cerpadlo TPE Grundfos ON 100 - zakazkova vyroba v Nemecku - nedokazeme rfct termfn dodanf vyrobce, 
ten puvodnf byl 1.4.2020 - dnes jej nikdo oficialne nepotvrdf
- IVT - dnes volal servisni technik, ze majf home office a nemeli by chodit po stavbach - oficialnf stanovisko 

bude mft behem tydne - \ill tt"'IA\.\,.. \VT � ,n 3. ZC>20 c_ ����� y\\\,.t\�� ..;: c'6 II) 

S pozdravem 

xxxx - projektovy manazer tel. : xxxx '



uponor 

V Praze 26.03.2020 

Vazeni, 

v dusledku rozsireni nemoci zpusobene koronavirem, nam dovolte upozornit 
Vas na prfpadne problemy s dostupnosti souvisejfcf s dodavatelskym 
retezcem, dopravou (vcetne cestovnfch omezenl) nebo personalem. 
Spolecnost Uponor si vyhrazuje pravo zrusit svou nabidku (nabidky) bez 
jakekoliv povinnosti nahradit jakekoliv skody zpusobene takovym zrusenfm. 
Spolecnost Uponor vsak vyvine primerene usiH k zajisteni svych cinnostf 
spojenych s realizad vsech nabfdek. 

Dekujeme za pochopenf 

xxxx - obchodni reditel pro CR 

Uponor, 5 r.o. 

Zeleny pruh 95/97 

T i-120 233 3 lJ 844, +420 736 611 774 

Asistant; martina.kleinova@uponor.com 

W '-"lAl!.41 11nnnnr r7 

ICO 2757450 l 

DIC CZ2757-1504 

Sool�nost ie zapsana v obchodnim reJStr11<u 

-
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PRUBHNt lNFORMACE Q DODAYKAcH MATERIALU A KOMPONENTU 
VICTAULIC: 

Od: xxxx> 
Komu: "xxx 
Odeslano: 23.4.2020 16:51 
Predmit: FW: Dodavka zbozi Victaulic 

Pro info a Covid -19 

Victaulic strojovna chlazeni - termin dodani 8.5.2020 potvrzeno od Victaulic CR. 

JIK 

From: xxxx
Sent: Thursday, April 23, 2020 4:21 PM 
To: xxxx
Cc xxxx 
Subject: Fw: Dodavka zbozi Victaulic 
Importance: High 

Preposilam mail dodavka Victaulic 

S pozdravem 

xxxx-projektovy manazer 

xxxx

-- -- ----·- - - - .. ·--- -·-� - . .-- - - -

Od: xxxx
Odesf.tno: streda 22. dubna 2020 14:16 
Komu: xxxx 
Pfedmit: Dodavka zbozi Victaulic 

Ahoj Marku,

Omlouvam se za delsf cekani, byl jsem na cestach a pocftac jsem nemel moznost otevrft drive. 
Potvrzuji Ti timto, ze zbozf Victaullc -sad difuzery, redukce a pi'f rubove prechody, filtry, ktere 
jsou poti'eba pro pripojeni cerpadel dodame do 8.5.2020. 

V pi'ipade jakychkoli dotazu ci nejasnosti jsem Ti pine k dispozici. 

S pozdravem / Kind regards 

xxxx
Sales Engineer Czech Republic and Slovakia 

Victaullc Europe BVBA

Mobile: +420 731 494 632 
Email: xxx 
www.yictauHc.com 

Email cor 



 

Od: 

Odeslano: 

Komu: 

Kopie: 

Predmet: 

Duleiitost: 

xxxx                                                                  
patek 8. kvetna 2020 7:26 
xxxx
xxxx- NWT a.s. Fw: Dodavka materialu Victaulic

Vysoka 

Preposilam mail die dohody 

S pozdravem 

xxxx NWT a.s. - projektovy manazer 
tel. :xxxx

Od: xxxx
Odeslano: ctvrtek 7. kvetna 2020 13:51 
Komu: xxxx
Kopie: xxxx/ Sigmet spol. s r.o. 
Predmet: Dodavka materialu Victaulic 

Ahoj Marku, 

Zasflam Ti datumy, kdy budou k dispozici potrebne dfly Victaulic na akci czO: 

Vvmena: 
• Sad difuzery DN125/DN100, redukce DN125/DN100 a prfrubove adaptery DN100 vse po dvou

kusech
• Doruceno pres DHL Express z Belgie v utery 12.5.

Nova dodavka: 

• 4 kusy filtr DN65, dnes vyzvedava Sigmet v PL, v utery 12.S. budou na Sigmetu
• 4 kusy navrtavaci odbocky DN65 - ½", dnes vyzvedava Sigmet v PL, v utery 12.5. budou na Sigmetu,

streda ci ctvrtek u Tebe na CZU
• 4 kusy - Jemne sftko do filtru - skladem v BE, posleme express, koncem pflstfho tydne budou u vas

na stavbe

Kdyby bylo cokoliv poti'eba, jsem Ti pine k dispozici. 

Hezky den, Ales 

S pozdravem / Kind regards 

xxxx
Sales Engineer Czech Republic and Slovakia 



5. 2020 Email composer• Fwd: aktuMni Slav no su,vt,6 FTZ - Colsys k■ dnl 16.3.2020 

AKTUALNI STAV NA STAVBf FTZ -COLSYS KE DNI 16.3.2020 

Od: xxxx
Komu: xxxx
Kopie: xxxx
Odeslino: 16.3.2020 13:41 

Pfedmet: aktualnl stav na stavbe m -Colsys ke dni 16.3.2020 

Dobry den, 

Posrlam Vam informaci ohledne dnefofmu omezenf postupu pracf na ITT za Colsys. 

K dnesnfmu dni 16.3.2020 

1. Pracovnicl provadejlcf zemnf pr.Ice na VO - (Slovensko• v patek museil opustit ubytovanf v <'.echach, byli nuceni odcestovat domu ) Colsys se snazl urychlene zajistit 
nahradu - budu Vas lnformovat 

1. Rozvadec na stfese (pro DATA} objednan pfed cca mesfcem - nenf od dodavateie termin dodanf. 

1. Nabijecky pro elektromobily objednany pfed cca mesfcem - dodavatel odsouva termfn dodani 

S pozdravem 

xxxx 
....... IO")'M>IW., 
d't'U.e01 

[gii::CL&YB 
�:,.::_� 109,27203toldno-Oubf 
.i • xxxx
mobl. xxxx

...,., xxxx � 



kriz@marelaspol.cz 

.. 
• 

1111 

l J

Tel/fax 233930530 

'WV 

mere i regulace-elektro 
www.marelaspol.cz Delnicka 728 Pbcice "'M't 

I ' 

Vee: STAV NOUZE 

Na �edoml: Zlinstav,Geojan l 7.�.2020

Stavba FTZ CZU Pf HA 6

Dobry den,vzhledem k vyhlaseni vl�dy CR a celkove siluaci v Evrope Varn musim sdelit 
nasleduj ici ! 

I )zbozi, ktere je objednane z EU ne
r
ostaneme V pozadovanych lhutach.Zat[m neznamel�i 

pfedbeme tenn iny dodavek 

2)Velkosklady a prodejny elektro �aji z d\"Jvodu vyhlaseni vlady ze dne 15.3.2020 skla�y
zavrene,nektere materialy ma.me si1 vyskladnene,ale zejmena kompletacni materialy
skla�em nemame a jsou objednane. 

j 
3)Nejpodstatnejsi veci je, vsak pro asl firmu ochrana zdravi nasich zamestnanc\"J,nepovazuji
za vhodne je vysilat na stavbu,ktera finisuje a zdrzuje se zde mnoho monteru ostatnich profesi
na jednom miste(zcela jiste vice ne I O)jejichz zdravotni stav je nam neznamy.Vyhlas�n,i
vlad3/ je pro mne nejasne a alibistic e, protoze na jedne strane se drasticky omezuje voltiy
pohyb osob a sdruzovani ,ale na dm 1e strane si vsechny co delaji ve stavebnictvl vlada P,ere
jako ru kojmi, aby se nejak minimalfowali ekonomicke ztraty.Na stavbach prenos viru I 
nehrozi??? 
Pro mne je CZU mistem ,kde byfa�iz prokazatelne infekce prokazana, studenti maji vyuku z 
domova, prevazna vetsina zamestnahcu take pracuje z domova. 
Jelikoz se u nasi firmy evidentne neledna o praci ve stragecikem odvetvi nebo ve vyrobe 
zaji�t'ujici zasobovani trhu ci nezbytne nutne sruzby obyvatelstvu,odmitam riskovat zdrityf 
Lamestnancu a z dt'lvodu zasahu ,, Vyssi moci,, navrhuji docasne pferuseni prace,a posun 
terminii dokoncenf die dalsiho vyvo e situace a narizeni vlady. 
Zadam Vas o rychle vyfizeni a reak ·i. 

xxxx 



sadrokartonove systemy KNAUF• mineralnf systemy • obchodni cinnost 

Zlinstav a.s., 

Bartofova 5532 
760 01 Zlfn 

Vee: Stav lidskych zdroju a materialu v dobe mimoi'adnych opatrenl 

S ohledem na aktualni stav po zavedeni regulacnfch opatrenf v boji proti koronaviru vladou Ceske republiky, 
Vas musim infonnovat o problemu s prodlouzenfm dodacich !hut materialu, potfebnych pro dokoncenf stavby. 
Dodavatele techto materialu avizovali dodaci lhuty v horizontu cca 4 az 6 tydnu. 
Nejdelsf dodaci lhuty se tykajf techto materialu 

Kazetove podhledy a konstrukce Rockfon 
Podhledove vyplne tahokov 
Zavesne draty 
Skelne pa.sky a samolepicf bandaze 

Pro tyto materialy se pokousime zajistit nahradni dodavatele. 0 dostupnosti Vas budeme infonnovat pri jakekoliv 
zmene. 

Dekujeme za pochopeni teto situace i kdyzjsme si vedomi, ze tento stav ohrozuje termin dokonceni stavby. 

ICO: 457 888 12 

DIC: CZ457 888 12 

a8 

• r.o.

8
72@

7, +420 266 797 206 
115? 137 

S pozdravem 

xxxx 

Jednatel 
SEFIKO spol. s r.o. _$<c?� 

Bankovnf spojenl : KB Praha 8 

t. uttu : 41603-051/0100

• Libei\sky ostrov 272 Praha 8

tel. +420 284 823 697 • tel/fax +420 266 312 6 I I 



5. 2020 

LINEKO - oznameni - COVID 19 

Od: xxxx

Komu: xxxx

Do111m: 16.5.2020 13:28 

5 pozdrovem 

xxxx 

scovbyvedoucl 

Zflnstava.s. 

so s(d/em &>rto!ova 5532, 760 OJ Zlln 
H 714 973 976 

lutd-tom1d1llnstav cvm 

www zltnstav.com 

-�ZUNSTAV

From: xxx                                                    
Sent: Tuesday, March 17, 2020 9:29 AM 
To: xxxx 
Subject: oznameni 

dobry den, 
s ohledem na vzniklou situaci okolo koronaviru oznamujeme zastavenl subdodava1elskych praci a 10 zatim do 23.3.2020. Nelze zajistil ubytovani a ncmM.eme 
nutil na�e zam<!smance do rizika kon1aklt1 s potencialn! infikovanymi a naopak. 
dekujemc za pochopeni 
s pozdravem 
xxxx 
technik vyroby - jednatel 
LJNEKO s.r.o .. Zczulova 33, Brno 620 00 
M: xxxx
e-rna i I: xxxx



2020 

FW: omluva 

Od: xxxx 

Komu: xxxx

Datum: 16.5.2020 13:28 

Pi'eposflam 

From: umeleckezamecnictvi@gmail.com [mailto:umeleckezamecnictvi@gmail.com) 

Sent: Tuesday, March 17, 2020 10:46 AM 

To: Charvat Vaclav 

Subject: omluva 

Dobry den , omlouvam se ,ale nemuzeme se dostavit na stavbu kvuli nai'fzenf vlady o zakazu prodeje ubytovadch sluzeb. 

Po dohode jsme schopni zamei'it dais, situace a jsme schopni vyrabet dale. Mus,me ,ale vyjezdy zkratit na jeden den. 

S pozdravem xxxx. 

Vyrizuje xxxx,v prfpade dotazu volejte: 
tel·xxxx

SEDLAK umelecke zamecnictvf s.r.o. 

Prokopa Velikeho 12/146 
Ostrava-\fitkovice 
703 00 
IC:62301853 
DIC:CZ62301853 
www.umeleckezamecnictvi.cz 

Dalsf kontaktnf osoby: 

xxxx
email: umeleckezamecnictvi@seznam.cz 

xxxx
mobil: +420 777 726 906 

\... 

:.1Tu.nm 

obrazek 
Bez viru. www.avast.com 



1:me11 OOffl)OSer. t<a: l:OV1U 19 • oc:nrana na stavb6 

id: ALUMARC s.r.o. -xxxx> omu: xxxx <xxxx

opie: "xxxx
 ldesUno: 17.3.2020 20:50 
·redmit RE: COVID 19 - ochrana na stavbe 

Dobry den, 

z duvodu celorepublikove karanteny Je tefke nekoho ze zamestnancu dostat do mlst:a s vyskytem Covld-19, zjlskat ubytovanl a s  t!m spojene. 
Bohuzel se sltuace jeste zhor!lla a to karantenou kolegy Breza + jeho skupiny, kolegay Wasserbauera, ktery Je take v karantene a od vlerej!lho dne jsem I Ja v karantene ve spojenl s poslednim pozitivnlm nalezem na !kolnlm plese v Havlrove na kterem 
jsme byll s rodinou. 
Dekuji za pochopenl. 

S pozdravem a pl'llnlm p!kneho dn� 

xxxx
leditel spoleblosti 

Alumarc s.r.o. 
Lucina 8 
73939 Lucina 
Vyrobnl dvod Dobra 198 
73951 
tel/fax.: +420 558 689 004 
mobll: +420 775 686 016 

www alumarc cz 

Bankovnl spojenl: 

csoe F-M 223143119/0300 
11'.0: 278 60 370 011'.: CT27860370 

r://mall.ggcz.eu/Webm811/#windowlm■11/replyl1<erloslorage$3AS2F$2F■ltBcllment$2Fggc:z.<11JS2Fzocenasek$2F09e293-d�3824222-<ISS8b1e056bbS2F19606S2F�14 



17.6.2020 

n

CZ _ Odklad praci kvuli koronaviru

0d; xxxx 

Komu.  xxxx

Kopie: xxxx

Datum: 16.5.2020 13:28 

Dobry den, 

pfeposilam informaci od subdodavatele Dentomont dodavajici OK. Tyto prace maji vliv na provedeni sou&lsnych nebo navazujicich pra 

objektu. 

S p ozdravem 

xxxx
stavbyvedouci 

GEOSAN GROUP a. s. 

UPnihonu 1516/32, 170 00 Praha 7 

mobil: +420 725 974 576 

:D�H-,o'10t-tT 

Od: xxxx
Komo: xxxx
Odeslano: 16.3.2020 14:39 

Predm�t: montazni prace 

Dobry den , vzhledem k tomu , ze montaini prace ocelovych konstrukci pro nas 
n

provadeli doposud montefi ze Sloveska , fe�ime nyni vzniklou situaci , 
predpokladame zajisteni foskych monteni na montil OKjizni fasady na pnsti tyden. 
Provedeni oprav nateni bude zajisteno v tomto tydnu , predpoklad streda, ctvrtek. 

S pozdravem 

xxxx
Mob: xxxx

xxxx
Mob:xxxx

Zmena faktur�ni adresy. 

Fakturacni adresa: 

Halove stavby s.r.o. 

Saidova 272/5 

Brno 62000 

Jc:28314166 

Dic:28314166 

Dorucovaci adresa korespondence: 

Halove stavby s.r.o. 



• 

18.5.2020 

W....a-hluz:ic 

'Olac! F� 1D011u, .. s.r.o • <figura@mon1iva.cz> 
r xxxx 

cw..iliM. I� J .lo:?O 8.03 
� Omacnl provo,:u montilc monnva s.r.o. 

Dobry den, 

z duvodu nai'lzenf vlady ohledne karanteny omezujeme vstup montM:nfku do prostor, kde pobyva ve�r koncentrace osob. 

Kvull karantene mame problem I s kapacltou spolupracovnfku, ktei'f nam jezdlll pomahat z Moravy. 

Venkovni zaluzle, ktere se provadeji ve venkovnfch prostorech na lesenf dokonlfme. 

Dekujeme za pochopenf. 

Doufame, ze se situace brzy obratf k lep�lmu. 

Kdyby jste mel Jakekollv dotazy nebo pi'ipominky, rad Varn je zodpovlm. 

S pozdravem 

xxx, montlva s.r.o. 

www.montiva.a 

/: [If 

Dotace po 

1/il�C bydlenr 

montiva 
U01.. ,00 "d -.ldp<.l 

xxxx 

l&tk► 

Praha 

"'3<"1C�.l 'I td 

1,0., i ') ,:t �.:it 

I Jf '\ k 

www.novazelenausporam.cz 



CZ � oronuiru 

pr,:;,c:c.;= c:::::c:::a, od sabdodavatelc p. Kcberlc dodAvaJic1 zclcnou sttechu . Tyto peace maj[ vuv oa provcdcnl sou¢asoych ocbo oavazujlcich prnci subdodnvmcli1 BA.RA FC (podkladoi 
mw-, pod aama), Cols)s (hromoS\ody), I STEP (pochozi tcresa). 

xxxx
si., b)" cdoucl 

GEOSA 'l GROUP a s. 
U Pn'.ihonu 1516/32 , 170 00 Praha 7 
mobil -420 725 974 576 

Od: <kebcrlc@;volny.cz;> 
Komu: Vladunlr Utopek <vzatopek@ggcz.cu> 
OdtslAno: 17.3.2020 9:00 
Ptcdmlt: Stavba CZU-pav,lon trop,ckcho zcmMelstvf-zclc� stkcha 

Dobry den, 

vzhlcdcm k vladnim opatfcnim rugujicich na situac, s !ih:nlm koronavirov, n:lkazy a tim vzniklc a Sp0JCDC vyznamnc a pro rcalizaci podstatne komplikacc: i:idim odlofcni nasmlouvane 
subdodavky zclene sllecby. 
Ptifiny JSOU danc objektivnt - byla nam vypovczcna rczcrvacc ubytovanl pnlve Z vy!c uvcdenych duvodu a subjckt,vnt • vzruklc, die sd�lcnl zam!stnacil, vatnc obavy 2 naxazovc siruacc V 
Prazc v dobe karantcny a motile nislcdky. 
Pfedpokladim, zc v ncjbliilim moincm tcnninu peace provcdcmc. 

�kuji za pochopcni, s po>.drnvem 
xxxx

Tento o-m.11 Mp/edstJJvu/• nabl<Ncu 6 Jeff p!iJetf a spolea!osr GEOSAN GROUP a • nene.se t.!dn6 IINledky l ul«/nt.rll vy}odnA .... nl o unvlonl smlouvy v jaklkollv ;.ho 16zi, a., I bez ,praw,cJ/n,eho dwod<J, cot adn,,01 IDi«,lo • 
,,,.1/U be,o n• v<>doml. V p/ipadl. to je IOl>to 1HFM111 souU,d ob<hodnlho )«Jn4nl, }ehot vjt/ed>.om mot, Cjt dojodnlnl ob..,., smlouvy mezf ,pol«l10&ff GEOSAN GROUP•· • • -••am ..,,,.111,, dc/d• k pl•ln4mu • -
uzavffH'II smlouvy at je_Jlm PodP/Nm oprjmfrijm z,s1upc1 ob<HJ smlUvnrcl't stran fatA uv&deno ShOrl ptamt Jok4kofv zmtJ11a v tlonodmA.4'" ot,sahu .smfouvy;. povalovlM u novou nabldltu � j&dn■.nl o oounv � v 
Jak-.i lazl pied podp/Hm .mJouvy nenl pa,atovilno za nopocllw uJ«>tlQlnf ;«inllnl o sm/ouwl ,. smysk, dkona. 

Spo/Knasl GEOSAN GROUP•· &. zachovd•• ""°""" lo/etonCJ k}M,6mJkolo nelog4"1/mu jednanl a dodrtUJI! tnll/timMnl uanspon,nlnosl, lapo/ifu • 11;/<u SouUostl flromnl k<irury spolctno,t/ GEOSAN GROUP• 1. Jo � 
compA1ncO f)(O//nlm (viz www.__..., CZ/, � stanovf z6sady a pn,v,alo�l zamtslll&'>Cu ti �ny,,11 ��Jicich zo ,po/etnosl GEOSAN GROUP a. 1. (tlA/e JtNI .z•�-,. Kotdy zamt£1/lanK mo
owmiljeklkol potJ,zloM ti no/egll/nl }edll/Jnl V }ekomkoll plfp,,c/1 krty Jo }edn6nr zam4,tn.,,.,. v rozpo,u • Crlminol ""'""""""• progn,mom, netzo /el Po••-· ze )edn6nl v -'mci nebo v lepnll sp,,latno.,/ GEOSAN GROUP• • 
Takcwl JodMn} Jo mD1ri6 oznamJ, • to , anonymn,I, zp(Jsoby U\•«lflnyml 11B www-geossn-g,oup. cz 

Podrolmrutl o zpracoviJnl vaflch osobn1ch udai(J nQz� ne mdich webovjch .stnfnk.k.h MoWW�/DUD cz.. 




