
Dos10 na oravnr oddeleni CZU dne: 

SMLOUVA O DILO 
1 5. 06. 2020 

uzavrena die§ 2586 a nasl. zakona c. 89/2012 Sb., obcansky zakonfk, ve zne f pozdejsfch predpisu 
(dale jen ,,NOZ") 

Smluvnf strany 

1) Objednatel:

a 

2) Zhotovitel:

Ceskii zemedelskii univerzita v Praze 
sfdlo: Kamycka 129, 165 00 Praha - Suchdol 
zastoupeny: Ing. Karel Pubal, Ph.D., kvestor 
zastupce ve vecech technickych: xxxx 
bank. spojenf: Ceska sporitelna, a. s. 
cfslo uctu: 500022222/0800 
ICO: 60460709 
DIC: CZ60460709 

(dale jen ,,Objednatel") na strane jedne 

PARIO s.r.o. 
sfdlo: Denisovo namestf 791/la, 500 04 Hradec Kralove 
zastoupeny: Ing. Miroslav Vfzek, jednatel 
zastupce ve vecech technickych: xxxx 
bank. spojenf: Ceskoslovenska banka, a.s. 
c. u.: 199945879/0300 
ICO: 25288555 
DIC: CZ25288555 
zapsany v OR vedenem Krajskym soudem v Hradci Kralove, odd fl C, vlozka 
13234 

(dale jen ,,Zhotovitel") na strane druhe 

(spolecne dale take jako ,,Smluvnf strany") 

Cl. I. Pfedmet smlouvy 

1) Predmetem teto smlouvy je zhotovenf stavby s nazvem ,,Rekonstrukce Vinarskeho strediska
Chloumek -1. etapa" v rozsahu die projektove dokumentace pro vyber zhotovitele, zpracovane
v podrobnostech dokumentace pro ohlasenf stavebnfho zameru Ing. Martinem Vokacem, mfsto
podnikanf: Na Hujaru 125, 251 01 Babice, ICO: 02334305 (dale jen ,,Projektovii dokumentace")
a oceneneho soupisu pracf a souhrnneho listu stavby, vcetne Vykazu vymer (dale jen ,,Vykaz
vymer"), ktere tvorf prflohu c. 3 a 4 teto smlouvy (dale jen ,,Dflo")

2) Soucastf predmetu smlouvy je veskera dodavatelska cinnost, predlozenf vsech predepsanych
dokladu, provedenf vsech potrebnych zkousek predepsanych projektovou dokumentacf a
platnymi technickymi normami, predanf dokumentace skutecneho provedenf stavby.

3) Predmet smlouvy je realizovan na zaklade zadanf verejne zakazky maleho rozsahu s nazvem
,,Rekonstrukce Vinarskeho strediska Chloumek-1. eta pa" (dale jen ,,Verejnii zakiizka").

Cl. II. Doba plneni 

1) Zhotovitel se zavazuje, ze Dflo die teto smlouvy bude provedeno (vcetne predanf a prevzetf Dfla)
nejpozdeji do 30. 9. 2020.
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2) Ostatní termíny: viz časový harmonogram, který je jako příloha č. 2. nedílnou součástí této
smlouvy. Zhotovitel potvrzuje, že sjednané termíny jsou přiměřené a dostatečné pro řádné
provedení díla a splnění s tím souvisejících povinností vyplývajících z této smlouvy. V případě, že
tato smlouva nestanoví Zhotoviteli pro splnění nějaké povinnosti lhůtu, je Zhotovitel povinen ji
splnit bez zbytečného odkladu v závislosti na tom, ke kterému plnění podle této smlouvy se
příslušná povinnost vztahuje.

Zhotovitel se dále zavazuje dodržet následujícítermíny při provádění Díla:

a) termín předání a převzetí staveniště: do 3.7.2020;

b) termín zahájení stavebních prací: nejpozději do 10 pracovních dnů od převzetí staveniště
Zhotovitelem;

C) lhůta pro dokončení stavebních prací: nejpozději 5 kalendářních dnů před termínem předání
a převzetí Díla dle odst. 1 tohoto článku;

d) termín vyklizení staveniště: do 10 kalendářních dnů od předání a převzetí Díla;

3) Zhotovitel se zavazuje bezodkladně písemně informovat Objednatele o veškerých okolnostech,
které mohou mít vliv na řádné a včasné provedení Díla.

4) Uvedené termíny je možné měnit pouze v odůvodněných případech, tj. především v případě
vzniku nepředvídatelných okolností způsobených stavem předmětného objektu, a to pouze
na základě písemného dodatku ktéto smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami.

ČI. 111. Místo plnění

Místo plnění je objekt Vinařského střediska č.p. 1717 na pozemku p. č. 7123 v katastrálním území
Mělník.

ČI. IV. Cena Díla

1) Cena za zhotovení Díla byla stanovena na základě zadávacího řízení k Veřejné zakázce, ve které
byla nabídka Zhotovitele vybrána jako nejvýhodnější. Cena za zhotovení Díla v souladu s nabídkou
Zhotovitele činí:

5.949.756,58 Kč bez DPH

DPH 21% činí 1.249.448,88 Kč

celkem 7.199.205,46 Kč vč. DPH

DPH bude vždy vyčísleno a uhrazeno v souladu s platnými právními předpisy ke dni uskutečnění
zdanitelného plnění.

2) Cena je stanovena jako nejvýše přípustná.

3) Celková cena Díla je stanovena podle Zhotovitelem oceněného Výkazu výměr, který je zpracován
na základě soupisu stavebních prací, dodávek a služeb uvedených ve Výkazu výměr a v projektové
dokumentaci předané Objednatelem Zhotoviteli. Cena Díla obsahuje veškeré náklady a zisk
Zhotovitele nezbytné 1< řádnému a včasnému provedení Díla, včetně vedlejších a ostatních
nákladů ve smyslu vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví
podrobnosti o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů. Sjednaná cena
obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství (inflací).

4) Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy seznámil se všemi okolnostmi a
podmínkami předmětu plnění, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu Díla. Cena je doložena
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položkovým rozpočtem a Zhotovitel odpovídá za to, že tento položkový rozpočet je v úplném
souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb a s Výkazem výměr předloženým
Objednatelem. Položkový rozpočet slouží 1< prokazování skutečně provedených prací (tj. jako
podklad pro úhradu ceny Díla) a dále pro stanovení ceny případných víceprací nebo méněprací.

5) Celková cena bude upravena odečtením, případně připočtením veškerých nákladů na provedení
těch částí Díla, které Objednatel nařídil provádět formou méněprací a víceprací. Náklady na
méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů

l . V. Ineprovedených dle oceněného položkového rozpočtu nebo smlouvy. Oceňovani pripadnych
dodatečných prací obsažených v oceněném položkovém rozpočtu bude Zhotovitelem oceněno
tai<, že Zhotovitelem nabízená cena takových víceprací nesmí překročit jednotkovou cenu
uvedenou v oceněném položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 4 této smlouvy. Maximální cena

l . ... .položek neobsažených v oceněném položkovém rozpočtu nesmi byt vyssi nez ceníkové položky
ÚRS aktualizované pro dané období. Změnu ceny Díla Ize provést v souladu s ČI. XII. odst. 4 této
smlouvy a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
kdy podkladem pro dodatek ke smlouvě budou změnové listy písemně schválené Objednatelem.

ČI. V. Platební podmínky

1) Objednatel bude uskutečňovat úhradu provedených prací měsíčně na základě skutečně
provedených prací v souladu s odst. 5 a násl. tohoto článku.

2) Splatnost daňových dokladů - faktur je 30 kalendářních dní ode dne jejich doručení Objednateli.
Kterýkoliv doklad je považován za uhrazený v den odepsání částky z účtu Objednatele ve prospěch
účtu Zhotovitele.

3) Daňové doklady musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve
smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je
Objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane
do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě
doplněné či opravené faktury Objednateli.

4) Daňový doklad odešle Zhotovitel Objednateli do 3 pracovních dní od obdržení Objednatelem
potvrzeného zjišťovacího protokolu. Pokud nedojde mezi Objednatelem a Zhotovitelem k dohodě
o množství a druhu provedených praci je Zhotovitel oprávněn účtovat pouze práce a dodávky,
u kterých nedošlo k rozporu.

5) Zjišťovací protokol musí obsahovat tyto údaje:

a. soupis provedených prací v souladu s Výkazem výměr v listinné a elektronické
podobě. Soupis bude obsahovat číslo a název položky, množství provedených
prací a jejich jednotkovou a celkovou cenu,

b. prohlášení Zhotovitele o splnění dalších podmínek, pokud se vztahují k příslušné
platbě.

6) Závazný časový průběh schvalování plateb bude následující:

a. předložení zjišťovacího protokolu Zhotovitelem Objednateli a Technickému
dozoru Objednatele do 5 kalendářních dnů následujícího měsíce,

b. kontrola a potvrzení zjišťovacího protokolu Objednatelem do 5 pracovních dní od
předání Zhotovitelem.

7) Úhrada ceny za Dílo nebo její části bude Zhotoviteli převedena na jeho účet zveřejněný správcem
daně podle § 98 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a
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to i v prfpade, ze na danovem dokladu bude uveden jiny bankovni ucet. Pokud Zhotovitel nebude 
mit bankovni ucet zverejneny spravcem dane, provede Objednatel uhradu na bankovni ucet az po 
jeho zverejneni spravcem darn\ aniz by byl Objednatel v prodleni s uhradou. Zverejneni 
bankovniho uctu spravcem dane oznami Zhotovitel bezodkladne Objednateli. Toto neplati, pokud 
Zhotovitel neni die zakona c. 235/2004 Sb., o dani z pridane hodnoty, ve zneni pozdejsfch 
predpisu povinen zverejnit svuj bankovni ucet spravcem dane. 

8) Danovy doklad je Zhotovitel povinen dorucit Objednateli doporucene na adresu: Ceska
zemedelska univerzita v Praze, Kamycka 129, 165 00 Praha - Suchdol. Jine doruceni nebude
povafovano za radne s tim, ze Objednateli nevznikne povinnost danovy doklad doruceny jinym
zpusobem uhradit.

Cl. VI. Zaruka 

1) Zhotovitel poskytuje na cely predmet plneni, tj. provedene prace, poskytnute sluzby i jednotlive
dodavky, zaruku za jakost v deice 60 mesicu. Zarucni doba pocina bezet dnem odstraneni
posledni vady ci nedodelku Dila uvedenych v predavacim protokolu a neni-li takovych, dnem
pi'edani a prevzeti Dila.

2) Zhotovitel odpovida za vady Dila vcetne vad dodavaneho zai'izeni, materialu pouzitych ke
zhotoveni Dila, jakoz i za vady provedenych stavebnich praci, ktere se vyskytnou po prevzeti Dila
Objednatelem v zarucni dobe. Tyto vady je Zhotovitel povinen v souladu s nize uvedenymi
podminkami bezplatne odstranit. Prava z odpovednosti za vady Dila musf byt uplatnena
u Zhotovitele v zarucni dobe.

3) Zhotovitel neodpovida za vady, ktere byly po prevzeti Dila zpusobeny Objednatelem nebo
zasahem vyssi moci.

4) Zhotovitel se zavazuje, ze v prfpade zjisteni vady Dfla v zarucnf dobe poskytne na zaklade dohody
s Objednatelem nfze uvedene plnenf plynouci z odpovednosti Zhotovitele za vady:

a) bezplatne odstrani uplatnene vady,

b) uhradi naklady na odstranenf uplatnenych vad v pripade, kdy vady neodstrani sam,

c) uhradi Objednateli veskere z vady vznikle i nasledne skody,

d) poskytne Objednateli primerenou a odpovidajici slevu z celkove ceny Dila odpovidajici
rozsahu uplatnenych skod v pi'fpade neodstranitelne vady, ktera nebrani uzivanf Dila, nebo
v jinych prfpadech na zaklade dohody Smluvnich stran.

S) Zhotovitel se v prfpade vzniku vady Dila Objednateli zavazuje:

a) bezodkladne oznamit vznik vady Dila, kterou Zhotovitel zjistil sam; tim se ma vada zaroven za
uplatnenou Objednatelem,

b) potvrdit Objednateli bezodkladne e-rnailem prijeti uplatneni vady Dila s uvedenim terminu
uskutecneni proverky vady,

c) uskutecnit proverku ke zjisteni duvodnosti a charakteru vady bezodkladne, nejpozdeji vsak ve
lhute 2 pracovnich dnu od zjisteni nebo uplatneni vady,

d) zahajit bezodkladne prace na odstranovani vady, nejpozdeji vsak ve lhute 2 pracovnich dnu
od zjisteni nebo uplatneni vady, je-li to s ohledem na technologicke postupy a vhodne
klimaticke podminky pro jeji odstranovani mozne. Neni-li to s ohledem na technologicke
postupy a vhodne klimaticke podminky mozne, bude Smluvnimi stranami dohodnuta jina
primerena lhuta, ve ktere musi byt nejpozdeji zahajeno odstranovani takove vady.
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e) odstranit běžnou vadu bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě 3 dnů od uplatnění vady, je-li to
s ohledem na povahu a rozsah vady, technologické postupy a vhodné klimatické podmínky,
možné. Není-li to s ohledem na povahu a rozsah vady, technologické postupy a vhodné
klimatické podmínky možné, bude Smluvními stranami dohodnuta jiná přiměřená lhůta, ve
které musí být nejpozději taková vada odstraněna.

f) odstranit vadu bránící užívání Díla nebo části Díla bezodkladně v technicky nejkratším
možném termínu, nejpozději však ve lhůtě 48 hodin od uplatnění vady, je-li to s ohledem na
povahu a rozsah vady, technologické postupy a vhodné klimatické podmínky, možné. Není-li
to s ohledem na povahu a rozsah vady, technologické postupy a vhodné klimatické podmínky
možné, bude Smluvními stranami dohodnuta jiná přiměřená lhůta, ve které musí být
nejpozději taková vada odstraněna.

g) odstranit vady, které mají charakter havárie ve lhůtě do 24 hodin od jejich zjištění nebo
uplatnění Objednatelem. Objednatel je oprávněn takové vady uplatnit u Zhotovitele e-
mailem, telefonicky nebo osobně.

6) Z průběhu řízení o uplatněných vadách a prověrky vady bude Zhotovitelem pořízen zápis
obsahující souhlas nebo zdůvodněný nesouhlas s uznáním uplatněné vady. Zhotovitel je povinen
uplatněnou vadu odstranit i v případě, že uplatnění takové vady neuznává. Zápis bude
obsahovat termín odstranění vady, popis způsobu odstranění vady, případně Zhotovitelem
navrhovanou výši slevy z ceny Díla. V případě nedodržení výše uvedených lhůt je Objednatel dále
oprávněn vady nechat odstranit třetí osobou na náklady Zhotovitele, a to bez předchozího
upozornění na tuto skutečnost. 1 přes odstranění závady třetí osobou není dotčena záruka,
záruční lhůta a povinnosti Zhotovitele podle tohoto článku.

7) V případě sporu o oprávněnost uplatněné vady budou Smluvní strany respektovat vyjádření
a konečné stanovisko soudního znalce stanoveného Objednatelem. V případě, že se prokáže, že
vada byla Objednatelem uplatněna neoprávněně, je Objednatel povinen nahradit Zhotoviteli
náklady na odstraněnítakové vady.

8) Pokud nelze z technologicko-technických důvodů vadu odstranit ve výše uvedené lhůtě,
dohodnou Smluvní strany nový náhradnítermín odstranění vady, přičemž tento náhradnítermín
nebude delší než 21 dnů. Pokud nebudou vady odstraněny v dohodnutém náhradním termínu,
má Objednatel právo zajistit odstranění závady u jiné osoby na náklady Zhotovitele. 1 přes
odstranění závady jinou osobou není dotčena záruka, záruční lhůta a povinnosti Zhotovitele
podle tohoto článku.

9) V případě, že vada Díla bude takového rozsahu či charakteru (např. vada charakteru havárie), že
bude vadu nutno odstranit či začít odstraňovat okamžitě po jejím vzniku, resp. zjištění
(z ekonomických, provozních, bezpečnostních či jiných závažných důvodů), je Objednatel
oprávněn odstranit vadu sám na náklady Zhotovitele a toto své rozhodnutí sdělí Zhotoviteli
společně s uplatněním vady Díla. Rovněž v tomto případě není dotčena záruka, záruční lhůta a
povinnosti Zhotovitele podle tohoto článku smlouvy.

10) O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě Smluvní strany. V tomto protokolu,
který vystaví Zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno:

a) jména zástupců obou Smluvních stran,
b) datum uplatnění a číslo vady,
c) popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění,
d) datum zahájenía ukončeníodstraněnívady,
e) celková doba trvání vady (doba od uplatnění nebo zjištění do odstranění),
f) vyjádření, zda vada bránila užívání Díla k účelu, ke kterému bylo určeno,
g) nový termín záruky v případě výměny věci (nová délka záruky musí odpovídat délce záruční
doby dle odst. 1 tohoto článku).
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ii
11) V případě uplatnění vady v záruční době se tato prodlužuje o dobu od uplatnění vady

Objednatelem po její odstranění Zhotovitelem.

ČI. Vll. Poiištění odpovědnosti za škodu, poddodavatelé

1) Zhotovitel se zavazuje mít nejpozději ke dni uzavření této smlouvy uzavřenou pojistnou
smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou v souvislosti s prováděním Díla.
Zhotovitel je povinen kdykoliv na vyzvání Objednatele předložit tuto pojistnou smlouvu či
pojistný certifikát. Výše pojistného plnění musí být sjednána nejméně ve výši nejméně 20 mil
Kč. Zhotovitel se zavazuje udržovat pojištění odpovědnosti po celou dobu účinnosti této
smlouvy a po celou délku záruční doby. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně oznámit
Objednateli jakékoliv změny tohoto pojištění. Kopie pojistné smlouvy/pojistného certifikátu je
přílohou č. 6 této smlouvy.

2) Seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění Díla, je uveden v příloze č. 5 této
smlouvy. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele pouze ze závažných důvodů a
s předchozím písemným souhlasem Objednatele, přičemž musí být novým poddodavatelem
splněny původní požadavky na takového poddodavatele (např. v případě, kdy původní
poddodavatel prokazoval část kvalifikace ve Veřejné zakázce).

Čl. VIII. Smluvní pokuty
1) V případě prodlení Zhotovitele se splněním závazku provést Dílo včas (tj. nedodržení termínu

předání a převzetí Díla) má Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč za každý
i započatý den prodlení.

2) V případě prodlení Zhotovitele se splněním jeho závazku provádět Dílo v souladu
s Harmonogramem a nedodržením požadavků na pojištění odpovědnosti za škodu dle ČI. Vll.
odst. 1 této smlouvy má Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý, byť i
započatý kalendářní den každého jednotlivého prodlení Zhotovitele s dokončením Díla. Úhradou
smluvní pokuty dle tohoto odstavce nezaniká nárok na úhradu smluvní pokuty dle odst. 1 tohoto
článku.

3) V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním případných vad a nedodělků zaznamenaných
v předávacím protokolu nebo v rámci kontrolních dnů v dohodnutém termínu má Objednatel
právo na smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a za každý i započatý den příslušného
prodlení Zhotovitele.

4) V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad uplatněných Objednatelem v záruční době
v dohodnutém termínu má Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každou
vadu a za každý i započatý den příslušného prodlení Zhotovitele.

5) Použije-li Zhotovitel k provedení Díla poddodavatele, který není uveden v této smlouvě nebo
k jehož využití Zhotovitelem Objednatel nedal svůj předchozí písemný souhlas, má Objednatel
právo na smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každé takové jednotlivé porušení.

6) V případě prokazatelného porušení ustanovení o bezpečnosti a ochraně zdraví v průběhu
provádění Díla má Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý případ
porušení a v případě trvajícího porušení za každý i započatý den, kdy bude takové porušení trvat.

7) Pro uložení smluvní pokuty podle tohoto článku není rozhodující, zda se porušení smluvní
povinnosti dopustil Zhotovitel nebo další osoby podílející se na provedení Díla (poddodavatelé).
Za porušení smluvní povinnosti poddodavatelem odpovídá v plném rozsahu Zhotovitel, jako by
je způsobil sám.
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8) V případě, že dojde 1< porušení smluvní povinnosti Zhotovitelem, jež znamená podstatné
porušení této smlouvy, je Zhotovitel současně povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve
výši 100 000,- Kč.

9) K úhradě smluvních pokut uložených Zhotoviteli je Objednatel výhradně podle vlastního uvážení
oprávněn použít jednostranné započtení proti jakékoli pohledávce Zhotovitele za Objednatelem
(včetně pohledávky Zhotovitele na zaplacení ceny Díla nebo její části).

10) V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury je Zhotovitel oprávněn uplatnit vůči
objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení
s úhradou faktury.

11) Výše smluvních pokut není ničím omezena. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo
poškozené Smluvní strany domáhat se náhrady škody, jež jí prokazatelně vznikla porušením
smluvní povinnosti, které se Smluvní pokuta týká, a to v plné výši.

12) Veškeré Smluvní pokuty jsou splatné do 14 dnů od jejich uplatnění u druhé Smluvní strany.

1) Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od této smlouvy pro podstatné porušení této
smlouvy Zhotovitelem, přičemž za podstatné porušení této smlouvy ze strany Zhotovitele
se zejména považuje, pokud:

a) Zhotovitel nezahájí provádění Díla (tj. zahájení stavebních prací na jednotlivých položkách
Výkazu výměr) ani do 5 dnů od termínu stanoveného v této smlouvě,

b) Zhotovitel neodstraní v průběhu provádění Díla vady zjištěné Objednatelem a uvedené
v zápisu z kontrolního dne, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně Objednatelem,

c) Zhotovitel bezdůvodně přeruší provádění Díla, takové přerušení trvá déle než 5 dnů
a Zhotovitel provádění Díla neobnoví ani přes výzvu Objednatele,

d) je Zhotovitel v prodlení s dokončením Díla (tj. s termínem dokončení stavebních prací)
po dobu delší než 10 dnů,

e) Zhotovitel přes písemné upozornění Objednatele provádí Dílo s nedostatečnou

i. odbornou péčí nebo
ii. v rozporu s Projektovou dokumentací nebo
iii. v rozporu s platnými technickými normami, obecně závaznými právními předpisy

nebo

iv. v rozporu s pokyny Objednatele,

f) se Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,

2) Objednatel je dále oprávněn písemně odstoupit od této smlouvy pokud:

a) z důvodu zásahu vyšší moci dojde k okolnostem, které nemohou Smluvní strany ovlivnit a
které zcela a na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze Smluvních stran plnit své
závazky ze smlouvy,

b) v rámci realizace Díla Objednatel neobdrží finanční prostředky, kterými hodlá financovat
provedení Díla, případně obdržené finanční prostředky pro financování provedení Díla
nebudou pro úhradu ceny Díla dostatečné.

ČI. IX. Odstoupení od smlouvy
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c) bylo v insolvenčním řízení rozhodnuto o úpadku Zhotovitele, insolvenční návrh byl zamítnut
pro nedostatek majetku Zhotovitele nebo Zhotovitel vstoupil do likvidace.

3) V případě, že Objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odstavci 1) nebo 2) tohoto
článku smlouvy je Zhotovitel povinen neprodleně vyklidit a předat Objednateli staveniště, předat
veškerou Projektovou dokumentaci, stavební deníky a jiné doklady vztahující se 1< Dílu či k jeho
částem, jakož i věci, jež byly opatřeny k provádění Díla a dopraveny na místo provádění Díla.

4) Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení
oprávněné Smluvní strany doručeno druhé Smluvní straně. Odstoupením od smlouvy nejsou
dotčena práva Smluvních stran na úhradu smluvních pokut a na náhradu škody.

5) Smluvní strany se výslovně dohodly, že aplikace § 2595 NOZ se vylučuje.

Č]. X. Účinnost smlouvv

1) Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem
zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru
smluv), ve znění pozdějších předpisů.

2) Není-li stanoveno jinak, jsou při ukončení smlouvy Smluvní strany povinny vzájemně vypořádat
své závazky, zejména si vrátit věci předané k provádění Díla, vyklidit prostory poskytnuté
1< provedení Díla a místo plnění a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy;
zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé smluvní pokuty podle smlouvy.
1< vypořádání vzájemných pohledávek vzniklých ke dni ukončení smlouvy je Objednatel oprávněn
použít jednostranné započtení proti jakékoli pohledávce Zhotovitele za Objednatelem.

ČI. XI. Postoupení práv ze smlouvy

Zhotovitel není oprávněn postoupit práva a pohledávky z této smlouvy třetí osobě nebo jiným
osobám bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

ČI. XII. Závěrečná ustanovení

1) Zhotovitel uděluje bezvýhradní souhlas se zveřejněním plného znění smlouvy tak, aby tato
smlouva mohla být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o
registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

2) Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit jako osoba povinná v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),
ve znění pozdějších předpisů.

3) Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Vztahy mezi stranami se řídí NOZ, pokud
smlouva nestanovíjinak.

4) Smlouvu Ize měnit pouze písemně formou číslovaných dodatků podepsaných oběma Smluvními
stranami. Smluvní strany se zavazují vyjádřit se písemně 1< návrhu změny smlouvy předloženého
dtuhou stranou, a to nejpozději do 15 dnů od doručení tohoto návrhu. Smluvní strany výslovně
vylučují možnost přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, které podstatně nemění podmínky
nabídky, dle § 1740 odst. 3 NOZ.

--/
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5) Jednotliva ustanovenf smlouvy jsou oddelitelna v tom smyslu, ze neplatnost nektereho z nich
nepusobf neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v dusledku zmeny pravnf upravy nektere
ustanovenf smlouvy dostalo do rozporu s ceskym pravnfm radem (dale jen ,,Koliznf ustanovenf")
a predmetny rozpor by zpusobil neplatnost smlouvy jako takove, bude smlouva posuzovana,
jakoby Koliznf ustanovenf nikdy neobsahovala a vztah Smluvnfch stran se bude v teto zalezitosti
rfdit obecne zavaznymi pravnfmi predpisy, pokud se Smluvnf strany nedohodnou na znenf
noveho ustanovenf, jez by nahradilo Koliznf ustanovenf.

6) Smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotovenfch, z nichz kazde vyhotovenf ma platnost originalu
a kazda Smluvnf strana obdrzf 2 vzajemne podepsana vyhotovenf teto smlouvy.

7) Smluvnf strany prohlasujf, ze je jim znam cely obsah smlouvy a ze ji uzavrely na zaklade sve
svobodne a vazne vule, na dukaz cehoz pripojujf sve podpisy.

8) Nedflnou soucastf teto smlouvy jsou nfze uvedene prflohy. V prf pade rozporu mezi ustanovenimi
teto smlouvy a jejf mi prflohami majf ustanovenf teto smlouvy prednost.

Prflohy: 

1. Smluvnf podmfnky

2. Casovy harmonogram

3. Projektova dokumentace

4. Oceneny vykaz vymer

5. Poddodavatele

Zhotovitel: 

V Hradci Kralove dne 0:?,. OG,. 2..oW 

� 
Oentsov!'Yl!'! 

@ 

�00 04 H.RADEC KRALOVI:: 
DIC: CZ2!288555 

PARIO s.r.o. 
Ing. Miroslav Vfzek, jednatel 

Objednatel: 
25-05-2020

V Praze, dne 

CE SKA 
Z �MEDELSKA 
UNIVUZITA 
V PllAZE (2) 

Ceska zemedelska univJrzita V Praze 
Ing. Karel Pubal, Ph.D., kvestor 

Provereno pravnfrn odd. tzU v Pra.te 
. 

L< 
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Příloha č. 1 Smlouvy o dílo

SMLUVNÍ PODMÍNKY
PRO ZHOTOVENÍ STAVBY

vydané Českou zemědělskou univerzitou v Praze
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Pro účely těchto Smluvních podmínek se rozumí:

Objednatel:

Zhotovitel:

Smlouva:

Objednatelem se v těchto Smluvních podmínkách rozumí Česká zemědělská
univerzita v Praze se sídlem Kamýcká 129, PSČ 165 00, Praha - Suchdol, IČO:
60460709.

Zhotovitelem se v těchto Smluvních podmínkách rozumí subjekt v příslušné
Smlouvě označenýjako Zhotovitel.

Smlouvou se v těchto Smluvních podmínkách rozumí příslušná Smlouva o dílo,
jejíž nedílnou součástí a přílohou jsou tyto Smluvní podmínky.

Smluvní strany: Smluvními stranami se v těchto Smluvních podmínkách rozumí příslušně
označené strany takové Smlouvy, tedy v terminologii těchto Smluvních
podmínek Objednatel a Zhotovitel.

Pojmy: Pojmy uváděné v těchto Smluvních podmínkách, které počínají velkými
písmeny, mají význam, kterýjim přiznává Smlouva.
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2. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele Dílo řádně a v souladu se Smlouvou,
v požadované kvalitě, ve smluveném termínu, svým jménem, bez nedodělků a vad. na své
náklady a na své nebezpečí.

2.2. Zhotovitel je povinen provést Dílo v souladu se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky, se
schválenými projekty, s Projektovou dokumentací, s podmínkami závazných územních
rozhodnutí, stavebními povoleními, nebo ohlášeními staveb, s požadavky veřejnoprávních
orgánů, s požadavky všech účastníků řízení a se Smlouvou. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo
bude provedeno v souladu s technickými normami a předpisy platnými v ČR. Pro účely
Smlouvy se veškeré platné normy a předpisy v ČR považují za závazné, i kdyby jinak měly
pouze doporučující charakter.

2.3. Technické specifikace Díla jsou stanoveny souhrnem základních právních regulativů
soukromého práva, přičemž obecně platí, že technické a kvalitativní podmínky odpovídají
obecně závazným předpisům, ČSN, příslušným oborovým normám, technologickým
předpisům a požadavkům na provádění staveb. Příslušné části ČSN vztahující se k předmětu
Díla, jejichž dodržování je nebo bude v době realizace Díla dobrovolné, jsou při realizaci Díla

I .zavazne.

2.4. Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo s vynaložením odborné péče tak, aby nedocházelo ke
škodám na zdraví a majetku Objednatele ani třetích osob, přičemž je povinen zejména,
nikoliv však pouze:

a) zajistit veškeré pracovní síly, vybavení a materiál potřebné k provedení Díla řádným
způsobem,

b) zajistit řízení, dohled nad provedením Díla a nezbytnou kontrolu prováděných prací
(nezávisle na kontrole prováděné Objednatelem),

c) omezit provádění Díla na místo provádění Díla (staveniště) a nedomáhat se vstupu na
jakékoli pozemky, instalace nebo infrastruktury, které nejsou součástí staveniště, bez
získání svolení příslušného vlastníka nebo uživatele,

d) dodržovat obecně závazné právní předpisy, nařízení orgánů veřejné správy, závazné
i doporučené technické normy, podklady a podmínky uvedené ve Smlouvě a veškeré
pokyny Objednatele,

e) zajistit bezpečnost při provádění Díla ve smyslu bezpečnosti práce v souladu se
zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů,
a vlastní realizaci Díla řešit s ohledem na životní prostředí a okolí stavby,

fj chránit Objednatele před vznikem škod v důsledku porušení právních či jiných předpisů
a v případě jejich vzniku tyto škody uhradit na vlastní náklad (nebezpečí škody na
prováděném Díle i na věcech souvisejících s prováděním Díla nese Zhotovitel, a to až
do předání a převzetí Díla, kdy tato nebezpečí přechází na Objednatele),
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g) upozornit písemně Objednatele na nesoulad mezi Projektovou dokumentací a právními
či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad kdykoli v průběhu provádění Díla zjistí;
při provedení Díla nesmějí být bez předchozího písemného souhlasu Objednatele
učiněny změny oproti Projektové dokumentaci,

zajistit všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provádění a dokončení Díla,

zajistit odvoz (kontejnerová doprava suti) a uložení vybouraných hmot a stavební suti
na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č.
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů,

j) všechny plochy dotčené výstavbou a eventuální škody způsobené v souvislosti
s výstavbou musí být Zhotovitelem po skončení jeho prací zahlazeny a uvedeny
do původního stavu na jeho náklady.

2.5. Před zahájením prací, jejichž provedení se bude řídit technologickými předpisy výrobce
příp. distributora, bude Zhotovitel povinen k požadavku Objednatele pro ověření dodržení
předepsaných postupů provádění montážních prací předložit technologický předpis anebo
montážní návod.

2.6. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění Díla prokázat že všechny jím dodávané práce,
materiály, polotovary a ostatní dodávky určené Projektovou dokumentací, Smlouvou,
popřípadě dalšími požadavky uvedenými ve stavebním deníku, odpovídají v celém rozsahu
příslušné technické normě, případně obecným technickým požadavkům na výstavbu. Průkazní
dokumentaci je Zhotovitel povinen doložit v nejkratším možném čase, bez upozornění
Objednatele. Nedodání uvedených podkladů může být důvodem pro zastavení prací nebo
nepřevzetí dokončeného Díla Objednatelem.

2.7. Zhotovitel, příp. jeho poddodavatel, je povinen provádět Dílo nebo jeho část prostřednictvím
odborně způsobilých osob, které jsou k tomu oprávněny, mají průkaz zvláštní způsobilosti,
případně jsou k těmto činnostem autorizovány podle zvláštních předpisů. Objednatel si
vyhrazuje právo ověřit totožnost a odbornou kvalifikaci těchto odborně způsobilých osob.
Zhotovitel je povinen zajistit viditelné označení všech pracovníků obchodní firmou (názvem)
Zhotovitele.

2.8. Objednatel si vyhrazuje právo, aby v součinnosti se Zhotovitelem koordinoval práce
s případnými třetími osobami.

2.9. Pro vyloučení veškerých pochybností Smluvní strany vylučují užití dispozitivního ustanovení
§ 2627 zákona č. 89/2012 Sb., občanskýzákoník, ve znění pozdějších předpisů.

2.10. Součástí Díla je zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technického
charakteru sloužících k řádnému provedení Díla.

3. DOKUMENTACE STAVBY

3.1. Dokumentací stavby se rozumí zejména dokumentace skutečného provedení stavby dle
přílohy č. 7 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen DSPS) a Zjednodušená výkresová dokumentace Pasportu stavby dle přílohy č. 8
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
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„Pasport stavby"). Pasport stavby zahrnuje zjednodušené výkresy skutečného provedení
stavby v rozsahu a podrobnostech odpovídajících druhu a účelu stavby s popisem způsobu
užívání všech prostorů a místností. Dále výrobní technická (dílenská) dokumentace,
konstrukční, montážní, technologická a koordinační dokumentace, výkresy, technické
specifikace, bezpečnostní předpisy a veškerá další dokumentace dle Smlouvy nebo dle
českých právních předpisů, technických norem a standardů, která je nezbytná k bezpečné
výstavbě, montáži, provozu a údržbě Díla.

3.2. Dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS) Zhotovitel provede v souladu s
následujícími zásadami:

a) do jednoho paré dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a
provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu
zhotovení Díla,

b) části dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou
označeny nápisem „beze změn",

c) každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a
V I. «

pnjrnenim osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele a současně
bude každý takový výkres potvrzen zástupcem Technického dozoru Objednatele (TDS),

d) k výkresům obsahujícím změnu proti dokumentaci pro provedení stavby bude přiložen
i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a
její souhlasné stanovisko,

e) součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude i celková situace včetně
přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení s údaji o hloubkách uložení
sítí (tato část bude i v digitální podobě).

3.3. Zakreslené změny zapracuje Zhotovitel do digitální formy dokumentace pro provedení stavby
(předané na vyžádání Objednatelem). Objednateli předá dokumentaci skutečného provedení
stavby a Pasport stavby 2 x elektronicky na nosiči dat např. CD-ROM a 3 x v tištěné podobě.
Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby pro účely kolaudace (k potvrzení
stavebním úřadem) předá Zhotovitel ve třech tištěných vyhotoveních. Dokumentace bude
označena stupněm „dokumentace skutečného provedení" a bude opatřena razítkem a

./podpisem odpovědného a oprávněného zástupce Zhotovitele. V pripadě připomínek
příslušného stavebního úřadu v rámci kolaudačního řízeníje Zhotovitel povinen doplnit, nebo
eventuálně přepracovat bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení
stavby.

3.4. Geodetické zaměření skutečného provedení Díla bude provedeno a ověřeno oprávněným
. VV . ...zememericským inženýrem podle zák. č. 200/1994 Sb. o zeměmerictví ao změně a doplnění

některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, a bude
předáno Objednateli třikrát v grafické a jedenkrát v digitální podobě. Součástí tohoto
zaměření musí být:

a) geodetické zaměření skutečného provedení Díla (polohopis a výškopis),

b) geometrický plán pro vyznačení změn do katastru nemovitostí,
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c) doklady o vytýčení stavby.

V případě Díla, jehož zhotovení nezakládá povinnost změny nebo zápisu do katastru
nemovitostí je Zhotovitel povinen geometrický plán vyhotovovat pouze na výzvu Objednatele.

3.5. Zhotovitel je povinen zpracovat a předložit Objednateli realizační dokumentaci stavby v
rozsahu potřebném pro zapracování konkrétních technologií a řešení částí Díla, které nejsou
v dokumentaci pro provedení stavby přesně specifikovány, a to s ohledem zákon č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (zejména zákaz značkové
specifikace). Součástí realizační dokumentace stavby je zpracování výkresů výztuže, pokud
tyto výkresy výztuže nebyly Zhotoviteli Objednatelem již předány.

3.6. Zhotovitel je povinen zpracovat a předložit Objednateli výrobní (dílenskou) dokumentaci
v rozsahu potřebném pro zajištění montáže na staveništi a pro zhotovení výrobků, jež mají
být zapracovány do Díla. Dílenská dokumentace bude obsahovat zejména soubor dokumentů
potřebných pro výrobu výrobku (konstrukcí, zařízení apod.), obsahující konstrukční,
technologickou a montážní dokumentaci a technické přejímací podmínky. Bude obsahovat
detailní rozkreslení prvků včetně všech rozměrů, montážních styků, povrchové ochrany a
dalších údajů dle charakteru výrobku.

3.7. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli realizační dokumentaci stavby a výrobní
(dílenskou) dokumentace v dostatečném časovém předstihu. Objednateli bude poskytnuto na
projednání a schválení minimálně 21 dnů.

3.8. Dojde-li odsouhlasením změnových listů ke změně dokumentace pro provedení stavby, je
povinností Zhotovitele předat tyto změny bezodkladně příslušným poddodavatelům stavby.

4. STAVBYVEDOUCÍ

4.1. Povinnosti stavbyvedoucího (osoby, která zabezpečuje odborné vedení provádění stavby ve
smyslu stavebního zákona) jsou:

a) účastnit se kontrolních dnů stavby a kontrolních prohlídek stavby, vyjma objektivní
nemožnosti (např. nemoc), jakož je povinen být trvale přítomen na stavbě za účelem
nezbytného dozoru nad jejím průběhem,

b) aktivně se účastnit předávání Díla Objednateli a při kontrole odstranění závad zjištěných
při přebírání Díla; Objednatelem, přičemž aktivní účastí se rozumí účast při prohlídce Díla
Objednatelem či jeho technickým dozorem,

c) aktivně se účastnit kolaudačního řízení a kontroly odstranění kolaudačních závad Díla.

5. STAVENIŠTĚ

5.1. Předání a převzetí staveniště

5.1.1.Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli staveniště prosté veškerých právních i faktických
vad.
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5.1.2. Zařízení staveniště, jeho rozsah, uvažované umístění a připojení na sítě musí být předem
odsouhlaseno Objednatelem. Zařízením staveniště se rozumí zejména jeho zřízení včetně
napojení na inženýrské sítě, provozování staveniště po dobu realizace Díla a odstranění
zařízení staveniště. Zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami,
Projektovou dokumentací a požadavky Objednatele.

5.1.3. Zhotovitel je povinen seznámit se před převzetím staveniště s jeho stavem a vytknout
Objednateli veškeré jeho případné vady při převzetí staveniště. V případě, že Zhotovitel tyto
vady při převzetí staveniště nevytknul, má se za to, že staveniště vady nemá. Zhotovitel
odpovídá za škodu, která vznikne při provedení Díla v důsledku existence vad staveniště,
které nebyly Zhotovitelem vytknuty.

5.1.4.0 předání a převzetí staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě Smluvní
strany podepíší. Objednatel tento písemný protokol vyhotoví a předloží Zhotoviteli k podpisu
nejpozději do 7 dnů ode dne účinnosti této smlouvy. Za den předání staveniště se považuje
den, kdy dojde k podpisu příslušného protokolu oběma Smluvními stranami.

5.2. Stávající podzemní inženýrské sítě
5.2.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli na žádost veškeré dostupné podklady o trasách

stávajících známých inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených
prováděním Díla včetně případných zákresů.

5.2.2. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících
známých inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním Díla a
zabezpečit vytýčení všech ostatních inženýrských sítí a tyto v souladu s Projektovou
dokumentací bud' vhodným způsobem přeložit nebo chránit tak, aby v průběhu provádění
Díla nedošlo kjejich poškození.

5.2.3. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků těchto sítí a nese
veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel neodpovídá za škody na
stávajících inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech Objednatele.

5.3. Publicita stavby na staveništi

5.3.1. Zhotovitel je povinen umístit na staveništi identifikační tabuli v provedení a rozměrech
obvyklých, s uvedením údajů o stavbě (zejména název stavby, termíny provedení a
předpokládané náklady stavby) a údajů o Zhotoviteli, Objednateli a osobách vykonávajících
funkci Technického dozoru a funkci Autorského dozoru. Zhotovitel je povinen informace
uvedené na identifikační tabuli udržovat v aktuálním stavu. Zhotovitel není oprávněn
umísťovat na staveniště jakékoliv informační nápisy, reklamní plochy nebo jiné věci
obdobného charakteru s výjimkou výše uvedeného označení nebo jen po předchozím
písemném svolení Objednatele.

5.3.2. V případě, že je provádění Díla financováno veřejnými prostředky, zejména pak finanční
prostředky ze zdrojů Evropské unie, je Zhotoviteli povinen v blízkosti místa realizace Díla
vybudovat a umístit prvky publicity podle podmínek stanovených poskytovatelem veřejných
prostředků (dotace), které Objednatel předá Zhotoviteli. Velkoplošný informační panel musí
být zachován po celou dobu průběhu provádění Díla. Grafická podoba velkoplošného
informačního panelu bude předem schválena Objednatelem.
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5.3.3. Prvkem publicity se rozumí velkoplošný informační panel (billboard, o rozměru stanoveném
podmínkami poskytovatele dotace), na němž budou uvedeny i povinné údaje podle
podmínek poskytovatele finančních prostředků (dotace) (dále jen „Prvky publicity").

5.4. Vybudování a provoz zařízení staveniště

5.4.1. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se
svými potřebami a v souladu s Projektovou dokumentací. Náklady na projekt, vybudování,
zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně
Díla.

5.4.2. Jako součást zařízení staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a
jejich připojení na odběrná místa určená Objednatelem.

5.4.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit umístění měření odběru vody a elektrické energie. Náklady
na zřízení a za odběry jsou zahrnuty do ceny Díla. Veškeré náklady související se spotřebou
energie a služeb při provádění Díla nese Zhotovitel.

5.4.4. Zhotovitel je povinen v rámci objektů zařízení staveniště poskytnout osobám vykonávajícím
funkci Technického dozoru odpovídající provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon
jejich funkce při kontrole provádění Díla. Za odpovídající provozní prostory a zařízení se
považuje samostatná kancelář vybavená běžným skříňovým nábytkem, stoly a židlemi a
s umyvadlem a dostatečným osvětlením a vytápěním.

5.4.5. Zhotovitel je povinen umožnit osobám vykonávajícím funkci Technického dozoru používání
sociálních zařízení, které Zhotovitel vybudoval v rámci zařízení staveniště.

5.4.6. Stavební povolení na zařízení staveniště a povolení dopravně inženýrského řešení je povinen
zajistit Zhotovitel. Zhotovitel je povinen o průběhu projednávání s úřady průběžně
informovat Objednatele. Objednatel za tímto účelem poskytne Zhotoviteli plnou moc
v nezbytném rozsahu.

5.5. Užívání staveniště

5.5.1. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním předmětu
plnění a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy a provést
všechna opatření pro předcházení vzniku škod. Zejména je povinen odpovídajícím způsobem
zabezpečit místo stavby a znemožnit přístup na staveniště neoprávněným osobám.

5.5.2. Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje Zhotovitel a je
povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení staveniště nebo okolních ploch. Pokud
k této činnosti využije veřejných stokových sítí je povinen tuto skutečnost projednat
s vlastníkem těchto sítí.

5.5.3. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a
provozně dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na staveništi umístit.

5.5.4. Zhotovitel zajistí v případě potřeby oplocení staveniště nebo jiné vhodné zabezpečení.

5.5.5. Zhotovitel není oprávněn, pokud se strany nedohodnou jinak, využívat staveniště k ubytování
nebo nocování osob.
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5.5.6. Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební
suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý
zjeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umístbván mimo staveniště.

5.5.7. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup a
výjezd. Za provoz na staveništi odpovídá Zhotovitel.

5.6. Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací
5.6.1. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, objízdným

trasám nebo překopům veřejných ploch či komunikací zajišťuje Zhotovitel a nese veškeré
případné poplatky.

5.6.2. Bude-li nezbytné v souvislosti se zahájením provedení Díla na staveništi umístit nebo
přemístit dopravní značení, provede tyto práce na vlastní náklady Zhotovitel. Zhotovitel

V V • . .rovnez zajistí projednání změn a úprav dopravního značení s příslušnými veřejnými orgány a
dále zajistí průběžné udržování dopravního značení. Bude-li toho třeba k provedení Díla,
Zhotovitel projedná a na své vlastní náklady a nebezpečí zajistí rovněž nezbytné zábory
veřejného prostranství či přeložky komunikací a inženýrských sítí (vodovodu a kanalizace,
elektro a plynového vedení, teplovodního vedení, telekomunikačních sítí apod.)

5.6.3. Zhotovitel se zavazuje zajistit čistotu na staveništi a vjeho okolí, v případě potřeby na své
náklady zajistit čištění komunikací, popř. odstraňovat poškození komunikací, dotčených
provozem Zhotovitele, zejména příjezd a výjezd ze staveniště.

5.7. Podmínky bezpečnosti a hygieny a ochrany životního prostředí na staveništi
5.7.1. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická

opatření a požární ochranu staveniště i prováděného Díla, a to v rozsahu a způsobem
stanoveným příslušnými předpisy.

5.7.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště hasícími prostředky.

5.8. Vvklizení staveniště
5.8.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště (včetně napojení na inženýrské sítě) a

vyklidit staveniště v termínu uvedeném ve Smlouvě.

5.8.2. Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit
vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel, Nárok
Objednatele na sjednanou smluvní pokutu tím není dotčen.

6. STAVEBNÍ DENÍK

6.1. Povinnost vést stavební deník
6.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí,

stavební deník.

6.1.2. Stavební deník musí být minimálně v pracovní dny v době od 7.00 do 17.00 hod. přístupný
oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního
deníku zapisovat.
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6.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originál stavebního
deníku je Zhotovitel povinen předat Objednateli při předání Díla.

6.1.4. První kopii obdrží osoba vykonávající funkci Technického dozoru Objednatele a druhou kopii
obdrží Zhotovitel.

6.1.5. Povinnost vést stavební deník končí nabytím právní moci rozhodnutí příslušného stavebního
úřadu, kterým se povoluje užívání stavby. V případě vad nebo jiných okolností, které brání
kladnému rozhodnutí stavebního úřadu o povolení užívání stavby, končí povinnost vést
stavební deník až dnem jejich úplného odstranění.

6.1.6. Do stavebního deníku je Zhotovitel povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro
provádění Díla. Zejména je povinen zapisovat údaje podle přílohy č. 16 k vyhlášce č. 499/2006
Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

6.1.7. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.

6.1.8. Záznamy vedené ve stavebním deníku musí na sebe bezprostředně navazovat, přičemž ve
stavebním deníku nesmí být ponechána volná místa.

6.1.9. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup
stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního
deníku.

6.2. Způsob vedení a zápisu do stavebního deníku

6.2.1. Zápisy do stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti
rozhodné pro plnění Díla musí být zapsány do stavebního deníku Zhotovitelem v ten den,
kdy nastaly.

6.2.2. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru je povinen se
vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněných Zhotovitelem nejpozději do pěti
pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

6.2.3. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku Objednatel nebo jím
pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci
Autorského dozoru nebo funkci Koordinátora BOZP, musí k tomuto zápisu připojit svoje
stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

6.3. Závaznost ujednání ve stavebním deníku

Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ale slouží jako podklad pro
vypracování příslušných dodatků ke Smlouvě.
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7. KONTROLA A KONTROLNÍ DNY

7.1. Kontrola provádění prací

7.1.1. Objednatel je oprávněn kdykoli kontrolovat provádění Díla, a to sám nebo prostřednictvím
odborné osoby (Technický dozor). Technický dozor není oprávněn měnit Smlouvu ani
žádným jiným způsobem zavazovat Objednatele.

7.1.2. K výkonu kontroly má Objednatel, resp. Technický dozor, právo přístupu na staveniště.
Zhotovitel má za povinnost zvát Objednatele, respektive Technický dozor, ke všem zkouškám,
které se budou konat na staveništi nebo mimo něj.

7.1.3. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel
oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a
Dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu
poskytnuté Objednatelem, bude to považováno za podstatné porušení Smlouvy.

7.1.4. Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele prokázat, že získal veškerá povolení, registrace
nebo souhlasy, jejichž dosažení ukládají v souvislosti s prováděním Díla příslušné právní
předpisy, nebo že je získali jeho zaměstnanci nebo dodavatelé.

7.2. Kontrolní dny

7.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění Díla organizuje Objednatel kontrolní dny (dále jen
„Kontrolní dny"). Kontrolní dny budou konány pravidelně v týdenních intervalech. Případné
změny termínu organizuje Technický dozor na základě požadavku Objednatele nebo
Objednatel sám.

7.2.2. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob vykonávajících
funkci Technického dozoru a případně i Autorského dozoru, Koordinátora bezpečnosti práce
a zástupci Zhotovitele.

7.2.3. V Kontrolní den je Zhotovitel povinen předložit Objednateli či Technickému dozoru zprávu
Zhotovitele o postupu prací. Po předložení zprávy Zhotovitele o postupu prací provede
Objednatel či Technický dozor kontrolu věcného, časového a finančního plnění Díla, přičemž
uděluje Zhotoviteli připomínky a podněty a případně stanoví Zhotoviteli nápravná opatření a
úkoly, kterými je Zhotovitel vázán.

7.2.4. Vedením Kontrolních dnů je pověřen Objednatel (resp. Technický dozor).

7.2.5. Technický dozor pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který předá nejpozději do dvou
pracovních dnů ode dne konání Kontrolního dne všem zúčastněným. Obsah takového zápisu
sloužíjen k organizačním a koordinačním účelům a nelzejím měnit obsah Smlouvy.

7.2.6. Účastníci Kontrolního dne mají možnost před konáním následujícího Kontrolního dne podat
žádost na revizi zápisu z Kontrolního dne. Žádost o revizi zápisu z Kontrolního dne musí být
odůvodněná (věcnými a podloženými fakty). Splnění bodu z aktuálního zápisu může být
zapsáno až v zápise z následujícího Kontrolního dne.
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7.2.7. Zhotovitel je povinen zapsat datum konání Kontrolního dne a jeho závěry do stavebního
deníku.

7.2.8. Objednatel si vyhrazuje právo v odůvodněných případech pořizovat zvukový záznam z
průběhu Kontrolního dne.

7.3. Četnost Kontrolních dnů
7.3.1. Kontrolní den se uskuteční nejméně lx týdně.

7.3.2. Objednatel má právo stanovit i vyšší četnost Kontrolních dnů, pokud to vyžadují okolnosti
provádění stavby, zejména prodlení v plnění závazků Zhotovitele, technologické návaznosti
v provádění apod. Pokud Objednatel rozhodne o častějším konání Kontrolních dnů, je
Zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit.

7.4. Kontrola zakrytých prací a konstrukcí

7.4.1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat Objednatele a Technický dozor nejméně pět dnů předem
zápisem ve stavebním deníku ke kontrole plnění, která mají být v dalším postupu při

««

provádění Díla zakryta nebo se jinak stanou nepristupnými. Zhotovitel se zavazuje vyzvat
Objednatele a Technický dozor i ke kontrole povrchů před prováděním maleb. Jestliže se
Objednatel ani Technický dozor k takové kontrole nedostaví, ačkoli je k tomu Zhotovitel
řádně vyzval, je Zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění Díla. Poruší-li Zhotovitel
povinnost včas vyzvat Objednatele nebo Technický dozor k provedení takové kontroly,
zavazuje se umožnit ji Objednateli nebo Technickému dozoru na svůj náklad v dodatečné
přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu Objednatel stanoví.

7.4.2. Objednatel je oprávněn požádat Zhotovitele o dodatečnou kontrolu zakrývaných plnění nebo
plnění jinak nepřístupných, i když jej Zhotovitel k takové kontrole podle předchozího
odstavce tohoto článku řádně vyzval. V takovém případě však náklady provedené kontroly
nese Objednatel, pokud se ukáže, že kontrolovaná plnění nemají vady. V opačném případě
nese náklady Zhotovitel.

7.5. Kontrola čerpání veřejných prostředků

7.5.1. Jsou-li pro úhradu Díla použity finanční prostředky ze státní dotace nebo Evropské unie je
Zhotovitel povinen uchovávat veškeré doklady související s realizací Díla a jeho financováním
(způsobem dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů) po dobu
nejméně 10 let ode dne poslední platby za provedené práce, zároveň však alespoň do doby
uplynutítří let od 31. prosince následujícího po předložení účetní závěrky, v níž jsou výdaje na
operaci uvedeny dle ČI. 137 a následujících Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES)
1303/2013, o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském
sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a
Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro
regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a
rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 v případě dokumentů a dokladů
vztahujících se k prováděnému Dílu, přičemž běh Ihůty se začne počítat od 1. ledna
následujícího kalendářního roku poté, kdy byla provedena poslední platba za provedené
práce. Pokud pro vybrané dokumenty a doklady stanoví předpisy České republiky lhůtu delší
než 10 let, bude postupováno podle platných národních předpisů.
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7.5.2. Zhotovitel je osobou povinnou a zavazuje se, že bude spolupůsobit při výkonu finanční
kontroly dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a
umožní poskytovateli dotace Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvu pro
místní rozvoj, Ministerstvu financí, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu
dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, příslušnému Finančnímu úřadu a dalším kontrolním
orgánům přístup do objektů a na pozemky dotčené stavbou a jeJI realizací a provést kontrolu
dokladů souvisejících se stavbu včetně dokladů souvisejících s příslušným zadávacím řízením.

8. TECHNICKÝ DOZOR STAVBY (TDS)

Objednatel je oprávněn pro kontrolu Díla ustanovit odpovědnou osobu, která jeho jménem
jedná a vydává pokyny směřující k řádnému a včasnému dokončení Díla (dále jen „Technický
dozor").

Identifikace osoby, která vykonává Technický dozor, bude uvedena v zápise ve stavebním
deníku.

8.1.Oprávnění Technického dozoru
8.1.1.Technický dozor jedná Jménem Objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči Zhotoviteli či

jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil Objednatel.

8.1.2.Technický dozor není oprávněn schvalovat změnu Smlouvy ani jejích částí. Pokud mají
rozhodnutí Technického dozoru vliv na termíny plnění čj sjednanou cenu Díla nebo jsou dle
mínění Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o těchto skutečnost povinen neprodleně
informovat Objednatele.

8.1.3.Technický dozor kontroluje zejména věcnou, časovou, finanční a kvalitativní stránku
provádění Díla a zúčastňuje se jako zástupce Objednatele všech kontrol na prováděném Díle.

8.1.4.Technický dozor je oprávněn nařídit zastavení prací, pokud se podle jeho názoru neprovádí
Dílo v souladu se Smlouvou nebo Smluvními podmínkami, popřípadě hrozí-li Objednateli
z provádění nebezpečí vzniku škody, či nejsou-li plněnyjakékoliv kvalitativní parametry Díla.

8.2. Omezení činnosti Technického dozoru
8.2.1. Zhotovitel bere na vědomí, že Technický dozor na stavbě nesmí provádět ani sám Zhotovitel,

ani osoba s ním propojená.

8.2.2. Pokud Zhotovitel zjistí, že Technický dozor provádí sám Zhotovitel nebo osoba s ním
propojená nebo propojená se poddodavatelem Zhotovitele, je povinen tuto skutečnost
oznámit neprodleně Objednateli. V takovém případě Objednatel zjedná nápravu ustanovením
jiného Technického dozoru. Pro předcházení takovému stavu je Zhotovitel povinen před
uzavřením smlouvy se svým poddodavatelem tuto skutečnost ověřit.

9. KOORDINÁTOR BEZPEČNOSTI PRÁCE

9.1. Koordinátor bezpečnosti práce
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9.1.1. Objednatel je oprávněn pro kontrolu bezpečnosti práce při provádění stavebních prací a při
výkonu souvisejících činností Díla ustanovit odpovědnou osobu, které jeho jménem jedná a
vydává pokyny směřující k dodržování bezpečnosti práce (dále jen „Koordinátor bezpečnosti
práce").

9.1.2. Identifikace osoby, která je pro výkon funkce Koordinátora bezpečnosti práce ustanovena, je
uvedena v zápise ve stavebním deníku.

9.2. Oprávnění Koordinátora bezpečnosti práce

9.2.1. Koordinátor bezpečnosti práce jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči
Zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil Objednatel.

9.2.2. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět kontrolu stavebních prací a případných
dalších činností Zhotovitele či jeho poddodavatelů z hlediska provádění v souladu s předpisy
týkajícími se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále kontrolovat, zda Zhotovitel či jeho
poddodavatel dodržují veškeré právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci.

9.2.3. Koordinátor bezpečnosti práce upozorní Zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi a vyžadovat zjednání nápravy.

9.2.4. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn stanovit přiměřená opatření k nápravě a
vyžadovatjejich splnění.

9.2.5. Koordinátor bezpečnosti práce není oprávněn schvalovat změnu Smlouvy ani jejich částí.
Pokud maJI rozhodnutí Koordinátora bezpečnosti práce vliv na termíny plnění či sjednanou
cenu Díla nebo jsou dle mínění Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o těchto skutečnost
povinen neprodleně informovat Objednatele.

9.2.6. Koordinátor bezpečnosti práce se zúčastňuje jako zástupce Objednatele všech kontrol na
prováděném Díle.

9.2.7. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn nařídit zastavení prací, pokud je podle jeho
názoru Jejich prováděním ohrožena bezpečnost a ochrana zdraví při práci, popřípadě hrozí-li
z provádění prací nebezpečí úrazu.

9.2.8. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět další činnosti stanovené platnými
právními předpisy.

9.3. Povinnosti Zhotovitele ve vztahu ke Koordinátorovi bezpečnosti práce

9.3.1. Zhotovitel je povinen se před zahájením stavebních prací seznámit s plánem bezpečnosti
práce.

9.3.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi informovat
Koordinátora bezpečnosti práce o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických
postupech, které zvolil.

9.3.3. Zhotovitel je povinen poskytovat Koordinátorovi bezpečnosti práce součinnost potřebnou
pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a provádění stavby, zejména
mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu bezpečnosti a jeho
změny.
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9.3.4. Zhotovitel je povinen řídit se podněty a pokyny Koordinátora bezpečnosti práce, týkajících se
provádění Díla z hlediska ochrany bezpečnosti práce.

10. PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE

10.1. Pokvnv Obiednatele
10.1.1. Při provádění Díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje řídit

veškerými pokyny Objednatele, Technického dozoru a případně Koordinátora bezpečnosti
práce, týkajícími se realizace Díla a upozorňujícími na možné porušování smluvních
povinností Zhotovitele.

10.1.2. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně a písemně upozornit Objednatele na nevhodnou
povahu pokynů k provádění Díla. Jestliže nevhodné pokyny překážejí v řádném provádění
Díla, Zhotovitel se zavazuje přerušit provádění Díla v nezbytném rozsahu, a to až do doby
změny pokynů Objednatele nebo do písemného sdělení, že Objednatel trvá na provedení
Díla podle daných pokynů. Před přerušením provádění Díla musí Zhotovitel tuto skutečnost
Objednateli písemně oznámit a současně zdůvodnit nevhodnost konkrétního pokynu
Objednatele.

10.1.3. Pokud Zhotovitel neupozornil bezodkladně a písemně na nevhodnost pokynů Objednatele,
odpovídá za vady Díla, případně nemožnost dokončení Díla, způsobené nevhodnými
pokyny Objednatele.

10.1.4. Zjistí-li Zhotovitel při provádění Díla skryté překážky týkající se místa plnění (staveniště) a
tyto překážky znemožňují provádění Díla dohodnutým způsobem, je Zhotovitel povinen
oznámit to bezodkladně a písemně Objednateli a navrhnout mu vhodná opatření,
popřípadě potřebnou změnu Díla.

10.1.5. Zhotovitel je povinen respektovat požadavek Objednatele, aby provádění Objednatelem
výslovně zmíněných činností (zejména hlučné práce) bylo prováděno v termínech určených
Objednatelem. Z výše uvedeného důvodu je Zhotovitel povinen vytvořit v harmonogramu
prací časovou rezervu v délce 3 pracovních dní, která bude zahrnuta do činností dokončení
stavebních pracíjako časová rezerva na hlučné práce apod.

10.1.6. Dílo nebo jeho část vykazující prokazatelný nesoulad s Projektovou dokumentací, požadavky
na výkon nebo funkci či pokyny Objednatele je Zhotovitel povinen na žádost Objednatele ve
formě zápisu do stavebního deníku odstranit ve lhůtě stanovené Objednatelem. Lhůta
stanovená Objednatelem bude odpovídat časové náročnosti uvedení Díla do souladu s
Projektovou dokumentací či pokyny Objednatele, nikdy však tak, aby mohlo dojít k ohrožení
Ihůty pro dokončení Díla nebo doby, která byla předmětem hodnocení nabídek ve veřejné
zakázce; v případě jejího ohroženíje Objednatel oprávněn stanovit lhůtu kratší. V případě, že
tak Zhotovitel neučiní,je Objednatel oprávněn odstranit uvedené nedostatky třetí osobou na
náklady Zhotovitele.

10.2. Použité materiály a výrobkv
10.2.1. Věci, které jsou potřebné k provedení Díla je povinen opatřit Zhotovitel, pokud ve Smlouvě

není výslovně uvedeno, že některé věci opatří Objednatel.
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10.2.2. Při provedení Díla se Zhotovitel zavazuje použít běžné materiály, standardní výrobky
a konstrukce zaručující vlastnosti podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích
na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zhotovitel se zavazuje nepoužít k provedení Díla materiálů a výrobků s karcinogenními
účinky, které podle současné úrovně znalostí negativně působí na lidské zdraví. Zhotovitel je
povinen předložit ke schválení Objednateli materiály, které ovlivňují vzhled, životnost a
jakost Díla. Zhotovitel není oprávněn provádět Dílo s materiály, které Objednatel neschválil.
Nesplní-li Zhotovitel svůj závazek, musí neprodleně provést náhradu a výměnu
nevyhovujících výrobků a materiálů, i zabudovaných, na vlastní náklady.

10.2.3. Zhotovitel doloží na vyzvání Objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí Díla,
osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů užitých ke zhotovení stavby.

10.3.Dodržování bezpečnosti a hygieny práce

10.3.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění předmětu plnění dodržení veškerých
bezpečnostních a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně
zhotovované stavby, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

10.3.2. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance či jiné osoby pracující na Díle
vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je
rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při
práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.

10.3.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně
zdraví při práci a o požární ochraně i u svých poddodavatelů.

10.3.4. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se
sjeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými
pracovními pomůckami.

10.3.5. Jsou-li při provádění Díla vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví, je
Zhotovitel povinen umístit na vhodných místech bezpečnostní značky a značení a zavést
signály, které poskytují informace nebo instrukce týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci, a seznámit s nimi své zaměstnance a své poddodavatele.

10.3.6. Jestliže se při provádění stavby vyskytují na staveništi nebo v místě provádění stavebních
prací rizikové faktory, a to zejména faktory fyzikální (například hluk, vibrace), chemické
(například karcinogeny), biologické činitele (například viry, bakterie, plísně), prach, fyzická
zátěž, psychická a zraková zátěž a nepříznivé mil<roklimatické podmínky (například extrémní
chlad, teplo a vlhkost), je Zhotovitel povinen pravidelně, a dále bez zbytečného odkladu
vždy, pokud dojde ke změně podmínek práce, měřením zjištbvat a kontrolovat jejich
hodnoty a zabezpečit, aby byly vyloučeny nebo alespoň omezeny na nejmenší rozumně
dosažitelnou míru. Při zjišťování, hodnocení a přijímání opatření k dodržení nejvyšších
přípustných hodnot je Zhotovitel povinen postupovat podle příslušného právního předpisu.
Nelze-li výskyt biologických činitelů a překročení nejvyšších přípustných hodnot rizikových
faktorů vyloučit, je Zhotovitel povinen omezovat jejich působení technickými,
technologickými a Jinými opatřeními, kterými jsou zejména úprava pracovních podmínek,
doba výkonu práce, zřízení kontrolovaných pásem, používání vhodných osobních
ochranných pracovních prostředků nebo poskytování ochranných nápojů.
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10.3.7. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění Díla vlastní dozor a soustavnou
kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.

10.3.8. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečností opatření na ochranu osob a majetku
mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na Díle (zejména veřejná
prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti jako např. podchody pod
lešením).

10.3.9. Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedících objektů a ploch a pravidelně
dokumentovatjejich stav, zda nejsou dotčeny vlivem zhotovování stavby.

10.3.10. Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni vstupní lékařské
prohlídce a že jsou zdravotně způsobílí k práci na Díle,

10.3.11. Dojde-Ij kjakémukoliv úrazu při provádění Díla nebo při činnostech souvisejících
s prováděním Díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného
záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost.

10.4. Dodržování zásad ochrany životního prostředí

10.4.1. Zhotovitel nese plnou odpovědnost v oblasti ochrany životního prostředí. Zhotovitel se
zavazuje svým jménem a na svůj náklad zajistit odstranění nečistot, jakož i likvidaci odpadů
vznikajících při provádění Díla v souladu s obecně závaznými právními předpisy (zejména
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů)
a prováděcími předpisy. Zhotovitel se zavazuje vést veškerou evidenci dokladů
požadovanou příslušnými předpisy. Zhotovitel je povinen při přejímce Díla předložit
doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu na dané
zakázce. Náklady na odvoz a likvidaci odstraněného materiálu jsou zahrnuty v ceně Díla.

10.4.2. Zhotovitel odpovídá za dodržování ochrany přírody v souladu s obecně závaznými právními
předpisy (zejména v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb, o ochraně krajiny a přírody, ve
znění pozdějších předpisů) a za to, že při provádění Díla nepoškodí dřeviny, případně jiné
porosty v místě plnění, případně v místech prováděním Díla dotčených.

10.5.Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací

10.5.1. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění Díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající
z územního rozhodnutí a stavebního povolení včetně zabezpečení splnění podmínek
stanovených správci inženýrských sítí.

10.5.2. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném
rozsahu.

10.6.Ochrana uměleckých předmětů a archeologické nálezy
10.6.1.Zhotovitel se zavazuje počínat si při provádění Díla tak, aby nebyla ohrožena ochrana

umělecky či historicky cenných prvků, a to i v případě, že během provádění Díla Zhotovitel
na takové prvky neočekávaně narazí; v takovém případě je o této skutečnosti povinen
bezodkladně písemně vyrozumět Objednatele.

10.6.2.Jestliže Zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické nálezy, je povinen přerušit
práce a informovat písemně Objednatele a všechny dotčené orgány státní správy či jiné
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dotčené organizace. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a
bez odkladu poté, co od Zhotovitele takovouto informaci obdržel.

11. PODDODAVATELÉ

11.1. Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací Díla jinou osobu
11.1.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele Dílo s využitím vlastních kapacit. Pověřit

prováděním části Díla třetí osoby (poddodavatele) je Zhotovitel oprávněn pouze
./v pripadech, kdy takové poddodavatele výslovně uvedl ve Smlouvě. Tito poddodavatelé se

budou podílet na provedení Díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou uzavřenou mezi
Zhotovitelem a poddodavatelem, která bude odpovídat Smlouvě. Jiné osoby než Zhotovitel
a poddodavatelé uvedení ve Smlouvě či jejich zaměstnanci nebo osoby v obdobném
postaveníje Zhotovitel oprávněn pověřit provedením části předmětu plnění jen s písemným
souhlasem Objednatele.

11.1.2. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce poddodavatelů řádně koordinovat. Zhotovitel
odpovídá za činnost svých poddodavatelů tak, jako by příslušnou část Díla prováděl sám.

11.1.3. V případě, že poddodavatel, se kterým Zhotovitel uzavřel smlouvu na provedení části Díla,
závažně nebo opakovaně neplní své smluvní závazky, je Zhotovitel povinen sám nebo na
žádost Objednatele učinit neprodleně taková opatření, která povedou k nápravě, a to
i ukončením smluvního vztahu s takovým poddodavatelem. Odpovědnost Zhotovitele a
osob, které ke splnění svých závazků Zhotovitel použil, není takovým opatřením dotčena.

11.1.4. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smlouvy disponovat kvalifikací, kterou prokázal
v rámci zadávacího řízení před uzavřením smlouvy.

11.2. Změna poddodavatele, člena realizačního týmu

11.2.1. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele či člena realizačního týmu pouze
s předchozím písemným souhlasem Objednatele.

11.2.2. Změna poddodavatele či člena realizačního týmu, jehož prostřednictvím Zhotovitel
prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je možná pouze po předchozím schválení ze strany
Objednatele, a to za předpokladu, že nový poddodavatel či člen realizačního týmu prokáže
před tímto schválením ze strany Objednatele kvalifikaci v rozsahu minimálně shodném s
rozsahem, kterým kvalifikaci prokazoval původní poddodavatel či člen realizačního týmu.

11.2.3. Objednatel schválení nového poddodavatele či člena realizačního týmu při splnění všech
smluvených podmínek bez závažného důvodu neodepře.

11.3. Seznam poddodavatelů

Zhotovitel je povinen předat Objednateli seznam svých poddodavatelů. Seznam
poddodavatelů musí obsahovat identifikační údaje poddodavatele (obchodní firmu, sídlo,
IČO) a popis prací či dodávek, které poddodavatel bude provádět.
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12. POSTUP SCHVALOVÁNÍ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE, VZORKŮ MATERIÁLŮ,
VÝROBKŮ A SYSTÉMOVÝCH CELKŮ

12.1. Dílenská (výrobní) dokumentace

12.1.1. Obsah dílenské dokumentace

Dílenská dokumentace je poslední stupeň dokumentace před zahájením výroby. Součástí
dílenské dokumentace bude detailní výpis materiálu, profilů pro výrobu jednotlivých dílců
včetně sumarizace materiálu pro objednání materiálu před výrobou. Samozřejmostí bude
výpis montážních prvků, podložek, kotev a šroubů.

Součástí dílenské dokumentace budou detaily v návaznosti na zabudování do stavby.
Například detaily zámečnických kcí, osazení oken, detaily lehkého obvodového pláště
v návaznosti na stropy, podlahy, střechy, sokly, apod. Součástí dokumentace opláštění bude
vypracování a návrh klempířských a hydroizolačních detailů.

12.1.2, Montážní dokumentace

Součástí dílenské dokumentace bude montážní dokumentace, v níž bude zpracováno
podrobné schéma pro sestavení jednotlivých vyrobených dílů nejen pro snadnou orientaci,
ale především pro rychlou, intuitivní a bezproblémovou montáž celé konstrukce (např.
ocelové kce, prefabrikované kce, VZT rozvody, apod.).

12.1.3. Bude zpracována dílenská dokumentace zejména pro následující části:

a) Monolitické a prefabrikované konstrukce (výkresy tvaru a výztuže, základní detaily a
řezy, atypické detaily a řezy, trubkování, ...)

b) fasády objektu (obsahující statické a tepelně-technické posouzení dle normových
požadavků) - prosklené dvorana JZ a SV vč. vstupů a markýzy, prodejna a výstavní
prostor v 1.NP. vč. provedení reklamního pásu
- plechové lamely skladové části
- kontaktní zateplovací systém (ETICS)

c) Výplně otvorů na fasádě a střeše (okna, dveře, světlíky, výlezy, VZT mřížky, ...)

d) střešní plášt' včetně návazností

e) Ocelové konstrukce

f) Zámečnické konstrukce a výrobky

g) Ostatní konstrukce a výrobky (pokud nejsou dodávány jako hotové kusy)

h) Klempířské konstrukce

i) Výtahy

D VZT - vzduchotechnické rozvody a zařízení

1<) OTK - odvod tepla a kouře

1) Záchytný systém

m) interiérové systémové hliníkové a PUR příčky

n) FVE - fotovoltaická elektrárna
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V..

o) prvky vneJsího oplocení (branky posuvné brány) a modulové členění průmyslového
oplocení

p) Vestavěný nábytek (kuchyňské linky, vestavěné skříně, zabudované vybavení
poslucháren, ...)

12.1.4. Schvalování dílenské dokumentace

Na schválení předložené dílenské dokumentace má Objednatel lhůtu 5 pracovních dní.
Předložená dílenská dokumentace může být:

A) Schválena bez připomínek

B) Schválena s připomínkami (připomínky budou vypsané na schvalovacím protokolu). Po
splnění připomínek bude dokumentace schválena

C) Zamítnuta 1< přepracování (důvod zamítnutí bude vypsaný na schvalovacím protokolu)

12.2. Postup vzorkování

12.2.1. Vzorkováníje komplexní proces charakterizace celku pomocí dílčích vzorků výrobků.

12.2.2. Zhotovitel je povinen v předstihu nejméně 60 dnů před zabudováním, nedohodnou-li se
Smluvní strany na jiné lhůtě odpovídající povaze vzorku nebo vzorové části Díla a zároveň
dostatečné pro odsouhlasení vzorku nebo dané vzorové části Díla, předložit vzorky materiálů,
výrobků a zařízení, příp. částí Díla pro odsouhlasení Objednatelem, resp. Technickým dozorem
a Autorským dozorem.

12.2.3. Vzorkován bude zejména každý viditelný prvek a každý povrch v interiéru i exteriéru, pokud
nebude předem odsouhlaseno jinak. Zhotovitel v místě plnění předloží vzorky k veškerým
typickým konstrukcím, materiálům a koncovým prvkům rozvodů. V případě, že jsou jednotlivé
vzorky součástí kompletní sady, musí Zhotovitel tuto sadu předložit ke schváleníjako komplet
(např. dveře včetně pantů, kování, obložky atd.).

12.2.4. Seznam všech vzorků materiálů zabudovaných v Díle včetně termínu jejich předložení předá

Objednatel Zhotoviteli nejpozději do 42 dnů od uzavření Smlouvy.

12.2.5. Všechny předkládané vzorky musí splňovat standard a požadavky uvedené v dokumentaci
pro provádění stavby, případně standard vyšší. Ke všem druhům vzorků Zhotovitel doloží
potřebná osvědčení, certifikáty, protokoly, prohlášení o shodě, výsledky zkoušek a měření
prokazující původ, vlastnosti a vhodnost pro danou aplikaci.

12.2.6.0 posouzení vzorků bude vypracován Objednatelem, resp. Technickým dozorem protokol,
ve kterém bude mj. vyjádření ve formě A - bez připomínek, B - doporučeno s připomínkami, C
- nedoporučeno.

12.2.7. Zhotovitel povede seznam odsouhlasených vzorků včetně dat jejich odsouhlasení. Dále je
povinen uchovávat záznam o schválených vzorcích a datech jejich schválení. Řádně
aktualizovaný seznam bude Zhotovitel pravidelně alespoň lx měsíčně, předkládat Objednateli,
nestanoví-li Objednatel jinak.

12.2.8. Veškeré vzorky budou zřetelně označeny připojenými štítky obsahujícími alespoň: název
akce, vzorek materiálu, dodavatel/výrobce, datum poskytnutí, místo pro podpis schvalovatele
a datu m.
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12.2.9. Pokud Objednatel, resp. Technický dozor nebo Autorský dozor předložený vzorek neschválí
v podobě protokolu dle předchozích ustanovení tzn. C - nedoporučeno nebo pokud nebudou
akceptovány připomínky ad B - doporučeno s připomínkami, je Zhotovitel povinen předložit
ve lhůtě 10 dnů ke schválení Objednateli, resp. Technickému dozoru nebo Autorskému dozoru
vzorek nový, který bude splňovat požadované podmínky.

12.2.10. Důvodem odmítnutí nedoporučení předloženého vzorku může být i jen např.
estetické hledisko.

12.2.11. V případě, že předložené vzorky nebudou splňovat standard a požadavky
dokumentaci pro provedení stavby, nese odpovědnost za případné zpoždění termínů plnění
Díla dle Smlouvy, plně Zhotovitel.

12.2.12. Vzorkování bude zahrnovat zejména: vyspecifikování katalogovými a technickými
listy, referenčními fotografiemi, dále podle povahy vzorku předložení fyzického vzorku,
prototypu, zhotovení vzorové části stavby a vzorové místnosti.

12.2.13. Zhotovitel je povinen pro zhotovení Díla použít pouze výrobky shodné
s odsouhlaseným vzorkem. Vzorek bude po celou dobu výstavby uchováván v odpovídajících
podmínkách na staveništi, v zabezpečeném prostoru k tomuto účelu určeném (vzorkovna,
vzorová místnost), chráněn proti poškození, a bude k dispozici Objednateli, resp. Technickému
dozoru nebo Autorskému dozoru pro případné porovnání vzorku s prvky a zařízeními
instalovanými na stavbě.

12.3. Vzorová místnost

12.3.1. Zhotovitel zajistí v termínu dle harmonogramu provedení vzorových místností. Zhotovitel je
povinen vzorové místnosti vybavit všemi koncovými prvky a povrchy. Na konstrukcích a
materiálech této vzorové místnosti si Zhotovitel a Objednatel odsouhlasí provedení základních
opakujících se detailů a povrchů. Na každé místnosti budou před provedením odsouhlaseny
např.: rovinatosti všech povrchů, zabudování výplní, osazení zařizovacích předmětů, osazení
lišt, dilatací, parapetů, podlahových lišt, žaluzií, rolet, provedení podhledů, provedení obkladů,
provedení kapotáží, provedení revizních otvorů, provedení maleb, osazení stropních svítidel,
podlahových krabic, podparapetních žlabů apod.

13. KONTROLY, ZKOUŠKY A REVIZE

13.1. Kontrolní a zkušební plán stavbv

13.1.1. V dostatečném předstihu před provedením zkoušek Díla, nejméně 15 dní před provedením
první zkoušky Díla nebo jeho části, zašle Zhotovitel Objednateli seznam plánovaných
zkoušek Díla k odsouhlasení. Objednatel je oprávněn doplnit seznam plánovaných zkoušek
Díla tak, aby odpovídaly závazku Zhotovitele, a Zhotovitel se zavazuje takto doplněný
seznam plánovaných zkoušek Díla akceptovat a zkoušky Díla v tomto rozsahu provést.

13.1.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a
zkušebního plánu a v případě odchylky postupu Zhotovitele od tohoto plánu požadovat
okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností Zhotovitele proti kontrolnímu
a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.
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13.1.3. Veškeré zkoušky a kontroly musí vykazovat kladný výsledek, jinak se má za to, že Dílo není
provedeno v souladu se Smlouvou.

13.1.4. Jestliže podle Smlouvy má být řádné provedení Díla prokázáno provedením dohodnutých
zkoušek, považuje se provedení Díla za dokončené teprve, když tyto zkoušky byly úspěšně
provedeny.

13.1.5. Zpožděné nebo neprovedené zkoušky jsou vadou díla při jeho provádění.

13.2. Individuálnívyzkoušení

13.2.1. Individuálním vyzkoušením se rozumí provedení vyzkoušení jednotlivých zařízení tvořících
části Díla (např. ventilátory, klapky, spínače apod.) v rozsahu nutném k prověření úplnosti a
správnosti montáže.

13.2.2. Zhotovitel je povinen k individuálnímu vyzkoušení každého zařízení přizvat Objednatele,
který má právo se kteréhokoliv individuálního vyzkoušení zúčastnit.

13.2.3. Součástí individuálního vyzkoušení Je rovněž předání návodu k ůdržbě a obsluze zkoušené
zařízení v českém jazyce a vyžaduje-li to povaha zařízení, tak i zaškolení obsluhy.

13.2.4. Náklady individuálního vyzkoušení hradí Zhotovitel a jsou součástí ceny Díla.

13.2.5.0 datu provedení a výsledku individuálního vyzkoušení provede Zhotovitel zápis ve
stavebním deníku.

13.3. Komplexní vyzkoušení

13.3.1. Je-li předmětem plnění dle Smlouvy i dodávka skupiny strojů či zařízení, které plní samy o
sobě nebo ve spojení s jinými určitou technologickou funkci, je povinností Zhotovitele
provést po montáži všech takto vzájemně souvisejících strojů nebo zařízeníjejich komplexní
vyzkoušení, kterým bude prokázáno, že dodané stroje či zařízení společně bezvadně fungují,
vykazují vlastnosti definované dokumentací pro provedení stavby a plní jako celek
předepsanou funkci nebo účel.

13.3.2. Zhotovitel je povinen včas, nejméně 5 pracovních dní předem, písemně pozvat Objednatele
k provedení komplexního vyzkoušení.

13.3.3. Komplexní vyzkoušení musí proběhnout vždy po dobu nejméně 72 hodin.

13.3.4. Před zahájením komplexního vyzkoušení je Zhotovitel povinen vypracovat protokol, který
projedná s Objednatelem a v němž budou definována kritéria pro posuzování úspěšnosti
komplexního vyzkoušení.

13.3.5.0 výsledku komplexního vyzkoušení pořizuje Zhotovitel protokol, který předá Objednateli
v rámci předání a převzetí Díla.

13.3.6. Objednatel je povinen obstarat na svůj náklad suroviny, provozní materiály, energie a jiné
prostředky podle povahy technologického zařízení potřebné ke komplexnímu vyzkoušení a
popřípadě též pro přípravu k němu.

13.3.7. Náklady komplexního vyzkoušení hradí s výjimkou surovin, provozních materiálů, energií a
mezd pracovníků Objednatele Zhotovitel. Případná produkce získaná komplexním
vyzkoušením náleží Objednateli.
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13.3.8. Součástí komplexního vyzkoušeníje rovněž předání návodu k údržbě a obsluze zkoušených
strojů a zařízení v českém jazyce a vyžaduje-li to povaha stroje nebo zařízení, tak i zaškolení
obsluhy.

13.3.9. Komplexní vyzkoušení se považuje za úspěšné, pokud po celou dobu zkoušení nebyla
shledána žádná vada. V opačném případě je Zhotovitel povinen odstranit vady, které mají za
následek neúspěšnost komplexního vyzkoušení a toto komplexní vyzkoušení opakovat.

13.3.10. Kladný výsledek komplexního vyzkoušeníje podmínkou zahájení zkušebního provozu.

13.4. Zkušební provoz
13.4.1. Zkušební provoz technologického zařízení provádí Objednatel na převzatém Díle po

úspěšném komplexním vyzkoušení Zhotovitelem a za součinnosti Zhotovitele. Zkušebním
provozem se prověřuje, zda zařízení je za předpokládaných provozních a výrobních
podmínek schopno dosahovat výkonů (parametrů) v kvalitě a množství stanovených

V.. .. ,v prislusne dokumentaci.

13.4.2. Před zahájením zkušebního provozu sjednají Smluvní strany dobu zahájení a délku
zkušebního provozu (není-li stanovena Smlouvou), jakož i kritéria výsledného hodnocení,
podmínky, rozsah a technicky nutnou dobu účasti Zhotovitele.

13.4.3. Pokud zkušební provoz v dohodnuté lhůtě neprokáže splnění v dokumentaci pro provádění
stavby stanovených parametrů, Smluvní strany sjednají jeho prodloužení. Náklady
prodlouženého zkušebního provozu hradí Zhotovitel, pokud byl zkušební provoz neúspěšný
z příčin ležících na jeho straně.

13.4.4. Zhotovitel je povinen před zahájením zkušebního provozu předat Objednateli provozní řád
na zkušební provoz.

13.4.5. Energie a provozní náplně pro zkušební provoz zajišťuje a hradí Objednatel. Kvalifikované
pracovníky, jejichž přítomnost je nutná při zkušebním provozu zajišťuje Zhotovitel,
Objednatel má právo přizvat ke zkušebnímu provozu i vlastní odborné pracovníky.

13.4.6. Součástí zkušebního provozu je i zaškolení obsluhy Objednatele.

14. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

14.1. Organizace předání Díla

14.1.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným dokončením a předáním Díla
Objednateli v místě plnění a úspěšným provedením příslušných zkoušek Díla. Zhotovitel se
zavazuje Objednatele (zástupce ve věcech technických) písemně vyzvat k převzetí Díla, a to
nejméně 7 kalendářních dnů předem.

14.1.2. Objednatel je povinen na výzvu Zhotovitele řádně dokončené Dílo převzít. Řádným
dokončením Díla se rozumí provedení kompletního Díla bez vad a nedodělků. Řádné
dokončení Díla se ověřuje prohlídkou v místě plnění, včetně prověření funkčnosti Díla
a provedením veškerých zkoušek, revizí a atestů. Objednatel je oprávněn převzít Dílo, které
není řádně dokončené a má vady a nedodělky, které ale nebrání užívání. Řádně
dokončeným Dílem je Dílo, které nemá vady a nedodělky sepsané (zjištěné, evidované) ke
dni předání Díla.
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14.1.3. Na prvním jednání obě Smluvní strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a
přejímacího řízení.

14.1.4. Místem předání a převzetí Díla je místo, kde se Dílo provádělo.

14.1.5. Objednatel je povinen k předání a převzetí Díla přizvat osoby vykonávající funkci
Technického dozoru a případně i Autorského dozoru. Objednatel je oprávněn přizvat
k předání a převzetí Díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího
uživatele Díla).

14.1.6. Pro vyloučení všech pochybností Smluvní strany uvádí, že Dílo nebude předáváno po
částech.

14.2. Protokol o předání a převzetí Díla

14.2.1.0 předání a převzetí předávaného Díla se pořídí protokol o předání a převzetí Díla, který
musí obsahovat alespoň:

a) označení a popis předávaného Díla,

b) údaje o Zhotoviteli a Objednateli,

c) kontakty na osoby vyřizující reklamace,

d) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném Díle,

e) délku záruční Ihůty a počátekjejího běhu,

f) seznam předané dokumentace,

g) prohlášení Objednatele, že předávané Dílo přejímá,

h) soupis příloh,

i) soupis provedených změn a odchylek od Projektové dokumentace,

J) datum a místo sepsání protokolu,

k) seznam případných drobných vad, s nimiž bylo dílo převzato,

1) zhodnocení kvality předávaného Díla,

m) termín předání digitálního zpracování dokumentace skutečného provedení stavby,

n) výsledek přejímacího řízení,

o) podpisy zástupců obou Smluvních stran, kteří předání a převzetí Díla provedli.

14.2.2. Objednatel je oprávněn předávané Dílo nepřevzít, pokud:

a) vykazuje vady a nedodělky, na které je povinen Objednatel Zhotovitele v průběhu
přejímacího řízení upozornit; tohoto práva nelze využít, pokud jsou vady způsobeny
nevhodnými pokyny Objednatele, na nichž Objednatel navzdory upozornění Zhotovitele
trval,

b) Zhotovitel nepředá požadované doklady uvedené ve Smlouvě nebo v těchto Smluvních
podmínkách.

14.2.3. V případě, že Objednatel odmítne Dílo převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá
stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání a převzetí Díla včetně
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způsobu odstranění zjištěných vad a nedodělků. 0 předání a převzetí díla v náhradním
termínu sepíší strany přejímací zápis.

14.3. Vadv a nedodělkv
.....14.3.1. Objednatel může předávané Dílo převzít s výhradami v pripade, ze vykazuje vady či

nedodělky, které však podle odborného názoru Objednatele samy o sobě ani ve spojení
s jinými nebrání užívání předávaného Díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání
podstatným způsobem neomezují, pokud se Zhotovitel zaváže vady odstranit ve lhůtě
stanovené Objednatelem.

14.3.2. Obsahuje-li Dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí
protokol obsahovat i:

a) soupis zjištěných vad a nedodělků,

b) dohodu o způsobu a stanovení termínů jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu
l .narovnanI,

0 dohodu o zpřístupnění Díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo
nedodělků.

14.3.3. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy
podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto
sporných případech nese až do rozhodnutí soudu Zhotovitel.

14.3.4. Každá ze Smluvních stran je oprávněna přizvat k přejímacímu řízení znalce. V případě
neshody znalců ohledně toho, zda Dílo vykazuje vady či nedodělky, se má za to, že tomu tai<
je, a to až do doby, než se prokáže opak; důkazní břemeno nese v takovém případě
Zhotovitel.

14.4. Doklady nezbytné k předání a převzetí Díla

14.4.1. K přejímacímu řízení je Zhotovitel povinen předložit Objednateli zejména, nikoliv však
pouze:

a) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a veškerých zkouškách
předepsaných dokumentací pro provedení stavby, příslušnými předpisy, normami,
případně Smlouvou,

b) průkaz energetické náročnosti budovy ve smyslu zákona č. 78/2013 Sb., o energetické
V /náročnosti budov, ve zněni pozdelsich predpisu, a pripadne související dokumenty,

c) zkušební protokoly o zkouškách prováděných Zhotovitelem a jeho poddodavateli,

d) zápisy o prověření prací a dodávek zakrytých v průběhu provedení Díla,

e) stavební a montážní deníky,

h doklady vydané v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na
výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

g) protokol geodetického zaměření Díla pro potřeby kolaudačního řízení, popř. řízení před
katastrem nemovitostí, geometrický plán potvrzený katastrálním úřadem,
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h) dokumentaci skutečného provedení Díla zakreslenou do dokumentace pro provádění
stavby, dokumentaci skutečného stavu pro účely kolaudace,

i) doklad o proškolení určených pracovníků Objednatele s činností a obsluhou
technologických zařízení,

j) atesty, záruční listy, výchozí revizní zprávu elektro,

k) měřící protokoly o výkonu a hlučnosti vzduchotechniky a klimatizace,

1) doklady osvědčující náležitou likvidaci odpadů a nepoužitelného stavebního materiálu
v souladu s příslušnými právními předpisy,

m) protokol o měření intenzity osvětlení,

n) osvědčení o zkouškách použitých materiálů,
o) další doklady požadované obecně závaznými právními předpisy k provedení kolaudačního

řízení, řízení o zápisu do katastru nemovitosti, jakož i dalších správních řízení a doklady
potřebné k užívání Díla a dispozici s ním,

p) pořizování průběžné fotodokumentace o průběhu zhotovení Díla a její předání
technickému dozoru při předání a převzetí Díla v digitální podobě na vhodném datovém
nosiči,

q) vypracování manipulačních a provozních řádů pro bezvadné provozování Díla, resp. jeho
částí, návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu Díla a dokumentaci údržby,

r) písemné závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru (HZS) požadované k
S . Vzaverecné kontrolní prohlídce.

14.4.2. Všechny předávané výše uvedené doklady budou předány včetně celkového
seznamu.

14.4.3. Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se Dílo za dokončené a způsobilé k
předání.

14.4.4. Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto
doklady:

a) územní rozhodnutí;

b) stavební povolení včetně dokladu o jeho nabytí právní moci a včetně všech případných
změn a doplňků.

Tyto doklady slouží při předání a převzetí Díla ke kontrole, zda byly splněny podmínky
v nich obsažené.

14.4.5. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších
dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje, a s uvedením termínu, do kdyje
požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí Díla.

14.5. Publicita dokončeného Díla

14.5.1. Pokud se na úhradě Díla podílí veřejné prostředky, zejména pak finanční prostředky ze
zdrojů Evropské unie je Zhotoviteli povinen po dokončení Díla vybudovat a umístit prvky
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publicity podle všech v dané době platných podmínek stanovených poskytovatelem dotace,
které Objednatel předá Zhotoviteli.

14.5.2. Zhotovitel je povinen umístit v prostorách stavby na viditelném místě stálou informační
tabuli nejpozději v den předání a převzetí Díla.

14.5.3. Stálá informační tabule (trvalá pamětní deska) musí mít rozměr a ostatní parametry dle
všech v dané době platných podmínek poskytovatele dotace. Pamětní deska musí být
z leštěného kamene a musí obsahovat všechny údaje (povinné prvky) podle všech v dané
době platných podmínek stanovených poskytovatelem dotace, které Objednatel předá
Zhotoviteli.

14.5.4. Na pamětní desce musí být uveden název stavby. Vše musí být provedeno v čitelné a
viditelné formě tak, aby nebyl narušen charakter stavby.

14.5.5. Konečnou podobu pamětní desky musí Zhotovitel v předstihu nejméně 15 dní před
termínem předání a převzetí Díla předložit Objednateli k odsouhlasení.

14.5.6. Pamětní deska musí být umístěna na místech přístupných široké veřejnosti (např. v blízkosti
příjezdové komunikace, na vstupu do budovy apod.). Konkrétní umístění a konkrétní obsah
pamětní desky projedná Zhotovitel s Objednatelem.

14.6. Kolaudace

14.6.1. Zhotovitel je povinen se zúčastnit kolaudačního řízení, kterým má být povoleno užívání Díla.
V případě, že se Zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na
opakované kolaudační řízení.

14.6.2. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro úče[y kolaudačního řízení nezbytnou
součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci Díla.

14.6.3. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii rozhodnutí
příslušného stavebního úřadu, kterým se povoluje užívání Díla, pokud jsou v něm stanoveny
povinnosti Zhotovitele.

14.6.4. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z rozhodnutí příslušného stavebního
úřadu, kterým se povoluje užívání Díla ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena,
tak nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení kopie kolaudačního souhlasu.

15. VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

15.1. Vlastnictví Díla

15.1.1. Vlastníkem prováděného Díla je Objednatel, a to od zahájení provádění Díla (tj. zahájení
stavebních prací). Objednatel má rovněž vlastnické právo ke všem věcem, které předal '
Zhotoviteli k provedení Díla, nebo které Zhotovitel za tím účelem opatřil a dodal na místo
plnění.

15.2. Nebezpečí škody na Díle
15.2.1. Od předání staveniště Zhotoviteli nese Zhotovitel nebezpečí škody na Díle, na věcech

určených kjeho provedení a na staveništi. Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele
převzetím Díla Objednatelem. Jestliže však Objednatel převzal Dílo s vadami a nedodělky,
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přechází nebezpečí škody na Díle na Objednatele odstraněním všech vad uvedených
v protokolu o předání a převzetí Díla. Nebezpečí škody na staveništi přechází na
Objednatele po předání a převzetí Díla a vyklizení staveniště Zhotovitelem. Zhotovitel se
zavazuje provést opatření snižující možnost vzniku škod podle předchozího odstavce.

16. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

16.1. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu
16.1.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z

titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících z právních předpisů,
technických nebo jiných norem nebo vyplývajících ze Smlouvy je Zhotovitel povinen bez
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré
náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

16.1.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj Dílo provádějí.

16.1.3. Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu vzniklou uplatněním nároku třetí osobou, která
byla způsobena věcmi, jichž bylo Zhotovitelem při provádění Díla užito, jakož i za škodu
způsobenou provozní činností, pokud je za takovou činnost uznáno provádění Díla
Zhotovitelem.

17. VYŠŠÍ MOC

17.1. Definice vyšší moci

17.1.1. Za vyšší moc se ve smyslu těchto Smluvních podmínek a Smlouvy považují mimořádné
okolnosti bránící dočasně nebo trvale splnění v ní stanovených povinností, pokud nastaly po
jejím uzavření nezávisle na vůli povinné Smluvní strany a jestliže nemohly být tyto okolnosti
nebo jejich následky povinnou Smluvní stranou odvráceny ani při vynaložení veškerého úsilí,
které Ize rozumně v dané situaci požadovat.

17.1.2. Za vyšší moc se v tomto smyslu zejména považují:

a) válka, nepřátelské vojenské akce, akty nepřátelství ze zahraničí,

b) rebelie, teroristické útoky, revoluce, povstání, občanské nepokoje,

c) přírodní katastrofy jako je zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun, apod.

18. DŮVĚRNOST INFORMACÍ A DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

18.1. Důvěrné informace

18.1.1. Veškeré informace a dokumenty týkající se plnění předmětu Smlouvy, s nimiž bude
Zhotovitel přicházet v průběhu provádění Díla do styku, jsou považovány za důvěrné a
nesmějí být sdělovány nikomu kromě Objednatele, případně dle dohody s Objednatelem
dalším povolaným osobám, např. poddodavatelům. Tyto informace nebudou použity
kjiným účelům než k provádění Díla podle Smlouvy.
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18.1.2. Za důvěrné informace se nepovažují informace, které:

a) jsou veřejně přístupné nebo známé v době jejich užití nebo zpřístupnění, pokud jejich
../veřeJna pristupnost či známost nenastala v důsledku porušení zákonné (tj. uložené

právními předpisy) či smluvní povinnosti, nebo

b) jsou poskytnuty smluvní straně třetí osobou nijak nezúčastněnou na zhotovení stavby,
která má právo s takovou informací volně nakládat a poskytnout ji třetím osobám.

18.1.3. V souvislosti s důvěrností informací bere Zhotovitel na vědomí, že v zákonem stanovených
případech je zákonnou povinností Objednatele uveřejnit na příslušném místě celé znění
Smlouvy včetně všech jejich případných změn a dodatků. Splnění této zákonné povinnosti
není porušením povinnosti k ochraně důvěrných informací. Zhotovitel se zavazuje plnit své
povinnosti vyplývající z § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů a poskytnout součinnost Objednateli pro plnění jeho povinností dle
citovaného zákona a příslušných právních předpisů.

18.2. Duševní vlastnictví

Pokud Zhotovitel při zhotovování stavby použije bez projednání s Objednatelem výsledek
činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li
oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči Objednateli, je Zhotovitel povinen provést
na své náklady vypořádání majetkových nároků této třetí osoby či finančních důsledků
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Chloumek, Melnik 

PARIO s.r.o HRADEC KRALOVE - HARMONOGRAM 

Cinnosti 07/2020 08/2020 09/2020 10/2020 11/2020 

TYDEN 
.... .... .... .... .... 

� 
.... .... .... .... .... .... .... .... .... .... � .... 

l ., "' 0 N ... .., U> ,._ ., "' 0 0 N 
;N N .., .., .., .., .., .., .., .., .., .., ... ... ... ... ... 

1.Etapa- LESENI, ZS
2.Etapa- LESENI, ZS

1.Etapa-PRESUN HMOT,SUTI
2.Etaoa-PRESUN HMOT,SUTi

1. Etapa-TESARSKE PRACE . 

2. Etapa-TESARSKE PRACE

1.Etapa- KLEMPIRSKE PRACE
2.Etapa- KLEMPIRSKE PRACE

1.Etapa-TVRDA KRYTINA
2.Etapa-TVRDA KRYTINA

1.Etapa- HROMOSVODY
2.Etapa- HROMOSVODY

Predani staveniste do 03.07.2020 
Zahaieni praci 07.07.2020 
Dokonceni praci 25.09.2020 
Prevzeti I Predani dila 30.09.2020 I V Hradci Kralove dne 19.5.2020 

M1roslavV1zek r, .,,

Nlllt
J 

Oentsovo n6m6s 791 

500 04 o'ibA����-� ... �ALOV 



REKAPITULACE STAVBY 

K6d 
Stavba: Rekonstrukce .,Vinai'skeho sti'ediska Chloumek" I.faze - vymena sti'esni krytiny 

KSO 
Misto 

Zadavatel 

Uchazet 

ProJektant 

Zpracovatel 

Poznarnka 

Cena bez OPH 

CZU v Praze 

PARIO s ro 

Ing Voi<ac 

Stan Volesky 

DPH ziikt pienesena 
snii. p;enesena 

Sazt>a cane 
21,00% 
15,00�·o 

Cena s DPH V CZK 

Zaktaa dan<l 
5 949 756,56 

0,00 

Strana 1 , 2 

CC-CZ 
Datum: 

IC 
DIC 

tC 
DIC 

IC 
DIC 

IC: 

DIC 

13 03 2020 

25288555 
CZ25268555 

5 949 756,58 

vy�e cane 
1249448,88 

0,00 

7 199 205,46 

..,ILi 

---- P P 'N // 0 
Oenlsovo njm6s1, l'.11 � 

500 04 HRADC:C KRALOV( 
DIC: CZ2528RSfi5 



REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód:

Stavba:

Místo. Mělník. Chloumek

Zadavatel: ČZU v Praze
UChazeč. PARIO s r o.

0

Rekonstrukce  ,Vinařského střediska Chloumek" 1.fáze - výměna střešní krytiny

Náklady z rozpočtů

03 rozpočet - břidlice 2019

Strana 2 z 2

Projektant
Zpracovarel

13 03.2020

Ing M.Vokáč
Stari Voleský

Cena bez DPH [CZI<1 Cena s DPH ÍCZK

5949756,58
5 949 756,58

5 949 756

7 199 205

r

Datum

Kód Popis

"



KRYCi LIST SOUPISU PRACi 

Sl>VO. 

Hr...o,15H\ ... Cf! .YC"0fSII.Grl'• 5t18(J15JU1 .... ,,.'.M.•·nei,. I 1a20 - ")'menll 11,-.n �ny 

rozpocet - bridlice 2019 

P<.SO 

Mlsto 

ladavatel 

lpr11oovvta1 

Cena bez DPH 

tzu V P,az.u 

PARIOs10 

Stan Vamlv 

[cena s D_P_H ____ _

Str.ro1tfl 

CC-Ci 

Dalt.I'll 

IC 

DIC 

IC 

OIC 

DIC 

IC 

DIC 

2-0iklad dare Saz.ba dan6 

5 94g 7MS.58 21.00% 

0,00 15,00% 

v CZK 

13 03 2020 

25288555 

Cl252665S5 

5 949 756,58 

Vv�edani! 

1 2AA.«8.83 

0,00 

7 199 205,46 

--

P'tlitJ'(,t
Dcnlsovo namesri 7!l1 10 

600 04 1-i.RADEC KH/\LOVL' 
DIC. C7-25288555 



[-
 -i

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACi

Zid.*It*

Uchazeč:

rozpočet- břidlice 2019

Kůd (:ÍW - Popis

Náklady ze soupísu praci

HSV - Práce a dodávky HSV
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sulě

PSV - Práce a dodávky PSV
712 - povlakové kryfiny

762 · Konstrukce tesařské
764 - Konstrukce klempířské
765 - Krylina skládaná
767 - Konstrukce zámečnické

M - Práce a dodávky M
21 -M - Elektromontáže

VRN -Vedlejší rozpočtové náklady

Da um· 13 03 2020

Píojektard 0
Zp.covat.1 0

Cena celkem [CZK]

5949756.58
542 110,60

469 410,60
72 700,00

5 037 138,OS
10 922,85

395 328,27
1 593 598.88

3008728,06
28 560,00

98 000,00
98000,00

272 507,92

1

----- 

Slavba:
1 elio StruKCe .vinarsl er,:3 strealsKa 'vn'ioum*K· 1.,aie -  Ýmena stíesnI Krytiny

061.M

MIMI



. + 1 1 ]"V -

K #TFIK}Q ü

'Í,

'.

*.

V

SOUPIS PRACÍ
Stavbii

heKO,*6UUKCe .VlmrSKino mrec, ska uhlulneh 1 iale - vymena wiesni 1.rylny

Objek:

rozpočet - břidlice 2019

Zadavatel

U c.7,!ť:

Náklady soupisu celkem

o HSV Práce a dodávky HSV

í PČ Typ Kód

l
"9./ 1 1 1 K 1911'Ijpý

 í ÍĎ-lu'1 M237
'.

1 3 I K 1,4,1,89
l.

*- 1 '' 1-ž-129!Lit
11_1 i I »"   ob

6 1 K 1-MJROZO' 1 1- 2-543Roao

9 1 ;1:=

'.

.
'.
DV

VV
'A'

Ostatlli konstnibsĚ-9 práce. bourání
 üilešeni ředivého tlublovélilehkého s podlat,am, zatlžor,( do 2001'gfrn2 8 dci 1.S m v do 25 m

(32.5·2416.5·2+2.7-2+6·1.5·21·11

 Priplatek k leštni ľadovúmu trubkovému lehkému s poclühômi š 1.5 m v 25 ni za pini a ZKO den potižiti»-»---.

(32.57 4.5-21 2.7·2+6- 1.5-4' 11'30'3. TS

 Da'Idážliššmí /adoväi' litáJkopél. 1:111 éh ' pocital·:ani, zaliženl dü 200 kg/mZ šdo 1.5 m vdo 25 rvi
(32.5·2+16.5·2*2,7·2+6-1.5·21'11

Placov, 1 lampy z 13šenI na vl·ct*11 část slľechy vč. zábiadtl

Dopra= lešenI

MorKát vrálku- vytahL,

1 ronájem vrátku - vyl.nu

Delnonláž vrálku- výl;,hu

Dop,am vrálku · *tahu

0 997 Plesun sulé
10 1 1< '9970 1 3213  Vivi:oslaveništrd dupľava su[In vybournnýdt hmot pio bukovy v do 12 m ,učná
11 IK 1997013501 Odvoz sutí a vybouranýci, 11:nol m skládku nebo me2 ;kládku do 1 kin se složenim

12 1, K 1 70* 010 Príptatek k odszu suti B vyboLÄaných hmot na skládku ZKO 1 Im pfes 1 lin
20'20 'Připodlenó koeficic:*em množtvi

1 01 K 10»mi> 1 Poplat€k za odpád na skládce
- .----

Datulin 13 03 2020

PRektarÁ 0
Zpľacova cI, 0

MJ Množstvi J.cena [CZK] Cena cell,em [CZK]

1 * 1 , '*,«011335.10
nü  149 432,00|

149432.00
r .2 1 1 aaô,«Ol

1335.40

* 10,00

kpl 1.00

b 3.00

.ěs 6.00

kS 3.00

14 2.(10

o PSV Práce a dodávky PSV

0 712 Povlakové krytiny

1 1*  K ]21!55E° _ _19*1*!DliVk,F,Iy il««11 _ _ _ » _ _ __1_ Ti. 1 743,30I 14.50I

%4* 11"bi, -  
(9.3547.11,2·4.21(2,65.2.65*7-3.6*(13.8* 17.75y2·4,2*{2,05+2.65)/2-3.6*(9.35,7,1,2-4.7,(16.5+1 1.672·3.6+(32.5+28.9yr

»
4.2,(10.5411 6} 2'3.ů

kxtr,Účel velky *ký/- 1,519· 12
-odpočet malý vlký;·1.5·1,5·6
Me250126
vrci,1,1 ť)loch 

(6.1/2·5,4]+(2.65·4.2)*(16 75+22,01/2·5.4+(7 65·4.2){(8 1/2 5.4),(11.6.2.65y2·4,2+(28.9+22.972·5.4+(Il.8+2.65)/2·4,2

Mez součel
pbch' valkéll vlkýíc
Kl.3+ 15*2- 1. 15'2•12
Mazisoučet
pk,chg ..lél. .*y.
(0,6.1.Sy2"1.15'210
MeZSOL)ůd
Součel

0 762 Konstrukce tesařské

tp ]_5_262000010 _ ]Dem.mž gávajtcit  ťovaľit---- - '.... --

V. spodnI pbcha
(9,35 4 7,1*2'4.2+(2.65+2.6512·3,6+(13,Bi 17,75y2•4,2,·(2,65+2.65)/2-3.6+(9,35,7,1 72-4.2+(16.5+ 11,6)/2·3.6+(32,51·28.gvi?•
4.2*(10.5+11.09"3.6

V. 'odpočer velký wkýf··1,5·1.9·12
V\11 -odpočet -alý vikýf'-1.5·1.5·6
* Maznoučet
vv  *plecIn

w 16.1/25.4)92.65·4.2)+(16.75422.9)/2-5.4,(2.65·4 2),·(0,1/2·5,4)4(11.6+2.05)/2-4 2428.0+22.912·tj.4 *(11.0+2,65)j2-4.2

*. Mezisolöel

' '/4 plocI. velké...hýľe
.. (1,3+1.572'1,15'rl 2
.. Mezmučel
. ploct. maláhu vik#'

(0.8,1.592-1,15*2-6
*3 Mazisouéet

Součet

16 K 762001)020 6:Nät 6*b, 1
-

V. spodní PIl:ji
(9.35*7.11/2*4.24{2,65·!2,65)12·3,6+{1 3 8, 17.75Y2·4,2.(2.65*2.65V:·3.{3+(0.35+7.1 )12·4.2,(15,5.11,61/21.6,(32.5-1·28,9)12·

. 4.24(16.5+ 11,692·3,6
-Ódpočet velky vikýr-1.5' 1.0·12
·cxjpoóet milý vikyr-1.5-1.6·6
Mezditd
vrchní plůci'

(6.112•5,4)'{2.65·4.2)·+CI G 75+22,8)/2-5,442 65 4.71'10,1/7*5,4 )4 1 1,6+2.{15)17*4,2*(28,9,22,9)12 5.4+(11,6+2,65)/2·4,2

Mel,součet
1,locte ve'kéh ,ík,>ti
(1.3.1,5)/2-1.15*2•12

Mez]SOLÉet
plocha maiélx> .ky/e
<0,8,1.5P2·1.15-2•6
Mozlsouóe!
SC)lÉ !t

TRA#ki,üM, 50»40,»m - - -  
spodií pkili
(9.35+ 7.1 y2·4.2+ (2.85,2.65) 12·3.641 3.8+ 17.75y2 ·4 2 +(2,65+2.65)/2•3.6«35 + 7.1 )12·4.2 +( 1 G .5+1 1.61/2·3.6+( 32.5 .28.9)/2·
4,24(16.51·11 642·3.6

"odl)*.1 velkývlkýr-1.51.9·12
-odpoóci mitý vikýr-1,5·15·6
Mezisoučel
vrchn[ ploci·,3

(6. 1/2· 5,4),(2.05'4,2)+(10.75+22.Uy2·5,4,(2.05-4.21*(6.1/2* 5.4)+(11.6+2.65*2·4.2,(28.9,22.8)/2-5,4+{11.6+2.65)/2'4,2

Mozsoučel
ploci. vetkéix, vikyr.
(1,3+1.592•1.15•2·12
Me'Soudat
pk/In [nalélx, vikýňi
(0.811.5)12·1,15·2*6
Mezlso,te;
Souče

362,00

352,Ol

Cenová
soustava

5 949 756,58

542 110,60

469 410,60
55.00 ,3«47,OO CS ÚRS 2019 01]

1,20 179 318.40 CSURS 2019 01  

38.00 50 745,20[CS ÚRS 2019 01  

33 00ö.00
-.-

9000.00

1 5000,00

86400.00

12 FOO,00

9 600,00

72 700,00
27 00036]CS óhs 2017 0, 1
4 700,00 CS ÚRS 2017 01  

0 000.00

5 037 138,06

10922.85
i O 'Z'·841_

15.90
15.90

753,30

295 3*427U - 1 ---=3025'DOF  -7.832*1---]

362.00
382.00

362.00

362.OC]

362,00

362.00

105401-

k·142.lt,

Popis

3 300,00

9 000,00

5000.00

14 400,00

4 300.ÚD

4 000,00

20,00 135000

20.00 235.00

400,00 15.OC]

400,00
20,00 1 750,00  -0.&1- -1

384.50

·34.20

43.50
336.80

38,60
38.50

..

...

P.
.9
.'

384.50

-34,20
13.50

<136.80

38.60
38.60

15,90
15.90

753,30

m2 1 ?53,301 14,00 

384.50

-3420
-13.50
336.80

I 38.GO
./ 38.80
.:

. 15.90
 5 00

í53.30
mü  83.3G1 - 25«  - - =- 1 2.50 

384.SO

-34,20
-13,50
330,80

38.60
38.60

15.90
15.90

753.30
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t.
..

(/1,

| PČ Typ Köd

1 38 1 U 1 6050»00,0

1 19 K 178234,210

..

Vl'

V•'J

VV

V'

K,

1*14'i.Üä"ío
21 1 K 1 1*33. 1 15

V.
V.

V.

..

'.
\ř&

 22  K  ř«2000050
\N

{ 2 K  lů230500»
.,

24 K 762000010

25 K 908765

D 764
28 K  78400281»

TEL KpeiE 

tl

.4

./

1281. K 1'mg/Mľ_
 N
l,

.J

-26'IK I=mü-
'N

[_10. l_ K 176,231.67
VV'

1 3,I K 17642»2404
'l.
.'
*

MJ Množství J.cena [CZK]

L ,„3 1 2001 « =.00 2
2,00

1,0 1 75130[ 1 r}5.00]

pOpiS

\,«ď*  0.0.m
763.3·0,04·0,OS· t. 1

 Montäž bednéni st CI, ro ných a šlkmych sklüt,udo 60' 2 Mubých prken na 9,3z _ _ 
spc)dni plůchg
(0.35*7,1)/2•4.2,(2.654 2 0512·3,6-1,(13.8+17,75)/2•4.2+(2.65+2.85)/2·3.8+(0.35·*7,1)2•4.2+(16,5+11,6)2•3.01,(32,5128,0)/2™4.9418,5,11.6VV·3.6
Vpióel veiký vkýf-1.57.9' 12
-odp el..4 *kgr 1.5· 1.56
Mez,součet
vrchnI plochA

(6,1/2•5.4)+(2.65· 4,2)1 16.75 f22,072·5,44(2,65· 4,2)46,1/2'5,4)+(1 1.0.2.65)t2·4.2 +(28.94 22.912-5.4+( 11.6+2,SS*2·4,2
352,00

MI'isollóel
362,00ploch, velkól» .kýř.

(1,3+1,5*2·1.15·2'12
38,60Mazis ušet
38,60plochi nlolého víkýře

ÍO,8+1.592• 1.15-70
hlazižoučel
Součel

m3
10,m«#.,Ome"
753,3'0.030·1.1

 Příplátek zni člentost

1 '„2 1 753.3«131>Odi 1 Dkcha
(9.35 +7.1 V2·4.74 (2,85+2.85)/2'3 f,+(13.8+17,75)/2·4.2+(2.65 .2.65)9. •3.649,35 +7.1 92·4 2+(18.51 11.0}0. ·3.8, (32.5,28.9)/2•
4,2416.6+11.6*2·3.6
 odpodet velký vikýr-1.51.9·12
-odpočet malý v:kýr-1.5-1.5·6
Aifezisat.2.

Vrc/*11 pbcha

(6.10•5.4}1(2.65·4.2)+(16.75 + 22.0)95.Z+(2.65"41,21,(6.1/2 5,4)1(11,6,2.65)/2·4.2,(28.0,22 01/2·54+( 11.6 +2.65)/2·4 2
262,00Me...tičel
3*i2.ODpk.# v.Ikého vikýře

(1.3*1.SV2-1.15·212
38.80Mezísoučet
38.60plocha m/01/ vlkýř'

(0»1.507-1,15·2·6
Mezlsoučel
SCI;ů*t

 Spotovací pros ředky
2+24.9

 Ckmkkó d»ttuv ki/,
2+24,9
Doprava,nateriálu

Konstrukce klempířské
Dďnoritáj klamplíských I.onstn,kil do 54

PodáladnI pleon z Ou plechu rš do 200 mm 11 0.8 mni
·okapová hrana spodní*35,2.65+13,8,2,05+9,35+16.5,32,5+ 16.5
-okopová Mil wihnrô.1+2.65+16.75+2.65+6 1+11.6+28 9,·1 1,6
okapová hrana  ký :'kkýř"12'2·1.3

:kapo á lyana maR .kýro·2·0.9
*álítováluna va!ký víkýř'1.15·2·12
Fil/vá 1-w,rin m/ty Ikýrl.,5·28
Součet

]Dibt"ü phlilii„,60 2 C/ plidi it«,nä t„),Ň»0, 4 100 »,» 
'kminy·(1).9·2+13·21·2
-velký .kýnl,9·2.1.5)· 12
·malý .,Vni.51+1 5)•83
S.Lůd

lof-,ái.ľibl*ř E.,äi*it fó mm · .ký#
·úžlob, vatky.Kvr12 2·1.5
"úžlabí malý v,ký/"6"2·1,5
Sôuče{

 Oplechcr.Iln úžlabl z Cu plechu S 670 mm
-úýlabi spodnr'2-4,5
·'ÚÍN,1 Ict.r'2·6.35
Součet

|Op!OCI.Váni átiíl, Zám,7.. lištOLI Z CI plechu rš 330 mm
31110# hrana väy vlkýri.192' 12
'štftová hrana mam #ýr'1.15-2·0
Soočet

32 ; K [ř 14232«31 Ople».In,árit rovnô okapová tviny 7 Al plecí* rš 150 Inm - pod Oliv
331 K 764232433 Oplechovóní ny/1* oknpové hra,iy z Cu píenhu & 250 mi,

Sľ ekapová hľam sc«Iní-9.35+2.65+13.8+2.85+9,35*18,5132.5 1 16.5
\N  okapová hina velký v:kýf'12·7'1.3

:p.apúvá 1-wI[· a m.w .,11"6·7•(l,g
. SOL at

1 3 4 1 K 1 '642*C, 1 OpleghovánI ľovnú obpom hlie 2 Cli pleCI- 6 330 nim
.V -okapová hrti,la vrc„76.1,2.65+16,75+2,85- 6, 1+1 13,28.9, Ú.6
ve SCJL čet

SSÍ K :16411311, Ívä.ÝI »ä:Ik«,»,S tmi, AI

1 A }-lí{:g:  Snéhový zrichyloó G Zyčový 1 0+ r:Měr
 S fcán[ vy;/ pro krytinu skládimu nebo pkho,au 2 Cu plechu nezateplený 600·600 mm

#kapová hr@I spodnI®0,35,2,85+·13.8.2.85+9.35+ 16.5+32.5,16.5
'. "okapová  Iräní, vrú$v',r6.1·.2.654 16,75+2.65+6.1+ Il.6+28.9Ť1 1.6
.' So jčet

- - -- Rík-E,23%,  OplüchovánI patape[u rov *cti/,eillř,!cky kotvené z Cuplecil rá 150 mm · predběž:* návrh
0.8·18

30 K 764290020 Přechodová lišta bmlt stfechy ma,Nanty 2 Ci plechu rš 250 mm

LŽE K 764200020, 1 Ukonůmlad 14[i řimsy mý,Tsarty z Ci, plechu 4 200 mm
I 41 K 764331414

..

..

 42 K 7642314/
 43 K 7642314xx

44 K 7642314,9,
45 1 K 764231472

19'Tíť vmých zdístfil, s luytínouskládanou Z Cuplechu rš 330 mm
916*2+1.6)·12
(1,5•29 1,5)·6
Součel
Vétmcí tvarovka z Cu plechu - atyp do kr/tiny z bňdlice

Oplechováni promept: střecI·ou Z Cu plechu pmmér do 150mm vč. odvä[f. polrubl 75 Im se stříškuu

Oplecho.úni prostupu Wec nu z Cu plachu pturněr do 40Oli
Oplnchování včlranMn 1 úlhřebena z plechu. CI okaí}nice, AI Išt 9 AI vaľucI mřílka
"hřeben vrchnř(2.65+22.0+2.65)
1.emování ptistupü Geech I krytinou stdáda,™1 neno plechovou bu lišty z CD plechu

2126 podobpnI púlitruhový z Cu plachu rš 330 r im

Roli nobo kod 131:iknilivého podokaptiíhc, 2#bl, z Cu plechu rš 330 mm

Kvfk'WWFO'hlýřový) pro poelkapnt žhby z CI plechg 330/100 mni

Žla ová zarážka I /1.Iě ú21abi

S,ody kn,hova #teľně Oblin, ek, kolen, odskoku i Cit plocti, přuměru 100 mm

] Znmäfuni skutetný©h r zinóru t le/* prvku pro výrobu

15.90
15.Oů

76130
AQO I 5 750,00  
24.00

35,00 

Cena celkeni {CZKI

'ž.ESI___
79-018-V CS ŮRS

)3 US.Njüs URS 2@1

-3,j»'.» ,i

32 818,00

15,90
15..

753.30

 'no I 26,90 1220,0[) 
26.00

/3 T 26.(01 650,001 174 1 __
28,90

V 1 i .0'}l 12 000.00

tý  0 ,001
1 3 6 ---T-1- ů 11».1 1 22377.07

1 593598,88
m 12 426.00|

151570/01
327,(10 38.00

m 273,4 556.00
'ÓÍŽO
86 0
31,20
10,60
27.00
13.80

273,10
Í . 1 -5(/1 - 310.col

8,80
63.60
27.00
90..10

54.Ool 9:ěül
35.00
10,00
54.00

I -1 1-- 2, 01 _ 12,0,031__
0.00
,2,70
21.70

m _l_ 41 4 706.00 
27.60
12.80
41,40

1-Lé í _1€31
1«5.301
í63.30

31.20
10.80

146.30

j - m- j M#
80.40
88.40

1.l 145.30 
1 6'15 1 5.Ool

1- 3 - 1- -180.4
ÍĎ)3ó
86,40

189,70

1 I - - 1470 1
14.40

4 --1 =1
m 1 82.20

-5.04
570 4

---i

33 703.00;CS ÚRS 201701

513*]Cs 0,820. 

_38=]CS_U'Eř<'°:

2 18,.01(5 ÚŇ520,7ijj]

ý '  °193_ú s 201» 01-1
'082'.00155 'JR. 20;ÍE]

705 OW 80 012.00]CS ú»*j€]

1 325,001

8-SINICs óms 20„ O,  
45,).':4'.0'Ji

410,60!

341
620.00
888 00

 90«Ó]CS LAS 2017-tJ

48 *hol
44 «38:00 
bd 900 60'ES ImS 201   Oíí  

143000 100 100.Üt -1
JI 54400,00 -

2 BOO.ú01
>3 »40,00!

19 170,00 CS ÚRS 2017 01
--

123 80(1.00 CS ŮRS 201701

3 800,00 CS ÚRS 20 il 01

2 400.00 CS URS 2017 01

2 000.00

30:00.00 CSť#xs201701
, "»).,}0 1

384,50

-24.20
-13,50
336.BO

384.50

-34.20
-,3.50
330.80

Přesun hni.! pro konstrukce teti./ske

4

f

---- 4=11 -2 500,00

55,20
27,00
82.20

As /,881
k$ 10,00 OC).00

k 1 - 7.Go! 2100.00
!820| 1 200 00

28.2040 1< 764334412

1,2 ' 7.101 2 700.0047 K 764531404

"1 L ID'.dii [ - f ÝÜO.0048 K 764631424
k. 8.001 450.0040 K 764531444

91 39 400.0050 K 76153144*
kus  

2,001 1000.0051 K 764638422
36,00' 850.0052 K 764900010

kp' 1
1.001 3 500.00

Stra,u .; z 6
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Kód Popis

0,998764099 'p,«'„,. 4„'", p," ' «"'p,/.1' k:.,=/' ' '«

: 765 Krytina skládana
-, K 165131801  DernörMŽ Máknocernentovó skládano lüy ly skbmen 30 40 5uti  

.MW päiäi,J
19,35+ 7,1 *2·4,2*(2,65,2,65)0·J.6,(13.6, 17 76)12-4 2,(2,65·1·2,65v2'3,0,(9,35,7,192·4,2,(l G,5,11,82·316+(32,5+28.9yW·
4.2+(16.5* 116)12·3.13
"CKIP čet  lký *kýr- 1,5' 1.9 12

'. -oüpoůel malý ykýr'- 1.5• 15·6
Mizjsoučel

:4 vtcI,al pkkjn

(,3. lí2"5.4 )+(2.65 4./1,(,6.75+22.9)tZ'5.4,(2.65-4,2), (6.1/2' 5.4]+ (11.617.05V2·4.2,(28.0.22,0)/2*5.4 +Ci 1.6+2.65VY·4.2

611,/Acuúel
pk,cha velkO?·10 vnkyřö
(1,3,1,5),2·1.15 2·12
Messo'*tel
plocha ihn#ty, vó:ý 
(0.8.1.Sp·1.15'2'6
f,leZISO.!el
ŠoiÉet

SS i K  70513,82 1  Del,K,Mláž l·iebene 11®0 iláloit z liebenáču vtá#uceme,*ova skládané krylirvskbnu du 30 do stb  
V.; "nárožt spodnro•4.5
V -r· prei vrchnI-S·ü,25

8 -Fiebenwrtwi 2.65122.ü,7.85)tieben velky vky,-12-1,5
'•'V "Wel,eý, mat, Mkýr/, 1
. SOL,čet

1 s. ľ " 1,4,4,"., leř;pitek k cenám demorláže skládaná vlôk, lócalimová klytlny za skbn pfi, 30'
.™

1 01 K  ro>351850

v 

1

V 2

/'

1 _tl -5-11°9'=--

 1 9 1 K 1,=.1983
.V

1,4 f K -1,532! S-
V.

1 j
| 65 | K , 765361982, i

MJ MnožstvI J cena [CZK) Cena celkem [Ch< Cenová] soustava

1 % 1 '.s,1 '66»121; 24478.28  

3008728,06
m2 1 753.30 105,001 79 096.50 CS ŮRE 201 7 01

362.00

362,00

15.90
1500

753 30

. 1 1.M 40'00 i 4 6 OOTCS URS 2017 Ot r
27,00
37,50

2820
1800
6.00

116.70
",2 i 753,30 25,001 -  íä Ě *»!3 ÍTJ

1500
15 90

753.30

1 #6.70<

27,00
37.50
28.20
18.GO
6,00

118,70

1 ---7=]- - - 4:6.4

*Podid pl,di

(9.35+7.1)/2'4.2·,(2.65+2.05)12'3.6+(13,8.17,7572-42,(2,65,2.651/2-3,6,(0.35+7,1 )12-4.2+(16,54 11,0)/2-3,0,(32,5 +28.0y2·
4.2+(16.51 11.(}YT'3.6
™odpočet Vet,Ý vitýr· 1,5· 1.9· 12
ingozkt míllý  *ÝI-- i.5-/.5-6
MeZISOUŮM
údlni pkdla

t,3, 92·5.4)*(2.65·4,7)1 (16.75+22.g)/2*5.44 12.Ob·4.2!3 (0,1,2·5.4 J,(11.5,2.65)/2'41 -1,(28.9422,9)41-5,4«11.4+2.6502'42
36:.00

Memoučet
352.00

pk./. v.!kél, .*ýf.
91.3,15;:2-1.15·2·12

38 60

M"isouáet
38,60

piril] malétn *kytl
R,8,1,5) 2·1.15-2'(,
Mansoučet
Souče#

 Pfiplatek k cenáľ, demontäle liebone neba i,ároží skládaľté vláknocemerlové krytnw za sklon přes 3 ú·
Iml

 ná:ožlö *inr6-4,5

-rátý,he/In//6.25
-hřeben vruhľ,172.66+22.9.2.65)
/Veben velk9 vikýr 12· 1.5

-hľeben m/tý vtloir6· 1
Sou et

1!21'Ta Z lit"lie st»IT Uidnodu né krýtiv• stoup. 1«dách 30·30) 75.1 ksim2
.odni .loctn

F =

49.35+7,172-4,2,(2.65 2.65)12-3.6 4 13.81 17.75)/2·4.2+(2.6D+2.65y2·3.6.10.35+7.1)/2·4.2+(16.5+11.6}j2·3,6+(32,5+26.9p2

4.2.{16.5.11.liVÝ'3.8
-o ipočet velký .:kýf'-1.5*1.9-12
'odpočetmalfikýr.1,5'1,5-6
Mezisoudl:
vicI#p*.1 3

(6 5/2·5 4 >(2.05·4 2), ( 10.16122.992·5.4 +(2.65·4 2)+(0.1 12-5.4)·4(i i.6 + 2.6592·4,2,(28.9+22.0)/2-5.411 í 1.6+2.65) 2'4.2
362.06

MMIšouůci
332.OD

p..1. vetkíát. *R.
(1.321,5yrl.15 7 12

38.80

Ale2fSOUČ!*

38.60

pkx! a 1118;éllo v kýfe

/0,8, 1.5)/71.  5-2-l;
MeZIX:Lik'
S ,*»

1"11*ik k =äi--z »r,IM# b,1,1,«„,v» bdiäi. *b„ Pf- ao· 1
spodnl pticha
(9.35+7. ly2·4.2*(2.8542.65*27.64 13,84 37,75)12-4.2+12.65,2.65)/2-3.6,(9.35+ 7.1)/2-4,21( 16.5+ 11.61/2·3,8*(32.5+28,9yZ'
1.2416.5+11.OV2'3.6

odpočet velký tgr- 16· 19· 12
-odpodet mŇIÝ víkýr 15· 1.5· 6
Mezi učit
vrchní liK;cli

46.1/2'5.4)*(2.65'1.2}*(16.754 22.91/2-5.41(2.65-4.2},(6. t /2·5.4)+11 ).6-42.65y2·42+(20.0*22.Sy2·5:44 ( 1 1.6+2.65) 2'4.2

Mezisot/el
plo.IK) velkého..ýf.
(1,3-; Sy2'1.15'2·12
Mezisoučet
ploctw.#*#0
10.8,1.5)12 1.1576
Mezmoučit
Sci*čel

lf«m«Wal it«,pu · zibi«n,r,Mrny el,«,««,O'30 1
:kapová h./1 4/4/1-9.35,·2.65+ 13.8+2,65+0.35+16.5+32,5+16.5
;oká rnvá lnm vrifu,rö. 1 +2,05+ 1 0, /5+2.135,6.1+ 1 1.6,28.V 1 1.8
*okam,á hr/m velk, 1,kliř-12·2·1.3
-okapová  *ani inaiy vfkýfü"21.9
komlny. vyle,Y'3-0.9,0.9+0.u, 1
Souá#31

I H feben k...,lánt - obtjělník 30·20
"A*631 9163&42.ÓS+ÓSTTI.6 +28.9.1 1.6*8· 1
-hľeben vlenr272,65,22.9 52.65)
"hřeben vriký *kýr,27-1,5*12 91.0-0.4)
-1*Žbe,Ť n alý vikýr'G-2 1,6-(1, 0-0,4)
·xä'n- kom#. ·4&'9-0.9+ 1
§'učel

 Lemováni r rol . šmu zabžet,i. ukonótiril - OWélnik 3020
-ná:eži spc>drlrg'2·4.5
«nárožlúchn/6·2 6.25
™12 velký ükýr12·2·(1.15+1.91
TI[ velky It:7 2•(1, 15.1.51
-šíft - kamírty. vybzrs·2·0,012·1.3
S..3.'

l Lamoväni Amsy - IlxtélnIk IO·20
04,4

]přiseliár,1 kaniinu lx,dél Milol, „žlat,1 1 doplňkové kamerľy
"úžlabispodni'2·4.5
Wbbl vrctvi'7·6,35
Ydlabl velký v{kýf'12'rl,5
 úžlabi malý ilkýrô·2·1.5
S.Důüt

| uprn klytür, u lomu sl echy mni ardy

362,00

36200

1383058,8 1_ _ _ _ _ _ 1

75330,00 CE URS 231001  

140 659,60 

15104,001 1

96593.20

1

1

I

1

*

1

384.50

-34.20
13.50

336,00

33,80
38.60

384.SO

44.20
4 3.50
33680

10.001
ITäü#CS DRS 841

384.50

34.70
43.50
336.80

15 90
li',90

753,30

mí--1 753.m]  4Q  »1

384.50

-34.20
-13,50
336,80

38,60
38,60

15.90
15.90

753,30

•77- 134 8.7--
103.30
M.40
31.20
10.80
5.50

237.20

| T í 23$.361 67'.001 150 ,_00, El 1

94,40
56,40
54.00
21,00
5.50

231.30

1 " 1 244.,t
815,00 

54.%
75.00
73,20
31,BO

11,60
245.60

1 I 1 04*ŮÍ '60.00< 7,744.00 

94.40

1 7 1 75.701 1 2,6.WI
9.00
12,/0
36.00
18.00
75.70

Iml 86,40t --mľ- - 84 61504i -- __21
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|PČ Typ Kód Popis

I .8 1,: 176535198.
 OpracovánI prosl,lu do 0.*m2 (slié# zactnlavače, vélrací lvalovký. podpäry Ilroznosvodú) 378.00 
200+00+86 376.OD

 eř i K  7«53519864  Opmcováni prostupudo 0,2.582 potřubí ZTI, VZT - -_- -í » 1 '0*I
VI, 16 --...116.00

68 I K 764401593 Spojova.1 m.terát CI Z - N 1 ,», ..JI
69 | K 765421820 Doplňko* matenál(ialky. liÉtv) 1 ", 1 , 1 .00
70 K 75575 130 Doprava maze,tálu 1 41, 3,00

- - --- _ } «-1 'n:o71 K 76519:023 MonIAŽ polístr,6 hydambärd fblie kladené ve sklonu přer. 20' s lepenýrni spoJ' na ba!12*
spodni plcha
(0,35+7 1>,12·4.2+(2.65,2.65*2•3.6,(13 8+ 1 7.7512*42+(2.65+2.65)/2-3.6-,<9,35+7.1)/2·4.2+416.5,11.5)/2·3.61(32,5+28,9)/214.
4 2+(16.5+ 11.6 *2·3,6

V. ügoča{ velký ükýr· 1.5' 19· 12
1'4 üpečit mlý v:ýř·1,5·1.5·8
V. Mezisoučet
V. VIUIN-li pticha

(6,1/2-5.4),(2.65·4,2)916 75,22 992·5.4,(2.65·4.2),(6.1/2•5.1 ),11 1.6*2.65)/2-4.21(28.9.22.912-5,4 +(11,6*2.65*2·4 2 362,00
Mezsoučd 36'.00

V. pbcI. ..Ot*hovlkýf.
 (1,341.572·1 15·2·12 38,80

Mezisoučet 3860
pödl metéllo 'kýle

"V (0,8,1.572·1,15"2·ti
\A, Mezisoučat
V\' Rr:učet

4, IK I'eé,0,0,1  MoOät X4,2,»ä t*o#*41, 164,4,=vä=« »1<In,- V,bo,»», vä,In&41 weN,kl
.4 «hřeben vrchnr2·(2,65,22,0+2.651

1 "15, 1,=po.  Müa kontakmí d#ii:918 prep, sýná pro dopjákovou hydroizoleti/ wilvu  
.. 750-1.3 'P/epeateL# koefilentem množství

1_31_M_13*E!=  fůNI konfakjni difuzně propustna p,odoplôkovoti hydrotzofičnfvrlvu. sedlové vikýfe _ _ _ _ _  __
*' 57.6 23076923077-1.3 Přapičtené koeficientem i nozfäGi

1 75 1 K 1/BSI«,Ilü,  Připlalek k cenhm mod.íle po]Istrié hyd,·otzolačnI fólie zasklon pfes 34 |
spodi" pt cha

'%'
(9,35+7,1 )/2-4,2*(9.65* 7.E;Sy2·1,1 ,(13.84 í7.75)t2·4,2--(2.65+2.65)/2-3,64-(9.35+7.1),12·42«16.5,31 8)·2·3.6+(32.5.28.9V2·
4.2·4 1 6.54 Il.61/2*3.f.

V.A.' -odlx,čet vemý vikýr. 1.5· 1.0* 12
* ·üpočet malý .kýr-1.5·1,5·6
./ Mezisoučet
Vr'' vicI ni Plocha
4,1 (0.1/2*5,4)+12.BS·4.2)« 16.75·.229*2·54,(2.65·4,2)1 (8.1/2·5.4)'(1 1,8,2.65)/2·4,2,(28.0}72.0)JE 1.4+ (11.0,2.651'2·4,2  82.00

V'V Mezp»udat 362.00

W -- Souů á í398,80

ÍÄÍ-ii 17,5193Ú,O |D+M podkladn'ho pásu pod krytww z bňdllce
*
.,

..

V'
\N

'.

At
..

9.

Ý.

1-771 -Kl=Íc,Glo
'N

.,

VI ľ

.'

14'
...

W
,*

Ir.
V.

V"

1 7» 1 K -, 5900020
.

'.
#'
V.

.
VV
t.
./

1 79 T K 1#*,1 ,#0

22,00
15 000.00

45.00

 83 7,0.OC 

1

--6240-NI

í "·"OO.oi
24 530.00 

45 000,00 

33 898.50 CS URG 2811

15.00
15.90

750.30
58 0 __ 70,001 _ _ .___3 8.ü  Rý.,Nňi
 8,40

nú L °221 - 82001, 80 925.1
975,00

m2 1
75.Ol!1  10 001 7 950.00.- h,ou

n,2 1 608.80 __Eřl -_ _ _ 20 964.00 CS ÚRS 20111

m71 753.30 136.001 101 695 501
spödnI plocha
(9,35,7, ly2'4.2+(2,65+2,65 02·3,64< 13,8·, 1 7,751/2·4,21(2,654 2,65V2-3.6,(9,35,7 1)/2·4,2+{ 16,5, 1 1,6) 2-3.6 4 32.5+28,9*2• 384.504.2+(16.5+11,692·3.6
 odpoôeí velký vikýr-1.6· 1.0· 12 ·3420
-odpočet malý.kýr-1.5-1.5 6 -13.50
MaZÍ'ot;čet 336,BO

.chnI plocha

(6.1/2'5,4)4(2.65·4,2)+(18,75,22.912•5.4 +(2.65-4.2)46,1 /9•5.4) 1 (11,6,2.65)24.2,(28.0+27,0)0· 5,4,(11,6 4,65)2·4,2 36200

Meziso'jet 382.00
pkacha veíkém Iliýti
(1.3,15)/2·1 15·2'12 38,60
Maz.Loučet 38.60
pkä,/0/él* Viký/8
(0.8*1,512-115·2·6 15,90
Mez:souče.t 15,90
Sot,čet 75.3.30

 Ptovizo,rit zakrytí st echy piacI*w
--i 62 1 - á, sol

.pocjni pl.cha
(9,35+7,1)/2-4.2+(2,85+2,65y2·3.62(13.ai 17.75)/27.2+(2,85+2,85) 2·3,649.351 7.1)12·4.2+( 16 5+11.6*2·3.6+(32,5,28.91),2
4.2,(15.5+11 572·3,6 384 50

-odpočet velký vbýr-1.5-1.0·,2 -3420
 odpoóet maty víkýr·1.5-1.5'6 -1350
Mezísoučel 33680
vrcI * plochg

(6.1 /2-5.4)*(2.65·4.2)+( 18.75,22.9*2-5.4 1 (2.65·4.2),(8.1/2·5,4 ),íl 1.6,2.6572·4.2+(28,0,22.9)/2·5.4» (11 6.2.65)2·4.2 36200

1,floz'SOU .' 36200
plocha velkeľo vlký<e
{1.3+1,5*2-1.15·2·12 38,60
Meztsoučet 3-8.150
plr,cho inalóti",4/0
(0.8+1.5Y2·1,15·2·6 15.00
Mezisoučet 15.00
Souč. 153.30

1*iovat:é rozkrý,á.... .*prov z..[h. zakryli , nď 753.30
SpälnI pIDCI.
(9,35+7,1)/2-4,2+(2.65 12.65>2•3,01(13.8+17,75)24,2+(2.642,65)12'3,64·(9,35 7,192*4,2*(16.5+ 1 1.6*2·3.6+(32,5+28,972 384.504,29(16,5,11.6y2'3,6
·'odpočet velký  ký,-1,5· 1,012 -3-1,20
-odpoči! malý Ikýr 1.T 1,5-8 -13'SD
Melnoučd 338.80
v,chnI /k,ct:

(6.1/2•5,4)+(21.(35•4,2),(18.75+22.072•5 4 ,(2,65·4,2 2(8,1/2·5 •1)+(11.6,2,6502-4,2,(28.9,22.0,2•5.4,(11,6+2 65) 2·4,2 352,00

Mitzi-udit 362.09
pecha velkého> vik,fe
C 1.39 1.5)/2- 1,15·2·12 38,60
Mazrsoučit 38.60
plocha malé}x, Mkýře
(0.8,1,5*2'1. IS•2·6
Mezisoučet
Součet
Pfesun hmot pro skládanou krytinu íi,rocénto) ,% 1

D 767 Konstrukce zámečnické

 -_1 _í-IL:];: ___ _1;]&4:,'& Vk iZk " =k ICL«D, 2.Oj)

D M Práce a dodávky M

D 21-M Elektroniontáže
la [ 1  921000010  Hromosvod. rapojenI m stávajIcí svody. stávaiící uzemnění

D VRN Vedleíši rozpočtové náklady
84 K VO01 ÍZalizeai staveniště (vybudováni. prDvoz a odslmnéni j

85 K V001 J Kooróinačni ČI,™sl

LLTU_ZM; - -_ _ _   '»3*° 7
jVypra©ovánI díleilske (vyrobnI) dokl,nentece

1.001 _ _ se{E:fel

%

96
%

%

bil 497,50 

98 000,00
98000,00

98 000,00  

MJ MnožslvI J:cena ÍCZI<1 Cena celkem [CZKj

220.00

300.00

420.0[1

384,50

·34.20
·13,50
336.80

384, Su

-3120
13.50

336,80

75.00

45.001 33 898.50

15.90
1 5,90

753,30

6 28 384.4 170 305 36|

28 560.00
ku. 1,00 28000001 28 000.00 

% 900 280.00% 550,001

272 507.92
4,20 56772.49 230 444.44

0.40 56 772.40 22708.99
0.15 56 772,49 8515.87

005 56772.49 2838.62
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S 2 2 Rekonstrukce „Vinařského střediska Chloumek", CZU

r.

' Se=ar. poddodavatelů:

461 - Petr Kaše, Vitice, IČ 46374957

Tesařské konstrukce - Stanislav Adámek, Trutnov, IČ 668 05 759

Hromosvody - Jaroslav Holman, Prasek, Nový Bydžov, IČ 188 43 891




