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Toto jsou Obchodni podminky ke Smlouvé a jsou zde upravena vSechna prava a povinnosti
neupravené ve Smlouvé.

1. DEFINICE POJMU

1.1 Pokud ze smyslu ¢i vyznamu jednotlivych ustanoveni téchto Obchodnich podminek
¢i definic uvedenych ve Smlouvé (bez pfiloh) nevyplyva jinak, maji pojmy v téchto
Obchodnich podminkach a ve Smlouvé s velkym pocCatecnim pismenem vyznam

uvedeny niZe:

Bankovni zaruka

Cena Dila

Cast Dila

Den zahdjeni praci

Dil¢i etapa

Dilo

Dodatecna vyluka

Harmonogram
postupu praci

Interni predpisy
Objednatele

Jind opravnéna
osoba

Koordinator BOZP

Méfici protokol

w

finan¢ni zaruka ve smyslu ust. § 2029 odst. 1 zakona ¢.
89/2012 Sh., oblanského zékoniku, jejimi vystavcem je
banka, kterd provozuje Cinnost v souladu se zakonem C.
21/1992 Sb., o bankach, ve znéni pozdéjsich predpisu, tj.
banka se sidlem v Ceské republice nebo banka se sidlem na
tzemi &lenského stitu EU s pobockou na tzemi Ceské
republiky, jeZ poZiva vyhodu jednotné licence podle prava
EU, Bankovni zaruka bude vydana ve prospéch Objednatele
jako opravnéného

celkova castka, specifikovana jako Cena Dila v ¢lanku 3 a
v priloze €. 4 Smlouvy

stavebni objekt, provozni soubor nebo jina cast plnéni
vymezena v Harmonogramu postupu praci

datum, oznaCené v Harmonogramu postupu praci jako
»Den zahdjeni praci” nevyplyva-li ze Smlouvy jinak

Casovy uUsek urceny v Harmonogramu postupu praci pro
poskytnuti uréité Casti Dila
plnéni, které je ve Smlouvé definované jako , Dilo”

wluka na trati poskytnuta Objednatelem nad ramec vyluk
uvedeny v Harmonogramu postupu praci, nebo jiném
schvaleném planu vyluk dle Smlouvy, véetné vyluk nutnych
k odstraniovani vad Dila, a to i v zarucni dobhé

grafické znazornéni predpokladaného postupu provadéni

Dila, které je priloZeno ke Smlouveé jako priloha ¢. 5

interni predpisy Objednatele, které jsou uvedeny
v Seznamu Internich predpist Objednatele nebo se kterymi
byl Zhotovitel prokazatelné seznamen

tfeti osoba, ktera je opravnéna vadi Zhotoviteli uplatriovat
prava z odpovédnosti za vady

koordinator bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, dle
zakona ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjsich
predpist

dokument zaznamenavajici vysledek méreni a kontroly
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Nabidka Zhotovitele

Notifikovana osoba

Obchodni podminky
Objednatel

Podrobny
harmonogram

POV
Projekt (P)

Predavaci protokol

Seznam Internich
predpist
Objednatele

Smlouva

Soupis provedenych
praci

Stavenisté
Stat
Subdodavatel

SZDC
DS

ceny pfislu$né Casti Dila
nabidka Zhotovitele jako uchazece v zadavacim fizeni na
Verejnou zakazku

osoba, oznafena nafizenim vlady ¢ 133/2005 Sb., o

technickych poZadavcich na provozni a technickou
propojenost evropského Zeleznicniho systému, ve znéni
pozdéjsich predpist, jako ,Notifikovana osoba” a plnici
povinnosti vyplyvajici pro takovou osobu zpravnich

predpist
tento dokument, tvofici pfilohu €. 1 Smlouvy
smluvni strana, oznacena ve Smlouvé jako ,Objednatel”

dokument blize specifikujici Harmonogram postupu praci
pofizeny dle postupu a v rozsahu dle odst. 3.5 Obchodnich
podminek

plan organizace vystavby

projektova dokumentace pro stavby drah a na draze ve
smyslu pfilohy & 5 vyhlasky & 146/2008 Sb., ve znéni
pozdéjsich predpisi, zpracovana v jednom stupni na trovni
dokumentace zahrnujici projektovou dokumentaci pro
vydani stavebniho povoleni a projektovou dokumentaci pro
provadéni stavby, mimo dokumentaci vyrobni, dilenskou a
dokumentaci vybranych soubori technologickych casti,
ktera se dopracovava samostatné jako soucast dodavky

stavby

pisemny dokument prokazujici predani celého Dila

Zhotovitelem a prevzeti Objednatelem

seznam Internich  predpisi  Objednatele uvedeny
v Technickych kvalitativnich podminkach staveb statnich
drah

smlouva o dilo, uzaviend mezi Zhotovitelem a
Objednatelem, jejiZ soucasti jsou tyto Obchodni podminky

pisemny seznam stavebnich a jinych praci, pfip. i soupis
dodaného materialu za ucelem zhotoveni Dila, které byly
provedeny v souladu se Smlouvou za Ucelem zhotoveni Dila
v prislusném kalendarnim mésici

tzemi urcené k realizaci Dila a umisténi zafizeni stavenisté

Ceska republika

podzhotovitel, ktery provadi ¢ast plnéni Smlouvy namisto
Zhotovitele, a to v rozsahu uvedeném v pfiloze ¢. 8 Smlouvy

zkratka nazvu Objednatele

technicky dozor stavebnika
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2,

Technické podminky souhrn dokumentd, tvoficich pfilohu €. 2 Smlouvy

Verejna zakazka vefejna zakazka, oznacena ve Smlouvé jako ,Verejna

zakazka”

Vykaz poskytnutych  Znamena jednordzovy nebo Ctvrtletni soupis vSech

sluzeb provedenych ukona Zhotovitele v ramci vykonu autorského
dozoru

Zadavaci dokument, oznaceny ve Smlouvé jako ,Zadavaci

dokumentace dokumentace”

Zapis o predani a pisemny doklad vydany v souladu se Smlouvou, prokazujici

prevzeti Dila Ze Zhotovitel predal a Objednatel prevzal veskeré plnéni,
pripadajici na jednu Cast Dila nebo Diléi etapu jako
prislusnou Cast Dila

Zhotovitel smluvni strana, oznacena ve Smlouvé jako ,Zhotovitel”

Zkusebni provoz proces ovéreni funkce dokonceného Dila jako celku nebo

jeho samostatné casti v souladu se stavebnim povolenim
drainiho spravniho uradu

VSEOBECNE POVINNOSTI ZHOTOVITELE

2.1

Zhotovitel se zavazuje provést Dilo:

2.1.1
2.1.2

2.1.3

2.1.4

2.1.5

2.1.6

na svuj naklad a na své nebezpedi a ve sjednané dobg;

zplsobem uvedenym ve Smlouvé, Zadavaci dokumentaci a Nabidce
Zhotovitele a veskerymi pokyny udélenymi Objednatelem na zakladé
Smlouvy;

v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy, CSN, CN, EN a ostatnimi
normami aplikovatelnymi pro zhotoveni Dila a Internimi predpisy
Objednatele, které se tykaji predmétného Dila;

s odbornou pédi a s prihlédnutim k povinnostem plynoucim Zhotoviteli z ust.
§ 5 odst. 1 obcanského zakoniku ve vztahu k jeho predmétu podnikani a
kvalifikacnim predpokladim, jejichi splnéni Objednateli dokladal pred
uzavienim Smlouvy a, v souladu s uznavanou obchodni praxi v daném oboru
a za pomoci vhodné vybavenych zafizeni;

zplsobem umozZnujicim vydani veskerych verejnopravnich opravnéni a
souhlast nezbytnych k zahajeni stavebnich praci dle dokumentt uvedenych
v Zadavaci dokumentaci a zpracovanych v ramci provadéni Dila;

za pomoci sjednanych material( a zafizeni a neni-li ve Smlouvé sjednano
nebo v Zadavaci dokumentaci uvedeno jinak materialt a zafizeni obvyklych,
bezpecnych a vhodnych pro poskytnuti fadného plnéni v ramci provadéni
Dila, aby Dilo mohlo slouZit ucelu uvedenému v Zadavaci dokumentaci, jinak
ticelu obvyklému;
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2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.1.7 vsouladu stzemnim rozhodnutim, stavebnim povolenim a dalSimi

prislusnymi povolenimi a souhlasy; a

2.1.8 vsouladu s pravnimi predpisy, Internimi predpisy Objednatele, které se

tykaji predmétného Dila, a prislusSnymi technickymi normami
aplikovatelnymi na druh Dila a ¢innosti uskutec¢riovanych pfi provadéni Dila.

Zhotovitel se zavazuje respektovat zmény obecné zavaznych pravnich predpisd,
Internich pfedpist Objednatele a norem, které se tykaji predmétného Dila, i pokud
k témto zménam dojde béhem provadéni Dila a tyto zmény se maji vztahovat i na
Dilo jiz provadéné. Zména internich predpisi Objednatele je pro Zhotovitele
zavazna okamiZikem prokazatelného seznameni Zhotovitele s pfislusnou zménou,
pricemz Objednatel ma povinnost stakovou zménou Zhotovitele neprodlené
seznamit. Zména Internich predpist Objednatele se povaZuje za pokyn Objednatele
ve smyslu ust. § 2592 obcanského zakoniku.

Zhotovitel se zavazuje predat Objednateli ke kontrole na vlastni naklady veskerée
vzorky materiald uvedené ve Smlouvé nebo vyiadané v pfimérené mire
Objednatelem a s tim souvisejici informace ke schvaleni v dostatecném predstihu
pied tim, neZ budou tyto materidly pouZity pro zhotoveni Dila, neni-li sjednano
jinak. Zhotovitel se zavazuje u kaidého vzorku zajistit vyznaceni pdvodu a
zamyslené poufiti pro Dilo. Kontrola vzorkl se sjednava jako soucast dozorového
prava Objednatele dle ust. § 2593 a § 2626 obcanského zakoniku.

Zhotovitel je odpovédny za pfimérenost, stabilitu a bezpecnost veskerych operaci
na Stavenisti a veskerych metod provadéni Dila a za Projekt.

Zhotovitel se zavazuje dodriovat pokyny vydané Objednatelem nebo jim povéiené
osoby vydané na zakladé Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje pisemné upozornit
Objednatele v pfipadé, Ze by jakykoliv jeho pokyn, nebo obsah pro Zhotovitele
zavazného dokumentu byl vrozporu se Smlouvou nebo mohl ohrozit provadéni
Dila nebo ucel, pro néi je Dilo zhotovovano, nebo vést k vadam Dila, pokud si
Zhotovitel téchto skutecnosti je védom, nebo pokud by si jich mél byt védom pri
vynaloZeni odborné péce. Zhotovitel neni opravnén od Smlouvy odstoupit
z dtivod( uvedenych v ust. § 2595 obcanského zakoniku.

Zhotovitel se zavazuje na vlastni naklady zajistit si pfislusna opravnéni k provadéni
veskerych praci vramci zhotovovani Dila jako predmétu své cinnosti nebo
podnikani. Zhotovitel je povinen zajistit, aby vybrané Cinnosti, k nimZ je potreba
urcitého opravnéni nebo dosazeného vzdélani, byly provadény fyzickymi osobami,
které maji kvykonu téchto cinnosti veskera prislusSna opravnéni a dosaZené
vzdélani. Zhotovitel musi mit i vSechna ostatni opravnéni vyZzadovana pro vykon
c¢innosti spojenych s provadénim Dila, obecné zavaznymi pravnimi predpisy,
internimi predpisy Objednatele nebo Smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit, Ze
veskera opravnéni vyZadovana Smlouvou zlstanou po celou dobu ucinnosti
Smlouvy v platnosti. Prevzeti téchto povinnosti Zhotovitelem povaZuji obé strany
za prohlaseni ve smyslu ust. § 5 odst. 1 a § 2912 odst. 2 obcanského zakoniku.

Zhotovitel se zavazuje zpracovat a predat Objednateli po dokonceni veskerych
stavebnich praci v ramci Dila dokumentaci skutecného provedeni stavby ve smyslu
zakona €. 183/2006 Sb., o tzemnim planovani a stavebnim rfadu (stavebni zakon),
ve znéni pozdéjsich predpis.
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2.8

2.9

2.10

211

2.12

2:13

Na zakladé monitorovaciho systému, predepsaného Ministerstvem Dopravy CR
Odborem Fondu EU, z néhoZ vyplyva povinnost monitorovani postupu stavby
pomoci fyzickych ukazatelt, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli
v pisemné formé a bez zbytecnych odkladl informace o udajich, tykajicich se
vyvoje projektu, ziskanych na zakladé pravidelnych méreni fyzickych ukazatell a
jejich plnéni. V pripadé potreby vyzve Objednatel Zhotovitele k poskytnuti
doplrujicich ¢i chybéjicich informaci, prficemz Zhotovitel je povinen tyto informace
bezodkladné poskytnout. S pravidly tohoto monitorovaciho systému je Zhotovitel
sezhamen.

Zahrnuje-li zhotoveni Dila konstrukéni prvky, u nichz je dan poZadavek na zajisténi
interoperability ve smyslu nafizeni vlady ¢ 133/2005 Sb., o technickych
poZadavcich na provozni a technickou propojenost evropského Zelezni¢niho
systému (resp. predpisu, nahrazujiciho toto nafizeni), Zhotovitel se zavazuje na
vlastni naklady zajistit ¢innosti Notifikované osoby u téchto prvki za ucelem vydani
prohlaseni o splnéni podminek interoperability ve smyslu pfredmétného narizeni.

Posouzeni interoperability, véetné zajisténi vsech souvisejicich dokladl podle § 49b
zakona 266/1994 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisti, budou Zhotovitelem predany
Objednateli, pokud je tfeba dle uvedeného predpisu zajistit. Pfedané certifikaty
musi byt bez jakéhokoliv omezeni a musi se vztahovat na cely predmét Dila. Tyto
doklady musi byt predany nejpozdéji do 6 mésici po dokonceni konecného
prejimaciho fizeni posledniho provozniho souboru nebo stavebniho objektu, tj. do
6 mésicu ode dne podpisu posledniho Zapisu o predani a prevzeti Dila.

Zhotovitel se zavazuje zajistit vydani osvédceni o bezpecnosti nezavislého
posuzovatele podle nafizeni ES 352/2009 o pfijeti spoleéné bezpednostni metody
pro hodnoceni a posuzovani rizik, pokud je vydani takového osvédceni dle
uvedeného narizeni treba zajistit. Tento doklad musi byt pfedan nejpozdéji do 6
mésici po dokonceni kone¢ného prejimaciho Fizeni posledniho provozniho
souboru nebo stavebniho objektu, tj. do 6 mésici ode dne podpisu posledniho
Zapisu o predani a prevzeti Dila.

Zhotovitel se zavazuje vést, ukladat a spravovat zaznamy ohledné |hit a vydaji
spojenych s provadénim Dila v souladu s pravnimi predpisy a poZadavky Evropské
komise, Evropského uradu pro boj proti podvodim a Evropského ucetniho dvora
pro zakazky spolufinancované z prostfedkd ES. Zhotovitel uchova potfebné
zaznamy tak, aby Objednatel nebo jim uréena osoba mohl po dobu 10 let po
predani Dila, ukonceni ucinnosti Smlouvy nebo po provedeni zavérecné platby,
podle toho, ktery termin nastane pozdéji, po predchozim oznameni provést
kontrolu téchto vykaz( a zaznam. Zhotovitel zajisti a odpovida za to, Ze zaznamy a
vykazy vSech Subdodavatell nebo tretich osob, ktefi maji prospéch z prostredki
spolufinancovani ES, budou uchovany tak, aby bylo moZno radné provést jejich
kontrolu subjekty dle predchozi véty. Sohledem na ust. § 1769 obcanského
zakoniku smluvni strany prohlasuji, Ze povinnosti Subdodavatelt dle tohoto ¢lanku
nejsou sjednavany jako plnéni treti osoby ve smyslu uvedeného zakonného
ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnéni téchto povinnosti tak, Ze neuzavre
smlouvu s Zadnym Subdodavatelem, ktery se k témto povinnostem nezavaze.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veskerou soucinnost, vcéetné
predloZeni dokladli souvisejicich s plnénim zakazky, pfi provadéni kontroly
Objednatele & Subdodavatel( ze strany kontrolnich organd CR (NKU, SFDI, FU, MD
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2.14

2.15

2.16

2.17

2.18

aj.), v€etné kontroly vyzadané Evropskou komisi, Evropskym tfadem pro boj proti
podvodim anebo Evropskym Ucetnim dvorem a zavazuje se respektovat
Objednatelem, jim povérenou osobou ¢&i kontrolnim organem urfeny postup a
metodiku kontroly, zejména postupy, které jsou stanoveny v predpisech
Evropského spolecenstvi pro ochranu finan¢nich zajmia Evropskych spolecenstvi
proti zpronevére a jinym nesrovnalostem.

Zhotovitel je povinen do tficeti (30) dnd ode dne nabyti uUcinnosti Smlouvy
predloZit Objednateli pojisténi uvedené v pfiloze ¢. 7 Smlouvy a toto bude udriovat
v platnosti po celou dobu trvani Smlouvy a na vyzvu Objednatele kdykoli prokaie
Objednateli existenci pojisténi uvedeného v priloze ¢. 7 Smlouvy doloZenim
pfislusnych smluv ¢i pisemnych potvrzeni.

Zhotovitel je povinen do tficeti (30) dni ode dne nabyti Gcinnosti Smlouvy
predloZit Objednateli pisemny pfislib banky, kterym Zhotovitel prokaie, Zze ma
pfistup k dvérim a dalSim finanénim zdrojim ve vySi uvedené ve Smlouvé s tim, Ze
pfislib banky musi byt platny po celou dobu realizace stavebnich praci az do vydani
Zapisu o predani a prevzeti Dila.

PFi zahdjeni realizace stavby se Zhotovitel zavazuje poskytovat vykon autorského
dozoru po celou dobu realizace Stavby aZ do jejiho konecného piedani a prevzeti
v souladu Smlouvou.

Mistem wykonu autorského dozoru je misto realizace stavby popf. jina mista
ur¢ena Objednatelem.

V ramci vykonu autorského dozoru se Zhotovitel zavazuje:
2.18.1 oveérovat dodrieni ¢innosti v ramci realizaci stavby v souladu s Projektem;

2.18.2 uvédomit bez zbyte¢ného odkladu Objednatele, popf. TDS a dotleny organ
statni spravy, zjisti-li nedodrZeni Cinnosti v ramci realizaci stavby v souladu s
Projektem, pfipadné pravnich predpist a technickych norem ¢&i jakychkoli
prislusnych povoleni ¢ souhlast organi statni spravy;

2.18.3 pozZadat, aby nebyly zahajeny, pfipadné aby byly zastaveny prace na realizaci
stavby, pokud zavainé zavady vytykané dle vyse uvedeného odstavce nebyly
v€as odstranény, nebo jestlize by mohly byt jinak ohrozeny dileZité zajmy
spolecnosti;

2.18.4 uvédomit bez zbytecného odkladu Objednatele, popr. TDS, pokud zjisti nebo
pfi vynaloZeni odborné péce mél zjistit, Ze je stavba provadéna v rozporu
s Projektem, rozhodnutim ¢i pokyny Objednatele, nebo jakymkoli prislusSnym
povolenim Ci souhlasem organ( statni spravy;

2.18.5 navrhovat Objednateli, popf. TDS opatreni, zjisti-li odchylky od Projektu;

2.18.6 zabezpecovat soulad situacnich nebo wvytyCovacich vykrest stavebnich
pozemnich a inZenyrskych objektt s celkovou situaci stavby (zastavovacim
planem);

2.18.7 schvalovat volbu druhu a barvy povrchovych omitek, obkladl, vnéjSich a
vnitfnich natérd, nebo jinych udprav povrchd, tvard, druhG a polohy
architektonickych prvku, pevnych osvétlovacich téles apod.;
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2.19

2.20

2.18.8 zajistovat dodrieni ¢innosti pfi realizaci stavby s Projektem s pfihlédnutim k
podminkam stanovenym stavebnim povolenim a poskytnout vysvétleni
potfebné pro plynulost provadéni stavby;

2.18.9 ucastnit se projednani navrienych odchylek stavby od Projektu s organy
statni spravy;

2.18.10 sledovat postup realizace stavby z technického hlediska a z hlediska
dokumentace provadéni stavby;

2.18.11 ucastnit se prejimaciho fizeni pfi odevzdani a prevzeti stavby, nebo jeji ¢asti
a kolaudace stavby /casti stavby/ a zkousek, méreni, komplexniho
vyzkouseni a Zkusebniho provozu;

2.18.12 zajistovat dle potfeby ucast odpovédného zemémérického inZenyra
zhotovitele Projektu na autorském dozoru;

2.18.13 spolupracovat s technickym dozorem Objednatele a na vyzvu Objednatele
ucinénou ustné, pisemné, telefonicky, faxem, elektronickou zpravou nebo
zapisem do stavebniho deniku se ucastnit vSsech jednani a na nich se
kvalifikované vyjadrovat;

2.18.14 nahlizet do stavebniho deniku, a to nejméné jednou za 15 dni a stavebni
denik pfi nahliZzeni podepisovat;

Zhotovitel je povinen kaZdé ctvrtleti a ve Ctvrtém Ctvrtleti nejpozdéji ke dni 15.11.
predloZit Objednateli a/nebo hlavnimu inZenyrovi stavby k potvrzeni Vykaz
poskytnutych sluZeb, ktery bude obsahovat:

2.19.1 soupis vSech provedenych ukonl Zhotovitele v ramci vykonu autorského
dozoru,

2.19.2 jména osob vykonavajicich autorsky dozor,
2.19.3 datum provedeni jednotlivého ukonu,

2.19.4 a vpripadé, ie udaje ve Vykazu poskytnutych sluieb budou odpovidat
skutecnosti, potvrdi jej Objednatel svym podpisem.

Zhotovitel se zavazuje zajistit Objednateli vykon jeho kontrolniho prava nad
provadénym Dilem. Zhotovitel je zejména povinen s dostatecnym predstihem
informovat TDS o terminu zakryti jakychkoliv praci na Dile, tak, aby mohl TDS
provest jejich kontrolu dle odst. 5.10 Vseobecnych technickych podminek realizace
stavby.

3. DOBA PLNENI

3.1

3.2

Zhotovitel se zavazuje provadét Dilo v souladu s Harmonogramem postupu praci.

Zhotovitel zahaji prace nejdrive ke Dni zahajeni praci. V pfipadé vzniku prekazek
vylucCujicich povinnost k nahradé skody dle ust. § 2913 odst. 1 obcanského
zakoniku branicich zahajeni provadéni Dila ke Dni zahajeni praci, je Zhotovitel
povinen oznamit Objednateli tyto prekazky, a v pfipadé odpadnuti prekazek dle
tohoto odstavce bezodkladné zahdjit pfislusné prace. V pfipadé, Ze Zhotovitel ucinil
veskeré ukony pro zajisténi zahajeni praci ke Dni zahajeni praci, ale tomuto
zahajeni branily okolnosti ¢i prekazky vylucujici povinnost k nahradé skody, vznika
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Zhotoviteli narok na zménu Harmonogramu postupu praci dle odst. 3.5.5 téchto
Obchodnich podminek.

3.3 V pfipadé, Ze Zhotovitel ucinil veskeré ukony pro zajisténi verejnopravnich

opravnéni pro zahajeni praci vden uvedeny v Harmonogramu postupu praci s
odbornou péci, ale vefejnopravni opravnéni nebyla bez zavinéni Zhotovitele
vydana, vznika Zhotoviteli narok na zménu Harmonogramu postupu praci dle odst.
3.5.5 téchto Obchodnich podminek.

3.4 Zhotovitel se zavazuje dokon&it Dilo a kaZdou z Diléich etap nebo Céasti Dila ve
Ihttach pro dokonéeni stanovenych v Harmonogramu postupu praci, pficemz:

34.1

3.4.2

ma se za to, e okamzikem dokonéeni Casti Dila je okamZik podpisu Zapisu o
pfedani a prevzeti Dila Zhotovitelem a Objednatelem, a

ma se za to, Ze okamiikem dokonceni Dila je okamZik podpisu Predavaciho
protokolu ze strany Zhotovitele a Objednatele.

3.5 Podrobny harmonogram

351

3.5.2

3.5.3

354

V pfipadé pisemného poZadavku Objednatele na uprfesnéni Harmonogramu
postupu praci je Zhotovitel povinen predat Objednateli Podrobny
harmonogram do tficeti (30) dni od doruceni pisemného poZadavku
Objednatele. Podrobny harmonogram bude obsahovat:

3.5.1.1 casové upresnéni postupu, kterym hodla Zhotovitel provadét Dilo,
vcetné vypracovani Projektu,

3.5.1.2 casové upresnéni postupu zasobovani, vyroby zafizeni, dodavky na
Stavenisté, vystavby, montaze a zkouseni,

3.5.1.3 sled a nacasovani prohlidek a zkousek stanovenych ve Smlouvé a
3.5.1.4 pruvodni zpravu, ktera obsahuje:

(i) vieobecny popis metod, podle kterych Zhotovitel hodla
postupovat, a hlavnich etap provadéni Dila, a

(ii) udaje o predpokladaném poctu pracovniki Zhotovitele a
viech typ( vybaveni Zhotovitele, které jsou trfeba na
Stavenisti v kazdé ze zaznamenanych etap.

Pokud Objednatel do dvaceti jedna (21) dn( poté, co Podrobny
harmonogram obdrZel, neoznami Zhotoviteli, Ze Podrobny harmonogram
neodpovida Smlouvé a rozsah, vnémi neodpovida, bude Zhotovitel
postupovat v souladu s Podrobnym harmonogramem podle svych dalsich
povinnosti podle Smlouvy. Pracovnici Objednatele budou opravnéni
spoléhat se pfi planovani svych ¢innosti na Podrobny harmonogram.

Zhotovitel se zavazuje postupovat dle Objednatelem schvaleného
Podrobného harmonogramu. Pro schvaleni Podrobného harmonogramu se
pouZije ¢lanek 11 téchto Obchodnich podminek obdobné.

Zhotovitel se zavazuje neprodlené oznamit Objednateli pravdépodobné
budouci udalosti nebo okolnosti, které by mohly negativné ovlivnit
provadéni Dila, vyZadat si dodatecné prace nad ramec Dila nebo opozdit
provedeni Dila oproti Harmonogramu postupu praci. Objednatel mize
poZadovat, aby Zhotovitel predloZil odhad predpokladaného dopadu
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3.5.5

3.5.6

3.3.7

3.5.8

3.5.9

budouci udélosti nebo okolnosti a/nebo navrh na zménu Dila dle élanku 17
téchto Obchodnich podminek.

Zhotovitel ma pravo na adekvatni prodlouzeni |hity pro predani Dila nebo
prisluiné Casti Dila v pfipadé, Ze nastane néktera z nasledujicich okolnosti:

3.5.5.1 zmeéna Dila dle ¢lanku 17 téchto Obchodnich podminek,

3.5.5.2 okolnosti zakladajici dle Smlouvy narok na prodlouZeni [hity nebo
zménu Harmonogramu postupu praci podle nékterého clanku
téchto Obchodnich podminek,

3.5.5.3 zprosti-li se povinnosti k nahradé skody dle ust. § 2913 odst. 2
obéanského zakoniku,

3.5.5.4 jakékoliv zpoidéni, prekazka nebo opatfeni zplsobené nebo
pricitatelné Objednateli, TDS, pracovnikim Objednatele nebo
jinym dodavatelim Objednatele,

pficemZ narok na adekvatni prodlouZeni lhdty pro predani Dila nebo
prislusné Casti Dila vznika pouze tehdy, kdy je prodlouZeni Ihity nezbytné
nutné a Zhotovitel objektivni divody pro prodlouzeni lhity prokazZe.

Jestlize se Zhotovitel domniva, Ze mu vznikl narok na prodlouZeni lhity pro
plnéni nékteré z DilCich etap, je Zhotovitel povinen tyto skutecnosti oznamit
Objednateli bezodkladné, nejpozdéji do patnacti (15) dnt, poté, co se o
vzniku skutecnosti, zakladajicich tento narok, dozvédél nebo mohl dozvédét
a soucasné predloZit Objednateli podrobné odlvodnéni predloieného
naroku, tj. veskeré podpurné argumenty, na kterych se zakladaji vyse
uvedené tvrzené naroky. K pozdéji predloZzenym argumentim se jiZ nebude
pfihliZet a hledi se na né, jako by nebyly vzneseny.

V pripadé Ze Zhotoviteli vznikne dle Smlouvy narok na prodlouZeni terminu
pro dokonéeni nékteré Dil¢i etapy nebo Casti Dila, Objednatel se zavazuje do
sedmi (7) dnu od doruceni vyzvy Zhotovitele sjednat se Zhotovitelem tpravu
Harmonogramu postupu praci formou pisemného dodatku k této Smlouvé.
Obsahem dodatku bude tprava doby plnéni pfisluiné Casti Dila o dobu, po
kterou trvala okolnost, zakladajici narok na prodlouzeni terminu pro
dokonéeni prislusné Dil&i etapy nebo Casti Dila. Obsahem dodatku bude
zaroven prodlouZeni termin( pro dokonéeni nasledujicich Casti Dila o tomu
odpovidajici dobu.

Objednatel je opravnén poZadovat vypracovani revidovaného Podrobného
harmonogramu v pfipadé uzavieni dodatku ke Smlouvé, ktery upravuje
Harmonogramu postupu praci, nebo v pfipadé prodleni Zhotovitele
s plnénim Dila, které se Zhotovitel zavazuje oznamit Objednatel neprodlené
po jeho zjisténi. Revidovany Podrobny harmonogram bude obsahovat i
popis metod, které hodla Zhotovitel pfijmout k tomu, aby se postup
provadéni Dila urychlil a dalsi terminy plnéni dle Harmonogramu postupu
praci byly v nejvy$si moZné mife dodrieny. Pro schvaleni revidovaného
Podrobného harmonogramu se pouZije c¢lanek 11 téchto Obchodnich
podminek obdobné.

Zhotovitel se zavazuje, Ze v pripadé, kdy z postupu provadéni Dila je zfejmé,
e Dilo nebo Cast Dila nebudou dokon&eny véas anebo doslo v disledku
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3.6

37

3.8

3.9

3.10

3.11

prodleni Zhotovitele s provadénim Dila k nedodrieni nékterého z termind
pro plnéni nékteré z Dilcich etap dle Harmonogramu postupu praci, zavazuje
se Zhotovitel Objednateli vypracovat a predloZit k akceptaci Podrobny
harmonogram s prlvodni zpravou, v niZ popise revidované metody, které
hodla prijmout k tomu, aby se postup provadéni Dila urychlil a dalsi terminy
plnéni dle Harmonogramu postupu praci byly v nejvyssi moiné mire
dodrZeny. Podrobny harmonogram bude obsahovat casové upresnéni
postupu, kterym hodla Zhotovitel provadét Dilo, vCetné vypracovani
Projektu.

3.5.10 Sankce =za prodleni Zhotovitele nejsou schvalenim Podrobného

harmonogram dotceny.

Objednatel je opravnén kdykoli vodivodnénych pfipadech vydat Zhotoviteli
pokyn, aby prerusil postup praci na celém Dile nebo Casti Dila, pficemZ Zhotovitel
je timto pokynem vazan.

V pripadé, Zie Objednatel vyda Zhotoviteli pokyn prerusit postup praci na Dile nebo
Casti Dila, zavazuje se Zhotovitel okamZité ukonéit veskeré prace na provadéni Dila
nebo Casti Dila s vyjimkou praci, které nesnesou odkladu, aby Objednatel nebo
treti osoby neutrpély Ujmu na svych pravech, zejména na Zivoté, zdravi, majetku
nebo bezpecnosti, a praci, které jsou nezbytné z hlediska dodrieni povinnosti
stanovenych obecné zavaznymi pravnimi predpisy a vefejnopravnimi
rozhodnutimi.

Zhotovitel se zavazuje po dobu pferuseni praci na Dile nebo Casti Dila zabezpetit jiz
provedené Casti Dila pred jejich poskozenim, ztratou, zni¢enim nebo
znehodnocenim, zabezpecdit Stavenisté z hlediska zajisténi ochrany bezpecnosti,
Zivota a zdravi tretich osob a uskladnit jiZ obstarany material, vybaveni a zafizeni a
zajistit jejich uschovu tak, aby nedoslo k jejich poskozeni, ztraté, zniceni nebo
znehodnoceni. JestliZe Zhotoviteli vzniknou dodatecné naklady v disledku
prerudeni postupu praci na Dile nebo Casti Dila dle odst. 3.6 t&chto Obchodnich
podminek, vznika Zhotoviteli narok na uhradu veskerych prokazatelné a v souladu s
témito Obchodnimi podminkami ucelné vynaloZenych nakladid. Za ucelem
stanoveni vyse nakladu v dasledku preruseni postupu praci budou smluvni strany
postupovat obdobnym zptisobem dle ¢l. 17 téchto Obchodnich podminek.

Pro vylouceni pochybnosti smluvni strany berou na védomi, Ze Zhotovitel nema
narok na dhradu nakladii v disledku preruseni postupu praci na Dile nebo Casti
Dila, pokud je toto preruseni praci zapficinéno z ddvodl na strané Zhotovitele
nebo jemu pricitatelnych.

Po dobu preruseni praci na Dile nebo Casti Dila nese Zhotovitel nebezpeéi §kody na
vécech ur¢enych k provedeni Dila, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Preruseni zhotovovani Dila nebo Casti Dila dle odst. 3.7 nezplsobuje prodleni,
pripadné se nezapocitava do doby jiZ vzniklého prodleni s plnénim povinnosti
Zhotovitele zhotovit Dilo nebo Cést Dila ve lh(ité stanovené v Harmonogramu
postupu praci. Zhotovitel vsak vyvine maximalni usili k tomu, aby plvodni Ihity
v Harmonogramu postupu praci byly dodrieny s vyjimkou pfipadl, kdy to neni
objektivné moiné. Zhotoviteli vtakovém pripadé vznikne narok na prodlouZeni
lhaty pro plnéni dle odst. 3.5.5 téchto Obchodnich podminek.
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3.12

3.13

3.14

3.15

Zhotovitel viak nebude mit narok na prodlouzeni lhity v pripadé, kdy k preruseni
dal Objednatel pokyn z ddvodu napravy vady v pfipadech, kdy preruseni ma pficinu
vzniklou vadou Projektu, vadou prace Zhotovitele, porusovanim povinnosti
Zhotovitele ve smyslu ust. § 2593 obcanského zakoniku, nebo materiall, které
Zhotovitel pouZil nebo v pfipadé, ie je Zhotovitel opominul chranit, uskladnovat
nebo zabezpecovat podle Smlouvy pokud mél takovou povinnost.

Jestlize preruseni prace na Dile trva vice nei osmdesat ctyri (84) dnd, mizie
Zhotovitel poZadat Objednatele o souhlas s pokracovanim prace. V pripadé, ie
pominuly skuteénosti, které vedly k pferudeni prace na Dile nebo Casti Dila, vyda
Objednatel do dvaceti osmi (28) dnii pokyn k obnoveni praci.

Zhotovitel se zavazuje obnovit prace na Dile bezodkladné poté, co mu byl dorucen
pokyn Objednatele k obnoveni praci.

Dodatecné vyluky:

3.15.1 Zhotovitel je v pfipadech, kdy neni z technickych ddvodi moZné, aby bylo

pokracovano ve zhotovovani Dila bez Dodatecnych vyluk, opravnén pisemné
poZadat Objednatele o poskytnuti Dodatecnych vyluk, a to alespon
sedmdesat (70) dn pfed terminem potfebné Dodatecné vyluky.

3.15.2 Objednatel se zavazuje projednat moZnost poskytnuti Dodatecné vyluky

s provozovatelem drahy a drazni dopravy a se viemi dalSimi zicastnénymi
subjekty a poskytnout Dodatecnou vyluku, nebrani-li tomu objektivni
okolnosti.

3.15.3 Zhotovitel se zavazuje za poskytnuti Dodatecné vyluky uhradit Objednateli

castky uvedené ve Smlouvé. Objednatel je opravnén vystavit danovy doklad
pro uhradu castek za poskytnuti Dodatecnych vyluk, vidy k prvnimu dni
kalendarniho mésice nasledujiciho po mésici, ve kterém jsou Dodatecné
wyluky poskytnuty. Dariovy doklad bude mit splatnost tficet (30) dni a
v ostatnim se poufZiji analogicky platebni podminky dle odst. 13.7 a nasl.
téchto Obchodnich podminek.

3.15.4 Zhotovitel se zaroven v souvislosti s poskytnutim Dodatecné vyluky zavazuje

uhradit veskeré opravnéné naklady uplatnéné Objednatelem ¢i pfislusnymi
dopravci (v osobni i nakladni dopravé a nasazeni lokomotiv nezavislé trakce,
véetné pripadného nasazeni nahradni autobusové dopravy), které vznikly
v souvislosti s takto poskytnutou Dodatecnou vylukou.

4, ZAZNAMOVE A VYKAZOVACI POVINNOSTI ZHOTOVITELE

4.1

Zhotovitel se zavazuje zfidit a vést pro zhotovované Dilo (realizaci stavby)
typizovany stavebni denik Objednatele, ktery bude obsahovat alespon nasledujici
udaje:

4.1.1 vycet provedenych stavebnich praci;

4.1.2 dokumenty prokazujici splnéni technickych, provoznich a bezpecnostnich

kvalitativnich pozadavk;

4.1.3 jakékoliv vyhrady Objednatele k provedeni Casti Dila (véetné oznameni vad

a drobnych vad) a dokumenty souvisejici s vyfizovanim takovych vyhrad;
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4.2

4.3

4.1.4 dalsi skutecnosti, které mohou nebo maji mit vliv na radné provadéni Dila;

4.1.,5 dalsi udaje dle pozadavku platnych pravnich predpisi, zejména vyhlasky

Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve
znéni pozdéjsich predpis,
pricemzZ dalsi podrobnosti pro vedeni stavebniho deniku jsou stanoveny Technickych
podminkach.

Zhotovitel se zavazuje vést stavebni denik nebo zajistit jeho vedeni ai do dne
podpisu Predavaciho protokolu Objednatelem. Po uzavreni bude stavebni denik
veden a uloien vsouladu splatnymi pravnimi predpisy. Denni zaznamy
o provadénych pracich se do stavebniho deniku budou zapisovat v den, kdy byly
tyto prace provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou predmétem zapisu.
Zhotovitel se zavazuje provadét zapisy do stavebniho deniku v originale a dvou
kopiich, pficemZ Zhotovitel kazdé pondéli (popfipadé nejbliZsi nasledujici pracovni
den, pokud pondéli neni pracovnim dnem) predloZi TDS jednu z kopii stavebniho
deniku za predchozi tyden, neni-li s TDS sjednano jinak. Stavebni denik musi byt
trvale dostupny opravnéné osobé Objednatele.

Zhotovitel se zavazuje kaidy mésic pripravit zpravu o postupu praci a ve tfech
kopiich a rovnéZ v elektronické formé je predat Objednateli. Prvni zprava bude
pokryvat obdobi do konce prvniho kalendarniho mésice po Dni zahajeni praci. Poté
budou zpravy predavany za kaZdy kalendaini mésic zpétné, vidy do sedmi (7) dnt
po skonceni kalendarniho mésice, jeho? se tykaji. Podavani zprav bude pokracovat,
dokud Zhotovitel neskonci vsechny prace, o nichZ je znamo, Ze dosud schazeji k
datu dokonceni, uvedeném v Zapisu o predani a prevzeti Dila. Kazda zprava bude
obsahovat:

4.3.1 diagramy a podrobné popisy postupu praci, v€etné vsech stadii projektovych

praci, zasobovani, vyroby, dodavky na Stavenisté, stavebnich praci, montaie
a zkouseni,

4.3.2 fotografie ukazujici stav vyroby a pokrok na Stavenisti,

4.3.3 u vyroby kaidé dlleZité poloZky zafizeni a materiali jméno vyrobce, misto
vyroby, postup v procentech a skutecné nebo ocekavané tdaje o:

4.3.3.1 zahajeni vyroby,
4.3.3.2 inspekcich Zhotovitele, a
4.3.3.3 zkouskach;

4.3.4 podrobné udaje uvadéjici pocet pracovniki Zhotovitele a pocty kazdého z
typl vybaveni Zhotovitele na Stavenisti,

4.3.5 kopie dokument( o zajisténi jakosti, vysledki testl a certifikata materiald,

4.3.6 bezpecnostni statistiky, véetné podrobnosti o jakychkoliv riskantnich
nehodach a ¢innostech vztahujicich se k ekologickym aspektim a vztahim
s verejnosti, a

4.3.7 srovnani skutecného a planovaného postupu, s podrobnostmi o veskerych
udalostech a okolnostech, které by mohly ohrozit dokonceni Dila v souladu
se Smlouvou, a o opatrenich, ktera jsou (nebo budou) pfijata pro prekonani
prodleni se zhotovenim Dila.
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5. OPRAVNENE OSOBY

b= |

5.2

5.3

Kazida ze smluvnich stran jmenuje opravnénou osobu ¢i osoby. Opravnéné osoby
budou zastupovat smluvni stranu v zaleZitostech souvisejicich s plnénim Smlouvy.
Opravnéné osoby uvedené v priloze ¢. 6 Smlouvy nejsou opravnény meénit Smlouvu
pisemnymi dodatky Smlouvy, pokud nejsou statutarnimi organy smluvnich stran
nebo osobami jinak zmocnénymi k jednani za smluvni stranu.

Jména a kontaktni Gdaje opravnénych osob jsou uvedena v priloze ¢. 6 Smlouvy.
KaZda ze smluvnich stran je opravnéna jednostranné zménit své opravnéné osoby,
je viak povinna na takovou zménu druhou smluvni stranu pisemné upozornit, a to
nejpozdéji do tii (3) pracovnich dnl pred uc&innosti zmény. U&innost zmény
opravnénych osob viéi druhé smluvni strané nastava uplynutim tretiho (3.)
pracovniho dne po doruceni oznameni o této zméné. Zména opravnénych osob
neni povaZovana za zménu Smlouvy. Nezbytnou podminkou pro zménu opravnéné
osoby, prostrednictvim které Zhotovitel v zadavacim Fizeni prokazoval kvalifikaci,
je, Ze Zhotovitel jako soucast svého upozornéni o zméné opravnéné osoby predloZi
pro tuto novou opravnénou osobu originaly nebo ufedné ovérené kopie dokladq,
jimiz v zadavacim fizeni prokazoval kvalifikaci opravnéné osoby, a to ve stejném
rozsahu.

Technicky dozor stavebnika (TDS) nesmi provadét Zhotovitel ani osoba s nim
propojena.

6. PRACOVNICI ZHOTOVITELE

6.1

6.2

6.3

Béhem celého provadéni Dila a dale tak dlouho, jak to bude nutné pro splnéni
povinnosti Zhotovitele dle Smlouvy, se Zhotovitel zavazuje zajistit veskery nutny
dozor pro planovani, zajisténi, rizeni, inspekci a zkouseni praci v ramci provadeéni
Dila. NiZe uvedena ujednani se obdobné vztahuji i na Subdodavatele a jejich
pfipadné zaméstnance. S ohledem na ust. § 1769 obcanského zakoniku smluvni
strany prohlasuji, Ze povinnosti Subdodavateli dle tohoto c¢lanku nejsou
sjednavany jako plnéni treti osoby ve smyslu uvedeného zakonného ustanoveni.
Zhotovitel se zavazuje zajistit plnéni téchto povinnosti tak, Ze neuzavre smlouvu
s zadnym Subdodavatelem, ktery se k témto povinnostem nezavaie.

Dozor bude vykonavat dostatecny pocet osob majicich dostatecnou znalost
¢eského jazyka i ¢innosti, které maji byt provedeny (véetné pozadovanych metod a
technik, rizik, ktera pravdépodobné mohou nastat, a metod ochrany pred
nehodami) pro uspokojivé a bezpeéné provadéni Dila. Stavbyvedouci a zastupci
stavbyvedouciho musi mit takovou znalost ceského jazyka umoZniujici operativni
komunikaci v ¢eském jazyce, pfipadné je Zhotovitel povinen zajistit pro tyto ucely
na vlastni naklady prekladatele ¢i tlumocnika ve |hitach a podle potreby tak, aby
nebylo naruseno provadéni Dila.

Pracovnici Zhotovitele budou prfimérené kvalifikovani, vyskoleni a zkuseni pro své
femeslo nebo povolani. Zhotovitel se zavazuje odvolat z praci na provadéni Dila na
oduvodnénou Zadost TDS kteroukoliv osobu zaméstnanou na Stavenisti nebo pfi
provadéni Dila, ktera podle minéni TDS:

6.3.1 sitrvale nespravné pocina nebo je nedbals,

6.3.2  plini své povinnosti nekompetentné nebo nedbale,
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6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.3.3 neplni nékteré povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy pro Zhotovitele, nebo

6.3.4 trvale se chova tak, Ze to ohroZuje bezpecCnost, zdravi nebo ochranu

Zivotniho prostredi.

Zhotovitel se zavazuje v prfipadech, kdy je tfeba nahradit osoby odvolané TDS,
nahradit odvolané osoby osobami, které jsou primérené kvalifikované, vyskolené,
zkusené pro své remeslo nebo povolani a splni poiadovanou kvalifikaci dle
Zadavaci dokumentace, pokud byla stanovena.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze veskeré jeho ¢innosti na Zeleznicni dopravni cesté
budou provadény pod pfimym a trvalym vedenim odpovidajiciho poctu odborné a
zdravotné zplGsobilych zaméstnancii a zaméstnanc( Subdodavateltd. Tito
zaméstnanci (vedouci zaméstnanci) budou povinni se na vyzvani prokazat platnymi
doklady zpGsobilosti vSem  opravnénym  zaméstnancim  Objednatele,
Koordinatorovi BOZP a zaméstnanclim pfislusnych verejnych organa.

Zhotovitel se dale v souladu s pfislusSnym Internim predpisem Objednatele zavazuje
zajistit, Ze vSichni jeho zaméstnanci nebo zaméstnanci jeho Subdodavatell, ktefi
budou vykonavat vedouci prace (tj. vystupovat jako vedouci zaméstnanci), budou
mit platné doklady zplsobilosti, které budou tyto zaméstnance opravriovat
provadét ¢innosti na Zelezni¢ni dopravni cesté (tj. doklady o odborné zplsobilosti,
vydané na zakladé zmocnéni dle § 22 zakona ¢. 266/1994 Sb., o drahach, ve znéni
pozdéjsich predpisl; ovéreni zdravotni zplsobilosti a proskoleni z bezpecnostnich
predpist. Odbornou zpUsobilost musi Zhotovitel prokazat zplisobem a vrozsahu
stanoveném predpisem SZDC Zaml o odborné zplsobilosti a znalosti osob pfi
provozovani drahy a drazni dopravy, vydaného pod ¢.j.: S 23 376/2014-010 ze dne
2.7.2014, s u¢innosti od 1.9.2014 v platném znéni).

Zhotovitel je dale povinen zajistit odbornou zplsobilost u prislusnych specialist
(na zabezpecovaci zarizeni, na sdélovaci zafizeni) a na Zzadost Objednatele doloZit
osvédceni o odborné zpusobilosti v elektrotechnice dle § 10 vyhl. €. 50/1978 Sb., o
odborné zplsobilosti v elektrotechnice, ve znéni pozdéjSich predpisi; a u
pfislusnych specialistd (na trakéni vedeni, na silnoproudou technologii, na
elektrotechnicka zafizeni) vedle osvédéeni dle § 10 vyhl. & 50/1978 Sb. i osvédéeni
o zkousce pro osobu znalou s vys$si kvalifikaci dle vyhl. & 100/1995 Sb., fad
uréenych technickych zafizeni, ve znéni pozdéjsich predpisu, pfilohy ¢. 4, bodu 8
pism. c), tj. pro projektovani elektrickych zafizeni.

Doklady zpUlsobilosti se Zhotovitel zavazuje Objednateli doloZit pfed zahajenim
praci na Zeleznicni dopravni cesté a pfi jakékoliv zméné se zavazuje
k bezodkladnému predlozeni kopii predmétnych dokladi zpusobilosti. Do doby
dolozZeni uvedenych dokladi Objednateli, nemizZe Zhotovitel provadét prace na
provozované Zelezni¢ni dopravni cesté.

Zhotovitel se zavazuje vsouladu sobecné zavaznymi pravnimi predpisy a
prisludnymi Internimi predpisy Objednatele, zejména Predpisem SZDC Ob 1
»Vydavani povoleni ke vstupu do prostor Spravy Zeleznicni dopravni cesty, statni
organizace”, schvaleny GR SZDC dne 1.8.2011 pod &.j.: 28361/11-BEZ, s ucinnosti
od 1.9.2011, v platném znéni zajistit, aby vSechny fyzické osoby, které se budou pfi
provadéni Dila pohybovat na draze nebo v obvodu drahy na mistech verejnosti
nepristupnych, mély povoleni pro vstup do téchto prostor. Subjektem vydavajicim
predmétna povoleni pro vstup je odbor bezpecnosti Objednatele. Kontaktni
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6.10

6.11

elektronicka adresa pro podavani Zadosti a pro oznamovani zmén a ztrat je:
vstupy@szdc.cz. Prislusné obecné zavazné pravni predpisy a interni predpisy
Objednatele, kterymi je Zhotovitel povinen se fidit, jsou uvedeny v Obecnych
technickych podminkach.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze vSechny fyzické nebo pravnické osoby, které se
budou podilet na provadéni Dila a budou pfitom provozovat draini dopravu, budou
mit platnou licenci k provozovani draini dopravy, budou mit s pfisluSnym
provozovatelem drahy uzavienu smlouvu o provozovani drazni dopravy a budou
splnovat i dalsi povinnosti vyZadované prisluSnymi ustanovenimi obecné zavaznych
pravnich predpist. Zhotovitel se zavazuje pred zahajenim praci na provadéni Dila
dale zajistit, Ze jeho zaméstnanci a zaméstnanci jeho Subdodavatelll, ktefi se
budou podilet na provozovani a organizovani drazni dopravy, budou mit zdravotni
a odbornou zplsobilost vyZadovanou obecné zavaznymi pravnimi predpisy a
prislusnymi internimi predpisy Objednatele. Tuto skutecnost se Zhotovitel zavazuje
Objednateli dolozit pred zahajenim praci na provadéni Dila predloZienim kopii
predmétnych doklad( zpusobilosti, pokud tyto doklady jiz nepredloZil dfive. Pokud
doklady doloZil, prokaie na vyzvu Objednatele bez zbytecného odkladu jejich
aktualizaci.

V pfipadé zahrani¢nich technickych pracovniki a pracovnich sil, se Zhotovitel
zavazuje zajistit, aby jim byla udélena veskera prislusna povoleni k pobytu a
pracovni povoleni, pokud jsou takova povoleni podle Ceského pravniho fadu
nezbytna. Zhotovitel nese odpovédnost za navrat téchto zaméstnancli na misto,
kde byli najati nebo do mista bydlisté. V pripadé, Ze kdokoli z téchto zaméstnanci
nebo jejich rodinnych pfisludnikt v Ceské republice zemfe, zavazuje se Zhotovitel
zajistit veskera opatfeni potrebna pro jejich repatriaci a uhradit naklady stim
spojené.

7. SUBDODAVATELE

7.1

7.2

7.3

Pokud si Objednatel v Zadavaci dokumentaci vyhradil pozadavek, Ze urcita vécné
vymezena Cast predmétu plnéni nesmi byt plnéna Subdodavatelem, zavazuje se
Zhotovitel, Ze minimalné v takto vymezeném rozsahu provede Dilo vlastnimi
prostiedky s tim, Ze zbyvajici rozsah praci je opravnén realizovat prostiednictvim
subdodavek.

Zhotovitel se zavazuje smluvné zajistit, Ze jim vybrany Subdodavatel svoji cast
plnéni vramci provadéni Dila provede osobné a neprevede ji na dalsiho
Subdodavatele ani ji ve smyslu ust. § 2589 obcanského zakoniku nenecha provést
dalsSim Subdodavatelem pod svym osobnim vedenim. S ohledem na ust. § 1769
obcanského zakoniku smluvni strany prohlasuji, Ze tato povinnost Subdodavatele
neni sjednavana jako plnéni treti osoby ve smyslu uvedeného zakonného
ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnéni této povinnosti tak, Ze neuzavie
smlouvu s Zadnym Subdodavatelem, ktery se k této povinnosti nezavaZze. Zhotovitel
je opravnén provadét prostfednictvim Subdodavatele jen takové plnéni Smlouvy,
které je pro prislusného Subdodavatele uvedeno v priloze ¢. 8 Smlouvy.

Ustanoveni predchoziho odst. 7.2 téchto Obchodnich podminek se nepouiZije v
pfipadé, kdy je tfeba k provedeni ¢asti provozniho souboru (PS) nebo stavebniho
objektu (SO) specialnich ¢innosti nebo zafizeni, které predstavuji pouze diléi a
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7.4

7.5

7.6

doplrujici ¢ast plnéni dotéeného provozniho souboru nebo stavebniho objektu,
pficemzZ budou ohledné tohoto dalSiho subdodavatele splnény poZadavky téchto
Obchodnich podminek, které se vztahuji na Subdodavatele Zhotovitele. Rozhodujici
¢ast plnéni provozniho souboru nebo stavebniho objektu musi byt provedena
vlastnimi prostfedky plvodniho Subdodavatele. V takovém pripadé postacuje
pouhé pisemné oznameni Zhotovitele TDS, aniZ by tento dalsSi subdodavatel a jeho
rozsah plnéni museli byt uvedeni v priloze ¢. 8 Smlouvy. Takovy dalsi subdodavatel
se povaZiuje za schvaleného, pokud TDS bez zbytecného odkladu po doruceni
pisemného oznameni Zhotovitele, nejpozdé&ji viak do péti pracovnich dnt, nové
navrhovaného dalsiho subdodavatele, i bez uvedeni davodl, neodmitne.
NepoZaduje se pritom, aby Zhotovitel oznamoval Objednateli jako své
Subdodavatele osoby, které budou pouze dodavat material a/nebo zafizeni nebo
poskytovat sluzby, jejichz soucasti neni provadéni vlastnich stavebnich praci na Dile
nebo Casti Dila.

Vlastnimi prostfedky ve smyslu tohoto c¢lanku se rozumi, Ze Zhotovitel musi
disponovat stroji a zafizenimi, materialy, lidskymi a financnimi zdroji nezbytnymi
k provedeni prislusné Casti Dila. Pod pojmem disponovat se pro tcely tohoto
¢lanku rozumi, Ze tyto stroje a zafizeni, materialy, lidské a finan¢ni zdroje musi mit
Zhotovitel pfi plnéni predmétného Dila k dispozici, nemusi viak byt v jeho
vlastnictvi. Za prace provedené vlastnimi prostredky se povaZuji i prace provedené
osobami, které spolecné se Zhotovitelem tvori koncern ve smyslu ust. § 79 zakona
¢. 90/2012 Sb., o obchodnich spolecnostech a druistvech (zakon o obchodnich
korporacich). Prislusnost téchto osob ke koncernu musi Zhotovitel prokazat. Na
osoby tvofici se Zhotovitelem koncern se pfiméfené vztahuji povinnosti
Subdodavatell a Zhotovitel je opravnén uZit pfi provadéni Dila pouze téch clent
koncernu, ktefi se k plnéni takovychto povinnosti zavazi stejnym zptisobem, jako
Subdodavatelé.

Zhotovitel bude odpovidat za plnéni vSech svych Subdodavateli a Skodu jimi
zplsobenou, stejné jako by slo o jednani Zhotovitele nebo jim zplisobenou Skodu.
Pokud neni stanoveno jinak:

7.5.1 Zhotovitel je bez dalSiho opravnén plnit pomoci Subdodavateld, ktefi jsou

uvedeni v priloze ¢. 8 Smlouvy, a to v rozsahu plnéni tam uvedeném;

7.5.2 Subdodavatelé uvedeni v priloze ¢. 8 Smlouvy, jejich podil v % na provadéni

Dila nebo predmét jejich subdodavky je moiné v pribéhu provadéni Dila
meénit nebo doplrovat pouze dodatkem ke Smlouvé; nezbytnou podminkou
pro zménu Subdodavatele, prostrednictvim kterého Zhotovitel v zadavacim
rizeni prokazoval kvalifikaci, je, Ze Zhotovitel jako soucast Zadosti o schvaleni
predloZi pro takto nové schvalovaného Subdodavatele originaly nebo
lfedné ovérené kopie dokladi, jimiZz prokaZe, Ze tento novy Subdodavatel
splnuje kvalifikaci nejméné v rozsahu, v jakém byla prokazana v zadavacim
fizeni prostrednictvim plvodniho Subdodavatele.

7.5.3 Zhotovitel oznami Objednateli nejméné dvacet osm (28) dni predem

predpokladané datum zahajeni kaZzdé subdodavatelské prace a poté oznami
zahajeni takové prace na Stavenisti.

Zhotovitel se zavazuje, Ze Subdodavatel bude mit pfislusna opravnéni k provadéni
pfislusnych praci na Dile jako pfedmétu své Cinnosti nebo podnikani a vybrané
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cinnosti. Zhotovitel dale odpovida za to, Ze Subdodavatel zajisti, aby vybrané prace
na Dile, knimZ je zapotiebi urlitého opravnéni i dosaZieného vzdélani byly
provadény fyzickymi osobami, které maji k vykonu téchto cinnosti veskera
poZadovana opravnéni a dosaZené vzdélani. Zhotovitelem vybrany Subdodavatel
musi mit i vSechna ostatni opravnéni vyiadovana pro vykon cinnosti spojenych
s provadénim Dila, obecné zavaznymi pravnimi predpisy, Internimi predpisy
Objednatele nebo Smlouvou. S ohledem na ust. § 1769 obcanského zakoniku
smluvni strany prohlasuji, Ze povinnosti Subdodavatell dle tohoto ¢lanku nejsou
sjednavany jako plnéni treti osoby ve smyslu uvedeného zakonného ustanoveni.
Zhotovitel se zavazuje zajistit pInéni téchto povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu
s zadnym Subdodavatelem, ktery se k témto povinnostem nezavaie.

8. BEZPECNOST

8.1

8.2

8.3

8.4

Zhotovitel se pfi provadéni Dila zavazuje:

8.1.1 dodriovat veskeré prislusné bezpecnostni predpisy,

8.1.2 dbat na bezpecnost vsech osob, které maji pravo pobyvat na Stavenisti,

8.1.3 vynakladat primérené usili k tomu, aby na Stavenisti a Dile nebyly zbytecné
prekazky, a tak se zabranilo ohroZeni pritomnych osob,

8.1.4 poskytovat oploceni, osvétleni, ostrahu a hlidani Dila aZ do jeho dokonceni a
prevzeti Objednatelem podle ¢lanku 9 téchto Obchodnich podminek a

8.1.5 zajistovat vedkeré pomocné prace (véetné cest, chodniki, ochrannych

zafizeni a plot(), které mohou byt nezbytné z divodl( provadéni Dila a
k uZivani a ochrané verejnosti a vlastnikd a najemctu prilehlych pozemka.

Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o tom, zda podle predpokladaného
planu provadéni Dila bude naplnéna néktera z podminek uvedenych pod pism. a)
nebo b) ust. § 15 odst. 1 zdkona & 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjSich predpisi. O této
skutecnosti je Zhotovitel povinen pisemné informovat Objednateli, a to
bezprostfedné po uzavreni Smlouvy.

V piipadé, Ze bude byt jen uréita Cast Dila provadéna vice ne? jednim zhotovitelem,
napr. bude-li se jednat o sdruZeni zhotovitell nebo Zhotovitel prenecha v souladu
se Smlouvou uréitou Cast Dila k realizaci Subdodavateli, a na Stavenisti budou
plsobit soucasné zaméstnanci vice neZ jednoho zhotovitele ve smyslu ustanoveni
§ 14 odst. 1 zdkona ¢&. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a
ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozdé&jsSich predpisli, je Zhotovitel povinen
v takovém pripadé informovat Objednatele a soucasné o této skutecnosti e-mailem
informovat Objednatele, a to bezprostfedné po vzniku této skutecnosti.

Objednatel urci a smluvné zajisti potifebny pocet Koordinatori BOZP pro praci na
Stavenisti a zavazuje se o tom bezodkladné informovat Zhotovitele véetné uvedeni
kontaktnich informaci na Koordinatory BOZP. Zhotovitel se timto zavazuje
k soucinnosti s Koordinatorem BOZP po celou dobu provadéni Dila a dale se
zavazuje smluvné zavazat k soucinnosti s Koordinatorem BOZP po celou dobu
provadeéni Dila i vSechny své Subdodavatele.

Stranka 19z 42



Priloha ¢. 1 — Obchodni podminky
/} OPD H Zhotoveni projektu a stavby

OP/PR/05/14

8.5

8.6

8.7

Zhotovitel vidy prijme vSechna potrebna opatreni k ochrané zdravi a bezpecnosti
pracovnikl Zhotovitele. Ve spolupraci s mistnimi zdravotnickymi organy Zhotovitel
zajisti, aby byl na Stavenisti a ve vSech kancelafich pracovnici Zhotovitele a
Objednatele vidy dosaZitelny zdravotnicky personal, zafizeni prvni pomoci,
oSetfovna a zachranna sluzba a aby byla ucinéna vhodna opatreni pro nutné
socialni a hygienické poZadavky a pro prevenci epidemii.

Zhotovitel zasle Objednateli podrobnosti o kazdé nehodé neprodlené poté, co k ni
doslo. Zhotovitel bude uchovavat zaznamy a podavat zpravy tykajici se ochrany
zdravi, bezpecnosti a zabezpeceni osob a skod na majetku podle toho, jak to bude
Objednatel odlvodnéné pozadovat.

Zhotovitel bude po celou dobu provadéni Dila pfijimat veskera odpovidajici
opatreni pro prevenci jakéhokoliv nezakonného, vytrinického nebo neukaznéného
chovani pracovnik Zhotovitele nebo mezi nim a pro zajisténi klidu a ochrany osob
a majetku na Stavenisti a v jeho okoli.

9. PREDANI A PREVZETI DILA

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

Pfedani a prevzeti Dila bude probihat postupné po jednotlivych Castech Dila
v souladu s Harmonogramem postupu praci a timto ¢lankem 9.

Zhotovitel se zavazuje v dostatecném predstihu, aby byl schopen dokoncit
prislusnou Céast Dila vterminu dle Harmonogramu postupu praci, ozndmit
Objednateli termin, ve kterém bude pfipraven provést prejimaci zkousky Casti Dila.
Neni-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, budou pfejimaci
zkousky provedeny do ¢trnacti (14) dnl po tomto datu v den nebo ve dnech, kdy to
nafidi Objednatel. Zhotovitel je opravnén pfizvat k pfejimce Dila nebo Casti Dila své
Subdodavatele.

Zhotovitel i Objednatel jsou opravnéni navrhnout TDS a TDS je opravnén i bez jejich
navrhu stanovit zaznamem do stavebniho deniku, aby byla predana pouze ucelena
Cast Casti Dila stim, Ze prejimaci zkousky takové &asti Casti Dila musi byt
provedeny tak, aby celd Cast Dila byla provedena v terminu dle Harmonogramu
postupu praci. O predani a prevzeti takové ¢&asti Casti Dila po provedeni
prejimacich zkou$ek bude vyhotoven Zapis o predani a prevzeti Dila a takto
pfedand a prevzata ¢ast Casti Dila jiz nebude predmétem prejimacich zkousek
prisluiné Casti Dila jako celku. V ostatnim se na pfedani a prevzeti ¢asti Casti Dila
primérené pouiiji nasledujici ustanoveni.

Zhotovitel se zavazuje provést prejimaci zkousky v souladu s témito Obchodnimi
podminkami a s podminkami stanovenymi v Technickych podminkach a predat
Objednateli dokumentaci skutecného provedeni a prirucku provozu a udriby
v souladu s Technickymi podminkami dostatecné podrobné tak, aby Objednatel
mohl tuto Cast Dila provozovat, udriovat, demontovat, znovu smontovat,
upravovat a opravovat.

Zkousky se fidi Obchodnimi podminkami nebo prisluSnymi ustanovenimi
Technickych podminek. Pro zkousky plati, neni-li ve Smlouvé sjednano jinak, Ze:

9.5.1 Zhotovitel poskytne veskeré potreby, podklady a pracovniky nezbytné pro

ucinné provedeni zkousek;
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9.6

9.5.2

9.5.3

9.5.4

9.5.5

9.5.6

TDS je opravnén zménit misto nebo detaily urcitych zkousek a pozadovat
provedeni dodatecnych zkousSek a Zhotovitel se zavazuje uposlechnout
takovy pfislusny pokyn TDS;

Jestlize se TDS nedostavi na misto zkousek v ¢ase, ktery TDS oznami jako Cas
zahajeni zkousek, mlZe Zhotovitel pristoupit ke zkouskam (nedostal-li od
TDS jiné pokyny), které se poté budou povaiovat za provedené za
pfitomnosti TDS. Ust. § 2607 obcanského zakoniku tim neni dotceno;

JestliZze Zhotovitel neprovede piejimaci zkousky v terminu stanoveném TDS,
muZe prejimaci zkousky provést Objednatel na riziko a naklady Zhotovitele.
O tom, Ze budou zkousky provedeny Objednatelem, musi byt Zhotovitel a
TDS v dostatecném predstihu pisemné informovan, pficemZi mu musi byt
umoznéno, aby se prejimacich zkousek, provedenych Objednatelem, mohl
zucastnit.

V pripadé, Zie jsou poZadované zkousky radné provedeny a TDS k nim nema
vyhrad, potvrdi TDS Zhotoviteli zapisy o zkouskach, nebo mu vyda certifikat
stejné platnosti a Zhotovitel a TDS podepisSi Zapis o predani a prevzeti Dila.
TDS je opravnén podepsat Zapis o predani a prevzeti Dila pred terminem
sjednanym v Harmonogramu postupu praci pro pfislusnou Cast Dila jen
s predchozim pisemnym souhlasem Objednatele.

JestliZe TDS nebyl prfitomen zkouskam, ma se za to, Ze plné akceptuje
zkousku jako fadné provedenou.

TDS je opravnén kdykoli pisemné, alespon zaznamem do stavebniho deniku,
poZ7adat Zhotovitele o to, aby byla Cast Dila zmé&fena. Zhotovitel je opravnén
kdykoli TDS pisemné navrhnout, aby bylo takové méreni Casti Dila provedeno. Po
zaznamu poZadavku TDS na provedeni zméfeni Casti Dila do stavebniho deniku je
Zhotovitel povinen zajistit méfeni pfislusné Casti Dila dle nasledujicich podminek:

9.6.1

9.6.2

9.6.3

9.6.4

9.6.5

Zhotovitel se bezodkladné bud’ zdcastni méreni, nebo posle kvalifikovaného
zastupce, ktery bude pfi méreni asistovat TDS, a poskytne veskeré
podrobnosti poZadované TDS.

Neni-li v Obchodnich podminkéch uvedeno jinak, méreni Casti Dila prob&hne
tak, Ze se bude mérit netto skutecné mnoistvi kazdé polozky zhotovovanych
praci a metoda méreni bude v souladu se vSemi pouZitelnymi souvisicimi
dokumenty a vysledek méreni bude potvrzen podpisem Méficiho protokolu
TDS a Zhotovitelem, pricemz Méfici protokol vyhotovuje Zhotovitel.

Jestlize se Zhotovitel nezicastni méreni ani nevysle kvalifikovaného
zastupce, ani nepodepise Mérici protokol, bude méreni provedené TDS
(nebo v jeho zastoupeni) povazovano za presné.

Budou-li zhotovované prace méreny podle zaznami, budou tyto zaznamy
pripraveny TDS. Zhotovitel se zucastni provéreni a podpisem Meéfriciho
protokolu odsouhlasi zaznamy spolu s TDS. JestliZze se Zhotovitel provéreni
zaznamu nezucastni, budou zaznamy povaZovany za piesné.

JestliZe Zhotovitel provéri zaznamy a nebude s nimi souhlasit a/nebo
nepodepi$e MéFici protokol, potom Zhotovitel oznami TDS divody, které ho
vedly k tvrzeni, Ze zaznamy jsou nepfesné. Po obdrieni tohoto oznameni
TDS zkontroluje zaznamy, a bud’ je potvrdi, nebo zméni. Jestlize Zhotovitel
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9.7

9.8

9.9

nepreda toto oznameni TDS do desiti (10) dni poté, co byl pozadan, aby
provéril zaznamy a podepsal Méfici protokol, budou zaznamy povaZovany za
pfesné.

9.6.6 TDS vramci méfeni zkontroluje cenu pfisluiné Casti Dila tim, Ze oceni

kaZdou poloZku prace za pouZiti dohodnutého nebo stanoveného méieni a
pfisluSnou sazbu nebo cenu za tuto poloZku, nebo (neni-li tato poloZka
uvedena) za podobnou praci, a to v souladu se stanovenou cenou, zejména
vykazem vymeér, ve Smlouvé, resp. Nabidce Zhotovitele.

9.6.7 Vysledek méfeni a kontroly ceny pfisluiné Casti Dila bude potvrzen

podpisem Mériciho protokolu TDS a Zhotovitelem.

Jestlize v prabéhu prejimaci zkousky TDS zjisti, 7e prislusna Cast Dila neni
provedena radné a v souladu se Smlouvou, tak:

9.7.1 se bude mit za to, Ze je pfislu$na Cast Dila vadna;

9.7.2 je TDS opravnén odmitnout podepsani Zapisu o predani a prevzeti Dila,

s udanim dlvod( a uvedenim praci, jez ma Zhotovitel provést, aby bylo
moZino Zapis o predani a prevzeti Dila podepsat a naridit dalSi opakovani
prejimacich zkousek po provedeni téchto praci;

9.7.3 TDS nebo Zhotovitel mohou poZadovat, aby se prejimaci zkousky kterékoliv

souvisejici prace, za stejnych podminek opakovaly, pricemz TDS poskytne
Zhotoviteli pfimérenou lhGtu pro odstranéni nedostatk( odhalenych pfri
prejimacich zkouskach. Jestlize zdrieni a opakované zkouseni zplsobi
Objednateli dodatecné naklady, zaplati Zhotovitel tyto naklady Objednateli
do 30 dni od doruceni pisemné vyzvy Zhotoviteli.

V pfipadé, 7e se Objednatel rozhodne prevzit Dilo nebo Casti Dila s ojedinélymi
drobnymi vadami, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uZivani Dila
nebo Casti Dila k zamyslenému téelu funkéné nebo esteticky, ani jeho uZivani
k zamyslenému UGcelu podstatnym zplisobem neomezuji, uvede Objednatel do
Zapisu o predani a prevzeti Dila vycet takovychto vad véetné uvedeni dodatecné
pfimérené lhlty, ve které se Zhotovitel zavazuje tyto vady odstranit. Ust. § 2628
obcanského zakoniku se nepouiije.

Dnem, ktery je uvedeny v Zapisu o predani a prevzeti Dila jako den splnéni vSech
povinnosti nezbytnych k ukon&eni pfislusné Casti Dila, se pfislusna Cast Dila méa za
pfedanou a Objednatelem prevzatou a pfislusna Cast Dila dle Harmonogramu
postupu praci se ma za ukoncenou, Zapis o pfedani a prevzeti Dila musi obsahovat:

9.9.1 datum, ke kterému byla spIlnéna posledni ze viech povinnosti nezbytnych

k ukonéeni prislusné Casti Dila;

9.9.2 podpisy Zhotovitele a Objednatele;
9.9.3 vymezeni, na kterou Cast Dila se Zapis o pfedani a prevzeti Dila vztahuje;

9.9.4 seznam pripadnych drobnych vad, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi

nebrani uZivani Dila nebo Casti Dila k zamyslenému ucelu funkéné nebo
esteticky, ani jeho uZivani kzamyslenému ucelu podstatnym zplisobem
neomezuji, a lhuty, ve kterych se Zhotovitel zavazuje tyto vady odstranit.
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9.10

9.11

9.12

Neni-li v Zapisu o predani a prevzeti Dila uvedeno jinak, nebude se mit za to, ie
Zapis o predani a prevzeti Dila pro Cast Dila potvrzuje dokoné&eni terénnich tGprav
nebo upravu jinych ploch vyZadujicich uvedeni do pavodniho stavu.

Spor o dokonéeni jednotlivé Casti Dila neni divodem pro zastaveni praci dle
Smlouvy na jinych Céstech Dila.

S ohledem na rozsahlost a sloZitost Dila si smluvni strany sjednavaji, Ze se ust.
§ 2605 odst. 2 obcanského zakoniku nepouiije.

10. DOKONCENI DIiLA

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

Dilo jako celek se ma za dokoncené ke dni podpisu Pfedavaciho protokolu
Zhotovitelem i Objednatelem s uvedenim data, kdy Zhotovitel splnil vSechny své
povinnosti podle Smlouvy pro dokonceni Dila. Ust. § 2605 odst. 1 obcanského
zakoniku se nepouZije.

TDS podepise na pisemnou vyzvu Zhotovitele Predavaci protokol bez zbytec¢ného
odkladu poté, co nastane posledni z nasledujicich skutecnosti:

10.2.1 Zhotovitel dokondi a fadné preda viechny Casti Dila; a

10.2.2 Zhotovitel dokondi terénni upravy a upravy vsech ploch vyZadujicich uvedeni

do pavodniho stavu, a to ve vztahu k celému Dilu; a

10.2.3 Zhotovitel v souladu se Smlouvou otestuje celé Dilo véetné odstranéni viech

vad uvedenych v Zapisech o predani a prevzeti Dila; a

10.2.4 Zhotovitel poskytne protokolarné Objednateli vysledny Projekt vcetné

kompletni geodetické dokumentace, dokumentace skutecného provedeni
staveb tvoficich pfedmét Dila a original(l stavebnich deniki.

Pro vylouceni vsech pochybnosti smluvni strany berou na védomi, Ze podminkou
pro dokonceni Dila neni zavedeni Zkusebniho provozu.

Dnem podpisu Predavaciho protokolu Zhotovitelem i TDS se Dilo ma za prevzaté a
pouze Predavaci protokol bude dokladem konecného prevzeti celého Dila, pficemz
Predavaci protokol musi obsahovat:

10.4.1 datum, ke kterému byla splnéna posledni ze vSech povinnosti nezbytnych

k dokonceni Dila jako celku;

10.4.2 podpisy Zhotovitele a TDS.

Po podpisu Predavaciho protokolu Zhotovitelem i TDS zlstavaji nadale v platnosti
povinnosti smluvnich stran ze Smlouvy, které v této dobé zistavaji nesplnény nebo
z jejichz povahy vyplyva, Ze maiji zlstat v platnosti i po dokonceni Dila.

Zakladnim pravem Objednatele z vad je pravo na odstranéni vady. K odstranéni
oznamenych vad je Zhotovitel povinen bez dalSiho vidy, a to i v pfipadé, ie
Objednatel toto pravo zvlast vyslovné neuplatni. Do dvaceti osmi (28) dni po
podepsani Predavaciho protokolu Zhotovitelem i TDS Zhotovitel odstrani veskeré
zbyvajici vybaveni Zhotovitele, nadbyteény material, odpad, sut a pomocné prace
ze Stavenisté nebo jeho prislusné casti tak, aby bylo moZno Dilo nebo predavanou
Cast Dila bezpe&né provozovat a aby nebyl ohroZen bezpecny a plynuly provoz
drahy nebo drazni dopravy.
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11.  AKCEPTACE DOKUMENTU

111

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

Je-li vpribéhu provadéni Dila nezbytné vypracovat a odsouhlasit jakykoliv
dokument, ktery bude mit vliv na provadéni Dila dle Smlouvy, zavazuji se strany
postupovat v souladu s timto ¢lankem.

Zhotovitel se zavazuje predat prvni verzi dokumentu TDS k akceptaci ve lhaté
domluvené mezi Zhotovitelem a TDS v souladu s Harmonogramem postupu praci,
nebo jinak stanovené v souladu se Smlouvou. V pochybnostech ma prednost lhtita,
ktera byla za soucinnosti obou smluvnich stran v souladu se Smlouvou stanovena
pozdéji.

TDS je opravnén vznést veskeré své vyhrady nebo pripominky k prvni verzi
dokumentu predloZené dle odst. 11.2 téchto Obchodnich podminek do patnacti
(15) pracovnich dnt od jejiho doruceni. Nevznese-li TDS ve stanovené lhité k prvni
verzi dokumentu Zadné vyhrady ani pfipominky, povaZzuji smluvni strany dokument
ve znéni jeho prvni verze za zavazny.

Vznese-li TDS ve stanovené |hité vyhrady nebo pfipominky k prvni verzi
dokumentu dle odst. 11.3 téchto Obchodnich podminek, zavazuje se Zhotovitel bez
zbyteéného odkladu (ve lhaté primérené povaze vyhrady) provést veskeré
potfebné upravy dokumentu dle vyhrad a pripominek TDS takto upraveny
dokument predat jako jeho druhou verzi TDS k akceptaci.

TDS se zavazuje vznést veskeré své vyhrady nebo pripominky k druhé verzi
dokumentu predloZené dle odst. 11.4 téchto Obchodnich podminek do patnacti
(15) pracovnich dn od jejiho doruceni. Nevznese-li TDS ve stanovené |haté
k druhé verzi dokumentu Zadné vyhrady ani pfipominky, povaZuji smluvni strany
dokument ve znéni jeho druhé verze za zavazny.

Vznese-li TDS ve stanovené |haté své vyhrady nebo pfipominky k druhé verzi
dokumentu dle odst. 11.5 téchto Obchodnich podminek, zavazuje se Zhotovitel a
TDS zahdjit spolecné jednani za tcelem odstranéni veskerych vzajemnych rozpora a
akceptace dokumentu, a to nejpozdéji do péti (5) pracovnich dni od doruceni
vyzvy kterékoliv smluvni strany k jednani.

V pfipadé, Ze dokument predstavuje zménu Smlouvy, vCetné, nikoliv viak vylu¢né,
zménu terminl dle Harmonogramu postupu praci, obsah dokumentu je pro strany
zavazny pouze v pripadé, Ze je dokument vyhotoven ve formé rfadného pisemného
dodatku ke Smlouvé a podepsan obéma smluvnimi stranami.

12, CENA DIiLA

121

12.2

Cena Dila je uvedena v odst. 3.3 Smlouvy a v priloze ¢. 4 Smlouvy, kde je vymezena
dle jednotlivych Casti Dila podle Harmonogramu postupu praci.

Zhotovitel potvrzuje, Ze je schopen zrealizovat predmét Vefejné zakazky za cenu
uvedenou v odst. 3.3 Smlouvy a v pfiloze ¢. 4 Smlouvy, a to v plném rozsahu a
potvrzuje, Ze cena uvedena v odst. 3.3 Smlouvy a v pfiloze €. 4 Smlouvy je cenou
konecnou a neprekrocitelnou a zahrnuje veskeré prace nezbytné pro radné
dokonceni a predani Dila, pficemZ maZe byt ménéna vyhradné:
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12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

12.8

12.2.1 vprfipadé zmény vySe nebo zplsobu platby zakonem stanovené dané
z pfidané hodnoty (DPH), pficemi v takovém pfipadé se Cena Dila upravi
zplsobem odpovidajicim zméné vySe nebo zptisobu odvodu DPH,

12.2.2 na zakladé pisemné dohody stran v souladu se ZVZ.

Cena veskerého zafizeni a materiald urcenych ke zhotoveni Dila a cena jejich
dodavky je zahrnuta v Cené Dila.

Cena Dila zahrnuje naklady na vypracovani Projektu, naklady na zpracovani
dokumentace skutecného provedeni, vcetné geodetické dokumentace skutecného
provedeni, i naklady na cinnost Notifikované osoby a naklady na vykon autorského
dozoru. Dale obsahuje naklady na provedeni méreni, potifebnych pro zpracovani
poZadované dokumentace.

Cena Dila zahrnuje veskeré naklady Zhotovitele na zhotoveni Dila. V cené Dila jsou
obsaZzeny i naklady na vybudovani, provoz, udribu a likvidaci zafizeni Stavenisté
Zhotovitele i jeho Subdodavatell, naklady na zpracovani a projednani projektu
zafizeni Staveni$té ve smyslu zdkona & 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a
stavebnim radu (stavebni zakon) ve znéni pozdéjSich predpisi. V cené jsou
zahrnuty i naklady odpadového hospodarstvi a Gpravy pozemk a jejich uvedeni do
plvodniho stavu, méreni hluku a vibraci, provedeni technickych revizi a
potfebnych komplexnich zkousek, naklady na ztiZené podminky vystavby, dané
(s vyjimkou DPH) dovozni cla a jiné poplatky. UZivani nemovitosti pro ucely zafizeni
Stavenisté a vyuZiti doCasnych zabor( hradi Zhotovitel.

Cena Dila zahrnuje i tzv. nezadatelné prace nezbytné pro zhotoveni Dila, které je
Zhotovitel povinen zajistit u pfislusné organizacni jednotky Objednatele v rozsahu
stanoveném Smérnici SZDC &. 55.

Zhotovitel prohlasuje, Ze Cena Dila je cenou nejvyse pripustnou a zahrnuje veskeré
naklady na zhotoveni Dila. Zhotovitel dale prohlasuje, Ze se seznamil se
Stavenistém a celym obsahem Zadavaci dokumentace (vC. casti obsahujici
vykresovou ¢ast, technické specifikace a ¢ast soupis praci).

Pokud dojde k preruseni praci na Dile nebo Casti Dila dle odst. 3.7 Obchodnich
podminek z divodu nikoli na strané Zhotovitele po dobu delsi neZ 2 roky (atoi v
souctu jednotlivych kratSich preruseni praci), pocinaje prvnim dnem nasledujiciho
roku se bude dosud neuhrazena cast Ceny Dila automaticky kaZdorocné upravovat
o ro¢ni miru rastu indexu cen stavebnich praci za predchazejici kalendarni rok
zverejiiovaného Ceskym statistickym dfadem. V pfipadé preruseni z diivodd na
strané Zhotovitele se liprava Ceny Dila podle tohoto odstavce nepouiZije.

13. PLATEBNi PODMINKY

131

Cena Dila bude hrazena pribéiné na zakladé darovych dokladd, které budou
vystaveny vidy na cenu praci, které byly v predchazejicim kalendarnim mésici
provedeny v souladu se Smlouvou za tcelem provedeni Dila. Zhotovitel je povinen
vystavit dariovy doklad za zhotoveni Casti Dila nejdfive ke dni podpisu pfisluiného
Zapisu o predani a prevzeti Dila Zhotovitelem i Objednatelem nebo Soupisu
provedenych praci potvrzeném podpisem TDS, a dorucit jej Objednateli do patnacti
(15) dn ode dne, kdy vznikla povinnost pfiznat dan z pfidané hodnoty, nebo
pfiznat uskutecnéni plnéni..
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13.2

13.3

134

13.5

13.6

13.7

13.8

13.9

Dariové doklady budou vystaveny dle vzoru (podle Smérnice SZDC &. 43, vydané pod
¢j. 36366/2012-OF ze dne 4.10.2012), ktery Objednatel zadle Zhotoviteli
v elektronické podobé, vietné zplsobu Cislovani faktur, které se provadi
samostatnou nepfetriitou ciselnou fadou, s desetimistnym Ccislem, které bude
vychazet z Cisla ISPROFOND akce a posledni tfi Cislice budou vyjadrovat poradové
Cislo dariového dokladu. Vystavené danové doklady se maji za kompletni, obsahuji-li
vSechny pfilohy, kterymi jsou:

a) soupis zjistovacich protokol,

b) zjistovaci protokoly

c) Objednatelem resp. TDS odsouhlaseny soupis provedenych praci (bez protokold
o skutecné vymére)

Zhotovitel vyhotovi kazdy danovy doklad ve trech (3) tisténych originalech a dale
pak jednou v elektronické podobé. Po dokonceni Dila Zhotovitel vyhotovi a preda
Objednateli kone¢ny dariovy doklad.

Zhotovitel je opravnén vystavit danfovy doklad za vykon autorského dozoru
nejdfive ke dni potvrzeni Vykazu poskytnutych sluZzeb Objednatelem za
predchazejici kalendarni Ctvrtleti a Objednatel se zavazuje zaplatit predmétnou
¢astku dle podminek v tomto ¢lanku Obchodnich podminek.

Objednatel je opravnén zadriet z kazdé fakturované &astky za zhotoveni Casti Dila
Castku ve vysi 10 % z Castky uvedené na pfislusném darfiovém dokladu jako zajisténi
povinnosti Zhotovitele zhotovit Dilo a odstrariovat zarucni vady Dila v souladu se
Smlouvou.

Splatnost faktury - darfového dokladu je, vzhledem k povaze zavazku, tj.
administrativni naro¢nosti zplsobu financovani dopravni infrastruktury, Sedesat
(60) dnl od doruceni fadného danového dokladu Objednateli. Tuto délku
splatnosti povaiuji smluvni strany za pfimérenou i sohledem na sjednani
pribéiného hrazeni Ceny Dila, kterou se strany odchylily od ust. § 2610 odst. 1
obcanského zakoniku.

Platba splatné castky bude provedena formou bezhotovostniho bankovniho
prevodu na ulet uréeny Zhotovitelem v pfisluiném dariovém dokladu. Castka je
zaplacena pfipsanim pfrislusné penéini castky na ucet poskytovatele platebnich
sluZeb Zhotovitele.

Darnovy doklad vystaveny Zhotovitelem musi splfnovat veskeré naleZitosti uvedené
ve Smlouvé nebo vyiadované obecné zavaznymi pravnimi predpisy, zejména
zdkonem €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist a
zdkona & 563/2011 Sb., o udetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpist a dale musi
obsahovat pfiloZenou kopii podepsaného Zapisu o predani a prevzeti Dila, pokud se
jedna o danovy doklad na Dilci etapu, nebo Predavaciho protokolu, pokud Dilo neni
rozdéleno na DilCi etapy nebo Soupisu provedenych praci potvrzeného podpisem

Objednatele.

V pripadé, Ze danovy doklad nebude mit vyse uvedené naleiitosti, je Objednatel
opravnén zaslat jej ve |h(té splatnosti zpét Zhotoviteli k doplnéni, aniz se tak
dostane do prodleni se splatnosti; |hata splatnosti pocina béZet znovu
od opétovného doruceni naleZité doplnéné i opravené faktury.

Stranka 26z 42



Priloha ¢. 1 — Obchodni podminky
/} OPD H Zhotoveni projektu a stavby

OP/PR/05/14

13.10

13.11

13.12

13.13

13.14

Datem uskutecnéni dil¢ich zdanitelnych plnéni na danovych dokladech vystavenych
Zhotovitelem bude vidy posledni den kalendarniho meésice, za ktery je danovy
doklad vystaven vyjma meésice listopadu, kdy bude danovy doklad Zhotovitelem
vystaven i k patnactému (15.) dni mésice listopadu.

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze neprovede jednostranny zapocet pohledavky a Ze
nepostoupi Zadnou pohledavku vici Objednateli ani jeji ¢ast, vzniklou na zakladé
Smlouvy tieti osobé bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele.

Objednatel je opravnén uZit k jednostrannému zapoctu i pohledavku ve smyslu ust.
§ 1987 odst. 2 ob¢anského zakoniku nejistou.

Zhotovitel neni opravnén pouZit k zapoc¢tu viéi Objednateli pohledavku svého
spoludluznika ve smyslu ust. § 1984 obcanského zakoniku.

Objednatel muzZe poskytnout Zhotoviteli zalohu na zhotoveni Dila. Celkovou vysi
zalohy, pocet a nacasovani splatek (pokud jich bude vice nez jedna), pouZité mény,
splatnost a ostatni poméry zalohy je Objednatel opravnén stanovit v souladu s jeho
moZnostmi takovou zalohu poskytnout.

14. BANKOVNIi ZARUKA

141

14.2

14.3

b)

14.4

Zhotovitel se zavazuje Objednateli do deseti (10) dni od ucinnosti Smlouvy
poskytnout dle niZe uvedenych podminek zaruku za provedeni Dila ve formé
Bankovni zaruky ve vysSi uvedené ve Smlouvé. Zaruka za provedeni Dila bude
zajistovat dodrieni smluvnich podminek, kvality a termini provedeni Dila.
Bankovni zaruka bude Objednatelem pouZita jako kompenzace pro moiné ztraty,
které by vyplynuly z toho, Ze by Zhotovitel nebyl schopen nebo ochoten plnit své
povinnosti ze Smlouvy.

Objednatel je opravnén vyuZit prostfedku zajisténych Bankovni zarukou ve vysi,
ktera odpovida vysi splatné castky smluvni pokuty, jakéhokoli neuspokojeného
dluhu Zhotovitele vii¢i Objednateli, nakladd nezbytnych k odstranéni vad Dila, Skod
zplsobenych plnénim Zhotovitele v rozporu se Smlouvou, nebo jakékoli Castce,
ktera podle minéni Objednatele odpovida nahradé vadného plnéni Zhotovitele.

Bankovni zaruka musi splfiovat tyto podminky:

Bankovni zaruka musi byt vystavena jako neodvolatelna a bezpodminecna, pricemz
banka se zavaZe k plnéni bez namitek a na zakladé prvni vyzvy opravnéného,

Bankovni zaruka bude platna nejméné po dobu provedeni Dila stanovenou ve
Smlouvé a dale minimalné 2 mésice po predani a prevzeti bezvadného Dila,

praveo z Bankovni zaruky bude Objednatel opravnén uplatnit v pfipadech, pokud:

o Zhotovitel neprovadi Dilo v souladu s podminkami uzaviené Smlouvy ci
nesplnil své povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy;

o Objednatel odstoupi od Smlouvy z divod( na strané Zhotovitele;

. Zhotovitel neuhradi Objednateli zpisobenou skodu ¢ smluvni pokutu, k niz
je podle Smlouvy povinen a ktera vici nému byla Objednatelem uplatnéna;
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14.5

14.6

14.7

14.8

e vic¢i majetku Zhotovitele probiha insolvencni fizeni, v némz bylo vydano

rozhodnuti o Upadku nebo insolvencni navrh byl zamitnut proto, Ze
majetek nepostacuje k thradé nakladd insolvencniho fizeni, nebo byl
konkurs zrusen proto, Ze majetek byl zcela nepostacujici nebo byla
zavedena nucena sprava podle zvlastnich pravnich predpist.

Bankovni zaruka za provedeni Dila bude platna a vymahatelna, dokud nebude
podepsan Predavaci protokol Zhotovitelem i TDS. Pokud podminky Bankovni
zaruky za provedeni Dila specifikuji datum, kdy vyprsi povinnosti pravnické osoby,
ktera vydala Bankovni zaruku ("datum ukonceni platnosti") a Zhotovitel neziskal
pravo na obdrZeni Predavaciho protokolu do data tficeti (30) dni pred datem
ukonéeni platnosti Bankovni zaruky za provedeni Dila, potom Zhotovitel podle toho
prodlouZi platnost Bankovni zaruky za provedeni Dila, dokud neni Dilo dokonceno,
vSechny zavady odstranény a dokud Objednatel neobdrii Bankovni zaruku za
odstranéni vad podle ¢lanku 15 téchto Obchodnich podminek.

Objednatel je opravnén uplatnit pravo z Bankovni zaruky dale v pfripadech, pokud:

14.6.1 Zhotovitel neprodlouZi platnost Bankovni zaruky za provedeni Dila,

v pripadech kdy je k tomu povinen dle Smlouvy, pficemZ za téchto okolnosti
muZe Objednatel narokovat plnou vysi ¢astky Bankovni zaruky za provedeni
Dila,

14.6.2 Zhotovitel nezaplati Objednateli splatnou ¢astku podle toho, jak bylo mezi

stranami sjednano, nebo jak bylo rozhodnuto osobou pfislusnou rozhodovat
o narocich dle Smlouvy v pfipadé vzneseni téchto narokl Objednatelem, do
¢tyriceti (40) dnt po tomto souhlasu nebo rozhodnuti, nebo

14.6.3 Zhotovitel nesplni dosud nesplnénou povinnost do ctyficeti (40) dnl poté,

co obdrZel oznameni Objednatele, v némi bylo poZadovano splnéni takové
povinnosti. V pfipadé, Ze se jedna o nepenéZitou povinnost se ma za to, e je
do vySe urcené zarucni listinou zajiSténa penéiZita pohledavka, ktera
Objednateli prislusi pfi poruseni prislusné nepenéiité povinnosti.
Objednatel vrati zarucni listinu k Bankovni zaruce za provedeni Dila Zhotoviteli do
dvaceti (20) dn( ode dne, kdy Objednatel a Zhotovitel podepsali Pfedavaci protokol
a kdy Objednatel od Zhotovitele obdriel Bankovni zaruku na odstranéni vad, podle
toho, ktery termin nastane pozdéji.

Bankovni zaruka za provedeni Dila nahrazujici zadrzné

14.8.1 Zadriné dle odst. 13.5 Obchodnich podminek bude nasledné nahrazeno

Bankovni zarukou za provedeni Dila nahrazujici zadriné ve vysi souctu
nevyplaceného zadriného uvedeného na fakturach za predchozi obdobi az do
srpna kaidého kalendarniho roku. Zhotovitel se zavazuje poskytnout
Objednateli Bankovni zaruku za provedeni Dila nahrazujici zadriné nejpozdéji
do 15. fijna kaZidého kalendarniho roku. Na navrh Objednatele nebo
Zhotovitele lze po vzajemném odsouhlaseni nahradit zadriné Bankovni
zarukou i v jiném terminu.

14.8.2 Bankovni zaruka za provedeni Dila nahrazujici zadriné bude vydana na dobu

o Sest mésicl delsi, neZ je zbyvajici doba do ukonceni Dila dle Smlouvy.
V pfipadé, Ze by byla Ihtta pro ukonceni Dila na zakladé dodatku ke Smlouvé
prodlouZena o vice neZ dva mésice, zavazuje se Zhotovitel o stejnou dobu
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prodlouZit i platnost Bankovni zaruky za provedeni Dila nahrazujici zadrzne.
Bankovni zaruka musi splfiovat podminky dle odst. 14.3 a) Obchodnich
podminek.

14.8.3 Objednatel se zavazuje prevést prislusnou cast zadriného ve vysi souctu

nevyplaceného zadriného uvedeného na fakturach za predchozi obdobi aZ do
srpna kazdého kalendarniho roku na bankovni tcet Zhotovitele nejpozdéji do
Sedesati (60) dn( ode dne predloZeni Bankovni zaruky za provedeni Dila
nahrazujici zadriné.

14.8.4 Objednatel se zavazuje vratit zarucni listinu Bankovni zaruky za provedeni

Dila nahrazujici zadriné a to do dvaceti (20) dni ode dne predloZeni
Bankovni zaruky za odstranéni vad Objednateli, ne vSak pred podpisem
Predavaciho protokolu Zhotovitelem i TDS.

15. PLATBA ZADRZNEHO

15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

15.6

Objednatel je opravnén hojit se ze zadriného zadrieného v souladu s odst. 13.5
Obchodnich podminek nebo z Bankovni zaruky za provedeni Dila nahrazujici
zadriné v pripadé, Ze Zhotovitel:

15.1.1 je v prodleni se Zhotovenim Dila nebo Casti Dila, nebo
15.1.2 neodstrani zaru¢ni vady Casti Dila nebo Dila jako celku, nebo

15.1.3 nevyda Objednateli Bankovni zaruku za odstranéni vad dle podminek

uvedenych nizZe.

Objednatel se zavazuje vratit ¢ast zadriného Zhotoviteli dle odst. 13.5 Obchodnich
podminek ve vysi 50 % celkové vyse zadriného, pfipadné poniZzenou o vysi
uvedenou v Bankovni zaruce za provedeni Dila nahrazujici zadriné a o castku,
kterou si Objednatel opravnéné hojil své naroky, a to na bankovni ucet Zhotovitele,
nejpozdéji do Sedesati (60) dnu ode dne podpisu Predavaciho protokolu
Zhotovitelem i TDS.

Zhotovitel se zavazuje bezodkladné, tj. nejpozdéji do Sedesati (60) dnii ode dne
podpisu Pfedavaciho protokolu Zhotovitelem i TDS predat Objednateli Bankovni
zaruku za odstranéni vad Dila. Bankovni zaruka za odstranéni vad Dila bude
vystavena na ¢astku odpovidajici vysi 50 % puvodni vySe zadriného.

Objednatel se zavazuje prevést cast zadriného ve vysi 50 % celkové vySe
zadriného, pripadné poniienou o vysi uvedenou v Bankovni zaruce za provedeni
Dila nahrazujici zadriné a o castku, kterou si Objednatel opravnéné hojil své
naroky, a to na bankovni uc¢et Zhotovitele nejpozdéji do Sedesat (60) dnti ode dne
pfedloZeni Bankovni zaruky za odstranéni vad Objednateli, ne viak pred podpisem
Predavaciho protokolu Zhotovitelem i TDS.

Zhotovitel se zavazuje, Ze Bankovni zaruka za odstranéni vad bude vydana na dobu
Sesti (6) let.

Pokud podminky Bankovni zaruky za odstranéni vad specifikuji datum ukonceni
platnosti Bankovni zaruky za odstranéni vad a Zhotovitel neodstranil vsechny
zarucni vady do tficeti (30) dnl pred timto datem ukonceni platnosti Bankovni
zaruky za odstranéni vad, potom je Zhotovitel povinen platnost Bankovni zaruky za
odstranéni vad prodlouZit, dokud nebudou vSechny zarucni vady odstranény.
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15.7

15.8

Objednatel je opravnén uplatnit pravo z Bankovni zaruky za odstranéni vad pouze
v pripadech, pokud:

15.7.1 Zhotovitel neprodlouZi platnost Bankovni zaruky za odstranéni vad
v pfipadé, Ze jeji platnost bude kratsi, nez je uvedeno v predchozim odstavci;
za téchto okolnosti miZe Objednatel poZadovat zaplaceni plné vysSe Castky
Bankovni zaruky za odstranéni zarucnich vad,

15.7.2 Zhotovitel nezaplati Objednateli splatnou c¢astku podle toho, jak bylo mezi
stranami sjednano, nebo jak bylo rozhodnuto osobou pfislusnou rozhodovat
o narocich dle Smlouvy v pfipadé vzneseni téchto narokt Objednatelem, do
Ctyfriceti (40) dnt po tomto souhlasu nebo rozhodnuti,

15.7.3 Zhotovitel neodstrani zaru¢ni vadu do ctyficeti (40) dnd poté, co obdriel
oznameni Objednatele, v némi bylo poZadovano odstranéni zarucni vady,
nebo vjiné pfiméfené |haté dodatecné mu ktomu Objednatelem
poskytnuté, a to k uhradé pfimérené slevy z ceny ¢i k uhradé nakladd, které
vznikly odstranénim vady na naklady Zhotovitele a pripadnych smluvnich
pokut a naroku na nahradu skody, nebo

15.7.4 nastanou okolnosti, které opravnuji Objednatele k odstoupeni od Smlouvy
podle ¢lanku 21 téchto Obchodnich podminek, bez ohledu na to, zda bylo
odstoupeni oznameno ¢i nikoliv.

Objednatel vrati zarucni listinu Bankovni zaruky za odstranéni vad Zhotoviteli do
dvaceti (20) dn poté, co tato Bankovni zaruka za odstranéni vad pozbude platnosti
podle ustanoveni tohoto ¢lanku, véetné jejiho pripadného prodlouzeni.

16. VLASTNICKA PRAVA A UZIVACi PRAVA

16.1

16.2

16.3

Objednatel prohlasuje, Ze vSsechny pozemky, na kterych ma byt zhotoveno Dilo
nebo zarizeno Stavenisté dle Projektu jsou ve vlastnictvi Statu a Objednatel k nim
ma pravo hospodafit jako s majetkem Statu ve smyslu zakona & 77/1997 Sb., o
statnim podniku, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,zakon o statnim podniku®)
nebo Ze k pozemkim Objednatel jinak zajistil pravo provést stavbu, neni-li ve
Smlouvé uvedeno jinak.

Vlastnické pravo k vécem, které Zhotovitel opatiuje pro plnéni Smlouvy nebo které
vznikaji jako vysledek plnéni Smlouvy a které se stanou soucasti nebo
prislusenstvim Dila nebo pozemku, nabyva okamiikem predani Dila Stat a
Objednatel soucasné ziskava odpovidajici pravo hospodareni ve smyslu zakona o
statnim podniku. Vlastnické pravo k vécem, které Zhotovitel opatiuje pro plnéni
Smlouvy nebo které vznikaji jako vysledek plnéni Smlouvy a které se stanou
soucasti Dila, resp. pozemku, a to vCetné stroji a jinych upevnénych zafizeni ve
smyslu ust. § 508 obcanského zakoniku, nabyva Stat okamzikem, kdy se stanou
soucasti Dila, resp. pozemku nebo kdy takto vznikly a Objednatel soucasné ziskava
odpovidajici pravo hospodareni ve smyslu zakona o statnim podniku. Ust. § 512
obcanského zakoniku neni dotceno. Pro vylouceni pochybnosti smluvni strany
prohlasuji, Ze pfi dpravé vlastnického prava k Dilu a jeho ¢astem vzaly v dvahu ust.
§ 5 zakona €. 266/1994 Sb., o drahach.

Ujednani o vlastnickém pravu obsaZené v predchozim odstavci neplati v pripadé
Upravy, prelozky nebo jiného zasahu do siti technického vybaveni nebo jiné véci,
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16.4

16.5

ktera je ve vlastnictvi jiné fyzické nebo pravnické osoby a které byly vyvolany
provadénim Dila. Vlastnické pravo ktakto upravené véci vsouladu sobecné
zavaznymi pravnimi predpisy neprechazi a zlstava zachovano plvodnimu
vlastnikovi.

V pripadé, Ze vysledkem cinnosti Zhotovitele v souvislosti s pInénim Smlouvy bude
autorské dilo ve smyslu ustanoveni § 2 zdkona €. 121/2000 Sb., o pravu autorském,
o pravech souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych zakond,
(autorsky zakon), ve znéni pozdéjsich predpisti, Zhotovitel ve smyslu ust. § 2634
obcanského zakoniku poskytuje k takovému autorskému dilu jako celku nebo k
jeho jednotlivym castem ke dni vzniku takového autorského dila Objednateli
opravnéni jej uZit — licenci, a to vyhradni, umoZnujici vSechny zplsoby uZiti
autorského dila, potfebné pro naplnénidcelu Smlouvy a pokracovani plnéni
navazujici na Smlouvu a v mnoiZstevnim rozsahu tomuto ucelu primérenému,
s Gzemnim rozsahem vymezenym tzemim Ceské republiky a ¢asovym rozsahem
omezenym na dobu trvani majetkovych autorskych prav k autorskému dilu, véetné
mozZnosti zasahu do autorského dila, a to i prostfednictvim tretich osob, moZnosti
udéleni podlicence a moZnosti licenci prevést na treti osobu. Pro vylouceni
pochybnosti plati, Ze cena veskerych licenci poskytnutych na zakladé tohoto ¢lanku
je jiz zahrnuta v Cené Dila. Objednatel ¢i jeho pravni nastupce nejsou povinni
licenci vyuZit.

V pripadé licence dle predchazejiciho ¢lanku se Zhotovitel s ohledem na vyznam a
zplsob pouiiti vyslovné zfika prava licencni smlouvu vypovédét dle ust. § 2370
obcanského zakoniku a prava odstoupit od licencni smlouvy pro zménu
presvédceni dle ust. § 2382 obcanského zakoniku.

17. ZMENY DILA

17.1

17.2

17.3

17.4

Objednatel je kdykoli v pribéhu provadéni Dila opravnén poiadat Zhotovitele
o zménu Dila, tedy o provedeni praci, jez nebyly soucasti plnéni dle Smlouvy, nebo
o neprovedeni praci, jeZ byly soucasti plnéni dle Smlouvy, pripadné jiné provedeni
praci, neZ jak bylo popsano ve Smlouvé. Zhotovitel je povinen takové Zadosti
vyhovét.

Zhotovitel je opravnén na zakladé svého uvaieni ¢i na doporuceni sam navrhovat
zmény plnéni Smlouvy. Jedna se zejména o zmény, které budou vylepsenim plnéni

sow_ wr

Smlouvy, usporou pro Objednatele nebo které rfesi nové vzniklé situace.

Veskeré nové & upravené Casti Dila, dotéené piimo & nepfimo zménou, musi po
realizaci schvalené zmény splfiovat vSechny podminky Smlouvy ve znéni po
zapracovani pfislusné zmény. Stejné tak celé Dilo a viechny Casti Dila musi po
provedeni zmény nadale splfiovat vsechny podminky Smlouvy. Provedeni
schvalené zmény plnéni Smlouvy nema vliv na platnost veskerych ustanoveni
Smlouvy.

Navrhne-li Objednatel nebo Zhotovitel zménu plnéni Smlouvy, oznami takovou
skuteCnost druhé strané a zaroven popise predmét zmeény, jeji divody,
prfedpokladané technické reseni a predpokladané disledky zmény. Zména Dila
bude oznacena poradovym cislem, timto ukonem bude zahajeno zménové fizeni a
obé strany na nejbliZzS§im jednani navrh zmény projednaiji.
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17.5

17.6

17.7

17.8

17.9

17.10

17.11

17.12

17.13

17.14

Zhotovitel nasledné provede hodnoceni dopadd navrhované zmény na vysi Ceny
Dila (tj. prehled veskerych nakladi nebo uspor touto zménou zplsobenych) a
pfipadné téZ na terminy plnéni dle Harmonogramu postupu praci a soucinnost
Objednatele apod. Zhotovitel provede toto hodnoceni v pisemné formé nejpozdéji
do patnacti (15) dnt od navrieni zmény Objednatelem nebo Zhotovitelem,
nedohodne-li se pisemné Zhotovitel s Objednatelem jinak. Zhotovitel nema narok
na odménu za provedeni hodnoceni dopadi navrhované zmény.

Bude-li vysledkem navrhované zmény také zména ceny Dila, je Zhotovitel povinen
v hodnoceni dopad( navrhované zmény sestavit rozpocet nebo kvalifikovany
odhad zmény ceny pfrislusnych &asti plnéni Smlouvy, kterych se zména dotyka (tj.
veskerych nakladl nebo uspor touto zménou zplsobenych).

Objednatel na zakladé pisemného hodnoceni navrhované zmény Dila navrh zmény
schvali nebo odmitne.

V pfipadé schvaleni navrhu zmény Dila ze strany Objednatele musi byt nasledné
zmény sjednany pisemné ve formé dodatku ke Smlouvé podepsaného obéma
smluvnimi stranami.

V pfipadé, Ze bude nezbytné, aby Zhotovitel provedl| viceprace, které nebyly
vyslovné uvedeny v Zadavaci dokumentaci je Objednatel opravnén objednat tyto
viceprace u Zhotovitele, a to postupem vsouladu se ZVZ. Veskeré viceprace
schvalené ve zménovém fizeni a zadané formou pfislusného zadavaciho fizeni
budou fakturovany samostatnym danovym dokladem.

Pro ocenéni plnéni na zakladé zménového fizeni a vicepraci dle predchoziho
odstavce se prednostné pouZiji jednotkové ceny obsaZiené v Nabidce Zhotovitele,
pfipadné jednotkové ceny co nejvice odpovidajici z hlediska vécného, ¢asového a
mista plnéni. Pokud se druh vicepraci v Nabidce Zhotovitele nevyskytuje, porovna
se jejich skladba s ocenénymi pracemi a vyuZije se k vytvoreni nové nabidky
skladby obdobnych praci k vytvoreni porovnavaci poloiky. Pouze v pripadé, kdy
neexistuje ocenény druh viceprace ani porovnavaci prace naleZi cena primérené
zvySena urcena jako obvykla cena praci, které vyplynou ze zménového fizeni nebo
z vicepraci ve smyslu ust. § 492 a § 2586 odst. 2 obCanského zakoniku.

Smluvni strany jsou pfi zménach Dila podle tohoto élanku povinny postupovat
vsouladu s kogentnimi ustanovenimi obecné zavaznych pravnich predpisd,
zejména pak ZVZ.

Zhotovitel se zavazuje postupovat vramci zmén Dila tak, aby neohrozil fadné
plnéni Smlouvy v souladu Harmonogramem postupu praci.

Zhotovitel se zavazuje, Zze v dobé od navrhu na zmény Dila do schvaleni navrhu
zmény Dila nebude cinit zadné kroky, které by znamenaly ohroZeni, znemoznéni ci
navyseni ceny navrhované zmény Dila. Vedlo-li by respektovani takové povinnosti
dle nazoru Zhotovitele ke zpoZdéni Harmonogramu postupu praci, je Zhotovitel
povinen neprodlené takovou skutecnost oznamit Objednateli.

Ujednani tohoto ¢lanku se uZiji ve smyslu ust. § 2627 obcanského zakoniku rovnéz
pro pfipady zmén, které se tykaji mista, kde ma byt Dilo provadéno a jsou
vynuceny okolnostmi, které vysly najevo v pribéhu provadéni Dila, nebyly v dobé
podpisu Smlouvy znamy a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl predvidat ¢i se
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situace, kdy pri provadéni Dila vyjdou najevo okolnosti odlisné od dokumentace
pfedané Objednatelem.

18. ODPOVEDNOST ZA SKODU A ZPROSTENI POVINNOSTI K JEJi NAHRADE

18.1

18.2

18.3

18.4

18.5

Nebezpedi $kody na zhotovovaném Dile nebo Casti Dila nese Zhotovitel aZ do
okamziku fadného predani celého Dila, tzn. podpisu Protokolu o provedeni Dila
Zhotovitelem i Objednatelem.

Zhotovitel odpovida za veskerou skodu, ktera vznikne Objednateli nebo tretim
osobam v dusledku poruseni povinnosti Zhotovitele stanovenych zakonem nebo na
zakladé pravnich predpisi nebo v dlsledku poruseni povinnosti vyplyvajicich pro
Zhotovitele ze Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje nahradit Objednateli veskerou Skodu, kterou Objednatel
utrpi v dasledku poruseni povinnosti Zhotovitele stanovenych pravnimi piedpisy
nebo na zakladé pravnich predpisd nebo v dlsledku poruseni povinnosti
vyplyvajicich pro Zhotovitele ze Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje Objednateli nahradit veskerou sSkodu vzniklou na zakladé
radné uplatnénych narokl tretich osob, vzniklych v disledku poruseni jakékoliv
povinnosti Zhotovitele uvedené vtomto ¢lanku, a to véetné narokl vyplyvajicich
z uplatnéni prav tretich osob k dusevnimu ¢i prumyslovému vlastnictvi, které bylo
soucasti plnéni Zhotovitele. Zhotovitel se zaroven zavazuje v pfipadé, Ze poruseni
prav tfetich prav osob je trvalého charakteru zajistit bez zbytecného odkladu a na
vlastni naklady, aby Dilo nebo jeho ¢ast nadale prava tretich osob neporusovalo.

Z4dna ze stran neni odpovédna za $kodu, pokud prokaZe, Ze ji ve spInéni povinnosti
ze Smlouvy docasné nebo trvale zabranila mimoradna nepredvidatelna a
neprekonatelna prekazka vznikla nezavisle na jeji vali ve smyslu ust. § 2913 odst. 2
obclanského zakoniku. PrekaZka vznikla ze skidcovych osobnich poméri nebo
vznikla aZ v dobé, kdy byl skidce s plnénim smluvené povinnosti v prodleni, ani
prekazka, kterou byl skidce podle Smlouvy povinen prekonat, ho vSak povinnosti k
nahradé nezprosti. Tim nejsou dotéeny naroky Objednatele plynouci z poruseni
povinnosti Zhotovitele dle Smlouvy, jsou-li tyto pokryty pojistnymi smlouvami
uvedenymi v priloze €. 7 Smlouvy.

19. ODPOVEDNOST ZA VADY A ZARUKY

19.1

19.2

Zhotovitel odpovida za viechny vady, které ma Dilo nebo Cast Dila v okamZiku jeho
predani a prevzeti Objednatelem a déle za vady, které se na Dile nebo Casti Dila
objevi kdykoliv v priibéhu zaruéni doby. Zhotovitel odpovida za vSechny vady, na
které se vztahuje zaruka za jakost, svyjimkou vad, které byly zplisobeny po
pfechodu nebezpedi skody na Dile vnéjSimi udalostmi, jez nezplsobil Zhotovitel
nebo osoby, s jejichi pomoci Zhotovitel plnil svou povinnost. S ohledem na povahu
a rozsah Dila si strany sjednavaji, Ze Objednatel je opravnén oznamovat Zhotoviteli
vady a uplatnovat prava z nich kdykoliv v pradbéhu zarucni doby, a to bez ohledu na
to, kdy existenci vady zjistil ¢i mohl zjistit.

Zhotovitel odpovida za vSechny vady, zplsobené:

19.2.1 jakoukoliv chybou v dokumentaci, za niZ odpovida Zhotovitel,
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19.3

19.4

19.5

19.6

19.7

19.8

19.9

19.10

19.11

19.2.2 nesouladu zafizeni, material( nebo provedeni Dila, se Smlouvou, nebo
19.2.3 tim, Ze Zhotovitel nesplnil jinou svou povinnost.

Zhotovitel uzavienim Smlouvy poskytuje zaruku za jakost Dila. Poskytnutim zaruky
za jakost Zhotovitel prejima zavazek, Ze zhotovené Dilo bude po celou zarucni dobu
zpUsobilé k uZivani, ke kterému je svou povahou urceno a Ze po celou tuto zarucni
dobu bude mit vlastnosti vyZadované Smlouvou.

Zhotovitel poskytuje zaruku za jakost v niZe uvedenych zarucnich dobach, v nichz je
Objednatel opravnén Zhotoviteli vady oznamit a poZadovat jejich odstranéni:

19.4.1 na Zeleznicni svrsek a geometrické usporadani koleje (uZity material) v trvani
2 let,

19.4.2 na nosné konstrukce a jejich povrchy, na izolace proti vodé, izolace proti
vodé mostovek ocelovych mostl, tuneli a celoplosné izolace proti vodé
v tunelech v trvani 10 let,

19.4.3 na ostatni ¢asti Dila véetné ¢&asti stavebnich a montainich v trvani 5 let,
pokud neni ve Smlouvé nebo kterékoliv jeji pfiloze uvedeno jinak.

Zaruéni doba za jakost pocina béZet ode dne predani a prevzeti Dila nebo Casti Dila,
kdy Casti Dila se rozumi stavebni objekt (SO), provozni soubor (PS) nebo jina ¢ast
plnéni vymezena v Harmonogramu postupu praci.

Zaruéni doba nebéii:

19.6.1 po dobu, po kterou Objednatel nemize Dilo, nebo jeho vadou dotcenou
Cast Dila, Fadné uZivat pro jeho vadu, za kterou odpovida Zhotovitel,

19.6.2 po dobu, po kterou Zhotovitel odstrariuje vady Dila nebo Casti Dila, za které
odpovida Zhotovitel a které sice nebrani Objednateli v Ffadném uZivani Dila
nebo Casti Dila, ale vyskytnou se opakované.

Nemdze-li Objednatel pro vadu Dila nebo Casti Dila uZivat kromé& vadou dotéené
Casti Dila i jinou souvisejici Cast Dila, nebéZi ani zarué¢ni doba poskytnuta na tuto
souvisejici Cast Dila.

Zarucéni doba nebéZi vidy ode dne, kdy Zhotoviteli podle ustanoveni Smlouvy
vznikla povinnost zapocit s odstranovanim vady, nejdfive vSsak ode dne, kdy
Objednatel fakticky umoZni Zhotoviteli zahajit prace na jejim odstranovani, az do
dne, kdy Zhotovitel pfeda Objednateli pfislu$nou Cast Dila po odstranéni vady.

Zarucni doba se prodluiuje vidy o dobu, po kterou tato zarucni doba podle
predchozich ustanoveni nebézi.

Zaruku za jakost komponent( samostatné dodavanych od jinych zhotovitell
(vyrobct) se Zhotovitel zavazuje poskytnout nejméné v délce 24 mésici ode dne
predani a prevzeti predmétného provozuschopného celku nebo jiné Casti Dila,
jehoz je tento komponent soucasti. V pripadech, kdy by zarucni doba poskytnuta
vyrobcem komponentu prekrocila vySe uvedenou dobu 24 mésicl, zavazuje se
Zhotovitel poskytnout Objednateli zaruku za jakost alesponi v této delsi dobé.

V pfipadé, Ze Objednatel vzarucni dobé opravnéné uplatnil své pravo
z odpovédnosti Zhotovitele za vady, na jehoZ zakladé Zhotovitel pofidil a vymeénil
provozuschopné celky nebo komponenty samostatné dodavané od jinych vyrobc,
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19.12

19.13

19.14

19.15

19.16

19.17

19.18

pocina ode dne nasledujiciho po dni jejich vymény béZet nova zarucni doba v délce
24 mésica.

Objednatel je opravnén v pripadé, ie prevede vlastnické pravo k Dilu nebo jeho
Casti na treti osobu nebo v pfipadé, Ze vlastnické pravo treti osoby je zaloZeno jiz
zakonem, prevést na tuto treti osobu prava z odpovédnosti Zhotovitele za vady.

Objednatel je povinen Zhotoviteli bez zbyte¢ného odkladu pisemné oznamit
skutecnost, Ze prava z odpovédnosti za vady je opravnéna vici Zhotoviteli uplatnit
Jina opravnéna osoba.

Jina opravnéna osoba je opravnéna uplatnovat u Zhotovitele prava z odpovédnosti
za vady pouze v pripadé, Ze Objednatel oznami Zhotoviteli toto jeji pravo podle
piredchoziho odstavce nebo v pripadé, Ze jina opravnéna osoba Zhotoviteli toto své
pravo sama prokaze.

Objednatel nebo jind opravnéna osoba jsou opravnéni kdykoliv v pribé&hu zaruéni
doby zjisti, Ze Dilo nebo Cast Dila ma vady, pofadovat po Zhotoviteli jejich
odstranéni a Zhotovitel se zavazuje tyto vady bezplatné odstranit bezodkladné po
jejich nahlaseni v dobé nezbytné nutné pro jejich odstranéni.

Zhotovitel se zavazuje zapoéit s odstrafiovanim vad Dila nebo Casti Dila bez
zbytecného odkladu poté, kdy mu bude doruceno oznameni Objednatele nebo jiné
opravnéné osoby, 7e Dilo nebo Cast Dila ma vady véetné pozadavku na jejich
odstranéni. V odstranovani vad se Zhotovitel zavazuje bez preruseni pokracovat a
odstranit je v co nejkratsi technicky a technologicky mozné |haté, kterou Zhotovitel
navrhne a Objednatel odsouhlasi. Nedojde-li mezi smluvnimi stranami k dohodé
o |lh(té pro odstranéni vady, je Zhotovitel povinen odstranit vadu v dle povahy
vady primérené lh(té stanovené Objednatelem. Zhotovitel je povinen odstranit na
své naklady i ty Objednatelem oznamené vady Dila, za které odpovédnost odmita,
resp. vady, které neuznava. Na takovou vadu se v ostatnim primérené pouiije
tprava pro vady Dila. Pokud se nasledné stane nespornym, Ze Zhotovitel za vadu,
kterou neuznal, skutecné neodpovidal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli
naklady, které na odstranéni vady tcelné vynaloZil, do 30 dni od dne jejich
prokazani Zhotovitelem.

V pripadé, Ze Zhotovitel nesplni svoji povinnost odstranit vadu v dohodnuteé, prip.
Objednatelem urcené |huté, je Objednatel nebo jina opravnéna osoba opravnén
zajistit odstranéni této vady vlastnimi kapacitami nebo jinym dodavatelem na
naklady Zhotovitele. Takovymto postupem Objednatele nebude dotcena zaruka za
jakost poskytnutd Zhotovitelem na dotenou Cast Dila véetné jejiho pfipadného
prodlouzeni. Naklady na odstranéni vady je povinen uhradit Zhotovitel Objednateli
na zakladé vyzvy k idhradé. Objednatel ma pravo vyuiZit k thradé nakladd na
odstranéni vad své naroky vyplyvajici z Bankovni zaruky za odstranéni vad di
zadriné.

Jestlize nemuzZe byt vada ti¢inné odstranéna na Stavenisti a Objednatel s tim vyjadfi
pisemny souhlas, mlzZe Zhotovitel odvézt ze Stavenisté pro tcely opravy ty Casti
Dila, resp. jeho pfislusenstvi, které jsou vadné. V tomto pisemném souhlasu je
Objednatel opravnén poZadovat, aby Zhotovitel zvysil ¢astku Bankovni zaruky za
odstranéni vad o uplné naklady na nahradu téchto soucasti, nebo aby poskytl jiné
vhodné zaruky.
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19.19

19.20

19.21

19.22

JestliZe je moiné, Ze odstranovani nékteré vady ovlivnilo vlastnosti Dila, muzZe
Objednatel vyZadovat opakovani kterékoliv zkousky popsané ve Smlouvé. Tento
poZadavek bude oznamen do 28 dn(l poté, co byla vada odstranéna. Tyto zkousky
budou provedeny v souladu s podminkami pouZitymi pro predchozi zkousky, kromé
toho, Zie budou provedeny na riziko a naklady strany odpovédné za naklady na
odstranéni vad.

V pfipadé, 7e je vada Dila nebo vada Casti Dila neodstranitelna, je Zhotovitel
povinen provést ndhradni Dilo nebo Cast Dila do tficeti (30) dnii od zjisténi této
skutecnosti nebo poskytnout Objednateli primérenou slevu z Ceny Dila.
Rozhodnuti, zda Objednatel prijme nahradni Dilo nebo slevu z Ceny Dila, je zcela
v pravomoci Objednatele a neni doteno predchozim uplatnénim jiného prava
z vad. V pfipadé, Ze Zhotovitel nesplni svou povinnost provést nahradni Dilo nebo
Cast dila, je Objednatel opravnén zajistit jeho provedeni vlastnimi kapacitami nebo
jinym dodavatelem na naklady Zhotovitele. Objednatel ma pravo vyuiit k thradé
naklad( na provedeni nahradniho Dila nebo Casti Dila, & k tihradé svého naroku na
poskytnuti primérené slevy z Ceny Dila své naroky vyplyvajici z Bankovni zaruky na
odstranéni vad ¢i zadriné.

Pro odstranéni pochybnosti si smluvni strany vyslovné sjednavaji, Ze povinnost
Zhotovitele odstranit vady Dila zahrnuje rovnéz povinnost provést bezplatné dalsi
prace, které by plvodné bylo tfeba provést, pokud by Zhotovitel splnil svou
upozorfiovaci povinnost dle ust. § 2594 i § 2627 obcanského zakoniku.

Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli pFistup k Dilu, v rozsahu nezbytném
pro odstranéni vad.

20. SMLUVNI POKUTA A UROK Z PRODLENI

201

20.2

20.3

204

V pfipadé prodleni nékteré ze smluvnich stran s penéZitym plnénim je druha
smluvni strana opravnéna poZadovat zaplaceni troku z prodleni ve vysi stanovené
obecné zavaznymi pravnimi predpisy. Pro dcely naroku na zaplaceni smluvni
pokuty nejsou uroky z prodleni ve smyslu ust. § 1971 obcanského zakoniku
povaZovany za soucast nahrady skody.

V pfipadé prodleni Zhotovitele s predanim fadné provedené Casti Dila v terminech
a za podminek stanovenych Harmonogramem postupu praci pro jednotlivé Casti
Dila je Objednatel opravnén po Zhotoviteli poZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve
wsi 0,1 % z ceny za pfislusnou Cast Dila za kaZdy zapocaty den prodleni, pficem?
naroky Objednatele dle jinych ustanoveni téchto Obchodnich podminek ani
Smlouvy &i plynouci z pravnich predpis( tim nejsou dotceny.

V pfipadé prodleni Zhotovitele se splnénim |haty uréené Objednatelem nebo
dohodnuté smluvnimi stranami pro odstranéni vad, vCetné vad v zarucni dobé, je
Objednatel opravnén po Zhotoviteli poZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi
0,05 % z ceny dotcené Casti Dila za kazdy pfipad a za kaidy zapocaty den prodleni
s odstranénim jednotlivé vady.

V pripadé, Ze v prubéhu realizace stavby nebo v pribéhu zarucni doby dojde
k negativni zméné (docasné nebo trvalé) dopravné-technologickych charakteristik
ve srovnani s jejich hodnotami dle schvalené dokumentace (napfiklad omezeni
dovolené rychlosti vcéetné rychlosti jizdy odbockou ve vlakové cesté, stanicni nebo
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20.5

20.6

20.7

20.8

20.9

20.10

20.11

tratové provozni intervaly, kategorie ZZ, funkcnost trakéniho napajeni nebo
osvétleni, ohrevl vyhybek apod.) v dobé trvani delSi neZz 10 minut od ohlaseni, je
Objednatel opravnén po Zhotoviteli poZzadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi
0,05 % z ceny dotcené Céasti Dila za kaZdy zapocaty den trvani takové zmény, a to
i opakované a zaroven uhrazeni plné vyse penale uplatnéné vici Objednateli ze
strany dopravcli. ProkaZe-li Zhotovitel, Ze takova zména nastala vlivem okolnosti,
které nevyplyvaji z jeho cinnosti nebo z vlastnosti dodavanych casti Dila, popfr.
které zpusobil svou ¢innosti Objednatel, toto ustanoveni se nepouiije.

V pripadé, Ze Zhotovitel pisemné vyrozumi Objednatele, Ze v rozporu se Smlouvou
nebude pokracovat v provadéni Dila, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli
poZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 5 % z celkové Ceny Dila za takovy
pripad.

V pripadé prodleni Zhotovitele s terminem vyklizeni Stavenisté ¢i jeho casti, je
Objednatel opravnén po Zhotoviteli pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi
0,05 % z celkové Ceny Dila za kaZdy zapocaty mésic prodleni aZz do dne vyklizeni
Stavenisteé ¢i jeho ¢asti.

V pfipadé, 7e Zhotovitel nesplni povinnost zabezpetit jiz provedené Casti Dila po
dobu prerugeni praci na Dile nebo Casti Dila dle odst. 3.8 téchto Obchodnich
podminek, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli poZadovat zaplaceni smluvni
pokuty ve w3i 0,5 % z ceny viech dotéenych Casti Dila za kazdy takovy pfipad.

V pfipadé, Ze Zhotovitel povéril provadénim Dila jiného Subdodavatele neZ toho,
ktery byl uveden v pfiloze ¢. 8 Smlouvy, bez predchoziho pisemného souhlasu
Objednatele provedeného formou dodatku ke Smlouvé, je Objednatel opravnén po
Zhotoviteli poZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 1 % z celkové Ceny Dila za
kazdy takovy pripad. Ostatni naroky Objednatele tim nejsou dotceny.

V pripadé, Ze Zhotovitel porusi povinnost fadné predat Objednateli dokumentaci
skutecného provedeni stavby vcetné jeji geodetické casti podle podminek
stanovenych Smlouvou, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli poZadovat zaplaceni
smluvni pokuty ve wysi 0,05 % zcelkové Ceny Dila za kaidy zapocaty mésic
prodleni.

V pfipadé poruseni povinnosti Zhotovitele pfi vykonu autorského dozoru dle odst.
2.18 Obchodnich podminek, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli poZadovat
zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 5 000,- KC (slovy: péttisic korun Ceskych), jako
Castku jednorazovou, a to za kaZzdou neomluvenou neucast na jednanich, pfip. za
pozdni nebo nekvalitni vykon autorského dozoru. Za pozdni vykon autorského
dozoru Objednatel povaZuje nedodrieni termind sjednanych oboustrannou
dohodou smluvnich stran a uvedenych v zapisech z jednani nebo v zapisech ve
stavebnich denicich. Za nekvalitni vykon autorského dozoru Objednatel povaZuje
jeho Cinnost, ktera v plném rozsahu nevede ke konecnému vyfeseni vzniklych
problému v souvislosti s projektem stavby, a kdy Zhotovitel nepostupuje pfi vykonu
autorského dozoru s odbornou péci.

V pripadé, Ze Zhotovitel odifekne nebo zméni termin (tj. datum, popf. ¢as) vyluky
zvefejnéné ve stfednédobém planu vyluk, uhradi Objednateli smluvni pokutu ve
vysi 1.000,- K¢ (slovy: jedentisic korun ceskych) za kazdy pripad vyluky u kazdého
dotceného dopravce:

a) jehoti jizda vlaku byla ovlivhéna, nebo
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20.12

20.13

20.14

20.15

20.16

20.17

b) ktery jiz zpracoval a predal Objednateli (jako provozovateli drahy) své dilci

opatreni k dopravé s konkrétnim dopadem na jizdu viaku.

V pripadé, Ze Zhotovitel z divodu na strané Zhotovitele prekroci dobu trvani vyluky
nebo samostatnou etapu vyluky (pouze v pripadé etap, které nejsou ve stejné
Easové poloze nebo nejsou ve stejném mezistaniénim tseku nebo ZST), uhradi
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,- KC (slovy: pétset korun ceskych) za
kaZdych zapocatych 10 min. zpoZdéni kazdého vlaku.

20.12.1 Smluvni pokuta za prekroceni doby trvani vyluky nebo samostatné etapy
vyluky se neuplatni v pfipadé:

a) prvnich 10 min. prekroceni doby trvani vyluky u vlaku osobni dopravy,
b) prvnich 60 min. prekroceni doby trvani vyluky u vliaku nakladni dopravy,
c) pokud nema vliv na jizdu vlaku.

20.12.2 Plati, Ze prekroCenim doby trvani vyluky neni vyluka, ktera byla pozdé
zahajena z divodu na strané Objednatele, pokud byl celkovy ¢asovy rozsah
vyluky dodrzen.

V pfipadé, Ze Zhotovitel nesplni svoji povinnost stanovenou Smlouvou udrZovat po
celou dobu provadéni Dila v platnosti Objednatelem vyZadované pojistné smlouvy
anebo nepredloZi Objednateli k prokazani splnéni této své povinnosti stanovené
doklady, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli poZiadovat zaplaceni smluvni
pokuty ve vysi 0,02 % z celkové Ceny Dila za kaZdy den neplnéni této povinnosti.
Ostatni naroky Objednatele tim nejsou dotceny.

V pfipadé, Ze Zhotovitel nesplni svoji povinnost poskytnout a predat Objednateli
Bankovni zaruku za provedeni Dila nebo Bankovni zaruku za odstranéni vad nebo
neudrZuje v platnosti Bankovni zaruky v rozsahu vyZzadovaném Smlouvou o dilo, je
Objednatel opravnén po Zhotoviteli poZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi
0,03 % z celkové Ceny Dila za kaZzdy den neplnéni této povinnosti. Ostatni naroky
Objednatele tim nejsou dotceny.

V pfipadé, Ze Zhotovitel nesplni svoji povinnost poskytnout a predat Objednateli
bankovni prislib nebo neudriuje v platnosti bankovni pfislib vrozsahu
vyzadovanéem Smlouvou, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli poZadovat
zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,02 % z Ceny Dila za kaidy den neplnéni této
povinnosti. Ostatni naroky Objednatele tim nejsou dotceny.

V pfipadé, Ze Zhotovitel bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele
postoupil byt i jen ¢asteéné pohledavky souvisejici s provadénim Dila treti osobg, je
Objednatel opravnén po Zhotoviteli poZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi
3 % z celkové Ceny Dila za kaZdy takovy pfipad. Ostatni naroky Objednatele tim
nejsou dotceny.

V pfipadé, Ze se na Stavenisti nachazeji pracovnici Zhotovitele i dalsi osoby
vykonavajici pracovni cinnost v kolejisti nebo v blizkosti koleji bez prikazu
»0pravnéni ke vstupu do kolejisté”, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli
pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 1.000,- K¢ (slovy: jedentisic korun
Ceskych) za kaidy zjistény pripad a za kaidy kalendarni den aZ do dne, kdy
Zhotovitel prokaze, Ze predmétni pracovnici obdrzeli prikaz ,Opravnéni ke vstupu

do kolejisté” nebo prestali vykonavat pracovni Cinnost v kolejisti nebo v blizkosti
koleji.
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20.18

20.19

20.20

20.21

20.22

20.23

20.24

20.25

V pfipadé, Ze Zhotovitel porusi svoji povinnost vést fadnym zplsobem stavebni
denik nebo jednoduchy zaznam o stavbé, vcetné dodrieni poZadavkl jejich
obsahovych naleZitosti v souladu s obecné zavaznymi predpisy a Smlouvou a jejimi
pfilohami, zejména odst. 4.1 a 4.2 téchto Obchodnich podminek a Technickymi
podminkami, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli poZadovat zaplaceni smluvni
pokuty ve vysi 1 % z Ceny Dila, maximalné 200.000,- K¢ (slovy: dvéstétisic korun
ceskych) za kaidy zjistény pripad poruseni takové povinnosti. Pokud Zhotovitel
nezjedna napravu do ¢trnacti (14) dnd, je povinen uhradit dalsi smluvni pokutu ve
vysi 10.000,- K¢ (slovy: desettisic korun Ceskych) za kaZzdy dalsi den, aZ do dne, kdy
odstrani veskeré nedostatky ve vedeni stavebniho deniku.

V pfipadé, Ze Zhotovitel porusi svoji povinnost predat Objednateli zpravu
o postupu praci dle odst. 4.3 Obchodnich podminek je Objednatel opravnén po
Zhotoviteli poZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,5 % z Ceny Dila,
maximalné 100.000,- K¢ (slovy: jednostotisic korun Ceskych) za kaidy zjistény
pripad poruseni takové povinnosti. Pokud Zhotovitel nezjedna napravu do ctrnacti
(14) dnd, je povinen uhradit dal$i smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ (slovy: péttisic
korun Ceskych) za kaZdy dalsi den, aZ do dne, kdy preda Objednateli pfedmétnou
zpravu o postupu praci.

V pfipadé, Ze Zhotovitel odmitne soucinnost nebo plnéni podminek koordinatora
BOZP pfii praci na Stavenisti, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli poZadovat
zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 1 % z Ceny Dila, maximalné 200.000,- K¢ (slovy
dveéstétisic korun ceskych) za kazdy zjistény pripad.

V pfipadé, Ze Zhotovitel v rozporu se Smlouvou pouZije pro tcely realizace stavby
nemovitosti nebo umisti Dilo nebo jakoukoliv jeho Cast Dila na nemovitostech,
které k tomuto tcelu nebyly uréeny Projektem, pripadné, na néZ pro takové ucely
nebyla uzavrena smlouva, ktera Objednateli zaloZila pravo predmétné nemovitosti
za ucelem provedeni Dila uzit, je Objednatel nad ramec jinych opravnénych narokd
opravnén po Zhotoviteli pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 200.000,- K¢
(slovy: dveéstétisic korun Ceskych) za kaZdé jednotlivé poruseni této povinnosti a
kaZdou takto neopravnéné dotéenou nemovitost. Ostatni naroky Objednatele tim
nejsou dotceny.

V pfipadé, Ze Zhotovitel v rozporu se Smlouvou nezajisti, aby kaZzda osoba, ktera se
podili na provadéni Dila na strané Zhotovitele, na vyzvu opravnéné osoby prokazala
splnéni pfislusné odborné, zdravotni ¢i jiné kvalifikace a zplsobilosti poZadované
Smlouvou, pravnimi predpisy, Internimi predpisy, nebo jinymi predpisy zavaznymi
pro Zhotovitele, zavazuje se uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢
(slovy: desettisic korun ¢eskych) za kazdy pripad poruseni této povinnosti.

V pfipadé prodleni Zhotovitele se splnénim jiné povinnosti dle Smlouvy, nei je
uvedeno vyse, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli poZadovat zaplaceni smluvni
pokuty ve vysi 0,05 % z ceny dotéené Casti Dila za kaZdy zapo&aty den prodleni.

V pfipadé prodleni Objednatele s thradou castky splatné v souladu se Smlouvou je
Zhotovitel opravnén po Objednateli poZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi
0,05% z dluZné ¢astky za kaidy den prodleni.

Urok z prodleni nebo smluvni pokutu se povinna smluvni strana zavazuje zaplatit
do tficeti (30) dnt ode dne doruceni pisemné vyzvy druhé smluvni strany.
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20.26 Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo druhé smluvni strany na nahradu
Skody v pIné vysi.

20.27 Povinnost, jejiz splnéni bylo zajisténo smluvni pokutou, je povinna smluvni strana

zavazana plnit i po zaplaceni smluvni pokuty.

20.28 Obé smluvni strany se vzdavaji prava na sniZzeni smluvni pokuty dle ust. § 2051

obcanského zakoniku.

21, ODSTOUPENI OBJEDNATELE

21.1  Kromé jinych divodu, vyplyvajicich z pravnich predpist je Objednatel opravnén

odstoupit od Smlouvy v pripadé podstatného poruseni Smlouvy, jestlize:

2111

21.1.2

21.1.3

21.1.4

21.1.5

21.1.6

21.1.7

21.1.8

Zhotovitel je v prodleni se zhotovenim Dila nebo Casti Dila deldim neZ
Sedesat (60) dni.

Zhotovitel porusuje svou povinnost dle Smlouvy, pokud zavadny stav
zdlvodu na strané Zhotovitele trva i po tficeti (30) dnech ode dne
pisemného upozornéni Objednatele na tuto skutecnost.

Zhotovitel nesplni svou povinnost poskytnout a udriovat v platnosti
Bankovni zaruku za provedeni Dila dle ¢lanku 14 nebo Bankovni zaruku za
odstranéni vad dle c¢lanku 15 téchto Obchodnich podminek nebo nesplni
svoji povinnost predlozit a udriovat po celou dobu provadéni Dila v platnosti
nékterou z Objednatelem vyZadovanych pojistnych smluv.

Zhotovitel nesplni nékterou povinnost podle Smlouvy, a neuposlechne vyzvu
Objednatele, aby nesplnénou povinnost splnil a napravil disledek poruseni
povinnosti ve stanovené prfimérené lhaté.

Z okolnosti je zjevné, Ze Zhotovitel neni schopen pokracovat v provadéni Dila
nebo Zhotovitel pisemné vyrozumi Objednatele v rozporu se Smlouvou, Ze
nebude pokracovat v provadéni Dila.

Zhotovitel nesplni vyzvu k odstranéni nékteré zvad dle ¢l. 19.4 téchto
Obchodnich podminek, jestliZe vada zbavuje Objednatele v zasadé
veskerého prospéchu z Dila nebo Casti Dila.

Zhotovitel porusi povinnost, Ze Subdodavatelé budou poskytovat plnéni dle
Smlouvy pouze vrozsahu dle pfilohy ¢. 8 Smlouvy nebo postoupi prava di
povinnosti ze Smlouvy bez pisemného souhlasu Objednatele.

Dojde u Zhotovitele k platebni neschopnosti, byl zrusen s likvidaci nebo bez
likvidace v pripadé, Zze nema Zadny majetek, Ze na majetek Zhotovitele je
prohlasen upadek, Zhotovitel sam poda dluznicky navrh na zahajeni
insolvencniho fizeni nebo insolvencni navrh je zamitnut proto, Ze majetek
nepostacuje k uhradé nakladl insolvencniho fizeni (ve znéni zakona ¢.
182/2006 Sb., o upadku a zpusobech jeho FeSeni (insolvenéni zdkon), ve
znéni pozdéjsich predpist) nebo byl konkurs zrusen proto, Ze majetek byl
zcela nepostacujici pro uspokojeni véritell, jestlize bylo proti Zhotoviteli
zahajeno exekucni fizeni nebo nafizen vykon rozhodnuti, nebo pokud dojde
k jakémukoliv jinému tkonu nebo udalosti, které by mély podobny efekt
jako kterykoli z uvedenych ukon(l nebo udalosti.
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21.2

213

21.4

215

21.6

21.1.9 Zhotovitel, osoba na strané Zhotovitele nebo zastupce Zhotovitele se

v souvislosti s pInénim Smlouvy dopusti trestného cinu uplatkarstvi nebo
prijeti uplatku.

21.1.10 Jakékoli prohlaseni Zhotovitele dle Smlouvy se ukaze nepravdivym.

21.1.11 Zhotovitel nepredloZi do doby zahajeni praci na Zeleznicni dopravni cesté

original nebo ovérenou kopii dokladu, prokazujiciho odbornou zplsobilost
stanovenou zakonem €.266/1994 Sb., o drahach, a provadécimi vyhlaskami
ktomuto zdkonu, to vse vplatném znéni, kterym prokaze, Ze kaidy
pracovnik, ktery bude vykonavat vedouci prace, je opravnén provadét
¢innosti na Zelezni¢ni dopravni cesté, je-li takovy doklad vzhledem k
charakteru Dila a provadénych praci nezbytny.

Nastane-li kterakoli z udalosti nebo okolnosti uvedenych vodst. 21.1 téchto
Obchodnich podminek, muZe Objednatel odstoupit od Smlouvy pisemnym
oznamenim Zhotoviteli, které nabude ucinnosti patnacty (15.) den po doruceni
Zhotoviteli. Kromé toho v pfipadech uvedenych v odst. 21.1.8 a 21.1.9 téchto
Obchodnich podminek miZe Objednatel odstoupit od Smlouvy oznamenim
s okamZitou Gcinnosti ke dni doruceni Zhotoviteli.

Rozhodnuti Objednatele odstoupit od Smlouvy nema vliv na uplatnéni jinych prav
Objednatele podle Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, Ze dnem ucinnosti odstoupeni od Smlouvy:

21.4.1 piestane provadét veskeré dalsi prace kromé téch, k nimZ dal Objednatel
pokyn pro ochranu Zivota nebo majetku nebo pro bezpecnost Dila;

21.4.2 pieda Projekt, zarizeni, materialy a dalsi prace, za néZ obdrzel platbu;

21.4.3 odstrani ze Stavenisté veskeré dalsi vybaveni, kromé toho, co je nutné k
zajisténi bezpecnosti, a opusti Stavenisté; a

21.4.4 vrati Objednateli veskeré podklady a véci, které od ného za ucelem
provadéni Dila prevzal.

Zhotovitel bere na védomi, Ze po odstoupeni muiZe Objednatel dokoncit Dilo
a/nebo zaridit, aby tak ucinily jiné osoby. Objednatel a tyto osoby pak mohou
vyuZit Projektu a dalSi dokumentace zhotovené Zhotovitelem nebo v jeho
zastoupeni.

Ke dni ucinnosti odstoupeni od Smlouvy ma Zhotovitel pravo na udhradu
prokazatelnych nakladi za:

21.6.1 prace, které byly na Dile provedeny do okamZiku ucinnosti odstoupeni a
nebyly Zhotoviteli zaplaceny jako plnéni za Cast Dila v ramci jiné Casti Dila;

21.6.2 zafizeni a materidly, které Zhotovitel objednal pro zhotoveni Dila do dne
tcinnosti odstoupeni od Smlouvy, které byly dodany Zhotoviteli, nebo jejichz
dodavku je Zhotovitel povinen prijmout: tato zafizeni a materialy se stavaji
okamZikem jejich zaplaceni vlastnictvim Objednatele, pricemi Zhotovitel je
povinen je Objednateli vydat v misté urceném Objednatelem;

21.6.3 odstranéni pomocnych praci a vybaveni Zhotovitele ze Stavenisté a
navraceni téchto véci do provozovny Zhotovitele na tzemi Ceské republiky.
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21.7  Zhotovitel nema pravo na uhradu dle predchazejiciho odstavce ve vztahu k praci,
zafizeni a materidlu, jejichZ provedeni, resp. poufiti pfi provadéni Dila by vedlo
k vadam Dila.

22, ODSTOUPEN{ ZHOTOVITELE A NAROKY ZHOTOVITELE
22.1  Zhotovitel je opravnén odstoupit od Smlouvy pouze jestliZe:

22.1.1 Objednatel nepodepise Zapis o predani a prevzeti Dila do Sedesati (60) dn
poté, co Zhotovitel splnil podminky pro jeho podpis ze strany Objednatele a
Zhotovitel vyzval Objednatele k podpisu Zapisu o predani a prevzeti Dila;

22.1.2 Je Objednatel v prodleni s uhradou splatné ¢astky vice nez Sedesat (60) dni
od vyprseni lhaty splatnosti pfislusného danového dokladu a doruceni
pisemné vyzvy Zhotovitele k Uhradé predmétné splatné Castky.

22.2  Odstoupeni Zhotovitele od Smlouvy dle tohoto ¢lanku je Gcdinné patnactym (15.)
dnem po doruceni pisemného odstoupeni od Smlouvy Objednateli.

22.3 Rozhodnuti Zhotovitele odstoupit od Smlouvy nema vliv na uplatnéni jinych prav
Zhotovitele podle Smlouvy.

224  Ustanoveni odst. 21.4 ai 21.6 Obchodnich podminek se poufZiji i v pfipadé
odstoupeni Zhotovitele.

23. RESENI SPORU

23.1  Spory vznikajici ze Smlouvy a v souvislosti s ni, budou postoupeny pfislusnému
obecnému soudu Ceské republiky.
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