
ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM

Objednatel: Město Litovel
Zhotovitel: LB2000

Název stavby: Kanalizace Litovel, stoka B7 a B7-2

Rok 2020

Měsíc
Číslo týdne v kalendáři Cena dle SOD Zahájení Ukončení počet dní
datum

01.06.2020 01.06.2020 1

01.06.2020 07.06.2020 7

IO 01 Kanalizace Litovel, stoka B7 a B7-2 4 942 273 Kč 08.06.2020 30.10.2020 145

IO 02 Předláždění chodníků a vjezdů 543 722 Kč 01.10.2020 30.11.2020 61

VON Vedlejší a ostatní náklady 397 750 Kč 01.06.2020 30.11.2020 183

Zhotovení předávací dokumentace 23.11.2020 30.11.2020 8

Předání díla 30.11.2020 30.11.2020 1

5 883 745 Kč 01.06.2020 30.11.2020 183

Termíny dle SoD
Zahájení: 01.06.2020
Dokončení: 30.11.2020
Harmonogram bude v průběhu stavby aktualizován

2020

1 087 744 Kč 1 366 235 Kč

Listopad Prosinec

332 609 Kč

45 46 47 48 49

0 Kč 849 152 Kč 1 124 002 Kč 1 124 002 Kč

5030 31 32 33

Září Říjen

42 43 44

Duben Květen Červen Červenec Srpen

26 27 28 29 38 3934 3722 23 24 25

0 Kč

5340 41 51 52

CELKEM

předání staveniště

přípravné a průzkumné práce

35 36# 19 20 21


