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H ranice na M o ra v ě  v.č. 17 a/b Noční výluka

Činnost
7.7 8.7 9.7 10.7 11.7 12.7 13.7 14.7 15.7 16.7 17.7 18.7 19.7 20.7 21.7 22.7 23.7 24.7 25.7 26.7 27.7 28.7 29.7 30.7
Út St čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt

P říp ravn é  práce
Zařízen í staveniště
Návoz techn iky
Vytyčen í s ít í
G eodetické práce
V ýlu ka
Vytržení stávající výhybky včetně přípojů
Demontáž výhybky včetně přípojů
O dstraněn í štěrkového lože
M on táž výhybky na roštu
Předštěrkován í
Pokládka výhybky
M on táž přípojů v ose
Zaštěrkován í
Sm ěrová a výšková úprava
Doštěrkován í
Převložkován í
Svařován í
Došití výhybek
Z řízen í drážních stezek
Úklid pracoviště
D o k o n čo va c í práce
Odvoz techniky
Odvoz zařízení staveniště !
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