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OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5 číslo OZ: 02 

Zhotovitel: P o z e m s t a v  P r o s t ě j o v ,  a . s . ,  P o d  K o s í ř e m  7 3 ,  P r o s t ě j o v  7 9 6  0 1  

Investor: Gymnázium Brno-Bystrc, PO Datum: 7.5.2020 

Název akce: Snížení energetické náročnosti objektů školy – Klasické a španělské gymnázium       
                       Vejrostova 1143/2, Brno-Bystrc 635 00 
 

Způsob odeslání / předání 
datum: 7.5 2020 

poštou  e-mailem  faxem  osobně  
    

Odkazy na                      specifikaci: 
                                        na výkresy: 

na rozpočtové podklady: 
na jinou část smlouvy: 

 

 

Položkový rozpočet 004a úprava střechy pro montáž ZS – SO 
01 učebnový pavilon 
Položkový rozpočet 004b úprava střechy pro montáž ZS – SO 
02 tělovýchovný pavilon 
Položkový rozpočet 004c úprava střechy pro montáž ZS – SO 
03 stravovací pavilon 
Položkový rozpočet 004d úprava střechy pro montáž ZS – SO 
04 spojovací chodba 
 

 

 
Předmět změny: změna kotvení záchytného systému 

SO 01 - učebnový pavilon 

SO 02 – tělovýchovný pavilon 

SO 03 – stravovací pavilon 

SO 04 – spojovací chodba 

  Popis a zdůvodnění změny:  

  Vzhledem k jiné skladbě střešního pláště k dostupné původní PD je nutno provést odstranění 

  souvrství asfaltových pásů, dále je nutné odstranit betonovou mazaninu v tl. cca 30 mm, 

  heraklitové desky, desky EPS a keramzit, aby bylo možné provést řádné kotvení záchytného    

  systému. 

  V PD bylo počítáno, že záchytný systém bude kotvený do stávající betonové mazaniny. 

  Pří provádění zkoušek bylo zjištěno, že záchytný systém nelze kotvit do stávající betonové    

  mazaniny a to z důvodů malé tloušťky a nesoudržnosti. 

  Z výše uvedených důvodů je nutné záchytný systém kotvit do stávajících stropních panelů 

 MSOB.                    

                         

Počet připojených listů specifikací:  0                                         Stránek: 0 
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Důvod vícepráce / méněpráce: 
 
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, 
změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.  
 
odstavec 4, § 222  
 

odstavec 5, § 222  odstavec 6, § 222  odstavec 7, § 222  
 
 

Oznámení vydává: Gymnázium Brno-Bystrc, příspěvková organizace 
                                  Vejrostova 1143/2, Brno 635 00 
                                    

                 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Stanovisko technického dozoru stavby:  souhlasím 
 
 
Stanovisko projektanta stavby: souhlasím 

 
 

Stanovisko energetického specialisty:   souhlasím         
 
 
 
 
 

Příloha: položkový rozpočet:  
Položkový rozpočet 004a úprava střechy pro montáž ZS – SO 01 učebnicový pavilon  
( stránka 1 – 4 ) 
Položkový rozpočet 004b úprava střechy pro montáž ZS – SO 02 tělovýchovný pavilon 
( stránka 1 – 4 ) 
Položkový rozpočet 004c úprava střechy pro montáž ZS – SO 03 stravovací pavilon 
( stránka 1 – 4 ) 
Položkový rozpočet 004d úprava střechy pro montáž ZS – SO 04 spojovací chodba 
( stránka 1 – 4 ) 
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ZMĚNOVÝ LIST  OPŽP 2014+PO5 
číslo ZL: 02 

Zhotovitel: P o z e m s t a v  P r o s t ě j o v ,  a . s . ,  P o d  K o s í ř e m  7 3 ,  P r o s t ě j o v  
7 9 6  0 1  

Změnový list vystavil: Jan Přecechtěl – stavbyvedoucí POZEMSTAV Prostějov, a.s. 

Datum:  7.5.2020 

 
  Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: 

    
Předmět změny:  Předmět změny: změna kotvení záchytného systému na: 

SO 01 - učebnový pavilon 

SO 02 – tělovýchovný pavilon 

SO 03 – stravovací pavilon 

SO 04 – spojovací chodba 

     

Popis a zdůvodnění změny:                              

Vzhledem k jiné skladbě střešního pláště k dostupné původní PD je nutno provést odstranění 

souvrství asfaltových pásů, dále je nutné odstranit betonovou mazaninu v tl. cca 30 mm, 

heraklitové desky, desky EPS a keramzit, aby bylo možné provést řádné kotvení záchytného    

systému. 

V PD bylo počítáno, že záchytný systém bude kotvený do stávající betonové mazaniny. 

Pří provádění zkoušek bylo zjištěno, že záchytný systém nelze kotvit do stávající betonové    

mazaniny a to z důvodů malé tloušťky a nesoudržnosti. 

Z výše uvedených důvodů je nutné záchytný systém kotvit do stávajících stropních panelů 

MSOB.                    

 
 

Počet připojených listů specifikací: 0 Počet připojených výkresů: 0 

Cena méněprací bez DPH: 
 

0 ,- Kč 

Cena víceprací bez DPH: 
SO 01 = 84 240,67 ,- Kč 
SO 02 = 28 581,64 ,- Kč 
SO 03 = 52 650,43 ,- Kč 
SO 04 =   4 512,90 ,- Kč 
 
Celková cena 169 985,64 ,- Kč 

 

Výsledná cena změny bez DPH:  Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 
30 848 993,98 ,- Kč vícepráce nemá vliv na termín dokončení díla                                          

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co 
do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky 
pro celé dílo. 

Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele: 
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Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR: 
 
Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):  
 
Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE): 
 



položkový rozpočet stavby

Stavba: 00003240 Klasic.+španěl.gymnasium Brno,Bystrc,Vejrostova

objekt: 02 Dodatky

Rozpočet: 004a Úprava střechy pro montáž ZS - SO 01 učebnicový pavilon

Objednatel: Gymnázium Brno-Bystrc, příspěvková organizace IČO: 60555211

Vejrostova 1143/2 DIČ. CZ60555211
63500 Brno-Bystrc

Zhotovitel POZEMSTAV prostějov,a.s. ičo: 25527380

Pod Kosířem 73 DIČ. CZ25527380
79601 prostějov

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 47 795,73

PSV 36 444,94

MON 0,00

vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 84 240,67

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základni DPH 21 % 84 240,67 CZK

Základni DPH 21 % 17 690,54 CZK

Zaokrouhleni 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 101 931,21 czk

v dne
p()ZEÓ:S'l'/ prostějov,a.s gymnázium brno eiystrc,

P řem 73 Příspěvková organizace
_ Vejrostova 1143/2, 635 00 b7% QSTÉjOV (,9) _ 'no

DI 5527380 (Ĺ)
Za ot vitele Za objednatele

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 z 4



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 12 660,48 15

900 HZS HSV 672,00 1

96 Bourání konstrukcí HSV 26 465,38 31

99 Staveništní přesun hmot HSV 426,89 1

712 Povlakové krytiny PSV 29 314,35 35

713 Izolace tepelné PSV 7 130,59 8

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 7 570,98 9

Cena celkem 84 240,67 100

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 z 4



položkový rozpočet
S. 00003240 Klasic.+španěl.gymnasium Brno,Bystrc,Vejrostova

O: 02 Dodatky

R: 004a Úprava střechy pro montáž ZS - SO 01 učebnicový pavilon

P.č_ Číslo po|ožky Název položky MJ Množství Cena l MJ Celkem
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 12 660,48

1 ;632413130 Potěr ze SMS Knauf, ruční zpracováni, ti 30 mm BN-30 m2 20,16000 628,00 12 660,48
rychletuhnouci, 30 MPa

Díl: 900
2|909

Díl: 96
3 965042121

4 460030081

SO 01 uCebniccwý pavdon 0.0"0.5"56

HZS
Hzs-nezmeritelne stavební prace h
manipulace spojená s prováděnim(pŕesuna připojeni
elektro. nářadi apod ) :
SO 01 uCesnicový pavilon 56"0 1

Bourání konstrukci
Bouráni mazanin betonových ti. 10 cm, pI. 1 m2 ručně ti. m3
mazaniny 5 - 8 cm
SO 01 učebnicový pavilon 0,6"0,6'0.035'56
Řezáni spáry v asfaltu nebo betonu v tloušťce vrstvy do 5- m
8 cm
SO 01 učebnicový pavilon ' 4"0.6"56

20 16000

672,00
5,60000 120,00 672,00

5 60000

0,70560 4 460,00

O 70560
134,40000 ;". . 1.73 50

134 40000

26 465,38
3 146,98

23 318,40

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 426,89
5 999281111 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 1,21968 350,00 426,89

Díl: 712 Povlakové krytiny 29 314,35
6 712300833 Odstraněni povlakové krytiny střech do 10" 3vrstvé z m2 ' 20,16000 32,60 657,22

ploch jednotlivě do 10 m2

7 712300834

8j712300921

9 712390982

10 712990813

11 712990816

SO J' uCébn'covy pavdon (J 6'0 3"55
'Příplat.za odstr.každé další vrstvy,střechy do 10" z ploch m2

jednotlivě do 10 m2
3.:' C" uCeb'"cô'iy 2äv io'" Yi
Ůdržba-připl.za správkový kus NAlP,střechy do 10" kus

SO q1 učet)n|covy pavdon
Udřžba střech do 10" - násyp z kameniva 1 vrstva ti. 5cm - m2
kamenivo ve specifikaci, použije se původní
SQ 01 UCet)n|covy pavibn O 5'0 5'3'56
Odstranění násypu nebo nánosu ti. 5 - 10 cm z ploch m2
jednotlivě do 10 m2
SO 01 uCebnicový pavilon O 5"0 6"56
Příplatek za dalších 5 cm ti. násypu z ploch jednotlivě do m2
10 m2
SQ 01 Ucebr'|covy pavdon O é3"C' 5"56

20 1'30')G
20,16000 3,05 61,49

22 "3CCC
56,00000 463,50 25 956,00
56 OC000
60,48000 11,20 677,38

50 480G0
20,16000 66,60 1 342,66

20 16000
20,16000 23,00 463,68

2C 150C0
12j998712103 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m t 0,02520 6 187,20 155,92

Díl: 713 Izolace tepelné 7 130,59
13j713100824 Odstr. tepelné izolace, kombidesky 1str. nad 5 cm ' m2 20,16000 89,20 1 798.27

14 713141322

i3C Ql pa'j'l|On C E"Q ť3"5é

Izolace tepelná střech do tl.160 mm,2vrstvy

SC Cl učebriccvý pa'idcr' O í3"C 5'56

2C) l·32CC
m2 20,16000 264,50 5 332.32

2C '60CO

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 7 570,98
15 979086112 Nakládání nebo překládáni suti a vybouraných hmot t 3,90096 50,00 195,05
16 979011111 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 3.90096 338,50 1 320,47
17 979011121 Příplatek za každé další podlažI t 7,80192 211,50 1 650,11
18 979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 3,90096 220,00 858,21
19 979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 54,61344 15,70 857,43
20 979082111 VnitrostaveništnI doprava suti do 10 m t' 3,90096 305,50 1 191,74

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 3 z 4



položkový rozpočet
S 00003240 Klasic."španěl.gymnasium Brno,Bystrc,Vejrostova

O: 02 Dodatky

R. 004a Úprava střechy pro montáž ZS - SO 01 učebnicový pavilon

P.č_ Číslo po|ožky Název po|ožky MJ Množství Cena l MJ Celkem
21 979082121 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 3,90096 34,00 132,63
22|979990001 Poplatek za skládku stavební suti t 3,90096 350,00 1 365,34

Celkem 84 240,67

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 4 z 4



položkový rozpočet stavby

Stavba: 00003240 Klasic."španě1.gymnasium Brno,Bystrc,Vejrostova

objekt: 02 Dodatky

Rozpočet: 004b Úprava střechy pro montáž ZS - so 02 tělovýchovný pavilon

Objednatel: Gymnázium Brno-Bystrc, příspěvková organizace IČO: 60555211

Vejrostova 1143/2 DIČ: CZ60555211
63500 Brno-Bystrc

Zhotovitel POZEMSTAV Prostějov,a.s. ičo' 25527380

Pod Kosířem 73 DIČ. CZ25527380
79601 prostějov

Vypracoval.

Rozpis ceny Celkem

HSV 16 216,41

PSV 12 365,23

MON 0,00

vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 28 581,64

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 28 581,64 CZK

Základní DPH 21 % 6 002,14 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 34 583,78 czk

v dne

GYMNÁZIUM BRNO-BYSTRC,
POZEM ' prcistějov, as. Přispěvková o,g,ni,,,,

sitmn 73 Vejrostova 1143µ, 63"
7 OSTĚJOV čD " OD B,,o

Za žtMó ,e ,"27380- 3 " 'Ĺobjednatele '"'

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 z 4



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ·dílu Celkem %

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 4 295,52 15

900 HZS HSV 228,00 1

96 Bourání konstrukcí HSV 8 979,32 31

99 Staveništní přesun hmot HSV 144,84 1

712 Povlakové krytiny PSV 9 945,92 35

713 Izolace tepelné PSV 2 419,31 8

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 2 568,73 9

Cena celkem 28 581,64 100

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 z 4



položkový rozpočet
S' 00003240 Klasic."španěl.gymnasium Brno,Bystrc,Vejrostova

O: 02 Dodatky

R: 004b Úprava střechy pro montáž ZS - so 02 tělovýchovný pavilon

P.č-Čísĺo položky Název po|ožky MJ Množství Cena l MJ Celkem
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 4 295,52

1 632413130 Potěr ze SMS Knauf, ruční zpracováni, ti. 30 mm BN-30 m2 6.84000 628,00 4 295,52
rychletuhnoucI, 30 MPa

Díl: 900
2 909

Díl: 96
3 965042121

4 460030081

so 02 tělovýchovný pavilon O 6"0 6"19

HZS
Hzs-nezmeritelne stavební prace h
mampulace spojená s prováděnim(přesuna připojeni
elektro nářadi apod )
so 02 tělovýchovný pav||on 19'0 1

Bouráni konstrukci
Bouráni mazanin betonových ti. 10 cm, pI. 1 m2 ručně ti. m3
mazaniny 5 - 8 cm
so 02 tělovýchovný pavilon 0,6"0,6"0 035"19
Řezáni spáry v asfaltu nebo betonu v tloušťce vrstvy do 5- m
8 cm
so 02 tělovýchovný pavilon 4"0.6*19

6 84000

228,00
1,90000 120,00 228,00

1 90000
8 979,32|

0,23940 4 460,00 1 067,72

0,23940
45,60000 " 173,50 7 911,60

45.60000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 144,84
5 . 999281111 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 0,41382 350,00 144,84

Díl: 712 Povlakové krytiny 9 945,92
6 712300833 Odstraněni povlakové krytiny střech do 10° 3vrstvé z m2 6,84000 32,60 222,98

ploch jednotlivě do 10 m2

7 712300834

8 712300921

9 712390982

10 712990813

11 712990816

SO 02 télovýchovny' pa'd|;on C TO
'Připlat.za odstr.každé další vrstvy,střechy do 10° z ploch m2

jednotlivě do 10 m2
SO C'2 ŕé|Ovyc"ovn) ciar,cr C 'O '3
Ůdržba-přípl,za správkový kus NA1P,střechy do 10° kus

SO 02 téiovýchovny Dav|lon ig
Údržba střech do 10° - násyp z kameniva 1 vrstva ti. 5cm - m2

kamenivo ve specifikaci, použije se původní
so 02 tělovýchovný pav'lon O 6"0 0"3"19

Odstranění násypu nebo nánosu ti. 5 - 10 cm z ploch m2
jednotlivě do 10 m2
SO 02 tělovýchovný pavdon ' O 6"0 5"19

Příplatek za dalších 5 cm ti. násypu z ploch jednotlivě do m2
10 m2
SO 02 télovychovny' pavňon O 13"0

Ô 84000
6.84000 3,05 20,86

84.100
19,00000 463,50 8 806,50
i9 OC000
20,52000 11,20 229,82

20 52000
6,84000 66,60 455,54

13 84000
6,84000 23,00 157,32

6 84000
12|998712103 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m t 0,00855 6 187,20 52,90

Díl: 713 Izolace tepelné 2 419,31
13 713100824 Odstr. tepelné izolace, kombidesky 1str. nad 5 cm m2 6,84000 89,20 610,13

14 713141322
SO 02 !élovýcMvr'y pay'|Cn C' 0"0 5"'¢
Izolace tepelná střech do tl.160 mm,2vrstvy
SO 02 télovychovný pawicn O 5"C 6"19

6 84000
m2 6,84000 264,50 1 809,18

6 8400C

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 2 568,73
15 979086112 Nakládání nebo překládáni suti a vybouraných hmot t 1,32354 50,00 66,18
16 979011111 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1,PP t 1,32354 338,50 448,02
17 979011121 Příplatek za každé další podlaží t 2,64708 211,50 559,86
18 979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 1,32354 220,00 291,18
19 979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 18,52956 15,70 290,91
20 979082111 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 1,32354 305,50 404,34

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 3 z 4



položkový rozpočet
S' 00003240 Klasic.+španěl.gymnasium Brno,Bystrc,Vejrostova

O: 02 Dodatky

R: 004b Úprava střechy pro montáž ZS - so 02 tělovýchovný pavilon

P.č. Číslo poiožky Název po|ožky MJ Množství Cena l MJ Celkem
21 979082121 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 1,32354 34,00 45,00
22 979990001 Poplatek za skládku stavební suti t 1,32354 350,00 463,24

Celkem 28 581,64j
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položkový rozpočet stavby

Stavba: 00003240 Klasic.+španěl.gymnasium Brno,Bystrc,Vejrostova

objekt: 02 Dodatky

Rozpočet: 004C Úprava střechy pro montáž ZS - SO 03 stravovací pavilon

Objednatel: Gymnázium Brno-Bystrc, příspěvková organizace IČO: 60555211

Vejrostova 1143/2 dič' CZ60555211
63500 Brno-Bystrc

Zhotovitel: POZEMSTAV prostějov,a.s. ičo' 25527380

Pod Kosířem 73 DIČ. CZ25527380
79601 prostějov

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 29 872,35

PSV 22 778,08

MON 0,00

vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 52 650,43

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 52 650,43 CZK

Základni DPH 21 % 11 056,59 CZK

Zaokrouhleni 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 63 707,02 czk

v dn,

poze m' pťostějov, as. gymnáz|um brno-bystrc,Kosířefr, 73 příspěvková or&anizace

' :Z'2::2'7'"3',:' @ QOB,,,

Z zh tovitele Za objednatele (7)
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 7 912,80 15

900 HZS HSV 420,00 1

96 Bouráni konstrukcí HSV 16 540,86 31

99 Staveništní přesun hmot HSV 266,81 1

712 Povlakové krytiny PSV 18 321,46 35

713 Izolace tepelné PSV 4 456,62 8

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 4 731,88 9

Cena celkem 52 650,43 100
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položkový rozpočet
S: 00003240 Klasic."španěl.gymnasium Brno,Bystrc,Vejrostova

O: 02 Dodatky

R: 004C Úprava střechy pro montáž ZS - SO 03 stravovací pavilon

P.č_Čislo položky Název po|ožky MJ Množství Cena l MJ Celkem
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 7 912,80

1 632413130 Potěr ze SMS Knauf, ruční zpracováni, ti 30 mm BN-30 m2 12,60000 628,00 7 912,80
rychletuhnouci, 30 MPa

Díl: 900
2 909

Díl: 96
3 965042121

4 460030081

SO 03 stravovací pavilon O 6"0 6'35

HZS
Hzs-nezmeritelne stavební prace h
manipulace spojena s prováděnirn(pŕesuna připojeni
elektro nářadí apod ) '
SO 03 stravovací pavdon 35"0.1

Bourání konstrukcí
Bouráni mazanin betonových ti. 10 cm, pI. 1 m2 ručně ti. m3
mazaniny 5 - 8 cm
SO 03 stravovací pavilon 0,6*0,6"0,035'35
Řezání spáry v asfaltu nebo betonu v tloušťce vrstvy do 5- m
8 cm
SO 03 stravovací pavúon 4"0,6"35

12 60000

420,00
3,50000 120,00j 420.00

3 50000

16 540,86
0,44100 4 460,00 1 966,86

O 44100
84,00000 :,-' i 173,50

t
84 00000

14 574,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 266,81
5 999281111 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 0,76230 350,00 266,81

Díl: 712 Povlakové krytiny 18 321,46
6 712300833 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 3vrstvé z m2 12,60000 32,60 410,76

ploch jednotlivě do 10 m2

7 712300834

8,|712300921

9 712390982

10 712990813

11 712990816

SO 03 smavovaci pavdon O ô"j 5"35
Připlat.za odstr.každé další vrstvy,střechy do 10° z ploch m2
jednotlivě do 10 m2
se 03 s'"avovac' m
Ůdržba-připl.za správkový kus NAlP,střechy do 10° kus

SO C'3 stravovací pav!lon 35
Údržba střech do 10" - násyp z kameniva 1 vrstva ti, 5cm - m2
kamenivo ve specifikaci, použije se původní
SO 03 stravovací pav Ion ô 5"0 5"3'35

'Odstranění násypu nebo nánosu ti. 5 - 10 cm z ploch m2

jednotlivě do 10 m2
SO 03 stravovací pavilon O 6'0 (3"35
Příplatek za dalších 5 cm ti. násypu z ploch jednotlivě do m2
10 m2
SO 03 stravovací pavňon O 5'0 5"35

12 50000
12,60000 3,05 38,43

'2 '3J000
35,00000 463,50 16 222,50
35 00000
37,80000 11,20 423,36

37 80000
12,60000 66,60 839,16

12 (30000
12,60000 23,00 289,80

12 00000

12 998712103 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m t 0,01575 6 187,20j 97,45

Díl: 713 Izolace tepelné 4 456,62
13 713100824 Odstr. tepelné izolace, kombidesky 1str. nad 5 cm m2 ! 12,60000 89,20 1 123,92

14 713141322
SO ?.3 st"avcvaci pa'nlcn C TC 6"35
Izolace tepelná střech do tl.160 mm,2vrstvy
SO 03 stravovaci' pa'íncn O E"0 5"35

l r " l l

m2 12,60000 264,50 3 332,70
L

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 4 731,88
15 979086112 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 2,43810 50,00 121,91
16 979011111 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 2,43810 338,50 825,30
17 979011121 Příplatek za každé další podlaží t 4,87620 211,50 1 031,32
18 979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 2,43810 220,00 536,38
19 979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 34,13340 15,70 535,89
20 979082111 Vnitrostaveništni doprava suti do 10 m t 2,43810 305,50 744,84
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položkový rozpočet
S: 00003240 Klasic."španěl.gymnasium Brno,Bystrc,Vejrostova

O: 02 Dodatky

R: 004C Úprava střechy pro montáž ZS - SO 03 stravovacípavilon

P.č Číslo poiožky Název po|ožky MJ Množství Cena l MJ Celkem
21 979082121 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 2,43810j 34.00 82,90
22|979990001 Poplatek za skládku stavební suti t 2,43810| 350 00 853,34

Celkem 52 650,43
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položkový rozpočet stavby

Stavba: 00003240 Klasic.+španěl.gymnasium Brno,Bystrc,Vejrostova

objekt: 02 Dodatky

Rozpočet: 004d Úprava střechy pro montáž ZS - so 04 spojovací chodba

Objednatel Gymnázium Brno-Bystrc, příspěvková organizace IČO: 60555211

Vejrostova 1143/2 DIČ" CZ60555211
63500 Brno-Bystrc

Zhotovitel: POZEMSTAV prostějov,a.s. ičo: 25527380

Pod Kosířem 73 DIČ. CZ25527380
79601 prostějov

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 2 560,49

PSV 1 952,41

MON 0,00

vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 4 512,90

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základni DPH 21 % 4 512,90 CZK

Základni DPH 21 % 947,71 CZK

Zaokrouhleni 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 5 460,61 czk

v dne ý1rz7'o

AV prostějov, as. gymnáz[um brno-bystrc,
osířem 73 Přispě ' "rganizace

7 PROSTĚJOV
?7557nm @

43/2, 635 00 Bn,,

Za zhotov/tele Za objednatele (D
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 678,24 15

900 HZS HSV 36,00 1

96 Bouráni konstrukcí HSV 1 417,79 31

99 Staveništní přesun hmot HSV 22,87 1

712 Povlakové krytiny PSV 1 570,41 35

713 Izolace tepelné PSV 382,00 8

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 405,59 9

Cena celkem 4 512,90 100

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 z 4



položkový rozpočet
S: 00003240 Klasic."španěl.gymnasium Brno,Bystrc,Vejrostova

O: 02 Dodatky

R: 004d Úprava střechy pro montáž ZS - so 04 spojovací chodba

P.č_ČIslo po|ožky Název po|ožky MJ Množství Cena l MJ Celkem
Díl: 63 Pod|ahV a podlahové konstrukce 678,24

1 632413130 Potěr ze SMS Knauf, ruční zpracováni, ti. 30 mm BN-30 m2 1,08000 628,00 678,24
rychletuhnouci, 30 MPa

Díl: 900
2 909

Díl: 96
3 965042121

4'460030081

SO 04 spojovac) chodba O Ó'C' 6"3

HZS
Hzs-nezmeritelne stavební prace h
manipulace spojená s provádénim(přesuna připojeni
elektro nářadí apod )
SO 04 spojovaci chodba 3"0 1

Bourání konstrukcí
Bouráni mazanin betonových ti. 10 cm, pI. 1 m2 ručně ti. m3
mazaniny 5 - 8 cm
so 04 spojovací chodba . 0,6"0,6"0,035"3
Řezání spáry v asfaltu nebo betonu v tloušťce vrstvy do 5- m
8 cm
so 04 spojovací chodba 4"0.6'3

1 08000

36,00
0,30000 120,00 36,00

O 30000

1 417,79
0,03780 4 460,00 168,59

O 03780
7.20000 " ' 173,50

7 20000

1 249,20

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 22,87
5 999281111 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 0,06534 350,00 22,87

Díl: 712 Povlakové krYtinV 1 570,41
6 712300833 Odstranění povlakové krytiny střech do 10" 3vrstvé z m2 1.08000 32,60 35,21

ploch jednotlivě do 10 m2

7 712300834

8 712300921

9 712390982

10 712990813

11 712990816

SO 04 3pojovaci chodba O 0"0 5"3
Připlat.za odstr.každé další vrstvy,střechy do 10" z ploch m2
jednotlivě do 10 m2
SO J4 crccba C' 5"0 í3"3
Ůdržba-připl.za správkový kus NAIP,střechy do 10" kus

SO 04 spojovaci chcdoa 3
Údržba střech do 10° - násyp z kameniva 1 vrstva ti. 5cm - m2

kamenivo ve specifikaci, použije se původní
SO 04 spojovací chodba O i'C 0'3'3
Odstranění násypu nebo nánosu ti, 5 - 10 cm z ploch m2
jednotlivě do 10 m2
so 04 spojovací chodba 0.6"0.13"3
Příplatek za dalších 5 cm ti. násypu z ploch jednotlivě do m2
10 m2
SO 04 spopvaci chodba O 5"0 6"3

1 08000
1,08000 3,05 3,29

Í 3dôC0
3,00000 463,50 1 390,50
3 00000
3,24000 11,20 36,29

3 24000
1,08000 66,60 71,93

1 08000
1.08000 23,00 24,84

1 08000
12 998712103 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m t 0,00135 6 187,20 8,35

Díl: 713 Izolace tepelné 382,00
13 713100824 Odstr. tepelné izolace, kombidesky 1str nad 5 cm m2 1,08000 89,20 96,34

14 713141322
SO 04 scojcvac| cFcd:ia C (3'C é'3
Izolace tepelná střech do tl.160 mm,2vrstvy
so c'4 spojovací chodba O f3'C 5'3

1 08000
m2 1,08000 264,50 ' 285,66

1 08000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 405,59
15 979086112 Nakládáni nebo překládáni suti a vybouraných hmot t 0,20898 50,00 10,45
16 979011111 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 0,20898 338,50 70,74
17 979011121 Příplatek za každé další podlaží t 0,41796 211,50 88,40
18 979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 0,20898 220,00 45,98
19 979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 2,92572 15,70 45,93
20 979082111 Vnitrostaveništni doprava suti do 10 m t 0,20898 305,50 63,84
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položkový rozpočet
S 00003240 Klasic."španěl.gymnasium Brno,Bystrc,Vejrostova

O: 02 Dodatky
r . ' · · ·R: 004d Úprava střechy pro montáž ZS - SO 04"spojovaci chodba

P.č. Číslo po|ožky Název položky MJ Množství Cena l MJ Celkem
21 979082121 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 0,20898 34,00 7,11
22 979990001 Poplatek za skládku stavební suti t 0,20898, 350.00 73,14

Celkem 4 512,90
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