














































































































































































































































































































ŠNAJD/N004OPRAVA PŘÍSTAVBY OBJEKTU LIDICKÁ 1880/50 V BRNĚ
Harmonogram stavby:   ŠNAJD/N004    OPRAVA PŘÍSTAVBY OBJEKTU LIDICKÁ 1880/50 V BRNĚ

Zhotovitel : WELLCO Brno s.r.o.
Příkop 838/6

60200 Brno-Zábrdovice

srpen 
2020

duben 
2022

4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1
ŠNAJD/N004OPRAVA PŘÍSTAVBY OBJEKTU LIDICKÁ 1880/50 V BRNĚ01.09.2020 31.03.2022 16 488 823 413 8
ETAPA A ODSTRANĚNÍ HAVARIJNÍHO STAVU A ZABEZPEČENÍ ZBYLÉ ČÁSTI OBJEKTU01.09.2020 31.03.2022 14 494 436 413 8
00 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY 01.09.2020 31.03.2022 100 000 413 8
VN Vedlejší náklady 01.09.2020 31.03.2022 55 000 413 8
ON Ostatní náklady 01.09.2020 31.03.2022 45 000 413 8
D.1.2.1 AS ŘEŠENÍ vč. REKAPITULACE PROFESÍ01.09.2020 28.02.2022 9 591 712 390 8
00 Poznámka - NENACEŇOVAT !!! 01.09.2020 01.09.2020 0 1 8
1 Zemní práce 01.09.2020 30.09.2020 1 027 088 22 8
2 Základy a zvláštní zakládání 14.09.2020 02.10.2020 71 250 15 8
3 Svislé a kompletní konstrukce 28.09.2020 27.11.2020 414 765 45 8
39_09 Anglické dvorky 14.09.2020 05.10.2020 145 620 16 8
399 Sádrokartonové kce 01.10.2021 31.12.2021 176 242 66 8
4 Vodorovné konstrukce 12.10.2020 29.01.2021 19 393 80 8
43_VT Venkovní schodiště a terasy 14.09.2020 30.04.2021 234 150 165 8
5 Komunikace 01.09.2020 31.08.2021 18 902 261 8
61 Úpravy povrchů vnitřní 01.01.2021 31.01.2022 226 889 282 8
62 Úpravy povrchů vnější 07.09.2020 30.11.2020 230 927 61 8
63 Podlahy a podlahové konstrukce 01.02.2021 28.05.2021 144 686 85 8
8 Trubní vedení 01.09.2020 28.05.2021 21 000 194 8
91 Doplňující práce na komunikaci 03.05.2021 30.07.2021 2 814 65 8
94 Lešení a stavební výtahy 01.09.2020 31.01.2022 85 677 370 8
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách01.09.2020 31.01.2022 280 888 370 8
95_1 Oplocení 01.09.2020 31.01.2022 60 000 370 8
96 Bourání konstrukcí 01.09.2020 29.01.2021 980 433 109 8
99 Staveništní přesun hmot 14.09.2020 31.01.2022 133 546 361 8
994 Požární ochrana 29.01.2021 30.11.2021 47 500 218 8
711 Izolace proti vodě 21.09.2020 01.02.2021 723 060 96 8
713 Izolace tepelné 21.09.2020 01.03.2021 361 437 116 8
720 Zdravotechnická instalace 30.10.2020 01.07.2021 467 241 175 8
730 Ústřední vytápění 29.01.2021 01.09.2021 147 163 154 8
762 Konstrukce tesařské 29.01.2021 30.04.2021 155 589 66 8
764 Konstrukce klempířské 01.08.2021 26.11.2021 37 701 85 8
765 Krytiny tvrdé 01.05.2021 30.09.2021 112 998 109 8
766 Konstrukce truhlářské 28.05.2021 30.11.2021 275 929 133 8
766_A Výplně otvorů ( vč. přesunu hmot ) 28.05.2021 30.11.2021 60 000 133 8
767 Konstrukce zámečnické 01.09.2021 28.02.2022 70 420 129 8
775 Podlahy vlysové a parketové 31.05.2021 31.08.2021 364 650 67 8
776 Podlahy povlakové 31.05.2021 31.08.2021 67 832 67 8
782 Konstrukce z přírodního kamene 01.10.2021 28.02.2022 103 459 107 8
784 Malby 01.11.2021 28.02.2022 83 438 86 8
M21 Elektromontáže 29.01.2021 30.11.2021 725 312 218 8
M21_hr Hromosvod 01.09.2021 31.01.2022 609 869 109 8
M21_Sl Slaboproudé rozvody 29.01.2021 31.12.2021 296 956 241 8
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 01.09.2020 29.01.2021 606 888 109 8
D.1.2.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 01.09.2020 28.02.2022 4 802 724 390 8
00 Poznámka 01.09.2020 01.09.2020 0 1 8
1 Zemní práce 01.09.2020 30.09.2020 148 616 22 8
2 Základy a zvláštní zakládání 14.09.2020 02.10.2020 776 019 15 8
22_MP Mikropiloty 14.09.2020 31.12.2020 675 000 79 8
3 Svislé a kompletní konstrukce 28.09.2020 27.11.2020 750 032 45 8
4 Vodorovné konstrukce 12.10.2020 29.01.2021 615 050 80 8
43 Schodiště 12.10.2020 29.01.2021 33 439 80 8
5 Komunikace 01.09.2020 31.08.2021 76 344 261 8
60_S Sanační opatření 14.09.2020 31.12.2020 451 744 79 8
94 Lešení a stavební výtahy 01.09.2020 31.01.2022 72 183 370 8
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách01.09.2020 31.01.2022 45 500 370 8
96 Bourání konstrukcí 01.09.2020 29.01.2021 595 362 109 8
99 Staveništní přesun hmot 14.09.2020 31.01.2022 297 271 361 8
711 Izolace proti vodě 21.09.2020 01.02.2021 10 788 96 8
751 Ocelové konstrukce 01.09.2020 28.02.2022 45 601 390 8
762 Konstrukce tesařské 29.01.2021 30.04.2021 142 481 66 8
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 01.09.2020 29.01.2021 67 296 109 8
ETAPA B ODSTRANĚNÍ HAVARIJNÍHO STAVU A ZABEZPEČENÍ ZBYLÉ ČÁSTI OBJEKTU01.09.2020 31.03.2022 1 994 387 413 8
00 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY 01.09.2020 31.03.2022 70 200 413 8
VN Vedlejší náklady 01.09.2020 31.03.2022 30 000 413 8
ON Ostatní náklady 01.09.2020 31.03.2022 40 200 413 8
D.1.2.1 AS ŘEŠENÍ vč. REKAPITULACE PROFESÍ01.09.2020 28.02.2022 1 924 187 390 8
00 Poznámka - NENACEŇOVAT !!! 01.09.2020 01.09.2020 0 1 8
3 Svislé a kompletní konstrukce 28.09.2020 27.11.2020 70 710 45 8
399 Sádrokartonové kce 01.10.2021 31.12.2021 128 023 66 8
4 Vodorovné konstrukce 12.10.2020 29.01.2021 15 355 80 8
61 Úpravy povrchů vnitřní 01.01.2021 31.01.2022 188 573 282 8
63 Podlahy a podlahové konstrukce 01.09.2020 01.09.2020 69 693 1 8
94 Lešení a stavební výtahy 01.09.2020 31.01.2022 15 589 370 8
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách01.09.2020 31.01.2022 29 849 370 8
96 Bourání konstrukcí 01.09.2020 29.01.2021 2 095 109 8
99 Staveništní přesun hmot 14.09.2020 31.01.2022 23 448 361 8
994 Požární ochrana 29.01.2021 30.11.2021 12 500 218 8
713 Izolace tepelné 21.09.2020 01.02.2021 71 540 96 8
720 Zdravotechnická instalace 21.09.2020 01.03.2021 577 940 116 8
728 Vzduchotechnika 29.01.2021 01.09.2021 103 050 154 8
730 Ústřední vytápění 29.01.2021 01.09.2021 101 099 154 8
766 Konstrukce truhlářské 28.05.2021 30.11.2021 171 512 133 8
777 Podlahy ze syntetických hmot 31.05.2021 31.08.2021 187 131 67 8
784 Malby 01.11.2021 28.02.2022 34 309 86 8
M21 Elektromontáže 29.01.2021 30.11.2021 121 020 218 8
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 01.09.2020 29.01.2021 751 109 8

Cena (Kč)
Počet 
prac. 
dní

Prům. 
počet 
prac.

Číslo Název Začátek 
činnosti

Konec 
činnosti

prosinec 2020

2 020

leden 2021září 2020 říjen 2020 listopad 2020

2 022

leden 2022 únor 2022 březen 2022listopad 2021 prosinec 2021

2 021

srpen 2021 září 2021 říjen 2021květen 2021 červen 2021 červenec 2021únor 2021 březen 2021 duben 2021
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Harmonogram stavby:   ŠNAJD/N004    OPRAVA PŘÍSTAVBY OBJEKTU LIDICKÁ 1880/50 V BRNĚ
Zhotovitel : WELLCO Brno s.r.o.

Příkop 838/6
60200 Brno-Zábrdovice

srpen září říjen listopad prosinec leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec leden únor březen duben
ŠNAJD/N004OPRAVA PŘÍSTAVBY OBJEKTU LIDICKÁ 1880/50 V BRNĚ01.09.2020 31.03.2022 16 488 823 13 384 413 8 3 071 712 2 228 557 2 097 210 1 517 804 1 213 744 635 409 522 875 500 397 422 329 637 481 601 486 608 535 465 288 579 986 589 435 424 560 294 719 68 150 9 144
ETAPA A ODSTRANĚNÍ HAVARIJNÍHO STAVU A ZABEZPEČENÍ ZBYLÉ ČÁSTI OBJEKTU01.09.2020 31.03.2022 14 494 436 12 544 413 8 2 949 892 2 054 173 1 930 443 1 377 819 1 055 169 475 807 453 790 436 992 351 130 486 197 445 158 452 207 401 777 472 196 476 546 349 866 263 164 56 738 5 373
00 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY 01.09.2020 31.03.2022 100 000 0 413 8 5 199 5 373 5 199 5 373 5 373 4 853 5 373 5 199 5 373 5 199 5 373 5 373 5 199 5 373 5 199 5 373 5 373 4 853 5 373
VN Vedlejší náklady 01.09.2020 31.03.2022 55 000 0 413 8 2 860 2 955 2 860 2 955 2 955 2 669 2 955 2 860 2 955 2 860 2 955 2 955 2 860 2 955 2 860 2 955 2 955 2 669 2 955
ON Ostatní náklady 01.09.2020 31.03.2022 45 000 0 413 8 2 340 2 418 2 340 2 418 2 418 2 184 2 418 2 340 2 418 2 340 2 418 2 418 2 340 2 418 2 340 2 418 2 418 2 184 2 418
D.1.2.1 AS ŘEŠENÍ vč. REKAPITULACE PROFESÍ 01.09.2020 28.02.2022 9 591 712 7 233 390 8 1 731 065 974 691 938 963 696 338 710 060 396 471 366 043 352 076 311 393 447 742 405 422 412 470 369 597 438 944 444 365 316 614 229 911 49 547
00 Poznámka - NENACEŇOVAT !!! 01.09.2020 01.09.2020 0 0 1 8 0
1 Zemní práce 01.09.2020 30.09.2020 1 027 088 663 22 8 1 027 088
2 Základy a zvláštní zakládání 14.09.2020 02.10.2020 71 250 15 15 8 63 750 7 500
3 Svislé a kompletní konstrukce 28.09.2020 27.11.2020 414 765 309 45 8 20 398 210 782 183 585
39_09 Anglické dvorky 14.09.2020 05.10.2020 145 620 90 16 8 112 525 33 095
399 Sádrokartonové kce 01.10.2021 31.12.2021 176 242 233 66 8 59 386 57 470 59 386
4 Vodorovné konstrukce 12.10.2020 29.01.2021 19 393 18 80 8 3 526 5 289 5 465 5 113
43_VT Venkovní schodiště a terasy 14.09.2020 30.04.2021 234 150 223 165 8 17 382 31 697 30 675 31 697 31 697 28 630 31 697 30 675
5 Komunikace 01.09.2020 31.08.2021 18 902 12 261 8 1 554 1 605 1 554 1 605 1 605 1 450 1 605 1 554 1 605 1 554 1 605 1 605
61 Úpravy povrchů vnitřní 01.01.2021 31.01.2022 226 889 421 282 8 17 762 16 043 17 762 17 189 17 762 17 189 17 762 17 762 17 189 17 762 17 189 17 762 17 762
62 Úpravy povrchů vnější 07.09.2020 30.11.2020 230 927 425 61 8 65 203 84 220 81 503
63 Podlahy a podlahové konstrukce 01.02.2021 28.05.2021 144 686 15 85 8 34 626 38 336 37 099 34 626
8 Trubní vedení 01.09.2020 28.05.2021 21 000 27 194 8 2 333 2 411 2 333 2 411 2 411 2 178 2 411 2 333 2 178
91 Doplňující práce na komunikaci 03.05.2021 30.07.2021 2 814 2 65 8 917 949 949
94 Lešení a stavební výtahy 01.09.2020 31.01.2022 85 677 1 370 8 4 962 5 127 4 962 5 127 5 127 4 631 5 127 4 962 5 127 4 962 5 127 5 127 4 962 5 127 4 962 5 127 5 127
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách01.09.2020 31.01.2022 280 888 261 370 8 16 268 16 810 16 268 16 810 16 810 15 183 16 810 16 268 16 810 16 268 16 810 16 810 16 268 16 810 16 268 16 810 16 810
95_1 Oplocení 01.09.2020 31.01.2022 60 000 0 370 8 3 475 3 591 3 475 3 591 3 591 3 243 3 591 3 475 3 591 3 475 3 591 3 591 3 475 3 591 3 475 3 591 3 591
96 Bourání konstrukcí 01.09.2020 29.01.2021 980 433 1 958 109 8 194 788 201 281 194 788 201 281 188 295
99 Staveništní přesun hmot 14.09.2020 31.01.2022 133 546 505 361 8 4 496 8 198 7 933 8 198 8 198 7 405 8 198 7 933 8 198 7 933 8 198 8 198 7 933 8 198 7 933 8 198 8 198
994 Požární ochrana 29.01.2021 30.11.2021 47 500 0 218 8 466 4 346 4 812 4 657 4 812 4 657 4 812 4 812 4 657 4 812 4 657
711 Izolace proti vodě 21.09.2020 01.02.2021 723 060 336 96 8 53 960 167 275 161 879 167 275 167 275 5 396
713 Izolace tepelné 21.09.2020 01.03.2021 361 437 107 116 8 22 311 69 164 66 933 69 164 69 164 62 471 2 231
720 Zdravotechnická instalace 30.10.2020 01.07.2021 467 241 0 175 8 3 814 57 213 59 120 59 120 53 399 59 120 57 213 59 120 57 213 1 907
730 Ústřední vytápění 29.01.2021 01.09.2021 147 163 0 154 8 2 044 19 077 21 121 20 439 21 121 20 439 21 121 21 121 681
762 Konstrukce tesařské 29.01.2021 30.04.2021 155 589 94 66 8 5 074 47 353 52 427 50 735
764 Konstrukce klempířské 01.08.2021 26.11.2021 37 701 0 85 8 9 904 9 585 9 904 8 307
765 Krytiny tvrdé 01.05.2021 30.09.2021 112 998 28 109 8 22 895 22 157 22 895 22 895 22 157
766 Konstrukce truhlářské 28.05.2021 30.11.2021 275 929 0 133 8 5 902 44 267 45 742 45 742 44 267 45 742 44 267
766_A Výplně otvorů ( vč. přesunu hmot ) 28.05.2021 30.11.2021 60 000 0 133 8 1 283 9 626 9 947 9 947 9 626 9 947 9 626
767 Konstrukce zámečnické 01.09.2021 28.02.2022 70 420 0 129 8 11 672 12 061 11 672 12 061 12 061 10 894
775 Podlahy vlysové a parketové 31.05.2021 31.08.2021 364 650 0 67 8 3 921 117 629 121 550 121 550
776 Podlahy povlakové 31.05.2021 31.08.2021 67 832 0 67 8 729 21 881 22 611 22 611
782 Konstrukce z přírodního kamene 01.10.2021 28.02.2022 103 459 0 107 8 21 240 20 555 21 240 21 240 19 184
784 Malby 01.11.2021 28.02.2022 83 438 13 86 8 20 859 21 555 21 555 19 469
M21 Elektromontáže 29.01.2021 30.11.2021 725 312 0 218 8 7 111 66 368 73 479 71 109 73 479 71 109 73 479 73 479 71 109 73 479 71 109
M21_hr Hromosvod 01.09.2021 31.01.2022 609 869 0 109 8 119 582 123 568 119 582 123 568 123 568
M21_Sl Slaboproudé rozvody 29.01.2021 31.12.2021 296 956 0 241 8 2 644 24 673 27 316 26 435 27 316 26 435 27 316 27 316 26 435 27 316 26 435 27 316
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 01.09.2020 29.01.2021 606 888 1 478 109 8 120 574 124 593 120 574 124 593 116 555
D.1.2.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 01.09.2020 28.02.2022 4 802 724 5 311 390 8 1 213 628 1 074 109 986 280 676 108 339 737 74 483 82 374 79 717 34 364 33 256 34 364 34 364 26 981 27 880 26 981 27 880 27 880 2 339
00 Poznámka 01.09.2020 01.09.2020 0 0 1 8 0
1 Zemní práce 01.09.2020 30.09.2020 148 616 270 22 8 148 616
2 Základy a zvláštní zakládání 14.09.2020 02.10.2020 776 019 672 15 8 694 332 81 686
22_MP Mikropiloty 14.09.2020 31.12.2020 675 000 0 79 8 105 275 191 972 185 780 191 972
3 Svislé a kompletní konstrukce 28.09.2020 27.11.2020 750 032 658 45 8 36 887 381 164 331 982
4 Vodorovné konstrukce 12.10.2020 29.01.2021 615 050 576 80 8 111 827 167 741 173 332 162 150
43 Schodiště 12.10.2020 29.01.2021 33 439 39 80 8 6 080 9 120 9 424 8 816
5 Komunikace 01.09.2020 31.08.2021 76 344 3 261 8 6 275 6 484 6 275 6 484 6 484 5 856 6 484 6 275 6 484 6 275 6 484 6 484
60_S Sanační opatření 14.09.2020 31.12.2020 451 744 1 124 79 8 70 455 128 478 124 333 128 478
94 Lešení a stavební výtahy 01.09.2020 31.01.2022 72 183 1 370 8 4 180 4 320 4 180 4 320 4 320 3 902 4 320 4 180 4 320 4 180 4 320 4 320 4 180 4 320 4 180 4 320 4 320
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách01.09.2020 31.01.2022 45 500 0 370 8 2 635 2 723 2 635 2 723 2 723 2 459 2 723 2 635 2 723 2 635 2 723 2 723 2 635 2 723 2 635 2 723 2 723
96 Bourání konstrukcí 01.09.2020 29.01.2021 595 362 704 109 8 118 284 122 227 118 284 122 227 114 341
99 Staveništní přesun hmot 14.09.2020 31.01.2022 297 271 1 125 361 8 10 007 18 248 17 660 18 248 18 248 16 482 18 248 17 660 18 248 17 660 18 248 18 248 17 660 18 248 17 660 18 248 18 248
711 Izolace proti vodě 21.09.2020 01.02.2021 10 788 25 96 8 805 2 496 2 415 2 496 2 496 81
751 Ocelové konstrukce 01.09.2020 28.02.2022 45 601 0 390 8 2 506 2 589 2 506 2 589 2 589 2 339 2 589 2 506 2 589 2 506 2 589 2 589 2 506 2 589 2 506 2 589 2 589 2 339
762 Konstrukce tesařské 29.01.2021 30.04.2021 142 481 0 66 8 4 646 43 364 48 010 46 461
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 01.09.2020 29.01.2021 67 296 114 109 8 13 370 13 816 13 370 13 816 12 924
ETAPA B ODSTRANĚNÍ HAVARIJNÍHO STAVU A ZABEZPEČENÍ ZBYLÉ ČÁSTI OBJEKTU01.09.2020 31.03.2022 1 994 387 840 413 8 121 821 174 385 166 768 139 985 158 575 159 602 69 085 63 404 71 199 151 285 156 328 156 328 63 511 107 789 112 890 74 694 31 555 11 412 3 772
00 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY 01.09.2020 31.03.2022 70 200 0 413 8 3 650 3 772 3 650 3 772 3 772 3 407 3 772 3 650 3 772 3 650 3 772 3 772 3 650 3 772 3 650 3 772 3 772 3 407 3 772
VN Vedlejší náklady 01.09.2020 31.03.2022 30 000 0 413 8 1 560 1 612 1 560 1 612 1 612 1 456 1 612 1 560 1 612 1 560 1 612 1 612 1 560 1 612 1 560 1 612 1 612 1 456 1 612
ON Ostatní náklady 01.09.2020 31.03.2022 40 200 0 413 8 2 090 2 160 2 090 2 160 2 160 1 951 2 160 2 090 2 160 2 090 2 160 2 160 2 090 2 160 2 090 2 160 2 160 1 951 2 160
D.1.2.1 AS ŘEŠENÍ vč. REKAPITULACE PROFESÍ 01.09.2020 28.02.2022 1 924 187 840 390 8 118 171 170 613 163 118 136 214 154 803 156 196 65 314 59 755 67 427 147 635 152 556 152 556 59 861 104 018 109 240 70 922 27 784 8 005
00 Poznámka - NENACEŇOVAT !!! 01.09.2020 01.09.2020 0 0 1 8 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 28.09.2020 27.11.2020 70 710 52 45 8 3 478 35 935 31 298
399 Sádrokartonové kce 01.10.2021 31.12.2021 128 023 144 66 8 43 138 41 747 43 138
4 Vodorovné konstrukce 12.10.2020 29.01.2021 15 355 23 80 8 2 792 4 188 4 327 4 048
61 Úpravy povrchů vnitřní 01.01.2021 31.01.2022 188 573 319 282 8 14 762 13 333 14 762 14 286 14 762 14 286 14 762 14 762 14 286 14 762 14 286 14 762 14 762
63 Podlahy a podlahové konstrukce 01.09.2020 01.09.2020 69 693 18 1 8 69 693
94 Lešení a stavební výtahy 01.09.2020 31.01.2022 15 589 1 370 8 903 933 903 933 933 843 933 903 933 903 933 933 903 933 903 933 933
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách01.09.2020 31.01.2022 29 849 28 370 8 1 729 1 786 1 729 1 786 1 786 1 613 1 786 1 729 1 786 1 729 1 786 1 786 1 729 1 786 1 729 1 786 1 786
96 Bourání konstrukcí 01.09.2020 29.01.2021 2 095 1 109 8 416 430 416 430 402
99 Staveništní přesun hmot 14.09.2020 31.01.2022 23 448 89 361 8 789 1 439 1 393 1 439 1 439 1 300 1 439 1 393 1 439 1 393 1 439 1 439 1 393 1 439 1 393 1 439 1 439
994 Požární ochrana 29.01.2021 30.11.2021 12 500 0 218 8 123 1 144 1 266 1 225 1 266 1 225 1 266 1 266 1 225 1 266 1 225
713 Izolace tepelné 21.09.2020 01.02.2021 71 540 13 96 8 5 339 16 550 16 017 16 550 16 550 534
720 Zdravotechnická instalace 21.09.2020 01.03.2021 577 940 0 116 8 35 675 110 593 107 026 110 593 110 593 99 891 3 568
728 Vzduchotechnika 29.01.2021 01.09.2021 103 050 0 154 8 1 431 13 358 14 790 14 313 14 790 14 313 14 790 14 790 477
730 Ústřední vytápění 29.01.2021 01.09.2021 101 099 0 154 8 1 404 13 105 14 510 14 042 14 510 14 042 14 510 14 510 468
766 Konstrukce truhlářské 28.05.2021 30.11.2021 171 512 150 133 8 3 669 27 515 28 432 28 432 27 515 28 432 27 515
777 Podlahy ze syntetických hmot 31.05.2021 31.08.2021 187 131 2 67 8 2 012 60 365 62 377 62 377
784 Malby 01.11.2021 28.02.2022 34 309 0 86 8 8 577 8 863 8 863 8 005
M21 Elektromontáže 29.01.2021 30.11.2021 121 020 0 218 8 1 186 11 074 12 260 11 865 12 260 11 865 12 260 12 260 11 865 12 260 11 865
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 01.09.2020 29.01.2021 751 1 109 8 149 154 149 154 144

Cena za měsíc 0 3 071 712 2 228 557 2 097 210 1 517 804 1 213 744 635 409 522 875 500 397 422 329 637 481 601 486 608 535 465 288 579 986 589 435 424 560 294 719 68 150 9 144 0
Cena za rok

Číslo Název Začátek činnosti Konec činnosti

8 915 284

2 0212 020
2 020

Cena (Kč) Nh Počet 
prac. 

Prům. 
počet 

2 021

7 201 525

2 022
2 022

372 014
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