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Zm nový list (sou ást P ílohy k nabídce)  

  
Název a eviden ní íslo Stavby: 

Silni ní most p es Labe mezi Valy a 
M licemi,  
ISPROFOND 553 551 0002 

íslo SO/PS / 
íslo Zm ny 

SO/PS:    Po adové íslo ZBV: 

  

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 
 
SO 001 – Demolice stávajících most  

32219-2 - Stávající stav - most p es Labe ev. .32219-2 

SO 101 – Hlavní trasa 

SO 101.1 - Op rné zdi 

SO 32219-2/2 
SO 101/2 

SO 101.1/3 
  

12. 

  Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzav ené dne 21.12.2018 (dále jen Smlouva):   

  
Objednatel: editelství vodních cest R se sídlem náb eží L. Svobody 1222/12, 110 15  Praha 1 
Správa a údržba silnic Pardubického kraje 

  Zhotovitel:  „Spole nost Valy – M lice, SMP – METROSTAV“  SMP CZ a.s., Metrostav a.s.  

    

 
P ílohy Zm nového listu: 
Návrh na ocen ní 
Viz p íloha – seznam doklad  a p íloh k ZBV  

 

    
Paré 
.  P íjemce  

    

Rozpis ocen ní zm n položek: 
 
  

SO 001 – Demolice stávajících most  

                32219-2 - Stávající stav - most p es Labe     

                                 ev. . 32219-2 
SO 101 – Hlavní trasa 

SO 101.1 - Op rné zdi 
 
 
  
  

   1  

Správce stavby (v 
elektronické verzi 
Intranet VC R)  

       2  Zhotovitel  

      3  Projektant  

      4  Supervize  

        
           
  Iniciátor zm ny: Zhotovitel  
  Popis Zm ny:  
   

Nakládání s odpady z mezideponie, doprava nakupovaného materiálu do násypu hlavní trasy 
   

     

   Údaje v K  bez DPH:   

   

Cena navrhovaných Zm n 
záporných  

Cena navrhovaných 
Zm n kladných 

Cena navrhovaných 
Zm n záporných a 

Zm n kladných 
celkem  

   
-1 499 681,68 5 217 624,89 3 717 943,21  

    
asový vliv na termín dokon ení / 

uvedení do provozu není není 

                      

 
Charakter zm ny (nehodící 
škrtn te)

 

 

Popis a zd vodn ní nep edvídatelnosti, nemožnosti odd lení dodate ných prací (služeb, stavební práce) od p vodní 
zakázky a nezbytnost zm ny pro dokon ení p edm tu p vodní zakázky: 

 

Na základ  výsledk  kontrolních zkoušek odebrané zeminy viz protokoly (nevyhovující vlhkost, nevyhovující 

IBI vychází 0,3, resp. 0,8%, kde dle normy pro použití do násypu je min. hodnota 10%) je konstatováno, že 

zemina získaná v rámci stavby, uložená na mezideponii a ur ená p edevším pro násypové t leso hlavní trasy nelze 

v dob  provád ní násypu použít a bude odvezena na skládku. Dále dle výsledk  protokolu pro nakládání s odpady 

protokol . 1523/20 se stanoviskem vyhotoveném dne 23.04.2020, jsou deklarované ve vzorku zvýšené hodnoty 

arzenu ( 14,7mg/kg) a dle limitní hodnoty dle tabulky 10.1 je vyhláškou stanovena hodnota max 10mg/kg. Z toho 

plyne, že tento vzorek není tak istý a kvalitní a nelze s ním nakládat v dikcích zákona o odpadech využívaných 

 

vc



                           e d i t e l s t v í  v o d n í c h  c e s t  R 

 

 

na povrchu terénu a musí se s ním nakládat jinak. Na základ  tohoto se vzorek vyhodnotil podle tabulky 10.3, kde 

nejvyšší p ípustná hodnota na Arzen je stanovena na 30mg/kg, a v tomto p ípad  již vzorek vyhovuje, 

s podmínkou, že skládka, na kterou tento materiál uloží, musí být oprávn na na práci a ukládání tohoto druhu 

odpadu. Tuto podmínku uložení odpadu nespl uje skládka p vodn  uvažovaná v nabídce. Podmínku spl uje 

úložišt  spole nosti SK-EKO Pardubice s.r.o.  

Z výše uvedených d vod  bude celý násyp komunikace SO 101 proveden z kamenné sypaniny (položka uložení 

sypaniny do násypu z nakupovaných materiál ) v rámci m eného množství p vodní položky objektu. 

 

Dále dochází k up esn ní a snížení vým r u zásyp  na SO 101.1 z nakupovaných materiál . 

 

U SO 101 dochází k  navýšení ceny za dopravu položek nakupovaných materiál  do  násypu a zásyp  (vyjád eno 

p íplatkovou položkou . 12573B1) z d vodu úpravy místního provozu - viz Ve ejná vyhláška z 12.8.2019 byla 

snížena nejvyšší povolená hmotnost 32 t na 24 t (v p íloze) a tím k nemožnosti p ejížd t p es P elou ský most 

p es Labe víceobjemovými vozidly jejichž nejvyšší povolená hmotnost p esahuje 24 t, jak uvažovala kalkulovaná 

nabídka zhotovitele. Z tohoto d vodu byla nasazena vozidla s nižší povolenou hmotností než 24t, které umožnují 

p ejetí p elou ského mostu (p íloha rozklad položky doprava-varianta A) . Doprava materiálu velkoobjemovými 

vozidla p es Pardubice do M lic by byla z d vodu cca 2x v tší vzdálenosti neekonomická (p íloha rozklad 

položky doprava-varianta B) 
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ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU, TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní
odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest
ČR) Verze 1.0
Při postupu podle bodu Ca D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací,
služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty
závazku.
A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna:
(1) by neumožnilo účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení;
(2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele;
(3) nevede k významnému rozšíř ení př edmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a př edmětem změny je:

MBjNeide o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných
změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatní ch
zakázek).

C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele
původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:
a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů
b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů
c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepř ekročí 50 % původní hodnoty závazku
D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:
a) potř eba změny vznikla v důsledku okolností' které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl př edvídat -

b) nemění celkovou povahu zakázky
c) hodnota dodatečných stavebních prací' služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepř ekročí 50 % původní hodnoty
závazku

E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo ví ce položek soupisu stavební ch
prací za předpokladu, že:
a) nové položky soupisu stavebních prací př edstavují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu
k nahrazovaným položkám -
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám
stejná nebo nižší -
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám
kvalitativně stejné nebo vyšší
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Podpis vyjad uje souhlas se Zm nou: 
           

 

 
Projektant (autorský dozor) 

 
Jméno:  

   

 
datum 

   
Podpis 

  

 

 

Vyjád ení:    Souhlasím. Zm na je dána objektivním skute nostmi, které nebyly v dob  zpracování DVZ známy a nastaly 
až po zahájení stavby. 

  

 
Garant smlouvy objednatele 

 
jméno:   

 
datum 
  

   
Podpis 

  

 

  
Supervize jméno   datum   Podpis   

 
 
 
 

       

 

  

 
Správce stavby 
IRIS Bohemia, s.r.o. 

 
Jméno:
 

  

 
datum 
  

   
Podpis 

   

 

 

Vyjád ení:  Na základ  odsouhlasených skute ných objem  prací, zkoušek prokazujících nevhodnost materiálu ke 
zp tnému využití a zkoušek prokazujících v ásti výkopového materiálu charakteristiku nebezpe ného odpadu 
se zm nou souhlasíme.  

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je sou ástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Zm ny, 
jež jsou podrobn  popsány, zd vodn ny, dokladovány a ocen ny v dokumentaci této Zm ny. Tento Zm nový list p edstavuje dodatek 
Smlouvy. Smlouva se m ní v rozsahu upraveném v tomto Zm novém listu. V ostatním z stávají práva a povinnosti Objednatele a 
Zhotovitele sjednané ve Smlouv  nedot eny. Na d kaz toho p ipojují p íslušné osoby oprávn né jednat jménem nebo v zastoupení 
Objednatele a Zhotovitele své podpisy. 

 
íslo smlouvy : 

S/ VC/045/R/SoD/2017 
SMLO-288/1073/600/20/2018 

p edpokládaný výdaj   
3 717 943,21 K  

P edpokládaný 
termín úhrady  

 
týká se bodu :  4 498 711,28 K  v . 

DPH     
  

  
Objednatel  Jméno:   datum   Podpis 

 
 

 

 

 
vedoucí odd lení garanta 
smlouvy: 

Jméno: 
  datum   

 
 
 
 

 

 
p íkazce operace: Jméno:   datum   Podpis 

 
 

 

 

v

R
vc

d) zodovotel vyhotoví o každé jednotlivé záměně př ehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s
vymezením položek v původním soupisu stavebních prací’ které jsou takto nahrazovány; spolu s podrobným a
srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality
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vedoucí odd lení vnit ní správy, 
správce rozpo tu: 

Jméno:
  

datum   Podpis 

 
 

 

 

 
Statutární orgán – editel 

Jméno: Ing. Lubomír Fojt  
  datum   Podpis 

 
 

 

  

Zhotovitel: SMP CZ a.s. 
Jméno: 

  datum   Podpis  

 

   íslo paré:  
 

 

Ing. Lubomír 
Fojt

Digitáln  podepsal 
Ing. Lubomír Fojt  
Datum: 2020.07.02 
17:52:03 +02'00'
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Firma: Společnost Valy - Melice, SMP - METROSTAV Příloha č.8 Stoná: 1
Čas:16:43:153.13.8.7 Datum: 26.6.2020

Zápis
o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS

Název stavby:
Silniční most př es Labe mezi Valy - Mělicemi ZBV
evidenční číslo stavby:

ZBV číslo:

ZBV č. 12
553 551 0002

Číslo a název SO/PS: SO 001 - Demolice stávajících mostů

cena Stavby dle Smlouvycena SO/PS dle Smlouvy
21

Kč 213 299 259,99Kč
Cena SO/PS v př edchozích ZBV:

Cena všech Změn kladných v
př edchozích Změnách na SO/PS

Cena SO/PS po všech
př edchozích Změnách

Cena všech Změn záporných v
př edchozích Změnách na SO/PS

Cena SO/PS po všech
př edchozích Změnách

4 - zadat3 - zadat 5=3+4 6=5+1
KčKč 0,00 Kč Kč

cena SO/PS v této ZBV

cena všech navrhovaných
Změn kladných a Změn

záporných k ceně SO/PS dle
smlouvy v %

Cena všech navrhovaných
Změn kladných a Změn
záporných na SO/PS

Cena navrhovaných
Změn kladných na

SO/PS

Cena navrhovaných Změn
záporných na SO/PS

8 - zadat7 10=(9/1)*1QQ9=7+8

68,521Kč0,00 KčKč
cena SO/PS a Stavby po této změně

cena všech Změn kladných
a Změn záporných

(př edchozích i
navrhovaných) k ceně

Cena všech Změn kladných a
Změn záporných na SO/PS

(př edchozích i navrhovaných)

Cena všech Změn kladných
na SO/PS(př edchozích i

navrhovaných)

Cena všech Změn záporných na
SO/PS (př edchozích i

navrhovaných)

14=(13/1)*10011=3+7 12=4+8 13=11+12

0,00 KčKč Kč 212,056 %

cena Stavby po této Změně
oproti ceně Stavby dle

smlouvy v %

cena SO/PS po této Změně
oproti ceně SO/PS dle smlouvy

cena SO/PS po této Změně cena Stavby po této Změně

15=1+13 16=(15/1)*100 17=2+13 18=(17/2)*100

105,047 %Kč 224 064 654,81Kč312,056 %

uvedeny ceny stavebních a montážních prací
veškeré údaje v Kč bez DPH
Vyjádření dotčených stran:

Datum: Podpis:jméno:
Projektant: Souhlasím - nesouhlasím*

Podpis:Datum:jméno:Technický dozor
stavebníka: Souhlasím - nesouhlasím*

Datum:jméno: Podpis:Zaměstnanec Objednatele
odpovědný za cenové

projednání Změny Souhlasím - nesouhlasím*

jméno: Datum: Podpis:
Zhotovitel

Souhlasím - nesouhlasím*

*nehodící se škrtněte



Firma: Společnost Valy - Melice, SMP - METROSTAV Příloha č.8 Strana: 1
Čas:16:50:253.13.8.7 Datum: 26.6.2020

Zápis
o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS

Název stavby:
Silniční most př es Labe mezi Valy - Mělicemi ZBV
evidenční číslo stavby:

ZBV číslo:

ZBV č. 12
553 551 0002

Číslo a název SO/PS: SO 101 - Hlavní trasa

cena Stavby dle Smlouvycena SO/PS dle Smlouvy
21

Kč 213 299 259,99 Kč
Cena SO/PS v př edchozích ZBV:

Cena všech Změn kladných v
př edchozích Změnách na SO/PS

Cena SO/PS po všech
př edchozích Změnách

Cena všech Změn záporných v
př edchozích Změnách na SO/PS

Cena SO/PS po všech
př edchozích Změnách

4 - zadat3 - zadat 6=5+15=3+4

KčKč Kč Kč
cena SO/PS v této ZBV

cena všech navrhovaných
Změn kladných a Změn

záporných k ceně SO/PS dle
smlouvy v %

Cena všech navrhovaných
Změn kladných a Změn
záporných na SO/PS

Cena navrhovaných
Změn kladných na

SO/PS

Cena navrhovaných Změn
záporných na SO/PS

8 - zadat7 10=(9/1)*1009=7+8

14,597KčKčKč

cena SO/PS a Stavby po této změně
cena všech Změn kladných

a Změn záporných
(př edchozích i

navrhovaných) k ceně

Cena všech Změn kladných a
Změn záporných na SO/PS

(př edchozích i navrhovaných)

Cena všech Změn kladných
na SO/PS (př edchozích i

navrhovaných)

Cena všech Změn záporných na
SO/PS (př edchozích i

navrhovaných)

14=(13/1)*10011=3+7 12=4+8 13=11+12

Kč 15,715 %KčKč

cena Stavby po této Změně
oproti ceně Stavby dle

smlouvy v%

cena SO/PS po této Změně
oproti ceně SO/PS dle smlouvy

icena SO/PS po této Změně cena Stavby po této Změně

15=1+13 16=(15/1)*100 17=2+13 18=(17/2)*100

100,617%Kč 214 615 503,52 Kč115,715%

uvedeny ceny stavebních a montážních prací
veškeré údaje v Kč bez DPH
Vyjádření dotčených stran:

Datum: Podpis:jméno:
Projektant: Souhlasím - nesouhlasím*

Datum: Podpis:jméno:Technický dozor
stavebníka: Souhlasím - nesouhlasím*

Datum:jméno: Podpis:Zaměstnanec Objednatele
odpovědný za cenové

projednání Změny Souhlasím - nesouhlasím*

jméno: Datum: Podpis:
Zhotovitel

Souhlasím - nesouhlasím*
*něhodici se škrtněte
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wAspe Firma: Společnost Valy - Mělice, SMP - METROSTAV Příloha č.8 Strana: 1

Čas:16:52:593.13.8.7 Datum: 26.6.2020

Zápis
o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS

Název stavby:
Silniční most př es Labe mezi Valy - Mělicemi ZBV
evidenční číslo stavby:

ZBV číslo:

ZBV č. 12553 551 0002

Číslo a název SO/PS: SO 101.1 - Opěrné zdi

cena Stavby dle Smlouvycena SO/PS dle Smlouvy
21

Kč 213 299 259,99 Kč
Cena SO/PS v př edchozích ZBV:

Cena všech Změn kladných v
př edchozích Změnách na SO/PS

Cena SO/PS po všech
př edchozích Změnách

Cena všech Změn záporných v
př edchozích Změnách na SO/PS

Cena SO/PS po všech
př edchozích Změnách

4 - zadat3 - zadat 6=5+15=3+4

11 791 365,89KčKčKč Kč
cena SO/PS v této ZBV

cena všech navrhovaných
Změn kladných a Změn

záporných k ceně SO/PS dle
smlouvy v%

Cena všech navrhovaných
Změn kladných a Změn
záporných na SO/PS

Cena navrhovaných
Změn kladných na

SO/PS

Cena navrhovaných Změn
záporných na SO/PS

8 - zadat7 10=(9/1)*1009=7+8

-9,012KčKč0,00 Kč
cena SO/PS a Stavby po této změně

cena všech Změn kladných
a Změn záporných

(př edchozích i
navrhovaných) k ceně

Cena všech Změn kladných a
Změn záporných na SO/PS

(př edchozích i navrhovaných)

Cena všech Změn kladných
na SO/PS (př edchozích i

navrhovaných)

Cena všech Změn záporných na
SO/PS (př edchozích i

navrhovaných)

14=(13/1)*10011=3+7 12=4+8 13=11+12

KčKč Kč -0,940 %

cena Stavby po této Změně
oproti ceně Stavby dle

smlouvy v %

cena SO/PS po této Změně
oproti ceně SO/PS dle smlouvy

cena SO/PS po této Změně cena Stavby po této Změně

15=1+13 16=(15/1)*100 17=2+13 18=(17/2)*100

99,952 %Kč 213 196 689,04 Kč99,060 %

uvedeny ceny stavebních a montážních prací
veškeré údaje v Kč bez DPH
Vyjádření dotčených stran:

Datum: Podpis:jméno:
Projektant:

Souhlasím - nesouhlasím*
Podpis:Datum:jméno:Technický dozor

stavebníka: Souhlasím - nesouhlasím*

Datum:jméno: Podpis:Zaměstnanec Objednatele
odpovědný za cenové

projednání Změny Souhlasím - nesouhlasím*

jméno: Datum: Podpis:Zhotovitel
Souhlasím - nesouhlasím*

*nehodící se škrtněte



553 551 0002-Silniční most přes Labe mezi Valy - Mělicemi

1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH  213 299 259,99 Kč 5=(24/1)*100 0,00% 6=(28/1)*100 6,54% 9=(36/1)*100 9,04% 15=(39/1)*100

2=1+19+20 Aktuální smluvní částka (cena stavby)  238 468 363,42 Kč 7=28  13 953 206,97 Kč 10=(32/1)*100 0,00%

3=(2/1)*100 Procento změny přijaté smluvní částky 111,80% 8=149 224 000 -28  135 270 793,03 Kč 11=1*0,5  106 649 630,00 Kč

4=(20/1)*100
Sledování limitu pro podstatnou změnu pro 

Změny záporné 
-8,01%

ABS
12=31+35  19 135 393,09 Kč

13=(12/1)*100 8,97%

14=1*0,3  63 989 778,00 Kč

ZBV č. č. SO Název SO/PS / předmět Změny změny kladné

Změny záporné

(zadávat se

znaménkem

mínus)

Hodnota ZBV Změny kladné

Změny

záporné

(zadávat se

znaménkem

mínus)

Suma Změn

záporných a

Změn kladných

Změny kladné

Změny

záporné

(zadávat se

znaménkem

mínus)

limit 15 %

Suma abs. hodnot

Změn záporných a

Změn kladných

Změny kladné

Změny

záporné

(zadávat se

znaménkem

mínus)

Suma 

Změn

záporných a

Změn

kladných

Suma abs

hodnot Změn

záporných a

Změn kladných

Změny kladné

Změny

záporné

(zadávat se

znaménkem

mínus)

Suma 

Změn

záporných a

Změn

kladných

Suma abs

hodnot Změn

záporných a

Změn kladných

Změny kladné

Změny

záporné

(zadávat se

znaménkem

mínus)

Suma 

Změn

záporných a

Změn

kladných

16 17 18 19=22+25+29+33+37
20=23+26+30+34+3

8
21=19+20 22 23 24=22+23 25 26 27=(28/1)*100 28= 25+|26| 29 30 31=29+30 32=29+|30| 33 34 35=33+34 36=33+|34| 37 38 39=37+38

celkem  42 263 575,70 - 17 094 472,27  25 169 103,43    0,00    0,00    0,00  10 147 634,40 - 3 805 572,57 6,54%  13 953 206,97    0,00    0,00    0,00    0,00  19 206 359,58 -  70 966,49  19 135 393,09  19 277 326,07  12 909 581,72 - 13 217 933,21 -  308 351,49

ZBV č. 12 [SO 101.1] Opěrné zdi / Zemní práce a skládky    0,00 0,46%    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

ZBV č. 12 [SO 101] Hlavní trasa / Zemní práce a skládky  1    0,00 1,06%    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

ZBV č. 12 [SO 001][32219-2]
Stávající stav - most přes Labe ev.č.32219-2 / Zemní 
práce a skládky

   0,00 1,63%    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

ZBV č. 11 [SO 202] Mostní objekt (ev.č.32219-3) /  Zrušení svodidel    0,00 0,09%    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

ZBV č. 11 [SO 201]
Mostní objekt (ev.č.32219-2) - most přes Labe / 
Přechodové desky

   0,00 0,43%    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

ZBV č. 10 [SO 101.1] Opěrné zdi / Opěrné zdi    0,00 1,46%    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

ZBV č. 9 [SO 201]
Mostní objekt (ev.č.32219-2) - most přes Labe / 
Antigraffitový nátěr

   0,00 0,12%    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

ZBV č. 9 [SO 101.1] Opěrné zdi / Antigraffitový nátěr    0,00 0,04%    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

ZBV č. 8 [SO 404] VO-OU Valy / Osvětlení LED, kabelové chráničky    0,00 0,20%    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

ZBV č. 8 [SO 403] VO - MěÚ Přelouč / Osvětlení LED, kabelové chráničky    0,00 0,14%    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

ZBV č. 7 [SO 201]
Mostní objekt (ev.č.32219-2) - most přes Labe / Založení 
provizorních konstrukcí

   0,00 0,00%    0,00    0,00  11 282 627,41    0,00

ZBV č. 6 [SO 000b] Všeobecné položky - ostatní náklady / Geodetická mikrosíť    0,00   581 716,20 0,27%    0,00    0,00    0,00

ZBV č. 5  [SO 301] Kanalizační přípojka / Zřízení odpadní jímky vč. připojení    0,00  1 042 994,10 -  29 750,00 0,50%  1 072 744,10    0,00    0,00    0,00

ZBV č. 4  [SO 001][32219-2]
Stávající stav - most přes Labe ev.č.32219-2 / Pažení 
základových jam

   0,00 0,00%    0,00    0,00  7 286 806,25    0,00

ZBV č. 3  [SO 101] Hlavní trasa / Likvidace skládky komunálního odpadu    0,00 0,00%    0,00    0,00    0,00

ZBV č. 3  [SO 102][SO 102.3]
Úprava terénu a ploch / Likvidace skládky komunálního 
odpadu

   0,00 0,00%    0,00    0,00    0,00

ZBV č. 3  [SO 113]
Provizorní komunikace / Likvidace skládky komunálního 
odpadu

   0,00 0,00%    0,00    0,00    0,00

ZBV č. 2  [SO 201]
Mostní objekt (ev.č.32219-2) - most přes Labe / Změna 
technologie založení mostu

   0,00 0,00%    0,00    0,00  

ZBV č. 2  [SO 202]
Mostní objekt (ev.č.32219-3) /  Změna technologie založení 
mostu

   0,00 0,00%    0,00    0,00

ZBV č. 1  [SO 113.1]
Provizorní komunikace - přístaviště / Instalace lávky v 
místě předpokládaného přístaviště

   0,00 -  280 000,00 0,13%   280 000,00    0,00    0,00    0,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu Změny stavby ke schválení

Sledování limitu 30 % - součet Změn dle §222 

odst. (5) a (6) zákona č. 134/2016 Sb.

Zákonný limit 30 % pro Změny dle §222 odst. (5) 

a (6) zákona č. 134/2016 Sb.

Sledování záměny položek změn 

dle §222 odst. (7) zákona č. 

134/2016 Sb.

Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)

Charakter změny - A

Změny neměnící celkovou povahu veřejné zakázky  (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)

Charakter změny - B

Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)

Charakter změny - C

Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)

charakter změny - D

Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 

Sb.)

Charakter změny - E

-0,14%

Zbývá do limitu

Sledování limitu 50 % - Změny dle §222 odst. (6) 

zákona č. 134/2016 Sb.

Sledování limitu 50 % - Změny dle §222 odst. (5) 

zákona č. 134/2016 Sb.

Zákonný limit 50 % -  Změny dle §222 odst. (5) a 

(6) zákona č. 134/2016 Sb.

Suma Změn kladných a Změn záporných dle 

§222 odst. (5) a (6) č. 134/2016 Sb.

Název a evidenční číslo Stavby:

PŘEHLED ZMĚN STAVBY - AKTUALIZACE K ZBV Č. 12

Sledování vyhrazených změn dle 

§100 zákona č. 134/2016 Sb.
Sledování limitu 15 %

Sledování limitu 149 224 000 Kč



Firma: Společnost Valy - Melice, SMP - METRQ$TA\spe
3.6.3.2

Změna soupisu množství

553 551 0002 - Silniční most př es Labe mezi Valy - Mělicemi ZBV
v

ZR -

V

Číslo a název stavby:
v

Číslo a název varianty:
\/

Číslo a název objektu: SO 001 - Demolice stávajících mostů
Číslo a název rozpočtu: 32219-2 - Stávající stav - most př es Labe ev.č.32219-2 Změna soupisu množství c. ZBV č. 12
poř . množství ve

smlouvě
množství ve

změně
množství
rozdílu

cena celkem
ve smlouvě v

cena celkem
ve změně v

rozdíl rozdílcena za
kód položky název položkyv*

C. m.j. m.j. v v v
pol. KčKč Kč Kč %
1 2 3 4 65 7 8 9 10 11 12
l POPLATKY ZA SKLÁDKU

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA
SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ - meziskládka
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA
SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ - skládka

2 343,53000
2 232,00000

4 363,81000
7 618,30000

2 020,28000
5 386,30000

86,21
241,32

014101.
17120.2

M3
8 M3

7 306,311 875,00000 7 618,30000 5743,3000017120.1 M3

Nové položky
19 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP 17 05 04

HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ INEPAŽ TŘ. I -
DOPRAVA(sediment)

100,00
100,00

0,00000
0,00000

3 254,49000
42 308,37000

3 254,49000
42 308,37000

014121.
13173B.

M3
20 M3KM

363,93Celkem

Za zhotovitele: Za objednavatele:

Datum: Datum:

.' . /"-'i''"'’s' '/



Firma: Společnost Valy - Melice, SMP - METROSTAVAspe
3.6.3.2

Změna soupisu množství
553 551 0002 - Silniční most př es Labe mezi Valy - Mělicemi ZBV
ZŘ -
SO 101 - Hlavní trasa
SO 101 - Hlavní trasa

V/

Číslo a název stavby:
v

Číslo a název varianty:
v/

Číslo a název objektu:
v

Číslo a název rozpočtu: Změna soupisu množství č. ZBV č. 12
poř . množství ve

smlouvě
množství ve

změně
množství
rozdílu

cena celkem
ve smlouvě v

cena celkem
ve změně v

rozdíl rozdílcena zakód položkyv
C. název položky m.j. m.j. v v vpol.

Kč Kč KčKč %1 2 3 4 65 7 8 9 10 11 122 POPLATKY ZA SKLÁDKU
POPLATKY ZA ZEMNÍK
VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I
ULOŽENÍ SYP DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM
ZEMINY SE ZHUT DO 95% PS

994,08000
2 016,00000
2 016,00000
1 164,00000

014102.
014201.
12573.2
171111

0,00000
1 933,20000
7 676,69000

0,00000

-994,08000
-82,80000

5 660,69000
-1 164,00000

-100,00T
3

-4,11M3
10 04(

280,79
-100,00

M3
16 M3

Nové položky
VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I -49 6 229,04000 100,000,00000 6229,0400012573B1. M3
DOPRAVA

90,43Celkem

Za zhotovitele: Za objednavatele:

Datum: Datum:



Firma: Společnost Valy - Melice, SMP - METROSTAVspe
3.6.3.2

Změna soupisu množství
553 551 0002 - Silniční most př es Labe mezi Valy - Mělicemi ZBV

>

ZR -

\S

Číslo a název stavby:
v

Číslo a název varianty:
Číslo a název objektu: SO 101.1 - Opěrné zdi
v

Číslo a název rozpočtu: SO 101.1 - Opěrné zdi Změna soupisu množství č. ZBV č.12
poř . množství ve

smlouvě
množství ve

změně
množství
rozdílu

cena celkem
ve smlouvě v

cena celkem
ve změně v

rozdíl rozdílcena za
kód položkyč. název položky m.j. m.j. v v vpol. KčKč Kč Kč %1 2 3 4 5 6 117 8 9 10 1210 04( ZÁSYP JAM ARÝH Z NAKUPOVANÝCH

MATERIÁLŮ
2 090,00000 739,29000 -1350,71000 -64,6317481. M3

-64,63Celkem

Za zhotovitele: Za objednavatele:

Datum: Datum:



Firma: Společnost Valy - Melice, SMP - METROST r Strana:Aspe 1
Čas: 14:53:583.6.1.9 Datum: 1.7. 2020

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 553 551 0002 Silniční most přes Labe mezi Valy - Mělicemi ZBV

Objekt: SO 001 Demolice stávajících mostů

Rozpočet: 32219-2 Stávající stav - most přes Labe ev.č.32219-2

Objednavatel : Ředitelství vodních cest ČR
Zhotovitel dokumentace: VPÚ DECO PRAHA a.s.

Zhotovitel : Společnost Valy - Melice, SMP - METROSTAV

KčZákladní cena:

KčCena celková:

KčDPH:

KčCena s daní:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:
0,00

0,00 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 15. 11.2018Datum vypracování nabídky:



Firma: Společnost Valy - Melice, SMP - METROST Strana; 2spe

Čas: 14:53:583.6.1.9 Datum; 1. 7. 2020
POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

553 551 0002 Silniční most přes Labe mezi Valy - Mělicemi ZBV
SO 001 Demolice stávajících mostů

32219-2 Stávající stav - most přes Labe ev.č.32219-2

Poř.č. Položka Typ Název CelkemMJ Počet MJ J.cena
- 0 Všeobecné konstrukce a práce

POPLATKY ZA SKLÁDKU1 014101 2 343,53000M3
př ebytek zeminy a vybouraný materiál

ZBV:
ZBV Č. 12 Zemní práce 2 020,28000

aktuální množství 4 363,81000

POPLATKY ZA SKLÁDKU2 014102 461,70000T
vozovkové souvrství

POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP 17 05 0419 014121 0,00000M3
(sediment)
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na
skládce.

ZBV:
jZBV Č. 12 Zemní práce 3 254,49000

aktuální množství 3 254,49000

OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE19 02940 0,00000KPL
Statické posouzení pažen í, úprava výkresové dokumentace založení a
souvisejících příloh

ZBV:
ZBV Č 4 Pa žení výkopu jam - štětové stěny 1,00000



.Z*’ "* Strana:Firma: Společnost Valy - Melice, SMP - METROST jspe
Čas: 14:53:583.6.1.9 Datum: 1.7. 2020

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
553 551 0002 Silniční most přes Labe mezi Valy - Mělicemi ZBV

SO 001 Demolice stávajících mostů
32219-2 Stávající stav - most přes Labe ev.č.32219-2

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

CelkemJ.cenaPoř.č. Položka Název Počet MJTyp MJ

1,00000aktuální množství

0 Všeobecné konstrukce a práce

- 1 Zemní práce

ODSTRAŇ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVÉM \ČET
PODKLADU
odstranění vozovkového souvrství na stávajících násypech

243,0000010 00211343 M3

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I 2 492,0000010 00312373 M3

HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ INEPAŽ TŘ. I 1 615,0000010 00413173 M3

HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA (sediment)
Skládka 17 km, uvažovaná skládka dle PDPD SOP Přelouč vzdálená 4km
Celkem rozdíl vzdáleností = 13 km
Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy . Množství se určí jako součin
kubatutry [m3] a požadované vzdálenosti [km].

0,0000020 13173B M3KM

ZBV:
42 308,37000ZBV č. 12 Zemní práce

42 308,37000aktuální množství

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ -
meziskládka
výkop pro zpětný zásyp

2 232,00000M38 17120 2

'! ZBV:
:



£gjte^ Aspe Firma: Společnost Valy - Melice, SMP - METROST Strana: 4
Čas: 14:53:583.6.1.9 Datum: 1. 7. 2020

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

553 551 0002 Silniční most přes Labe mezi Valy - Mělicemi ZBV
SO 001 Demolice stávajících mostů

32219-2 Stávající stav - most přes Labe ev.č.32219-2

Poř.č. Položka Typ Název Počet MJ CelkemMJ J.cena
ZBV c. 12 Zemní práce 5 386,30000

aktuální množství 7 618,30000

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ -
skládka
uložení přebytku výkopu na skládku

7 17120 1 1 875,00000M3

ZBV:
ZBV č. 12 Zemní práce 5 743,30000

'

aktuální množství 7 618,30000

1 Zemní práce

- 2 Základy

ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ TRVALÉ
(HMOTNOST)
štětová stěna u pilíře P4 - štětovnice llln - zůstane jako trvalá ochrana založení
pilíře

9 23117 15,50000T

ZBV:
ZBV č. 4 Pa žení výkopu jam - štětové stěny 54,03000

aktuální množství 69,53000

ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ
(HMOTNOST)
dočasné štětové stěny u pilířů P2, P5, OP1, OP6 e P4

17 23217 0,00000T



r«-ří-Sív-.Firma: Společnost Valy - Melice, .SMP - METROSTAspe Strana: 5
Čas: 14:53:583.6.1.9 Datum: 1.7. 2020

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

553 551 0002 Silniční most přes Labe mezi Valy - Mělicemi ZBV
SO 001 Demolice stávajících mostů
32219-2 Stávající stav - most přes Labe ev.č.32219-2

Poř.č. Položka Typ Název CelkemPočet MJMJ J.cena
P3, P4 - 1 strana dočasná (3 strany trvalé) viz. pol. č 23117

ZBV:
ZBV č. 4 Pa žení výkopu jam - štětové stěny 262,70000

aktuální množství 263,70000

2 Základy

- 4 Vodorovné konstrukce

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO
849,766 * 0,5m = 424,883m3

18 45152 0,00M3 0,00000

ZBV:
ZBV č. 4 Pa žení výkopu jam - štětové stěny 424,88200

424,88300aktuální množství

4 Vodorovné konstrukce

- 9 Ostatní konstrukce a práce

SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 -
DEMONTÁŽ S PŘESUNEM
na př edpolí mostu - materiál odkoupí zhotovitel

10 9113C3 44,00000M

BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU10 00596616 170,50000M3

BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE DŘEVA10 00696617 60,40400M3
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Čas: 14:53:583.6.1.9 Datum: 1.7. 2020
POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

553 551 0002 Silniční most přes Labe mezi Valy - Mělicemi ZBV
SO 001 Demolice stávajících mostů

32219-2 Stávající stav - most přes Labe ev.č.32219-2

Poř.č. Položka Typ Název CelkemPočet MJMJ J.cena
stávající podlaha mostovky a chodníku na mostě, dřevěných částí ochrany pilířů a
ledolamů

BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH10 00796618 64,70000T
demontáž stávající ocelové spodní stavby - mostních pilířů a ocelových částí
ochrany pilířů a ledolamů.vč. uřezání v požadované hloubce a související nezbytné
prohrábky dna -materiál odkoupí zhotovitel

DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 16KM
snesení původní provizorní ocelové konstrukce mostu
ocelová mostovka odkoupena SÚS Pardubického kraje - bude rozdělena na
jednotlivé segmenty , odvezena a uležena v areálu SÚS Pardubice, Doubravice 98

14 966187 60,30000T

ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁTPLETIVA16 966842 95,00000M
odstranění zábradlí z lávky pro pěší vč. odvozu do šrotu - materiál odkoupí
zhotovitel

9 Ostatní konstrukce a práce

Celkem:



Strana:Firma: Společnost Valy - Melice, SMP - METROSTAV 1spe
Čas: 14:57:393.6.1.9 Datum: 1.7. 2020

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 553 551 0002 Silniční most přes Labe mezi Valy - Mělicemi ZBV

Objekt: SO 101.1 Opěrné zdi

Rozpočet: SO 101.1 Opěrné zdi

v v/

Objednavatel : Ředitelství vodních cest CR
Zhotovitel dokumentace: VPÚ DECO PRAHA a.s.

Zhotovitel : Společnost Valy - Melice, SMP - METROSTAV

KčZákladní cena:

KčCena celková:

KčDPH:

KčCena s daní:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

0,00

0,00 Kč

Vypracoval nabídku:Vypracoval zadání:

15. 11.2018Datum vypracování nabídky:Datum zadání:
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^ Aspe Firma: Společnost Valy - Melice, SMP - METROSTAV Strana: 2
Čas: 14:57:393.6.1.9 Datum: 1.7. 2020

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
553 551 0002 Silniční most př es Labe mezi Valy -Mělicemi ZBV

SO 101.1 Opěrné zdi
SO 101.1 Opěrné zdi

Stavba:
Objeltt:

Rozpočet:

Pořx. Položka Název Počet MJTyp MJ J.cena Celkem
Všeobecné konstrukce a práce0

POPLATKY ZA SKLÁDKU
Uložení a poplatek za vykopané zeminy , dle pol. č. 13173

1 014101 M3 1 220,00000

POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD)
J.c. dle ZBV č. 3 so 101, 102.3, 113

28 014122 T 0,00000

ZBV:
521,36000ZBV Č. 10 Opěrné zdi

aktuální množství 521,36000

Všeobecné konstrukce a práce0

Zemní práce1

HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ INEPAŽ TŘ. I
výkopy - dle výkazu materiálů.

1 220,00000M310 04413173

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 1 220,0000010 04517120

ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 2 090,00000M310 04617481
Zásypy (na úroveň původního terénu), vč. nakoupení zeminy , dovozu a veškeré
manipulace.
Dle výkazu materiálů

ZBV:
-1 350,71000Zemní práceZBV č. 12



Firma: Společnost Valy - Melice, SMP - METROSTAV Strana: J

Čas: 14:57:393.6.1.9 Datum: 1.7. 2020
POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

553 551 0002 Silniční most př es Labe mezi Valy -Mělicemi ZRV
SO 101.1 Opěrné zdi
SO 101.1 Opěrné zdi

Poř.č. Položka NázevTyp MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství 739,29000

1 Zemní práce

r ^ Základy

OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE5 21197 M2 1 212,80000
Filtrační geotextílie kolem drenážního žebra
Dle výkazu materiálu

POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO
Štěrkové drenážní žebro pod gabionovou zeď frakce 16/64 a štěrková vsakovací
jímky .
Dle výkazu materiálů.

6 27152 M3 240,40000

ZBV:
ZBV Č. 10 Opěrné zdi -31,59500

aktuální množství 208,80500

ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO Cl6/20 (B20)

Beton základu palisád - C16/20 - X0 (CZ, F.2) - Cl 0,4 - Dmax 16 - S3
Dle výkazu výměr

7 272313 M3 6,10330

ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C16/20 (B20)
ŽB základ gabionů a schodů z betonu C16/20 - XO (CZ, F.2) - CIO,4 - Dmax 16 - S3.
Dle výkazu materiálů

8 272323 M3 102,00000

ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C20/25
J.c. dle ZBV č. 4
Beton základu koncové zídky - C20/25 - XF3

29 27232A M3 0,00000



Aspe Strana:Firma: Společnost Valy - Melice, SMP - METROSTAV 4
Čas: 14:57:393.6.1.9 Datum: 1.7. 2020

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
553 551 0002 Silniční most přes Labe mezi Valy - Mělicemi ZBV

SO 101.1 Opěrné zdi
SO 101.1 Opěrné zdi

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Poř.č. Položka Počet MJ CelkemNázev MJ J.cenaTyp
22,5 + 5,424 x 0,7 x 0,5 = 9,77 m3 základ
výplň KB bloků 1,5 násobek výšky
5x0,3x0,5x1,5 = 1,1251X13
7x0,3x0,75x1,5 = 2,362m3
10,5x0,3x1x1,5 = 4,725m3
5,424x0,3x0,75x1,5= 1,830m3

ZBV:
19,81200ZBV č. 10 Opěrné zdi

19,81200aktuální množství

VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505
Výztuž ŽB základu gabionů. Dle výkazu materiálů

8,16000T9 272365

KOTEVNÍ SÍTĚ PRO GABIONY A ARMOVANÉ ZEMINY
Tahová síť délky 6 m, pevnost 40 kN/m, dle výkazu materiálů

1 716,00000M210 04328995

OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN
Geotextilie min. 200g/m2 za gabionovou zdí

1 038,50000M210 28997

Základy2

Svisl é konstrukce3

ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ ŽELBET
výpočet - viz příloha

0,00000M330 31112

ZBV:
79,67000Opěrné zdiZBV Č. 10

Vw:a<r>SKB i v.V -VWMSpUtf*>«<*
% '8 .í - 8£.<í,'....>>/', > ti. ..>v, ...^



Aspe Strana:Firma: Společnost Valy - Melice, SMP - METROSTAV 5
Čas: 14:57:393.6.1.9 Datum: 1.7. 2020

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
553 551 0002 Silniční most přes Labe mezi Valy - Mělicemi ZBV

SO 101.1 Opěrné zdi
SO 101.1 Opěrné zdi

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Počet MJPoř .č. Položka CelkemTyp Název MJ J.cena

aktuální množství 79,67000

ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)

Římsy na úhlových zdech a úložné bloky schodiště - beton C30/37-XC4,XD3,XF4
(CZ, F.2)~ClO,4“Dmax16-S3.
Dle výkazu materiálu.

11 317325 M3 12,00000

VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505
Dle výkazu materiál ů.

12 317365 T 2,16000

ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ BETON
Palisádová opěrná zídka , dle výkazů výměr

4,41700M313 32711

ZBV:
-4,41700Opěrné zdiZBV Č. 10

0,00000aktuální množství

ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z GABIONŮ VČETNĚ KOVOVÉ
KONSTRUKCE
Gabionová opěrná zeď, včetně úpravy tvaru základu opěry, včetně veškerých
výztužných sít í.
Dle výkazu materiál ů

1 262,00000M314 327214

ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO
C30/37 (B37)
ŽB úhlová opěrná zeď- C30/37 XD1, XF2 (CZ, F.2)-CL 0,4-Dmax16-S3
Dle výkazu materiál ů

105,40000M315 327325

ZBV:



Firma: Společnost Valy - Melice, SMP - METROSTAV Strana: 6
Čas: 14:57:393.6.1.9 Datum: 1.7. 2020

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
553 551 0002 Silniční most přes Labe mezi Valy - Mělicemi ZBV

SO 101.1 Opěrné zdi
SO 101.1 Opěrné zdi

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Poř.č. Položka Název Počet MJTyp MJ CelkemJ.cena
ZBV6. 10 Opěrné zdi -105,40000

aktuální množství 0,00000

VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505
Výztuž ŽB úhlových zd í. Dle výkazu materiálu

16 327365 T 15,81000

ZBV:
Opěrné zdi -15,81000ZBV č. 10

aktuální množství 0,00000

VÝZTUŽ ZDÍ OPER, ZÁRUB, NÁBŘEŽ TUHÁ
dle výkresu č. Úhlová zeď - 2. část 4.2

31 327367 T 0,00000

ZBV:
Opěrné zdi 2,80000ZBV č. 10

2,80000aktuální množství

OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z BETON TVAROVEK VÝŠ DO 2M
Koncová zídka:
pravá strana:5x0,25x2=2,5m2; 7x0,25x3= 5,25m2; 10,5x0,25x4 = 10,5m2
levá strana: 5,424x0,25x3 = 4,068 m2

0,00000M232 32811

ZBV:
22,31800Opěrné zdiZBV č. 10

aktuální množství 22,31800
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Čas: 14:57:393.6.1.9 Datum: 1.7. 2020
POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

553 551 0002 Silniční most přes Labe mezi Valy - Mělicemi ZBV
SO 101.1 Opěrné zdi
SO 101.1 Opěrné zdi

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

3 Svisl é konstrukce

4 Vodorovné konstrukce

SCHODIŠŤ KONSTR Z DÍLCŮ Z OCELI S 235
Ocelové přístupové schodiště na operu 01, včetně PKO, montáže; kompletní
proveden í dle PD
dle výkazu materiálů

10 04243117A T 4,95000

PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET18 45131 26,36100M3
Podkladní beton pod úhlovou zeď - beton C 16/20 - X0 (CZ, F.2) - Cl 0,4 - Dmax16
-S3
Dle výkazu materiálů

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO
J.c. zZBV č. 4 SO 001
GZ 1: 4,2*0,4*32 = 53,76 m3
GZ 2: 4,2*0,4*62= 104,16 m3
GZ 3, GZ 4: 4,2*0,4*65*2 = 218,4m3

33 45152 M3 0,00000

ZBV:
ZBVČ. 10 Opěrné zdi 376,32000

aktuální množství 376,32000

4 Vodorovné konstrukce

Přidružená stavební výroba7

IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI
ASFALTOVÝMI NÁTĚRY

516,00000M220 711111
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Čas: 14:57:393.6.1.9 Datum: 1.7. 2020

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
553 551 0002 Silniční most př es Labe mezi Valy -Mělicemi ZBV

SO 101.1 Opěrné zdi
SO 101.1 Opěrné zdi

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Poř.č. Položka Název Počet MJMJ J.cena CelkemTyp

1xALP a 2xALN - na úhlové zdi

IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI
ASFALTOVÝMI PÁSY
NAIP - úhlová zeď

M221 711112 101,50000

IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE
FÓLIÍ
izolačn í folie - palisáda
dle výkresu č. C3.2-4

M2 22,4813022 711117

IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI TLAK VODĚ Z PE FÓLIÍ
těsnící vrstva , dle výkresu č. C3.2-4

165,00000M223 711127

NÁTĚRY BETON KONSTR ANTIGRAFFITI 0,00000M227 7838H

ZBV:
146,89600Antigraffitový nátěrZBV Č. 9

146,89600aktuální množství

Přidružená stavební výroba7

Potrubír- 8

POTRUBÍ DŘEN Z TRUB PLAST DN DO 150MM

Drenáž za palisádami a úhlovými zdmi včetně vyústěn í - DN 150.
Dle výkazu materiál ů

77,00000M24 87533

Potrubí8
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3.6.1.9 Čas: 14:57:39Datum: 1.7. 2020

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

553 551 0002 Silniční most př es Labe mezi Valy -Mělicemi ZBV
SO101.1 Opěrné zdi
SO 101.1 Opěrné zdi

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
r 9 Ostatní konstrukce a práce

PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU
TL 100MM
Betonový odvodňovací žlab š. 0,6 m do betonu ti. 0,1 m, podélný sklon min. 0,5%
(pouze na Valské straně mostu).
Dle výkazu materiálů

25 935212 M 127,60000

PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU
TL100MM
Betonový odvodňovací žlab š. 0,34 m do betonu, podélný sklon min. 0,5% (pouze
na Valské straně mostu).
Dle výkazu materiálů

26 935212 M 30,70000a

9 Ostatní konstrukce a práce

Celkem:



WMK Strana:Firma: Společnost Valy -Melice, SMP -METROST 1spe
Čas: 14:41:083.6.1.9 Datum: 1.7. 2020

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 553 551 0002 Silniční most přes Labe mezi Valy - Mělicemi ZBV

Objekt: SO 101 Hlavní trasa

Rozpočet: SO 101 Hlavní trasa

Objednavatel : Ředitelství vodních cest ČR
Zhotovitel dokumentace: VPÚ DECO PRAHA a.s.

Zhotovitel : Společnost Valy - Mělice, SMP - METROSTAV

KčZákladní cena:

KčCena celková:

KčDPH:

KčCena s daní:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

0,00

0,00 Kč

Vypracoval nabídku:Vypracoval zadání:

15. 11.2018Datum vypracování nabídky:Datum zadání:



Strana: 2Firma: Společnost Valy - Melice, SMP - METROST^ Aspe
Čas: 14:41:083.6.1.9 Datum: 1.7. 2020

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

553 551 0002 Silniční most přes Labe mezi Valy - Mělicemi ZBV
SO 101 Hlavní trasa
SO 101 Hlavní trasa

CelkemPoř.č. Položka J.cenaTyp Název Počet MJMJ
Všeobecné konstrukce a práce- 0

POPLATKY ZA SKLÁDKU
zemina na skládku, dle pol. 122838 a 126838.

211,68687,000001 014101 M3

ZBV:
-87,23000ZBV č. 3 Likvidace skládky komunálního odpadu

599,77000aktuální množství

POPLATKY ZA SKLÁDKU 994,080002 014102 T

podkladní vrstvy

ZBV:
-994,08000ZBV č. 12 Zemní práce

0,00000aktuální množství

POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD) 0,00000T47 014122

ZBV:
145,67000Likvidace skládky komunálního odpaduZBV č. 3

145,67000aktuální množství

POPLATKY ZA ZEMNÍK 2 016,00000M33 014201
nakoupené materiály - do AZ

f 1mmr

ZBV:



Strana: .Firma: Společnost Valy - Melice, SMP - METROST^ Aspe ó

Čas: 14:41:083.6.1.9 Datum: 1. 7. 2020

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

553 551 0002 Silniční most přes Labe mezi Valy - Mělicemi ZBV
SO 101 Hlavní trasa
SO 101 Hlavní trasa

CelkemJ.cenaPoř.č. Položka Typ Název Počet MJMJ
-82,80000ZBV č. 12 Zemní práce

1 933,20000aktuální množství

0 Všeobecné konstrukce a práce

- 1 Zemní práce

KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ 7,0000010 03111202 KUS

ODSTRAŇ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK 0,36000M310 03211317
Bourání zámkové dlažby v chodníku vč.odvozu a uložení na skládku a poplatku za
skládku

ODSTRAŇ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z DLAŽEB KOSTEK,
ODVOZ DO 20KM
Bourání zámkové dlažby v chodníku vč.odvozu a uložení na skládku a poplatku za
skládku

0,36000M37 113178

ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA
NESTMELENÉHO
vč.odvozu a uložení na skládku

523,20000M310 03311332

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH 174,00000M310 03411372
vč.odvozu a uložení na MDP, odkoupí zhotovitel

SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY 295,00000M310 03512110

odhumusování na celou šířku nového násypu dle vzor.řezu, tloušťka cca 0,1Om,
vč. odvozu a uložení na mezideponii
ornice se použije ke zpětnému ohumusování
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Čas: 14:41:083.6.1.9 Datum: 1.7. 2020

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

553 551 0002 Silniční most přes Labe mezi Valy - Mělicemi ZBV
SO 101 Hlavní trasa
SO 101 Hlavní trasa

CelkemPoř.č. Položka J.cenaNázev MJ Počet MJTyp

ZBV:
-Likvidace skládky komunálního odpadu -13,42000ZBV č. 3

:

aktuální množství 281,58000

PŘEVRSTVENÍ ORNICE
na mezideponii

M3 295,0000011 12190

ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I
výkopy - vč. výkopu pro AZ

595,0000010 03612273 M3

ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - DOPRAVA

Skládka Zdechovice 15 km, uvažovaná skládka dle PDPD SOP Přelouč vzdálená
4km
Celkem rozdíl vzdálenosti = 11 km
87,23 m3 * 11= 959,53

0,00000M3KM48 12273B

ZBV:
959,53000Likvidace skládky komunálního odpaduZBV Č. 3

959,53000aktuální množství

VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I 2 016,00000M310 04012573 2
vykopávka zeminy

ZBV:
5 660,69000ZBV č. 12 Zemní práce



Firma: Společnost Valy - Melice, SMP - METROSTT Strana:Aspe 5
Čas: 14:41:083.6.1.9 Datum: 1.7. 2020

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

553 551 0002 Silniční most přes Labe mezi Valy - Mělicemi ZBV
SO 101 Hlavní trasa
SO 101 Hlavní trasa

Poř.č. Položka Typ Název Počet MJ CelkemMJ J.cena

aktuální množství 7 676,69000

VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I
vykopávka ornice

10 03912573 1 M3 153,00000

VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I - DOPRAVA
(uložení sypaniny do násypů - pouze Měiická strana)
z důvodu úpravy místního provozu - viz Veřejná vyhláška z 12.8.2019 byla
původní trasa pro dovoz materiálu ze zemníku vzdálená 18,5 km, nová objízdná
trasa je 49,4 km. Pouze Měiická strana (pol . 17130,17180,56330
1933,2+6241,2+2207,34)

49 12573B1 M3 0,00000

ZBV:
ZBV á 12 Zemní práce 6229,04000

aktuální množství 6 229,04000

ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSYPŮ TŘ. I10 03812673 M3 92,00000
výkop zemních stupňů dle příloha za SP.

ULOŽENÍ SYP DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY SE ZHUT DO 95%16 171111 1 164,00000M3
PS
násyp - použití ze stávaj. tělesa SO 201 - bude homogenizovaný (pročištěný -
odstranění velkých kamenů) a zlepšený hydraulickým pojivém - např. Dorosol
2-4%.

ZBV:
ZBV Č. 12 Zemní práce -1 164,00000

0,00000aktuální množství

vis '.A',;A'.'; -v-?!/»>>'.



. Firma: Společnost Valy - Melice, SMP - METROST 7 Strana: 6spe
3.6.1.9 Cas: 14:41:08Datum: 1.7. 2020

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

553 551 0002 Silniční most přes Labe mezi Valy - Mělicemi ZBV
SO 101 Hlavní trasa
SO 101 Hlavní trasa

Poř.č. Položka Typ Název CelkemPočet MJ J.cenaMJ

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ10 03717120 M3 687,00000

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM
dle přílohy za soupisem prací

17 17130 M3 2 016,00000

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ18 17180 M3 4 857,00000
násyp z kamenité sypaniny a zemní stupně z kamenité sypaniny - dle příloha za
SP, .̂nakoupení a dovozu.

ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS
dosypávky u zdí
dosypávky krajnic jsou součástí objektů SO 111a 112

19 173103 24,00000M3

ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I10 04118110 4 036,00000M2

ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M21 18222 1 020,00000M2

1 Zemní práce

- 2 Základy

OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN
separační geotextilie - použití v případě, že nevyhoví filtrační kritérium
dle přílohy za SP
Čerpání dle TDI

23 28997 M2 7 840,00000a

OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN
Protierozní georohož

22 28997 1 122,00000M2

2 Základy



Firma: Společnost Valy - Melice, SMP - METROST T Strana: 7•jg* Aspe
Čas: 14:41:083.6.1.9 Datum: 1.7. 2020

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

553 551 0002 Silniční most přes Labe mezi Valy - Mělicemi ZBV
SO 101 Hlavní trasa
SO 101 Hlavní trasa

Poř.č. Položka CelkemTyp Název J.cenaMJ Počet MJ
Komunikace- 5

VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA
TL. DO 150MM
MZK tl. 150 mm

24 56313 1 800,00000M2

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
t!. 200 mm u vozovky a tl.250 mm u sjezdu

25 56330 763,80000M3

VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU
R mat - předpokládá se využití místního materiálu

26 56360 6,00000M3

ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM27 56933 218,00000M2

INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2
Pl - E 0,8 kg/m2 na vrstvě MZK

1 800,0000028 572123 M2

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
PS - E 0,3 kg/m2 na ACP 16+

1 800,0000029 572213 M2

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM
AC0 11 50/70

1 800,0000030 574A33 M2

ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP16+, 16S TL.
80MM
ACP 16 + 50/70 tl.80mm

1 800,0000031 574E76 M2

5 Komunikace



Firma:. Společnost Valy -Melice, SMP - METROST r Strana: 8spe

Čas: 14:41:083.6.1.9 Datum: 1. 7. 2020
POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

553 551 0002 Silniční most přes Labe mezi Valy - Mčlicemi ZBV
SO 101 Hlavní trasa
SO 101 Hlavní trasa

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
- 9 Ostatní konstrukce a práce

SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 -
DODÁVKA A MONTÁŽ

32 9113A1 M 291,25000

33 9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA
A MONTÁŽ

48,00000M

SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU34 91228 KUS 14,00000

SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT- NÁSTAVCE NA SVODIDLA
VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

35 91238 8,00000KUS

OPRAVA DOPRAVŇZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI NA
VELKOPLOŠNÉ ZNAČCE
Oprava stávajících IS 9c

10 019914160 R KPL 2,00000

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 -
DODÁVKA A MONTÁŽ
Nové trvalé SDZ

10 018914161 KUS 12,00000

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 -
MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM
stávající SDZ opětovně osazeno na nový sloupek (do vhodnější polohy )

10 014914162 KUS 7,00000

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 -
DEMONTÁŽ
stávající SDZ opětovně osazeno na nový sloupek (do vhodnější polohy )

10 015914163 7,000001 KUS
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Čas: 14:41:083.6.1.9 Datum: 1.7. 2020

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

553 551 0002 Silniční most přes Labe mezi Valy - Mělicemi ZBV
SO 101 Hlavní trasa
SO 101 Hlavní trasa

Poř.č. Položka Typ Název Počet MJ CelkemMJ J.cena
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 -
DEMONTÁŽ
Trvalé odstranění značek

10 020914163 2 KUS 17,00000

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ - MONTÁŽ S
PŘEMÍSTĚNÍM
stávající SDZ opětovně osazeno na nový sloupek (do vhodnější polohy )

10 016914252 KUS 4,00000

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ -
DEMONTÁŽ
trvalá demontáž

10 021914253 2 KUS 2,00000

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ -
DEMONTÁŽ
stávající SDZ opětovně osazeno na nový sloupek (do vhodnější polohy )

10 017914253 1 4,00000KUS

DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S
PŘEMÍSTĚNÍM
dočasné SDZ

10 030914462 3,00000KUS

DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 -
DEMONTÁŽ
trvalá demontáž stávajících značek

10 022914463 2,000001 KUS

DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 -
DEMONTÁŽ
demontáž dočasných SDZ

3,0000010 023914463 2 KUS

DOPRAV ZNAČ 100X150CM HLINÍK FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ 180,0000010 024914469 ks/den
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3.6.1.9 Čas: 14:41:08Datum: 1.7. 2020

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

553 551 0002 Silniční most přes Labe mezi Valy - Mělicemi ZBV
SO 101 Hlavní trasa
SO 101 Hlavní trasa

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

10 025914941 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVCÍCH ZNAČEK Z HLINÍK TRUBEK DO
PATKY- DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS 15,00000

10 026914942 SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK DO PATKY MONT S
PŘESUNEM

KUS 4,00000

SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ
dočasné SDZ

10 028914943 2 3,00000KUS

SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ
trvalá demontáž

10 027914943 1 KUS 21,00000

SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ
přesun

10 029914943 3 KUS 11,00000

37 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A
POKLÁDKA
Předznačení pro VDZ plastem

M2 20,50000

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA
A POKLÁDKA
V4 dle situace

38 915211 20,50000M2

VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ -
DOD Á POKLÁDKA
PRUHY PRO NEVIDOMÉ

39 915221 17,00400M2

CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ40 91722 155,00000M
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Cas: 14:41:08Datum: 1.7. 2020
POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

553 551 0002 Silniční most přes Labe mezi Valy - Mělicemi ZBV
SO 101 Hlavní trasa
SO 101 Hlavní trasa

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ CelkemJ.cena
silniční obruby dle přílohy za SP

CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ
silniční obruby snížené v místě přejezdů, dle přílohy za SP

41 91722 M 31,00000
a

ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM
proříznutí spáry podél bet. žlabovky

42 919111
326,00000M

TĚSNĚNÍ DILATAŠ SPAŘ ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO
200MM2
dle pol. č. 919111

43 931322 326,00000M

PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU
TL 100MM

44 935212 309,50000M

prefabrikovaná žlabovka š.0,60m z betonu C 30/37 - XF4 vč.lože z bet. C 16/20 n
XF1

ŽLABY MONOLITICKÉ BETONOVÉ45 93531 R 0,40000M3
napojení prefabrikované žlabovky na odvodňovač v chodníku, včetně dotvarování
a kompletního provedení

ŽLABY MONOLITICKÉ BETONOVÉ VČET MŘÍŽÍ
liniový odvodňovač v chodníku vč.všech prací a materiálů dle PD

46 93548 R 3,00000M

9 Ostatní konstrukce a práce

Celkem:

aítapS;



Firma: Společnost Valy – Mělice, SMP – METROSTAV

Příloha č. 2 - návrh ocenění

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Celkem

Stavba: Silniční most přes Labe mezi Valy - Mělicemi SO 32219-2 SO 32219-2 SO 32219-2
Rozpočet:

Jednotková Celkem Jednotková Celkem Jednotková Celkem

0 Všeobecné konstrukce a práce
1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU- zemina, železobeton,dřevo m3 2 343,53 4 363,810 2020,280

železobeton 199,4 m3
dřevo - 60,41 m3
zemina - 4 104 m3
Celkem 4 363,81 m3

19N 014121 indiv.kalkulace POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP 17 05 04 (sediment) m3 0,00 3 254,490 3254,490

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.
sediment - 3 245,49 m3

1 Zemní práce

20N 13173B dle OTSK HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA (sediment) m3km 0,00 42 308,370 42308,370

pol.č. 014121 - 3 254,49 * 13 = 42 308,37m3km
Skládka 17 km, uvažovaná skládka dle PDPD SOP Přelouč vzdálená 4km
Celkem rozdíl vzdálenosti = 13 km
Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry 
[m3] a požadované vzdálenosti [km].

7 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ-skládka m3 1 875,00 7 618,300 5743,300

pol. 014101+pol. 014121
4363,81 + 3254,49 = 7 618,3 m3

8 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ-meziskládka m3 2 232,00 18,75 41 850,00 7 618,300 18,75 142 843,13 5386,300

pol. 014101+pol. 014121
4363,81 + 3254,49 = 7 618,3 m3

Stavba: Silniční most přes Labe mezi Valy - Mělicemi SO 101 SO 101 SO 101 1 222 671,52

Rozpočet:

Jednotková Celkem Jednotková Celkem Jednotková Celkem

0 Všeobecné konstrukce a práce

2 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU-podkladní vrstvy t 994,08 0,000 -994,080 

3 014102 POPLATKY ZA ZEMNÍK-nákup t 2 016,00 1 933,200 -82,800 

1 Zemní práce

1004012573 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I m3 2 016,00 7 676,690 5660,690
zemina - 2748,81 m3
sediment - 3 254,49 m3
celkem - 6003,3 -259,81 (žb+dřevo)+1933,2 = 7 676,69m3

49 12573B1 indiv.kalkulace VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I - DOPRAVA m3 0,00 6 229,040 6229,040

Mělická strana - z důvodu úpravy místního provozu - viz Veřejná vyhláška z 12.8.2019 
byla původní trasa  pro dovoz materiálu ze zemníku vzdálená 18,5 km, nová objízdná 
trasa je 49,4 km. Pouze Mělická strana (pol . 17130,17180,56330 
1933,2+6241,2+2207,34) - 60% z celkového objemu

16 171111 ULOŽENÍ SYP DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY SE ZHUT DO 95% PS m3 1 164,00 339 0,000 -1164,000 

Stavba: Silniční most přes Labe mezi Valy - Mělicemi SO 101.1 SO 101.1 SO 101.1
Rozpočet:

Jednotková Celkem Jednotková Celkem Jednotková Celkem

1 Zemní práce

1004617481 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ m3 2 090,00 739,290 -1350,710 

Množství
Cena změna

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky
Cena

MJ Množství Množství
Cena po změně

Cena změna

1-0020-01/30
SO 101.1 - Opěrné zdi SOD Po změně Změnový list

MJ Množství
Cena

Množství
Cena po změně

Množství

1-0020-01/30

SO 101 - Hlavní trasa SOD Po změně

1-0020-01/30

SO 32219-2 - Stávající stav - most přes Labe ev.č.32219-2 SOD Po změně Změnový list

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky

Změnový list

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Cena

Množství
Cena po změně

Množství
Cena změna

^lAspe'



Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

ŘEDITELSTVÍ VODNÍCH CEST
ČESKÉ REPUBLIKY STATNI FOND DOPRAVNÍ

INFRASTRUKTURY

Posouzení jednotkových cen nových položek ZBV č. 12

Cena nových položek byla stanovena dle Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a
inženýrských staveb projektovaných objednatelem- Zvláštní podmínky pro výstavbu vodních
cest České republiky - První vydání 2017 - článek 12.3 Měření a oceňování.

12.3

Na konci prvního odstavce se odstraňují slova „položkové ceny " a nahrazují se slovy
„ceny položky ."

Oceňování

V Pod-článku 12.3 se odstraňují druhý, třetí a čtvrtý odstavec a nahrazují se následují-
cím ustanovením:
„Vhodnou cenou pro jakoukoli položku musí být taková cena, která (v následujícím
pořadí priority ):

je specifikovaná ve Smlouvě,
je odvozena z ceny obdobné položky specifikované ve Smlouvě,
je stanovena na základě ceny příslušné položky (v cenové soustavě uvedené
v Příloze k nabídce pod Pod-článkem 12.3), platné ke dni předložení návrhu
Zhotovitele k Variaci. K použitým cenám se nepřipočítává přirážka přiměřeného
zisku ani přirážka výrobní a správní režie, kdy ž je již v těchto cenách zahrnuta,
musí být určena Správcem stavby podle Pod-článku 3.5 na základě Zhotovite-
lova návrhu kalkulace přiměřených přímých nákladů položky . Tento návrh musí
Zhotovitel Správci stavby předložit nejdříve, jak je to možné po vznesení poža-
davku Správce stavby , spolu s přirážkoupřiměřeného zisku ve výši 5 % přímých
nákladů příslušné položky , přirážkou na výrobní režii ve výši 5 % přímých nákla-
dů příslušné položky a přirážkou na správní režii ve výši 5 % přímých nákladů
příslušné položky . Tyto přirážky se považují pro účely tohoto Pod-článku mezi
Stranami za dohodnuté.

(a)
(b)
(c)

(d)

SO 32219-2

Pol.č. 13173B - HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA (sediment)

Jedná se o nové položky v rámci stavby . Výše jednotkových cen byla stanovena dle čl. 12.3
odst. c) dle cenové soustavy OTSKP v cenové úrovni 2019.

SO 32219-2

Pol.č. 014121- POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP 17 05 04 (sediment)

Jedná se o novou položku v rámci stavby . Výše jednotkové ceny byla stanovena dle čl. 12.3
odst. d) - individuální kalkulace nové položky .

Přílohy : Individuální kalkulace nové položky , nabídka
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SO 101

Pol.č. 014121- VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I - DOPRAVA

Jedná se o novou položku v rámci stavby . Výše jednotkové ceny byla stanovena dle čl. 12.3
odst. d) - individuální kalkulace nové položky .

Přílohy : Individuální kalkulace nové položky - rozklad původní položky č. 17180



Individuální kalkulace nových položek

Název stavby :
Silniční most přes Labe mezi Valy - Mělicemi

čís.změnyčís.obj.
SO 32219-2 2

ISPROFIN č.: 553 551 0002

Objekt: SO 32219-2 Stávající stav - most přes Labe ev.č.32219-2

čísio
položky Název položkyPoř.č. položky I

POPLATKY ZA SKLADKU TYP 17 05 04 (sediment)
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky souvisejí cí

s uložení m odpadu na skládce.
01412119

Měrná
jednotka množství CelkemJ.C.

, Kč Kčm3 3 254,490

f Měrná
jednotka množstvípopis položky Celkempoř.č. J.C.

POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP 17 05 04
(sediment)
- nabídka spol. SK-EKO Pardubice s.r.o.
oprávněná k likvidaci odpadu

t 5858,082 Kč Kč1.

POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP 17 05 04
(sediment)
přepočet na m3

m3 3254,490 Kč Kč1.

2. Přirážka přímých nákladů:

Přirážka přiměřeného zisku
Přirážka na výrobní režii
Přirážka správní režie
Celkem přirážky

5,00%
5,00%
5,00%

, Kč
Kč
Kč
Kč

f

KčCena celkem

KčVýpočet jednotnové ceny:

Společnost Valy - Mělice, SMP - MetrostavZměnu navrhl:

Podpis11.05.2020Datum

Změnuodsouhlasil:
Podpis



SKfiEKO

Nabí dka likvidace odpadu

Mí sto: Valy-Mělice
Nabí dka zpracovaná dne: 2.5.2020
Poptávají cí :

Nabí zej í cí :
SK-EKO Pardubice s. r. o.
se sídlem Semtín 52, 533 02 Pardubice,
IČO: 25283979,
Dobrý den,
V návaznosti na Vaší poptávku Vám posíláme cenovou nabídku
Zemina a Kamení (sediment)
Protokol o zkoušce 1523/20
Cena za likvidaci
Za SK-EKO Pardubice s. r. o.

E-mail:
Mobil:

170504

Kč/t

1/ 2



C' . # /</ -/2-?Jff /01Příloha - rozklad položky

SO 101- Rozklad položky č. 17180 - navýšení ceny dopravy za m3 z důvodu úpravy místního provozu - viz Veřejná vyhláška z 12.8.2019 byla původní trasa pro dovoz materiálu ze zemníku vzdálená 18,5 km,nová objízdná trasa je 49,4 km pro vozidla
jejichž nejvy šší povolená hmotnost přesahuje 241. V zadání se předpokládalo, že se bude jezdit po původní plánované trase vozidly , jejichž nejvy šší povolená hmotnost bude vy šší než 241. Z tohoto důvodu byla nasazena vozidla s nižší povolenou
hmotností, ale vzrostla původní kalkulovaná cena z částky 151,54 Kč/m3 na částku 218,-Kč/m3. Celkem 66,42 Kč/m3.Tato jednotková cena je definována v nové položce č. 12573B1

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ - původní trasa - návěs
Materiál
Uložení sypaniny
Doprava návěs -

010 17180 1,00 m3

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ - původní trasa - tatra
Materiál
Uložení sypaniny
Doprava T815 -

001 17180 1,00 m3
,
,
, í

Rozklad položky při použití objízdné trasy návěsem - neekonomické

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ - objízdná trasa - návěs
Materiál
Uložení sypaniny
Doprava návěs

001 17180 1,00 m3

Trasa pro vozidla do 241 Objízdná trasa

f v " J,
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Silniční most přes Labe mezi vály a Mělicemi

Rekapitulace ZBV č. 12

Bilance výkopů - celkem 10 315,14 m3

Bilance zásypů - celkem -789,84 m3

Rozdíl výkop - zasyp = odvoz na skládku (2 položky ) 9 525,30 m3

POPLATKY ZA SKLÁDKU- zemina, železobeton,dřevo 4 363,81 m3 ZL 12
ZL 12
zákl.rozpočet
zákl.rozpočet

32219-2
32219-2 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP 17 05 04 (sediment) 3 254,49 m3

POPLATKY ZA SKLÁDKU-zemina 687,00 m3101
POPLATKY ZA SKLÁDKU-zemina 1220,00 m3101.1
Celkem poplatky za skládku 9 525,30 m3

KčZL 12 - vícepráce - zemní práce
KčCelkem ví cepráce

KčZL 12 - méněpráce - zemní práce
KčZL 12 - méněpráce - sanace pod GZ
KčCelkem méněpráce

KčCelkem ZL 12



ZL č.12 - rekapitulace

OC po změně )C po změně OC po změněOC ZL ZL ZLOC OC

Název položkyč. pol. Množství Odbyt./J.c. Odbytcelk. Množství Odbyt./j.c. Odbyt.celk. Množství Odbyt./J.c. Odbyt.colk.M.J.SO

POPLATKY ZA SKLÁDKU- zemina, železobeton z fa 199,4m3, dřevo 60,41m3ZL 12 , ,M3 2 343,53 4 363,81 2 020,2832219-2 014101
POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP 17 05 04 (sediment)
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uloženímZL 12 ,3 254,49 3 254,49M3 0,0032219-2 014121
HLOUBENÍJAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ.I - DOPRAVA (sediment)
Skládka 17 km,uvažovaná skládka dle PDPD SOP Přelouč vzdálená 4km
Celkem rozdíl vzdálenosti = 13 kmZL 12
Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy .Množství se určí jako
součin kubatutry [m3] a požadované vzdálenosti [km], 42 308,370,00 42 308,37M3KM13173B32219-2
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ-skládka

ZL 12
5 743,307 618,3017120 (pol 7) 1875,00 ,m332219-2

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ-
meziskládkaZL 12

5 386,302 232,00 7 618,3017121(pol 8) m332219-2
POPLATKY ZA SKLÁDKU-zemina

0,00687,00687,00M3014101101
POPLATKY ZA SKLÁDKU-podkladní vrstvy

-994,08,0,00994,08t101 014102
POPLATKY ZA ZEMNÍK-nákup

-82,80,1933,20M3 2 016,00101 014201
VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I - DOPRAVA - 'vtofcpi
sypaBíny donásypw - pouzeMélidiá siranař
z důvodu úpravy místního provozu - viz Veřejná vyhláška z 12.8.2019 byla
původní trasa pro dovoz materiálu ze zemníku vzdálená 18,5 km, nová
objízdná trasa je 49,4 km.Pouze rYJt-lícítí:strana (pol .17130,17150,56330
1933,2+6241,2*2207,34)VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ.I (sanace 1960m3+2343m3-
mezideponie Mělice+6160m3 arzen-mezideponie Valy

ZL 12-přeloučský
most

5 229,046 229,040,00 ,m312573B1101

ZL 12 ,7 676,69 5 660,69M3 2 016,0012573101
ULOŽENÍSYP DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY SE ZHUT DO 95% PS

-1164,000,00M3 1164,00101 171111
POPLATKY ZA SKLÁDKU-zemina

0,001220,00M3 1220,00101.1 014101
ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

ZL 12 -méněpráce
sanace --1350,71739,292 090,00M317481101.1

67 010,88683 648,49616 637,610Celkem



ZL č.12 - vícepráce

OC po změně )C po změně OC po změněOC OC ZL ZL ZLOC

Název položkyč. pol. MnožstvíM.j. Množství Odbyt/J.c. Odbytcelk. Množství Odbyt/j.c. Odbytcelk. Odbyt/j.c. Odbytcelk.SO

POPLATKY ZA SKLÁDKU- zemina, železobeton z fa 199,4mS,dřevo 60,41m3ZL 12 2 343,53 4 363,81 2 020,28M332219-2 014101
POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP 17 05 04 (sediment)
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uloženímZL 12

M3 0,00 3 254,49 , 3 254,4932219-2 014121
HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ.I - DOPRAVA (sediment)
Skládka 17 km, uvažovaná skládka dle PDPD SOP Přelouč vzdálená 4km
Celkem rozdíl vzdálenosti = 13 kmZL 12
Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy .Množství se určí jako
součin kubatutry [m3] a požadované vzdálenosti [km]. 42 308,37M3KM 0,00 42 308,3713173B32219-2
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNÉNÍ-skladka

ZL 12
5 743,30 ,17120 (pol 7) 7 618,30m3 1875,0032219-2

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ-
meziskládkaZL 12

7 618,30 , 5 386,3017121(pol 8) m3 2 232,0032219-2
VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ.I- DOPRAVA - Uitofc»1»
sypanfny dc rcósypú- powze strana)
z důvodu úpravy místního provozu - viz Veřejná vyhláška z 12.8.2019 byla
původní trasa pro dovoz materiálu ze zemníku vzdálená 18,5 km,nová
objízdná trasa je 49,4 km.Pouze MélIcLá strana (pol. 17130;171S0,SG330
1935,2*6241^2207,34)
VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I (sanace 1960m3+2343m3-
mezideponie Mělice+6160m3 arzen-mezideponie Valy

ZL 12-přeloučský
most

6 229,040,00 5 229,04m312573B1101

ZL 12 7 676,69 5 660,69,2 016,00M3101 12573

70 602,47479 069,0048 466,530Celkem



ZL č. 12 - méněpráce

OC po změně )C po změně OC po změněOC OC OC ZL ZL ZL

č. pol. Název položkySO M.J. Množství Odbyt/j.c. Odbytcelk. Množství Odbyt/j.c. Odbytcelk. Množství Odbyt/j.c. Odbytcelk.
POPLATKY ZA SKLÁDKU-zemina

101 014101 M3 687,00 687,00 0,00
POPLATKY ZA SKLÁDKU-podkladní vrstvy

101 014102 994,08t 0,00 -994,08
POPLATKY ZA ZEMNÍK-nákup

101 014201 M3 2 016,00 1933,20 -82,80
ULOŽENÍSYP DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY SE ZHUT DO 95% PS

101 171111 M3 1164,00 0,00 -1164,00
POPLATKY ZA SKLÁDKU-zemina

101.1 014101 M3 1220,00 1220,00 0,00
ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

ZL 12 - méněpráce
sanace

101.1 17481 M3 2 090,00 739,29 , -1350,71

Celkem 8 171,080 4 579,492 -3 591,588



Celková bilance výkopů

OC po změně )C po změně OC po změněOC OC OC ZL ZL ZL

bilance
výkop ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO1KM32219-2 00312373 m3 2 492,000 3331,000 839,000

bilance
výkop HLOUBEN Í JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I32219-2 00413173 m3 1615,000 1889,010 274,010

bilance
výkop ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECN É TŘ. I-12273101 595,000 2 272,130m3 1677,130

bilance
výkop HLOUBEN Í JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I101.1 13173 m3 1 220,000 2 384,535 1164,535

bilance
výkop HLOUBEN Í JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I101.2 13173 m3 104,400 112,000 7,600

bilance
výkop ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I102.2 12373 -90,000 ,m3 90,000 0,000

bilance
výkop ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. i102.4 12373 45,600 71,265 25,665m3

bilance
výkop

HLOUBEN Í JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM 152,190113.1 13173 m3 12,810 165,000

bilance
výkop VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍTŘ. I 90,200 0,000202 12473 m3 90,200

Celkem 4 050,1306 265,010 10 315,140



Celková bilance zásypů

OC po změně )C po změněOC OC OC OC po změně ZL ZL ZL

bilance
zásyp ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS173103111 m3 275,000 274,500 -0,500

bilance
zásyp ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS112 173103 m3 144,000 143,520 -0,480

bilance
zásyp ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNÉNÍM (pilířů)17411201 m3 968,000 371,820 -596,180 -

Celkem 1387,000 789,840 -597,160 -



MUPCX00C855S

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P Ř E L O U Č
ODBOR STAVEBNÍ

Československé armády 1665, 535 33 Přelouč

ST/12605/2019/Do
MUPC 16457/2019
280.4 S 5

Spis.zn.:
C.j.:
Spis.,skart.znak
Vyř izuje:
Tel.:
E-mail:

12.8.2019Datum:

Žadatel:
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 53353 Pardubice

K vyvěšení:
Městský úř ad Př elouč
Obecní úř ad Bř ehy

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Opatření obecné povahy

Městský úř ad Př elouč, odbor stavební jako věcně a místně příslušný orgán státní správy ve věcech
provozu na pozemních komunikacích podle ustanovení § 124 odst. 6 a § 77 odst. 1 písm. c) zákona
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve zněm
pozdějších př edpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích"), na základě ustanovení
§ 173 zákona ě. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších př edpisů (dále jen „správní řád")
na základě žádosti žadatele - Správa a údržba silnic Pardubického kraje, se sídlem Doubravice 98,
53353 Pardubice, IČ: 00085031, podané dne 14.06.2019, po př edchozím písemném stanovisku Policie
České republiky, Krajské ř editelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Pardubice, dopravní
inspektorát, vydaném dne 03.07.2019, ě.j. KEPE-49086-1/ČJ-2019-170606, vydává opatř ení obecné
povahy pro

místní úpravu provozu

na silnicích II. třídy č. 323 a č. 333 a na silnici III. třídy č. 32211.

Osadit:
IS9c (návěst př ed kř ižovatkou s omezením) s vyobrazením DZ B13 a údajem 19 t, textem Jediné voz. 241
a údajem 900 m, textem Lázně Bohdaneč a číslem silnice 333-silnice UI/3221lul. Račanská v Př elouči
př ed kř ižovatkou se silnicí 1/2 ze směru od obce Mokošín- viz bod č. 4 přílohy

B13 (zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost př esahuje vyznačenou mez) s údajem 19 t
+ DT E5 (nejvyšší povolená hmotnost) s textem Jediné vozidlo 24 t + DT E3a (vzdálenost) s údajem
600 m - silnice 11/333 za kř ižovatkou s místní komunikací Hradecká směr obec Bř ehy - viz bod č. 5
přílohy
B13 (zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost př esahuje vyznačenou mez) s údajem 19 t
+ DT E5 (nejvyšší povolená hmotnost) s textem Jediné vozidlo 24 t - silnice 11/333 př ed mostem
ev.č. 333-003 př es Labe v Př elouči směr obec Bř ehy - viz bod č. 6 přílohy
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B13 . (zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost př esahuje vyznačenou mez) s údajem 19 t
+ DT E5 (nejvyšší povolená hmotnost) s textem Jediné vozidlo 24 t - silnice 11/333 př ed mostem
ev.č. 333-003 př es Labe v Př elouči od obce Bř ehy -viz bod č. 6 přílohy

B13 (zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost př esahuje vyznačenou mez) s údajem 19 t
+ DT E5 (nejvyšší povolená hmotnost) s textem Jediné vozidlo 24 t + DT E3a (vzdálenost) s údajem
1000 m-silnice 11/333 za kř ižovatkou se silnicí IIT/32722 ve směru Př elouč- viz bod č. 7 přílohy

IS9c (návěst př ed kř ižovatkou s omezením) s textem SOPREC a vyobrazením DZ B13 a údajem 12 t,
s textem PŘELOUČ a vyobrazením DZ B13 a údajem 19 t, textem Jediné voz. 24 t
a údajem 1000 m- silnice n/333 př ed kř ižovatkou se silnicí UI/32722 obec Bř ehy- viz bod č. 8 přílohy

IS9c (návěst př ed kř ižovatkou s omezením) vyobrazením DZ B13 a údajem 19 t, textem Jediné voz. 24 t
a údajem 3 km, textem Př elouč a číslem silnice 333 - silnice 11/333 př ed kř ižovatkou se silnicí 11/323
od obce Živanice- viz bod č. 9 přílohy

IS9c (návěst př ed kř ižovatkou s omezením) vyobrazením DZ B13 a údajem 19 t, textem Jediné voz. 24 t
a údajem 3 km, textem Př elouč a číslem silnice 333 - silnice U/323 př ed kř ižovatkou se silnicí n/333
od obce Vlčí Habř ina- viz bod č. 10 přílohy

Snést:
B13 (zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost př esahuje vyznačenou mez) s údajem 25 t
+ DT E5 (nejvyšší povolená hmotnost) s textem 32 t - silnice U/333 př ed mostem ev.č. 333-003 př es
Labe v Př elouči směr obec Bř ehy- viz bod č. 6 přílohy

B13 (zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost př esahuje vyznačenou mez) s údajem 25 t
+ DT E5 (nejvyšší povolená hmotnost) s textem 32 t - silnice 11/333 př ed mostem ev.č. 333-003 př es
Labe v Př elouči směr od obce Bř ehy - viz bod č. 6 přílohy

IS9c (návěst př ed kř ižovatkou s omezením) s textem SOPŘEČ a vyobrazením DZ B13 a údajem 12 t
-silnice 11/333 př ed kř ižovatkou se silnicí UI/32722 obec Bř ehy- viz bod č. 8 přílohy

Důvod: úprava dopravního značení - změna zatížitelnosti mostního objektu ev.č. 333-003 př e Labe
v Př elouči na základě provedené mostní prohlídky

od účinnosti opatř ení obecné povahy do odvolámPlatnost úpravy:

základní rozměrová ř ada
reUexivní

Velikost dopravních značek:
Provedení značek:

Osadit:
IP22 (změna místní úpravy) s textem Změna zatížitelnosti mostu ev.č. 333-003 - silnice IU/333 př ed
kř ižovatkou se silnicí UI/32722 Bř ehy, směr Př elouč

Důvod: upozornění na změnu místní úpravy provozu - změna zatížitelnosti mostního objektu
ev.č. 333-003 př e Labe v Př elouči

3 měsíce od účinnosti opatř ení obecné povahyPlatnost úpravy:

Velikost dopravních značek:
Provedení značek:

základní rozměrová ř ada
reflexivní

, Správa a údržba silnic PardubickéhoOsoba odpovědná za řádné provedení úpravy:
kraje, tel.
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za podmínek:

1. Realizace dopravního značení bude provedena odbornou firmou. Náklady na provedení dopravního
značení hradí žadatel. Za realizaci dopravního značení odpovídá žadatel.
2. Dopravní značení svým umístěním a barevným provedením musí odpovídat vyhlášce
č. 294/2015 Sb., ČSN 01 8020 a splňovat podmínky uvedené v publikaci Zásady pro dopravní značení
na pozemních komunikacích-TP 65, schválené MD ČR pod č.j. 532/2013-120-STSP/l ze dne 31.7.2013
(účinnost od 1.8.2013).
3. Dopravní značení bude umístěno tak, aby bylo pro účastníky provozu, pro které je určeno, viditelné
z dostatečné vzdálenosti. Pro ř idiče je to viditelnost mimo obec minimálně ze vzdálenosti 100 m, v obci
nejméně ze vzdálenosti 50 m.
4. Vlastník dopravního značení je povinen udržovat a obnovovat výše uvedené dopravní značení
po celou dobu platnosti úpravy.
5. Svislé dopravní značky musí být upevněny na kovových sloupcích nebo konstrukcích, případně
na sloupech veř ejného osvětlení a nesmí zasahovat do průjezdného profilu komunikace.
6. Př ed instalací svislého dopravního značení musí být v případě potř eby vytýčeny inženýrské sítě,
instalací dopravního značení nesmí dojít k narušení inženýrských sítí.
Z Svislé dopravní značky budou provedeny ve výšce dle čl. 8.2.2 platných TP 65. Spodní okraj nejníže
umístěné standardní stálé zna čky (včetně dodatkové tabulky9 bude nejméně l ,20m nad úrovní vozovky.
V místě, kde bude zna čka umístěna do průchozího prostoru pro pěší, bude spodní okraj nejníže umístěné
zna čky (včetně dodatkové tabulky ) ve výšce nejméně 2,20m.

i

I

Městský úř ad Př elouč, odbor stavební si vyhrazuje právo toto stanovení změnit nebo doplnit pokud si to
bude vyžadovat veř ejný zájem.

Odůvodnění:
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, se sídlem Doubravice 98, 53353 Pardubice, IČ: 00085031
požádala dne 14.06.2019 Městský úř ad Přelouč, odbor stavební o stanovém místní úpravy provozu
na silnici II. třídy č. 323 a č. 333 a na silnici ni. třídy č. 32211 Př elouč, Bř ehy. Jedná se o instalaci
nového svislého dopravního značení IS9c s vyobrazením DZ B13 a údajem 19 t, textem Jediné voz. 24 t
a údajem 900 m, textem Lázně Bohdaneč a číslem silnice 333, B13 s údajem 19 t + DT E5 s textem
Jediné vozidlo 24 t + DT E3a s údajem 600 m, B13 s údajem 19 t + DT E5a s textem Jediné vozidlo 24 t,
B13 a údajem 19 t + DT E5 s textem Jediné vozidlo 24 t + DT E3a s údajem 1000 m, IS9c s textem
SOPŘEČ a vyobrazením DZ B13 a údajem 12 t, s textem PŘELOUČ a vyobrazením DZ B13 a údajem
19 t, s textem Jediné voz. 24 t a údajem 1000 m, IS9c s vyobrazením DZ B13 a údajem 19 t, textem
Jediné voz. 24 t a údajem 3 km, textem Př elouč a číslem silnice 333, snesení stávajícího dopravního
znáčem B13 s údajem 25 t + DT E5 s textem 32 t, IS9c s textem SOPŘEČ a vyobrazením DZ B13
a údajem 12 t. Důvodem instalace a snesení uvedeného dopravního značení je změna zatížitelnosti mostu
ev. č. 333-003 př es ř eku Labe v Př elouči.

Správní orgán dne 04.07.2019 oznámil veř ejnou vyhláškou návrh opatř ení obecné povahy spočívající
v instalaci uvedeného nového svislého dopravního značení a snesení uvedeného stávajícího svislého
dopravního značení. V souladu s § 172 odst. 1 a 5 v návaznosti na § 39 odst. 1 správního řádu stanovil
správní lhůtu pro uplatnění př ipomínek a námitek, a to do 30 dnů od zveř ejnění návrhu opatř ení obecné
povahy. Návrh opatř ení obecné povahy byl vyvěšen na úř ední desce Městského úř adu Př elouč
od 04.07.2019 do 22.07.2019 a na úř ední desce Obecního úř adu Bř ehy od 11.07.2019 do 30.07.2019
a zveř ejněn též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Ve stanovené lhůtě nebyly uplatněny žádné př ipomínky ani námitky.

'

I

Správní orgán po uplynutí lhůty pro uplatnění př ipomínek a námitek v souladu s platnou právní úpravou
- zákon o provozu na pozemních komunikacích, vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla
silničního provozu, vydal stanovení místní úpravy provozu, a to ve shora uvedeném znění.
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Poučení:
Proti opatř ení obecné povahy v souladu s ustanovením § 173 odst. 2 správního řádu, nelze podat opravný
prostř edek. Dle § 173 odst. 1 správního řádu nabývá opatř ení obecné povahy účinnosti patnáctým dnem
po dni vyvěšení veř ejné vyhlášky.

Lubomír Novotný
vedoucí odboru

Toto opatř ení obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 ti dnů na úř ední desce orgánu, který
písemnost doručuje a zveř ejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup a dále na úř ední desce
Obecního úř adu Bř ehy. Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení, sejmutí vyhlášky je možné
následující pracovní den po posledním dni vývěsní lhůty. Po uplynutí lhůty jej potvrzené vraťte zpět
Městskému úř adu Př elouč.

Sejmuto dneVyvěšeno dne:

Razítko, podpis oprávněné osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí na úř ední desce.

Zveř ejněno způsobem umožňující dálkový přístup dne:

Příloha: Návrh místní úpravy provozu

Rozdělovník:
i

Účastníci řízení:
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: ffhk8fg

Dotčené orgány a instituce:
v /

Policie České republiky, Krajské ř editelství policie Pardubického kraje, Uzemní odbor Pardubice,
Dopravní inspektorát, IDDS: ndihp32

Ostatní:
Městský úř ad Př elouč- úř ední deska
Obecní úř ad Bř ehy-úř ední deska
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ENVIREX spoi. s r. o. Chotébor
Průmyslová 1756
583 01 Chotéborc POSKYTOVÁNÍ

LABORATORNÍCH SLUŽEBNVIREX
Tel. .Laboratoř ENVIREX spol. s r.o. Chotébor

Zkušební laboratoř č. 1332 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

L 1332
M - Silnice a.s.
Husova ) 697

530 03 Pardubice

Datum: 23.04.20
Věc: Výrok o shodě k protokolu o zkoušce

Naměřené hodnoty
mg/kg sušiny

NejvyŠší pří pustné
hodnoty

mg/kg sušiny

Ukazatel

14.7 30.0As
0.20 2.50Cd
17.8Cr celkový 200
0.I2 0.80Hg
14.6Ni 80.0
55.4Pb 100
25.7 180V
16.8 100Cu
60.3 600Zn
9.50 30.0Co
89.0 600Ba
0.10 5.00Be
< 1.00EOX 1.00
< 50.0Uhlovodíky Cio - C^o 300
< 0.30BTEX 0.40
1.43 6.00PAU

< 0.020PCB 0.20

Ve vzorku Č.2992 byly stanoveny nejvýše přípustné koncentrace škodlivin v sedimentech využívaných na

povrchu terénu dle Sb. 387/2016, tabulka 10.3, a vzorek č.2992 je ve všech ukazatelích pod těmito limitními

hodnotami koncentraci škodlivin v sušině sedimentů.

Schválil:
vedoucí laboratoře *».

Příloha : Protokol č. 1523/20
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Protokol o zkoušce Č.1523/20

Laboratoř ENVIREX spol. s r.o. ChotěbořMísto provedení anal ýz

Lab.číslo vzorku 2992

M - Silnice a.s., Husova 1697,Zadavatel

530 03 Pardubice

Stavba silničního mostu Valy - MěliceLokalita

Objednávka průběžná

Odběr pracovník laboratoř e - Jana Vopršalová

Datum přijetí vzorku 09.04.20

Datum provedení anal ýz 09.04.20 -23.04.20

Termín dodání výsledků maximálně do 14 dnů
!
1Počet stran protokolu

Výsledky označené " S " byly z ískány subdodávkou.
Metody s kódem ukončeným " N " nejsou akreditovány.
Pokud provád í odbčr vzorku pracovník laboratoř e, jedná se o akreditovaný odběr

Poznámka:
Rozšíř ená nejistota charakterizuje interval hodnot, ve kterém l/e s pravděpodobnosti 95 % očekávat
skutečnou hodnotu naměř ené resp vypočtené \ eličin\ . Je vyjád ř en jako dvojnásobek odhadu relnlivni směrodatné odchylky
měíené veličiny. Nejistota vzorkován í je součásti rozšíř ené nejistoty.

I
|
5
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1.Analýzy:

kód druhu odpadu 17 05 04 - zemina a kamen í neuvedené pod číslem 17 05 03
(sediment)
Mezideponie Valy, stavba silničn ího mostu př es Labe mezi Valy a Mělicemi
2992
pevný
PEL

Označen í

Lab.číslo
Materiál
Odběr

1

kódzjištěná
hodnota

rozšíř ená
nejistota

jednotkaanalyt
metody

ve 100% sušině
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/ke
mg/kg
mg/kg <
mg/kg <
mg/kg
mg/kg <

'5

14.7 ±20%
±18%
± 18%
±20%
±18%
±18%
±20%
±18%
±18%
±18%
±20%
±20%

CH-33
CM-32
CH-32
CH-35
CH-32
CH-32
CH-33
CH-32
CH-32
CH-32
CH-33

Arsen (As)
Kadmium (Cd)
Chrom celkový (Cr)
Rtuť (Hg)
Nikl (Ni)
Olovo (Pb)
Vanad (V)
Měď (Cu)
Zinek (Zn)
Kobalt (Co)
Baryum (Ba)
Berylium (Be)

i
0.20
17.8
0.12
14.6 i

55.4 I
25.7
16.8
60.3
9.50
89.0
0.10 CH-33

CH-65
CH-55
CH-43
PAU-2
PCB- 1

i .00EOX <
Uhlovod íky C10-C40

SBTEX
PAU (^uhlovod ík ů)
PCB (S kongenerů)
Sušina

50.0
0.30
1.43 ±30%
0.020
89.40% ±7% S-l

!•'

í
I
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Poznámka :
Polychlorované bifenyly byly stanoveny jako suma následujíc ích kongenerů - 28,52, 101 ,118,138,153,180.
Polycyklické aromatické uhlovodíky byly stanoveny jako suma následujích uhlovodíků - antracenu.
benzo(a)antracenu, benzo(b)fluornathenu. benzo(k)fluornathenu, benzo(a)pyrenu, benzo(ghi)perylenu,

fenantrenu, ř luoranthenu, chrysenu. indeno( l ,2,3-cd)pyrenut naftalenu a pyrenu.

BTEX bylo stanoveno jako suma následujících uhlovodík ů - benzenu, toulenu, ethylbenzenu a xylenů.

2.Metody:
Metodiky uloženy v laboratoři k nahl édnutí.

Stanovení kovů metodou atomové absorpčn í spektrometrie s atomizací plamenem (PAAS) dle CH-32 část 2
(ČSN ISO 8288, ČSN EN 1233; ČSN ISO 5961, ČSN EN 13346, ČSN 75 7385, ČSN ISO 7980,

ČSN EN 16175)
Stanoven í kovů metodou atomové absorpčn í spektrometrie s elektrotermickou atomizací (GF AAS) dle CH-33
část 2 (ČSN EN ISO 15586, ČSN EN 16174)
Stanoven í rtuti jednoúčelovým přístrojem AMA dle CH-35 (ČSN 75 7440)
Stanovení BTEX a chlorovaných alifatických uhlovod ík ů metodou plynové chromatografle po separaci SPME
(s FID detektorem) dle CH-43 část 2 (ČSN EN ISO 10301, TNV 75 7055)
Stanovení PCB a chlorovaných pesticidů metodou plynové chromatografie po extrakci tuhou fází (s p-ECD
detektorem) dle PCB-1 část 2 (ČSN EN ISO 6468, ČSN EN 1528-3, ČSN EN 61619)
Stanovení polycykiických aromatických uhlovodíků metodou kapalinové chromatografie po extrakci tuhou fází
(s fluorescenčním detektorem) dle PAU-2 část 2 (ČSN 757554, ČSN EN ISO 17993)
Stanoven í sumy uhlovod íků CJO-C-IO (NEL) metodou plynové chromatografie (s FID detektorem) dle CH-55
část 2 (ČSN EN 14039)
Stanoven í extrahovatelných organicky vázaných halogenů (EOX) argentometrickou titrací dle CH-65
(EPA 9023, DIN 38414-17)
Stanovení sušiny gravimetricky dle S- l Část 2 (ČSN 58 0120)

Vzorek odebrán dle ŘZ C.12.1 SOP pro odbčr vzorků - pevné a kapalné odpady
Průvodka vzorku (Záznam o odbčru) Č : 2992

:
I

:

Zkratky : PEL polyethylenový sáček

3.Prohl ášení:
Tento protokol nesmi být reproduková n bez písemného souhlasu laboratoř e ENV1REX s.r.o. Chotěboř jinak než
celý. Výsledky se týkají pouze př edmětu zkoušky a nenahrazují jiné dokumenty (např .správn ího charakteru).

Datum vydání protokolu: 23.04.20 i
• i

Protokol schvá lil:
vedoucí laboratoř e

* »

/A
\

j

i

Toto je konec protokolu i

!
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Protokol o odběru vzorku odpadu
/

kontrola kvality odpaduNázev akce:

Protokol o zkoušce č. 1523/20

vzorek Č.2992Označen í vzorku:

1 . ÚDAJE O VZORKU:

Původ vzorku (popis vzniku odpadu, určení provozu, zařízení, technologie či postupu, př i němž odpad vznikl;
jak bylo s odpadem nakládáno př ed odběrem - zůstal v původním stavu a na m ístě, kde vznikl, byl př emístěn,
upraven apod.):
Sediment vytěžený při stavbě silničního mostu

Druh vzorku: pevný

Identifikace původce vzorku (obchodní firma nebo název, právní forma a sídlo, je-li původce právnickou
osobou; jméno a příjmen í, obchodn í firma, bydliště a místo podnikán í. liši-li se od bydliště, je-li původce
fyzickou osobou; identifikačn í číslo, bylo-li př iděleno, a údaje pro kontakt): .47 - Silnice u.s.

Husova 1697
530 03 Pardubice

2. ÚDAJE O ODBĚRU VZORKU;

Datum a Čas: 09,04.2020, 09.h - 0 9 h o d.
Adresa a popis místa odběru:
Stavba silničního mostu mezi Valy a Meličemi
Mezideponie Valy
Jméno a příjmení osoby provádějíc í odběr, adresa, číslo telefonu, číslo faxu:

Počasí: jasno 15 °C
Jméno osob přítomných př i odběru, číslo telefonu, jejich podpisy:

Poznámkv k odběru:
*

f

i:



Laboratoř ENVJREX spoi. s r.o. Chotěboř , Průmyslová 1756, 583 01 Chotěboř tel.:569 623175

strana 2 ze 2 stran protokolu o odběru vzorku č.1523/20

3. ZPŮSOB ODBĚRU VZORKŮ:

Metoda vzorkování (vzorkování s úsudkem, metoda náhodného odběru, systematické vzorkováni atd.)
Metoda náhodného odběru (vzorek odpadu byl odebrán z několika míst a následně kvartováním připraven
směsný vzorek ) 5
Popis vzorkovacího zařízení a pomůcek př i odběru:
Odběrová sonda
Vzorek odebrán dle SOP pro odběr vzorku odpadu

4. POPIS VZORKU:

smyslové posouzení
Vzhled (např , barva, konzistence, homogenita) sediment rezavohnědé bány
Zápach (přítomnost těkavých uvolňujících se složek) bez zápachu
Množství odebraného vzorku (např . hmotnost, objem) 5.0 kg
Počet d í lčích vzorků (množstv í d í lčího vzorku): 20 (250q
Způsob úpravy vzorku po odběru (např. stabilizace, tříděni)
Množství odpadu , z něhož byl vzorek odebrán, a popis způsobu jeho shromažďován í a skladován í : nelze určit

umístěni v chladicím boxu

5. DALŠÍ ÚDAJE

Vzorkovnice (druh, počet, závěr, označeni apod.):
Plastový kyblík vyložený mikrotenovým sáčkem
Př edpokládané nebezpečné vlastnosti odpadu (výbušnost, hoř lavost, oxidační schopnost, tepelná nestálost
organických peroxidů, schopnost odpadů uvolňovat př i styku se vzduchem nebo vodou jedovaté plyny,
ekotoxicita, následná nebezpečnost, akutní toxicita, pozdní účinek, žiravost, infekčnost):
Nepředpokládají se
Způsob dopravy a uchování vzorků př i dopravě vzorku do laboratoř e:
Osobni automobil, vzorek uchován v přepravním chladicím boxu
Osoby odpovídající za dopravu vzorku (jméno, příjmen í a adresa m ísta pobytu): Jana Vopršalóvá
Identifikace laboratoř e, jež vzorek př evzala, včetně údajů pro kontakt:
ENVIREXspoi s r.o. Chotěboř
Průmyslová / 756
5S3 OJ Chotěboř
Požadovaná laboratorní stanoven í:
Sb. 387/2016, tabulka 10.3
Potvrzeni o př evzet í vzorků laboratoří a datum př evzet í:

Laboratoř př evzala vzorek dne: 09.0-J.2020
Tento protokol o odběru vzorku odpadu je ned í lnou součást í protokolu o zkoušce
č. J 523/20 I

V Chotěboří dne 09.04.2020

/

Razítko á podpis

Toto je konec protokolu


