
Přĺloha 1. - vymezení rozsahu díla, stavebn~ úpravy

LEGENDA:
STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
NOVÉ KONSTRUKCE TRVALÉ
NOVÉ KONSTRUKCE DOČASNÉ
BOURANÉ KONSTRUKCE
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LEGENDA:

Stav v pruběhu výstavby HMA



Příloha 1. - vymezení rozsahu díla, stavební úpravy

LEGENDA;
STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
NOVĚ KONSTRUKCE TRVALÉ
NOVĚ KONSTRUKCE DOČASNÉ
BOURANĚ KONSTRUKCE

Stav po dokončení výstavby lIMA



Veřejné sportoviště pro lední sporty v ul. Tyršova. Jihlava - Vybudování dočasného zázemí v suterénu objektu
ID Režim Název Doba treáni Zahajeni Dokon‘ení Předchudcl V 20 lvi 20 29V1 20 27 VII 20 24 VIII 20 21 IX 20 59 X 20 l6.XI 20 14 XII 20 11121 8.1121 8.11121 51V 21

úkolu S S N Č p p u S S N Č p p u S S N P P Ú S S N Č p p ú S S N Č p p iii

2 Tvorba PD 102 dny 15.6.20 3.11. 20

3 zahájeni prací, podpis SoD D dny 15.6.20 15.6.20
zahájeni prací, podpis SoD

4 ‚ zpracováni hrubopisu DSP 50 dny 15.6. 20 4.9. 20 3

odevzdání hrubopisu ke kontrole klientovi 7 dny 7.9.20 15.9.20 4

6 zapracováni připomínek klienta 7 dny 16.9.20 24.9.20 5

7 zpracování výkazu výměr 28 dny 25.9.20 3.11.20 6

8 Projednání sDo, správní řizeni 160 dny 24.9.20 6.5.21 Projednáni sDO, správní řízeni

9 • podání PD na DOSS O dny 24.9. 20 24.9. 20 6
podáni PD na DOSS

10 • projednání DOSS 60 dny 25.9.20 17.12.20 9

11 podáni PD na SI) O dny 17.12.20 17.12.20 10
podáni PD na SU

12 • vydáni stavebniho povoleni 60 dny 18.12.20 11.3.21 11

13 vydáni SP v právni moci 40 dny 12 3.21 5.5.21 12

Ukol Neaktivní n‘iln,k P ooze zahajeni Souhrnný úkol předchůdce

Rozděleni Neak huni souhrn Pouze s datem dokončeni N srrnáiní úkol předchůdce

Projekt JIZI_HMG_200S28(3) Milník Ruční úkol Vnkjti úkoly Průběh

Datum 1 1 6 20 Souhrnný ‚ Pouze ‚ dobou tmani Vnějtini.lnik PrůbCh ručně zadaně ho úkolu

Souhrn projektu Ruční úkoly zahrnute V uouhrnnen ukolu itonečny termin

Neaktivní úkol Ruční souhrn I Milník pře&hudce


