
Magistrát mě sta Jihlavy
smlouva zaevidována

Dodatek č. 6 podČ .ic0//1J

ke smlouvě o dílo vedenéu objednatele pod ev. Č . 257/ORM/2019 ze dne 25. 2. 2019 ve zně ní
dodatku č. 1 ze dne 19. 3. 2019, dodatku Č . 2 ze dne 8. 7. 2019, dodatku Č . 3 ze dne 24. 7. 2019,

dodatku Č . 4 ze dne 30. 9. 2019 a dodatku č. 5 ze dne uzavřenédle 2586 a násl.
zákona Č . 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném zně ní, (dále jen „ občanský zákoník“ ) a v souladu

s usnesením Zastupitelstva mě sta Jihlavy č. 184/20-ZM ze dne 23. 6. 2020 na akci „ Stavební
preference na komunikaci Hradební — Brně nská, Jihlava“

Č . smlouvy zhotovitele: 9— 1347A18

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Statutární mě sto Jihlava,
se sídlem: Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava
Zastoupený : Mgr. Petrem Ryš kou, námě stkem primátorky
IČ O: 00286010
DIČ : CZ00286010

1.2. Zhotovitel: PORR a.s.
se sídlem: Dubečská3238/36, 100 00 Praha 10 - Straš nice
zápis v obchod. rejstříku: u Mě stského soudu v Praze, oddíl B, vlož ka 1006
úsek: PORR as., Dopravní a inž ený rskéstavby,

Oblast Morava
zastoupený : Ing. Václavem Safářem, ředitelem úseku Dopravních a

inž ený rský ch staveb PORR a.s. ‚ Oblast Morava na základě
plnémoci a
Jiřím Mezerou, vedoucím provozu Jihlava, úseku Dopravních a
inž ený rský ch staveb PORR a.s. Oblast Morava, na základě
plnémoci,
(společně )

IČ O 43005560
DIČ CZ43005560

(dále společně jen „ smluvní strany Č i „ strany, samostatně pak jako „ smluvní strana“ či „ strana“ ).

2. Ú VODNÍ USTANOVENÍ
2.1. Smluvní strany dne 25. 2. 2019 uzavřely smlouvu o dílo (dále též jen jako ‚smlouva‘), ve zně ní

dodatku Č . 1 ze dne 19. 3. 2019, dodatku Č . 2 ze dne 8. 7. 2019, dodatku č. 3 ze dne 24. 7.
2019, dodatku Č . 4 ze dne 30. 9. 2019 a dodatku Č . 5 ze dne jejímž předmě tem
je provedení stavebních prací na akci „ Stavební preference na komunikaci Hradební —

Brně nská, Jihlava“ (dále též jako „ dílo‘).

2.2. V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 6,
a to z důvodů nutnosti vyřeš ení vzájemný ch nároků, které vznikly v průbě hu smluvního
závazkového vztahu založ eného smlouvou.

3. PŘ EDMĚ T DODATKU - NAROVNÁ NÍ
3.1. Smluvní strany se v souvislosti s vý š e uvedený m dohodly na následujících změ nách uvedený ch

v tomto ustanovení.

3.2. Objednatel tvrdí ž e se zhotovitel dostal do prodlení s předáním díla a mávůči osobě zhotovitele
nárok ve vý š i 714.355,92 Kč z titulu smluvních pokut za prodlení s provedením díla (dále též
jako „ nárok č.1“ ), sestávající se z:
a) smluvní pokuty podle ujednání Č l.13, odst. 13.2. smlouvy, a to za 24 dnů prodlení ve vý š i
240.000,- Kča
b) smluvní pokuty podle ujednání čl.13. odst. 13.3. za 24 dnů prodlení ve vý š i 474.355,92 KČ .



Zhotovitel činí předmě tný nárok či objednatele sporný m.

Zhotovitel tvrdí, ž e mávůči objednateli nárok v celkovévý š i 779.635,- Kč, a to z titulu vzniklémajetkové újmy zhotovitelem vyčíslenév příloze č. 1 tohoto dodatku č. 6 (dále též jako ‚nárokČ . 2), který mu vznikl v souvislosti s prodlouž ením termínu pro zprovozně ní stavby, respektives jejím uvedením do předčasného už ívání o 76 kalendářních dnů, a to v důsledku přelož eníčásti kanalizační infrastruktury nacházející se na pozemku parc. Č . 6078/12v kú. Jihlava (zápisve stavebním deníku ze dne 9. 5. 2019). Nárok č. 2 se podle zhotovitele sestáváz veš kerémajetkové újmy vzniklé zhotoviteli v důsledku vý š e uvedeného prodlouž ení termínu proprovedeni díla, a to zejména z nákladů vynalož ený ch z důvodů na straně objednatele na THPstavby, nákladů na zařízení staveniš tě , nákladů na zajiš tě ní DIO, pojiš tě ní stavby a bankovnízáruky. Pro odstraně ní pochybností smluvní strany uvádí, ž e pokud jde o nárok č. 2, jepředmě tem narovnání veš kerámajetkové újma, kterázhotoviteli případně vznikla v důsledkuprodlouž ení provádě ní díla o 76 kalendářních dnů způsobeného přelož ením části kanalizačníinfrastruktury nacházející se na pozemku parc. č. 6078/12 v k.ú. Jihlava (zápis ve stavebnímdeníku ze dne 9. 5. 2019), a to bez ohledu na to, zda byla zhotovitelem vyčíslena v příloze č. 1této dohody.

Objednatel činí předmě tný nárok č. 2 zhotovitele sporný m.

3.3. Smluvní strany se dohodly, ž e ve smyslu ust. 1903 o.z. narovnávají (upravují) sváspornáprávatakto:
a) smluvní strany se tímto dohodly, ž e k předání a převzetí díla specifikovaného smlouvoudoš lo ke dni 9. 12. 2019,
b) smluvní strany v souladu s ustanovením ust. 1903 o.z. narovnávají sporný Nárok č. 1a sporný Nárok č. 2 tak, ž e vzájemné sporné Nároky č. 1 a č. 2 nahrazují závazkem(dluhem z narovnání), podle kterého je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli částku vevý š i 65.000 Kč, tedy se dohodly, ž e sporné Nároky Č . 1 a Č . 2 nahrazují dluhemz narovnání ve vý š i 65.000 Kč, který se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli, a spornéNároky č. 1 a 2 nahrazením zcela zanikly. Dluh z narovnání ve vý š i 65.000 Kč seobjednatel zavazuje zhotoviteli zaplatit na základě faktury vystavenézhotovitelem, a tove lhůtě splatnosti 30dnů ode dne doručení faktury objednateli; tento dluh ve vý š i 65.000Kč nemůž e zaniknout jiný m způsobem než jeho řádný m splně ním (vylučuje se tedyevent. jednostranný zápočet pohledávek, odepření plně ní, apod.), přičemž v případěprodlení s jeho řádnou úhradou se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli jednorázovousmluvní pokutu ve vý š i jednépoloviny předmě tného dluhu.c) smluvní strany se dále dohodly, ž e:

1. zhotovitel již nebude ničeho platit objednateli na smluvní pokuty podle ujednání Č l.13 odst. 13.2. a odst. 13.3. smlouvy případně vzniklédo dne účinnosti této dohody,2. objednatel již nebude zhotoviteli ničeho platit na náhradu tvrzenémajetkovéújmyvzniklé zhotoviteli v důsledku prodlouž ení termínu pro provedení díla Uak jespecifikováno v odst. 3.2 shora),
3. vý š e uvedený m způsobem jsou mezi stranami definitivně a provž dy vypořádányveš keréspornéotázky tý kající tvrzenémajetkovéújmy vzniklézhotoviteli v důsledkuprodlouž ení termínu pro provedení díla (jak je specifikováno v odst. 3.2 shora),spornéotázky tý kajici se včasnosti předání díla zhotovitelem a včasnosti převzetídíla objednatelem a smluvních pokut dle ujednání Č l. 13 odst. 13.2. a odst. 13.3.smlouvy případně vzniklý ch do dne účinnosti této dohody, a smluvní strany sedohodly, ž e si již nebudou vzájemně na finanční nároky z tvrzené majetkové újmyvzniklé zhotoviteli v důsledku prodlouž ení termínu pro provedení díla (Jak jespecifikováno v odst. 3.2 shora), ze smluvních pokut dle ujednání Č l. 13 odst. 13.2.a odst. 13.3. smlouvy, z tvrzeného prodlení zhotovitele s předáním díla az tvrzeného prodlení objednatele s převzetím díla, ničeho vzájemně platit.

4. ZÁ VĚ REČ NÁ USTANOVENÍ
4.1. Vostatních tímto dodatkem nedotčený ch ustanoveních zůstává smlouva beze změ n av platnosti a účinnosti.

4.2. Uzavřením tohoto dodatku se tento dodatek stávánedílnou součástí smlouvy.
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VTento dodatek je vyhotoven vpě ti stejnopisech, tři jsou určeny pro objednatele a dva stejnopisy
pro zhotovitele.

.4. Tento dodatek bude uveřejně n v registru smluv, ato v souladu se zákonem č. 34012015 Sb., o
registru smluv, v platném zně nĺ (dále též jako „ zákon o registru smluv‘). Smluvní strany souhlasí
s uveřejně ním tohoto dodatku č. 6, a to včetně původní smlouvy ve zně ní jejich dodatků.
Uveřejně ní dle tohoto ustanovení zajistí statutární mě sto Jihlava.

4.5. Tento dodatek č. 6 nabý váplatnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti
dnem uveřejně ní tohoto dodatku v registru smluv.

Přílohy:
Příloha č. I Stanovení průbě ž ného nároku na dodatečnou platbu

V Jihlavě dne: J2

Z
Statut

Mgr. Petr Ryš ka
námě stek primátorky

ne:

PORR as.
Dubečská3238/36
10000 Praha 10, Straš nice
CO: 43005560

Za zhotovitele
PORR a.s.

Ing. Václav Š afář
ředitel úseku

v
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