
MmMT: OJ 013

ZniéDový list č. 1 ze dne 30.7.2020

Název stavby: S. ZS Zlatnická 1S6 • výměna elektmmzvodú a osvětlení ve Školní kuchyní 
(pavilon D)

CIslo smluvního vzíahu: 55/2/2020

Název části stavby (PS. SO);

Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést zznénu smluvní dokumentace ve smyslu
SOD, Změna se ^ká smluvní ceny díla.

Piivodní řp^í dip smluvní HokumprirarP' 1 Puvrxíni Hnkuinpnfftcp s> vvVn? vvměr Tňhmiiip ímmitp HpTnnnfá?

obkladů v kuch>^i. 2. V původní dokumentaci je uvedená metráž kabelu CYKY 5JxlO 4(hn (průtokové ohřívače) 
3. Původní dc^cumeotace řeél uloženi kabelů kabelových tras ve zdech rekonstruovaného patra vč. uložení kt^lú v 
podlaze kuchyně

Nové řpípnř 1 RoTsnh nrari r emontáže a dodávky obkladů byl definován pří předání staveniště. W byl upraven 
ady budou provedeny v požadovaném rozsahu. 2. Průtokové ohřívače budou 

tavýšení počtu metrů kabelu a prací dle skutečnosti. 3. Kabelové trasy budou 
vých tras v technickém podlaží. Tím nebude potřeba bourat dlažbu a obklady v

dle skutečných potřeb a obk 
připojeny dle potřeb školy- r 
realizovány vytvořením kabek 
kuchyni.

Zdůvodnění Tménv' 1 OhU»dy v kuchyni je kromě demontáži nutno i opravil a doplnit. 2. Průtokové ohřívače 
3ly- navýšeni počtu metrů kabelu a prací dle skutečnosti. 3. Kabelové trasy budou 
vých tras v technickém podlaží, lim nebude potřeba boural dlažbu a obklady v

budou připojeny dle potřeb šk 
realizovány vytvořením kabek 
kuchyni.

Real izací změny není dotčena kvaJ iia díla an i ostatní $m 1 uvní podmiň ky a zůstává zachován cbarakiet a.ůčel díla 
deímovaný v projektové dokumentací a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z 

realizace aněny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků c^jednaiele.

Vliv zménv na výkresovou dokumentací; ne

Výkresovou dokumentaci ke zméně zpracoval:

Vliv zménv na smluvní cenu: ano

Cena díla dle amiuvniho v/iahu bez DPH: 839411,10 Kč

Cena díla dle smluvního vztahu včetně DPI 1: 1 015 687.43 Kč

Navýšení cenv díla bez DPH: 40 666.12 Kč

Navvšení cenv díla včetně DPH: 49 206.01 Kč

Nová cena díla bez DPH; 880 077,22 Kč

Nová cena díla včetně DPH: 1 064 893.44 Ki
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Vliv změny na termín dokončení díla: ne

Termín dokončení díla dle smluvního vzUúiu: 12.08.2020

Nov\' termín dokončení díla:

Zm$nu navrhuje (jméno, příjmení): 

Datum; í- Zâ^â Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): 

Damm: g 2âZe

OpTÍvněný žásl^xe zhotovitele (jméno, příjmení): 

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):------

Datum: Podpis:

C^právnéný zástupce objednatele (jméno, příjmení): 

Damm: 2020

Správce rozpoilu (jméno, příjmení): 

Datum: /ý. í- Zozá

Příloha změnové ho I i stu: Rozpočet
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