
DODATEK č. 1
Smlouvy o dílo na akci: „Přeložka Modlanského potoka - úprava koryta“
Kód akce: A471
č. ORS/Vo/263/2019
Smluvní strany:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik
Hrbovická 2, 403 39 Chlumec

IČO
DIČ

000 07 536
CZ00007536

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka
Most

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
sp. zn. AXVIII 433

Číslo účtu: xxxx

Zastoupen: Ing. Walterem Fiedlerem, ředitelem podniku

Ve věcech
technických:

xxxx., vedoucím odd. realizace staveb
xxxx, technickým pracovníkem odd. realizace staveb

(dále jen „Objednatel“)

a
Členové společnosti „Společnost GL VÁHOSTAV Modlanský potok“,
vzniklé na základě Společenské smlouvy ze dne 4. 4. 2019

Vedoucí společník:
Gardenline s.r.o., Šeříková 405/13, 412 01 Litoměřice
IČO 272 63 827
DIČ CZ27263827
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Ústí nad Labem
sp. zn.  C 21435
Zastoupena: Ing. Milošem Náprstkem, jednatelem
Ve věcech technických:   Ing. Petrem Skřivánkem, jednatelem

Společník:
VÁHOSTAV - SK, a.s., Priemyselná 6, 821 09  Bratislava, Slovenská republika
IČO 313 56 648
DIČ SK 20 20 333 216
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
u Okresního soudu v Bratislavě I
oddíl Sa, vložka 5996/B

Podnikající na území ČR prostřednictvím:
VÁHOSTAV - CZ, organizační složka, Havlíčkova 2788/135, 767 01 Kroměříž
IČO 289 46 898
DIČ CZ28946898
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Brně
sp. zn.  A26153
Zastoupena: xxxx, vedoucím organizační složky

Dle Společenské smlouvy ze dne 4. 4. 2019 je vedoucím společníkem „Společnosti GL
VÁHOSTAV Modlanský potok“, jednajícím ve společné záležitosti s třetími osobami
jako příkazník druhého společníka, společnost Gardenline s.r.o.

Kontaktní adresa pro doručování členům „Společnosti GL VÁHOSTAV Modlanský potok“
je sídlo vedoucího společníka: Šeříková 405/13, 412 01 Litoměřice

DODATEK 6. 1
Smlouvy o dilo na akci: ,,P|"e|oika Modlanského potoka - I'Jprava koryta“

Kéd akce: A471

(“2. ORS/Vo/263/2019
Smluvnl' strany:

PK0 Palivovy kombinét Usti, stétni podnik
Hrbovicka’ 2, 403 39 Chlumec

ICQ 000 07 536 Bankovni spojeni: Komerénl’ banka, a.s., poboéka
DIC C200007536 Most
zapsany v obchodnl'm’ rejstfl'ku vedeném Cislo flétu: XXXX
u Krajského soudu v Ustl' nad Labem,
sp. zn. AXVIII 433
Zastoupen: Ing. Walterem Fiedlerem, Feditelem podniku

Ve vécech XXXX., vedoucim odd. realizace staveb
technicch: XXXX, technickym pracovnl'kem odd. realizace staveb

(dale jen ,,Objednate/“)

Clenové spoleénosti ,,Spo|eénost GL VAHOSTAV Modlansky potok“,
vzniklé na zakladé Spoleéenské smlouvy ze dne 4. 4. 2019

Vedouci spoleém’k:
Gardenline s.r.o., Sefi'kova 405/13, 412 O1 Litoméfice
I60 272 63 827
DIC CZ27263827
zapsana v obchodnl'm rejstfl'ku vedeném
u Krajského soudu v Ustl' nad Labem
sp. zn. C 21435
Zastoupena: Ing. Miloéem Na’prstkem, jednatelem
Ve vécech technickflch: Ing. Petrem Skfivankem, jednatelem

Spoleém’k:
VAHOSTAV - SK, a.s., Priemyselna 6, 821 09 Bratislava, Slovenska republika
I60 313 56 648
DIC SK 20 20 333 216
zapsana v obchodnl'm rejstfl'ku vedeném
u Okresnl'ho soudu v Bratislavé |
Odd“ Sa, vlozka 5996/8

Podnikajl'ci na Uzeml' CR prostfednictvim:
VAHOSTAV - CZ, organizaéni sloika, Havll'ékova 2788/135, 767 01 Kromé'I'Z
I60 289 46 898
DIC CZ28946898
zapsana v obchodnl'm rejstfl'ku vedeném
u Krajského soudu v Brné
sp. zn. A26153
Zastoupena: XXXX, vedoucim organizaém’ sloiky

Dla Spoleéenské smlouvy ze dne 4. 4. 2019 je vedoucim spoleém’kem ,,Spoleénosti GL
VAHOSTAV Modlansky potok“, jednajl'cim ve spoleéné zaleZitosti stfetl'mi osobami
jako pfl’kaznl'k druhého spoleém’ka, spoleénost Gardenline s.r.o.

Kontaktnl' adresa pro doruéovanl' élenflm ,,Spoleénosti GL VAHOSTAV Modlansky potok“
je sidlo vedouciho spoleém’ka: Sel’l'kova 405/13, 412 O1 Litoméfice



Kontaktní osobou členů „Společnosti GL VÁHOSTAV Modlanský potok“ je: xxxx, jednatel
Gardenline s.r.o., tel. xxxx, e-mail: xxxx

Účet členů společnosti, na který bude Objednatelem placena cena díla, je veden
u  Československé obchodní banky, a.s., č. ú.: xxxx.

(dále jen „Zhotovitel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“)

Smluvní strany, v souladu s článkem XVIII. odst. 8 Smlouvy o dílo na akci „Přeložka Modlanského
potoka – úprava koryta“, kód akce: A471 (dále jen „Smlouva“) upravují a mění níže uvedeného dne,
měsíce a roku citovanou Smlouvu uzavřenou dne 23. 9. 2019, pod č. Objednatele ORS/Vo/263/2019
a uzavírají k ní tento Dodatek č. 1:

I. Důvod uzavření dodatku
Důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 1 je změna ceny díla na základě skutečností, které se objevily
v průběhu provádění díla, přičemž je Objednatel jednající s řádnou péčí nemohl předvídat.

Při prováděných stavebních pracích bylo nezbytné pro řádné provedení díla provést nepředpokládané
změny postupu prací. Jedná se zejména o zjištěný horší stav betonových konstrukcí, chybějící výztuž
v některých betonových konstrukcích a nepředpokládané vzlínání podzemní vody v části koryta.
Současně, s ohledem na nově zjištěný stav stavby nebyly některé práce provedeny.

Nepředpokládaná změna postupu prací:

Na trase Modlanského potoka se nachází celkem 6 propustků. Propustek č. 2 byl odstraněn trvale.
Propustek č. 1 měl být prodloužen z důvodu zvětšení nájezdového úhlu pro vozy IZS. Ostatní
propustky měly být opraveny následně, po zjištění jejich skutečného stavu provedenými sondami
pro zjištění pevnosti betonu. Provedenými sondami bylo zjištěno, že propustky č. 1 a 4 nedosahují
dostatečné pevnosti betonu pro sanaci a navíc ani neobsahují výztuž betonu. Propustky č. 5 a 6
pevností vyhovovaly, a proto byly sanovány a následně byly dovybaveny dodatečnou výztuží.
Propustek č. 3 byl v předcházejícím období rekonstruován, z toho důvodu byl z plánovaných prací
vypuštěn. S ohledem na zjištěné skutečnosti bylo rozhodnuto, že čela propustků č. 1 a 4 budou
odstraněna a vybudována nově.

Kvalita betonové konstrukce na vtokovém objektu byla obdobná, jako na propustcích č. 1 a 4. Proto
bylo rozhodnuto celý vtokový objekt demolovat a vybudovat nový.

Dle PD se stavební práce měly týkat celkem 85 betonových prahů. Konkrétně 5 kusů nových,
9 rušených a 71 opravovaných stávajících. Z důvodu aktuálního stavu stávajících prahů (zlámané,
drolící se, rozpadlé), bylo rozhodnuto vybudovat v trase koryta potoku nové betonové prahy. Prahy
budou zhotoveny dle aktuálního zaměření. Po konzultaci s projektantem na kontrolním dnu bylo
rozhodnuto vybudovat betonové prahy po cca 100 metrech nebo v místech zlomu nivelety. Skutečný
počet nově budovaných a odstraněných prahů bude celkem 44 ks, odstraněno bude 60 ks prahů.

Ve výkresech objektu Křížení s příkopem M byla identifikována absence výztuže v čele vyústění
propustku příkopu M. Vzhledem k provádění všech ostatních betonových propustků bylo i zde
rozhodnuto o doplnění kari sítě do betonových konstrukcí převedení příkopu M. S ohledem
na nesoulad výkresů převedení příkopu M v dlažbě koryta před vtokovou šachtou a na vyústění bylo
dohodnuto, že dlažba bude provedena do betonového lože.

Při odtěžení stávajícího opevnění bylo zjištěno, že dochází ke vzlínání podzemní vody v poslední části
koryta potoka od propustku č. 6 až po konec stavby. Vzhledem k zjištěným průsakům, bylo
na kontrolním dnu rozhodnuto, že dlažba v tomto úseku bude provedena na sucho, do štěrkopísku,
a to velkými kameny (30 kg+) a jejich následným vyklínováním.

Neprovedené práce:

Kontaktnl' osobou élenL‘] ,,Spo|96nosti GL VAHOSTAV Modlansky potok“ j9: XXXX, jednatel
Gardenline s.r.o., tel. XXXX, 9-mail: XXXX

Ué9t élenfl spoleénosti, na ktery bude Objednatelem placena cena dl'la, j9 v9d9n
u Ceskoslovenské obchodm’ banky, a.s., 6. 0.: xxxx.

(dél9 j9n ,,Zhotovitel“)

(dél9 spoleéné j9n ,,Smluvni strany“)

Smluvnl' strany, v souladu s élénkem XVIII. odst. 8 Smlouvy o dl'lo na akci ,,Pr9|o2ka Modlanského
potoka — Uprava koryta“, kod akce: A471 (dél9 j9n ,,Smlouva“) upravujl' a ménl' nI'2e uvedeného dn9,
mésice a roku citovanou Smlouvu uzavrenou dne 23. 9. 2019, pod ("3. Objednatele ORS/Vo/263/2019
a uzavr’rajl' k m’ tento Dodat9k ("3. 1:

I. Dfivod uzavreni dodatku

Dflvodem uzavrenl' tohoto Dodatku 6. 1 j9 zména ceny dl'la na zékladé skuteénosti, které 59 objevily
v prflbéhu provédém’ dI’Ia, pri69m2j9 Objednatel j9dnajl'ci s rédnou péél’ nemohl predvidat.

Pri prova’dénych stavebm’ch pracr’ch bylo nezbytné pro rédné prov9d9nl' dl'la provést nepredpoklédané
zmény postupu pracr’. J9dné se zejména o zjiétény horél' stav betonoch konstrukcr’, chybéjl'ci vyztu2
v nékterych betonovych konstrukcr’ch a nepredpoklédané vzll'nénl' podzemnl' vody v éésti koryta.
Souéasné, s ohledem na nové zjiétény stav stavby nebyly nékteré préce prov9d9ny.

Nepredpoklédané zména postupu pracr’:

Na trase Modlanského potoka 59 nachézr’ celkem 6 propustkL‘]. Propustek ("3. 2 byl odstranén trval9.
Propustek ("3. 1 mél byt prodlou2en z dflvodu zvétéenl' néjezdového Uhlu pro vozy IZS. Ostatnl'
propustky mély bylt oprav9ny nésledné, po zjiéténl' jejich skuteéného stavu prov9d9nymi sondami
pro zjiétém’ pevnosti betonu. Prov9d9n3'Imi sondami bylo zjiéténo, 29 propustky ("3. 1 a 4 nedosahujl'
dostateéné pevnosti betonu pro sanaci a naVI'c ani neobsahujl' vyztu2 betonu. Propustky 6. 5 a 6
pevnostl' vyhovovaly, a proto bn sanovény a nésledné bn dovybaveny dodateénou vy'Iztu2I'.
Propustek ("3. 3 byl v predchézejl'cim obdobl' r9konstruovén, ztoho dflvodu byl z plénovanYch pracr’
vypuétén. S oh|9d9m na zjiéténé skuteénosti bylo rozhodnuto, 29 éela propustkL‘] ("3. 1 a 4 budou
odstranéna a vybudovéna nové.

Kvalita betonové konstrukce na vtokovém objektu byla obdobna’, jako na propustcr’ch ("3. 1 a 4. Proto
bylo rozhodnuto cely vtokovy objekt demolovat a vybudovat novy.

Dle PD 59 stavebm’ préce mély tykat celkem 85 betonoch prahL‘]. Konkrétné 5 kusfl novych,
9 ruéenYch a 71 opravovanych stévajl'cich. Z dflvodu aktuélnl'ho stavu stévajl'cich prahL‘] (zlémané,
droll'ci 59, rozpadlé), bylo rozhodnuto vybudovat v trase koryta potoku nové betonové prahy. Prahy
budou zhotoveny dIe aktuélm’ho zaméreni. Po konzultaci s projektantem na kontrolnl'm dnu bylo
rozhodnuto vybudovat betonové prahy po 009 100 metrech nebo v ml'stech zlomu niv9|9ty. Skuteény
poéet nové budovanYch a odstranénych prahL‘] bud9 celkem 44 ks, odstranéno bud9 60 ks prahL‘].

V9 vykresech objektu KrI'2enI' s prikopem M byla identifikovéna absence vyztu29 v 69I9 vyL'JsténI'
propustku prI'kopu M. Vzhledem k provédém’ véech ostatnl'ch betonoch propustkL‘] bylo i zde
rozhodnuto o doplnénl' kari sité do betonovych konstrukci pr9v9d9nl' prI'kopu M. S oh|9d9m
na nesoulad vykresL‘] pr9v9d9nl' prI'kopu M v d|a2bé koryta pr9d vtokovou éachtou a na vsténI' bylo
dohodnuto, 2e d|a2ba bude prov9d9na do betonového |o29.

Pri odté29nl' stévajl'ciho op9vnénl' bylo zjiéténo, 29 dochézi k9 vzll'nénl' podzemnl' vody v posl9dnl' éésti
koryta potoka od propustku ("3. 6 a2 po konec stavby. Vzhledem k zjiéténym prflsakflm, bylo
na kontrolm’m dnu rozhodnuto, 29 d|a2ba v tomto Useku bude prov9d9na na sucho, do étérkopl'sku,
a to v9|kymi kameny (30 kg+) a jejich néslednym vykll'novénl'm.

Neprov9d9né préce:



Souběžně s realizací předmětné stavby probíhaly také práce na stavbě komunikace IZS v celé délce
rekonstruovaného koryta Modlanského potoka. V souvislosti s tím nebylo provedeno vyspravení
výtluků cesty kamenivem, jelikož komunikace již nebyla štěrková, ale asfaltová.

Díky suché zimě a minimálnímu množství přitékající vody v korytě potoka nebylo nutné kompletní
využití potrubí pro převedení vody. Z toho důvodu byly nevyužité položky z rozpočtu vypuštěny.

V souvislosti s rozhodnutím o náhradě čel propustků novými, nebyla plánovaná sanace čel propustků
provedena.

II. Změna Smlouvy
1. Ruší se stávající znění odst. 1 čl. VI. Smlouvy a zcela se nahrazuje tímto novým zněním:

Cena díla vychází z aktuální situace a činí:

Původní cena díla dle Smlouvy bez DPH 37 648 886,77
Neprovedené práce bez DPH - 1 274 579,00
Nepředpokládaná změna postupu prací bez DPH + 1 255 769,10
Změna celkem bez DPH - 18 809,90
Cena díla po provedení změn bez DPH 37 630 076,87

III.

Ostatní ujednání předmětné Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nezměněna.

IV. Závěrečná ustanovení
1. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb.,

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a subjektem, který je povinen
uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

2. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zašle tento Dodatek č. 1 k uveřejnění prostřednictvím
registru smluv na základě zákona o registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15
dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 1. Tím není dotčeno oprávnění Zhotovitele zaslat tento
Dodatek č. 1 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv nezávisle na výše uvedeném ujednání,
a to zejména v případě, že Objednatel bude v prodlení se splněním výše uvedené povinnosti.
Zhotovitel se zavazuje doručit Objednateli Dodatek č. 1 po jeho podpisu bez zbytečného odkladu.

3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, každý s právem originálu, po dvou
každé Smluvní straně.

4. Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem tohoto Dodatku č. 1,
že mu porozuměly v plném rozsahu, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli,
a že jej nepodepisují za jinak nevýhodných podmínek a v tísni, na důkaz čehož připojují
oprávnění zástupci obou Smluvních stran své podpisy.

5. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu statutárními orgány obou Smluvních
stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.

Soubé2né s realizaci pfedmétné stavby probihaly také préce na stavbé komunikace IZS v celé délce
r9konstruovaného koryta Modlanského potoka. V souvislosti 5 mm nebylo provedeno vyspravenl'
vyitlukL‘] cesty kamenivem, j9|iko2 komunikace ji2 n9by|a étérkova’, a|9 asfaltova’.

DI’ky suché zimé a minimélm’mu mno2stvi pfitékajl'ci vody v koryté potoka nebylo nutné kompl9tnl'
vyu2itl' potrubl' pro pf9v9d9m’ vody. Z toho dflvodu byly nevyu2ité polo2ky z rozpoétu vypuétény.

V souvislosti s rozhodnutl'm o néhradé 69I propustkL‘] nomi, n9by|a plénované sanace 69| propustkL‘]
prov9d9na.

ll. Zména Smlouvy

1. Ruél' se stévajl'ci znénl' odst. 1 6|. VI. Smlouvy a zcela se nahrazuje tl'mto novym znénl'm:

Cena dI’Ia vychézi z aktuélm’ situace 9 (Sim:

Pflvodnl' cena dI’Ia dle Smlouvy b9z DPH 37 648 886,77
Neprovedené préce bez DPH - 1 274 579,00
Nepfedpoklédané zména postupu praci b9z DPH + 1 255 769,10
Zména celkem b9z DPH - 18 809,90
Cena dila po provedeni zmén bez DPH 37 630 076,87

Ostatnl' ujednénl' pfedmétné Smlouvy zflstévajl' tI'mto Dodatkem ("3. 1 n9zmén9na.

IV. Zévéreéné ustanoveni

1. Zhotovit9| bere na védoml', 29 Objednatel j9 povinnYm subj9kt9m dle zékona ("3. 106/1999 8b.,
0 svobodném pfl'stupu k informacim, v9 znénl' pozdéjél'ch pfedpisfl, a subjektem, kterYje povinen
uv9f9jr'10vat smlouvy prostfednictvim registru smluv na za’kladé zékona 6. 340/2015 Sb.,
ozvléétnl'ch podml'nkéch 06innosti nékterYCh smluv, uvefejr'movénl' téchto smluv a o registru
smluv, v9 znénl' pozdéjél'ch pfedpisfl (déle j9n ,,zékon o registru smluv“).

2. Smluvnl' strany 59 dohodly, 29 Objednatel za§|9 tento Dodatek ("3. 1 k uvefejnénl' prostfednictvim
registru smluv na za’kladé zékona o registru smluv bez zbyteéného odkladu, nejpozdéji véak do 15
mt] od uzavfenl' tohoto Dodatku 6. 1. Tim nenl' dotéeno oprévném’ Zhotovitele zaslat tento
Dodatek ("3. 1 k uv9f9jném’ prostfednictvim registru smluv n9zévisl9 na v37§9 uvedeném uj9dnénl',
a to zejména v pfl’padé, 29 Objednatel bude v prodlem’ se splnénl'm v37§9 uvedené povinnosti.
Zhotovit9| se zavazuje doruéit Objednateli Dodatek ("3. 1 pojeho podpisu bez zbyteéného odkladu.

3. Tento Dodatek ("3. 1 j9 vyhotoven v9 étyfech vyhotovem’ch, ka2dy s prévem originélu, p0 dvou
ka2dé Smluvnl' strané.

4. Smluvnl' strany prohlaéujl', 29 59 dokonale seznémily s textem tohoto Dodatku 6. 1,
29mu porozumély vplném rozsahu, 29 odpovidé j9jich pravé a svobodné vflli,
a29jejn9pod9pisujl' zajinak nevyhodm'Ich podml'nek a v tl'sni, na dflkaz 69ho2 pfipojujl'
oprévném’ zéstupci obou Smluvm’ch stran své podpisy.

5. Tento Dodatek ("3. 1 nabWé platnosti dn9m j9ho podpisu statutérm’mi orga’ny obou Smluvnl'ch
stran a 06innosti dnem zv9f9jnénl' v registru smluv d|9 zékona o registru smluv.



6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je:

Příloha č. 1:  Protokol změny ze dne 15. 7. 2020 včetně přílohy (položkový rozpočet
s vyčíslením změny)

V Chlumci dne 7. 8. 2020 V Litoměřicích dne 17. 8. 2020

…………………………………………. ……………………………………………..
Ing. Walter Fiedler Ing. Miloš Náprstek

ředitel jednatel
Palivový kombinát Ústí, státní podnik Gardenline s.r.o.

(Objednatel) (Zhotovitel)

V Kroměříži dne 17. 8. 2020

…………………………………………….
  VÁHOSTAV - SK, a.s.

Podnikající na území ČR prostřednictvím
VÁHOSTAV - CZ, organizační složka

xxxx
vedoucí organizační složky

(Zhotovitel)

6. Nedl'lnou souééstl' tohoto Dodatku ("3. 1 je:

Pfiloha ("3. 1:
s vyél'slenl'm zmény)

V Chlumci dne 7. 8. 2020

Ing. Walter Fiedler
Feditel

Palivovy kombinét Ustl', stétm’ podnik
(Objednatel)

Protokol zmény ze dne 15. 7. 2020 véetné pfl’lohy (poloikovy rozpoéet

V Litoméficich dne 17. 8. 2020

Ing. Miloé Néprstek
jednatel

Gardenline s.r.o.
(Zhotovitel)

V Kroméfl'ii dne 17. 8. 2020

VAHOSTAV - SK, a.s.
Podnikajl'ci na Uzeml' CR prostfednictvim

VAHOSTAV - CZ, organizaém’ sloika
xxxx

vedouci organizaém’ sloiky
(Zhotovitel)



Pta6.1

PROTOKOL ZMENY Iéislo PZ: A47l/Ol/2020
Zhotovitel: Objednatel:

Gardenline s.r.o. Palivovy kombinét fisti, s. p.
Sefikové 405/13 Hrbovické 2
412 01, Litoméfice 403 39 Chlumec

:00: 27263827 160: 00007536
010: 02 27263827 010: cz 00007536
Nézev akce: Datum: 15.7.2020
Pfeloika Modlanského potoka -
fiprava koryta

Projektové MV Projekt s.r.o. , Preloika
dokumentace: Modlanského potoka — uprava

koryta, 6. obj. MV 1130/16/3
Smlouva o dilo: ze dne 23. 9. 2019

6. objednatele ORS/Vo/263/2019

Stavba byla zahajena pfedénim staveniété dne 1. 10. 2019. V prfibéhu
provédéni stavebnich praci byly zjiétény nové skuteénosti, které
nepfedpoklédal projekt. Zjiéténé skuteénosti byly konsultovény a
odsouhlaseny na pravidelnYch kontrolnich dnech s projektantem.

\ , _Dfivod zmény dleiodst. 6 - nepfedpoklédané zména
ZZVZ §222: i

Pfi provédénYch stavebnich pracich‘bylo nezbytné pro fadné provedeni dila
provést nepfedpoklédané zmény postupu praci. Jedna se zejména o zjiétény
horéi stav betonoch konstrukol, ohybéjici VYZtuZ v néktech betonoch
konstrukcich a nepredpokladané vzlinéni podzemni vody v éésti koryta.
Souéasné nebyly i s ohledem na nové zjiétény stav stavby provedeny nékteré
prace.

Nepfedpoklédané zména postupu praci:

f.7 Na trase Modlanského potoka se nachézi celkem o propustkfi. Propustek
E. 2 byl odstranén trvale. Propustek 6.1 mél bYt prodlouien z dfivodu
zvétéeni néjezdového Uhlu pro vozy IZS. Ostatni propustky se nély
opravit po zjiéténi jejich skuteéného stavu provedennYmi sondami pro
zjiéténi pevnosti betonu. ProvedenYmi sondami bylo zjiéténo, 2e
propustky 5. 1 a 4 nedosahuji dostateéné pevnosti betonu pro sanaci
a navic ani neobsahuji stué betonu. Propustky 6. 5 a 6 pevnosti
vyhovovaly a proto se sanovaly a nésledné byly dovybaveny dodateénou
VYZtuii. Propustek 6. 3 byl v predchazejicim obdobi rekonstruovan,
z toho dfivodu byl z plénovanYCh praci vypuétén. S ohledem na
zjiéténé skuteénosti bylo rozhodnuto, 2e éela propustkfi 6.1 a 4
budou odstranéna a vybudovéna nové.

_ Kvalita betonové konstrukce na vtokovém objektu je obdobna, jako na
propustcich. o. 1 a 4. Proto bylo rozhodnuto cely vtokovy objekt
zbourat a vybudovat novy.
Dle PD se stavebni préce mély tYkat celkenl 85 betonoCh prahfi.
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Hmoha6.1

Konkrétné 5 kusfi noch, 9 ruéenYch a 71 opravovanYch stévafiicich.

Z dfivodu aktuélniho stavu stévajich prahfi (zlamané, drolici se,
rozpadlé), bylo rozhodnuto vybudovat v trase koryta potoku nové

betonové prahy. Prahy budou zhotoveny dle aktuélniho zaméfeni. Po
konzultaci s projektantem na kontrolnim dnu bylo rozhodnuto
vybudovat betonové prahy po cca. 100 metrech nebo v Hfistech zlomu
nivelety. Skuteény poéet nové budovanYch a odstranénYch prahfi bude
celkem.44 kusfi noch, odstranéno bude 6O kusfi prahfi.
Ve VYkresech objektu Kfiieni s pfikopem M je absence VYZtuZe V éele
vyflsténi propustku pfikopu M. Vzhledem k provédéni véech ostatnich
betonoch propustkfi bylo i zde rozhodnuto o doplnéni kari—sfité do
betonoch konstrukci pfevedeni pfikopu M. S ohledenm na nesoulad
VYkresfi pfevedeni pfikopu M v dlaibé koryta pied vtokovou éachtou a
na vyfisténi bylo dohodnuto, 2e dlaiba bude provedena do betonového
loie.
Pfi odtééeni stévajiciho opevnéni bylo zjiéténo, 2e dochézi ke
vzlinéni podzemni vody v posledni éésti koryta potoka od propustku
6. 6 a2 po konec stavby. Vzhleden1 k zjiéténYnt prfisakfim, bylo na
kontrolnim dnu rozhodnuto, 2e dlaiba v tomto fiseku bude provedena na
sucho, do étérkopisku a to velkYmi kameny (30kg +) a jejich
néslednYm vyklinovénim.

Negrovedené Eréce:
S realizaci stavby souéasné probihaly préce na stavbé komunikace
IZS v celé délce rekonstruovaného koryta Modlanského potoka,
Z toho dfivodu nebylo provedeno vyspraveni VYtlukfi cesty kamenivem.
Diky suché zimé a minimalnimu mnoistvi pfitékajici vody V koryté
potoka nebylo nutné kompletni vyuiiti potrubi pro pfevedeni vody.
Z Loho dfivodu bvlv nevyuiité poloiky z rozpoétu vypuétény.
Pfi sanaci objektu dle PD bylo zjiéténo, 2e souéasny stav je
nevyhovujici a sanace byly pferuéeny, z tohoto dfivodu byly
provedeny pouze éésteéné.

Nepfedpoklédané zména postupu praci:

7' X 13,225

na

Zajiécovaci préh z betonu prostého se séenYmi néroky

40,240

::
prostfedi ”J’OOO



979,492

‘ 7 979,492

Vyéisleni zmény — nepfedpoklédané zména postupu praci:

‘ _ 11 755f67A
1 . ’ 4 192,81
' ~ 7 3 261,07

47 917,80

17 228,751
\7 _7 7 _7 7 _______ .
\ _ 1 11 875,92

147 427,69

Negrovedené Bréce:



cislen; zménx_— neprovedené pgéce:

trubka kanalizace plastové KGEM-315X5000 mm 8N4 -80 802,00



18. lDemontéi potrubi 2 PVC do D 315 -103 056,00
19 Manipulace s potrubim 2 PVC pfi pracich na fipravé

' koryta — pootééeni, posouvéni dle aktuélni potfeby

Ké J
—29 380,00

20 Pfesun hmot pro trubni vedeni z trub z plasticch
hmot otevfeny v0p _1 983’02
Pfiplatek k pfesunu hmot pro trubni vedeni z trub z

21' plasticch hmot za zvétéeny pfesun do 5000 m -2 722,20 Ké

CELKEM —1 274 579,00 Ké

Pfivodni cena dle smlouvy o dilo 37 648 886,77 Ké bez DPH

Neprovedené préce (3,39%) 7 1 274 579,00Ké bez DPH
Nepfedpoklédané zména postupu praci (3,34%) 1 255 769,10 Ké bez DPH
Zména celkem — 18 809,90 Ké bez DPH

Cena po provedeni zmény 37 630 076,87 Ké bez DPH
Celkové zména (6,73 %) 2 530 348,10 Ké bez DPH

vPfilohx: c. 1 — Poloikovy rozpoéet s vyéislenim zmény

Ing. Miloé Néprstek
Za zhotov1te1e: Jednatel spoleénosti

Ing. Milan LiptékZ ' : .a progektanta MV progekt, s.r.o.

Ing. Whlter Fiedler
Za objednatel: fieditel PKfi, s.p.



Zménovy list (3.1
o provedenych stavebnich pracich

m1 If): 27263827
016:: c227263827

Na’zev: Gardenline s.r.o.
Adresa: Sefikové 405/13. 412 01 Litoméfice

Obl‘ednatel : Ilé: 00007536
DIC: CZ00007536

Nézev I Palivovy kombinét Usti, stétni podnik
Adresa: Hrbovicka 2‘ 403 39 Chlumec

Stavba .

Pfeloika Modlanského potoka - fiprava koryta

Sm[ouva o dilo C: objednatele:
zhotovitele :

ODSOUHLASENE UDAJE

Néklady podle rozpoétuSO I Nézev poloiky

VI'cepréce — Poloiky 1 255 769,10 Ké
Ménépréce - PoloZky -1 274 579.00 KC
Celkem (Ké bez DPH) -18 809,90 Ké

Za zhotovitele ' podpisfl

Za objednatele ‘ podpis. , .

Za TDI . podpis 7 .

V dne
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