
Stejnopis č .:

(dále jen „Objednatel“)

a

zastoupená na základe Společenské Smlouvy:

Společníci:
Vedoucí společník: 
se sídlem:

POHL cz, a.s. - odštěpný závod Roztokv
Nádražní 25, 252 63 Roztoky

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo
k provedení stavby č. 0196 TV Klánovice, etapa 0003 Komunikace 111, část 1 

číslo smlouvy objednatele: č. DIL/20/04/000324/2016

Společnost POHL + GEOSAN - Klánovice 
se sídlem: Nádražní 25, 252 63 Roztoky

20028-5157998/6000
Ing. Ivem Frcimannem, pověřeným řízením odboru investičního 
Magistrátu hlavního města prahy

lUlllllllllllllllllllHOliNIMIIIIlllllMII
MHMPXPEJID6U

ze dne 2. 2. 2004 a dle plné moci ze

Hlavní město Praha 
se sídlem:
IČO:
DIČ:

Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1
00064581
CZ00064581 reg. dle § 94 zák. č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění 

bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha 
číslo účtu:
zastoupeno:

číslo smlouvy zhotovitele: č. 3016158____________

uzavřené podle ustanovení §§ 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 
,,NOZ“), níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

Mandalář stavby/TDI:
ZA VOS s.r.o.
na základě Mandátní smlouvy č. MAN/21/04/2102/03
dne 2. 2. 2004
sídlem Praha 2, Vinohradská čp. 2516/28, PSČ 120 00, 
provozovna: Františka Kadlece 16, Praha 8, PSČ 180 00 
IČO: 60203013, DIČ: CZ60203013
zapsána v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, číslo vložky 25372 
zastoupené: Ing. Pavlem Přikrylem, jednatelem společnosti



a.s.

(dále jen „Zhotovitel“)

PŘEDMĚT DODATKUI.
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(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní 
strana“)

bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zastoupen:

IČO: 
DIČ: 
zapsána:

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 4 (dále jen „Dodatek č. 4“) ke smlouvě o dílo 
č. objednatele DIL/20/04/000324/2016, č. zhotovitele 3016158 ze dne 30. 11. 2016, ve znění 
dodatku č. 1 ze dne 19. 8. 2019, ve znění dodatku Č. 2 ze dne 26. 3. 2020 a ve znění dodatku č. 
3 ze dne 18. 6. 2020 (dále také jen „Smlouva“).

1. Předmětem Dodatku č. 4 Smlouvy o dílo je změna čl. I. PŘEDMĚT DODATKU 
Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo, bod 1. spočívající v upřesnění lhůty pro dokončení a 
předání Díla v návaznosti na níže uvedené okolnosti při realizaci a předání Díla takto:

„Zhotovitel se zavazuje dokončit Dílo tak. aby mohly být úspěšně provedeny všechny 
Přejímací kontroly a prohlídky v souladu s ustanovením obchodních podmínek, a aby 
Dílo bez vad mohlo být předáno Objednateli včetnč všech kontrol, rozhodnutí a 
prohlídek, nejpozdčji do 31. 8. 2020.

Společník:
GEOSAN GROUP a.s. 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zapsána:

Důvodem je skutečnost, že při realizaci svislého dopravního značení byly zjištěny 
skutečnosti, které projektová dokumentace nepředpokládala, a které vyvolaly potřebu 
jejího přepracování a jejího následného nového odsouhlaseni jak Policií České 
republiky (Odbor služby dopravní policie), tak příslušným silničním správním úřadem

25606468
CZ25606468
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl 
B. vložka 4934
Sbcrbank CZ, a.s. / Československá obchodní banka a.s. 
4200388669/6800/ 117569233/0300
Ing. Rafaelem Mořeném, vedoucím o. z. Roztoky, POHL cz.

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín 111 
28169522
CZ28169522
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, 
vložka 12459

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 6446732/0800
zastoupen: Ivanem Havlem, výkonným ředitelem, a Ing. Kamilem Vykydalem,

výrobním ředitelem, oběma na základč plné moci ze dne 17. 1.2020



OSTATNÍ UJEDNÁNÍII.

4. Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven v sedmi stejnopisech s platností originálu, z nichž pět

3

obdrží Objednatel, jeden Zhotovitel a jeden zástupce Objednatele (příkaznik).

5. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem uveřejnění tohoto Dodatku č. 4 v registru smluv, dle zákona č.340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účiímosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), které zajistí hl. m. Praha.

6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah Smlouvy o dílo a jeho Dodatku č. 4 
Smlouvy o dílo, že sjeho obsahem souhlasí a že Dodatek č. 4 uzavírají svobodně, 
nikoliv v tísni, či za nevýhodných podmínek, dále že neodporuje zákonu a nepričí se 
dobrým mravům. Na důkaz toho připojuji vlastnoruční podpisy svých oprávněných 
zástupců.

1. Tento Dodatek č. 4 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení této 
smlouvy, které nejsou tímto dodatkem výslovně dotčená, zůstávají nadále beze změny 
v platnosti.

2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby Smlouva o dílo včetně tohoto Dodatku č.
4 byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně 
přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmět smlouvy, číselné 
označení léto smlouvy, datum jejího podpisu a text této smlouvy a výslovně sjednávají, 
že uveřejnění teto Smlouvy o dílo vč. tohoto Dodatku č. 4 v registru smluv dle zákona 
č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákona o registru smluv) zajistí lil. m. Praha.

3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě o dílo a v tomto 
Dodatku č. 4 nepovažuji za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez 
stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

UMČ Praha 21 (Odbor dopravy a životního prostředí), ve věci konečného vydání 
opatření obecné povahy (OOP) pro stanoveni místní úpravy silničního provozu na 
pozemních komunikaci (ul. Lovčická, ul. Scndražická a ul. Blešnovská). Přičemž žádost 
o vydání OOP byla po přepracování projektové dokumentace, a po jejím odsouhlasení 
Policií České republiky (Odbor služby dopravní policie), předána příslušnému 
silničnímu správnímu úřadu dne 23. 6.2020 (viz Příloha č. 1 tohoto Dodatku č. 4). 
Přičemž toto opatření obecné povahy, i s ohledem na omezený provoz příslušného 
silničního správního úřadu v době globální pandemie COVID-19 (tzv. koronavirus), je 
aktuálně obvykle vydáno do dvou měsíců od podání příslušné žádosti s tím, že vydání 
tohoto OOP podmiňuje trvalé a bezpečné užíváni předmětných pozemních komunikací 
jejich správcem (MČ Klánovice).“



Příloha č. I

Datum: 26 -05- 2020
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Podpis:_____ HRB
Jméno: IngTlvWWffl 
Funkce: pověřený Hz< 

investičního] 
města Prahy

Datum: 2 9 '06' 2020

i odboru
istrálu hlavního

OBJEDNATEL 
Hlavní město Praha

ZHOTOVITEL
Společnost POHL + GEOSAN - Klánovice

Podpi
Jméno: Ing. Ratael Mořeno "
Funkce: vedoucí o. z. Roztoky, POHL cz, a.s.

7. Pravomoc k uzavření dodatku č. 4 Smlouvy bez schválení Rady hlavního města Prahy 
je založena usnesením Rady hlavního města Prahy č. 887 ze dne 13.5.22019, které bylo 
revokováno usnesením č. 330 ze dne 17. 2. 2020.

Žádost o opatření obecné povahy (OOP) pro stanovení místní úpravy silničního provozu 
na pozemních komunikacích podaná na UMČ Praha 21 (odbor dopravy a životního 
prostředí)



s.r.o.

dle současných platných norem zhotovitel

Děkuji za laskavost.

S pozdravem

V Praze, dne 23. června 2020

Ing. Pi amchyna

Ol 07,

FnMtti K*dl.« lb
IH* ř.uh.- Trt; !». m »l XU

Uv 2lUi.ll ‘ll
«Kr< Udal«

t milí:

Příloha:#

Adresa příslušného úřadu
UMČ Praha 21
Odbor dopravy a životního prostředí 
Staroklánovická 260
190 16 Praha 916

IČO: M20MIJJ
DJÍ i CZM20.MM
Uaak.>pvp f.SOH. :fcJSJo*.uSuu 
HH tr.lu. l. .in/fai XSJTJ
VpKiu. I THO’4. !UIW

výkres dopravního značení

Vec: Žádost o opatření obecné povahy (OOP) pro stanovení místní úpravy silničního provozu na 
pozemních komunikacích, stavby č. 0196 "TV Klánovice, etapa 0003, i. fáze"

Dovoluji si Vás požádat, na základě projednaného návrhu projektanta, společnosti VSV Engineering s.r.o., 
a po projednáni s Policií České republiky, Krajské ředitelství Policie hl.m. Prahy - odbor služby dopravní 
policie o opatřeni obecné povahy (OOP) na vydání stanoveni místní úpravy silničního provozu (stanovení 
definitivního dopravního značení a zařízení) výše uvedené stavby, I fáze.

Dopravní značení nebo dopravní zařízení zajistí a zrealizuje, 
stavby společnost Pohl a.s.
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