
SMLOUVA o DÍLO 
kterou uzavřeli 

na straně jedné: Níěsto Litomyšl 
ICO: 002 76 944, DIC: CZ00276944 
se sídlem Bří Šťastných 1000, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl 

., starostou 

- dále jen objednatel - 

na Straně druhé: VODOVODY spol. S ı`.0. 
IČO: 620 629 48, DIČ: cz620 629 48 
sídlo Na Lánech 3, 570 01 Litomyšl 
zápis V rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 7408, 
datum zápisu 28.12.1994. 

- dále jen zhotovitel - 

I. 

Předmět smlouvy 
Zhotovitel se zavazuje provést na Svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo: „Oprava výtlaku 
z BT1, 2 do VDJ Benátky“ a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu. 
Dílo spočívá vprovedeni stavby vrozsahu stanoveném projektovou dokumentací pro provádění 
Stavby pod názvem „Oprava výtlaku Z BT1, 2 do VDJ Benátky“ zpracovanou firmou Ing. Pravec 
František, PC PROJEKT - projekční kancelář v 06/2020, (dále jen „Projektová dokumentace“). 
Projektová dokumentace je přílohou č. 1 této Smlouvy a její nedílnou součástí. 
Zhotovitel provede dílo V souladu S Cenovou nabídkou zhotovitele, která je přílohou č. 2 této smlouvy 
a její nedílnou součástí. Cenová nabidka zhotovitele byla předložena ve výběrovém řízení o zadání 
veřejné zakázky, na základě kterého byla uzavřena tato smlouva o dílo. 
Povimost zhotovitele provést dílo dle této smlouvy zahmuje zejména: 
a) provedení veškerých prací a dodávek uvedených V přílohách č. 1 a č. 2, 
b) zpracování projektové dokumentace skutečného provedeni díla, 
c) geodetické Zaměření díla (tj. Zaměření skutečného stavu), 
d) úklid mista pro provádění díla, 
e) ověření polohy stávaj ících podzemních inženýrských sítí, včetně jejich případného vytyčení, 
Í) zajištění bezpečnosti provozu na komunikacích V místě plnění, včetně zajištění dopravního značení 

po dobu provádění díla, pokud jsou potřebné, 
g) dopravu osob, materiálu, strojů a nářadí po celou dobu provádění díla, 
Dílo musí splnit a být V souladu S harmonizovanými, platnými a doporučenými ČSN, zákony, 
vyhláškami, nařízeními vlády a jinými právními předpisy, zejména hygienickými, protipožámími a 
předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho životnosti 
a jeho provozování. 
Místem plnění jsou pozemky p. č. 1217/2 k. ú. Litomyšl, p. č. 405/2, 708/2 a St. 131 k. ú. Benátky u 
Litomyšle. 
Zhotovitel je povinen zajistit ve své péči a na Své náklady veškeré poddodavatelské práce, pokud jejich 
provedení poddodavatelem tato smlouva umožňuje, a za jejich provedení Odpovídá objednateli tak, 
jako by je prováděl Sám zhotovitel. 
Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil S Projektovou dokumentací, rozsahem a 
povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci 
díla a že disponuje takovými kapacitami a odbomými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
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Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede V souladu S ostatními souvisejícími vyjádřeními, Souhlasy a 
Stanovisky, které obdrží od objednatele nejpozději při předání staveniště. 
Podmínkou předání díla je i předání příslušných dokladů o provedených zkouškách a revizích, 
použitých materiálech (prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších změn) a 
ostatních dokladů, vyplývajících z Projektové dokumentace. 
V případě rozporu mezi smlouvou a jejími přílohami mají vždy přednost ujednání této smlouvy. 
V případě rozporu mezi přílohami navzájem má přednost příloha S nižším číslem. 

V II. 
Cas plnění 

Zhotovitel zahájí Stavební práce na realizaci díla do 30 dnů od podpisu smlouvy O dílo. 
Pokud Zhotovitel nezahájí stavební práce na realizaci díla ve sjednané lhůtě, ačkoliv mu objednatel 
umožnil provádění díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý 
den prodlení. 
Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 15.10.2020. 
Zhotovitel do 10 pracovních dnů ode dne Zahájení provádění díla předloží zástupci pro věci technické 
objednatele podrobný časový a finanční harmonogram zpracovaný podle požadavků objednatele. 
Harmonogram bude členěn minimálně po jednotlivých stavebních objektech a stavebních dílech a jeho 
časová osa bude členěna na jednotlivé kalendářní týdny. Pokud určitá část položkového rozpočtu 
neobsahuje Stavební díly, určí zhotoviteli její členění v harmonogramu zástupce pro věci technické 
objednatele nejpozději v den zahájení provádění díla. 
V případě, že bude mít objednatel k harmonogramu připomínky, zavazuje se je zhotovitel zapracovat 
do harmonogramu do 5 pracovních dnů od Sdělení připomínek. 
V případě, že bude zhotovitel V prodlení s předložením harmonogramu a/nebo se zapracováním 
připomínek objednatele dle předchozího odstavce tohoto bodu, má objednatel vůči zhotoviteli právo 
na smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení. 
Dojde-li v průběhu provádení díla Z důvodu na straně zhotovitele k prodlení S dokončením 
kteréhokoliv Stavebního objektu oproti termínu uvedenému v harmonogramu (do něhož budou 
zapracovány případné připomínky objednatele v souladu S bodem 2.4.) O více než 7 dnů, má 
objednatel vůči zhotoviteli právo na Smluvní pokutu ve výši l 000,- Kč za každý den prodlení. 
V takovém případě je objednatel také oprávněn od smlouvy odstoupit. Tato smluvní pokuta se uplatní 
pouze V době, kdy zhotovitel nebude V prodlení S provedením díla. Ode dne, kdy se zhotovitel dostane 
do prodlení S provedením díla, se smluvní pokuta dle tohoto bodu nadále neuplatní a objednatel má 
vůči zhotoviteli právo na Smluvní pokutu dle bodu 2.6. této smlouvy. 
V případě, že zhotovitel bude v prodlení S provedením díla, má objednatel vůči zhotoviteli právo na 
Smluvní pokutu ve výši 0,2 % Z Celkové ceny díla za každý den prodlení. 
Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla V případě trvání nepříznivých klimatických podmínek. 
Nepříznivými klimatickými podmínkami se rozumí takové vněj ší podmínky, které neumožní dodržení 
stanovených technologických postupů při provádění díla. Dobu trvání nepříznivých klimatických 
podmínek potvrdí strany vždy zápisem ve stavebním deníku. V případě, že se Strany neshodnou na 
tom, Zda nastaly nepříznivé klimatické podmínky, rozhoduje Stanovisko objednatele. 

IH. 
Cena díla a možnost její změny 

Celková cena díla byla dohodnuta ve výši 3.199.844,34,-Kč (v této smlouvě označeno též jako 
„Celková cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň Z přidané hodnoty (dále jen ,,DPH“). 

Strany si potvrzují, že veškeré plnění dle této Smlouvy bude poskytnuto V režimu přenesené 
daňové povinnosti dle § 92e zákona o dani z přidané hodnoty. Pokud by byl plátcem DPH 
v případě některých částí díla Zhotovitel, pak bude u příslušné části Celkové ceny díla připočtena 
DPH v zákonné výši a objednatel se zavazuje částku odpovídající DPH zaplatit. 
Celková cena díla je stanovena na základě Cenové nabídky zhotovitele a je cenou nejvýše přípustnou. 
Celková cena díla může být změněna pouze Z objektivních a nepředvídatelných důvodů, a to za níže 
uvedených podmínek:
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- pokud po podpisu této Smlouvy a před uplynutím doby pro provedení díla dojde ke změně 
přenesené daňové povinnosti nebo ke změnám sazeb DPH (pokud nejde O přenesenou daňovou 
povinnost); 

- pokud se při provádění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly V době sjednání této smlouvy 
známy, zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na 
sjednanou cenu díla. 

Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření i omezení rozsahu díla, musí být vždy před jejich 
faktickou realizací písemně odsouhlaseny objednatelem formou dodatku. Pokud zhotovitel provede 
některé Z těchto prací či dodávek bez předchozího písemného souhlasu objednatele ve formě dodatku, 
má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a to i V případě, dojde-li k odstoupení od smlouvy, 
a může požadovat odstranění takovýchto prací či dodávek. 
Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na 
základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který 
zhotovitel ocení podle cenové úrovně a jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla. Pokud se 
bude jednat o vícepráce, které V položkách nebyly oceněny pro návrh ceny díla, budou jednotlivé 
položky oceněny maximálně V cenách ceníku KROS V aktuální cenové úrovni období realizace díla, 
ponížené u každé položky o tolik procent, o kolik byla nižší celková cena díla bez DPH nabídnutá 
uchazečem ve výběrovém řízení oproti celkové ceně díla označené jako předpokládaná cena díla (bez 
DPH) ve výběrovém řízení; V případě, že celková cena díla bez DPH nabídnutá uchazečem byla Stej ná 
nebo vyšší než předpokládaná cena díla (bez DPH), pak budou jednotlivé položky oceněny maximálně 
V cenách ceníku KROS V aktuální cenové úrovni období realizace díla. V odůvodněných případech se 
strany mohou dohodnout jinak. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření i omezení rozsahu 
předmětu díla musí být Vždy písemně odsouhlaseny objednatelem formou dodatku. 
Bez předchozího písermıého souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani technologie, 
ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu případnému upřesnění a přijaté 
Cenové nabídce zhotovitele. 
Objednatel je oprávněn i V průběhu realizace požadovat záměny materiálů, výrobků, konstrukcí a 
technologií oproti původně navrženým a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit, přičemž 
tímto jednáním nesmí dojít k porušení zákona o zadávání veřejných zakázek. Požadavek na záměnu 
materiálů musí být písemný. Pokud V důsledku záměny materiálů dojde ke zvýšení či snížení ceny 
díla, strany si tyto rozdíly Vypořádají, a to dodatkem ke Smlouvě. 
Objednatel Si vyhrazuje právo doplnit rozsah díla o další práce a dodávky, a to i bez souhlasu 
zhotovitele, který je povinen tyto další práce a dodávky akceptovat a za úhradu provést. Objednatel si 
dále vyhrazuje právo jednostranně změnit rozsah díla (zejména ho omezit) a to i bez souhlasu 
zhotovitele. O neprovedené práce a dodávky (tzv. méněpráce) bude snížena cena díla. Zhotovitel je 
povinen na změnu rozsahu díla požadovanou objednatelem přistoupit. V případě změny rozsahu díla 
bude mezi smluvními stranami uzavřen dodatek. 

IV. 
Fakturace, splatnost ceny 

V průběhu provádění díla nebude objednatel poskytovat zhotoviteli žádné zálohy. 
V průběhu provádění díla bude zhotovitel objednateli fakturovat cenu za práce a dodávky provedené 
V období 30 dnů ode dne převzetí staveniště. V tomto případě předloží zhotovitel objednateli nebo 
zástupci pro věci technické objednatele nejpozději do 35 dnů od převzetí staveniště soupis prací a 
dodávek provedených V daném období oceněný V souladu S Cenovou nabídkou zhotovitele. Po 
odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek zástupcem pro věci technické objednatele vystaví 
zhotovitel fakturu. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je 30. den ode dne převzetí staveniště. 
Nedílnou Součástí faktury vystavené dle bodu 4.2. musí být soupis provedených prací a dodávek 
odsouhlasený zástupcem pro věci technické objednatele. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě 
při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat 
pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. 
Po provedení díla vystaví zhotovitel obj ednateli konečnou faktunı na zbývající část Celkové ceny díla. 
Den uskutečnění zdanitelného plnění je V tomto případě den podpisu předávacího protokolu. Nedílnou

3



4.5. 

4.6. 

4.7. 

4.8. 

4.9. 

4.10. 

4.11 

5.1. 

5.2. 

5.3. 

5.4. 

6.1. 

6.2. 

6.3. 

součástí konečné faktury musí být soupis provedených prací a dodávek odsouhlasený zástupcem pro 
věci technické objednatele a předávací protokol. 

Splatnost faktur činí 30 dnů ode dne, kdy zhotovitel doručí oprávněně vystavenou fakturu včetně 
příloh objednateli. 

Faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a musí formou a obsahem odpovídat zákonu o 
účetnictví a zákonu O dani Z přidané hodnoty. 
V případě, že se na plnění dle této smlouvy nebude uplatňovat režim přenesené daňové povinnosti, 
pak musí faktura obsahovat též číslo účtu zhotovitele a prohlášení zhotovitele, že: 
- číslo účtu zhotovitele uvedené na faktuře je zveřejněno správcem daně podle § 96 zákona O DPH; 
- zhotovitel není správcem daně veden jako nespolehlivý plátce DPH ve smyslu § l06a zákona O 

DPH. 
V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v tomto bodě, nebo zhotovitel bude ke dni 
uskutečnění zdanitelného plnění v příslušné evidenci uveden jako nespolehlivý plátce, je objednatel 
oprávněn uhradit částku odpovídající výši DPH vyčíslené na této faktuře přímo na účet správce daně 
podle § 109a zákona O DPH. 
V případě, že dílo bude objednatelem převzato S vadami či nedodělky, neuhradí objednatel zhotoviteli 
částku uvedenou V konečné faktuře celou, ale ponechá si pozastávku, která činí 10 % Celkové ceny 
díla. Pozastávku uhradí objednatel zhotoviteli po odstranění vad a nedodělků díla uvedených 
v předávacím protokolu, kterým zhotovitel dílo předá objednateli a objednatel dílo převezme. 
Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktuıy, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli 
úrok Z prodlení ve výši 0,03 % Z dlužné částky za každý den prodlení. 
Objednatel si vyhrazuje právo kontroly dodacích listů (vč. technických listů) veškerých materiálů. 
Pokud toto svoje právo bude chtít uplatnit, je povinen o to způsobem uvedeným v článku XII. písemně 
požádat zhotovitele S uvedením toho, které materiály požaduje doložit. 
V případě, že objednateli vznikne dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je 
objednatel oprávněn vystavit penalizační fakturu a jednostranně započítat tuto svoji pohledávku vůči 
pohledávkám zhotovitele. Objednatel je oprávněn kdykoliv započíst své i nesplatné pohledávky vůči 
zhotoviteli proti pohledávkám zhotovitele vůči objednateli Z této smlouvy. 

V. 
Předání a převzetí dokumentace 

Objednatel protokolárně předá zhotoviteli 1 vyhotovení Projektové dokumentace bez soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb, nejpozději při předání staveniště. 
Zhotovitel měl před podpisem této Smlouvy již Projektovou dokumentaci k dispozici a tuto si pečlivě 
prověřil. 

Zhotovitel je povinen předat objednateli nejpozději v den předání díla dvě vyhotovení projektové 
dokumentace skutečného provedení díla, včetně geodetického zaměření díla (tj. Zaměření skutečného 
stavu), a to obojí jak v tištěné, tak V elektronické podobě. 
Předání projektové dokumentace skutečného provedení díla, včetně geodetického zaměření díla, je 
podmínkou pro převzetí díla objednatelem. 

VI. 
Stavební deník 

Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést o pracích, které na díle provádí, stavební deník, 
do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je 
povinen do něj zapisovat údaje o časovém postupu prací, o jejich jakosti, počty osob na stavbě apod. 
Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla; V případě, že dílo bude převzato 
s vadami či nedodělky, končí povinnost vést stavební deník až okamžikem odstranění poslední 
Z takových vad a nedodělků. 
Stavební deník musí mít náležitosti uvedené ve stavebním zákoně a jeho prováděcích předpisech. 

Veškeré listy stavebního deníku musí být vzestupně očíslovány.
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6.4 

6.5 

6.6 

6.7 

7.1 

7.2 

7.3 

7.4 

7.5 

7.6 

7.7 

7.8 

7.9 

7.10. 

Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje zástupce pro věci teclmické zhotovitele 
vždy ten den, kdy byly práce provedeny, nebo V den, kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem 
zájmu, resp. jsou Zpohledu provádění díla významné. Mezi jednotlivými záznamy ve stavebním 
deníku nesmí být vynechána volná místa. Mimo zástupce pro věci technické zhotovitele může do 
stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze Objednatel, zástupce pro věci technické 
objednatele, příslušné orgány státní Správy a osoby určené právními předpisy. 
Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil Objednatel nebo jeho zástupce do stavebního deníku, 
musí k tomuto zápisu připojit Svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že 
S uvedeným zápisem souhlasí. 
Objednatel je povinen vyjadřovat Se k Zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem 
nejpozději do 5 pracovních dnů. 
Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad pro vypracování 
dodatků a zrněn smlouvy. 

VH. vv Staveniste 
Staveništěm se rozumí vždy prostor určený Projektovou dokumentací či jiným dokumentem 
pro provádění díla a pro zařízení staveniště. 
Objednatel předá zhotoviteli staveniště vden zahájení stavebních prací (bod 2.1. této smlouvy), 

v V rvr nedohodnou-li se strany jinak. O předání Staveniste sepısı Strany písemný zápis. 
Zhotovitel je povinen Zajistit řádné vytyčení staveniště a během provádění díla řádně pečovat 
o základní směrové a výškové body a to až do předání díla objednateli. 

vv Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí Staveniste S rozmístěním a trasou případných 
podzemních vedení V prostoru staveniště a tyto vytyčit a ochránit tak, aby V průběhu provádění díla 
nedošlo k jejich poškození. 
Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch a k zásahům do veřejných komunikací, zajišťuje 
na Své náklady zhotovitel, který také veškeré případné poplatky S tím Spoj ené hradí ze svého. 
Jestliže v Souvislosti se zahájením prací na díle bude třeba umístit nové nebo přemístit stávající 
dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, provede toto zhotovitel po předchozím 
souhlasu Správce komunikací a příslušného správního orgánu. Zhotovitel dále odpovídá i za 
umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti S průběhem provádění díla. 
Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla. Pokud dojde ke znečištění komunikace vlivem 
provádění díla, musí ji zhotovitel neprodleně vyčistit. 
Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména není-li 
odklizen veškerý zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních 
pracích apod. 

Nejpozději do 7 dnů po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen odstranit Zařízení staveniště 
a vyklidit staveniště a upravit ho tak, jak určuje Projektová dokumentace. Pokud staveniště 
v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud ho neupraví do sjednaného stavu, je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení S plněním takové 
povinnosti. 

Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů po termínu zahájení stavebních prací zajistit a umístit na 
své náklady na místě určeném objednatelem informační tabuli o minimálním rozměru A3, S uvedením 
následujících údajů: 
- označení stavby 
- název stavebníka 
- způsob provádění stavby (dodavatelsky) 
- název zhotovitele 
- jméno osoby odpovědné za odbomé vedení realizace stavby 
- termín dokončení stavby.
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8.1. 

8.2. 

8.3. 

8.4. 

8.5. 

8.6. 

8.7. 

8.8. 

8.9. 

8.10. 

8.11 

8.12 

Případné další požadavky na obsah a formu informační tabule předá Objednatel zhotoviteli nejpozději 
V den předání a převzetí staveniště. Pokud zhotovitel neumístí ve stanovené lhůtě na své náklady 
na určeném místě tuto informační tabuli S uvedenými náležitostmi, je povinen Zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení. 

VIII. 
Podmínky provádění díla 

Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem. 
Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel. 
Zhotovitel bude při provádění díla respektovat a plnit podmínky stanovené pro provádění díla 
dotčenými orgány státní správy a správci inženýrských sítí. 

Zhotovitel je povinen během provádění díla informovat objednatele O veškerých skutečnostech 
rozhodných pro řádné provádění díla. V průběhu provádění díla bude Objednatel svolávat kontrolní 
dny, a to zpravidla lx za 14 dní. 
Kontrolních dnů se budou účastnit: 
- zástupce pro věci technické objednatele, 
- zástupce pro věci technické zhotovitele, 
- zpracovatel Projektové dokumentace, 
- osoby přizvané k účasti některou Ze shora uvedených osob. 
Z kontrolních dnů budou pořízeny písemné zápisy v českém jazyce, přičemž těmito nelze měnit tuto 
Smlouvu ani její přílohy. 
Zhotovitel je při provádění díla povinen postupovat s náležitou odbornou péčí tak, aby nezpůsobil 
škodu objednateli, ani třetím osobám. Zhotovitel je povinen při provádění díla zajistit, aby se v místě 
provádění díla nepohybovaly neoprávněné osoby. 
Zhotovitel je povinen alespoň 3 pracovní dny předem písemně (nikoli jen zápisem ve stavebním 
deníku, i když do něj se výzva také zapíše) nebo e-mailem na adresy uvedené ve stavebním deníku 
vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou V dalším postupu Zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele, učiněnou kdykoli, odkrýt práce, které 
byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, a to na svůj náklad. 
Zhotovitel se zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy Z oblasti BOZP, Z oblasti 
ochrany životního prostředí a protipožámích předpisů. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost 
koordinátorovi BOZP objednatele vykonávajícího činnost dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění 
pozdějších změn, pokud bude objednatelem ustanoven. 
Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající 
příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci zaměstnanců či poddodavatelů je zhotovitel na požádání 
objednatele povinen doložit. 
Při zahájení prací na díle je zhotovitel povinen provést paspoıtizaci a fotodokumentaci objektů 
Sousedících se stavbou a tuto předat objednateli. Fotodokumentace bude použita při posuzování škod 
vzniklých na okolních pozemcích při provádění stavby. Zhotovitel je povinen pořizovat po dobu 
provádění díla fotodokumentace provádění díla. 
Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat platné ČSN a bezpečnostní předpisy a další obecně 
závazné právní předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud ponıšením těchto předpisů nebo 
prováděním díla vznikne komukoliv škoda, je zhotovitel povinen škodu bez zbytečného odkladu 
odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady S tím spojené nese zhotovitel. 
Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své Stroje či nářadí nutné k provádění 
dila a Zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži. 

Zhotovitel je povinen být pojištěn pro případ pojistných událostí souvisejících S prováděním díla po 
celou dobu provádění díla, a to minimálně pojištěním odpovědnosti za škody způsobené jeho činností, 
včetně možných škod způsobených Zaměstnanci zhotovitele a krádeží. Zhotovitel je povinen pojistit 
předmět díla na své náklady po dobu, kdy nese nebezpečí škody na díle, a to mimo jiné i živelním 
pojištěním. Veškeré pojištění musí být sjednáno s liınitem nejméně poloviny Celkové ceny díla. 
Zhotovitel je povinen uvedené pojištění platně a účimě sjednat a po celou dobu provádění díla ho 
udržovat V platnosti a účinné. Doklady prokazující existenci pojištění se stanoveným obsahem a
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rozsahem je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli do 5 dnů od obdržení výzvy 
objednatele. 
Pokud zhotovitel předmětné pojištění nesjedná Vůbec a nebo ho Sj edná, ale v rozporu S požadavky této 
smlouvy, nebo nedoloží jeho existenci objednateli nebo ve stanovené lhůtě, zavazuje se zhotovitel 
Zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 40 000,- Kč; V takovém případě má objednatel též právo 
od této Smlouvy odstoupit. 
Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla a V případě, 
že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli terınín k nápravě. Pokud zhotovitel poruší tyto pokyny 
obj ednatele, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 
Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
u materiálů připravených pro provádění díla, a to ještě před jeho zabudováním do díla. Nepředloží-li 
toto prohlášení o shodě, nesmí materiál Zabudovat do díla, a pokud tak v rozporu S touto povinností 
učiní, je povinen tento materiál na své náklady Z díla odstranit, a to na základě výzvy objednatele. 

IX. 
Předání díla 

Po provedení díla Zhotovitel objednateli dílo předá. Dílo je provedeno dnem podpisu předávacího 
protokolu, kterým zhotovitel dílo předá a objednatel dílo převezme. 
Zhotovitel je povinen předat objednateli dílo na Staveništi, nedohodnou-li se Strany jinak. 
Zhotovitel je povinen způsobem uvedeným v článku XII. oznámit objednateli alespoň 3 dny předem 
den, v němž bude dílo připraveno k předání (resp. k zahájení přejímacího řízení) a v němž současně 
budou objednateli předloženy veškeré doklady, na jejichž předložení je vázáno převzetí díla 
objednatelem. Pokud ve výše Specifikovaný den budou předloženy veškeré výše zmíněné doklady 
a dílo nebude vykazovat zcela zjevné či jinak zřejmé vady či nedodělky, objednatel v uvedený den 
zahájí přejímací řízení. 

Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo připraveno k předání, a při přejímacím řízení se zjistí, 
že dílo není podle podmínek Smlouvy připraveno k předání nebo nej sou předloženy všechny doklady, 
na jejichž předložení je vázáno převzetí díla objednatelem, je zhotovitel povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každé porušení. 
Zhotovitel je povinen připravit a doložit v rámci přejímacího řízení: 
- Zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, 
- Zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 
- zápisy o vyzkoušení zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách, pokud Se vyžadují, 
- Stavební deník. 
Bez dokladů označených v této Smlouvě jako doklady, bez jejichž předložení není objednatel povinen 
dílo převzít, nelze považovat dílo za provedené. 
O předání díla sepíší obě smluvní strany v místě předání díla předávaci protokol, který bude obsahovat 
zejména tyto náležitosti: 
- označení smluvních stran, 
- prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad a prohlášení 

objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá, 
- datum podpisu předávacího protokolu, 
- podpis objednatele nebojím pověřené osoby, 
- podpis zhotovitele nebojím pověřené osoby. 

vv Jestliže budou při předání díla Zj isteny jakékoliv vady nebo nedodělky, obj ednatel dílo od zhotovitele 
nemusí převzít. Pokud objednatel od zhotovitele dílo nepřevezıne, stanoví v předávacím protokolu, 
mimo důvodů pro nepřevzetí díla i náľn`adní lhůtu k předání díla. O předání díla v náhradním termínu 
bude rovněž sepsán předávaci protokol. 
V případě, že objednatel převezme dílo, i když toto bude vykazovat vady a nedodělky, uvedou se tyto 
vady a nedodělky V předávacím protokolu Spolu S terınínem jejich odstranění. Po odstranění vad 
a nedodělků bude rovněž pořízen zápis. 
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9.9. Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené lhůtě odstranit i ty vady a nedodělky, o nichž tvrdí, 
že za ně neodpovídá. Náklady na jejich odstranění V těchto Spomých případech nese až do rozhodnutí 
soudu zhotovitel. 

9.10. V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla ve lhůtě uvedené v předávacím protokolu, zavazuje se 
za latit smluvní okutu ve 'ši 500,- Kč denně za každou vadu, S 'e'ímž odstraněním bude V rodlení. P P VY J J P 

X. 
Záruka za jakost 

10.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla. Záruční doba činí 60 měsíců. 
10.2. Záruční doba počne běžet dnem provedení díla. 
10.3. Objednatel je povinen vady u zhotovitele reklamovat způsobem dohodnutým v článku XII. této 

smlouvy. 
10.4. V případě havárie bránící užívání díla budou reklamované vady odstraněny okamžitě, nejpozději do 

24 hodin od nahlášení. Zde postačí telefonická reklamace S tím, že následně se reklamace provede 
i způsobem uvedeným v bodě 10.3. Telefonní čísla na zhotovitelovu havarijní službu nebo servisního 
technika a e-mailové spojení pro účely reklamací havárií (pokud bude jiné než to, co je uvedeno 
v článku XII.) předá zhotovitel objednateli při předání díla, jinak není Objednatel povinen dílo převzít. 

10.5. U vad, které nebudou havárií, je zhotovitel povinen nejpozději do 5-ti kalendářních dnů po obdržení 
reklamace reklamovanou vadu prověřit a písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou 
lhůtu navrhuje k odstranění vady, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má 
se za to, že reklamaci objednatele uznává. 

10.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději poslední den běhu záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 
obj ednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

10.7. Zhotovitel je vždy povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 10-ti dnů po 
obdržení reklamace, pokud nebude písemně dohodnuta lhůta jiná, a to i V případě, že reklamaci 
neuznává. 
Pokud se Zhotovitel dostane do prodlení S plněním této povinnosti, je povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 200,- Kč za každý den prodlení (tj. za každý den, o který nastoupí později) 
a jednotlivou vadu. 

10.8. Zhotovitel je vždy povinen odstranit reklamovanou vadu formou opravy (nebude-li dohodnuto jinak) 
nejpozději do 30-ti dnů po obdržení reklamace (S výjimkou uvedenou pod bodem 10.4.), pokud nebude 
písemně dohodnuta lhůta jiná, a to iv případě, že reklamaci neuznává. 
Pokud se zhotovitel dostane do prodlení S plněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu, je 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení a jednotlivou 
vadu. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve Spomých případech 
až do rozhodnutí soudu. 

10.9. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15-ti dnů po obdržení reklamace 
objednatele anebo neodstraní-li reklamovanou vadu ve stanovené lhůtě, je obj ednatel oprávněn pověřit 
odstraněním vady jinou, k tomu způsobilou, třetí osobu na náklady zhotovitele. Rozhodnutí 
o způsobilosti této třetí Strany je plně v kompetenci objednatele S tím, že záruka za jakost díla tímto 
není nijak dotčena. 

10.10.Prokáže-li se ve Spomých případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že jím reklamovaná 
vada nevznìkla Z důvodů na straně zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka, nebo že vadu způsobil 
nevhodným užíváním díla Objednatel, je Objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady, které 
Zhotovitel účelně vynaložil při odstraňování takových neoprávněně reklamovaných vad. 

XI. 
Ostatní ujednání 

11.1. Žádné ujednání o Smluvní pokutě dle této Smlouvy se nedotýká nároku objednatele požadovat V plné 
výši náhradu škody způsobené porušením povinnosti zhotovitele, na kterou se vztahuje smluvní 
pokuta.
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Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající Z této smlouvy postoupit na třetí 
osobu či zastavit třetí osobě pouze S předchozím písemným souhlasem objednatele. 
Při neplnění ujednání této smlouvy Zhotovitelem je objednatel oprávněn, V nezbytně nutných 
případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout a to na náklady 
zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo jinak zajistí provedení některých 
částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních opatření apod. Takovýmto zásahem do 
díla zhotovitele provedeným objednatelem nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele nejsou 
dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž nezbavuje zhotovitele 
odpovědnosti Z jím převzaté záruky dle této smlouvy. 

XII. 
Adresy pro doručování a zástupci pro věci technické 

Adresy pro doručování: 
Adresa a e-mail objednatele jsou: 

Město Litomyšl 
Adresa; Bři Šťnflınýøh 1000, Liıøxnyšı-Mčsıø, 570 01 Liıønnyšı 
e-mail: podatelna-zflł-litomx sl.cz a současně pavel.kubes@litomysl.cz 
datová schránka: x4cbvs8 

Adresa a e-mail zhotovitele jsou: 
VODOVODY spol. S r.o. 
Adresa: Na Lánech 3, 570 01 Litomyšl 

nebo jiné adresy nebo e-mailové adresy, které budou druhé Straně způsobem dle tohoto článku 
oznámeny. 
Veškerá oznámení, výzvy, reklamace a jiné úkony dle této smlouvy mohou být zaslány písemně 
doporučenou poštou nebo e-mailem na adresy shora dohodnuté. Pokud má smluvní strana datovou 
schránku, pak lze doručovat i prostřednictvím datové schránky. 
Zástupcem pro věci technické objednatele je Ing. Pavel Kubeš, tel. 775 653 316, e-mail: 
pavel.kubes-:ıłlitomxslgz. nebo jiná osoba, kterou objednatel určí. 
Zástupce pro věci technické objednatele je oprávněn provádět rozhodnutí týkající se např.: 
- pozastavení provádění prací na díle nebo jeho části, nebo pozastavení provádění díla' jako celku, 
- předběžných rozhodnutí týkajících se projekčních změn díla, včetně rozšíření nebo omezení 

rozsahu díla, 
a dále je též oprávněn k převzetí díla a k podpisu předávacích protokolů a zápisů dle této smlouvy 
o dílo. 

ci technické zhotovitele je 
 nebo jiná osoba, kterou zhotovitel určí. 

Zástupce pro věci technické zhotovitele je touto smlouvou pověřen k vyřizování a řešení technických 
problémů, řízením prací, koordinaci poddodavatelů a řešením všech problémů souvisejících S realizací 
díla. 

Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost oprávnění podle 
zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších Zıněn. 
Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či rozhodovat 
o změnách smlouvy. 

XIII. 
Změna a ukončení smlouvy 

Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami, 
kd ž dané u'ednání musí b ' 'slovně nazváno ,,Dodatek“. Jiné zá is , rotokol a od. se za ZměnuY 
smlouvy nepovažují a nejsou jí.

9



13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, zavazuje se to 
příslušná strana bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat vzájemná jednání k vyřešení 
daného problému. 

13.3. Strany vylučují možnost postoupení této smlouvy ve smyslu § 1895 a násl. občanského zákoníku třetí 
osobě. 

13.4. Objednatel i Zhotovitel mají právo odstoupit od této smlouvy nebo od její části, která doposud nebyla 
splněna, V případech stanovených touto smlouvou a právními předpisy. Odstoupení od smlouvy musí 
mít písemnou formu. 

13.5. Za porušení smlouvy podstatným způsobem, V jehož důsledku může objednatel odstoupit od smlouvy 
nebo její části, pokládají smluvní strany Zejména porušení těchto smluvních povinností: 
- zhotovitel nezahájí provádění prací na díle do 10 dnů po Sjednaném termínu zahájení, 
- prodlení zhotovitele S provedením díla o více než 10 dnů, 
- příslušný insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo Zamítne insolvenční návrh 

pro nedostatek majetku zhotovitele jako dlužníka. 

13.6. Objednatel má právo jednostranně odstoupit od této smlouvy v případě, že v důsledku působení vyšší 
moci či jiných objektivně Zdůvodnitelných okolností dojde ke změně poměrů, Z nichž objednatel 
vycházel při zadání zakázky. 

13.7. Pokud objednatel odstoupí od této smlouvy Z důvodů jsoucích na Straně zhotovitele, zavazuje se 
zhotovitel uhradit objednateli veškerou na straně objednatele vzniklou škodu. 

XIV. 
Závěrečná ustanovení 

14.1. Tato smlouva a právní poměry jí založené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. 
14.2. Smluvní strany výslovně souhlasí S tím, aby tato smlouva ve svém úplném znění byla uveřejněna 

v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany 
prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu 
ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení 
jakýchkoli dalších podmínek. 
Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této smlouvy podle zákona o registru smluv zajistí 

objednatel. 

14.3. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá 
uveřejněním V registru smluv. 

14.4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou: 
- příloha č. 1 - Projektová dokumentace 
- příloha č. 2 - Cenová nabídka zhotovitele. 

Doložka dle § 41 odst. 1 Zákona č. 128/2000 Sb.. ve Znění p_ozd. předpisů: 
Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Litomyšle dne 14.08.2020 usnesením č. 655. 

V Litomyšli dne _ _ 

_ _ Za objednatele: Za zhotovitele: 
-/“"`f~ M* 

Mgr. Daniel Brýdl, LL.M. 
starosta města Litomyšle jednatel firmy VODOVODY spol. s r.o. 
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REKAPITULACE STAVBY 
Kód: 01 
Stavba: Oprava výtlaku z BT1, 2 do VDJ Benátky 

KSO: 
Místo: Benátky 

Zadavatel: 

Uchazeč: 
VODOVODY spol. S r.o. 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

Sazba daně 
DPH základní 21,00% 

Snížená 15,00% 

Cena s DPH 

Projektant Zpracovatel 

Základ daně 
3 199 844.34 

0,00 

CZK 

CC-CZ: 
Datum: 

IČ: 

DIČ: 

IC: 
DIČ: 

IC: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

23.7.2020 

62062948 
CZ62062948 

3 199 844.34 

Výše dané 
671 967,31 

0,00 

3 871 811,65 

Datum a podpis: _ Razítko patum ggodpis: _ Razízkg 

`ÖBj'ěđıTaÍıaıěT 
"_Hü””7' 0 _ ˇ 0 

müčhzzøä 

_É'ĚÍ_'ł_"lÉ_E2E' EĚÍ ëZ_'L__ ,„_„„ __ ,_ R 'fl‹ Dznnm a pøúpisz 30 -77- Q-0 'L0 Raznkn 
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ 
Kód: 01 

Stavba: Oprava výtlaku Z BT1, 2 do VDJ Benátky 

Mlsloz Benátky Dalum: 23.07.2020 

Zadavatel: 
Uchazeč: 

Kód Popis 

Náklady Z rozpočtů 

01 Výtlak V1, V2 
02 Elektroinstalace 
VRN Vedlejší náklady stavby 

Strana 2 Z 2 

Projektant: 

VODOVODY spol. S r.o. Zpracovatel: 

Cena bez DPH [CZK] Cena S DPH [CZK] 

3 199 844,34 

2 807 522,77 
319 967,07 
72 354,50 

3 871 811,65 

3 397 102,55 
387 160,15 
87 548,95 



Q 

KRYOÍUSTSOUMSUPRAOI 
Stavba: 

Oprava výtlaku Z BT1, 2 do VDJ Benátky 
Objekt: 

01 - Výtlak V1, V2 

KSO: 827 11 
M ísto: Benátky 

Zadavatel: 

Uchazeč: 
VODOVODY Spol. S r.0. 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základní 
snížená 

CC-CZ: 22221 
Datum: 23.07.2020 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

62062948 
CZ62062948 

2 807 522,77 

Základ daně Sazba daně Výše daně 
2 807 522,77 21,00% 589 579.78 

0,00 15,00% 0.00 
,ì._.___ì._ ._ì_í _ 
Icenz S DPH v cZK 3 397 102,55 

Projektant 

.Pflla_Pflü 

Objednavatel 

Qatgıfl a podpis: 

Raz‰ 

Razítko 

Zpracovatel 

Datum a podpis: 

ÚÉhazeč 

 

Razítko 

Datum a podpis: 5 0' 3' 2-Q Razítko 
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REKAPITULACE ČLENÉNÍ s0uPıSu PRACÍ 
Stavba: 

Oprava výtlaku Z BT1. 2 do VDJ Benátky 
Objekt: 

01 - Výtlak V1, V2 
Mlsto: Benátky 

Zadavatel: 
Uchazeč: VODOVODY spol. S r.o. 

Kód dílu - Popis 

Náklady ze soupisu prací 

HSV - Práce a dodávky HSV 
1 - Zemní práce 

3 - Svìslé a kompletnl konstrukce 

4 - vodorovné konstnıkce 

8 - Trubni vedení 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bouránl 

99 - Přesun hmot 

997 - Přesun sutě 

PSV - Práce a dodávky PSV 
711 - Izolace proti vode, vlhkosti a plynùm 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

23.07.2020 

Cena celkem [CZK] 

2 807 522,77 

2 807 506,73 
859 963,55 

450.00 

29 018,20 

1 909 737,83 

300.00 

7 924,95 
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SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 

Objekt: 

Zadavatel: 
Projektant: Uchazeč: VODOVODY spol. s r.0. Zpracovatel: 

_;PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.oena [CZK] Cena oelkem [CZK]L 

Oprava výtlaku Z BT1, 2 do VDJ Benátky 

01 - Výtlak V1, V2 
Místo: Benátky 

Datum: 23.07.2020 

Náklady soupisu celkem 

D HSV Práce a dodávky HSV 
Zemní práce D 1 

_ 

* 

, 

_ 
*ČerpánívOdy na dopravní 'vÝšk_uìo10mprůměrný 1 

M
1 , 

1 
1 
K 1151012o1_ Ípflmdo soollmin 

_ __ _ _ ; 

hod 257,00OJ_W "viz.příI0ha D.1 Technická zpráva" 

257,00Qí 
W 257 

._ __________, __T__ „__ __ _, 
_; 2 K W5101301 {Pohotovost čerpacísoupravy pro dopravní výšku do 10 deníí 257005 _.__4__._ı m Drıtok do 500 |lmın___, __ W "víz.příl0ha D 1 Technická zpráva" VV 25,7 ___ _ __ _ Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo Iítinovèho 

__2i700 __ _ _ 
I 

›

_ :J K 119001401 
1DNd°20ım_m__ m 0,800, 

I VV 'W 
|4K

W 
129001101 

'viz.pííl0ha D.1 Technická zpráva" 
ı'o.8o __ ____ _ _ 0,8131 ;Pf1pıaıeı‹ za zıížøni øukøpávky nęhn prøı‹øpávı‹y v T š

| hıízkøsıi inženćrggch sni 
_ _____ ._ 

fa 256°! 
"viz.pří|oha D.1 Technicka zpráva" 
20021146 ___ 

__ __ __ __ 2,580
W 

_ . . 
. ... T , 

ı 

5 K ,Hloubenl ryh Zapażenych Š do 800 mm v hornınë trıdy 
I 

ms , 154324 ___Í1322541°Ť_ ltëžitelností I. skqgiıjıy 3__Ql2ier;rı_QĚ1ìs__1QQ m3 Strcflrg l "viz 

Í 1 ĚHI 
, 

7 
, 
K 132254205

, ˇ“ w “šziz_nriıøhfl D.1>Te‹=h*ninı‹á zpráva“ 
Z ˇ* W .. 

L6 «J‹_, __ KÍŠ VV ZE 

ăžžëž

W
W 

žžăžă 

zepráoe 

1132354104 

.příloha D.1 Technická Zprava" 
"z výpisu objemu zem.pracl" 
"výt|ak V1" 572,3B+29,74 

702,120 "výtlak V2" 37,84 
37.840 "štěrkový vsakovaci prostor" (1 '0,5'1 .7)'1 0.850 "výkop pro patku pro sloupek na označení hydrantu, šoupatka" 
O D56 (0,25'O,25'0.3)'3

' 

"výkop pro skruż - Označení nydrantu, šoupátka" 
(1 ,5'1 ,5'0,35)'3 
"sonda na zjištění stáv.síti - rozšíření" 1.5"0,70'1,6 1.680 -"omice+ podomići“ 461,5'0,80*0,50 -184.600 v"tráva" (23.5"0.S0'0,25)-(2S*0,80'O.25)~(1.5'0,70'0,25) ~1 0,563 Součet 

549,746 
.1_§_Fł"ÉE°"0-30_,_ 

_ _ _____ _____ ___154_.-9.25 ÍHloubenl rýh zapažených Š do 800 mm v hornínè třídy 
I 
ma , 384 8221' żiıeınøsti ı1._sı‹y3__i_v-9; 4 obięnužres 1Og_ ma 51zg1flë____ ráce'0.70 

384.822 _ P ,__ ____,_ _ „__ _ _,_ _ , , 
_ _. 

I 
az

_ oubenl zapazenych ryh Š do 2000 mm v homınë trıdy . 

ltěżítelností I. _skuDin_v 3 ogiem do 1000 m3 _'l3 798°' 

výkop na napojení" (2'2'1,9)~2+(2'2'3,6) 29.800 

2,353 

W -"tráva" (2'2"0.25)'3 
-3,000W zepràce_i Součat 
26,600 

zepráce__|:0.§)_________ __ __ _ _~_ _ __ _7_,9B0 

VV 
„_ v _ vç

. I-š-TT .1323542o5 ;l-ěloubení zapažených rýh Š do 2000 mm v hornınè třıdfl ms “ 

18 6201 1_ .L il __; .„_~ W 
__ _ _zeprácę_i_'0,7O 

18,820 9 Í K 151101101 šZříZení přílożného pażení a rozepření stěn rýh hl do 2 mš m2 1 808,240 .|.W_. .._à_ . . _ 
1' 

-`~.

W 
ëăžë 

pazení_2 ""lˇ"“`“` 
10 K 5151101111 l___W_1_ 

žiıeınøsfl II LwQmv_ż2DiıflJflg_10flm§_ 
5 ___'___ I 

'ìL"viz.příloha DÍ 'Én”išıáÍÉpráva" Ĺ* àìé 
"výtlak V1" 16B1,0 

1 681,000 "výtlak V2“ 94,6 
94,600 "s0nda na zjištění stáv.sItí - rozšíření" 2'0.70"1,6 2,240 "výkop na napojení" (4'2,D'1,9)'2 30,400 Sønčeı __ _ ______________ 1808240 iOdstranënl přílożného pażení a rozepření stěn rýh hl do' m2 ,‹ 

1 808 240; ıëlı ___‰_ _._ì___ ...ł __ P_š_2°"L2 
_ _ _ _ _ 1_§9Bł__ Í1”Ť*K 1151 0 102 1 1 1 

ăžëž 

azení 4 ._ _, _ P ______
1 

121 K 5151101112 
I,

-W 
_ı 0! 

žžžžžžžl; 

162651 1 12 

loze_ 

ŠZříZení příložného pażení a rozepření stěn rýh hl do 4 m2 103,000Š 
--vflz_nfflınnzín“fiøìn7nì€nzèT.„ššF“^ ˇ 
"výılaı‹ v1" 74.2 

74.200 "výkup na napojení“ 4'2"3.6 
28,800 _Sou§;e1 __ _ __ _ __ 103.000 iOdstranění přílożného pażení a rozepření stěn'Íýh hl 55' 

_ Ý' 'Í ÝWŤ_ 
:_ m _ _ __ _ _ 

105,000,“Š L4 

10,504 

15,001 

a50,00Š 

480,00š 
_ ___l__ 

395,00: 

534,00; 

450,00' 

___l 
10,001 

UI ‹››PO °..„ 

5,5oŽf 

15,00% 

8,50, 

2 807 522,77 

2 807 506,73 
859 963,55 

2 es8,50ics ÚRS 2020 01 

Cenová soustava 

`”`7 
?___Ĺz 

a85,50žcs ÚRS 2020 01 

28o,00*cs ÚRS 2020 01 

1 228,8oíCs ÚRS 2020 01 

S5 144,9s'cs ÚRS 2020 01

1 

ZJ' 

_á___l 

205 494.95!CS ÚRS 2020 01 

3 S91.0o§cS ÚRS 2020 01 

9 8s8,so_cs ÚRS 2020 O1 

18 082,402cS ÚRS 2020 01 

9 945,32 cs ÚRS 2020 01 

1 545,00šcs ÚRS 2020 D1 

875,50ÍcS ÚRS 2020 01 pazeni_4 _ 
_ __ _ __ 103,00Q__ Švodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny Z 

! 

'

š žhornínv třídv tëzíglností I, skuDin\L__1 až 3 _ Ě "ii 86'781Í 
"viz.příloha D.1 Technická zpráva" 
'vytlačanà kuhatura :" 
"lože pod p0tmbí" 
"výtlak V1 " 485'0,80'O,10 

38.800 "výtlak V2" 2B'0,80"0,10 
2,240 Mezlsouèet 

41 ,040 "obsyp" 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

"výt|ak V1" 4B5"0,80'0,60 
"výtlak V2" 28'0,B0'O.60 

obSyp_ Mezisoučet 
"beton.blDky“ 
2'0,2*0,5'0,80 

blok Mezisoučet 
"štêrkový vsakovací prostor" (1'O,5'0,5)'1 
"patky pro sloupky pro oznaćeni hydrantu, šoupátka" 
(0,25'0,25'0,3)'3 

W "skľuì na Označení hydľantu, šoupátka" (3,14*(1,2)^2l4'0,25)'3 

W "podsyp skruże" (1 ,5'1 ,5*0.10)'3 W vytleč Součet W vod_přem vytlač 
"přemístění výkopku na skiádku určenou investorem" 
__\ł9°J_Ť§!"3'°v3° 
:Vodorovná přemístění do 5000 m výkopku/sypaníny Z 

11 
, 

132 
Éhornjrıv, třídy t_ě,žjte|nosti II, skuoinv 4 a 5 

ma 
__.!!________. __\'P5Li?ÍŠľ"'°.-_7.9 _ . 

` 

{Nak|ádáni výkopku Z hornin třídy téžitelnosti I, skupiny 1 

"L_'Í__Í_7_`ŽÍ_1 1' __2ê;_ ê_v_re_S_1Q9 ms ma 
._ __,!°ı.PìSf.fı.'<ł3_'ł___ _ __ _ _ 
16 , K 167151112 ,Nakládání výkopku Z hornin třídy téżitelnosti II, skupiny 

1113 
.šla 5_D_ř§§_1_Q‹_J_ _m_§_ 

.YY _Y9_\!„i?ř§*!f"0_?9 _ 

17 K 171251201 Uložení sypaníny na skládky nebo meziskládky m3 

Žžăžăžă

W 

VV 

W "uložení sypaníny na skladku určenou investorem" vod _přem 
ı5‹›ˇ;›iăëı'‹ˇˇzà uiöžšíí-íi`ñíš"i‹š`vneňi via ší;/Kíàšñí 

'_B__ÍÍ_ 
_"`2°`23” 

__ _ Sı‹_ıá‹:‹=‹=.- ‹§ê‹_I_ê€ı›‹‹›vrı_èı_i‹_‹_f›‹=ı Qqnzdu 17 0504 __ ___ Í 

232,800 
13,440 

246,240 

0.150 
0,160 
0,250 

0,056 

0,848 

0,675 
289,269 
289,259 

86,781 

202,488 158,001 

202 ,lıäai 
` `”" 

80,781 42,000 

_ _§6i&Í1__ 

202,488 42,00 

_šü2_.-(čí __ _ _ 
289,269 11,80 

289,269 

520 ,664 230,00 

_\_^_/ __ __ __fl=1_rıifl_fı1`__1-B __' ̀ __ Ť_ __ _____520,6Bť1______ 

19 K 174101101 Zásypjam,šachetrýh nebo kolem objektů Sypaninou 
1 M3 287,077 108,00 

_ -_ _ _ _____§_‹-=_zb_mrıfm________________________ __ ___Ĺ._. ___.__._ _. W _‹šęEfà§ęfšęnfà=4=_i›;vy!!€ë_. __
, 

20 ` K 1174101102 Zásyp v uzavřených prostorech Sypaninou se 
| 
m3 

`vv“` -* “*fó"šž_ì,šìıøná^ó;€ fø'nì.ìflć›;šÉ;7vżü“i 
ˇ^ 

W zásyp_Skruże "Zásyp skruże kemenivem' (3,14'(1,0)^2/4'O,25)'3 

__!! _ ___§_°_!łš§! ___ _ _ _ _ __ 

21 K 1117421111111 _Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou ma 
1 t›e~2_~šl!utnënı _ W “viZ.pří|oha D.1 Technická zpráva" W "Štěrkový vsekovecí prostor" 

VY _v§_fi_'I< _ _QÍ_°_-ă'2.é);1________________ ______-___ 
'22 K 175111101 Obsypánıpotrubırućnë sypanınou bez prohozenı, ma L_____-_lĚ ___UL›ž.e_rJ_9_L±_d9 3 rn _ _ 

"viZ.příIoha D.1 Technická zpráva" 
“vý:1aı‹ V1“ 3.14'(0.28o)^2ı4'4a5,0 
"výtlak V2" 3,14'(0,280)^2/4"28,0 
Mezisouèet 

Š\ë“‹ _9I§_v_P„:§1v_572 __ 

23 , 8343872 ,kamenivo drcené hrubé frakce 8/16 1' 1 
` ˇ i" ` 

ˇ“viz_přiıh'ñflD.1Ťè`nhhi‹zí‹áz;§rávš' 

zásyp skruže"1,8 ~~~~ vv --v ---v _ \ 

24 
1 

343930 ,kamenıvo drcené hrubé frakce 16-32 f 
” ' ` "_` `\šáK-1,171 T“ˇ“_i"""”" Tˇ 

žžšžšžžššžžžžž 

0 

““" 

25 Í 58337310 Štérkoplsek frakce 0/4 t 
ˇ 4šĚFıš"'1'.'ă_`" ˇ" ' 

_______ __ SPHCEI __ ._ _ _ 

26 K 167151111 Nakládánivýkopkuz homin třídy tèżitelnosti I, skupiny1 ma 
__ _ _ _ 

_a_z3_=›_řeS1_0_0 m3 _ _ 

"víz.přiIoha D.1 Technická zpráva" 
"přesun sypaníny, netýká se přesunu hmot" 
Štěrk+loze_+zesyp_skruže+podsyp_skruże+vsak 

___§ynH“i_“_fê _§°_L!9?-'št__ ____ _ __ .__ __ _. _ ._ _._ _ __ 
fvodorovne přemístění do 1000 m výkopku/sypaníny Z 27 

_'Ť 
'°235“°4 

___n0fniflx/ıfiçy eżiıęınçêıuınwnv1__êżš____ ma 
W sypanine 

žěěš 

287 ,O77 
0,589 1 15,00 

0,589 
.___9-_ä§€__ _ 

0,250 “ 35,00 

_9.-3§9__ __ 
214,668, 325,00 

29,849 
1.723 

31.572 
214.665 
1,060 380,00 ` 

1,900 
0,450 v 300,001 

_0-±4_§9 _ _ _. 
386, 402 - 270,00

Š 

308,402 
ˇ' 

386,402
I 

257,222 31,50` 

257,222 
357.22? 

257,222
1 "*š7',2"ż2" ` 

58,601 

28 K 121151124 =Sejmutí omice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 250 mm 1112 

"viZ.pří|0ha D.1 Technická zpráva" 
"tráva" (23,5+28,0)'3,0 
"omice" 461 ,5'6,0 
"podorníčí“ 461,5'6,0 
§_°U_<`›=* __ _ __ __ __ _ 

29 K 1181351114 1RoZprostření Orníce tl vrstvy do 250 mm pl přes 500 m2 m2 
,_ L 1! [9)l_i_DĚ_ľJ§P.9__l?.§_\LëE đı12_Ř_$I[QiDŠ 

"víz.přiIoha D.1 Technicke zpráva" 
"tráva" (23,5+2B,o)"3,0 
"omíce" 461 ,5'6,0 
“podomičı"' 461 ,5'6,0 W __ __S_0“É°I __ _ _ 

30 I M 00572470 ÍOSÍVO Směs travní univerzál kg 
ˇ`“ˇ\'ıv "'“íizŤp'rìıˇJrıš ıií 

0 

Ťèˇšñˇňièıłă šíăva“ 
_" 

W (23-~?*_2§vQ)'3-°ŤQn0_3 _ _ 

31 K 181411121 Založení Iučniho trávníku výsevem plochy do 1000 m2 m2 
7: __v_r9\ıi!1è_a yę švahu do 155 _ __ W "viz.pří|oha D.1 Technická zpráva" W "tráva" (23,5+28,0)'3,0 

ăžžžž 

žëăă 

D__»I_5_ ___ Svìsle a k9m_pI_e_tni konstrukce 
32 M 5923253501 patka betonová prefabrikované 25x25x30 cm kus 

_ _ .L. _. _ _. -____ __.____.. _ _ _ _ 

Strana 4 Z 7 

__. __ 1.. 

5 692,500, 9,501 

154,500 
2 759,000 
Z 759,000 
5 §§!2v_âQ_°_

í 

5 692.500' 13,20 

154,500 
2 789.000 
2 709,000 
5 592-§90 

4,635 1 12,00 

4,635 

154,500 22,00 

154,500 

3, 000 150,00 

31 993,101CS ÚRS 2020 01 

3 e44,801cS ÚRS 2020 O1 

8 5o4,50\cS ÚRS 2020 O1 

3 413,37 CS ÚRS 2020 01 

119 757,32 CS ÚRS 2020 01 

31 004.32 cs ÚRS 2020 01 

57,74 cs URS 2020 01 

8,75 cs ÚRS 2020 O1 

se 787,10 cs ÚRS 2020 01 

402, 80 CŠÚRS 202007 

102,00 = cs ÚRS 2020 01
1 

104 328,54 cs ÚŘS 2020014 

8 102,49'Lcs ÚRS 2020 01 

15 073,211cs ÚRS 2020 01 

54 078,75tcs ÚRS 2020 O1
1 

75141,00^cS ÚRS 2020 O1 

519,12 cs ÚRS 2020 01 

3 399,00 cs ÚRS 2020 O1 

45O,_0_0 

450,00



PČ Typ Kód 

VV' 

VV 
VV 

D 4 
33] K 451573111W W podsyp_skružeW 
34' K 452313131 

W, 
35; K 452353101 
_`”\”/V 

VV 

0 8 

l35| K 1850355121 

W 
WW 

§37] K šs573121221 iw 
W 
VV fìš 

|38| K 3871151141

W 
ëă 

_ E32 __ 

Popis MJ 
"vlz.příloha D.1 Technická zpráva" 
"patka pro osazení sloupku na orientační tabulku" 
3 3,000 

vodorovné konstrukge * _ 
§Loże pod potrubí otevřený výkop ze Štërkopísku M3 
loze_ . 

”podsyp_skruže" (1 ,5'1 ,5'0,10)'3 
Souöet ________ 

|PodkIadnı' bloky Z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený M3 0 160; 
_Lv_\'/L0ıı_____ ' ._ 

hıøk 0,150 
2,000l 

l.._ 

880,00, 41 ,715ž 
41.040 
0,575 

4LZ1_5 

2 200,00i 

ıBednèni podklaqnich bloků otevřený výkop 
J_ 

M2
Ě 

"víz.přll0ha D.1 Technická zpráva 
2'2'(0,2+0,B)'O,5 

150,00 

2.000 

Trubnl vedeni 
Výřez nebo \ıýsek na potrubí Z trub Iitinových tlakových 

l ku? 3 00g= 6 500,00 nebo olasticklích hmot DN 200 1 
' 

l __ 
"viz. příloha D.1 Technická zprava, příloha D.3 Schema 
kladećskeho plánu" " 
"výřez na stávajícím potrubí OCEL200“ 
3 _ _§&99,_____._ 
Spøırehni materiál l<°“jPI 1,000; 3 800,00 
"vlz.při|oha D.1 Techniıìá' zpráva" 

:Ä 

"ostatní spotřební materiál jinde neuveoený, Spojovací materiál, 
šrouby, těsnění" 
1 ____ _ì__ 1,000 __ 
,Montáž potmbl Z PE100 SDR 11 otevřený výkop m 

1 

3 000; 40 O0. Šsvařovaných na ty_D__q_D 321 3,0_mm _ _ . _,___ ' '

Í 

"viz1 příloha D.1 Technická zpráva,pl1'|oha D.3 Schema 
kladećského plánu" 
"odvodnění hydrantu“ 1'3,0 3,000 
Součel 3,000 

8613752% 
Ěn
Š 

,'“šr* §1Š07ı0/ vø00vø‹1nfLDPE (rPE)D32x4,4m71ı_”'l_ vn 3,045: 32,00 

0; 
~_.ı__.._._W 

W "výllak V1 " 485.0 
VV 
vv PE_280 
M ÉLM. 194571 

"_"Tı”v” ŤPE_280'1.q15 
'ˇ "7" 7 7 " Ť“ "Í ' 

`5”ž0.š`§5 "ˇì7ˇˇ'i'[i_ __' _' '°ˇ`° "_"* 
nn . . 

7”'”_Ť ` 7 
n vv""'"' 

7 'øñ 
"Í 

"ˇ " `ˇì** -"_- 'ìíì 
nhN 

,. 

1...... X 5. 57364122 l__,_1„W 

šì Éˇ

ž 
I 55250739 

____.___l 
W
W Ti. 

lÍ1;| M 555250744 
L_.__ı_à“. W

W 
45? K í877a61102 Í..__ __.W 

găěă 

l 

45 §28s14028

W 
Ji \l 
___. __-.I _ı_r_W 

W ,O _ __ì_ ____ _ _ _w 
48 * M WVN‹FF060B22 Ohıøuk 30“ PE100 SDR17 280 kus 

l 
1,015 §-

W 
W

. 

49 M WVN-FF030522 šohıøuk 22°PE100 SDR17 280 kusl 2,030 nn 
W
W 

[Sol M WVN-FF091022 |ohıøuı‹11°PE100 SDR112a0 Kus 
1 

4,050 
151.W

W 
M ĚWVN-FF050&22 ohıøuk 45° P5100 SDR17 280 l Kus 2,030

5 

'PE 32-ıioš 7 7 """“`ˇ` "ˇ-"” "" 
3.`64"5 

ml K JŽ1361222 Š'Montáž potrubí Z PE100 SĎŘ 17 otevřený výkop m l

l 513,000 205, ž 

svajovaflvch e|ektrotvar_ovkou D 2§9__x_16.6 mm l 

00 
"viz. příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.3 Schema 
kladečského plánu" 

485,000 
28,000 
513,000 

Í 

520, 595 2 3s0,0o| 

"výllak V2" 28,0 
Součet 
iTľubka VOd0V0dnÍ PE 100 RC AQUALINE ROBUST, m ëSDR 17 2B0x16 6mm (QQ 2 dle PAS 1QZ§).'J_2m _ 

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová Soustava 

29 018.20 
28 386.20§%CS ÚRS 2020 01 

352,0O;cS ÚRS 2020 01 

300301135 ÚRS 2020 01 

1 909 737,83 
19 s00,00ëcs ÚRS 2020 01 

8 800,00 

120,001 cs ÚRS 2020 01
1 

97,44 žcs ÚRS 2020 01 

105155,00ŠcS ÚRS 2020 01 

1 228 840,20 

,Montáz lıtınovych tvarovek odbošnych prırubovyc kus _ 2 000, 1 650 00; 3 300 O0; cs ÚRS 2020 01 =0lê\,Lř_eD_L0ìl‹„_0001l_2§2_.„_____., . 
É __ı_ _L„___ 

"viz. příloha D.1 Technická zpráva, příloha 0.3 Schema 
kladečského plánu" 
1+1 

_ _ 2,000 

`QNO ìtvarovka přlrubová S přirubovou odbočkou T-DN 1' 

l
z 

QZOOMQPNLO natural! A kus 
1 _ 5 680,00 __ 5 793,60 CS URS 2020 01 

"viz. pflınhz D.1"Tì‹ì1ízı‹á zpnávn, nriıøhfl D0 søhøınfl 
kladečského plánu" 
1'1.02 ‹V____ì_ 
tvarovka přlrubová S přírubovou odbočkou T-DN 
250x250 PN1Q_ı1aturąl_ W __w__ _ 

"viz. příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.3 Schema 
kladečskeho plánu" 
1*ı,02 __ _ `__ˇ__ 
lljłlggtóáž elektrospojek na vodovodnim potrubí Z PE trub kus .lzloooš 485.00 
"viz. přiıøha D.1 Tęøhñičíčă zpráva, pìíøha 0.3 snhenıfl 
kladećskàho plánu“ 
"elektrospojky" 63 
"obl0uky" 44-2+1 +2 
Soušet 72,000 
elektrospojka SDR17 PE 100 PN10 D 280mm ML kus 63, 9452 
"viz, příloha D.1 Technická zprava. příloha D.3 Schema 
kladečského planu“ 
63'1,015 63.945 

1 ,020 

1,020 
I 

10 580,00Ě ‹n 

1 ,020 

53,000 
9,000 

ˇ“vız._|›‰[Ti`Ťšø'1í1íš`xá_z1nnì1ñ›ìz`íD'.š'šnhønnfl
` 

kledećskéno plánu" 
2'1 15 2,030 

7 550,00
l 

vız. přıloha D 1 Technıeká zpráva, přıluha D.3 Sohema 
kladečského pIánu" 
1'1 015 _1L0„1§ 

7 650,00 
"viz priınhñTŤèì=ñríi‹=_ı‹á zprá`vz`fl,_prĚıflì:íšì:‰ 

A 7 7 ” ÝŤ " 
kladečského plánu" 
2"1,015 2,030 

" 
'“6iz. pflıøhfl D.1 Tšćhninhá zpráva, çiíiınha 0.3 ššherna 

ˇ`*_"__ 
kladečskeho plánu" 

______\{_V ù______________“ 4'1QE›_ 4,060 
l51 

' M HW'-797422502 ]sYNoı=LEx- SPOJKA REDUKOVANA 250/200 kus 3,0301 
1 ı‹^ _ł____ __? 

Strana 5 7 7 

16 911,60 CS ÚRS 2020 01 

ˇ"`ˇ"T ˇ`""""'ˇ”l 
34 920.00 cs ÚRS 2020 01 

2 265,00 144 835,43 CS URS 2020 01 

7 650,00 
V 

15 529,50 

7 764, 75 

15 529. 501 

.Í_____ 
9 320,00 37 839. 20 

1617500 
_“ 

49 010,25



Pc Typ Kód 

VV 

YY 
52 K 1801243321

W 

Popis 

"viz._pří|0ha D.1 Technická zpráva, příloha 0.3 Schema 
klaclećského plánu" 
_Ě5Ť1v._°__1_-_ _ _ 

:Montáž ventilů odvzdušňovacích přírubových DN 80 
"viz. příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.3 Schema 
klađečského plánu" 

W__„ _ ___ 1__ ___ __ _ 1 _ 
58 

'T WM /jVYĹ~9522°Š°7-'ŤTHYDRANT oD'vZDuSı\'ıOvAc/ PN1-10 130?/čo 'ˇ” '_ 
'vízìfílöha D.1 Technická Äráva, příliiha ĎĹŠ ŠÉhĚ1`nă” 

vv. 
1 „__ _. 

54 M ;Í5525084202 
kladecského plánu'
1 

,hydrantová drenáż
W "víz. příloha D.1 Tedınìcká zpráva, příloha D.3 Schema 

kladećskeho pIánu" W 1 

55 K 891361112 Montáž vodovodních Šoupátek otevřený výkop DN 250
W "viz. příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.3 Schema 

kladečskèho plánu“ W 2 
58 M 1'/jWL-400225000 ŠOUPÉ E2 PŘIRUBOVÉ KRA TKÉ ı=N1ó 250 PN10 łI.':__ 

VV 
VV 

57 1/1 í422910e701 

VV 
VV 

58 K 3913691111 Iemových nákružků na potrubízjakýchkoll trub
l 

VV 

“ˇviż_ írììóiıš 0.1 Ěøñnínkšìıšrávšfíıìiíøhă D.:š Sćhínäá 
kıaflećskêhø pıánu“ 

_-2_Ž1_-01,- 

,zemní Souprava teleskopická 1, 35- 1,80 
"vlZ_ příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.3 Srhema 
kladešského plánu"
2 

"viz_ příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.3 Schema 
kladećskèho planu" W 5 

59 M 28653158
W 
Y! 

'ľlákružek IemOVý PE 100 SDR17 280mm 
"víz. příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.3 Schema 
kladećskeho plánu" 
â_'__1_v0l§_ ._ __ _ _ _ _. _ _ _ _ _ 60" M WVN, ,zmena 'VOLNÁ PŘIŘUBA D 280 (KLEMO VÉMU 7 

7 n ı 1 1 ıňW 
_Vl__ _ 

61 K1894411311 

W
WW 

52”M 109221007 
VV 
VV 

63 K 899101211 

žëžă 

S4 
ˇ 

912471111 

O3 U1 

xëëix 

ˇ 

06 

899401 1 1 3 

VV
W 

66 M 42291452
W 
VV 

67 M ,4229135202
W 

__?/V __ 
68' K 899401112 

VV 
'JV 

69 M 422913520
W 

__ I/___., I/I II _ __ _ à.. .__ _ 7 .. ..-_... 
"viz. pıříloha Ď.1 Technická zprava, příloha D3 Schema 
kladešského plánu" 
5'!-913 

_ _ _ ___. _ _.“ _ Osazení železobetonových dílcù pro šachty skrużí 
__;Ĺ0.VI'!_Ý_CD____ _____ _ _ 

"viz. příloha D.1 Technicka zpráva, příloha D.3 Schema 
kladečského plánu" 
"skrı.ıż pro označení hydranlu, šoupátka"
3 

skruž betonová DN 1000x500, 100x50x 12cm 
"*1í1z'_ì›ií1Í1a`t5'.1ˇ Těćiànićkà zpˇvláxíıìfiıøıàš D_3"Snh'èrna 
kladećského plánu" 
,?ı11z91___ _ .__ __, ___ 2 ___2„____ 
;Demontáż poklopů litinových nebo ocelových včetně 
_ràıüb.mot_D2§1i do 5Q_lS_‹1 __ 
"viz.příloha D.1 Technická zpráva" 
"demontáž šoupátkových pokIopü"2 
"demontáž hydrantových poklopü" 1 

_$_@Éš1 _ _. 
Demontáž hydrantů podzemních DN B0 
*“viz_přiıEŠíıàbĹ1"` TeT=íıni'nı‹á Káva? ˇ'
1 

Osazení poklopü Iitinových hydrantových 
"viz. příloha D.1 Technická zpráva, příloha D_3 Schefna 
kladećskèho pIánu"
1 

Í 1150015 ımnšvý h yuraľıbvý ĎŇ ao
M 

"-`*ÍıìžÍ›%ıš'D.1 Ťëšñìıìčíıá ăšvčfiřiıbíıš 0.3 s'ct?nà 
kladečského plánu'
ı 

1podk/adová deska hydrantová 
Wívížìıíříllłìhì Ď.1 TeČhĚická zpřàva. příloha Ď.3 SchenŤı” 
kladečského plánu“
1 

Osazení poklopú Iítinových Šoupátkových
V 

"viz. příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.3 Schema 
klaclecskeho plánu"
2 

poklop litinový typ 504-Šoupátkový 
"“V1z'. přílöňíolí 'Tøìzìnká znFá`17fl, přiıóıíă 15.3 sn-Lhšnìà 
kladećského plánu" 

V.V._2 2 ~? __ _ _ 

70 M 4229135201
W 

Épøakıauøvá deska UN/ 
"viz. příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.3 Schema 
kladećského plánu" 

MJ 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

__ ?›_-Që9_ ,_ 
1,000 350,00 

1,000 

1, 000 * 0 250, 00 

1 ,OOO 

1,000 J 420,00 

1,000 

2,000 1 850,00 

_,2z000 

2, 020 1 38 700, 00 

2,9301 
2, 000 ` 

1 250,00 

2,000 

5,000 850.00 

5,000 

5,075 2 320,00
` 

_ §_x_0_7§ _ 

5, 075 . 2 850,00 

5,D75r_ 
3,000 350,00 

35990 
3,030 1 250, 00

1 

3,030__ __ 1_ 

3,000 150,00` 

2.000 
1 ,D00 
3,000 
1,000 200,00 

1.000 

1,000 350,00" 

1v_029_ 

1,000 1 850,00 

_1z990 
1,000 

, 465,00 

1_,_000_ 

2,000 350,00 

2.-ìł0_ 

1 

2,000 850,00 

2-00°. 
_ __ 

2, 000 255,00 l 

VV 
__? _ ___ __ __ _ _ _ _ __ _ __2x09°_ 

Množství .l.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

850.00 cs ÚRS 2020 01 

8 250,00 

420,00 

3 700,00 cs ÚRS 2020 01 

78 174,00 

2 500,00 

4 250.00 

11 774,00 CS ÚRS 2020 01 

14 483. 75 

1 050,00 cs ÚRS 2020 01 

3 787,50 'cs ÚRS 2020 01 

45o,00flcs ÚRS 2020 01 

200,00 

350,00 cs ÚRS 2020 01 

1 850,00 'cs ÚRS 2020 01 

465,00 

7'‹Í›.00'čs ıíšs 2020 O1 

1 700,00 

512.00
_ ._ 2. 

71 K 892381111 T'a'*°ˇá Zk°“Š"a ̌ °d°“ P°"“°Í DN 25°ˇ DN 3°° "°°° m 518,000; 22,00 11 288,00 cs ÚRS 2020 01 _ Ž..- _ ._..__. . __. ._ _,,_, _ ___ __ ,_ ' .__ __ _. '__,___ _ W . 
.. 

350 
'vlz.příloha D.1 Technická zpráva 

c-0-....- n _



Pc Typ Kód 

,__)L'__!_- 

Í 

72 K 892383122 
VVW _|_____ 

|73í K |892372111 
' W 

VV 

74 K 1899713111 

VV 

E7

W 
vv ..-___...._ì 

76 K 8712411000
W 
VV 

P71 M 3411101201 
VVW 

, 
78 

É 
K 1899722114

×
Ě
W
W 
D 9 

V\ł____.„_ˇ_ 
M 5534225001 

Popis 

4fL5+2H"Í_„ _ 
ˇ "' 

._ 

MJ Množství J.cena [CZK] 

51 3.000 .* V „„„,...„,_,._ 
§Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 250 
'DN 300 nebo 350 
"víz.přil0ha D.1 Technická zpráva" 
485+28 __ __ __ _ _ „_ _ 

1 
vn 5100001 45,00Ě

l 

__ __ Ť 513,000 
Šlabezpečeni koncù potrubí DN do 300 při tlakových 
šzkouškách vodou 
"viz.přílcha D1 Technická zpráva"
3 

_! Kus 3,000.. 7s5o,o0Ě 

3,000 
Orientační tabulky na sloupku betonovèm nebo 
Q9_&1QIÉrı_ __ _..„_,„__. 
"víz. příloha D,1 Technická zpráva, příloha D.3 Schema 
kladečského p|ánu"
3

Ž C ID 1 3,00ol 110,00, 

__ 3,000 

Cena celkem [CZK] Cenová Soustava 

za oa5.00§cs ÚRS 2020 01 

22 95o.oofcs ÚRS 2020 01 

T-
ı 

330,00 CS URS 2020 01 

sloupek ocel pozinkovaný 1500 mm 
"viz. priıøha D.1 Techñıčíá zìrá`v`a,ˇp'fií0ňš'ıˇD.3 schema 
kladećského plánu" 

ŠMontáż vodiče nad potrubím ve výk. 
"viz. příloha D.1 
RIBÚGČSKÉHO plánu" 
4B5+2a 
,kabel Silový S Cu jádrem C YK Y 6mm2 
"viz.nriınhfl D.1 Tenhniøxâ zpfáš“ 
(485+28)'1 

, 13 
I ı 

.T-_ 

iK1ytípotrubiz plastu výslražnou fólii Z PVC 40 cm 

1-- - -I-_ A-~
. 

I 
kus 

| 3,000; 100,00; 

8.000 

300, 00 

M 513,000; 6,50, 

513,000 

3 334,5oÉ 

M 579,690 27,50 15 941,48 

579,590 
m 

5 

53s,e50j_m~'_ 12,50, 8 7a3,1a§cs ÚRS 2020 01 
fiżììíìnhfl D.1Tøz=hìEě zpráva“ 

T" _ˇˇˇ` ˇ T ~ˇˇ"' 
(4§§+2_8)'1.05 _ _ ~ 
"viz. příloha D.1 Technická zpráva, příloha 0.3 Schema 
klaclečskèho plánu" ' 

1,5+6,0 

„_ł5Ě....___ 

7.500 

300810101 Demnnıáž pøxruhi OCEL DN200 m 7,5001 250,00, 1 a75,00i 

Ostatní konstrukce a prace, bourání - 300,00 
80 K ,Š9660718221 .Rozebránía zpětné sestavení Oplocení m 6,0001 50,001 300,00 WA.

W "víz. příloha D.1 Technická zpráva" 
2'3,0 6,000 

D 99 Přesun hmot 
____ _______ 7 924,95 

„ . . . . z T , 

81 K l9982761m {PreSˇun hmot pro trubnı vedení ztrubz plaslıckych hmot, I 
Ě 

143093 ssolooà
W 
D 997 Přesun sutě 

Évodorovná doprava a nakládání vybouraných armatur 
ł j 

bí Í | 

82 K 9972215811 
ˇ'_"W 

D PSV 

if“ G) X 

NI _\ _\ 

I711491172

W 
W 
VV W izolaceęv Souıìet „__ __ _ _ _____ _ 

íotevrenv wkob 
14,409 

_iwm _ 

0,165 

Práce a dodávky PSV 
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynùm 
11510?/eI1š'ň1Tzšıaìe prøfl ııakøvè vnđè vøuøføvnê z ıexıiıii m2 „_ _ v__„ _„,__ 
"viz. příloha D.1 Technická zpráva, příloha D.3 Schema 
kladečského plánu" 
"štèrkový vsakovací prosloť' 
1 '(1 .0'0,5) 

7 924,951 cs ÚRS 2020 01 
_._._..._ ___ ___í 

14,409 

112,20 ____-._.,_.. Ĺ. 
0,165Ě 
0.185 

0,5001 20,001 

0,500 
0,500 =_~r 

Š 
84 M 69371198 Jgeotexłilie netkaná separační, ochranná, filiračnl, - m2 T 0.5751 10,50 drenáŽnL_P§§L7_0%)+PP(30%) 2§Q_o[rp_2 k ĂWML 

_ízoIacej/'1,15 
A ” ˇ

_ 
K É998711101 .Pí'es_un hmot tonàżní pro izolace proti vodě, vlhkostí a 

t Glow, 850.00 Dlvnum v obıeklech flskv do 6 m _€_ _ 
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s80,00Ě 112,20; 

16,04 

16,04 

10.00ìCS ÚRS 2020 01 

8,04 šcs ÚRS 2020 01 

0,00 cs ÚRS 2020 01 

"i



KRYCHJSTSOUHSUPRACÍ 
Stavba; 

Oprava výtlaku Z BT1. 2 do VDJ Benátky 
objekt; 

02 - Elektroinstalace 

KSO: 
M ísto: Benátky 

Zadavatel: 

Uchazeč: 
VODOVODY spol. S r.o. 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základní 
snížená 

Cena S DPH 

Projektant 

Datum a_ podpis: 

Objednavatel 

Datum a poçtpis 

Základ daně 
319 967.07 

0,00 

v CZK 

Zpracovatel 

CC-CZ: 
Datum: 23.07.2020 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 62062948 
DIČ: CZ62062948 

IČ: 

DIČ; 

IČ: 

DIČ: 

319 967,07 

Sazba dané Výše dané 
21,00% 67 193.08 
15,00% 0,00 

387 160,15 

Razítko Datum apogpie; ìązíľı 

Uchazeč 

Strana 1 Z 4 

: Razítko D_a_tum a podpjs: 30` ?_' 2929 Raz_Ít_I§g 



I ıı I I REKAPITULACE CLENĚNI SOUPISU PRACI 
Stavba: 

Oprava výtlaku Z BT1. 2 do VDJ Benátky 
Objekt: 

02 - Elektroinstalace 

Misto: Benátky Datum: 

Zadavatel: Projeklanlz 
Uchazeč: VODOVODY spol. S r.o. Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis 

Náklady ze soupisu prací 

HSV - Práce a dodávky HSV 
1 - Zemní práce 
4 - Vodorovné konstrukce 

9 - Ostatní konstrukce a práce-bouráni 

997 - Přesun sutě 

PSV - Práce a dodávky PSV 
741 - Elektroinstalace - silnoproud 

23.07.2020 

Cena celkem [CZK] 

319 967,07 

1 18 232,69 
99 124,22 

16 490,00 

2 612,60 

5,87 

201 734.38 
201 734,38



SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 

Objekt: 
Oprava výtlaku Z BT1, 2 do VDJ Benátky 

02 - Elektroinstalace 

Místo: Benátky Datum: 23.07.2020 

Zadavatel: Projektant: 

Uchazeč: VODOVODY spol. s r.o. Zpracovatel: 

Náklady soupisu celkem

1 

D HSV Práce a dodávky HSV
D
K 

ëžâăžžëă 

,___ 

32K

5 

ăëžžăžăž 

1___ _ __Z_eEI_"_ÍPľá9e _ 
Hloubení rýh hezapażených Š do 800 mm v horniňë '3225“°4 

_ıriúv_ıšžfl1ęın_‹›$ıi I. Skvninv 0 Qhıøfn nfes 100 ma êızçınš = 

"'3 37256 
"víz.pří|oha D.1 Technicka zpráva“

7 
"z výpisu objemu zemprací" 
'elektroinstalz-1ce" 
485'0,50'1,0 242,500 
-"tráva" 23,5'0,50'0.25 -2.938 
-"0mi‹:e+ podomlći" 461,5'0,50'0,5O -115,375 

zepráce Souèet 124,187 
-__ ___19l?_ľ‹'_'=1<T~§_'Fł-§40 _ __ _____. 37-255 

Hloubení rýh nezapażených Š do 800 mm v horninè Í 

ŽLÉ 132351104 
_!U_0_v !šäe_I_n_QS1_i II. Sl‹_u_Diflv 4 o!›_lę_m _Dř§š_1.09_m_3_=_Ir_‹›Jnè_ 

ms 86331 
W ze ráoe'0 70 _____ .__E___ __ __ _______ _________ 

' 

162651112 'vodorovné přemístění do 5000 m výkopkulsypaniny Z m3 
hornınv t_ří_d_v tšž_i±e_I09_StI I. Skuršinv 1 až 3 
"viıpříloha D.1 Technická zpráva" 
"vytlašenà kubalura :" 
"lože pod kabely“ 
4B5,0'0,50'0,10 

loze_ Mezisoućet 
vytlać Soućet 
vod_přem vytlać 

____ .'_'PÍ?ľ!lÍäĚ"Í YÝ_\§?P|<H D91 É“_€šÍł'Éđfl'_Ž!PÉ_=FÍ§I!"9z30 _ _ 

Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny Z 4 
_ 

K 
__`6;"1_32___nç›ı_‹ıLflıv_1fl`1‹1v_1šż1ıęInøę1ı 11. ęhnninv 4 8 5 _ _ _ 

Ă/V v_od_přem"'0,'70 

v K
W 

6 K 

7

B

9 

10 

11 

12 

13 

14 

171251201 Uložení Sypaniny na skládky nebo mezisklàdky 

m3 

m3 
"uložení sypaniny na skládku určenou investorem“ vod_přem 

171201231 'Poplatek za uložení zemirıy a kamení na Feíyklačnì 
I __ _ _ __. _ _ _Sl‹I_àQ&_(§l_‹_l§dl‹.0v_nél kód__QdDadu1705 04 _ 

_V_v_ ____ __ __ v!=__LnřÉm'1_-§_ __ ____ __ ____ _ ____ 
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninoul 

______§ÍÍÍ°1.1 01 _§ę_„zh_utrı.ë0!m 
VV _

K 

žžěž 

' K 
_W_

K 

žăăžž

K 

žžžă 

âžšž

K

W
D

W 

ëšPrà9=_v1'!ëÉ_ _________ __. _ _ 
.Nakládání výkopku Z hornin třídy těžitelnosti l, skupiny 1 167151 1 1 1 _ 
az iè Qięê 199_m_=›`_____-____ _ _ 

"viz.přílol'1a D.1 Technická zpráva" 
"přesun Sypaniny, netýká se přesunu hmot" 
loze_ 

$vı›ë“Íf_*= _$_9vö9!__ 

162351104 vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny Z 
,hgrrgnytřígyjěżitęlnosti I. skuoinv 1 až 3 
ÉYPPUĚHF _ _ _ __ _ __ _ 

181351114 Rozprostření omice tl vrstvy do 250 mm pl přes 500 m2 1' 
_v__f9v_i“š__n_eD9 ve svahu d9__1:_f_› Strøiflé 
"víz.přiIoha D.1 Technická zpráva" 
"tráva" 23,5'0.50 
"Omice" 451,5'0.50 
"podcımićí" 461,5'0.50 

_ _ __5_29_ 

121151124 
stroině 
"\ñz.ìŠřìí5řıš ĎÍ1 Ťeìšhìıícká zpráva“ 

čet 1 _? _ _ 7 

Sejmutí omice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 250 mm 

'^lI'áva" 23.5'0,50 
"omice" 461 ,5"0,50 
"pnøømići" 481,5'0,50 
Svvöat _ ____ 

5724 70 osívo smés travní uníveıza/ 
”“vEŤıířìšŤı:›.1" Ťěchìıìˇćkă zìrává“ 
_š_3v_5Ž9flë9'_9_›9_3 _________ _ _ _ 

'Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 181411121 -

_ 

v_ rovině 2 ve Svahv_‹19 _1;§______ __ 
"viz.příIoha D.1 Technická zpráva"

8 

"tráva" 23,5'O,50 

4 Vıl‹2L9vfJàIš9“SIf“'<_°*=_ 

1 

K 451573111 }Loże pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku 
ıšě_ 
Soućet

1 

M3 

m3 

I'l'l3 

m2 

m2 

K9 

m2 

M3 
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Ěël .__ 
7,275 

24,250 
24.250 
24,250 
24,250 
7,275 

16,975 

19975 
24,250 

24,250 

43,850 

43.8501 

99,937É 

99.-?_=iL 

24,250 

24 ,250 
24 ,250 

24,250 

24.250 

473,250 

1 1 ,750 
230,750 
230,750 

_9_7§_v259
_ 

473,250' 

1 1 ,750 
230,750 
230,750 
473_2â9__ 
0,353 

_-_<ł-_3_5_3_ 

11,750 

11 .750 

24,250 
' 

24.256' 
24.250 

395,00 

534.00 

132,00 

158,001 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

319 967,07 

118 232,69 

Qììââvšâ 
14 716,12-cs ÚRS 2020 01 

48 421,1 sgcs ÚRS 2020 01 
1____ 

980,30 cs ÚRS 2020 01 

2 88205103 ÚRS 2020 01 

11,80 

230,00 

108,001 

31,50 

58,60 

13,20 

9,50 

112,00 

22,00 

680,00 

28e,1łÍcs IJRS2020 01 

10 039,50 cs ÚRS 2020 01 

10 793,20 cs URS 2020 01 

7sa,88Écs ÚRS 2020 01 

1 421,05 cs ÚRS 2020 01 

S 246,90 cs URS 2020 01 

4 495,881cs ÚRS 2020 01 _1 

39,54 CS ÚRS 2020 O1 

258,5ozcS ÚRS 2020 O1 

1649999. 
_ _ _ 

16 490,00 CS ÚRS 2020 01



D 9 Oslatnl konstrukce a práce-bourànl 
5 šlìobtnavý pásek do praoovních Spar betonových kcí 

l g 15 K I953334112 ,bemonñowls X mınm _ _ 
m 0,0285 450,00, 

W "viz.příIoha D.1 Technická zpráva" 
"utêsnënl proslupu" 

_ @,14'0,100)'2 _ 0,628 
1 

- - ˇ

, 

16 M 5856204301 łgraalltgäpkegıalnl 
nesmrštıvá PCI Repaflow® EP Plus kg 5, 000 250,00! 

W "viz.příIoha D.1 Technicìì zpráva" 
_.YĹ. 5 

VV 
VV 

5,000 " 'ˇ`T` ii? , . n 
`|'_ˇ"ˇˇ'ˇ"T` " "ˇ"ˇ'ˇˇ""fˇ_'ì 

17 ; K 977151118 §:faę,'2šÉíě1"Vmda'f;"flŽ[:;°Wm"*°'“"'“*""d° 
D 1°C' mm °'° m 

| 

0,450É 2 400,00 
w “viz.priıøha D.1 Tønhniøıűpráva“ W "prostup pro kabel ve vodojemu" 0,45 0,450 

D 997 Přesun sutě _ 
K Š997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km 

l 
t 0,014Í 55,00 

_'‹Íó14_ 
4 po 4 4 _ _ ___„fl›1-1 

19 K 5 
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

1 

|

3 

lš'

Ž
_ 

1997221559 W svpmh materiálu _" 005e_ 10,50, W 0,014'4 „__ , 
0,056 

20 K 997221611 Nakládánı sutr na dopravnı prostredky pro vodorovnou 
Í 0_o14i 42.00 

. dooravu _ ___,, W 0,014 _ _O,_015ř 
l 

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační
: 

21 K É997221861 ıgłskládoe (Skládkovné) Z prostého betonu pod kódem 17 t 0,014% 280,001 
“ ___ 0101 4,_,_, AW z 

vv 0,014 0,014 

2 612,60 
282,8oĚcs ÚRS 2020 01 

1 250,00; 

1 080,00zcs ÚRS 2020 01 

5,87 
0.77 CS ÚRS 2020 01 

0,5:-:los ÚRS 2020 01 

0,59 cs ÚRS 2020 01 

3,92 cs ÚRS 2020 01 

0 PSV Práce a dodávky PSV 201 734.38 
D 741 Elektroinstalace - silnoproud 201 734,38 

É . . 
ˇ ˇ 0 

. Í . 741122231 
à_,l,lL‹A-Iıfl/__\I9_l_I'l_è,_(ŠI_Y,l,,(Y,),,,_, ___M„,, _,_______ ___ _ 

r_n_l, _? 35'0°l 
"viz.přiIoha D.1 Technická zpráva"

, 

_W "ovládggl kabel CXKY 5_x2,5" 500,0 _ 
` 

500,000 
23 M 34111094 ,kabel Silový s Cu jádrem 1 kV 5x2,5mm2 m 525,000! W "viz.pi'íloha D 1 Technická zprava" W "ovladaci kabel" 500,0:_1 ,C15 ___M A ___ 525,000 

[22; K
W 

45,50, 

'Montáž kabel Cu plný kulatý žila 5x1 5 aż_ÍŠ mm2 ' I 

' QM- ˇ
_ 17 500,00;CS ÚRS 2020 O1 

23 887,50 cs ÚRS 2020 01 

Í 

‹ `|~7_ Q Q ví' iMontàž kabel Al plný' nebo laněný kulatý žíla'4×'2Š mm2] l 
| 

i 1 

. . . 500,000 , J 
24 

Ž 

K 1741123225 žulozenv volne (AYKY) m 
Q 

I 

28 601 W "viz.přiloha D.1 Technická zpráva“ W "napąjeci kat3çl_p5›_vgdgjęm AYKY 4x25" 500,0 500,000 
25 

E 
M J34113120 Škabel silovýs A/ jádrem 1kV4x25mm2 1 m 525,000 Ň vv" ˇ ' "v‰íıñ1ˇŤízıTıš'øı"‹a"“"ÉšFfi“ìˇ 

"napájecí kabel pro vodgjç_ry" 500,0'1,05 525,000 
1 

“"""'Ť”^"""T ","'T""“"'“" ` ' """"' í""l_“ 
Montáž vodıč uzemnovacı pasek FeZn m 1 100,000 

Technická zpráva" 
i_”__i ' 

"Uzeı'nnëní u čerpací stanice a u vodojemu" 
2'50.0 100,000 

72, 001
_ 

WH. 
fzsl K 7414100211 34,501 _.W.

E žžšžž 0 

035442002 špás zemnıcI30x4mm Fezn kg 105,000] 54,00 
ŤeclìrìićkHpřá\ıa”ì 

_ 0 J“ ' má ùi 
;_ -ˇ . . -. . 

,
| 

1 28 
l 
K 1741510001 lielková prohlıdka elektrıckého rozvodu a zarızenı do 

, kus 
I 

130° 7 500,00 

,Ě 

,š 

žž 

,, 

žžlìžžęvžžžžž 

.É 

_ 

Q.. 

_ 
"viZ.přiloha D.1 Technická zpráva" 
"provedeni reviznich zkoušek, revizní zpráva“ 
"podružný materiál" 
"odzkoušeni zařízení" 

__ 1 _l&Q° 
418100012 'Přepojenl v rozvadëči čerpací stanice lsoubor 1.000! 10 000,00 

flvnżšvrz ö.“ffènHšš€á“zìvávn-- 
_ 7 “ “"" “ 

1,000, 
7418100013 |Prep0jen1eıeı‹ır0insıaıaøe ve vodojemu Ésøuhør 1,000* 10 000,00, 

›‹vflz.nflnønz D.1 Tšnínrˇúìzìšaí" 
“ ' '"ˇ“_""" ˇ" "MW “ “ 

1,0001 
997221131 KÍYÍÍ KGĎGIU VÝSÍIHŽHOU fÓ|ÍÍ Z PVC 406m l'I'l 5092503 12,501 

' 

"viz.pří|Oha 'l5,TŤĚČhnická zpráva" 
'_ 

4B5'1 .O5 509,250 
i 

I 

'íà' __ _ı'_› '_____' Ť“. i 
1732 M 128613961 1 "f""á ŤET 5°X3'°'”'" pm °”"°'0' P""`”°s 1 mì 525, 000 05,00 W '_ W 

"viz. příloha lÍ'1“ŤĚc”hniČl‹á zpráva" 
' _ ' 

W 500'1,05 525,000 

g 
33 M 10. 7928931 Trubka KOPOFLEX D50 

"ˇ 
T771' 

Ň 
'É0'7,500 31,00

I `_ W ` 

"viz. priınha D.1 Technˇınká zpráva* 
'__ M 

W "chránićke - nanájecl kabel pro vodojem“ 500,0'1.015 507,500 
134 M l10.792.8911 lrıuhka KOPOFLEX D40 m 

i 507,50oi 28,00l W "viz. příloha D.1 Technická Zpráva" W Ĺ`äľflČ'±,9L|É€!ê_ÉÍ_lS?„'.2§l'Ĺ §90v0'1 DE* .„__..„ _.. _ _ 507,500 

- 

»J 

14 3o0,00,cS ÚRS 2020 01 

37 800,00 ÉCS ÚRS 2020 01 

3 450,00; 

5 570,00 cs ÚRS 2020 01 
‹2*@.0)*1.0s _ „__“ 105,000 

7 500 00 cs ÚRS 2020 01 

10 000,00 

10 000,00 

1“ ‹ 
““-ˇ-1“ 

6 365,63 

34 125,00 

15 732,50 

14 210,00 

`PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová souslava

l 

l
1 _: 

2 5 _ l_ _100000. KČ______ __ L__ _ _, 
' __ 

L1 

35 
L KJ 9987411 01 

Šıřesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do (Ĺ 1 , 0,955š 1 250,001 1 193_75šCS ÚRS 2020 01 , W 'øflšfl ' “*-*_`ˇöˇ,áššˇ“ ˇ“--`“-_' 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Oprava výtlaku Z BT1, 2 do VDJ Benátky 
Objekt 

VRN - vęnııejši náklady sınvhy 

KSO: 
Misto: Benátky 

Zadavatel: 

Uchazeč: 
VODOVODY spol. S r.o. 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základní 
Snížená 

Cena S DPH 

Frøjéixıanı 

PŠEĹ“ 3 P9E'P.Í.-55 

Objednavatel 

CC-CZ: 
Datum: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

23.07.2020 

62062948 
CZ62062948 

72 354,50 

Základ daně Sazba daně Výše daně 
72 354.50 21,00% 15 194,45 

0,00 15,00% 0.00 

v CZK 87 548,95 

Zpracovatel 

Razítko Datum _a_ płlpisz Razltkp 

Uchazeč 

Datum a podpis: __ Razitlıo Datum a ppqpis: 3 O ̀ 
ˇ? 

` ao lìazilto 
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REKAPITULACE ČLENÉNÍ SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Oprava výllaku Z BT1, 2 do VDJ Benátky 
Objekt: 

VRN - Vedlejší náklady stavby 
Místo: Benátky Datum: 
Zadavatel: 

Projektant: 
Uchazeć: VODOVODY spoi. S r.o. Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis 

Náklady ze soupisu praci 
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 

0 - Vedlejšl rozpočtové náklady 

VRN3 - Zařízení staveniště 
VRN4 - Inženýrská Činnost 

Slıana 2 Z 3 

23.07.2020 

Cena celkem [CZK] 

72 354,50 

72 354,50 
30 354,50 

40 000,00 

2 000,00



souPıs PRACÍ 
Stavba: 

Oprava výtlaku Z BT1. 2 do VDJ Benátky 
Objekt: 

VRN - Vedlejší náklady stavby 
Místo: Benátky Datum: 23.07.2020 

Zadavatel: 
Projektant 

Uchazeč: VODOVODY spol. S r.0. Zpracovatel: 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.oena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová Soustava 

Náklady soupisu celkem 72 354,50 

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 72 354,50 

Vedl 'ší roz očtove náklad 
30 354 50 

P 0 __9L.J_ „A Y _„ „z 
1 

“ K 0121030001 
L 

Geodetické práce před výstavbou m 
"vv 

'ˇ 
*Ř7yˇ\ýčë?ıfi{ž"€ný*ršı‹ýÉñˇšiıi, výıýëěni šızvhy“ 

YY _§13_ __ 

2 K 0123030001 Geodetické práce po výstavbě m 
W "geodetické zaměření sílí, včetně kompletního předání" 

W "zhotovení geometrického planu pro zřízení věcného břemene" 

Ěžžžìnžazžž b

O 

"geodetické zaměření skutečného provedení Stavby' 

3 133540001 Dokumentace skutečného provedení Stavby Kč 

Í- Ť 710020001 Prøvøznè tęøhrízkě zàıàezpećèni sıàvlıy Kč ˇ“ _ ˇ`fl-gšnìøšnêìzfánhflnrfizhššzêćšáfl šťzìvnyfl 
0 “ 

"aktualizace stávajících vyjádření DOS5 a vlastníků síti“ 
"informování vlastníků nemovitosti

“ 

\D_ _\_/E3 V 

Zařízení styenigte 
5 K 0300010001 Zařizenistaveniště Kč 

4, __ - „__ 
_' 

6 ' K 0392030001 Uvedení pozemků staveb do odpovídajícího stavu , 

Kč 

W "uvedeni pozemků staveb, sítí a komunikaci dotčených stavbou 
do odpovídajícího stavu“ W "včetně všech protokolů O zpètném předání“ 

W 1 

J? JIRM E_°fIýI§'<,É,Čl“f!9§' 

7 K l0450020001 Komplelaonlakoordinačnlćlnnost Kč 

W "kordlnace S investorem a zhotovitelem komunikace" W 1

1 
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1 ,000ı 
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1,000 

1 ,000 
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1,000 

1,000 

1,000 

1.000 

16,50 

30,00 

4 500,00 

2 000,00 

25 000,00 

15 000,00 

2 000,00 

8 464,50 

15 390,00 
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4 500,00 

2 000,00 

40 000,00 
25 000,00 

15 000,00 

2.99942 
2 000,00 



Krycí list nabídl‹y 

N A B I D K A 
NA ZAKÁZKU MALÉHO RozsAHu 

Název veřejné zakázky: _ __ 

" Oprava výtlaku z BT1, 2 do VDJ Benátky " 

Zadavatel: 
Název / Obchodní firma: Město Litomyšl _ 
*IčQ= .OQ27s944“ 

P

_ 
DIC: CZ00276944 _ _ 

Adresa sídla: 
_ _ Bří Šťastných 1000, 570 01 Liotmjšl 

X X 

Osoby oprávněné 
I. 

Mgr. Daniel Brýdl, LL.M. - starosta 
za zadavatele jednat: ` (ve věcech smluvních) 

Ing. Pavel Kubeš - vedoucí oddělení investic 
_ __§ve věcech technických)_ _ 

Kontaktní osoba: __,_Ing. Pavel Kubeš _ 

_TelefonĹ fax: 461 653 380_ 775 653 316 
E-mail: pavel.kubes@lito_mysl.cz 

Dø‹ıa\šıheı= 
7 Í 7 Í 

Název I Obchodní firma: 
W VODOVODY spol. s r.o. 

X 66 Ý" 

Ýıčo 
Ý 

620 629 48 __ 

" 
__ of CZ 620 629 48 

Adr

I 
- J 

I ı
I 7 I I ı ı
E sa sıdla Lmıstyłodnikanı: _|_Na Lánech 3, 570 01 Litomyšl _

W 

Oso 
za d 

by oprávněné 7 

odavatele jednat: 

_ __ __ 
_., 
Udajeozápisu dodavatele do Firma je zapsána vobchodním rejstříku vedeném 
OR příslušného krajského 'Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 

Soudu: 17408, datum zápisu 28.12.1994. __ 
_Kontaktní osoba: 
Telefon, fax: _ _ 

E-mail: _ 

Í 

Ž
_ 

Dodavatel předkládá tuto nabídku na výše uvedenou veřejnou zakázku zpracovanou za 
podmínek a V členění dle zadávací dokumentace. 

Celková cena za dílo bez DPH 3.199.844,34,-Kč 

Datum Zpracování nabídky: íJméno a funkce oprávněné Razítko a podpis oprávněné 
~B 4 Pí ł 7 77 

_ _ _ osoby/_dodavatele: dodavatele 

30.7.2020 \ 
\ Í Ž 7 6 

O 
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