
D O D A TEK Č. 2 KE SM LO U V Ě O  D ÍLO

ŠJ Ž ižk o v a  -  r e k o n st r u k ce  ŠJ

uzavřená ve smyslu ust . § 2586 a násl. zákona č. 89/ 2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů

1. M ě st o  Krn o v

se sídlem M ěstský úřad Krnov, Hlavní nám ěst í 1, 794 01 Krnov

ICO:

DIČ:

Oprávněná osoba: 

Kont akt ní osoby:

Bankovní spojení: 

Číslo účtu:

Profil zadavat ele:

002 96 139 

CZ 002 96 139

Ing. Tom áš Hradil, starost a města

Ing. Klára Hazuchová, odbor veřejných zakázek,

Bc. Jan Šrubař, odbor veřejných zakázek,

Lubom ír  Stýskala, odbor veřejných zakázek,

Karel Klímek, odbor veřejných zakázek,

Bc. M art ina M arčanová, odbor veřejných zakázek, 

Pet r M ynář, odbor veřejných zakázek,

Ing. Zbyněk M oravec, odbor veřejných zakázek,

ht t ps:/ / w w w .vhodne-uverejneni.cz/ prof il/ 00296139
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na st raně objednat ele

2. M G N O W s. r . o .

se sídlem Cihelní 1191/ 95, 702 00, Ost rava

Zapsaná v obchodním  rejst říku vedeném  u Krajského soudu v Ost ravě oddíl C, vložka 63660

ICO:

DIČ:

Jednající: 

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 

Kont akt ní osoba: 

Telefon, e-mail:

044 51 163 

CZ 044 51 163 

Gálik M arian, jednatel

Gálik M arian

na st raně zhotovit ele

Předm ětem  sm louvy o dílo je realizace:

„ŠJ Ž ižk o v a  -  r e k o n st r u k ce  ŠJ"

Sm luvní st rany, které uzavřely původní sm louvu o dílo ze dne 27. 4. 2020, se dnešního dne 

dohodly na zm ěnách této původní sm louvy v souladu s články III. Doba a místo plnění a IV. Cena 

díla.

Po vzájem né dohodě uzavírají obě st rany dodatek č. 2 v t om t o rozsahu:
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III .

D o b a  a m íst o  p ln ě n í d íla

2. Sm luvní st rany sjednávají v návaznost i na vzniklé vícepráce a méně práce nový t erm ín ukončení

díla ze 7 .10. 2020 na 14.10. 2020

IV .

Ce n a  d íla

Cena za dílo byla sjednána dohodou sm luvních st ran na základě odsouhlasených více a méně 

prací ve výši:

Ost at ní u jednání této sm louvy zůstávají v plat nost i beze změny.

Osoby podepisující t ento dodatek svým podpisem  stvrzují plat nost  svých jednatelských oprávnění.

přečet ly, že byla uzavřena po vzájem ném  projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně 

a srozum itelně, nikoliv v t ísni nebo za nápadně nevýhodných podm ínek a její autent ičnost  st vrzují 

svým i podpisy.

Dodat ek ke sm louvě o dílo vyhotoven ve dvou st ejnopisech, podepsaných oprávněným i zást upci 

sm luvních st ran, přičem ž objednat el obdrží dvě a zhotovitel dvě vyhot ovení.

Dodat ek ke sm louvě nabývá plat nost i dnem podpisu zástupců sm luvních st ran.

SoD

Dodat ek č. 1 

Dodat ek č. 2 

Cena za dílo bez DPH 

21% DPH

CEN A  CELKEM  V ČET N Ě 2 1 %  D PH

13.700.896,24 Kč 

581.924,03 Kč 

487.754,26 Kč

14.770.574,53 Kč 

3.101.820,65 Kč

1 7 .8 7 2 .3 9 5 ,1 8  Kč

Sm luvní st rany shodně prohlašují, že si Dodat ek č.2 ke sm louvě o dílo před jejím  podepsáním

K uzavření tohot o dodatku ke sm louvě dala souhlas Rada města Krnova usnesením  č.

dne H í ± k &

Přílohy:

l_Zm ěnový list  včet ně příloh

1  7  - 0 9 -  2 0 2 0

Za objednat ele:

ň

Za zhotovit ele: cihelní 1191/ 95

o i 7 o 7 n  7 0 2  0 0  O st rava  - M or. O st ra va

M G  N O W  s.r .o .  ®

2|S t r a n k a
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stavba: „ ŠJ Žižkova -  rekonst rukce ŠJ"

Z m ě n o v ý  l ist  č. 2
( p o d le  § 2 2 2  o d st .  4  a 6  zá k o n a  č. 1 3 4 / 2 0 1 6  Sb . , o  za d á v á n í v e ř e jn ý ch  za k á ze k )

Zp ra co v a t e l zm ě n o v é h o  list u : zhotovit el -  M G NOW s.r.o.,

IČO: 04451163

Číslo  zm ě n y  zá v a zk u  ze  sm lo u v y : Zm ěnový list  č. 2_ŠJ Žižkova

N á z e v  z m ě n y  z á v a z k u  z e  s m l o u v y :

1, Zm ěna osvět lení denním svět lem  m.č. 1.21 - část  A

2, Regulace VZT -  část  A -  l .N P

3, Štukové om ítky -  část  A -  l .N P

4, Úprava signalizace poruch -  část  B -  chladírna (m.č. 1.40 + 1.41)

5, Vyrovnání bet onových podlah -  část  B -  l .N P (m.č. 1.34+1.39+1.50)

6, Dodatečná dodávka elekt ro instalace -  část  B -  l .N P (m .č.1.32+1.50+1.51)

7, Dodat ečná úprava otopného systém u -  část  A -  l .N P

8, Zař izovací předm ěty - část  B + část  A -  l .N P

9, Dodatečná dodávka vybavení posuvných dveř í

10, Prostup st řešní konst rukci - část  B (m.č. 1.26)

11, Oplášt ění SDK - část  A (m.č. 1.22)

12, Elekt ro inst alace -  požární m anžet y - část  A + B

13, Dodatečná dodávka úprava Ú T-čá st  B-t ech n ická m íst nost

D a t u m : 8. 9. 2020

N á ze v  sm lo u v y : SOD ze dne 27. 4. 2020

Sm lu v n í st ra n y :

O b je d n a t e l: M ěsto Krnov, Hlavní nám ěst í 1, 79401 Krnov

Zh o t o v it e l: MG NOW s.r.o., Cihelní 1191/ 95, 702 00 Ost rava -  M oravská Ost rava

O b sa h :

1 . Za ř a ze n í Zm ě n y  zá v a zk u  ze  sm lo u v y

2 . P ře d m ě t  zm ě n y  a o d ů v o d n ě n í zm ě n y  v e  v zt a h u  k zá k o n u

2 .1  Popis změny

2 .2  Skutečnost  na st avbě a nově navržené řešení

3 . Fin a n čn í p ln ě n í

4 . Po d k la d y  k n á v rh u  zm ě n y

4 . 1  Projekt ová dokum ent ace — dle skutečnost i, není přiloženo

4 .2  Oceněný výkaz vým ěr -  příloha č. 1

4.3 Fotodokum entace -  příloha č. 2

4.4 Zápisy z kont rolních dnů -  viz st avební deník

4 .5  Zápisy a st anoviska ost at ní

5 . Zá v ě r

6 . St a n o v isk o  zh o t o v it e le  st a v b y

1 .  Z a ř a z e n í  z m ě n y  z á v a z k u  z e  s m l o u v y :
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stavba: „ ŠJ Žižkova -  rekonst rukce ŠJ"

Z hlediska ust anovení § 222 zákona č. 134/ 2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 

(dále v textu jen „ zákon" ) se předkládané zm ě n y  zá v a zk u  ze  sm lo u v y  o  d ílo  na zhotovitele st avby M G  

N O W  s. r .o .  nepovažují za podst at né, neboť beze zbytku splňují podm ínky § 222 odst . 4, 5 nebo 6 

zákona.

2 . Př e d m ě t  zm ě n y  a o d ů v o d n ě n í zm ě n y  ve  v zt a h u  k zá k o n u :

2 .1 .  Zm ě n a  o sv ě t le n í d e n n ím  sv ě t le m  m .č.  1 .2 1  - čá st  A

2 .1 .  a. Po p is zm ě n y :

Zm ěna byla vyvolána kolizí projekt ové dokum entace. Při vyzdívání příček bylo zjišt ěno, že 

sklobetonová okna (luxfery) jsou v kolizi se zam ýšlenou t rasou rozvodů vzduchotechniky.

2 .1 .  b. Sk u t e čn o st  na st a v b ě  a n o vě  n a v rže n é  ře še n í:

Z důvodu popsaných v bodě 2.1.a bylo dohodnut o, že původně zam ýšlené sklobetonové okna 

nebudou realizována, otvor bude zazděn a zatažen št ukovou om ít kou. Osvět lení m.č. 1.21 

denním svět lem  bude realizováno m ont áží plastového, f ixního okna ve st ávajícím  zdivu. 

Položkové řešení je obsaženo v rozpočtu pod označením  M NP 2 ŠJ Žižkova č. 2.1. Konst rukce 

sklobet onové a VCP 2 - Archit ekt onicko st avební řešení č. 2.1. Zm ěna osvět lení denním svět lem 

m.č. 1.21 - část  A.

Zd ů v o d n ě n í d le  § 2 2 2  o d st .  6  zá k o n a :

a) Nutnost  provést  shora citované zm ěny vznikly poté, co došlo kvyzděn í příčky. Zpracovat el 

projekt ové dokum entace při zpracování projekt ové dokum entace s t out o okolnost í nepočítal.

b) Charakt er  provedené úpravy nem ění celkovou povahu veřejné zakázky.

c) Hodnota zm ěny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

2 .2 .  Re gu la ce  V ZT  -  čá st  A  -  l . N P

2 .2 .  a . Po p is zm ě n y :

Doplnění regulačních prvků vzduchot echniky -  regulačních klapek. Ve výkazu vým ěr nebylo 

uvažováno s dodávkou regulačních klapek. V projekt ové dokum entaci ano.

2 .2 .  b. Sk u t e čn o st  na  st a v b ě  a n o v ě  n a v rže n é  ře še n í:

Bylo dohodnuto doplnění vzduchotechnických regulačních klapek do výkazu vým ěr. Položkové 

řešení je obsaženo v rozpočtu pod označením  VCP 2 -  Archit ektonicko st avební řešení č. 2.2. 

Regulace V ZT-čá st  A -  l .N P.

Zd ů v o d n ě n í d le  §  2 2 2  o d st .  6  zá k o n a :

a) Nutnost  provést  shora citované změny vznikly při dodávce regulačních klapek. Zpracovat el 

projekt ové dokum entace při zpracování projekt ové dokum entace nezapracoval regulační 

klapky vzduchot echniky do výkazu vým ěr.

b) Charakt er  provedené úpravy nem ění celkovou povahu veřejné zakázky.

c)  Hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

2 .3 .  Št u k o v é  o m ít k y  -  čá st  a -  l . N P

2 .3 .  a . Po p is zm ě n y :

Zm ěna vyvolaná na základě požadavků objednat ele.

2 .3 .  b. Sk u t e čn o st  na st a v b ě  a n o vě  n a v rže n é  ře še n í:

V projekt ové dokum entaci a výkazu vým ěr nebylo uvažováno s celoplošnou úpravou om ítek -  

št ukem , ale pouze s lokální úpravou st ávajících om ítek -  část  A. Objednat el z důvodu ucelenost i 

om ítek požaduje celoplošnou opravu. Na základě požadavku byla dohodnut a dodatečná úprava 

om ítek, včetně vyrovnání podkladní vrst vy. Položkové řešení je obsaženo v rozpočtu pod 

označením  VCP 2 -  Archit ektonicko st avební řešení č. 2.3. Štukové om ít ky -  část  A -  l .N P.
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stavba: „ ŠJ Žižkova -  rekonst rukce ŠJ"

Zd ů v o d n ě n í d le  § 2 2 2  o d st .  4  zá k o n a :

a) hodnota provedené zm ěny je nižší než f inanční lim it  pro nadlim itní veřejnou zakázku a

b) hodnota provedené změny je nižší, než 15% původní hodnot y závazku na veřejnou zakázku 

na st avební práce.

2 .4 .  Ú p ra v a  sign a liza ce  p o ru ch  -  čá st  B -  ch la d írn a  ím .č.  1 .4 0  + 1 . 4 1 )

2 .4 .  a . Po p is zm ě n y :

Zhotovit el na základě svých zkušenost í doporučil objednat eli a provozovat eli doplnit  chladírnu 

o signalizaci poruch.

2 .4 .  b. Sk u t e čn o st  na  st a v b ě  a n o vě  n a v rže n é  ře še n í:

Na doporučení zhotovit ele bude provedena zm ěna - osadit  chladírnu m onitoringem  Dixell 

Xw eb - M onitor ing má tu výhodu, že na rozdíl od det ekt oru rozpozná různé poruchy nebo i 

zvýšení t eploty v boxu t řeba vlivem  ot evřených dveř í a může i posílat  SM S že se něco děje. 

Případná porucha se pak může začít  řešit  t řeba i o víkendu kdy tam nikdo není. Detekt or  úniku 

rozpozná pouze únik chladivá. Další výhodou m onitoringu je evidence t eplot  uvnit ř  boxů a 

m ožnost  vzdáleného ovládání. Položkové řešení je obsaženo v rozpočtu pod označením  VCP 2 

-Arch it ek t on icko  st avební řešení č. 2.4 Úprava signalizace poruch -  část  B -  chladírna.

Zd ů v o d n ě n í d le  § 2 2 2  o d st .  4  zá k o n a :

a) hodnota provedené změny je nižší než f inanční lim it  pro nadlim itní veřejnou zakázku a

b) hodnota provedené zm ěny je nižší, než 15% původní hodnoty závazku na veřejnou zakázku 

na st avební práce.

2 .5 .  V y r o v n á n í b e t o n o v ý ch  p o d la h  -  čá st  B -  l . N P  (m .č.  1 .3 4 + 1 .3 9 + 1 .5 0 )

2 .5 .  a . Po p is zm ě n y :

Zm ěna způsobena doplněním  projekt ové dokum entace a výkazu vým ěr.

2 .5 .  b. Sk u t e čn o st  na  st a v b ě  a n o vě  n a v rže n é  ře še n í:

Bylo zjišt ěno že v m.č. 1.34 + 1.39 + 1.50 je nutno vysekat  st ávající bet onovou podlahu 

a provést  nové bet onové podlahy. Bylo dohodnuto doplnění položkového rozpočtu 

o dem ont áž a m ont áž (vyrovnání) bet onové podlahy. Položkové řešení je obsaženo v rozpočtu 

pod označením  VCP 2 -  Archit ektonicko st avební řešení č. 2.5 Vyrovnání bet onových podlah -  

část  B.

Zd ů v o d n ě n í d le  § 2 2 2  o d st .  6  zá k o n a :

a) Nutnost  provést  shora citované zm ěny vznikly při realizaci podlah. Zpracovat el projekt ové 

dokum entace při zpracování projekt ové dokum entace nem ohl t ut o skutečnost  předvídat .

b) Charakt er provedené úpravy nem ění celkovou povahu veřejné zakázky.

c) Hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

2 .6 .  D o d a t e čn á  d o d á v k a  e le k t r o in st a la ce  -  čá st  B -  l . N P  ím .č.  1 .3 2  +  1 .5 0  +  1 .5 1 )

2 .6 .  a . Po p is zm ě n y :

Zm ěna vyvolaná na základě požadavků objednat ele.

2 .6 .  b. Sk u t e čn o st  na st a v b ě  a n o v ě  n a v rže n é  ře še n í:

V projekt ové dokum entaci a výkazu vým ěr nebylo uvažováno s m ont áží elekt ro inst alace do 

m.č. 1.32 + 1.50 +1.51. Vzhledem  ke kom plet ní rekonst rukci požaduje objednat el po zhotoviteli 

zahrnout  m ont áž elekt roinst alace t aké do výše zm íněných m íst nost í. Položkové řešení je 

obsaženo v rozpočtu pod označením  VCP ŠJ Žižkova - elekt ro

Zd ů v o d n ě n í d le  § 2 2 2  o d st .  4  zá k o n a :

a) hodnota provedené zm ěny je nižší než f inanční lim it  pro nadlim itní veřejnou zakázku a
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stavba: „ ŠJ Žižkova -  rekonst rukce ŠJ"

b) hodnota provedené zm ěny je nižší, než 15% původní hodnot y závazku na veřejnou zakázku 

na st avební práce.

2 .7 .  D o d a t e čn á  ú p ra v a  o t o p n é h o  sy st é m u  -  čá st  a -  l . N P

2 .7 .  a . Po p is zm ě n y :

Před provedením  nových podlah je nutná dem ont áž a zpětná m ont áž otopného systém u.

2 .7 .  b. Sk u t e čn o st  na  st a v b ě  a n o v ě  n a v rže n é  ře še n í:

Z důvodu m ont áže nových podlah je nutná dem ont áž + dodatečná úprava ot opného systém u. 

Projektová dokum entace nepočítala s úpravou otopného systém u. Aut orský dozor navrhnul 

zm ěnu včetně položkového rozpočtu, který následně zhotovitel nacenil na základě PD D l .4 - 

202. Ot opný systém bude na základě nových výpočtů ponížen o část  ot opných t ěles 

(radiát orů). Jedná se o lit inové radiátory a rozvody v ocelových t rubkách, kde zpětné napojení 

je pracné. Položkové řešení je obsaženo v rozpočtu pod označením  VCP 2 -  Vytápění.

Zd ů v o d n ě n í d le  §  2 2 2  o d st .  6  zá k o n a :

a) Nutnost  provést  shora cit ované zm ěny vznikly při realizaci podlah. V průběhu realizace byla 

zm ěněna skladba podlah s ohledem  na st ávající stav, což nemohl zpracovat el projekt ové 

dokum entace předvídat .

b) Charakt er  provedené úpravy nem ění celkovou povahu veřejné zakázky.

c) Hodnota zm ěny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

2 .8 .  Za ř izo v a cí p ře d m ě t y  - čá st  B +  čá st  A  -  l . N P :

2 .8 .  a . Po p is zm ě n y :

Zm ěna vyvolaná na základě rozporu projekt ové dokum ent ace a výkazu výměr.

2 .8 .  b. Sk u t e čn o st  na st a v b ě  a n o v ě  n a v rže n é  ře še n í

Bylo zjištěno, že výkaz vým ěr obsahuje položky, které však nejsou zakresleny v projektové 

dokum entaci a objednat el jejich realizaci nepožaduje. Jedná se o nerezový velkokapacitní dřez, 

výlevku a umyvadlovou baterii. Dodávka a m ont áž nebude provedena. Položkové řešení je 

obsaženo v rozpočtu pod označením  M NP 2 ŠJ Žižkova č. 2.8 Zař izovací předm ět y -  část  B + 

část  A - 1. NP

Zd ů v o d n ě n í d le  § 2 2 2  o d st .  4  zá k o n a :

a) hodnota provedené zm ěny je nižší než f inanční lim it  pro nadlim itní veřejnou zakázku a

b) hodnota provedené zm ěny je nižší, než 15% původní hodnoty závazku na veřejnou zakázku 

na st avební práce.

2 .9 .  D o d a t e čn á  d o d á v k a  v y b a v e n í p o su v n ý ch  d v e ř í

2 .9 .  a. Po p is zm ě n y :

Zm ěna způsobena požadavkem  provozovat ele.

2 .9 .  b. Sk u t e čn o st  na  st a v b ě  a n o v ě  n a v rže n é  ře še n í:

Zást upcem  objednat ele -  provozovat elem , byl vznesen požadavek na m ožnost  obslužnost i 

autom at ických posuvných dveř í do jídelen ze st rany chodby pro snadnější provoz úklidu, 

přístupu a kont roly. Běžně se klíčový prvek osazuje z vnit řní st rany u pohonu a montáž z přední 

st rany je nadstandard. Položkové řešení je obsaženo v rozpočtu pod označením  VCP 2 -  

Archit ekt onicko st avební řešení č. 2.9 Dodat ečná dodávka vybavení posuvných d v e ř í-čá st  A

Zd ů v o d n ě n í d le  § 2 2 2  o d st .  4  zá k o n a :

a) hodnota provedené zm ěny je nižší než f inanční lim it  pro nadlim itní veřejnou zakázku a

b) hodnota provedené změny je nižší, než 15% původní hodnot y závazku na veřejnou zakázku 

na st avební práce.
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stavba: „ ŠJ Žižkova -  rekonst rukce ŠJ"

2 .1 0 .  Pro st u p  st ř e šn í k o n st ru k ci -  čá st  B m .č.  1 .2 6

2 .1 0 .  a . Po p is zm ě n y :

Jedná se o prostup mezi t echnickou m íst nost í a st řechou po st ávajících rozvodech 

vzduchotechniky.

2 .1 0 .  b. Sk u t e čn o st  na  st a v b ě  a n o v ě  n a v rže n é  ře še n í:

Při dem ont áži st ávajících rozvodů vzduchot echniky bylo zjišt ěno, že po dem ont áži st ávajících 

rozvodů vzduchot echniky je nutno zapravit  prost up přes st řešní konst rukci, jelikož docházelo 

k zat ékání vody. Projekt ová dokum ent ace t ento otvor neřeší. Byla dohodnut a dodatečná 

m ont áž sádrokart onové konst rukce (interiér) /  oplechování pozink plechem  (exteriér). 

Položkové řešení je obsaženo v rozpočtu pod označením  VCP 2 -  Archit ektonicko st avební 

řešení č. 2.10 Prost up st řešn í ko n st r u kcí- část  B -  t echnická m ístnost .

Zd ů v o d n ě n í d le  § 2 2 2  o d st .  6 zá k o n a :

d) Nutnost  provést  shora cit ované zm ěny vznikly při dem ont áži st ávajícího pot rubí 

vzduchotechniky.

e) Charakt er  provedené úpravy nem ění celkovou povahu veřejné zakázky.

f) Hodnota zm ěny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

2 .1 1 .  O p lá št ě n í SD K - čá st  A  m .č.  1 .2 2

2 .1 1 .  a . Po p is zm ě n y :

Jedná se o st ávající železobetonovou konst rukci, do které nelze zasahovat .

2 .1 1 .  b. Sk u t e čn o st  na  st a v b ě  a n o vě  n a v rže n é  ře še n í:

Bylo zjišt ěno, že je nutné vyt voř it  sádrokart onovou předsazenou stěnu z důvodu nutnost i 

zakryt í zt užujícího prvku nahrazujícího železobet onovou zeď. Projekt ová dokum ent ace 

předpokládala zeď z cihly plné pálené. Položkové řešení je obsaženo v rozpočtu pod označením  

VCP 2 -  Archit ekt onicko st avební řešení č. 2.11 Oplášt ění SDK -  část  A -  m.č. 1.22.

Zd ů v o d n ě n í d ie  §  2 2 2  o d st .  6  zá k o n a :

a) Nutnost  provést  shora citované změny vznikly při zjištění, že místo předpokládané zdi z cihly 

plné pálené je železobet onová. Zpracovat el projekt ové dokum ent ace nemohl tuto skutečnost  

předvídat , vycházel z dochovaných projekt ových dokum entací.

b) Charakt er provedené úpravy nem ění celkovou povahu veřejné zakázky.

c) Hodnota zm ěny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

2 .1 2 .  Ele k t r o in st a la ce  -  p o žá r n í m a n že t y  -  čá st  A  +  B

2 .1 2 .  a . Po p is zm ě n y :

Jedná se o prot ipožární ucpávky, které nem usejí být  provedeny.

2 .1 2 .  b. Sk u t e čn o st  na st a v b ě  a n o vě  n a v rže n é  ře še n í:

Bylo zjišt ěno, že není nutno m ont ovat  požární m anžet y elekt ro instalace (požární ucpávky) 

z důvodu, že objekt  není rozdělen na požární objekty. Požární ucpávky nebudou nam ont ovány 

a budou odečt eny z výkazu vým ěr. Položkové řešení je obsaženo v rozpočtu pod označením  

VCP 2 -  Archit ekt onicko st avební řešení č. 2.12 Elekt roinst alace - silnoproud.

Zd ů v o d n ě n í d le  §  2 2 2  o d st .  6  zá k o n a :

a) Nutnost  provést  shora citované zm ěny vznikly při realizaci, kdy autorský dozor uznal, že 

nejsou pot řeba provádět  požární ucpávky (požární m anžet y) z důvodu, že objekt  není 

rozdělen na požární objekty

b) Charakt er  provedené úpravy nem ění celkovou povahu veřejné zakázky.

c) Hodnota zm ěny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

2 .1 3 .  D o d a t e čn á  d o d á v k a  ú p ra v a  Ú T -  čá st  B -  t e ch n ick á  m íst n o st

2 .1 2 .  a . Po p is zm ě n y :
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Zm ěna vyvolaná na základě kolize skutečného stavu a projekt ové dokum entace.

2 .1 2 .  b. Sk u t e čn o st  na  st a v b ě  a n o v ě  n a v rže n é  ře še n í:

Bylo zjištěno, že nová t rasa pot rubí vzduchot echniky prochází m íst em , kde vede st ávající 

rozvod úst ředního t opení. Bylo dohodnuto, že st ávající pot rubí úst ředního t opení bude 

dem ont ováno a bude provedena přeložka v rámci t echnické místnost i.

Zd ů v o d n ě n í d le  § 2 2 2  o d st .  6  zá k o n a :

g) Nutnost  provést  shora citované zm ěny vznikly při m ontáži pot rubí vzduchot echniky. 

Zpracovat el projekt ové dokum entace při zpracování projekt ové dokum entace nemyslel na 

křížení výše zmíněných pot rubí.

h) Charakt er  provedené úpravy nem ění celkovou povahu veřejné zakázky.

i) Hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

stavba: „ ŠJ Žižkova -  rekonst rukce ŠJ"

3 .  F in a n čn í  p ln ě n í:

2.1. Zm ěna osvět lení denním svět lem  m.č. 1.21 - část  A .............................................. + 7.272,34 Kč

2.1. Zm ěna osvět lení denním svět lem m.č. 1.21 - část  A ..............................................-  5.171,19 Kč

2.2 Regulace VZT -  část  A -  l .N P .............................................................................. + 16.593,00 Kč

2.3. Št ukové om ítky -  část  A -  l .N P .......................................................................... + 234.748,47 Kč

2.4. Úprava signalizace poruch -  část  B -  chladírna (m.č. 1.40 + 1.41)...................... + 15.000,00 Kč

2.5. Vyrovnání bet onových podlah -  část  B -  l .N P (m.č. 1.34+1.39+1.50)................ + 21.072,78 Kč

2.6. Dodatečná dodávka elekt ro inst alace -  část  B -  l .N P (m .č.1 .32+1.50+1.51)....... + 31.943,00 Kč

2.7. Dodatečná úprava otopného systém u -  část  A -  l .N P....................................... + 177.792,49 Kč

2.8. Zař izovací předm ěty - část  B + část  A -  l .N P.......................................................-2 6 .55 4 ,4 9  Kč

2.9. Dodatečná dodávka vybavení posuvných dveř í...................................................... + 7.176,00 Kč

2.10. Prostup st řešní konst rukci - část  B m.č. 1.26........................................................ + 3.565,00 Kč

2.11. Oplášt ění SDK - část  A m.č. 1.22........................................................................... + 4.192,00 Kč

2.12. Elekt ro inst alace -  požární m anžet y - část  A + B................................................... - 9.400,00 Kč

2.13. Dodatečná dodávka úprava Ú T-čá st  B-t ech n ická m íst nost ..............................+ 9.524,86 Kč

C e lk o v á  ce n a  d le  Z L č.  1  b e z  D P H  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 7 0 . 0 0 5 , 8 9  Kč

Vyh o d n o cen í pod ílu  Zm ěn o véh o  list u  č. 2 z cen y díla v % ................................................... 4 ,16%

Vyh o d n o cen í pod ílu  Zm ěn o véh o  list u  č. 1 z cen y díla v % .................................................. 6 ,00%

Vyh o d n o cen í pod ílu  Zm ěn o véh o  list u  č. 1 -  2 z cen y d íla v % ..........................................10,16%

Celkem  p ro ved en é dle ZL2 z cen y d íla d le §222/ 4  v % ......................................................... 2 ,30%

Celkem  p ro ved en é dle ZL2 z cen y díla d le § 222/ 6 v % ........................................................ 1 ,86%

Celkem  d o po su d  p ro ved en ý ZL1-2  z cen y díla d le §222/ 4  v % ........................................... 2 ,41%

Celkem  d o po su d  p ro ved en ý ZL1-2  z cen y d íla d le §222/ 6  v % ........................................... 7 ,75%

4 .  P o d k la d y  k  n á v r h u  z m ě n y :

4.1  Pro jekt o vá d o ku m en t ace -  d le sku t ečn o st i, n en í p ř i lo žena

4.2  Ocen ěn ý výkaz v ý m ě r -p ř ílo h a  č. 1

4.3 Fo t o d o ku m en t ace -  p ř ílo ha č. 2

4 .4  Záp isy  z Ko n t ro ln ích  dnů -  viz st aveb n í d en ík

6



st avb a: „ ŠJ Žižko va -  reko n st ru kce ŠJ"

4.5 St an o visko  p ro jekt an t a (AD), t ech n ickéh o  d ozo ru  st avb y (TDS)

4.6  Př ílo h y

St a n o v isk o  A D : so u h lasím  nesoub+asím

5 .  Z á v ě r :

Pro jekt an t  v době zp r aco váván í p ro jekt o vé d o ku m en t ace n em oh l vzn ik lo u  sit u aci p o psano u  

Zm ěn o vým  list em  č. 2 (Pol. Ro zp o čt y  1 - 13) p ro  Do d at ek č. 2 ke SoD p řed p o klád at . 

Zh o t o v it e l v době zp r aco ván í so u t ěžn í n ab íd ky rovněž n em oh l p o žad o van é zm ěn y p ředvíd at . 

Tyt o  zm ěn y byly p o d ch ycen y a p o t vrzen y na základ ě d o d at ečn ě vzn esen ých  p o žadavků  

o b jed n at e le. Dále d o d at ečn é st aveb n í p ráce vzn ik ly  na základ ě o d kry t í ko n st r u kcí apod. 

v p růběhu  realizace reko n st ru kce ob jekt u .

6 .  St a n o v isk o  z h o t o v i t e le  st a v b y :

Tyt o  zm ěn y n eb udou  m ít  v l iv  na kvali t u  d o d ávan éh o  d íla a jeh o  u žit né vlast n o st i. M ají však 

p ř ím ý dopad  na p lyn u lo st  a p růběh  p ro vád ěn í z h led iska p ro vázan o st i p rací. Lze 

p řed p o klád at , že n avýšen í p rací bude m ít  v l iv  na ko n ečn ý t erm ín  d o ko n čen í d íla, kt erý se 

p o so uvá na 14. 10. 2020.

Osobní údaje

Osobní údaje

Osobní údaje

Osobní údaje



Rekapitulace Více - méně práce

St avba: PH_2018-ll_v4  - Ško ln í jíd elna Krnov, Žižkova -  st avební úp ravy

PČ Kód položky Popis

V CP  -  Šk o ln í j íd e ln a  K r n o v ,  Ž iž k o v a  -  st a v e b n í ú p r a v y  

+  V CP  -  A r c h i t e k t o n ic k o - st a v e b n í  ř e še n í  

+  V CP  -  T e ch n ik a  p r o st ř e d í  s t a v e b  -  V y t á p ě n í  

+  V CP  - T e ch n ik a  p r o st ř e d í  s t a v e b  -  Si ln o p r o u d á  E le k t r o t e ch n ik a  

-  M é n ě  p r á ce

M G  N O W  s. r .o .

Cihelní 1191/ 95, 702 00 Ost rava

Ce n a  ce lk e m Ce n a  ce lk e m Cena celkem Cena celkem

487 754,26

319 144,45

177 792,49

31 943,00

-41 125,68

Osobní údaje



ČP TV Kód položky Plný popis

D 2 .1
Z m ě n a  o sv ě t le n í d e n n ím  sv ě t le m  m .č.  1 .2 1  -  čá st  A

18 K 342272245.PFX
Příčka z h ladkých t várn ic Porf ix P2-500 na t enkovrstvou maltu tl 150 mm

28 K 766622111

M ontáž oken plast ových včet ně m ont áže rámu plochy přes 1 m2 pevných do 

dřevěné konst rukce, výšky do 1,5 m

16 M 61110002

okno s f ixním  zasklením  dvojsklo přes plochu lm 2  do v l ,5 m

D 2 . 2
R e g u la ce  V Z T  - čá st  A  - l . N P

5 M 42981322
klapka regulační Pz VZT D 400m m

6

j......J
M 42981318

klapka regulační Pz VZT D 315m m

7 M 42981300
klapka regulační Pz VZT D lOOmm

8 M 42982410
klapka regulační žaluziová Pz VZT 630x450m m

9 M 42982405
klapka regulační žaluziová Pz VZT 630x315m m

10 M 42982415 klapka regulační žaluziová Pz VZT 560x315m m

D 2 . 3
Št u k o v é  o m ít k y  -  Čá st  A  -  l . N P

K 612311131 Pot ažení vnit řních p loch št ukem  t lo ušťky do 3 mm svislých konst rukcí stěn

2 K 613311131
Pot ažení vnit řních ploch št ukem t lo ušťky do 3 mm svislých konst rukcí pilířů 

nebo sloupů

4 K 622142001
Pot ažení vnějších p loch plet ivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu 

sklovláknit ým  vt lačením  do t melu stěn

3 K 623142001
Pot ažení vnějších p loch plet ivem v p loše nebo pruzích, na plném podkladu 

sklovláknit ým  vt lačením  do tmelu pilířů nebo sloupů

D 2 . 4 Ú p r a v a  sig n a l iza ce  p o ru ch  - čá st  B - ch la d ír n a  ( m .č.1 . 4 0  +  1 . 4 1 )

19 M 42981254-100 -100
Dixw ell Xw eb - t echnologie chladírny

D 2 . 5
______________

V y r o v n á n í  b e t o n o v ých  p o d la h  - čá st  B - ( m .č.1 .3 4  +  1 .3 9  +  1 . 5 0 )

[__________________________________ ____________ ..___

15 K 631311124
M azanina z bet onu prostého bez zvýšených  nároků na prost ředí t l. přes 80 do 

120 mm t ř. C 16/ 20
______________________ ___________________

13 K 632450134

Pot ěr  cem entový vyrovnávací ze suchých sm ěsí v ploše o prům ěrné (st řední) 

t l. přes 40 do 50 mm

M nožst ví ‘ , Index ceny Celková cena
indexovaná

MJ

m2 3,040

m2 1,125

m2 1,125

kus 4,000

kus 2,000

kus 4,000

kus 2,000

kus 2,000

kus 1,000

m2 539,980

m2 116,820

m2 607,850

m2 116,820

kus 1,000

m3 1,890

m2 21,780

Obchodní tajemství



12 K 965042141

Bourání m azanin bet onových nebo z lit ého asfalt u t l. do 100 m m , plochy přes 4 

m2 m3 2,982

D 2 . 6 .

D o d a t e čn á  ú p r a v a  e le k t r o in st a la ce  -  čá st  B

11
K

--------- -

74199
Elekt rom ont áže - silnoproud (viz. sam ost at ný rozpočet )

kus 1,000

D 2 .7 .
D o d a t e čn á  ú p r a v a  o t o p n é h o  sy st é m u  -  čá st  A

11 K 74199
Vyt ápění (viz. sam ost at ný rozpočet )

kus 1,000

D 2 . 9 . D o d a t e čn á  d o d á v k a  v y b a v e n í p o su v n ý ch  d v e ř í  -  čá st  A

20 K 767133221-100-100 M ontáž stěn nadstandardního vybavení autom at ických dveří H1 kus 1,000

D 2 . 1 0 . P r o st u p  st ř e šn í  k o n st r u k ci -  čá st  B -  t e ch n ick á  m íst n o st

27 K 76421861 l.AAA
Op lechován í říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou 

úpravou, m echanicky kotvené přes rš 670 mm vč podkladu
m2 2,300

D 2 . 1 1 . O p le á št ě n í  SD K  - čá st  A  -  m .č.1 .2 2

26 K 763121422

St ěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konst rukcí z ocelových 

profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou im pregnovanou H2 tl. 12,5 mm 

bez izo lace, El  15, st ěna t l. 62,5 m m . Drofil 50

m2 8,000

D 2 . 1 3 . D o d a t e čn á  d o d á v k a  ú p r a v a  Ú T  -  čá st  B -  t e ch n ick á  m íst n o st

3 K 733111116R00
Pot rubí z t rubek závit ových ocelových bezešvých, běžných, v kot elnách a 

st ro jovnách , DN 32
m 14,000

4 K 733113116R00
Pot rubí z t rubek závit ových př íplat ek k ceně za zhot ovení př ípojky z ocelových 

t rubek závit ových, , , DN 32
kus 2,000

6 K 73319Q106R00
Tlakové zkoušky pot rubí ocelových závit ových, plast ových, m ěděných do DN 32

m 14,000

Obchodní tajemství



ČP Kód po ložky Plný popis

Číslo  p o lo žk y
N á ze v  p o lo žk y

7 3 3
Ro zv o d  p o t r u b í

1 73311O8O3R00 Demont áž pot rubí ocelového závitového do DN 15

2 733191914R00 Zaslepení pot rubí zkován ím  a zavařením DN 20

3 7 3 3 8 9 0 8 0 1R00 Přemíst ění vybouraných hm ot  - pot rubí, H do 6 m

4 9987332O1R00 Přesun hm ot  pro rozvody pot rubí, výšky do 6 m

7 3 4
A r m a t u r y

5 7342 00811R00 Demont áž arm at ur  s lzávit em  do G 1/ 2

6 7 3 4 2 0 0 8 2 1R00 Demont áž arm at ur  se 2závit y do G 1/ 2

7 734211113R00 Vent ily odvzdušňovací ot .t ěles V 4320, G 3/ 8"

8 7 3 42 26212RT2
Vent il t erm .př ím ý,vnit ř .z. Heimeier V-exakt  DN 15 s t erm ost at ickou hlavicí 

Heimeier K

9 734266222R00 Šroubení reg.př ím é,vnit ř .z. Heimeier Regulux DN 15

10 9 9 8 7 3 4 2 0 1R00 Přesun hm ot  pro arm at u ry, výšky do 6 m

7 3 5
O t o p n á  t ě le sa

11 735000912R00
Oprava-vyregu lování vent ilů  s t erm ost .ovládáním

12 735119140R00 M ontáž t ěles ot opných lit inových článkových

13 735111810R00 Demont áž t ěles ot opných lit inových článkových

14 7351919O2R00
Vyzkoušení ot opných t ěles lit inových t lakem

15 7351919O4R00 Propláchnut í o t opných t ěles lit inových

16 735191910R00 Napušt ění vody do otopného systému - bez kot le

17 735291800ROO Dem ont áž konzol ot opných těles do odpadu

18 7 3 5 4 9 4 8 1 1R00 Vypuštění vody z ot opných těles

19 904 R02 Hzs-zkousky v  rám ci m ontaz.praci Topná zkouška

20 998735201ROO Přesun hmot  pro otopná t ělesa, výšky do 6 m

21 73589O8O1R00 Přemíst ění dem ont . hm ot  - otop. t ěles, H do 6 m

7 8 3
N á t ě r y

22 783108811R00
Tryskán í m inerál, m at er iálem , stupeň očišt ění Sa 1

23 783324140R00 Nátěr syn t et ický lit in, radiát orů Z + l x  +  l x  email

24 783345871V
Oprava nát ěrů pot rubí po provedených dem ontážích , svař o ván í, zaslepení

M nožst ví

40.000

28.000

0,010

12,000

24.000

48.000

24.000

24.000

24.000

12.000

24.000

125.000

195.000

125.000

125.000

125.000

68.000

195.000

24,000

2,850

4,764

125.000

125.000

1,000

Obchodní tajemství



7 9 9  O st a t n í

25 799730125V
St avební výp o m o ci, opravy omítek a maleb po dem ont ovaných t opných t ělese 

a konzolách soubor

26 799730864V Pom ocný m ontážní m at er iál
kg

D 9 6
P ř e su n y  su t i a  v y b o u r a n ý ch  h m ot

27 979951121R00 Výkup kovů - lit ina, velikost  do 40 x 40 cm t

28 979087313R00
Nakládání vybouraných t rub na dopravní prost ředek t

29 979083117R00 Vodorovné přem íst ění sut i n a skládku do 6000 m t

VN
V e d le j ší n á k la d y

30 005121 R
Zař ízení st aveništ ě Souboi

31 005124010R Koordinační činnost Soubot

ON
O st a t n í n á k la d y

32 005241010R Dokum entace skut ečného provedení Souboi

Ce lk e m
Ce lk e m

1,000

10,000

2.300

2.300

2.300

1,000

1,000

1,000

Obchodní tajemství



S O U P I S  M A T E R I Á L U  A P R A M Í (bez DPH)

) V A L I N V E S T O R D n e  2 8 .0 6 .2 0 2 0 S T A V B A

St e u e r  P y t l ík  e le k t r o  s . r . o Č í s l o  z a k á z k y  0

N ád r ažn í 8 1 0 ,Ko b e ř ice  

747 27

N á ze v

Pave l  Pyt lík 

731 490 179

O b je k t

R E K A P I T U L A C E

St avební objekt  Část  M ateriál Práce CELKEM

Jídelna Krnov elekt rom ontáže 15 456,96 Kč 16 485,60 Kč 31942,56 Kč

Jídelna Krnov CE L K E M 15 456,96 Kč 16 485,60 Kč 31 942,56 Kč

S T A V B A CE L K EM 15 456,96 Kč 16 485,60 Kč 31 942,56 Kč

%  D P H  Z á k la d  D P H

2 1 3 1  9 4 3  Kč 6  7 0 8  Kč

C E L K E M 3 1  9 4 3  Kč 6  7 0 8  Kč

Jíd e ln a  Krn o v

e le k t r o m o n t á že

Položka _ Po čet  MJ M a t / p r ___________________________________________ M AT: Cena/ M J M AT CELKEM  PR: Cena/ M J PR CELKEM  C E L K E M

M 2,00 KS OLI-16B-1N-030A

M 1,00 KS Chránič 40/ 4/ 0,03-A LFN

M 2,00 KS Jist ič 16B/ 3 OEZ LTN

M 62,00 m 017 - Vyplnění a om ít nu t í rýh/ 0101 - ve stěnách, h loubky do 

3 cm , šířky do 3 cm

M 1,00 KS Spínač čt yřpolový nást ěnný 400V/ 16A

M 62,00 m 015 - Průchody zdivem / 2101 - vysekání rýh v cih le, h loubky 

do 3 cm, šířky do 3 cm

M 33,00 kus 015 - Průchody zd ivem / 1001 - vysekání kapsy ve zd ivu z 

cihel, 7 x 7 x 5 cm

Obchodní tajemství



M

M

Tví

"m

M

m"

M

2,00

2,00

8 ,00

23.00

33.00

15.00

188.00 

35,00

KS

KS

KS

KS

KS

M_

M

M

zásuvka 400v/ 16A 5P nást ěnná 

přepínač ř.6

Zásuvka bílá 2P+T IP 44 s víčkem  

Zásuvka bílá 2P+T s clonkam i 

Krabice KP68 

CYKY 3J1,5 (3Cx 1,5)

CYKY 3J2,5 (3Cx 2,5)__________

CYKY 5J2,5 (5Cx2,5)

Obchodní tajemství



ČP TV Typ  položky Kód položky Plný popis MJ M nožství

D 2 .8 .
Z a ř i z o v a c í  p ře d m ě t y  -  čá st  B +  čá st  A  -  l . N P

. ... i
7 K HSV 725329102V

nerezový velkokapacit ní dřez na nohou v rozm ěru 700 x 700 x 850 mm
soubor 2,000

5 K HSV 725334301RT1 Výlevka diturvitová se sifonem kus 11,000

.... ! 1
6 K HSV 725825114R00

Bater ie um yvadlové a dřezové dřezová, nást ěnná, ruční ovládání, st andardní, 

včet ně dodávky materiálu kus 1,000

D
2 .1 .

K o n st r u k ce  sk lo b e t o n o v é

1 K PSV 761 62-1040. R00 Sklob. okna t l.10 cm H do 4m , t vár .l910 / W ,F,N  čiré m2 3,040

2 K PSV 998 76-1101.R00
Přesun hmot  pro sklobet onové konst r ., výšky do 6 m t 0,376

D 2 .1 2 .
Ele k t r o in st a la ce  -  siln o p r o u d

8 K PSV 741000000
Silnoproudá Elekt rot echnika - kom plet  viz sam ost at ný rozpočet Soubor 1,000

Obchodní tajemství



akce „ ŠJ Žižkova -  rekonst rukce ŠJ"  

FO T O D O KU M EN T A CE 

příloha č. 2 ke zm ěnovému listu č. 2 

2 .1 .  Zm ě n a  o sv ě t le n í d e n n ím  sv ě t le m  m .č.  1 .2 1  - čá st  A

2 .3 .  Št u k o v é  o m ít k y  -  čá st  a -  l . N P



2 .7 .  D o d a t e čn á  ú p ra v a  o t o p n é h o  sy st é m u  -  čá st  a -  l . N P












