Narodni program Zivotni prostiedi

DODATEK & 1
smlouvy o dilo & 02102018 C
na realizaci vefejné zakazky s nazvem:
» V¥stavba infrastruktury pitné a odpadni vody — Vidkovice v Podkrkono¥i“
¢4st C — ReSeni zdroje vody pro obec Viékovice v Podkrkono¥i — vrt Al
uzaviené podle § 2586 a ndsl. zdkona &. 89/2012 Sb., ob&ansky zikonik, v platném znéni

(déle jen .. smlouva®) mezi:

L Objednate]: Obec Viékovice v Podkrkonosi

se sidlem: Homi Vigkovice 105, 544 44 ViEkovice v Podkrkonod
Osoba opravnénd jednat:
OpravnEny zéstupce:

- ve vEcech smluvnich:

- ve vécech technickych:

Bankovni spojeni:
Cislo tétu:
Identifikatni #islo:
DIC:

Email:

ID datové schrinky:

2. Zhotovitel: KVIS Pardubice a.s.

Se sidlem: Rosice 151, 533 53 Pardubice
Tel.: +420 466 822 640

Email: kvis@kvis.cz

Zastoupeny:

Osoby povéfené jednanim v rozsah
ve vEcech smluvnich:

ve v&cech technickych:

ICO: 46506934
Zapsino v Obchodnim rejstfku Kra
Bankovni spoieni: CSOB a.s.
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Objednatel a Zhotovitel spoleéné také jako ,smluvni strany" uzaviraji niZe uvedeného dne,
mésfce a roku dodatek smlouvy & 02102018 C ze dne 3.10.2018.

Z divodll posunu terminu zah&jeni oproti pfedpokladu uvedeném v zaddvaci dokumentac
spadd dokondeni prac{ do zimnich mésicii, v kterych ale nelze z technologickych divodd
nékteré z praci provadét. Z tohoto diivodu se smluvnf strany dohodly na zméné ustanoveni 6.2
pism. a), které nové zni:

6.2  Termin dokonéeni
a) Zhotovitel je povinen dokongit prace na dile v ndsledujicich terminech:

e Price, které nejsou limitovany klimatickymi podminkami budou dokoneny do
31.12.2019.

» Zbyvajici prace budou dokonéeny jakmile jejich provedeni bude moiné, nejpozdéji do
31.5.2020.
Ostatni ustanoveni smlouvy se neméni.

Tento dodatek nabyvé platnosti a i€innosti dnem svého uzavieni.

Ve Vlgkovicich -6 12. 101 V Pardubicich -6. 12. 2019

Objednatel Zhotovitel
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