
CES:
CV011172 Chomutov, Vodních staveb - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

CfS 2 0 5 5 /  2 0/fhJf

DODATEK Č.2 KESMLOUVĚ 0 DÍLO
Číslo zhotovitele: 1924/2020/OLCE

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 23.08.2019 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:
Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689,415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466 
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické :............................................................... .............
IC
DIČ
bankovní spojeni

: 49099469 
: CZ49099469
: KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizaci, a.s. ...... ......... ............... . . . . 
.......................................... ................................ k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění 
technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této 
smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:
Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

se sídlem:
zapsaná u Krajského soudu: 
zastoupená:
zástupce pro věci technické:

Křižíkova 2393,415 01 Teplice 
Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578 
Oldřichem Řáhou, jednatelem 
I......................................................... 
..............................................

IC:
DIČ:
bankovní spojení:
telefon:
fax:

40233308
CZ40233308
ČSOB a.s., č.ú. 415474953/0300 
................... 
....................

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn I................. 
....... autorizovaný inženýr. Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je p.........................

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.
2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

1. Na základě Z.L. 02/2020 + 03/2020 se mění čí. Smlouvy o dílo č. III. Čas plnění, IV Cena za dílo takto:
III. Čas plnění: Termín dokončení díla do: 15.10.2020 
IV Cena za dílo:
Cena díla dle původní SoD..............................................................6 879 531,43 Kč bez DPH
Dodatek č.1......................................................................................... -25 476,82 Kč bez DPH
Dodatek č. 2........................................................................................ 424 681,76 Kč bez DPH
Nová cena díla celkem...................................................................  7 278 736,37 Kč bez DPH
DPH bude účtováno dle platných předpisů.
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CV011172 Chomutov, Vodních staveb - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. Změnový list 02/2020,03/2020

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze 
smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho
k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne...............  V Teplicich dne 12.10.2020

III. Závěrečná ustanovení

O b j e d  n a t e l : .......................

. . . . . . . . . . . .

Severočeská vodárenská společnost a.s

Ing. Bronislav Špičá.  
generální ředitel

,,i" eročeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689 

ICO 49099469, DIČ CZ49099469

Vodohospodářské stavby,
společnost s ručením omezeným 

T e p l i c e ,  k f i i ik o v a  2393 
-68.

(§)
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F115a_Změnový list

NÁVRH ZM ĚN Y číslo: 03/2020

Z h o to v ite l: Vodohospodářské stavby s.r.o.

K o m u : S e v e ro č e s k á  v o d á re n s k á  s p o le č n o s t a .s . D a tu m : 7. 10. 2 0 2 0

N á z e v  a k c e : CV011172 Chomutov, Vodních staveb -  rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Z p ů s o b
o d e s lá n í/
p ře d á n í/d a tu m :

p o š to u E -m a ile m -
X

F a xe m : o s o b n ě

Odkazy na  s p e c if ik a c i: ne

na  v ý k re s y : ne

na  ro z p o č to v é  p o d k la d y : P řílo h a  č. 1- v íc e p rá c e  
P řílo h a  č. 2  -  z á p is  v  S D

na jin o u  č á s t s m lo u v y :
Popis a zdůvodnění změny:

1) Vícepráce -  staničení 0,000 km -  křížení řadů s teplovodním kanálem:
Při v ý k o p o v ý c h  p ra c íc h  ve  s ta n ič e n í 0 ,0 0 0  km  b y lo  z jiš tě n o , ž e  o p ro ti p ře d p o k la d ů m  v  P D  
s e  k říž e n í řa d ů  n a c h á z í pod  te p lo v o d n ím  k a n á le m  a n e lz e  re a liz o v a t uze l D N  150  x  D N  80 .

V íc e p rá c e  s p o č ív a jí v  p ro p o je n í řa d ů  z  L T  DN 8 0  v  d é lc e  cca  8 m.

D ů vo d z á m ě r c h y b a  v c h yb a vyšš í j in é  o k o ln o s ti
v íc e p rá c e /m é n ě
p rá c e

o b je d n a te le p ro je k to v é
d o k u m e n ta c i

z h o to v ite le m o c
X

P o č e t p ř ip o je n ý c h  lis tů  v ý k re s ů  z m ě n y : 0
Ocenění změny:

Celkem 136 411,69 Kč + DPH

N o v ě  n a v rž e n á  z m ě n a  s je d n a n é  c e n y  d íla  

7 278 736,37 K č  bez DPH

Z m ě n a  n a v rž e n é  lh ů ty  d o k o n č e n í d íla  
(č ís le m /s lo v y ):

x

N a v rh o v a n o u  z m ě n o u  d o jd e  k n a v ý š e n í ro z p o č tu  o č á s tk u : 136 411,69 Kč bez DPH 
C e n a  v íc e p ra c í p o d le  to h o to  Z m ě n o v é h o  lis tu  č in í 136  4 1 1 ,6 9  K č  b e z  D P H , tj. 1,98 % 
n a b íd k o v é  ceny .
C e n a  m é n ě p ra c í p o d le  to h o to  Z m ě n o v é h o  lis tu  č in í 0 ,-  K č  b e z  D P H , tj.O %  n a b íd k o v é  
ce n y .



C e n a  v íc e p ra c í v š e c h  Z m ě n o v ý c h  lis tů  té to  s ta v b y  re a liz o v a n ý c h  d le  §  2 2 2  o d s t. 5 a  6  
Z Z V Z  č in í 5 2 9  9 2 7 ,3 6  K č  b e z  D P H , tj. 7 ,7  %  n a b íd k o v é  ce n y .
C e n a  m é n ě p ra c í v š e c h  Z m ě n o v ý c h  lis tů  té to  s ta v b y  re a liz o v a n ý c h  d le  §  2 2 2  o d s t. 5  a  6  
Z Z V Z  č in í -  1 0 5  2 4 5 ,6 0  K č  b e z  D P H , tj. 1 ,5 3 %  n a b íd k o v é  ceny .
C e n o v ý  n á rů s t v š e c h  Z m ě n o v ý c h  lis tů  té to  s ta v b y  re a liz o v a n ý c h  d le  §  2 2 2  o d s t. 5 a  6
Z Z V Z  č in í 6 ,1 7 %  n a b íd k o v é  ce n y .____________________________________________________________
P o č e t p ř ip o je n ý c h  lis tů  s p e c if ik a c í (z m ě n o v ý  ro z p o č e t) : 1__________________________________
Zástupce zhotovitele:
Z h o to v ite l v y p ra c o v a l te n to  Z m ě n o v ý  lis t v č e tn ě  p řílo h  a p ro h la š u je , ž e  v š e c h n y  u v e d e n é  
ú d a je  js o u  p ra v d iv é .

Posouzení změny:
Kom entář ke způsobu  s tanovení ceny a je jí p řim ěřenosti:
Cena byla stanovena dle podm ínek a v jedno tkových  cenách v souladu s uzavřenou SoD.

2) O důvodnění dodatečných stavebních prací -  nepředvídate lné stavební práce (§ 222 odst. 6
ZZVZ)

- nedojde ke zm ěně  zhotovite le
- potřeba víceprací /  m éněprací vznik la v  důsledku okolností, které zadavate l (objednate l) 

jedna jíc í s ná lež itou péčí nem ohl předvídat
- v ícepráce  /  m éněpráce nem ění celkovou povahu původní veře jné zakázky
- hodnota  součtu  abso lu tn ích hodnot všech rea lizovaných více- a m éněprací v  rámci té to  stavby, 

rea lizovaných  v tom to  režim u, nepřekročí 50 % ceny s jednané ve sm louvě  původní veře jné 
zakázky a současně ce lkový cenový nárůs t souvise jící s v ícepracem i d le  § 222 odst. 5 a 6 
ZZV Z  při odečten í m éněprací, které nebyly s ohledem  na ty to  zm ěny rea lizovány, nepřesáhne 
30 % ceny s jednané ve sm louvě původní veře jné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba 
započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek soupisu 
stavebních prací ve smyslu § 222 odst. 7 ZZVZ)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P o d p i.

PŘIJETI ZMĚNY



Stanovisko projektanta (AD): 1
P ro je k ta n t souh las í s  uveden ým i úda ji a zd ů vo d n ě n ím  a p ře d k lá d á  inves to rov i 
k  p řije tí zm ě n y

................................................................................................................

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:
TD I so u h la s í s u ve d e n ým i úda ji a zd ů vo d n ě n ím  a p ře d k lá d á  inves to rov i 
k  p řije tí zm ě n y

... .. D a tum
t

/

....... . . . . . . . . ......... ........... D a tum
?. {o. ö

Zástupce objednatele:
Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce ), které jsou předm ětem  
této změny, po věcné stránce, z  hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplik^vate lnosti 
§ 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podm ínek pro realizaci 
víceprací /  ménéprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 ddst. 5 nebo 
6 ZZVZ rovněž . J

. . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...........

D a tum

D a tu m ^ . - /? /A .

Toto  P řije tí zm ěny (dále jen "P Z ") je  dokladem  posouzeni změny. Zhotovite l předložil doklady po třebné  
k přijeti I  zam ítnutí návrhu zm ěny a tyto doklady byly posouzeny ja ko  opravňující /  nevvhovuf e l k p roveden i 
zm ěny. K zadáni dodatečných stavebních prací / m éněpracl, které jsou  předm ětem  výše popsané zm ěny, 
dojde až po podpisu dodatku k SoD. D odatek m ůže být zpracován souhrnně pro v lče  Zm ěnových listů. 
V  případě, že zhotovite l vynaložil náklady na provedeni změny, jdou ty to  k jeho tíži do doby podpisu doda tku  
SoD oběm a sm luvním i stranami.
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NÁVRH ZM Ě N Y číslo: 02/2020
Z h o to v ite l:  Vodohospodářské stavby s.r.o.

K o m u : S e v e ro č e s k á  v o d á re n s k á  s p o le č n o s t a .s . D a tu m : 7. 7. 2 0 2 0

Název akce: CV011172 Chomutov, Vodních staveb -  rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Z p ů s o b  p o š to u
o d e s lá n í/
p ře d á n í/d a tu m :

E -m a ile m - F a xe m :
X

o s o b n ě

Odkazy na s p e c if ik a c i: 

na  v ý k re s y :

na  ro z p o č to v é  p o d k la d y :

na  jin o u  č á s t s m lo u v y :

ne

ne

P řílo h a  č. 1- v íc e  - m é n ě  p rá c e  
P řílo h a  č. 2  -  z á p is  v  S D  
P řílo h a  č. 3  -  z á p is  v  S D
A n o -  p o s u n  te rm ín u

Popis a zdůvodnění změny:

1) Vícepráce -  bourání betonové podkladní desky pod stávající komunikací 
(1002 Rekonstrukce vodovodu):
V  p ro je k to v é  p říp ra v ě  s p rá v c e  k o m u n ik a c e  n e u p o z o rn il na  jin o u  s k la d b u  k o m u n ik a c e , n e ž  
je  b ě ž n á  d le  te c h n ic k ý c h  p ře d p is ů . V  ce lé  p lo š e  p ro v á d ě n ý c h  v ý k o p ů  je  n u tn é  p ři re a liz a c i 
IO  02  R e k o n s tru k c e  v o d o v o d u  o d b o u rá v a t a rm o v a n é  b e to n o v é  p o d k la d n í d e s k y  o 
p rů m ě rn é  ti. 30  cm . J e d n á  s e  o n e p ře d v íd a te ln o u  p rác i.

2) Vícepráce -  umístění nového hydrantu do uzlu VB10 u čp. 3950 
(1002 Rekonstrukce vodovodu):
J e d n á  s e  o ch yb u  p ro je k to v é  d o k u m e n ta c e . V  P D  b y lo  u v a ž o v á n o  s e  z ru š e n ím  o b o u  ku sů  
h y d ra n tů , a v š a k  n e b y la  z d e  v y ře š e n á  n á h ra d a  tě c h to  h y d ra n tů .

3) Vícepráce -  napojovací místa vodovodních přípojek jsou v jiných místech 
(1002 Rekonstrukce vodovodu):
P ři z a h á je n í v ý k o p o v ý c h  p ra c í b y lo  z jiš tě n o , ž e  s tá v a jíc í V D  řad  je  v  p o ro v n á n í s  P D  
u lo že n  h lo u b ě ji. Z  to h o  v y p lý v á  n u tn o s t v ě tš íc h  v ý k o p o v ý c h  p ra c í a  v ě tš íh o  m n o ž s tv í 
m a te r iá lu  (a rm a tu ry : p o tru b í, ko le n o ). J e d n á  se  o  n e p ře d v íd a te ln o u  p rác i.

4) Vícepráce -  zasypání šachty a zabetonování jejího dna s rukávcem u čp. 3951 
(1001 Rekonstrukce kanalizace):
T a to  š a c h ta  b y la  pod  a s fa lto v o u  k o m u n ik a c í a n e b y la  te d y  v id ě t a  tu d íž  b y la  i n e fu n k č n í.
P ři re a liz a c i b e z v ý k o p o v é  s a n a c e  k a n a liz a c e  s k lo la m in á to v ý m  ru k á v c e m  se  te d y  p ro š lo  
s k rz  c e lo u  š a c h to u . D o d a te č n ě  b y la  š a c h ta  n a le z e n a  při b o u rá n í s tá v a jíc í k o m u n ik a c e  p ro  
p o tře b y  re a liz a c e  v o d o v o d u . P ro to ž e  s e  je d n á  o  p rů c h o z í š a c h tu  (n e m á  ž á d n é  p říp o jk y ), 
n a v rh u je m e  tu to  ša c h tu  z ru š it i s o h le d e m  na  to , že  d a lš í fu n k č n í š a c h ta  je  a s i 3 m e try  
v e d le  té to  ša ch ty . F u n k c i š a c h ty  p ln ě  p ře v e z m e  s k lo la m in á to v ý  ru k á v e c . J e d n á  s e  o 
n e p ře d v íd a te ln o u  p rác i.



5) Vícepráce -  obnova obrubníků silničních v délce 160m
Při b o u rá n í s ta ré  k o m u n ik a c e  b y lo  z jiš tě n o , že  v  d é lc e  160  m  n e lz e  b e z  c e lk o v é h o  
p o š k o z e n í v y jm o u t a z p ě tn ě  u lo ž it  ž á d n ý  s tá v a jíc í o b ru b n ík , n e b o ť  d o c h á z í k  je jic h  
p o š k o z e n í (u lo ž e n y  v  b e to n o v é m  lo ž i) . D le  p o d m ín e k  s p rá v c e  k o m u n ik a c e  n u tn o  u v é s t do  
p ů v o d n íh o  s ta vu . J e d n á  se  n e p ře d v íd a te ln o u  p rác i.

6) Méněpráce -  nemožnost provedení zapravení přípojek injektážním robotem 4 ks 
(1001 Rekonstrukce kanalizace):
V  p rů b ě h u  s ta v b y  by l z jiš tě n  s k u te č n ý  s ta v  4  ks  k a n a liz a č n íc h  p říp o je k , k te rý  n e u m o ž n il 
z a p ra v e n í p ř íp o je k  in je k tá ž n ím  ro b o te m  d le  PD.

7) Méněpráce -  neprovedení sanace stávající kanalizační šachty 1 ks 
(1001 Rekonstrukce kanalizace):
T a to  š a c h ta  u č .p . 3951  b y la  p o d  a s fa lto v o u  k o m u n ik a c í a  n e b y la  te d y  v id ě t, v  P D  b y lo  
s  to u to  š a c h to u  p o č ítá n o . P ři re a liz a c i b e z v ý k o p o v é  s a n a c e  k a n a liz a c e  s k lo la m in á to v ý m  
ru k á v c e m  s e  te d y  p ro š lo  s k rz  c e lo u  š a c h to u . J e lik o ž  s e  je d n á  o p rů c h o z í š a ch tu , n e m á  
ž á d n é  p ř íp o jk y  a n i jin o u  fu n k c i, ta k  s e  ro z h o d lo  š a c h tu  z ru š it  a  n e p ro v á d ě t s a n a c i. F u n kc i 
š a c h ty  p ln ě  p ře v e z m e  s k lo la m in á to v ý  ru k á v e c . J e d n á  s e  o  n e p ře d v íd a te ln o u  p rác i.

8) Méněpráce -  bourání betonové podkladní desky pod stávající komunikací
M é n ě p rá c e  ke  z m ě n ě  1 -  o d e č te n í p ů v o d n íc h  p o lo že k .

9) Změna termínu dokončení díla
D o š lo  k  n e p ře d v íd a te ln ý m  v íc e p ra c ím , b o u rá n í b e to n o v ý c h  p o d k la d n íc h  d e s e k  pod  
s tá v a jíc í  k o m u n ik a c í, re a liz a c i n o v é h o  h yd ra n tu , o b ru b n ík ů  a z m ě n á m  u v o d o v o d n íc h  
p ř íp o je k . S o u č a s n ě  v  d ů s le d k u  p a n d e m ie  k o ro n a v iru  a  z  to h o  v y p lý v a jíc íc h  o m e z e n í 
n a ř íz e n ý c h  v lá d o u  v  b ře zn u  a d u b n u  n e b y lo  m o ž n é  z a jis t it  v y tý č e n í s tá v a jíc íc h  
in ž e n ý rs k ý c h  s ítí v  o b v y k lý c h  te rm ín e c h . Z  tě c h to  d ů v o d ů  ž á d á m e  o  p ro d lo u ž e n í te rm ín u  
d o k o n č e n í d íla  d o  1 5 .1 0 . 2020 .

D ů vo d z á m ě r c h y b a  v c h y b a v y š š í j in é  o k o ln o s ti
v íc e p rá c e /m é n ě
p rá c e

o b je d n a te le p ro je k to v é
d o k u m e n ta c i

X

z h o to v ite le m o c
X

P o č e t p ř ip o je n ý c h  lis tů  v ý k re s ů  z m ě n y : 0
Ocenění změny:

Celkem 288 270,07 Kč + DPH

N o v ě  n a v rž e n á  z m ě n a  s je d n a n é  c e n y  d íla  Z m ě n a  n a v rž e n é  lh ů ty  d o k o n č e n í d íla
(č ís le m /s lo v y ):

7 142 324,68 bez DPH o 76 (sedmdesátšest) kalendářních dní,
to je do 15.10. 2020

N a v rh o v a n o u  z m ě n o u  d o jd e  k n a v ý š e n í ro z p o č tu  o č á s tk u : 288 270,07 Kč bez DPH 
C e n a  v íc e p ra c í p o d le  to h o to  Z m ě n o v é h o  lis tu  č in í 3 9 3  5 1 5 ,6 7  K č  b e z  D P H , tj. 5,72 % 
n a b íd k o v é  ce n y .
C e n a  m é n ě p ra c í p o d le  to h o to  Z m ě n o v é h o  lis tu  č in í -1 0 5  2 4 5 ,6 0  K č  b e z  D P H , t j.1 ,5 3  %  
n a b íd k o v é  ce n y .



C e n a  v íc e p ra c í v š e c h  Z m ě n o v ý c h  lis tů  té to  s ta v b y  re a liz o v a n ý c h  d le  §  2 2 2  o d s t. 5  a 6 
Z Z V Z  č in í 3 9 3  5 1 5 ,6 7  K č  b e z  D P H , tj. 5 ,7 2  %  n a b íd k o v é  ceny .
C e n a  m é n ě p ra c í v š e c h  Z m ě n o v ý c h  lis tů  té to  s ta v b y  re a liz o v a n ý c h  d le  §  2 2 2  o d s t. 5 a 6 
Z Z V Z  č in í - 105  2 4 5 ,6 0  K č  b e z  D P H , tj. 1 ,5 3 %  n a b íd k o v é  ce n y .
C e n o v ý  n á rů s t v š e c h  Z m ě n o v ý c h  lis tů  té to  s ta v b y  re a liz o v a n ý c h  d le  § 2 2 2  o d s t. 5  a 6
Z Z V Z  č in í 4 ,1 9 %  n a b íd k o v é  ce n y ._____________________________________________________________
P o č e t p ř ip o je n ý c h  lis tů  s p e c if ik a c í (z m ě n o v ý  ro z p o č e t) : 8__________________________________
Zástupce zhotovitele:
Z h o to v ite l v y p ra c o v a l te n to  Z m ě n o v ý  lis t v č e tn ě  p řílo h  a p ro h la š u je , že  v š e c h n y  u v e d e n é  
ú d a je  js o u  p ra v d iv é .

J a ro s la v  R o b e

PŘIJETÍ ZMĚNY...........................................................................1
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Posouzení změny:
Kom entář ke způsobu stanovení ceny a je jí přim ěřenosti:
Cena byla stanovena dle podm ínek a v jednotkových  cenách v souladu s uzavřenou SoD.

2) O důvodnění dodatečných stavebních prací -  nepředvídate lné stavební práce (§ 222  odst. 6
ZZVZ)

- nedojde ke zm ěně zhotovite le
- potřeba víceprací /  m éněprací vzn ik la  v důs ledku  okolností, které zadavate l (ob jedna te l) 

jedna jíc í s náležitou péčí nem ohl předvídat
- vícepráce /  m éněpráce nem ění celkovou povahu původní veře jné  zakázky
- hodnota součtu absolutn ích hodnot všech rea lizovaných více- a m éněprací v rám ci té to  stavby, 

rea lizovaných v tom to režim u, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve sm louvě původn í veře jné 
zakázky a současně ce lkový cenový nárůst souvise jící s v ícepracem i dle § 222 odst. 5 a 6 
ZZVZ při odečten í m éněprací, které nebyly s oh ledem  na ty to  zm ěny realizovány, nepřesáhne 
30 % ceny s jednané ve sm louvě původní veře jné  zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba 
započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek soupisu 
stavebních prací ve smyslu § 222 odst. 7 ZZVZ)

Stanovisko projektanta (AD):
P ro je k ta n t s o u h la s í s u v e d e n ý m i ú d a ji a z d ů v o d n ě n ím  a p ře d k lá d á  in v e s to ro v i 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .....................................................

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:
T D I s o u h la s í s  u v e d e n ý m i ú d a ji a  z d ů v o d n ě n ím  a p ře d k lá d á  in v e s to ro v i 
k p ř ije tí z m ě n y

. . . .
.............. .............................................................................................................................................. 2 2  -H. "h



Zástupce objednatele:
O bjedna te l posoud il dodatečné s tavební práce (vícepráce  /  m éněpráce  ), které jsou  předm ětem  
té to  zm ěny, po věcné stránce, z  h led iska  p řim ěřenosti ceny, vče tně  odůvodnění ap likovate lnosti 
§ 222  odst. 4 až 7 ZZVZ, kte rým  se rozum í zdůvodněn í sp lnění zákonných  podm ínek pro realizaci 
v íceprací /  m éněprací d le  výše uvedených ustanoven '
6 Z Z V Z  rovněž .

T o to  Přijetí změny (dá le  jen  "PZ") je  dok ladem  posouzen í zm ěny. Z ho tov ite l před lož il dok lady  po třebné 
k p řije tí /-za m ítnutí návrhu  zm ěny a ty to  dok lady  byly  posouzeny  ja k o  op ravňu jíc í / nevyhovu j íc í k provedení 
zm ěny . K zadán í doda tečných  s ta vebn ích  prací /  m éněprací, k te ré  jsou  p ředm ětem  výše  popsané  zm ěny, 
d o jd e  až po  podp isu  doda tku  k S oD . D oda tek  m ůže  být zp racován  so u h rnně  pro více  Z m ěnových  listů. 
V  případě, že  zho tov ite l vyna lož il n á k la d y  na p roveden í zm ěny, jd o u  ty to  k je h o  tíž i do  doby podp isu  dodatku  
S oD  oběm a sm luvn ím i s tranam i.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . .


