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ČÍSLO SMLOUVYOBjEDNATELE: 2012 451 ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE: 900-076/GD/2012

DODATEK Č. 7

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v účinném znění ke smlouvě o dílo ze dne 20.12.2012 (dále jen ,,dodatek Č.7")

Název projektu:
. Evidenční číslo IS SFŽP:

Evidenční ČĹSbĹO IS ISPROFIN:
Evidenční číslo MSC 2007:
Příjemce podpory:

ÚV Pracejovice - rekonstrukce a modernizace
10062321
115Dll20006l0
CZ.1.02/1.2.00/09.06094
Město Strakonice

7

l

Smluvní strany:

Objednatel:
adresa:
IČ, '
DIČ,
bankovní spojení:
číslo účtu:
zastoupený:

Město Strakonice
Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice, Česká republika
002Š1810
CZ00251810
SOB, a.s., pobočka Strakonice
1768038/0300

. ve v¢,cech smluvních Ing. Pavlem Vondrysem, starostou města
ve věcech technických a realizačních Ing. Lukášem Srbem

(dále též jen "objednatel") na jedné straně

a

Zhotovitel
,,SdruženíARKO - PROTOM- MOTA - ENGIL "

ARKO TECHNOLOGY, as.,
jako vedoucí účastník sdružení
adresa: Vídeňská 108, 619 00 Brno
IČ: 002 19 169
DIČ: CZ00219169
bankovní spojení:
číslo účtu:
zastoupený Ing. Lukášem Mrázkem, předsedou představenstva

Ing. Jiřím Svobodou, členem představenstva

PROTOMStrakonice, s.r.o.
jako účastník sdružení
adresa:
IČ,
DIČ,
bankovní spojení:
číslo účtu:
zastoupený

Písecká 290, 386 01 Strakonice
43841252
CZ43841252

Miroslav Procházka, jednatel společnosti
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' MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE Česká republika, a.s.
jako účastník sdružení
adresa: Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4

' IČ: 25138189
DIČ: CZ25138189
bankovní spojení:
číslo účtu:
zastoupený Ing. Luis Alberto Barreira da Costa, předseda představenstva

Dr. Pedro Vasco Rocha Goncalves, člen představenstva
b

(dále jen "zhotovitel") na straně druhé.

I.

1.1. Smluvní strany uzavřely dne 20.12.2012 Smlouvu o dílo na realizaci stavebních prací
- díla ,,ÚV Pracejovice - rekonstrukce a modernizace" (dále jen smlouva).

II.

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu smlouvy spočívající v realizaci
dodatečných stavebních prací specifikovaných ve změnových listech, které jsou
nedílnou součástí tohoto dodatku:

Změnový list č. 001
Změnový list č. 006
Změnový list č. 007
Změnový list č. 009
Změnový list č. OIl
Změnový list č. 012

Chlorovna
Garáže - elektro NN a hromosvod
Jímka na olej - zrušení
Odstranění příčky - strojovna
Změna umístění měření - trafostanice
Změna vystrojení pískových filtrů

Dodatečné stavební práce jsou dále specifikovány v příloze č.l (ZL 001), Č.2 (ZL 006)
a č.3 (ZL 007), Č. 4(ZL 009), Č.5 (ZL OIl), č.6 (ZL 012).

2.1. Potřeba výše uvedených dodatečných stavebních prací vznikla v důsledku objektivně
nepředvídaných okolností. Tyto dodatečné stavební práce nebyly obsaženy
v původních zadávacích podmínkách, jsou nezbytné pro provedení původních
stavebních prací, nemohou být technicky ani ekonomicky odděleny od původní
veřejné zakázky a jsou zcela nezbytné pro dokončení předmětu smlouvy o dílo. Proto
mohou být tyto dodatečné stavební práce zadány formou jednacího řízení bez
uveřejnění (JRBU) v souladu se zákonem o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb.,
v platném znění, přímo zhotoviteli.

2.2. Dodatečné stavební práce (viz. Odstavec 2.1. tohoto dodatku a dále příloha Č. l, 2, 3,
4, 5 a 6) mají následující vliv na cenu díla dle smlouvy o dílo:
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Změnový list č. DOl

Změnový list č. 006

b

Změnový list č. 007

změnový list č. 009

změnový list č. OIl

změnový list č. 012

navýšení ceny díla o 1.905.867,19,- KČ bez DPH
(pro potřeby JŘBU dle zákona Č.137/2006 Sb,. se jedná
o navýšení o 1.905.867,19,- Kč bez DPH)

navýšení ceny díla o 37.254,1 ,- KČ bez DPH
(pro potřeby JŘBU dle zákona Č.137/2006 Sb,. se jedná
o navýšení o 37.254,1,- KČ bez DPH)

snížení ceny díla o 178.684,61,- KČ bez DPH
(pro potřeby JŘBU dle zákona Č.137/2006 Sb,. se jedná
o navýšení o 8.460,- KČ bez DPH)

snížená ceny díla o 530.536,89,- KČ bez DPH
(pro potřeby JŘBU dle zákona Č.137/2006 Sb,. se jedná
o navýšení o 16.380,51,- KČ bez DPH)

navýšení ceny díla o 94.717,6,- KČ bez DPH
(pro potřeby JŘBU dle zákona Č.137/2006 Sb,. se jedná
o navýšení o 94.717,6- KČ bez DPH)

navýšeni ceny díla o 6.482.805 kC bez DPH
(pro potřeby JŘBU dle zákona Č.137/2006 Sb,. se jedná
o navýšení o 6.482.805,- KČ bez DPH)

Celkem ZL 001, 006, 007, 009, OIl a 012 navýšení ceny díla o 7.811.422,39,-KČ
bez DPH
(Pro potřeby JŘBU dle zákona č. 137/2006 Sb., se jedná o navýšení ceny
díla o 8.545.484,4,- KČ bez DPH)

:
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Celková cena díla dle smlouvy o dílo bez rezervy:

· Areál ÚV Pracejovice (uznatelné)
· Jímání surové vody (neuznatelné)

172.986.477,3,- KČ bez DPH

113.344.017,3,- KČ bez DPH
59.642.460,- KČ bez DPH

Navýšení viz ZL č. DOl, 006, 007, 009, 011, 012 7.811.422,39,- Kč bez DPH
V souvislosti s výše uvedeným se cena díla upravuje takto:

Celková cena díla bez rezervy:

· Areál ÚV Pracejovice (uznatelné)
· Jímání surové vody (neuznatelné)

180.797.899,7,- KČ bez DPH

121.155.439,7,- KČ bez DPH
59.642.460,- KČ bez DPH

Navýšení ceny díla dle změnových listů č. 001, 006, 007, 009, OIl, 012 je čerpáno
z rezervy (R) dle smlouvy o dílo.
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Rezerva dle smlouvy o dílo:
Úprava dle dodatku č. 7

Nová výše rezervy:

16.220.759,7,- KČ bez DPH
-7.811.422,39,- KČ bez DPH

8.409.337,314,- KČ bez DPH

i III.
i

3.1.1. Na základě dohody smluvních stran a se doplňuje bod II.1 Předpokládaný čas plnění,
sv:jzku 2 Obchodní podmínky - závazně smluvní podmínky dle následujícího:

Za text
t Maximální lhůta výstavby: 18 měsíců od data předání staveniště

Se doplňuje text:
Lhůta výstavby v související se změnovým listem č. 012 (Změna vystrojení pískových
filtrů) a navazující související technologie se prodlužuje o dalších 90 dnů.

l IV.

4.1. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č. 7 nedotčená, zůstávají beze změny
v platnosti.

4.2. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2
stejnopisy a strana zhotovitele 3 stejnopisy.

4.3. Tento dodatek byl podepsán na základě schválení radou města Strakonice pod.
č. usneseni 4029/2014 ze dne 18.6.2014, dále č. usnesení 4192/2014 ze dne 6.8.2014 al

,

dále usnesením č. 4243/2014 ze dne 27.8.2014.

4.4 Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí,
:. což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

!J
Příloha: dle textu

-- Č .' .ru
Objednatel:
Město Strakonice

MĚSTO,3
Strakonice

Ing. Pavel Vondrys

:7//
Dc tum: ^ '"" " "" ,7

Zhotovitel:
ARKO TECHNOLOGY, a.s.,
jako vedoucí účastník sdružení:
,,Sdružení ARKO-PROTOM- MOTA - ENGIL"

Ing. Lukáš Mrázek, předseda představenstva
ARKO TECHNOLOGY, a.s.
,,,,,,, ,/ÁĹ ejj ,,

D,,um. 2 3 -09. :;,.·'>
---.:.:u ' "' ..,...,',,(i (EJ ti .K7 ,

eGy; ,^ ," cy:q J": ' "'" --"'.' ·:23 211,
'"'" mC 1, e-mqj'
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Ing. jiří Svoboda, člen představenstva
ARKO TECHNOLOGY, a.s.

Podpis:

"La,

2 3 09 201(
b

Miroslav Procházka, jednatel
rPROTOM StrakonicŠ',,Sj'.o

Podpis:

Datum, ,9'6W.
,-'icěaá ?9,), 3íŠ5 S!rab.on:t:e

.? : ' Á ,4,.,.

Ing. Luis Alberto Barreira da Costa, předseda
představenstva MOTA-ENGIL CENTRAL
EUROPE Česká republika, a.s.

,,,,,,, Ľ ,L, Á

Da,um, DI. 'Lo .'1"f

Bruno Rebelo Pinto, člen představenstva
MOTA-ENGLL CENTRAL EUROPE Česká
republika, a.s.

Podpis:

Datum:

Dr. Pedro Vasco Rocha Goncalves, člen
představenstva
MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE Česká
republika, a.s.

Datum, //"'//g

" \.','.:' ": ':j'",'; "' " " '
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U'.' F'racejovice - rE·Konstru .cc a modernizace (2:1

pmjekt:Úv pmce/ovice - Rekonstnukce a moderniZace
Ev.č. IS SFŽP: 10062321; ev.č. IS /SPROF/N.' 115D112000610; FO 1

ev.č. MSC 2007: CZ. 1.02/1.2.00m9.06094

OZNÁMENÍ ZMĚNY Č.OZ- 001
Komu: Město Strakonice Datum: 24.ledna 2014

Velké náměstí 2, 386 01, Strakonice
Odeslánol pateu Faxem osobně

předáno:
Stavba: ÚV pracejovice,

Týká se: Chlorovna

b
Odkazy: na specifikaci: Chlorovna

na výkresy:

na rozp.podklady: ---

na jinou část smlouvy: "--
ZMĚNA - popis změny a podrobné zdůvodnění změny:
Změna a popis změny jsou podrobně zdůvodněny v přiloze vyjádření projektanta

Počet připojených listů speciňkací: 9 Zpráva o kontrole plynového zařízení - 3
zápis z KD z 15.11.14, včetně Vyjádření projektanta - 5
zápis v ŠD - 1

Oznámení vydává:

zhotovitel "Sdružení ARKO-PROTOM-MOTA-ENGIL"

Vyjádření dotčených:

Z" jš'of,, m¶y"". Z' projektanta' |'mumlroprojekt a.s.
,) ,Ji \.

,ec odštěpný závod České Budějovice~ M'0t?GY. u." Datum: Zátkovo nábřeží 7, 21 České Budějovice
'I 't-L?M¶ jĚĽ _ -

Za ň',u'>/, Za objednatele: Mgr. Ing. Pavel Vond s,
a gpl- invest s.r.o. jako sdruže " starosta města
g"/n(%41'ľ5aM90 Prah ·'- ,r l MĚSTO,,st9áL%í dozor stavebníka (TOS) Ĺ "vb, D't'm' . .° y' )' . . : " ' - e

1/
MĚsTm""j"

.. .. .
AOf Y! p> ť "ľ
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ZPRÁVA O KONTROLE PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ

Datum provedení revize: O3. 10 2OI3

ľ

b

Název a sídlo organizace (označení provozu nebo objektu): ·

Technické služby Strakonice s.r.o., Reisova 274, Strakonice 386 01.

Chlorové hospodářství úpravny vody v pracejovicích

Jméno a příjinení revizního technika - číslo osvědČení:

, Jan Majer Ev. Č.: O386/3/07/R-PZ-C,F

Druh revize: roční kontrola dle vyhláŠky
Č. 85/1q78 Sb..

Označení zařízení (předmět revize): Zařízení pro dávkování plynného chloru
do systému ÚV : rozvod plynu podtlako\ým potrubím od vakuových regulátorů '
přes příslušné armatwy k zaústěním do směšovacích zařízení s transportní vodou,
odvětrávací zařízení ehlorovny, signalizace úniku chloru do ovzduŠí, Objekt je
posuzován dle ČSN 75 505o jako chlorovna-provozní SKLAD. Předmětem
této kontroly je posouzení stavu chlorového hospodářství na ÚV v
Pracejovicích.

Druh zařízení: dle § 1 odst.2 vyhl. ČÚBP Č.85/78 Sb. - C - tlaková stanice
F - rozvod plynu v podtlaku

Za provozovatele se zúčastnil: vodohospodář pan Zdeněk Němejc.

Celkové hodnocení zařízení: Při proredené kontrole bylo zjištěno, Že uvedené
zařízení se blíží k hranici Životnosti (provozováno od roku 1997) a po plánované
odstávce z důvodu rekonstrukce úpravm" vodv (cca i8 měsíců) se zařízení
znehodnotí natolik, že bude nutná jeho Ŕompletní výměna.

.
Zpráva obsahuje: 3

Rozdělovník:

2x provozovatel
lX revizní technik

listy Aj V Písku dne: . O4. 10. 2013.
É,jý\ TEC%,

jMiNAjER
* ,,Š., *m1n|laR+z«'g

Podpis a otisk razítka re 'zního technika.
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O3. io. 2013 byla v rámci započaté rekonstrukce uskutečněna schůzka
za účelem vyřešení budoucího provozu chlorového hospodářství naúV v
pracejovicích a následně provedena kontrola chlorovacího, odvětrávacího a
signalizačního zařízení chlorovny revizním technikem.

TECHNICKÁ ZPRÁVA.

~g,,

Chlorovací zařízení: zadní části vakuových regulátorů, víka injektorů a některé
části rotametrových měřičů byly \" rámci pravidelných servisních prohlídek
opakovaně opravovány a nachází se na hranici životnosti. Vzhledem k odstávce
zařízení cca i8 měsíců se určité vnitřní části zařízení vlivem působení zbytků
plynného chloru a vzduŠné vlhkosti stanou nefúnkčními. Při následném uvedení do
provozu se dá s určitostí předpokládat, že zařízení nebude možné uvést bez
zásadního zásahu-výměny do bezpečného provozu. Podtlakové propojovací potrubí
se vlivem vzdušné vlhkosti a prováděné rekonstrukce znehodnotí do té míry, Že je
nutno počítat s jeho výměnou. '

Tlakové stanice: z důvodu minimalizace možného úniku chloru při havárii a
snížení provozních nákladů chlorového hospodářství navrhuji předělat nynější
provoz s tlakovými sudy s chlorem na tlakové lahve. Zruší se zdvihací zařízení
na sudy a odpadnou jeho revize a dále při provozu s tlakovými lahvemi
přísluŠná norma ČSN 75 505O nevyžaduje dýchací přístroje a jejich revize.

Odvětrávací zařízení: při kontrole bylo zjištěno, Že odvětrávací potrubí-zvláŠtě
v místech napojení na ventilátor je v kritickém stavu. Je tedy nutná jeho
výměna a osazení nového odpovídajícího ventilátoru přímo do chbrovny.
V rámci maximálního možného zabezpečení provozu při případné havárii
(při úniku chloru z jedné tlakové lahve se uvádí smrtelné koncentrace v okruhu
Boo m od místa úniku) doporučuji osadit na odvětrávací potrubí neutralizační

K

stanici na únik chloru. Při jejím osazení odpadá dodávka a montáž ventilátoru.

Signalizace úniku chloru do ovzduší: senzor úniku chloru je plně fúnkČní.
Vyhodnocující digitální jednotka neukazuje v klidovém stavu požadovanou
hodnotu o,oo ppm. Doporučuji její výměnu. Nové jednotky mají při úniku
chloru do ovzduší při dosažení nastavených hodnot výhodu možnosti
volání na zadaná telefonní čísla (hasiči, dispeČink, vedení společnosti). Při
případném osazení neutralizační stanice je výměna digitálu vzhledem k propojení
nutná.
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i V rámci rekonstrukce ÚV navrhuji a doporučuji tedy tyto úpravy chlorového
hospodářství:
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- kompletní výměnu chlorovacího zařízení a podtlakových rozvodů chloru
- předělání provozu s tlakovými sudy na provoz s tlakovými lahvemi s chlorem
- výměnu odvětrávacího potrubí a osazení neutralizační stanice uniklého chloru
- výměnu vyhodnocovací digitální jednotky úniku chloru do ovzduší

Veškeré uvedené zařízení dodává, montuje a servisuje firma VMS s.r.o. Písek.

V Písku O4. 10. RT Jan Majer. b
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OPERAČNÍ PROGRAM
ZI'/OTNĹ PROSTŔEDI

EVROPSKÁ UNIE
Pro vc}dll,

Fond soudržnosti
vzduch ži MímdtEvro;vký ftjnci pro regionáim rozvoj l

t\l Zápis

z kontrolního dne stavby ÚV Pracejovice - rekonstrukce a modernizace,

E'
g

;X

P
g

projekt CZ.1.02/1.200/09.06094,

který se konal dne 15.11.2013, na MěÚ Strakonice za účasti přítomných dle prezenční listiny
uvedené \ĺ příloze.

1. informace zhotovitele o průběhu prováděných prací:
- byly dokončeny bourací práce na Odstraněni objektu Sigma monoblok
- byla dokončena gabionová opěrná zed'
- probíhají demontáže technologie v budově úpravny,
- provádí se bourání podlahy v přízemí strojovny

2. Zhotovitel předložil finanční harmonogram stavby (příloha zápisu). Dále pak ve
stručnosti informoval o plánu na letošní rok. Prostavěnost v letošním roce se
předpokládá ve výši 17 mil. KČ bez DPH. K 31.10.2013 je prostavěno 7 416 828,- KČ,
přičemž harmonogram předpokládá 9 094 108,- KČ. je tedy plněn na 81 %.

3. TDS informoval o situaci, která nastala na stavbě v souvislosti s provedením prohlídky
zařízení chlorovny revizním technikem před demontáží zařízeni.
Na základě tohoto zjištění vydal následně projektant vyjádření (viz. příloha č. 1 tohoto
zápisu), ve kterém odůvodňuje nutnost provedení dodatečných prací, bez jejichž
realizace by nebylo možné stavbu po rekonstrukci zkolaudovat.

Objednatel následně objedná zpracování dokumentace, na základě které zhotovitel
zpracuje návrh změnového listu, který předloží po kontrole TDS k odsouhlaseni
objednateli.

4. Zástupce města informoval o tom, že na část prameniště obdržel technický návrh od
zhotovitele, během příštího týdne k němu vydá vyjádření

5. Ostatní
- Příští kontrolní den se bude konat ve čtvrtek, dne 12.12.2013, opět na městském

úřadě ve Strakonicích v 10:00 hod.
- Na závěr kontrolního dne jeho účastníci provedli kontrolní prohlídku přímo na stavbě

úpravny vody.

Zapsal: Ing. jaroslav Patera, TDS.

Přílohy:

- Prezenční listina
- Vyjádření projektanta - chlórovna a dávkováni chlóru
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Prezenční listina kontrolního dne stavby
ÚV PRACEJOVICE - REKONSTRUKCE A MODERNIZACE,

Projekt CZ.1.02/1.200/09.06094

Mott MacDonald

TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA
SDRUŽENÍ MOTT -GPL

NÁRODNÍ Č.P. 984/15, 110 00 PRAHA 1

konaného dne 15.11.2013 na stavbě
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SVVECO ZŠ

DOPŮRUíj ENĚ

K
VAŠ DOPiŠ ZNACKYUE DNĚ NAŠE ř,flSTO CCIESLÁMli DAT!j?,t

Cesícé Budějovice .l 15,11.2013l

ÚV Pracejo\"icc — řekonstrukce 2 modernizace
ChlÓrovna a dá¥ko\'áni chlóru

,, Pŕiprm'u reahzace stavby: ..t:v Pracejovicc - rek(mstnľkcc a mocienjizace"' byla ze mání' mčsta
Strakonice mhá.jena v roce 20(R. V předinětném roce byla uza\'řel]a MňĹouva o dílo č. (R-21 3,·'
kierá řešila vyhoíoí'eni pr(}iektoyé d()kun)enlace. Rozsah !)l'oickto\.'e dokuinentace byl \'a7án na .
stavebné technický stav pi:edmétných budor a lt'chn()k)gická)o zařízeni včelné d).iektu ,iimáni

vody-
Na základč nemožnosti zisktini kladných stanor'isek dotčených orµiní'i stáU správy pro ob.jekt
.jímáni vody byl celý pro.jekt \' race 2Ô(.)6 rozdélerí na objekt úpravny vody a dále na ob.jekt
.jímáni vody. tedy:
"Jv pracc.jo\·'lcc - rekonstrukce a modernizace,
Ú V Pracei(n'ice ·-·- rekonstrl!kce a ln()derl1izacc '··· ,jímáni vody.
Pro obiekt L'V F'racei{'\·'icť ···. rek.()n.s|.rukcc a m()dern}zace (areál ÚV) bvks vydána starcbni
povole;ľi Odboru ži\'otl}iho proslředí dne 132.2(X)9 pc'(i. č-i. Z!'."422:'g-2()2().!'2()('.)9-n'1 Sk, a dále ..
Odboru ·-- stavcbíji úřad dne ]4.] .2(.)09 [)(')d. č ,j. SÚi3169.·"3 Ĺ69,·'0&"Re s následným rozh(')dnutim
o pi°odbuženi !)iatn(mi předmětných rc}zhodnutich.
pru!jektoYá dokumentacc pro výše uvedené stavební povdcní obsahuje drobné úpravv pro
stáva.jíei využiti p|ynllCho chlóru - tedy jako stávajici prvek pro pi:edch|(')racl a dÁ' pŕo

hygienické zabezpečení pitné vody.

M ěsto Strakonice ná\'a7nošti na Aávajici technický stav 7ařizeni chlorovny za?nalnenato
prostřednictvím prcjv(YLclvatelc \mddľ(}spodáŇké]](j mqictku -·- technické shůby Strakonicc.·
s.r.o. nutnost zařazeni k(][npktni. rekonstnikcc chk)rovny rámci realizace stavby: .Ĺ.! V
Praceiovice -· l'ek(')nstnľkce a modemizacc"" a Lo zL:in1éna 11á základě niže u\'edenýL'h skutečností:

'- Zprá'va c) revizi plynového zařízeni ze dne
kontroly dle vyhlášky č. 58:'1978 Sb.. - Zařízeni
Prac¢io\·'ice - posouzeni ux'hnickCho
instalaci neutralizační stanice úniku

stavu dle

15. 1CL2(ň 2 - tedy pr(j\'ozni revize vC'. roční
pro (já\·'k(j\'áni chlóru do svsiému úpravny vocly

C SN 75 5050 -- C1]l()r(.)\'na"- sklad. doporučuje'
chlÓru do ovzduŠí.

- Zpráva revizního technika o kontrole plyno\'ého zařízeni ze dne 3.1(R(jl3 -- cl}k)r('\'e'
hospodářství úpravny vody \" pracejowcich Ínim(' jiné uvádí:
Chlorovaci zařízeni: zadní části \'aku(wýeh regulátorů. víka iliiekt'orii a nčkicré části i'ota
metrových měřičů byly \' rámci pra\'"idelných servisních prohlídek opak(.y\'anC í'prarovány a.

1 (2)
' \ ll Sweco HydrQpTojQkt a.s. l !c 26475ě81 l VYč:zu;e
Qdštépn y závad c ge Ing HrjíjŠkä
ZMkova nátjfeZi : \%·Yyw mec n c:z Orimy te:elcin "oUt) 386 593
370 21 Buáéµju:cb w'n¶n com =ahjr.i ·:21} 725 3'6 sgt
leNefon ·42Q 3á61C3 Šiť" iíi)cti)4- c;:

' fax ·420 386 354 6.16

'Éirňa je zapsä."ta dů 'e;s:řŕku vedeného Prate Mcii! E3 . vto8.a 7326
je r,Ostteľem Csn en iso 9(jd' 2009. ČSn EN iso 14003 2005 C3N OHSAS m)0i 20oá.
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nachází se na hranicí žiYotňosti. Vzhledem k odstáií'cc zařizcni cca ĺ ínčsiců sc určité vnitřní
části zařízeni vlivem pusobeM zbytků plynného chloru a vzdušné vlhkosti stanou
nefunkčními. Při náskdném uredcni dc' pr('}v()zLl sc dá určitosti l)ředpokládat. žc zařízení '
nebude možné uvést. bez zásadního zásahu - výměny, do bezpečného pro\'ť)zu. Podtlakově
propvjovaci potrubí sc vlivem vzdušně v]hk(}sti a pr()vi1děnC rckonst 11!kcc znchQ(inolí do té
miry. že je nutno počítat s jeho výn}ěnau.

Tlakové stanice: z dil\"odu minimalizace rn(úného úniku chloru při havárii a mižéní l)ľ'ovoz'nich
nákladů chk)mvého hosp('dářst\"i jc p(úadován navrhnout pr(woz s chlorem z l|ak(wč lahvc. "

()dvěiráraci zařízeni: při kol1tr(j]c bylo 7jĹšlčľlQ. žc odrčtráí'aci poľrubi. 7\ůšĺč v" mistécir
napQjeni na ventilátcm je y kritickém stavu. Je tedy nutná .jeho 'ýména a osazeni nového ·
()dp()vldajiciho w:ntilátoru primo do chloľuvny.
V rámci lnaximáh1ih() možného zabezpečeni prov()zu při případné havárii (při úniku chloru z
jedné tlakové lahve se uvádí slní1elrlé koncentrace \.' nkruhu BOO m cjci rnim únikLI) .je nutné
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osadit na odvčtráraci potmbi neutralizační stanici na únik chloru - 7.miňováno .liz v roce 2012. .
2Í/

b
. SiqnalizacĹ" úniku chk)ru do (}vzd(lší: \/yhod)l(wu.iici digitálni .icd1Mka net|kazu.lc \' klidovém

.'ťavu pokl(jovanou hQdnofLl 0.()0 ppm. Je nutná výměna, Nc)\-'é .i¢(|no[ky mají při úniku chloru
l :'2, "::, ' -

'; ., ,'..' ,í ,, ' . ' ""' ": : d(:) (wz(iuší při d(.)saženi nastaí'ení"ch h(.)(lnot vÝh[)du mcůnosti voláni na zadaná teletÔmii čísla
. Y. 9'-:"',':·.'. '.. :-' ,' ", (hasiči. dispcčink. vedeni sp('lcčnos{i). Při připadnCni osazen j ľlculralizačj}i stanice jc \ýmčna-' -

. ." " j.;- "" ", diaitálu vzhledem k propc'icni nutná.
· , · " ' . . . '. · W- ·

'm;' " ". ' ' . ' ·,
.. . ? .'

:¢·,E3'""S ;,'.:;."., .,,'·. .', :.; '" Zavčr:
'$;" , - K": : ' ' "'""",' " "'. ·"' ' " ' Na základě 'vÝše uvedéní'ch ňot'Ych skutečností projektánt 'kOnstatuje. že' po dOkončeni

b

;.4i', realizace stavby: ,.ÚV Pracejovice - rekonstrukce a modernizace" - předpoklad rok 2015
nebude možné uvedeni $ta¥l)) do 7kušel){úho provozu a to v námníosti tía stavebně

'." ' :"W'y.'č" í;:' ' technick>' stav chlorovm' - dávkování chlóru bude na konci sYé životnosti.
" 'uěv

Tato skutečnost nebyla známa při přípravě projektové dokumentace stavby, CoŽ vyplývá',:' ' :;2 ;íi!j"z výše uvedených dat, tedy zejména dožití technického stavu chlorovny v letech 2011 l"
20!3. i'ř\ňi nänmkµ íhurůmi tLdlnicl,a)(} hlä\tá M· al \ rcřiti l Ccc,

' " ' " ' 1,;,"'·,· po vyláM jň°edmčtní'ch sl'a\1·í)nid) p{)"\ a 1)(.) ukunčL'ni říLl'ľ)i

, .. ,, " ';g". §'ĹtvedeM priicc jí" nctbytut' remú(n'ai. jdiktú het :i ht'zpcL'nC Ĺ'h!{)r(n'n) N'íti

. . ji ':" ä;"::::;!'í':':'či't",',':1,;:'::: "" """""""" " """""""' """"""' '"""""" """""""""" " """' ""':g!?iýtó'""práce ze ·1a naplňu.ji definici ck)(]atečných stavebních prací. vc smyslu zákona č.l 37/'20()(7
'Sbí, o veřejn'kh zakázkách. ti. (k)daiečne práce .jsou nezbvlne prí' l)r(')vcdeni piN'c"Klnidl

,--: '.'äj,;, i)rí;cí. To znanyná, 'Žc bcz úcepraci nemiiže být á()saž¢m} p1ánm-ani·ho
- : b

fĚ b"' ' :' SIedku.

"' :' í'.?:,' ""'. ·"b, '"" Swem Hyárůµmjekt a.s.ý"':- " " ., . ": :':" .", '-. , . . odštěpn" ävod ¢gské Budějovice
·- %9"" .: '.. . ' .- ' ' Zátkovo nabř .3 Q 21 Cp Ke Budějavice

¶ ;'"2 ,'"'µ'~" "" .""" ""'"" "' "' .-'",,'",t':'.:".".' '. '-. '.. " · Karel {"da. . .
is ".-'"""""C' ': -"" " '"" ' -'":'-"" : "' ' . - ' ředitel cdMčpného závodu.'

M ,4 : -. · -: "- " " : . ' : · 'F -:í .'q :'. :. '·, " < ": ·'. .""'," 'í';'-; ", ·. -. ·- ' . . '.' Su'eco Hy(jrm'r('iekl as. '
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S" E".";Š."::'".. ':." .ú.-". Hydroprojekt a.s.
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Q t projekt:Úv pracejovice - Rekonstrukce a modernizace

V.Č. IS SFŽP: 10062321; ev.č. IS 1SPROF/N: 115D112000610; FO 2
ev.č. MSC 2007: CZ. 1.02/1.2.0Q/09.06094

NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY i Č.NOZ - 001
NOZ zpracoval: ing. Petr Pára Datum: 16.června 2014
NOZ navazuje OZ č.001 pd č. jiný dokument:

na :

Odeslánol poGteu peslem Faxem osobně
přecjáno:

V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh změny rozsahu prací, které mají vliv na

(a) dohodnuté ceny ano ,
(b) dohodnuté lhůty ukončeni díla .... ne ,

a jsou zpracované v návaznosti na přiložené rozpočtové podklady:

- změnový výkaz výměr
- položková kalkulace změny - viz.příloha

' Celkem navýšení kMžeM ceny o 1 905 867,19 KČ

Přílohy: položková kalkulace změny

Navrhovaná změna ceny díla (sfovy): Navrhované prodloužení lhůty dokončeni díla:

(µmrůKm~tmµtt%=mseÉšedesátsedmkorUndevater|ácthalé%) O kalendářních dnů

Zp*o Převzal: s no. ,
a gpl- invest s.:.o. jako sdruženíý " !

·,U>n2lôv u = ) NÓroa'ni 934/15, 110 00 Prahr Y

Dd l ň,, ,,,,
"9"M'" tt:" i""""""'
Za zhoďav" - · 7š£á'" Za p'ojekt'Sw&ov*i%ýbjeh a.s.

l le' yls odštěpný závod České Budejovlce
v"&ňm 619 (jo &m, 6ĺ. 547 4z3 211, Zátkovo nábřeží 7, 370 21 ské Budějovice

Datum* ~"27 E Datum: 16.6.201óč : cz2 8 -

4
Za g&my¥'álera Za investora: Mgr. Ing. Pavel Vondrys

a GPL-INVEST s.r.o. jako s rAžení ' starosta měs
Ý'Nci/'o'"n/984/15,110 00 ý'" hal i N ť. T O,.,

dou¥Á~nika (
, a stavbě

: Datum' r A rakonice
ÚV Pracejovice - rekonstrukce rnizace (2) ! " 8 ~'7

, ŕ iňn "ĺ'

Ĺ

i

L

a

L

,k .

C

.';

G ,'
iS- -. ..". '· ".

"·'7-"

i.' "' ""' ' "' '

E ř;·,.','á': '" "

:" .'"..i",,: "é ':

. r U.;

. . ..

·u ": .' ..

S, .' , , ;
",\2 - ' 't '. 7- "'.
Y';
·=:.
'"m'"" ="' "Č'

:í z:i

i r:,

ry

t:" :"" '".,'

. :.
n , ,' ,. .

:·.,·",.

"...:·L l'

'í.; ' : '

l I,,',)',! :,



%. _

.Chlórové hdpodářštví úprav;y vody Pracejovice

. Celkem bez DPH 21% Celkem vC.SO, PS Název DPH v Kč v Kč DPH v KČ

- Ostatní náklady ' __ .
SO 01.9 Stavební část '
SO 01.2 "" Stavební část - vzduchotechnika
SO 01.3 Stavební část - ústřední vytápění "" '

DPS"01.9 Strojní část
DPS 02.4 ,Elektro část , 1,|
Celkem ' ,

Stránka 1



m

Ostatní náklady

č. Název položky Celkem bezDPH V Kč
1 Zařízeni staveniště, provozní vlivy
2 Fotodokumentace
3 Dokumentace pro provedení stavby
4 Dokumentace skutečného provedeni stavby
5 |ndividuá|nľ, komplexní a qarančni zkoušky
6 Návrh provozního řádu a provozní řád pro zkušební provoz
7 Manipulační řád a havariní plán
8 Zkušební provoz
9 Doklady požadované k předání a převzetí díla

10 Zkoušky, prohlídky a revize
11 Zaškolení pracovníků provozovatele
12
13
14
15
16

·' " C0lkem
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r KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt'

ÚV Pracejovice-úprava chlorovny

SO 01.9 - ÚV Pracejovice-úprava chlorovny

ji60: CC-CZ:
N\isto: Pracejovice Datum:

Objednavatel:
Město Strakonice

,
Zhotovite[: z:

SWECO Hydroprojekt a.s. OZ Č.B.

: pmjektant:
Ing. jitka Vansová

Zpracovatel:

jakub Herda

Náktady z rozpočtu

' Ostatní náklady
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REKAPITULACE ROZPOČTU
l

F

jtavba: ÚV Pracejovice-úprava chlorovny

Qbjěkt: so 01.9 - ÚV Pracejovice-úprava chlorovny
!

S

µisto: Pracejovice Datum:
:

¥

Kbjedňavatet Město Strakonice Projektant:

IZhotovitel: b SWECO Hydroprojekt a.s. OZ Č.B. Zpracovatel:

! Kód - Popis
·ás

!1) Nákladv z rozpočtu

í HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce
34 - Stěny a příČky

1

,

Ing. Jitka Vansová

jakub Herda

Cena celkem [CZK]
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6 - Úpravy povrchŮ, podlahy a osazováni výplní

9 · Ostatní konstrukce a práce-boúráni

99 - Přesun hmot

PSY - Práce a dodávky PSY
767 · Konst'ukce zámečnické

771 - Podlany z dlaždic

781 - Dokončovací práce - obklady keramické

784 - Dokončovací práce - malby a tapety
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Ĺavba:

bbjekt:

ROZPOČET i

ÚV Pracejovice-úprava chlorovny

SO 01.9 - ÚV Pracejovice-úprava chforovny

iísto: Pracejovice Datum:

l
j
i

,Objednavatel: Město Strakonice Projektant: Ing. jitka Vansová
,Ĺthotovitel: SWECO Hydroprojekt a.s. OZ Č.B. Zpracovatel: Jakub Herda

b-·1 PČ Typ" " Kód Popis NU Množství J.cena [CZK] "t!lřd Lt!(Kt!ľll

Ňaäady z rozpočtu '"
HSV - Práce a dodávky HSV

' ., 3 - Svislé a kompletní konstrukce
I , I

.: i 40 K |317168123 :překlad keramický plochý š 14,5 cm dl 150 cm kus 1,000

, i

,¶ "viz výkres č.4"

í.
' 1,0 1,000

Součet 1,000

41 K 317168133 překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 175 cm kus 4,000
"víz výkres č.4"

, "N2"
;' " á 4,0 4,000

. '- ' ' Součet 4,000
' r1"1 l" K" ÉĹ42248142 lPň'Čky Z cihel keramických tl.15Omm ' m2 12,200

"viz výkres č.4"

"NI"

(4,2"3,5)-2,5 12,200

"včjjcetových koteV"

Součet 12,200

" 34 - Stěny a příčky
42 K 340238225 lZazdivka otvorů PI do 1 m2 v příčkách nebo stěnách z Im2 1,200,

i cihel P·D ti 300 mm
'"viz výkres č.4"

."ú ." "N2"

.. , .. .
1,0°0,8 0,800

· , .- 1,0"0,4 0,400
"vč.ocdových kotev"

. . SouČet 1,200

- 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní'"k "|vtz SO 01.2-01 2 206 Vapenocementova omttka Štuková vnkřmch stěn ' m2 33,500:

', " ý* "v'z výkresč 4"
'i · ;

' : "NI"

,,4,,·,,,,.,,,,, ,,,%,

"'o'""n""v.'"n"

4,0 4,000
'"': " ::'"""'""

-N2- 1,200
R'š'-.i", 1,0·0,9 0,900

" :% ""\" ' 1,0·0,5 0,500

j, : """"'

: l

'P
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I 3 " Svislé a kompletní konstrukce
Součet

EI_,!! L632441111 Potěr samonivelační tl.do 20mm

C "viz výkres č.4"
iĹí 25,3
j Součet

P

143 k 'iz.SO 01.2- Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do
f 01.2.104.a j2,5 m2 naMC

"viz výkres č.4"

2,0

33,500

m2 25,300

25,300

25,300

kus 2,000

., .
b Součet

., . .
' 29 M 55331136O-r zárubeň ocelová 1100/1970 kus '
l, 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

Du=mjrľlmmym=Kurpr| jäKěKôUvt.., 16-' K !Viz.SO 01.1 ,ŇŠCf' nndlaží m2

26,00
F

Součet
'.b'

:
2 K viz SO OL4·01.4.08 !Vybourání kovových zárubni m2

"vfz.výkres Č.3"
— " " r

.. -- m:: , "Bi"
. : · ... ". ŕ, ," "e"= 2v35"3ň

I

"odvuz do Šrotu"
, SouČet

. 4 k Ĺviz.SO 01.2-01,2.25 jDemontáž ocelových Kci t
' -, "vH.výkres č.3"

"B2"

' - 2,0
, l,,

"' ' "' "odvoz do Šrotu"

. . - ' , Součet
Vybouráni otvorů ve zdiw cIhelném pI do 0,09 m2 na46 K viz SO 01.2-01.2.31 kusMVC nebo MV tí do 150 mm

,! " "v příČce ti. 150mm"

"'625x75"
, . .
P

y . . 1,0
:. · g.

', . , . . "150x200"'
.. t 1,0

řj ' -',,č·. , Součet
: l ' · '" , 7. K VIZ SO 01.2-01.2.31 ULVUI U u člO ' kus

'inn mm ni dn n (Nm? - '
· l

"viz.výkres č. 3"
' ' ', :: l "B5 ve stěně ti. 300mm"' 0 '

. ,· f , .
, . ........

"350x250"
. .Sp,'" ;'i. "' ' g :.·,'6,

LO

" ·itt! í.Ĺ???,'""' =,Čiš,ění,lo,h o,etovýchkartáčf I m2

"viz.výkres č.4"
"".",n' ·:'·, "N5"

' "" ""¥%' ' '"' 31,5
· m"'",· '"

'.I Součet)'

i
uK"·Ň za:" Ĺ'.'.";·-"F ' ' "" ' '"

2,000

2,000

2,000

26,000

26,000

26,000

7,285

7,285

7,285

2,000

2,000

2,000

2,000

1,000

1,000

L000

1,000

1,000

1,000

31,500

31,500

31,500

31,500
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!1'
:.A i

iii1·S ;
šli ;
:'.4 ""
"a:
.qr ":

. ..
"l?

l:
. i ,.C

'í : :íl:
'l
'l '

;·.1!
: ::

)

'.l

:i'

j

't
'l'
I' E
i

l
: f

Ĺ

;t
.l

:i

:

ä:
Gi
'ý
{j

íli
.j!

1!

l
..

'j

:0

!
l
l
Ĺ

!
S

31,500

31,500



Í
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i: 3 - Svislé a kompletní konstrukce

' 99 - Přesun hmotg

K 'viz SO 01,2 Vodorovné doprava suti s naložením a složením na t
,S skládku do 10 km
·!" " "" . Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických
!0 K ,viz SO 01.2 materiálů na skládce (sktádkovné) t

K viz SO 01.2 Přesun hmot t

r"
. PSY - Práce a dodávky PSY

, ' 767 - Konstrukce zámečnické
,Ĺ36": K_ ,766660167 Montáž dveřhich křídel jednokřídlových otvíravých kus

i b

.F "viz výkres č.4"
. " ·: ,,.. ' , í

:' '. ', 2,0
C ·

. . . ..
' 'Ú

Součet
íř _'" '

ŽI M 611653370-r tdveře vnějšf ocelové jednokřídlé kus" l 37 '1100/1970mm,otočné,plné,plášťz pozink.plechu
"í " " ' "zateplené-minerální vata tvrzená"
;j! "vč.kovád -klfka-klíka+štitek"

., 1,0.

Součet

. 38 M 611653380-r d 11®/ 1970mm,otočné,p(né plášť z l kus
" · Yi n ĺ' " t · m nmn h i

'°vč .kováni-klika·klika"Štitek"

'F 1,0

; Součet
' P

viz.SU Ul.Z- 'Přesun hmot tonážni pro zámečnické konstrukce t·" 35. k ni 7 im

771 - Podlahy z dlaždic
P' ,

,, ,.' :,'5" ' k vhSO 01.2-01.2.212 jM°'táž soklMŮ pórovinových rovných lepených v 100 m, :,: ;mm

"viz výkres č.4"

: ':-Fj.K Y"·L .. -

í ,C- ,u:"-C . "N4"
e. IK .X ,..: :

.' w4"ŕ:i' ·,"
-.a. L-

', ,! 't:' "'
; " " ' Součet

'" -': t 2¶ i m 1597614160 1sok(lk keramický 10OX300 mm kus
= :" l

5 , l. 6 l K i'g-so 01j -01.1.16 Vybouráni podlah z dlaždic keramických m2
r q

"viz výkres č.3"
. . .J " ',. ' I "B4"

i' ' · .' - . . .
: ' -' "; "';"' -'-!"-íW - . . 26,00

:". ¥' " ' "

.' ";;: ',' ť i" · .. . SouČet
: 't'.SO 01.2- Montáž podlah keramických režných protiskluzných m

"".'j:,-w:a..2!1± ,lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2

' ď Ý,, "#""í'·:;. .- ""' výkres č.4"
ii :'. , ' ' "N3'

'" "Ž ""

··šUe' ""
Součet

i " .="'t· ' '.·... . "'U1UZ(JKEÁi" Á':"='R';:'"p'm,gcm.,větlé,matné.s/inuté,mr m2

y" Přesun hmot tonážni pro podlahy z dlaŽdic t
j Íl ko'čovací práce - obklady keramické""

:1 štranka 7

¶

. Vodorovné doprava suti s naložením a složením na
K ivlz SO 01.2 . t 7,439 0

skladku do 10 km
" "" . Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramickýchK Iviz SO 01.2 .. . . . t 7,439 0

materialu na skladce (sktádkovne)

K viz SO 01.2 Přesun hmot t 3,943 0

.' f

2,000

,

ľ

S
::

2,000

2,000

Lodu

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

0,062

7,900

;

C

'r

':
'.f

Ĺ

;
6

'j

7,900

7,900

i

'K

:i
íl
·:
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ľ
Š

t
Š

Č
l

Š

t
ŕ
:

I
7614160 jsokUk keramický 10OX300 mm kus 29,700

I-so 01j -01.1.16 Vybouráni podlah z dlaždic keramických m2 26,000

26,000

26,000

25,300

25,300

25,300

27,830
l

0,&6
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í
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!
l 3 - Svislé a kompletní konstrukce
l— !

) K viz.SO 01.1 -01.1.17 Vybourání obkladů z obk(adaček keramických

S

i "viz výkres Č.3"

!
l "83"

l!
33,3

m2 33,300

33,300

Součet 33,300
' "4j k viz so 01.2-01.2.211 mntäZ obkladŮ vnitřních keramických hladkých do 19

ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2
E'viz.výkres č.4"

31,500

"N5"

i
31,5 31,500

Součet 31,500

., ,. . . . .:" , , . . - ·

- 48 K

. . ,.V .

" Ý"'":·:
"'i';'

,:í':'z'", "

m:t",x;

:

-š¶tj '", äšň;':

i

.j

ii).,.

J íZ,'i"1^"'
:

'či':

ns;"-'äs'

- XC'"] i"" '

S
.r '"¥ . r '

M,jm.',

: 'N ,É,..

:-'

, 'É ,

· .'. P r' 'm" ;

," 23 . M ,1597610®0-r obkládačky keramické 25X33X0,7 cm m2 l 32,760

' ú 'K viz.SO 01.2-01.2.112 Přesun hmot tonážní pro obklady keramické t 0,481
., .. . 784 - Dokončovací práce - malby a tapety

ljednonäsobné bilě malby ze směsí dobře
viz.SO 01.2-0L2.109 . . .oteruvzdomych v mstnostech do 3,80 m

"s protiplisňovou Úprav'au"

m2 1 040,300

"N6"

25,3 25,300

1015 1 015,000
Součet 1 040,300

i
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l
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r'- jed"· Celkem bezpď URS Počet Mj Název položky MJ cena DPH v Kč
Č. . V KČ

' 429143440 1 plastový ventilátor z polypropylenu-viz.TZ, poloha 16 kpl
DřiDojovací výkon 0,25 kW, 400V, 1400 ot/min

1 E'ružné vložky, sada silentbloků kpl
1 konzole do zdi k uchycení ventilátoru kpl

2 - 4 Vyústka dastová 425x75 ks
3 429723030 1 Stříška plastová d=160 ks
4 429716000 1 Uzavírací klapka plastová se servopohonem 315x200 kpl
5 592442560 1 Krycí mřížka 315X200 ks
6 - 1 Plastové potrubí včetně tvarovek včetně čtyřhranného potrubí kpl
7 429730650 2 Stěnová mřížka piastová 625X75 ks
8 751123889 1 Demontáž stávajicIho zařízení VZT kpl
9 O - kpl
10 751111057 1 Montáž vzduchotechniky kpl
11 90001000 1 VRN kpt
12
13

Celbm
C " -

Stránka 9



Pozice Název, rozměr položky Ceník výrobce l číslo
URS

m.j. množství cena/m.j. celkem

POLOZKY NOVÉ

Rozvodné potrubí
Potrubí z trubek ocelových čsn 425710, dodávka včetně

montáže a tvarovek

800 -733

1 DN15 733111103 m 7

2
3
4

Armatury
Termostatický ventil přímý dn15
Šroubení přímé DN15
Termostatická hlavice kapalinová

Otopná tělesa
Článková otopná tělesa lpočet článků

800 - 734
734221545 kus 1
734261712 kus 1

kus 1

800 -735

5 900/160 735111380 m' 17,6

Izolace tepelné
Dodávka " Montáž

800 -713

6

7

Izolace tepelná náv/eková nehořlavá(A1), kamenná vlna s
AL.fo/ii, dle vyhlášky Č.193/2007 Sb - ocelové potrubí

Potrubí DN15 - U požadované=0,15W/mk, min. ti 38mm 713463212 m 7

Nátěry
Syntetický nátěr ocelového potrubí - 2 vrstvy 783414140 m 7

CELKEM - BEZ DPH

Stránka 10



! DPS01.9 strtýd

Fbř. j?'- ·'1 "'",'""''. mF4mmkm"."
Č. .".'"YKč: 'É . . ÓNĹN"'KE' .:,, -' '=.!..' I;, ,;.-.';'"_ :-' -SŘTF! '.-"
1 , . '
2 01 9.1.1 1 Tlaková láhev na kapalný chlór; náplň 65 kg. ks 10

Stojan na lahve; pro umístění 2 ks lahví 65 kg chlóru, včetně
3 01.9.1.2 . . . . . ks 1zabezpečeni proti padu lahvi

4 01.9.1.3 Stojan na lahve; pro umístění 4 ks lahví 65 kg chlóru, včetně. . . . . ks 2zabezpečeni proti padu lahvi

5 01.9.1.4 Stojan na lahve; pro umístěni 6 ks lahví 65 kg chlóru, včetně. . . . . ks 1zabezpeceni proti padu lahvi

podtlakový regulátor do 4 kg/h pro přímou montáž na láhev, se
sacím ventilem, filtrem, pojistným přetlakovým ventilem, přetlakovým6 01.9.1.5 . . . . ks 2ventilem 0,5 bar a manometrem s kontaktem pro dalkovou slgnallzac|
vyprázdněného zdroje.

7 01.9.1.6 Automatický přepínač lahví, 4 kg/h, přepínač z prázdného zdroje C|2 ks 1na plný
Dávkovací regulátor, 25 - 500 g/h se servomotorem 230V/50Hz jm.8 01.9.1.7 ' ks 2proud 30 mA. Příkon 2VA, vstup 4-20 mA, IP 65
Dávkovací regulátor, 10 - 250 g/h se servomotorem 230V/50Hz jm.9 01.9.1.8 .. ' ks 1proud 30 mA. Príkon 2VA, vstup 4-20 mA, IP 65

10 01.9.1.9 Injektor do 500 q/h ks 3 řeší jiný p'ojekt
11 01.9.1.10 Vstňkovacl armatura ks 3
12 01.9.1.11 Elektromagnetický ventil ks 3 řeší jiný p'ojekt

Neutralizační stanice, pro neutralizaci uniklého plynného chlóru,

13 01.9.1.12 sestavená z plastové nádrže objemu 1000 l, výkonného chemického ks 1 Automatickýčerpadla 2,2 kW, 400 V, 50 Hz, injektoru a nasávacího potrubí od chod
země

14 01.9.1.13 Detektor chlóru v ovzduší O - 10 ppm ks 1
Měřicí ústředna s vyhodnocovací jednotkou s displejem pro zobrazení

15 01.9.1.14 hodnoty signálu, napájení 230 v AC, montáž na stěnu, 4 výstupní ks 1
kontakty (2x alarm), proudový vYstup 4-20 mA.

Stránka 11
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"" """"

PUL ČfskĹ Paz, Názév položky - ' . .
, ,

' :' "-'."," ' MJ Počet MJ jedn. c»na Celkem bez Požadavek na
č- p°k'&y - - vKČ DPH v Kč P"" SŘTP

l 16 01 9.1.15 Mikroprocesorovy proporcionálni regulátor. 230 V l 50 Hz. výstup 4 ks 1 O
,

Zařízeni součástil)
20 mA , pol. 01.9.1.14

17 01.9.1.16 Skříňka pro mikroprocesorový regulátor, 198 x 212,5 x 163 mm0 ks 1 O O Zařízeni součástimontáž na stěnu pol. 01.9.1.14
16 01.9.1.17 Podtlaková trubička 8x11 mm, mat. PE m 10
17 01.9.1.18 T-kus 8x11 mm 5
' .l '-'-- "- ".- -" · Celkem - - '" "

Stránka 12



odpovídá
položce SO

01".8

'""°" VODIČE I! áÉ
l 1. Kabel CYKY-J 3x1,5 mm' 250 m
i 2. Kabel CYKY-J 3X2,5 mm' 30 m

3. Kabel CYKY-J 5X1,5 mm' 220 m

, 4. Vodič CYA 6 mm2 zž 200 m

430
433
431
445

jednotková celkem v kč
cena KČ

CELKEM :

ČIs.poL Nosný materiál Množství Jedn.
1. Trubka PVC prům.20 mm 90 m
2. Trubka PVC prům. 29 mm 110 m
3. TRUBKA OHEBNÁ - 16 bezhalogen 50 m
4. TRUBKA OHEBNÁ - 20 bezhalogen 50 m
5. TRUBKA OHEBNÁ - 25 bezhalogen 50 m

471
471
471
471
471

CELKEM :

Čís.pol. EL 1NSTAL MATERIÁL Množství Jedn.
1. El instalační krabice se svork. do 50 mm2 - iP 44 6 ks

OVLADAČ V PLASTOVE SKŔĹNI lP55 - ZAP-VYP 2
2. POVCHOVÁ MONTÁŽ ks
3. SIGNÁLKA V PLAST SKŘÍNI - IP 55 - BÍLÁ 230V 2 ks
4. Svorka na potrubí se spojovacím páskem 2 šroub " třmen 6 ks
5. Svorka pro připojení kovových konstrukcí 4 ks

406

407

416
456
458

CELKEM :

I Čís.pol. DOPLNĚNÍ ROZVADĚČE RS-P
Množství Jedn.

Kinotková cena CELKEM v KČ

Stránka 13
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1. JfSTlČ 4A-1-C 3 ks

"2. ' JISTIČ 6A-1-B 2 ks
3. JISTIČ 10A-1-B 1 ks
4. JISTIČ 4A-3-C 2 ks
5. JISTIČ 6A-3-C 1 ks

stykač 230V 50 HZ - 16 A 4p + sada pomocných spínačů
6. 2/2 2 ks

7. svorkovnice RS 2,5 28 ks

8. pomocný matriál - CY 2,5 , lišty , 1 kpt

9. průchodka P16 8 ks

219
220
221
309
309

232

lze vycházet z
345

lze vycházet z
345

lze vycházet z
346

1

CELKEM :

ČIs.pol. MONTÁŽNÍ PRÁCE " Množství Jedn.

1. UKONČENÍ KABELŮ V ROZVADĚČI DO 2,5 MMĚ 10 ks
ZAPOJENI KABELU NA SVORKOVNICI ZAR1ZENi ,

2. ODZKOUŠENÍ , 8 ks

lze vycházet z
464

lze vycházet z
464

jedno
Kč

CELKEM :

hzs Množství Jedn.

1. pomocné stavební práce 16 hod

2. uvedení do provozu , funkční zkoušky 1 kpt
vyhotovedení revizní zprávy

3. 1 kpt
vyhotovedení projektu skutečného provedeni

4. 1 kpt

lze vycházet z
495

lze vycházet z
626

lze vycházet z
626

lze vycházet z
627

- Kč

- KČ

- KČ

součet

CELKOVÝSOUČET

Stránka 14
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projekt: ÚV Pracejovice - Rekonstrukce a modernizace
Ev.č IS SFŽP. 10062321, cv. č. IS /SPROF/N.' 115D112000610," FO 1

ev.č. MSC 2007.' CZ. 1.02/1.200/09.06094

OZNÁMENÍ ZMĚNY Č.OZ- 006
Komu: Město Strakonice Datum: 18. března 2014

Velké náměstí 2, 386 01, Strakonice
Odeslánol peslem taxem osobně

předáno:
Týká se. Stavba: ÚV p!2cejovice,

SO 01.5. Garaze - Elektroinstalace a hromosvody
Odkazy: ' na specifikaci:

na výkresy:

na rozp.podklady:

na jinou část smlouvy:
ZMĚNA - popis změny a podrobné zdůvodnění změny:

V zadávací dokurnent'aci v rámci SO 01.5 Garáže jsou navrženy sanace vlhkého zdiva, !na|by, oprava střechy, podlahy a
vrat. Tato dokumentace byla zpracována v období 2008 až 2011. V průběhu realizace prací v roce 2014 bylo zjištěno, že
nevyhovuje revize elektrické instalace nn a hromosvodni soustavy tohoto objektu a za těchto podmínek jej není možno
dále provozovat.
Jedná se o:

u. C

a) chybějící proudový chrániČ pro ochranu zásuvek (viz bod 6.2 Zprávy Č.4/2014Z 10.2.2014 o pravidelné revizi
" elektrické ins'talace nn ÚV Pracejovice - garáže)

E

, b) nevyhovující zemni odpor vodičů dle ČSN 34 1390 (viz závada č.1Zprávy č. 1607/07-2 z 23.10.2012 o revizi
,' hromosvodů ÚV Pracejovice - garáže)
K

,. l)op|něnÍ bodu a) vyžaduje nově zřídit elektro SÍt' TN-S (třívodičová x+PE+N) oproti stávajícíTN-c (dvouvodičová 1-1 Pf )
' -R]. kompletní novou elektroinstalaci, Nevyhovující zemni odpor dle dobu b) znamená, že zařízení není z hlediska
"7bezpečnosti schopno provozu a je nutvo navrhnout novou hromosvodovou soustavu.

_Uvedené siwteCnosti dle bodu a) i b) nebyly známy v době zpracováni zadávací dokumentace, a proto nebyly součásti
\Éěto dokuřnentace.

N

Počet připojených listů specifikaci: 10 zpráva č. 4/2014 - revize ei.instalace nn - 2
zpráva č, 5/2014 - revize hromosvodu - 2
zápis v ŠD 12.2.2014 - 1
zápis z KD 6.3.2014 - 4

" stanovisko projektanta - 1
Oznámeni vydává:

zhotovitel "Sdruženi ARKO-PROTOM-MOTA-ENGIL"

ú dotčenýct)- - -. "_" ","" ."" ,ji

d tůW'""" 1· " ;19 co 3tk [C : -r42Ci ú'7 423
odštěpný závď Č%sX6 Budě;ovlce

= DatuW"°"° '2:m':";"

Z' t!' ]©fSbL s r. . ,
a g o " Za objedríatele: Mgr. Ing. Pavel Vondrys,

' GPL- INVEST s.r.p, jakTrÉ'io /!i "aros'a mě'ša é s T 023
r, ""á'odni 984/15,1" ·f,o 0YF raba 1 /,Lstr/nk'y'ice

, Uytasí\'í dozor stav l Ya (TDS) na stavbě Datum' 4 :s e. ^-0 (7 l 'n
,í, , "a~v

- '""ice - reKUn5tt'uk(."t.' d 12. l
~ ,l "



Zpráva č. 4/2014
o pravidelné revizi elektrické instalace nn

Místo revize:

Datum provedení revize:
Datum ukončeni revize:

ÚV PracejQvice - garáže

10.2.2014
10.2.2014

Revizi provedl:, Pán Jaromir Ev. osvědčeni:
Sídliště 1. máje 1142
Strakonice l

0835/8/10/R-EZ-E2/A

t

zodpovědný pracovník: Němejc Zdeňěk - vedoucí úpraven

Základní údaje
Stupeň ochrany : Základní:

zdroj el. proudu:

Soustava:

Nu1ovánľm -dle ČSN 34 1010, ČI. 72 a či. 73

Z hlavního rozváděče ( v současné době není připojen)

3+PEN, 400/230 VAC, 50 Hz, TN

instalováno: O motory
O tepelný spotřebič
8 x světelný spotřebič
o jiné spotřebiče

celkem
celkem
celkem
celkem

Celkem instalováno

0,0 kW
0,0 kW
1,6 kW
0,0 kW
1,6 kW

Použité přistroje: EUROTEST 61 557 V. Č. 15088221
číslo kalibračního listu - 941/13/P
Datum kalibrace: 13.6 2013

Celkový posudek: Elektrická instalace není z hlediska bezpečnosti schopna provozu
pro závady uvedené v bodech 6.1. a 6.2.

Revizní zpráva obsahuje 2 strany Rczdělovník: 1 x revizní technik
2 x uživatel

.,.r "" ,l) l"
ľ

l ,'
' t

""y.' ---. l")' . - ,/,{í':?Datum předani zpřavy Podp s (odp. zastupce Podpis revizriiho technika

tI

iŠÁ



Místo revize:. ÚV pracejovice Strana: 2
Revizní technik: Jaromír Pán

r·1, Předmět revize
Předmětem této revizní zprávy je elektrická instalace světelná a zásuvková v rozsahu
od přívodu do rováděče ke koncovým bodů el. instalace (zásuvky, svítidla)

2. Prostředí normálnľ

3. Ochrannáhopatřenf
Základni ochrana je zajištěna základni izolací živých částí a kryty v souladu
s přílohou A ČSN 33 2000-4-41 ed.2.
Ochrana při poruše je zajištěna nulování (automatickým odpojením od zdroje)
a je v souladu s články 411.3 až 411.4. ČSN 33 2000-4-41 ed.2.

4. Prohlídkou elektrické instalace podle ČSN 33 2000-6, ČI. 61.2 bylo kontrolováno, zda:
- připojené spotřebiče a vodiče nejsou viditelně poškozeny
- označení nulových a ochranných vodičů vyhovuje ČSN EN 60 446 ed.2, ČI. 5.3
- vodiče jsou vhodně zvoleny s ohledem na proudovou zatížitelnost a úbytek napětí
- byly vhodně zvoleny jisticí a spínací přistroje

ŕ
lzolační Och rana

Číslo . . .... . . . ., . odpor před dotykem
Mistnost ( proudový obvod), vnejsi vlivy, druh vedeni, popis zarizem

odstavce mr q

1 Rozváděč RO2 - garáže
sl'ôžený ze 4 litinových skříní. Přívod je proveden kabelem AYKY 48 x 16 mm2
Ukotičen je na hlavním vypínači V60ROl - 60 A x 16 mm2. 3x11 neměřeno

Proveder)/ vývodů
2 Zásuvka 3f - CEG 3243 - 32 A

3 x E27 - 25 A, 4 x CV - 6 mm2 3 x 200 neměřeno

zásuvkový okruh 1f/230 V
lj- 6 A. AGUO -2 x 2,5 mm2 "200 neměřeno

3. Světelný okruh
lj -6 A. AGUO - 2 x 2,5 mm2 "200 neměřeno

zásuvkový okruh 24 V
E27 -6 A, trafo 220/24 V - 100 VA, 2 x lj -6 A "200 neměřeno

5. Tabulka měřeni elektrických okruhů

6. zjištěné závady

6,1 Na rozváděči chybí štítek
Csn 35 7107-1, čI. 5.1

6.2. Chybí proudový chránič pro ochranu zásuvek
ČSN 3"3 2000-4-41 ed.2, ČI. 411.3.3

Tím zpráva o revizi konči.
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Objednatel revize:

Zpráva Č.5/2014
o revizi hromosvodů

Technické služby Strakonice s.r.o.
Raisova 254, 386 01 Strakonice
odpovědný zástupce:

IČO: 251 568 88
DIČ: CZ 251 558 88

Revize: pravidelná celková Revizní technik: Pári jaromir
Strakonice 1/ 1142
evid.č,0835/8/10/R-EZ-E2/A

Datu m revize
10.2 2014

b

Místo revize: ÚV Pracejovice - garáže

j

i

Předmět revize,
Předmětem této revizní zprávy je hromosvodová soustava objektu garáži
na úpravně vody v Pracejovicich.,
objekt je nízká zděná budova s plochou střechou krytou lepenkou.
Hromosvodová soustava je mřížová se dvěma jimacimimi tyčemi a dvěma svody.
Zhotovena je z lana FeZn S=50 mm2. Lano je vedeno na podpěrách PV 21,
Od zkušebních svorek k zemničúm vede drát FeZn d=10 mm. Ten je chráněn
ochrannými úhelníky do výšky asi 1,9 m.
Přechodové odpory všech spojů jsou menši než 0,1 n.

Počasí v posledních třech dnech:

Použité měřici přistroje:

zataženo, sucho
Okolni půda:

kamenitá

EUROTEST 61 557
V.Č. 15088221
Kalibrační protokol č, 941/13/P

'3e|Kc)'.'ý' posudek
Zařízeni není z hlediska bezpečnosti schopno provozu
pro nevyhovující zemni odpory zemničů

Tato zpráva má 2 strany Podpis revizního technika:

:
Revizní zprávu převzal

't

! Počet p'íloh:

' Rozdčlovník: 2 x provozovatel
' 1 x revizní technik

jméno: p. Zdeněk Něniejc

datum: 11.2.2014

podpis:
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Zjištěné závady

Objekt Počet Matriái a Zen"|nlč
Poe Cis/o , ,

Oruh Sláv maieUt Krytina jímačů Svodů prurez Čisb Odpor í!!. i

1 garáž ohla iepenka 2 2 drát FeZn 1 33, lC l

S = 50 mm2 2 32.1C' !

l

1 Zemni odpory obou zemničů jsou větší než 15 Q.
ČSN 34 1390, a. 106

2 Nebyia předložena zpráva o výchozí revizi
ČSN 34 1390, čl.24

3. Nebyla úedložena výkresová dokumentace
ČSN 34 1390, a ČI. 21

Tim zpráva o revizi koriči
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OPERAČNI PROGRAM
:.ĹIVOTN1 ?ROSTŔED1

EVROPSKÁ UNIL
Pro vodu,.

Fond

, vzduch j přiro,kEwopsg fond pro reglonäw rozvoj

Zápis z kontrolního dne stavby

ÚV Pracejovice - rekonstrukce a modernizace,

projekt CZ.1.02/1.200/09.06094,

který sC konal dne 6.3. 2014, na MěÚ Strakonice za účasti přítomných dle prezenční listiny
uvedené v příloze.

1. Informace zhotovitele o průběhu prováděných prací v měsíci lednu 2014:
SO 01.1 strojovna a trafostanice

- sanace železobetonového stropu suterénu
- vrtání prostupů pro kabelové trasy
- montáž lešení kolem objektuSO 01.2 budova filtrů
- demontáže oken a dveří
- bourací práce v suterénu a v 1. patře, zazdívání otvorů,
- bouráni střešní nástavby
- bedněná a armování nosných sloupů v Akumulačních nádržích a v místnostistrojovny ll
- montáž lešení kolem objektu
- instalace mobilní trafostaniceSO 01.3 akumulace ll
- odstraňování stávajících omítek na stropě akumulačních nádržiSO 01.4 usazovací nádrže
- demontáž oken
- demontáž střechy
- odbourání a otryskání železobetonových konstrukcí
- montáž lešení kolem objektuSO 01.5 garáže
- štukováni stěn sanačním štukem
- otryskání betonové podlahy
- montáž lešeníSO 04.2 oplocení
- demontáže stávajícího oplocení
- montáž nového oploceníPS 01 Čerpáni upravené vody
- Demontáž stávajíci technologie v budově filtrů v budově strojovny a usazovacích

nádrži.

2. Zhotovitel informoval o současné úrovni prostavěnosti. K 28.2.2014 je celková
prostavěnost ve výši zhruba 14 000 000,- KČ bez DPH, přičemž za únor se předpokládá
fakturace ve výši 2 100 000,- KČ (definitivní částka bude známa po schválení faktury
TOS). Harmonogram je tedy plněn na cca 67 %. Zhotovitel prohlašuje, že uvedený skluz
ve finančním plněni nebude mít vliv na termín dokončení stavby.

3- Změny v chlorovně.
Zhotovitel předložil návrh oceněni navržených změn, zasláno 5.3.2014. TDS provede
kontrolu předloženého ocenění.
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· 4. Prameniště - zástupce města informoval o tom, že v současné době se na Městě
·, zpracovává, po dohodě se zhotovitelem, návrh dodatku smlouvy o dílo, který bude
.: spočívat v posunutí terminu realizace stavby. Podmínky dodatku související

' s prodloužením termínu realizace budou předmětem dalšího jednání se zhotovitelem.

, 5. Stropní konstrukce strojovny - TDS podal informaci, že do změnového listu bude' : potřeba zapracovat i záchytný systém pro obsluhu střechy, na jehož nutnost upozornil
koordinátor BOZP. Podle platné legislativy je střechu tohoto typu nutno vybavit
záchytným systémem, bez kterého není možno pro objekt získat kolaudační souhlas.
Záchytný systém byl navržen projektantem a předán zhotoviteli k předloženi návrhu
oceněni změny.

4

· 6. Akumulace - TDS podal informaci, že po dohodě všech stran byly provedeny minulý
!j' . týden ještě další ověřovací odtrhové zkoušky na 13 místech omítek stěn akumulaci

, "" z důvodu, aby vzorek kvality omítek byl dostatečně reprezentativní. Jelikož ze 13
provedených odtrhových zkoušek v obou částech akumulace vyhověly požadavku

b normy na přídržnost podkladních vrstev v hodnotě min. 1,5 MPa pouze dvě a ostatní se
d pohybovaly v rozmezí od 0,76 do 1,41 MPa, bylo konstatováno, že není možno splnitpožadavek normy na prokázání přídržnosti nově aplikované vrstvy sanací, jelikož
"- tomuto požadavku nevyhovuje již stávající podkladní vrstva. Na základě těchto
" skutečnosti předložil zhotovitel oceněni změny a následně zpracuje změnový list, který

' . předložI ke kontrole TDS.

' 7. TOS podal také informaci k tomu, že provozovatel předložil protokol o provedeni
pravidelné revize elektrické instalace nn a hromosvodu v objektu garáží, ve kterém je
konstatováno, že stávající rozvody elektroinstalace, ani hromosvod nejsou z hlediska
bezpečnosti schopny provozu. jelikož po skončeni stavby budou všechny
rekonstruované objekty kolaudovány, je nutno tento problém urychleně řešit, aby
nedošlo k tomu, že na příslušný objekt nebude možno získat kolaudační souhlas.
Projektant byl proto vyzván objednatelem ke zpracováni projektové dokumentace a
výkazu výměr. Ty byly při minulém technickém dni předány zhotoviteli ke zpracování
cenové nabídky. Následně bude na tyto práce zpracován změnový list.

8. Ostatní
- PřIŠtí kontrolní den se bude konat ve středu, dne 16.4.2014, opět na městském

úřadě ve Strakonicích v 9:00 hod.
- Na závěr kontrolního dne jeho účastnici provedli kontrolní prohlídku přímo na stavbě

úpravny vody.

r

i

·1/'
Zapsal: Ing. jaroslav Patera, TOS.

;

Přílohy

- Prezenční listina
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Prezenční listina kontrolního dne stavby

ÚV PRACEJOVICE - REKONSTRUKCE A MODERNIZACE,
projekt CZ.1.02/1.200/09.06094

Mott MacDonald

TECHN1CKÝ DOZOR STAVEBNÍKA
SDRUŽENÍ MOTT -GPL

NÁRODNÍ Č.P. 984/15, 110 00 PRAHA 1
GPL
INVEST

konaného dne 6.3.2014 na stavbě
jméno a příjmení Firma Kontakt (tel./e-mail) Podpis l'.
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{"V Pracejovice - rekonstrukce a modernizace
Sum'bni elektroinstalace garáží vC. hronioswdů

V zadávací dokumentaci v rámci SO 01,5 Garáže jsou navrženy sanace vlhkého zdiva, malby.
aptava střechy. podlahy a vrat. Tato dokumentace byla zpracována v období 2008 až 20i 1 íl

realizace ;j'äci v roce 2014 bylo zjištěno. že nevyhovuje 'evize elekt'íciíé instalace ňl?
?1 ?)r()mosvodnl socstavy tohoto objektu a za těchto podmlnek jej nem t'IOŽ7O dále pro\iozc!vat.

GeCná se o.

ä) cl'ybéjici jroucový chránič pro ochranu zásuvek (viz bod 6.2 Zprávy č. 4/2014 z 10.2 2014 n
;);"a\iicje|né revizi elektrické instalace nn ÚV Pracejov|ce - garáže).

5j rfevyho'jujici zemni odpcr vodiču dle ČSN 34 1390 (viz Zpráva č. 5/2014 z 10.2.2014 o ř€·í.'izi
ňrcmosvodu ÚV Pracejovice - garáže ).

Doólném chrámCe dle bodu a) vyžaduje nové zřídit elektro si't" TN-S (třivodtčova 1·t-PE"N) oproti
stávající tn-c {dvouvodičová 1 +PEN) tj. kompletní r)ovou elektroinstalaci. Nevyhc)\/u!icl zemi
(xjpo' die Dodu b) znamená. že zařízeni není z hlediska bezpečnosti schopno provozu a le
'mtno navrhr)ou novou hromosvodní soustavu.

U'v'ecjene skutečnosti die bodu a) i b.) nebyty známy v dobé zpracováni zadávací dcgkljrnentace:
a C"oto net)y|y součásti této dokumentace.
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Projekt." ÚV Pracejovice - Rekonstrukce a modernizace
Ev.č. IS SFŽP: 10062321,' ev.č. IS /SPROF1N.' 115D112000610,' FO 2

ev.č. MSC 2007: CZ. 1.OW1.200/09.06094

NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY Č.NOZ - 006
NOZ zpracoval: Václav Zábranský Datum: 8. července 2014
NOZ navazuje OZ č.006 pd č. jiný dokument:

na :

Odeslánol pedem faxem osobně
předáno:

L
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh změny rozsahu prací, které mají vliv na

(a) dohodnuté ceny ano ,

(b) dohodnuté lhůty ukončení díla ..., ne ,

a jsou zpracované v návaznosti na přiložené rozpočtové podklady:

- .
- změnový výkaz výměr

položková kalkulace změny - viz.příloha
!W

Celkem ...navýšení /sn4žeM ceny o 37 254,10 KČ

Počet přiíoh: 1 I) položková kalkulace změny

Navrhovaná změna ceny díla (slovy): Navrhované prodloužení lhůty dokončeni díla:

(třicetsedmtisictřistačtyřicetčtyřikorundesetha|éřů) O kalendářních dnů
b Mntt MacDonald CZ, spol. s r.o.

Zpracoval: VŠ' ,:' ,' ' převzatGR§:Ny&hvµúgk 'd'"""
Národní 984/15, 110 00 Praha 1

ď " "·- ^ '" """' " l - ' l (TOS) na stav -
,..,,,.,.kí .,;,. - , Stavebni dozor stavebn'ka,,fC y $:5:'"?':,: "-l:i,'i {,r "'" ÚV prace.j, "~7trukce a rnoderniz (2) .

Datum: fjatum:-- -' /'0u,
Vyjádřeni dotčených:
Z'

/.\
?p Za projektanta: Ing. Václav Houška

,, , új . ,,_ Sweco Hydroprojekt a.s."iq 1oloc' ." odštěpný závod České Buděj vice

D"'" == Da'um' č""' )'"j°""

Za N3&t' r.o. .,.7 Z" objednatele: Mgr. Ing. Pavel Vondrys, "

a gpl- invest s.r.o. jako sě? "'?: l " 'ta'osta města Es t 023
Národnl984/15, 110 00 Pra Ó . · a " niCr

stavebníka (TOS) na stavbě ,i " ( Datum' a d &. 'LCb77 Ú' ' "<L~—
Ú' P'"""'""""2 "c|'0|1:t|'|.l|'ce :j n"|odc|'r|i:.jcŕ. , , Á l ·

Ĺ' '
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0?5 Elektroinstalace a hromosvody - garáže
Ij :-81

. . ČIStO . " . ' ' ' '
Počet MJ Počet MJ jedn. cena Celkem bez Celkem bez plusové .,'

Por. c. . Název poľozky - MJ . . . . DPH v KČ DPH v Kč rozdíl položky .
pozice . puvodni nove v Kč . . . - - ·E'uvodni nove jjRBU)"' '

Montážni materiál

630 "ářivka 2X49W, lP54, elektronický předřadník ( přisazená, kus 0,00 8,00 0,00 ,00průběžná montáž )
631 spínač PI, 10N230V, lP54 ( přisazený ) kus 0,00 4,00 0,00 ,00

632 'ásuvka 230V/16A, lP54, s ochranným víčkem ( přisazená, kus 0,00 4,00 0,00 ,00průběžná montáž l
633 zásuvka 400V/16A, lP44, 5-ti kolíková ( na rozvaděči ) kus 0,00 1,00 0,00 5,00

634 elektroinstalační krabice s průchodkami a svorkovnicí, lP54 ( kus 0,00 5,00 0,00 ,00přisazená ')

635 elektroinstalační lišta minimálně 25x20mm ( šxv ) ( bílá, PVC» kus 0,00 80,00 0,00 0,00samozhášivý )
636 hmoždinky průměru minimálně 8mm včetně vrutů ( sada ) m 0,00 1,00 0,00 5,00

637 jímací hlinIková tyč průměru 10mm, délky Im s podpěrou a kus 0.00 4,00 0,00 0,00závažím l 4kq )
638 drát AlMgSi průměru 8mm kus 0,00 16,00 0,00 6,80

639 zaváděcí tyč FeZn se zúžením průměru 16/10mm, délky 2m kus 0,00 4,00 0,00 0,00

457 28 zkušební svorka na svodu jímače ( SO 01.8 ) kus 29,00 33,00 986,00 6,00
640 držáky na drát AlMgSi ( upevnění na fasádě ) kus 0,00 16,00 0,00 8,00

453 24 Svorka pro napojení FeZn kruhový vodič vodič do prům. 10mm ( kus 52,00 56,00 572,00 4,00připevněni zaváděcí tyče v zemi ) ( SO 01.8 )
641 štítky na přístroje a kabely ( přístroje - fólie, kabely - hliník ) kpi 0,00 1,00 0,00 0,00
642 sádra ( tmel ) ( pro zatěsnění prostupů ) kpl 0,00 1,00 0,00 5,00

Kabely
11 10 kabel CVKY 5x1,5mm2 ( PS 02.3 ) kus 0,00 9,00 0,00 8,00
10 9 kabel CYKY 5x2,5mm2 ( PS 02.3 ) kus 0,00 5,00 0,00 0,00
4 3 kabel CYKY 3x1,5mm2 ( PS 02.3 ) kus 0,00 41,00 0,00 3,00
5 4 kabel CYKY 3x2,5mm2 ( PS 02.3 ) kus 0,00 25,00 0,00 0,00

Montážni práce
643 Montáž zářivky 2X49W na zeď ( 748121112 ) kus 0,00 8,00 0,00 8,00
644 Montáž spínače PI ( 747123411 ) " kus 0,00 4,00 0,00 0,00
645 Montáž zásuvek 230V a 400V ( 747161010 ) kus 0,00 5,00" 0,00 7,00
646 Montáž elektroinstalační krabice ( 220260005 ) kus 0,00 5,00 0,00 0,00
647 Montáž elektroinstalační lišty ( 220301021 ) m 0,00 80,00 0,00 4,00
648 Montáž jímací tyče ( 220330122 ) " kus 0,00 4.00 0,00 0,00

649 Montáž drátu AlMgSi včetně upevněni na fasádu (· 743571i20 ) m. .0,00 16,00 0,00 4,00
Stra "ika 1
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r" 0Ť5
Elektroinstalace

Poř, č, Číslo Název položky ·'" "j;-- ' .- ' MJ Počet MJ
Počet MJ Jedn- ceňa Celkem bez Ce'kem bez plusové

pozice původní nové v KČ· v Kč , dph v Kč rozdíl položky
: -- .,'.-' . , : g'půýodní nové . 1jŘBUl

650 Montáž zaváděcí tyče se zúžením včetně upevněni na stáva'"' kus o 00 4,00 .. . " ' 0,00zemnici soustavu ( 743631500 l
651 MontaZ kabeíu CYKY 5x1,5mm2 ( 210800135 ) m 0.00 9,00 - 0,00
652 Mon:aZ kabelu CVKY 5x2,5mm2 (' 230800136 ) m 0.00 5,00 --,-. .- 0,00
653 Montáž kabelu CYKY 3x1,5mňt2 ( 210800125 ) m 0,00 41,00 0,00
654 Montáž kabelu CYKY 3x2;5mm2 ( 210800126 ) m 0,00 25,00 0,00
655 Vyhotoveni štítků a náSledná montáž kpl 0,00 1,00 0,00

Demontáž .- ' . . ' · "'i '
Demontáž stávajících svodů'Ze dvou jímačů včetně podpě' a kpl 0,00 1:'ó(i: ,' 0,00

656 držáků, demontáž dvou jmčů ( zachovat stávajici zemnici sit ) ' }'j'7-'

' " ' r, 0,00
Stavební práce -" · · ' . 0,00

657 Prostup 40x40řnm ( 971033131 ) kus 0,00 3,CK) 0,00
658 utěsněni prostupů 40x40řnm kus 0,00 3,00 0,00

Zemni práce
659 výkop Š X V X h = 3(JOx300;80Omm ( 131101101 ) m' 0,00 0,30 0,00

670 Zavážka výkopu 3CKJx300x8(X)mm včetně zhutněni a úpravy m' 0,00 0,30 0,00
terénu

Revize
671 vyhotoveni revízni zprávy kpl 0,00 1,00 0,00

r i ' . ;:f'Z,..?.'":' "- '" '

Celkem "". ,. :.

Stránke 2
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i projekt úv pracejovice - Rekonstrukce a modernizace
l
í Ev č IS SFŽP 10062321; ev č IS /SPROF/N.' 115D112000610,' FO 1

ev.č. MSC 2007: CZ.1.02/1.2.0Q/09.O6094

OZNÁMENÍ ZMĚNY Č.OZ -007
Komu: Město Strakonice Datum: 1. dubna 2014

Velké náměstí 2, 386 01, Strakonice
Odeslánol &xem osobně

předáno:
Stavba: ÚV pracejovice,

Týká se: so 02 - Kalové hospodářství
b

Odkazy: na specifikaci: jímka na olej

na výkresy:

na rozp.podklady: ---

na jinou část smlouvy: ---
ZMĚNA - popis změny a podrobné zdůvodnění změny:
V zadávací dokumentaci pro výběr zhotovitele byla v rámci SO 02 Kalové hospodářství navržena sanace železobetonové

g jímky na olej, která je situována v blízkosti původních transformátorů a která sloužila jako havarijní v případě úniku.
Předpokládalo se využiti jímky jako rezerva pro skládkování chemikálii, které jsou potřeba pro provoz úpravny vody nebo
vznikají jako odpad při provozu úpravny vody, neboť' nová trafa již jímku nevyžaduji.
Po vyčištění jímky a po vybouráni a odstranění přepážek bylo zjištěno, Ze jímka je ze statického hlediska ve velmi špatném
stavu. Oprava konstrukci by znamenala značné zvýšení nákladů jelikož byla předpokládaná prostá sanace.
V rámci výše uvedeného odstraněni přepážek bylo zjištěno, že tyto přepážky, proti předpokladu nejsou azbestové, ale
pouze betonové. Nebude čerpána položka "skládkovné azbestu".

Z uvedených důvodů se navrhuje zrušení jímky - rozebrání zastropení, zaslepeni odtoku, hutněný zásyp a úprava povrchu
ohumusováním a osetím.
Předběžná cena za provedení změny činí cca -150 000,- Kč, bez DPH

áP Počet připojených listů specifikací: 3 zápis v SO - 1 Počet výkresů: O
stanovisko projektanta - 1
fotodokumentace - 1

D Oznámeni vydává:

zhotoviteľ "Sdruženi ARKO-PROTOM-MOTA-ENGIL"

vyjádřeni dotčených:
zjdo m i Jp Za proje§tanta: in . Václav Houška

aveco ydroprojekt a.s.
.cCHK)L3GY l$.= odštěpný závod České Bud jovice

"4"',= l
'a 'nv""o'a' Mg'- 'ng· '"""' "°""y'" ""'

Národní 984/15, 110 00 Praha 1 starosta m s s"r 023
! na s'av l koni'"l ÚV P acejovice -'reko"Št _ c~ a mode!ni, _ "' 'j Datum: .ď 8. '<J "° l

,
r"~

l l
l
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VÁŠ ooms ZNAČKY .' ZE DNE:

l

NAŠE ZNAČKA: MĹSTCJ ODESLANÍ .' DATUM.

České Budějovice l 27.3.2014

·:

!
d

,

ÚV ůacejovice - rekonstrukce a modernizace
Sanace jímk}' na olej

'b'

V zadávací dokumentaci pro výběr zhotovitele byla v rámci SO 02 Katové hospodářství
navržena sanace železobetonové jímky na olej, která je situována v blízkosti stání původních
transformátoru a která sloužila jako havarijní v případě úniků. Předpokládalo se využiti jímky
jako rezervy pro skladováni chemikálii. které jsou potřeba pro provoz úpravny vody nebo
vznikají jako odpad při provozu úpravny vody, neboť' nová trafa již jímku nevyžaduji. V rámci
sanace bylo navrženo její vyčištěni, vybouráni a odstraněni přepážek (ňorné stěny)
z azbestocementových desek, nahrazeni desek novými například z polyetylenu a sanace
stropních desek, stěn a dna jímky
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Po vyčištěni jímky a po vybouráni a odstraněni přepážek bylo
zjištěno, že jímka je ze statického hlediska ve velmi špatném
stavu (zborcené zastropeni - viz foto). Oprava konstrukcí by
znamenala značné zvýšeni nákladů (byla předpokládána prostá
sanace) a s ohledem na předpokládaný způsob následného
využiti (rezervy pro skladováni) by se jednalo o značně
nehospodárné a nerentabilní vyuZiti finančních prostředků.

V rámci výše uvedeného odstraněni přepážek bylo zjištěno, že
tyto přepážky. proti předpokladu nejsou azbestové, ale pouze
betonové. NeSudé tedy čerpána položka "skládkovné azbest".

Z uvedených důvodů nedoporučujeme sanaci jímky a navrhujeme její zrušeni - rozebráni
porušeného zastropení. zaslepeni odtoku, zasypáni s hutněním a úpravu povrchu
ohumusovánim a osetím.

Sweco Hydrůprojekt a.s.
odštěpný závod České Budejovice

Zátkovo nšbřeZi 7, 370 21 České Budějovice
3

·?
/:

Ing. Václav Houška
Sweco Hydroprojekt a.s.

Swoco Hydropr<:jekt a,s.
Qdštězm'j z3vQci C Bucléjowce
Zálkcwc ?
37C 2! České
wěto:" +420 386 S:'
fax +S2C 3EJG 354 646

j (l)
l l
: lČ 284?5(181 I \'yŕ,zu;ě'

C cz Ing Václav Houška

www .s w ec:o. c z přímý 38(1 'i03 593
1n\nyv sweccgroúp com mob'mí teiefon '420 725 3!6 591

Ýac;avmouska@sweco cz

je zapsMa cíc) :ep!ŕku vederÁMi Městským soudem v Praze cídci, b.. viožka 7326
Je cert'fí<ac' ČSN EN ISO 900'.2009. CSN EN ClO ?4CK)1:ŽMj5. ČSN 0H$AS 2908.
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Fotodokumentace stavu SO 02 Kalové hospodářství - jímka na olej
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pmjekt:ÚV pmcejovice - Rekonstrukce a modernizace
Ev.č. IS SFZP: 10062321,' ev.č. IS /SPROF/N: 115D112000610; FO 2

ev.č. MSC 2007: CZA02/1.2.00/09.06094

NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY Č.NOZ- 007
NOZ zpracoval: ing. Jan Budin Datum: 24.června 2014
NOZ navazuje OZ Č.007 pd č. jiný dokument:

na :
Odeslánol pcMem osobně

předáno:
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh změny rozsahu prací, které mají vliv na

(a) dohodnuté ceny ano ,
(b) dohodnuté lhůty ukončení díla .... ne ,

a jsou zpracované v návaznosti na přiložené rozpočtové podklady:

- změnový výkaz výměr
- položková kalkulace změny - viz.příloha

-r F WCelkem jľa!/-ysenl l snlzenl ceny o 178 684,61 KČ

Počet příloh: 1 l) položková kalkulace změny

Navrhovaná změna ceny díla (slovy): Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla:

O kalendářních dnů
'"=°""" '· mm:::,^ q))' ĺ".

Převzal: ,,o. ' -
\J2, Na Hřet)en,,h Íl 17Wi9. p ĺ . .IQ q9 a GPL - invest s.r.o. jako sdruž í

Tel.: +420 261 392 701, Fa: 61 92 7C'Q ,
,1¢0: 251 381 89, DiC: .51 81 n Narodn/ 984/15, 110 00 Pra

Da'um: ic 2?° Lmu "'°" l (TDS bé
: ':i":tru icc 'j |'| ,C lVyjadrení dotčených: '

'a ·h&v" . N Za a.s.
odštěpný závod České Budějovice,lil |HklhlCL3GYA$.= Zátkovo nábřeží 7, 370 21 České udějovice

D"t"E=#==' """'""' Datum:
—'....É:.Q . 2 G. g. zoäý/

Za spráw~ádmDäf@datmadRMra"" " Za investora: Mgr. Ing. Pavel Vondrys
a gpl- invest s.r.o. jako sdruž starosta města . "MESTO,,

D~' b l, r"st (T ) " S r konicee n cr e tka OS be Datum: ,.a š. .m ,/L>m/
|'i\/ Prľrf'iÍ]'/|rp - r"km'tnik'" 'ii m 'd"ŕni'ace i2 '7

l ,l
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SO 02 Kalové hospodářství (sanace jfmek)

Poř. ČÍslo Název položky MJ
Počet MJ Počet MJ jedn. cena Celkem bez Celkem bez . Rozdíl cen Plusové

č. pozice SOD skutečnos ' v Kč
DPH v Kč - DPH v Kč ' "celkem bez položky pro

.t ' SOD skutečnost DPH v KČ JŘBU

5 02.5 Sanace jímky na olej kpl
vYčištění kp/ 1 1
demolice nomých stěn m2 2,5 O
vnitrostaveništnl pkprava suti t 0,03 O
odvoz suti na skládku do 10 km t 0,03 o
skládkovné - azbest t 0,03 O
nové norné stěny m2 2,5 O
sanace desek. dna, stěn m2 120 O

7 02.7 Zrušení jímký na olej kpl
odstranění betonových panelů ti. 65 mm viz. pol. 01.1.22 - vybouránl bet m3 O 0,33
dna
ubourání části betonových stěn po obvodu t1.200 m (v.200mm) viz. pol- m3 O 0.55
01.1.22 - vYbourán/zák/adů
vnitrostaveništnl přeprava suti - viz. pol. 01.1.22 t O 2,1
odvoz suti na skládku do 10 km - viz. poI. 01.1.22 t O 2.1
sk/ádkovné - viz. pol. 01.1.22 t O 2.1
naložení zeminy na zásYp - viz. pol. 02.6 m3 O 6.75
dovoz 500 m - viz. pol. 02.6 m3 O 6,75
zásYp hutněnou zemninou - viz. pol. 02.6 m3 O 6.75
rozprostření omice, ohumusování, osetí - viz. poL 02.6 m2 O 10
na/ožen/ omice - viz. pol. 02.6 m3 O 1
dovoz 500 m - viz. poI. 02.6 m3 O 1

k 310237251 Zazdívka onoň pI do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými kus O 1

, ti do 450 mm vč.omltky

Celkem ' 0

11.2011 strana 1
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projekt:Úv Pracejovice - Rekonstrukce a modernizace
Ev.č. IS SFŽP: 10062321; ev.č. IS /SPROF/N: 115D112000610; FO 1

ev.č. MSC 2007: CZ.1.0W1.2.00/09.06094

OZNÁMENÍ ZMĚNY Č.OZ -009
Komu: Město Strakonice Datum: 18. dubna 2014

Velké náměstí 2, 386 01, Strakonice
Odeslánol pešteu ~em kícem osobně

předáno:
Stavba: ÚV Pracejovice,

· Týká se: so 01.1. - Strojovna a trafostanice

Odkazy: na specifikaci: Příčka nad rozvaděči

na výkresy:

na rozp.podklady: ---

na jinou část smlouvy: ---
ZMĚNA - popis změny a podrobné zdůvodnění změny:
Po demontáži rozvaděčů v přízemí strojovny místost 104, bylo zjištěno, že děhcí příčka nad prostorem rozvaděčů
vykazuje značnou nestabilitu (probýbá se). Z důvodu bezpečnosti byla navržena demontáž této příčky.

Počet připojených listů specifikaci: 8 zápis v ŠD - 1 Počet výkresů: o
zápis z TD 17.4.2014 - 5
stanovisko projektanta - 1
fotodokumentace - 1

Oznámeni vydává:

zhotovitel "Sdružení ARKO-PROTOM-MOTA-ENGIL"

Vyjádření dotčených:
Za %.got "itetenng,r tr F'áFa Za projektanta: ing. Václav Houška

"" /\\fSZ " ""'"=' "" Sweco Hydroprojekt a.s.
It' l - = odštěpný závod České Budě ovice

=sprá'jcELsmyby: inq.jaros.l.av Pa:era Za investora: Mgr. Ing. Pavel Vondrys
Mott MacOonald CZ,"spo1. s r.o. ' starosta měs a

a gpl:NVEST s.r.o. jakc sdružon"
Datum, N@y t' 00 p,,,! , . Datum' 1\ y"ksog 2:,'

StavebnÍ d(jzor s"tavebnilýp (TPS' ii" "t'rm^ ' " 7 S r a .· 2'~j
9\', µrac.e,jou|ce - rekonstrukce a rnodernizace (21 "' I ""
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ve věci:
svolaného:

konaného dne:

za účasti:

přílohy zápisu:

ápis vypracoval:

Průběh jednání:

Technický den stavby č. 28
Technickým dozorem stavebníka

17.4,2014
dle listiny přítomných

1. Listina přítomných

Ing. jaroslav Patera

A. Postup prací, harmonogram
1. Práce na stavbě

Budova filtrů:
- probíhají práce na střešních izolacích
- byla osazena okna
- probíhají sanace stropu strojovny ||
- probíhá tryskáni vnějších stěn pIskových filtrů
- probíhají práce na vnitřních elektroinstalacích

Akumulace:
- dokončeny sanace stěn a stropů, probíhá tryskání podlahStrojovna a trafostanice:
- Provádí se montáže výplni oken a dveřl a byla provedena pokládkastropních panelů, zahájeny práce na střešních izolacích
- Byla provedena fasáda po obvodu rozvodny
- Byly zahájeny práce na instalaci provětrávané fasády
- Byla osazena trafostanice

Usazovacf nádrže:
- Byly osazeny výplně okenních otvorů

Garáže:
- Byla provedena sanace podlah

B. Různé

1. Radou města byly schváleny změnové listy č. 03, 04 a 05, zhotovitel k nim obratem
zpracuje návrh dodatku SoD č. 5 - návrh dodatku bude předložen do pátku
18.4.2014.

2. Změna chlorovny - předloženo ocenění změny ke kontrole - tds zjistil, že položky
oceněni nerespektují pravidla nastavená smlouvou - 1. Položky vyskytující se
v nabídce, 2. Položky Urs 2012 (chybí číselné zatříděni položek v části výkazu
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výměr) - projektant doplní výkaz výměr tak, aby byl v souladu se smlouvou - bude
předložen nejpozději do přBtího KD

3. Projektant předložil technické řešení na způsob připojení úpravny na přívod vody
z prameniště. Zhotovitel jej následně ocení a předloží ke kontrole TDS - projektant
zaslal upravený VV - TOS do konce tohoto týdne provede kontrolu a předá
zhotoviteli k novému oceněni.

4. Usazovacf nádrže - Zhotovitel předloží ocenění změny technologie opravy sloupů se
zohledněním ploch nerealizovaných sanaci die PO - zhotovitel vznesl dotaz na
projektanta, jak bude prováděno torkretováni na sloupech UN, které nejsou pHstupné

' ze všech stran (sloupy v rozích a u stěn), včetně detailu oddilatováni sloupů od stěn -
projektant zaslal mailem - zhotovitel předloží cenový návrh - trvá

5. Garáže - ektroinstalace a hromosvod - Zhotovitel předloží návrh oceněni změny -
Zhotovitel předložil v průběhu tohoto technického dne - TOS provede kontrolu a vydá
stanovisko - projektant provede kontrolu výkazu výměr z hlediska požadavků
smlouvy obdobně bodům 2. a 3. tohoto zápisu - projektant zasíal upravený VV -
TOS do konce tohoto týdne provede kontrolu a předá zhotoviteli k novému
ocenění.

6. Přítok podzemní vody do prostoru kotelny - navrženo zřízení jímky s čerpáním
průsakových vod - projektant předložil návrh technického řešeni - VV byl předán
zhotoviteli k ocenění - zhotovitel zpracuje návrh změnového listu.

7. Zhotovitel zajistil vyčištěni sifonů na odtoku z odvodňovacích žlábků podlahy
v suterénu strojovny - TDS, za účasti provozovatele provedl vizuelni kontrolu sifonů,
funkčnost bude ověřena při následných kamerových prohlídkách potrubí - z důvodu
technického stavu kanalizace se zatím nepodařilo provést její ucelenou prohlídku..
Bylo proto dohodnuto, že bude ověřena funkce průchodnosti odpadního
potrubí plněním potrubí vodou.

8. jímka na olej - po vyčištění jímky byl proveden její průzkum, při kterém bylo zjištěno,
že jímka nemá žádný přítok a není znám její účel. Bylo dohodnuto, že realizovat jejf
sanaci proto nemá smysl - projektant zpracoval W změny - TOS, po konzultaci
s projektantem odsouhlasil W, následně jej předal zhotoviteli a ten zpracuje návrh'
změnového listu - zasláno zhotoviteli mailem 11.4.2014 - zhotovitel předloží
návrh změnového listu.

9. Provozovatel upozornil na to, že v projektu technologie nenašel vývod potrubí pro
plněni cisteren pitnou vodou, který byl původně přiveden na zpevněnou plochu před
úpravnou. Požaduje jeho zachování - je v řešení - bylo zpracováno technické
řešeni - ocenění bude předloženo následně.

10. Trafostanice - Projektant zpracuje výkaz výměr na změnu měřeni - projektant
provede kontrolu výkazu výměr z hlediska požadavků smlouvy obdobně bodům
2., 3. a 5. tohoto zápisu a zašle TOS ke kontrole

11. Provozovatel upozornil na to, že pro uzavřeni smlouvy s Eon potřebuje mít k dispozici
platnou zprávu o elektrorevizi odběrného zařízeni a doklad o úředním ověření
měřících transformátorů - dodá zhotovitel - trvá.

12. Zhotovitel žádá objednatele a provozovatele o upřesněni podmínek pro spárořez
dlažeb. Zhotoviteli byl předán grafický návrh zásad spárořezu pro podlahu haly
strojovny, následně bude ještě předán obdobný návrh pro halu filtrů - provozovatel
návrh předal na dnešním TD.

13. Bylo dohodnuto, že otvory pod trapézovými plechy střešních panelů budou v rámci
jedné m lstnosti ponechány otevřené, mezi jednotlivými místnostmi budou systémově
utěsněny, mezi požárn imi úseky budou utěsněny s příslušnou požární odolnosti -
jelikož Kingspan nedodává systémové utěsnění mezi požárními úseky, projektant
ověřt zda takovéto řešeni připadá v úvahu a případně navrhne technické řešeni -
řešení zasláno projektantem mailem.

14. Zhotovitel žádá projektanta o upřesnění způsobu napojení střešní krytiny (lepenky) na
atiku a oplechování - řešení zasláno mailem.

15. Oploceni - zhotovitel zpracuje porovnáni položek 2 a 3 objektu SO 04.2a Plot, brána
a branka dle popisu ve VV a skutečnosti a předloží k posouzeni TDS - bylo
předloženo, TOS posoudí.

16. TOS upozorňuje na zprávy z kontrol koordinátora BOZP, které jsou koordinátorem
rozesílány všem účastníkům výstavby. Pokud jsou v nich uvedené závady, je
bezpodmínečně nutno je vždy obratem odstranit! - Průběžně plněno

>""2t> 7 GPL ] 2
,_ _ _ ""'""'"'"" __ __ .Apis z Technického dne
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17 Zhotovitel předložil statický výpočet pro sanace uhlíkovými lamelami v objektu
Usazovacích nádrží - projektant prověří skutečnosti v něm uvedené a posoudí
s ohledem na skutečnosti uvedené v zadávací dokumentaci. Podle vyjádření
projektanta bylo v zadávací dokumentaci počítáno s uhl. lamelami tí. 1,2 mm a
s požadavkem na jmenovitou únosnost 288 kN. Uvedená jmenovitá únosnost je
dostačující. Tioušt'ka lamel není rozhodující parametr, tím je jmenovitá
únosnost. Zhotovitel musí v rámci sanaci aplikovat takové lamely, které
uvedenou jmenovitou únosnost zajistí. tds v souvislosti s tím požaduje, aby
zhotovitel před aplikaci lamel předložil jejich atest, kterým bude uvedená
jmenovitá únosnost prokázána.

18. Bylo projednáno to, že rozvaděče RH a RM 01 ve strojovně, budou mít
' jednotnou hloubku 800 mm. DT 1 bude z prostorových důvodů dispozičně

19. Po demontáži rozvaděčů a demontáži vodorovných lišt vykazuje dělící příčka
nad prostorem rozvaděčů značnou nestabilitu ve vodorovném směru a
nevyhovuje z hlediska druhého mezního stavu (deformace), Z důvodu
bezpečnosti projektant doporučuje její odstranění. Příčka navíc vzhledem
k řešení rozvaděčů ztratila svůj původní význam. v souvislosti s tím doporučuje
i to, aby nebyly osazovány dvoje dveře do prostoru strojovny za rozvaděči,
místo nich bude ponechán volný průchod. Na tuto změnu zhotovitel zpracuje
změnový list. Projektant upozorňuje na to, že při demontáži je nutno příčku
rozebírat postupně tak, aby nedošlo k utržení konstrukce příčky a jejímu
dopadu na podlahu strojovny. V takovém případě by hrozilo poškozeni stropní
konstrukce místnosti 004!!

provedeno vlnitým plechem dle vzorníku MAXIDEK 2A109, nejbližší RAL 9006.
21. Fasáda na UN - bude provedena v barevném řešeni: červená - madeira, šedá -

schiefer 16, marmolit - klinkerrot (vzorník CAPAROL). Fasáda garáží bude celá
šedá - schiefer 16.

22. TDS upozornil na to, že při prohlídce prostorů Akumulace l zjistil na povrchové
vrstvě (KRYSTOL S-25) výrazné bílé mapy a to jak na stěnách, tak na stropech
a průvlacích, V souvislosti s tím, žádá zhotovitele o zajištění prohfidky prostoru
akumulací za účasti výrobce materiálu a projektanta a vyjádření výrobce
k tomu, čÍm jsou bílé mapy způsobeny a jaký mohou mít vliv na prováděné dílo.

23. Zhotovitel navrhuje z důvodů květnových svátků následující terminy
technických dnů
24.4.2014 - čtvrtek od 10:00 hod
6.5.2014 - úterý od 10:00 hod
13.5.2014 - úterý od 10:00 hod
22.5.2014 - čtvrtek od 10:00 hod
29.5.2014 - čtvrtek od 10:00 hod

24. příští Technický den se bude konat ve čtvrtek 24.4.2014 od 10:00 hod na stavbě.

Stálé body:
1. Provozovatel upozorňuje, že veškerá zařízení a materiály jak technologické, tak

stavební, které přichází do styku s pitnou vodou a všemi chemikáliemi, které s ni
přichází následně do styku, musí mít hygienický atest pro styk s pitnou vodou vydaný
Státním zdravotním ústavem ČR. Tento doklad je nutno ke každému použitému
zařízeni a materiálu do|ožitl

2. Jakmile to stav technologických rozvodů ve ňltrech a přívodního potrubí umožni, bude
provedena zkouška funkčnosti rozvodů při nízké úrovni filtrační náplně, kdy by se
případné poruchy měly zřetelně projevit. Následně bude rozhodnuto q dalším postupu.

3. Provozovatel upozornil na to, že odpadni potrubí z usazovacích nádrži je propojeno
s odpadem z bývalého monobloku. Je bezpodmínečně nutné zajistit zaslepení propoje
na monoblok. Provozovatel provede vytýčení místa pro zaslepení - následně bude
dohodnut postup úpravy.

Zapsal. Ing. Jaroslav Patera

'>">1
Me:Dono?d Zápis z Technického dne

GPL. 3
INVEST
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Prezenční listina technického dne stavby
ÚV PRACEJOVICE - REKONSTRUKCE A MODERNIZACE,

Projekt CZ.1.02/1.200/09.06094

Mott MacDonald

TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA
SDRUŽENÍ MOTT - GPL

NÁRODNÍ Č.P. 984/15, 110 00 PRAHA 1

konaného dne 17.4.2014 na stavbě

GPL
INVEST

Jméno a příjmení Firma Kontakt (tel.le-mail) Podpis

Ing. Petr závadský Sdružení MOTT - GPL (TDS) 602 517 297, petr.zavadsky@mottmac.com 7

tng. Jaroslav Patera Sdružení MOTT - GPL (TDS) 602 169 504, patera@gp!invest.cz
L"" ,AŔM

Ing Lukáš Srb Město Strakonice 724 363 505, lukas srb@mu st cz Q'. '"
' ,l l "

Ing. Václav Houška SWECO čBudějovice 725 316 591, vaclav.houska@sweco.cz
.- l': ,:"'

Ing Petr Pára ARKO TECHNOLOGY as. Brno 606 656 508, petr para@aňco brno cz

Ing. jan Budin MOTA - ENGIL 602 727 715, jan.budin@mota-engil-ce.eu
. J ., .{'L::/"

l " '===Petr šta MOTA - ENGIL 724 318 430, petr.stefl@mota-enSd-ce.eu ,.-'

Václav zábranský PROTOM Strakonice s.r.o. 606 604 453, vaclav.zabransky@emaii.cz
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Zdeněk Němejc

·.' ' ." -"' ' ' -··"-· -- -.- - · ··· """ - -· l

! - '"· "'· Jméno a pčfjmení Firma Kontakt (tetje-mail) Ĺ Podpis

Zdeněk Němejc I'S Strakonice 724 974 003, zdenek.nemejc@tsst.cz " : ľľl ;t_

l ng Luděk Míka TS Strakonice 724 974 002, ludek.mika@tsst.cz

Václav Palivec Koordinátor BOZP 725 709 742, pa|ivec.vac|av@seznam.cz
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ClOPS ZNAČKY 'ZE DNE: 'QAŠĚ ZNAČ Ká ODESLANi · OATLšU

České Budějovice l 18.4.20i4

, bL'V Pracejovice - rekonstrukce a modernizace
Dělicí příčka u rozvaděčů ve strojovně

Po demontáži rozvaděčů a demontáži vodorovných lišt bylo zjištěno. že dělicí příčka nad
prostorem rozvaděčů ve strojovně vykazuje značnou nestabilitu ve vodorovném směru a
nevyhovuje z hlediska deformace (prohýbá se). Z duvodu bezpečnosti navrhujeme jeji
odstraněni

jelikož bude odstraněna příčka, vznikne kolem rozvaděčů ze všech stran volný prostor. tím
odpädá potřeba osazovat dvoje dve/e do prostoru strojovny za rozvaděči (bude ponechán volný
průchod).
Při demontáži je nutno příčku rozebírat postupně tak. aby nedošlo k utrženi konstrukce přĹčky a
k jejímu dopadu na podlahu strojovny jhrozi poškozeni pocHahy. která tvoří strop suterénnicn
3'ostor).

jedná se o nepředpokládatelnou změnu. kterou bude nutno řešit změnovým listem.

$weco Hydroprojekt a.s.
odštěpný závod České Budějovicc

Zátkovo Mbřežf 7, 370 21 Cesfcé BudějDvi'3.,·
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Fotodokumentace stavu SO 01.1 strojovna a trafostanice - příčka
nad rozvaděči
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Celkem

K

I

Ľ

Navrhovan

(pětsettřic

Ĺ

-

Zpracoval

V2. =

Datum: 2_L
r
' ' Vyjádření

i "ŽÄ!
;,, '¶I

"- Za spráĹCE
G

l . _,=))'
Ťľ ·· :!

Pm/ekt:ÚV Prace/ovi"ce - Rekonstrukce a modemizace
Ev.č. IS SFŽP: 10062321,' ev.č. IS /SPROF/N: 115D112000610; FO 2

ev.č. MSC 2007: CZ.1.0W1.2.®K9.06094

NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY Č.NOZ- 009
NOZ zpracoval: ing. Jan Budín Datum: 24.června 2014
NOZ navazuje OZ Č.009 pd č. jiný dokument:

na :

Odeslánol pešk'u µMem faxem osobně
přeaáno:

V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh změny rozsahu prací, které mají vliv na

(a) dohodnuté ceny . ano ,
(b) dohodnuté lhůty ukončeni díla ................... .... ne ,

a jsou zpracované v návaznosti na přiložené rozpočtové podklady:

- změnový výkaz výměr
- položková kalkulace změny - viz.příloha

Celkem navýšení l sníženi ceny o 530 536,89 Kč

Počet příloh: 2 l) stanovisko projektanta
2) položková kalkulace změny

Navrhovaná změna ceny díla (slovy): Navrhované prod]oužení lhůty dokončení díla:

(pětsettřicettjsiq)ětsettňcetšestkosmdesátdevět haléřů) O kalendářních dnů
C ^r///1/1

Zpracovak=4jj==:.:,^' ',Ů/ /j/É Převzal: ing/1cmmdyaatmz, spol. s r.O.y^
Na Hřeben,,h 11 1718/fQ prahj ,'Á 09 a GPL - invest s.r.o. jako sdruž "Ĺ .. "'

V2 r á"' ' " :: Národm'984/15, 110 00 Prat76

""'^"""' -'o- Staýbpí d/o'%suv bníka (TOS)' 6vbě_ l'
Datum: ZL, .Lcy1'4 . DztÚMPra\ee%Vike -'ľm(o(srr||kr 'Ĺ
Vyjádření dotčených'
Zaä"' n' N'řŠr'a""' ' Za projek"$WečdMydmMekt a.s.

m.j \ tecncl)gy, odštěpný závod České Budějovice

Datum:

Za sprá"mmupdngldjemHRatera l Za investora: Mgr. Ing. Pavel Vondrys
a gpl- invest s.r.o. jako sdružení '" starosta mě t É , T O23
"' "o :Ť'45'10 00 Praha k ' ŕ "oni'"

o r stáůúíka (TOS) n ! Datum' a, ,e /ŮL4,-yU\./p "-."Č\"-f' rrknn'tri k"" a n"íň rni'v" " " l'
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SWECO

j
l DOPCRL'ČENÉ

i
i
.

VAŠ DOPiS ZNAČKY 'ZE ONE: NAŠE ZNAČKA. MÍSTO DDESLÁNĹ 'DAT!JM,

l České Budějovice l 18.7.2014
a b
l ÚV Pracejovice - rekonstrukce a modernizace

Dělící příčka u rozvaděčů ve strojovně

i Po demontáži rozvaděčů a demontáži vodorovných lišt bylo zjištěno, že dědici příčka nad

prostorem rozvaděčů ve strojovně vykazuje značnou nestabilitu ve vodorovném směru a
nevyhovuje z hlediska deformace {prohýbá se). Z důvodu bezpečnosti navrhujeme její
odstraněni.

' jelikož bude odstraněna příčka, vznikne kolem rozvaděčů ze všech stran volný prostor, tím
odpadá potřeba osazovat dvoje dveře do prostoru strojovny za rozvaděči (bude ponechán volný
průchod).
Navíc není potřeba nerealizovat položky C. 412 a 413 z objektu SO 01.8 Elektroinstalace. Jedná
se o klimatizační jednotky, které měly své opodstatněni při odděleném prostoru rozvaděčů,
který by vzhledem ke svému prostoru neměl dostatečný objem k uchlazeni zařízeni rozvaděčů.
jelikož zbouráním příčky dojde ke zrušeni tohoto odděleného prostoru a vzhledem k objemu

ii 3"OStOkj strojovny nehrozí, že by docházelo k přehř'váni rozvaděčů a tyto jednotky je tedy
S zoytečné osazovat.

Při demontáži je nutno příčku rozebírat postupně tak. aby nedošlo k utrženi konstrukce příčky a't} k jeµmu dopadu na podlahu strojovny {hrozí poškození podlahy, která tvoří strop suterénních
2. prOStOr".

, .."' . - Jedná se o nepředpok|ádate|nou změnu, kterou doporučujeme řešit změnovým listem.

i' Sweco Hydroprojekt a.s.:,'1 '-"-f,':i. odštěpný závod České Budějovice
j,".!,'.--, .-, Zátkovo nábřeží 7,, 37: 21 Ceské Budějovice

Ní
MD: . Ing. Václav Houška

' ·""--·- ' - ' Sweco H ydroproiekt a.s.
-- :X· : b' "
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"" 1'$j'čc0 Hydroprojekt a.s, i ; 'j,'.íu,e.
'§ závoa c cz Ing 'jáéav Hcaškä
":; ňáb/eZ' 7 ' www sweco cz ;Mmy :e:eĹor. -420 386 593

8uCO;owce www.swecogmug com mOt)!;n; :eWon 725 59¶
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"' ' , REKAPITULACE

Celkem be" JŘBU
SO, PS Název DPH v Kč

SO 01.1a Strojovna a trafostanice
SO 01.1b Strojovna a trafostanice
PS 02.3 Eletrotechnologické rozvody
SO 01.8 Elektroinstalace, slaboproudé rozvody
Celkem

r
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SO 01.1 Rekonstrukce objektu UV Strojovna a trafostanice

Poř. Číslo Název položky MJ Počet MJ , jedn. cena Celkem bez
č. pozice v KČ DPH v KČ

Vnitřní nátěry: Trafostanice a budovy strojovny7. 01.1.04a . . m2 -76,00(z původních 1285 m2 nebude reahzováno 2 x 38 = 76 m2)

Celkem

Zdůvodnění nerealizace položky:
Po demontáži rozvaděčů a demontáži vodorovných lišt vykazuje děHcI příčka nad prostorem
rozvaděčů značnou nestabilitu ve vodorovném směru a nevyhovuje z hlediska druhého mezního
stavu (deformace). Z důvodu bezpečnosti je navrženo její odstraněni, a proto není potřeba
realizovat malbu této příčky. Příčka navíc vzhledem k řešeni rozvaděčů ztratila svůj původní
význam.
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: SO 01.1 - Strojovna a trafostanice
Demontáž příčky nad rozvaděči

jKSO:
Místo:

Objednavatel:

ZhoWvitel:
SWECO Hydroprojekt a.s. OZ Č.B.

Projektant: b
lng.Václav Houška

Zpracovatel:
jakub Herda

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze
snížená 15AQ% ze 0,00

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

lČ:
DIČ:

lČ:
DIČ:

lČ:
DIČ:

¢9 Cena s DPH v CZK

Zdůvodnění položek:
Po demontáŽi rozvaděčů a demontáži vodorovných lišt vykazuje dělící příčka nad prostorem rozvaděčů značnou nestabilitu
ve vodorovném směru a nevyhovuje z hlediska druhého mezního stavu (deformace). Z důvodu bezpečnosti je navrženo její
odstranění. Příčka navíc vzhledem k řešení rozvaděčů ztratila svůj původní význam.

Projektant ' Zpracovatel

Q

' Datum a podpis: Razítko
ém

Objednavatel

, Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

l
!
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í
Š .
S

7

?
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l
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f

!
)
i
tÍ,ll

i
i
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{
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I

9a.t.um,a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

T
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;:

'b" '
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Stavba:
SO 01.1 - Strojovna a trafostanice
Demontáž příčky nad rozvaděči

l

Místo: O Datum:

Objednavatel:
Zhotovitel:

O
SWECO Hydroprojekt a.s. OZ Č.B.

Projektant: lng.Váctav Houška
Zpracovatel: jakub Herda

KM - Popis Cena celkem [CZK]

l) Nákfady z rozp¶čtů

HSV - Práce a dodávky HSV
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 · Ostatní konstrukce a práce·bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

Celkové náklady za stavbu

· f ·

' ' l " " "

.::l:;·'::...ž';

Lit
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ROZPOČET

l Stavba:
l
íi Místo:

Objednavatel:
Zhotovitel:

SO 01.1 - Strojovna a trafostanice
Demontáž příčky nad rozvaděči

O

O
SWECO Hydroprojekt a.s. OZ Č.B.

Datum:

Projektant: lng.Váctav Houška
Zpracovatel: jakub Herda

L PC Typ Kód Popis NU Množství J.cena [CZK]

i Náklady " 'o"pet"
g

ĺ HSV - Práce a dodávky HSV
A
S'

, 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

! 9 )" K A:o01.2,206 Začištění omítek m2 5,300

k . "' 9 · Ostatní konstrukce a práce·bourání

'""'Ó "' Mcntáž pojízdných věží tnbkových nebo dltcových
Příplatek za první a každý daIši den pouŽki . k, 1,000

. 9461131$7 pojťzdného (ešenl o pŮdorysné ploše přes 5 m2, výšky,,, .-' přěs 6,6 m do 7,6 m
' , Montáž pojízdných věŽi trubkových nebo Hcových
' 946113217 PRpíatek za první a ka:ždý další den pcxižkí K3 2,000

pojízdného lešení k ceně -31$7

Demomáž pojízdných věŽi 1Mjkových nebo dílcových
946113817 s maximálním zatiženim podlahy do 200 q ks L000

půdorysné ploše přes 5 m2, výšky přes 6,6 m ckj 7.6 m

5 K 962051114 Bouráni becamvých příček (s výstuží) cl do 50 mm m2 38,000

' , "bocnránf provádět s chEedem ň8 stav Q$tätních
p|cKh(|m(aha,atd.)"

., . 38 38,000

Součet 38,000

E

997 - Přesun sutě

6 K dz. SO 01.T.a Č,2 Vnttrustavenfštn{ doprava sud t 4,620
q

7 K viz. SO 01j.3 Č.2 Odvo'z vyb.hmot na skládku ód 10 km se Mžením t 4,620
P

m 8 K vtz. SO 0¶.1.a u Bládkovné t 4,620

· '1 Š

, 998 - Přesun hmot
., . .

10 K m. SO 01.1.17 Č.27 Přesun hmck t 0,026

1,(. :'

l :

', j · :"":'i' ;- -
i :r ""

g ,

I ..-"
: r . .

' ' .'S '". '

, ' ' : " , .

f" " r " " ' '
M U 'l.. "': .l l' "

,'t.

" " '!Íii:"
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Cena celkem
[CZK]

Mcntáž pojízdných věží tnbkových nebo dltcových
Příplatek za první a každý daIši den pouŽki . k, 1,000

9461131$7 pojťzdného (ešenl o pŮdorysné ploše přes 5 m2, výšky

přěs 6,6 m do 7,6 m
Montáž pojízdných věŽi trubkových nebo Hcových

946113217 PRpíatek za první a ka:ždý další den pcxižkí K3 2,000
pojízdného lešení k ceně -31$7

Demomáž pojízdných věŽi 1Mjkových nebo dílcových
946113817 s maximálním zatiženim podlahy do 200 q ks L000

půdorysné ploše přes 5 m2, výšky přes 6,6 m ckj 7.6 m

5 K 962051114 Bouráni becamvých příček (s výstuží) cl do 50 mm m2 38,000

6 K dz. SO 01.T.a Č,2 Vnttrustavenfštn{ doprava sud t 4,620

7 K viz. SO óľj.3 Č.2 Odvo'z vyb.hmot na skládku ód 10 km se Mžením t 4,620

8 K vtz. SO 0¶.1.a u Bládkovné t 4,620
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PS 02.3 Eletrotechnologické rozvody Elektro část - Úpravna vody

poř. Čís1° Název položky MJ Počet MJ jedn. cena Celkem bez
č. pozice v KČ DPH v KČ

Uprava stání pro rozvaděče RM a rh - betonový základ, síla 120 mm plocha 52 m2, 3 kusy 6000 x
58 51 3000 kari SItě 10/150/150 - svařované spoje všech samoatatných dílů armatury s páskou FeZn soubor -1

základový zemniC páskou FeZn 30X4 mm2 délka 68 m vývody do rozvaděčových skříní
výstavba nové konstrukce (max 4100 kg) stěny se sádrokartonovou deskou (maliská úprava) včetně

61 54 2x zárubně a dveře (900X1950 - požárně odolné 30 min) mezi rozvodnou NN a strojovnou l plocha soubor -1
12x6,3 m - rozvaděčová plocha 10x2 m
Celkem

Zdůvodnění nerealizace položky č. 58:
Po demontáži původních rozvaděčů bylo provedeno přeměření stávajících otvorů pod rozvaděči v
podlaze strojovny a bylo zjištěno, že uvedené otvory jsou menší než nově navrhované rozvaděče a
proto není nutno upravovat stáni (zřizovat základ)
Zdůvodnění nerealizace položky č. 61:
Po demontáži rozvaděčů a demontáži vodorovných lišt vykazuje dělící příčka nad prostorem rozvaděčů
značnou nestabilitu ve vodorovném směru a nevyhovuje z hlediska druhého mezního stavu
(deformace). Z důvodu bezpečnosti je navrženo její odstraněni. Příčka navíc vzhledem k řešeni
rozvaděčů ztratila svůj původní význam. V souvislosti s tím (odstranění dělicí příčky) se navrhuje
nerealizovat sádrokartonovou desku a 2x zárubně vC. dveří oddělující prostom strojovny a prostor za
rozvaděči (rozvodna NN), mezi kterými bude ponechán volný průchod.

strana 1
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SO 01.8 Elektroinstalace, sĹaboproudé rozvody
jedn. cena Celkem bez1poř· Číslo pozice Název položky MJ Počet MJ

Č. V Kč DPH V Kč
Klimatizatni sýstém pro chlazenĹ místnosti v strojovně I a v rozvodrě NN a v
rozvodně RQ - cdhad ztrátového výkonu rozvaděče RM103 ař RM105 12kW

q12. 34 ostatní (RH, RMI, RM2) 2.5 kW, RQ 1,5 kW, chladící výkon cca 15 kW, přesný soubor -1
návrh podle parametrů přístrojů a rozavděčů včetně vzduchovodů do rozvoden
NN a RQ
Klimatizační systém pro chlazení mimosti rozvodně - odhad ztrábuvého výkonu

413. 35 rozvaděče OT-H a RS-H 1,5 kW ©ladící výkon Qcä 2 kW, přesný návrh podle soubor -l
parametrů pň'strojô a rozavděčů včetně vzdLKhovodvně místnosti
Celkem

., ' ' C' el
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l projekt: ÚV pracejovice - Rekonstrukce a modernizace
Ev č IS SFŽP' 10062321, ev.č IS /SPROF/N.' 115D112000610,' FO 1

ev.č MSC 2007: CZ 1.02/1.200/09.06094

OZNÁMENÍ ZMĚNY Č.OZ -011
Kom u: Město Strakonice Datum: 31. května 2014

Velké náměstí 2, 386 01, Strakonice

Odeslánol faxem osobně
předáno:

. . Stavba: ÚV Pracejovice,Týka se: SO 01.8. Elektroinstalace - změna urrňstění el.měření

Odkazy: · na specifikaci:
na výkresy:

na rozp.podklady:

na jinou část smlouvy: ..--.
ZMĚNA - popis změny a podrobné zdůvodnění změny:

Součástí dokumentace pro výběr zhotovitele byla v rámci SO 01.8 Elektroinstalace navržena nová kiosková trafostanice
uvnitř oplocení areálu úpravny vod (v blízkosti rušených původních venkovních stání traf). Při zjišťováni smluvních
podmínek o dodávce elektrické energie (rok 2014) byl ze strany E.ON jako správce rozvodné sÍtě elektro vznesen
jednoznačný požadavek na urrňstění měření na hranici pozemku trvale přístupné z vnější strany z veřejného
prostranství tj. bez nutnosti přítomnosti uživatele resp. odběratele (viz, Smlouva o připojení čI. ||. e.). Uvedené umístění
nebylo v době zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele ze strany dodavatele elektrické energie požadováno,

Pro zajištění uvedených podmínek je oproti dokumentaci pro výběr zhotovitele navrženo nové měření v oploceni
areálu úpravny vody (mimo původně zamýšleného Umistění v rozvodně vlastní kioskové trafostanice) s nutným
doplněním na straně vstupu tzn. na straně VN v trafostanici. Nově se tedy navrhuje:

1. V oplocení úpravny vody plastový pilířek s elektroměrem a s obezděním do horní úrovně oplocení, do kterého bude
vyvedeno zemním kabelovým vedením měření z trafostanice.
2. Ve vstupní části trafostanice ria straně VN pole el. měření VN včetně převodových cejchovaných traf pro fakturační
měřeni', rozvaděč s vlastním elektroměrem pro nepřímé měřeni a jištění.

Počet připojených listů specifikaci: 14 smlouva E.ON - 7
zápis v SO 31.5.2014- 1
zápis z KD 22.5.2014 - 5
stanovisko projektanta - 1

Oznámení vydává:

zhotovitel "Sdružení ARKO-PROTOM-MOTA-ENGIL"
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Smlouva o připojení
k distribuční soustavě z napěťové hladiny vysokého napětí č. 12086298

uzavŕCná v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., energetický zákon v platném znční a jeho
pi'()váděcími předpisy mezi
Zadatekľn
(')bchodní firma: Technické služby Strakonice s.r.o.
Sídlo: Raisova 2 74, 3 86 01 Strakonice
7ápis v or: Krqjský soud ĺ" českých Budějovicích, oddíl: C. vložka: 6632
lČ: 25156888 DIČ: CZ25156888
7ástupce ve věcech smhivních: Ing. Ludvík Něniejc, Jednatel
Adresa pro zasílání písemností:
Raisova 274, 386 01 Strakonice

aProvozovatelem distribuční soustavy (dále jen ,,Provozovatel DS")
E.ON Distribuce, a.s.
Sídlo: F. .'L Gerstnera 2 151/6. 370 49 České Budéjovice
Zápis v OR: Kra.jský soud \' Ccských Budějovicích, uddíl B, í'lůžka ] 772
íc: 28085400 DIČ: CZ28085400
Zastoupená společností:
EON Česká republika, s.r.o.
Sídlo: F, A. Gerstnera 2.1 5 1/6. 370 49 České Budějovice
Zápis \' o r: Kra.jský soud v českých Budějovicích, oddíl C, vložka 15066
ic: 25733591 DIČ: CZ25733591

Zástupce:
\'e věcech srnlu\'nich: Milada Šiklová, Standardní připojení
ve věcech tec'hnic.kYch: Ing. Martin vořech()\'ský. Regi(málni sprá'i'a Pí.sek

vrc.ovická 2?97, Písek
T +420 383 434 731
n]artin^'orechovsky@eon.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Cislo úCtu: 35-4544230267/0100
variabilní symbol: 12086298

1/7 !2086298
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I. Předmět smlouvy

Předtyětem této smlouvy je:
l) závazek Provozovatele DS připojit za sjednaných podmínek ke své distribuční soustavě

zařízení Žadatele pro odběr elektřiny (dále .jen ,,zařízení" nebo ľaké ,,odběrné místo'") a
zajistit í'ezervovaný příkon dle článku íl. této siniouvy.

2) závazek Zadatele uhradit Provozovateli DS podíl na nákladech spojených s pŕipo,jením a se
zajištěním požadovaného příkonu (dále .jen ,,podíl na oprávněných nákladech") dle této
sinlouvy.

[j. Technické podmínky připojení

Adresa odběrného n1isra: parcela 56/1, 386 01 Prac'qjovice
Číslo inísta spotřeby: 3500413827
EAN: 85918240010001 3707
Rezervovaný příkon:

Stávqjící hodnota: 200 kW
Nová hodnota sjednaná touto smlouvou: 260 kW

Napěťová úroveň: VN 22 KV
Typ sítě: IT
Typ odběru: Zákazník VN - trvalé připo.jení
Na odběrném rnistě bude celkový instalovaný příkon: 477 kW
z toho bude:
Osvětlení 20 kW
Ohřev vody - akurnulační 7 kW
ElekTrjcké vytápění - přímotopné 10 kW
Ostatní spotřebiče 25 kW
Motory, pohony 415 kW

Stupeň zajištění kvality a spolehlivosti dodávky elektrické energie:
Standardní stupeň daný platnými čs. nomiami a právními předpisy v době podpisu téro sinlouvy
(vyhláška Č.540ň005 Sb., v platném znění, Pravidla provozování distribuční soustavy,
ČSN EN 50160 a souvise,jíe'í normy a předpisy).

Způsob připo,jení k distribuční soustavě
a) Místo připQjení zařízení k distribuční soustavě:

Místem připojeni bude stáva!iíci venkovní veclen'í 22 KV linky Blatná a linky Horažďovice,
odbočky k TS Prace.jovice Vodárna - stávající kotevní izolátory tlá budově iipravny vody.
Vedeni 22 KV je v základním řazeni napájené z transformovny 110/22 KV Strakonice.

b) Stručný popis způsobu připojení:
Zařízeni Žadatele bude. připojeno po vybudování kabelovCho vedení VN a trafostanice
Žadatele,

c) Hranice vlastnictví:
Zařízení Proŕozovatele OS bude končit kotevními svorkanii na kotevních izolátorech .
Kotevní izolátory .jsoll/budou v majetku Provozovatele DS.

2.'7 1208b298
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Zařízení Žadatele bude začínat za kotevními svorkami směrem ke kabelovým koncovkám.
Žadatele bude veškeré zařízeni na objektu a uvnitř objektu stanice.

d) Typ měření odběru elektřiny:
Měřeni bude nepřímé VN - typ A.
Budou použity měřící transformátory proudu 10/5.

e) Umístění měření odběru elektřiny:
Měření ijude umístěno'v rozvaděči NN v trafostanici Žadatele (umístěné na hranici pozemku
nebo'v blízkosti mídta připojeni) trvale přístupné z vnější strany z veřejného prostranství.

f) souvisgící technická opatření:
Připojení bude provedeno novým kabelovým vedením VN - dvěma svody do nové Koskové
trafostanice. Vybudování VN svodů, nové kioskové trafostanice (TS) a rozvodů NN bude
zajištěno Žadatelem. Zřízení svodů, TS a rozvodů NN bude, v souladu s § 45 zákona č.
458/2000 Sb., zajištěno a uhra7eno Žadatelem Zařůení svodů, TS a rozvodů NN tůstane ve
vlastnictví Žadatele. Žadatel zadá vybudování svodů, TS a rozvodů NN k provedení odborné
zhotovitelské firmě.

Další technické podmínky připojení zařízení Žadatele k distribuční soustavě Provozovatele DS
jsou uvedeny v Příloze č. l, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.

III. Termín připojení zaříZení k distribuční soustavě
l) Provozovatel DS se zavazuje připojit zařízení Žadatele ke své distribuční soustavě v termínu

do jednoho měsíce od uzavření této smlouvy za předpokladu, že:
a) Žadatel řádně a včas splní veškeré své závaZky z této Smlouvy,
b) nenastane překážka v době podpisu smlouvy neznámá, bránící připojení a zajištění

požadovaného rezervovaného příkonu,
pokud tato smlouva dále nestanoví jinak

2) Provozovatel DS má právo na jednostrannou přiměřenou zrněnu termínu připojení
uvedeného v tomto článku a dále má právo na změnu technických podmínek připojení
zařízení v případě, že nebude splněna některá z podmínek stanovených v odst. l tohoto
Článku. Provozovatel DS uvědomí Žadatele o jednostranné změně termínu připojení nebo
o jednostranné zrněně technických podmínek připojení poté, co se o nesplnění dané
podmínky dozví.

IV. Podíl Žadatele na oprávněných nákladech
l) Žadatel se zavazuje uhradit Provozovateli DS podíl na oprávněných nákladech, jehož výše je

stanovena v souladu s vyhláškou č. 51/2006 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační
soustavě v platném znění.

Podíl Žadatele na oprávněných nákladech činí: 12 000 Kč

3/7 12086298



Uhrada podílu na oprávněných nákladech je splatná na úCet Provozovatele DS s \'ariabilnín1
synibokm 12086298 takto:
a), záloha ve výši 50 y, z hodnoty podílu na oprávněiíých nákladech, tj. 6 000 KČ

do 15 dnů ode dne uzavřeni této smlouvy
b) doplatek ve výši 50 % z hodnoty podílu na oprávněných nákladech, tj. 6 000 KČ

do 15 dnů před tennínen] připojení, sjedľlaného v či. Ill. této slnlouv\'.
Úhrada podílu na oprávněných nákladech bude provedena na základě této sml()u\·'y (nejedná
se o úhradu za zdanitelné plnění. proto nebude ze strany Provozovatele D\S \'ysta\"ována
fáktura-daňový doklad) a to převodním příkazem nebo složenkou. Závazek zaplacení ,je
splněn vždy dnem připsání částky ve sjednané výši llä účet Provozovatele DS. uveclený
v záhlaví této smlouvy.

Povinnosti smluvních stran
Povinnosti Žadatele:
a) Řádně, včas a ve sjednané výši uhradit podíl na c)právněných nákladech dle ČI. TV. této

sinlouvy.
b) Poskytovat potřebnou součinnost a splnit podnúnky stanovené touto smlouvou \"čétňě

'Přílohy č. 1.
C.) UclrZovat své zařízení ve stavu, kteiý odpovídá příshišným technickým normán7

a platným právním předpisům.
d') Uinožnit Provozovateli DS instalaci iněřicího zařízení.
e) Umožnit Provozovateli DS přistup k měřicímu zařízení za účelem provedení kont]'oly.

odečtu. úch"žby \'ýlněny či odebrání měřicího zařízeni
f) Při změnách instalovaných spotřebičů v rámci platného ]:ezen'ovaného ljřík(:)í]u

konzultovat s Provozovatelem DS připojování spotřebičů, u nichž lze předpokládat
ovlivljováni sitě v neprospěch ostatnkh odběratelů. Jde zej]néna o spotřebiCe s rázĹ)\"()u.
kolísavou Ci nelineární časově proměnnou charakteristikou odběru elektřiny. motorů
s lěžkým roz,běhern, kolísavým odběrem elektřiny nebo s častýni z.apínáním
a svařovacích přístrojů. Připojení vlastního zdroje elektrickC energie ,je nutné vždy
pro jednat s Provozovatelem DS.

g) Na základě výzvy Provozovatele DS upravit na sviii náklad předávací místo nebo
odběrné místo pro instalaci njěřicí]](") zařízení tak, aby Pr()v()zo\"are| 1)S níohl
nainstalovat měřicí zařízeni, jehož typ stanovuje ,příslušný prováděcí právíú předpis.

Povinnosti Provozovatele DS:
a) Umožnit Žadateli připojení zařízení k distribuční soustavě a zaýistit požadovaný

rezen"()\'aný příkon v terinínu u\'edellém v článku III. této smlouvy za pod]ninek dle této
sn].]ou\"y.

b) Dodržovat pat"ametry kvality dodávek elektřiny a služeb dle platných právních předpisů.
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3) Práva a povinnosti obou smluvních stran:
i

4

i

e

ä) Provozovatel DS a Žadatel se zavazují řídit aktuálními .,Pravidly pi'ovozováni distriblľční
Soustavy" uvedenýn:ii na internetových stránkách Provozovatele DS
www.eon-distiibuce.cz (dále jen ,,PPDS").

b) Další práva a povinnosti smluvních stran jsou upraveny právními předpisy, ze.jména
energctickýni zákonem a jeho prováděeín:ii předpisy.

YI. Odpojeni zařízení od distribuční soustavy
l ) Provozovatel DS je oprávněn odpojit zařízení Žadatele od své clislribučni soustavy:

a) v případě, kdy zařízení Žadatele nebude odpovídat přís]llšnýn] technickým nonnám
a platným právním předpisůni;

b) \' případě. kdy zařízení Žadatele bude negativně ovlivňovat paraínetry kvality elektřiny
\' distribuční soustavě Provozovatele DS mimo stanovené n:ieze;

c) při nedodrženi podmínek připojení zařízeni obsažených v této smlouvě.
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Z') Na možnost odpojení zařízení od distribuční soustavy bude Žadatel písemně upozornčn.
\ četně posky'tnutí lhůty na odstranění problému,

\'11. Doba platnosti smlouvy a způsoby ukončení smlouvy

] ) Smlouva ,je uzavřena na dobu neurčitou.
2) Smlouvu lze ukončit písemnou listinnou dohodou snl]uvlúch stran nebo písemnou výp(wédi

µ'd1e obecně závazných právních předpisů.
3 ) Kterákoli ze smluvních stran má právo smlouvu ukončit písemnou li.stinnou výpovědi

s výpovědní dobou l niěsíc od doručeni výpovědi protistraně.
á) Smlouvu lze ukončit písenmým listinným odstoupením kterékoliv ze smluvních stran

\' případě podstatného porušeni povinnosti druhou smluvní stranou.
S) Pro\'o7c)va[e) DS má dále právo ()ds[oupit od této smlouvy v případě. že:

a) Žadatel neuhradil ve sjednaných lhůtách některou finanční částku uvedenou v článku IV.
této smlouvy. Tóro právo náleží Provozovateli DS nc;jdřive tehdy, pokud není dluzné
částka dle a. IV. uhrazena ani v dodatečné lhůtě 15 dnů ode dne .iejí splatnosti.

b) nebude splněna podrnínka stanovená v ČI. III odst l písn]. b) této s])]1(')Ll\'y.
6) V případech ukončení smlouvy bude dosud uhrazená čásika podílu na oprávněiiých

nákladech vrácena Žadateli. To neplatí v případech ukončeni smlouvy. 'kdy Žadatel již začal
nebo mohl začít čerpat rezervovaný příkon nebo v případech zániku snilouvy dle odst, 8
tohoto článku.

,, ' 7) Zánikem smlouvy rovněZ zaniká rezervace příkonu dle [éto srn!(}uvy.
. ' 8) V případě, že nebude uzavřena smlouva o distribuci elektřiny nebo sinlouva o sdl:uženýcl1

',, ,., službách dodávky elektřiny pro odběíné místo uvedené v čí. [j. do 60 měsíců od terniinu
připojení sjednaného v této smlouvě. tato smlouva, jakož i rezervace dohodnutého příkonu

. zaniká a to dnem uplynuti této lhůty.
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Vlil. Ostatní u,jednání
l ) Srduvní strany jsou zbaveny odpovědnosti za částečné nebo 'úplné neplnění povinností

daných smlouvou v případech, kdy toto neplnění bylo výsledkeni okolností vyluču.jicích
odpovědnost nebo za podmínek ryplývajících ze zákona č. 458/2000 Sb.. ve znění
pozdě.jších předpisů.

2) Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemně.
3) Ostatní záležitosti touto snMuvou neupravené se řídí občanskýni zákoníkeni č. 89!201? Sb.

v platném znění, energetickým zákonem č. 458/2000 Sb. v platném znění, vyhláškol| c)
podmínkách připojení č. 51/2006 Sb. a aktuálními Pravidly provozování disu"ibllčl}i sousta\'y
dostupnýini tia www,eon-disú'ibuce.cz.

4) Obě strany se zavazu.jí vzájemně se informovat o jakýchkoliv změnách nezbytných pro řádné
r)rŮYádění této srnlouvy, zejména pak o změnách idelľt'iij.k.ačních údqjů Žadatele. 'techaických
parametrů uvedených v ČI. íl. této smlouvy a to ne.jpozději do 30 dnů od provedení tCto
změny.

S) Žadatel prohlašuje a podpisem této smlouvy potvrzuje, že má k připoiel1í zařízení
k distribuční soustavě souhlas vlastníka do(čené neinovitosti, není-ii Zada[el sám vlastnikein
této ne!nc)vitosti.

6) Žadatel - ŕj'zická osoba podpisem této smloiny poskytuje souhlas ke zpracováni syých
osobnicb údqj ú správcem - společností EON 'Disiribuce, a.s. a o,pi"ávněný mi zpl'acQvate!i,
zcjména společl]ostí E.O'N Česká republika, s.r.o. a E.ON Business Services Czech Republic
s.r.o., všechny se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, v rozsahu uvedeném v
úvodních llstanoveních smlouvy, za úče]en) uzavření a plnění této smlouvy, a lO na dobu
trvání této smlouvy, nejpozději však do doby vypořádání veškerých nároků z této srnlouvy
vzniklých.

7) Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu. z nichž kaZdá ze stran
obclrZi po jednom výtisku.

8) Smluvní strany prohlašují. Ze se s texteni této srrilouvy seznámily a souhlasí s nim. na důkaz
čehož ji zástu'pci obou smluvních stran stvrzují svýini vlastnoručními podpisy.

9) Uzavřeníin této smlouvy se ruší platnost předchozí smlouvy o při'pojení pro odběrné tnis:o
specifikované v článku II. této smlouvy, pokud taková smlouva byla mezi sm]u\'l]ímľ
stranami či .jcjich právními předchůdci dříve uzavřena.

tO) Je-li žadatel povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb.. o svoboclném přístupu
k infi)l"!llacíl1] v platném znění a použil pro plněni dle této siniouvy \'eřeinC prostředky.
smhivní strany po dohodě souhlasí, že informace o rozsahu a příjemci těcht() prostředků
mohou být poskytnur,' třetím stranám. Poskytnuti takových. inforniaci se nepovažuje za
porušení obchodrtího ta.jemstvi.

· či/7 RCl86?'),¶
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IX. Akceptační ustanoveni
j ') k přijetí návrhu této smlouvy stanovuje Provozovatel DS akceptační lhůtu \' délce 60 zĺ1!ů

od okamžiku doručeni návrhu této smlouvy Žadatcli.
b

?) Smícuva ,je uzavřena za před?ok!a(iu, žc 7adatei ncjpc'zději do kcyr}ce m'e&nZ (Á) cle:mi lhůty
\'yhotovení smlouvy podepíše a zašle zpět Provozo\'ateli DS. J'iná forma při jeti
Smlouvy není možná. Pokud bude zaslaný podepsaľ]ý vYtisk Smlouvy obsa!i(j\.'a|
vpisky. dodatky Ci odchylky", k uzavřeni srdouvy ncdojde.

3) Marnýrn uplynutím akccptaáň lhůty návrh smlouvy zaniká. Rovněž zainká i rezervace:
příkonu, uvedenCho v ČI, n. tCto smlouvy,

Brno. dne:
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Dne:
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Milada Šiklová
\i'cdoůcí Starjdai"dl]ího připojeni

Za Za(!ak?ic

'j'- ' . fíu(y"
rIng. Ludvík Němej c; 'Jednatel

Technické služby &!rak,o1jice ::.r.a.
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Zápis z kontrolního dne stavby

ÚV Pracejovice - rekonstrukce a modernizace,

projekt CZ.1.02/1.200/09.06094,

který Be konal dne 22.5. 2014, po předchozí dohodě, na stavbě úpravny vody v
pracejovicích za účasti přítomných dle prezenční listiny uvedené v příloze.

1. Informace zhotovitele o průběhu prováděných prací v měsíci dubnu 2014:
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SO 01.1 Strojovna a trafostanice

- Montáž střešního pláště
- Provádění fasády
- Montáž oken a dveří
- Stavební úpravy

SO 01.2 Budova filtrů

- izolace nové střechy
- Stavební úpravy objektu
- Montáž oken a dveří
- Prováděni fasády

SO 01.3 Akumulace

- Dokončení sanaci

SO 01.4 Usazovací nádrže

- montáž oken a dveří

SO 01.5 Garáže

- oprava střešního pláště
- prováděni fasády
- sanace podlahy

SO 01.8 Elektroinstalace

- osazení nové trafostanice
- montáž rozvodů elektroinstalace

SO 03 Odstraněni objektu Sigma Monoblok VK

- úprava terénu a osetí

2. Zhotovitel informoval o současné úrovni prostavěnosti. K 30.4.2014 je celková
prostavěnost ve výši 22 061 000,- Kč bez DPH, přičemž za duben činila fakturace
6 358 000,- KČ. Současná prostavěnost je v souladu s aktualizovaným
harmonogramem, který tvoří přílohu tohoto zápisu.
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3. Změny v chlorovně.
Zhotovitel předložil návrh oceněni navržených změn - Upravený W byl předán
zhotoviteli k novému ocenění.

4. Prameniště - dodatek SoD - upravený návrh zhotovitele byf zaslán na město
k odsouhlaseni a podpisu.

5. Garáže - výměna nevyhovující elektroinstalace a hromosvodu - Upravený výkaz
výměr byl předán zhotoviteli k novému ocenění.

6. Ke změnovým listům č. 3, 4 a 5 byt zpracován návrh dodatku smlouvy, který byl

7. Zrněna měření u trafostanice - při uzavíráni smlouvy o dodávce el. energie došlo
ke zjištěni, že E-On, jako správce rozvodné sítě, jednoznačně požaduje, aby
měření odběru el. energie bylo přístupné z veřejného pozemku, což znamená, že
je nutno jej přemístit k oplocení areálu - projektant zpracoval projekční změnu a
projednal ji s E-On. Řešení spočívá ve vyvedení měření do zděného pilířku
s plastovou skříní, umístěného v oplocení. Jedná se o požadavek správce sitě
vzniklý až v rámci uzavIrání smlouvy o dodávce elektrické energie (v dřívějších
vyjádřeních se nevyskytoval) a tudíž o změnu nepředpokiádatelnou v době
zpracování zadávací dokumentace. Projektant zpracuje výkaz výměr na uvedenou
změnu, zhotovitel následně zpracuje návrh změnového listu.

odvodnění kotelny je nefunkční. Potrubí je ucpáno takovým způsobem, že nelze
vyčistit a byla by nutná jeho výměna. Po ověření skutečných spádových poměrů
pro připojení na stávajíá venkovní kanalizaci (po vyk|jzení a vyčištění prostoru
odtoku a jeho okolí) konstatoval projektant, že stávající poměry neumožňuji
realizovat spolehlivé gravitační odvodněni. Navrhl proto zřízení jímky s čerpáním
průsakových vod a předložil návrh technického řešení - Jedná se o zrněnu
nepředpokládatelnou a zhotovitel zpracuje návrh ZL

9. Změna jímka na olej - součástí objektu SO 02 Kalové hospodářství měla dle ZD
být l sanace jímky na olej. Po vyčištění této jímky bylo zjištěno, že je ve špatném
technickém stavu ze statického hlediska (zborcené zastropeni). Uvedení jímky do
řádného technického stavu by si vyžádalo značné zvýšení nákladů, jelikož v zd
byla uvažována pouze prostá sanace jejího vnitřního povrchu. Jelikož budoucí
využití této jímky mělo být pouze jako rezerva pro skladováni chemikálii, které
jsou potřeba pro provoz úpravny, případně vznikají provozem úpravny, jednalo by
se o značně nehospodárné a nerentabilní využiti finančních prostředků. jímka
bude zrušena. Jedná se o změnu nepředpokládatelnou a bude na ni zpracován
změnový list.

10. Přívod vody z prameniště - objednatel se rozhodl posunout termín realizace části
stavby souvisejIci s prameništěm na pozdější období. jelikož tato část navazuje
na potrubní rozvody uvnitř úpravny vody. Bylo dohodnuto, že v rámci objektu
úpravny bude provedena i část potrubí SO 06.3 jímání vody - Vodovodní rozvody
a to do vzdálenosti 1 m za vnější zeď ÚV. Důvodem je to, aby následně nebylo
nutno zasahovat do hotového objektu ÚV a aby na potrubí uvnitř ÚV nebylo nutno
provádět změny. Tato úprava bude předmětem ZL.

11. Dětkľ příčka - Po demontáži rozvaděčů a demontáži vodorovných lišt bylo
zjištěno, že dělicí příčka nad prostorem rozvaděčů vykazuje značnou nestabilitu
ve vodorovném směru a nevyhovuje z hlediska druhého mezního stavu
(deformace). Z důvodu bezpečnosti projektant doporučuje její odstraněni. Jedná
se o změnu nepředpokládatelnou a zhotovitel na ni zpracuje změnový list.

12 Ostatní
- Příští kontrolní den se bude konat ve avrtek, dne 19.6.2014, na ÚV Pracejovice

v 10:00 hod. ·
- Na závěr kontrolního dne jeho účastnici provedli kontrolní prohlídku přímo na stavbě

úpravny vody.
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Prezenční listina kontrolního dne stavby
ÚV PRACEJOVICE - REKONSTRUKCE A MODERNIZACE,

Projekt CZ.1.02/1.200/09.06094

Mott MacDonaid

TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA
SDRUZENĹ MOTT -GPL

NÁRODNÍ Č.P. 984/15, 110 00 PRAHA 1
GPL
INVEST

konaného dne 22.5.2014 na stavbě
jméno a příjmení Firma Kontakt (tel./e-mail) Podpis
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SWECO ZŠ l

'1-\5 :y;pl£ ze '2NE: NAŠE ZNAČKA: MÍSTO 3ATi!Pt.

České Budějovice l' 2 6.2914

1"'\' Pra]ejovice - rekonstrukce a modernizace
Zajištění měřeni el. energie

Součásti dokumentaci pro výběr zhotovitele byla v rámci SO 01.8 Elektroinstalace navržena
nová kiosková trafostanice uvnitř oplocení areálu úpravny vod {v blízkosti rušených původních
venkovních stáni traf). Při zajišt'ování smluvních podmínek o dodávce e|ektrlcké energie ('ok
20"1 41 byl ze strany E.ON jako správce rozvodné sítě elektro vznesen jednoznacný požadavek
ržá umístěni měřeni na hranici pozemku trvale přístupné z vnější strany z veřejného
:.)t'ost{a"stv| tj bez nutnosti přítomnosti uživatele resp. odběratele (viz Smlouva g :)ř!po!en: č!.
íl ej. Uvěciené umístěni nebyio v ciobě zpracováni dokumentaci pro v'yoér :njtc)vlteie ze s':mríy
:wcava:eie elektrické energie požadováno.
Pro zajištén: uvedených podmínek je oproti dokumentaci pro výběr zhotovitele navrženo rově
méŕer'i v oplocent areálu úpravny vody (mimo původně zamýšleného umistént '.' rozv'oaM
vlaslni kioskové trafostanice) s nutným doplnénlm ř)ä straně vstupu tzn na 3Uat'e v'n v
trafostanici. Nové se tedy navrhuje:

'l oploceni úpravny vody plastový piMek s elektroměrem a s obezděním do horn!' úrovně
()?joceni cIo ŕcteréno bude vyvedeno zemním kabelovým vedecim měřeni z

2 "le vstupní části tíafostanice na straně VN pole el. měřeni VN včetně převodových
ceíchcvaných traf >ro fakturační měřeni. rczvadéč s vlastním elektroměrem p"ô 'iepFrré.
měřeiz·i a jištěni.

jedná se o neljředpok|ádateinou změnu, kterou doporučujeme řešit změnovým listem

Sweco Hydroprojekt a.s.
odštěpný závod Čé$ké

Zátkovo 7, 370 21 Čkské
3

: -.· 'Ĺ"á
!ng. \°ác!aL

:-i ši.

j'i;.

Sweco Hydroprojekt a.s } lČ- 2ťi475?&! i \'yi::j:e'
(..,'iS Ĺ: Es rz g r ' p'tj,: " 1 4:

mmuZ. ;' wwu $\b'ĹC o cz ;'1 "'1"ý :v Z"u:' 'ižt- 'í)'.' s
?7ť: Msyf: ccm ' .P ":13 't ' 0' 'i .

"·uú 3ců 14-3 5" t . äCaä b·." :". r .
3É4 546

r
jR Cgs ,"ň s:řkí v ptare 'jc:ci a '.'.nži? ?3Zŕ .

it: čsn En isÔ q/)úĺ íoc9 čsn e.y iso 1m)j! i. .::hsas i·!.';'j .tt::,±



projekt: úv Pracejovice - Rekonstrukce a modernizace
Ev.č. IS SFŽP: 10062321,' ev.č. IS /SPROF/N.' 115D11200061Q' FO 2

ev.č. MSC 2007.' CZ. 1.02/1.200/09.06094

NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY Č.NOZ - 011
NOZ zpracoval: Václav Zábranský Datum: 14. července 2014
NOZ navazuje OZ č.011 po č. jiný dokument:

na :
Odeslánol pešteu µ3sjeER Fa%elm osobně

přecjáno:
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh změny rozsahu prací, které mají vliv na

(a) dohodnuté ceny ano ,
(b) dohodnuté lhůty ukončení díla .... ne ,

a jsou zpracované v návaznosti na přiložené rozpočtové podklady:

- změnový výkaz výměr
- položková kalkulace změny - viz.příloha

Celkem ...navýšení lsnížeM ceny o 94 717,60 KČ

Počet příloh: 1 l) položková kalkulace změny

l

Navrhovaná změna ceny díla (slovy): Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla:

' qdE\/adesátčtyř|tlsicsedmsetsedmnáctkorunšedesáthaléřů) O kalendářních dnů
t

b'acovat ábranský převzammMEMytma$dRarMb|. s r.o. """
,Ast/nebn1aob£%" " 'ÚĽ a gpl- invest s.r.o. jako sdruženi l'

L"",.' Ná/":dn/984/15, 110 00 Praha 1 ,,· f'
Pôesma lvu, .RĹb úl S,.c

' -ú"' s'avebn¥ý??mu¥nÍka (tds) na' Y G( ,a mndt-'r i'äfe l

. \/y]ádření dotčených:
k M'g'7te|e. l 'a a.s.

'
"'\ r ŕib

odštěpný závod České BudějoviceJ \ TECHNWv,u " Zátkovo nábřežl 7, 370 21 Čepé Budějovice

== "'""' 24-f-'o'¶' R\;_
s '.o. l' - Za objednatele: Mgr. Ing. P.avel Vondrys,'a gpl- ĺnvest s.r.o. jako sdruženů' starosta města.

'°:o¢n,'984/15, 110 00 Prahj D,,,m, s)! sksogi?:'
(TOS) n, Á L- A'ď- & ~2 ' l " ·L""\/

í|



Elektroinstalace
SO 01.8 umístění trafostanice - dodatek

(změna umístěni el. měření) "

č. ,bj::::ž:y1 8 Ná'ev položky MJ Počet MJ J"d,:::ová C,lková cena JŘBU

1 (dodávka dle Elektroměrový rozvaděč USM - nepřímé el. měření, 1-5A ks 1
směrnice , U-100V lP44

EON)
zděný pilíř ks 1

2 434 Kabel Cu 5x4 m 30
3 616 Kabel Cu 7X1,5 m 30
4 435 Kabel Cu 5X6 m 30
5 18 Chránička korungovaná d 75 mm m 25
6 483 Signalizační folie m 20
7 479 výkop 800x300 mm m 20
8 480 Piskové lože m 20
9 487 Zához výkopu 800x300 m 20

10 (možno Ukončeni a zapojení kabelu do 6 mm2 ks 4vycházet z
12)

CELKEM
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projekt:Úv Pmcejbvice - Rekonstrukce a modernizace
Ev,č. IS SFZP: 10062321; ev.č. IS /SPROF/N.' 115D112000610,' FO 1

ev.č. MSC 2007: CZ. 1.0»1.2,00m9.06094

OZNÁMENÍ ZMĚNY ! Č.OZ -012
Komu: Město Strakonice Datum: 11. července 2014

Velké náměstí 2, 386 01, Strakonice
Odeslánol pam imem faxem osobně

předáno:
Stavba: ÚV Pracejovice,

Týká se: PIskové filtry

b
Odkazy: na specifikaci: Pískové filtry

na výkresy:

na rozp.podklady: ---

na jinou část smlouvy: ---
ZMĚNA - popis změny a podrobné zdůvodnění změny:
Změna a popis změny jsou podrobně zdůvodněny v přfloze vyjádření prQjektanta

Počet připojených stran příloh: 18 zápis ve ŠD z 11.6.2014 - 1
Zpráva ke starému stávajícímu rozvodu vody - Pracejovice, ze dne 20.6.2014 - 8
zápis z KD - 10.7.2014 - 4
Vyjádření projektanta ze dne 11.7.2014 - 2
Fotodokumentace - 3

Oznámení vydává:

zhotovitel "Sdružení ARKO-PROTOM-MOTA-ENGIL"

, v¥já~Aotčených:_.-_ _ _ _ __
' "' M®"'ng~pam=' ?p 'a p'oj""""H,'k'a%°d%projekt as

1ech '"'logy u.= odštěpný závod České Budějovice
6' 'Xl 547 4z3 211, Datum: Zátkovo nábřeží 7, 370 21 České Budějovice

7" "42C-S"" \/ · "1 EC-- iii' 3

Za šjjoi. s r.o, Za objednatele: Mgr. Ing. Pavel Vondrys,
a gpl;}nvest s.r.o. jako sdružení ! starosta města Ě T O23

,S,í;µkon""
1,.{. Á ,·1,

LA ¶ŕjLj l Ĺ ' '

MĚS O ' /4ům_/
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JAROMÍR KYZNAR KOVOSVAR
Svářečská škola
Písecká 1314
386 01 Strakonice
TeWfax: 383 321 466

ZPRÁVA
KE STARÉMU STÁVAJÍCÍMU ROZVODU ÚPRAVNY VODY -

PRACEJOV1CE

® VZDUCHU
NÁ-TOKOVÉ VODY,

Cĺvqdy
=:", " .: ': 'Á m
VODY Z AKUMULACE
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ROZVOD VZDUCHU

Foto Č. 1

¶1

Rozvod vzduchu v celé délce ponechaného starého rozvodu vykazuje:
b

- vysoký stupeň koroze
- značné (cca 5 mm) nánosy nečistot na vnitřní straně rozvodu
- z důvodu stáří rozvodu (cca 40 let) došlo k zestárnutí struktury materiálu a tím ke snížení

původních mechanických vlastnosti (Re, Rm, A5, KCV, ...) a zároveň také ke ztrátě chem ických
vlastností - odolnosti proti korozi (částečně při dostatečném nátěru)

N Odstranění uvedených druhů poškození není možné ani při mechan ickém očištěni a následném
ošetřeni nátěrem.

Koroze pronikla do struktury materiálu a bude pokračovat i pod novým nátěrem.
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Foto Č. 2

Rozvod nátokové voďY v celé délce ponechaného starého rozvodu vykazuje:

!',i%

- vysoký stupeň koroze na venkovní straně potrubí (důlky o hloubce cca. 3 mm)
- vnitřní část potrubí je zanesena cca 5 - 8 mm silnou vrstvou směsi koroze, vodního kamene a

dalších nečistot

- z důvodu stáři (cca 40 let) zestárnutí struktury a poškození ve smyslu sníženi mechanických i
chemických vlastností

- na základě uvedeného poškození se v podstatě jedná o ztrátu technologické vlastnosti
(šva řitelnosti)

Není možno vytvoření svarové lázně kořenové vrstvy. svarový kov bude porézni.

Vzhledem k uvedeným důvodům není možné vytvořit odpovidajĹcÍ svarový spoj.

Z důvodu vysoké koroze na přírubách, bude koroze pod utěsněním pokračovat a v krátké době
bude docházet k únikům.
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,ROZVOD PRACÍVODY

Foto Č. 3

Rozvod pracívody v celé délce ponechaného starého rozvodu vYkazuie:

- hlubokou korozi v celé ploše venkovního i vnitřního povrchu potrLjbi
- vnitřní část silně zanesena usazeninami, rzí a vodním kamenem
- z důvodu stáří (cca 40 let) došlo k poškozeni struktury materiálu a tím ke ztrátě

mechanických, chemických a technologických vlastností

výměna nových přírub za staré není možná z důvodu nesvařitelnosti starého porubi v potřebné
kvalitě

M
M

Foto Č. 4

Rozvod filtrované vod'i v celé délce ponechaného starého rozvodu vykazuje:

r'

M

- venkovní j vnitřní část potrubí je ve značném stádlu koroze
- vnitřní část je zanesena usazeninami, korozi a velkou vrstvou vodního kamene
- příruby mají hloubkovou korozi, prakticky znemožňují dlouhodobé utěsnění s novou přírubou
- samotný rozvod (stáři cca 40 let) má poškozenou strukturu - maximálně sníŽené mechanické,

chemické i technologické vlastnosti

Výměna starých přírub za nové není možná z důvodu špatné svařitelnosti starého potrubí (není
možné vytvořit požadovaný svarový spoj)-

ROZVOD VODY Z AKUMULACE

Foto Č. 5

Rozvod vody z akumulace v celé délce ponechaného starého rozvodu vvkazuje:

- na venkovníi vnitřní straně starého potrubí dochází k odlupováni velké hloubkové vrstvy
koroze

- po celé vnitřní straně potrubí jsou asi 10 mm silné nánosy koroze, nečistot a vodního kamene
- příruby obsahují hloubkovou korozi znemožňujíci dlouhodobé utěsněni
- z důvodu stáři potrubí (cca 40 let) je značně poškozena jeho struktura, a tím jsou

minimalizované mechanické, chemické a technobgické vlastnosti

Případné svaření starého rozvodu je z důvodu výše uvedeného stavu nemožné.
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eÚVĚREČNÉ ZHODNO€ENSSTARÝCH STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ VZDUCHU,
NÁTOKOVÉ VODY,, PRACÍ VODY, FILTROVANÉ VODY A VODY Z AKUMULACE:

Na základě již uvedených fäktů o stavu starých rozvodů není možná žádná kvalitní a potřebná oprava.
b

Rizika spojená s použitím starých rozvodů:

- možnost prostoupení koroze v celé sile stěn potrubí a to ve velmi krátké době (ccá 1 - 2 roky)
- netěsnost na starých zkorodovaných přírubách
- mechanické poškozeni spojů mezi přírubou a potrubím na stávajícim rozvodu
- značné uvolňování nečistot a rzi z vnitřní části potrubÍ, a tím znečištění pitné vody
- z důvodu uvolňováni velkého množství usazenin je v podstatě jisté poškozeni až zničení nově

montovaných čerpadel

L

-DapoEtlčení k řešení laa¥arii!'úh«ta¥usÉaFýck fozva@

Kompletní výměna starých rozvodů a najnsta|ování nových za pouŽití nerezavějících CrNi
austenitických oceli typu př. ČSN - 17249 (DIN - 1.4307)
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Zpracoval dne 20.6.2014 ve Strakonicích KYZNAR JAROMÍR EWT. ,<"í'>\
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or Nelding, Joining, Cutting and Surfacing

Having met the education and training requirements of
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EUROPEAN VVELDING TECHNOLOGIST
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Zápis z kontrolního dne stavby

b
ÚV Pracejovice — rekonstrukce a modernizaH,

Projekt CZ.1.02/1.200/09.06094,

. který se konal dne 10.7.2014, po předchozí dohodě, na stavbě úpravny vody v Pracejoviclch
za účasti přítomných dle prezenční listiny uvedené v příloze.

1. Informace zhotovitele o průběhu prováděných prací v měsíci červnu 2014:
SO 01.1 Strojovna a trafostanice

- Montáž dlažeb
- Prováděni fasády
- Sanace podlahy v suterénu
- Stavební úpravy
- Montáž zámeCnických konstrukcí
- Demontáž lešení

SO 01.2 Budova filtrů

- Stavební úpravy
- Provádění fasády
- Rozvody ZTI a elektroinstalace
- Demontáž lešení
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SO 01.4 Usazovací nádrže
- Sanace střešnfch vazníků - montáž lamel
- Montáž střešních panelů, izolace střechy
- Zateplení fasády KZS
- Opravy omítek
- Demontáž lešení

SO 01.5 Garáže
- Nátěr fasády
- Oprava garážových vrat
- Demontáž lešení

SO 02 Kalové hospodářství
- PrDvádění sanací
- Osazeni středové lávky

SO 04.3 Zrušeni septiku, jímka na vyvážení, kanalizace

- Zrušeni septiku
- Montáž nové jímky s přepojením

PS 01 Strojní část ÚV

- Příprava pro montáž potrubí ve filtraci

2. Zhotovitel informoval c současné úrovni prostavěnosti. K 36.6.2014 je celková
prostavěnost prací dle SOD ve výši 42.401.272,68 KČ bez DPH, přičemž za červen činila

""' '""""'" " "' .":. :'. :,7_ " "' g.. Ľ.- % %. Ĺ '

'" " ' """ ' X : . ,'.' .:"': ' ' ' : ' ' ' ' ' '.' : . .': ,'" . l " ':.r. . . . . -. .. T - - = "" ' i



i ",'i: ;:
<>

L .. .. . 7'i. q e ·', SE " " " , . . ..F,m :í"'::i.

fakturace 7.263.282,65 KČ. Současná pro?tavěnost je v mírném předstihu před platným
aktualizovaným harmonogramem. V červnu byly také realizovány dodatečné práce
definované dodatkem č. 5 SOD ve výši 292.334,- KČ. Od počátku celkem tedy byly

b realizovány dodatečné práce ve výši 2.092.487,22 KČ
3. Zrněny v chlorovně.

Zhotovitel předložil návrh ocenění navržených změn - TOS provedl jeho kontrolu.
Konečný návrh ocenění činí 1 905 867.19 KČ bez DPH (připočet). Zhotovitel doµracuje
změnový list č. 01, který se následně stane předmětem dodatku SOD - trvá.

4. Prameniště - dodatek SoD č. 6 - Dodatek je oboustranně podepsán.
5. Garáže - výměna nevyhovující elektroinstalace a hromosvodu - Upravený výkaz výměr,

který vyplynul z projednání mezi zhotovitelem a TDS, byl předán zhotoviteli k novému
oceněni - zhotovitel předložil TOS ke kontrole návrh změnového listu.

6. Změna měřeni u trafostanice - zhotovitel zpracuje návrh změnového listu - trvá.
7. Změna odvodnění kotelny — zhotovitel zpracuje návrh změnového listu - trvá.
8. Změna - zrušení jímky na olej - Projektant zpracoval PO a výkaz výměr na uvedénou

změnu, Zhotovitel předložit návrh oceněni a TDS provedl jeho kontrolu. Konečný návrh
ocenění činí - 178 684,61 Kč bez DPH (odpočet). Zhotovitel dopracuje změnový list č.
07, který se následně stane předmětem dodatku SOD - návrh ZL předložen TDS ke
konečné kontrole.

9. Změna přívodu vody z prameniště - Projektant zpracoval PO a výkaz výměr na
uvedenou změnu, zhotovitel předloží návrh ocenění ke kontrole TOS - Předloženo - po
kontrole a odsouhlasení zhotovitel zpracuje návrh změnového listu.

10. Změna - odstranění děhcí příčky - Projektant zpracoval PO a výkaz výměr na uvedenou
změnu, Zhotovitel předložil návrh oceněni a TDS provedl jeho kontrolu. Konečný návrh
ocenění Činí - 25 131,89 KČ bez DPH (odpočet) - projektant informoval, že znovu
provedl ověření všech souvislosti této změny a navíc doporučuje norealizovat dvě
položky č. 412 a 413 z objektu SO 01.8 Elektroinstalace. jedná se o kifmatizační
jednotky, které měly své opodstatněni při původním řešeni, to znamená při
odděleném prostoru rozvaděčů, který by vzhledem ke svému prostoru neměl
dostatečný objem k uchlazeni zařízeni rozvaděčů. jelikož zbouráním příčky došlo
ke zrušení tohoto odděleného prostoru a vzhledem k objemu prostoru strojovny
nehrozí, že by docházelo k přehříváni rozvaděčů a tyto jednotky je tedy zbytečné
osazovat. Tím dojde k úspoře 505 405,- KČ a tudíž celková úspora tohoto
změnového listu Činí 530 543,89 Kč. Zhotovitel na základě těchto nových
skutečností dopracuje změnový list č. 09, který se následně stane předmětem
doda!ku SOD.

'g'"'1 l PSkově filtry - zadávací dokumentace pře'dpokládala, že původní ocelová potrubí "

., procházející stěnou filtru zůstanou zachována a nebude nutno je měnit, neboť
,

z vnější strany neje'vila známky porušení, Po zahájení montážních prací na novém
',. potrubí bylo zjištěno, že původní potrubí je ve značně horším sbvu, než bylo

předpokládáno a že z hlediska jeho budoucí předpokládané poměrně krátké
životnosti se jeho ponechání v novém potrubním systému úpravny jeví jako

. nevyhovující.' Projektant doporučil, v souvislosti s tímto zjištěním, ověřit i stav drenážního
" ' potrubí uvnitř filtrů, které se také v zadávací dokumentaci uvažovalo ponechat

bez zásahu. Po následném odtěženi piskové náµlně filtrů bylo odhaleno značné

. poškození rozvodů vody a vzduchu v místě původních meziden.Z důvodu uvedeného nevyhovujícího stavu je navržena výměna rozvodů v
prostoru bývalých meziden tj. vystrojeni filtrů novým drenážním systémem VC.
potrubí procházejících stěnami filtrů.
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· Jedná se o nepředpokládatetnou změiiu, '6éz k'teľé nelze dĹlo kval'itně doŔončit' a . ' ...vodárnu uvést do provozu plně funkční, tato změna bude řešena změnovým .' ..
listem.

. .. .., . .b 12. Ostatní
- Příští kontrolní den se bude konat ve čtvrtek, dne 21.8.2014, na ÚV Pracejovice

v 10:00 hod.
- Na závěr kontrolního dne jeho účastníci provedli kontrolní prohlídku přímo na stavbě

úpravny včely.

Zapsal: Ing. Jaroslav Patera

Přílohy:

- Prezenční listina
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Prezenční listina kontrolního dne stavby
ÚV PRACEJOVICE - REKONSTRUKCE A MODERNIZACE,

projekt CZ.1.02/1.200/09.06094

Mou MacOonald

TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA
SDRUŽENÍ MOTT - GPL

NÁRODNÍ Č.P. 984/15, 110 00 PRAHA 1

konaného dne 10.7.2014 na stavbě

GPL
INVEST

Jméno a příjmení Firma Kontakt (tel./e-mail) Podpis
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ÚV Pracejovice - rekonstrukce a inodernizaee
Změna vYstroiení filtrů a výměna nevyhovuiícího potrubí

V zadávací dokumentaci pro rekonstrukci úpravny vody byla navržena výměna pískové náplně
piskových filtrů. Drenážni systém filtrů bylo navrženo ponechat, neboť' byl realizován v roce
1997, a s ohledem na skutečnost, že drenážni systém v provozu nevykazoval zásadní poruchy,
předpokládalo se v zadávací dokumentaci, že je v provozuschopném stavu, bez potřeby
rekonstrukce či jeho výměny.

Dále bylo navrženo ponechat stávající potrubí v místě prostupů těchto potrubí stěnami filtrů bez
výměny, neboľ z vnější strany nevykazovaly známky nadměrného opotřebení či dokonce
porušeni. Toto řešeni bylo navrženo i s ohledem na fakt že jakýkoli zásah do stávajících
prostupů skrze vodotěsné konstrukce představuje potenciálni riziko vzniku následných poruch

ve vodotěsných konstrukcích, tzn. každá výměna potrubí ve stavební konstrukcivodohospodářského zařízení znamená potenciální nebezpečí průsaků v místě výměny potrubí.
Ostatní potrubí objektu úpravny vody bylo v rámci zadávací dokumentace navrženo k výměně.

Při vlastni realizaci výše uvedených prací byly již při odtěžování náplně z piskových filtrů
nacházeny jednotlivé části drenážního systému pIskových filtrů, což naznačovalo možné
poškození drenážního systému. Tato skutečnost se při dosaženi úrovně drenáži potvrdila a
následně se ukázalo také značné poškozeni rozvodů vody a vzduchu v místě stávajících
meziden.

Také při realizaci projektované výměny potrubí v objektu úpravny vody a zejména jejich
napojeni na stávající očištěné a rozpojené potrubl procházející konstrukcemi stěn filtrů bylo
zjištěno, že toto stávající potrubí je ve špatném stavu, který neumožňuje provést kvalitní a
bezchybné napojeni nové části potrubních rozvodů na stávající potrubí. Tuto skutečnost
potvrzuje také "Zpráva ke starému stávajícímu rozvodu úpravny vody" (Kyznar, Kovosvar,
20.6.2014), která uvádí u výše uvedených potrubí vysoký stupeň koroze, značné nánosy
nečistot na vnitřní straně a zestárnutí struktury materiálu a tím sníženi a ztrátu původních
vlastností potrubí, těsnosti a svařitelnosti.

Z důvodu výše popsaného v současnosti zjištěného nevyhovujícího technického stavu
stávajících konstrukci a také s ohledem na zajištěni potřebné životnosti a bezporuchového
provozováni úpravny vody jako celku navrhujeme výměnu potrubí v místě prostupů stěnami
filtrů a rozvodů v prostoru bývalých meziden tj. vystrojeni filtrů novým drenážním systémem.
Navržené řešeni doporučuje i výše uvedená "Zpráva".

výše uvedené skutečnosti byly zjištěny až při vlastním prováděni prací dle zadávací projektové
dokumentace. jedná se o nepředpokládatelnou změnu, vyplývající z výrazně zhoršeného

1 (2)
l Swccq Hydroprojekt a.s. ) iC. 2647508? : 'jyřřzc;e"

oa4éony EávoQ Č.Budějowce c.budepvice@sweco.cz Ing Vaclav Houška
Zatkovo nábřeží 7 www sweco.cí ?řlmý teŕefcri '420 3$6103 593
370 21 Cesicé Budélovlce www com telefon +420 725 316 591
teiefon "420 386 103 S:i vaclav Noúua@swecm cz
m +420 386 354 646

Ft'mä je zapsána do oD¢ňcdniM vedeného Městským soudem v P1'?zc oddíl EL. vložka 7326.
Je no»te!em ce:hllkaci ČSN EN ISO 90ň1 2009. ČSN EN ISO t4G07.2005 CSN ORSAS 180Ó1 2008
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technického stavu stávajících konstrukci, bez které nelze dílo kvalitně dokončit a provozovat a
která se nedala v období tvorby zadávací dokumentace předpokládat, Změnu navrhujeme řešit
změnovým listem.

Swecó Hydmprojekt a.s.
odštěpný závod České Budějovice

Zátkovo nábřežl 7, 370 21 České Budějovice
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Obrázek 3 - chyHjIcI hlavice - nalezena v pIskové vrstvě nade dnem
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,£) Obrázek 5 - Stav vnitřku potrubí odtoku filtrované vody
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Obrázek 6 - Stav vnějšího povrchu potrubí odtoku filtrované vody po očištěni od starých nánosů
nátěrových hmot. Na povrchu jsou patrné prohlubně způsobené korozí, které zeslabují profil stěny

potrubí.
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Pnojekt:Úv Pracejovice - Rekonstrukce a modernizace
Ev.č. IS SFŽP: 10062321; ev.č. IS /SPROF/N: 115D112000610; FO 2

ev.č. MSC 2007: CZ. 1.02/1.2.00/09.06094

NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY Č.NOZ- 012
NOZ zpracoval: ing. Petr Pára Datum: 25. srpna 2014
NOZ navazuje OZ Č.012 pd č. jiný dokument:

na :
Odeslánol pUteu Nslem tá¥em osobně

předáno:
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh změny rozsahu prací, které mají vliv na

(a) dohodnuté ceny ano ,
(b) dohodnuté lhůty ukončení díla . .... ano ,

a jsou zpracované v návaznosti na přiložené rozpočtové podklady:

- položková kalkulace změny - viz.přiloha

Celkem navýšení lmižeM ceny o 6 482 805 KČ

Přílohy: položková kalkulace změny

Navrhovaná změna ceny díla (slovy): Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla:

(šestmi!iónůčtyřistaosmdesátdvatisÍceosmsetpětkorun) 90 kalendářních dnů

ä'/-\ Kť!y: ~pám=| =řevza1: s r.o.
a gpl- invest s.r.o. jako sdružení f "

u.= . .Narodni 984/15, 110 00 Praha 1 l
\Kkňská ICE, 619 (JO 8rm. W,: 5474Z3 m, · p ° '
'ač ·Aäj54' z". Stave (TOS) na st .(
Ůäůjth. í.>, ča %tµmác(_'dví& ' le%Ónsťrukce a moderľ Za '(Zn"

_jyjádření dotčených:

p'°j""#&b'Ňýaŕmekt a.s.
c , , odštěpný závod České Budějovic"

,
Zátkovo nábřež( 7, 370 21 České Bud" vice

\
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!Změna vystrojeni filtrů ! JRBU
Celkem bez i DPH 21% ', Celkem vC. Celkem bez

jNázev i dph v kč v kč ' dph v kč dph v kč

lOstatnl náklady ... '
Iso 01.2 Budova filtrů """"" !
DPS 01."3 "Pískové filtry
Celkem

Stránka 1

_—. ... .. -=. ..-... '

. . . .. . . .._ ..



=+~

:..~*ÁW _,

., ,.._ ,
mmm.mw=.~. ~n

Ostatní náklady

- . " Ceůcem bez -č. Název položky , - DPH v Kč ." JŘBU
1 ZařIzenI staveniště, provozní vlivy
2 Dokumentace pro provedeni stavby
3 Dokumentace skutečného provedení stavby
4 lndividuálni, komplexní a garanční zkoušký
5 Návrh provozního řádu a provoznl řád pro zkušební provoz
6 Zkušební provoz
7 Doklady požadované k předání a převzetí díla
8 Zaškolení pracovníků provozovatele
9
10
11
12
13
14
15
16

Celkem ". -- · -·-. "

Y'
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ÚV Pracejovice - změna vystrojení filtrů

Místo: Datum:

projektant: O
Objednavatel: O

Zpracovatel: jakub Herda
Zhotovtel:

Cena celkem [CZK]
Kód - Popis

b
I) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

2 - Zakládání

3 - Svislé a kompletní konstrukce

g · Ostatní konstrukce a práce-Wurání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot
Vrtání nových prostupŮ u vrchu nádrží + sanace + odvoz %ti na skládku, přesun hmot

,r
Celkové náklady za stavbu

;1 ; .
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Stavba: ÚV Pracejovice - změna vystrojení filtrů \
:L

Místo: Datum: i

Objednavatet O Projektant: O
Zhotontd: Zpracovatel: Jakub Herda

PČ Typ Kód PLjpfs AAJ Mnažství j.cena [CZK]

b
Náklady z rozpočtu

Cena celkem
[CZK] S

.r

b

HSV - Práce a dodávky HSV
2 - Zakládání

11 K |273321311 1Zákla&vé desky z betonu tř. C 16120 XC2
f
'W.navrtání dna tm chemkké kotvy"

"vč.tmů"

24,80

Součet

m3 24,80Oj

ks 1400 62,

ks 1400 80,

m3 24,800 11

24,800

O

k j27jj$1 2¶5 bec1něn( xen desek m2 n,=:

¶0 K |27315¶ 276 bednénf äklMuvých desek u,oo0

j · Svislé a kompletní konstmkce
i 14 l k j89571111 tem Mrú z wcMkkých pRků muäčnkh

"VtLM"

¶0,00
5au6et

9 - Ostatní konstmkce a práce-bouráni
, it '"K |Y3631K)OR OŕKWŮ do ON ISO

"pQ&ovňi pkwlup At.Mř

20.CR

Součet

m3 io,m

¶0,000

TOAD

Klej

20,000

20,#



í

Š"
'C

C

!

Cena celkemMJ Množství j.cena [CZK] [CZK] t::
.

133,134{

,b

G
S

I
i

RR1 - Doplňující práce
j 'f T |jádnové my diamantovými pro prostupy l l
l 26 l IDN150 u vrchu nádrží ' m lí ' -ľ

l 27 I l Jádrové vrty diamantovými korunkami pro prostupy l
'DN250 u vrchu nádrží m l

' i ' ---.- -------..- l
, 28 l : 1Jádrwé vrty diamantovými korunkami pro pmtupy !

IDN300 u vrchu nádrží m i
F l l Ĺ

b
rr1 - Doplňující práce

T , "l ,

· jSanace nových prostupů u vrchu nádrží + odvoz šim a
L :1 .. !

" ~aných him na skládků, přesun hmot kpt ;

1,000:
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PS 01.3 ĎPS 01.3 Pískové filtry

Poř Číslo Číslo rozdíbvé Jedn,cena Celkem bez
Název položky MJ Počet MJ JŔBU

. č. pozice položky množství v KČ DPH v KČ
1 01.3.1 Přívod p¶wchové a ľnfiltrované surové vody - armaturní prostor filtrů '
2 01.3.1.1 Demontáz wtru6i včetně armatur kg 3100
3 01.3.1.2 Demontáž stávajících vertikálních mísičů kg 3200
4 38 01.3.1.3 Nové nerezové vertikálni mísiče (rozměry shodné se stávajívkni) ks 2

Uzavírací klapka mezipřírubová; ON 250; PN 10, ovládání elektropohonem 400V, 50Hz; IP
67: stupeň zátěže S2-15 min, 2 momentové spínače, 2 polohové spínače, ukazatel polohyt Ks 4

5 13 01.3.1·4 kolo pro ruční ovládání. Mater. provedení pro pitnou vodu, talíř nerez, těžká protikorozní

ochrana.

6 01.3.1.5 Mezipřírubová uzavírací klapka DN 250; PN 10; Mater. provedení pro pitnou vodu, talířnerez, těžká protikorozní ochrana. Ovládání pákou s aretací polohy. ks 4

7 01.3.1,6 Montážni vložka ON 250; PN 10; Mater. provedení pro pitnou vodu, těžká protikorozníochrana. ks 4

8 01.3.1.7 Uzavírací šoupátko ruční DN 200; PN 10; Mater. provedení pro pitnou vodu, těžkáprotikorozní ochrana. Ovládáni ručním kolem ks 1
9 01.3.1.8 Kulový kohout s pákou, mosazný pochromovaný '/2" ks 2

Potrubí přívodu povrchové a infiltrované surové vody, včetně vnitřku filtrů (nerez
10 01.3.1.9 17241: 306x3 - 50m; 256x3 - 2m; 204x2 - 5m; včetně kolen, odbočky, přechodu, přírub, kpl 1

přírubových spojů a kotvení)
11 01.3.1.10 ZnaČeni potrubí podle pr'otékajiciho média a směru průtDku kpl 1
12 01.3.1.11 Ostatní blíže nespecifikovaný spojovacĹ materiál kpl 1
13 01.3.1,12 Óprava nátěru stávající Části potrubi kpl 1
14
15 01.3.2 PřNod povrchOvé a inňľtrovaM surově vody"amaturm"pf~ ČS.prácí-vody. . - ': .:..'5p_ - - ',=
16 01.3.2.1 Demontáž potrubí včetně armatur kg 3100

Potrubí přívodu povrchové a infiltrované surové vody k vertikálním mísičům (nerez
17 01.3.2.2 170241; 306x3 - 20m: 204x2 - 20m: včetně kolen, odbočky, přechodu, přírub, přírubových kpl 1

spojů a kotvení)
18 01.3.2.3 Montážni vložka DN ZŠÓ; FN ĹÓ; Mater. provedení pro pitnou vodu, těžká pmŮkoroznf ochrar ks 2

19 01.3.2,4 Ů'avÍracÍ šoupátko ruční DN 200; PN 10; Mater. provedení pro pitnou vodu, těžkáprotikorozní ochrana. Ovládání ručním kolem ks 2
20 01.3.2.5 Oprava nátěru stávající části potrubí kpl 1
21
22 01.3.3 Přívod pracího vzduchu na pískové filbý včetně dmVchadel " :' Wm,-.. ! z.-,-, ·. ' m"
23 01.3.3.1 Stavební výpomoc - bourání základů stávajících dmychadel m3 0,75
24 01.3.3.2 Demontáž stávajícího vzduchového potrubí včetně armatur v Cs pracích vod k9 300

Stránka 1
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Prací dmychadlo s protihlukovým krytem; Qvz = 761 m3 lh, ljp = 60 kPa, elektromotor 22
kW, 400 V, 50 Hz, 3 termistory ve vinutí; Příslušenství: tlumič hluku na sání se vzduchovým

25 01.3.3.3 fútrem, tlumič hluku na výtlaku, pružná manžeta, zpětná klapka, integrovaný pojistný a ks 2odlehčovací ventil, T-kus, 4 ks silentbloků, protihlukový kryt s ventilátorem (0,137 kW, 400 V,
50 Hz), indikátorem zanesení filtru a manometrem. Hlučnost dmychadla s krytem: 73 ± 3
dBjA) ,
Uzavírací klapka mezipřírubová; DN 150; PN 10, ovládánf elektropohonem 400V, 50Hz; IP

26 01,3.3.4 67; stupeň zátěže S2-15 min, 2 momentové spínače, 2 polohové spínače, ukazatel po|ohy¶ ks 4kolo pro ruční ovládání. Mater. provedení pro pitnou vodu, talíř nerez, těžká protikorozní
ochrana.
MezipřÍrubová uzavírací klapka ON 150; PN 10; Mater. provedení pro pitnou vodu, talíř

27 01.3.3.5 . ks 2nerez, těžká protlkorozní ochrana. Ovládání pákou s aretací polohy.
28 01.3.3.6 Kulový kohout závitový dn i/ž" - mosazný ks 1

Trubní vybavení přívodu tlakového vzduchu (nerez potrubí - 17 241; 154x2 včetně kolen,
29 1 01.3.3·7 odbočky, přechodu, přírub, přiruboWch sfojů a kotvení) m 13

30 51 01.3.3.8 Značeni potrubí podie protéka ĹcĹho rmdia a směru prutoku kpl 1
31 01.3.3.9 Ostatní biíZe ne$pecitlkovaný spo ovací matedái kp| 1
32
33 . 01.3A - Pňvod prací vodý na µ$kôy'é filůY-. ármatúrnf' ·
34 0Ĺ.3.4.Ĺ Vybourání prostupu m3 0,75
35 01.3.4.2 Demontáž stávajícího potrubí včetně armatur 1300

ÚzavÍracÍ klapka mezipřírubová; DN 250; PN 10, ovládání elektropohonem 400V, 50Hz; IP
67 stupeň zátěže S2-15 min, 2 momentové spínače, 2 polohové spínače, ukazatel polohy,

36 16 01.3.4.3 koĹo pro ruční ovládáni. Mater. provedení pro pitnou vodu, talíř nerez, těžká protikorozní ks 4

ochrana.
Mezipřírubová regulační klapka DN 250; PN 10; Mater. provedení pro pitnou vodu, talíř

37 01.3.4.4 . ks 4nerez, těžká protikorozní ochrana. Ovládání pákou s aretací polohy.
Montážní vložka DN 250; PN 10; Mater. provedení pro pitnou vodu, těžká protikorozní

38 01.3.4.5 ks 4ochrana.

39 01.3.4,6 Přívod prací vody na pískové filtry - armaturní prostor filtrů (nerez potrubí - 17 241: ' kpl 1306X3 - 12m; nerez potrubí 256X3 - 6m: kolena, odbočky, přechod, příruby a přírubové spoje)
t40 01.3.4.7 Značeni potrubí podie protékajiciho média a směru průtoku kpl 1

. 41 01,3.4.8 Ostatní drobný 6iiže nespecÍtikovany materiái kpt 1
42 01,3,4.9 Oprava näWru lei ůstj potrubí '-, ' - kpt 1., . ,. .' 43 01.3.4.9 Oprava nátěru stävajici části potrutň - nebude dokončeno kpi 0,5

4'Ĺ i .'-" 01.3.4,10 Demontáž 4 současných prostupových kusu potrubí stěnou filtru DN 250, včetně příruby kg
, - . na vněiší straněDodávka a montáž nového potrubí DN 250 délky 450 mm do otvoru 0 300 mm (včetně

l 45 '- . ,01.3.4.12 příruby ON 250/PN10 a prostupového těsněni s atestem pro pitnou vodu) kpl

, . , . ,
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46 01.3.4.13 Demontáž již namontovaných armatur DN 250 (ruční klapka, montážni vložka] kpl 4elektroklapka) a jejich opětovná montáž po zhotoveni nových prostupů
47
48 - - 01.35 Sání, čerpárú " pří"oq pmcÍNMY,na,pí8kové ňttřY - amatum!mg!ůmgEšmmd:i '"'"" " ·" "-k
49 01.3.5.1 Demontáž čerpadel a trubního vybavení kg 4200
50 01.3.5.2 Stavební výpomoc - pocÍpěrné bioky, bourání m3 0,5

Čerpadlo prací vody; horizontální provedení s dvouvtokovým kolem; Q= 65 1/$, H=14
51 2 01.3.5.3 m; Elektromotor 15 kW, 400 V, 50 Hz, 3 termistory ve vinutí; mechanická bezúkapová ks 3

ucpávka, Materiálové provedení pro pitnou vodu, těžká protikorozní ochrana.
ŮzavÍracÍ klapka mezipřírubová DN 500; PN 10, ovládání elektropohonem 400V, 50Hz: IP

52 20 01.3.5,4 67, stupeň zátěže S2-15 min, 2 momentové spínače, 2 polohové spínače, ukazatel polohy,kolo pro ruční ovládání. Mater provedení pro pitnou vodu, talíř nerez, těžká protikorozní ks 1
ochrana.
Montážní vložka DN 500; PN 10; Mater. provedeni pro pitnou vodu, těžká protikorozní

53 01.3.5.5 ks 1ochrana.
Uzavírací klapka mezipřirubová DN 250; PN 10, ovládáni elektropohonem 400V, 50Hz; IP
67, stupeň zátěže S2-15 min, 2 momentové spínače, 2 polohové spínače, ukazatel polohy,

54 17 01.3.5.6 kolo pro ruční ovládání Mater provedení pro pitnou vodu talíř nerez, těžká protikorozní ks 3

ochrana.
Mezipřirubová uzavírací klapka DN 250; PN 10; Mater. provedení pro pitnou vodu, talíř

55 01.3.5.7 . . ks 3nerez, těžká protikorozní ochrana. OvĹádánl pakou s aretaci polohý.
56 01.3.5.8 Gumový kompenzátor DN 250; PN 10; Mater. provedení pro pitnou vodu. ks 3

Mezipřírubová zpětná klapka ON 250; PN 10: Mater. provedeni pro pitnou vodu, těžká
57 01.3.5.9 . . ks 3prot!korozn| ochrana.

58 01.3 5.10 Montážní vložka DN 250; PN 10; Mater. provedení pro pitnou vodu, těžká protikorozní ks 3ochrana.
59 01.3.5.11 Stropní závěsy potrubi DN 300 - nerez ks 12

Mezipřírubová uzavírací klapka DN 200; PN 10; Mater. provedeni pro pitnou vodu, talíř
60 01.3.5.12 . . . ks 1nerez, těžká protikorozní ochrana. Ovládáni pákou s aretací polohý.

61 01.3.5.13 Montážni vložka DN 200; PN 10; Mater. provedení pro pitnou vodu, těžká protikorozní ks 1 'ochrana,
Trubní vybavení sání, čerpání a přívodu prací vody na pIskové filtry (nerez 17 241

62 01.3.5.14 potrubí 506x3 - 16m; 306x3 - 22m: 256x3 - 4m: včetně kolen, odboček, přechodů, přírub, kpl 1
přírubových spojů a kotveni)

63 01.3.5.15 Stavební výpomoc - nové základy čerpadel a podpěrné betonové bloky m' 1,75
64 01.3.5.16 Značeni potrubí podle protékajícího média a směru průtoku kp| 1
65 01.3.5.17 Ostatní blíZe nespecihkovaný spo ovací materiál kpl 1 q
66 01.3.5.18 Oprava nátěru stávajicl části potrubí kpl 1
67 !
68 01.3.6 Odtok filtrované vody z pískových fiknú f. ,'t " :::' ""' -"'
69 01.3É.1 DemontáŽ odtokovČího potrubí armatur a závěsu kg 1900 l
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70 01.3.6.2 Stavební výpomoc - bouráni a začištění mj 0,5
Uzavírací klapka mezipňrubová; ON 150; PN 10, ovládáni elektropohonem 400V, 50Hz: IP
67, stupeň zátěže S2-15 min, 2 momentové spínače, 2 polohové spínače, ukazatel POlOhyy ks 4

71 14 01.3.6·3 kolo pro ruční ovládání. Mater. provedení pro pitnou vodu, talíř nerez, těžká protikorozní

ochrana.
Regulační klapka mezipřírubová; DN 150; PN 10, ovládání elektropohonem 400V, 50HZ; r
IP 67, stupeň zátěže S3-20 min, 2 momentové spínače, 2 polohové spínače, ukazatel polohy) ks 4

72 15 01.3.6A kolo pro ruční ovládánf. Mater. provedení pro pitnou vodu, talíř nerez, těžká protikorozní

ochrana.
73 01.3.6.5 Vodoměr tjN 150, µn 10 bez přenosu ks 4

74 01.3.6,6 Montážní vložka ON 200; PN 10; Mater. provedení pro pitnou vodu, těžká protikorozní ks 1ochrana.

75 01.3.6.7 = vložka ON 150; PN 10; Mater. provedenl pto pitnou vodu, těžká protjkQ'Qzní k, 8

76 01.3.6.7 Montážní vložka DN 150; PN 10; Mater provedeni pro pitnou vodu, těžká protikorozní ks 4 -4ochrana.

77 01.3.6.8 Mezipřírubová uzavírací klapka DN 300; PN 10; Mater. provedeni pro pitnou vodu, talíř ks 1nerez, těžká protikorozní ochrana. Ovládání pákou s aretací polohy.
78 01.3.6.9 MontáŽni vloŽka DN 100; PŇ tO; Mater. provedení pro pitnou vodu, těžká protikorozní Ochrär ks 1
79 01.3.6.10 Automatický odvzdušňovací ventil ďň 5Ó; Mater. provedení pro pitnou vodu ks 2
80 01.3.6.11 Kulový kohout s pákou, mosazný pochromovaný W' ks 4

Trubní vybavení odtoku filtrované vody z pNkových fitbů (neřež 17 241; 204X2 -2m;
81 01.3.6.12 254x2 - 4m; 30&3 - 25m; včetně kolen, odboček. prechodů, přfrub: přímbových spojů a kpt 1

koNenň -
Trubní vybaveni odtoku filtrované vody z piskových filtrů (nerez 17 241)
- vzhledem k novémLl uspořádám potrubí z důvodu nových prostupů z filtrů
přibývá: potrubí ON 150 v rozsahu 20 m. potrubí DN 250 - 4 m, ko|enQ ON 150- 5 ks, koleno

82 01.3.6.12 DN 250 - 4 ks, příruba plochá DN 25O/PN10 - 2 ks, příruba zaslepovaci DN 25Q/PN10 - 2 ks, kpí 1 1
phcubovy spoj DN 250/PN10 - 2 ks, zhotovení odbočky DN 150 a
ubývá: pottubi ON 200 - 2 m, koleno ON 200 - 2 ks, přechod ON 250/200 - 1 ks, přechod ON
200.' 15'i l ks. Dř|řLjbo"y .:·l")' [)N150,'PN ;0

83 01.3.6.13 Stawbní výpQmoc - zhatovení betomvých bloků ."1 - ·,"-
84 l 01.3.6.13 Stavební výpomoc - zhotoveni betonových bloků - zrušeno m' O -1
85 01.3.6,14 ZnaČeni potrubí podie protékajlcího média a 8méru průtoku kpt 1
86 01.3.6.15 Ostatní blíŽe nespecdikova ný spo ovací matwíál kpi 1

87 01.3.6.16 DemontáZ 4 3oučasných pmtupových kusů potrubí dšnou fľttru ON 150, včetně příruby kg 70na vnější straně
Dodávka a montáž nového potrubĹ ĎŇ 150 4$0 mm do oNoru ZOO mm (včetně

88 01.3.6.17 příruby ON 150/PN10 a prustupověho těměni s atssbm Uq pĹtnQu vodu) kpi l 4

t oim ;-. päkoYÝch Mtú E "- '. - l
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91 01.3.7.1 DemonŮž odpadního potrubÍ armatur a závěsů kg 1100
92 01.3.7.2 Stavební výpomoc - vybouráni m' 0,5

93 01.3.7.3 Potrubí odtoku odpadni vody z piskových filtrů (nerez pobubi 17 241; 306X3 - 30m;Narovký, pňrubý, ptínjbové spojě) , m 30
rPotrubí odtoku odpadnĹ vody z piskových fiitrů (nerez potrubí 17 241: 306x3 - 30 m

94 01.3.7.3 tvarovky, příruby, pŕírubové spoje) přibývá: koleno ON 300 ks 1 1

95 01.3.7.4 Stayebnívýpomoc ·opěmé betonové bloky ' " m' 0,5
96 01.3.7.4 Stavební výpomoc - opěrné betonové bloky m' 0,14 -0,36
97 01.3.7.5 ZnaČeni potrubĹ podie proŮkajÍcÍho média a směru prŮtoku kpl 1
98 01.3.7.6 Ostatní biiZe nespecifikovaný spo ovací materiái kpl 1

99 01.3.7.7 Podpěra potrubí (zhotoveno z tyči U120 a U80, včetně kotevního materiálu, třmenů DN 150žárově zinkováno) ' ks 3

100 01.3.7.8 Demontáž již namontovaného potrubí DN 300 (odpadní pMrubi DN 300 - 23 m) a jeho kpt 1úprava a opětovná montáž po zhotoveni nových prostupů
101
102 01.3.8 Odpadní vody z vertikáinkh mísičů
103 01.3,8.1 DemontäZ odpadniho potrubĹ amiatur a závěsů kg 1100

104 01.3.8.2 Potrubí odtoku odpadni vody z mísičů (nerez potrubí 17 241; 256x3 - lOm; 204X2 -2m;tvarovky, přírubY, přírubové spoje) m 12
105
106 01.3.9 Vystro ení pfskových filtrů

Demontáž souČäsného technologického vystrojeni filtrů (současný drenáZni systém107 01.3.9-1 Novák včetně vzduchového potrubí kg 2240

Vystrojeni pískových filtrů - systém náhrady mezidna u vodárenských filtrů
Účel: propíráni vodárenských filtrů
Medium: prací tlakový vzduch
Návrhové parametry: celoplcšný systéin náhrady mezidna u vodárenských 4 filtrů s

108 01.3.9.2 dvousměrným průtokem pracích médií pro plochu 60 m2 tvořený montovanými tňkomorovými m' 60
elementy krabičkového typu s horním krycím rozdělovacím roštem bez filtračních hlavic
Materiál: vysokohustotní polyethylen (HOPE)
Rozsah dodávky: kompletní dodávka včetně ulcženi těsnění, nosných a kotvicích prvků a
nerezových potrubních přívodů pracího vzduchu k jednotlivým filtračním elementům,

109 01.3.9.3 Montáž celoplošného drenáZniho systému m' 60
110 01.3.9.4 Dodávka a montáž nerez kotvicích pwKU kpi 1
111 01.3.9.5 Vnitřní a obvodové zajištění segmentů eem, zálivkou m' 1,94
112 01.3.9.6 Nerezové potrubí vzduchu DN 150 vC. kotv. prvků m 20
113 01.3.9.7 Nerezové potrubí vzduchu ON 25 VC. kotv. prvků m 120
114 01.3.9.8 Propojení potrubí vzduchu adren segmentu neopr.hadici dl. 0,35 m kpl 60
115 01.3.9.9 Zkouška těsnosti potrubí, ON 150 - 200 m 20
116 01.3.9.10 Zkouška těsnosti potrubí, ON do 40 m 120
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117 01.3.9.11 Zak'y"i konstrukcí folii-zřízeni a odstranění kp| 1
118 01.3.9.12 Přesun hmot t 66,57
119
120 01.3.10 " Uprava fiškQvÝch filtrů ,'" ..,. . ,..í

121 01.3.10.1 Demontáž 4 ks současných vlezú (potrubí DN 500, včetně zaslepovací příruby, protipňruby kg 680' př- 'p°j")
122 01.3.10.2 Demontáž 4 ks současných vypouštěni potrubi DN 80, uříznout, zaslepit, natřít ... ' kpl 4
123 01.3.10.3 Demontáž 4 ks současných odběrů pctrubi ON 150, uříznout, zasiepit, natřít ... kpf 4
124 01.3.10.4 Demontáž 4 ks současných odběrů vzorků . potrubí DN 20, zkrátit, zavřít zátkou, natřít ... kpl 4

125 01.3.10.5 Uzavřeni 4 ks současných otvorů po vedení odtokové regulace (zavřít víčkem, utěsnit. kpl 4natřít ...l
Nové prostupy u vrchu nádrží - demontáž, montáž, atd. (12ks prostupů) kpl 1

1

|CELKEM

01.3. ... po|ožka zůstává nezměněna m g l l
01.& ... pokižka: kteľá se" mění 2,£'...:, ;':

l 01.3. ... nová po|ožka I
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