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HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRAC/- REKONSTRUKCE BUDOVYP - DEPO KAČEROV

týdny 1. týden 2. týden 3. týden 4. týden 5. týden 6. týden 7. týden 8. týden 9. týden 10. týden 11. týden 12. týden 13. týden 14.lýden 15. týden 16. týden 17. týden 18. týden

6 - UpmW povrchů, podlahy a osazovaní výplni
9 - Osratni konstrukce a práce, bouráni
997 - Přesun sutě
712 - Povlakové krytiny
71 3 - Izolace tepelne
721 - Zdravotechnika · vnitřní kanalizace
725 - Zdravotechnika - zařizovací předmčty
762 - Konstrukce tesařské F "
763-Konstrukce suchčvýstavby "r"

¶¶Iř

764 - Konstrukce klempířské
766 - Konstrukce truhlářské
767 - Konstrukce zámečnické
771 - podlahy z dlaždic
776 - Podlahy povlakové Ť
781 - Dokončavaci práce - obklady b 't " .
783 - DokonČuvaci práce - nátčry
784 - DokonČovací práce - malby a tapety " " l :k

%ápěni

Vzduchotechnika , l ' t
Silnoproud, hromosvod
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Realizace díla 120 kalendářních dni
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