
 

Harmonogram provádění prací příloha č.3 PPZN

a následně příloha č.3 ke smlouvě

HL Luže – Košumberk – energetické úspory bytového domu č.p. 398 a 399 (2)

předání a převzetí staveniště předpokl. 1.10.2020 

okopání základů a zateplení suterénu

výměna oken suterén, venkoví schodiště

půda zateplení stropů

1 do 28.2.2021

výměna oken a veškeré práce v bytech čp.398

termíny pro uvolnění na nutné práce

2 do 30.4.2021

výměna oken a veškeré práce v bytech čp.399

termíny pro uvolnění na nutné práce

3 do 30.6.2021

  Předání a převzetí díla do 30.6.2021

vyklizení staveniště do 7 dní od předání 

kolaudace - předpoklad

  

   

  

 červen 2021 červenec

30

 říjen 2020 listopad  prosinec 2020  leden 2021 únor březen duben

24 25 26 27 28 2910 19 20

březen duben květen

2111 16 17 22 23

 prosinec 20  leden 2021 únor

12 13 14 15

200 000,00 250 000,00 250 000,00 150 000,00 1 670 000,00

5 6 7 982 3 449 50 525143

celkem

1 750 000,00 1 910 000,00 1 311 006,73 7 491 006,73

květen

53 1 1845 46 47

 říjen 2020 listopad

42 4440 4841
Položka

provedení prací v 1.PP (do ± 0,00) a ve 3.NP

provedení prací na/v BD čp.398

provedení prací na/v BD čp.399

Předpokl. prostavěnost (fakturace za měs) v mil.bez DPH
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