
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-95/1073/200/20/2020

DODATEK Č. 1 
KE SMLOUVĚ O DÍLO

na zhotovení díla

„Modernizace silnice III/0362 Staré Hradiště - Ohrazenice“
registrační číslo zhotovitele: 2020/1014/0245

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem - ředitelem
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
I Č O: 00085031
DIČ: CZ00085031
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr,
vložka 162
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 27-1206774399/0800
E-mail: info@suspk.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:
Ing. Miroslav Němec - ředitel

Mgr. Josef Neumann, LL.M. - jmenovaný zástupce statutárního 
orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ing. Jiří Synek - technický náměstek

Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání 
staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

- technický náměstek

e-mail: radim.malat@suspk.cz 
vedoucí oddělení inženýrinku,

příspěvkových a dotačních programů
Tel: +420 724 105 131, e-mail: milan.skyba@suspk.cz 

vedoucí útvaru realizace staveb
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(dále jen „Objednatel“)

II. Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Zastoupený: Ing. Martinem Kvirencem, předsedou představenstva
Se sídlem: K Vápence 2677, 530 02 Pardubice
IČO: 25253361
DIČ: CZ25253361
Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové 

odd. B, vložka 1441
Bankovní spojení:

Číslo účtu:
E-mail:

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 

ředitel divize silnič ních staveb

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

stavbyvedoucí

Tel:

DiS, stavbyvedoucí

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

stavbyvedoucí

stavbyvedoucí

(dále jen „Zhotovitel“)

I.

Smluvní strany uzavřely dne 16.4.2020 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO- 
95/1073/200/20/2020, na zhotovení díla „Modernizace silnice III/0362 Staré Hradiště - 
Ohrazenice“ ( dále jen „Smlouva“ ).

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek III. Cena díla a platební podmínky Smlouvy 
mění takto:
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III.1 Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla 
sjednána na základě výsledku zadávacího řízení a dohody smluvních stran a činí:

22.603.615,07 Kč (Slovy:
Dvacet dva milionů šest set tři tisíc šest set patnáct korun českých a 07/100 bez 
DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH 21% 4.746.759,16 Kč (Slovy: Čtyři miliony sedm set čtyřicet šest tisíc sedm 
set padesát devět korun českých a 16/100).

Cena včetně DPH činí 27.350.374,23 Kč (Slovy: Dvacet sedm milionů tři sta 
padesát tisíc tři sta sedmdesát čtyři korun českých a 23/100).

Ostatní body článku III. Cena díla a platební podmínky zůstávají beze změny.

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

2. Přílohou tohoto dodatku je Evidenční list změny stavby č. 1 vč odůvodnění.

3.Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.

4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a 
svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým 
podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana 
obdržela stejnopisy dva.

Pardubice dne: 
Za Objednatele:

Pardubice dne: 
Za Zhotovitele:

. ... . Digitálně podepsal
Ing. Miroslav |ng. Miroslav Němec
N0mCC Datum: 2020.10.22

10:46:38 +02'00'

Ing. Martin 
Kvirenc

Digitálně podepsal 
Ing. Martin Kvirenc 
Datum: 2020.10.22 
15:38:05 +02'00'

Ing. Miroslav Němec
ř editel

Správa a údržba silnic 
Pardubického kraje

Ing. Martin Kvirenc
př edseda př edstavenstva 

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
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Příloha č I

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Smlouva o dílo uzavřená dne 16 04 2020
Název sliivbv

Číslo změrn

Modernizace silnice 111/0362 Staré Hradiště - Ohrazenice

Název objektu :

SO 101 Komunikace

í ibjednutel
|správa a údržba silnic Pardubického kraje

Projektant stavby < autorsky dozor i:______________________________________________
|jirí Stránský, projekce dopravních staveb, 533 52 Staré Hradiště 142, Pardubice

Zlitu mi Id_________________________________________________________________________

Chládek a Tintěra, Pardubice a s, Zelené Předměstí, K Vápence 2677 530 02 Pardubice

Popis a zdůvodněni změny ._________________________________________
Předmětem změny stavby č 2 je změna ceny díla z následujícího důvodu
1 Po odfrézování stávajících asfaltových vrstev bylo zjištěno, že v komunikaci je oproti PD větší tloušťka asfaltových vrstev Z toho důvodu v 
části komunikace, kde nebyly navrženy zemní práce, došlo k odfrézování a vytěžení vrstvy asfaltových krytůs příměsí štěrkodrti V této časti 
vozovky bylo z důvodu homogenity provedena vyrovnávka z ACL 16 + v tloušťce 50 mm s následnou pokládkou geomříže
2 Na základě nevyhovujících statických zatěžovacích zkoušek na pláni v části komunikace, kde byly dle PD navrženy zemní práce, bylý 
řlitl vrh milý. a následně provedeny sanace aktivní zóny komunikace o tloušťce 300 mm ze ŠD frakce 0/63
3 Z důvodu etapizace výstavby s ohledem na souběžné probíhající stavbu Opravy vodovodu, bylo dohodnuto, že vodorovné značeni bude 
provedenu v rámci I etapy v barvě Po dokončeni celé stavby bude vodorovné dopravní značení provedeno dle PD v úpravě plastu
4 Na základě dohody s majiteli pozemků a správcem stavby bylo provedeno předláždění zálivu ze žulových kostek ve staničení 0,705, a 
pros děna výsprava plochy pozemku 551/9, kudy byla vedena během výstavby 1 etapy objízdná trasa Výsprava spočívala v očištění a opravě 
spař cementobetonových krytů s následnou pokládkou asfaltových krytů z ACL 16 +

Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledku 
okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tato změna nemění celkovou povahu zakázky

Príkiin evidenčního listu

1 rozpočet stavby po změně č.2
2
3

Ceny uvedeny v Ké včetně DPH

Cena dle SML bez dodatků (základní): Nová cena stavby po změně č 1

21 290 000,00 Kč 22 603 615,07 Kč

Odsouhlasení změnv
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

STR 25022020

SO 101

SO 101

Modernizace silnice 111/0362, Staré Hradiště - Ohrazenice

Komunikace

Komunikace

y

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
\----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------J

Základní cena: 21290 000,00 Kč

Cena celková: 22 603 615,07 Kč

DPH: 4 746 759,16 Kč

Cena s daní: 27 350 374,23 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 22 603 615,07 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

V____________

Datum vypracování nabídky:

J
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Datum: 15.10.2020 8:13:40

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: STR_25022020 Modernizace silnice 111/0362, Staré Hradišté - Ohrazenice

Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpořet: SO 101 Komunikace

Poř.č. Položka Typ Název

0 Všeobecné konstrukce a práce

I 0141 II POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)

(4250*0.35)+(150*0,10)+(42*0.6* 1,2)+(0,15*2* 1450)+(41 *2.5) 
Celkem: 0=2 070.240 [A]

MJ Počet MJ J.cena Celkem

M3 2 070,240 200,00 414 048,00

ZBl’:
I ZBl'1 1312,170

Původní:

(4250*0,35)+( 150*0,10)+(42*0,6* 1,2)+(0.15*2*1450)+(41 *2,5)
Celkem: 0=2 070,240 [A]

Změna
((432.56*3)*0.09) +(700*3,5)*0,3+ (140*3.5)*0.3)) + (500*0.75)*0,82 + 5.88-1 312,170

l odtěžení provizorního zásypu po vodovodu 0.900 - 1.332 56 (Ohrazenice)
2, sanace aktivní zóny v polovině komunikace, kde vyly prováděny zemní práce (0,00- 0,700) + (0,760 - 0,900)
3 Zemní práce + doplnění navržené konstrukce dle PD z důvodu chybéjici konstrukce v polovině vozovky, kde nebyly navrženy zemní práce 
(0,155 -0,320 + 0,365 -0.700)
4 Předlážděni zálivu 73,5*0.08= 5.88

262 434,00

3 014121

ZBV:

aktuální množství

POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) M3

(1545*0.25*0,2)+( 590*0.5*0.2)+(I IOO*O,O63)+( 103*0.05)+(110*0.35 )+(40*0,(J7)=252,000 (AJ

ZBV1

3 382,410

252.000

2.625

200,00

676 482,00

50 400,00

525,00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:
Rozpočet:

STR 25022020 

SO 101 

SO 101

Modernizace silnice 111/0362, Staré Hradiště - Ohrazenice

Komunikace
Komunikace

Poř.č. Položka Typ Název 1Y1J Počet MJ

Původní:
(1545*0.25*0.2j+(590*0,5*0,2)+( 1100»0.063)+( 103*0.05,+( 110*0,35) í (40*0.07>-252,000 [A]

J.cena Celkem

Změna:

Predlázdění zálivu 2,625

6 015130

ZBV:

aktuální množství

POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 T

03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU

254,625

0,000 256,00

50 925,00

0,00

r A

ZBV1 238,500
Původní:
0 m3

61 056,00

(7950*0,03)=238,500
zvýšená tloušťka stávajících asfaltových krytů (0,00 - 1,332 56)

02720

aktuální množství 238,500

POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU

DOPRAVY

Doplňující práce pro zajištěni provozu vozidel, pěšich a kolářů , případně řešeni 
nepředvídaných události atd.
( NAPŘ Zajištěni pracovního místa opravy vpustí - zábrany, provizorní zábradlí, 
zapaženi konstrukce provozovaného jízdního pruhu, dopravní značeni, zařízeni 
staveniště v místě, a další souvisejíc! položky zajišťující regulaci a ochranu dopravy 
v místě.)
Nabídková cena je limitni a bude čerpáno se souhlasem tdi

KPL 1.000 20 000,00

61 056,00

20 000.00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Datum: 15.10.2020 Čas: 8:13:40

Z
Stavba: STR 25022020 Modernizace silnice 111/0362, Staré Hradiště - Ohrazenice

N

Objekt: SO 101 Komunikace

Rozpočet: SO 101 Komunikace

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

7 02720 B POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU KPL 1,000 200 000.00 200 000.00

DOPRAVY

Řízeni dopravy pracovníky zhotovitele Požadavky inv (můžete upravit dle 
skutečných požadavků, ale zde uvádím dle dodaného SP) : max doba realizace 6 
týdnů, 7 prac dnů/ týden, prac doba min 12 hod/den.
Po dobu pracovní doby bude doprava řízena po polovinách, ve vztahu k rozsahu 
dopravního proudu, pracovníky stavby Během technologické přestávky a v 
nočních hodinách bude provoz řízen světelnou signalizací Pokud nastanou 
nepředvídatelné (kritické) dopravní situace během technologické přestávky (včetně 
mimopracovních dni), zhotovitel bude povinen zajistit řízeni provozu pracovníky 
stavby po dobu nezbytně nutnou Nabídková cena je limitní a nelze ji pře-kročit

(II
Celkem: 0=1.000 [A]

8 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU KPL 1,000 100000,00 100000,00

DOPRAVY

I Etapa
IS11a, IP22 - 8 ks
IS11C-10ks
DZ typ B -10 ks
DZ 50/50, 50/15- 14 ks
DZ Z2 - 5 ks
výstražná světla - 6 ks
montáž a demontáž DZ - 53 ks

II etapa
IS 11a, IP22-8ks
IS11c-10ks
DZ typ B,C - 8 ks
DZ 50/50, 50/15-13 ks
DZ typ A - 4 ks
DZ Z2 - 5 ks
výstražná světla - 6 ks
semaforová souprava - 1 spr
montáž a demontáž DZ - 55 ks
montáž a demontáž semaforové soupravy -1 ks
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

STR_25022020 

SO 101 

SO 101

Modernizace silnice 111/0362, Staré Hradiště - Ohrazenice

Komunikace
Komunikace

J

Poř.č. Položka Typ Název IMJ Počet MJ J.cena Celkem

III Etapa
IS 11a, OP22- 9 ks
IS 11c- 10ks
DZ typ B -10 ks
DZ 50/50, 50/15 - 9 ks
DZ Z2 - 4 ks
výstražná světla - 6 ks
montáž a demontáž DZ - 48 ks

9 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH Sí I í

ručně kopané sondy k ověření polohy a hloubky uloženi inženýrských sítí
6x

KPL 1,000 6 000,00 6 000.00

I0 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY-ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL 1,000 45 000.00 45 000,00

I I 029II OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ

3x tisk + 2x CD

LIM I.000 55 000.00 55 000,00

I2 02930 OSTATNÍ POŽADAVKY - UMĚLECKÁ DÍLA

pamětní tabulka o stavbě, spolufinancování SFDI, smaltovaná, osazeni vč. sloupku

KPL 1,000 20 000,00 20 000,00

I5 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V

DIGIT FORMĚ

3x tisk

KPL 1,000 25 000,00 25 000,00

I6 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN

pro pozemková vyrovnáni s obci Staré Hradiště (zastávky BUS)
4x tisk + 2x CD

HM 1,000 75 000,00 75 000,00

I7 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1.000 5 000,00 5 000.00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: STR 25022020 Modernizace silnice II1/0362, Staré Hradišté - Ohrazenice

Objekt: SO 101 Komunikace

Rozpořet: SO 101 Komunikace

Poř.ř. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

18 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY

nezávislou laboratoři
statická (odhad) 20 x
lehká dynamická (předpoklad) 15 x
rovinatost (podélná i příčná) 1 kpl
kontrolní odvrty (předpoklad) 6 ks
Celková cena dle projektanta 120 000 kč

KPL 1,000 120 000.00 120 000,00

19 02960 A OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR

"odborný dozor správců inženýrských sítí po celou dobu výstavby
- položka je pouze se souhlasem objednatele!
- bude fakturováno dle skutečnosti”

KPL 1.000 10 000,00 10 000,00

20 02960 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR

náklady na práci geologa a geotechnika -
přetřídéní hornin, posudky dosažených vrstev,
návrh případného zlepšeni vytěženého materiálu
a další veškeré potřebné posudky, zprávy a činnosti během výstavby

KPL 1,000 10 000,00 10 000.00

21 02990 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE

Billboard stavby - 2 ks (s barevnými logy PK+SFDI rozměr 2x1 m)

KPL 2,000 7 500,00 15 000,00

22

0

03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ. PROVOZ. DEMONTÁŽ

Všeobecné konstrukce a práce

KPL 1.000 24 997.90 24 997.90

1 519 460,90

- i Zemní práce

24 11318 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC

<10*0.10+285*0.10)
Celkem: 0=29.500 [A]

M3 29.500 680,00 20 060.00

26 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVÉM M3 231,500 490,00 113 435.00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:
Rozpočet:

STR 25022020 

SO101 

SO 101

Modernizace silnice III/0362, Staré Hradiště - Ohrazenice

Komunikace
Komunikace

MJ Počet MJ J.cena Celkem

vjezd HODR

(0,10*5+1540*0,15) 
Celkem: 0=231,500 [A]

29 113356 ODSTRAŇ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO M3 8,500 2 400,00

12KM

85*0,10
Celkem: 0=8,500 [A]

ZBV:

i ZBVI 1,820
Původní:
85*0,10
Celkem: 0=8,500 [A]

20 400,00

4 368,00

Změna:

14*1,3*0,1=1,82 
Predláždění zálivu

aktuální množství 10,320 24 768,00

30 113376 ODSTRAŇ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, M3 8,240 450,00 3 708,00

ODVOZ DO 12KM

103*0,08
Celkem: 0=8,240 [A]

ZBV:

I ZBVI 5,880 2 646,00



Firma: Chládek a TinlCru. Pardubice a.s.
Čas:

Strana: 8

3.6.1.10
Aspe
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:
Rozpořet:

STR2S022020
SO101

SO101

Modernizace silnice 111/0362, Staré Hradiště - Ohrazenice

Komunikace
Komunikace J

Poř.č. Položka Typ Název

Původní:
103*0,08
Celkem: 0=8,240 [A]

Změna:

73,5*0,08=5,880 
Předlážděni zálivu

MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství 14,120 6 354,00

32 11352 A ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ

BETONOVÝCH

obruby plast typ LEGO

(32)
Celkem: 0=32,000 [A]

M 32,000 80,00 2 560,00

33 113524 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ

BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM

Silniční obruby 1100 m

M 1 100,000 85,00 93 500,00

ZBK

/ zbyi
Původní:
Silniční obruby 1100 m

14,000 1 190,00

14 m
Předlážděni zálivu

35 113544 ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM

aktuální množství 1 114,000

830,000 85,00

94 690,00

70 550,00M
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Datum: 15.10.2020 Čas: 8:13:40

Stavba: STR 25022020 Modernizace silnice 111/0362, Staré Hradiště - Ohrazenice
S

Objekt: SO 101 Komunikace

L_______ Rozpočet: SO 101 Komunikace

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Kamenné krajníky 830 m

39 113724 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM

ZBV:

I ZBVI
Původní:

0 m3

Změna:

(7950*0.03)=355,29
zvýšená tloušťka stávajících asfaltových krytů (0.00 - 1.332 56)

M3 0,000

355,290

1 290,00 0,00

458 324,10

40 113726

ZBV

aktuální množství

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM M3

Odvoz přebytečného frézinku na deponii SÚS

(6560*0.13+390*0.05+110*0.10+110*0.35)
Celkem: 0=921,800 [A]

ZBVI

Původní:

(6560*0,13+390*0,05+110*0,10+1 10*0,35)
Celkem: 0=921.800 [A]

Změna:

355,290

921,800

180,700

850,00

458 324,10

783 530,00

153 595,00

(7950-6560)*0.13-180,700
zvýšená výměra stávajích asfaltových krytu - chyba RZP
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Datum: 15.10.2020 8:13:40

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

STR 25022020 

SO 101 

SO 101

Modernizace silnice 111/0362, Staré Hradiště - Ohrazenice

Komunikace
Komunikace

A

Poř.č. Položka______Typ___________ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství I 102,500 937 125,00

41 122936 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ III, ODVOZ DO 12KM M3 1487,500 600.00 892 500,00

(4250*0.35)
Celkem: 0=1 487,500 [A]

ZBl':
! ZBV1 1 306,290 783 774,00

Původní:

(4250*0,35)
Celkem: 0=1 487,500 [A]

Změna:

((432,56*3)*0,09) +(700*3.5)*0,3+ (I4O*3,5)*O.3» + {500*0.75)*0,82= I 306,29
1 odtěžení provizorního zásypu po vodovodu 0,900 - 1332,56 (Ohrazenice)
2 sanace aktivní zóny v polovině komunikace, kde vyly prováděny zemní práce (0,00- 0,700) + (0,760 - 0.900)
3 Zemní práce + doplnění navržené konstrukce dle PD z důvodu chybějící konstrukce v polovině vozovky, kde nebyly navrženy zemní práce 
(0,155 -0,320 + 0,365 -0,700)

aktuální množství 2 793.790 1 676 274,00

42 12922 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL DO I00MM

(150)
Celkem: 0=150.000 [A]

M2 150.000 50,00 7 500,00

45 132936 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO2M PAŽ 1 NEPAŽ TŘ lil, ODVOZ DO 12KM M3 465,240 1 200.00 558 288,00

rýha pro přípojky uličních vpusti 42 m 
rýha po vodovodu 1450 m
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
r

v

Stavba:

Objekt:
Rozpočet:

STR 25022020 

SO 101 

SO 101

Modernizace silnice 111/0362, Staré Hradiště - Ohrazenice

Komunikace
Komunikace

y

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

47 133936

(42*0,6*1.2)
Celkem: 0=30,240 [A]
(0.15*2*1450)
Celkem: A=435,OOO [B]
Celkem: A+B=465,240 [C]

HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ 1 NEPAŽTŘ lil, ODVOZ DO 12KM M3 102,500 1 200,00 123 000,00

49 17120

Hloubení Šachet uličních vpustí 20 ks

(41*2,5)
Celkem: 0=102,500 [A]

ULOŽENÍ SYPAN1NY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 2 070,240 15,00 31 053,60

ZBV:

1

materiál z položky 133936, 132936, 122936

(41 *2,5)+(42*0,6* 1,2)+( I450*2*0,15)+(4250*0.35)+( 150*0,10)
Celkem: 0=2 070,240 (A]

ZBVI
Původní:

(41 *2,5)+(42*0,6* 1,2)+( 1450*2*0,15)+(4250*0,35)+( 150*0,10)
Celkem: 0=2 070,240 [AJ

1 306,290 19 594,35

Změna:

((432,56*3)*0,09) +(700*3,5)*0,3+ (140*3,5 )*0,3)) + (500*0,75)*0,82= 1306.290

1 odtěžení provizorního zásypu po vodovodu 0.900 - 1332.56 (Ohrazenice)
2 sanace aktivní zóny v polovině komunikace, kde vyly prováděny zemní práce (0,00- 0,700) + (0,760 - 0,900)
3 Zemní práce + doplnění navržené konstrukce dle PD z důvodu chybějící konstiukce v polovině vozovky, kde nebyly navrženy zemni práce 
(0,155 -0,320 + 0,365 -0,700)

aktuální množství 3 376,530 50 647,95
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
r

Stavba:

Objekt:
Rozpořet:

STR 25022020 

SO 101 

SO 101

Modernizace silnice 111/0362, Staré Hradišti - Ohrazenice

Komunikace
Komunikace

A

y

Poř.č. Položka Typ

50 173103

52 17581

54 18120

Název_________________________________________________

ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS

(150*0.051 
Celkem: 0=7.500 [A]

OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 

Obsyp připojení a nových UV (20 ks)

(20*1.5)
Celkem: 0=30.000 [A]
(42*0.6*0,35)
Celkem: A=8.820 [B]
Celkem: A+B=38.820 [C]

ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ II

(120+5700+44+85)
Celkem: 0=5 949,000 [A]

MJ Počet MJ

M3 7,500

J.cena Celkem

200,00 I 500,00

M3

M2

38.820

5 949.000

700,00 27 174.00

20,00 118 980.00

ZBV-

! ZBV!
Původní:

(120+5700+44+85) 
Celkem: 0=5 949,000 [A]

375,000 7 500,00

Změna:

(500*0,75)

Zemni práce + doplněni navržené konstrukce dle PD z důvodu chybějící konstrukce v polovině vozovky, kde nebyly navrženy zemní práce 
(0.155 -0.320 + 0.365-0.700)

aktuální množství

55 18130 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ

6 324.000

M2 720,000

126 480,00

5,00 3 600.00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: STR 25022020 Modernizace silnice II1/0362, Staré Hradiště - Ohrazenice

Objekt: SO 101 Komunikace

Rozpořet: SO 101 Komunikace

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

58 18231

(720)
Celkem: 0=720.000 [A]

ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0.10M M2 720,000 25,00 1 8 000.00

59 18241

(720)
Celkem: 0=720,000 [A]

ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 720,000 20,00 14 400,00

60 18247

(720)
Celkem: 0=720.000 [A]

OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 720,000 5.00 3 600,00

61 18351

(720)
Celkem: 0=720,000 [A]

CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ M2 720,000 2,50 1 800,00

62 18600

(720)
Celkem: 0=720.000 [A]

ZALÉVÁNÍ VODOU M3 7,200 300,00 2 160,00

(720*0.010)
Celkem: 0=7,200 [A]

I Zemní práce 4 342 290,05

r 4 Vodorovné konstrukce

66 451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 

zvětšené betonové lože obruby, přidlažba

M3 95.825 2 500,00 239 562.50

(835*0.20*0.10)*-( I 165*0,2*0.1)+(10*0,15*0,05)+(2230*0.25*0,1) 
Celkem: 0=95.825 [A]

ZfiF.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
r

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

STR 25022020 

SO 101 

SO 101

Modernizace silnice 111/0362, Staré Hradiště - Ohrazenice

Komunikace
Komunikace

Poř.ě. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

/ ZBVI 1,820 4 550,00

Původní

(835*0.20*0.10)+( 1165*0.2*0.1)+(10*0.15*0.05 )+(2230*0.25*0,1)
Celkem: 0=95,825 [Aj

Změna:

14*1.3*0.1 = 1.82 
Predláždění zálivu

4

r 5

Vodorovné konstrukce

Komunikace

aktuální množství 97,645 244 112,50

244 112,50

67 562131 VOZOVKOVE VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ1TL M2 44,000 270.00 11880,00

DO 150MM

dodláždéní sjezdů St Hradiště v místě zúženi

(44)
Celkem: 0=44.000 [A]

ZBV
ZBVI
Původní:

73,500 19 845,00

(44)
Celkem: 0=44.000 [A)

Změna:

73,5
Predláždění zálivu
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
r

Stavba:

Objekt:
Rozpořet:

STR 25022020 

SO 101 

SO 101

Modernizace silnice 111/0362, Staré Hradišté - Ohrazenice

Komunikace
Komunikace

7

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství 117,500 31 725,00

68 562151 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I 7L M2 4 370,000 444,00 1940 280,00

DO 250MM

0,25*120
0,23*4250

(120)
Celkem: 0= 120,000 (AJ 
(4250)
Celkem: A=4 250.000 [B]
Celkem: A+B=1 370,000 [C]

ZBl':
I ZBVI 375,000 166 500,00

Původní

(120)
Celkem: 0-120.000 [A]
(4250)
Celkem: A=4 250,000 [B]
Celkem: A-B4 370.000 [C]

Změna:

(5OO*O,75)=375

Zemní práce + doplněni navržené konstrukce dle PD z důvodu chybějící konstrukce v polovině vozovky, kde nebyly navrženy zemni práce 
(0.155 -0,320 + 0.365 -0,700)

71 56332 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO I00MM

aktuální množství

M2

4 745,000

85,000 70,00

2 106 780,00

5 950,00
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Datum: 15.10.2020 Čas: 8:13:40

z-----------
Stavba: STR 25022020 Modernizace silnice 111/0362, Staré Hradiště - Ohrazenice

N

Objekt: SO 101 Komunikace

'k._______ Rozpočet: SO 101 Komunikace __ J

Poř.č. Položka Typ

72 56333

Název

sjezdy vstupy k RD, betonové pro pěší (Ohrazenice vpravo)

(85)
Celkem: 0=85.000 [A]

vozovkové vrstvy ze Štěrkodrti tl do isomm

doplněni rýhy po vodovodu + přípojky
dodláždéní sjezdů (v místě zúžení silnice)

(1450+44+4250)
Celkem: 0=5 744.000 [A]

MJ Počet MJ J.cena Celkem

M2 5 744.000 100.00 574 400,00

ZBl':
Z ZBl'! 7 005.000

Původní:

(1450+44+4250)
Celkem: 0=5 744.000 [A]

700 500.00

Změna:

<700*3.5)*2 + (140*3.5)*2 + (500*0.75)*3=7 005.00
Zemní práce + doplněni navržené konstrukce dle PD z důvodu chybějící konstrukce v polovině vozovky, kde nebyly navrženy zemní práce (0.155 
- 0.320 + 0,365 - 0,700)

aktuální množství 12 749.000

74 56360 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU

napojení vjezdu (fa Hodr) z živičného frézingu tl 100 mm

(0.10*12)
Celkem: 0=1.200 [A]

M3 1,200

75 56362 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO

100MM

M2 150,000

I 274 900.00

700,00 840.00

70,00 10 500.00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: STR 25022020 Modernizace silnice 111/0362, Staré Hradiště - Ohrazenice

Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpočet: SO 101 Komunikace

Poř.č. Položka Typ Název MJ

(150)

Celkem: 0=150.000 [A]

76 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO M2

I00MM

zpevněni živičným frézingem tl 50 mm

(75)
Celkem: 0=75,000 [A]

77 572141 INF1LTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 2.OKG/M2 M2

(120+4250)
Celkem: 0=4 370.000 [A]

ZBV:
1 ZBVI

Původní:

(120+4250)
Celkem: 0=4 370,000 [A]

Změna:

(7950 - 4370)+370,5=3 950,5
Chyba RZP + provedení souvrství asfaltových krytů dle PD v celé šířce komunikace + Oprava objízdné trasy

aktuální množství

Počet MJ J.cena Celkem

75.000

4 370,000

3 950,500

70,00 5 250,00

25,00 109 250,00

98 762,50

78 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 M2

postňk kationaktivni emulzi 0,25 kg/m2

(410+7950+12730)
Celkem: 0=21 090.000 [A]

8 320.500

21 090.000 10,00

208 012.50

210 900.00
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<■
Stavba:
Objekt:

Rozpoíet:

STR 25022020 

SO101 

SO 101

Poř.č. Položka Typ Název

ZBV:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Modernizace silnice 111/0362, Staré Hradišti - Ohrazenice

Komunikace
Komunikace

MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBVI
Původní:

(410+7950+12730) 
Celkem: 0=21 090,000 [A]

-11 432,320 -114 323,20

Změna:

-I l 432,32 
Chyba RZP

aktuální množství 9 657,680 96 576,80

80 572221 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 1.0KG/M2 M2 9 030,000 12,50 112 875,00

0,7 kg/m2

(120+4250+410+4250)
Celkem: 0=9 030,000 [A]

ZBV:
J ZBVI -550,000 -6 875.00

Původní:

(120+4250+410+4250)
Celkem: 0=9 030,000 [A]

Změna:

7950+4l0+120-9030=-550 
Chyba RZP

8 480,000 106 000,00aktuální množství
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
r

Stavba:

Objekt:
Rozpočet:

STR2S022020
SO101
SO101

Modernizace silnice 111/0362, Staré Hradiště - Ohrazenice
Komunikace
Komunikace

7

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

81 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2 6 149,000

sanace křižovatky + rýhy

(1340+4250)’ 1.1 
Celkem: 0=6 149,000 [A]

ZBV:
ZBVI 3 003,550

Původní:

(1340+4250)* 1,1
Celkem: 0=6 149,000 [A]

Zména:

(7950’ 1,1) - 6149 + 407,55=3003,550
provedení souvrství asfaltových krytů dle PD v celé šířce komunikace + oprava objízdné trasy

aktuální množství 9 152,550

100,00 614 900,00

300 355,00

82 574B34 A ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S M2 12 730,000

TL. 40MM

ACO 11 CRmB tl 40 mm

(120+4250+410+7950)
Celkem: 0=12 730,000 [A]

915 255,00

290,00 3 691 700,00

ZBV:

I ZBVI -4 250,000 -1 232 500,00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
r

Stavba:

Objekt:
Rozpočet:

STR 25022020 

SO 101 

SO 101

Modernizace silnice 111/0362, Staré Hradiště - Ohrazenice

Komunikace
Komunikace

Poř.č. Položka Typ Název

Původní:

MJ Počet MJ J.cena Celkem

(120+4250+410+7950) 
Celkem: 0=12 730,000 [A]

Změna

-12730+7950+120+410—4250,00 
Chyba RZP

88 574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S

aktuální množství

M3

8 480,000

0,000

2 459 200,00

4 690,00 0,00

ZBV:
/ ZBVI

Původní:

34,578 162 170,82

0

Změna:

34,578m3
Oprava objízdné trasy

aktuální množství 34,578 162 170,82

83 574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM M2 4 370,000 220,00 961 400,00

vyrovnávka podkladu + vrstva pod geomříž tl 50 mm

(120+4250)
Celkem: 0=4 370,000 [A]

ZBV:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
r

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

STR_25022020 

SO101 

SO 101

Modernizace silnice 111/0362, Staré Hradiště - Ohrazenice

Komunikace
Komunikace

Poř.č. Položka Typ Název

l ZBVI

Původní:

(120+4250)
Celkem: 0=4 370,000 [A]

Zména:

-4370+7950+120=3700
provedení souvrství asfaltových krytů dle PD v celé šířce komunikace

MJ Počet MJ

3 700,000

J.cena Celkem

814 000,00

aktuální množství 8 070,000 1 775 400,00

87 574C55 A ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL. 60MM

ACL 16+ CRmB tl. 60 mm

(120+4250+410+7950)
Celkem: 0=12 730,000 [A]

M2 12 730,000 395,00 5 028 350,00

ZBV:
ZBVI

Původní:

(120+4250+410+7950) 
Celkem: 0=12 730,000 [A]

-4 310,000 -1 702 450,00

Zména:

-12790+120+410+7950=-4 310,000 
Chyba RZP

aktuální množství 8 420,000 3 325 900,00
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3.6.1.10
Aspe

Datum: 15.10.2020 8:13:40

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpoíet:

STR 25022020 

SO 101 

SO 101

Modernizace silnice 111/0362, Staré Hradiště - Ohrazenice

Komunikace
Komunikace

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

89 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE

Z KAM

(8+44)
Celkem: 0=52,000 [A]

M2 52,000 450.00 23 400,00

90 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIEF TL 60MM DO

LOŽE Z KAM

(9+1.5)
Celkem: 0=10.500 [A]

M2 10,500 650.00 6 825,00

91 587202 PREDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK

bez dodávky kostek
vč ložní vrstvy

(7)
Celkem: 0=7.000 [A]

M2 7,000 700.00 4 900,00

Zfll'.
1 Zfll7

Původní:

73,500 51 450,00

(7)
Celkem: 0=7,000 [A]

Změna:

73.500
Predláždění zálivu

aktuální množství 80,500 56 350.00

92 587206 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2 310.000 400,00 124 000,00

predláždění chodníku Ohrazenice 
bez dodávky dlažby - využití stávající
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
z----------

Stavba: STR_25022020 Modernizace silnice 111/0362, Staré Hradiště - Ohrazenice
A

Objekt: SO 101 Komunikace

\___
Rozpočet: SO 101 Komunikace J

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vč tvarových a signálních pásů

(310)
Celkem: 0-310,000 [A]

93 58910 VÝPLŇ SPAŘ ASFALTEM 0.000 87.00 0.00M

ZfiF.
/ ZBVI

Původní

0

Zména:

315
Oprava objízdné trasy

315, ono 27403,00

5 Komunikace

aktuální množství 315,000 27 405.00

12 722 440,12

Potrubí

94 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM

Přípojky UV DN150 SN

(42)
Celkem: 0=42,000 [A]

M 42.000 289.00 I2 138.00

96 89712 A VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 19.000 I 250.00 23 750.00

protipachový uzávěr uličních vpusti - dodávka + osazení (Ohrazenice)

(19)
Celkem: 0=19.000 [A]
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Datum: 15.10.2020 8:13:40

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
r-

Stavba:
Objekt:

Rozpoíet:

STR 25022020 

SO 101 

SO 101

Modernizace silnice 111/0362, Staré Hradišti - Ohrazenice

Komunikace
Komunikace

Poř.č. Položka______Typ___________ Název
97 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ

UV 500/500 20 ks 
UV 300/500 20 ks

(20+1)
Celkem: 0=21.000 [A]
(20)
Celkem: A=20,000 [B]
Celkem: A+B=4 1.000 [C]

98 89913 KRYCÍ HRNCE SAMOSTATNÉ

MJ Počet MJ J.cena Celkem

KUS

KUS

41,000

0,000

7 700,00

2 385.00

315 700.00

0,00

A

J

ZBV:
1 ZBVI 76,000 181 260,00

Původní:

0

Změna:

76
dle skutečně osazených šoupat a hydrantu samonivelačnich 0,00 - 0.900

aktuální množství 76,000 181260,00

99 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ

(26)
Celkem: 0=26.000 [A]

KUS 26,000 1 250,00 32 500,00

100 89921 A VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 26,000 4 500,00 117 000,00

plovoucí samonivelačni poklopy - dodávka

(26)
Celkem: 0=26,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
r

Stavba:

Objekt:
Rozpořet:

STR 25022020 

SO 101 

SO 101

Modernizace silnice III/0362, Staré Hradiště - Ohrazenice

Komunikace
Komunikace

A

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

103 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ

(29)
Celkem: 0=29.000 [AJ

KUS 29.000 800.00 23 200.00

ZBV:

/ ZBVI
Původní:

47.000 37 600,00

(29)
Celkem: 0=29.000 [A]

Zména:

-29+76=47
dle skutečně osazených šoupat a hydrantů 0.00 - 0.900

aktuální množství 76,000 60 800.00

104 89943 VÝŘEZ, VÝSEK. ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 150MM

Napojení přípojek UV na stávající napojovací body 40 ks 
navrtávkou na stávající KŠ -1 x

(20+20+1)
Celkem; 0=41.000 [A]

KUS 41.000 2 500,00 102 500.00

105 89952A OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25 M3 8,820 2 500.00 22 050,00

Obetonovánjí přípojek UV (20 ks)

(42*0.6*0,35)
Celkem: 0=8,820 [A]

8 Potrubí 867 698,00

9

[
Ostatní konstrukce a práce
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpořet:

STR 25022020 

SO 101 

SO 101

Modernizace silnice 111/0362, Staré Hradiště - Ohrazenice

Komunikace

Komunikace

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ

109 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2- KUS 17.000

DODÁVKA A MONTÁŽ

A4 1 ks 
A11 1 ks 
B28 2 ks 
B29 1 ks 
E13 2ks 
E9 1 ks 
IJ 4b 1 ks 
IJ9 1 ks 
IP6 4 ks 
IS 4b 1 ks 
IS 15a 1 ks 
B4 1 ks

(I7)
Celkem: 0=17,000 [A]

110 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2- KUS 33.000

DEMONTÁŽ

(13+20)
Celkem: 0=33.000 [A]

111 914921 A SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO KUS 21.000

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

nový ocel sloupek vč hliníkové patky 21 ks
betonový základ pro sloupky SDZ (0,20*0,20*0.60) 21 ks

(21)
Celkem: 0=21.000 [A]

112 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS 33,000

(13+20)
Celkem: 0=33.000 [A]

J.cena Celkem

980.00 16 660.00

150,00

I 560.00

100,00

4 950,00

32 760,00

3 300,00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
r

Stavba:
Objekt:

Rozpoíet:

STR 25022020 

SO101 

SO 101

Modernizace silnice 111/0362, Staré Hradišti - Ohrazenice

Komunikace
Komunikace

J

Poř.ž. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

115 915111

ZBV:

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A M2

POKLÁDKA

0,000 117,00 0,00

I ZBVI
558
provedení VDZ v barvě z důvodu děleni stavby na jednotlivé etapy

558,000 65 286,00

114 915211 A

116 915211

117 915401

aktuální množství 558,000 65 286,00

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

ROCBINDA červená (dle zkušenosti z jiných staveb)

(375)
Celkem: 0=375,000 [A]

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

V1a1180 m
V2b150m
V4 plná 147 m
V4 přerušovaná 276 m
V7a 27 m
V7b2m2
V8b15m2
V10d 35 m
V11a28m2
V13 39 m2

(295+37,5+36,75+69+27+2+15+8,75+28+39)
Celkem: 0=558,000 [A]

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BETON PREFABR1K - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2 375,000

M2 558,000

M2 557,500

970,00 363 750,00

305,00 170 190,00

800,00 446 000,00



A sne Firma: Chládek a Tintěra. Pardubice a.s. Strana: 28

3.6.1.10 Datum: 15.10.2020 Cas: 8:13:40

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: STR 25022020 Modernizace silnice 111/0362, Staré Hradiště - Ohrazenice

Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpořet: SO 101 Komunikace

Poř.ř. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

118 915402

vodící proužek bílý (2230*0,25)

(0,25*2230)
Celkem: 0=557,500 | AJ

VODOR DOPRAV ZNAČ BETON PREFABR1K - ODS TRANĚNÍ M2 681,250 400,00 272 500,00

121 917212

1545*0,25
590*0,50

(1545*0,25+590*0.5)
Celkem: 0=681.250 [A]

ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM M 10,000 250,00 2 500,00

122 917224

(10)
Celkem: 0=10,000 [A]

SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ M 1 165,000 375.00 436 875,00

150MM

(1165)
Celkem: 0=1 165,000 [AJ

ZBl':
/ ZBVI 14,000 5 250,00

Původní:

(1165)
Celkem: 0=1 165,000 [A]

Změna:

14
Předlážděni zálivu

aktuální množství 1 179,000 442 125,00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpoíet:

STR 25022020 

SO 101 

SO 101

Modernizace silnice 111/0362, Staré Hradišti - Ohrazenice

Komunikace
Komunikace

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

123 91723 A OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ M 815.000 250,00 203 750,00

Bez dodávky, využiti stávající po očištění

(815)
Celkem: 0=815,000 [A]

124 91743 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJNÍKŮ M 1 5,000 450,00 6 750,00

(15)
Celkem: 0=15,000 [A]

126 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 2 908.000 80,00 232 640,00

(1332,5+6+8+81 +11,5+15,5+12.5+27,5+19+21,5+15+14,5+20.5+28+25)+(270+1000)
Celkem: 0=2 908.000 [A]

ZBV:

1 ZBVI 14,000 1 120,00

Původní:

(1332,5+6+8+81 + 1 1.5+15.5+12,5+27,5+19+21,5+15+I4.5+2O.5+28+25 >+(270+1000)
Celkem: 0=2 908,000 [A]

Změna:
14
Oprava objízdné trasy + predláždění zálivu

aktuální množství 2 922,000 233 760.00

127 919122 ŘEZÁNÍ BETONOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 2 325,000 120.00 279 000.00

(2135+190)
Celkem: 0=2 325.000 [A]

ZBV:
ZBVI 19,500 2 340,00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
r

Stavba:

Objekt:
Rozpořet:

STR 25022020 

SO 101 

SO 101

Modernizace silnice 111/0362, Staré Hradiště - Ohrazenice

Komunikace
Komunikace

A

Poř.ř. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Původní:

(2135+190)
Celkem: 0=2 325,000 [A]

Změna:
5.5+14-19,5
Oprava objízdné trasy + předlážděni zálivu

aktuální množství 2 344.500 281 340.00

129 931326 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAŘ ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRÚŘ DO M

800MM2

(1332.5+6+8+8 l + l 1.5+15.5+12.5+27.5+19+21.5+15+14.5+20.5+28+25)
Celkem: 0=1 638.000 [A]

I 638.000 100.00 163 800.00

zsr.
/ ZBll

Původní

(1332.5+6+8+81 +11,5+15.5+12,5+27,5+19+21,5+15+14,5+20,5+28+25) 
Celkem: 0=1 638.000 [A]

Změna:

19,5
Oprava objízdné trasy + předlážděni zálivu

19,500 / 950,00

131 93512

aktuální množství 1 657,500

ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BET DÍLCŮ ŠÍŘ 500MM VÝŠ 400MM M

štěrbinový žlab š=22 cm
dodávka vč všech komponentů
vč všech prací a betonáže

22,000 2 750.00

165 750.00

60 500,00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Z >

Stavba: STR 25022020 Modernizace silnice III/0362, Staré Hradiště - Ohrazenice

Objekt: SO101 Komunikace

Rozpočet: SO101 Komunikace

Poř.č. Položím Typ Název

vč napojení do šachty UV

(22)
Celkem: 0=22.000 [A]

MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBK

/ ZBVI -10,000 -27 500,00
Původní:

(22)
Celkem: 0=22,000 [A]

Zména:

-10
Zména RZP

132 935813 PŘEDLÁŽDĚNÍ ŽLABŮ A RIGOLŮ DLÁŽDĚNÝCH Z KOSTEK 

DROBNÝCH

pfedlážděni rigolu 5 linka (bez dodávky kostek)

(0,50*90)
Celkem: 0=45.000 [A]

133 93818 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM 

(410+7950)
Celkem: 0=8 360,000 [A]

ZBV:
ZBVI

aktuální množství

M2

12,000

45,000

M2 8 360,000

382,500

750,00

3,00

33 000,00

33 750,00

25 080,00

1 147,50/
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Z-------
Stavba: STR_25022020 Modernizace silnice III/0362, Staré Hradiště - Ohrazenice

-----N

Objekt: SO101 Komunikace
Rozpočet: SO 101 Komunikace J

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Původní:

(410+7950)
Celkem: 0=8 360,000 [A]

Změna:

382,5
Oprava objízdné trasy

134 93828 OČIŠTĚNÍ BETON VOZOVEK ZAMETENÍM

aktuální množství 8 742,500 26 227.50

M2 0,000 2,00 0,00

ZBV.
/ ZBVI

Původní:

382,500 765,00

0

Změna:

382,5
Oprava objízdné trasy

aktuální množství 382,500 765,00

135 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS 41,000 2 500,00 102 500,00

Odstranění UV 500/500 20 ks 
Odstranění UV 300/500 20 ks
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
r

Stavba:

Objekt:
Rozpočet:

S I R 25022020 

SO 101 

SO 101

Modernizace silnice 111/0362, Staré Hradiště - Ohrazenice

Komunikace
Komunikace

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

(21)
Celkem: 0=21.000 [AJ 
(20)
Celkem: A=20,000 [B1 
Celkem: A+B=41.000 [C]

9 Ostatní konstrukce a práce 2 907 613,50

Celkem:

22. 10, 2020

22 603 615,07

2 2, 10. 2020

a silnic 
kraje 

biče

185031




