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D O D A T E K  Č . 4  K E S M L O U V Ě  0  D Í L O

Číslo zhotovitele: 1633-099/GD/2017

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 27.03.2018 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:
Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689,415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické : ....................................................................................
IČ :49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

................................................................................................ . .............................................................................

............................................................... . ..........................................................................................................
k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť,
přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:
ARKO TECHNOLOGY, a.s
Správce/Společník 1

se sídlem: Vídeňská 206/108, 619 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu: v Brně, oddíl B, vl. 296
zastoupená: Ing. Tomáš Keberle, předseda představenstva

Ing. Jiří Svoboda, člen představenstva
Ing. Martin Pajer, člen představenstva

zástupce pro věci technické: ..............................................................
IČ: 00219169
DIČ: CZ00219169
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Brno, č.ú. 52201621/0100
telefon: .................
fax: .................

HST Hvdrosvstémv s.r.o.
Společník 2

se sídlem : Školní 467/14,415 01 Teplíce
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl C, vl. 21197
zastoupená : Ing. Petrem Hellmichem
IČ :26212706
DIČ : CZ26212706

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn .................
.................ovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je ....................................
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II. Předmět Dodatku
2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.
2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

1 .. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 4 se mění čl. III. Čas plnění odstavec 3.2 se nahrazuje 
následujícím textem: Dokončení stavby nejpozději do: 15.03.2021 Harmonogram postupu prací tvoří samostatnou 
přílohu č. 3 tohoto dodatku.

2. Předmět plnění, a to rozšířením předmětu díla o vícepráce zdokumentované změnovými listy č. 8 -1 7  a 
dále čl. IV. Cena za dílo bude navýšena o předmětné vícepráce dle ZL č. 8 -  17. Změnové listy č. 8 -  17 tvoří 
přílohu č. 4 tohoto dodatku.

Cena za dílo uvedená v čl. 4.1 smlouvy o dílo se navyšuje o cenu za vícepráce dle ZL č. 8 -  17 ve výši 
1.935.322,- Kč bez DPH, tzn. že celková cena za dílo včetně dodatku č. 3 činí 129.446.321,- Kč bez DPH.
2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.
3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. Příloha č. 1 -  Znění nového ujednání smlouvy o registru smluv
2. Příloha č. 2 -  Znění nového ujednání smlouvy o ochraně osobních údajů (GDPR)
3. Příloha č. 3 -  Harmonogram postupu prací
4. Příloha č. 4 -  Změnové listy č. 8 až 17

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze 
smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho
k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne.................  V .í?.0rT^.... dne &

lil. Závěrečná ustanovení

................................... 
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost

Severočeská vodárenská společnost 
415 50 Teplice, Přítkovská 168^  

|č  4 9 0 9 9 4 6 9 ,  DIČ C Z 4 9 0 9 9 4 6 9
(35)

O b j e d n a t e l : 0 6  -

................................................................................
předseda představenstva č enstvs

ARKO TECHNOLOGY, a.s.
i

Z h o t o v i t e l :

...........
č enstva
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Příloha č. 1 -  Znění nového článku o registru smluv 

Registr smluv
1. V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv") se 
smluvní strany dohodly, že Objednatel zašle v souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 
30 dní od podpisu tohoto dodatku jeho znění včetně smlouvy, která je tímto dodatkem měněna, 
příslušnému správci registru smluv k uveřejnění. Zhotovitel může dodatek a předmětnou smlouvu 
zveřejnit za předpokladu, že Objednatel umožní plnění práv a povinností dle následujícího odstavce.

2. Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění dodatku včetně předmětné smlouvy nebudou v 
souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při 
postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a 
obchodního tajemství. Tyto údaje budou při zveřejnění dodatku a předmětné smlouvy podléhat 
anonymizaci.

3. Dodatek je účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

4. V případě změny, doplnění či zrušení tohoto dodatku a předmětné smlouvy dalším dodatkem platí 
povinnosti uvedené v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku obdobně.

5. K ustanovení tohoto článku se nepřihlíží, pokud dodatek ani předmětná smlouva nesplňuje nutné 
podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá 
dodatek účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
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Příloha č. 2 - Znění nového ujednání smlouvy o ochraně osobních údajů (GDPR)

Doložka o zpracování osobních údajů

1. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
1.1 Vzhledem k tomu, že na základě plnění této smlouvy bude Zhotovitelem docházet ke zpracování 

osobních údajů pro Objednatele, uzavírají smluvní strany zpracovatelskou smlouvu ve smyslu 
čl. 28 odst. 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 
ochraně fyzických osob v souvislostí se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“), jejíž podmínky se řídí tímto článkem 
Smlouvy.

1.2 Smluvní strany se dohodly, že pokud to bude potřebné ke splnění požadavků předpisů na 
ochranu osobních údajů (tyto zahrnují například zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních 
údajů, ve znění pozdějších předpisů, a GDPR; dále jen „POOÚ"), uzavřou bez zbytečného 
odkladu po výzvě kterékoli Smluvní strany písemný dodatek Smlouvy zohledňující takové 
požadavky.

1.3 Objednatel tímto pověřuje Zhotovitele zpracováním osobních údajů subjektů údajů 
poskytovaných Objednatelem v rámci plnění Smlouvy. Zhotovitel je povinen zpracovávat osobní 
údaje pro Objednatele na základě jeho pokynů a v rozsahu nezbytném k řádnému plnění 
povinností Zhotovitele vyplývajících ze Smlouvy.

Předmět zpracování, kategorie subjektů údajů a typ osobních údajů
1.4 Předmětem zpracování jsou osobní údaje subjektů údajů, zejména dodavatelé Objednatele a 

případně další údaje poskytnuté Objednatelem či třetími stranami z pokynu Objednatele (dále 
jen „osobní údaje“).

1.5 Subjekty údajů jsou dodavatelé a spolupracující osoby objednatele.

Povaha a účel zpracování
1.6 Zhotovitel bude zpracovávat osobní údaje automatizovaně s přispěním výpočetní techniky. 

Příležitostně může docházet k ručnímu zpracování dat.
1.7 Účel zpracování je definován účelem plnění Smlouvy, přičemž se jedná zejména o stavební 

práce a související činnost s rekonstrukcí vodního díla.

Doba zpracování
1.8 Zpracování osobních údajů bude probíhat po dobu účinností Smlouvy. Povinnosti Zhotovitele 

týkající se ochrany osobních údajů se Zhotovitel zavazuje plnit po celou dobu účinnosti Smlouvy, 
pokud ze Smlouvy nevyplývá, že mají trvat i po zániku její účinností.

1.9 Další povinnosti Zhotovitele:
1.9.1 Zhotovitel je při zpracovávání osobních údajů povinen:

a) zpracovávat osobní údaje výlučně na základě doložených pokynů Objednatele; pro 
vyloučení pochybností zpracovávání osobních údajů v souladu s povinnostmi 
Zhotovitele dohodnutými v rámci Smlouvy se považuje za prováděné v souladu s 
instrukcemi Objednatele;

b) řídit se instrukcemi Objednatele v otázkách předání osobních údajů do třetí země 
nebo mezinárodni organizaci, pokud mu toto zpracování již neukládá právo 
Evropské unie nebo členského státu, které se na Zhotovitele vztahuje; v takovém 
případě Zhotovitel Objednatele informuje o tomto právním požadavku před
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zpracováním, ledaže by tyto právní předpisy toto informování zakazovaly z 
důležitých důvodů veřejného zájmu;

c) zajišťovat, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k 
mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti;

d) nezapojit do zpracování žádného dalšího zpracovatele bez předchozího 
konkrétního nebo obecného písemného povolení Objednatele;

e) při zohlednění povahy zpracování, být Objednateli nápomocen prostřednictvím 
vhodných technických a organizačních opatření, pokud je to možné, pro splnění 
Objednatelovy povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv subjektů údajů;

f) být Objednateli nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi Objednatele 
zajistit úroveň zabezpečeni zpracování, ohlašovat případy porušení zabezpečení 
osobních údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů a případně též subjektům 
údajů, posuzovat vliv na ochranu osobních údajů a realizovat předchozí konzultace 
s Úřadem pro ochranu osobních údajů, a to při zohlednění povahy zpracování a 
informací, jež má Zhotovitel k dispozici;

g) v souladu s rozhodnutím Objednatele všechny osobní údaje buď vymazat, nebo 
vrátit Objednateli po ukončení poskytování plnění dle Smlouvy, a vymazat 
existující kopie, pokud právo Evropské unie nebo členského státu nepožaduje 
uložení daných osobních údajů; a

h) poskytnout Objednateli veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly 
splněny povinnosti stanovené POOÚ;

i) umožnit audity a k těmto auditům přispívat.

Zabezpečení osobních údajů
1.10 Zhotovitel přijal a udržuje taková technická a organizační opatření, aby nemohlo dojít k 

neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, 
neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití 
osobních údajů.

1.11 Zhotovitel přijal a udržuje zejména následující opatření k zajištění přiměřené úrovně 
zabezpečení:
1.11.1 pseudonymizace a šifrování osobních údajů;
1.11.2 schopnost zajistit neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a 

služeb zpracování -  zavedená opatření a jejich korektní fungování budou pravidelně 
kontrolovány;

1.11.3 schopnost obnovit dostupnost osobních údajů a přístup k nim včas a v případě fyzických 
či technických incidentů;

1.11.4 proces pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených 
technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování;

1.11.5 víceúrovňový firewall;
1.11.6 antivirovou ochranu a kontrolu neoprávněných přístupů;
1.11.7 šifrovaný přenos dat;
1.11.8 přístup k osobním údajům mají pouze pověřené osoby Zhotovitele;
1.11.9 servery s osobními údaji jsou uzamčeny v datacentrech Zhotovitele; a
1.11.10 zálohy dat se provádějí do oddělené geografické lokality, data jsou šifrovaná během 

přenosu i po uložení a přístup k nim mají pouze pověřené osoby Zhotovitele.
1.12 V případě, že Zhotovitel zjistí porušení zabezpečení osobních údajů, ohlásí je bez zbytečného 

odkladu Objednateli.
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1.13 V případě ukončení Smlouvy nejsou Zhotovitel, resp. jeho zaměstnanci, popř. pověřené třetí 
osoby, které přišly do styku s osobními údaji, zbaveni mlčenlivosti. Povinnost mlčenlivosti u nich 
v takovémto případě trvá i po ukončení účinnosti Smlouvy, bez ohledu na trvání poměru 
uvedených osob ke Zhotoviteli.
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NÁ VRH ZM Ě N Y č ís lo : 08/2020
Zhotovitel: ARKO TECHNOLOGY a.s., Vídeňská 108, Brno 619 00

Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s. Datum: 04.05.2020

Název akce: LN 014  027, Holedeč, UV - rekonstrukce

Způsob odeslání/ poštou 
předání/datum:

E-mailem- Faxem: osobně
X

Odkazy na specifikaci:
na výkresy:

na rozpočtové podklady: 
na jinou část smlouvy:

Viz cenový rozpočet - příloha

P o p is  a zd ů v o d n ě n í zm ě n y :
Podrobný technický popis navrhované změny -  dodatečných stavebních prací (víceprací):
Původně zamýšlený způsob opravy nosné konstrukce střechy spočíval v sanaci železobetonových vazníků v 
uzavřeném, špatně přístupném prostoru. Tyto práce byly především z bezpečnostních důvodů vyhodnoceny 
jako rizikové. Z toho důvodu a také z důvodu urychlení realizace prací zhotovitel navrhl jiný způsob 
provádění -  výměnu celé střechy. TDI, investor i AD návrh změny podpořili a AD zpracoval na výměnu 
střechy samostatnou část realizační dokumentace.

D ůvod z á m ě r chyba v chyba vyšší j in é  o ko ln o s ti
v íc e p rá c e /m é n ě p r
áce

ob jedn ate le pro jektové
dokum entaci

zhotovite le m oc
X

P o čet připojených listů výkresů zm ěny:__________
O c e n ě n í zm ěn y:

C e lk em  0 ,00  Kč + D PH

N o vě  n a v rže n á  zm ěn a  s jed n an é  ceny d íla  
S o D  126  8 0 0  2 0 3 ,-  Kč b ez  D P H
dod. 1 a 2  166  7 5 4 ,-  Kč b ez  D P H
cen a  d íla  vč.dod 126  9 6 6 .9 5 7 ,-  Kč b ez  D P H  
Z L  č .4  2 6 3 .5 3 8  kč bez D P H
Z L č .5  1 1 2 .1 2 0  kč bez D P H
Z L  č .6  3 3 6 .2 5 5  kč bez D P H
Z L č . 7  - 167 .871  Kč b ez  D P H
Z L  č .8  0 ,00  K č bez DPH
N o vá  c e n a  d íla  1 2 7 .5 1 0 .9 9 9 ,- Kč  bez D P H  
N avrhovan ou  zm ěnou  do jde k navýšen í rozpočtu o částku: 0 ,0 0 - Kč bez DPH  
C e n a  v ícep rac í podle tohoto Z m ěn o véh o  listu činí 7 5 6 .4 3 4  Kč b ez  D P H , tj. 0 ,6 0 %  nab ídkové ceny. 
C e n a  m én ěp ra c í podle tohoto Z m ěn o véh o  listu činí 7 5 6 .4 3 4 ,-  kč
C e n a  m én ěp rac í podle tohoto Z m ěn o véh o  listu činí 7 5 6 .4 3 4  Kč b ez  D P H , tj. 0 ,6 0  %  n ab íd ko vé  
ceny.

C e n a  v ícep rac í všech Zm ěn o vých  listů té to  stavby rea lizovaných  dle § 2 2 2  odst. 5 a 6 Z Z V Z  činí 
3 .2 9 9 .1 3 6  Kč bez D P H  Kč b e z  D P H , tj. 2 ,6 0  %  nab ídkové ceny.
C e n a  m én ěp ra c í všech Z m ěno vých  listů této  stavby rea lizovaných  dle § 2 2 2  odst. 5 a 6 Z Z V Z  činí
2 .5 8 8 .3 4 0  Kč bez D P H , tj. 2 ,0 4 %  n ab ídkové  ceny,____________________________________________________
P o čet připojených listů specifikací (zm ěn o vý  rozpočet): 7

Z á s tu p c e  zh o to v ite le :
Zhotovitel vypracoval ten to  Z m ěno vý list vče tn ě  příloh a prohlašu je, ž e  všechny u ved en é  úda je  
jsou  pravdivé.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .
..........................................................................................................................................D a tu m ................. ..............................

Z m ě n a  n av rže n é  lhůty dokončen í díla  
(č ís lem /slovy):

0 ka lend ářn ích  dnů



P Ř IJ E T I Z M Ě N Y

P o s o u ze n í zm ěn y:

K o m e n tá ř ke způsobu  s tan o v en í ceny a je jí přim ěřenosti:
1)
O d ů vo d n ěn í dod atečných  s tavebn ích  prací -  n ezb ytn é  s taveb n í práce (§  2 2 2  odst. 5  Z Z V Z )

- v íc e p rá c e  /  m é n ě p rá c e  nebyly zahrnu ty  v původní ve ře jn é  z a k á z c e
- v íc e p rá c e  /  m é n ě p rá c e  jsou nezbytné
- n ed o jd e  ke z m ě n ě  zh o to v ite le
- z m ě n a  v osobě d o d a v a te le  (zhotovitele):

■ nen í m ožná z  ekonom ických an eb o  technických důvodů spočíva jíc ích  z e jm é n a  v  
p o žadavc ích  n a  slučitelnost nebo interoperabilitu  se  stávajíc ím  z a říze n ím , s lužbam i nebo  
instalacem i po řízen ým i za d a v a te le m  (o b jed n ate lem ) v původní veře jn é  zaká zce ; a

■ způsobila  by za d a v a te li (ob jednate li) zn ač n é  o b tíže  nebo výrazn é  zvýš en í nákladů
- hodnota součtu abso lu tn ích  hodnot všech  rea lizovaných  v íc e - a m én ěp rac í v rám ci této stavby, 

rea lizo vaných  v tom to  režim u, nepřekročí 50  %  ceny s jed n an é  ve  sm louvě původní v e ře jn é  
z a k á z k y  a so u časn ě  celkový cenový nárůst souvise jíc í s v ícepracem i dle § 2 2 2  odst. 5  a 6  
Z Z V Z  při odečten í m én ěp ra c í, které nebyly s oh ledem  na tyto zm ěn y  realizovány, n ep řesáh n e  
3 0  %  ceny s jed n a n é  v e  sm louvě původní veře jn é  z a k á z k y  (pozn. do tohoto limitu není třeba 
započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek podle § 222 
odst 7 ZZVZ)

S ta n o v is k o  p ro je k ta n ta  (A D ):
P ro jektan t souhlasí s u vedeným i údaji a zd ů vo d n ěn ím  a p řed k lád á  investorovi 
. . ............. ..........................

............................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . ...... . ........... .... .... .... .... .... ................ . . .. ...............................................tum / J .  - S .

P o tv rze n í o p ře v ze tí N á v rh u  zm ě n y  TD I:
T D I souh las í s uvedeným i údaji a zd ů vo d n ěn ím  a p ředk lád á  investorovi 
. . .......................................

........ .. . . .............. ...........................................D atum

Z á s tu p c e  o b je d n a te le :
O bjednate l posoudil d o d a te čn é  stavebn í p ráce (v íc ép ráce  /  m én ěp ráce  ), k teré jsou p ředm ětem  
této zm ěn y , po věcn é  stránce , z  h lediska přim ěřenosti ceny, včetně odůvodněn í aplikovatelnosti 
§ 2 2 2  odst. 4  a ž  7 Z Z V Z , kterým  se rozum í zdů vo d n ěn í sp lněn í zákonných pod m ín ek  pro rea lizac i 
v íceprac í /  m én ěp rac í d le  výše  uvedených ustanoven í a v p řípadě  zm ěn  podle § 2 2 2  odst. 5 nebo  
6 Z Z V Z  rovněž .

........ .. .. . . ......... 

...................... .......

0 5 -06- 2020 

05 -06- 2020

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné 
k přijetí / zamítnutí návrhu zm ěny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující /  novyhovuttcí k provedení 
změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, 
dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. 
V  případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku 
SoD oběma smluvními stranami.



NÁVRH ZMĚNY č ís lo : 0 9 /2 0 2 0
Zhotovitel: ARKO TECHNOLOGY a.s., Vídeňská 108, Brno 619 00

Kom u: S e vero čes ká  vo d árenská spo lečnost a.s. Datum : 04.05.2020

N ázev akce: LN 0 1 4  027 , H o led eč , Ú V  - re k o n s tru k c e

Z pů sob  o d e s lá n í/ poštou  
předán í/datum :

E -m a ilem - Faxem : osobně
X

O d k a zy  na specifikaci:
na výkresy:

na rozpočtové podklady: 
na jinou část sm louvy:

V iz  cen ový rozpočet - příloha

P o p is  a zd ů v o d n ě n í zm ěny:
Podrobný technický popis navrhované změny (SO 0003 zpevněné plochy) -  dodatečných stavebních prací 
(vi'cep raci):

Z důvodu rozpadající se stávající opěrné zdi za objektem akumulace investor a AD navrhl po 
konzultací s dodavatelem, že dojde kjejímu vybourání a zároveň odbourání komínku stávající 
šachty (cihelné zdivo) vč.potřebného odtěžení zeminy pro realizaci nové zdi. (Většina zeminy bude 
použita na zpětný zásyp.)
Nově bude místo stávající zídky osazena podél komunikace betonová palisáda -  dl.8,25m, terén 
bude mírně snížen a přizpůsoben výšce palisád. Bude vybudován nový komínek z betonu u stávající 
šachty, do které bude osazen stávající poklop a rám. Zároveň dojde k výměně stupadel (13ks).

D ůvod z á m ě r chyba v chyba vyšší j in é  o ko ln o s ti
v íc e p rá c e /m é n ě p r
áce

ob jednate le projektové
dokum entaci

zhotovite le m oc
X

P o čet připojených listů výkresů zm ěny: 0
O c e n ě n í zm ěn y:

C e lkem  + 1 04 .349  Kč + DPH

N o vě  n a v rže n á  zm ěn a  s jednané ceny d íla  
S o D  126  8 0 0  2 0 3 ,-  Kč b ez  D P H
dod. 1 a 2 166  7 5 4 ,-  Kč b e z  D P H
cen a  d íla  vč .dod 126  9 6 6 .9 5 7 ,-  Kč b e z  D P H  
Z L  č .4  2 6 3 .5 3 8  kč bez  D P H
Z L č . 5  1 1 2 .1 2 0  kč bez D P H
Z L  č .6  33 6 .2 5 5  kč bez D PH
Z L č .7  -1 6 7 .8 7 1  Kč bez DPH
Z L  č .8  0 ,00  Kč bez D PH
ZL . Č .9  104 .349  Kč bez DPH
N o vá  ce n a  d íla  1 2 7 .6 1 5 .3 4 8 ,- Kč bez DPH  
N avrhovan ou  zm ěn o u  dojde k navýšen í rozpočtu o částku: + 10 4 .3 4 9 ,- Kč b ez  DPH  
C e n a  v ícep rac í podle tohoto Z m ěn o véh o  listu činí 1 0 4 .3 4 9  Kč b ez  D P H , tj. 0 ,0 8 %  nab ídkové ceny. 
C e n a  m én ěp ra c í podle tohoto Z m ěn o véh o  listu činí 0 ,-  kč
C e n a  m én ěp rac í podle tohoto Z m ěn o véh o  listu činí 0 Kč bez  D P H , tj. 0 ,0 0  %  nab ídkové  ceny.

C e n a  v ícep rac í všech Zm ěno vých  listů této  stavby realizovaných dle § 2 2 2  odst. 5 a 6 Z Z V Z  činí 
3 .4 0 3 .4 8 5  Kč bez D P H  Kč bez D P H , tj. 2 ,6 8  % nab ídkové ceny.
C e n a  m én ěp ra c í všech Zm ěno vých  listů této  stavby realizovaných dle § 2 2 2  odst. 5 a 6 Z Z V Z  činí 
2 .5 8 8 .3 4 0  Kč bez D P H , tj. 2 ,0 4 %  nab ídkové  ceny.

P o čet připojených listů specifikací (zm ěn o vý  rozpočet): 5

Z á s tu p c e  zh o to v ite le :
Zhotovite l vypracoval tento  Z m ěn o vý list vče tně  příloh a prohlašuje, ž e  všechny uvedené úda je  
jsou  pravd ivé . \ /  ' -— 2*7

......................................................................................... . . ........................... ..... .. .um

Z m ě n a  n avržen é  lhůty dokončen í d íla  
(č ís lem /slovy):

0 kalendářn ích  dnů



PŘ IJETÍ ZM ĚN Y
Posouzení změny:
K o m en tá ř ke způsobu stanoven í ceny a je jí přim ěřenosti:
1)
O d ů vo d n ěn í dodatečných stavebních  prací -  nezbytné stavebn í práce (§ 2 2 2  odst. 5  Z Z V Z )

- v íc e p rá c e  /  m én ěp ráce  nebyly zahrnu ty  v původní veře jn é  za k á zc e
- v íc e p rá c e  /  m én ěp ráce  jsou nezbytné
- n ed o jd e  ke zm ěn ě  zhotovite le
- z m ě n a  v osobě dod avate le  (zhotovitele):

■ nen í m ožná z  ekonom ických anebo  technických důvodů spočíva jíc ích  ze jm én a  v  
požadavcích  na slučitelnost nebo interoperabilitu  se stávajícím  za řízen ím , službam i nebo  
instalacem i pořízeným i zad a va te le m  (ob jednate lem ) v původní veře jn é  zaká zce ; a

■ způsobila by zad avate li (ob jednateli) zn ač n é  obtíže  nebo výrazn é  zvýšen í nákladů
- hodnota  součtu absolutních hodnot všech realizovaných v íce - a m éněp rac í v rám ci této stavby, 

realizovaných v tom to režim u, nepřekročí 50  %  ceny sjednané ve sm louvě původní veře jn é  
z a k á z k y  a současně celkový cenový nárůst související s v ícepracem i dle §  2 2 2  odst. 5 a 6 
Z Z V Z  při odečten í m éněprací, které nebyly s oh ledem  na tyto zm ěn y  realizovány, nep řesáhne  
3 0  %  ceny s jednané ve  sm louvě původní veře jné za k á zk y  (pozn. do tohoto limitu není třeba 
započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek podle § 222 
odst 1ZZVZ)

S ta n o v is k o  p ro jek tan ta  (A D):
P ro jektan t souhlasí s uvedeným i údaji a zdůvodněn ím  a předkládá investorovi 
. . ........................................

. . . . . . .  . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D a tu m
/fS , 2áZč>

P o tv rze n í o p řevzetí N ávrhu  zm ěn y  TD I:
T D I souh las í s uvedeným i údaji a zdůvodněn ím  a předk ládá investorovi 
. . ............. . ................. . .........

.......................... * § ..... ...... D atum  . 2 . C A - . . ^ c

Z á s tu p c e  ob jed n a te le :
O bjednate l posoudil d od atečné  stavební p ráce (v ícepráce  /  m éněp ráce  ), k teré  jsou  p ředm ětem  
této zm ěn y , po věcn é  stránce, z  h lediska přim ěřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti
§ 2 2 2  odst. 4  až 7 Z Z V Z , kterým  se rozum í zdůvodněn í sp lnění zákonných  pod m ín ek  pro realizaci 
v ícep rac í /  m éftěprací dle výše uvedených ustanovení a v případě zm ěn  podle § 2 2 2  odst. 5 nebo  
. .. .... .. .. ............

........ .. .. . . .........

................... ... .. .. . ..

...........

..... ......

D atum
0 5  -06- 2020

D atum
0 5  - 06-  2020

Toto Přijetí zm ěny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné 
k přijetí / zafmtrrntí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení 
změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, 
dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. 
V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku 
SoD oběma smluvními stranami.



NÁVRH ZM ĚN Y č ís lo . 10/2020
Zhotovitel: ARKO TECHNOLOGY a.s., Vídeňská 108, Brno 619 00

Komu: S e vero čes ká  vod árenská  spo lečnost a.s. Datum : 0 4 .05.2020

N á z e v  akce LN 014  027, H o led eč , Ú V  - re k o n s tru k c e

Způ sob  o d e s lá n í/ poštou  
předán í/datum :

E -m a ilem - Faxem : osobně  
X  X

O d k a zy  na specifikaci:
na výkresy:

na rozpočtové podklady: 
na jinou část sm louvy:

V iz  cenový rozpočet - příloha

P o p is  a  z d ů v o d n ě n í  z m ě n y :
Podrobný technický popis navrhované změny -  dodatečných stavebních prací (víceprací):
Během prací na sanacích akumulačních nádrží, bylo zjištěno závažné poškození betonové konstrukce nádrží. Z tohoto 
důvodu musela být navržena změna postupu sanací. Cementová omítka z 2.akumulační jímky bude zcela odstraněna, 
betonové zdi budou opraveny a bude nanesena celoplošná sanace povrchu maltou. Rozsah stejný jako u 1. akumulační 
jímky včetně nové ŽB vrstvy podlahy jímky.
Změnový list plně respektuje postup prací navržený autorským dozorem investora.

D ůvod
v íc e p rá c e /m é n ě p r
áce

z á m ě r
ob jedn ate le

chyba v
projektové
dokum entaci

chyba
zhotovite le

vyšší
m oc

j in é  o ko ln o s ti 

X
P o čet připojených listů výkresů zm ěny: 0
O c e n ě n í zm ěn y:

C e lk em  + 2 63 .538  Kč + DPH

N o vě n av rže n á  zm ě n a  s jed n an é  ceny díla Z m ě n a  n av rže n é  lhůty dokončen í d íla
N o vě  n av rže n á  zm ě n a  s jed n an é  ceny díla (č ís lem /slovy):
S o D 126  8 0 0  2 0 3 ,-  Kč bez  D P H 0 kalendářn ích  dnů
d o d .la  2 166  7 5 4 ,-  Kč bez D P H
cen a  d íla  vč.dod 126  9 6 6 .9 5 7 ,-  Kč bez D P H
Z L  č.4 2 6 3 .5 3 8  kč bez D P H
Z L  č.5 1 1 2 .1 2 0  kč bez D P H
Z L  č.6 33 6 .2 5 5  kč bez DPH
Z L  č.7 -1 6 7 .8 7 1  K č bez DPH
Z L  č.8 0 ,00  K č bez DPH
Z L . Č .9 104.349  K č bez DPH
Z L . Č .10 2 63 .538  K č  bez DPH
N ová cena  d íla 1 2 7 .8 7 8 .8 8 6 ,-K č  bez DPH

N avrhovanou  zm ěn o u  dojde k navýšení rozpočtu o částku: 2 6 3 .5 3 8 ,- Kč bez DPH
C e n a  v ícep rac í podle tohoto Z m ěn o véh o  listu činí 2 7 9 .2 7 3  Kč bez D P H , tj. 0 ,2 2  %  n ab íd k o vé
ceny.
C e n a  m én ěp ra c í podle tohoto Z m ěn o véh o  listu činí 1 5 .7 3 5 ,-  kč.
C e n a  m én ěp ra c í podle tohoto Z m ěn o véh o  listu činí 1 5 .7 3 5  Kč bez D P H , tj. 0,01 %  n ab íd k o vé  
ceny.
C e n a  v ícep rac í všech Zm ěno vých  listů této  stavby rea lizovaných  dle § 2 2 2  odst. 5 a 6  Z Z V Z  činí 
3 .6 8 2 .7 5 8  Kč b ez  D P H  Kč b e z  D P H , tj. 2 ,9 0  %  nab ídkové ceny.
C e n a  m én ěp rac í všech Z m ěno vých  listů této  stavby rea lizovaných  dle § 2 2 2  odst. 5 a 6 Z Z V Z  činí 
2 .6 0 4 .0 7 5  Kč b ez  D P H , tj. 2 ,0 5  %  nab ídkové ceny.

P o čet připojených listů specifikací (zm ěnový rozpočet): 4



Z á s tu p c e  zh o to v ite le :
Zhotovite l vypracoval tento  Z m ěno vý list v če tn ě  příloh a prohlašuje, že  všechny uvedené údaje
jsou pravdivé.

.......................... . . . . . . . ..................... . .. .. . .. . . . . . . . y< 7 - ¿ . ?-d

PŘIJETI ZM ĚN Y
P o s o u z e n í z m ě n y :

K o m en tá ř ke způsobu stanoven í ceny a  je jí přim ěřenosti:
1) O d ůvod něn í dodatečných stavebních  prací -  nezbytné staveb n í práce (§ 2 2 2  odst. 5 Z Z V Z )

-  v ícep rác e  /  m én ěp rá ce  nebyly zahrnu ty  v původní veře jn é  z a k á z c e
- v ícep rác e  /  m én ěp rá ce  jsou nezbytné
- n ed o jd e  ke zm ě n ě  zhotovite le
-  z m ě n a  v osobě do d avate le  (zhotovitele):

■ nen í m o žn á z  ekonom ických a n e b o  technických důvodů spočíva jíc ích  z e jm é n a  v 
požadavc ích  na slučitelnost nebo interoperabilitu  se  stávajíc ím  z a ř íz e n ím , službam i nebo  
instalacem i pořízeným i za d a v a te le m  (ob jednate lem ) v původní ve ře jn é  zakázce ; a

■ způsobila  by zad a vate li (ob jednateli) zn a č n é  ob tíže  nebo výrazn é  zvýš en í nákladů
- hodnota součtu absolu tn ích  hodnot všech realizovaných v íc e - a m én ěp ra c í v rám ci této stavby, 

rea lizovaných  v tom to režim u, nep řekročí 5 0  %  ceny s jed n an é  ve sm louvě původní veře jn é  
z a k á z k y  a sou časně celkový cenový nárůst související s v ícepracem i d le § 2 2 2  odst. 5 a 6  
Z Z V Z  při odečten í m éněp rac í, které nebyly s ohledem  na tyto zm ěn y  realizovány, nep řesáhne  
3 0  %  ceny s jed n an é  ve  sm louvě původní veře jné  z a k á z k y  (pozn. do tohoto limitu není třeba 
započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst 4 ZZVZ ani záměnu položek podle § 222 
odst. 1ZZVZ)

S ta n o v is k o  p ro je k ta n ta  (A D ):
P ro jektan t souhlasí s uvedeným i údaji a  zd ů vo d n ěn ím  a p ředk ládá investorovi 
. . ........................................

. . . . . . .  . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............................................n  ¿T 2 0 2 0................ ........................... .a t u m . . . . ...........

P o tv rze n í o  p ře v ze tí N ávrh u  zm ě n y  TD I:
T D I souh las í s uvedeným i údaji a zd ů vo d n ěn ím  a  předk ládá investorovi 
. . ............................... . .................................................................................................

. . . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . . ............................................................................................. . .. .. . .

..............................................................................................................................................m 2 c > - ‘U ? a

Z á s tu p c e  o b jed n a te le :
O bjednate l posoudil dod atečn é  stavebn í p ráce  (v ícepráce /  mé ně p ráce ), k teré  jsou p ředm ětem  
této zm ěn y , po věc n é  stránce, z  h lediska přim ěřenosti ceny, vče tně  odůvodněn í aplikovatelnosti 
§ 2 2 2  odst. 4  a ž  7 Z Z V Z , kterým  se rozum í zdů vo d n ěn í sp lněn í zákonných po d m ín ek  pro realizaci 
v ícep rac í /  m áněpcací d le výše uvedených ustanoven í a v p řípadě  zm ěn  pod le § 2 2 2  odst. 5 nebo  
6 Z Z V Z  r o v n ě ž .

........ .. .. . . .........

................... .. . . . . . . . .

0 5  - 06 -  2020

....................................... D a tum 0 5  - 06-  2020

Toto Přijetí změny (dále jen MPZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné 
k přijetí / ga-mftUUTf návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení 
změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, 
dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. 
V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku 
SoD oběma smluvními stranami.



Z á s tu p c e  z h o to v ite le :
Z h o to v ite l v y p ra c o v a l ten to  Z m ě n o v ý  list v č e tn ě  příloh  a  prohl
................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

u je , ž e  v š e c h n y  u v e d e n é

..........................
P o s o u z e n í z m ě n y :
Kom entář ke způsobu stanovení ceny a je jí přiměřenosti:
1)
Odůvodnění dodatečných stavebních prací -  nezbytné stavební práce (§  222  odst. 5 Z Z V Z )

- vícepráce /  m éněpráce nebyly zahrnuty v původní veřejné zakázce
- vícepráce /  m éněpráce jsou nezbytné
- nedojde ke zm ěně zhotovitele
- zm ěna v osobě dodavatele (zhotovitele):

■není m ožná z  ekonom ických anebo technických důvodů spočívajících ze jm éna v 
požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím  zařízením , službami nebo 
instalacemi pořízenými zadavate lem  (objednatelem ) v původní veřejné zakázce; a 

■ způsobila by zadavateli (objednateli) značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a m éněprací v rámci této stavby,

realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné  
zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracem i dle § 222  odst. 5 a 6 Z Z V Z  
při odečtení m éněprací, které nebyly s ohledem na tyto zm ěny realizovány, nepřesáhne 30 %  
ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky  (pozn. do tohoto limitu není třeba 
započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek podle § 222 
odst 7 ZZVZ)_____________________________________________________________________

S ta n o v is k o  p ro je k ta n ta  (A D ):
P ro je k ta n t s o u h la s í s u v e d e n ý m i úda ji a  z d ů v o d n ě n ím  a  p ře d k lá d á  investorovi
...... . . . .. . . . . ......... . . ................

...... . .....................
... . ..... . .  .

.............................................D a tu m 7.7.

P o tv rz e n í o p ře v z e tí N á v rh u  z m ě n y  T D I:
T D I s o u h la s í s u v e d e n ý m i údaji a  z d ů v o d n ě n ím  a  p ře d k lá d á  investo rov i 
k p řije tí /  za m ítn u tí z m ě n y

.. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .
7 - 7 . lo

.............................................. .a tu m

Z á s tu p c e  o b je d n a te le :
O bjednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce /  m éněpcáce), které jsou předm ětem  této 
zm ěny, po věcné stránce, z  hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222  
odst. 4  až 7 ZZ V Z , kterým se rozum í zdůvodnění splnění zákonných podm ínek pro realizaci 
víceprací /  m éněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě zm ěn podle § 222  odst. 5 nebo 6 
Z Z V Z  ro v n ě ž .

........ . . . . . . . . . . . . . . .

............. ..... . . . . . . . . . . .

3o (o,

t A

Toto Přijetí zm ěny (dále jen "PZ") je  dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné 
k přijetí /-gaffHtmjtí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující /ttew liu vu iíc í k provedení 
změny. K zadání dodatečných stavebních prací /  méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, 
dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. 
V  případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku 
SoD oběma smluvními stranami.



NÁVRH ZM Ě N Y č ís lo : 1 2 /2 0 20
Zh o to v ite l: ARKO TECHNOLOGY a.s., Vídeňská 108, Brno 619 00

K om u: S e v e ro č e s k á  v o d á re n s k á  sp o le č n o s t a .s . D a tu m : 2 4 .07.2020

N á z e v  akce : LN  0 1 4  0 2 7 , H o le d e č , Ü V  - re k o n s tru k c e

Z p ů s o b poštou E -m a ile m - F a x e m : o so b n ě
o d e s lá n í/ X X
p ře d á n í/d a tu m :
O d k a z y n a  specifikaci: 

n a  výkresy:

n a  ro zp o čto v é  podklady: 
na jinou  č á s t sm louvy:

V iz  c e n o v ý  ro zp o č e t - p řílo h a

P o p is  a  z d ů v o d n ě n í z m ě n y :
Podrobný technický popis navrhované změny -  dodatečných stavebních prací (víceprací):
Pro ovládání šoupátka v akumulační komoře bylo uvažováno s použitím přímého teleskopického prodloužení. Po 
vypuštění akumulace, následné sanaci betonů a po montáži bylo zjištěno, že skutečná poloha šoupátka, které je  osazeno 
na stávajícím prostupu mezi komorou přelivu a akumulační komorou, neodpovídá projektové dokumentaci a šoupátko je  
ve skutečnosti částečně umístěno pod betonovou podestou. Během zpracování PD nebylo vypuštění akumulace možné, 
poloha prostupů byla převzata z archivní dokumentace.
Z tohoto důvodu navrhujeme pro zajištění potřebného vyosení ovládací tyče doplnit ovládací tyč šoupátka o dva hřídelové

D ů vo d z á m ě r c h y b a  v c h y b a vyšš í j in é  o k o ln o s ti
v íc e p rá c e /m é n ě
p rá c e

o b je d n a te le p ro je k to v é
d o k u m e n ta c i

zh o to v ite le m oc
X

P o č e t p řipo jených  listů v ý kresů  zm ě n y : 1 str rozp očtu
O c e n ě n í zm ě n y :

C e lk e m  +  10  9 5 6 ,0 0  K č  +  D P H

N o v ě  n a v rž e n á  z m ě n a  s je d n a n é  c e n y  d íla
S o D
d o d . la  2  (Z L 1 -3 )  
c e n a  d íla  vč .dod  
Z L  č .4  
Z L  č .5  
Z L  č .6  
Z L  č .7

1 2 6  8 0 0  2 0 3 ,-  K č  b e z  D P H  
1 6 6  7 5 4 ,-  K č  b e z  D P H  

1 2 6  9 6 6 .9 5 7 ,-  K č  b e z  D P H  
2 6 3 .5 3 8  kč b e z  D P H  
1 1 2 .1 2 0  kč  b e z  D P H  
3 3 6 .2 5 5  kč b e z  D P H  

-  1 6 7 .8 7 1  K č b e z  D P H
S o D  v č .D o d .č .3  
Z L  č .8  
Z L . Č .9  
Z L . Č .1 0  
Z L . Č .11  
Z L . Č .1 2  
N o v á  c e n a  d íla

1 2 7  5 1 0  9 9 9  K č b e z  D P H  
0 ,0 0  K č  b e z  D P H

1 0 4 .3 4 9  K č  b e z  D P H
2 6 3 .5 3 8  K č  b e z  D P H

3 2 0 .5 6 1  K č  b e z  D P H  
10  9 5 6  K č  b e z  D P H  
1 2 8 .2 1 0 .4 0 3 ,-  Kč b e z  D P H

Z m ě n a  n a v rže n é  lhůty  d o k o n č e n í d íla  
(č ís lem /s lo v y ):

0 k a le n d á řn íc h  dnů

N a v rh o v a n o u  zm ě n o u  d o jd e  k n a v ý š e n í rozpočtu  o částku : 1 0 .9 5 6  K č  b e z  D P H
C e n a  v íc e p ra c í p o d le  to h o to  Z m ě n o v é h o  listu čin í 1 0 .9 5 6  K č b e z  D P H , tj. 0 ,01  %  n a b íd k o v é
cen y .
C e n a  m é n ě p ra c í p o d le  to h o to  Z m ě n o v é h o  listu čin í 0 ,0 0  kč.
C e n a  m é n ě p ra c í p o d le  to h o to  Z m ě n o v é h o  listu čin í 0 ,0 0  K č  b e z  D P H , tj. 0 ,0  %  n a b íd k o v é  
c e n y .
C e n a  v íc e p ra c í v š e c h  Z m ě n o v ý c h  listů té to  s ta v b y  re a lizo v a n ý c h  d le  §  2 2 2  odst. 5  a  6  Z Z V Z  
čin í 4 .0 1 4 .2 7 5  K č b e z  D P H  K č  b e z  D P H , tj. 3 ,1 7  %  n a b íd k o v é  c en y .________________________



C e n a  m é n ě p ra c í v š ec h  Z m ě n o v ý c h  listů té to  s tavb y  re a lizo v a n ý c h  d le  §  2 2 2  odst. 5  a  6
Z Z V Z  č in í 2 .6 0 4 .0 7 5  K č b e z  D P H , tj. 2 ,0 5  %  n a b íd k o v é  ceny .

P o č e t p řipo jených  listů s p e c ifik a c í (z m ě n o v ý  rozp očet): 1

Z á s tu p c e  z h o to v ite le :
Z h o to v ite l v y p rac o v a l te n to  Z m ě n o v ý  list v č e tn ě  příloh  a  
.................................

.....................................................................................................

ye, ž e  v š e c h n y  u v e d e n é

Trr-Daturrí
..........................
P o s o u z e n í zm ě n y :
Kom entář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:
1)
O důvodnění dodatečných stavebních prací -  nezbytné stavební práce (§  222  odst. 5 Z Z V Z )

- v ícepráce /  m éněpráce nebyly zahrnuty v původní veřejné zakázce
- v ícepráce /  m éněpráce jsou nezbytné
- nedojde ke zm ěně zhotovitele
- zm ěna  v osobě dodavatele (zhotovitele):

■ není m ožná z  ekonomických anebo technických důvodů spočívajících ze jm éna v 
požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím  zařízen ím , službam i nebo  
instalacemi pořízenými zadavatelem  (objednatelem ) v původní veřejné zakázce; a

■ způsobila by zadavateli (objednateli) značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných v íce- a m éněprací v rámci této stavby,

realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné  
zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracem i dle § 222  odst. 5 a 6 Z Z V Z  
při odečtení m éněprací, které nebyly s ohledem na tyto zm ěny realizovány, nepřesáhne 30  %  
ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba 
započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek podle § 222 
odst 1ZZVZ)___________________________________________________________________________________

S ta n o v is k o  p ro je k ta n ta  (A D ):
P ro je k ta n t s o u h la s í s u v e d e n ý m i údaji a  z d ů v o d n ě n ím  a  p ře d k lá d á  investorovi 
k přije tí Azarrotn irtí-z m ě n y

............................. ............................................................................................................................D a tu m

P o tv rz e n í o  p ře v z e tí N á v rh u  z m ě n y  T D I:
T D I s o u h la s í s u v e d e n ý m i údaji a  zd ů v o d n ě n ím  a  p ře d k lá d á  investorovi 
k přije tí /  za m ítn u tí zm o n y

.. . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . ..............................................D a tu m
'll/o. Z>

Z á s tu p c e  o b je d n a te le :
O bjednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce /  m é n e p řá c e ), které jsou předm ětem  této  
zm ěny, po věcné stránce, z  hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222  
odst. 4  až 7 ZZV Z, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podm ínek pro realizaci 
víceprací /  m éněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě zm ěn podle § 222  odst. 5 nebo 6 
........ . ............

........ . . . . . . . . . . .. . . .

................... . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . .  . .. . a tu m  ...................

. . a tu m ZA



P o č e t p řip o jen ých  listů s p e c ifik a c í (zm ě n o v ý  rozp očet): 1

C e n a  m é n ě p ra c í vš ec h  Z m ě n o v ý c h  listů té to  s ta v b y  re a lizo v a n ý c h  d le  §  2 2 2  odst. 5 a  6
Z Z V Z  č in í 2 .6 0 4 .0 7 5  Kč b e z  D P H , tj. 2 ,0 5  %  n a b íd k o v é  c en y .

Z á s tu p c e  z h o to v ite le :

Z h o to v ite l v y p rac o v a l te n to  Z m ě n o v ý  list v č e tn ě  příloh a  p ro h lašu je , ž e  v š e c h n y  u v e d e n é  
.................................

...................................................................................................................
..........................
P o s o u z e n í zm ě n y :
Kom entář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:
1)
O důvodnění dodatečných stavebních prací -  nezbytné stavební práce (§  222 odst. 5 Z Z V Z )

- vícepráce /  m éněpráce nebyly zahrnuty v původní veřejné zakázce
- vícepráce /  m éněpráce jsou nezbytné
- nedojde ke zm ěně zhotovitele
- zm ěna  v osobě dodavatele (zhotovitele):

■ není m ožná z  ekonomických anebo technických důvodů spočívajících ze jm éna v 
požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím  zařízením , službam i nebo  
instalacemi pořízeným i zadavatelem  (objednatelem ) v původní veřejné zakázce; a

■ způsobila by zadavateli (objednateli) značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných v íce- a m éněprací v rámci této stavby,

realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 5 0  %  ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné  
zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracem i dle § 222  odst. 5 a 6 Z Z V Z  
při odečtení m éněprací, které nebyly s ohledem  na tyto zm ěny realizovány, nepřesáhne 3 0  %  
ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba 
započítávat změny de minimís ve smyslu § 222 odst 4 ZZVZ ani záměnu položek podle § 222 
odst 7 ZZVZ)___________________________________________________________________________________

S ta n o v is k o  p ro je k ta n ta  (A D ):
P ro je k ta n t s o u h la s í s u v e d e n ý m i údaji a  zd ů v o d n ě n ím  a  p ře d k lá d á  investorovi
k p řije tí /  z a m ítnu tí- z m ě n y

.. . . . . .  . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D a tu m

P o tv rz e n í o  p ře v z e tí N á v rh u  z m ě n y  T D I:
T D I s o u h la s í s u v e d e n ý m i údaji a  zd ů v o d n ě n ím  a  p ře d k lá d á  investorovi 
k přije tí /  z a m ítn u tí z m ě n y

... . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D a tu m  I f

Z á s tu p c e  o b je d n a te le : ^
Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce /«m é nč prá o e ), které jsou předm ětem  této  
zm ěny, po věcné stránce, z  hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222  
odst. 4  až  7 ZZV Z , kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podm ínek pro realizaci 
víceprací /  m éněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě zm ěn podle § 222  odst. 5 nebo 6  
Z Z V Z  ro v n ě ž .

........ . . . . . . . . . . .. . . . .............................................D a tu m



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D a tu m  4:.

Toto Přijetí zm ěny (dále jen "PZ") je  dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné 
k přijetí /zam ftfw tí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující /  aew frow H cí k provedení 
změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, 
dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. 
V  případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku 
SoD oběma smluvními stranami.



NÁVRH ZM ĚN Y č ís lo : 1 4 /2 0 2 0
Z h o to v ite l: ARKO TECHNOLOGY a.s., Vídeňská 108, Brno 619 00

K om u: S e v e ro č e s k á  v o d á re n s k á  s p o le č n o s t a .s . D a tu m : 21.10.2020

N á z e v  akce: L N  0 1 4  02 7 , H o le d e č , Ü V  - re k o n s tru k c e

Z p ů s o b poštou E -m a ile m - F a x e m : o s o b n ě
o d e s lá n í/ X X
p ře d á n í/d a tu m :
O d k a z y n a  specifikac i: 

n a  výkresy:

n a  ro zp o čto v é  podklady: 
n a  jinou č á s t sm louvy:

V iz  c e n o v ý  ro zp o č e t - p řílo h a

P o p is  a  z d ů v o d n ě n í z m ě n y :
Podrobný technický popis navrhované zm ěny- dodatečných stavebních prací (víceprací):

Změnový list zohledňuje rozdíly mezi zadávací dokumentací a dokumentací pro provedení stavby, které vznikly především 
upřesněním tras, požadavkem na rozebíratelnost potrubí, doplněním tvarovek apod.

Změnový list plně respektuje postup prací navržený autorským dozorem investora.

D ů vo d z á m ě r c h y b a  v c h y b a vyšš í j in é  o k o ln o s ti
v íc e p rá c e /m é n ě
p rá c e

o b je d n a te le p ro jek to vé
d o k u m e n ta c i

zh o to v ite le m o c
X

P o č e t p řipo jených  listů výkresů  zm ě n y : 4  str rozp o čtu
O c e n ě n í zm ě n y :

C e lk e m  + 4 3 6  171 K č  + D P H

Nově navržená zm ěna sjednané ceny díla
SoD
d o d .la  2  (ZL1-3) 
cena díla vč.dod 
ZL č.4  
ZL č.5  
ZL č.6  
ZL č.7

126 800 20 3 ,- Kč bez DPH  
166 754 ,- Kč bez DPH  

126 9 6 6 .9 5 7 ,- Kč bez D PH
2 6 3 .5 3 8  kč bez DPH
112 .120  kč bez DPH
3 3 6 .2 5 5  kč bez DPH  

-1 6 7 .8 7 1  Kč bez DPH
S oD  vč.Dod.č.3  
Z L  č .8  
Z L . Č .9  
Z L . Č .1 0  
Z L . Č .11  
Z L . Č .1 2  
Z L . Č .1 3  
Z L . Č .1 4  
N o v á  c e n a  d íla

127 510  999  Kč bez D PH  
0 ,0 0  K č  b e z  D P H

1 0 4 .3 4 9  K č b e z  D P H
2 6 3 .5 3 8  K č b e z  D P H
3 2 0 .5 6 1  K č b e z  D P H  
10  9 5 6  K č  b e z  D P H  
18  7 4 4  K č b e z  D P H  

4 3 6  171 K č b e z  D P H  
1 2 8 .6 6 5 .3 1 8 ,-  Kč b e z  D P H

Z m ě n a  n a v rže n é  lhůty  d o k o n č e n í d íla  
(č ís lem /s lo v y ):

0 k a le n d á řn íc h  dnů

N a v rh o v a n o u  zm ě n o u  d o jd e  k n a v ý š e n í rozpočtu  o částku : 4 3 6 .1 7 1  K č  b e z  D P H  
C e n a  v íc e p ra c í p o d le  to ho to  Z m ě n o v é h o  listu čin í 6 6 3 .4 5 2  K č  b e z  D P H , tj. 0 ,5 2  %  
n a b íd k o v é  ceny.
C e n a  m é n ě p ra c í p o d le  to ho to  Z m ě n o v é h o  listu čin í 2 2 7  2 8 1 ,0 0  kč.
C e n a  m é n ě p ra c í p o d le  to ho to  Z m ě n o v é h o  listu čin í 2 2 7  2 8 1 ,0 0  K č  b e z  D P H , tj. 0 ,1 8  %  
n a b íd k o v é  ceny.___________________________________________________________________________________



C e n a  v íc e p ra c í v š ec h  Z m ě n o v ý c h  listů té to  s ta v b y  re a lizo v a n ý c h  d le  §  2 2 2  odst. 5  a  6  Z Z V Z  
čin í 4 .6 9 6 .4 7 1  K č b e z  D P H  K č b e z  D P H , tj. 3 ,7 0  %  n a b íd k o v é  ceny .
C e n a  m é n ě p ra c í v š e c h  Z m ě n o v ý c h  listů té to  s ta v b y  re a lizo v a n ý c h  d le  §  2 2 2  odst. 5  a  6  
Z Z V Z  č in í 2 .8 3 1 .3 5 6  K č b e z  D P H , tj. 2 ,2 3  %  n a b íd k o v é  ceny ._________________________________
P o č e t p řipo jených  listů s p e c ifika c í (z m ě n o v ý  ro zp o če t): 4  str rozp očtu

Z á s tu p c e  z h o to v ite le :

Z h o to v ite l v y p ra c o v a l te n to  Z m ě n o v ý  list v č e tn ě  příloh  a  p ro h lašu je , ž e  v š e c h n y  u v e d e n é  
.................................

................ . . . . . . . . . .
PŘIJETI ZM Ě N Y

a tu m
¿ D

P o s o u z e n í zm ě n y :
Kom entář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:
1)
Odůvodnění dodatečných stavebních prací -  nezbytné stavební práce (§  2 2 2  odst. 5 Z Z V Z )

- vícepráce /  m éněpráce nebyly zahrnuty v původní veřejné zakázce
- v ícepráce /  m éněpráce jsou nezbytné
- nedojde ke zm ěně zhotovitele
- zm ěna v osobě dodavatele (zhotovitele):

■ není m ožná z  ekonomických anebo technických důvodů spočívajících ze jm éna v 
požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím  zařízen ím , službam i nebo 
instalacemi pořízenými zadavate lem  (objednatelem ) v původní veřejné zakázce; a

■ způsobila by zadavateli (objednateli) značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a m éněprací v rámci této stavby,

realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 %  ceny sjednané ve sm louvě původní veřejné  
zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracem i dle § 2 2 2  odst. 5 a 6 Z Z V Z  
při odečtení m éněprací, které nebyly s ohledem na tyto zm ěny realizovány, nepřesáhne 30 %  
ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba 
započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek podle § 222 
odst. 1ZZVZ)___________________________________________________________________________________

S ta n o v is k o  p ro je k ta n ta  (A D ):
P ro je k ta n t s o u h la s í s u v e d e n ý m i údaji a  zd ů v o d n ě n ím  a  p ře d k lá d á  investo rov i 
k přije tí /  z a m ítn u tí-z m ě n y

.... ............. ... . . . .. . . . . . .............................................D a tu m

P o tv rz e n í o  p ře v z e tí N á v rh u  z m ě n y  T D I:
T D I s o u h la s í s u v e d e n ý m i údaji a  zd ů v o d n ě n ím  a  p ře d k lá d á  investorovi 
k přije tí /  z a m ítn u tí z m ě n y

... . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . .
. . ..........i?./o

.........................................D a t u m ...............
I

Z á s tu p c e  o b je d n a te le : ^
O bjednate l posoudil dod atečn é  staveb n í p ráce (v ícep ráce  /  m én ěp rá ce ), k teré  jsou p ředm ětem  této  
zm ěn y , po věcn é  stránce, z  h lediska přim ěřenosti ceny, vče tn ě  odůvodněn í ap likovatelnosti §  2 2 2  
odst. 4  až  7 Z Z V Z , kterým  se rozum í zdůvodněn í sp lněn í zákonných  p o d m ín ek  pro realizaci 
v ícep rac í /.m én ě p rac í dle výše uvedených ustanoven í a v p řípadě zm ěn  podle §  2 2 2  odst. 5 nebo 6  
Z Z V Z  r o v n ě ž .



........ . . . . . . . . . . . . . . .

.................. . . . . . . . . . . .

. . . . .. . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

D a tu m

D a tu m

Toto Přijetí zm ěny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné 
k přijetí / gaffŤltřTutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyliuvu IIl í k provedení 
změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, 
dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. 
V  případě, že  zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku 
SoD oběma smluvními stranami.



NÁVRH ZM ĚN Y č ís lo : 15 /2 0 20
Z h o tov ite l: ARKO TECHNOLOGY a.s., Vídeňská 108, Brno 619 00

K om u: S e v e ro č e s k á  v o d á re n s k á  s p o le č n o s t a .s . D a tu m : 3 0 .09.2020

N á z e v  a k ce : LN  0 1 4  0 2 7 , H o le d e č , Ü V  -  re k o n s tru k c e

Z p ů s o b poštou E -m a ile m - F a x e m : o s o b n ě
o d e s lá n í/ X X
p ře d á n í/d a tu m :
O d k a z y n a  specifikaci: 

na výkresy:

n a  ro zp o čto v é  podklady: 
n a  jinou  č á s t sm louvy:

V iz  c e n o v ý  ro zp o č e t -  p řílo h a

P o p is  a  z d ů v o d n ě n í z m ě n y :
Podrobný technický popis navrhované změny -  dodatečných stavebních prací (víceprací):

Důvodem změny je zjištění skutečného stavu pn napojení. Na stávající Hrdlové koleno nešlo provést napojení, které bylo 
plánováno.

D ů vo d z á m ě r c h y b a  v ch y b a v yšš í j in é  o k o ln o s ti
v íc e p rá c e /m é n ě
p rá c e

o b je d n a te le p ro je k to v é
d o k u m e n ta c i

zh o to v ite le m o c
X

P o č e t p řipo jených  listů výkresů  zm ě n y : 3  str rozp očtu
O c e n ě n í z m ě n y :

C e lk e m  +  14 6  1 0 8 ,0 0  K č  + D P H

Nově navržená zm ěna sjednané ceny díla
SoD
d o d .la  2 (Z L1-3) 
cena díla vč.dod  
ZL č.4  
ZL č.5  
ZL č.6
ZL  č .7 _________

126 800 2 0 3 ,- Kč bez DPH  
166 7 5 4 ,- Kč bez DPH  

126 9 6 6 .9 5 7 ,- Kč bez DPH
2 6 3 .5 3 8  kč bez D PH
112.120  kč bez D P H
33 6 .2 5 5  kč bez DPH  

- 167.871 Kč bez DPH
S oD  vč.D od.č.3  
Z L  č .8  
Z L . Č .9  
Z L . Č .1 0  
Z L . Č .11  
Z L . Č .1 2  
Z L . Č .1 3  
Z L . Č .1 4  
Z L . Č .1 5  
N o v á  c e n a  d íla

127 510 999  Kč bez DPH  
0 ,0 0  K č  b e z  D P H

1 0 4 .3 4 9  K č  b e z  D P H
2 6 3 .5 3 8  K č  b e z  D P H
3 2 0 .5 6 1  K č  b e z  D P H  
10 9 5 6  K č b e z  D P H  
18  7 4 4  K č b e z  D P H  

4 3 6  171 K č b e z  D P H  
14 6  10 8  K č b e z  D P H  
1 2 8 .8 1 1 .4 2 6 ,-  Kč b e z  D P H

Z m ě n a  n a v rž e n é  lhůty  d o k o n č e n í d íla  
(č ís lem /s lo v y ):

0 k a le n d á řn íc h  dnů

N a v rh o v a n o u  zm ě n o u  d o jd e  k n a v ý š e n í rozp očtu  o částku : 1 4 6 .1 0 8  K č  b e z  D P H  
C e n a  v íc e p ra c í p o d le  toho to  Z m ě n o v é h o  listu čin í 1 4 6 .1 0 8  K č b e z  D P H , tj. 0 ,1 2  %  
n a b íd k o v é  cen y .
C e n a  m é n ě p ra c í pod le  to ho to  Z m ě n o v é h o  listu č in í 0 ,0 0  kč.
C e n a  m é n ě p ra c í p o d le  to ho to  Z m ě n o v é h o  listu čin í 0 ,0 0  K č b e z  D P H , tj. 0 ,0  %  n a b íd k o v é  
c e n y .
C e n a  v íc e p ra c í v š ec h  Z m ě n o v ý c h  listů té to  s ta v b y  re a lizo v a n ý c h  d le  §  2 2 2  odst. 5  a  6  Z Z V Z  
čin í 4 .8 4 2 .5 7 9  K č  b e z  D P H  K č  b e z  D P H , tj. 3 ,8 2  %  n a b íd k o v é  c e n y ._______________________



C e n a  m é n ě p ra c í vš ec h  Z m ě n o v ý c h  listů té to  s ta v b y  re a lizo v a n ý c h  d le  §  2 2 2  odst. 5  a  6  
Z Z V Z  č in í 2 .8 3 1 .3 5 6  K č b e z  D P H , tj. 2 ,2 3  %  n a b íd k o v é  cen y .

P o č e t p řip o jen ých  listů s p e c ifika c í (z m ě n o v ý  rozp očet): 4  str rozp očtu

Z á s tu p c e  z h o to v ite le :
Z h o to v ite l v y p rac o v a l te n to  Z m ě n o v ý  list v č e tn ě  příloh  a  prohl 
..........................................................................................................................................

..................................................................................................................................................D a tu m

ž e  v š e c h n y  u v e d lo

¿ 3 d

..........................
P o s o u z e n í z m ě n y :
K o m e n tá ř ke způsobu s tanoven í ceny a je jí přim ěřenosti:
1)
O d ů vo d n ěn í dodatečných s tavebn ích  prací -  n ezb ytn é  s taveb n í p ráce  (§  2 2 2  odst. 5  Z Z V Z )

-  v íc e p rá c e  /  m én ěp rá ce  nebyly zahrnu ty  v původní veře jn é  z a k á z c e
- v íc e p rá c e  /  m én ěp rá ce  jsou nezbytné
- n ed o jd e  ke z m ě n ě  zhotovite le
- z m ě n a  v osobě d o d avate le  (zhotovitele):

■ nen í m o žn á z  ekonom ických an eb o  technických důvodů spočívajíc ích  ze jm é n a  v 
p o žadavc ích  na slučitelnost nebo interoperabilitu  se  stáva jíc ím  za říze n ím , s lužbam i nebo  
instalacem i pořízeným i za d a v a te le m  (ob jednate lem ) v původní veře jn é  zaká zce ; a

■ způsobila  by zad a va te li (ob jednate li) zn ač n é  obtíže  nebo výrazn é  zvýšen í nákladů
- hodnota součtu absolutn ích hodnot všech  realizovaných v íc e - a m én ěp rac í v rám ci této  stavby,

rea lizovaných  v  tom to režim u, nepřekročí 5 0  %  ceny s jed n a n é  ve  sm louvě původní v e ře jn é  
z a k á z k y  a  sou časně celkový cenový nárůst související s v ícep racem i dle § 2 2 2  odst. 5 a  6  Z Z V Z  
při odečten í m éněp rac í, které nebyly s oh ledem  na tyto zm ě n y  realizovány, nep řesáh n e  3 0  %  
ceny s jednané ve  sm louvě původní veře jn é  za k á zk y  (pozn. do tohoto limitu není třeba 
započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst 4 ZZVZ ani záměnu položek podle § 222 
odst. 7 ZZVZ)___________________________________________________________________________________

S ta n o v is k o  p ro je k ta n ta  (A D ):
P ro je k ta n t s o u h la s í s u v e d e n ý m i údaji a  z d ů v o d n ě n ím  a  p ře d k lá d á  investorovi 
k přije tí /  z ... . . . . . . . . . . . ...........

...... . .......... ... . . . .. . . . . . .............................................D a tu m

P o tv rz e n í o  p ře v z e tí N á v rh u  z m ě n y  T D I:
T D I s o u h la s í s u v e d e n ý m i údaji a  zd ů v o d n ě n ím  a  p ře d k lá d á  investorovi 
k přije tí /  za m ítn u tí zm o n y

.. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . ..............................................D a tu m / 7 >o

Z á s tu p c e  o b je d n a te le : ^
O bjednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce /  m é n ě p rá c e ), které jsou předm ětem  této  
zm ěny, po věcné stránce, z  hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti §  222  
odst. 4  a ž  7 ZZV Z , kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podm ínek pro realizaci 
víceprací /  m éněpráčí dle výše uvedených ustanovení a v případě zm ěn podle § 222  odst. 5 nebo 6  
Z Z V Z  ro v n ě ž .

........ . . . . . . . . . . .. . . . ............ .................................tu m ^.9:!?:^.?



............. . ..... . . . . . . . . . . D a tu m

Toto Přijetí zm ěny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné 
k přijetí l-zamtfrurtí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení 
změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, 
dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. 
V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku 
SoD oběma smluvními stranami.



NÁVRH ZM Ě N Y č ís lo : 1 6 /2 0 2 0
Z h o tov ite l: ARKO TECHNOLOGY a.s., Vídeňská 108, Brno 619 00

K om u: S e v e ro č e s k á  v o d á re n s k á  s p o le č n o s t a .s . D a tu m : 06.10.2020

N á z e v  akce : LN  0 1 4  0 2 7 , H o le d e č , Ü V  -  re k o n s tru k c e

Způsob odeslání/ 
předání/datum :

poštou E-mailem-
X

Faxem: osobně
X

O dkazy na specifikaci:
na výkresy:

na rozpočtové podklady: 
__________na jinou část smlouvy:

V iz  cenový rozpočet -  příloha

P o p is  a z d ů v o d n ě n í zm ě n y :
Podrobný technický popis navrhované změny -  dodatečných stavebních prací (víceprací) a méněprací:
1) 1 .S S - podlaha spoj. krčku -  dopočet úprav u poklopů dle realizační dokomentace
2) obj. filtrace -  zvýšené náklady na vybourání písku z filtrů (horší těžitelnost -  bourání a vyšší vrstva) a odpočet bourání betonů pod 
filtry -  ZD neosahovala a práce nešlo ani předvídat
3) strojovna, sací jímka č . 1 , - ocenění chybějících prací po odkrytí sací jímky -  bourání základu, provedení nové vnější iz.., dále vybílení 
spoj.chodby a vyčištění budov -  položky ZD neobsahovala
4) odsazovaci jímka -  doplnění nerez.trubky trasování a odsekání nesoudržných betonů -  položky ZD neobsahovala
5) trafostanice -  vybílení a vyčištění spoj.chodby -  položky ZD .neobsahovala
6) vytápění -  doplnění položek dle real.dokumentace -  ZD neobsahovala výměník a bylo nutné přepočítat a změnit náhradní zdroj 
vytápění vč.navazujících čerpadel apod.
7) budova filtrace a CHH -  odpočet výztuže a a přípočet vybourání písku z filtrů
8) akumulace -  odpočet neprovedené injektáže
9) strojovna a sací jímka -  zvýšené bourání ve strojovně vč.zabetonování vyb.otvorů po čerpadlech, změna v kuchyňce dle požadavku 
provozovatele, výměna okna ve velíně (otvíravé) dle požadavku provozovatele
10) odsazovaci jímka -  doplnění zábradlí proti poškození elektroovládání před ods.jímkou, dod. práce
11) kalové laguny -  odpočet neprovedených prací na kalových lagunách
12) filtrace - zvýšené náklady na odstranění (rozřezání) tlak. filtrů -  větší tištěn a tedy vyšší hmotnost a náklady na dovoz písku z UV  
Hradiště -  doplnění písku do nových filtrů za nepoužitelný spečený písek ve filtrech

Důvod zám ěr chyba v chyba vyšší jin é  okolnosti
vícepráce/m éněpr
áce

objednatele projektové
dokumentaci

zhotovitele moc
X

Počet připojených listů výkresů zm ěny: 19 str rozpočtu
O cenění zm ěny:

Celkem  + 171 003 Kč + DPH

Nově navržená zm ěna sjednané ceny díla
SoD
dod. 1a 2 (Z L 1 -3 ) 
cena díla vč.dod  
ZL č.4  
ZL č.5  
ZL č.6  
ZL č.7

126 800 2 0 3 ,- Kč bez DPH  
166 7 5 4 ,- Kč bez DPH  

126 9 6 6 .9 5 7 ,- Kč bez DPH  
2 6 3 .5 3 8  kč bez D PH  
112.120  kč bez DPH  
33 6 .2 5 5  kč bez DPH  

-1 6 7 .8 7 1  Kč bez DPH
S oD  vč.D od.č.3 127 510 999 Kč bez DPH
ZL č.8 
ZL. Č.9 
ZL. Č.10 
ZL. Č.11 
ZL. Č.12 
ZL. Č.13 
ZL. Č.14 
ZL. Č.15

0,00 Kč bez DPH
104.349 Kč bez DPH
263.538 Kč bez DPH
320.561 Kč bez DPH 
10 956 Kč bez DPH 
18 744 Kč bez DPH 

436 171 Kč bez DPH 
146108 Kč bez DPH

Zm ěna navržené lhůty dokončení díla  
(číslem/slovy):

0 kalendářních dnů



ZL. C.16 171 003 Kč bez DPH
Nová cena díla 128.982.429 Kč  bez DPH

N a v rh o v a n o u  zm ě n o u  d o jd e  k n a v ý š e n í rozp očtu  o  částku : 171  0 0 3  K č  b e z  D P H  
C e n a  v íc e p ra c í p o d le  to ho to  Z m ě n o v é h o  listu činí 6 5 5  5 0 6  K č  b e z  D P H , tj. 0 ,5 2  %  
n a b íd k o v é  cen y .
C e n a  m é n ě p ra c í p o d le  to h o to  Z m ě n o v é h o  listu č in í 4 8 4  5 0 3  kč.
C e n a  m é n ě p ra c í p o d le  toho to  Z m ě n o v é h o  listu čin í 4 8 4  5 0 3  K č  b e z  D P H , tj. 0 ,3 8  %  
n a b íd k o v é  ceny .
C e n a  v íc e p ra c í v š e c h  Z m ě n o v ý c h  listů té to  s ta v b y  re a lizo v a n ý c h  d le  §  2 2 2  o d s t. 5  a  6  
Z Z V Z  čin í 5 .4 9 8 .0 8 5  K č  b e z  D P H  K č b e z  D P H , tj. 4 ,3 4  %  n a b íd k o v é  cen y .
C e n a  m é n ě p ra c í v š e c h  Z m ě n o v ý c h  listů té to  s ta v b y  re a lizo v a n ý c h  d le  §  2 2 2  o d s t. 5  a  6  
Z Z V Z  čin í 3 .3 1 5 .8 5 9  K č  b e z  D P H , tj. 2 ,6 2  %  n a b íd k o v é  cen y ._________________________________
P o č e t p řipo jených  listu s p e c ifika c í (z m ě n o v ý  ro zp o če t): 0

Z á s tu p c e  z h o to v ite le :
Z h o to v ite l v y p rac o v a l te n to  Z m ě n o v ý  list v č e tn ě  příloh  a  p ro h la š u je , ž e  v š e c h n y  u v e d e n é  
ú d a je  js o u  p ravd ivé ......................................................................................................

............................................................................................................... .............................D a t u m ..................

PŘIJETI ZM Ě N Y
P o s o u z e n í z m ě n y :
Kom entář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:
1)
Odůvodnění dodatečných stavebních prací -  nezbytné stavební práce (§  222  odst. 5 Z Z V Z )

- v ícepráce /  m éněpráce nebyly zahrnuty v původní veřejné zakázce
- vícepráce /  m éněpráce jsou nezbytné
- nedojde ke zm ěně zhotovitele
- zm ěna v osobě dodavatele (zhotovitele):

■není m ožná z  ekonomických anebo technických důvodů spočívajících ze jm én a  v 
požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím  zařízen ím , službam i nebo  
instalacemi pořízenými zadavatelem  (objednatelem ) v původní veřejné zakázce; a  

■způsobila by zadavateli (objednateli) značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných v íce- a m éněprací v rámci této  stavby,

realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 %  ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné  
zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracem i dle § 222  odst. 5 a 6 
Z Z V Z  při odečtení m éněprací, které nebyly s ohledem na tyto zm ěny realizovány, nepřesáhne  
30 %  ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba 
započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst 4 ZZVZ ani záměnu položek podle § 222 
odst. 7 ZZVZ)_________________________________________________________________________________

Stanovisko projektanta (AD):
P ro jektan t souhlasí s uvedeným i údaji a  zd ůvodněn ím  a  předk ládá investorovi 
k přijetí /  z a m ítnutí zm ě n y

.............................. ..................... ...................D atum Z ?  &  fo e * *

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:
T D I souh las í s uvedeným i údaji a zd ůvodněn ím  a předk ládá investorovi 
k přijetí /  zam ítn u tí zm č n y

........ .. . . .............. ............................................ .atum J j -  ] o . I v



NÁVRH ZM Ě N Y č ís lo : 17 /2 0 20
Zho tov ite l: ARKO TECHNOLOGY a.s., Vídeňská 108, Brno 619 00

K om u: S e v e ro č e s k á  v o d á re n s k á  s p o le č n o s t a .s . D a tu m : 16.10.2020

N á z e v  akce: LN  0 1 4  0 2 7 , H o le d e č , Ü V  -  re k o n s tru k c e

Z p ů s o b poštou E -m a ile m - F a x e m : o s o b n ě
o d e s lá n í/ X X
p ře d á n í/d a tu m :
O d k a z y n a  specifikaci: 

na výkresy:

n a  ro zp o čto v é  podklady: 
na jinou č á s t sm louvy:

V iz  c e n o v ý  ro zp o č e t -  p říloha

P o p is  a z d ů v o d n ě n í zm ě n y :
Podrobný technický popis navrhované zm ěny- dodatečných stavebních prací (víceprací):

Řešení detailů plastové vystýlky na filtrech na SO 0002 nebylo součástí soupisu provedených prací. Bylo doplněno 
docenění detailů uchycení žlabů, technologie ve filtrech, prostupy a zakončení. Dále je  součástí změnového listu rozšíření 
asfaltových ploch na základě požadavků investora.

D ůvod z á m ě r c h y b a  v c h y b a vy šš í j in é  o k o ln o s ti
v íc e p rá c e /m é n ě
p rá c e

o b je d n a te le pro jek to vé
d o k u m e n ta c i

zh o to v ite le m oc
X

P o č e t p řipo jených  listu výkresů  zm ě n y : 3  str rozp očtu
O c e n ě n í z m ě n y :

C e lk e m  +  4 6 3  8 9 2  K č  + D P H

N o v ě  n a v rž e n á  z m ě n a  s je d n a n é  c e n y  d íla
S o D
d o d . la  2  (Z L 1 -3 )  
c e n a  d íla  vč .d od  
Z L  č .4  
Z L  č .5  
Z L  č .6  
Z L  č .7

1 2 6  8 0 0  2 0 3 ,-  K č  b e z  D P H  
1 6 6  7 5 4 ,-  K č  b e z  D P H  

1 2 6  9 6 6 .9 5 7 ,-  K č  b e z  D P H  
2 6 3 .5 3 8  kč b e z  D P H  
1 1 2 .1 2 0  kč b e z  D P H  
3 3 6 .2 5 5  kč b e z  D P H  
1 6 7 .8 7 1  K č  b e z  D P H

S o D  v č .D o d .č .3  
Z L  č .8  
Z L . Č .9  
Z L . Č .1 0  
Z L . Č .11  
Z L . Č .1 2  
Z L . Č .1 3  
Z L . Č .1 4  
Z L . Č .1 6  
Z L . Č .1 6  
Z L . Č .1 7  
N o v á  c e n a  d íla

1 2 7  5 1 0  9 9 9  K č  b e z  D P H  
0 ,0 0  K č  b e z  D P H

1 0 4 .3 4 9  K č  b e z  D P H
2 6 3 .5 3 8  K č b e z  D P H
3 2 0 .5 6 1  K č  b e z  D P H  
10  9 5 6  K č b e z  D P H  
18  7 4 4  K č b e z  D P H  

4 3 6  171 K č b e z  D P H  
1 4 6  108  K č  b e z  D P H  
171 0 0 3  K č  b e z  D P H  
4 6 3  8 9 2  K č  b e z  D P H  

1 2 9 .4 4 6 .3 2 1  Kč b e z  D P H

Z m ě n a  n a v rže n é  lhůty  d o k o n č e n í d íla  
(č ís lem /s lo v y ):

0 k a le n d á řn íc h  dnů

N a v rh o v a n o u  z m ě n o u  d o jd e  k n a v ý š e n í rozp očtu  o částku : 4 6 3  8 9 2  K č  b e z  D P H  
C e n a  v íc e p ra c í p o d le  toho to  Z m ě n o v é h o  listu čin í 4 6 3  8 9 2  K č b e z  D P H , tj. 0 ,3 7  %  
n a b íd k o v é  cen y .
C e n a  m é n ě p ra c í p o d le  to ho to  Z m ě n o v é h o  listu č in í 0  kč.____________________________________



C e n a  m é n ě p ra c í p o d le  to h o to  Z m ě n o v é h o  listu činí 0  K č  b e z  D P H , tj. 0 ,0 0  %  n a b íd k o v é  
cen y .
C e n a  v íc e p ra c í vš ec h  Z m ě n o v ý c h  listů té to  s ta v b y  re a lizo v a n ý c h  d le  §  2 2 2  odst. 5  a  6  Z Z V Z  
čin í 5 .9 6 1 .9 7 7  Kč b e z  D P H  K č b e z  D P H , tj. 4 ,7 0  %  n a b íd k o v é  cen y .
C e n a  m é n ě p ra c í v š ec h  Z m ě n o v ý c h  listů té to  s ta v b y  re a lizo v a n ý c h  d le  §  2 2 2  odst. 5  a  6  
Z Z V Z  č in í 3 .3 1 5 .8 5 9  K č b e z  D P H , tj. 2 ,6 2  %  n a b íd k o v é  c en y ._________________________________
P o č e t p řipo jených  listů s p e c ifika c í (z m ě n o v ý  rozp očet): 0

Z á s tu p c e  z h o to v ite le :
Z h o to v ite l v y p rac o v a l te n to  Z m ě n o v ý  list v č e tn ě  příloh  a  prohl 
ú d a je  js o u  p ravd ivé .

...........................................................................................................................................S. . D a tu m

uje, ž e  v š e c h n y  u v e d e n é

'Zťt.SA  ’Zč.
PŘIJETI ZM ĚN Y
P o s o u z e n í zm ě n y :
K o m e n tá ř ke způsobu s tanoven í ceny a je jí přim ěřenosti:
1)
O d ů vo d n ěn í dodatečných stavebn ích  prací -  nezb ytn é  s taveb n í p ráce (§  2 2 2  odst. 5 Z Z V Z )

- v ícep rác e  /  m én ěp rá ce  nebyly zahrnu ty  v původní veře jn é  z a k á z c e
- v ícep rác e  /  m én ěp ráce  jsou nezbytné
- ned o jd e  ke zm ě n ě  zhotovite le
- z m ě n a  v osobě d o d avate le  (zhotovitele):

■ nen í m ožná z  ekonom ických an eb o  technických důvodů spočíva jíc ích  z e jm é n a  v 
požadavc ích  na slučitelnost nebo interoperabilitu se  stáva jíc ím  za ř íz e n ím , s lužbam i nebo  
instalacem i pořízeným i zad a va te le m  (ob jednate lem ) v původní v e ře jn é  za k á zc e ; a

■ způsobila  by zad a va te li (ob jednate li) zn ač n é  obtíže  nebo výrazn é  zvýš en í nákladů
- hodnota součtu absolu tn ích  hodnot všech  realizovaných v íce - a m én ěp rac í v rám ci té to  stavby,

realizovaných v tom to režim u, nepřekročí 5 0  %  ceny s jed n an é  ve  sm louvě původní v e ře jn é  
z a k á z k y  a  sou časně celkový cenový nárůst související s v ícepracem i d le §  2 2 2  odst. 5  a 6  Z Z V Z  
při o dečten í m éněp rac í, které nebyly s oh ledem  na tyto zm ěn y  rea lizovány, n ep ře sáh n e  3 0  %  
ceny s jednané ve  sm louvě původní veře jn é  z a k á z k y  (pozn. do tohoto limitu není třeba 
započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst 4 ZZVZ ani záměnu položek podle § 222 
odst 7 ZZVZ)___________________________________________________________________________________

S ta n o v is k o  p ro je k ta n ta  (A D ):
P ro je k ta n t s o u h la s í s u v e d e n ý m i údaji a  zd ů v o d n ě n ím  a  p ře d k lá d á  investorovi 
..........................................

.... ............. ... . . . .. . . . . . .............................................D a tu m Ž .?

P o tv rz e n í o  p ře v z e tí N á v rh u  z m ě n y  T D I:
T D I s o u h la s í s u v e d e n ý m i údaji a  zd ů v o d n ě n ím  a  p ře d k lá d á  investorovi 
k přije tí /  za m ítn u tí z m ě n y

... . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . ................................................ .a tu m n>hr. 2o

Z á s tu p c e  o b je d n a te le : X
O b jed n ate l posoudil d o d atečn é  stavební p ráce (v ícepráce  /«m én o p rá c e ), které jsou  předm ětem  této  
zm ěn y , po věcn é  stránce, z  h lediska přim ěřenosti ceny, vče tn ě  odůvodněn í aplikovatelnosti §  2 2 2  
odst. 4  a ž  7 Z Z V Z , kterým  se rozum í zdůvodněn í sp lněn í záko nných  p o d m ín ek  pro rea lizac i 
v ícep rac í /  m éněp rac í dle výše  uvedených ustanovení a v p řípadě  zm ě n  pod le § 2 2 2  odst. 5 nebo 6  
Z Z V Z  r o v n ě ž .

........ . . . . . . . . . . .. . . .



...........................................................................................................................

Toto Přijetí zm ěny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné 
k přijetí /-zamřtTFOtí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující /  newfrovuiíčí k provedení 
změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, 
dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. 
V  případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku 
SoD oběma smluvními stranami.


