
PNP Praha - Rekonstrukce obiektu V Sadech ć,.p.4412, Praha 6 - Bubeneč

ZM tlsT č. 89b
Smlouva o dí|o: ze dne 25.5.2017
Navrhovatel změnv: a.s.
Názav zmönového oDreva śtávä ho llotu na hĺanlcl ooreńk'l v Un v saqech
Ôblekt: so 11o Rél(onś

Důvod a popls rměny:

|zdůvoduskrytéhopoškozenĺnosnýchkonstrutcíplót
Inež 

předpokládal projekt, bylo nutné navrhnout a|ternativní řešení rekonstrukce plotu, Vzhledem k tomu, že se jedná o nálezovou

Isituaci. 
nebVlo možné poškozenĺ konstrukcí plotu zohlednit při zpracování reallzačnÍ pľojektové dokumentace.

IRealizaci 
rekonstrukce plotu nelze zahájlt před pokácenĺm stromu V souladu se zménovým lłstem č.86, pŕičemž na základě

rozhodnutí č. j. szMcP6 08094t|2020 lze toto kácení uskutečnit až v době vegetativnĺho klidu, tj, nejdřÍve v listopadu 2o2o.
Rekonstĺukci plotu je navíc možné realĺzovat pouze za vhodných klimatických podmíneĘ tzn. že dĺlčí stavební práce prováděné
moknim procesem musí být realizovány při teplotě podkladu a pĺostředÍ minlmálně 5'c, dále v průběhu zrání omĺtek by neměla
klesnout povrchová teplota a teplota okolĺ pod 3.C po dobu 5 dní.
Dokončení ĺekonstrukce plotu dále předpokládá dostupnost zejména zdobných prvk11, jejichž dostupnost není vždy garantována'
Z v'ýše uvedených důvodů je třeba prodloužit dobu pro dokončení dĺla o 120 dnr1, přičemž pľodloužená doba pro dokončenĺ dÍla má
zjevný dopäd do nákladů zhotovit€le na realizaci dĺla'
Prodlouženĺ času pro dokončení díla je jednĺm z mnoha různých faktorů, které majĺ vliv na existencl, rozsah a výši vedlejšÍch
rozpočtovrich nákladů. Vedlejšĺ rozpočtové náklady totiž vždy reagují na prriběh realizace dÍla, a proto se také měnĺ v závislosti na
rozsahu dĺlä, či jeho časové a jiné náročnosti.
Tyto zcela objektivnÍ náklady zhotovitele je nutné V rámci tohoto změnového listu, v souladu se smlouvou o dílo a zákonem o
veřejných zakázkách, vypořádat, a to s ohledem na to, že při oceňování vedlejších rozpočtových nákladů jsou opět velice důležitá
specifika té které stavby.
Právní předpisy, ani ČSN normy, vedlejší rozpočtové náklady nijak blĺŹe nespecifikují a jejich výpočet je tak ponechán na praxi,
přičemž neexistuje žádná ustálená metodika, kterou by bylo možné vedlejšĺ rozpočtové náklady přesně určit. z tohoto důvodu je
třeba posuzovat každý jednotlivý případ zvlášť a nalézt způsob výpočtu nejlépe odrážející realitu každé stavby.
výpoćet vedlejších rozpočtových nákladů je založen na výši spľávní a výrobní režĺe i ušlého zisku dohodnutými mezi
zhotovitelem a TDl talí aby co neJlépe odľáŽela skutečné náklady zhotovitele na prodloužení termínu dokončení d

NĺŽe uvede

íla. Podrobný
konečný výčet vedlejších rozpočtových nákladú nelze určit. Tento závěr lze učinit z legislativnĺ úpravy ved lejšĺch
nákladů, která je z toho dtlvodu účelově obecná a lze z ní pouze uzavřít, že rozpočtovými náklady jsou takové náklady, které
nezbytné pro zhotovení stavby, ale nelze je vztáhnout k jednotlivým konstrukcÍm a pracĺm a představujÍ tak veškeré ná klady,
!9E!Ľ9!!í!ĺ :Á!b-d!llllg.počtových nákladů. Do kategorie vedlejśĺrozpoćtové náklady tak lze V prax| zahrnout naoříklad režiĺnÍ
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ZMENoV RoZPoĆEI

P ĺloha č.ía - Změnov rozpočet (méněpráce)

Část ob;ektu:

PNP PEha _ Rekonstrukce objektu v sadech č'p.44!2' Praha 6 - Bubeneč
89b
opmva stávajĺcího plotu na hľanici pozemku v ulici V sadech
so 1 í0 RekonstÍukce objektu vily, so 22o oPlocení
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Ôĺslo zL:
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ZMĚNoVY RoZPoĆET

Stavba:
Ćĺslo zL:
Název ZL:
pbjekt:
cást objektu:

PNP Praha - Rekonstrukce objektu V sadech ć,.P. ulz, Praha 6 _ Bubeneč
69b
oprava stávajĺcího plotu na hranici Pozemku V ulici v sadech
so 
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