
KONSIT a.s Půlkruhová 20/786. 160 00 Praha 6 • Vokovice 

ZMĚNOVÝ LIST č. 96 

Stavba: ,,Rekonstrukce bytoveho domu Dejvická 184/4" 

Předmět: ,.Kotvení ocelových sloupů do stávajícího zdiva" 

Vydal: KONSITa.s. 

Odesláno/ předáno - komu 

poštou faxem osobně Datum: 

Odesláno/ předáno 

Příloha č.1 - Výkaz položek (1 strana A4) 
Přílohy/ počet listů Příloha č.2 - půdorys se zakreslením( 5 stran A4) 

Příloha č.3 - fotodokumentace (2x A4) 

1) Zdůvodnění: 

Na základě požadavku statika jsou ocelové sloupy kotveny do stávajícího zdiva či prokotveny mezi 
sebou ( 2.NP-5.NP) z důvodu provázání konstrukcí a ztužení objektu. 

2) Technický popis: 

Navrtání stávajícího zdiva, kotvení roxoru na chemii, přivaření k ocel.sloupu, nátěr či přivaření 
roxoru mezi dva protilehlé sloupy ve zdi, nátěr . 

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: 

Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby. 

4) Náklady: 

Vícepráce a méněpráce +82.366,57 Kč bez DPH dle Přílohy č.1 

5) Vliv na termín výstavby: 

Má dopad do konečného termínu stavby- prodloužení konečného termínu stavby o 14 dní. 

6) Schválil za objednatele: za TDI: za GP za dodavatele: 

7) 
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Změnový list č.96 

Stavba; 

Rekonstrukce domu Dejvická 184/4 

Kotvení ocelových sloupů do stávajícího zdiva 

Dejvicka 18414 

ZadJivatcl· 

Uchazeč· 

Praha 6, zastoupená SHEO a.s. 
KONSIT a.s. 

PČ Typ Kód Popis 

Náklady soupisu celkem 

480 

481 

Dodatečné vlepováni betonářské výztuze D 16 mm do chemické malty 
včetně vyvrtání otvor_u ___ _ 

K 985331215 

kotv#m sloupu do zdi O .15 m : 

_____ Z._N_P_-_l _f<.< "" vysku stoupu ]7"2'0, IS 

J.NP 2 ks no vylku sta<,pu 17'2"0. IS 

<.NP· J ks no vylku sloupu J7TO, 15 

S.NP J Je.s /'tO vy~ku sloupu 17"1"0,JS 

M 13021015 
-----

___ ty,_t_oc_elovó iebirková jakost BSt SOOS vy?tuf. do iwtonu D 16 mm 

~OlVť'IU stoupu do zdi· dtlko .JO cm 

Z.HP• 2 ks no vysku stoupu J7"2"0,J·L rS·J ,S81 IOOO 

1J NP • } k$ no vyšku stoupu JJ-2'0,J't rs J,SS/1000 

1
4. IJP • J ks na vysku s(oupv J7"J"0,J"I 15"1,581'000 

-----------'_S_N_P • 3 ks na vy!ku sloupu J7'3'0.J't IS'l.58/tOOO 

kotvqm sloupu mezi sebcu7dt>IAo JO cm ------
____________ 1_N_P_•_1_k< na •y,ku sloupu IS"Z"O.J'l,15'1,5811000 

~ 178 

497 

o 

J .NP • 2 ks no výlku stoupu ,s·2·0.J·1,1S'1,5811000 

~.NP· 3 ks na "}"S-ku sJoupu 15·2 ·0.J·J . 15"1 .581 f000 

____ s_N_P· Hrna výlku,loupu 15'Z'O,J'l ,W1,5811000 ------j 
K 413941001R Nosné sváry stropní konstrukce ocelových válcovaných n~ní!<i_ _ _ J 

kotvem stot;pu do zdi. svar 7 cm 

2 .NP 2 ks M vyšlw sloupu 37•ro 07 

J .liP • Z k< na vy,ku sloupu Jl'2'0,07 

4 NP J ks no vyšku sloupu Jl"J"0.07 

5.f-JP • J ts na vys.'.u sloupu Jl"J·<J,07 

J:otveni $loupú mez, s~l>Ou:2x wat 7 cm 

2.NP 2 ks na \'YSku slotJW tj"'l•0,07"2 

________ J_.N_P_·_l_•s na vyšku sloupu 15"1'0.07'1 

4 NP • J ks no ~lw stcupu 1s·ro,or1 

______ 5_.N_P_· Hs no vy;kustoupu t5'2'0.07'2 

K 998011004 

HZS2131 

VRN 

Přesun hmot pro budovy zd_ěné v do 36 rn_ 

Hodinová zúčtovací sazba zámečník (nátěr privařených kotev a svarů) 

15 ks za hodinu• ulk#m 610 ks: 610130 

Vedlejší rozpočtové náklady 

MJ 

m 

m_j 

hod 

% 

Množství 

0.061 

0,061 

Datum: 

P,ojcktam: 

J.cena [CZKJ 

12.03.2020 

Cenová 
SOUit ava 
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KONSIT a.s Pulkruhova 20/786, 160 00 Praha 6 . Vokovice 

ZMĚNOVÝ LIST č. 98 

Stavba: ,,Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4" 

Předmět: ,,Bourání a zazdívky pro ocelové sloupy 5.NP _ 1.část" 

Vydal: KONSIT a.s. 

Odesláno I předáno - komu 

poštou faxem osobně Datum: 
Odesláno I předáno 

Příloha č.1 - Výkaz položek (1 strana A4) 
Přilohy / počet listů Příloha č.2 - Půdorys se zakreslením (1 strana A4) 

Příloha č.3 - Fotodokumentace 

1) Zdůvodnění: 

Narovnání na skutečnost (S.NP sloupy - 1.část) - je nutné provést větší rýhy ve zdivu dostatečně 
velké pro manipulaci s ocelovou konstrukcí a pro provázání stávajícího a nového zd iva. 

2) Technický popis: 

Vybourání větších rýh ve zdivu pro osazení ocelových konstrukcí v S.NP (kterých sloupů se zatím 
týká, je vyznačeno v přiloženém půdoryse), vč. větší zazdívky. 

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: 

Generální projektant zakreslí do PO pro provedení stavby. 

4) Náklady: 

Vícepráce 44.663, 12 Kč bez DPH dle Přílohy č.1 

5) Vliv na termín výstavby: 

Má dopad do konečného termínu stavby - prodloužení konečného termínu stavby o 1 O dní. 

6) Schválil za objednatele: za TDI: za GP za dodavatele: 

7) 
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Změnový list č. 98 

A:e~onsttui..ce domu Dejvické\ 1$ ,1/4 

Bouráni a zazdívky p ro ocelové sloupy S.NP_ 1 .část 

Zada ... at„t. 
U<h~Zt'~ 

PČ Typ Kód 

~Jvickli 184/◄ 

P, ahai 6, ustoupeni $Nť0 ,,.), 

KONSIT a.s. 

Popk 

Náklady soupisu celkem 
r --- Od +15,300 {podlaht S.NP) po+l8,770 (podlaha 6.NP) 

435 K 974031164 , Vysekání rýh ve zdivu cihel ném hl <lo 150 mm š do 1S0 mm 
..... ,noti,~IT\I s.~, 

43ó K 974031165 
,·. 1 f Z ab1f'M'LI S. IIP 

437 K 
1
9H031167 
111 obJ<E'ft'IU ).NP 

439 K 97403ll75R 
1 /l obJflTIU ).NP 

~ 
440 K 974031176R 

1 f1 ~Jf'mY S ~tP 

·pro proht 02.!\.4Sl"l,S'2' 1 /? 

Vysekáni rýh ve, zdivu cihelném hl do 150 mm š do 200 nim 
'pro ptohl o:zt1.4Sl"),S.-Z' 112 

Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 1S0 mm š do 300 mm 
·pro profil o:n.45"2:"J,5 • 112 

l Vysekání ryh ve zdivu cihelném hl do 200 mm š do 200 mm 

·pro pror1102n.4Snl,S'l3> • 1 n 
po1lu j ) l,(p i 0 .20, nl O.IO. d. J .. , m 

po1iuA·S1'JP:; 070 hJ 0 .l(J,d.Olm 

_pozlu a· S ý{;• S 0.10. hJ. O.W. d. J .,, m 

pollct' ro· J Nr»· S O 10.hl O 10 d. O Bm 

Vysekáni rýh ve zdivu cihelném hl do 200 mm š do 300 mm 

p,c profil (w1.<1Sr),!l0 S ' 1 /2 

~nic~ 1:!..!!..r,,. š O.JO. ht. o 10 d. J -11 m 
442 K 97403118SR Vy$e\áni rýh ve zdivu cihelném hl do 350 mm S do 300 mm 

v~ I /l Ob)C'fl\U 5 .t i fl 0p(O pcotll 0111.4)2"3,5'1 /7 

4 4 3 K 974031193R 

~t' -I S ,:p- S 0.JS. h( O. 1" d. J.~1 m 

potHe 9 5 NP l O.JS t1I O,lD d. J • .ilm 

~Jl ,NP' (>.J5.hl 0_.!____0.éJ J,-1lr1 
r,oťu JJ S NP S. O J5. hl. O.JO. d. J,-17 m 

potJce 14 5 NP s:. O.Jl ni O.JO. d. JA7 m ___________ _ 

Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 350 mm š do SOO mm 

MJ M"IOistvi 

m 

m 

m T 

m 

1 41() 

o ,oo 
J.4!0 

O 800 

m 

m 

3-l iO - J 470 

1470 

m 
J.-170 poem· J HIP. š OJ~. M O,JS ~ _ -------------+-----

420 K 973021515R 

485 K 997013118 

486 K 997013501 

4871 K 997013509 

490 K 997013803 

131 K 346244371 

l 
I 

t _j 

I . , I 
72 K 310239211 

L 

polic~ 11 S#JP i 041 hl CJOd J-17m 

Postvpné vysekáni l)'hy nebo otvorů pro že {ocelové) sloupy ve zdivu cihelném 

nebo smÍšeném 
pbtiu I · SNP·i 040 hl. D SD_ d )47m 

poitce7·5Nf>·š 070 MIJ.31 d J.-1im 

pozice 15• 'J ,,p- š 060. itl O,t<) d. 147m 

Vnitrosta\feništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m s 

l)Ou!1tim mechanizace 

Od1104 suti a vybounmých hmot na skládku nebo meziskládku do l km se 

sloienim 

Piiplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládko ZKO 1 km přes 1 km 

Poplatek za uloženi na skládce (skládkovně) stavebního odpádu cihclnCho kód 
odpadu 170102 

m3 

Zazdívka o ti 140 mm !Yh, nik nebo kape,, cihel pálený,:h m2 
·1,toopt,:yocet.kt;e-

.;f!P Stti' ' (0,2"i•-O, 12•0, 18' 1•0,24'1 •0, 16" I •0,231'3,0l 

lpoli<f 1 5 IIP -f O 40, hl O.SO, d J .. f7 m 

poz•ce l ~P. S O JO hl ~. d. J • .a7 m 
pozice J s Nf' C. O.JS. hf. _o_JS_._d_J_,_,_m ___________ _ 
fJO?he4 .5 NP f OJS hl. O,JO,d J .. , m 

police 5 .5 NP. š. O ZO. hl. (),10. d J.41 m 

pome6 S HP. l O ZO.Ill 0.10,d. O Srn 

pozic~ ó HIP i O- 4'1 hl. O S<), d (J."70.$J m 

pot íce 7 5 HP· f O 70 hl. (US, d. J 47 m 

poz}ce8 ,.NP;l O 10.N.O,l(),d. J ~ 

pozic~~ S.NP~ Š. O JS hl. O,JO, d. J 47 m 

poúc~ ,o 5_,.•P-: i. 0 .10. M O 10. d . J.-17 m 

pouce '1 . S.foJP. t 0.40. hl O.JO, d. 1.47 m 

potit~ 11 S ,-•p i O.JS. ht O.JO. d J --17 m 

po: ;c~ IJ S HP: i 0.JS. hl O XJ, d J,47 m 

.po:ict 14 S NP: f 0.JS, ht O JO, d J. -17 tn 

/»:ft~ IS S r,{O ( 0.60. hl O 4(), d J, ,17 m 

Zazdi,..h otvofů pi do 4 m2 ve zdivu nadzáklado\'ém ci hlami pálenými na MVC 

POlice I ! NP: f 0.,#J, hl o.so. d. J,47 m 0,4'0.s'J 170 , ... , 388 

po1tct l S foJP: i O.JIJ M 0.20. d . 3 ,f1 m O.J-0.ťJ -17 O J.l"J 041 

po1iceJS.HP. s_ O.J5. hl. O.JS. d. J .-17m: OJ~ "'!E..!.:!:.1 .2!_! 
pozlce 4 ,_,.'P. !. o.JS, lil O.JO,"· J,--17 Ill D,J'j'O,J"J.-110.I-1•,.11, 

po;c-icc· $. s ,-'P; i. 0.10. ht 0 ,20, d, J.-t7 m. 0.2'0,l'J -110.1.r·o 69--1 

pozict 7. S ;,/P.; 0,70, ht O,JS, d . J ◄7 m, 0.7'0,JS"J.J70.l-1"'l,429 

pozic~ 8. S ,-:p i O.'lO. hl 0.10. d J.41m. C 2'0.l' J.-17,0.1.J"O 694 

pozi<• 9. S NP, S. O.J S, 111 0 ,10. d . 1.47 m O.)S"O.J"l.41•0.t.J't .2'S 

./JOll(t' 10. 5 >JP I O.lO, lil O 10. d J.-'1 m O 1V 1:J.47•0.l-t '0.69-1 

polll;4' tf'. S NP· S 0.40, til O.JO. d J.-'l m O -1'0 J"J,41--C,l-'' l ,]88 

(JOlÍU 11 ) NP: Š O JS. hl O.JO d J.41111 O JS'O J'J ,'7-0. f-l'f.115 

po21u tJ· 5.>JP• ! O JS, h l O JO, d J ... lm•O.JS'D J'J -i7-0.f.J"l ,1f5 

f)Oll(t 14· 5 NP· f O J~. hl O.JO, d J _,47 m· 0.J5'0 J'J -11.(J !.f' 1.215 

poz,a: ,s· 5 HP· f o 6(u,1 o 40 d J .47 m·" t-·o 4·; .. ., o. r.,·2.os2 
Přesun hmot pro budovy zdéné "d-o 36 m 

Vedlejší rozpočtové náklady 

m3 

% 

J ◄70 

o.,~., 
0.850 

0.8JJ 

1,)$8 

r 2'S 

1,2,s 
f 21) 

2.082 

0.500 

0,061 
0.255 

o. 19-1 

00.1 

D.010 

on, 
o.s,o 
0.0.J2 

0.194 

O 042 

om 
o, ... 

Oa1um• l7.0l.20l0 

J.«na (CZKI c~na <:elkem [CZK) Cenová soustava 

44 66 3, 12 

--, 
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KONSIT a.s Pulkruhová 20/786. 160 00 Praha 6 - Vokovice 

ZMĚNOVÝ LIST č. 99 

Stavba: ,,Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4" 

Předmět: ,,Úpravy u stropní kce 4.NP _1.část" 

Vydal: KONSITa.s. 

Odesláno I předáno - komu 

poštou faxem osobně Datum: 

Odesláno/ předáno 

Příloha č.1 - Výkaz položek (2 strany A4) 
Přílohy/ počet listů Příloha č.2 - půdorys se zakreslením( 1 strana A4) 

Příloha č.3 - fotodokumentace 

1) Zdůvodnění : 

Úprava rozsahu prací u stropní konstrukce 4.NP _ 1.část na základě požadavku statika - vybourání 
zdiva - vodorovné rýhy a kapsy (větší rozsah z důvodu manipulačního prostoru a ze statických 
důvodů - odbourání překladů nad okny ... . ) a zazdění vodorovné ocelové konstrukce rámů, navíc 
kotvení ocelových nosníků do zdiva, úprava rozsahu kotvení výztuže do zdiva. 

2) Technický popis: 

Vybourání větších rýh a kapes ve zdivu pro osazení vodorovných částí ocelových rámů a s tím 
související větší rozsah zazdívek. Bourání rýh v ŽB věnci. Kotvení do zdiva ocelových nosníků 
uložených na ocelové rámy - vyvrtání+kotvy na chemii+přivaření na nosník+nátěr. Větší rozsah 
kotvení výztuže do zdiva - po celém obvodu stropu. Odpočet příslušných původních položek 
z rozpočtu. 

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: 

Generální projektant zakresl í do PD pro provedení stavby. 

4) Náklady: 

Vícepráce a méněpráce 52.387, 12 Kč bez DPH dle Přílohy č.1 

5) Vliv na termín výstavby: 

Má dopad do konečného termínu stavby - prodloužení konečného termínu stavby o 14 dní. 

6) Schválil za objednatele: za TDI: za GP za dodavatele: 

7) 
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Změnový list č . 99 

Rekonstrukce domu Oejvlckcl 184/ 4 

Obj ek t: 

Úpravy u stropní kce 4.NP _ 1 . část 

11.hto: 

Z3dav:>tel: 

Uchazeč: 

PČ Typ Kód 

Náklady soupisu celkem 

66 K 310235241 

Dejvická 184/ 4 

Praha 6, zastoupená SNEO a.s. 

KONSIT a.s. 

Popis 

Zazdívka otvorů pi do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami 

pálenými ti do 300 mm 
dle yYkazu odpočet v 4.NP ··rákosníky"326/3 

67 K 310236241
-z;zdívka otvorů pi do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pále~ 

tldo300mm 

95 

97 

98 

133 

177 

479 

148 

480 

48t 

178 

497 

426 

K 317234410 

K 317314101R 

K 1317314130R 

K 346244382 

K 413233221R 

K 985331211 

K 411361821 

K 985331215 

dle ~ az:u odpočet v 4.NP "po trámech strop nad ·..:.NP'1!>"4• 20·2 .-s·2 

pon~cMno 11,yJcaw".: N() }M v obvodovych zdtc.h po urin,Pch strop nad 1NP JS~ t8,2 

Vyzd ívka mezi .'!_Osníky z cihel pálených na MC 

pozite, tJ· dPH-a cr-o 116.6-s·o.1,·o 6"0.1'i ,1.3·0 JJ'O o·o.,s--17.S•J"0.Jl'0 6"0.25 

I Podbetonováni ocelovych nosníků uložených na zdivu š.30 cm o výšce 25 

cm betonem C 20/25 včetně bedněni a odbedněni 
~u'Odpočet: ~strQp nad 4NP~4.NJ> · 1.č.&il : 16,6 +11 ,1 

Pod betonování zhlaví nosníkú, uložení na zdivo do 300 mm 
dle výkazu odpočet: "strop nad 4NP. • 1.čast : 19 ----
skUt~nos, " nP , co~t· 20 

Plentováni j ednostranné v do 300 mm válcovaných nosníků cihlami 

dte výkaz odpoéel ·.;NP nosníky průvlaků voitfuk h ,árnú• • 1.éást: (16.6•11 , 11·0,22 

~váni zhlaví válcovaných nosník,, v do 300 mm 
dle výk(llU odpočet: ·strop nad 4\1?" • t.č,ht: 19 

i" NP, ,asr · 20 __ 

l oodatečné vlepování betonářské výztuže O 8 mm do chemické malty 

včetnévyv~áníotv~o~r~u:.._ __ _ 
výuuf do Zdi · dle vyka?U: "4.NP 88 kusů" ·88'0,25 

r
\yztu-t do zdi• s1r.11ce, nosc•po 0.5m po celem ol;)vodu stfopu 
/10.7· 10 7 , 5.4-6.11•7,<9,1.49•4 17•4.17, 16.J• tó J•5.J8-S 18//0.S • O.Z 

Výztuž stropů betonářskou oceli 10 SOS 
,ýuui do zdi • 4.tl? dle výkazu 0.75 m x 88 ks: -ss·o, 15· 1.15·0,3911000 ------
vyztut do zdi • skutetrmt 0,75 m po O.Srn P<> cetťm obvodu 5t1opu 

/20.7 201•5.4 ·6.11 •1.40,] 40•4 17•4.l7 • 16 J. 16 J,5 . )8°5,)8110 5. 
o.1s·,.1s·o.J9,,ooo 
Dodatečné vlepováni betonářské výztuže D 16 mm do chemické malty 

včetně vyvrtáni otvoru 
____ ko_,_vem nosmkv do zdi: 89 A.s 15 cm: 89'0,2 

~-tJQlt015 tyc ocelová žeblfkOVÓ }OkOSI BSI 5005 vy7WÍ de betonu Ot6 mm 

l.otv,nr nosniku do zdi. 89 U delka 50 (m· 89'0 5·1 .1s· , .5811000 -----
K 413941001R 

K 998011004 

K 97303133S 

Nosné sváry stropní konstrukce ocelových válcovaných nosníků 
89'0.07 

Přesu n hmot pro budovy zděné v do 36 m 

Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pi do 0,16 m2 hl do 

300mm 

l 
t 

MJ 

kus 

kus 

m3 

m 

kus 

m2 

kus 

m 

m 

m 

kus 

dle vykc11u odpotet: ·4,..p • • 1.Cast: 19 í--
skute-tnost 4 NP , .(ost· 14 ,--t 

444 

445 

K 974031287 Vysekání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 300 mm š do 300 mm m 

dlevyk.azuodpofol: sh op nad 4NP-4.NP · 1.čast : 16,6'11,t 

pozictt 1· JJ: djlko <co (16,J - 14 41) výSko 0,1 m zdivo •0,J beton htouMa 0.15· 12.56 

974031289 
Příplatek k vysekání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 300 mm ZKD 

___ ..::l c..00.c..m '!!.š rýhy __ _i 
dle výkazu odpočet: "strop nad 4.NP·◄.NP -1.čas.t r,6.6,11,1)0 3 

pozic~ I rJ• v/z. poloiA.a 97)041511 

974049167 Vysekání rýh v betonových zdech hl do 150 mm š do 300 mm 
____ f l•J"O,J 

974049169 . Příplatek k vysekáni rýh v betonových zdech hl do 1S0 mm ZKD 100 mrn š , 
7.3•0,J 

974049187 Vysekáni rýh v betonových zdech hl do 300 mm š do 300 mm 

m 

m 

m 

Množství 

10 000 

·6,094 

·ó,094 

1,000 

·1 9.000
1 

10000 

21,876 

4).876 

·0,030 

O.ON 

17.800 

17.800 

0,081 ----

i 

0.081 

6,230 

6.ZJQ 

· 3,594 

·19,000 

14.000 

3,010 

10.71 

· 83,100 

Datum: 27.03. 2020 

Projektant. 

J.cena [CZKJ Cena celkem Cenová 
[CZK] soustava 

52387,1 2 



485 

486 

487 

488 

K 997013118 

K 997013501 

K 997013509 

K 997013801 

16 6·1, s·o J 1·0.J 

Vnitrostaveništoí doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 27 m 

s povžitim mechanizace 

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se 

složením 

Plíplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKO 1 km přes 1 
km 

Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) stavebního odpadu 

betonového kód odpadv 170 101 

VRN ~lejší rozpočtové náklady % 
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KONSIT a.s PL1lkruhová 20/786, 160 00 Praha 6 • Vokovice 

ZMĚNOVÝ LIST č. 101 

Stavba: ,,Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4" 

Předmět: ,,Úpravy u stropní kce 1.PP _ 1.část" 

Vydal: KONSIT a.s. 

Odesláno I předáno - komu 

poštou faxem osobně Datum: 
Odesláno/ předáno 

Příloha č.1 - Výkaz položek (2 strany A4) 
Přílohy/ počet listů Příloha č.2 - půdorys se zakreslením( 1 strana A4) 

Příloha č.3 - fotodokumentace 

1) Zdůvodnění : 

Úprava rozsahu prací u stropní konstrukce 1 PP_ 1 .část na základě požadavku statika - vybourání 
zdiva - vodorovné rýhy a kapsy (větší rozsah z důvodu manipulačního prostoru a ze statických 
důvodů) a zazdění ocelových konstrukcí, navíc kotvení ocelových nosn íků do zdiva, úprava 
rozsahu kotvení výztuže do zdiva. 

2) Technický popis: 

Vybourání větších rýh a kapes ve zdivu pro osazení vodorovných částí ocelové kce a s tím 
související větší rozsah zazdívek. Kotvení do zdiva ocelových nosníků- vyvrtání+kotvy na 
chemii+přivaření na nosník+nátěr. Větší rozsah kotvení výztuže do zdiva - po celém obvodu 
stropu. Odpočet příslušných původních položek z rozpočtu. 

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: 

Generální projektant zakreslí do PO pro provedení stavby 

4) Náklady: 

Vícepráce a méněpráce 50.350,10 Kč bez DPH dle Přílohy č. 1 

5) Vliv na termín výstavby: 

Má dopad do konečného termínu stavby - prodloužení konečného termínu stavby o 14 dní. 

6) Schválil za objednatele: za TDI: za GP za dodavatele: 

7) 

Strana 1/1 



Změnový list č.101 

Stavba: 

Qbjékl: 

Misto: 

Zadavatel: 

UchaLeé 

Rekon$tr'ukcc domu OeJvicka i84/ 4 

Úpravy u stropní kce 1.PP _ 1 . část 

Dejvická 184/ 4 

Praha 6, zastoupená SNEO a .s. 
KONSIT a.s. 

Oatuin: 31.03.2020 

Projektant: 

PČ Typ Kód Popis Množství J.cena [aKJ Cena celkem Cenová 
---------'-[C_Z_K.c..J ___ soustava _; 

Náklady soupisu celkem 
95 K 317234410 Vyzdívka mezi nosníky z cíhel pálených na"--"-M'-'C'-----

oopocet dte Yykazu: pozn.043-1,3'!t0.8"0, 16 (1 ks odeéel, 1 k$ tústáv!) 

m3 

97 

98 

132 

177 

479 

148 

480 

481 

178 

497 

426 

427 

428 

444 

445 

K 317314101R 

K 317314130R 

K 346244381 

r 
K ~ 413233221R 

1 
K 985331211 

K 411361821 

K 985331215 

Podbetonováni ocelových nosníků uložených na zdivu š.30 cm o výšce 25 
cm betonem C 20/25 včetně bednění a odbednění 
s~utel'nost , PP t (ose , .2 

Podbetonován i zhlaví nosníků, uložení na zdivo do 300 mm 
ófe \l)'kaw odpo(et: "strop nad IPPM • 1 .část: 26 ---- -
skutecnost JPP t .cc;st, )7 

Plentovánf jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami 

dle vykaz odpočet "nosník 041· 1,4•ro, 12 

dle vyi<az odpočet "nosnik 04r1,46• 1•0, 12 f1 ks zbyde) 

dle vyt<al Odpclet "nosnik 04r1 ,86"3"0, 16 12 ks 2bydou1 

dle výkaz odpočet "nosník.045·1 ,36"0, 12 

I 418 

m 1,200 

I ZOO 

kus 11,000 

]7.000 

m2 -1,861 

dlť' vykbl odpoč~t ~óOSl'llk 046. 1,84'0, 16 ,0,294 

Zabetonování zhlaví válcovaných nosníků v do 300 mm =--=r 11,000 
dle vykazu odpolet: 'strop nad 1pp· • 1.cast: 26 ·26,000 

I.PP I (ost:Jl ----- Jl,000 

Dodatečné vlepován! betonářské výztuže D 8 mm do chemi~ké malty 

včetně vyvnání otvoru 
výztuž do zdi • dle výkazu: · ,pp kusů· •ló'0,25 

vyztuz do zd; • sl&JteCnosl po O,Sm po cetem Ob\lodu stropu. 
o .ss- J ss„6.725•6.7Z5•!1,J6•8,J6•4,69•◄,69• i . 11+2. , 1•J,6t J.61110.s • 0 .2 

Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 
výztuž do zdi• I.NP dle výkazu 0,75 m x 36 ks: •36"0, 75" 1, 15"0,3911000 

lvyiwz do zd; • sbJt~<oost 0,75 m po O,Sm po ctltm obvodu strcpu· 
(3 58·3 .58,6.725,6.725•8 36•8.)6,4.69,4.69, 1. t 1>2, 11• J.6t -J,61JI0.5 ' 
0 ,75't ,15"0,411000 

Dodatečné vlepování betonářské výztuze D 16 mm do chemické malty 

včetně vyvnáni otvoru 
lkotvew nosmku do zdJ ~ 19 ts 20 an. J9'0 2 

m 14,260 

1J 160 

0.040 

m 

--+------+--
M 110210 15 

K 413941001R 

K 998011004 

ty< 0<elovo iebirkovo joko-st BSt SOOS "YZtui do b-ttorNJ D 16 mm 

kotvtnl oosrukú do zdi: 839ks dtlka SO cm: J9·0.S"I ,s·, 5811000 

Nosné sváry stropní konstrukce ocelových válcovaných nosníků 

Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 rn 

m 

K 973031335 

19!_,07_ _ J 
Vysekání kapes ve zd,vu c,helnem na MV nebo MVC pi do 0,16_m_ 2_h_l_d_o_,_ ______ _ 

300 mm kus 

K 973031336 

K 973031345 

dl• výkazu O<lpočet: ··,pp· • 1 .část: 26 

Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pi do 0,16 m2 hl do 

450 mm 
J.PP , .tost:J• r 

Vysekání kapes ve zd ivu cihelném na MV nebo MVC pi do 0,25 m2 hl do 

300mm 
I .PP l .lóst: 10 · .f t I 

Vysekání kapes ve zd ivu cihelném na MV nebo MVC pi do 0,25 m2 hl do 
973031346 

~mm 

K 974031287 

' K 974031289 

Vysekání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 300 mm š do 300 mm 

skutečnost , PP t .tasr: t 2• J 2 

s~uteénost I PP r.tost. 2"J.1•2"1.J 

Připlatek k vysekáni rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 300 mm ZKD 

100 mm š rýhy 
skutetnosr 1,PP r.časr; (1,2• t 1)"2 

slwlečnosr LPI> Liast. (2"1 ,1•2' 1, 11"2 

kus 

kus 

kus 

m 

m 

4,000 

16 000 

10,000 

t0.000 

z ,oo 
S 200 

• 800 

10,400 

50 350, 10 

S ÚRS 2020 
1 

_J 



973041511 Vysekání výklenků ve zdivu z betonu pi přes 0,25 m2 m3 
es úRs 2020 
01 

skutetnoSl r. pp 1. CóS( vysekam v iB konstruiťc,ch prahy 
O,J5'0 ,J'O,.l•O,JS"O,J"O , J•O JS'O,J"O ,J•O.J5'0J'O J O J'O,J"O J•O.J5'0.J"O J·0.15'0 , J' 0.]<6 
0, ) 

485 K 997013118 
Vni trostaveništní doprava sut i a vybouraných hmot pro budovy v do 27 m 

s použitím mechanizace 

486 K 997013501 
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se 

složením 

487 K 997013509 
I Příplatek k odvozu suli a vybou,aných hmot na skládku ZKD I km přes 1 

km 

488 K 997013801 
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu 

betonového kód odpadu 170 101 

o VRN Vedlejší rozpočtové náklady % 
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KONSIT a.s Půlkruhová 20/786. 160 00 Praha 6 - Vokovice 

ZMĚNOVÝ LIST č. 104 

Stavba: ,,Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4" 

Předmět: ,,Napojení na sousední objekty, oplechování" 

Vydal: KONSIT a.s. 

Odesláno/ předáno - komu 

poštou faxem osobně Datum: 
Odesláno/ předáno 

Příloha č.1 - Výkaz položek (1 strana A4} 
Přílohy/ počet listů Příloha č.2 - půdorysy se zakreslením ( 1 strana A4) 

Příloha č.3 - fotodokumentace (3 strany A4) 

1) Zdůvodnění: 

N základě požadavku objednatele bude provedeno napojení na sousední objekty v 1.NP v místě 
původního dvora, vč . oplechování. 

2) Technicky popis: 

K sousední parcele č.82 bude vybetonován sokl na úroveň stávajícího žlabu a provedeno 
oplechování z TiZn 0,7 mm lesklého, vč. podkladní OSB desky. K sousední parcele č.80 bude 
stávající zídka zbavena TERACO dlažby, prostor mezi stávaj ící zídkou a novým zdivem bude 
oddilatován XPS ti. 100 mm a zbytek vyp l něn betonem s KARI síti . Bude nadbetonován spádovaný 
věnec, který bude následně oplechován z Pz plechu s povrch.úpravou barvou RAL 8004, vč. 
podkladní OSB desky. 

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: 

Generální projektant zapracuje do PD pro provedení stavby 

4) Náklady: 

Vícepráce a méněpráce + 25.101.25,- Kč bez DPH dle Pří lohy č.1 

5) Vliv na termín výstavby: 

Má dopad do konečného terminu stavby - prodloužení konečného termínu stavby o 7 dní (Bez 
provedení nešlo pokračovat ve zdivu př ístavby) 

6) Schválil za objednatele: za TDI: za GP za dodavatele: 

7) 



Změnový list č.104 

Stavbc'L 

Rekonstru..,ce domu OeJvickil 184/4 

Objekt 

Napojeni na sousední objekty, oplechování 

MIsto: Dejvická 184/4 

Zadavatel· Praha 6, zastoupená StlEO a .s. 

Uclla1eč· KONSIT a.s. 

PČ Typ Kód Popis 

Náklady soupisu celkem 

~2us~dní ~arcela č.~Q 

379 K 965081332 
Bourání podlah 2 dlaidic betonových, teracových nebo čedičových ti do 

30 mm plochy do l m2 
voorov,">e: S.8'0, JS 

L 48s K 997013118 
Vnitrostaveništn í doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 27 
m s pouiitim mechanizace 

Odvoz suti a vybouranych hmot na skládku nebo me2iskládku do 1 km 
486 K 997013501 

se slo!ením 

487 K 997013509 
Přípla tek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD l km přes 1 

km 

488 K 997013801 
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu 

betonového kód odpadu 170 101 

191 K 417321515 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30 
slA'slt>: 5,a·o, 1·0,6 

\ICOrovr.i: 5,8~0,15"0, 1 

192 K 417351115 Zřízeni bednění ztužujících věnců 
5.8'0.1 

193 K 417351116 Odstraněni bedněni ztužujících věnců 
194 K 417361821 Výituž ztu!ujídch pásů a věnců betonářskou ocelí 10 SOS 

KMn s;ri 8~100 ... ,00: 1•5,s •o .0019•1,J 

497 K 998011004 Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m 

665 K 762441113R 
Obložení atiky,05B desky tl.12 mm,lvrst.,kotvenými do podkladního 
hranolu 
\.'OOrov„e-: s.a·o.◄s 

666 K 762495000 
Spojovací prostředky pro montáž ol ištování, obložení stropů, střešních 
podhledů a stěn 

667 K 998762204 Plesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 36 m 

Oplechováni atiky z P2 plechu s povrch .úpravou barvou rš 770 mm 
744 K 764-KOSR vf.všech kotevních,spojovacích a ukončovclch prvků kompletn í 

783 K 998764204 

rrovedení tabulky výrobků ozn.KOS 
Přesun hmot procentní pro konstrukce kl empířské v objektech v do 36 

m 

Sous~dní Qarcela č.82 

I 
191 K 417321515 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30 

4,1·0,,ro. 1s 

192 K __:117351115 Zřízen í bednění ztužujících věnců 
4,1'0,JS 

193 K 1417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců 
194 K [417361821 Vyztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocel i 10 505 

KAi?/ sne BK10:h:t00: 0,4'4,'ť0.()()79' r.J 

497 K 998011004 Plesun hmot pro budovy zděné v do 36 m 

665 K 762441113R 
Obloženi atiky,OSB desky tl.12 mm,lvrst.,kotvenými do podkladního 
hranolu 
• ťO,S 

666 K 762495000 
Spojovací prostředky pro montáž olištování, obložení stropů, stlešních 
podhledů a stěn 

667 K 998762204 Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 36 m 

764244409 
Oplechováni horních ploch a nadezdívek bez rohů z TiZn předzvětral 
plechu kotvené rš 800 mm 

783 K 998764204 
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 36 
m 

o VRN Vedlejší rozpočtové náklady 

MJ 

m2 

i-

m3 

m2 

m2 

m2 

m2 

% 

m 

% 

m3 I 
_j_ 

m2 

m2 

t 

m2 

m2 

¾ 

m 

% 

% 

Množství 

I I 

l.010 

0,3◄8 

O 103 

• :t 

0.580 

I :t 

I t I 

• I 

. . 
•• f. 

:a. 

I li 

0,151 

t • I 

0,6JO 

I • I 

I I 

0,017 

I • 'I 

li 

l. 100 

li .... 

0<1cum · 16.04. 2020 

P, ojektant: 

J.cena [CZK) Cena celkem [CZK] 
Cenová 
soustava 

25 101,25 

ÚRS 2020 I 
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KONSIT a.s Půlkruhová 201786, 160 00 Praha 6 - Vokovice 

ZMĚNOVÝ LIST č. 106 

Stavba: ,,Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4" 

Předmět: ,,Stažení objektu v 3.NP - táhla" 

Vydal: KONSIT a,s , 

Odesláno / předáno - komu 

poštou faxem osobně Datum: 
Odesláno I předáno 

Příloha č , 1 - Výkaz položek (1 strana A4) 
Přílohy / počet listů Příloha č , 2 - půdorys se zakreslením polohy ( 1 strana A4) 

Příloha č,3 - fotodokumentace (3 x A4) 

1) Zdůvodnění: 

Na základě rozhodnutí statika bude provedeno provizorní statické stažení objektu v 3.NP pomocí 
táheL 

2) Technický popis: 

Dodávka a montáž oce lových táhel, vč . jejich ukotvení přes kotvící desku a dřevěné trámky. 
Předpoklad trvání statických opatření - do doby než rozhodne statik o odstranění. 

3) Vl iv na dopracováni projektové dokumentace: 

Nemá dopad. 

4} Náklady: 

Vícepráce 19.3 11,55 Kč bez DPH dle Pří lohy č.1 

5) Vliv na termín výstavby: 

Má dopad do konečného termínu stavby - prodloužení konečného termínu stavby o 3 dní. 

6) Schválil za objednatele: za TDI: za GP za dodavatele: 

Datum: 

Podpis: 

7) 

Datum: ,/ ,1-, ~ /'J - /J _ 
'7 // ' (J} ( Á,/J ,<_p 
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Změnový list č. 106 

Z,1d,W.ttd 

Ucha;i:e<;; 

PC Typ 

Rekonstrukce domu OeJV'lcka 184/4 

Staženi objektu v 3.NP - táhla 

Oe;vicka 1$4/4 

Praha 6, zastoupená SNEO a.s. 

KONSIT a.s. 

Náklady ~oupisu celkem 

Popis 

~83 K 985622221 
Spínání ob;ektó -vfoženi a dodáni táhla z betor,álské oceli D do 20 mm s 

napinad m;11ticí 
Jl.s YS.5m 

MJ 

m 

977131118 Vrty přiklepovýmf vrtáky D do 28 mm do cihelného 2:diva nebo prostého betonu m 

651 M l4Sf " 66 

767995801 

943 76799S lll 

949-f M JJól0910 

979 K 998767204 

o VRN 

4 Y0.65 

~z,YO Jehlrtnat~ hranol df 4 • 6 m jakost I 

POC1k1ad me?• zd~m a Srooby 

O 6•16*2.2• 16f0 1·1 1 

Demontáž atyprck,;,ch zámečnických konstrukci rozebránim hmotnosti 

jednotlill'/ch dílů do SO kg 
3-0 2·0 ,•;too·o 003+3·0 • ·o 1·1aoo·o 003 

... Montáž atypických zámečnických konstrukci hmotnosti do S kg 
J-o tevr,, dt:Vv P5· J"0,2"0.1"78fXJ'O 003• J 'O, I 'O, ť/800-0 ,003 

o<ef profif(1VO }okon I, JlS 

kO(t>WW des.li, P5 1:J•c.,YJ.'1'}8/X)"O OOJ♦ J 'O f -0. ť7800'0.00Jr r 061 IIYX, 

Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objekte ch v do 36 m 

Vedlejší rozpočtové náklady 

m3 

kg 

kg 

% 

l>atum: 30.0-.2020 

-, 
,.mžstvi J.cena {CZK} Cena celkem [CZKJ Cenová soustava 

1 



385 

-- -
~ 

~ 

' 

rr 

3240 

~ 
I 

1450 14 
I I 

= .,.., 
<.O 

1 40 
ci 40 .,.., 
~ 

= !::: r 
Ir 

g I 10.1!01 ! 
F;; 

= = .:;; 

145 

1 
1025 

1 ai~I 

9 5 
I 

r, ] : • 
, I =~ 
1
1 ~9 
I\ I ,'" ~ 

111 

111
1 

8140 

1 I ,14-'-..:,____c"-'-"--,4"--,l<,l<---'-"13'-"-'40'-+-. --,' ,'-!27~___,1°'-'34"'--0 --,---,!'2a,_.,7 ~__,_,13~40'------,----,;,;13p_-----'-"13',!>40'---,-~~'-'-'46~0U'-
2210(920) ' · 22:(920) i 2210(920) i 2210(920) I 

l t , 

- - -

1400 
2040(860) 

2550 

205 

= = .:;; 

1320 I' 1130 

490 

I 

1440 

2940 
1400 

d = "' 

1320 
I " 

1130 

.,.., 
<.O .,.., 
"" 

.,.., ,.,., .,.., 
'"" 

1320 

L 
I 

1'2b 







r 



KONSIT a.s Pulkruhová 20/786. 160 00 Praha 6 - Vokovice 

ZMĚNOVÝ LIST č. 107 

Stavba: ,,Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4" 

Předmět: ,,Bourání a zazdívka ocel.sloupků č.195 v 1.NP" 

Vydal: KONSIT a.s. 

Odesláno I předáno - komu 

poštou faxem osobně Datum: 
Odesláno / předáno 

Přílohy / počet listů Příloha č . 1 - Výkaz položek (1 strana A4) 
Příloha č.2 - půdorys 1.NP s vyznačením (3 strany A4) 

1) Zdůvodněni : 

Na základě požadavku statiky se musí v místě ocelových sloupků č. 195 v 1.NP ubourat kus stěny a 
vytvořit prostup do 1.PP k ocelovýcm překladům. Po osazeni sloupků č. 195 dojde ke zpětnému 
zazděni. 

2) Technický popis: 

Vybourání stávaj ící železobetonové stěny v 1.NP v místě ocel.sloupků č . 195 a zpětná zazdívka 
z plných c ihel až po stávající překlad v 1. NP. 

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: 

GP zapracuje do PO pro prováděni stavby. 

4) Náklady: 

Vícepráce 8.506,06 Kč bez DPH dle Přílohy č . 1 

5) Vliv na termín výstavby: 

Má dopad do konečného termínu stavby - prodloužení konečného terminu stavby o 2 dny .. 

6) Schválil za objednatele: za TDI: za GP za dodavatele: 

Datum: 

Podpis: 

7) 

Strana 1/1 



Změnový list č. 107 

Rel..onstrukc~ domu O~JvK hll 164/4 

Bouráni a zazdívka ocel.sloupkú č.195 v 1.NP 

?-,J A-~l':"l 

Uctla;,..-č : 

I_ PČ Typ Kód 

Oejvicka 1 8◄/◄ 

Praha 6, Zif.S.toupena SNEO a .s. 

KONS.IT a.s. 

Popis 

Náklady soupisu celkem 

1962052210 Bourání zdiva nadzákla-dového ze ŽB do 1 m3 

0,2·0.Gs·z,1 

418 K 972033361 Vybourání otvorů v klenbách 1 cihel pi do 0,25 m2 t i do 300 mm 

485 K 997013118 Vnit,ostaveni$tni doprava suti a vybouraných hmot pto budovy v do 27 m s 
_ Q._ou!itím mechanizace 

486 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo me1i.skládku do 1 km se 

složením -- ---
487 K 997013S09 Příplatek k odvozu .suti a vybouraných hmot na skl.idku ZKO l km přes 1 km 

489 K 997013802 
- Poplatek za ulofenf na skládce (skládkovné) sta'.lebního odpadu 

ielezobetonového kód odpadu 170 101 
I 

Poplatek 2a uložení na $kládce fskládkovné) stavebníhoodpadvdh~ln~ho kód 490 K 997013803 
odpadu 170 102 

136 K 349231821 Přizdívka ostění s 02ubem z cihe l ti do 300 mm 

o,6s· 2.1 

~ 1411237221 Zazdivka otvorů pi do 0,25 m2 v klenbách cihlami O do 300 mm_ 

998011004 Přesun hmot pro budovy 2děné v do 36 m 

C VRN Vedlejší rozpočtové náklady 

o.nurn: 30.04.2020 

MJ Mncutví J.ccna [CZK) Cena celkem [CZK] Cenová .soustava 

m3 ÚRS 2020 I 

ku, 

m2 

ku, 

___ t _ 

% 
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KONSIT a.s Pulkruhová 20/786, 160 00 Praha 6 - Vokovice 

ZMĚNOVÝ LIST č. 108 

Stavba: ,,Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4" 

Předmět: ,,Posun odvětrání podlahy u rozvaděče" 

Vydal: KONSIT a.s, 

Odesláno I předáno - komu 

Odesláno I předáno 
poštou faxem osobně Datum: 

Příloha č.1 - Výkaz položek (4 strany A4) 
Přílohy/ počet listů Příloha č.2 - Půdorys se zakreslením ( 1 strana A4) 

Příloha č.3 - fotodokumentace (2x A4) 

1) Zdůvodnění: 

Na základě požadavku objednatele, z důvodu kolize umístění el.rozvaděče PRE a přívodního 
potrubí do podlahy, došlo k vybouráni stávajícího potrubí, upravení trasy potrubí a vyzdívky 
parapetu. 

2) Technický popis: 

Vysekání stávajícího potrubí z betonové kce, dodávka a montáž nového potrubí v nové trase, 
zpětné dobetonování a zazdění, vč. vyzdění parapetu. 

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: 

Generální projektant zakreslí do PD pro prováděn í stavby. 

4) Náklady: 

Vícepráce +13.864,94 Kč bez DPH dle Přílohy č.1 

5) Vliv na termín výstavby: 

Má dopad do konečného termínu stavby - prodloužení konečného termínu stavby o 1 den. 

6) Schválil za objednatele: za TDI: za GP za dodavatele: 

Datum: 

Podpis: 

7) ZL převzal k r 

Datum: 



Změnový list č. 108 

Posun odvětráni podlahy u rozvaděče 

Zild~v,ti'I ' 

Lk:ln,r,'.': 

I Pč Typ Kód 

Pr ah& 6, Uutoupe,ná SNEO a .$. 

KOHSIT a.,. 

Popls 

Náklady soupisu celkem 

6=-- ~ 10237241 

V', 

w 

72 K ~239211 

w 

323 K 953731315R 

<N 

410 K 971033461 
',\' 

972054491 

631312141 

485 997013118 

~ 486 
K 997013501 

487 K 997013509 

488 K 1997013801 

497 K 998011004 

o VRN 

Zazdívka otvorů pi do 0,25 m2 ve zdiVu nadz.ikladověm cihlami pá!en'fmi ti do 
300mm 
P•os.lup poll\.1bi na fa-sAdu 

Zazdivka otvorll pi do -1 m2 ve 2d1vu nad2áldadovém cihlami pálenými na MVC 

1 47•1.s·o.ss 
Odvětráni svislé troubami plastovými KG ON do 160 mm vCetne ukotvení a 
lvarovék 

?5•2 0 

jVybourání otvorlt ve zdivu cihelném pi do 0,25 m2 na MVC nebo MV t i do 600 

Vvbourání otvorů v Ž8 stropech nebo klenbách pi do 1 m2 tl p?es 80 mm 

I l,0-0.5'0,2S ___ _ 

Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prost'{m 

,,.o-oso.15 
Vnitrostavenlštní d oprava suti a vybounm'{ch hmot pro budovy v do 27 m s 

použitím mechani1act 

Odvot suti a vvbouranVc.h hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km .se 

složením 

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKO l km přes 1 km 

Poplatek za uložení na skládce (skl;jdkovnl!} stavebního odpadu betonového lcOO 

odpadu 170 101 

Přeson hmot pro budovy zdéne v do 36 m 

Vedlejší rozpočtové náklady 

o.nurff 14.05 2020 

PrciJektant: 

MJ lll'IOfstvi J.cena [Cl]{} Cena celkem [ClK) Cenoví. soun&va. 
------ - - --- -·------------

13 864,94 

kus 1,000 

1,000 

m3 1,213 

l 2 13 

m 4,500 

4 500 

kus 1,000 

1000 

m3 0,125 S ÚRS 2020 I 

'() ,zs 
m3 I 0,125 S ÚRS 2020 I 

o, ,1s 

0,576 

0,576 

8,064 

0,576 

2,722 

% 10,170 
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KONSIT a.s ::\ kruhova 20, 766 160 00 P ana 6 - Vokos ce 

ZMĚNOVÝ LIST č. 109 

Stavba: ,,Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4" 

Předmět: ,,Změna žeber BŽ2 a BŽ3" 

Vydal: KONSIT a.s. 

Odesláno I předáno - komu 

poštou faxem osobně Datum: 
Odesláno I předáno 

Přílohy/ počet listů 
Přiloha č.1 - Výkaz položek (2 strany A4) 
Příloha č .2 - fotodokumentace 

1) Zdůvodnění: 

Po odkrytí konstrukcí navrhl statik na základě zjištěné skutečnosti úpravu žeber BŽ2 a BŽ3. 

2) Technický popis: 

Úprava tvaru ŽB konstrukce, výztuže a bednění, vč . vybourání stávajících konstrukcí. Vč. doplnění 
9 ks táhel u BŽ3. 

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: 

Generální projektant zakreslí do PO pro provedení stavby. 

4) Náklady: 

Vícepráce +60.069,70,- Kč bez DPH dle Přílohy č.1 

5) Vliv na termín výstavby: 

Má dopad do konečného termínu stavby - prodloužení konečného termínu stavby o 21 dní. (také 
prodleva v dodání platných podkladů) 

6) Schválil za objednatele: za TDI: za GP za dodavatele: 

Datum: 

Podpis: 

7) ZL převzal k realizaci: 

Datum: 



Změnový list č. 109 

p('. T)'I> 

Změna žeber 8Ž2 a 8Ž3 

Kód 

0eJviGka 184/4 

Praha 6, 1..astoupena SNEO .l.S. 

KOt<SIT a.s. 

?op1s 

Náklady soupisu celkem 
150 K 413321515 Nosníky ze ŽB tř. e 20/25 

c;i~, ·&z,· p,atn do 82114 ·,o.,~·o.+-o.ro 1s1 

·el2""2.2s· 10.,~-o. -1 -0, JS"O,IS! 

~e2ri:.Ja·,o. ,s-o ... --0.1s-o.15 

154 K 413351121 Zi 12eni bedněn, nosníků a průvlaků bez podpěrné ke~ V"(šky píes 100 cm 

"Bl2 "i-1.625•2.lStO. ťS•• ~- 1- 1 .nuo.,~1.a.25\. 1 ·~ť0,25•2 2s·o. lS•.i·o.s;, 2-2s·o.-1 

"'821'2.38' ,U.'i+U.-l")J 

155 K 41335ll22 Odstraněn, bednen, nosnikú a prúvl.aků bez podpěrné kce výšky přes 100 cm 

158 K 4133S2115 
Zři2:eni podpěrné konstrukce nos.niků výSky podepfeni de 4 m pro nosnik výšky 
ples 100 cm 

'6l1:. 25"0, S••ťO. 5~ 

·sa ~.Js•o.~ 

159 K 4!3352ll6 
Odstraněni podpěrné konstrukce nosnikú v,išt:.y podepřelli do 4 m p<o nosnik 

vyšky př~s 100 cm 

160 413361821 
VYztuZ nosníků, volnVch trámů nebo prGl/laků volnYch trámů betoniiřskou oceli 

10505 

01.1,\10 U•bf';,c li)t't\0ltO()O 

497 K 998011004 Přesun h mot pro budovy zděne v do 36 m 

skutečnost 

347 962032230 Bourání zdiva z cihel pálenych nebovapenopiskových na MV nebo MVC do 1 ml 

" / ' 
l 

485 K 997013118 
Vnitrostaveništni doprava suti a vybouranych hmot pro budo11y v do 27 m s 

použitím mechanizace 

486 K 997013501 
Odvoz suti a vybo\lraných hmot na skl.idku nebo meziskládku do 1 km se 

sJoienim 

4$7 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouranYch hmot na skládku ZKO 1 km pies 1 km 

490 997013803 
Poplatek za uložení na skládce (sklidkovné) stavebního odpadu cihelného kód 
odpodu 170 102 

ISO K 413321515 Nosníky ze ŽB tř. e 20/25 

"'· ' , ,, 
J ' 

154 K 413351121 Zři?eni bednéni nosnikú a průvlakú btz Pod~rne kce VVšky pf es 100 cm 

li " ' 1 

155 K 41335ll22 Odstraněni bednění nosniků a pr\lvlaků bez podpěrne kce výSlcy přes 100 cm 

272354111 Bednění 2.ikladových kleneb - zřizeni 

272354211 Bednění záldadovvch kleneb - odstr anéní 

272354191 Příplatek k záldadovým klenWm za zakřiven, bedněni pr~méru do 7,S m 
.n u5•1 . '6 

158 K 4133S211S 
Lťfzent podperné konstrukce nos.niků vVSky podepfeni do 4 m pro nosnik VVšky 
pfes lOOcm 

159 K 413352116 
Odstraněni podpěrné konstrukce nosníkU \/Yš.kv podepřeni do 4 m pro nosník 

výšky přes 100 cm 

160 K 413361821 
Výztuž nosm'ků, volných tr.imů ntbo průvlaků volnVCh tramú betonářskou oceli 

10 5-05 

1 ' 

l l ,,.,, l 

,! ·, ,, ,, 
149 K 411362021 VVztul stropů svařovaným, sítěmi Kari 

ri: I ~I.A 

479 K 985331211 
Dodatečné vlepovani betonafské výuu!e O 8 mm do chemi-cké malty včetně 

vyvrtáni otvoru 
Bll c 

<81 M I tDJIOť'J ~{ oc~to„o itb,cl'.Q\fOJoJr,st 8 St 5WS vyz(ui ~b•tQl'W- !>B Umm 

977131210 
Vrty dovrchní pflklepovými v rtaky O do 16 mm do cihelného zdiva nebo prostého 

betonu 

985622211 
Spínání obJektů - v1oženi a dodáni táhla 2 betonářská oceli O do 20 mm se 

svařovaný-m spojem 

14.05.2020 

MJ IMOŽSlVÍ J.cena (CZl<] c • •• celkem (CZKJ Cenová soustava: 

60 069,70 
m3 ·1,101 

ml 

m2 

m2 •4,515 

m2 ·4,515 

m3 

3,150 

U50 

m3 

m2 6,590 

m2 6,590 

ml 7,790 

ml 7,790 es ÚRS 2020 I 
m2 2,580 es ŮRS 2020 I 

" . 
m2 3,720 

''· 

m2 3,720 

0,264 

0,011 

m 2,25-0 

0,()()1 

m ó,75-0 es ÚRS 2020 I 

m 13,500 es ÚRS 2020 I 



985622491 Piiplat~k \: ce-n,m za dél~u tahla do 2 m Jednotlivé m 13,500 es VRS 2020 I 

497 K 998011004 Přesun hmot pro budovy zděne v do 36 m t 13,435 

943 K 767995111 Montáž atyp ckycn zámeCnKkych konstn1ko hmot,iosta do S kg kg 16,200 

- .. 
979 K 998767204 Pfesun hmot proctnln1 pro ?.imečtud~ konstrukce v obJektech v do 36 m % 2,000 

D VRt- Vedlejš1 rozpočto,é naklady "' 10. :10 



KONSIT a.s Pulkruhová 20/786, 160 00 Praha 6 • Vokovice 

ZMĚNOVÝ LIST č. 11 O 

Stavba: ,,Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4" 

Předmět: ,,Bourání a zazdívky pro ocelové sloupy 2.NP _2.část, 3.část, 4.část" 

Vydal: KONSIT a.s. 

Odesláno/ předáno - komu 

Odesláno I předáno 
poštou faxem osobně Datum: 

Příloha č . 1 - Výkaz položek (2 strany A4) 

Přílohy I počet listů Příloha č.2 - Půdorys se zakreslenim polohy sloupů ( 1 
strana A4) 
Příloha č.3 • Fotodokumentace 

1) Zdůvodnění: 

Narovnání na skutečnost (2.NP sloupy - 2.část , 3.část, 4.část) - je nutné provést větší rýhy ve zdivu 
dostatečně velké pro manipulaci s ocelovou konstrukcí a pro provázání stávajícího a nového zdiva. 

2) Technický popis: 

Vybourání větších rýh ve zdivu pro osazení ocelových konstrukcí v 2.NP (kterých sloupů se zatím 
týká, je vyznačeno v přiloženém půdoryse) , vč . větší zazdívky. 

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: 

Generální projektant zakreslí do PO pro provedení stavby. 

4) Náklady: 

Vícepráce 169.679,50 Kč bez DPH dle Přílohy č.1 

5) Vliv na termín výstavby: 

Má dopad do konečného termínu stavby - prodloužení konečného termínu stavby o 30 dní. 

6) Schválil za objednatele: za TDI: za GP za dodavatele: 

Datum: 

Podpis: 

7) ZL převzal k realizací: 

Datum: 

Strana 1/1 



Změnový list č.11 O 

Zad,:,v,,tPI 

UChauc: 

R<>konstr ukce domu Oe,j'lickti 184/-i 

Bourání a zazdívky pro ocelové sloupy 2.NP _2.část, 3.část, 4. část 

Oejvkká 184/4 

Prah& 6, zastoupená SNEO a.s. 
KONSIT a.s. 

I Pé Typ Kód Popis 

Náklady soupisu celkem 

4 35 K }974031164 
Od ♦4,000 {podlaha 2.NPJ po ♦7,970 {podlaha 3.NPJ 

Vysekáni rýh ve 4divu cihelném hl do 150 mm S do ISO mm 
\ \ 1n OobJl'ffll,I l NP 'pro proftl O?n..7Sr1,,1 • 112 

.tbv!~li: obJ~ft'IV l.NP "pto prom o:i:n.2S2"J/ill • 112 

436 K 974031165 ~kání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 200 mm 
1/lobJt-•rul .NP "proprofilozn.1~2"J,W ' 1n 

•• li,,rt~kebt('rnu P IP "proprol1tozn.2S,"),97' t /2 

439 I K 97403!1 ?SR Vysekáni rýh ve zdivu cihelném hl do 200 mm š do 200 mm 

•, 112 Objemu 2 .NP ~pro prof)( om.25r(l,97' 12·1,◄!>"l•l,',IJ;"?I ' 1 /2 

zb:;tck ClbJl'ITlll 2.NP "pro ptOfll o.in.25r(),97'12-2,45"2~l.9l"?J • 111. 

t,.,)l"'Plt't l t~P ·pr-o rofil o:zn.urJ,qrz 

I 441 [ K 97403L!84R Vysekání rýh ve zdivu e:ih~lném hl do 3S0 mm š do 200 mm 

111 ob,er,ou 2.t.JP "proprof1t ozn 25r(l,97"12•3,9"◄•3.97-2,◄S"l•l,9l'll • 1n 

tb';tekOO emu 2.t;P '·prop,ofilo.:n.2Sť(l,q7"12•3,9'<1•l ,97-2. ◄5'2~ l,93 '2) · 1/l 

"pro roill oio.2s3•3,97 

442 K 97403 l!8SR Vysekáni rýh ve zdivu cihelném hl do 350 mm š do 300 mm 

-pro pro1JI Olt1,252"(),9J•3.93•),9'2J"1/2 •iV 1 /2 ob Jemu 2. rif> 

f--. i 
ko"l,l@t2.NP "pro rof1I ozn.2Sť'lť'7 

__ p()li(t46t1lom ]#,.1P š O.JS,hl.0.J5.d 191m 

pozice ◄ 1 2 h'P. š O JIJ, ht. O,JS, d l,0 .,, 

poi,c~ ◄3 (l .l1mJ 2 IJP, J 0.JS ht 0.2•;, d J n m (proti sloup 461 

----+"°-'-''-'-'-9 1 NP. l O.JO. M O.JS, d 1.0 m 
pozice 51 1 NP. S O.JO. hí O.JO. d J.97r11/rwo~, ,torup 441 

police 58 1 NP; š O,JOhl O.J;, d. J.91 rn tp,01isfoúp631 

paziu~61.lNf'.f 0,3.hl 0.30.d J.97m(pronslou,p60J 

_pctitt' 1.,4 J NP: J O,J, h! Q.J. d. J.9lm (p,otJ sl°3/5J1 

443 K 97403119 3R Vy~káni rýh ve zdivu cihelném hl do 350 mm~ do 500 mm 
'------

i /2 obJerru 2.NP -pro prohl CJi.n.2$2" l,'9l • 112 

,,., tbyt1•l obJrm1,,1 2.t~P •pto pťof, I otn.2S2 4 l,'9J ' 1/2 

T jpozic~ JS· 1 >-'P . .\ O,JS hl. O.JS'. d J, 97 m 

pozice- 36. 1 HP. I O 40. hl O.JS d J 97 m 

pozice JT• 1 NP·~ o 40. ,,, o 15 d J, 91 rn (p•orl srovp 681 

MJ 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

~l 

t 
~i(f' ,f f 1 WP $ O .N. ht 0.15 d ) . 9_] m fp(Ol/ sl.wp S.t, 

~ •U 1.NP I o.-,s, hl a. JS. d 3 91 m (p.•ot( .sfot1p 5Jt 

poz,c~+f•1NPo!.0.JS,hl O.J5 d 191mlprotisloup5H 

p011<~45 ! NP. :i 0.-tO,hl 0.35. d J91mlpto:i.sfou~SOJ 

_!!!>liC~ 48 ft {osl}: 1.NP f . 0,50, hl O. )S d J. 91 m 

-----
pozice 50 l NP f 0.-W, hl O.JO, d J 9~ m (pro(1 slo<IJ) 45/ 

c "°''" Sl. I NP. , o,,, hl . o 15. d. J.97 m (p,oli s/oé!!' 4Jl 

+t--------'"°'-'-"'-"oSJ J NP. f 0>10'11 O,JO. d J.97m(ptotisloup 411 

poz•crS. 1N° f 0.50hl 0,.30.d 197n,(D1CJ!1$Iaw J 11 

poZJU SS l NP i. 0,4'0 hl o.X>. d J. 97 m lp,o,, sloup J61 

pozici> S6 1 1<.'f> !. 0,40, hf O 35. d J .97m /prorlS-tcup 6S) 

i,ot•ct 57 1 NP!. O 45N O,JS, d J.97ttt(ptc:, sloc.p60 

poz,ce 59 1 NP. l. 0,40 hf. 0,35. d. 3.IJl nt /pro sloup 62J 

poz}ce60 1Nf> l 0.•1. 1'11 Q,J5 d J.91mtprousJ~;p6IJ 

po1fu6Z lNPI 0,4hl.O.J.d.J,97m(p,·otlifovpS9J 

police 63. 1 NP. l 0, 35. i.:. 0.3 d. J,9/ m (pioti slovp 581 

pozfce65.lNP.fll,3S.ht O.Jd J.97 m (ptodsloop56J 

pt>tl<e 61. } 1-JP š 0,4, t,/ OJ d. ), 97 m 

polic~ 68. l NP, $. 0.4, hl. 0 J_ d. ),91 m (p10:1 íl~J{) JJ) 

420 K 973021515R 
Postu pne vysekáni rýhy nebo otvorů pro ŽB (ocelově) sloupy ve zdivu cihelném 

nebo smíšeném 

485 K 997013118 

486 K 997013S01 

l 
487 K 997013509 

490 997013803 

~ K 3•6244371 

p,nic• 39. 2,NP. f 0,45 hi 0.40 d. 191m 

_poziced 1 N" : š O,SOhl. o.,a. d J.97 m(protT sfovp Sl1 

pozice J4 1 UP j 0,4, M 0.-'S. d. ).97,n 

pozi(< of6 (2,ČO,tJ 2 IJP. i. O.!. M . O.~O. d J,9111t(prot1 ~o(.i;, ◄81 

P-Olice 38• ]HP: š 0,50 hl. O.SS. d J 9fn(pug1 slo";, SSJ 

po11c, 40· HIP· i 0,65 •d . 0.8. d J 91 m 

lpoilct 66. J.NP I 0,8, Ill. 0,ó5. d J. 97 m 

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 27 m s 

1
použitím mechani2ace 

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku tlebo meziskládku do 1 km se 
s!oženim 

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKO l km pře:s 1 krn 

Poplatek ta uloženi na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód 
odpadu 170 102 

Zazdívka o ti 140 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených 
·stou~ oc:ttkee-

'1tlP·)tlr(0, ť~·0, w,~o, 1 s·1 •0,5t0,2'i "2ťl,97 

m3 

m2 

21.05.2020 

Mnoistvi J.cena (CZKJ Cena celkem (C2K] Ce-oová soustava 

169 679,50 

)910 

l 00, 

J,970 

1,000 

1.970 

1.910 

3910 

J,970 

--- l 

J,970 

J,910 

J.910 

J,9,0 

J 0,115 

0,794 

0.1,5 

___J 



\ , 1.:,-Jt<"k obJf',.,._. 2.M" 2.t.P; (0,2'13--0. 16"7•0.27"3-0, 19"4..0, 1lf7..0,J2'S)"), q7 

ZWdlHV pfttJ,ll lc!t f'Y"Y 

IPQlilf' )4, Z.NP; š 0,4. hl. ó.-15 d. J tl m 

Go1i~e JS. l NfJ: f 0,35 hl O. J;, d 1. 91 rn 

potla J6 ? Nf> $ (),,fv, hf O.JS. d J.97 m 

~0J1.1r;P:š o.«>. hl O.JS. d J.97m,prtw ~01Jl)681 

po:icf" J,J 1 ,._.,, š O.S!> hl. O SS d. J 9; m rp,o!J sloc.p S5J 

poz1<t>)'/. ]NP. i 0,4Jhi, 0.40 d, ]9lm 

------,'pc-•lc~ ,W. 1 NP· 0 

POZiu 4; 1 NP· š O. }O f){ O JS, d J. W m (protJ .sloup 54J 

pozlu•fl} l,,'I'. i. 04~. hf O.JS. r) J.97m(p1otJsloup5JJ 

-1!!!!.'ir4J VJP š 0,50/il 0-40.d Jt?mfpum,10,.v,11 

poz1u 44 1 IJP š O, JS, hl 0,15 d J ~7 m fp,ot, sloup Sfi _ 

J>OZiU 45.1 .• ~P !. 0,4D, Ill O,]S á. J 97 m(prot1 sfOI.JP Só► 

~t 41, (I (dst.1· 1 llP ; O,JS, hl O.JS, d J Qf,n 

~~i((' 4(, 12 CO.str l.Wí' š 0 ,8, J1!:__E.40, d. ). 9! m lPIOf/ .sloop dJ 

p,.wu4&tU,mJ J Nl>.4.0.10.hf O.J5.d J97m 

P_r11,,, ◄8(l(t;strlNPJ O,J5.hl 0.2'Sd. 1'1mr,,awsl""P"~i 

potí( .. se.] ?JP_ i 0,..0, hl 0,)(). d J,97 m1proti sJ-'UP 451 

l
p~tJce sr.1WP. l C,Jó, 111 o.JO. d J 97 m 

p,1lu SJ. J NP• f O,◄ , I'> ' O lS d J. 91 m /proti sloup 4J 

-i;;,;<., S) l NP$ 0,4(Htl O.JO. d J 9fr, , 

O JO. d J 97 m /pro~ stoup 41) 

pon<~ SS: J NP- 5 O,"iJ hl O. lO. d J 97 1t1 /prot., $!~, 13.1 

po11,~ S6 Z NP š O . .«J. hl O.JS, d J 97m 

t>Olice57 1~P. t 0,-f5hl 0,15 d J9fm 

pcz.tce~ /J 1NP;. O,JOht O.JS. d. J.9lm 

l}O;tiCft S9. 1 NP š 0,40 hl o..'.~' d. J. 97 m 

__/:!!!!ť6-0 lNP š 0. ◄S,MOJS d.J.9lm 

f!OZi!e 61 'J NP J OJ hi OJ. d J_ 97 tn l,:,totf sl0t.p W> __ 

po;.,·,c- 6l 2 NP; š ~ O 3 d J 97 m (prot, ~lót.,p 59) 

po.:ic,:,H 2 ~ P- ~ O.J5, M O,J d . J.9lm(rroti$1,)IJJ:)58J 

pozice 64 1 NP i lU. hl. O), d J 97 m (proti .sloup SJJ 

pt)l,/te 65 1 N~. 0 J. ~2.:_97~ (~Ort SÍ,u() y, 

l:
potic~ 1:6 1 NP; 0 

pozice 67. Z.NP. O ------

J_ 

f 
l 1.588 ,.,. 

I.S&~ 

1.SS8 

'·"' U9J 

,.sas 
t ,781 

t 

I 191 

1,588 

_,.J9ó 

l,19t 

1390 

O,{)()() 

o.<m 
f.568 

721:_:10239211 

poirce68. !NP:J 0,4 N. O.J d J97m(p,otisl()(.f)J1J --t 
Zazd,vka otvoru pi do 4 m2 ve zdivu nadaakladovem cihlami palenym1 na M~C I m3 15,647 

h 

tat:Jwky :~ čost f'\,•hy 

pozic,~- l NP· š 0,4, hf O • ..S. d J.97 m O,,ť'I) 4S"J.97·1.S8ir0.JJ ' ---_poz,u JS · l NP;~ 0 ,J1 M. 0.)S. d, J 91 m . O,JS-0 JS•J 97 1 )9"0 14 

p()liU36•1.WP$ 0.40,hl lUS.d J.91m·o .. ·o.Js·J.971.S,S-0.t4 

po.r1ce J7 l NP· J O 40 hl O.JS, d J. 97 m O .,l "Q.JS' J.91· 1.58.8-0.14 ------
p('Z,a J8 l NP.) O.S<lhl. 0,$$, ~!. 97 m o.s-o.ss·3,91 I. 98S"O, H 

___ po11<.tJ9. 1NP:! 0.45111 0.JO.d 391m 0.JS'O.J'J,9J J.78l'0. 14 

pot1u4()1NP S0.65ht08 d J'Jlm 0.6S"0.8'J9l 

P')l'Ct 41 11-JP. f o.JO, hl O.JS. d 3 91,n O,J·o JS'J.97 J. ~.., 

poz1ce 11 1 NP, ~. O.◄S hl O JS. d J 97 m· 0 . .fS-0.JS'J, 9t I lU'O N 

po1ia ,u. 1 ,.,p i o.so hf o.4C. d 1. 97 trť o s-o,-,•J,91-1. 985·0.1.,1 

p,o.rice 44 l NP s O.JS, hl O.JS d. J 9/ m O.JS'O.JS"t.97 uo·o '" 
,x,zke 45. l NP f_ O.◄~- hl 0.JS d J. 97 m O 4"0.JS·J. 91· t. S!!'C 1,1 

pozlu 460 lóitr J ,_,p s O,J5, M O,JS, d ) 97 m; O„WO,JS'J.911.PJ'O.t4 

po1ict4f>11iost• ]>IP.S 0.8.hl.0.4. d J.97m 08"0 4'J9JJ.'16"0 J.f 

____ .J>Ozice48tr lo.sw J .~P. s O.S'ó. hl O.J~ d J91m o.s·o.JS'J.97-7 3.l~'O IJ 

~pozíce.f8(llas~r JNP; O,JS,M O.lS.d. J,9Jm O.J'S-Ots·J.91-1 J9'0_,, __ _ 

po:1cr 50; 1 ND, j C,-W, hl, OJ. d. J 97 m 0,.f'O, J•) 91 I ~lla'O 1-1 

~~1ice ,, l NP; l 0,30. ,,, 0 ló. d J 9/ tn O.J'O.J'J.97 1 J9J 'O 1,1 

poriu 51: 1 NP ! 0,.f. hl. O 15. d J_ 97 m 0.4"0.lS'J.~l- 1 741"0 J.; 

Jp,o.ucf' 5): 2.NI>. i 0,4ChJ, O.JO. d J.97 ru O,../'O.J'1.97·t.S&a'O. t.f 

jP01il4' 54, l NP š 050 hl O.Jó. d J. 9} ,n O,"i'O l'J 97 t .~1"0. 1.J 

0,4?i 

0,191 

o.m 
O,JJ3 

7 "'" ~-1 __ 

l ,C64 

0,}S<J 

~-
1- o.m 

O,JJJ -----
0.l"l 

0,816 

0,436 

CJ. ISJ 

0,154 

0.191 

0,1S1 

0.15-f 

O.JJ7 

PO!/Cť' 55: }.NP i 0,~hl 0.10. d J. 97m 0.4'C.1"J '17 1.583'0.14 

poi,ce 56. 1.NP: l 0,40, lit 0,J5, d J.97 m· O "''O.J5·J.971,.5&s'O. l.f 

po1lu Sl }.Ní'. f 0.•5 hl 0.)5 d J ♦7 /tť O.d'O,JS').97-?.7~ro,1../ 

potut'SI 11-P i 0,JOhi' 0.JS. d. J,97m: ~ I.~ -+ 
009S 

C, JJJ 

0,175 

O 1Sll 
l>lWCe 59: l.NP. !. ů,40bl. 0.JS d. J 91 m · o.--,·o,JS ·J.97 1.58-8'0,1J 

pczlc<-60 1 NP. i 0.1'5. hl O.JS. d J.97 n·C.--IS'O.J~'J.91-1 787'0. fs ~ 
0,)15 

ptU,u61•]1oJP .t 0,J, hl O.J. d J,97.0.l'O,J'J.9/·1.191'0,14 

po;iice 61 1 NP. i 0,4, M 0.1. d. J 97 m. 0,<1'0 J·J. 97- I .sea·o. I-I 

pozice 6J 1 NP: S 0.JS, hl OJ. d J 97 m 0.35'Q.J·J97•1.)90'0,,-1 

po;f(e 64 J NP i O.J. hl O.J. d. ).9Jm O.J·o J'J.9l-f.191'0 l ,I 

pozi(e 65. l tJP. š 0.15 hl. OJ. d J,97m O.J5'0J'J 97 J.)90-0.14 

poiice 66 1 '-'P: š. 0,65, ht. O 8 d 1 97 m· 0,65-0 ťJ.97 

poz1ce6l 7NP. i o., Ill 065. d J.97m o •. r0.65"J.9l 

.f""lic~ 6S, 2 >."P. š. 0.4. M O). d J 91m o,-,•o.,'0.97 l.5&$'0.1-1 

71 K 310238211 Zaidivka otvorů pi do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC m3 

l),IJS 

2 NP u pozJce iC zczd•vlt~ ~op~ Pozmir i c,o SO cm „ ca, ,oo crr, h cca JO on. 0.5 "J.0'0,J O. IS 

497 K 998011004 Přtsun hmot pro budovy zděné v do 36 m 

o VRN Vedlejší rozpočtové náklady % 10,170 



O
z . 
~ 



KONSIT a.s Pulkruhová 201786, 160 00 Praha 6 - Vokovice 

ZMĚNOVÝ LIST č. 111 

Stavba: ,,Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4" 

Předmět: ,,Úpravy u stropní kce 2.NP" 

Vydal: KONSIT a.s. 

Odesláno I předáno - komu 

poštou faxem osobně Datum: 
Odesláno I předáno 

Příloha č.1 - Výkaz položek {3 strany A4) 
Přílohy / počet listů Příloha č.2 - půdorys se zakreslením( 3 strany A4) 

Příloha č.3 - fotodokumentace 

1) Zdůvodněni: 

Úprava rozsahu prací u stropní konstrukce 2.NP _ na základě požadavku statika - vybourání zdiva -
vodorovné rýhy a kapsy {větší rozsah z důvodu manipulačního prostoru a ze statických důvodů -
odbourání překladů nad okny .. .. ) a zazdění vodorovné ocelové konstrukce rámů , navíc kotvení 
ocelových nosníků do zdiva, úprava rozsahu kotvení výztuže do zdiva, pomocná ocelová 
konstrukce pro zpětné vyzdění překladů nad okny. Navíc ŽB průvlak u podesty schodiště. 

2) Technický popis: 

Vybourání větších rýh a kapes ve zdivu pro osazení vodorovných částí ocelových rámů a s tím 
související větší rozsah zazdívek., Vybourání zděných překladů nad okny a zpětná vyzdívka do 
pomocné ocelové konstrukce. Kotvení do zdiva ocelových nosníků uložených na ocelové rámy -
vyvrtání+kotvy na chemii+přivaření na nosník+nátěr. Větší rozsah kotvení výztuže do zdiva - po 
celém obvodu stropu. Odpočet příslušných původních položek z rozpočtu. Navíc ŽB průvlak u 
podesty schodiště vč. podchycení stáv.nosníku. Vyzdívka mezi nosníky podesty, vč. podchycení 
pomocnou OK. 

3) Vliv na dopracováni projektové dokumentace: 

Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby 

4) Náklady: 

Vícepráce a méněpráce 83.578,91 Kč bez DPH dle Přílohy č . 1 

5) Vliv na termín výstavby: 

Má dopad do konečného termínu stavby - prodloužení konečného termínu stavby o 30 dní. 

6) Schválil 

Datum: 

Podpis: 

7) 

Datum: 

za objednatele: za TDI: 

Strana 1 /1 

za GP za dodavatele: .,. 



Změnový list č. 11 1 

Stavba: 

M1sto: 

Zadavatel: 

Uchazeč: 

p('. Typ 

Rekonstrukce domu Dejvicka 184/4 

Úpravy u st ropní kce 2.NP 

Kód 

Dejvická 184/ 4 

Praha 6, zastoupená SNEO a.s. 
KONSIT a.s. 

Popis 

Náklady soupisu celkem 

66 

VY 

vv 

67 

w 

vv 

95 

97 

98 

132 

133 

177 

K 310235241 

K r310236241 

K 317234410 

K 317314101R 

Zazdívka otvorů pi do 0,0225 m2 ve zd ivu nadzákladovém cihlami 

pálenými ti do 300 mm 

dle vyka2u odpoč~t v 2.NP mimo obvodových zdí ·rákosnik.y"32ó/3 

ponecháno z vyf<azu v 2,NP jen vobvodo\ljch 2deth ·2t-tp·1 s•18+2 

dle vyka:zu odpočet v 2.NP mimo Ob\·odo\/yCh 1di Mriikos.nílc.y' • odečteno již v ramci t.Ča!>ti 

ponech-ono z vy~azu v 1. NP Jtn v obvodovych zdech · 1f'IP · 11 

Zazdívka otvorů pi do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pá lenými 

ti do 300 mm 
dle V'fkazu odpot:et v 2.NP · po trámech s.trop nad "2NP .. ,S.4-t 1s·2 ... s ·2 

ponecháno z. '-#,azu v 2.i'!P jen v obvodových lde<:h ·po trámech strop nad -2NP„15• 18„2 

dle-výka1u odpotet v 2.NP "po l1.6mcx:h strop nad ·2r,1p- • odeCteno j1i v rámci i.části 

pone<hano z výkcw v 2 NP jen v ob·.'odevy,h zde,h po tr,mech strop nad ·2NP 12 

Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC 
odpoécl d le V'/l<ow: ·ozn.241"1 .84"0,W0.16 

, /96. 1ro.1·0,1 

(11,8' 2 _:,9•2,·0,5'0 J -----
·IJJ·S"l•8·l•Sť0.JS"O 25 

l.:_NP u podť'Sl.r_ J,J·o, ,s·o.25 

Podbetonován í ocelových nosníků uložených na zdivu š.30 cm o výšce 25 

cm betonem C 20/]!j včetně bednění a odbednění 
ďte Vykb,2u odpočel: "strop nnd 2NP-2.NP • 1,éásl: 23· 20.3 • 16,6 t11,3 

i s.luUénost l t-JP , éasr 2 ,7 

dle ~kazu odpOCet: ' strop nad 2NP'2.NP • 2.čás;t: 16,6+11,2~1.87•2,1 4 

K b 17314130R Podbetonováni zhlaví nosníků, uloženi na zdivo do 300 mm 
~ - ~le .. ~ azu odpočet: ~strop nad 21'tP' • 1.écht: 15 

K 34624 4382 

sa;utttiml 2.NP I.Cos! 11 

dle výka,u odpočet: strop nad 2N?' · 2.čóst : 10 

sl..uttCnosl 2.NP 2.cast.4 

Plentováni jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami 

dle 1/ljkaz odpočet H2N.? nosniky průvtaků vnéjš1ch rámů-43, 3"0,2 

Plentováni jednostranné v do 300 mm válcovaných nosnikú cihlami 

dle výkaz odpoéet ·2NP nosnfky ()(Ůvlaků vnilřnk:h rámlt • 1.část : (16,6•11,31"0,24 

dte výkaz odpočet ' 2NP noSt'líky PfŮvla.ků vnilfnkh rámů· • t .čás.t : 8,076 

•·2NP rosník)• p1 ůvtaků vnitinich rám(i zbytek 

K 413233221R Zabetonování zhlaví válcovaných nosníkú v do 300 ~ 
dle vykazu odpočet: ·$vop nad 2NP .. • 1 .část: 15 

l.NP r (Qst·2J 

dle výkazu odpočet: ·suop nad 2NP . 2.čá,t: 10 

1.NP 2.cost ·-1 

=.:1Sc...:.O __ K~ 413321515 Nosnlky ze 2B tř. C 20/25 
, .2·0.wo.1,,, 4•10.2s o . r.ro.J< 

152 

153 

156 

157 

160 

K 413351111 2řizeni bedněni nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm 

J ·o.J 

K 
413351112 

dstraněni bedněni nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 

m 

K 
413352111 

Z~izení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepřeni do 4 m pro nosník 
___ vyšky do 100 cm 

K 413352112 

K 413361821 

Odstraněni podpěrné konstrukce nosníků výšky podepřeni do 4 m pro 

nosník výšky do 100 cm 

Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů betonářskou 

oceli 10 505 
lx t vor U d~li.y 1 S m pr i2 r t .5'1. I ·o,00089 

,o: rovny dtU.y 4 .5 m pr. '2; -ť4.5"1 1·0.00089 

2h__t!mlulyd<'lky07mpr 8: ZJ"0.l"I 1"00004 

MJ 

kus 

kus 

m3 

r 
m 

r kus 

m2 

m2 

ku~ 

m3 

m2 

f m2 

m2 

m2 

Množství 

I tll 

t ; ... 

12 

. ... 

12 

10 181 

2 6()9 

·6.0)8 

o. 12, .. 

I 111 

21.000 

4.000 

: t I f 

··• 

·10. '" 
4.000 

0,26 
0.167 

1,26 

12.0 

1,26 

1,26 

• I 

I I 

0.010 

o,o,a 
0 .001 

Datum: 

Projektant 

J.cena (CZK) 

21.05.2020 

Cenová 
soustava 

-l 



338 K 953946101R 

479 K 985331211 

148 K 411361821 

480 K 98533121S 

481 M 13Q?t0/S 

108 K 317941123 

949 M 13010970 

r-

497 K 998011004 

426 K 97303133S 

427 K 973031336 

444 K 974031287 

JI.ARJ sir pr; horrnm po'vrchu 8J.:t0<10 Sn~ 1 ,o r,_ 1 .s·1 ,0·1,1·0.0079 

Montáž a dodávka atypických ocelových kci sloupů a rámů z profi lů 

včetně por/ebného podepření a pomocného ma terialu 

2d. pro/11 SOxSO>:" p;eUad oJ:.nc· 
J 4J"tl,4d .4d.1· I 4 I 42• t 4-tl --4 1 4 1 4 t.-ld ,8 J.45 1,4 J 4 f 4ť2 

,oxor pr I) YOdorov11e pro zpe,,ot-nr pnvor~ny krOJť•uprosUed O.Jm; 15')'0.3 '0,888 

2xL profil 5(1,:S{J„d prtklad 01,,a: J. J)"( I 4t 1,4· r .4/"Z 

1o<or pr 12 svisl" Jnto tchlo zov-e~t>m pfic,()Jťrty • Zt 1,prosUed O 5m J'Z'O 5'0.EHB 

moncJZm tPE 110 dtO.y o,e m pri'la1~ene· 0.ťr0 6 

Jbotko pro t1liot.,rn, sttl t».;ntku IPE 120 dt'l~y 0 . J m 0, J'26.1 

Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 8 mm do chemické malty 

včetně vvvrt~ní otvoru 
výztuž do zdi• dle výkazu:· 2.NP 90 kus(( -90"0,25 

\;)'ltut do 1di . dle \'Ykaru: .. 2.NP 90 kusů„ odečteno j1í v 1 .č:a~ti 

/J 145"1•0 .68"2•0.15"7•4.715"1• 1 5"l •O. Wl• ).;J•Z,6 ,05•2,o. '5"l•4,6J"lJ'0,5 ·o.z 

10161,1.1•-o • •.02s·2,2.2·2„ n·z.o.56°2110 s·o.2 

1010.5'0.1 

Výztul. stropů betonáfskou ocel i 10 SOS 
vyz tuf do 7dl · 2.NP dle ~ •ka,u O. 7S m X 90 ks: •90°"0, /S·1 , 15"0,39/1000 

yY'Ztui do zdi· 2.NP dte \l)•kai.u 0,75 m x 90 ks: ód.etčeno j li v 1 .č~st l 

.;zwi do zdi sllutecn05t 0.75 m po O.Srn po celem obvodc1 str cpu 
156,)5710,2"0. 7 5'1. 15"0,)951 ,ooo 

Dodatečné vlepován í betonářské výztuže D 16 mm do chemické malty 

včetně vyvrtáni otvoru 
kocv,m nosruJ.:ů do zdt. 88 h 25 cm. sa·o 10 

kotveni nosnJl(u do ld( JI Ir.s 15 cm J ro 2 

A;oh·trn nosm~u do zdi. f2 ~s 20 cm. 12·0 20 

tyl outovd teb lrkovd ]okose 8St SOOS výztul do betonu D 16mm 

• ot'lem no.smku ďo rdi 88 h del.'.a 50 crn; 88'0.5", .,s·, ,5811000 

l,otv,m nosmku do zdi" Jt ks delko so cm: JťO,s·, ,s·, .58 rooo 
kolvem nosniků do zdi 12 h delJ.a 50 cm. 12·0.s•1. ,s• , .5811000 

Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 

22 
tP( HO deO.y 1 m· 1· , 2.91 rooo 
o<el profilovO jakost 1 f 375 

IPC 140 12,9" 1,0611000 

podchyceni $láv.nosnlku 16,34"1,06! ,ooo 

r Přesun~hmot pro budovy zděné v do 36 m 

1Vysekání kapes ve zd ivu cihelném na MV nebo M VC pi do 0,16 m2 hl do 

300mm 
dle výkazu Odpočet: ~2NP- · 1.(3.st: 15 

dle ')'káZU oďpočel: "2NP" · U~st: IO 

S~UltČr"CSl 2.NP 2.čast 1 

Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pi do 0,16 m2 hl do 

450mm 
"pro ocel.nosniky stropu 2NP") 

1l WP 1.čost:21 

Z. I-IP 2.lDSl.1 

Vysekání rýh ve 2divu cihelném u stropu hl do 300 mm š do 300 mm 

dle výkazu odpoé.et: ··strop nad 2NP'2.NP • 1 .čast: 23· 20,3 • •6,6• 11 ,3 

dle výka2v odpočet: ·strop nad 2NP"2.NP • 2.éátt: 16,6•11 ,2•1 ,78„2 ,14 

__________ ,dle výkazo odpočet: "strop n.Jd 2NPL.N° • dvůr: 11 ,2 

96, , .. 11 .8•2,79'1 

44S K 974031289 

34S K 962031133 

485 K 997013118 

486 K 997013S01 

•i JJ,s·2, 8,7' sro,Js 

Příplatek k vysekání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 300 mm ZKD 

100 mm š rýhy 
dle "Ýf(aZtJ odpočet: -$trop nad 2NP~2.NP · l .čásl (23•20,3 „ 16 ,6„11,3)"3 

dle V'ýl(aiu odpocet: "stro p nad 2NP"2.NP • 2.čast (16,6 •11, 2• I ,78• Z, 14)"3 

dle vyka.tu odpočet: -strop nad 2NP~2.NP • dvŮť: 11.2"3 

9b. ť4d 1.8'1•2 79"2"2 

· (JJ•8"2•8•7• 5/ 

Bouráni příček z cihel pálených na MVC ti do 1S0 mm 
vyzdivka , 10 kťOJi podesty k „ytchu. , .5'0,J 

Vnitrostaveništní doprava su ti a vyboura,iých hmot pro budovy v do 27 m 

s pouíitim mechanizace 

Odvo2 suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se 

složením 

kg 

m 

m 

kus 

kus 

m 

-i 

m2 

0015 

147.78<) 

n,988 

,1.n 

28.St) 

2,J97o 

8 480 

7,St,O 

19740 

7 974 

<.000 

0,066 

0.080 

0,028 

0,011 

0,011 

0, 119 

0,013 

O,OJI 

0.014 

0,017 

-24,000 

·15 ,000 

•10,o::x> 

1,000 

21,000 

·3 ,000 

Zl.000 

J.000 

-24,790 

·11,200 

113 480 

·24 150 

7,800 

-213,600 

·95,160 

·33,600 

4(9. 160 

-1,504 

·1,S04 



487 K 997013509 
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 

-21,061 
km 

488 K 997013801 
Poplatek za uložení na skládce (sklMkovné) stavebního odpadu 

betonového kód odpadu 170 101 

178 K 413941001R Nosné sváry stropní konstrukce ocelových válcovaných nosníků m 
88'0,0, 6, t60 

;,·0.01 2 ,10 

,2·0.01 0.840 

přhaien1.::J.1Wiť k nosmku 7 ·o.os ·1 0.700 

1040 K 783314201 
Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr 

zámečnických konstrukci 
m2 14,639 

/Pf 140 I m 0,560 

IPC1100.3m O 264 

L SOS/5015 

s,.s·o.2r 10,815 

F.0'1101)' 

J.000 

o VRN Vedlejší rozpočtové náklady % 10,170 



I? '- ( 
e lf.I/I - 1 CtJJJ" 

0-+-,, 

0--

0--1- =1 

!I ,I 

0-

y 
', - . '="'"'<J ------~-"''·--~ ~ 

-~.--i.1-.D--·J.Í~~.....-"1-l'---=--,";"~~ .\..-,\L-ť:~'.-0::- , ~ \ I ~~ ~ I 
'"' -~,.___µ0.fUl--..tti..i.'1~~.,:, Ht t<J_1 -_____.:._, "' ;-· 1· · ~ A ('\ '~ S .ll~L :ft _, 

~-J½\ v I •1 ffl\,r 

~\l il ~t _..0!!'!°--k -~.- \ 1 Y1ť ---~ CJf \\ _\U ~\~~\r 

~

1 _Ji)!! 1\ - ...,, 

s 
( -· . . :; · 

t: .- -- -- -- -- · 

~,\\·"'" \ .-ž,., 
7\ 

í 
( o 

_ lÍ{l7 (/C,..,., ,v!IJ,-,.,.-..,. 

Po ltJlr,,JJ 

r , -
• (o O/> I'-< k-<JTY4.-,. v7lf'v!~ 

t10 C]?it/,tt 

(t?/JoCN ťc?k 
~•tf,t.,-p7~C/ 

- ~M.1-é',i;.A<,vivb 

,,,. ]; ~ ~; 

r, flM"-'\ . p ,.., fit -

- / _ .0""' l ~['.- ,! ,-., ,c -- I ,,~ ". " 

I 
,i 
Q 

i i 
®. 

i i ,_ r-•L-t 

Í f"s~ .Í j j . jH...J, Í j rld>1 Hdy j 

. i 
I . 

•i . 1 ~- i.i 
@ w. 

I I ... tmr 
i 

i ; ;,-of ~ V' / I I 1rC.?j ;, ( 4 

i i ~ i ~ j j j j . I i I _ 

:~ !:: ."I ·!:i i;j I I oj •i a: ": !:: !:: !:: & ~ ~ ® @ ® @ ~ ® © @ ~ 
i i . . . i i i i i i í i 
i i ~ ...... -=~~ . i I i i i i i 
i i 1-~ ~ ::trkí . . . i i i - ! _... i ~ . 

"'J.·t-/l'l~};,.....,.q.»-""-4-t'ill-,ř--""-~~a=-l 

J 

__ ____ . ..0~1~--~ 

_j§J!!:,l'f'_ 
,- -- -- ·- · 
- •- •- ,- .JEl!"nH 

·- ·- ·- ·- · - @_"n• ·- · 

·- ·- ·- ·- ·-·B"°H- · 

·- ·7;,r.,·- ·-·®~-- -
v <fO 

'l'<J 

i\ lf•3r 
]~O ,pr 

,t l> 

'" ~ 

s-'/'riO 1 .-1~, 1 no •·--vvu fun r ~3 0 ,, v~i? ,,,~ 

j,,,\, ________ _ 

;,,Jo~ J ., f ~ ,.,.,..~rl '"' L ""~f L „ 
1 

~ -:;-J __ .,.__ ,:, ,;,, lo ' lil ,ť ,., 
1 



I "' 

i 
i I 

~i ~i 
<-

) ~ 
i \ i · 

\D 
® © 

i lc 

I i 

lc ·c 

i 

I 

i 

I 

~ 

i 
i 

. i 
di 

I 
i 
i 
i 
i 
I 

~, 
&i 

I 
i 
i 

0

1 I j 

ť t ~i 
i · ; ~ 
i i ! 
j . I 
j I ! 
. I I 
! I i 

.,;.e·- ·- ·- · 

- - ·t.!714@ - - -

- - .--;;.e ·- ·- - · 

- ·,u~·- ·- ·-

• 
- ·Ht H9 ·- ·- ·- · 

-;.;9 ·- ·- ·- · 



~, . . I Olól. I 

.l-~ i 
U,dl{8): . 

I I 

o 

~ 

d 
? ..:s 

;:::::,,- , .:5 
C). :,,J --ž. ..... 

V'\ 

O-
<? z = 

z ž 
<!: t; 
':> .o.l 

~ c:,. 
,:a, ..,.,, ~ 

c..~ -o 
~ 

o \.P 
c,.. o 

o 
0--

UJú 

c,.. 

"" 
o = 
._;J 

~ 
ti 0 -.,,, 
_;;,,, 

Ollldl ?0 • 

0 ŽZldl °€9 • - • - • - •~ • -

- ·- ·ozii~- -

-·-"ouid~- ------ · 

o 
o 

oz.zJdla._ ·- -- -- -- -- ~,,,..,,_.- i ·- · - ·- ·omdli§.-· 

oos, 

SEi? 

é 

086E 

OILSI 




