
 



Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod

pořadovým číslem 133485505-17640-201111105105, skládající se z 4 listů, se doslovně shoduje s

obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla:_

Vystavil: Statutární město Ostrava

Pracoviště: Statutární město Ostrava

V Ostravě dne 11.11.2020

 

133485505-17640-201111105105



,,Relmnsstrukce l‘iitfsinriuké budovy bývalých

 

  

 

 

Stavba: _ , „ ,__ _

jatek pro ucely (galerie Plato“

zmenovy LIST , ,„ Zl. .. ()3f

Dotčená část díla: SO 01

Předmět změny: Mikropiloty

Objednatel: Statutární město Ostrava

_ _ _ _ __ Prokešovo náměstí g, 729 30 Ostrava

Zhotovitel: Zlinstav, a.s.

_ l_3a_rtošova 553_2/ 760 01 Zlín

ZL zpracoval za zhotovitele :_ Datum : 04.09.2020

 

 

Popis změny:

Doplnění mikropilot pod výtahové šachty. Celkem bylo v PD navrženo 5ks mikropilot pod výtahem č.2 a 5ks pilot u schodiště v

1.1K. Celkem v PD bylo navrženo 10 ks pilot. U výtahu čt a u schodiště v 1.5K nebylo s pilotami uvažováno,

Zdůvodnění:

V rámci provádění výrobní dokumentace výztuže monolitických konstrukcí, bylo nutné u výtahu č.1 provést založeni na 6ks

mikropilot. U výtahu č.2 vzhledem k zatížení souvisejícím se tříramenným schodištěm, bylo nutno doplnit 2ks mikropilot a u

tříramenněho schodště v 1.5K bylo nutno doplnit rovněž 2ks mikropilot. Jedná se o 10ks pilot navíc. U schodiště v 1.1 K naopak

nebylo nutné realizovat 5ks pilot, ale jen 2ks. Celkem bude nutné realizovat 7ks pilot navíc oproti původnímu návrhu.

Řešení:

Doplnění provedení mikropilot.

§222, odst. (6), nepředvídatelné dodatečné práce, 30% rozdíl, 50% dodatečné práce

Realizace změny nebude mít dopad na konečný termin dokončení díla.

 

 

Předpoklad dopadu do ceny: zvýšení: bez DPH 108 511,50 Kč

vč. 21% DPH 131 298,92 Kč

Seznam příloh:

1 Rozpočet

2. Výkresy

Za Zhotovitele : Za objednatele:

      

zamítnuto

  

Datum : Datum :

  

 

  Podpis, razítko

Za objednatele:

Podpis, razítko :

Za Autorský Dozor:

   

 

  

   

zamítnuto

Datum

  Podpis, razítko :

Za objednatele:

Podpis, razítko :

Za Autorský Dozor:

  

 

  zamítnuto zam

Datum: _

Podpis, razítko :

    Datum :

  

     
 

‘Podpis, razitko :

 



 

SOUPIS VÍCLEPRACÍ

 

 

  

 

 

 

PC Typ Kód _ _ Poprs MJ Množslvi J.Cerxa [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova souslavn

41 K 224221111, Vrty malgpromove D do 93 mm uklon rlo 45 hl do 25 m hor. Ill a IV 49.000 1 080,00 52 920,00 SOD

omezeny prostor

'Iníkropimly" 7.00‘11 56.000

"Imkropfloly scho(1v§lé"7.00‘l -I.000

Injeklování povrchové vysokotlaké s dvojrlýrn oblurátorern 1
A12 K 282602112 makropilol a kolev llakem do 2 MPa hod 7 7.000 135,007 915.00 000

'rmklnplloly- 1h/ rmkrcpílohí' 1,00'8 0.000

"mrkropíloly schomšlě" 1,00'I -1.000

,1: „. -„ w „ ' ~' „' vv vv ' „ :! 5711.110 , SOD

'Imkmrllnty‘56.00'(3,1:1‘00-10'00'15'27‘1.5) 1.11112

u1‘-u,1‘4,-'hw| |,

5.0013,14'n.045'0.045'2,7‘1.5) -0.129

4-1 K 283111112 Zřízení lrubkových míkropilol swslých cásl hladka D 105 mm m 7,000 135.00, 045.00 SOD

' reo-a 0.0ro '

'rníkroplíoly schorlíšlě" 1.00'1 -1.000

1

45 |< 283111122 Zřízení trubkových mlkropllol swslých část manželova D 105 mm m 112,000 225.00; 9 450.00 SOD

6.00'8 ' 7 48.000

"rmkropííoly schodíště"G.0D'l 0000

46 K 283131112 Zřízení hlavy míkropílol namáhaných llakem | tahem D do 105 mm kus 7.000 225.00: 1 575.00 SOD

_ 1

"rníkropííuly" U 8.000

"rníkropríaly schomšlč" 1.00’1 4.000

: !,' !! », mm.: , „ím u_n „nm,/„,s rv \ ' ($75.01)! ., w. < 800

(7,0000,15)'G '1.10

“11111anan sr hmnsn

(7.00*0.15)'1 ‘1.10 -7.865

„ * ** _ , . , ' * * * * **; ' '
48 K :28999R01 Hlava mrkroprloly navareny plech o rozměrech 200 200 mm u. \ kus 7.000 315.00 2 205.00 SOD

_ , í_ 20mm DOM 77 7 7 _ __ _ 7 _

8 0.000

“mrklopíloly schodiště" 1.00‘1 -1.000

Celkem VICEPRACE , _ _ „ „, loggiso

Celkem ZL 03f 108 511,50
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Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod

pořadovým číslem 133485355-17640-201111104807, skládající se z 3 listů, se doslovně shoduje s

obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla:_

Vystavil: Statutární město Ostrava

Pracoviště: Statutární město Ostrava

V Ostravě dne 11.11.2020

"'

ř . _

133485355-17640—201111104807



„l(ekonstrulmo historické budovy bývalých

 

  
 

  
 

Stavba: . , , „ „ - - “

jatek pro ucely (galerie Plato

zumĚuovv LIS‘I' __ _ _ __ ___ zL „ 03g _

Dotčená část díla: SO 01

Předmět změny: Příprava pro věnce objekt A a B

Objednatel: Statutární město Ostrava

:: _ _ _ _ Prokešovo ne’lméstigf 72S} 30 Ostrava

Zhotovitel: Zlínstav, a.si

_ . __—_—____,
Barlošova 5532/ 760 01 Zlín _ _

ZL zpracoval za zhotovitele :_ Datum : 04.08.2020

 

 

Popis změny:

Příprava konstrukci pro provedení ztužujících věnců v objektu A a B.

Zdůvodnění:

Vzhledem k provedení úpravy věnců, je nutno odbourat stávající části stěn, které nejsou v požadované výškové úrovni pro

betonáž věnců.

Řešení:

Vybourání stávající části zděné stěny. dovoz a likvidace suti na skládku.

5222, odst. (6), nepředvídatelné dodatečné práce, 30% rozdil, 50% dodatečné práce

Realizace změny nebude mít dopad na konečný termín dokončení díla.

 

 

Předpoklad dopadu do ceny : zvýšení: bez DPH 11 162,11 Kč

vč. 21% DPH 13 506,15 Kč

Seznam příloh:

1. Rozpočet

2. Výkres

    
  

  Za Zhotovitele : Za objednatele:

    
Datum :

     

Podpis, razítko :

Za objednatele:

Podpis, razítko :

 

  

  

Podpis, razítko :

Za objednatele:

Podpis, razu o :

Za Autorský Dozor:

 

 

     Datum :

     

 

Podpis, razítko : Podpis, razítko :



 

SOUPIS VÍCEPRACÍ
 

' pc Typ Kód Poms

Bourání zdiva z cxhel pálených nebo vápencpískových na MV

nebo MVC přes 1 m3

lll'u s'l '-,i

‘J K 962032231

Vnrlroslavenlšlnl doprava snu a vybouraných hmot pro budovy

v do 18 ms omezením mechanizace

W (1::“111/1/

103 |< 997013155

Odvoz sul: a vybouraných hmol na skládku nebo meziskládku
104 K 997013501 v '

do 1 km se slozenlm

105 K 997013509 .

km pres 1 km

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) slavebníno

1 12 K 997013831 odpadu směsného kód odpadu 170 904

Celkem VÍCEPRÁCE

.Příplalek k odvozu sun a vybouraných hmol na skládku ZKD 1 1

MJ

m3

Množslví

7.398

7.110

103.57

7,398

J.cena [CZK]

436,90

643.50

153.00

3.60

225.00

Cena celkem [CZK] Cenová souslava

3 232.19 SOD

tl 780,61 SOD

1 131.89 SOD

372.80 SOD

1 664.55 SOD

11162,11

 

Celkem ZL 03g 11162,11
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Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod

pořadovým číslem 133485020-17640-201111104448, skládající se z 3 listů, se doslovně shoduje s

obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverziprovedla:—

Vystavil: Statutární město Ostrava

Pracoviště: Statutární město Ostrava

V Ostravě dne 11.11.2020

"'

f l _

133485020-17640—201111104448



 

 

 

 

Dome-na east díla: si; U";

Předmět změny: Bourání a prmredehí noveho stropu

 

Objednatel: Statutární město Ostrava .

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava _ .

“Zhotovitel: Zlinstav, a.s. ;

Bartošova 5532/ {'60 01 Zlín

ZL zpracoval za zhotovitele '_ Datum : IS „72020

Popis změny:

 

 

Bourání poškozených částí stropu v objektu B a provedeni nových stropních polí a snížení na stejnou uroven.

Zdůvodnění:

Na základě zprávy o provedení stavebně-technického průzkumu objektu od firmy MARPO ze dne 3062020, je nutno vyboural

stropní desky poškozené trhlinami a provedem’ nových ŽB stropů. Poškození stropní desky budou vybourány dle stanoveného

rozsahu, bude snížena úroveň nosníků na obvodové stěně.

Řešenk

Vybourání poškozených potí stropů, provedení bednění a výztuže vybouraných částí a provedení betonáže nových stropních

desek dle návrhu obnovy části stropu. Snížení požadované úrovně nosníků u obvodové zdi, ukotvení do obvodové zdi pomoci

kotevních ploten a uložení do polymercementověho maltověho lože.

5222, odst. (6), nepředvídatelné dodatečné práce, 30% rozdíl, 50% dodatečné práce

Realizace změny bude mít dopad na konečný termín dokončení díla. Předpokládaný dopad na termín díla je 21 dní

oproti schválenému harmonogramu stavby.
 

 

Předpoklad dopadu do ceny : zvýšení: bez DPH 511 645,80 Kč

vč. 21% DPH 619 091,41 Kč

Seznam příloh:

1. Rozpočet

2. Výkres

3. PD » návrh obnovy stropu

4. Fotodokumentace

Stavebně-technický průzkum

    

  

   

Za Zhotovítele :

Datum :

   

Podpis, razítko :

    

Podpis, razr o :

Podpis, razítko : 'odpis, razítko :  
  


