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I. Smiuvnf strany

1.1. Objednatel:

1.2. Zhotovitel;

Zatecka teplarenska, a.s.
t. p. 3149 
438 01 2atec
zastoupeny ptedsedou pfedstavenstva panem Jaroslavem Hladkym 
a Clenem pfedstavenstva panem Petrem Hanziem
iCO: 64650871
DiC:
Bank, spojeni:
Cislo uetu:
zapsan v OR pod spisovou znafikou B 794 vedenou u Krajskeho soudu

V Usti nad Labem

PC HELP, a.s.
SameSova 1144 
Nov6 Dvory 
674 01 TfeblC
zastoupeny statutemim feditelem panem Jifim Pavlasem
iCO; 60748516
DiC;
Bank, spojeni; --xa
Cislo u£tu; 3
zapsan V OR pod spisovou znaCkou B 1584 vedenou u Krajsk6ho soudu

V Brne

II. Pfedmet smiouvy

2.1 Pfedmfetem smiouvy je nadstavbova implementace infoimafiniho systemu HELIOS Orange 
provozovaneho objednatelem.

2.2. Vychozi pfedpoklady, pozadovane funkce, nastaveni systemu, pfevody daL specifick6 upravy,
p^robna cenov^ specifikace, vychozi harmonogram implementacniho projektu, akceptacni kriteria 
a dal§i podminky jsou obsazeny v dokumentu Vstupni analyza nadstavbova implementace systbmu 
HELIOS Orange ve spoleCnosti 2ateckd teplarenska, a.s., verze 1.2 ze dne 12. fijna 2020 (d^le Jen 
„vstupni analyza"), ktery byl pfedan k oponentufe dne 12. 10. 2020 a akceptovSn objednatelem 
dne 14. 10. 2020. Vstupni analyza je pfilohou teto smiouvy s nl pevn6 nespojenou.

III. Termmy a zpusoby pineni pfedmetu smiouvy

3.1. Pfedmet smiouvy bude realizovdn v 5 etapach podle fiasoveho harmonogramu uveden6ho
V kapitole 8.2 vstupni analyzy. Konkr6tni termlny dilCich kroku implementace vzdy dohodne vedouci 
projektu implementace na strand zhotovitele s vedoucim projektu na strane objednatele. Pokud se
V prubfehu implementace vyskytnou na strane objednatele nebo zhotovitele objektivni skutecnosti, 
kter6 zabrani spineni pISnovaneho harmonogramu implementace, navrhne vedouci projektu 
implementace novy harmonogram, ktery odsouhlasi s vedoucim projektu na strane objednatele. 
Pflpadn6 spory fe§i statutemi zastupci obou smiuvnich stran.

3.2. Mlstem doddni je provozovna objednatele na adrese 6. p. 3149, 438 01 2atec.

Strana 1



PC HELP, a s. Dodatkova smiouva 6. PCH 1019-4/20

3.3. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli v prub6hu implementace patnfinou soucinnost, a to 
zejm6na umoznfenlm pfistupu k nezbytnym infoimacim a vCasnym pinenfm svych ukolu vyplyvajicich 
z implementaCnlho projektu. K tomuto uCelu vytvofi objednatel svym zam6stnancum dostateCny 
fiasovy prostor. Objednatel se rovnez zavazuje reagovat na pozadavky zhotovitele na sou6innost pii 
pinfeni pfedmfetu smiouvy bez zbyte6n6ho odkiadu.

3.4. Objednatel se zavazuje prov6st po ukonCenl kazd6 etapy implementace pfejimaci testy pfedanych 
cast! fe§enl a nejpozdfeji ve Ihutfe uveden6 v kapitole 8.2 vstupni anah^ bucf vzn6st pisemn§ 
pfipominky, nebo vysledky dan6 etapy implementace pfevzit. Dokladem o koneCnfe pfejimce ka^d6 
etapy implementace bude pfejimaci protokol potvrzeny ob6ma smiuvnimi stranami.

3.5. Pfejimaci testy budou v kazd6 z etap implementace zamfefeny na ovfifenl, zda jsou spln^na 
akceptaCni kriteria uvedenci v kapitole 8.4 vstupni analyzy.

3.6. Pfipadn6 nedostatky zji§t6n6 v priib6hu ovfefovaclho provozu bude objednatel klasifikovat na 
(K)ritick6, (P)odstatn6 a (N)epodstatn6:

• (K)ritick6 jsou takov6 nedostatky, kter6 znemozfiuji uzivcini produktu nebo jejich C^stl, 
pfipadnfe zpusobuji v^n6 provozni probl6my.

• (P)odstatn6 jsou takov6 nedostatky, kter6 sice zpusobuji probl6my pfi uzivSni produktu nebo 
jejich 6^sti, ale umozhuji provoz, ktery nem^ vliv na kvalitu dat a vysledky zpracov^inl. 
Provozni probl6my Ize pfitom dofiasn^ fe§it organizaCnlmi opatfenimi nebo n^hradnim 
postupem.

• (N)epodstatn6 jsou takov6 nedostatky, kter6 nejsou povazovany za nedostatky 
kategorie K ani kategorie P.

Vedouci projektu implementace na strand zhotovitele zdvaznost nedostatku provdfi a odsouhlasi 
s vedoucim projektu na strand objednatele jejich oprdvndnost a prioritu odstrandni. Pfipadnd spory 
fedi povdfeni mana2efi obou smiuvnich stran.

3.7. V pfipadd vyskytu nedostatku kategorie K nebo P nemusi objednatel vysledky dand etapy 
implementace pfevzit a je oprdvndn pozadovat jejich odstrandni v dohodnutdm termlnu. V pfipadd 
vyskytu nedostatku kategorie N objednatel vysledky dand etapy implementace pfevezme, pfidemz 
V pfejimaclm protokolu bude uveden seznam tdchto nedostatku s dohodnutymi termlny jejich 
odstrandni.

3.8. Pokud nebude v siidch zhotovitele odstranit vsechny nedostatky kategorie K nebo P, vytknutd 
objednatelem v 1., 2. a 3. etapd implementace, nejpozddji do 31.12. 2020, zavazuje se zhotovitel 
uCinittakovd technickd nebo systdmovd opatfeni, aby objednatel mohl pfedmdt smiouvy od 1.1. 2021 
pouzivat, byl schopen dostdt svym zavazkiim vuci tfetim osobdm a realizovat klidovd procesy, byt
s urCitymi omezenimi nebo s vyuzitim ndhradnich postupu.

3.9 Pokud nebude moznd ovdfit funkCnost ndkterych ddsti implementovandho fedeni bdhem doby, kterd 
je pro ovdfovaci provoz stanovena v kapitole 8.2 vstupni analyzy, v dCisledku okolnosti, za ndz 
zhotovitel neodpovida, budou tyto ddsti fedeni povazovdny po uplynuti zmindnd Ihuty za akceptovand.

iV. Ceny a platebni podminky

4.1. Dohodnutd cena (bez DPH) za provedeni nadstavbovd implementace informadniho systdmu HELIOS 
Orange v rozsahu die vstupni analyzy dini:

266.850,- Kd
(slovy dvdstededesdtdesttisicosmsetpadesdtkorunCeskych).

4.2. Smluvni cena uvedend v odst. 4.1 bude zhotovitelem vyuCtovdna v pdti Cdstech ndsledovnd:

PrvnI Cdst (cena 0. etapy implementace - zpracovcini vstupni anylyzy) ve vydi 30.100,- Kd bez DPH 
bude zhotovitelem vyOdtovdna po uzavfeni tdto smiouvy.

Druhd cdst (cena 1. etapy implementace) ve vydi 53.025,- Kd bez DPH bude zhotovitelem vyudtovana 
po provedeni pfejimky 1. etapy implementace objednatelem v souladu se znenim odstavce 3.4, 
tedy na zdkiade potvrzeneho pfejimaclho protokolu.

Tfetl ddst (cena 2. etapy implementace) ve vydi 40.550,- Kd bez DPH bude zhotovitelem vyiidtovdna 
po provedeni pfejimky 2. etapy implementace objednatelem v souladu se znenim odstavce 3.4, 
tedy na zakladd potvrzendho pfejimaclho protokolu.
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Ctvrta e^st (cena 3. etapy implementace) ve vysi 118.875,- K6 bez DPH bude zhotovitelem 
vyiietov^na po provedeni ptejlmky 3. etapy implementace objednatelem v souladu se znenim 
odstavce 3,4, tedy na zdklad6 potvrzen6ho pfejimaclho protokolu,

C^st (cena 4. etapy implementace) ve vysi 24.300,- K6 bez DPH bude zhotovitelem vyuCtov^na 
po provedeni pfejimky 4. etapy implementace objednatelem v souladu se zn6nim odstavce 3.4, 
tedy na Zciklade potvrzen6ho pfejimaclho protokolu.

4.3. Pr^ce vyz6dan6 objednatelem, kter6 nejsou soucasti implementace die vstupni analyzy, zejm6na 
dodateCnS §koleni uzivatelu, asistence pfi ovgfovacim provozu, dodatedne upravy formulafu a sestav, 
provozni podpora poskytovan^ b6hem implementace a ov6fovaciho provozu a dalSi obdobn6 prace, 
jakoz i dopravn6 v prub6hu cel6ho implementafiniho projektu, ubytovSni a ostatni naklady 
oduvodn§n6 vynalozen6 ve prospfech objednatele s jeho pfedchozim souhlasem, budou iiCtov^ny
V souladu se znfenim smiouvy o sluzb^ch t. PCH 1019-1/19.

4.4. Pokud se zhotovitel vlastni vinou dostane do prodleni s pfedSnIm kterekoli C^sti pfedm6tu teto 
smiouvy vuei aktu^lne platnemu a oboustrann§ odsouhlasen6mu harmonogramu, je objednatel 
opravngn uCtovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vy§i 0,02 % ceny zpoid6n6 ttesti feSeni za kazdy 
kalendafni den prodleni.

4.5. VyuCtovdni kterekoli z cenovych polozek uvedenych v etenku IV teto smiouvy bude vzdy provedeno 
fakturou splatnou do 21 dnu od data jejiho vystaveni. K cen§ bude vzdy pfipoCtena daft z pfidan6 
hodnoty v Zcikonn6 vy§i platn6 v dan6m obdobi.

4.6. V pfipade prodleni s uhradou kterekoli z faktur vystavenych die eianku IV teto smiouvy je zhotovitel 
opr^vn6n ufttovat objednateli lirok z prodleni ve vy§i 0,02 % diuzne castky za kazdy den prodleni.

4.7. Pokud se objednatel dostane do prodleni s uhradou nfektere z faktur zhotovitele, kter6 byly vystaveny
V souladu s fttenkem IV teto smiouvy a akceptov^my objednavatelem, je zhotovitel opr^vnSn pferuSit 
prov^d6ni v§ech implementaftnich praci a operativnich sluzeb az do doby, kdy objednatel uhradi 
v§echny sv6 splatn6 z^vazky vCifti zhotoviteli. Dohodnute termlny pfedSni jednotlivych ftasti 
implementace se v takov6m pfipadS posouvaji o celou dobu pferuseni praci.

V. Zaverecnd ujednani

5.1. Na tuto smlouvu se vztahuji vSechna ustanoveni rcimcov6 smiouvy c. PCH 1019/19.

5.2 Objednatel souhlasi s uvddfenim sv6 obchodnl firmy v tiskovych materiSlech a pfi propagadnich akcich 
zhotovitele PC HELP, a s.

5.3. Tato smiouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech, z nichz katda smluvni strana obdrzi dve 
vyhotoveni

5.4. Smiouva nabyva platnosti dnem podpisu obfema smiuvnimi stranami a je ucinn^ od 1. 9. 2020.

V 2atci dne V Tfebici dne^PC HELP
SameSova 1144,674 01 Treu'f 
it: 60748516 DiC: <a6074rt!: i.c 
»!.: +420 568 858 011, www.pcnelp.a;

pfedseda p^c/slayenstva

clen pfedstavenstva
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