
Smlouva o dílo na stavbu REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ  

SMLOUVA O DÍLO 

I. 
Smluvní strany 

1. Dětský domov SRDCE a Školní jídelna, Karviná – Fryštát, Vydmuchov 10, 
příspěvková organizace 
se sídlem: Vydmuchov 1835/10, Fryštát, 733 01 Karviná 
zastoupen: Mgr. Harant Milan - ředitel 
IČO: 48004898 
DIČ: CZ48004898 
bankovní spojení:   
číslo účtu:       

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby: 

 

(dále jen „objednatel“) 

2.  MH-STAVBY, s.r.o. 
se sídlem: V Poli 904/16, 700 30 Ostrava 
zastoupena: Ing. Daniel Martišovský, jednatel 
IČO: 277 76 506 
DIČ: CZ27776506 
bankovní spojení:  
číslo účtu:  

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C29410 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 

 

(dále jen „zhotovitel“) 

II. 
Základní ustanovení 

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“); práva a povinnosti stran touto 
smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu 
se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených 
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů 
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této smlouvy je bankovním 
účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“ a „zveřejněný účet“). V případě změny účtu 
zhotovitele je zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné 
smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet musí být zveřejněným účtem 
ve smyslu předchozí věty. 

4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání 
oprávněny. 
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1. Tato smlouva je uzavFena clle § 2586 a nésl. zékona E. 89/2012 Sb., obEansky'I zékonl'k,
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2. Smluvm’ strany prohlaEujI', 2e L'Jdaje uvedené v El. I této smlouvy jsou v souladu
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3. Zhotovitel prohlaEuje, 2e bankovnl' L'JEet uvedeny'l v El. I odst. 2 této smlouvy je bankovnl'm
L'JEtem zveFejném'Im ve smyslu zékona E. 235/2004 Sb., 0 dani z pFidané hodnoty, ve znénl'
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zhotovitele je Zhotovitel povinen doloiit vlastnictVI' k novému L'JEtu, a to kopil' pFI'sIuEné
smlouvy nebo potvrzenl'm penéim’ho L'Jstavu; novy'l L'JEet musl by'It zveFejném'Im L'JEtem
ve smyslu pFedchozl véty.
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5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této 
smlouvy. 

6. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy 
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla 
za dohodnutou smluvní cenu, způsobem a v termínech touto smlouvou stanovených. 

7. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným 
a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

8. Zhotovitel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený 
v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů 
(člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), 
nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka 
v obchodní společnosti. Zhotovitel bere na vědomí, že pokud je uvedené prohlášení 
nepravdivé, bude smlouva považována za neplatnou. 

III. 
Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavbu 
„REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ“ (dále jen „stavba“) v rozsahu dle: 

 oceněného soupisu prací, dodávek a služeb, který je součástí nabídky zhotovitele 
podané v rámci veřejné zakázky na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy (dále jen 
„soupis prací“), 

 předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy 

(dále jen „dílo“). 

2. Součástí díla je také: 

a) zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby ve třech 
vyhotoveních a geodetické zaměření stavby včetně geometrického plánu v šesti 
vyhotoveních, bude-li k provedení díla potřebné. Projektová dokumentace skutečného 
provedení stavby a geodetické zaměření stavby budou objednateli dodány také 2x v 
elektronické podobě, a to na CD ROM ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky 
*.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň 
*.pdf. Případné vícetisky budou účtovány zvlášť, 

b) zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání 
s příslušnými správními orgány, bude-li k provedení díla potřebné, 

c) osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací 
dle dokumentace dopravního značení, včetně uvedení do původního stavu a vrácení 
jejich správci, bude-li k provedení díla potřebné, 

d) vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s  potřebami 
zhotovitele, dokumentací předanou objednatelem, požadavky objednatele a s platnými 
právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „stavební zákon“), 

e) zajištění vytyčení obvodu staveniště, 

f) zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek jejich 
správců včetně zajištění jejich případných aktualizací, a to před zahájením prací na 
staveništi včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné 
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1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavbu 
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podané v rámci veřejné zakázky na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy (dále jen 
„soupis prací“), 

 předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy 
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2. Součástí díla je také: 

a) zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby ve třech 
vyhotoveních a geodetické zaměření stavby včetně geometrického plánu v šesti 
vyhotoveních, bude-li k provedení díla potřebné. Projektová dokumentace skutečného 
provedení stavby a geodetické zaměření stavby budou objednateli dodány také 2x v 
elektronické podobě, a to na CD ROM ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky 
*.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň 
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b) zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání 
s příslušnými správními orgány, bude-li k provedení díla potřebné, 

c) osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací 
dle dokumentace dopravního značení, včetně uvedení do původního stavu a vrácení 
jejich správci, bude-li k provedení díla potřebné, 

d) vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s  potřebami 
zhotovitele, dokumentací předanou objednatelem, požadavky objednatele a s platnými 
právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „stavební zákon“), 

e) zajištění vytyčení obvodu staveniště, 

f) zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek jejich 
správců včetně zajištění jejich případných aktualizací, a to před zahájením prací na 
staveništi včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné 

5. Zhotovitel prohlaéuje, 2e je odborné ZpfiSObiW kzajiéténl' predmétu plnénI' podle této
smlouvy.

6. Zhotovitel potvrzuje, 2e se detailné seznémil s rozsahem a povahou dI'Ia, 2e jsou mu znémy
ve§keré technické, kvalitativnI' a jiné podmI'nky nezbytné k realizaci dI'Ia a 2e disponuje
takovjlmi kapacitami a odbornj'lmi znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci dI'Ia
za dohodnutou smluvnI' cenu, zpfisobem a v termI'nech touto smlouvou stanovenj'lch.

7. SmluvnI' strany prohlaéujl', 2e predmét plnénI' podle této smlouvy nenI' plnénI'm nemoinj'lm
a 2e smlouvu uzaVI'rajI' po peélivém zvéienl' v§ech moinj'lch dfisledkfi.

8. Zhotovitel prohlaéuje, 2e nenI' obchoa' spoleénostl', ve které verejnj'l funkcionér uvedenj'l
v § 2 odst. 1 pI'sm. c) zékona E. 159/2006 Sb., 0 stretu zéjmfi, ve znénI' pozdéjél'ch predpisfi
(Elen vlédy nebo vedouci jiného I'Istrednl'ho sprévm’ho I'Iradu, v jehoi Eele nenI' élen vlédy),
nebo jI'm ovlédané osoba vlastnI' podI'I predstavujI'CI' alespofi 25% L'Iéast spoleénl'ka
v obchoa' spoleénosti. Zhotovitel bere na védomI', 2e pokud je uvedené prohlééem’
nepravdivé, bude smlouva povaiovéna za neplatnou.

III.
PFedmét smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svuj néklad a nebezpeCI' stavbu
,,REKONSTRUKCE SOCIALNICH ZARIZENI“ (déle jen ,,stavba“) v rozsahu clle:
. ocenéného soupisu praCI', dodavek a sluzeb, ktery je soucéstI' nabI'dky zhotovitele

podané v rémci verejné zakézky na Vj'lbér zhotovitele dI'Ia clle této smlouvy (déle jen
,,soupis praCI'“),

. predpisfi upravujI'CI'ch provédénl' stavea'ch dél a ustanovenI' této smlouvy

(déle jen ,,dl'lo“).

2. SouééstI'dI'Ia je také:
a) zpracovénI' projektové dokumentace skuteéného provedenI' stavby ve trech

vyhotovenI'ch a geodetické zamérenl' stavby vEetné geometrického plénu v éesti
vyhotovenI'ch, bude-Ii k provedenI' dI’Ia potrebné. Projektové dokumentace skuteéného
provedenI' stavby a geodetické zamérenl' stavby budou objednateli dodény také 2x v
elektronické podobé, a to na CD ROM ve formétu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky
*.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro Vj'lkresovou dokumentaci *.dwg a zérovefi
*.pdf. PFI’padné VI'cetisky budou L'Iétovény zvléét’,

b) zpracovénI' dokumentace doéasného dopravnI'ho znaEenI' véetné projednénI'
s pFI'sluénj'Imi sprévm’mi orgény, bude-Ii k provedenI' dI'Ia potrebné,

c) osazenI' a L'Idriba dopravnI'ho znaéem’ v prfibéhu provédénl' stavea'ch praCI'
clle dokumentace dopravnI'ho znaéenI', vEetné uvedenI' do pfivodm’ho stavu a vrécenI'
jejich sprévci, bude-Ii k provedenI' dI’Ia potrebné,

cl) vybudovénI' a zajiéténl' zaFI'zenI' staveniété a jeho provoz v souladu s potrebami
zhotovitele, dokumentaci predanou objednatelem, poiadavky objednatele a s platnj'lmi
prévnI'mi predpisy, véetné pFI’padného zajiéténl' ohlééem’ clle zékona E. 183/2006 Sb.,
0 L'IzemnI'm plénovénI' a stavea'm Fédu (stavea' zékon), ve znénI' pozdéjél'ch predpisfi
(déle jen ,,stavea' zékon“),

e) zajiéténl' vytyéenl' obvodu staveniété,
f) zajiéténl' vytj'léem' inienj'lrskj'lch SI'tI' (tras technické infrastruktury) podle podmI'nek jejich

sprévcfi véetné zajiéténl' jejich pFI’padnj'Ich aktualizaCI', a to pred zahéjem’m praCI' na
staveniéti véetné jejich zamérenl' a zakreslenI' clle skuteéného stavu do pFI'sluéné
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dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům, 
bude-li k provedení díla potřebné, 

g) předání odpadu k odstranění na řízenou skládku nebo jiný způsob jeho odstranění nebo 
využití v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“); o způsobu 
nakládání s odpadem bude předložen písemný doklad vystavený příslušnou 
oprávněnou osobou podle zákona o odpadech, 

h) návrh provozních řádů a technických zařízení, dodávka všech dokladů o zkouškách, 
revizích, atestech a provozních návodů a předpisů v českém jazyce (všechny doklady 
ve 2 vyhotoveních) včetně zaškolení obsluhy, 

i) předání všech dokladů a náležitostí umožňujících zahájení řízení, případně jiného 
postupu dle stavebního zákona, na základě kterého bude možno započít s trvalým 
užíváním stavby, tj. aby bylo možno vydat kolaudační souhlas nebo bylo možno stavbu 
trvale užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu se započetím užívání 
dle stavebního zákona, bude-li k provedení díla potřebné, 

j) zřízení deponie materiálů na vymezených plochách tak, aby nevznikly žádné škody 
na sousedních pozemcích, 

k) provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem, 
úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla, 

l) udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací a výjezdů 
ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu, 

m) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku, 

n) provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů 
souvisejících s provedením díla, 

o) zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro provedení 
díla (jako je např. výrobní a realizační dodavatelská dokumentace), 

p) pořizování fotodokumentace o průběhu zhotovení stavby a její předání objednateli 
při předání a převzetí plnění předmětu smlouvy v digitální podobě na CD, 

q) hlášení archeologických nálezů v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Zhotovitel je povinen při provádění díla zejména: 

a) plnit podmínky požadavky dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby, 

b) zohlednit vyjádření dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby 

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými 
v České republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné 
normy ČSN. 

5. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty 
k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla. 

6. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré činnosti a úkony související s provedením díla nutné 
pro vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu, zejména vyřizování veškerých povolení, 
překopů, záborů, souhlasů, oznámení apod. 

7. Objednatel se zavazuje dokončené dílo bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému 
užívání převzít a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. V této 
smlouvy. 

8. Případné vícepráce či méněpráce budou smluvními stranami sjednány písemnými dodatky 
smlouvy, a to při dodržení podmínek stanovených příslušnými ustanoveními zákona 
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postupu dle stavebního zákona, na základě kterého bude možno započít s trvalým 
užíváním stavby, tj. aby bylo možno vydat kolaudační souhlas nebo bylo možno stavbu 
trvale užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu se započetím užívání 
dle stavebního zákona, bude-li k provedení díla potřebné, 
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dokumentace a véetné jejich pl'semného a zpétného pFedénI' jednotli sprévcfim,
bude-Ii k provedenl' dI’Ia potFebné,

g) pFedénI' odpadu k odstraném’ na Fl'zenou sklédku nebo jiny’l zpfisob jeho odstraném’ nebo
vyuiitl'v souladu se zékonem é. 185/2001 Sb., 0 odpadech a o zméné néktery'lch dalél'ch
zékonfl, ve zném’ pozdéjél'ch pFedpisfi (déle jen ,,zékon o odpadech“); o zpfisobu
naklédém’ s odpadem bude pFedloien pl'semny'l doklad vystaveny'l pFI'sluénou
oprévnénou osobou podle zékona o odpadech,

h) névrh provozm’ch Fédfi a technicky'lch zaFI'zenI', dodévka véech dokladfl o zkouékéch,
revizn'ch, atestech a provoznl'ch névodfi a pFedpisfi v Eeském jazyce (véechny doklady
ve 2 vyhotovenl'ch) véetné za§kolenl' obsluhy,

i) pFedém’ véech dokladfi a néleiitostl' umoifiujl'cich zahéjem’ Fl'zenl', pFI'padné jiného
postupu clle stavebnl'ho zékona, na zékladé kterého bude moino zapoél't s trval
uil'vénl'm stavby, tj. aby bylo moino vydat kolaudaénl' souhlas nebo bylo moino stavbu
trvale uil'vat na zékladé oznémem’ stavebnl'mu (JFadu se zapoéetl'm uil'vénl'
clle stavebnl'ho zékona, bude-Ii k provedenl' dI’Ia potFebné,

j) zFl'zenI' deponie materiélfl na vymezeny’lch plochéch tak, aby nevznikly iédné ékody
na sousedm’ch pozemcich,

k) provedem’ pFedepsany'Ich zkouéek clle platm'lch prévm’ch pFedpisfi a technicky'lch norem,
L'Jspééné provedem’ téchto zkouéek je podml'nkou k pFevzetI' dl'la,

|) udriovénl' stavbou dotéem'lch zpevnény'lch ploch, veFejny’Ich komunikacn' avy'ljezdfl
ze staveniété v Eistoté a jejich uvedenl' do pfivodm’ho stavu,

m) zajiéténl' ochrany proti éfFem' praénosti a nadmérného hluku,
n) provedem’ veékery’lch geodeticky'lch pracn’ a pFI’padny'Ich doplfiujn’cn’ch prfizkumfi

souvisejI'CI'ch s provedenl'm dl'la,
o) zajiéténl' zpracovénl' v§ech pFI’padm'Ich dalél'ch dokumentaCI' potFebm’Ich pro provedenl'

dI'Ia (jako je napF. vy’lrobnl' a realizaém’ dodavatelské dokumentace),
p) poFizovém’ fotodokumentace o prfibéhu zhotovenl' stavby a jejl' pFedénI' objednateli

pFi pFedénI' a pFevzetI' plném’ pFedmétu smlouvy v digitélnl' podobé na CD,
q) hlééem’ archeologicky'lch nélezfi v souladu se zékonem 6. 20/1987 Sb., 0 stétnl'

pamétkové pééi, ve znénl' pozdéjél'ch pFedpisfi.
Zhotovitel je povinen pFi provédénl' dl'la zejména:
a) plnit podml'nky poiadavky dotéem'lch orgénfi a organizacn’ souvisejI'CI' s realizacn’ stavby,
b) zohlednit vyjédFenI' dotéem'lch orgénfi a organizacn’ souvisejI'CI' s realizacn’ stavby
Zhotovitel se zavazuje provést dl'lo v souladu s technicky’lmi a prévm’mi pFedpisy platny'lmi
v (VZeskévrepublice v dobé provédénl' dI’Ia. Pro provedem' dI'Ia jsou zévazné v§echny platné
normy CSN.

Zhotovitel se zavazuje prfibéiné provédét veékeré potFebné zkouéky, méFenI' a atesty
k prokézénl' kvalitativnl'ch parametrfi pFedmétu dl'la.
Zhotovitel se zavazuje provést veékeré Einnosti a L'Jkony souvisejI'CI' s provedenl'm dl'la nutné
pro vydénl' kolaudaénl'ho souhlasu pro stavbu, zejména vizovénI' ve§ker§Ich povolem’,
pFekopfi, zéborfi, souhlasfi, oznémenl' apod.
Objednatel se zavazuje dokonéené dl'lo bez vad a nedodélkfi brém’cn’ch jeho Fédnému
uil'vénl' pFevzn't a zaplatit za né zhotoviteli za dohodnuty'lch podml'nek cenu clle El. V této
smlouvy.
PFI’padné vicepréce Ei ménépréce budou smluvnl'mi stranami sjednény pl'semny’lmi dodatky
smlouvy, a to pFi dodrienl' podml'nek stanovem'lch pFI'sluény'Imi ustanovenl'mi zékona

Smlouva o dl'lo na stavbu REKONSTRUKCE SOCIALNiCH ZAFVzizENi 3



Smlouva o dílo na stavbu REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ  4 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„ZZVZ“). Vícepráce budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. 

IV. 
Doba a místo plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 20.01. 2021 a nejpozději poslední den doby plnění 
dokončené dílo předat objednateli. Dílo je provedeno, je-li dokončeno (tj. objednateli je 
předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu) a předáno objednateli. 

2. Místem plnění je budova bez čp./če., která je součástí pozemku parc. č. 1382/16 zastavěná 
plocha a nádvoří, v k. ú. Karviná-město [663824], obec Karviná [598917], předané k 
hospodaření organizaci Dětský domov SRDCE a Školní jídelna, Karviná-Fryštát, Vydmuchov 
10, příspěvková organizace, IČ 48004898 – ubytovací pavilon D. 

3. V případě omezení postupu prací vlivem nepříznivých klimatických podmínek, tj. v případě, 
že nebude zjevně možné vlivem klimatických podmínek pokračovat v pracích dle 
harmonogramu výstavby, aniž by došlo k porušení právních/bezpečnostních předpisů nebo 
technických/technologických norem, bude se zhotovitelem jednáno o možnosti stavění 
běhu doby plnění dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. Doba, na kterou se běh doby plnění 
dle odst. 1 tohoto článku smlouvy staví, bude zahájena zápisem do stavebního deníku 
a ukončena výzvou objednatele k opětovnému zahájení prací, uvedenou ve stavebním 
deníku. Oba tyto zápisy ve stavebním deníku musí být odsouhlaseny a podepsány osobou 
oprávněnou jednat ve věcech realizace stavby dle čl. I odst. 1 této smlouvy. Stavění doby 
plnění sjednané výše uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem ke smlouvě. 
Přerušením prací z důvodů stavění doby plnění však není dotčena povinnost zhotovitele 
zajistit hlídání staveniště a zajistit rozpracované dílo proti poškození. 

V. 
Cena za dílo 

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 

Cena bez DPH 761 250,- Kč 

DPH 15 % 114 187,50 Kč 

Cena včetně DPH          875 437,50 Kč 

Souhrnný rozpočet je nedílnou přílohou č. 1 této smlouvy 

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné 
pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště vč. případných poplatků a nájmů 
za dočasné zábory sousedních pozemků a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné 
provedení díla. 

3. Cena za dílo uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a lze ji změnit 
pouze v případě: 

MÉNĚPRACÍ 

a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena 
za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, 
které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou 
odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů 
neprovedených dle soupisu prací, 

VÍCEPRACÍ 
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E. 134/2016 Sb., 0 zadévénl' veFejny’Ich zakézek, ve znénl' pozdéjEI'ch pFedpisfi (déle jen
,,ZZVZ“). Vl'cepréce budou realizovény a2 po uzavFenI' pFI'sluEného dodatku ke smlouvé.

IV.
Doba a misto plnéni

1. Zhotovitel se zavazuje provést dl'lo do 20.01. 2021 a nejpozdéji poslednl' den doby plném’
dokonEené dl'lo pFedat objednateli. Dl'lo je provedeno, je-Ii dokonEeno (tj. objednateli je
pFedvedena zpfisobilost dl'la slouiit svému L'JEelu) a pFedéno objednateli.

2. Mistem plnénl' je budova bez Ep./Ee., které je souEéstI' pozemku parc. E. 1382/16 zastavéné
plocha a nédvoFI', v k. L]. Karviné-mésto [663824], obec Karviné [598917], pFedané k
hospodaFem’ organizaci Détsky'lv domov SRDCE a Skolnl' jI’deIna, Karviné-FryEtét, Vydmuchov
10, pFI'spévkové organizace, IC 48004898 — ubytovaCI' pavilon D.

3. V pFI’padé omezenl' postupu praCI'vlivem nepFI'zniWCh klimaticky’lch podml'nek, tj. v pFI’padé,
2e nebude zjevné moiné vlivem klimaticky'lch podml'nek pokravat v praCI'ch clle
harmonogramu vy'lstavby, anii by doElo k poruEenI' prévm’ch/bezpeEnostm’ch pFedpisfi nebo
technicky'ICh/technologicky'lch norem, bude se zhotovitelem jednéno o moinosti stavénl'
béhu doby plném’ clle odst. 1 tohoto Elénku smlouvy. Doba, na kterou se béh doby plném’
clle odst. 1 tohoto Elénku smlouvy stavn', bude zahéjena zépisem do stavebnl'ho denl'ku
a ukonEena vy’Izvou objednatele kopétovnému zahéjenl' pracn’, uvedenou ve stavebnl'm
denl'ku. Oba tyto zépisy ve stavebnl'm dem’ku musn’ by'It odsouhlaseny a podepsény osobou
oprévnénou jednat ve vécech realizace stavby clle El. I odst. 1 této smlouvy. Stavénl' doby
plnénl' sjednané Wée uvedem'lm zpfisobem nenl' nutno upravit dodatkem ke smlouvé.
PFeruEem’m mad 2 dflvodfi stavénl' doby plnénl' ak nenl' dotEena povinnost zhotovitele
zajistit hll'dénl' staveniEté a zajistit rozpracované dl'lo proti poEkozenI'.

V.
Cena za dilo

1. Cena za provedené dl'lo je stanovena dohodou smluvnl'ch stran a Einl':

Cena bez DPH 761 250,- KE
DPH 15 0/o 114 187,50 KE

Cena vEetné DPH 875 437,50 KE

Souhrnm'l rozpoEet je nedl'lnou pFl'Iohou E. 1 této smlouvy
2. SouEéstI' sjednané ceny jsou veEkeré préce a dodévky, poplatky, néklady zhotovitele nutné

pro vybudovénl', provoz a demontéi zaFI'zenI' staveniEté vE. pFI’padny'Ich poplatkfi a néjmfi
za doEasné zébory sousednl'ch pozemkfi a jiné néklady nezbytné pro Fédné a L'Jplné
provedenl' dI’Ia.

3. Cena za dl'lo uvedené v odst. 1 tohoto Elénku je cenou nejvy'IEe pFI’pustnou a Ize ji zménit
pouze v pFI’padé:

MENEPRAci
a) nebude-Ii nékteré Eést da v dfisledku sjednany'lch ménépraci provedena, bude cena

za dl'lo snl'iena, a to odeEtenI'm veEkery'Ich nékladfi na provedem’ téch Eéstl' dI’Ia,
které vrémci ménépraci nebudou provedeny. Néklady na ménépréce budou
odeEteny ve Wéi souEtu veEkery'Ich odpovidajn’cn’ch poloiek a nékladfi
neprovedem'lch clle soupisu praCI',

viCEPRAci
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b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil 
formou dodatečných prací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené 
v projektové dokumentaci nebo soupisu prací. Cena za vícepráce bude stanovena 
součtem nákladů jednotlivých položek víceprací, přičemž pro stanovení jejich 
jednotkové ceny se použije níže uvedený způsob naceňování: 

- pro položky vyskytující se v soupise prací, tzv. existující položky (např. v rámci 
víceprací se nárokuje větší množství výměry) se jednotková cena položek bude 
účtovat podle odpovídající jednotkové ceny uvedené v soupisu prací. Pokud ovšem 
byla jednotková cena existující položky v soupisu prací stanovena odkazem a 
kódem podle konkrétní cenové soustavy (standardizovaného ceníku), bude 
provedeno porovnání jednotkové ceny existující položky s ceníkovou cenou podle 
této cenové soustavy v její aktuální cenové úrovni. Výsledná jednotková cena u 
takové položky bude potom stanovena použitím nižší jednotkové ceny z tohoto 
porovnání. 

- pro položky tzv. nové, které se nevyskytují v soupise prací, se jednotková cena 
položek bude účtovat podle cenové soustavy ÚRS v její aktuální cenové úrovni. 
Pouze ve výjimečných případech, kdy nelze pro stanovení jednotkové ceny nové 
položky víceprací použít cenovou soustavu (standardizovaný ceník), doloží 
zhotovitel individuální kalkulaci jednotkové ceny. Jednotková cena nové položky tak 
bude stanovena na základě dohody objednatele a zhotovitele. Objednatel je 
v tomto případě oprávněn ověřit přiměřenost jednotkové ceny nezávislým 
subjektem, 

ZMĚNY DPH 

c) v případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů. V případě, že 
dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen 
účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla 
v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. 

4. Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci budou vždy předem 
sjednány dodatkem k této smlouvě. 

5. Zhotovitel je povinen zpracovat veškeré změnové listy a dále oceněné soupisy méněprací 
a víceprací dle odst. 3 tohoto článku smlouvy a předložit je ke kontrole, k vyjádření 
a k odsouhlasení osobě vykonávající technický dozor stavebníka a osobě vykonávající 
autorský dozor projektanta. Součástí takto oceněných soupisů bude i výkaz výměr 
s uvedením postupu výpočtu množství. 

6. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu 
s platnými právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu 
s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu 
v souvislosti s tím vznikla. 

VI. 
Platební podmínky 

1. Zálohy na platby nejsou sjednány. 

2. Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti daňového 
dokladu a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy (dále jen 
„faktura“). Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad 
bude zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje: 

a) číslo smlouvy objednatele, IČO objednatele, 
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s uvedením postupu výpočtu množství. 

6. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu 
s platnými právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu 
s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu 
v souvislosti s tím vznikla. 

VI. 
Platební podmínky 

1. Zálohy na platby nejsou sjednány. 

2. Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti daňového 
dokladu a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy (dále jen 
„faktura“). Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad 
bude zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje: 

a) číslo smlouvy objednatele, IČO objednatele, 

b) pFiEtenI'm veékery’lch nékladfi na provedenl' téch Eéstl' dl'la, které objednatel narl'dil
formou dodateény'lch pracr’ provédét nad rémec mnoistvr' nebo kvality uvedené
v projektové dokumentaci nebo soupisu praCI'. Cena za vicepréce bude stanovena
souétem nékladfl jednotlivy'lch poloiek vicepracr’, pFiEemi pro stanovenl' jejich
jednotkové ceny se pouiije m’ie uvedem'l zpfisob nacefiovénl':

- Dro poloikv vvskvtujI'CI' se v soupise pracr', tzv. existujI'CI' poloikv (napF. v rémci
vr’cepracr' se nérokuje vétél' mnoistvr’ Wmérv) se jednotkové cena poloiek bude
L'Jétovat podle odpovr'dajI'CI' jednotkové ceny uvedené v soupisu pracr'. Pokud ovéem
byla jednotkové cena existujI'CI' poloiky vsoupisu praCI' stanovena odkazem a
kodem podle konkrétnl' cenové soustavy (standardizovaného cenl'ku), bude
provedeno porovnénl' jednotkové ceny existujl'ci poloiky s cenl'kovou cenou podle
této cenové soustavy v jejl' aktuélnl' cenové L'Irovni. Wsledné jednotkové cena u

.VVI

porovném’.

- Dro poloikv tzv. nové, které se nevvskvtujl' v goupise praCI', se jednotkové cena
poloiek bude L'Jétovat podle cenové soustavy URS v jejl' aktuélnl' cenové L'Jrovni.
Pouze ve vy'ljimeény'lch pFI’padech, kdy nelze pro stanovenl' jednotkové ceny nové
poloiky vr’cepracr' pouil't cenovou soustavu (standardizovany’l cenl'k), doloil'
zhotovitel individuélm’ kalkulaci jednotkové ceny. Jednotkové cena nové poloiky tak
bude stanovena na zékladé dohody objednatele a zhotovitele. Objednatel je
v tomto pFI’padé oprévnén ovérit primérenost jednotkové ceny nezévisly'lm
subjektem,

ZMENY DPH
c) v pFI’padé zmény vy’lée DPH v dfisledku zmény prévm’ch predpisfi. V pFI’padé, 2e

dojde ke zméné zékonné sazby DPH, je zhotovitel k cené dI’Ia bez DPH povinen
L'Jétovat DPH v platné vy'léi. Smluvm’ strany se dohodly, ie V pFI’padé zmény ceny dI’Ia
v dfisledku zmény sazby DPH nenl' nutno ke smlouvé uzavr’rat dodatek.

4. Rozsah pFI’padny'Ich ménépracr’ nebo Vl'cepraCI' a cena za jejich realizaci budou vidy predem
sjednény dodatkem k této smlouvé.

5. Zhotovitel je povinen zpracovat ve§keré zménové listy a déle ocenéné soupisy ménépracr'
a Vl'cepraCI' clle odst. 3 tohoto Elénku smlouvy a predloiit je ke kontrole, kvyjédrenl'
a kodsouhlasenl' osobé vykonévajr’cr’ technicky'l dozor stavebnl'ka a osobé vykonévajI'CI'
autorsky'l dozor projektanta. Souééstl' takto ocenény'lch soupisfl bude i vy'lkaz vy'lmér
s uvedenl'm postupu vy'lpoétu mnoistvr’.

6. Zhotovitel odpovr’dé 2a to, ie sazba dané z pridané hodnoty je stanovena vsouladu
s platny'lmi prévm’mi predpisy. V pFI’padé, 2e zhotovitel stanovr' sazbu DPH Ei DPH v rozporu
s platm’lmi prévm’mi pFedpisy, je povinen uhradit objednateli veékerou ékodu, které mu
v souvislosti s tl'm vznikla.

VI.
Platebni podminky

Zélohy na platby nejsou sjednény.
2. Podkladem pro L'Jhradu ceny za dl'lo budou faktury, které budou ml't néleiitosti dafiového

dokladu a néleiitosti stanovené dalél'mi obecné zévazny’lmi prévnl'mi predpisy (déle jen
,,faktura“). Kromé néleiitostl' stanovem'lch platny'lmi prévm’mi predpisy pro dafiovy'l doklad
bude zhotovitel povinen ve fakture uvést i tyto L'Jdaje:
a) Eislo smlouvy objednatele, ICVZO objednatele,
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b) předmět smlouvy, tj. text „zhotovení stavby - REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ, 

c) označení banky a číslo zveřejněného účtu, na který musí být zaplaceno, 

d) lhůtu splatnosti faktury, 

e) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu, 

f) přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla dle této smlouvy, 
obsahující prohlášení objednatele, že dílo přejímá. V případě, že dílo bylo převzato 
s výhradami (tj. s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla), bude 
přílohou konečné faktury také zápis o odstranění těchto vad a nedodělků podepsaný 
osobou vykonávající technický dozor stavebníka. 

3. V souladu s ustanovením zákona o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění v rozsahu 
skutečně provedeného plnění za kalendářní měsíc. Dílčí plnění odsouhlasené podpisem 
oprávněného zástupce objednatele v soupisu skutečně provedených prací a zjišťovacím 
protokolu, včetně dohody o ocenění, se považuje za samostatné zdanitelné plnění 
uskutečněné poslední pracovní den měsíce. Zhotovitel (plátce DPH) vystaví na měsíční 
zdanitelné plnění fakturu, jejíž nedílnou součástí bude soupis provedených prací 
a zjišťovací protokol - obojí podepsané zhotovitelem a odsouhlasené osobou vykonávající 
technický dozor stavebníka. 

4. Konečná faktura bude vystavena po předání a převzetí dokončeného díla bez vad 
a nedodělků a zároveň bude možno v souladu se stavebním zákonem započít s trvalým 
užíváním stavby. Součástí konečné faktury bude rekapitulace vystavených faktur 
a rekapitulace veškerých provedených prací, která bude zpracována v souladu 
s odsouhlaseným soupisem prací. 

5. V případě dodatečných prací fakturovaných na základě dodatků uzavřených k této smlouvě 
(vícepráce) bude soupis těchto prací tvořit samostatnou přílohu faktury. 

6. Lhůta splatnosti jednotlivých faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne 
jejich doručení objednateli. 

7. Doručení faktury se provede osobně na sekretariátě příspěvkové organizace oproti podpisu 
potvrzující převzetí, doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo 
prostřednictvím datové schránky. 

8. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní 
straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech: 

a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo 
bude-li chybně vyúčtována cena za dílo, 

b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným 
zástupcem objednatele, 

c) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši. 

Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu 
vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet 
původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené 
faktury objednateli. Zhotovitel je povinen doručit objednateli opravenou fakturu do 3 dnů 
po obdržení objednatelem vrácené vadné faktury. 

9. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu 
objednatele. 

10. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší 
práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, touto smlouvou 
nebo pokyny objednatele. 
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s výhradami (tj. s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla), bude 
přílohou konečné faktury také zápis o odstranění těchto vad a nedodělků podepsaný 
osobou vykonávající technický dozor stavebníka. 

3. V souladu s ustanovením zákona o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění v rozsahu 
skutečně provedeného plnění za kalendářní měsíc. Dílčí plnění odsouhlasené podpisem 
oprávněného zástupce objednatele v soupisu skutečně provedených prací a zjišťovacím 
protokolu, včetně dohody o ocenění, se považuje za samostatné zdanitelné plnění 
uskutečněné poslední pracovní den měsíce. Zhotovitel (plátce DPH) vystaví na měsíční 
zdanitelné plnění fakturu, jejíž nedílnou součástí bude soupis provedených prací 
a zjišťovací protokol - obojí podepsané zhotovitelem a odsouhlasené osobou vykonávající 
technický dozor stavebníka. 

4. Konečná faktura bude vystavena po předání a převzetí dokončeného díla bez vad 
a nedodělků a zároveň bude možno v souladu se stavebním zákonem započít s trvalým 
užíváním stavby. Součástí konečné faktury bude rekapitulace vystavených faktur 
a rekapitulace veškerých provedených prací, která bude zpracována v souladu 
s odsouhlaseným soupisem prací. 

5. V případě dodatečných prací fakturovaných na základě dodatků uzavřených k této smlouvě 
(vícepráce) bude soupis těchto prací tvořit samostatnou přílohu faktury. 

6. Lhůta splatnosti jednotlivých faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne 
jejich doručení objednateli. 

7. Doručení faktury se provede osobně na sekretariátě příspěvkové organizace oproti podpisu 
potvrzující převzetí, doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo 
prostřednictvím datové schránky. 

8. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní 
straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech: 

a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo 
bude-li chybně vyúčtována cena za dílo, 

b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným 
zástupcem objednatele, 

c) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši. 

Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu 
vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet 
původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené 
faktury objednateli. Zhotovitel je povinen doručit objednateli opravenou fakturu do 3 dnů 
po obdržení objednatelem vrácené vadné faktury. 

9. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu 
objednatele. 

10. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší 
práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, touto smlouvou 
nebo pokyny objednatele. 

b) pFedmét smlouvy, tj. text ,,zhotoven|' stavby - REKONSTRUKCE SOCIALNiCH ZAIVRiZENi,
c) oznaéenl' banky a Eislo zveFejnéného L'Jétu, na ktery'l musi byt zaplaceno,
cl) Ihfitu splatnosti faktury,
e) oznaéem’ osoby, které fakturu vyhotovila, véetné jejl'ho podpisu a kontaktnl'ho telefonu,
f) pFI’IOhou koneEné faktury bude protokol o pFedénI' a pFevzetI' dI’Ia clle této smlouvy,

obsahujI'CI' prohlééenl' objednatele, 2e dl'lo pFejI'mé. V pFI’padé, 2e dl'lo bylo pFevzato
svy’lhradami (tj. svadami anedodélky nebrém’cn’mi Fédnému uil'vénl' dl'la), bude
pFI’IOhou koneéné faktury také zépis o odstraném’ téchto vad a nedodélkfi podepsany’l
osobou vykonévajl'ci technicky'l dozor stavebnl'ka.

3. V souladu s ustanovenl'm zékona o DPH sjednévajl' smluvm’ strany dI'IEI' plném’ v rozsahu
skuteéné provedeného plném’ za kalendéFnI' mésn’c. DI'IEI' plném’ odsouhlasené podpisem
oprévnéného zéstupce objednatele v soupisu skuteéné provedeny/ch pracn’ a zjiét’ovacim
protokolu, véetné dohody o oceném’, se povaiuje za samostatné zdanitelné plném’
uskuteénéné poslednl' pracovnl' den mésn’ce. Zhotovitel (plétce DPH) vysta na mésn’ém’
zdanitelné plnénl' fakturu, jejl'i nedl'lnou souééstl' bude soupis provedeny'ICh pracn’
a zjiét’ovaci protokol - obojl' podepsané zhotovitelem a odsouhlasené osobou vykonévajI'CI'
technicky'l dozor stavebnl'ka.

4. Koneéné faktura bude vystavena p0 pFedénI' a pFevzetI' dokonéeného dI’Ia bez vad
a nedodélkfi a zérovefi bude moino v souladu se stavebnl'm zékonem zapoél't s trvaly'lm
uil'vénl'm stavby. Souééstl' koneéné faktury bude rekapitulace vystaveny’lch faktur
a rekapitulace ve§ker§Ich provedeny/ch praCI', které bude zpracovéna vsouladu
s odsouhlaseny'lm soupisem mad.

5. V pFI’padé dodateény’lch praCI' fakturovany'lch na zékladé dodatkfl uzavFem'Ich k této smlouvé
(vicepréce) bude soupis téchto praCI' tvoFit samostatnou pFI’IOhu faktury.

6. Lhfita splatnosti jednotliWch faktur je dohodou stanovena na 30 kalendéFnI'ch dnfi ode dne
jejich doruéem’ objednateli.

7. Doruéenl' faktury se provede osobné na sekretariété pFI'spévkové organizace oproti podpisu
potvrzujl'ci pFevzetI', doruéenkou prostFednictVI'm provozovatele po§tovnich sluieb nebo
prostFednictVI'm datové schrénky.

8. Objednatel je oprévnén vadnou fakturu pFed uplynutl'm Ihfity splatnosti vrétit druhé smluvnl'
strané bez zaplacem’ k provedenl' opravy v téchto pFI'padech:
a) nebude-Ii faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou néleiitost nebo

bude-Ii chybné vyL'JEtovéna cena za mm,
b) budou-Ii vyL'JEtovény préce, které nebyly provedeny Ei nebyly potvrzeny oprévnény'lm

zéstupcem objednatele,
c) bude-Ii DPH vyL'JEtovéna v nesprévné Wéi.
Ve vrécené faktuFe Objednatel vyznaél' dfivod vrécenl'. Zhotovitel provede opravu
vystavenl'm nové faktury. Vréti—Ii Objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, pFestévé béiet
pfivodnl' Ihfita splatnosti. Celé Ihfita splatnosti béil’ opét ode dne doruéem’ nové vyhotovené
faktury objednateli. Zhotovitel je povinen doruéit objednateli opravenou fakturu do 3 dnfi
p0 obdriem’ objednatelem vrécené vadné faktury.

9. Povinnost zaplatit cenu za dl'lo je splnéna dnem odepsém’ pFI'sluéné Eéstky ZL'JEtu
objednatele.

10. Objednatel je oprévnén pozastavit financovénl' v pFI’padé, 2e Zhotovitel bezdfivodné pFeruél'
préce nebo préce bude provédét v rozporu s projektovou dokumentaCI', touto smlouvou
nebo pokyny objednatele.
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11. Objednatel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH 
a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí v termínu splatnosti faktury 
stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet zhotovitele vedený u místně 
příslušného správce daně v případě, že: 

a) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění 
zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“ jako nespolehlivý plátce, nebo 

b) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění 
v insolvenčním řízení, nebo 

c) bankovní účet zhotovitele určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude správcem 
daně zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“. 

Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH 
sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plnění. Objednatel nenese odpovědnost 
za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně zhotoviteli v 
souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně. 

VII. 
Jakost díla 

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat 
schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, 
udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické 
požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, 
projektové dokumentaci, zadání veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se zhotovitel 
zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich 
jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích 
na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho 
prováděcích předpisů. 

2. Smluvní strany se dohodly, že bude-li v rámci díla dodáváno zboží (spotřebiče, nábytek 
apod.), toto bude dodáno v I. jakosti. 

3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem 
při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. 

VIII. 
Staveniště 

1. Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 2 kalendářních dnů 
od nabytí účinnosti této smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Dohoda 
o změně termínu předání staveniště bude učiněna formou zápisu ve stavebním deníku nebo 
zápisu ze společného jednání smluvních stran v rámci přípravy realizace stavby, 
podepsaném zástupci zhotovitele i objednatele s tím, že za objednatele tuto dohodu učiní 
osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby dle čl. I odst. 1 této smlouvy. Změnu 
termínu předání staveniště sjednanou výše uvedeným způsobem není nutno upravit 
dodatkem ke smlouvě. 

2. O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis. Při předání staveniště 
objednatel předá zhotoviteli 1 vyhotovení projektové dokumentace stavby. 

3. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude zhotovitel potřebovat 
pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem. Určení 
základních vytyčovacích prvků bude provedeno při předání staveniště objednatelem. 
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11. Objednatel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH 
a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí v termínu splatnosti faktury 
stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet zhotovitele vedený u místně 
příslušného správce daně v případě, že: 

a) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění 
zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“ jako nespolehlivý plátce, nebo 

b) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění 
v insolvenčním řízení, nebo 

c) bankovní účet zhotovitele určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude správcem 
daně zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“. 

Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH 
sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plnění. Objednatel nenese odpovědnost 
za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně zhotoviteli v 
souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně. 

VII. 
Jakost díla 

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat 
schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, 
udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické 
požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, 
projektové dokumentaci, zadání veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se zhotovitel 
zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich 
jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích 
na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho 
prováděcích předpisů. 

2. Smluvní strany se dohodly, že bude-li v rámci díla dodáváno zboží (spotřebiče, nábytek 
apod.), toto bude dodáno v I. jakosti. 

3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem 
při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. 

VIII. 
Staveniště 

1. Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 2 kalendářních dnů 
od nabytí účinnosti této smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Dohoda 
o změně termínu předání staveniště bude učiněna formou zápisu ve stavebním deníku nebo 
zápisu ze společného jednání smluvních stran v rámci přípravy realizace stavby, 
podepsaném zástupci zhotovitele i objednatele s tím, že za objednatele tuto dohodu učiní 
osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby dle čl. I odst. 1 této smlouvy. Změnu 
termínu předání staveniště sjednanou výše uvedeným způsobem není nutno upravit 
dodatkem ke smlouvě. 

2. O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis. Při předání staveniště 
objednatel předá zhotoviteli 1 vyhotovení projektové dokumentace stavby. 

3. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude zhotovitel potřebovat 
pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem. Určení 
základních vytyčovacích prvků bude provedeno při předání staveniště objednatelem. 

11. Objednatel uplatm’ institut zvléétnl'ho zpfisobu zajiéténl' dané clle § 109a zékona o DPH
a hodnotu plném’ odpovn'dajI'CI' dani z pFidané hodnoty uhradl' v terminu splatnosti faktury
stanoveném clle smlouvy pmo na osobnl' depozitnl' L'Jéet zhotovitele vedeny’l u ml'stné
pFI'sluéného sprévce dané v pFI’padé, ie:
a) zhotovitel bude ke dni poskytnutl' L'Jplaty nebo ke dni uskuteénénl' zdanitelného plnénl'

zveFejnén v aplikaci ,,Registr DPH“ jako nespolehlivy'l plétce, nebo
b) zhotovitel bude ke dni poskytnutl' L'Jplaty nebo ke dni uskuteénénl' zdanitelného plnénl'

v insolveném’m Fl'zenl', nebo
c) bankovnl' L'Jéet zhotovitele uréeny'l k L'Jhradé plném’ uvedeny'l na faktuFe nebude sprévcem

dané zveFejnén v aplikaci ,,Registr DPH“.
Tato L'Jhrada bude povaiovéna za splnénl' Eésti zévazku odpovn’dajl'ci pFI'sluéné vy'léi DPH
sjednané jako souéést smluvm’ ceny za pFedmétné plném’. Objednatel nenese odpovédnost
za pFI’padné penéle a jiné postihy vyméFené Ei stanovené sprévcem dané zhotoviteli v
souvislosti s potenciélné pozdnl' L'Jhradou DPH, tj. p0 datu splatnosti této dané.

VII.
Jakost dila

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, 2e celkoW souhrn vlastnostl' provedeného dl'la bude dévat
schopnost uspokojit stanovené potFeby, tj. vyuiitelnost, bezpeénost, bezporuchovost,
udriovatelnost, hospodérnost, ochranu iivotm’ho prostFedI', poiérm’ bezpeénost, hygienické
poiadavky. Ty budou odpovn’dat platné prévnl' L'Jpravé, Eesky’lm technicky'lm normém,
projektové dokumentaci, zadénl' veFejné zakézky a této smlouvé. Ktomu se zhotovitel
zavazuje pouil'vat pouze materiély a konstrukce vyhovujI'CI' poiadavkfim kladeny'lm na jejich
jakost a majI'CI' prohlééem’ o shodé clle zékona E. 22/1997 Sb., 0 technicky'lch poiadavcn’ch
na vy'lrobky a o zméné a doplném’ néktery'lch zékonfi, ve znénl' pozdéjél'ch pFedpisfi a jeho
provédécn’ch pFedpisfi.

2. Smluvnl' strany se dohodly, 2e bude-Ii v rémci dI’Ia dodévéno zboil' (spotFebiEe, nébytek
apod.), toto bude dodéno v I. jakosti.

3. Jakost dodévany’lch materiélfi a konstrukCI' bude dokladovéna pFedepsany'Im zpfisobem
pFi kontrolnl'ch prohll'dkéch a pFi pFedénI' a pFevzetI' dl'la.

VIII.
Staveniété

1. Objednatel pFedé a zhotovitel pFevezme staveniété nejpozdéji do 2 kalendéFm’ch dnfi
0d nabytl' L'Jéinnosti této smlouvy, nedohodnou-Ii se smluvnl' strany pl'semné jinak. Dohoda
o zméné terminu pFedénI' staveniété bude uéinéna formou zépisu ve stavebnl'm dem’ku nebo
zépisu ze spoleéného jednénl' smluvnl'ch stran v rémci pFI'pravy realizace stavby,
podepsaném zéstupci zhotovitele i objednatele s tl'm, 2e za objednatele tuto dohodu uEinI'
osoba oprévnéné jednat ve vécech realizace stavby clle El. I odst. 1 této smlouvy. Zménu
terminu pFedénI' staveniété sjednanou Wée uvedem'lm zpfisobem nenl' nutno upravit
dodatkem ke smlouvé.

2. O pFedénI' a pFevzetI' staveniété vyhotovn' smluvnl' strany zépis. PFi pFedénI' staveniété
Objednatel pFedé zhotoviteli 1 vyhotovenl' projektové dokumentace stavby.

3. Obvod staveniété je vymezen projektovou dokumentaCI'. Pokud bude zhotovitel potFebovat
pro realizaci dl'la prostor vétél', zajistl' si jej na vlastnl' néklady a vlastnl'm jménem. Uréenl'
zékladm’ch vytyéovacich prvkfi bude provedeno pFi pFedém’ staveniété objednatelem.
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4. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění díla hradí 
zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií. 
Odběrná místa budou po celou dobu výstavby přístupná objednateli a osobě vykonávající 
technický dozor stavebníka.  

5. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na ostrahu jsou již zahrnuty v ceně 
za dílo. 

6. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště do 14 dnů od provedení díla. 
Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady 
a škody, které mu tím vznikly. 

7. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 
staveniště, za bezpečný přístup na stavbu, za dodržování bezpečnostních, hygienických 
a požárních předpisů, včetně prostoru zařízení staveniště, a za bezpečnost provozu 
v prostoru staveniště. 

8. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky 
uvedenými v projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména ekologickými 
a o likvidaci odpadů. 

IX. 
Provádění díla, práva a povinnosti smluvních stran 

1. Zhotovitel je povinen: 

a) provést dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají 
právním předpisům ČR; dílo musí odpovídat příslušným právním předpisům, normám 
nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla a umožňovat užívání, k němuž 
bylo určeno a zhotoveno, 

b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny 
objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace, 

c) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného 
díla, 

d) do 7 dnů od předání staveniště zpracovat a objednateli předat podrobný harmonogram 
výstavby. Zhotovitel je povinen harmonogram výstavby průběžně aktualizovat 
a aktualizace neprodleně předkládat osobě vykonávající technický dozor stavebníka a 
objednateli, 

e) dbát při provádění díla na ochranu životního prostředí a dodržovat platné technické, 
bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se 
ochrany životního prostředí, 

f) doložit platné atesty či certifikáty, případně další dokumenty prokazující splnění 
požadovaných technických a kvalitativních parametrů používaných výrobků 
a materiálů, a to nejpozději před jejich osazováním do stavby. Bez doložení těchto 
atestů není zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků do stavby. 

2. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění této 
smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná 
skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Informace dle předchozí věty 
budou zaslány elektronickou poštou na adresu objednatele:     a v 
kopii     a následně písemně. Zhotovitel je povinen informovat 
objednatele zejména: 

a) zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla. Zhotovitel je 
povinen navrhnout objednateli další postup, 
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za dílo. 

6. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště do 14 dnů od provedení díla. 
Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady 
a škody, které mu tím vznikly. 
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uvedenými v projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména ekologickými 
a o likvidaci odpadů. 

IX. 
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požadovaných technických a kvalitativních parametrů používaných výrobků 
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budou zaslány elektronickou poštou na adresu objednatele:     a v 
kopii     a následně písemně. Zhotovitel je povinen informovat 
objednatele zejména: 

a) zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla. Zhotovitel je 
povinen navrhnout objednateli další postup, 

4. Vodné, stoéné, elektrickou energii a dalél' média odebrané pFi provédém’ dl'la hradl'
zhotovitel. Zhotovitel zabezpeél' na své néklady odbérné ml'sto a méFem’ odbéru médil'.
Odbérné ml'sta budou p0 celou dobu vy'lstavby pFI'stupné objednateli a osobé vykonévajI'CI'
technicky'l dozor stavebnl'ka.

5. Zhotovitel je povinen zajistit hll'dénl' staveniété. Néklady na ostrahu jsou jii zahrnuty v cené
za mm.

6. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyéistit staveniété do 14 dnfi 0d provedenl' dl'la.
PFi nedodrienl' tohoto terml'nu se Zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veékeré néklady
a ékody, které mu tl'm vznikly.

7. Zhotovitel odpovn’dé za bezpeénost a ochranu zdravn' v§ech osob v prostoru
staveniété, za bezpeém'l pFI'stup na stavbu, za dodriovém’ bezpeénostnl'ch, hygienicky'lch
a poiérm’ch pFedpisfi, véetné prostoru zaFI'zenI' staveniété, a za bezpeénost provozu
v prostoru staveniété.

8. Zhotovitel se zavazuje udriovat na pFevzatém staveniéti poFédek a Eistotu, na svfij néklad
odstrafiovat odpady a neéistoty vzniklé jeho Einnostl', a to v souladu s poiadavky
uvedeny'lmi v projektové dokumentaci a pFI'sluém'Imi pFedpisy, zejména ekologicky'lmi
a o Iikvidaci odpadfi.

IX.
Provédéni dila, préva a povinnosti smluvnich stran

1. Zhotovitel je povinen:
a) provést dl'lo Fédné, géas a v odpovn’dajl'ci jakosti za pouiitl' postupfi, které odpovn’dajl'

prévm’m pFedpisfim CR; dl'lo musn’ odpovidat pFI'sluény'Im prévnl'm pFedpisfim, normém
nebo jiné dokumentaci vztahujI'CI' se k provedenl' dl'la a umoifiovat uil'vénl', k némui
bylo uréeno a zhotoveno,

b) dodriovat pFi provédém’ dI’Ia ujednénl' této smlouvy, Fl'dit se podklady a pokyny
objednatele a poskytnout mu poiadovanou dokumentaci a informace,

c) L'JEastnit se na zékladé pozvénky objednatele véech jedném’ ty'lkajI'CI'ch se pFedmétného
dl'la,

cl) do 7 dnfi 0d pFedénI' staveniété zpracovat a objednateli pFedat podrobm'l harmonogram
vy'lstavby. Zhotovitel je povinen harmonogram vy'lstavby prfibéiné aktualizovat
a aktualizace neprodlené pFedklédat osobé vykonévajl'ci technicky'l dozor stavebnl'ka a
objednateli,

e) dbét pFi provédém’ dl'la na ochranu iivotm’ho prostFedI' a dodriovat platné technické,
bezpeénostnl', zdravotnl', hygienické a jiné pFedpisy, véetné pFedpisfi Wkajicich se
ochrany iivotm’ho prostFedI',

f) doloiit platné atesty Ei certifikéty, pFI’padné dalél' dokumenty prokazujl'ci splném’
poiadovam'lch technicky'lch a kvalitativnl'ch parametrfi pouil'vany'lch vy'lrobkfi
a materiélfi, a to nejpozdéji pFed jejich osazovénl'm do stavby. Bez doloiem’ téchto
atestfi nenl' Zhotovitel oprévnén zapoél't s osazovénl'm pFI'sluény'Ich Wrobkfi do stavby.

2. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skuteénostech majI'CI'ch vliv na plnénl' této
smlouvy, a to neprodlené, nejpozdéji nésledujn’cn’ pracovm’ den poté, kdy pFI'sluéné
skuteénost nastane nebo Zhotovitel zjistl', ie by nastat mohla. Informace clle pFedchozn’ véty
budou zaslény elektronickou poétou na adresu objednatele: a v
kopii a nésledné pl'semné. Zhotovitel je povinen informovat
objednatele zejména:
a) zjisti—Ii pFi provédénl' dl'la skryté pFekéiky brém’cn’ Fédnému provedenl' dI'Ia. Zhotovitel je

povinen navrhnout objednateli dalél' postup,
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b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací, 

c) zjistí-li v projektové dokumentaci stavby dle této smlouvy vady. Objednatel se 
na základě informace zhotovitele vyjádří, zda budou vady odstraněny, či na provedení 
díla dle vadné projektové dokumentace trvá. Pokud se objednatel rozhodne vady 
odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se zhotovitel 
a objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady. 

3. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část předané 
dokumentace vč. jejího rozsahu a obsahu dle požadavků stavebního zákona a souvisejících 
předpisů nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele 
bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Případný soupis zjištěných 
vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a s dopadem 
na předmět a cenu díla zhotovitel předá bez zbytečného odkladu objednateli. 

4. Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům 
komunikací, osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle projektové 
dokumentace včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu 
včetně předání správci, bude-li akce vyžadovat. 

5. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému 
obtěžování okolí stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků 
sousedních nemovitostí, ke znečištění komunikací apod. 

6. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, 
toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. 

7. Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti projektové dokumentace a všech dokladů 
potřebných k provádění stavby dle stavebního zákona. Projektová dokumentace a výše 
uvedené doklady musí být na staveništi přístupné kdykoliv v průběhu práce. 

8. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit 
před poškozením a krádežemi až do předání díla k užívání objednateli, a to na vlastní 
náklady. 

9. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o poddodavatelích, kteří se budou podílet na 
realizaci díla, a to před zahájením plnění části díla tímto poddodavatelem. Povinnost 
identifikovat poddodavatele se považuje za splněnou, jsou-li tyto údaje uvedeny ve 
stavebním deníku. 

10. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla prokazována 
kvalifikace (dále jen „odborná osoba“). Zhotovitel je oprávněn změnit odbornou osobu 
pouze z vážných důvodů, a to s předchozím písemným souhlasem objednatele (osoby 
oprávněné jednat ve věcech realizace stavby). Žádost o souhlas se změnou odborné osoby 
bude doložena doklady potřebnými k prokázání požadované kvalifikace. Objednatel vydá 
písemný souhlas se změnou odborné osoby do 14 kalendářních dnů od doručení žádosti a 
všech potřebných dokladů za podmínky, že nová odborná osoba bude splňovat potřebnou 
kvalifikaci. Nová odborná osoba musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, jaká byla 
po této osobě požadována v zadávacích podmínkách veřejné zakázky. 

11. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací 
oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných 
technických předpisů, za vypracování další prováděcí dokumentace (technologický postup, 
plán kontrolní a zkušební činnosti apod.). 

12. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle 
příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 

13. Zhotovitel nejméně 15 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a osobě vykonávající 
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plán kontrolní a zkušební činnosti apod.). 

12. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle 
příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 

13. Zhotovitel nejméně 15 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a osobě vykonávající 

10.

11.

12.

13.

b) o pFI’padné nevhodnosti realizace vyiadovany'lch pracn',
c) zjisti—Ii vprojektové dokumentaci stavby clle této smlouvy vady. Objednatel se

na zékladé informace zhotovitele vyjédFI', zda budou vady odstranény, Ei na provedem’
dl'la clle vadné projektové dokumentace trvé. Pokud se Objednatel rozhodne vady
odstranit a jejich odstraném’ bude trvat déle nei Wden, dohodnou se zhotovitel
a Objednatel na dalél'm postupu do doby odstranénl' vady.

Zhotovitel jako odborné zpfisobilé osoba je povinen zkontrolovat technickou Eést pFedané
dokumentace vé. jejl'ho rozsahu a obsahu clle poiadavkfi stavebnl'ho zékona a souvisejl'cich
pFedpisfi nejpozdéji pFed zahéjem’m pracn’ na pFI'sluéné Eésti dI'Ia a upozornit objednatele
bez zbyteéného odkladu na zjiéténé zjevné vady a nedostatky. PFI'padny'I soupis zjiétény’lch
vad a nedostatkfi pFedané dokumentace véetné névrhfi na jejich odstraném’ a s dopadem
na pFedmét a cenu dl'la zhotovitel pFedé bez zbyteéného odkladu objednateli.

Zhotovitel zabezpeél' veékeré potFebné povolem’ k uzavn’rkém, prokopévkém, zéborfim
komunikaCI', osazenl' a L'Jdribu provizorm’ho dopravm’ho znaéem’ apod. dle projektové
dokumentace véetné organizace dopravy p0 dobu vy'lstavby a uvedenl' do pfivodm’ho stavu
véetné pFedénI' sprévci, bude-Ii akce vyiadovat.
Zhotovitel zajistl' stavbu tak, aby nedoélo k ohroiovém’, nadmérnému nebo zbyteénému
obtéiovénl' okoll' stavby, k omezovénl' prév a prévem chrénény'lch zéjmfi vlastnl'kfi
sousedm’ch nemovitostl', ke zneéiéténl' komunikacn' apod.
Zhotovitel nese odpovédnost pfivodce odpadfi, zavazuje se nezpflsobovat L'mik ropny'lch,
toxicky'lch éi jim'lch §kod|iv§Ich Iétek na stavbé.
Zhotovitel odpovidé za zajiéténl' dostupnosti projektové dokumentace a véech dokladfi
potFebm'Ich k provédénl' stavby clle stavebnl'ho zékona. Projektové dokumentace a vy'lée
uvedené doklady musi by'It na staveniéti pFI'stupné kdykoliv v prfibéhu préce.
Zhotovitel je povinen provedené stavebnl' préce, zaFizovaCI' pFedméty a vy'Irobky zabezpeéit
pFed poékozenl'm a krédeiemi a2 do pFedénI' da k uil'vénl' objednateli, a to na vlastnl'
néklady.

Zhotovitel je povinen informovat objednatele o poddodavatell'ch, kteFI' se budou podl'let na
realizaci dI'Ia, a to pFed zahéjenl'm plnénl' Eésti dI’Ia tl'mto poddodavatelem. Povinnost
identifikovat poddodavatele se povaiuje za splnénou, jsou-Ii tyto L'Jdaje uvedeny ve
stavebnl'm denl'ku.

Zhotovitel se zavazuje realizovat dl'lo prostFednictVI'm osob, ktery'lmi byla prokazovéna
kvalifikace (déle jen ”odborné osoba“). Zhotovitel je oprévnén zménit odbornou osobu
pouze zvéim'lch dfivodfl, a to s pFedchozim Jan'semny’lm souhlasem objednatele (osoby
oprévnéné jednat ve vécech realizace stavby). Zédost o souhlas se zménou odborné osoby
bude doloiena doklady potFebny’Imi k prokézénl' poiadované kvalifikace. Objednatel vydé
pl'semny'l souhlas se zménou odborné osoby do 14 kalendéFnI'ch dnfi 0d doruéem’ iédosti a
véech potFebm'Ich dokladfi za podml'nky, 2e nové odborné osoba bude splfiovat potFebnou
kvalifikaci. Nové odborné osoba musi disponovat minimélné stejnou kvalifikaCI', jaké byla
p0 této osobé poiadovéna v zadévacn’ch podml'nkéch veFejné zakézky.
Zhotovitel odpovidé za zajiéténl' odborného vedenl' stavby a odborného provédénl' pracn’
oprévnény'lmi osobami, za dodriem’ obecny'lch technicky'lch poiadavkfi na Wstavbu a jiny'lch
technicky’lch pFedpisfi, za vypracovénl' dalél' provédécn' dokumentace (technologicky'l postup,
plén kontrolnl' a zkuéebm' Einnosti apod.).
Zhotovitel se zavazuje realizovat préce vyiadujl'ci zvléétnl' zpfisobilost nebo povolem’ podle
pFI'sluény'Ich pFedpisfi osobami, které tuto podml'nku splfiujl'.
Zhotovitel nejméné 15 pracovm’ch dnfi pFedem oznéml' sprévcfim sitl' a osobé vykonévajl'ci
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technický dozor stavebníka práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole 
průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem. 

14. Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí 
ze zhotovitelem zaviněného poškození inženýrské sítě. Zhotovitel si je rovněž vědom toho, 
že nese veškerá rizika a náhrady škod z toho plynoucí. 

15. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat 
s projektantem a osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci 
stavby. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě 
je zhotovitel povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s projektantem, a to bezodkladně. 

16. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, 
zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební 
činnosti ke škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody 
a tyto škody uhradí. 

17. Bourací práce (hluk, prach) budou realizovány pouze po předchozím oznámení objednateli. 

18. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru 
projektanta a umožnit osobám, které je vykonávají, vstup na stavbu a staveniště. 

19. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nesmí za objednatele vykonávat 
inženýrsko-investorskou činnost na stavbě (technický dozor stavebníka). 

KONTROLA PROVÁDĚNÝCH PRACÍ, ORGANIZACE KONTROLNÍCH DNŮ 

20. Kontrola prováděných prací bude realizována: 

 osobou vykonávající technický dozor stavebníka, 

 osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta, 

 orgány státní správy oprávněnými ke kontrole na základě zvláštních předpisů, 

Dále může provádět kontrolu objednatel a jím pověřené osoby. 

Zhotovitel je povinen umožnit uvedeným osobám provedení kontroly realizovaných prací. 

21. Osoba vykonávající technický dozor stavebníka je kromě kontroly provádění díla oprávněna 
i ke kontrole dokumentace k realizaci stavby vypracované zhotovitelem, kontrole 
stavebního deníku, kontrole rozpočtů a faktur, kontrole hospodaření s odpady a k dalším 
úkonům vyplývajícím z příslušné smlouvy na zajištění výkonu inženýrské a investorské 
činnosti při realizaci stavby. 

22. Kontrola prováděných prací bude realizována zejména v rámci kontrolních dnů, s tím, že: 

 kontrolní dny se budou konat dle potřeby, zpravidla jednou týdně, 

 termíny konání kontrolních dnů budou stanoveny v zápisu o předání staveniště; 
v případě potřeby budou kontrolní dny konány také mimo předem stanovený termín, 
a to buď na základě dohody stran uvedené v zápisu z kontrolního dne, nebo na základě 
výzvy osoby vykonávající technický dozor stavebníka, 

 kontrolní dny budou řízeny osobou vykonávající technický dozor stavebníka, 

 z kontrolních dnů budou osobou vykonávající technický dozor stavebníka pořizovány 
zápisy, které budou zhotoviteli zasílány v elektronické podobě. 

23. Zhotovitel vyzve osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou 
nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem 
při zhotovování díla zakryty. 

V případě, že se na tuto výzvu osoba vykonávající technický dozor stavebníka bez vážných 
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technický dozor stavebníka práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole 
průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem. 

14. Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí 
ze zhotovitelem zaviněného poškození inženýrské sítě. Zhotovitel si je rovněž vědom toho, 
že nese veškerá rizika a náhrady škod z toho plynoucí. 

15. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat 
s projektantem a osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci 
stavby. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě 
je zhotovitel povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s projektantem, a to bezodkladně. 

16. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, 
zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební 
činnosti ke škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody 
a tyto škody uhradí. 

17. Bourací práce (hluk, prach) budou realizovány pouze po předchozím oznámení objednateli. 

18. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru 
projektanta a umožnit osobám, které je vykonávají, vstup na stavbu a staveniště. 

19. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nesmí za objednatele vykonávat 
inženýrsko-investorskou činnost na stavbě (technický dozor stavebníka). 

KONTROLA PROVÁDĚNÝCH PRACÍ, ORGANIZACE KONTROLNÍCH DNŮ 

20. Kontrola prováděných prací bude realizována: 

 osobou vykonávající technický dozor stavebníka, 

 osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta, 

 orgány státní správy oprávněnými ke kontrole na základě zvláštních předpisů, 

Dále může provádět kontrolu objednatel a jím pověřené osoby. 

Zhotovitel je povinen umožnit uvedeným osobám provedení kontroly realizovaných prací. 

21. Osoba vykonávající technický dozor stavebníka je kromě kontroly provádění díla oprávněna 
i ke kontrole dokumentace k realizaci stavby vypracované zhotovitelem, kontrole 
stavebního deníku, kontrole rozpočtů a faktur, kontrole hospodaření s odpady a k dalším 
úkonům vyplývajícím z příslušné smlouvy na zajištění výkonu inženýrské a investorské 
činnosti při realizaci stavby. 

22. Kontrola prováděných prací bude realizována zejména v rámci kontrolních dnů, s tím, že: 

 kontrolní dny se budou konat dle potřeby, zpravidla jednou týdně, 

 termíny konání kontrolních dnů budou stanoveny v zápisu o předání staveniště; 
v případě potřeby budou kontrolní dny konány také mimo předem stanovený termín, 
a to buď na základě dohody stran uvedené v zápisu z kontrolního dne, nebo na základě 
výzvy osoby vykonávající technický dozor stavebníka, 

 kontrolní dny budou řízeny osobou vykonávající technický dozor stavebníka, 

 z kontrolních dnů budou osobou vykonávající technický dozor stavebníka pořizovány 
zápisy, které budou zhotoviteli zasílány v elektronické podobě. 

23. Zhotovitel vyzve osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou 
nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem 
při zhotovování díla zakryty. 

V případě, že se na tuto výzvu osoba vykonávající technický dozor stavebníka bez vážných 

14.

15.

16.

17.

18.

19.

technicky'l dozor stavebnl'ka préci v ochranném pésmu éi kFI'ienI' téchto sitl' ke kontrole
prfibéhu praCI' a pFevzetI' pFed zpétny’lm zésypem.
Zhotovitel je srozumén s tl'm, 2e uhradl' jakoukoliv opravu nebo Wménu plynouci
ze zhotovitelem zavinéného poékozenl' iniem'lrské sité. Zhotovitel si je rovnéi védom toho,
2e nese veékeré rizika a néhrady ékod z toho plynouci.
Zhotovitel se zavazuje p0 celou dobu realizace stavby aktivné spolupracovat
s projektantem a osobou vykonévajI'CI' Einnost autorského dozoru projektanta pFi realizaci
stavby. V pFI’padé zjiéténl' rozporu platné projektové dokumentace se skuteénostl' na stavbé
je Zhotovitel povinen zjiéténé rozpory Feéit ve spolupréci s projektantem, a to bezodkladné.

V pFI’padé, 2e Zhotovitel bude pouil'vat stavebnl' stroje, které vyvolévajl' vibrace a otFesy,
zajistl' si takové opatFenI', aby na bll'zky’lch stévajl'cich objektech nedoélo vlivem stavebnl'
Einnosti ke ékodém. V opaéném pFI’padé ponese plnou odpovédnost za zpfisobené ékody
a tyto ékody uhradl'.
Bouracn’ préce (hluk, prach) budou realizovény pouze p0 pFedchozim oznémem’ objednateli.
Zhotovitel je povinen umoinit Wkon technického dozoru stavebnl'ka, autorského dozoru
projektanta a umoinit osobém, které je vykonévajl', vstup na stavbu a staveniété.
Zhotovitel ani osoba snl'm propojené nesml' za objednatele vykonévat
inieny'lrsko-investorskou Einnost na stavbé (technicky'l dozor stavebnl'ka).

KONTROLA PROVADENYCH PRAC1, ORGANIZACE KONTROLN1CH DND
20.

21.

22.

23.

Kontrola provédény'lch praCI' bude realizovéna:

. osobou vykonévajl'ci technicky'l dozor stavebnl'ka,

. osobou vykonévajI'CI' Einnost autorského dozoru projektanta,

. orgény stétnl' sprévy oprévnény'lmi ke kontrole na zékladé zvléétnl'ch pFedpisfi,
Déle mfiie provédét kontrolu objednatel a jl'm povéFené osoby.
Zhotovitel je povinen umoinit uvedem'lm osobém provedem’ kontroly realizovany'lch pracn’.
Osoba vykonévajl'ci technicky'l dozor stavebnl'ka je kromé kontroly provédém’ dl'la oprévnéna
i ke kontrole dokumentace k realizaci stavby vypracované zhotovitelem, kontrole
stavebnl'ho denl'ku, kontrole rozpoétfi a faktur, kontrole hospodaFem’ s odpady a k dalél'm
L'Jkonfim vyply'lvajI'CI'm z pFI'sluéné smlouvy na zajiéténl' vy'lkonu inieny'lrské a investorské
Einnosti pFi realizaci stavby.

Kontrola provédény'lch praCI' bude realizovéna zejména v rémci kontrolnl'ch dnfi, s tl'm, 2e:

. kontrolnl' clny se budou konat clle potFeby, zpravidla jednou dé,

. terminy konénl' kontrolnl'ch dnfi budou stanoveny v zépisu o pFedénI' staveniété;
v pFI’padé potFeby budou kontrolnl' clny konény také mimo pFedem stanoveny? termin,
a to bud’ na zékladé dohody stran uvedené v zépisu z kontrolnl'ho clne, nebo na zékladé
vy’lzvy osoby vykonévajI'CI' technicky'l dozor stavebnl'ka,

. kontrolnl' clny budou Fizeny osobou vykonévajI'CI' technicky'l dozor stavebnl'ka,

. z kontrolnl'ch dnfi budou osobou vykonévajl'ci technicky'l dozor stavebnl'ka poFizovény
zépisy, které budou zhotoviteli zasn’lény v elektronické podobé.

Zhotovitel vyzve osobu vykonévajl'ci technicky'l dozor stavebnl'ka prokazatelnou formou
nejméné 3 pracovnl' clny pFedem k provéFenI' kvality praCI', jei budou dalél'm postupem
pFi zhotovovénl' dl'la zakryty.
V pFI’padé, 2e se na tuto vyzvu osoba vykonévajI'CI' technicky'l dozor stavebnl'ka bez véiny'lch
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důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném 
upozornění objednatele a předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel 
dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady 
spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

Pokud zhotovitel osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou 
k převzetí prací před jejich zakrytím nevyzve, případně osoba vykonávající technický dozor 
stavebníka práce nepřevezme a nedá písemný souhlas k jejich zakrytí zápisem 
do stavebního deníku, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele případné již zakryté 
práce odkrýt. V tomto případě nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou 
chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

24. Zhotovitel písemně vyzve kromě osoby vykonávající technický dozor stavebníka i správce 
podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí 
a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich 
zakrytím zajistí na své náklady geodetická zaměření, která nejpozději před dokončením díla 
nebo jeho části předá objednateli. 

X. 
Stavební deník 

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se stavbou 
vést stavební deník v souladu se stavebním zákonem. Stavební deník musí obsahovat 
veškeré obsahové náležitosti a musí být veden způsobem dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit. 

XI. 
Předání díla 

1. Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít do 10 pracovních dnů od doručení výzvy 
zhotovitele v případě, že dílo bude předáno bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému 
užívání. Doba od zahájení přejímacího řízení do převzetí díla (případně nepřevzetí z důvodu 
vad nebo nedodělků bránících jeho řádnému užívání) se nepočítá do doby plnění dle čl. IV 
odst. 1 této smlouvy. 

2. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol mezi objednatelem a zhotovitelem. Protokol 
připraví a sepíše osoba vykonávající technický dozor stavebníka. 

Protokol bude obsahovat: 

a) označení předmětu díla, 

b) označení objednatele a zhotovitele díla, 

c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků, 

d) termín vyklizení staveniště, 

e) datum ukončení záruky za jakost na dílo, 

f) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla, 

g) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, 

h) seznam převzaté dokumentace, 

i) prohlášení objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá), 

j) datum a místo sepsání protokolu, 

k) v případě, je-li dílo přebíráno s vadami a nedodělky, uvedení, že je dílo přebíráno 
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důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném 
upozornění objednatele a předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel 
dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady 
spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

Pokud zhotovitel osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou 
k převzetí prací před jejich zakrytím nevyzve, případně osoba vykonávající technický dozor 
stavebníka práce nepřevezme a nedá písemný souhlas k jejich zakrytí zápisem 
do stavebního deníku, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele případné již zakryté 
práce odkrýt. V tomto případě nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou 
chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

24. Zhotovitel písemně vyzve kromě osoby vykonávající technický dozor stavebníka i správce 
podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí 
a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich 
zakrytím zajistí na své náklady geodetická zaměření, která nejpozději před dokončením díla 
nebo jeho části předá objednateli. 

X. 
Stavební deník 

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se stavbou 
vést stavební deník v souladu se stavebním zákonem. Stavební deník musí obsahovat 
veškeré obsahové náležitosti a musí být veden způsobem dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit. 

XI. 
Předání díla 

1. Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít do 10 pracovních dnů od doručení výzvy 
zhotovitele v případě, že dílo bude předáno bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému 
užívání. Doba od zahájení přejímacího řízení do převzetí díla (případně nepřevzetí z důvodu 
vad nebo nedodělků bránících jeho řádnému užívání) se nepočítá do doby plnění dle čl. IV 
odst. 1 této smlouvy. 

2. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol mezi objednatelem a zhotovitelem. Protokol 
připraví a sepíše osoba vykonávající technický dozor stavebníka. 

Protokol bude obsahovat: 

a) označení předmětu díla, 

b) označení objednatele a zhotovitele díla, 

c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků, 

d) termín vyklizení staveniště, 

e) datum ukončení záruky za jakost na dílo, 

f) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla, 

g) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, 

h) seznam převzaté dokumentace, 

i) prohlášení objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá), 

j) datum a místo sepsání protokolu, 

k) v případě, je-li dílo přebíráno s vadami a nedodělky, uvedení, že je dílo přebíráno 

dfivodfi nedostaVI', mflie zhotovitel pokraéovat v provadénl' dI'Ia po pFedchozim pl'semném
upozorném’ objednatele a pFedmétné prace zakryt. Bude-Ii v tomto pFI’padé objednatel
dodateéné poiadovat jejich odkrytl', je zhotovitel povinen toto odkrytl' provést na naklady
objednatele. Pokud se v§ak zjistl', 2e prace nebyly Fadné provedeny, nese veékeré naklady
spojené s odkrytl'm praCI', opravou chybného stavu a nasledm'lm zakrytl'm zhotovitel.
Pokud zhotovitel osobu vykonavajI'CI' technicky'l dozor stavebnl'ka prokazatelnou formou
k pFevzetI' praCI' pFed jejich zakrytl'm nevyzve, pFI'padné osoba vykonavajI'CI' technicky'l dozor
stavebnl'ka prace nepFevezme a neda pl'semny'l souhlas kjejich zakrytl' zapisem
do stavebnl'ho denl'ku, je zhotovitel povinen na vy’lzvu objednatele pFI'padné jii zakryté
prace odkry'lt. Vtomto pFI'padé nese veékeré naklady spojené sodkrytl'm, opravou
chybného stavu a nasledny’lm zakrytl'm zhotovitel.

24. Zhotovitel pl'semné vyzve kromé osoby vykonavajl'ci technicky'l dozor stavebnl'ka i spravce
podzemm’ch vedenl' a iniem'lrsky'lch sitl' dotéeny'lch stavbou k jejich kontrole a pFevzetI'
a zjiéténou skuteénost necha potvrdit zapisem ve stavebnl'm denl'ku. Zhotovitel pFed jejich
zakrytl'm zajistl' na své naklady geodeticka zaméFenI', ktera nejpozdéji pFed dokonEenI'm dI'Ia
nebo jeho Easti pFeda objednateli.

X.
Stavebni denik

1. Zhotovitel je povinen o véech pracn’ch a Einnostech provadény'lch v souvislosti se stavbou
vést stavebnl' denl'k v souladu se stavebm’m zakonem. Stavebnl' denl'k musn’ obsahovat
ve§keré obsahové naleiitosti a musn’ by'It veden zpfisobem dle vyhlaéky E. 499/2006 Sb.,
0 dokumentaci staveb, ve znénl' pozdéjél'ch pFedpisfi.

2. Zapisem ve stavebnl'm denl'ku nelze obsah této smlouvy ménit.

XI.
PFedéni dila

1. Objednatel se zavazuje dokonéené dl'lo pFevzn't do 10 pracovm’ch dnL°J od doruEenI' vy’lzvy
zhotovitele v pFI’padé, 2e dl'lo bude pFedano bez vad a nedodélkfi branI'CI'ch jeho Fadnému
uil'vanl'. Doba od zahajenl' pFejI'maCI'ho Fizenl' do pFevzetI' dI'Ia (pFI’padné nepFevzetI' z dfivodu
vad nebo nedodélkfi branl'cich jeho Fadnému uil'vanl') se nepoél'ta do doby plnénl' dle El. IV
odst. 1 této smlouvy.

2. O pFedanI' a pFevzetI' dI'Ia bude sepsan protokol mezi objednatelem a zhotovitelem. Protokol
pFipravn’ a sepl'ée osoba vykonavajI'CI' technicky'l dozor stavebnl'ka.
Protokol bude obsahovat:
a) oznaéenl' pFedmétu da,
b) oznaéenl' objednatele a zhotovitele da,
c) Eislo a datum uzavFenI' smlouvy o dl'lo véetné Eisel a dat uzavFenI' jejich dodatkfi,
d) terml'n vyklizenl' staveniété,
e) datum ukonéenl' zaruky za jakost na dl'lo,
f) soupis nakladfi od zahajenl' po dokonéem’ dI'Ia,
g) terml'n zahajenl' a dokonéenl' praCI' na zhotovovaném dI'Ie,
h) seznam pFevzaté dokumentace,
i) prohlaéenl' objednatele, 2e dl'lo pFejI'ma (nepFejI'ma),
j) datum a mI'sto sepsanl' protokolu,
k) v pFI’padé, je-Ii dl'lo pFebI'rano s vadami a nedodélky, uvedenl', 2e je dl'lo pFebI'rano
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s výhradami a seznam vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato, včetně uvedení 
lhůty k odstranění těchto vad, 

l) jména a podpisy zástupců objednatele, zhotovitele, uživatele a osoby vykonávající 
technický dozor stavebníka. 

3. Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů 
a technických norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí díla. 

4. Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, o provedených 
zkouškách, atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě 
a dokladů nutných k získání kolaudačního souhlasu/kolaudačního rozhodnutí, pokud bude 
potřebné, zhotovitel předá objednateli při předání díla. Pokud zhotovitel objednateli 
doklady dle předchozí věty nepředá, objednatel dílo nepřevezme. Předáním díla objednateli 
není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit. 

5. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na výzvu objednatele závěrečné kontrolní prohlídky 
stavby nebo místního šetření v rámci kolaudačního řízení podle stavebního zákona, pokud 
bude probíhat. 

6. Pokud objednatel převezme dílo s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla, 
budou tyto vady a nedodělky odstraněny ve lhůtě stanovené v protokolu o předání 
a převzetí díla. O odstranění těchto vad a nedodělků bude smluvními stranami sepsán 
zápis, který vyhotoví osoba vykonávající technický dozor stavebníka. Zápis bude obsahovat 
jména a podpisy oprávněných zástupců smluvních stran, uživatele a osoby vykonávající 
technický dozor stavebníka. 

XII. 
Práva z vadného plnění, záruka za jakost 

1. Dílo má vadu, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě. 

2. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, byť 
se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých 
po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. 
Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se zato, že dílo 
bylo vadné již při převzetí, neprokáže-li zhotovitel opak. 

3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen „záruka“) 
ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce: 

a) 60 měsíců na provedené práce a dodávky, pokud nejsou uvedeny v písm. b) tohoto 
odstavce, 

b) na dodávky strojů, zařízení technologie, předměty postupné spotřeby v délce shodné 
se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců, 

(dále též „záruční doba“). 

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. Záruční doba se staví po dobu, 
po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost 
zhotovitel. Pro nahlašování a odstraňování vad v rámci záruky platí podmínky uvedené dále 
v tomto článku smlouvy. 

4. Vady a nedodělky díla z vadného plnění a  dále také vady, které se projeví během záruční 
doby, budou zhotovitelem odstraněny bezplatně, a to včetně všech potřebných náhradních 
dílů a dalšího materiálu. 

5. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu 
poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje 

Smlouva o dílo na stavbu REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ  12 

s výhradami a seznam vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato, včetně uvedení 
lhůty k odstranění těchto vad, 

l) jména a podpisy zástupců objednatele, zhotovitele, uživatele a osoby vykonávající 
technický dozor stavebníka. 

3. Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů 
a technických norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí díla. 

4. Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, o provedených 
zkouškách, atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě 
a dokladů nutných k získání kolaudačního souhlasu/kolaudačního rozhodnutí, pokud bude 
potřebné, zhotovitel předá objednateli při předání díla. Pokud zhotovitel objednateli 
doklady dle předchozí věty nepředá, objednatel dílo nepřevezme. Předáním díla objednateli 
není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit. 

5. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na výzvu objednatele závěrečné kontrolní prohlídky 
stavby nebo místního šetření v rámci kolaudačního řízení podle stavebního zákona, pokud 
bude probíhat. 

6. Pokud objednatel převezme dílo s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla, 
budou tyto vady a nedodělky odstraněny ve lhůtě stanovené v protokolu o předání 
a převzetí díla. O odstranění těchto vad a nedodělků bude smluvními stranami sepsán 
zápis, který vyhotoví osoba vykonávající technický dozor stavebníka. Zápis bude obsahovat 
jména a podpisy oprávněných zástupců smluvních stran, uživatele a osoby vykonávající 
technický dozor stavebníka. 

XII. 
Práva z vadného plnění, záruka za jakost 

1. Dílo má vadu, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě. 

2. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, byť 
se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých 
po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. 
Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se zato, že dílo 
bylo vadné již při převzetí, neprokáže-li zhotovitel opak. 

3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen „záruka“) 
ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce: 

a) 60 měsíců na provedené práce a dodávky, pokud nejsou uvedeny v písm. b) tohoto 
odstavce, 

b) na dodávky strojů, zařízení technologie, předměty postupné spotřeby v délce shodné 
se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců, 

(dále též „záruční doba“). 

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. Záruční doba se staví po dobu, 
po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost 
zhotovitel. Pro nahlašování a odstraňování vad v rámci záruky platí podmínky uvedené dále 
v tomto článku smlouvy. 

4. Vady a nedodělky díla z vadného plnění a  dále také vady, které se projeví během záruční 
doby, budou zhotovitelem odstraněny bezplatně, a to včetně všech potřebných náhradních 
dílů a dalšího materiálu. 

5. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu 
poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje 

s vy’lhradami a seznam vad a nedodélkfi, s nimii bylo dl'lo pFevzato, véetné uvedenl'
Ihfity k odstranénl' téchto vad,

I) jména a podpisy zéstupcfi objednatele, zhotovitele, uiivatele a osoby vykonévajI'CI'
technicky'l dozor stavebnl'ka.

3. Zhotovitel je povinen, provést pFedepsané zkouéky clle platm'lch prévm’ch pFedpisfi
a technicky'lch norem. Uspééné provedenl' téchto zkouéek je podml'nkou pFevzetI' db.

4. Doklady o Fédném provedenl' dI’Ia clle technicky'lch norem a pFedpisfi, o provedeny'lch
zkouékéch, atestech a dal§i dokumentaci podle této smlouvy véetné prohlééem’ o shodé
a dokladfi nutny’lch k zn'skénl' kolaudaénl'ho souhlasu/kolaudaém’ho rozhodnutl', pokud bude
potFebné, Zhotovitel pFedé objednateli pFi pFedénI' dI'Ia. Pokud Zhotovitel objednateli
doklady clle pFedchozn’ véty nepFedé, objednatel dl'lo nepFevezme. PFedénI'm dI’Ia objednateli
nenl' Zhotovitel zbaven povinnosti doklady na vy’lzvu objednatele doplnit.

5. Zhotovitel se zavazuje zfiéastnit se na Wzvu objednatele zévéreéné kontrolnl' prohll'dky
stavby nebo ml'stnl'ho éetFenI' v rémci kolaudaénl'ho Fizenl' podle stavebnl'ho zékona, pokud
bude probI'hat.

6. Pokud objednatel pFevezme dO s vadami a nedodélky nebrém’cn’mi Fédnému uil'vénl' dl'la,
budou tyto vady a nedodélky odstranény ve Ihfité stanovené v protokolu o pFedénI'
a pFevzetI' db. 0 odstranénl' téchto vad a nedodélkfi bude smluvm’mi stranami sepsén
zépis, ktery'l vyhotOVI' osoba vykonévajI'CI' technicky'l dozor stavebnl'ka. Zépis bude obsahovat
jména a podpisy oprévnény’lch zéstupcfi smluvnl'ch stran, uiivatele a osoby vykonévajl'ci
technicky'l dozor stavebnl'ka.

XII.
Préva z vadného plnéni, zéruka za jakost

1. Dl'lo mé vadu, jestliie neodpovidé poiadavkfim uvedeny/m v této smlouvé.
2. Objednatel mé prévo z vadného plnénl' z vad, které mé dl'lo pFi pFevzetI' objednatelem, byt’

se vada projeVI' a2 pozdéji. Objednatel mé prévo z vadného plnénl' také z vad vznikly'lch
p0 pFevzetI' dI’Ia objednatelem, pokud je Zhotovitel zpflsobil poruéenl'm své povinnosti.
Projevi—Ii se vada v prfibéhu 6 mésfcfi 0d pFevzetI' dI’Ia objednatelem, mé se zato, 2e dl'lo
bylo vadné jii pFi pFevzetI', neprokéie-Ii Zhotovitel opak.

3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dl'lo zéruku za jakost (déle jen ,,zéruka“)
ve smyslu § 2619 a § 2113 a nésl. obéanského zékonl'ku, a to v délce:

a) 60 mésn’cfi na provedené préce a dodévky, pokud nejsou uvedeny v pl'sm. b) tohoto
odstavce,

b) na dodévky strojfi, zaFI'zenI' technologie, pFedméty postupné spotFeby v délce shodné
se zérukou poskytovanou vy'lrobcem, nejméné v§ak 24 mésn’cfi,

(déle téi ,,zéruénl' doba“).
ZéruEnI' doba zaEI'né béiet dnem pFevzetI' dI’Ia objednatelem. Zéruém’ doba se stavn' p0 dobu,
p0 kterou nemflie objednatel dl'lo Fédné uil'vat pro vady, za které nese odpovédnost
Zhotovitel. Pro nahlaéovénl' a odstrafiovénl' vad v rémci zéruky platl' podml'nky uvedené déle
v tomto Elénku smlouvy.

4. Vady a nedodélky db 2 vadného plném’ a déle také vady, které se projeVI' béhem zéruém’
doby, budou zhotovitelem odstranény bezplatné, a to véetné véech potFebny'Ich néhradm’ch
dl'lfi a dalél'ho materiélu.

5. Veékeré vady dl'la bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbyteéného odkladu
poté, kdy vadu zjistil, a to formou pl'semného oznémenl' (za pl'semné oznémenl' se povaiuje
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i oznámení e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady díla 
oznamovat na: 

a) e-mail: info@mhstavby.cz, nebo 

b) adresu: V Poli 904/16, 700 30 Ostrava, nebo 

c) do datové schránky: dizmi93 

6. Objednatel má právo na odstranění vady opravou; je-li vadné plnění podstatným 
porušením smlouvy, má také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby plnění má 
objednatel. 

7. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení 
oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie 
započne s odstraněním vady neodkladně, nejpozději do 12 hodin od doručení oznámení 
o vadě. Nezapočne-li zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je objednatel 
oprávněn zajistit odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude 
odstraněna nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o vadě, v případě 
havárie nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany 
nedohodnou písemně jinak. K dohodám dle tohoto odstavce je oprávněna pouze osoba 
oprávněná jednat ve věcech realizace stavby dle čl. I odst. 1 této smlouvy, příp. jiný 
oprávněný zástupce objednatele. 

8. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu 
poskytne zhotovitel záruku za jakost v délce shodné s délkou sjednané záruky na dílo dle 
této smlouvy. 

XIII. 
Vlastnické právo, nebezpečí škody 

1. Vlastníkem zhotovované věci, která je předmětem díla, je od počátku objednatel. 
Nebezpečí škody na zhotovované věci, i na věci, která je předmětem údržby, opravy nebo 
úpravy, která je předmětem díla, nese zhotovitel. Nebezpečí škody přechází na objednatele 
dnem převzetí díla objednatelem. 

2. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu 
zmírnění. 

3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci 
a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele 
dle této smlouvy. 

4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít 
na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám 
vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem min. 5 mil. Kč. Pojištění musí 
obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti 
za finanční škody. 

5. Zhotovitel je povinen předat objednateli při podpisu této smlouvy kopie pojistných smluv 
na požadovaná pojištění dle této smlouvy, včetně všech dodatků a dále certifikáty 
příslušných pojišťoven prokazující existenci pojištění po celou dobu trvání díla (dobu trvání 
pojištění, jeho rozsah, pojištěná rizika, pojistné částky, roční limity a sublimity plnění a výši 
spoluúčasti). Certifikát dle předchozí věty nesmí být starší jednoho měsíce. 
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i oznémem’ e-mailem), obsahujI'CI'ho specifikaci zjiéténé vady. Objednatel bude vady dI'Ia
oznamovat na:
a) e-mail: info@mhstavby.cz, nebo
b) adresu: V Poli 904/16, 700 30 Ostrava, nebo
c) do datové schrénky: dizmi93

6. Objednatel mé prévo na odstraném’ vady opravou; je-Ii vadné plném’ podstatny'lm
poruéem’m smlouvy, mé také prévo od smlouvy odstoupit. Prévo volby plnénl' mé
Objednatel.

7. Zhotovitel zapoéne s odstraném’m vady nejpozdéji do 5 pracovm’ch dnfl od doruEenI'
oznémenl' o vadé, pokud se smluvnl' strany nedohodnou pl'semné jinak. V pFI’padé havérie
zapoEne s odstraném’m vady neodkladné, nejpozdéji do 12 hodin od doruéenl' oznémem’
ovadé. Nezapoéne-Ii Zhotovitel s odstraném’m vady ve stanovené Ihfité, je Objednatel
oprévnén zajistit odstraném’ vady na néklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude
odstranéna nejpozdéji do 5 pracovnl'ch dnL°J ode dne doruéem’ oznémem’ o vadé, v pFI’padé
havérie nejpozdéji do 24 hodin od doruEenI' oznémem’ o vadé, pokud se smluvnl' strany
nedohodnou pl'semné jinak. K dohodém dle tohoto odstavce je oprévnéna pouze osoba
oprévnéné jednat ve vécech realizace stavby dle ELI odst. 1 této smlouvy, pFI’p. jim'l
oprévnény'l zéstupce objednatele.

8. Provedenou opravu vady Zhotovitel objednateli pFedé pl'semné. Na provedenou opravu
poskytne Zhotovitel zéruku za jakost v délce shodné s délkou sjednané zéruky na dl'lo dle
této smlouvy.

XIII.
Vlastnické prévo, nebezpeéi ékody

1. Vlastm'kem zhotovované véci, které je pFedmétem dI'Ia, je od poéétku Objednatel.
NebezpeEI' §kody na zhotovované véci, i na véci, které je pFedmétem L'Jdriby, opravy nebo
L'Jpravy, které je pFedmétem dI'Ia, nese Zhotovitel. NebezpeEI' §kody pFechézn' na objednatele
dnem pFevzetI' dI'Ia objednatelem.

2. Zhotovitel je povinen uéinit ve§keré opatFenI' potFebné k odvrécenl' ékody nebo k jejl'mu
zml'rnénl'.

3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné vy'léi ékodu, které vznikla pFi realizaci
a uil'vénl' dI'Ia v souvislosti nebo jako dfisledek poruéem’ povinnostl' a zévazkfi zhotovitele
dle této smlouvy.

4. Zhotovitel se zavazuje, 2e po celou dobu plném’ svého zévazku z této smlouvy bude ml't
na vlastm' néklady sjednéno pojiéténl' odpovédnosti za §kodu zpfisobenou tFetI'm osobém
vyplWajici z dodévaného pFedmétu plnénl' s limitem min. 5 mil. KE. Pojiéténl' musi
obsahovat krytl' §kod zpfisobené na majetku, zdraVI' tFetI'ch osob véetné krytl' odpovédnosti
za finanEnI' ékody.

5. Zhotovitel je povinen pFedat objednateli pFi podpisu této smlouvy kopie pojistny'lch smluv
na poiadované pojiéténl' dle této smlouvy, véetné v§ech dodatkfi a déle certifikéty
pFI'sluény'Ich pojiét’oven prokazujI'CI' existenci pojiéténl' po celou dobu trvém’ dI'Ia (dobu trvénl'
pojiéténl', jeho rozsah, pojiéténé rizika, pojistné Eéstky, roEnI' limity a sublimity plném’ a vy'léi
spoludéasti). Certifikét dle pFedchozi véty nesml' byt starél' jednoho méSI'ce.
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XIV. 
Sankční ujednání 

1. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s provedením díla v době plnění dle čl. IV odst. 1 
této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo 
bez DPH za každý i započatý den prodlení. 

2. V případě, že zhotovitel neodstraní drobné vady a nedodělky, s nimiž bylo dílo převzato, 
ve lhůtě dle čl. XI odst. 6 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 0,05 % z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení. 

3. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení 
ve výši stanovené občanskoprávními předpisy. 

4. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště ve lhůtě dle čl. VIII odst. 6 této 
smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny 
za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení. 

5. V případě porušení povinnosti zhotovitele plnit  požadavky dotčených orgánů a organizací 
související s realizací stavby, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 0,01 % z ceny za dílo bez DPH za každý zjištěný případ. 

6. V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., 
stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se 
na staveništi je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč 
za každý zjištěný případ. 

7. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady ve lhůtě dle čl. XII odst. 7 této smlouvy 
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo 
bez DPH za každý i započatý den prodlení. 

8. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník, případně projektová dokumentace 
a doklady potřebné k provádění stavby dle stavebního zákona, nejsou přístupné kdykoliv 
v průběhu práce na staveništi, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 0,05 % z ceny za dílo bez DPH za každý zjištěný případ. 

9. V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost stanovenou v čl. XIII odst. 4 nebo 5 
této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč 
za každý zjištěný případ a každý den prodlení. 

10. V případě, že zhotovitel poruší jakoukoliv svou povinnost stanovenou v čl. IX odst. 9 nebo 
10  této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý 
zjištěný případ. 

11. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. IX odst. 12 této smlouvy, 
je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý zjištěný případ. 

12. V případě, že se zhotovitel opakovaně (za opakovaně se přitom považuje nejméně dvakrát) 
nebude řídit podklady nebo prokazatelně uloženými pokyny objednatele (tj. zejména 
pokyny zadanými písemně, např. ve stavebním deníku), nebo objednateli neposkytne 
požadovanou dokumentaci a informace, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 2.000,- Kč za každý zjištěný případ. 

13. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok 
na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním 
splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním. 
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splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním. 

l—
L

10.

11.

12.

13.

XIV.
SankEni ujednéni
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bez DPH za kaidy'l i zapoEaW den prodlenl'.

V pFI’padé, 2e zhotovitel neodstranl' drobné vady a nedodélky, s nimii bylo dl'lo pFevzato,
ve lhfité dle El. XI odst. 6 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvnl' pokutu
ve vy'IEi 0,05 % z ceny za dl'lo bez DPH za kaidy'l i zapoEaW den prodlenl'.
Pro pFI’pad prodlenl' se zaplacenl'm ceny za dl'lo sjednévajl' smluvnl' strany L'Irok z prodlenl'
ve vy'IEi stanovené obEanskoprévnI'mi pFedpisy.
V pFI’padé prodlenl' s vyklizenl'm a vyEiEténI'm staveniEté ve lhfité d|e El. VIII odst. 6 této
smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvnl' pokutu ve vy'IEi 0,05 % z ceny
za dl'lo bez DPH za kaidy'l i zapoEaW den prodlenl'.
V pFI’padé poruEenI' povinnosti zhotovitele plnit poiadavky dotEeny'Ich orgénfi a organizacn’
souvisejI'CI' s realizacn’ stavby, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvnl' pokutu
ve vy’IEi 0,01 % z ceny za dl'lo bez DPH za kaidy'l zjiEtény’I pFI'pad.
V pFI’padé poruEenI' pFedpisfi Wkajlcn’ch se BOZP (zejména zékona E. 309/2006 Sb.,
stavebnl'ho zékona, naFI'zenI' vlédy E. 591/2006 Sb., 0 bliiEI'ch minimélnl'ch poiadavcn’ch
na bezpeEnost a ochranu zdraVI' pFi préci na staveniEtI'ch a zékona E. 262/2006 Sb.,
zékonl'k préce, ve znénl' pozdéjEI'ch pFedpisfi) kteroukoliv z osob vyskytujI'CI'ch se
na staveniEti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvnl' pokutu ve vy'IEi 3.000 KE
za kaidy'l zjiEtény'I pFI’pad.
V pFI’padé prodlenl' zhotovitele s odstranénl'm vady ve lhfité dle El. XII odst. 7 této smlouvy
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvnl' pokutu ve vy’IEi 0,05 % z ceny za dl'lo
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zjiEtény'I pFI'pad.
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je povinen zaplatit objednateli smluvnl' pokutu ve vy'IEi 2.000,— KE za kaidy'l zjiEtény’I pFI'pad.
V pFI’padé, 2e se zhotovitel opakované (za opakované se pFitom povaiuje nejméné dvakrét)
nebude Fidit podklady nebo prokazatelné uloieny'lmi pokyny objednatele (tj. zejména
pokyny zadany’lmi pl'semné, napF. ve stavebnl'm denl'ku), nebo objednateli neposkytne
poiadovanou dokumentaci a informace, je povinen zaplatit objednateli smluvnl' pokutu
ve vy’IEi 2.000,— KE za kaidy'l zjiEtény'I pFI'pad.
V pFI’padé, 2e zévazek provést dl'lo zanikne pFed Fédny'lm ukonEenI'm dI'Ia, nezaniké nérok
na smluvnl' pokutu, pokud vznikl dFI'véjEI'm poruEenI'm povinnosti. Zénik zévazku pozdnl'm
splnénl'm neznamené zénik néroku na smluvnl' pokutu za prodlenl' s plnénl'm.
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14. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, 
zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda. 

15. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze 
vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši. 

XV. 
Zánik smlouvy 

1. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou. 

2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného 
porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí 
zejména: 

a) neprovedení díla v době plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy, 

b) nepředání kopie pojistné smlouvy na požadované pojištění dle čl. XIII odst. 5 této 
smlouvy, 

c) nepřevzetí staveniště zhotovitelem na výzvu objednatele (s výjimkou případů, kdy 
převzetí brání důvody na straně objednatele), 

d) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících 
se provádění díla, 

e) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost, 

f) neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné 
částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první 
výzvy, 

g) nedodržení jakéhokoliv smluvního ujednání dle čl. IX odst. 10 této smlouvy. 

3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech: 

a) dojde-li k neoprávněnému zastavení prací z rozhodnutí zhotovitele nebo zhotovitel 
postupuje při provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému 
rozsahu díla a sjednanému termínu předání díla, či jeho části objednateli; 

b) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu 
zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 
ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí); 

c) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh. 

4. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení 
smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením 
od smlouvy není dotčena smluvní záruka na vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném 
touto smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena 
odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení. 

5. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ dle § 2002 občanského 
zákoníku rozumí „nejpozději do 14 dnů“. 

XVI. 
Závěrečná ujednání 

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných 
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy 
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně, 
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dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně, 

14. Sjednané smluvm’ pokuty zaplatl' povinné strana nezévisle na zavinénl' ana tom,

15.

zda a v jaké vy'IEi vznikne druhé strané Ekoda.
Smluvm’ pokuty se nezapoEI'tévajI' na néhradu pFI'padné vzniklé Ekody. Néhradu Ekody Ize
vyméhat samostatné vedle smluvnl' pokuty v plné vy’IEi.

XV.
Zénik smlouvy

Smluvnl' strany mohou ukonEit smluvnl' vztah pl'semnou dohodou.
Smluvm’ strany jsou oprévnény odstoupit 0d smlouvy vI'padé jejl'ho podstatného
poruEenI' druhou smluvnl' stranou, pFiEemi podstatm'lm poruEem’m smlouvy se rozuml'
zejména:
a) neprovedenl' dl'la v dobé plnénl' clle El. IV odst. 1 této smlouvy,
b) nepFedénI' kopie pojistné smlouvy na poiadované pojiéténl' dle El. XIII odst. 5 této

smlouvy,
c) nepFevzetI' staveniEté zhotovitelem na vy’lzvu objednatele (s vy'Ijimkou pFI'padfi, kdy

pFevzetI' brém’ dfivody na strané objednatele),
cl) nedodrienl' pokynfi objednatele, prévnl'ch pFedpisfi nebo technicky’lch norem Wkajlclch

se provédénl' dl'la,
e) nedodrienl' smluvm’ch ujednénl' o zéruce za jakost,
f) neuhrazenl' ceny za dl'lo objednatelem p0 druhé vy'lzvé zhotovitele k uhrazenl' dluiné

Eéstky, pFiEemi druhé Wzva nesml' nésledovat dFI've nei 30 dnfi p0 doruEenI' prvnl'
vx'lzvy,

g) nedodrienl' jakéhokoliv smluvm’ho ujednénl' clle El. IX odst. 10 této smlouvy.
Objednatel je déle oprévnén 0d této smlouvy odstoupit v téchto pFI'padech:
a) dojde-Ii k neoprévnénému zastavenl' pracl z rozhodnutl' zhotovitele nebo zhotovitel

postupuje pFi provédém’ dl'la zpfisobem, ktery'l zjevné neodpovidé dohodnutému
rozsahu dl'la a sjednanému terml'nu pFedénI' dl'la, Ei jeho Eésti objednateli;

b) bylo—li pFI'sluEm’Im soudem rozhodnuto otom, 2e zhotovitel je v L'Jpadku ve smyslu
zékona E. 182/2006 Sb., oflpadku azpfisobech jeho FeEenI' (insolvenEnI' zékon),
ve znénl' pozdéjél'ch pFedpisfi (a to bez ohledu na prévnl' moc tohoto rozhodnutl');

c) podé-li zhotovitel sém na sebe insolvenEnI' névrh.

Odstoupem’m 0d smlouvy nenl' dotEeno prévo oprévnéné smluvm’ strany na zaplacem’
smluvnl' pokuty ani na néhradu Ekody vzniklé poruEenI'm smlouvy. Odstoupenl'm
0d smlouvy nenl' dotEena smluvnl' zéruka na vady, které se uplatnl' v rozsahu stanoveném
touto smlouvou na dosud provedenou Eést dl'la. Odstoupenl'm 0d smlouvy nenl' dotEena
odpovédnost za vady, které existujl' na doposud zhotovené Eésti dI’Ia ke dni odstoupenl'.
Pro L'JEely této smlouvy se pod pojmem ,,bez zbyteEného odkladu“ clle § 2002 obEanského
zékonl'ku rozuml',,nejpozdéji do 14 dnfi“.

XVI.
ZévéreEné ujednéni

Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvnl' strany pouze formou pl'semny'lch
dodatkfi, které budou vzestupné EI'slovény, vy'lslovné prohléEeny za dodatky této smlouvy
a podepsény oprévnény'lmi zéstupci smluvnl'ch stran.

Tato smlouva naby'lvé platnosti dnem jejl'ho podpisu obéma smluvm’mi stranami a L'JEinnosti
dnem, kdy vyjédFenI' souhlasu s obsahem névrhu smlouvy dojde druhé smluvnl' strané,
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nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá smlouva 
účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 

3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel 
obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení. 

4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 
z této smlouvy třetí osobě. 

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že 
byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly 
o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

6. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění 
v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu se 
zákonem objednatel. 

7. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely 
plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní 
údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné 
právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních 
webových stránkách objednatele www.ddsrdcekarvina.cz. 

8. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1: Souhrnný rozpočet stavby 
 

V Karviné dne 10.12.2020 
 
 
 
……………………………………. 
za objednatele 
Mgr. Harant Milan - ředitel 

 V Ostravě dne 10.12.2020 
 
 
 
…………………………….. 
za zhotovitele 
Ing. Daniel Martišovský, jednatel 
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……………………………………. 
za objednatele 
Mgr. Harant Milan - ředitel 

 V Ostravě dne 10.12.2020 
 
 
 
…………………………….. 
za zhotovitele 
Ing. Daniel Martišovský, jednatel 

 

nestanovi—Ii zékon E. 340/2015 Sb., 0 zvléétm'ch podml'nkéch L'Jéinnosti néktery'lch smluv,
uveFejfiovénI' téchto smluv a o registru smluv (zékon o registru smluv), ve znénl' pozdéjél'ch
pFedpisfi (déle jen ,,zékon o registru smluv“), jinak. V takovém pFI'padé naby'lvé smlouva
L'JEinnosti nedI've dnem jejl'ho uveFejnénI' v registru smluv.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve tFech stejnopisech s platnostl' originélu, pFiEemi objednatel
obdril' dvé a zhotovitel jedno vyhotovenl'.

4. Zhotovitel nemfiie bez souhlasu objednatele postoupit své préva a povinnosti plynoucn’
z této smlouvy tFetI' osobé.

5. Smluvm’ strany shodné prohlaéujl', 2e si tuto smlouvu pFed jejl'm podpisem pFeéetly a 2e
byla uzavFena p0 vzéjemném projednénl' podle jejich pravé a svobodné vfile, uréité, véiné
a srozumitelné, nikoliv v tl'sni nebo za népadné nevy'lhodm’lch podml'nek, a 2e se dohodly
o celém jejl'm obsahu, coi stvrzujl' svy'lmi podpisy.

6. Smluvm’ strany se dohodly, 2e pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveFejnénI'
v registru smluv ve smyslu zékona o registru smluv, provede uveFejnénI' v souladu se
zékonem objednatel.

7. 050a L'Jdaje obsaiené v této smlouvé budou objednatelem zpracovévény pouze pro (1&e
plnénl' prév a povinnosti vyplWajicfch z této smlouvy; k jiny'lm L'Jéelfim nebudou tyto osobnl'
L'Jdaje objednatelem pouiity. Objednatel pFi zpracovévénl' osobm’ch L'Jdajfi dodriuje platné
prévnl' pFedpisy. Podrobné informace o ochrané osobnl'ch L'Jdajfi jsou uvedeny na oficiélm’ch
webovy'lch strénkéch objednatele www.ddsrdcekarvina.cz.

8. Nedl'lnou souééstl' smlouvy jsou tyto pFl'Iohy:
PFI’IOha E. 1: Souhrnny'l rozpoéet stavby

V Karviné clne 10.12.2020 V Ostravé clne 10.12.2020

za objednatele za zhotovitele
Mgr. Harant Milan - Feditel Ing. Daniel Martiéovsky'l, jednatel
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