Vyména mycky nadobi v pacientské kuchyni
Dodatek &. 1

DODATEK €. 1
ke kupni smlouvé

Institut klinické a experimentalni mediciny

statni prispévkovd organizace, zfizovaci listina €. j, 17268-11/2012 ze dne 29.5 2012
se sidlem Videriskd 1958/9, 140 21 Praha 4

IC0: 00023001, DIC: CZ00023001

zastoupend Ing. Michalem Stiborkem, MBA, feditelem

bank. spojeni: CNB, &. G¢tu: 42334041/0710

{dale jen “kupujici”)

ARTRANS s.r.o.

zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Méstskym soudem v Praze, spis. zn.: C 102065
se sidlem Hradecka 3/2526, 131 00 Praha 3 - Vinohrady

ICO: 27175782, DIC: CZ27175782

zastoupena Ing. Arturem Amblerem, jednatelem

bank. spojeni: KB, a.s., €. Gctu: 35-3691980207/0100

(dale jen ,,prodévajici®)

uzavieli nize uvedeného dne, mésice a roku tento dodatek ke smlouvé:

Clanek I.

Smluvni strany uzavfely dne 10. 9. 2020 kupni smlouvu (dale jen ,Smlouva“®), a to na zakladé vysledku
zaddvaciho fizeni pro podlimitni vefejnou zakazku na dodavky, s nazvem ,Vyména mycky nadobi
v pacientské kuchyni “, evidovanou v IKEM pod &. PZ-2020-00003489.

Clanek It

1. Pfedmétem Smlouvy je mj. zdvazek prodavajiciho dodat a instalovat kupujicimu v prostorach
pacientské kuchyné automatickou tunelovou pasovou mycku tabletového nadobi.

2. Vzhledem k tomu, ze

- dodani, resp. instalace mycky, je zavisld na souvisejicich stavebnich upravach, které pro
kupujiciho zajidtuje tfeti subjekt, odlisny od prodavajiciho, neni moZné mycku instalovat
drive, neZ budou pfedchdzejici stavebni prace dokonéeny;

- souvisejici stavebni prace nebudou ke sjednanému terminu dodani a instalace mycky (17. 12.
2020) ukonceny,

sjednavaji smluvni strany tento dodatek ke Smlouvé.

Clanek 1.

1. Smluvni strany sjednévaji, e doba té &&sti pInéni, ktera spocivd v montdzi, instalaci a zaskoleni
zaméstnancl kupujiciho, se prodluZuje nejpozdé&ji do 12. 1. 2021, za pfedpokladu, Ze stavebni
Upravy budou dokonéeny do 31. 12. 2020. V opatném pfipadé se strany zavazuji sjednat dalsi
dodatek ke Smlouvé.

2. Smluvni strany prohladuji, Ze v souvislosti s vy$e uvedenym prodlouZenim terminu instalace my¢ky
vici sobé neuplatiuji Zadné dalSi ndroky.
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Clanek IV.

1. Ostatni ustanoveni Smlouvy, nedotéena timto dodatkem, zlistavaji v pIné platnosti a G¢innosti a
vztahuji se v celém rozsahu na tento dodatek.

2. Tento dodatek nabyva platnosti dnem jeho uzavieni, tj. dnem podpisu opravnénymi zastupci
obou smluvnich stran. U¢innosti nabyvd dnem jeho uvefejnéni v Registru smluv v souladu se zak.
¢. 340/2015 Sb. Uverejnéni tohoto dodatku v registru smluv zajisti kupujici.

3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichZ kazdd ze smluvnich stran obdrii po jednom.
Pokud je tento dodatek podepisovan elektronicky, je vyhotoven v jednom stejnopise podepsaném
elektronicky ob&ma smluvnimi stranami.

Fyzicky podepsany dodatek bude zaslan postou na adresu sidla kupujiciho; elektronicky podepsany
dodatek do datové schrénky kupujiciho.

V Praze dne 14. 12. 2020

za Institut klinické a experimentalni mediciny za ARTRANS s.r.o.

Ing. Michal Stiborek, MBA Ing. Artur Ambler
rfeditel jednatel
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