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Nl'ie uvedeného dne méSI'ce a roku, smluvnl'strany

Statutérm’ mésto Ustl' nad Labem
se sidlem Magistrét Statutérniho mésta Ustl’ nad Labem, Velké Hradebnl' 2336/8, 401 00 Ustl’ nadLabem
ICO: 00081531
DIC: C200081531
zastoupeno: lng. Daliborem DaFI’lkem, vedoucim odboru dopravy a majetku Magistrétu mésta Ustl'nad Labem, povéFem’Im zaméstnancem
osoba oprévnéna’ jednat ve vécech technicch:

bankovm’ spojem’:
(déle jen ,,objednatel”)

a

Raeder & Falge s.r.o.
se sidlem PFI'voa’ 114/2, 410 02 Lovosice
zastoupena: Mgr. Martina Cervinska’, jednatelka spoleénosti
ICO: 28714989
Dlé: C228714989
bankovnl’ spojenl':
(déle jen ,,zhotovitel”)

uzavFely tento

Dodatek E. 1
ke Smlouvé o dl’lo E. SML1024384

podle ust. § 2586 a nésl. zék. (3. 89/2012 5b., obéansky zékonl’k, ve znénl’ pozdéj§ich pFedpisfl
(déle jen ,,dodatek E. 1”)

I.
Uvodm’ ustanovenl'

1. Smluvnl' strany uzavfely dne 8.10.2020 smlouvu o dl’lo é. SML1024384, jejl'mipFedmétem bylo plném’ veFejné zakézky malého rozsahu s nézvem ,,Poléékova — pojl’idény'l chodnl’k— velkoploéné oprava” (da’le jen ,,smlouva o dl’lo”).
2. Po odstraném’ iiviéné konstrukce bylo nutno upravit postup bouracn’ch praci. Vrémcivybourénl’ obrub bylo nutno bourat vétél’ mocnost betono/ch lfliek obrub s néslednoudodateénou upravou podloil'. Souéasné bylo nutno pfistoupit k fipravé (‘Eésti navazujl’cich chodnl’kfi— pfi’stupfi kjednotlivym objektfim a détskému hfiéti. Vrémci stavby naVI'c vlastm’k kanalizacepoia’dal o moinost provést vyménu 8 ks kanalizaém’ch poklopfi Tyto skuteénosti majl' vliv na termI’ndokonéem’ stavby. Objednatel a zhotovitel se tedy dohodli na prodlouienl’ terml’nu ukonéem’

stavby.



ll.
PFedmét

1. Smlouva o dI’lo se tl’mto dodatkem 6. 1 ménl’tak, 2e Cést IV. odst. 2 nové mi:
,,1. Zhotovitel je povinen zahéjit préce na provedem’ dl’la od nabytl’ uéinnosti smlouvy..Zhotovitel se zavazuje, 2e dI’lo bude proveedeno nejpozdéji do 15.1.2021.

Ill.
Za'véreéna’ ustanovenl'

1. NenI’-li v tomto Dodatku E. 1 stanoveno jinak, ostatnl’ ustanovenl' Smlouvy o dI’lo zfistévajl'beze zmény.

2. Dodatek E. 1 nabWé platnosti dnem podpisu obéma smluvnl’mi stranami a tiéinnostidnem zveFejném’ v Registru smluv podle zék. é. 340/2015 5b., 0 zvléétnl’ch podml’nkéch liéinnostinékterych smluv, ve znénl’ pozdéjéich pfedpisfi.
3. Dodatek E. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichi obdril' dvé vyhotovenl’ objednatela jedno vyhotovem’ Zhotovitel.
4. Smluvnf strany prohlaéuji, 2e jsou plné svéprévné, 2e si tento dodatek pFed jehopodpisem pfeéetly, a 29 je uzavfen po vzéjemném projednénl' podle jejich pravé a svobodné ville,urEité, véiné a srozumitelné, nikoliv v rozporu s dobrfimi mravy (:i pod hrozbou nésill‘, na dfikazEehoi k nému pfipojujl'svoje podpisy.
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