KOSTELEC NAD ORUCI

EVROPSKA UNIE

Fond soudrznosti
Operacni program Zivotni prostfedi

Priloha ¢. 7

Mésto Kostelec nad Orlici
SMLOUVA O DILO

l. Smluvni strany:
1.1 Objednatel:

mésto Kostelec nad Orlici

sidlo: Kostelec nad Orlici, Palackého namésti 38

IC: 002 74 968

DIC: CZ00274968

zastoupeny:  FrantiSek Kinsky, starosta mésta

telefon:

e-mail: podatelna@muko.cz

bank, spojeni: Ceskéa spofitelna a.s., pobotka Kostelec nad Orlici
¢.uctu:

Ve vécech smluvnich je opravnén jednat i podepisovat samostatné starosta mésta.

Ve vécech technickych, plnéni dodavky a predani pracije opravnéna jednat osoba k tomu pisemné
zmocnénd starostou mésta

(déle jen objednatel)

1.2 Zhotovitel:

STATING s.r.o.

sidlo: Pardubicka 861/75a, 500 04 Hradec Kralové
IC: 25963864

DIC: CZ25963864

zastoupeny: Ing. Pavel Hurych, jednatel

telefon:

email: stating@stating.cz

bank, spojent: KB, a.s.

¢. actu:

Ve vécech smluvnich jsou opravnéni jednat i podepisovat samostatné:
Ing. Pavel Hurych, jednatel
Ve vécech technickych, plnéni dodavky a pfedani praci opravnén jednat:
vyrobni Feditel
(déle jen zhotovitel)

Tato smlouva se Fidi ustanovenimi ob¢anského zakoniku, z. €. 89/2012 Sb., v platném znéni.

Il. Predmét dila:

2.1. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele za podminek déle v této smlouvé uvedenych dokoncit sjednané
dilo a toto dilo objednateli pfedat a objednatel se zavazuje dohodnutym zplisobem spoluptisobit v rozsahu

potfebném k dokonceni dila a vSech jeho Casti a zaplatit za dilo ujednanou cenu dle platebnich podminek

sjednanych touto smlouvou.

Nézev projektu: ,,Energetické Gspory na budové knihovny v Kostelci nad Orlici*
Stranka 1z 18



EVROPSKA UNIE

Fond soudrznosti
Opera&ni program Zivotni prostredi

Priloha ¢. 7

Meésto Kostelec nad Orlici

2.2. Predmétem smlouvy o dilo a soucasti ceny dila je:

2.2.1. Pfedmétem dila jsou stavebni prace a dodavky technologie na akci: ,,Energetické Uspory na budové
knihovny v Kostelci nad Orlici"" v rozsahu dle doklad( uvedenych v ¢lanku 2.3.této smlouvy.

2.2.2. Spoluptsobeni pfi finanéni kontrole - zhotovitel je povinen ve smyslu ustanoveni § 2 pism. e) zakona
¢. 320/2001 Sh., o finanéni kontrole ve vefejné spravé a o zméné nékterych zakond, ve znéni pozdéjsich
predpistl (dale jen ,,zakon o finanéni kontrole") spolupdisobit pfi vykonu finanéni kontroly.

2.2.3. Zarizeni stavenisté, zejména:

Vybudovani zafizeni stavenisté a zazemi pro stavbu (socialni zdzemi, mobilni WC, kancelére, atd.).

Zajisténi pripojek vody, elektro a dalSich médii pro zafizeni stavenisté, vSe nakladem zhotovitele.

Zajisténi vSech opatfeni souvisejicich s bezpecnostnimi opatfenimi na ochranu lidi a majetku na stavenisti a
déle ochrany zivotniho prostrediv souvislosti s realizaci dila.

Zajisténi ostrahy stavby a stavenisté, zejména opatfenim proti krddeZim a vandalismu po celou dobu realizace
dila, v€etné ochrany majetku objednatele.

Zajisténi kazdodenniho Uklidu stavenisté a jeho okoli.

Zajisténi véech dalsich Gkon( sjednanych touto smlouvou, tykajicich se stavenisté.

Zajisténi likvidace zafizeni stavenisté v souladu s touto smlouvou.

Uvedeni pozemkd, jejichZ Gpravy nebyly soudasti dila, ale byly stavbou dila dotéeny do plvodniho stavu.
Dalsi prace a vykony specifikované v této smlouvé a v zadavaci dokumentaci.

2.2.4. Zajisténi a provedeni vSech opatfeni organizacniho a stavebné - technického charakteru k radnému
provedeni dila po celou dobu realizace dila, zejména:

Zajisténi ochrany zivotniho prostfedi pfi provadéni dila.

ZajiSténi bezpecnosti pfi provadéni dila v souladu s pokyny koordinatora BOZP a v souladu s planem BOZP,
aby se v max. mozné mire predeslo pfipadnym Skodam na zdravi osob vykonavajicich profesnivykony na dile.
Zajisténi koordinace priibéhu stavby s pfipadnymi jinymi zasahy ¢&i opatfenimi provadénymi v misté stavby
nebo jejim okoli pfedevsSim pak provadénymi spravci stavajicich inzenyrskych siti. Vlastni koordinace bude
fesena v rdmci pracovnich porad a kontrolnich dnd s cilem dohody o Feseni, které nebude mit negativni vliv
na provadéni dila.

Zajisténi povoleni k zaboru vefejného prostranstvi ¢i komunikaci nutnych k provedeni praci, v€etné Ghrady
pfislusnych poplatka.

Zajisténi uzavreni pfipadnych dohod o narovnani ¢i Ghradé skod vzniklych na majetku ¢i zdravi vlastnik
pozemk({ dotéenych stavbou dila.

Poskytovani soucinnosti organlim statni a vefejné spravy opravnénym provadét na stavbé dila stavebni
dohled, kontrolu ¢i inspekci.

Zajisténi provadéni vsech opatfeni uloZenych ze strany organl statni a vefejné spravy v souvislosti
s provadénim dila. Zhotovitel se zavazuje uhradit véechny uloZené sankce za porudeni pravnich predpist pfi
provadéni dila, za poruSeni vefejnopravnich rozhodnuti ¢i jinych opatfeni vydanych v souvislosti
s provadénim dila.

Zajisténi kazdodenniho cisténi komunikaci dot¢enych provozem zhotovitele, zejména vyjezdu a pfijezdu na
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stavenisté.

Zajisténi priibézné fotodokumentace z priib&hu provadéni dila (digitalni forma) v potiebném po¢tu za Géelem
kontroly provedeni praci a dodavek, zejména téch, které se stanou dalSim postupem vystavby nepfistupnymi
nebo budou zakryty.

Predani dila.

Dalsi prace a vykony specifikované v této smlouvé a zadavaci dokumentaci.

2.2.5. Vytyc€eni existujicich podzemnich vedeni.

Zajisténi vytyCeni vSech stavajicich inZenyrskych siti a zajisténi jejich ochrany, odpovédnost za jejich
neporuseni béhem vystavby a zpétné predani jejich spravcdim a provozovateldim, véetné zajisténi veskeré
komunikace se spravci téchto siti béhem realizace dila.

DalSi prace a vykony specifikované v této smlouvé a zadavaci dokumentaci.

2.2.6. Provedeni vSech opatfeni v souvisiosti s klimatickymi podminkami, zejména zajisténi proti nizkym ¢i
vysokym teplotam, desti, zaplavé, atd. a rovnéz pak odstranéni $kod vzniklych v dlsledku téchto udalosti.

2.2.7. Prokazani funkénosti vSech ¢asti dila.

2.2.8. Zpracovani projektové dokumentace skutec¢ného provedeni dila. V dokumentaci budou zapracovany
veSkeré zmény dokumentace pro provedeni stavby. Dokumentace skute¢ného provedeni dila bude
zpracovana ve 4 vyhotovenich (3x tisk + Ix digitalni forma na CD ve formatu dwg).

2.2.9. Pfedani dokladd, zejména:
Stavebni denik.

Zapisy a osvédceni o provedenych zkouskach a kontrolach, véetné pouzitych materiald, véetné prohlaseni o
shodg, prislusné atesty i certifikaty na vSechny pouzité materialy a zafizeni a dal$ich doklad(, které jsou
nezbytné k predani stavby.

Navody k obsluze, navody k pouziti, zarucni listy, vSe v Ceském jazyce.

Zapisy o provéreni praci a konstrukci zakrytych v priibéhu stavby, pokud nejsou obsazeny ve stavebnim
deniku.

Doklady o zabezpeceni likvidace odpad(l v souladu s platnymi pravnimi predpisy.

Doklady o provedenych reviznich a provoznich zkouskach, revizni zpravy.

Doklady o neporuseni podzemnich vedeni od jednotlivych spravcd siti.

Dokumentaci skutecného provedeni dila v rozsahu sjednaném touto smlouvou.

Doklady o provedenivSech zkouSek a revizi a dalSich nutnych Gfednich zkouSek k prokéazani kvality a bezpecné
provozuschopnosti dila a jeho soucasti.

Doklady prokazujici funkénost vSech soucasti dila.

Soupis pfipadnych vad a nedodélki, véetn& ujednani o jejich odstranéni.

DalSi doklady uvedené v zadavaci dokumentaci

Bez predloZeni téchto doklad( nelze povaZovat dilo za dokonéené a schopné predani.

2.3. Rozsah a zpUsob provedeni dila je stanoven:
2.3.1. Projektovou dokumentaci

Néazev projektu: ,,Energetické Uspory na budové knihovny v Kostelci nad Orlici"
Stranka 3 z 18



EVROPSKA UNIE

Fond soudrznosti
Operaéni program Zivotni prostfedi

Priloha ¢. 7

Meésto Kostelec nad Orlici

»Energetické Gspory na budové knihovny v Kostelci nad Orlici*, zpracované spolecnosti Ing. Jifi Urban,
Dobro3ov 66, 547 01 Nachod IC:45915156,. Datum zpracovani 09/2018. Zodpovédny projektant Ing. JiFi
Urban, CKAIT 0601554. (dale jen projektova dokumentace).

2.3.2. Cenovou nabidkou zhotovitele ze dne 25.9.2020 (dale jen cenova nabidka zhotovitele), kterd tvori
prilohu této smlouvy.

2.3.3. Zadavaci dokumentaci zadavaciho fizeni vefejné zakazky s ndzvem ,,
»~Energetické uspory na budové knihovny v Kostelci nad Orlici" (dale jen zadavaci dokumentace)..

2.3.4. Harmonogramem vystavby, ktery tvofri pfilohu této smlouvy

2.4. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, Zze se pred podpisem této smlouvy podrobné seznamil
s rozsahem, povahou a pfedmétem dila, doklady uvedenymi v €l. 2.3. této smlouvy a prilohach této smlouvy
a s veSkerymi ostatnimi podminkami realizace dila dle této smlouvy, Zze proved| Fadnou prohlidku mista
realizace dila a jsou mu zndmy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k fadné realizaci dila
a disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni pfedmétu dila nezbytné.
Zhotovitel na zakladé této znalosti a své odborné zpusobilosti vyslovné prohlasuje, Ze doplnil pied podpisem
této smlouvy cenovou nabidku o veskeré prace a vykony nutné k fadnému zhotoveni dila dle této smlouvy,
Ze provefil veSkeré podklady a pokyny objednatele, které obdrzel do dne uzavfeni této smlouvy a shledal je
Uplnymi a vhodnymi, prohlasSuje, Ze sjednana cena a doba provedeni dila obsahuje a zohledfnuje vSechny
v této smlouvé uvedené podminky a okolnosti, jakoz i ty, které zkuSeny zhotovitel, jako subjekt odborné
zpUsobily k provadéni takového dila mél a mohl predvidat. Zhotovitel na zakladé vyse uvedeného prohlasuje,
Ze s pouZitim téchto znalosti, podklad( a pokynd splni zavazek zaloZeny touto smlouvou véas, fadné a za
dohodnutou cenu, aniz by vyZadoval od objednatele jiné neZ dohodnuté spoluptisobeni.

2.5. Zhotovitel timto dale potvrzuje, ze jeho cenova nabidka je Uplna, navrzené materialy a technologie jsou
vhodné a certifikované pro dany Ucel a zhotovitel je schopen na zdkladé tohoto zadani provést dilo tak, aby
fadneé slouzilo Gcelu, ke kterému je urceno v souladu s ujednanimi této smlouvy.

2.6. Bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele nesmi byt pouzity jiné materialy, technologie nebo
zmény proti Technické specifikaci. Soucasné se zhotovitel zavazuje a ruci za to, Ze pfi realizaci dila nepouzije
zadny materidl ¢i vyrobek, o kterém je v dobé uziti zndmo, Ze je Skodlivy, ¢i neodpovida pFislusSnym normam
a predpisim. Pokud tak zhotovitel ugini, je povinen na pisemné vyzvani objednatele provést okamzité
napravu. Veskeré néklady s tim spojené nese zhotovitel.

2.7. Dilo se zhotovitel zavazuje provést v souladu s projektovou dokumentaci a v souladu se vSemi pozadavky
a podminkami definovanymi v zavaznych stanoviscich a vyjadrenich organd a subjekt(, které byly Ggastniky
spravnich fizeni. Vznikne-li nesplnénim téchto podminek objednateli Skoda, hradi ji zhotovitel v plném
rozsahu.

2.8. Radnym zhotovenim dila se rozumi zejména Uplné a funkéni a bezvadné dokon&eni viech stavebnich a
montaznich praci a konstrukci a technologif, véetné dodavek potiebnych materiald a zafizeni nezbytnych
pro fadné dokoncenidila, ddle dokonceni vSech Cinnosti souvisejicich s dodavkou stavebnich, montaznich
a ostatnich praci a konstrukci a technologii, jejichz provedeni je pro fadné dokonceni dila nezbytné (napf.
zafizeni stavenisSté, bezpecnostni opatfeni apod.) véetné koordinacni a kompletacni ¢innosti celého dila.
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2.9. Veskeré zmeény oproti projektové dokumentaci je zhotovitel opravnén provést pouze po jejich pisemném
odsouhlaseni zastupcem objednatele ve vécech technickych, véetné jejich ocenéni, a to ve formé zménového
listu, ktery bude podkladem pro zpracovani dodatku této smlouvy; v dodatku smlouvy budou zohlednény
dopady schvalenych zménovych listll do smluvni ceny a termind plnéni.

Il Doba a misto pInéni dila :

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dilo v téchto terminech :
a) Zahajeni realizace dila : 01.03.2021

Termin zahajeni realizace dila je shodny s terminem predani staveniste.
b) Provedeni (dokon¢eni a pfedani dila): do 31.10.2021

c) vyklizeni stavenisté: do 15 dni od terminu provedeni dila.

3.2. Pokud zhotovitel nezahdji prace na dile ani do 10ti kalendarnich dnl ode dne sjednaného jako den
zahajeni realizace dila dle ¢l. 3.1. této smlouvy je objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.

3.3. Prodleni zhotovitele s provedenim dila del$im nez 15 kal. dnli se povaZuje za podstatné poruseni této
smlouvy.

3.4. Zhotovitel je opravnén dokoncit prace na dile i pfed sjednanym terminem provedeni dila a objednatel
je povinen drive fadné dokoncené dilo prevzit a zaplatit. Objednatel vSak neni povinen prevzit dilo, které
nebylo zhotoveno fadné.

3.5. Zhotovitel se zavazuje a je povinen vykonavat vécnou a terminovou koordinaci svych praci uvedenych
v této smlouvé s objednatelem a s dalSimi subdodavateli objednatele tak, aby byl dodrzen kone¢ny termin
realizace dila s ohledem na zajiSténi jednoty a terminové koordinace s ostatnimi zhotoviteli (subdodavateli
objednatele). Termin koordinacnich porad je stanovovan objednatelem na den, hodinu a misto konani.

3.6. Misto pInéni dila : budova Méstské knihovny, Krupkova 1154 Kostelec nad Orlici, Kralovéhradecky kraj.
IV. Cena dila:

4.1. Ugastnici sjednavaji cenu dila v rozsahu dle této smlouvy takto:

Cena bez DPH (K¢) DPH (K&) Cena v¢. DPH (K¢)
Cena dila 3879 312,80 814 655,69 4 693 968,49

4.2. Cena dila byla stanovena na zakladé cenové nabidky zhotovitele jako cena pevna a konecna v rozsahu
zadani dila dle této smlouvy. V pfipadé zmény sazby DPH bude zhotovitelem G¢tovana aktualni sazba DPH.
Pevné je sjednana cena dila bez DPH.

4.3. Cena dila dle €lanku 4.1. této smlouvy, zahrnuje vesSkeré naklady potfebné k provedeni dila, jeho
vyzkouseni, uvedeni do provozu a predani, véetné naklad(i na zafizeni staveni$té, veskerych vedlejsich
nakladl, pomocnych konstrukci, dopravy, pojistného, provozni naklady zhotovitele, dani a ostatnich nakladd,
jakoz i zisk zhotovitele apod.. Cenu takto sjednanou nelze zvysit z vile zhotovitele.
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4.4. Zména ceny dila se pFipousti pouze v pripadé

- dojde-li ke zméné sazby DPH, pfipadné ke zméné Upravy tykajici se odvodu DPH

- bude-li objednatel pisemné pozadovat provedenijinych praci, které nejsou soucasti pfedmétu dila dle této
smlouvy, tj. zejména , které nebyly v dobé podpisu smlouvy znadmy, zhotovitel je nezavinil ani nemohl
predvidat, a maji vliv na cenu dila nebo se pfi realizaci zjisti skutecnosti odliSné od dokumentace pfedané
objednatelem.

4.5. Ugastnici vyslovné sjednavaji, Ze neni pfipustné zvyseni ceny v souvislosti s inflaci éeské mény, hodnotou
kursu Geské mény vici zahraniénim ménam &i jinymi faktory s vlivem na ménovy kurs, stabilitou mény nebo
cla. Cena zahrnuje predpokladany vyvoj cen véetné predpokladaného vyvoje kursl ¢eské mény k zahraniénim
meénam.

4.6. Jako podklad pro stanoveni cen pfipadnych zmén pfedmétu dila budou slouzit jednotkové ceny uvedené
v priloze cenova nabidka zhotovitele této smlouvy. Tyto jednotkové ceny jsou cenami maximalnimi pro
pripadné viceprace €i méné prace, vznikne-li takova potfeba ze strany objednatele. Podle provedené
rekalkulace bude formou dodatku smlouvy upravena smluvena cena dila. Uprava smluvni ceny dila z titulu
vicepraci nebo méné praci mdize byt provedena pouze postupem v souladu se z.&. 134/2016 Sb., o verejnych
zakazkach. V pripadé praci, jejichZ jednotkové ceny nejsou uvedeny v pfilohach této smlouvy, budou pouzity
jednotkové ceny URS.

4.7. VeSkeré pfipadné viceprace se zhotovitel zavazuje GCtovat samostatnymi fakturami, oznacenymi
prehledné jako vyuctovani vicepraci dle prislusného dodatku smlouvy stim, Ze ujednani €l. 5.2. a ¢l. 5.5.
(rezim 90%:10%) této smlouvy plati i pro Uhradu pripadnych vicepraci.

4.9. Zhotoviteli zanika jakykoli narok na zvySeni ceny dila, jestlize pisemné objednateli neozndmi nutnost
prekroceni ceny dila nebo jeji ¢asti a vySi poZzadovaného zvySeni bez zbyte€ného prodleni poté, kdy se
ukazalo, Ze je zvySeni ceny nevyhnutelné. Toto pisemné oznameni vSak nezaklada pravo zhotovitele na
zvyseni sjednané ceny dila; to je mozné pouze na zakladé dodatku smlouvy.

V. Platebni podminky:
5.1. Zhotovitel nepozaduje na cenu dila zalohu.

5.2. Provedené prace budou objednatelem placeny pribézné - Ix mésiéné na zakladé diléich danovych
dokladl (dale jen faktur) vystavenych zhotovitelem do 5ti kalendafnich dnll po vzajemném odsouhlaseni
soupisu Ffadné provedenych praci, dodavek a sluzeb, a to do vySe 90% celkové sjednané ceny dila + DPH.
Podkladem pro vystaveni a nedilnou soucasti kazdé faktury bude objednatelem odsouhlaseny soupis
provedenych praci, dodavek a sluzeb, ktery vypracuje zhotovitel vzdy k poslednimu kal. dni pfislusného
kalendarniho mésice; bez néj je faktura nelpina a objednatel je opravnén fakturu zhotoviteli vratit k opravé.
V takovém piipadé zhotovitel fakturu opravi a zasle ji objednateli znovu s novou Ihitou splatnosti dle &l. 5.6.
této smlouvy.

5.3. Nedojde-li mezi u€astniky k dohodé pfi odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu provedenych praci, je
zhotovitel opravnén zahrnout do soupisu provedenych praci pouze ty prace, u nichZ neni mezi G€astniky spor.
Ostatni prace neni zhotovitel opravnén fakturovat.
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5.4. Objednatel neni povinen zaplatit kteroukoli fakturu, pokud zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi
povinnostmi a byl objednatelem pisemné vyzvan k odstranéni vad vzniklych vadnym provadénim dila a
k provadéni dila fadnym zplsobem. V tomto pfipadé je objednatel povinen fakturu za provedené prace
zaplatit aZz po odstranéni vad vzniklych vadnym provadénim dila.

5.5 Zbyvajicich 10% ceny dila + DPH (zadrzné) bude objednatelem zhotoviteli uhrazeno po fadném dokonceni
a predani dila objednateli bez vad a nedodélkd. V pfipadé, 7e objednatel pfevezme dilo s drobnymi vadami a
nedodélky, je objednatel povinen zaplatit tuto ¢ast ceny dila teprve po odstranéni takto vyt€enych vad a
nedodélkl. Do té doby neni objednatel v prodleni s Ghradou. Uvedené zadrizné se objednatel zavazuje
uhradit nejpozdéji do 15 dnd od spIné&ni podminek uvedenych v tomto bodu. Zadrzné je zhotovitel opravnén
nahradit bankoyni zarukou.

5.6. Doba splatnosti faktur je 30 kal. dnli ode dne prokazatelného doruceni faktury objednateli. Zhotovitel se
zavazuje fakturu dorucit objednateli poStou jako doporucenou zasilku nebo osobné na podatelnu
objednatele.

5.7. OkamzZikem provedeni platby se pro Ucely této smlouvy rozumi odepséani pfislusné €astky z Gctu
objednatele.

5.8. Za konec€nou fakturu oznaci zhotovitel posledni fakturu za prace provedené v mésici dokonceni dila.
Koneéna faktura bude objednatelem uhrazena po fadném dokonéeni a pfedani dila bez vad a nedod&Ika.

Nedilnou soucasti konecné faktury je protokol o pfedani a prevzeti dila bez vad a nedodélkll; bez ngj je
konecna faktura nedplna a objednatel je opravnén ji zhotoviteli vratit.

5.9. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veskeré naklady, které vzniknou z d@vodd, kdy pro neplnéni
smluvnich povinnosti zhotovitele bude nucen objednatel odvolat zhotovitele z pfedmétu pInéni a jeho
¢innost nahradit jinym zhotovitelem. Ugastnici se dohodli, Ze naklady takto vzniklé je objednatel po jejich
vycisleni opravnén zapocist proti pfipadnym i dil¢im pohledavkam zhotovitele na zaplaceni ceny dila.

5.10. Uhrazenim jakékoli dil¢i faktury nevznika zhotoviteli narok na prohlaSeni zaplacené casti dila za
bezvadné, funkcnia schopné uzivani.

VI. Povinnosti zhotovitele, zptisob provadéni dila :

6.1. Zhotovitel je povinen provést dilo na svlij naklad a na své nebezpedi, ve sjednané dobg, s odbornou péci
a znalosti s ohledem na jeho prfedmét, zplsob, dobu a rozsah, v souladu stouto smlouvou, splatnou
legislativou a veSkerymi obecné zavaznymi pravnimi a technickymi predpisy, standardy, smérnicemi a
normami platnymi v CR v dob& provadéni dila, zejména pFedpisy o bezpetnosti a ochrané zdravi pfi praci, o
zaméstnanosti, ochrané zivotniho prostfedi a nakladani s odpady. Zaroven se zhotovitel zavazuje respektovat
pokyny objednatele, tykajici se realizace dila, zejména pokyny upozornujici na mozné porusovani smluvnich
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povinnosti zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje na dile pouZzit pouze materialy doporucené jednotlivymi
vyrobci.

6.2. Zhotovitel ruéi za bezpecnost prace a je odpovédny za 3kody zplsobené pfi provadéni dila na zdravi a
majetku. Zhotovitel se zavazuje udrzovat na stavenisti poradek a Cistotu a zajistit odstranovani odpadu a
necistot vzniklych jeho pracemi a zejména dbéat na bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob pohybuijicich se
v misté provadeéni dila.

6.3. Zhotovitel je povinen zabezpeCit i veSkerd bezpecnostni opatfeni na ochranu osob
a majetku mimo prostor stavenisté, jsou-li takové prostory dotfeny provadénim praci na dile (zejména
verejna prostranstvi, komunikace atd.)

6.4. Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila postupovat tak, aby nedoslo k poSkozeni majetku objednatele Ci
tfetich osob. Vznikne-li Skoda, je zhotovitel povinen tuto Skodu uhradit.

6.5. Dilo budou provadét pouze ktomu Ucelu Fadné proskoleni pracovnici a to za pouziti materiall a
technologii dle pfisluSnych norem a v souladu s touto smlouvou. VeSkeré pouZité materialy a zafizeni musi
byt pouZity jako nové, v 1. Jakostni tFidé, se schvalenim pro pouZitiv CR.

6.7. Zhotovitel v pIné mife zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi osob v prostoru stavenisté, popfipadé
té Casti stavenisté, ve které provadi prace ke zhotoveni dila, a zabezpeti jejich vybaveni ochrannymi
pomuickami.

6.7.1. VSichni pracovnici zhotovitele v prostoru staveni$té budou vybaveni ochrannymi pomdtckami,
obzvlasté prilbami a zfeteinym oznacenim nazvu zhotovitele na pracovnim odévu nebo na
reflexnich vestach.

6.7.2. Pracovnici zhotovitele nesmiv prostoru stavenisté pozivat alkohol nebo jiné omamné &i
psychotropni latky, ani tyto do prostoru stavenisté donasSet nebo prechovavat, a jsou povinni se na
pozadani objednatele podrobit dechové nebo jiné zkousce. Vydat pokyn k dechové nebo jiné
zkousce jsou opravneéni tito pracovnici objednatele: TDI, starosta a koordinator BOZP. Pracovnici
zhotovitele jsou povinni se této zkouSce podrobit a zhotovitel je povinen své pracovniky k této
povinnosti zavazat a informovat.

6.7.3. VSechna vozidla zhotovitele operujici v prostoru stavenisté budou zfetelné oznaena nazvem
zhotovitele, oznaceni vozidel SPZ bude zretelné a Citelné.

6.7.4. VSichni pracovnici zhotovitele jsou povinni bezodkladné ohlasit kazdy pracovni Uraz odpovédnému
zastupci objednatele (TDI, koordinator BOZP) a G¢inné spolupracovat na vySetfeni takového drazu.

6.8. Veskeré odborné prace musi vykondvat pracovnici zhotovitele nebo jeho subdodavatell, majici
prislusnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnikd je zhotovitel povinen predlozit objednateli do 3 dni po
jejich vyzadani. Zhotovitel je povinen pouZzit ke zhotoveni dila pouze takova zafizeni a stroje, jejichz technicky
stav je v souladu s pfislusnymi pravnimi a provoznimi pFedpisy a jejichZ provoz (uZiti) je na GUzemi Ceské
republiky schvalen.

6.9. Zhotovitel je pfi ¢innosti dle této smlouvy povinen dsledné dodrZzovat pravni pfedpisy o zaméstnanosti,
zejména zakon ¢. 435/2004 Sb. (o zaméstnanosti) v platném znéni. Zhotovitel se zavazuje svoji Cinnost
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provadét s ohledem na ostatni ustanovenitéto smlouvy sam osobnég, svymi zaméstnanci v Ffadném pracovnim
poméru, prostfednictvim jiného zaméstnavatele, popf. jinym zplsobem v souladu svys$e uvedenym
zékonem, ostatnimi pravnimi predpisy a stanovisky MPSV CR a MF CR. Zhotovitel odpovida objednateli za
8kodu jemu vzniklou v dlsledku pfipadnych sankci uloZenych objednateli za poruseni predpisti o
zameéstnanosti a nelegdlnim zaméstnavani v souvislosti s osobami, jejichz prostfednictvim zhotovitel
zajistoval svoji Cinnost dle této smlouvy nebo v souvislosti s osobami, které se nachéazely na stavenisti
v prostoru praci zhotovitele. Skodu vzniklou objednateli uloZzenim vySe uvedenych sankci se zhotovitel
zavazuje bez prodleni nahradit.

6.10. Veskera vyhrazend technicka zafizeni (elektricka, zdvihaci, plynova a tlakova) pouzivana na stavenisti
pfi zhotoveni pfedmétu dila dle SOD musi mit platnou revizi dle pfislusnych predpist a musi byt priib&zné
podrobovana predepsanym zkouskam a revizim. Obsluha takovych zafizeni musi byt prokazatelné odborné
zpUsobila, stejné tak obsluha jinych zafizeni a strojd, jejichZ provoz vyZaduje zvlastni odbornou zplsobilost
(napfiklad obsluha zemnich strojtl, vysokozdviznych vozikd, stavba a bourani leSeni, apod.).

6.11. VeSkera vozidla, stroje a zafizeni zhotovitele pouzivana na stavenisti musi byt v takovém technickém
stavu, ktery odpovida platnym predpisiim a normam, a to zejména z hlediska bezpetnosti prace a ochrany
Zzivotniho prosttedi. Doklady o technické zpUsobilosti vozidel, strojli a zafizeni je zhotovitel povinen na
pozadani objednateli predlozit.

6.12. Pokud cinnosti zhotovitele dojde ke znecisténi vefejnych komunikaci, je zhotovitel povinen
neprodlené tyto uvést do plvodniho stavu. Jestlize v souvislosti s provadénim praci bude tfeba umistit
nebo premistit dopravni znacky podie predpisu o pozemnich komunikacich, obstara tyto prace zhotovitel.
VSechny naklady s tim spojené jsou zahrnuty ve sjednané cené dila.

6.13. Zhotovitel je povinen se pfi provadéni praci ke zhotoveni dila Fidit obecnymi pravnimi predpisy,
pFipadné pokyny objednatele, souvisejicimi s nakladanim a likvidaci odpadd, vzniklych ¢innosti zhotovitele,
zachazenim s chemickymi a nebezpecnymi latkami a protipozarni ochranou. VeSkeré néklady s tim spojené
nese zhotovitel. Pokud porusenim téchto predpisd vznikne jakakoliv $koda, nese veskeré vzniklé naklady
zhotovitel.

6.14. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbyteéného odkladu prokazatelnym zplisobem na
nevhodnou povahu véci pfevzatych od objednatele nebo pokyn( danych mu objednatelem.

6.15. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméné 3 pracovni dny pfedem ke kontrole a provéfeni praci
a konstrukci, které v dalSim postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, a to zapisem ve stavebnim
deniku. Neucini-li tak, je povinen na Zzadost objednatele odkryt prace, které byly zakryty nebo které se staly
nepfistupnymi, a to na svij naklad.

Seznam praci a konstrukci, které podléhaji kontrole bude zhotovitelem specifikovan pisemné, samostatnym
dokladem, ktery zhotovitel pfeda objednateli k odsouhlaseni nejpozdgji do 5ti kal. dnli od zahajeni praci na
dile. Zhotovitel se dale zavazuje v predstihu alespoii t¥i pracovnich dnli informovat zapisem do stavebniho
deniku TDI a objednatele o vSech provadénych zkouskach a revizich dila.

6.16. V pripadé havarijni situace pfi realizaci dila je zhotovitel povinen zajistit misto provadéni dila a ucinit
veskera opatrfeni k tomu, aby nedoSlo ke vzniku naslednych Skod. Situaci je zhotovitel povinen zaznamenat
ve stavebnim/montéZnim deniku, véetné provedenych opatieni a zplsobu FeSeni situace a neprodleng,
nejpozdéji do 20ti hodin je povinen informovat o vzniklé situaci objednatele.
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6.17. Zhotovitel je povinen prokéazat kvalitu dila pfedepsanymi zkouSkami, atesty, certifikaty ¢i prohlaSedimi
o0 shodé na pouzité materialy a zafizeni, a to nejpozdéji pfi pfedani a prevzeti dila.

6.18. Vytkne-li objednatel zhotoviteli v pribéhu realizace dila dle této smlouvy jakékoli neplnéni této
smlouvy, zejména nekvalitni ¢&i nekompletni provadéni dila, atd., zavazuje se zhotovitel vyt¢ené vady plnéni
v nejkratSim mozném nebo U€astniky dohodnutém terminu na své naklady odstranit. Neodstrani-li zhotovitel
vytéené vady ani v téchto Ihdtach, je objednatel opravnén pozastavit Ghradu plateb sjednanych touto
smlouvou, a to aZ do odstranéni vyt¢enych vad pInéni, to vSe bez toho, Ze by objednatel byl v prodleni
s Ghradou.

6.19. Zhotovitel nese veSkerou odpovédnost za manipulaci se vSemi inZzenyrskymi sitémi v misté pInéni dila,
zejména elektrického vedeni. Zhotovitel je povinen zajistit vZzdy Fadné odpojeniz elektrické sité pfi veSkerych
pracich v misté plnéni na dobu, kterou uzné jako nutnou.

6.20. Zhotovitel se zavazuje fadné uchovavat originaly viech dokladd tykajicich se dila.

6.21. Pojisténi : Zhotovitel odpovida za Skody vzniklé tfetim osobam v souvislosti s plnénim
predmétu této smlouvy. Zhotovitel prohlaSuje, Ze ma uzavienou pojistnou smlouvu pro pfipad Skody
vzniklé tfetim osobam a dale pro pripad Skody vzniklé na zhotovovaném dile a pro pripad zniceni
zhotovovaného dila na pojistnou ¢astku odpovidajici nejméné cené dila, (dale téz ,,minimalni pojistna
Castka") se spolutcasti maximalné 10%. Naklady na pojisténi nese zhotovitel a m4 je zahrnuty ve sjednané
cené dila. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provadéni dila udrzovat toto pojisténi v platnosti, a to az do
doby fadného predani dila objednateli. V pfipadé poruSeni tohoto zavazku se zhotovitel zavazuje uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,--K¢ (slovy : Pétset korun Ceskych) za kazdy i zapocaty den poruseni
zavazku. Doklad o pojisténi tvofFi prilohu této smlouvy.

Pfi vzniku pojistné udalosti zabezpeduje veskeré Ukony viCi poijistiteli zhotovitel. Zhotovitel je soucasné
povinen informovat objednatele bez zbyte¢ného prodleni o veSkerych skutecnostech spojenych s pojistnou
udalosti.

6.22. Stavenisté a stavebni denik :

1. Objednatel preda zhotoviteli stavenisté k uzivani, stavenisté bude zhotoviteli k dispozici po celou dobu
provadéni dila a dobu potfebnou pro vyklizeni stavenisté. O predani stavenisté (resp. Casti staveniste)
objednatelem zhotoviteli bude sepsan protokol.

2. Objednatel preda pfi predani stavenisté zhotoviteli prostor staveniSté pro provadéni praci.

3. Zhotovitel je povinen udrZovat na prevzatém stavenisti pofadek a Cistotu a odstranit veSkeré necistoty a
odpady vzniklé v dlsledku jeho ginnosti pfi provadéni dila. Nebude-li i pfes pisemnou vyzvu zhotovitel toto
dodrzZovat, zajisti tyto prace objednatel a zhotovitel se zavazuje tyto néklady uhradit (objednatel je opravnén
tyto naklady zapocist proti fakturované ¢astce).

4. Zhotovitel dnem prevzeti stavenisté odpovida za dodrZzovani predpisl, tykajicich se bezpetnosti a
ochrany zdravi, protipozarnich predpist a pfedpisti o ochrané Zivotniho prostiedi na stavenisti. Zhotovitel je
povinen a na svou odpovédnost prokazatelné (pisesmnou formou) seznamit vSechny pracovniky zhotovitele,
ktefi se podileji na realizaci predmétu dila dle této smlouvy, s pfedpisy k zajiSténi bezpe€nosti a ochrany
zdravi pracovnikdl, pozZarni ochrany a hygieny prace podle jejich profesniho zafazeni, a to pfed zahajenim
praci. Pracovnici zhotovitele jsou povinni zGCastnit se seznameni se specifiky stavenisté, které bude
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provedeno pisemnou formou odpovédnym pracovnikem objednatele (stavbyvedouci, popf. mistr). BEhem
provadeéni praci zhotovitel odpovida za znemoznéni vstupu nepovolanych osob na stavenisté, pripadné na tu
Céast stavenisté, ve které provadi prace ke zhotoveni dila.

5. Zhotovitel je povinen vést, ode dne pfevzeti stavenisté o provadénych pracich stavebni denik, do kterého
je povinen zapisovat véechny skutegnosti rozhodné pro pInéni svych zavazki. Povinnost vést stavebni denik
konc&i dnem odstranéni posledni vady dle zapisu o pfedani a prevzeti dila.

6. Zapisy ve stavebnim deniku provadeéji za objednatele a zhotovitele zastupci pro véci technické uvedeni
v SOD. Ddle je k zapisu do stavebniho deniku opravnén zpracovatel projektové dokumentace, zastupce
investora/stavebnika, organy statni spravy.

7. Nesouhlasi-li zhotovitel se zapisem, ktery ucinil objednatel, pfipadné zpracovatel projektové
dokumentace, do stavebniho deniku, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do dvou
pracovnich dn(, jinak se ma za to, Ze s uvedenym zapisem souhlasi.

8. Objednatel je povinen vyjadfovat se k zapisiim ve stavebnim deniku, ug¢inénym zhotovitelem, nejpozdéji
do 7 pracovnich dn.

9. Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouzi jako podklad pro vypracovani
zménovych listd, doplfikd a zmén smlouvy.

10. Zhotovitel se zavazuje zajistit v pfiméfeném rozsahu v ramci zafizeni staveni$té podminky pro vykon
funkce autorského dozoru, TDI a €innost koordinatora BOZP

6.23. Poddodavatelé:

1.  Zhotovitel se zavazuje nezménit poddodavatele, prostfednictvim kterého prokazoval v Zadavacim Fizeni
kvalifikaci, bez pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele.

2. Zhotovitel se zavazuje realizovat dilo prostfednictvim osob, kterymi byla prokazovana kvalifikace v rdmci
zadavaciho fizeni a zajistit odborné vedeni stavby stavbyvedoucim a zastupcem stavbyvedouciho uvedenym
v nabidce zhotovitele. Zhotovitel je opravnén zménit osoby stavbyvedouciho a zastupce stavbyvedouciho dle
pfedchozi véty pouze z vaznych dlvod(, a to s pfedchozim pisemnym souhlasem objednatele. Zadost o
souhlas se zménou stavbyvedouciho ¢i zastupce stavbyvedouciho bude obsahovat (daje a doklady potfebné
k prokazani potfebné kvalifikace. Novy stavbyvedouci €i zastupce stavbyvedouciho musi disponovat
minimalné stejnou kvalifikaci dle kapitoly 5.1. zadavaci dokumentace. Objednatel nesmi souhlas se zaménou
osob bez zavazného dlivodu odeprit.

6.24. Zhotovitel se zavazuje umoznit objednateli provadéni i dalSich, nez touto smlouvou predpokladanych
zkousek dila, a to zplisobem uréenym objednatelem. Tyto zkou$ky mohou byt provadény i opakované.

6.25. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby jeho stavbyvedouci byl na stavbé pfitomen v dohodnutych

kontrolnich dnech, a dale po celou dobu provadeéni stavebnich praci.

6.26. Zhotovitel se zavazuje Ucastnit se kontrolnich dn(, organizovanych objednatelem Ix tydné
v pracovnich dnech v dobé mezi 8:00 - 15:00. K Ucasti na kontrolnim dnu vyzve objednatel
zhotovitele zapisem ve stavebnim deniku, nebo emailovym dopisem v predstihu jeden pracovni den.

VII. Pfedani a prevzeti dila:
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7.1. Povinnost zhotovitele provést dilo je splnéna jeho fadnym provedenim v rozsahu, kvalité a terminech
sjednanych touto smlouvou. Povinnost objednatele Fadné dokoncené dilo prevzit je splnéna jeho
prohlaSenim v pfedavacim protokolu (zapis o pfedani a pfevzeti dila), Ze plnéni podle této smlouvy bez vad a
nedodélkd prijima.

7.2. Zhotovitel se zavazuje ozndmit objednateli pisemné (zapisem ve stavebnim deniku) nejméné 3 pracovni
dny predem termin predani dila, pokud se strany nedohodnou jinak. Objednatel je povinen v terminu
stanoveném zhotovitelem zahdjit prejimaci fizeni a fadné v ném pokracovat.

7.3. Je-li pfedmét dila zpUsobily k predani a prevzeti pfed smluvenym terminem a zhotovitel to navrhne, neni
objednatel opravnén predani a prevzeti dila bez vad a nedodélkd odmitnout.

7.4. Objednatel je povinen ve stanoveném terminu prevzit pouze fadné dokoncené dilo bez vad a nedodélkd.
7.5. O predani dila bude pofizen a obéma stranami podepsan zapis o predani a prevzeti dila. Pfilohou zapisu
0 predani a prevzeti dila budou doklady uvedené v ¢lanku 2.2.9. této smlouvy. Bez pfedloZeni téchto dokladd
nelze povazovat dilo za dokoncené a schopné predani. Odmitne-li objednatel dilo pfevzit, uvede do zapisu
ddvody odmitnuti.

7.6. V pripadé, Ze objednatel prfevezme dilo vykazujici drobné vady a nedodélky, které jednotlivé ani ve svém
souboru nebrani Fadnému uzivani dila a nebrani prevzetidila, uvedou Gcastnici tyto vady a nedodélky v zapisu
0 pfedani a prevzeti dila. Zhotovitel se zavazuje drobné vady a nedodélky odstranit nejpozdéji do 15ti
kalendarnich dnd ode dne jejich vytéeni.

7.7. Zhotovitel je povinen ve Ihdtach stanovenych touto smlouvou odstranit vady a nedodélky i v pfipadg, ze
dle jeho néazoru za tyto vady nebo nedodélky neodpovida; naklady na odstranéniv téchto spornych pfipadech
nese az do vyjasnéni nebo vyfeSeni sporu zhotovitel.'

7.8. Pfedavaci fizeni organizuje objednatel, ktery také pofizuje zapis o pfedani a prevzeti dila. Objednatel je
povinen k prevzetidila pfizvat osoby vykonavajici funkce TDI a autorského dozoru

VIil.  Odpovédnost za vady dila, zaruka:

8.1. Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho pfedani a pFevzeti a dale odpovida za vady dila
zjiSténé po celou dobu zarucni doby (zaruka za jakost).

8.2. Zaruéni doba se sjednava v délce 60 mésicl ode dne pfedani a prevzeti fadné dokon&eného dila bez vad
a nedodélk(l (po odstranéni poslednivady a nedodé&lku).

8.3. Objednatel je opravnén vady dila reklamovat kdykoli v prlbéhu zaruéni doby. Proti reklamaci
objednatele neni zhotovitel opravnén uplatnit ndmitku, Ze objednatel nesplnil v€as svou povinnost oznamit
vady dila.

8.4. Objednatel je povinen vady dila reklamovat pisemné, u zhotovitele. V reklamaci musi byt vada popséana
a uvedeno, jak se projevuje. Za rfadnou reklamaci se povazuje i e-mailova korespondence.

8.5. Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zarucni doby, pricemzZ i reklamace odeslana
objednatelem v posledni den zarucni doby se povaZuje za v€as uplatnénou.
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8.6. Lhity pro odstranéni reklamovanych vad :

8.6.1. Vady nebranici uzivani dila (zcela nebo z€asti) se zhotovitel zavazuje odstranit nejpozdéji do 30ti kal.
dn0 ode dne jejich oznameni.

8.6.2. Vady bréanici uzivani dila (zcela nebo z&asti) se zhotovitel zavazuje odstranit v terminu do 5ti pracovnich
dnll ode dne jejich oznameni, nedohodnou-li se Giastnici jinak.

8.6.3. Jestlize objednatel v reklamaci vyslovné uvede, Ze se jedna o havarii, je zhotovitel povinen nastoupit a
zahajit odstranovani vady (havarie) nejpozdéji do 24 hodin po obdrzeni reklamace a havarijni vadu odstranit
nejpozdéji do 72 hodin od oznameni vady.

8.7. Zarucni doba nebézi po dobu, po kterou objednatel nemohl predmét dila zcela nebo z€asti uZivat pro
vady dila, za které zhotovitel odpovida.

8.8. Pro ty casti dila, které byly v disledku reklamace objednatele zhotovitelem opraveny nebo vyménény
bézi nova zarucni doba v délce dle ¢l. 8.2. této smlouvy ode dne podpisu protokolu o odstranéni reklamované
vady.

8.9. Zhotovitel doda objednateli v den odstranéni vady veSkeré nové, prfipadné opravené doklady vztahujici
se k opravené/vymeénéné casti dila (dle ¢l. 2.2.9. této smlouvy).

8.10. Jestlize zhotovitel vady neodstrani v dohodnutém nebo v této smlouvé uvedeném terminu, ma
objednatel pravo zajistit opravu vad jinou odbornou firmou, a to na nakiady zhotovitele. Zhotovitel se
zavazuje objednateli tyto naklady uhradit na zakladé jejich prfeuctovani. Tyto naklady mohou byt vyporadany
i prostiednictvim uplatnéni naroku na slevu, kterou je objednatel opravnén uplatnit i po vynaloZzeni naklad(
a provedeni opravy vad jinym subjektem neZ zhotovitelem. Ostatni povinnosti zhotovitele vyplyvajici z této
smlouvy, v€etné povinnosti zaplatit smluvni pokutu a prava objednatele tim nejsou dotena.

8.11. Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych pfipadech az do rozhodnuti
pripadného sporu soudem.

IX.  Zajisténi zavazka:

9.1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z ceny dila bez DPH za
kazdy i zapocaty den prodleni se splnénim povinnosti Fadné a v€as provést dilo.

9.2. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 10% z ceny dila
bez DPH, pokud nezahdji prace na dile do 10 ti kalendafnich dnli ode dne sjednaného jako den
zahéjeni realizace dila a objednatel bude nucen z tohoto divodu odstoupit od smlouvy.

9.3. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvni pokuty :

a) v pripadé vad a nedodélk(l z pfedavaciho fizeni ve vysi 1.000,-- K& (slovy: jeden tisic korun eskych) za
kazdy i zapocaty den prodleni se splnénim povinnosti odstranit vady nebo nedodélky dila z pfedavaciho Ffizeni
a za kazdou vadu nebo nedodélek z pfedavaciho Fizeni
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b) v pFipadé zarucnich vad branicich uzivani dila (zcela nebo z ¢asti) nebo havarijnich vad, které se vyskytnou
v zarucni dobé ve vysi 10.000,- K¢ (slovy: deset tisic korun Ceskych) za kazdy i zapoCaty den prodleni se
splnénim povinnosti odstranit zaru€ni vadu branici uzivani dila (zcela nebo z€asti) nebo havarijni vadu a za
kazdou vadu.

C) v pripadé ostatnich zarucnich vad ve vysi 1.000,- K¢ (slovy: jeden tisic korun ¢eskych) za kazdy i zapocCaty
den prodleni se spInénim povinnosti odstranit vadu a za kazdou vadu.

d) V pfipadé poruseni pfedpisti BOZP nebo zavazkd, jeZ zhotovitel pFevzal v bodu 6.7.1. nebo 6.7.2. ze strany
zhotovitele nebo osob, které pro néj realizuji stavebni prace, se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 3000,- K¢ (slovy: tfi tisice korun €eskych) za kazdy pfipad poruseni.

e) V pripadé porusSeni zavazku, jez na sebe zhotovitel prevzal, se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 100 000 K¢ (slovy: sto tisic korun Ceskych) za kazdou neopravnénou zménu
subdodavatele.

f) V pripadé prodleni zhotovitele s vyklizenim stavenisté se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvni
pokutu 0,05% z ceny dila bez DPH za kazdy i zapocaty den prodleni.

9.4. Zaplacenim sjednané smluvni pokuty neni dot€eno pravo Uctujici strany na nahradu Skody. Zavazek spinit
povinnost, jejiz plnénije zajiSténo smluvni pokutou, trva i po zaplaceni této smluvni pokuty.

9.5. Strana povinna k Ghradé je povinna vyiétované sankce uhradit nejpozdéji do 30 kalendarnich dnli ode
dne doruceni vyuctovani.

9.6. Objednatel ma pravo vyuétované smluvni pokuty jednostranné zapodéist na svij zavazek v{éi zhotoviteli
na zaplaceni ceny dila a odecist z ¢astky uvedené na fakture - dafiovém dokladu, pokud smluvni pokuta
nebyla zhotovitelem ve fakture zohlednéna.

X. Zmény a ukonc¢eni smlouvy o dilo, odstoupeni od smlouvy:

10.1. Tuto smlouvu Ize ménit pouze pisemnymi, obéma stranami potvrzenymi, vzestupné cislovanymi
ujednanimi, vyslovné nazvanymi ,,DODATEK ke smlouvé".

10.2. Nastanou-li u nékteré ze stran skutec¢nosti branici fadnému plnéni zavazku vyplyvajiciho z této smlouvy,
je povinna to ihned bez zbyteéného odkladu oznamit druhé strané a vyvolat jednani zastupcd pro véci
smluvni.

10.3. Smluvni strany jsou opravnény od této smlouvy odstoupit pisemnym oznamenim o odstoupeni od
smlouvy doru¢enym druhé smluvni strané v pripadech stanovenych touto smlouvou nebo obecné zavaznymi
pravnimi predpisy. Kromé jinych diivod( stanovenych touto smlouvou mohou obé smluvni strany od smlouvy
odstoupit zejména tehdy, pokud néktera ze smluvnich stran podstatnym zptisobem porudi smluvni podminky.

10.4. Za podstatné poruseni smluvnich podminek ze strany zhotovitele se pro Ucely této smlouvy rozumi
zejména ;

a) pokud zhotovitel nezahaji prace na dile ve sjednané Ihité, nebo

b) je-li zhotovitel v prodleni's provedenim dila po dobu del$i nez 15 kalendarnich dn(, nebo

c) pokud zhotovitel bude v takovém zpozdéni s postupem provadénych praci oproti harmonogramu praci, ze
kterého bude jednoznacné vyplyvat, Ze dilo nebude v terminech sjednanych touto smlouvou fadné a v€as
dokonceno, nebo

Nazev projektu: ,,Energetické Gspory na budové knihovny v Kostelci nad Orlici™
Stréanka 14 z 18



EVROPSKA UNIE

Fond soudrZnosti
Operacni program Zivotni prostfedi

Priloha ¢. 7

Meésto Kostelec nad Orlici

d) provadi-li zhotovitel dilo v rozporu s touto smlouvou, pfislusnymi CSN, 1SO, technologickymi postupy a
dalSimi predpisy a v takové jakosti, ktera nezarucuje bezvadné a bezpetné uzivani dila nebo vykazuje-li plnéni
zhotovitele vady a zhotovitel tyto vady neodstrani ve Ih(ité stanovené objednatelem, nebo

e) bylo-li rozhodnuto o prohlaseni konkurzu na majetek zhotovitele nebo jinym zplsobem o Upadku
zhotovitele.

10.5. V pripadé odstoupeni od smlouvy se vyporadani mezi UC€astniky provede vjednotkovych cenach
vyplyvajicich z této smlouvy a jejich pfiloh snizenych o 30% vzhledem k nedokoncenosti dila a ztraté zarucnich
opravnéni objednatele, nedohodnou-li se UCastnici jinak V pfipadé praci, jejichZz jednotkové ceny nejsou
uvedeny v této smlouveé a jejich pFilohach, budou pouzity jednotkové ceny URS.

10.6. Dojde-li k odstoupeni od této smlouvy nebo bude-li smlouva ukonfena dohodou, provede se
nasledujici: Zhotovitel provede soupis viech provedenych praci a oceni je zplisobem, kterym je stanovena
cena dila. Dale zhotovitel provede finan¢ni vycisleni a zpracuje kone€nou fakturu. Zaroven smluvni strany
provedou inventuru a vyuctovanivsech dosud provedenych plnéni. Zhotovitel odklidi svdj nepouzity material
a vyklidi stavenisté, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. Zhotovitel vyzve objednatele k pfevzeti
nedokonceného dila. Objednatel je povinen se dostavit k prevzeti nedokonceného dila. O pfedani a prevzeti
nedokonceného dila sepiSi smluvni strany protokol (viz protokol o predani a prevzeti dila), v némz mimo jiné
konstatuji ukon&eni smluvnich zavazkd. Objednatel uhradi zhotovitel provedena plnéni, a to zpUsobem
sjednanym touto smlouvou (€. 10.5.).

10.7. Odstoupenim od smlouvy neni dotéen narok objednatele na uplatnéni nahrady Skody a zaplaceni sankci
(v€etné smluvnich pokut) podie této smlouvy.

XI. Vlastnické pravo a nebezpeci Skody:
11.1. Vlastnikem zhotovovaného dila je od pocatku objednatel.

11.2. Zhotovitel nese nebezpeci Skody na zhotovovaném dile a zni¢eni zhotovovaného dila, a to i pokud ke
Skodé nebo zniceni zhotovovaného dila dojde i jinak, a to po celou dobu provadeéni dila, a to az do okamzZiku
odevzdani a prevzeti dila pisemnym zapisem o predani a pfevzeti dila a dale az do okamziku odstranéni vad
a nedodélk( z pFejimaciho Fizeni.

11.3. Veskeré naklady vzniklé v souvislosti s odstranénim Skody na dile nebo jeho €asti nese zhotovitel a tyto
naklady nemaji vliv na sjednanou cenu dila nebo jeho ¢asti. Zhotovitel odpovidéa i za $kodu na dile zplsobenou
¢innosti téch, které pro néj dilo provadéji.

11.4. Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zpUsobeni $kody objednateli nebo tietim osobam z titulu
opomenuti, nedbalosti, nesplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona, technickych ¢&i jinych norem,
vyplyvajicich z této smlouvy nebo zjinych dlvodd je zhotovitel povinen bez odkladu tuto Skodu odstranit a
neni-li to mozné, financné uhradit. VeSkeré néklady s tim spojené nese zhotovitel.

XIl.  Opravnéné osoby:

Nazev projektu: ,,Energetické Uspory na budové knihovny v Kostelci nad Orlici*
Stranka 15z 18



EVROPSKA UNIE
Fond soudrZnosti
Operacni program Zivotni prostfedi
Pfiloha ¢. 7
Meésto Kostelec nad Orlici

12.1. Zastupci pro véci smluvni: Za objednatele: FrantiSek Kinsky

Za zhotovitele: Ing. Pavel Hurych
Tito uvedeni zastupci jsou opravnéni sjednat zménu smiouvy.
Zastupci pro véci technické:
Za objednatele: TDI pisemné zmocnén starostou mésta
Za zhotovitele: Tomas Hudec

Tito uvedeni zastupci jsou opravnéni jednat pouze ve vécech technickych a nejsou opravnéni sjednat zménu
¢i ukonceni smlouvy.

12.2. Zastupce objednatele pro véci technické je zejména opravnén:

- na zakladé zapisu do stavebniho deniku pozastavit prace provadéné zhotovitelem ke zhotoveni dila a vydani
pokynu k jejich opétovnému zahajeni;

- kontrolovat zplsob provadéni dila, zejména dodrzovani technologickych postupd, technickych predpis(
a norem, dodrzovani pozadavkd na kvalitu dila, apod.;

- provadét kontrolu dodrzovani pfislusnych predpisi pracovniky zhotovitele (viz ustanoveni ¢lanku VI.
Povinnosti zhotovitele, zptsob provadéni dila);

- provadét kontrolu odborné zpUsobilosti pracovnikll zhotovitele a technické zplsobilosti strojd a zafizeni
pouzivanych zhotovitelem pfi provadéni praci;
- vydat pokyn k provedeni dechové nebo jiné zkousky pracovnikd zhotovitele;

- vyloucit pracovniky zhotovitele ze staveni$té pro nedodrzeni prislusnych predpisti nebo ustanoveni této
smlouvy

- zastavit pouzivani takovych strojl a zafizeni, ktera nesplfiuji podminky pfislusnych ptedpisl nebo
ustanoveni této smlouvy a vyloucit takové stroje a zafizeni ze stavenisté;

- vydat pokyn k zastaveni praci zhotovitele pro nedodrzeni pfislusnych bezpecénostnich ptedpisl nebo
ustanoveni této smlouvy

- odsouhlasit soupis provedenych praci a odsouhlaseni zménovych listl tykajicich se zmén predmétu
a rozsahu dila;

- vyloucit pracovniky zhotovitele, ktefi podstatnym zpUsobem porusili ustanoveni této smlouvy ze
stavenisté (mista pInéni);
- vyloucit stroje a zafizeni zhotovitele, ktera nesplfiuji podminky stanovené touto smlouvou ze staveniste;

provadét a podepisovat zapisy ve stavebnim deniku a vyjadfovat se k zapisiim zhotovitele.

12.3. Zastupce zhotovitele pro véci technické (pfipadné stavbyvedouci a/nebo vedouci montézi) zodpovida
za:

- vedeni praci provadénych zhotovitelem ke zhotoveni dila;
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- vedeni stavebniho deniku, predklada zastupci objednatele k odsouhlaseni soupis provedenych praci
eventuelné navrh zménového listu;

- dodrzovani podminek provadéni dila dle této smlouvy

Zastupci smluvnich stran pro véci technické jsou opravnéni jednat pouze ve vécech technickych a nejsou
opravnéni sjednat zménu smlouvy.

12.4. Pokud tato povinnost vyplyva ze zvlastnich pravnich predpist, jmenuje objednatel koordinatora
bezpecnosti prace na stavenisti.

12.5. Zhotovitel se zavazuje umoznit vykon TDI, autorského dozoru a vykon €innosti koordinatora BOZP na
stavenisti.

XIll.  Z&vére¢nd ujednani:
13.1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichZ kazdy z G¢astnik(l obdrzi jeden.

13.2. Smlouva se Fidi pravnim fadem Ceské republiky a v pfipadé vedeni spor( je dana vyhradni pfislusnost
Ceskych soudl. Strany se dohodly, Ze jakékoliv rozpory a neshody ohledné& vzajemnych vztah(, prav,
povinnosti a narokd vyplyvajicich z této smlouvy se Uc€astnici budou snazit Fesit smirné dvoustrannymi
jednanimi.

13.3. Obé smluvni strany prohlasuji, ze se seznamily s celym textem smlouvy vcetné jejich priloh a s celym
obsahem smlouvy bez vyhrad souhlasi. Sou¢asné prohlasuji, ze tato smlouva nebyla sjednana v tisni ani za
jinak jednostranné nevyhodnych podminek.

13.4. Zhotovitel neni opravnén prevést bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele sva prava a zavazky
vyplyvajici z této smlouvy na tfeti subjekt. Prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy pfechazeji na pravni
nastupce obou smluvnich stran. Smiuvni strany jsou povinny se vzajemné informovat o zméné Udajl
uvedenych v této smlouve.

13.5. Strany ujednévaji, Ze pisemnosti doru¢ované konvencni poStou dle této smlouvy budou zasilany na
adresu uvedenou v zdhlavi této smlouvy. Kazda strana je povinna druhé strané neprodlené oznamit
pripadnou zménu své adresy. V pfipadé, ze druhd strana si zaslanou zasilku nevyzvedne, odmitne pfijmout
nebo mu nebude dorugena z dlivodu absence postovni schranky nebo z dlivodu zmény adresy povaZuje se
zésilka za doru¢enou 3. pracovni den od jejiho odeslani i kdyz se o ni adresat nedozvédél.

13.6. Zhotovitel souhlasi s tim, Zze tato smlouva bude v souladu s platnou pravni Upravou, zejména z.C.
134/2016 Sb., o verejnych zakazkach, vEetné vSech pfiloh zvefejnéna na profilu objednatele, tj. objednatele.
Zhotovitel prohlaSuje, Ze byl objednatelem jiz pfi podani nabidky upozornén, Ze pokud povazuje nékterou
cast své nabidky za obchodni tajemstvi, musi to ve své nabidce vyslovné uvést. Dale bude tato smlouva
uverejnéna v registru smluv. Uverejnéni smlouvy v registru smluv zajisti objednatel.

13.7. Oddélené pfrilohy této smlouvy tvori:
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Projektova dokumentace ,,Energetické Uspory na budové knihovny v Kostelci nad Orlici, Kostelec nad
Orlici”, zpracované: Ing. Jifi Urban, DobroSov 66, 547 01 Nachod IC:45915156,. Datum zpracovani 09/2018.
Zodpoveédny projektant Ing. Jifi Urban, CKAIT 0601554,

Cenové nabidka zhotovitele ze dne 25.9.2020

Harmonogram vystavby ze dne 25.9.2020

Doklad o pojisténi zhotovitele ze dne 24.4.2019

Subdodavatelské schéma

Ugastnici podpisem této smlouvy potvrzuji, 7e vSechny pfilohy obdrzeli pfed podpisem této smlouvy
v kompletni podobé, seznamili se s nimi a majije pro ucely plnéni této smlouvy k dispozici.

13.8. Text této smlouvy ma prednost pred pfilohami této smlouvy v pfipadé, ze text prilohy neni v souladu
s ustanovenimi této smlouvy.
13.9. Tato smlouva nabyva Gc¢innosti dnem podpisu smluvnimi stranami.

13.10. Uzavfeni smlouvy bylo schvaleno Radou mésta dne 21.12.2020 ¢islo usneseni RM 23/2020
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