
4 - Nabídka Poskytovatele cenových - Služby migrace 

Návrh migrace dat ze stávajících ekonomických NPI 

Cena za služby migrace 
Cena za Služby migrace v rozsahu 418 hodin 

• Cena základ bez DPH 522.500,-
• DPH 109. 725,-
• Cena celkem DPH 632.225,-

Úvod 
V období 2020 došlo k vedení všech evidencí v HELIOS Green (HeG) a v HELIOS 
Orange (HeO) NÚV. Tato situace si vyžádá „nový start" systému EKIS NPI 
V NÚV byl nastaven Portál HeG pro oblasti vystavené pro pracovníky organizace, 

pracují na dohody, a tento Portál bude použit také pro NPI 
HeG byl v EKIS NÚV propojen datovým rozhraním s HeO, ve kterém se zpracovávají mzdy 
a toto propojení bude použito také pro NPI 
Ve 2014 bylo v NÚV k HeG externí Výkaznictví pro sestavování a jejich 

do Státní pokladny (SP). 
V roce 2017 byla v NÚV nasazena a spisová služba eObec. 
V NÚV byla ve 2018 nasazena a nová verze plánování. 

Analýza nastavení EKIS pro NUV a jeho využití v rámci NPI 

Ekonomika 

Dimenze 
Model dimenzí implementovaný v EKIS NÚV se na a projektové dimenze. 
Vzhledem ke stejnému charakteru organizace se že model dimenzí není pro 

EKIS NPI 
Model dimenzí a jeho nastavení se netýká pouze ekonomiky, ale i dalších oblastí, a návrh 
uvedený v této kapitole se použije pro další oblasti obdobným 
Dimenze se v EKIS promítají také do oblasti plánování. 

dimenze: 
• Útvary 

o Dimenze obsahuje organizace a je obsahem útvary 
o Útvary a jeho nastavení na objektech HeG a HeO bude použit také 

pro EKIS NPI 
o Obsah útvary bude revidován podle NPI 

Projektové dimenze: 
• Projekt 

o Pro které realizuje NPI se použije 
Zakázka 

o a jeho nastavení na objektech HeG a HeO bude použit také 
pro EKIS NPI 

o Obsah bude revidován podle NPI 
• Aktivita 

o projekty se dále na Aktivity a pro Aktivit se použije 
Zakázka 

o Aktivit a jeho nastavení na objektech HeG a HeO bude použit také 
pro EKIS NPI 
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o Obsah Aktivit bude pro vybrané projekty revidován podle NPI 

• Položka 
o projekty pro sledování používají Položek 
o Položek a jeho nastavení na objektech HeG a HeO bude použit také 

pro EKIS NPI 
o Obsah Položek bude pro vybrané projekty revidován podle 

• Podpoložka 
o projekty pro sledování používají Podpoložek 
o Podpoložek a jeho nastavení na objektech HeG a HeO bude použit 

také pro EKIS NPI 
o Obsah Podpoložek bude pro vybrané projekty revidován podle 

NPI 

Organizace / partnerské subjekty 
organizací pro tuzemské podnikající subjekty bude v HeG z 

exportovaných z NPI Datový zdroj bude obsahovat 
V HeG bude proveden import a v dávkách budou dotaženy údaje organizací 
z ARES. 

Banka 
Budou nastaveny pro platné bankovní NPI 

• Bankovní výpisy = pro každý BÚ 
• Platební tuzemské= pro každý Banková ústav, kde má NPI BÚ 
• Platební = pokud budou bude pro 

každý Banková ústav, kde má NPI BÚ 

Faktury vydané 
Pokud není bude nastaven 1 pro Zálohové FV (ZFV) a pro 
FV (RFV). Návrh vychází z toho, že NPI vystavuje FV pouze v Hlavní 
Párování záloh bude realizováno z RFD na ZFD. 
Pokud by v budoucnosti bylo další budou To se týká 
také budoucí vystavovat FV v 

Faktury došlé 
NÚV pro FO pro a se jejich 

ani pro NPI Budou nastaveny pro Zálohové FD (ZFD) a pro 
FO (RFD). 

Párování záloh bude realizováno z RFD na ZFD. 
Pokud by se ukázalo, že NPI bude uplatnit DPH na vstupu, budou nastaveny 
také pro doklady záloh (DDZ). 
Zálohové FO 

• Budou nastaveny pro Kmen 
• Budou nastaveny pro vybrané projekty 

FO 
• Budou nastaveny pro Kmen 
• Budou nastaveny pro vybrané projekty 

Pokladna 
Budou nastaven pro Pokladny (pokladní místa): 

• Pro vybrané projekty 
• Pro složky = v krajích 
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Pokladny budou pro uživatele z oblasti 
Portálu. 

interní doklady: 
• Budou nastaveny 1D pro vybrané projekty 
• Budou nastaveny 1D pro Kmen 
• Bude použit 1D pro závazky a pohledávky 

rozvrh 
rozvrh (ÚR) NÚV byl nastaven se všemi pro tvorbu státních 
pro organizaci. 

Pro EKIS NPI je výhodné revidovat obsah ÚR NÚV, budou tak zachována 
provedená související nastavení. 
Kontace prvotních budou nastaveny nové. Použití kontací NÚV, respektive jejich 
úpravy, by byly pracné. 

Výkaznictví 
Pro správnou Výkaznictví bude provedena revize nastavení Obratové 
pro PAP podle nového obsahu ÚR. Revize nastavení bude provedena po nového 
ÚR pro NPI 

Majetek 
Nastavení odpisových skupin a další nastavení pro korektní 
Majetku v organizaci bude provede podle dohod se správcem 
majetku NPI tak, aby se odpisy majetku promítly do za 1. Q 2021. 
Importy dat majetku bude možné provést po provedení MAJ ve stávajícím systému 
NPI 
Inventura majetku pomocí byly v NÚV nastaveny a jsou tak 
a se tohoto nastavení. 

Smlouvy 
Nastavení pro Správu smluv podle modelu NÚV bude revidováno podle NPI 
NÚV na smlouvy Závazkové a Pohledávkové. Takové 

být použito i pro NPI 
specifické nastavení smluv k jimi spravovaných 

smluv (ELS), podle struktury, být donastaveno permanentními 
filtry. 

závazky a pohledávky byly v modelu NÚV nastaveny. Pro NPI bude 
pouze revidovat použité kontace pro krátkodobé a dlouhodobé období pro 

podrozvahové které bude používat v ÚR NPI respektive nastavit kontace nové. 

Pracovní cesty 
NÚV PC pro vybrané projekty a pro Kmen. Obdobné se 

také pro NPI 
Nastavení pro Pracovní cesty tuzemské (PCT) i Pracovní cesty (PCZ) podle 
modelu NÚV bude revidováno podle NPI Budou nastaveny pro vybrané 
projekty pro PCT, pro projekty také pro PCZ, budou nastaveny PCT a PCZ 
pro Kmen. 
PCT budou pracovníci NPI zadávat z Portálu, z oblasti pro PC. 

PCT bude probíhat v HeG, jako v NÚV. 
PCZ se budou spravovat v HeG, jako v NÚV. 
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oblasti (FO) Portálu 

Osobní dotazník 
Nastavení FO Osobní dotazník podle NÚV bude použito, se provedení jen 
drobných úprav. 

Pracovní cesty tuzemské 
Nastavení FO Pracovní cesty tuzemské podle NÚV bude použito, se provedení 
jen drobných úprav. 

Odchylky pracovní doby 
Nastavení FO Odchylky pracovní doby podle NÚV bude použito, se provedení 
jen drobných úprav. 

Výkazy práce 
Nastavení FO Výkazy práce podle NÚV bude revidováno a NPI 

plány 
V NÚV byla FO pro náhledu na FP pro vedoucí pracovníky 

a Kmene, toto nastavení bude použito a se 

Výplatní lístky 
V NÚV byla realizována Výplatních v 

oblasti Portálu, když ke svým VL pomoví 
individuálních 
Tato bude použita také pro NPI 

Pokladny expozitur 
Na Portále bude pro expozitur NPI nastavena nová FO Pokladna. 
Nastavení Pokladem na Portále bude odpovídat nastavení v HeG, pouz1Je se 

expozitury, detailní pokladny, bude šablona pro pokladní doklad. 
Každá expozitura bude mít svoji Pokladnu (viz též modul Pokladna HeG), budou 

tak, že uživatel expozitury má pro Pokladnu 
expozitury. 

DMS Helios 
Modul DMS Helios byl v NÚV nastaven pro ukládání „viditelných" z HeG. DMS 
Helios je DB, která se ovládána z HeG a se tak produktivní DB 
ukládanými dokumenty. 
Pro NPI se nastavení provedené pro NÚV. 

HeO mzdy 
Nastavení zpracování mezd v HeO, které používat NÚV, není 
V rámci reimplementace bude datového rozhraní mezi HeG a HeO. 
Údaje a Karet (pracovní úvazky) budou do HeO 
datovým rozhraním z HeG potom, co budou do HeG importovány a v HeG 

Spisová služba eObec 
Spisová služba eObec byla v NÚV nastavena a pro procesy v oblasti spisové 
služby. 
Rozhraní na HeG bylo pro FD a pro NPI bude použito jako v NÚV. 
Další procesy podle zadavatele mohou být nastaveny v rámci 
servisní smlouvy. 
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návrhu nastavení se zadáním ad 1 
V 1 Specifikace zadávací dokumentace ad 1 - Návrh servisních 
podmínek na IS Helios je uveden HeG, pro které má / NÚV licenci a tato 
licence bude / byla na NPI 
HeG se nenastavuje po licencích, ale po modulech. V následující tabulce je pro 
uvedeno nastavení po licencích ze zadávací dokumentace. 

Položka licence 
ZAKLAD Nenastavuje se 
PODPORA WORKFLOW Bude nastaveno pro schvalovací procesy 

pro oblasti z portálu 
Nastavení je navrženo 

FAKTURY PRIJATE Nastavení je navrženo 
FAKTURY VYDANE Nastavení je navrženo 
POKLADNA Nastavení je navrženo 
BANKA Nastavení je navrženo 
MAJETEK Nastavení je navrženo 
ZAKAZKA je použita pouze jako = 

projekty a aktivity 
MZDY V HeG jsou použity pouze vybrané 

Zpracování mezd je nastaveno v HeO 
PERSONALISTIKA v HeG jsou použity vybrané a 

- nastavení bude revidováno v 
souvislosti s oblastmi Portálu 

Finance - cashflow - standard V HeG jsou použity pouze vybrané 
pro zakázkový modul plánování 

Smlouvy Nastavení je navrženo 
Kniha jízd v NUV nebylo implementováno, byl 

nastaven model Pracovních cest a ten 
bude použit pro NPI 

Práce na projektu, neomezená Jedná se o modul plánování -
multilicence nastavení ie navrženo 

závazky a pohledávky ze Nastavení je navrženo v rámci modulu 
smluv Smlouvy 

V HeG jsou použity pouze vybrané 
pro oblast plánování 

Výkaznictví (Fenix) Bylo nahrazeno Externím Výkaznictvím 
Využití licence Helios Orange - konektor Bude použito jako v NÚV 
do tarifních 
Spisová služba HELIOS V NUV byla spisová služba 

eObec 
Nastavení není eObec 

standardy pro spisovou službu 
organizace 

Popis postupu a mezní termíny pro zahájení prací v EKIS v roce 2021 

Východiska 
Základním cílem je spustit ekonomiku a PAM od ledna 2021. od jiného 
data období by v úvahu pro HeG, ale mzdy v HeO musí od 

roku. ekonomiky k jinému datu by si vyžádalo další kapacity. 
PAM musí být do ledna 2021. 

oblasti pro ekonomiku lze 1. Q 2021. 
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Výkazy za 1. Q 2021 musí být odeslány do Státní pokladny z HeG. 

Návrh 
S ohledem na krátkost do zahájení realizace projektu budou oblasti EKIS 
NPI po etapách tak, aby se oblasti EKIS NPI zprovoznily 

a bylo pokryto celé období 2021. 
Zahájení realizace projektu je odvislé od data podpisu smlouvy= dále se používá jako termín 
Ta je vždy doprovázen pracovních od data T. 
Navržené termíny (T + X) jsou nejzazší a vynaloží úsilí, aby zejména v úvodních 
etapách mohly být zkráceny. Tento spolupráci 

zadavatele. 

Etapa O - ERPORT = T +1 O 
Nastavení technologie ERPORT 
Instalace 

• HELIOS Green (HeG) 
• HELIOS Orange (HeO) 
• Portál 
• eObec v cloud 

Etapa 1 = T+ 20 
Ekonomika: 

• Dimenze - revize obsahu a projektových dimenzí 
• rozvrh 
• Banka 
• Faktury vydané 
• Faktury došlé 
• Pokladna 
• Pracovní cesty tuzemské a 
• import ZA V a POH 2020 ze stávajícího systému - pro párování 

v bance a úhrady ZAV 

Personalistika: 
• Importy (2AM) a Karet (KZ) do HeG 
• ZAM a KZ datovým rozhraním do HeO 
• Personalistiky v HeG i v HeO 

Portál: 
• FO Údaje Odchylky pracovní doby, PCT, Poklady 

expozitur 
• Importy dat pro schvalovací pravidla pro objekty z Portálu 
• Nastavení schvalovacích Workflow pro objekty z Portálu 
• schvalování pro objekty z Portálu 

Etapa 2 = T + 25 
Ekonomika: 

• rozvrh - nastavení 
• Kontace - nových kontací 
• Finální import ZAV a POH 2020 ze stávajícího systému 
• Zahájení pro období 2021 

Personalistika a Mzdy HeO: 
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• mzdových agend v HeO 

Portál: 
• FO Výkazy práce, jejich WF schvalování 

Etapa 3 = T + 50 
Ekonomika: 

• Revize nastavení Výkaznictví 
• Import zbývajících rozvahových 

Portál: 
• FO Výplatní lístky 

Majetek: 
• Revize nastavení pro MAJ 
• Importy dat ze stávajících a úpravy importovaných dat 

plány 
• Zadání FP a Kmene 
• 

Portál: 
• FO plány 

Smlouvy: 
• Importy dat ze stávajících 
• úpravy smluv (ELS), generování Platebních 
• Importy smluvních do DMS Helios 
• provázání smluvní na ELS 
• ZAV a POH 

Etapa 4 = T + 150 
Spisová služba: 

• spisové služby eObec pro NPI 
• Nastavení rozhraní podle Národního standardu pro spisovou službu pro FO, FV 

dat pro zahájení = Importy dat 
Zadavatel provede exporty dat ze stávajících do datových které jsou 

na Excel. 
provede konverzi dat z zadavatele do importních Excel struktur, které jsou 

standardními strukturami pro importy dat do HeG. 

ZAV a POH k 31.12.2020 
Import bude proveden ze standardní Excel importní struktury HeG po konverzi ze struktury 
zadavatele. 
Importem vzniknou v HeG záznamy ZA V a POH za období 2020. 

Ostatní rozvahové 
Import bude proveden ze standardní Excel importní struktury HeG po konverzi ze struktury 
zadavatele. 
Importem vznikne v HeG Interní doklad s datem 1.1.2021, k 

za období 2021. 
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a Karty 
Importy ZAM a KZ ze stávajícího systému budou provedeny z Excel v dohodnuté 

respektive po transformaci formátu ze stávajících do Excel. 
podkladových dat budou také a projektové dimenze platné pro období 

2021. 
Importem vzniknou v HeG záznamy a Karet 
Záznamy ZAM a KZ budou datovým rozhraním do HeO. 

Dotazníky 
Import bude proveden z Excel v dohodnuté po transformaci 
formátu ze stávajících do Excel. 

podkladových dat budou také a projektové dimenze platné pro období 
2021. 
Importem vzniknou v HeG záznamy 34 

Majetek 
Importy dat majetku ze stávajícího systému budou provedeny ze standardní Excel importní 
struktury HeG, do které budou data z exportovaných ze stávajících 

Importem vzniknou v HeG záznamy v Majetku. 

Smlouvy 
Import dat ze stávajícího systému bude proveden ze standardní Excel importní struktury pro 

listy smluv v HeG, do které budou údaje ze stávajících NPI 

Importem vzniknou v HeG záznamy smluv v smluv. 

Specifikace nároku na spolupráci NPI 
Ve týmech budou za stranu zadavatele pracovat uživatelé 
(KU) pro každou oblast. 
Požadavky na kapacity KU zadavatele v rozsahu 30 až 50 % jejich pracovní 
doby. Vycházíme ze zkušeností se zakázkami obdobného charakteru. 
Spolupráce ve týmech bude budou-li do nich 
zapojeni pracovníci bývalého NÚV, mají praxi se systémy HeG a HeO. 

Úpravy výstupních dat ze NPI (EIS JASU CS, PERM 3, PERSONIS) pro IS 
HELIOS 
Požadavky na formální strukturu dat ze stávajících jsou uvedeny v kapitole týkající 
se dat formáty do Excel. 
Po obsahové stránce bude na zadavateli, aby data exportovaná ze stávajících NPI 

do HeG vybavil a projektovými dimenzemi platnými pro období 2021 podle 
analýzy EKIS pro NPI 

personálních dat bude podkladové údaje zkontrolovat a Po 
provedení do HeG bude možné data zkontrolovat a doplnit nebo opravit. Tyto 
operace provést KU zadavatele, protože zná jejich souvislosti. Z pozice 

bude poskytnuta podpora dat. 
personálních dat bude také sjednotit konstrukci osobních 
sjednotit délku osobního protože každá ze organizací 

používala jinou konstrukci Osobních 

hodin na 
Plánované kapacity na jsou kalkulovány na 418 hodin. 
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si je že vládní mohou komplikovat spolupráci v 
pracovních týmech. Na druhé je výhodou zadavatele, že má k dispozici 
uživatele, pracovali v NÚV a jsou tak obeznámeni s HeG a HeO. 
Návrh a rozsah školení 
V zadávací dokumentaci je uveden požadavek navrhnout školení v rozsahu „v rozsahu 

v 1". 
Návrh typových školení je v následující tabulce zpracován po oblastech, 
jak byly popsány v kapitolách. školení dle licencí není reálné, protože 

z nich nejsou ovládány uživateli. 
Návrh struktury školení realizaci školení 
Pro KU, budou pracovat v HeG, je pro oblasti absolvování 
úvodního školení Základy ovládání HeG. 
S ohledem na situaci a vládou vyhlašovaná omezení se realizace 

školení nástroje Teams. 

Skolení / oblast Cas 
Základy ovládání HeG 3 pro KU, nepracovali s HeG v 

NÚV 
Ekonomika 2x2 Dva bloky = standardní práce v 

modulech: 
Banka, FO, FV, Pokladna v HeG 

Personalistika 3 pro KU, realizují procesy 
personalistiky v HeG pro objekty 

Karty pracovní 
úvazky, práce s rozhraním HeG vs HeO 

Portál 2 + 1 Dva bloky= Základy ovládání 
portálu, jednotlivé FO = Údaje ZAM, 
Odchylky pracovní doby, PCT, Pokladna, 
Výkazy práce, plány 

Majetek 3 Standardní správa majetku v HeG 
Smlouvy 3 Standardní správa smluv v HeG 
Pracovní cesty 3 Správa PCT a PCZ v HeG 
eObec - administrace 3x2 spisové služby eObec 
eObec- KU 4x3 uživatelé eObec 

Celkový hodin školení je 40. Cena za školení je s použitím nabídnuté 
hodinové sazby 1.250,- za hodinu. 
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