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TSKRPOOEKEEH
SMLoUVA o DíLo

uzavřená podle s 2586 a násl. zákona č,.8912012 Sb., občanský zákoník
(dále jen ,,občanský zákoník")

číslosmlouvy objednatele: 3120162001015

čĺslosmlouvy Zhotovitele:

t.

Smluvnĺ strany

í.objednatel: T-echnická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Řásnovka 77ot8,11o oo Praha 1- StaréMěsto
tlo 03447286
DlČ:czo3447286
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp' zn' B
20059
Bankovnĺ banka a.s.

zastoupená: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálnĺm ředitelem a předsedou představenstva
prof. lng' Karlem Pospíšilem, Ph.D., místopředsedou představenstva
PhDr. Filipem Hájkem, členempředstavenstva
lng. Martinem Pípou, členempředstavenstva

Při podpisu Smlouvy a veškeých jejich Dodatků jsou oprávněni zastupovat
objednatele dva členovépředstavenstva společně, z nichŽ nejméně jeden musí
být předsedou anebo místopředsedou představenstva. Při podpisu této Smlouvy
s hodnotou plněnĺ do 6 mil' Kčbez DPH je oprávněn zastupovat objednatele
v souladu s Maticĺodpovědnosti na základě pověření uděleného představenstvem,
lng. Jiří Mayer, ředitel investičníhoúseku.

osoby zmocněné k jednání ve věcech technických:
lng. Jiří Mayer, ředitel investiěního úseku
lng. Alena Kašparová, vedoucĺ oddělenĺ mostních staveb

2. Zholovite!: ZEPRIS s.r.o.
Sĺdlo: Mezi Vodami 639127 , 143 20 Praha 4
lČo:25117947
DlČ:CZ699oo4936
zapsaná v obchodnĺm rejstřĺku vedeném Městským soudem v Praze,
spis. zn. C51188
Bankovnĺ spojenĺ: Česká spořitelna, a.s.

zastoupena: Bc. Tomášem Grabmüllerem, technický ředitelem,
na základě plnémoci.

osoby zmocněné k jednání:
- ve věcech smluvních: Bc. Tomáš Grabmüller, technický ředitel,

na základě plnémoci
- ve věcech technických: lng. Pavel Novotný, vedoucí oddělení komunikací
_ hlavnĺstavbyvedoucí: David Čermák, stavbyvedoucí

e-mail pro účelyfakturace: cermak@zepris.cz

V případě změny údajůuvedených v bodě 1 a 2 č:lánku l této smlouvy je povinna smluvnĺ strana'
u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvnĺ stranu, a to průkazným způsobem
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ĺ ,,DepoHostivař,mostY532,Prahaí 0,č .akce
1000047 - demolice mostu", dle projeŔtovb oorumentace, kterou zpracovala společ nostAF-CITYPLAN s.r.o, Magistrů  1275t13,14o 00 Praha 4.

Dĺ lo je Vymezeno následovně:

Předmětem plnění  je odstranění  mostní ho objektu o třech polí ch tvořených ocelovou nosnoukonstrukcí  z nosní ků .1450, které  jsou spojeny prĺ enĺ ł y ' |roiilu l180. Konś tiukce je uloŽena nakaŽdé  podpěře na dvojici atypických océ lovycn loŽiś ek, statické  pů sobení  óopoví oá prostýmpolí m' Demolice mostu se dotýká celé  nosn'é  konstrukóe vč etně 
'poJni 

.t.uby. Zároveň prodobu provádění  stavební ch pracĺ je nezbytné  zajistit ostranu staveniś tě a to zobou stran lávky.Z toho dŮvodu bude na kaž dé  straně zřiz. é y Záź emí  pro č innost oezpee ňóstnĺ  agentury (buňkase sociální m zařizenim a pří vodem elektrické  energie). StřeŽení  ouie i"xš iĹu"t bezpeč nostníagentura urč ená Dopravní m podnikem hl. m. Prahy,lk'ciovou společ nostĺ .

Souč ástí  předmětu plnění  je:
. zajiš těnĺ  DlR,
o projekt a realĺ zace Dlo,. vyhotovení realizač nĺ dokumentace,
. zhotovení  geometrických plánů  po ukonč ení  stavby,r dokumentace sk_uteč né ho provedení , zaměření  skuteč né ho provedení  v dĺ gĺ tální  formě(referenč nĺ  systé m Bpv), vä  potvzenĺ  o její m předání  na lnstitut plánová-nĺ  

" 
1oiuó;"

hlavní ho města Prahy (lPR Praha),

' zpracovánĺ  podrobné  pasportizac.e .přilehlých objektů  (domů , oplocení  apod.)a následné  repasportizace po skonč ení  stavbý,

' zajiš tění  informování  pří mo 
.dotč ených fyzických a právnických osob o době trvání ,mí stě a rozsahu prací  prováděných na pozemní  komünikaci, á to nejpozději z oni pieo

zahájení m prací ,

' týdně aktualizovaný popis stavby a jejĺ ho prů běhu umí stěný na www.tsk-praha.cz 
,' zajiš tění  umí stění  ĺ nfo tabulí  MHMP dle přĺ loŽené ho mańualulo-plncn'.pn o QR xooodkazují cí  na popis stavby na www.tsk-praha.cz.,. aktualizace Mostní ho listu v systé mu BMS.

(dále jen ,,dí lo").

2. Mí sto realizace dí la: Praha 10, most Depo Hostivař Y532

3. Zhotovĺ tel se zavazuje řádně prové st dĺ lo v rozsahu a za podmĺ nek dohodnutých v té tosmlouvě, kjejí muŽ.u|-quieli je objednatel oprávněn na základě smlouvy o zajiš tění  správy
majetku a výkonu dalš í ch č inností , která byla dne 12. 1.2017 s ú č innoś tĺ  re đ ni 1. 4"2o1iuzavřena mezi objednatelem a hlavní m městem Prahou (pro ú č ely té to Smlouvy té Ž jako
'ł LMP"), kdyŽ na základě té to smlouvy, Ve zněnĺ  pozdějš í ch Dodatŕ Ů, ób;eonatel'p.ĺ Ĺ-'
Prahu zajiš t'uje řádnou a odbornou správu, ochranu a roź voj spravované ho majetku, zejmé napozemní ch komunikaci, jehož  vlastní kem je HLMP (pro ú č elý té to smlouvy té ž jaro "smlouvaHLMP'). Zhotovitel se dále zavazuje ve stanovene oónc předä t dí lo objednä teli.

4' D-í lo bude provedeno v souladu s podmí nkami výběrové ho řĺ zení , přijatou nabí dkou Zhotovitele
Pielanou projektovou dokumentací , pravomocným povolení m x'oostrané ńi .t."Ĺv, př''đ ;;
ohláš ení m stavby a v souladu se stavební m zákonem č . 183/2006 Sb., v platńeň inění ,
a předpisy souvĺ sejí cĺ mi.

il.
Předmět smlouvy

-2-



1. Termí n zahájenĺ

2. Termí n dokonč enĺ

1il.

Doba plnění  dí la

po uveřejněnĺ té to Smlouvy o Dí lo v registru smluv a po nabytí
právní  moci povolení  k odstraněnĺ  stavby

dle přiloŽené ho harmonogramu prací  (25 kalendářní ch dnů )

LhŮta výstavby uvedená v kalendářní ch dnech č iní : do 25 dnů  od zahájení dí la v souladu
s podrobným harmonogramem pracĺ , tvořĺ cĺ m souč ást té to smlouvy.

Při pozdní m zahĄenĺ  dí la z dů vodu prodlenĺ  objednatele s předání m mí sta realizace dí la
se termí ny dokonč ení  o toto prodlení  prodlouŽí .

3 Zhotovitel se zavazuie při provádění  dĺ la postupovat řádně a efektivně, aby bylo dí lo
provedeno dle vydané ho stavební ho povolenĺ .

tv.
Gena dí !a

1' Cena zazhotovení  dí la v rozsahu č l' ll. té to smlouvy je stanovena pevnou cenou, jako nejvýš e
pří pustná, zahrnují cí vš echny náklady souvisejí cí  s komp|etní m zhotovenĺ m dí la.

2. celkem cena za dí lo bez DPH: 4 497 784,79 Kć,

DPH 21%: 944 534,81 Kč ,

cena celkem vč etně DPH: 5 442 319,60 Kč

Cena je blĺ Že specifikována v pří loze oceněný poloŽkový rozpoč et.

V ceně za zhotovení  dĺ la jsou zahrnuty i náklady na vybudování , provoz, ú dż bu a vyklizenĺ
zařizeni staveniš tě Zhotovitele, zpracovánĺ  dokumentace skuteč né ho provedení  dí la
ve 3 vyhotovení ch, vč etně geodetické ho zaměření  digitální  formou podle pravidel lPR Praha
ve dvojí m vyhotovení , projednání  dopravní ch opatření , zajiš těnĺ  DlR a jejich realizaci, náklady
na skládky přebyteč né ho materiálu, vybouraných konstrukcí  a hmot.

3. Cena mů Že být změněna pouze dohodou obou smluvní ch stran formou dodatku k té to smlouvě

4. Zhotovitel nese nebezpeč í  změny okolnostĺ  ve smyslu ust. $ 2620 odst. 2 obč anské ho
zákonĺ ku.

V.
Platební  podmĺ nky

1' objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli cenu Ve výš i dohodnuté  v č l. lV. Právo fakturovat
vznikne Zhotoviteli po provedení  prací , po potvrzení  soupisu provedených prací  objednatelem
a po předání  a převzetĺ  předmětu dí la nebo jeho č ásti za podmí nek stanovených v tomto
č lánku nĺ Že.

2. Zhotovitel je oprávněn předloŽit dĺ lč í  fakturu vystavenou na základě objednatelem
odsouhlasené ho soupisu provedených prací , přič emŽ faktura bude mí t náleŽitosti daňové ho
dokladu dle zákona ć ' 23512004 sb., o dani z přidané  hodnoty v platné m znění  a bude
doplněna předávací m protokolem dí lč í ho zdanitelné ho plnění  vč etně vš ech pří loh k němu.
Na předávací m protokolu dĺ lč í ho zdanitelné ho plnění  musĺ  být výslovně uveden den předání
a převzetĺ  dĺ lč ĺ ho zdanitelné ho plnění  a podpisy konkré tní  osoby předávajĺ cí ho a přebí rají cĺ ho.
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dařlové dokladY musejí  obsahovat náleż itosti daňové ho dokladu dle zákona
sb., o dani z přidané  hodnoty, ve znění  pozdějš í ch předpisů . V pří padě,

dokladY nebudou mí t odpovĺ dají cí  náleŽitosti, je objednatel oprávněn zaslat

VC thŮtě splat nosti zpět k doplnění ; splatnost takové to vrácené  faktury v takové m pří padě
a lhů ta splatnosti poč í ná běŽet poté , co bude doruč ena faktura náleŽitě doplněna

é i opravena

A V orů běhu prováděných prací  budou Zhotovitelem vyhotovovány ,,Soupĺ sy provedených prací "T' 
)'..ir"aé rrrcí  protokoly dí lč í ho zdanitelné ho plnění ", které  budou předloŽeny objednateli
Ře"xontrole. objednatelje potvrdí , pří p. zamí tne nejpozději do 3 pracovní ch dnů  po předloŽení .

5. Smluvní  strany souhlasí  s pouŽĺ tí m faktur vystavených na základě Smlouvy výhradně
v elektronické  podobě (faktura má elektronickou podobu tehdy, pokud je vystavena
a obdrŽena elektronicky) - dále jen ,,Elektronická faktura". Smluvní  strany sjednávají ,
ž e věrohodnost pů vodu faktury v elektronické  podobě a neporuš enost její ho obsahu buđ e
zajiš těna v souladu s platnou právnĺ  ú pravou. Zhotovitelje povĺ nen doruč it objednateli fakturu
elektronicky, a to výluč ně e-maĺ lem na e-mailovou adresu: fakturace@tsk-praha.cz. Zaslání
Elektronické  faktury Zhotovitelem na jinou e-mailovou adresu neŽ uvedenou V předchozĺ  větě
je neú č inné . K odeslání  Elektronické  faktury je Zhotovitel povinen vyuŽí t pouze e-mailovou
adresu Zhotovitele uvedenou pro tento ú č el ve Smlouvě, jinak je zaslání  Elektronické  faktury
neú ěinné  s výjimkou, budou-li prů vodnĺ  e-mail k Elektronické  faktuře č i Elektronická fakturá
opatřeny zaruč eným elektronickým podpisem, pří padně zaruč enou elektronickou peč etí
Zhotovitele. Elektronická faktura musí  být objednateli zaslána vŽdy ve formátu PDF a zároveňi lsDoc (lsDocx)' je-li to moŽné ' Pří lohy Elektronické  faktury, které  nejsou souč ástí
daňové ho dokladu, budou zasí lány objednateli pouze ve formátech RTF, PDF, JPG, Doc,
DoCx, XLs, XLSx. Elektronická faktura musí  být opatřena zaruč eným elektronĺ ckým
podpisem, pří padně zaruč enou elektronickou peěetí , obojí  zaloż ené  na kvalifĺ kované m
certifikátu ve smyslu zákona ć. 29712016 Sb. o sluŽbách vytvářejí cí ch dů věru pro elektronické
transakce podpisu, ve znění  pozdějš í ch předpisů , kvalifĺ kovaný certifikát musí  být vydán
jední m z Ministerstvem vnitra Č R akreditovaných poskytovatelů  certifikač ní ch sluŽeb. Nä ní -li
Elektronická faktura opatřena zaruč eným elektronickým podpisem, pří padně zaruč enou
elektronickou peč etí  ve smyslu předchozí  věty nebo není -li takto opatřen alespoň prů vodní
e-mail k Elektronické  faktuře, musí  být Elektronická faktura odeslána e-mailem výhradně
z e-mailové  adresy Zhotovitele uvedené  pro tento ú č el ve Smlouvě, jehoŽ pří lohou
je Elektronická faktura. Elektronická faktura bude vyhotovena v č etnosti 1 e-mail - 1

Elektronická faktura v samostatné m souboru a její  pří lohy v samostatné m souboru
(souborech). V pří padě, kdy bude zaslána objednateli Elektronická faktura, zavazuje
se Zhotovitel nezasí lat stejnou fakturu duplicitně v listĺ nné  podobě. Zhotovĺ tel je povĺ nen
odeslat objednatelĺ  fakturu shora uvedeným postupem, nejpozději do pěti (5) pracovní ch dnů
od vzniku jeho nároku na zaplacení  Ceny.

6. Splatnost dĺ lč ĺ ch faktur i koneč né  faktury je stanovena na 30 dnĺ  po převzetí  faktury
objednatelem. Koneč ná faktura bude vystavena do 15 dní  po ukonč enĺ  přejí mací ho ří zení
doloŽené ho protokolem o předání  a převzetí  dí la podepsaným oběma smluvní mi stranami.

7. V koneč né  faktuře budou zú č továny veš keré  dĺ lč í  faktury

vt.
Podmí nky provedení  dí la

1. objednatel odevzdá Zhotoviteli plochu staveniš tě nejpozději ke dni zahájenĺ  dĺ la. Zápis
o předání  staveniš tě bude proveden pří mo ve stavebnĺ m denĺ ku (dále jen,,SD") nebo bude
nedí lnou souč ástí  SD jako jeho pří loha.

2. Doba plnění  dí la se přiměřeně prodluŽuje v následují cí ch pří padech:

a) dojde-li během výstavby ke změně zásadní ho rozsahu dí la a druhu prací  na základě
Žádosti objednatele a strany zahĄi jednání  o obsahu dodatku ke smlouvě
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3.

b) nebude-li moci Zhotovitel pokrač ovat v prováděnĺ  d'lla z dů vodu na straně objednatele,
které  bráni řádné mu provádění  dí la

c) při zastavení  prací  státní mi a kontrolní mi orgány nebo z dů vodu vyš š í  mocĺ  (pokud není' 
odpovědnost na straně Zhotovitele)

d) prodlení  vzniklé  v souvislosti archeologickými nálezy.

Zhotovitel prohlaš uje, Že si prohlé dl mí sto provádění  dĺ la, seznámil se s mí stní mĺ  podmí nkami
a mí sto je vhodné  k provedeni dí la za podmĺ nek sjednaných touto smlouvou. Zhotovitel není
oprávněn pro-dlouŽit dobu provádění  dí la č i poŽadovat zvýš ení  ceny dí la, pokud se po podpisu
smlouvy ukáŽí  jaké koli okolnosti souvisejĺ cí  s mí stem provádění  dí la, které  prováděnĺ  dí la
jakkoli zť í ž í , s výjĺ mkou archeologických nálezů ' Zjistí -lĺ  vš ak Zhotovitel při provádění  dí la
skryté  překáŽky týkají cĺ  se mí sta, kde má být dí lo provedeno, znemoŽňujĺ cí  prové st dí lo
dohodnutým způ sobem, které  nemohl odhalit ani přĺ  vynaloŽenĺ  potřebná odborné  pé č e,
oznámi to bez zbyteč né ho odkladu objednateli a navrhne mu změnu dí la. Do dosaŽení
dohody o změně dí la mů Že jeho prováděnĺ  přeruš it.

vil.
Kontrola pracĺ  a vedení  stavebnĺ ho dení ku

1' objednatel je oprávněn provádět prů běŽnou kontrolu prací  svými pracovní ky' resp. osobou
zmocněnou. V pří padě zjiš tění  závad uč ini záznam do stavebnĺ ho dení ku s poŽadavkem
na jejich odstranění  ve stanovené m termí nu.

2. Stavebnĺ  dení k bude na stavbě veden ode dne její ho zahájenĺ  do řádné ho ukonč ení  prací
vč etně doby na odstraněnĺ  vad a nedodělků , a to způ sobem obvyklým dle vyhláš ky
č . 499/2006 Sb', o dokumentaci staveb, v platné m znění .

Záznamy o prů běhu prací , kontrolách přejí mánĺ  prací  a vš ech dalš í ch skuteč nostech budou
zapisovány denně.
Během pracovní  doby musí  být stavební  dení k na stavbě trvale přĺ stupný pro objednatele.
Denní  záznamy budou č itelné  a objednatel je bude podepisovat způ sobem stanoveným
v zápisu na prvnĺ  straně stavební ho dení ku.
Dennĺ  záznamy musí  obsahovat zejmé na mnoŽstvĺ , mí sto a způ sob provedení  práce
a mnoŽství  zabudované ho materiálu, ú daje o poč así , odběr vzorků , provedená měření ,
atesty a jejich vyhodnocení , odchylky od projektu.
Veš keré  poŽadavky zhotovitele vů č i objednateli uvedené  ve stavební m dení ku musí  být
podepsány objednatelem nebo uvedeno stanovisko objednatele nejdé le do 3 pracovní ch
dnů .

3. Po skonč enĺ  stavby převezme objednatel originál stavební ho dení ku dle stavební ho zákona.

4. Souč asně se stavební m dení kem je nezbytné  vé st stavební  dení k vĺ ceprací , ve které m
je Zhotovitel povinen vé st veš keré  ví cepráce vč etně jednotkových cen. Pro jeho vedení  platí
stejné  povinnostijako pro stavební  dení k.

5. Na stavbě bude objednatele zastupovat technický dozor stavební ka (TDs).

v!!1.
Převzetĺ  dí la

1. Po provedení  dí la, pří p. jeho samostatné  č ásti vyzve Zhotovitel objednatele k předání
a převzetí  dokonč ené ho dí la zápisem do stavební ho dení ku nejmé ně 1 týden předem.
Přejí mací  ř'lzeni se uskuteč ní  v mí stě provádění  dĺ la. objednatel se zavazuje přejí macĺ  ŕ í zeni
v té to lhů tě zahájit.

2. o přejí macĺ m řĺ zení  se vyhotovĺ  zápis, který podepí š ĺ  zástupci obou smluvnĺ ch stran. Drobné
vady a nedodělky, které  samostatně ani ve spojení  s jinými nebrání  už iváni dí la funkč ně
č i esteticky, ani uŽí vání  dí la podstatným zpŮsobem neomezují , nejsou dů vodem, pro ktený by
objednatel mohl převzetí  dí la odmí tnout.

5



ą V připadě zjiš tění  vad při přejí mací m ří zeni, budou tyto sepsány v zápise o předání  a převzetí\'' 
ailJa'nuae dohodnuta lhů ta k jejich odstranění .

P,ři přď1i^^"í m ří zeni pro odstraněné  vady a nedodělky bude postupováno obdobně dle č l. Vlll'
odst. 1-2smlouvY'

4. Práce, které . budou zakryty neb-o se stanou nepří stupnými, prověří  objednatel (TDs)
na základě výzvy ve SD minĺ málně 3 dny předem anebo po telefonické  dohodě, nejpözdě1ĺ
do druhé ho pracovní ho dne od té to výzvy. Pokud tak neuč iní , má se za to, Že provedené  práce
jsou provedeny řádně a Zhotovitel je oprávněn pokrač ovat v dalš í ch prac'rch. Pokud bude
objednatel d'od.ateč ně poŽadovat odkrytí  těchto prací , je zhotovitel povinen tento poŽadavek
splnĺ t. Nebude-li zjiš těna vada, za kterou odpovĺ dá Zhotovitel, bude hrazeno odkrytĺ  a uvedenĺ
do pŮvodnĺ ho stavu objednatelem.

5. Zakryje-li Zhotovitel práce před uplynutí m lhů ty uvedené  v předchozí m odstavci bez souhlasu
objednatele, je povinen na Žádost objednatele práce odkýt a uvé st do pŮvodní ho stavu
na svů j náklad, i když  nebude ž ádná vada zjiš těna.

6. V pří padě přejí mánĺ  dí lč í  č ásti stavební ho dí la musí  být vŽdy zhotoven zápis s popisem
předávané  č ásti, ktený podepí š í zástupcĺ  obou smluvní ch stran.

7. objednatel poŽaduje, aby Zhotovitel předloŽil k přejí mací mu řĺ zení  stavby tyto doklady:
originál SD
výsledky prováděných zkouš ek předepsaných v PD a pří sluš ných Č sru ei v technických
předpisech objednatele (TP TSK)
atesty pouŽitých materiálů  a prohláš ení o shodě
dokumentaci skuteč né ho provedení  dí la v poč tu 4 paré
zaměření  stavby jak v pĺ semné  podobě, tak v digitální  formě na CD 3x
vyú č tování  likvidace vybourané ho materiálu
hospodaření  s odpady, doklad o likvidacĺ  odpadů

Zhotovitel je povinen dodat pří padné  dalš ĺ  doklady, které  bude v souvislosti s kolaudač ní m
ří zení m (resp. předč asným uŽĺ vání m) poŽadovat stavební  ú řad, Policie Č R, č i jiný ú č astní k
kolaudač ní ho řĺ zenĺ .

8. V pří padě předč asné ho uŽí vání  komunĺ kace objednatel dí lo nepřevezme, přejí mku pouze
zahájí  a obě strany uzavřou ,,Dohodu o předč asné m uŽí vánĺ  stavby" dle ust. s 123 zákona
č . 183/2006 Sb. o ú zemní m plánovánĺ  a stavební m řádu (stavební zákon), v p|atné m znění .

tx.
Smluvní  sankce

Smluvní  strany sjednávají  následujĺ cĺ  smluvní  sankce.

1' smluvní  pokuta za prodlení  Zhotovitele s provedení m dí la, a to ve výš i 0,5 % ze sjednané
celkové  ceny dí la za kaŽdý započ atý den prodlení ,

2' smluvní  pokuta za poruš ení  povinnosti Zhotovitele prové st dí lo řádně v souladu s touto
smlouvou, a to ve výš i 0,5 o/o Zé  sjednané  celkové  ceny dí la za każ dý započ atý den,
ato aŽ do doby uvedení  dĺ la do řádné ho stavu,

3. smluvní  pokuta za prodlení  Zhotovitele s odstranění m vad dí la zjiš těných v přejĺ mací m řizení
ve lhů tě sjednané  pro odstranění  vad, a to ve výš i 0,5 o/o Za sjednané  celkové  ceny dĺ la
zakaŽdou vadu a kaŽdý započ atý den prodlení ,

4. smluvní  pokuta za prodlení  Zhotovitele s odstraněnĺ m záruč ní ch vad dĺ la ve lhů tě stanovené
v č l. lX. odst. 4 té to smlouvy, a to ve výš i 0,1 o/o ze sjednané  celkové  ceny dĺ la za kaŽdou vadu
a kaŽdý den prodlení ,
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5. smluvní  Ú'r9\ = prodlenĺ  za prodlenĺ  objednatele s ú hradou faktury nebo její  č ásti?' 
J'Jonoanutých termí nech ve výš i 0,01 o/o z dluż né  č ástky za kaž dý den prođ lení ,

6. smluvní  pokuta za nesplnění  povinnosti Zhotovitele prové st dí lo řádně v souladu
s relevantní mi právní mi předpisy, technickými normamĺ  nebo rozhodnutí mi orgánů  .iátnĺ
správy č ĺ  samospr?rY, 

^ 
to ve výš i 2 % ze sjednané  celkové  ceny dila za kaž dé ;eonotiive

poruš ení  povinnosti,

7. smluvní  pokuta za poruš -ení  povinnosti Zhotovitele postupovat při změně poddodavatele
způ sobem stanoveným v č l. Xl. odst.9 té to smlouvy ve v1iś i 1%o'ze sjednané  celkové  ceńy
dila zakaž dý jednotlivý pří pad, '- )

8. smluvní  pokuta za nepředloŽení  dokladů  o pojiš tění  odpovědnosti za š kodu způ sobenou třetĺosobě Zhotovitelem na ž ádost objednatele, a to ve výś i í o.ooo,_ Kč , zn-kaž dý 
'"poe.tý 

ä "nprodlení .

Celková výš e smluvní ch pokut je omezena limitem 1OO o/o výš e celkové  ceny dí la, přič emŽ smluvnípokuty mohou být kombĺ novány (uplatnění  jedné  smluvní  pokuty nevyluč uje souběŽné  uplatněníjaké koliv jĺ né  smluvní  pokuty).

Uplatnění  které koliv. ze smluvní ch pokut nezbavuje objednatele práva k uplatnění  nárokuna náhradu vzniklé  š kody v plné  výš i'

Smluvnĺ  pokuta je splatná do 30 dnů  po doruč ení  výzvy oprávněné  smluvní  strany druhé  smluvnĺstraně kjejí  ú hradě. Výzva Tu.sí  vŽdy obsahovat pópiďa'č asové  urč ení  události, která vsouladus uzavřenou smlouvou zakládá právo ú -č tovat. smluvní  pokutu. Smluvní  strany sjednávajĺ  

''á;ó
objednatele prové st jednostranný zápoč e1 vzájemných pohledávek, a to i v prĺ páoc poń1"ä a"Ĺý
nejisté  nebo neurč ité  ve smyslu ust. s 1987 oosĺ . z obč anské ho zákoní ku.

x.
ostatní  ujednání

1' Zhotovitel je povinen umí stĺ t na vidĺ telné m mĺ stě informač nĺ panel stavby. lnformač ní panel
musí  být v souladu s Manuálem grafických a konstrukč ní ch standardů  pro tvorbu informač ní chpanelů  staveb Hlavní ho města Prahy, který Zhotovitel obdrŽel jako souč ást zadávací
dokumentace veřejné zakázky, doplněný o QR kid odkazují cí  na popis stavby
na www.tsk- oraha.cz.

2

Zhotovitel bere tuto povinnost na vědomí  a zavazĄe se ji splnit. Zhotovitel dále zajistĺ  týdně
aktualizovaný popis prů běhu stavby pro umí stění  na webové  stránky www.tsk-praha.ćz'
Zhotovitel odpoví dá za to, Že bude provádět dĺ lo s vynaloŽenĺ m veš keré  odborné  pé č e tak,
aby nedoš lo k:

a) poruš ení  obecně závazných předpisů ,
b) poruš ení  smluvní ch podmí nek,
c) poruš ení  pří kazů  daných objednatelem,
d) znič ení , ztrátě, poš kození  č i sní Žení  hodnoty majetku objednatele, veřejné ho majetku

č i majetku třetí ch osob.
e) poruš ení  bezpeč no9^ti_ pf 9e' zejmé na zák. č ,. 26212006 Sb., zákoní ku práce, v platné m

znění  azák. č . 309/2006 sb., o zajiš tění dalš í ch podmí nek bezpeč nosii a ochrany zdravi
při prácĺ , v platné m znění .

Za připadné  š kody, které  vzniknou V souvislosti s č ĺ nností  Zhotovitele, nese tento Zhotovitel
plnou odpovědnost. Té to odpovědnosti se vš ak mů Že č ásteč ně nebo ú plně zprostit, pokud
jednoznač ně a nezpochybnitelně prokáž e, Že š koda vznikla v jednoznač né  pří č inné  souvislosti
s přĺ kazem objednatele a přitom Zhotovitel objednatele na moŽný vznik ieto srooy předem
prokazatelně upozornil a objednatel na dodrŽení  přĺ kazu výslovně i přes toto upozornění trval'
V přĺ padě odstoupení  od smlouvy ze strany objednatele ve smyslu obč anské ho zákoní ku
smlouva zaniká ke dni doruč ení  odstoupení  od smlouvy Zhotoviteli. Smluvní  strany
si sjednávají  moŽnost odstoupení  od smlouvy ze strany objednavatele ve smyslu s 2o0i

3
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^ ńáql obč anské ho zákoniku, a to z dů vodu, zjistí -li objednavatel po uzavření  smlouvy,
í -''f,Z5ra" schopen plnit své  finanč ní  závazky z té to smlouvy vyplývají cí , ač koliv před

?rź "iĺ "ni. smlouvy na základé  jemu dostupných informací  tuto skuteč nost nepředví dal a ani

ILauĺ o"t nemohl. objednatel uhradí  Zhotoviteli tu č ást plněnĺ , která jiŽ byla na základě té to

i'louuy Zhotovitelem provedena do okamŽiku doruč ení  odstoupení  od smlouvy Zhotoviteli.

A obiednatel si vyhrazuje právo změny termĺ nu realizace, pokud to dopravnĺ  nebo jiné  podmí nky' 
ouóou vyŽadovat (poŽadavek přĺ sluš né ho silnič ní ho správnĺ ho ú řadu, PtR atd.). Zhotovitel
bere toto ujednání  na vědomĺ , neboť  je srozuměn s tí m, Že s ohledem na charakter dĺ la je
nezbytné  respektovat dopravnĺ  a jiné  podmí nky.

5. Zhotovitel prohlaš uje, ž e je seznámen s mí stnĺ mi poměry stavby a ujiš t'uje objednatele, Že
dĺ lo lze prové st za podmí nek stanovených touto smlouvou.

6. Zhotovitel se zavazuje k provedení  pří padných vĺ ceprací  poŽadovaných vŮč i objednateli
investorem, event. kolaudač ní mi orgány, a to v termí nech jimi předepsanými. Vĺ cepráce
sjednané  nad rámec smlouvy formou dodatku ke smlouvě budou zapsány v samostatné m
dení ku vĺ ceprací  (SD) a odsouhlaseny objednatelem. V pří padě neodsouhlasení  těchto prací
v SD nebudou tyto práce objednatelem zaplaceny.

Ví cepráce s odhadem ceny (vycházejĺ cí  z polož ek uvedených v soupisu prací  (W)
a z maximálnĺ  ceny uvedené  v cení ku URS v pří padě, Že se poloŽka v soupisu pracĺ
nevyskytuje) budou předloŽeny bez podrobné ho vyöĺ slenĺ  TDS, kteý nechá okamŽitě tyto
ví cepráce schválit řediteli investiöní ho ú seku objednatele.

7. Při přeruš ení  nebo zastavenĺ  prací  na dí le z dů vodů  na straně objednatele zaplatí  objednatel
Zhotoviteli skuteč ně vynaloŽené  náklady s tĺ m spojené .

8. Zhotovitel odpoví dá za š kody vzniklé  při provádění  dí la objednateli nebo třetí m osobám.

9. Zhotovitel uvádí  v pří loze smlouvy seznam svých poddodavatelů  nad 5 % objemu prací
z celkové  ceny dí la. Zhotovitel se zavazuje v pří padé  zájmu o zadání  prací  poddodavateli
neuvedené mu v pří loze vyŽádat si předem souhlas objednatele'

10. Zhotovitel se zavazuje dodrŽovat při provádění  dí la podmí nky stavebnĺ ho povolení , ohláš ení
stavby a veš kerých dalš í ch vyjádřenĺ  orgánů  státní  správy a dotč ených organizací .

11. Při realizaci dí la budou strany akceptovat podmĺ nky prováděnĺ  dí la dle závazných rozhodnutí
orgánů  státnĺ  správy.

12. Zhotovitel si na vlastní  náklady zajistí  zaří zeni staveniš tě, vč etně projednání  jeho umí stění ,
jeho vytýč enĺ  pří p' projednání  záborujeho plochy, zákresy stávají cĺ ch inŽenýrských sí tí  a jejich
vytýč ení , vč etně aktualizacĺ  vyjádření .

13. Zhotovitel event. zajistí  zábor veřejné ho prostranstvÍ .

14. Před předání m dí la předá Zhotovitel objednateli dokumentaci skuteč né ho provedenĺ  stavby
(DsPs) a veš keré  doklady potřebné  k řádné mu dokonč ení  stavby: nakládánĺ  s odpady,
výsledky předepsaných zkouš ek, prohláš ení  o shodě na vš echny pouŽité  materiály, protokoly
o materiálu předané m č i vyzvednuté m ze skladu objednatele, přĺ padně dalš í  zkouš ky
předepsané  laboratoří  objednatele.

't5. Zhotovitel bere na vědomí , Že pouŽitĺ  náhradní ch hmot, materiálů  nebo výrobků  musí
odsouhlasit Objednatel a zpracovatel PD.

16. Zhotovitel předá na odd. inf. rozvoje a GlS objednatele dokumentaci skuteč né ho provedenĺ
stavby v papí rové  formě (referenč ní  systé m Bpv), geodetické  zaměření  (papí rově a digitálně)
a potvzení  o předání  na lPR Praha. Doklad k potvrzení  Zhotovitel obdrŽĺ  od TDS dané  akce
(oznámení  o ukonč ení  prací ).

-8-



xt.
Pojiš tění

ą 7hotovitel se zavazu1e mí t po dobu trvání  té to Smlouvy sjednáno pojiš tění  své  odpovědnosti
'' 7a š kodu způ sobenou třetĺ  osobě, a to tak, aby limit pojistné ho plnění  sjednaný Zhotovitelem na

základé  takové  pojistné  smlouvy č inĺ l pro jednu š kodnou událost minimálně 1 000 ooo,- Kč .
Tento limit nelze nahradit kumulací  pojĺ stných plnění  na základě ví ce pojĺ stných smluv.

2. Zhotovitel je povinen předloŽit kdykoliv po dobu trvánĺ  té to smlouvy na Žádost objednatele
uzavřenou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvzenĺ  pří sluš né  pojiš t'ovny, přĺ p. potvzení
pojiŠ t'ovací ho zprostředkovatele (insurance broker), prokazují cĺ  existenci pojiš tění  v rozsahu
pož adované m v předchozí m odstavci.

xil.
Vyš š í  moc, prodlenĺ  smluvní ch stran

'ĺ . Pokud některé  ze smluvní ch stran brání  ve splnění  jaké koli její  povinnosti zté to smlouvy
překáž ka v podobě vyš š ĺ  moci, nebude tato smluvní  strana v prodlení  se splněnĺ m pří sluš né
povinnosti, ani odpovědná za ú jmu plynoucí  z jejĺ ho poruš ení . Pro vylouč enĺ  pochybností
se předchozĺ  věta uplatní  pouze Ve vztahu k povinnosti, jąiŽ splnění  je pří mo nebo
bezprostředně vylouč eno vyš š í  mocí .

2. Vyš š í  mocí  se pro ú č ely té to smlouvy rozumí  mimořádná událost, okolnost nebo překáŽka,
kterou pří sluš ná smluvní  strana při vynaloŽení  náleŽité  pé č e nemohla před uzavření m té to
smlouvy předvĺ dat ani jí  předejí t a která je mimo jakoukolĺ v kontrolu takové  smluvní  strany
a nebyla způ sobena ú myslně ani z nedbalostijednání m nebo opomenutí m té to smluvní  strany.
Takovými událostmi, okolnostmi nebo překáŽkamijsou zejmé na, nikoliv vš ak výluč ně:

(i') Živelné  události - zemětřesení , záplavy, vichřice atd.;

(ii') události souvisejí cí  s cinnostĺ  č lověka - např. války, obč anské  nepokoje, havárie letadel,
radioaktivní  zamoření  š těpným materiálem nebo radioaktĺ vní m odpadem, nĺ koli vš ak
stávky zaměstnanců , hospodářské  poměry a podobné  okolnosti souvisejí cí  s č inností
Strany, která se Vyš š í  moci dovolává;

(iii') epidemie, karanté na, č i krizová a dalš í  opatření  orgánů  veřejné  moci, a to zeimé na
epĺ demie koronaviru označ ované ho jako SARS CoV-2 (zpŮsobují cí ho nemoc covlD_19,
jak mů Že být virus někdy také  v praxi označ ován), a s tí m souvisejí cí  existují cí  č i budoucí
krizová opatření , jiľ ]á opatření , nové  právní  předpisy, správnĺ  akty č i zásahy
orgánů  veřejné  moci Č eské  republiky č ijiných států ,

(iv.) obecně závazné  akty státnĺ ch a mí stní ch orgánů  _ zákony, naří zení , vyhláš ky atd.,
vč etně pokynů  objednatele z nich nezbytně vycházejí cí ch, nikoli vš ak správnĺ , soudní
nebo jiná rozhodnutí  v konkré tní  věci vydanáktiž i smluvnĺ  strany dovolávají cí  se zásahu
vyš š í  moci, pokud je dů vodem jejich vydání  poruš ení  právní  povinnostĺ  touto smluvní
stranou nebo její  nedbalost.

3. Pro vylouč ení  pochybností  se uvádí , ž e za vyš š í  moc se nepovaŽuje jaké koliv prodlení
s plnění m závazkÜ které hokoli z poddodavatelů  Zhotovitele, jakož  ani finanč nĺ  situace,
insolvence, reorganizace, konkurs, vyrovnání , likvidace č i jiná obdobná událost týkají cí
se Zhotovitele nebo jaké hokoliv jeho poddodavatele nebo exekuce na majetek Zhotovitele nebo
jaké hokoliv smluvní ho dodavatele Zhotovitele.

4. Smluvní  strana dotč ená vyš š í  mocí  je povinna informovat druhou smluvní  stranu o existenci
překáŽky v podobě vyš š í  moci bez zbyteč né ho odkladu a dále podniknout veš keré  kroky, které
lze po takové  smluvní  straně rozumně poŽadovat, aby se zmí rnil vliv vyš š í  moci na plnění
povinnostĺ  dle smlouvy.
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A ż aana smluvní  strana není  odpovědná za prodlení  se splnění m své ho závazku v pří padě,-' Ie i druhá smluvní  strana je v prodlenĺ  se splnění m své ho synallagmatické ho závazku.

xill.
Závěreč ná ujednání

1. Zhotovitel podpisem té to smlouvy potvzuje, ž e se v plné m rozsahu seznámil s povahou
a předmětem dí la a jsou mu známy veš keré  technické , kvalitativnĺ  a jiné  podmí nky nezbytné
k realizaci dí la a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které  jsou k provedení
předmětu dí la nezbytné . Zhotovitel prohlaš uje, Že se před podpisem smlouvy podrobně
seznámil se vš emi dokumenty tvoří cí mijejí  přĺ lohy. Kontrolou dokumentace Zhotovitel nezjistil
jaké koliv nesrovnalosti, které  by mu bránily prové st dĺ lo ú plné , odpovĺ dajĺ cí  kvality, schopné
funkce a předání  objednateli. Souč asně zhotovitel prohlaš uje, Že správně vyhodnotil a ocenil
veš keré  práce trvalé ho č i doč asné ho charakteru vč etně materiálu, které  jsou obsaŽeny
v předané  projektové  dokumentaci. Prohlaš uje také , Že do ceny dí la jsou zahrnuty té Ž veš keré
práce, jejichŽ provedení  by měl zhotovitel v rámci své  odborné  způ sobilosti předpokládat.

2. Zhotovitel se zavazuje, ż e na základě předloŽené ho harmonogramu prací  vypracuje
ve spolupráci s objednatelem platební  kalendář.

3. Změny té to smlouvy mohou být realizovány pouze formou pí semných dodatků  podepsaných
oprávněnými zástupci obou smluvnĺ ch stran.

4' otázky touto smlouvou neupravené  se budou ří dit pří sluš nými ustanovení mi obč anské ho
zákoní ku.

5' Tato smlouva je sepsána v pěti vyhotovenĺ ch, z nichŽ kaŽdé  má platnost originálu, objednatel
obdrŽí  3 vyhotovení  a Zhotovitel 2 vyhotovenĺ .

6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem její ho podpisu oběma smluvnĺ mi stranami a ú č innosti
dnem jejĺ ho zveřejnění  v registru smluv'

7. Smluvní  strany výslovně souhlasí  s tí m, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální  evidenci
smluv Technické  správy komunikací  hl. m. Prahy, a's' (CES TSK) vedené  Technickou správou
komunikacĺ  hl. m. Prahy, a.s', která je veřejně pří stupná a která obsahuje ú daje o smluvní ch
stranách, předmětu smlouvy, č í selné  označ ení té to smlouvy a datum její ho podpisu.

8' Smluvní  strany prohlaš ujĺ , Že skuteěnosti uvedené  v té to smlouvě nepovaŽujĺ  za obchodní
tajemství  ve smyslu s 504 obč anské ho zákoní ku a udělují  svolení  k jejich už ití  a zveřejnění  bez
stanovení jakýchkoli dalš ĺ ch podmí nek, v platné m zněnĺ .

9. Zhotovitel neposkytne ż ádné  informace týkají cí  se prováděné ho dí la dalš í m osobám,
s výjimkou oprávněných zástupců  objednatele.

10' Smluvní  strany výslovně sjednávajĺ , Že uveřejnění  té to smlouvy v registru smluv dle zákona
ć. 34012015 sb', o zvláš tnĺ ch podmĺ nkách ú č innosti některých smluv, uveřejňovánĺ  těchto
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí  objednatel.

11'Każ dá ze smluvnĺ ch stran potvzuje, Že při sjednávání  té to Smlouvy postupovala č estně
a transparentně a souč asně se zavazuje, Že takto bude postupovat i při plnění  té to Smlouvy
a veš keých č innostech s ní  souvisejí cĺ ch. Smluvní  strany potvrzujĺ , Že se seznámily
se zásadami Criminal compliance programu Technické  správy komunikacĺ  hl. m' Prahy, a.s.
(dále jen ,,ccP'), zveřejněných na webových stránkách objednatele, zejmé na s Kodexem CCP
a zavazuý se tyto zásady po dobu trvání  smluvnĺ ho vztahu dodrŽovat. Kaž dá ze smluvní ch
stran se zavazuje, Že bude jednat a přijme opatřenĺ  tak, aby nevzniklo dů vodné  podezření
na spáchání  trestné ho č inu č i k jeho spáchání , tj. tak, aby které koli ze smluvnĺ ch stran nemohla
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nost podle zák. ć,.4181201ísb., o trestní odpovědnosti právnických osob
bo nevznikla trestnĺ odpovědnost jednajícíchosob podle zák' ö,. 40l20o9

,ĺ2. Nedílnou součástítétosmlouvy jsou přĺlohy:

- Podrobný harmonogram praci
_ oceněný poloŽkový rozpočet

- Seznam poddodavatelů
_ Hospodaření s vybouraným materiálem
_ Plná moc pro Bc. Grabmüllera k podpisu smlouvy

V Praze dne ... 0[. 0ĺ' 2020

Za Objednatele:
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

lng. Jiří
ředitel investičnĺho ku,

na základě pověřen

TJÜl.i' sPRÄvA KoMUNllGcĺ
- hl.m. PRAHY a.s.
i']ásnovka 770lB,110 00 PRAHA 1

103

Za Zhotovitele
ZEPRIS s.r.o.

technický ředitel
na základě plnémoci
t*'tlr
l1
li
1...i
ii ii

1 11. f !:, !;.r.o-

ŕ.;';::i \ ĺlĺ]',nri27
|'':.), |Lĺ,1 i:r,'l'r^ 4
tt'.. ).5!l'i'i,1,'t
i :]ĺ'': i''.''í' rt){}O,1936

o
Ĺ'ĺ.: i ;;
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REKAPITULACE STAVBY
K d: 20í8l019uu
Stavba: DEPO Hostlva , most Y 532

KSO:
Místo Praha

Zadavalel:
TSK hl. m. Prahy

Uchazeě:
Zepris s.r.o.

Projektant:

AFRY s.r.o. Praha

CC-CZ:
Datum:

tl:
DlČ:

lČ:
DlČ:

lČ:

DlČ:

13. 10.2020

25117947
o2699004936

Zpracovatel: ll:
DlČ

Poznámka:
Soupts pracl Je sestaven s Vyuzfiim ígenove soustavy UKS. PolozKy' Ktere pocnazi z teto cenove soustavy, Jsou Ve sloupcl 'Uenova soustava'
označeny popisem 'cs ÚRs' a rjrovní p íslušnéhokalendáního pololetí. Veškerédalšíinformace vymezujícípopis a podmínky pouŽití těchto
poloŽek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny p ímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na Www.cs_urs.cz, sekce
Cenové a technické oodmínkv.

Cena bez DPH

DPH základní
sníŽená

Sazba daně
21,000/o

15,00%

Základ daně
4 497 784,79

0,00

Cena s DPH v czK

Stĺana1z22



REKAPITULAGE oBJEKTÜ srnvgY A souplst] pnłcĺ
Kd:

Stavba:

2018/019uu

DEPO Hostiva , most y S32

Místo:

Zadavatel
Uchazeč:

Praha

TSK hl. m. Prahy
Zepris s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel

13. 10.2020

AFRY s.r.o. Praha

Náklady stavby celkem

SO 001 Demolice mostu ..

SO 02 VRN

PopisKd
Cena bez DPH

stÍana 2 z22


