
Dodatek č.
k Souhrnu smluvních dohod (ke Smlouvě) ě. 07PT-000821 ze dne 02.08.2017

na realizaci zakázky
„R6 Nové Strašecí - Řevniěov, stavební dozor“

Tento Dodatek č. 3 byl sepsán 
mezi
v v

Ředitelstvím silnic a dálnic CR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zastoupené:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
kontaktní osoba ve věcech technických:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
659 93 390
CZ65993390
.................................. generálním ředitelem 
...... ...................... ředitel správy Karlovy Vary 
..................., HIR zástupce Správce stavby 
................., vedoucí TDS

(dále jen „Objednatelem“) na jedné straně 
a

společností „SUDOP GROUP, TDI-A“

společnost PUDIS a.s.
se sídlem
IČ:
DIČ:
zastoupenou:

jako vedoucí Společník a Správce společnosti

společnost Dopravoprojekt Brno a.s.
se sídlem:
IČ:
DIČ:
zastoupenou:

Praha 6, Podbabská 1014/20, PSČ 160 00
452 72 891
CZ45272891
......................................, předsedou představenstva 
..................................., místopředsedou 
představenstva
.............................., místopředsedou představenstva 
,SUDOP GROUP, TDI-A"

Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno,
463 47 488,
CZ46347488,
.............................................., předsedou 
představenstva,
.............................., místopředsedou představenstva, 
............................................, členem představenstva, 

jako Společník společnosti „SUDOP GROUP, TDI-A“

Společnost DOPRAVOPROJEKT a.s.
se sídlem:
IČ:
DIČ:
zastoupenou:

Bratislava, Kominárská 2, 4, PSČ 832 03 
313 22 000 
CZ313 22 000
...................................., předsedou představenstva 
.................................., místopředsedou představenstva



.........................................., členem představenstva

Olšanská 2643/la, 130 80 Praha 3 -  Žižkov,
257 93 349,
CZ 25793349,
......................................., předsedou představenstva, 
........................................, místopředsedou 
představenstva,
............................................................. 
místopředsedou představenstva,
......................................... členem představenstva

jako Společník společnosti „SUDOP GROUP, TDI-A“

společnost DS engmeermg PLUS, a.s.
se sídlem 
ÍČ:
DIČ:
zastoupenou:
jako Společník společnosti „SUDOP GROUP,

(dále jen „Konzultantem“) na straně druhé.

(Objednatel a Konzultant dále společně také jako „Smluvní strany“)

Praha 5, K hájům 946/10, PSČ 155 00 
279 55 834 
02219 55 834
......................................., statutárním ředitelem 

TDí-A“

společnost SUDOP PRAHA a.s.
se sídlem:
IČ:
DIČ:
zastoupenou:

Předmět dodatku

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 02.08.2017 Souhrn smluvních dohod (Smlouvu) č. 07PT- 
000821, uzavřenou na realizaci dílčí veřejné zakázky s názvem „R6 Nové Strašecí - Řevničov, 
stavební dozor“ (dále jen „Smlouva“).

2. Důvodem uzavření dodatku č.3 je navýšení smluvní ceny v souvislosti s aktuálním stavem konce 
stavby zhotovitele včetně vyvedení stavby. Původní termín dokončení stavby byl 29.5.2021 a 
prodloužení o 20 dní bylo zapříčiněno:

a) vícepracemi z důvodu COVID - 19;
b) prodloužením smlouvy Zhotovitele do 18.5.2021;
c) přizpůsobením pracovní doby TDI pracovní době Zhotovitele;
d) přizpůsobením kontroly TDI i na dny pracovního volna a klidu - probíhali kontinuálně práce i v 
těchto dnech.

Proto skutečný stav ukončení stavby zhotovitele bude 18.6.2021.

3. Nejedná se o podstatnou změnu závazku dle §222 odst. 5 ZZVZ.



Č1.I
1. Rozpis služeb sloužící k nacenění se tímto mění následujícím způsobem:

Původní Cena dle Smlouvy bez DPH 

vě. Dodatků č.l a 2:

Navýšení dle Dodatku č. 3:

Cena bez DPH ve znění Dodatku ě. 3: 

DPH ceny ve znění Dodatku č. 3:

Cena ve znění Dodatku ě. 3 včetně DPH:

37.982.200,- Kě 

1.750.625,- Kě 

39.732.825,- Kě 

8.343.893,25,- Kě 

48.076.718,25,- Kě

2. Příloha A ZOP- Rozpis služeb sloužící k nacenění se tímto nahrazuje Přílohou č. 1 tohoto 
Dodatku č. 3.

ČI. II

1. Všechna ostatní ujednání Prováděcí smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 3 zůstávají v platnosti a 
bez jakékoli změny.

2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 3 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoli 
v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

3. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti 
zveřejněním v registru smluv.

4. Tento Dodatek č. 3 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po 
dvou (2) stejnopisech.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 3 Smluvní strany připojily své podpisy:

za Objednatele 
Ředitelství silnic a dálnic ČR

V Karlových Varech dne: ^  ^

...... .......................

za Konzultanta
Sdružení „SUDOP GROUP, TDI-A“ 
zastoupené vedoucím účastníkem sdružení 
PUDIS a.s.

V Praze dne:

PUDIS a.s.

....... .................
místopředseda představenstva 
PUDIS a.s.



Stavba:
Zhotovitel:

"D6 Nové Strašecí - Revničov" 
SUDOP GROUP, TDI - A

předpoklad čerpání do konce stavby - DODATEK č.3

č. Pozice ...... ........ .......... ..... . . .... . . ...... . .
.. .. .. . . . . . . . .

.. . . . . . . . .

................... 
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..........
......... . . . . ........ .  

. . .
......... .............. ............. .  

. . ............ . . ... . .. .
......... . ..... . . . . . . .

1 asistent správce stavby - vedoucí TDS .. . .. . ... .. . ... ... ... .......... ........ ........ ..... .......... ....... ..... . . . ... . . . . . . . . . . . . .

2 pomocný pracovník SS pro adminíst. činnost .. . . . . .. . . . . ... ... .. . .......... ........ ........ ..... .......... ....... ..... . . .. .. . . . . . . . . . . . . .

3 pomocný pracovník SS pro kontrolu rozpočtů . . . . . . . ........ ........ ...... ..... .......... ....... . . . . . . . . . . . . . .

4 pomocný pracovník SS pro ínženýring . . . . . . . ........ ........ ...... ..... .......... ....... . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . .

5 právník . . . . . . . ........ ........ ...... ..... .......... ....... . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . .

6 koordinátor BOZP . .. . . . . ........ ........ ...... ..... .......... ....... . . . . . .... . . . . . . . . . . . . .

7 asistent specialista geotechnika . . . . ........ ...... ........ ..... .......... ....... . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . .

8 asistent specialista pro poz.komunikace ... ... ... ... ... ... ........ ...... ........ ..... .......... ....... ..... . . .... . . . . . . . . . . . . .

9 asistent specialista pro poz.komunikace .. . .. . .. . .. . .. . ... .... .......... .......... ...... ..... .......... ....... . . . . . . . . . . . . . .

10 asistent specialista pro mostní kce. a zdi ...... ...... ...... ..... .......... ....... . . . . . . . . . . . . . .

11 asistent specialista pro trubní vedení . . . . . . . ........ ...... ........ ..... .......... ....... ..... . . .. .. . . . . . .. . . . . ..

12 asistent specialista v oboru elektro . . . . . . . ........ ........ ...... ..... .......... ....... . . . . . . .. . . . . ..

13 asistent specialista geodet ÚOZl ... ... ... ... ... ... ...... ........ ........ ...... ..... .......... ....... . . . . . . .. . . . . ..

14 asistent specialista PKO .... . . . .... ........ ........ ...... ..... .......... ....... . ..... . . . ...

15 asistent specialista pro přejímku ocel.kcí. .... ...... ...... ...... ..... .......... ....... . ..... . . . . ..

16 asistent specialista ekodozor . . . . . .... ...... ...... ...... ..... .......... ....... . ..... . . . ...

17 pomocný pracovník SS pro kontrolu jakosti .. . .. . ... .. . ... ... .. . .......... ........ ........ ..... .......... ....... ..... . . . ... . . . . . . . . . . . . .

18 expert - inženýrská geologie ...... ........ ......... .. . ........ ....... . . . . . ..... ..... . . ....

19 expert - pozemní komunikace . . . . . . ........ ........ ......... ... ........ ....... . . . . . ..... ..... . . . ...

20 expert - mosty a inženýrské konstrukce .. . . . . .. . .. . ... . ... .......... ...... .......... ... .......... ....... ..... . . . ... ..... . . . ...

21 expert - produktovody . . ...... ...... ...... .. . ........ ....... . ..... . . ....

22 expert - elektrotechnická zařízení ...... ........ ......... .. . ...... ....... . ... .. . . .. .. . . . . . ....

..... ....... ............ . . . . ..... ....... ............ . . . .

.............

Navýšení oproti SOD celkem (Kč): . .................
Navýšení oproti SOD celkem (%): ..........

Celkem dodatek č.3: . ......................
DPH 21% .....................

Celkem s DPH: . ......................

Zpracoval: ........................... 

asistent správce stavby - vedoucí TDI


