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Toto jsou Obchodni podminky ke Smlouvé a jsou zde upravena vsechna
prava a povinnosti neupravené ve Smlouvé.

1.
1.1

DEFINICE POIMU

Pokud ze smyslu ¢ vyznamu jednotlivych ustanoveni téchto Obchodnich podminek ci
definic uvedenych ve Smlouvé (bez pfiloh) nevyplyva jinak, maji pojmy v téchto
Obchodnich podminkdch a ve Smlouvé s velkym pocate¢nim pismenem vyznam

uvedeny nize:

Bankovni zaruka

Cena Dila
Cast Dila
Den zahajeni

praci
Diléi etapa

Dilo
Dodatecna vyluka

Harmonogram
postupu praci

Interni predpisy
Objednatele

Jina opravnéna
osoba
Koordinator BOZP

MérFici protokol

Nabidka
Zhotovitele

financni zaruka ve smyslu ust. § 2029 odst. 1 zdkona ¢. 89/2012
Sb. (obcansky zakonik), vydana cCeskou bankou nebo jinou
Ceskou osobou opravnénou vydavat bankovni zaruky v ramci
podnikani nebo zahranicni bankou (kreditni instituci) se sidlem
v Clenském statu EU s pobockou v Ceské republice (dale jen
~Ceska banka“) nebo zahrani¢ni bankou (kreditni instituci) se
sidlem v ¢lenském statu EU plsobici v Ceské republice na zakladé
prava volného pohybu sluzeb (dale jen ,zahrani¢ni banka"“) ve
prospéch Objednatele jako opravnéného; pokud bankovni zaruka
bude vydana zahrani¢ni bankou, musi Zhotovitel zajistit, aby
postaveni Objednatele v pfipadé cCerpani z bankovni zaruky
a vymahani jeho prav z bankovni zaruky nebylo méné vyhodné,
nez by tomu bylo v pfipadé Cerpani a vymahani bankovni zaruky
vydané ceskou bankou (tj. zejména, Ze rozhodné pravo, postup
Cerpani a proces vymahani nejsou méné vyhodné) a zZe
dodatecné naklady s tim spojené hradi plné Zhotovitel. To lze
zajistit napf. potvrzenim zaruky Ceskou bankou. V této souvislosti
si Objednatel v pfipadé nejasnosti vyhrazuje pravo vyzvat
Zhotovitele k prokazani takovych skutecnosti, vcéetné dolozeni
pFislusnych dokladd.

celkova Castka, specifikovana jako Cena Dila v ¢lanku 3 Smlouvy
a v priloze ¢. 4 Smlouvy

stavebni objekt, provozni soubor nebo jina ¢ast plnéni vymezena
v Harmonogramu postupu praci

datum, oznacené v Harmonogramu postupu praci jako ,Den
zahajeni praci® nevyplyva-li ze Smlouvy jinak

Casovy usek urceny v Harmonogramu
poskytnuti urcité Casti Dila

postupu praci pro

pInéni, které je ve Smlouvé definované jako ,Dilo"
vyluka na trati poskytnuta Objednatelem v souladu odst. 3.16

grafické znazornéni predpokladaného postupu provadéni Dila,
které je prilozeno ke Smlouvé jako priloha ¢. 5

interni predpisy Objednatele, které jsou uvedeny v Seznamu
Internich prfedpist Objednatele nebo se kterymi byl Zhotovitel
prokazatelné seznamen nebo se kterymi mél Zhotovitel povinnost
se seznamit

tfeti osoba, kterd je opravnéna v{¢i Zhotoviteli uplatfiovat prava
z odpovédnosti za vady

koordinator bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, dle zdkona
¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpeclnosti
a ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozdé&jsich predpisl

dokument zaznamenavajici vysledek méreni a kontroly ceny
prislusné Casti Dila

nabidka Zhotovitele jako uchazede v zaddvacim Fizeni na
Verejnou zakazku
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Notifikovana
osoba

Obchodni
podminky

Objednatel

Podrobny
harmonogram

Projektova
dokumentace

Pfedavaci
protokol

Prekrocéena
vyluka

Seznam Internich
predpist
Objednatele
Smlouva

Soupis
provedenych praci

Stavenisté
Stat
Poddodavatel

sz
TDS

Technické
podminky

Verejna zakazka

Vykaz
poskytnutych
sluzeb

Vyssi moc

osoba, oznacena nafizenim vlady ¢. 133/2005 Sb., o technickych
pozadavcich na provozni a technickou propojenost evropského
Zelezniéniho systému, ve znéni pozd&jdich predpisl, jako
»~Notifikovand osoba™ a plnici povinnosti vyplyvajici pro takovou
osobu z pravnich predpist

tento dokument, tvofici pfilohu ¢. 1 Smlouvy

|\\

smluvni strana, ozna¢ena ve Smlouvé jako ,Objednate

dokument bliZze specifikujici Harmonogram postupu praci pofizeny
dle postupu a v rozsahu dle odst. 3.7 Obchodnich podminek
projektovd dokumentace dle interniho predpisu Objednatele
Smérnice ¢. 11 a ve smyslu ¢ 3 a ¢ 4 pfilohy vyhlasky
¢. 146/2008 Sb., tj. v jednom stupni na urovni dokumentace
zahrnujici projektovou dokumentaci pro vydani stavebniho
povoleni a projektovou dokumentaci pro provadéni stavby
v kompletnim rozsahu

pisemny dokument prokazujici predani celého Dila Zhotovitelem a
prevzeti Objednatelem

vyluka na trati poskytnuta Objednatelem v souladu s odst. 3.17

seznam Internich predpisd Objednatele uvedeny v Technickych
kvalitativnich podminkach staveb statnich drah

smlouva o dilo, uzaviena mezi Zhotovitelem a Objednatelem,
jejiz soucasti jsou tyto Obchodni podminky

pisemny seznam stavebnich a jinych praci, pfip. i soupis
dodaného materidlu za uUcelem zhotoveni Dila, které byly
provedeny v souladu se Smlouvou za Ucelem zhotoveni Dila
v pfislusném kalendarnim meésici

Uzemi urcené k realizaci Dila

Ceska republika

dodavatel, ktery provadi cast plnéni Smlouvy namisto
Zhotovitele, a to v rozsahu uvedeném v pfiloze ¢. 8 Smlouvy
zkratka ndzvu Objednatele (do 31. 12. 2019 SZDC)

technicky dozor stavebnika - osoba nebo osoby urcené
Objednatelem pro zajisténi technického dozoru stavby dle ust.
§ 152 odst. 4 zakona ¢. 183/2006 Sb. o Uzemnim planovani a
stavebnim Fadu (stavebni zakon). Funkce technicky dozor
stavebnika neni totozna s funkci stavebni dozor dle ust. § 2 odst.
2 pism. d) stavebniho zakona.

souhrn dokumentd, tvoficich pfilohu €. 2 Smlouvy

verejna zakazka, oznacend ve Smlouvé jako ,Verejna zakazka"

Znamena jednorazovy nebo Ctvrtletni soupis vSech provedenych
r o . s . r r
Ukonu Zhotovitele v ramci vykonu autorského dozoru

vyjimecna udélost nebo okolnost:
a) kterou smluvni strana nemQze ovladat;

b) proti které tato smluvni strana nemohla ucinit opatfeni
pfed uzavienim Smlouvy;

c) které se po jejim vzniku nemohla tato smluvni strana
ucelné vyhnout nebo ji pfekonat; a

d) kterou nelze v podstatné mire pficist druhé smluvni
strané.

Vy$&i moc muize zahrnovat, ale neomezuje se na vyjimecné
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2.2

udalosti a okolnosti uvedené nize, pokud jsou splnény uvedené
podminky (a) az (d):

(i) vélka, nepratelské akty (at uz valka je nebo neni
vyhlasena), invaze, ¢innost nepratel ze zahranidi;

(ii) rebelie, terorismus, revoluce, povstani vojensky prevrat,
nasilné prevzeti a obCanska valka;

(iii) vytrznost, vzpoura nebo nepokoj vyvolany jinymi
osobami, nez jsou personal Zhotovitele a ostatni
zamé&stnanci Zhotovitele a Poddodavatel(;

(iv) vale¢nd munice, vybusny materidl, ionizujici radiace
a radioaktivni kontaminace mimo situaci, kdy toto riziko
nalezi Zhotoviteli, protoZze munici, vybusniny, radiaci
a radioaktivitu pouzil nebo vyvolal;

(v) pfirodni katastrofy jako zemétieseni, sesuv puldy,
povoden apod.

Zadavaci dokument, oznaceny ve Smlouvé jako ,Zadavaci dokumentace®
dokumentace

Zapis o predani a pisemny doklad vydany v souladu se Smlouvou, prokazujici ze
prevzeti Dila Zhotovitel predal a Objednatel pfevzal veskeré pinéni, pfipadajici

na jednu Cast Dila nebo Dil¢i etapu jako pfisluénou Cast Dila

Zhotovitel smluvni strana, oznacena ve Smlouvé jako ,Zhotovitel"

Zkusebni provoz proces ovéreni funkce dokonceného Dila jako celku nebo jeho

samostatné casti v souladu se stavebnim povolenim drazniho
spravniho Uradu

VSEOBECNE POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Zhotovitel se zavazuje provést Dilo:

2.1.1
2.1.2

2.1.3

2.1.4

2.1.5

2.1.6

2.1.7

2.1.8

na svUj ndklad a na své nebezpedi a ve sjednané dobé;

zplsobem uvedenym ve Smlouvé, Zaddvaci dokumentaci a Nabidce
Zhotovitele a veskerymi pokyny udélenymi Objednatelem na zakladé Smlouvy;

v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy, CSN, CN, EN a ostatnimi
normami aplikovatelnymi pro zhotoveni Dila a Internimi pfedpisy Objednatele,
které se tykaji predmétného Dila;

s odbornou péci a s prihlédnutim k povinnostem plynoucim Zhotoviteli z ust.
§ 5 odst. 1 obcCanského zakoniku ve vztahu k jeho predmétu podnikani
a kvalifikaci, jejichZz splnéni Objednateli dokladal pred uzavienim Smlouvy a,
v souladu s uznavanou obchodni praxi v daném oboru a za pomoci vhodné
vybavenych zarizeni;

zplsobem umoZfujicim vydani vedkerych vefejnopravnich opravnéni
a souhlas@ nezbytnych k zah&jeni stavebnich praci dle dokumentd uvedenych
v Zadavaci dokumentaci a zpracovanych v rdmci provadéni Dila;

za pomoci sjednanych materiald a zafizeni a neni-li ve Smlouvé sjednano nebo
v Zadavaci dokumentaci uvedeno jinak materidll a zafizeni obvyklych,
bezpecnych a vhodnych pro poskytnuti Fadného plnéni v ramci provadéni Dila,
aby Dilo mohlo slouzit Gc¢elu uvedenému v Zadavaci dokumentaci, jinak ucelu
obvyklému;

v souladu s Uzemnim rozhodnutim, stavebnim povolenim a dalSimi prisluSnymi
povolenimi a souhlasy; a

v souladu s pravnimi predpisy, Internimi pfedpisy Objednatele, které se tykaji
pfedmétného Dila, a pfislusSnymi technickymi normami aplikovatelnymi na
druh Dila a ¢innosti uskutecfiovanych pfi provadéni Dila.

Zhotovitel se zavazuje respektovat zmé&ny obecné zdvaznych pravnich predpisd,
Internich predpisi Objednatele a norem, které se tykaji predmétného Dila, i pokud
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2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

6/37

k témto zménam dojde béhem provadéni Dila a tyto zmény se maji vztahovat i na Dilo
jiz provddéné. Zména internich predpisi Objednatele je pro Zhotovitele zdvazna
okamzikem prokazatelného seznameni Zhotovitele s pfisluSnou zmeénou, prFicemz
Objednatel ma povinnost s takovou zménou Zhotovitele neprodlené seznamit. Zména
Internich pFedpisti Objednatele se povazuje za pokyn (pitikaz) Objednatele ve smyslu
ust. § 2592 obcanského zakoniku.

Zhotovitel se zavazuje predat Objednateli ke kontrole na vlastni naklady veskeré
vzorky materidld uvedené ve Smlouvé nebo vyZzadané v ptimé&tfené mife Objednatelem
a s tim souvisejici informace ke schvaleni v dostate¢ném predstihu pred tim, nez budou
tyto materidly pouzity pro zhotoveni Dila, neni-li sjednano jinak. Zhotovitel se zavazuje
u kazdého vzorku zajistit vyznaceni plvodu a zamyslené pouZiti pro Dilo. Kontrola
vzorkd se sjedndvé jako souédst dozorového préava Objednatele dle ust. § 2593
a § 2626 obcanského zakoniku.

Zhotovitel je odpovédny za pfimérenost, stabilitu a bezpecnost veskerych operaci na
Stavenisti a veskerych metod provadéni Dila.

Zhotovitel se zavazuje dodrZzovat pokyny vydané Objednatelem nebo jim povérené
osoby vydané na zakladé Smlouvy. Zhotovitel se =zavazuje pisemné upozornit
Objednatele v pripadé, Ze by jakykoliv jeho pokyn, nebo obsah pro Zhotovitele
zavazného dokumentu byl v rozporu se Smlouvou nebo mohl ohrozit provadéni Dila
nebo Ucel, pro néz je Dilo zhotovovano, nebo vést k vadam Dila, pokud si Zhotovitel
téchto skutecnosti je védom, nebo pokud by si jich mél byt védom pfi vynalozeni
odborné péce. Zhotovitel neni opradvnén od Smlouvy odstoupit z ddvodd uvedenych
v ust. § 2595 obcanského zakoniku.

Zhotovitel se zavazuje na vlastni naklady zajistit si pfislusna opravnéni k provadéni
veskerych praci v rdmci zhotovovani Dila jako pfedmétu své cinnosti nebo podnikani.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby vybrané cinnosti, k nimZ je potfeba urcitého
opravnéni nebo dosazeného vzdélani, byly provadény fyzickymi osobami, které maji
k vykonu téchto Cinnosti veskerd pfislusnd opravnéni a dosazené vzdélani. Zhotovitel
musi mit ivSechna ostatni opravnéni vyzadovana pro vykon Ccinnosti spojenych
s provadénim Dila, obecné zavaznymi pravnimi predpisy, internimi predpisy
Objednatele nebo Smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit, Ze veskera opravnéni
vyzadovana Smlouvou zlstanou po celou dobu Géinnosti Smlouvy v platnosti. Prevzeti
téchto povinnosti Zhotovitelem povaZzuji obé strany za prohlaseni ve smyslu ust. § 5
odst. 1 a § 2912 odst. 2 ob¢anského zakoniku.

Zhotovitel se zavazuje zpracovat a predat Objednateli po dokonceni veskerych
stavebnich praci v rdmci Dila dokumentaci skute¢ného provedeni stavby ve smyslu
zadkona €. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim radu (stavebni zakon), ve
znéni pozdé&jsich predpisd.

Na z&kladé monitorovaciho systému, predepsaného Ministerstvem Dopravy CR
Odborem Fond{ EU, z néhoZ vyplyvad povinnost monitorovani postupu stavby pomoci
fyzickych ukazatel(, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli v pisemné formé
a bez zbyteénych odkladd informace o Udajich, tykajicich se vyvoje projektu, ziskanych
na zakladé pravidelnych méreni fyzickych ukazatell a jejich pInéni. V pfipad& potieby
vyzve Objednatel Zhotovitele k poskytnuti doplfujicich ¢i chybéjicich informaci, pficemz
Zhotovitel je povinen tyto informace bezodkladné poskytnout. S pravidly tohoto
monitorovaciho systému je Zhotovitel seznamen.

Zahrnuje-li zhotoveni Dila konstruk¢ni prvky, u nichz je dan pozadavek na zajisténi
interoperability ve smyslu nafizeni vlady ¢. 133/2005 Sb., o technickych poZadavcich
na provozni a technickou propojenost evropského Zelezni¢niho systému (resp.
predpisu, nahrazujiciho toto nafizeni), Zhotovitel se zavazuje na vlastni naklady zajistit
ginnosti Notifikované osoby u té&chto prvkd za U&elem vydani prohlaseni o spinéni
podminek interoperability ve smyslu predmétného nafizeni.

Posouzeni interoperability, véetn& zajisténi vdech souvisejicich dokladd podle § 49b
zdkona 266/1994 Sb. ve znéni pozdé&jich predpisli, budou Zhotovitelem predany
Objednateli, pokud je tfeba dle uvedeného predpisu zajistit. Pfredané certifikdaty musi
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2.11

2.12

2.13

2.14

2.15

2.16

2.17

byt bez jakéhokoliv omezeni a musi se vztahovat na cely pfedmét Dila. Tyto doklady
musi byt predany nejpozdé&ji do 6 meésicl po dokondeni konecného prejimaciho fizeni
posledniho provozniho souboru nebo stavebniho objektu, tj. do 6 mésici ode dne
podpisu posledniho Zapisu o predani a prevzeti Dila.

Zhotovitel se =zavazuje zajistit vydani osvédceni o bezpecnosti zpracovaného
nezavislym posuzovatelem podle provadéciho nafizeni Komise (EU) ¢. 402/2013 ze dne
30. dubna 2013 o spolecné bezpecnostni metodé pro hodnoceni a posuzovani rizik
a o zruSeni nafizeni (ES) ¢. 352/2009, pokud je vydani takového osvédceni dle
uvedeného nafizeni tieba zajistit. Tento doklad musi byt predan nejpozdéji do 6 mésicl
po dokondeni konecného prejimaciho Fizeni posledniho provozniho souboru nebo
stavebniho objektu, tj. do 6 mésici ode dne podpisu posledniho Zapisu o predani
a prevzeti Dila.

Zhotovitel se zavazuje vést, uklddat a spravovat zdznamy ohledné |hit a vydajt
spojenych s provadénim Dila v souladu s pravnimi predpisy a pozadavky Evropské
komise, Evropského Gfadu pro boj proti podvodim a Evropského Uletniho dvora pro
zakazky spolufinancované z prostiedkl ES. Zhotovitel uchové potfebné zaznamy tak,
aby Objednatel nebo jim uréend osoba mohl po dobu 10 let po predani Dila, ukonceni
ucinnosti Smlouvy nebo po provedeni zavérecné platby, podle toho, ktery termin
nastane pozd&ji, po predchozim oznédmeni provést kontrolu t&chto vykazli a zdznamg.
Zhotovitel zajisti a odpovida za to, e zdznamy a vykazy vech Poddodavateld nebo
tfetich osob, ktefi maji prospéch z prostfedk( spolufinancovani ES, budou uchovény
tak, aby bylo moZno fadné provést jejich kontrolu subjekty dle predchozi véty.
S ohledem na ust. § 1769 obcanského zakoniku smluvni strany prohlasuji, ZzZe
povinnosti Poddodavatell dle tohoto ¢lanku nejsou sjedndvany jako plnéni tieti osoby
ve smyslu uvedeného zakonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnéni
téchto povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu s zadnym Poddodavatelem, ktery se
k témto povinnostem nezavaze.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veskerou soucinnost, vcéetné predlozeni
dokladd souvisejicich s plnénim zakazky, pfi provadéni kontroly Objednatele ¢&i
Poddodavatell ze strany kontrolnich organt CR (NKU, SFDI, FU, MD aj.), véetné
kontroly vyzadané Evropskou komisi, Evropskym Ufadem pro boj proti podvodim
anebo Evropskym Ucletnim dvorem a zavazuje se respektovat Objednatelem, jim
povérenou osobou ¢&i kontrolnim organem urceny postup a metodiku kontroly, zejména
postupy, které jsou stanoveny v predpisech Evropského spoleCenstvi pro ochranu
finanénich zajmd Evropskych spoledenstvi proti zpronevére a jinym nesrovnalostem.

Zhotovitel je povinen do tficeti (30) dnd ode dne nabyti G¢innosti Smlouvy predlozit
Objednateli pojisténi uvedena v priloze ¢. 7 Smlouvy a tato bude udrzovat v platnosti
po celou dobu trvani Smlouvy a na vyzvu Objednatele kdykoli prokaze Objednateli
existenci pojisténi uvedenych v pfiloze ¢. 7 Smlouvy doloZzenim pfislusnych smluv i
pisemnych potvrzeni. V pfipadé poruseni povinnosti Zhotovitele udrzovat v platnosti
pozadované pojisténi po celou dobu trvani Smlouvy a/nebo poruseni povinnosti
Zhotovitele na vyzvu Objednatele kdykoliv prokdzat Objednateli existenci
pozadovaného pojisténi neni Objednatel povinen poskytovat Zhotoviteli do napraveni
tohoto poruseni zadna financ¢ni pInéni podle této Smlouvy.

Pfi zahdjeni realizace stavby se Zhotovitel zavazuje poskytovat vykon autorského
dozoru po celou dobu realizace Stavby az do jejiho konecného predani a prevzeti
v souladu Smlouvou.

Zhotovitel se zavazuje =zajistit Objednateli vykon jeho kontrolniho prava nad
provddénym Dilem. Zhotovitel je zejména povinen s dostateCnym predstihem
informovat TDS o terminu zakryti jakychkoliv praci na Dile, tak, aby mohl TDS provést
jejich kontrolu dle Technickych podminek.

TDS mize v souladu se Smlouvou vydavat Zhotoviteli pokyny, které jsou nutné pro
fadné provedeni Dila a odstranéni vad, pficemz Zhotovitel je takovymi pokyny TDS
vazan. TDS je povinen davat pokyny Zhotoviteli pisemné. Za pisemné vydany pokyn se
povazuje i jejich zapis do stavebniho deniku.
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Jestlize se dle Smlouvy vyslovné vyzaduje, aby urcity Ukon TDS byl odsouhlasen
Objednatelem, je tento Ukon TDS vi&i smluvnim strandm ucinny okamzikem Géinnosti
souhlasu Objednatele. Objednatel se zavazuje, ze nebude klast pravomoci TDS dalsi
omezeni, s vyjimkou téch, které jsou vyslovné sjednany se Zhotovitelem ve Smlouvé.

TDS neni opravnén bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele ménit kterykoliv
z dokumentd, tvoricich Smlouvu.

TDS nema bez predchoziho pisemného zplnomocnéni Objednatele pravomoc zbavit
kteroukoliv ze stran povinnosti, zadvazkl nebo odpovédnosti dle Smlouvy.

Veskeré pisemnosti, které si budou smluvni strany podle Smlouvy predkladat, musi byt
v ¢eském jazyce nebo v plvodnim jazyce s jejich prekladem do ceského jazyka.
U vSech Grednich listin musi byt takovy preklad Urfedné ovéren.

V pfipadé zhotovovani Dila vice Zhotoviteli v souladu s jejich spoleCnou nabidkou nesou
odpovédnost za plnéni jejich povinnosti ze Smlouvy vsichni Zhotovitelé spolecné
a nerozdilné. Vedouci Zhotovitel (dale jen ,Vedouci Zhotovitel*) prohlasuje, ze je
opravn&n ve vécech Smlouvy zastupovat kazdého ze Zhotovitell, jakoZ i vSechny
Zhotovitele spolecné&, a je opravnén rovnéz za né prijimat pokyny a platby Objednatele.
Vystavovat darfiové doklady - faktury za c¢innosti vykonavané v pfipadech zhotovovani
Dila vice Zhotoviteli v souladu s jejich spoleénou nabidkou je povinen vici Objednateli
pouze Vedouci Zhotovitel, tj. na danovém dokladu bude uveden (identifikovan) jako
osoba uskutecnujici ekonomickou cinnost jako poskytovatel sluzby (v souladu se
zakonem ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty). Zmocnéni Vedouciho Zhotovitele
tvofi pfilohu ¢. 9 Smlouvy. Zmocnéni Vedouciho Zhotovitele musi trvat po celou dobu
trvani této Smlouvy. Zména Vedouciho Zhotovitele musi byt oznamena Objednateli
spolu se sdélenim souhlasu ostatnich Zhotoviteld. Uc&innost zmény Vedouciho
Zhotovitele vi¢ Objednateli nastavd uplynutim tietiho pracovniho dne po doruéeni
ozndmeni o této zméné&. Ke zméné bankovniho spojeni mlZe dojit pouze postupem
uvedenym v odst. 13.6.

DOBA PLNENI

Zhotovitel se zavazuje provadét Dilo v souladu s Harmonogramem postupu praci.

Zhotovitel zahaji prace nejdfive ke Dni zahajeni praci. V pfipadé vzniku prekazek
vyluCujicich povinnost k nahradé skody dle ust. § 2913 odst. 1 obcanského zdkoniku
branicich zahajeni provadéni Dila ke Dni zahdajeni praci, je Zhotovitel povinen oznamit
Objednateli bezodkladné tyto prekazky, a v pripadé odpadnuti prekazek dle tohoto
odstavce bezodkladné zahdjit prislusné prace.

V pripadé, Ze Zhotovitel ucinil veskeré Ukony pro zajiSténi zahajeni praci ke Dni
zahajeni praci, ale tomuto zahajeni branily okolnosti ¢i prekazky vylucujici povinnost
k nahradé skody, vznikd Zhotoviteli narok na zménu Harmonogramu postupu praci dle
odst. 3.7.5 téchto Obchodnich podminek.

Zhotoviteli vznikd narok na zménu Harmonogramu postupu praci dle odst. 3.7.5 téchto
Obchodnich podminek i v pripadé, ze Zhotovitel nemohl zahdjit prace v den uvedeny
v Harmonogramu postupu praci z dlvodu Vy$&i moci.

V pfipadé, Ze Zhotovitel ucinil veskeré Ukony pro zajisténi vefejnopravnich opravnéni
pro zahajeni praci v den uvedeny v Harmonogramu postupu praci s odbornou péci, ale
vefejnopravni opravnéni nebyla bez zavinéni Zhotovitele vydana, vznika Zhotoviteli
narok na zménu Harmonogramu postupu praci dle odst. 3.7.5 téchto Obchodnich
podminek.

Zhotovitel se zavazuje dokoncit Dilo a kazdou z Dil¢ich etap nebo Casti Dila ve Ihdtach
pro dokonceni stanovenych v Harmonogramu postupu praci, pficemz:

3.6.1 ma se za to, ze okamzikem dokonceni Casti Dila je okamzik podpisu Z&pisu
o predani a prevzeti Dila Zhotovitelem a Objednatelem, a

3.6.2 ma se za to, ze okamzikem dokonceni Dila je okamzik podpisu Predavaciho
protokolu ze strany Zhotovitele a Objednatele.
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3.7

Podrobny harmonogram

3.7.1

3.7.2

3.7.3

3.7.4

3.7.5

Zhotovitel se zavazuje, Zze od zahdajeni stavebnich praci vypracuje na kazdy
nasledujici mésic upfesnéni Harmonogramu postupu praci a finanéniho plnéni
a predlozit tento Podrobny harmonogram TDS ke schvaleni nejpozdéji 20. den
pfedchoziho kalendafniho mésice. Podrobny harmonogram ovéem nemize
posunout zdvazné Ihity pro dokonéeni Dila & Céasti  stanovené
v Harmonogramu postupu praci. Schvaleny Podrobny harmonogram je
prilohou stavebniho deniku. Podrobny harmonogram bude zejména
obsahovat:

3.7.1.1. cCasové upresnéni postupu, kterym hodld Zhotovitel provadét Dilo,
véetné vypracovani Projektové dokumentace v Clenéni na
dokumentaci pro vydani stavebniho povoleni a na projektovou
dokumentaci pro provadéni stavby,

3.7.1.2. seznam vyluk (tratovych a trakénich),

3.7.1.3. Casové upresnéni postupu zasobovani, vyroby zafizeni, dodavky na
Stavenisté, vystavby, montaze a zkouseni, pFipadna upfresnéni
splatnosti faktur,

3.7.1.4. sled a nacasovani prohlidek a zkousek stanovenych ve Smlouvé a
3.7.1.5. pravodni zpravu, kterd obsahuje:

a. seznam stavebnich postupl, vSeobecny popis metod,
podle kterych Zhotovitel hodla postupovat, a hlavnich
etap provadéni Dila, a

b. Udaje o predpoklddaném poctu pracovniki Zhotovitele
a véech typl vybaveni Zhotovitele, které jsou tfeba na
Stavenisti v kazdé ze zaznamenanych etap.

Pokud Objednatel do dvaceti jedna (21) dn{ poté, co Podrobny harmonogram
obdrzel, neoznami Zhotoviteli, Ze Podrobny harmonogram neodpovida
Smlouvé a rozsah, v némz neodpovida, bude Zhotovitel postupovat v souladu
s Podrobnym harmonogramem podle svych dalsich povinnosti podle Smlouvy.
Pracovnici Objednatele budou opravnéni spoléhat se pfi planovani svych
¢innosti na Podrobny harmonogram.

Zhotovitel se zavazuje postupovat dle Objednatelem schvaleného Podrobného
harmonogramu. Pro schvaleni Podrobného harmonogramu se pouzije ¢lanek
11 téchto Obchodnich podminek obdobné.

Zhotovitel se zavazuje neprodlené oznamit Objednateli pravdépodobné
budouci udalosti nebo okolnosti, které by mohly negativné ovlivnit provadéni
Dila, vyzadat si dodatecné prace nad ramec Dila nebo opozdit provedeni Dila
oproti Harmonogramu postupu praci. Objednatel miZe pozadovat, aby
Zhotovitel predlozil odhad predpokldadaného dopadu budouci udalosti nebo
okolnosti a/nebo ndvrh na zménu Dila dle ¢lanku 17 téchto Obchodnich
podminek.

Zhotovitel ma préavo na adekvéatni prodlouzeni Ihdty pro predani Dila nebo
pfislusné Casti Dila v pfipadé, Ze nastane néktera z nasledujicich okolnosti:

3.7.5.1. zména Dila dle ¢lanku 17 téchto Obchodnich podminek,

3.7.5.2. okolnosti zakladajici dle Smlouvy narok na prodlouZeni Ihity nebo
zménu Harmonogramu postupu praci podle nékterého clanku téchto
Obchodnich podminek,

3.7.5.3. Vyssi mog,

3.7.5.4. jakékoliv zpozdé&ni, prekérka nebo opatfeni zplsobené nebo
pri¢itatelné Objednateli, TDS, pracovnikim Objednatele nebo jinym
dodavatelim Objednatele,
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3.8

3.9

3.10
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pii¢emz narok na adekvatni prodlouzeni lhiity pro predani Dila nebo pfisluéné
Casti Dila vznikd pouze tehdy, kdy je prodlouzeni Ihity nezbytné& nutné
a Zhotovitel objektivni divody pro prodlouzeni Ih{ity prokaze.

3.7.6  Jestlize se Zhotovitel domniva, e mu vznikl ndrok na prodlouzeni Ih{ty pro
pInéni nékteré z Dilcich etap, je Zhotovitel povinen tyto skutecnosti oznamit
Objednateli bezodkladné&, nejpozdé&ji do patnacti (15) dnl, poté, co se o vzniku
skuteCnosti, zakladajicich tento narok, dozvédél nebo mohl dozvédét
a soucasné predlozit Objednateli podrobné odtvodnéni predlozeného naroku,
tj. veskeré podplrné argumenty, na kterych se zaklddaji vy$e uvedené
tvrzené naroky. K pozdé&ji predlozenym argumentlm se jiz nebude pfihlizet a
hledi se na né&, jako by nebyly vzneseny.

3.7.7 V pripadé ze Zhotoviteli vznikne dle Smlouvy narok na prodlouzeni terminu pro
dokonceni nékteré Dil¢i etapy nebo Casti Dila, Objednatel se zavazuje do
sedmi (7) dnl od doru&eni vyzvy Zhotovitele sjednat se Zhotovitelem UGpravu
Harmonogramu postupu praci formou pisemného dodatku k této Smlouvé.
Obsahem dodatku bude Uprava doby plnéni pFisluéné Césti Dila o dobu, po
kterou trvala okolnost, zakladajici narok na prodlouzeni terminu pro dokonceni
prisluéné Diléi etapy nebo Casti Dila. Obsahem dodatku bude zaroveri
prodlouzeni terminli pro dokonceni nasledujicich Casti Dila o tomu odpovidajici
dobu.

3.7.8 Objednatel je opravnén poZadovat vypracovani revidovaného Podrobného
harmonogramu v pfipadé uzavieni dodatku ke Smlouvé, ktery upravuje
Harmonogramu postupu praci, nebo v pfipadé prodleni Zhotovitele s plnénim
Dila, které se Zhotovitel zavazuje oznamit Objednatel neprodlené po jeho
zjisténi. Revidovany Podrobny harmonogram bude obsahovat i popis metod,
které hodla Zhotovitel pfijmout k tomu, aby se postup provadéni Dila urychlil a
dalsi terminy plnéni dle Harmonogramu postupu praci byly v nejvyssi mozné
mife dodrzeny. Pro schvaleni revidovaného Podrobného harmonogramu se
pouzije ¢lanek 11 téchto Obchodnich podminek obdobné.

3.7.9  Zhotovitel se zavazuje, ze v pripadé, kdy z postupu provadéni Dila je zfejmé,
7e Dilo nebo Cast Dila nebudou dokonéeny véas anebo doslo v disledku
prodleni Zhotovitele s provaddénim Dila k nedodrzeni nékterého z termin{ pro
plnéni nékteré z DilCich etap dle Harmonogramu postupu praci, zavazuje se
Zhotovitel Objednateli vypracovat a predlozit k akceptaci Podrobny
harmonogram s privodni zpravou, v niz popie revidované metody, které
hodla pfijmout k tomu, aby se postup provadéni Dila urychlil a dalsi terminy
plnéni dle Harmonogramu postupu praci byly v nejvyssi mozné mire dodrzeny.
Podrobny harmonogram bude obsahovat Casové upfesnéni postupu, kterym
hodla Zhotovitel provadét Dilo, vCetné vypracovani Projektové dokumentace
v roz¢lenéni na dokumentaci pro vydani stavebniho povoleni a projektovou
dokumentaci pro vydani stavebniho povoleni.

3.7.10 Sankce za prodleni Zhotovitele nejsou schvalenim Podrobného harmonogram
dotceny.

Objednatel je opravnén kdykoli v odlvodné&nych pFipadech vydat Zhotoviteli pokyn, aby
prerusil postup praci na celém Dile nebo Casti Dila, pficemz Zhotovitel je timto
pokynem vazan.

V pfipadé, ze Objednatel vyda Zhotoviteli pokyn prerusit postup praci na Dile nebo
Césti Dila, zavazuje se Zhotovitel okamzité ukoncit vedkeré prace na provadéni Dila
nebo Casti Dila s vyjimkou praci, které nesnesou odkladu, aby Objednatel nebo treti
osoby neutrpély Ujmu na svych pravech, zejména na zivoté, zdravi, majetku nebo
bezpecnosti, a praci, které jsou nezbytné z hlediska dodrzeni povinnosti stanovenych
obecné zavaznymi pravnimi predpisy a verejnopravnimi rozhodnutimi.

Zhotovitel se zavazuje po dobu preruseni praci na Dile nebo Casti Dila zabezpedit jiz
provedené Casti Dila pfed jejich poskozenim, ztratou, zni¢enim nebo znehodnocenim,
zabezpecit Stavenisté z hlediska zajiSténi ochrany bezpecnosti, zivota a zdravi tfetich
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3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

3.16

osob a uskladnit jiz obstarany materidl, vybaveni a zafizeni a zajistit jejich Uschovu
tak, aby nedoslo k jejich poskozeni, ztraté, zniCeni nebo znehodnoceni. Jestlize
Zhotoviteli vzniknou dodate¢né naklady v dlsledku preruseni postupu praci na Dile
nebo Césti Dila dle odst. 3.8 téchto Obchodnich podminek, vznika Zhotoviteli nérok na
Uhradu veskerych prokazatelné a v souladu s témito Obchodnimi podminkami Ucelné
vynalozenych nakladd. Za UGcéelem stanoveni vy$e nakladd v disledku prerudeni
postupu praci budou smluvni strany postupovat obdobnym zplsobem dle €&l. 17 t&chto
Obchodnich podminek.

Pro vylouceni pochybnosti smluvni strany berou na védomi, Ze Zhotovitel nema narok
na Uhradu naklad( v disledku prreruseni postupu praci na Dile nebo Casti Dila, pokud je
toto prerudeni praci zapfi¢inéno z dlvodi na strané Zhotovitele nebo jemu
priCitatelnych.

Po dobu preruseni praci na Dile nebo Casti Dila nese Zhotovitel nebezpeéi &kody na
vécech urcenych k provedeni Dila, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Preruéeni zhotovovani Dila nebo Césti Dila dle odst. 3.8 nezplsobuje prodleni, ptipadné
se nezapocitdva do doby jiz vzniklého prodleni s plnénim povinnosti Zhotovitele
zhotovit Dilo nebo C&st Dila ve Ih{té stanovené v Harmonogramu postupu praci.
Zhotovitel v$ak vyvine maximalni Usili k tomu, aby plvodni Ihity v Harmonogramu
postupu praci byly dodrzeny s vyjimkou pFipadd, kdy to neni objektivné mozné.
Zhotoviteli v takovém piipadé& vznikne narok na prodlouzeni Ih{ity pro pinéni dle odst.
3.7.5 téchto Obchodnich podminek.

Zhotovitel v8ak nebude mit narok na prodlouzeni Ih{ty v pfipadé, kdy k prerudeni dal
Objednatel pokyn z dlvodu népravy vady v ptipadech, kdy preruseni ma pficinu
vzniklou vadou Projektové dokumentace, vadou prace Zhotovitele, porusSovanim
povinnosti Zhotovitele ve smyslu ust. § 2593 obdanského zdkoniku, nebo materiald,
které Zhotovitel pouZil nebo v pfipadé, Zze je Zhotovitel opominul chranit, uskladnovat
nebo zabezpecovat podle Smlouvy pokud mél takovou povinnost.

Zhotovitel se zavazuje obnovit prace na Dile bezodkladné poté, co mu byl dorucen
pokyn Objednatele k obnoveni praci.

Dodate¢na vyluka je vyluka nad ramec vyluk uvedenych v Harmonogramu postupu
praci nebo vydanému rozkazu o vyluce (ROV) nebo obojimu, ke které dojde nikoliv
z viny Objednatele. Zadost o Dodate¢nou vyluku musi Zhotovitel dorucit Objednateli
nejméné 120 dni pred zaCatkem mésice, ve kterém ma byt Dodatecnad vyluka
zahajena. V pripadech, kdy je jiz vydan ROV, je dodatecna vyluka uvazovana
a poditdna ve vztahu k jiz vydanému ROV. Céstka, kterou se Zhotovitel zavazuje za
dodate¢nou vyluku Objednateli uhradit, bude pocitdna za kazdou zapocatou hodinu
vyluky nad vySe uvedeny ramec. Jedna se o poskytnuti sluzby ve smyslu zdkona o dani
z pfidané hodnoty. Pro vylouceni pochybnosti se sjednava, ze za vyluku se v ramci
vySe uvedeného povazuje i kazda samostatna etapa vyluky v ROV. Nize uvedené
Castky za kazdou zapocatou hodinu (s pfihlédnutim k vySe uvedenému) jsou uvedeny
vcetné platné sazby DPH.

vyluka trakéniho vedeni tratové koleje 3.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka tratové koleje 5.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka dvou a vice tratovych koleji 10.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka stanicnich koleji - dopravni 2.000 K¢/ zapocaté hodina
vyluka ostatnich koleji 1.000 K¢/ zapocata hodina
Vyluka zabezpecovaciho zafizeni 3.000 Kc¢/zapocatd hodina

3.16.1 Spolu s platbou za dodatecnou vyluku se Zhotovitel zéroven zavazuje uhradit
veskerou skodu ¢i nemajetkovou Ujmu a ucelné vynaloZzené naklady vzniklé
Objednateli, nebo které vi¢&i Objednateli uplatnili dopravci (v osobni i nakladni

Pfiloha ¢. 1 - Obchodni podminky
Zhotoveni Projektové dokumentace a stavby
OP/P+R/23/20 11/37



dopravé a nasazeni lokomotiv nezavislé trakce, vietné pripadného nasazeni
nahradni autobusové dopravy) ¢i jiné treti osoby a které vzniknou v souvislosti
s Dodatecnou vylukou.

3.16.2 Objednatel se zavazuje projednat moznost poskytnuti Dodatecné vyluky
s provozovatelem drahy a drazni dopravy a se vSsemi dalSimi zucastnénymi
subjekty a poskytnout Dodatec¢nou vyluku, nebrani-li tomu objektivni
okolnosti.

3.16.3 Zhotovitel se =zavazuje za poskytnuti kazdé Dodatec¢né vyluky uhradit
Objednateli Castky uvedené ve Smlouvé. Objednatel je opravnén vystavit
dafiovy doklad pro Uhradu castek za poskytnuti Dodatecné vyluky, vzdy
k prvnimu dni kalendafniho meésice nasledujiciho po mésici, ve kterém je
Dodate¢nd vyluka poskytnuta. Céstka, kterou se Zhotovitel zavazuje za
Dodate¢nou vyluku uhradit, bude pocitdna za kazdou zapocatou hodinu
Dodatec¢né vyluky. Pro vylouceni pochybnosti se sjednava, Ze za vyluku se se
povazuje i kazdad samostatna etapa vyluky v ROV. Danovy doklad bude mit
splatnost tficet (30) dni a v ostatnim se pouZiji analogicky platebni podminky
dle odst. 13.6 a nasl. téchto Obchodnich podminek.

3.16.4 Zhotovitel neni povinen Objednateli uhradit za poskytnuti Dodatecné vyluky
Castky uvedené ve Smlouvé, pokud Objednateli prokaze, ze okolnosti, které
vedly k poskytnuti Dodatecné vyluky, nemohl Zhotovitel jednajici s odbornou
péci predvidat. Sjednava se, ze mezi okolnosti, které Zhotovitel:

a) nemohl predvidat, patfi zejména:

o zasahy vy$&i moci, napt. sesuvy svah(,

e nepredvidatelné zmény béhem provadéni Dila a potieba jejich provedeni,
b) mohl predvidat, patfi zejména:

e veskeré rozpory mezi projektovou dokumentaci a skutecnosti zjiSténou
na mist&, které mohly byt identifikovény v prib&hu zadavaciho Fizeni.

3.17  PrekroCena vyluka je vyluka nad ramec vyluk uvedenych v Harmonogramu postupu
praci nebo vydanému rozkazu o vyluce (ROV) nebo obojimu, ke které dojde nikoliv
z viny Objednatele a o kterou Zhotovitel pozadd méné ne? 120 dnl pfed zalatkem
meésice, ve kterém ma byt vyluka zahajena, Ci ke které dojde prekrocenim sjednaného
vylukového casu o vice nez 1 hodinu bez predchoziho podani pisemné Zzadosti.
V pfipadech, kdy je jiz vydan ROV, je prekroCeni vyluky uvazovano a pocitano ve
vztahu k jiz vydanému ROV. Castka, kterou se Zhotovitel zavazuje za Prekrocenou
vyluku Objednateli uhradit, bude poditdna za kazdou zapocatou hodinu vyluky nad vyse
uvedeny ramec. V pripadé vyluky prekro¢ené o méné nez 1 hodinu se predchozi véta
neuplatni. V pripadé vyluky prekrocené o vice nez 1 hodinu se Zhotovitel zavazuje
uhradit veskery prekroCeny cas vyluky, a to vcetné prvni zapocaté hodiny. Pro
vylouceni pochybnosti se sjednava, ze za vyluku se v ramci vySe uvedeného povazuje
i kazda samostatna etapa vyluky v ROV. Jedna se poskytnuti sluzby ve smyslu zékona
o dani z pfidané hodnoty. NiZze uvedené Cdcastky za kazdou zapocatou hodinu
(s prihlédnutim k vySe uvedenému) jsou uvedeny vcetné platné sazby DPH.

vyluka trakéniho vedeni tratové koleje 5.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka tratové koleje 10.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka dvou a vice tratovych koleji 20.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka stani¢nich koleji - dopravni 5.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka ostatnich koleji 1.000 K¢/ zapocata hodina
Vyluka zabezpecovaciho zafizeni 5.000 K¢/zapocata hodina

Pfiloha ¢. 1 - Obchodni podminky
Zhotoveni Projektové dokumentace a stavby
12/37 OP/P+R/23/20



4.2

4.3

3.17.1 Zhotovitel se zavazuje zaroven uhradit (i pri pfekroceni vyluky o méné nez
1 hodinu):

e smluvni pokutu za prekroceni planovaného Casu ukonceni vyluky majici
vliv. na vlaky dopravcl pFfimo dotéenych prekroenou vylukou,
pozadovanou dopravci po Objednateli ve vysi stanovené v Prohlaseni
o draze.

e vesSkerou Skodu ¢i nemajetkovou Ujmu a Ucelné vynaloZzené naklady
vzniklé Objednateli, nebo které v{¢& Objednateli uplatnili dopravci
(v osobni i nakladni dopravé a nasazeni lokomotiv nezavislé trakce,
vCetné pripadného nasazeni nahradni autobusové dopravy) Ci jiné treti
osoby a které vzniknou v souvislosti s Dodatecnou vylukou.

3.17.2 Zhotovitel se zavazuje Objednateli uhradit vyse uvedené Castky za
prekro¢enou a dodatecnou vyluku, pokud Objednateli neprokaze, ze okolnosti,
které vedly k prekrocené, nebo dodatecné vyluce nemohl Zhotovitel jednajici
s odbornou péci predvidat. Sjednava se, Zze mezi okolnosti, které Zhotovitel

a) nemohl predvidat, patii zejména

o zasahy vy3&i moci, napf. sesuvy svah(,

e nepredvidatelné zmény béhem provadéni Dila a potreba jejich provedeni,
b) mohl predvidat, patfi zejména:

e vesSkeré rozpory mezi projektovou dokumentaci a skutecnosti zjiSténou
na misté, které mohly byt identifikovany pfi pfipravé na realizaci zakazky
v prib&hu zadavaciho Fizeni.

ZAZNAMOVE A VYKAZOVACI POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Zhotovitel se zavazuje zfidit a vést pro zhotovované Dilo (realizaci stavby) typizovany
stavebni denik Objednatele, ktery bude obsahovat alespon nasledujici Udaje:

4.1.1 vycet provedenych stavebnich praci;

4.1.2 dokumenty prokazujici splnéni technickych, provoznich a bezpecnostnich
kvalitativnich pozadavk{;

4.1.3  jakékoliv vyhrady Objednatele k provedeni Casti Dila (véetné ozndmeni vad
a drobnych vad) a dokumenty souvisejici s vyfizovanim takovych vyhrad;

4.1.4  dalsi skutec¢nosti, které mohou nebo maji mit vliv na fadné provadeéni Dila;

4.1.5 daldi Gdaje dle pozadavk( platnych pravnich pfedpist, zejména vyhlasky
Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve
znéni pozdé&jsich predpisd,

pricemz dalSi podrobnosti pro vedeni stavebniho deniku jsou stanoveny v Technickych

podminkach.

Zhotovitel se zavazuje vést stavebni denik nebo zajistit jeho vedeni az do dne podpisu
Pfedavaciho protokolu Objednatelem. Po uzavieni bude stavebni denik veden a uloZen
v souladu s platnymi pravnimi predpisy. Denni zaznamy o provadénych pracich se do
stavebniho deniku budou zapisovat v den, kdy byly tyto prace provedeny, nebo kdy
nastaly okolnosti, které jsou predmétem zapisu. Zhotovitel se zavazuje provadét zapisy
do stavebniho deniku v origindle a dvou kopiich, pficemz Zhotovitel kazdé pondéli
(popfipadé nejblizsi nasledujici pracovni den, pokud pondéli neni pracovnim dnem)
predlozi TDS jednu z kopii stavebniho deniku za predchozi tyden, neni-li s TDS
sjednano jinak. Stavebni denik musi byt trvale dostupny opravnéné osobé Objednatele.

Zhotovitel se zavazuje kazdy mésic pfipravit zpravu o postupu praci a ve tfech kopiich
a rovnéz v elektronické formé je predat Objednateli. Prvni zprava bude pokryvat obdobi
do konce prvniho kalendafniho mésice po Dni zahdjeni praci. Poté budou zpravy
predavany za kazdy kalendarni mésic zpétné, vzdy do sedmi (7) dnl po skonéeni
kalendarniho meésice, jehoz se tykaji. Podavani zprav bude pokracovat, dokud
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4.4

14/37

Zhotovitel neskonci vsSechny prace, o nichz je znamo, ze dosud schazeji k datu
dokonceni, uvedeném v Zapisu o predani a prevzeti Dila. Kazdad zprava bude
obsahovat:

4.3.1

4.3.2
4.3.3

4.3.4

4.3.5
4.3.6

4.3.7

Osobni

diagramy a podrobné popisy postupu praci, véetné vSech stadii projektovych
praci, zasobovani, vyroby, dodavky na Stavenisté, stavebnich praci, montaze
a zkouseni,

fotografie ukazujici stav vyroby a pokrok na Stavenisti,

u vyroby kazdé dilezité polozky zafizeni a materidld jméno vyrobce, misto
vyroby, postup v procentech a skute¢né nebo ocekavané udaje o:

4.3.3.1. zahajeni vyroby,
4.3.3.2. inspekcich Zhotovitele, a
4.3.3.3. zkouskach;

podrobné daje uvadé&jici polet pracovnikl Zhotovitele a poéty kazdého z typl
vybaveni Zhotovitele na Stavenisti,

kopie dokumentd o zajisténi jakosti, vysledk{ testl a certifikatl materiald,

bezpecnostni statistiky, v€éetné podrobnosti o jakychkoliv riskantnich nehodach
a ¢innostech vztahujicich se k ekologickym aspektim a vztahlm s verejnosti,
a

srovnani skutec¢ného a planovaného postupu, s podrobnostmi o veskerych
udalostech a okolnostech, které by mohly ohrozit dokonceni Dila v souladu se
Smlouvou, a o opatfenich, kterd jsou (nebo budou) pfijata pro prekonani
prodleni se zhotovenim Dila.

Udaje tretich stran, které bude Zhotovitel zpracovavat pro Objednatele

v souladu s touto Smlouvou o dilo, budou zpracovavany za dale uvedenych podminek:

4.4.1

4.4.2

4.4.3

4.4.4

4.4.5

4.4.6

Zhotovitel je povinen zajistit, a by se osoby opravnéné zpracovavat osobni
Udaje zavazaly zachovdvat mléenlivost ve vztahu ke viem osobnim Gdajlim,
které zpracovava v souladu se Smlouvou, a rovnéz bezpecnostnich opatfenich,
jejichz zvefejnéni by ohrozilo zabezpeéeni osobnich Gdajd.

Zhotovitel je povinen prijmout vSechna opatreni dle ¢l. 32 GDPR tak, aby byla
zajisté&na odpovidajici bezpeénost osobnich Gdajd.

Zhotovitel mlZe do zapracovani zapojit poddodavatele pouze na zakladé
predchoziho pisemného souhlasu Objednatele. V pfipadé souhlasu se
Zhotovitel zavazuje s témito poddodavateli uzavfit smlouvu zajistujici
dodrzovani prav a povinnosti stanovenych touto Smlouvou, zvlasté pak
povinnosti micenlivosti a zajisténi bezpeénosti osobnich Gdaji a poskytnuti
dostatecnych zaruk pro zavedeni stejnych technickych a organizacnich
opatreni poddodavatelem.

Zhotovitel je povinen zohlednit povahu zpracovani, byt Objednateli napomocen
prostfednictvim vhodnych technickych a organizacnich opatfeni pro splnéni
Objednatelovy povinnosti reagovat na zadost o vykon prav subjektd dle GDPR.

Zhotovitel je povinen byt Objednateli ndpomocen pfi zajistovani souladu
s povinnostmi podle ¢lanku 32 az 36 GDPR, a to pri zohlednéni povahy
zpracovanych informaci, jez ma Zhotovitel k dispozici. V pfipadech, kdy
povaha véci vyzaduje informovani Objednatele ze strany Zhotovitele,
informuje Zhotovitel Objednatele bez zbyte¢ného odkladu.

Zhotovitel je povinen umoznit Objednateli a jim povérené osobé, béhem bézné
pracovni doby Zhotovitele, provést v sidle Zhotovitele kontrolu dodrZovani
povinnosti tykajicich se zpracovani osobnich daji vyplyvajicich z této
Smlouvy, a to i po ukonceni stanovené doby zpracovani, tj. po ukonceni této
Smlouvy, a to do 3 mé&sicl od jejiho ukonéeni.
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5.2

5.3

5.4

5.5

6.2

4.4.7 Po ukondeni zpracovani osobnich Udaji podle této Smlouvy je Zhotovitel
povinen poskytnout Objednateli vSechna zafizeni obsahujici osobni Udaje,
pokud je to mozné, a vymazat vSechny zpracovavané osobni Udaje ze vSech
svych systém{ nebo databdzi, vletné& vymazani vdech zaloznich kopii,
s vyjimkou kdy uchovavani vyzaduji pravni predpisy, nebo k tomu dal pisemny
souhlas Objednatel.

4.4.8 V pripadé, ze Zhotovitel zpracuje osobni Udaje nad ramec vymezeny Smlouvou
nebo dolozenymi pokyny Objednatele, povazuje se ve vztahu k takovému
zpracovani Zhotovitel za ,spravce" ve smyslu GDPR.

OPRAVNENE OSOBY

Kazda ze smluvnich stran jmenuje opravnénou osobu ¢i osoby. Opravnéné osoby budou
zastupovat smluvni stranu v zaleZitostech souvisejicich s pInénim Smlouvy. Opravnéné
osoby uvedené v pfiloze ¢. 6 Smlouvy nejsou opravnény meénit Smlouvu pisemnymi
dodatky Smlouvy, pokud nejsou statutarnimi organy smluvnich stran nebo osobami
jinak zmocnénymi k jednani za smluvni stranu.

Jména a kontaktni idaje opravnénych osob jsou uvedena v pfiloze ¢. 6 Smlouvy. Kazda
ze smluvnich stran je opravnéna jednostranné zmeénit své opravnéné osoby, je vsak
povinna na takovou zménu druhou smluvni stranu pisemné upozornit, a to nejpozdé;ji
do t¥i (3) pracovnich dnd pied ucinnosti zmény. Ucinnost zmény oprdvnénych osob vidi
druhé smluvni strané nastava uplynutim tfetiho (3.) pracovniho dne po doruceni
oznameni o této zméné. Zména opravnénych osob neni povazovana za zmeénu
Smlouvy. Nezbytnou podminkou pro zménu opravnéné osoby, kterd byla uvedena jako
¢len odborného personalu dodavatele, je, Zze Zhotovitel jako soucast svého upozornéni
0 zmé&né opravnéné osoby predloZi pro tuto novou opravn&nou osobu origindly dokladl
nebo ové&tené kopie dokladd, jimiZ v zaddvacim fizeni prokazoval kvalifikaci opravnéné
osoby, a to ve stejném rozsahu. Dojde-li ke zméné osoby, jejiz kvalifikace a zkuSenosti
byly hodnoceny, nesmi touto zménou dojit k ovlivnéni kritéria hodnoceni nabidek.

Opravnéné osoby Zhotovitele, které jsou dle prilohy ¢ 6 Smlouvy opravnény
zastupovat Zhotovitele, musi mit znalost c¢eského jazyka v rozsahu umoZnujicim
operativni komunikaci v ¢eském jazyce, pfipadné je Zhotovitel povinen zajistit pro tyto
Géely na vlastni ndklady prekladatele & tlumocnika ve Ihiitdch a podle potieby tak, aby
nebylo naruseno provadéni Dila. VySe uvedené se tyka i osob vykondvajicich autorsky
dozor.

Technicky dozor stavebnika (TDS) nesmi provadét Zhotovitel ani osoba s nim
propojena.

Osoby, které Zhotovitel uvedl v Nabidce Zhotovitele pro ucel hodnoceni, stejné jako
osoby, které je v souladu s vySeuvedenym odstavcem nahradily, se musi na plnéni
D9la pfimo podilet.

PRACOVNICI ZHOTOVITELE

Béhem celého provadéni Dila a dale tak dlouho, jak to bude nutné pro splnéni
povinnosti Zhotovitele dle Smlouvy, se Zhotovitel zavazuje zajistit vesSkery nutny dozor
pro planovani, zajisténi, fizeni, inspekci a zkouseni praci v ramci provadéni Dila. Nize
uvedend ujednani se obdobné vztahuji i na Poddodavatele a jejich pripadné
zaméstnance. S ohledem na ust. § 1769 obcanského zakoniku smluvni strany
prohlasuji, ze povinnosti Poddodavatell dle tohoto ¢&ldnku nejsou sjedndvany jako
plnéni tfeti osoby ve smyslu uvedeného zékonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje
zajistit plnéni téchto povinnosti tak, ze neuzavie smlouvu s Zzadnym Poddodavatelem,
ktery se k témto povinnostem nezavaze.

Dozor bude vykonavat dostateCny pocet osob majicich dostatec¢nou znalost ceského
jazyka i Cinnosti, které maji byt provedeny (véetné pozadovanych metod a technik,
rizik, kterd pravdépodobné mohou nastat, a metod ochrany pred nehodami) pro
uspokojivé a bezpecné provadéni Dila. Stavbyvedouci a zastupci stavbyvedouciho musi

Pfiloha ¢. 1 - Obchodni podminky
Zhotoveni Projektové dokumentace a stavby
OP/P+R/23/20 15/37



6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

16/37

mit takovou znalost ¢eského jazyka umoziujici operativni komunikaci v ¢eském jazyce,
pripadné je Zhotovitel povinen zajistit pro tyto Ucely na vlastni naklady prekladatele di
tlumoénika ve IhGtach a podle potfeby tak, aby nebylo narugeno provadéni Dila.

Pracovnici Zhotovitele budou pfimérené kvalifikovani, vyskoleni a zkuseni pro své
femeslo nebo povolani. Zhotovitel se zavazuje odvolat z praci na provadéni Dila na
odlvodnénou Z?adost TDS kteroukoliv osobu zaméstnanou na Staveniéti nebo pfi
provadéni Dila, kterd podle minéni TDS:

6.3.1  sitrvale nespravné pocina nebo je nedbal3,
6.3.2  plni své povinnosti nekompetentné nebo nedbale,
6.3.3 neplni nékteré povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy pro Zhotovitele, nebo

6.3.4 trvale se chova tak, Zze to ohrozuje bezpecnost, zdravi nebo ochranu Zivotniho
prostredi.

Zhotovitel se zavazuje v pfipadech, kdy je tfeba nahradit osoby odvolané TDS, nahradit
odvolané osoby osobami, které jsou pfimérené kvalifikované, vyskolené, zkusené pro
své femeslo nebo povolani a spini pozadovanou kvalifikaci dle Zadavaci dokumentace,
pokud byla stanovena.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze veskeré jeho cinnosti na Zelezni¢ni dopravni cesté
budou provadény pod pfimym a trvalym vedenim odpovidajiciho poctu odborné
a zdravotné zplsobilych zamé&stnancl a zaméstnanct Poddodavatel(. Tito zamé&stnanci
(vedouci zaméstnanci) budou povinni se na vyzvani prokazat platnymi doklady
zplsobilosti vdem opravnénym zaméstnancim Objednatele, Koordinatorovi BOZP
a zaméstnancim pfisludnych vefejnych organd.

Zhotovitel se dale v souladu s pfislusnym Internim predpisem Objednatele zavazuje
zajistit, Ze vSichni jeho zaméstnanci nebo zamé&stnanci jeho Poddodavatell, ktefi budou
vykonavat vedouci prace (tj. vystupovat jako vedouci zaméstnanci), budou mit platné
doklady zpUsobilosti, které budou tyto zamé&stnance opraviiovat provadét dinnosti na
Yelezni¢ni dopravni cest& (tj. doklady o odborné zpUsobilosti, vydané na zakladé
zmocnéni dle § 22 zdkona ¢. 266/1994 Sb., o dréahach, ve znéni pozd&jdich predpisl;
ovéfeni zdravotni zplsobilosti a prodkoleni z bezpe&nostnich predpisti. Odbornou
zplsobilost musi Zhotovitel prokdzat zplisobem a v rozsahu stanoveném predpisem
SZDC zZaml o odborné zplsobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a drazni
dopravy, vydaného pod ¢&.j.: 76107/2019-SZDC-GR-010 z 18.12.2019, s ucinnosti od
1. 1. 2020 v platném znéni).

Zhotovitel je dale povinen zajistit odbornou zpUsobilost u pfisludnych specialistd (na
zabezpeclovaci zafizeni, na sdélovaci zafizeni) a na Zzadost Objednatele dolozit
osvédéeni o odborné zplsobilosti v elektrotechnice dle § 10 vyhl. & 50/1978 Sb.,
o odborné zplsobilosti v elektrotechnice, ve znéni pozd&jsich predpisd; a u pfislusnych
specialistd (na trakéni vedeni, na silnoproudou technologii, na elektrotechnicka
zafizeni) vedle osvédceni dle § 10 vyhl. ¢. 50/1978 Sb. i osvédceni o zkouSce pro osobu
znalou s vysSi kvalifikaci dle vyhl. ¢. 100/1995 Sb., fad urcenych technickych zafizeni,
ve znéni pozdé&jsich predpisl, pfilohy & 4, bodu 8 pism. c), tj. pro projektovani
elektrickych zafizeni.

Doklady zpGsobilosti se Zhotovitel zavazuje Objednateli doloZit pred zahajenim praci na
zelezni¢ni dopravni cesté a pri jakékoliv zméné se zavazuje k bezodkladnému
predloZeni kopii predmétnych dokladl zpUsobilosti. Do doby doloZeni uvedenych
dokladi Objednateli, nemdze Zhotovitel provadét prace na provozované zelezniéni
dopravni cesté.

Zhotovitel se zavazuje v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy a pfislusnymi
Internimi predpisy Objednatele, zejména Predpisem SZDC Ob 1 dil II ,Vydavani
povoleni ke vstupu do mist vefejnosti nepfistupnych. Prikaz pro cizi subjekt",
schvdleny GR SZDC 26.3.2019 pod ¢&.j.: 10583/2019-GR-030 s Gdinnosti od
1. 4. 2019, v platném znéni, zajistit, aby vSechny fyzické osoby, které se budou pfi
provadéni Dila pohybovat na draze nebo v obvodu drahy na mistech vefejnosti
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7.2

nepristupnych, mély povoleni pro vstup do téchto prostor. Subjektem vydavajicim
piredmétna povoleni pro vstup je odbor bezpecnosti Objednatele. Kontaktni elektronicka
adresa pro podavani zadosti a pro oznamovani zmén a ztrat je: prikazy@szdc.cz.
Prislusné obecné zavazné pravni predpisy a interni predpisy Objednatele, kterymi je
Zhotovitel povinen se Fidit, jsou uvedeny v Obecnych technickych podminkach.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, ze vSechny fyzické nebo pravnické osoby, které se
budou podilet na provadéni Dila a budou pFitom provozovat drazni dopravu, budou mit
platnou licenci k provozovani drazni dopravy, budou mit s prisluSnym provozovatelem
drahy uzavienu smlouvu o provozovani drazni dopravy a budou splfiovat i dalsi
povinnosti vyzadované pfisludnymi ustanovenimi obecné zavaznych pravnich predpisd.
Zhotovitel se zavazuje pred zahajenim praci na provadéni Dila dale zajistit, ze jeho
zaméstnanci a zaméstnanci jeho Poddodavatell, ktefi se budou podilet na provozovani
a organizovani drazni dopravy, budou mit zdravotni a odbornou zpUsobilost
vyzadovanou obecné zavaznymi pravnimi predpisy a pfisluSnymi internimi predpisy
Objednatele. Tuto skutecnost se Zhotovitel zavazuje Objednateli dolozit pfed zahajenim
praci na provadéni Dila predlozenim kopii predmétnych dokladl zpdsobilosti, pokud
tyto doklady jiz nepredlozil dfive. Pokud doklady dolozil, prokaze na vyzvu Objednatele
bez zbytecného odkladu jejich aktualizaci.

V ptipadé zahrani¢nich technickych pracovnikd a pracovnich sil, se Zhotovitel zavazuje
zajistit, aby jim byla udélena veskera prislusna povoleni k pobytu a pracovni povoleni,
pokud jsou takova povoleni podle Ceského pravniho fadu nezbytna. Zhotovitel nese
odpovédnost za navrat téchto zaméstnancli na misto, kde byli najati nebo do mista
bydlisté. V pFipadé, Zze kdokoli z té&chto zaméstnancl nebo jejich rodinnych ptislusnikd
v Ceské republice zemie, zavazuje se Zhotovitel zajistit veskera opatieni potfebna pro
jejich repatriaci a uhradit naklady s tim spojené.

Zhotovitel se zavazuje seznamit vSechny své zaméstnance s povinnosti podrobit se
kontrole provadéné Objednatelem, zda nejsou pod vlivem alkoholu nebo navykové
latky. K povinnosti seznamit s touto povinnosti své zaméstnance zavaze Zhotovitel
i své Poddodavatele. Kontrola bude provadéna dechovou zkouskou na pFitomnost
alkoholu a slinnym testem na pfitomnost navykovych latek. Kontrola bude provadéna
prostiednictvim osob Objednatele, uréenych v pfiloze ¢. 6 Smlouvy. Pozitivni vysledek
ovéreni bude neprodlené oznamen Zhotoviteli. Naklady na vySetfeni v pripadé
pozitivniho vysledku hradi Zhotovitel. V pfipadé pozitivniho vysledku kontroly nesmi
dotlena osoba Zhotovitele pokracovat ve vykonavané cinnosti a bude ji odebran
,Prikaz ke vstupu do objektl a provozované Zelezni¢ni dopravni cesty". Kontrola bude
provddéna v souladu se Smérnici SZDC ¢&. 120, ¢&.j.: 36503/2017-SZDC-GR-010
z 3. 11. 2017 ,Dodr?ovani zakazu koufeni, pozivani alkoholickych n&pojd a uZivani
jinych navykovych latek" v platném znéni.

PODDODAVATELE

Pokud si Objednatel v Zadavaci dokumentaci vyhradil pozadavek, ze urcitd vécné
vymezena dcast predmétu plnéni nesmi byt plnéna Poddodavatelem, zavazuje se
Zhotovitel, Ze minimalné v takto vymezeném rozsahu provede Dilo vlastnimi
prostfedky stim, Ze zbyvajici rozsah praci je opravnén realizovat prostrednictvim
poddodavek vylu¢né za podminek stanovenych ve Smlouvé.

Zhotovitel se zavazuje smluvné zajistit, ze jim vybrany Poddodavatel svoji ¢ast plnéni
v rdmci provadéni Dila provede osobné a nepfevede ji na dalSiho Poddodavatele ani ji
ve smyslu ust. § 2589 obcanského zdkoniku nenechd provést dalSim Poddodavatelem
pod svym osobnim vedenim. S ohledem na ust. § 1769 obcanského zakoniku smluvni
strany prohlasuji, ze tato povinnost Poddodavatele neni sjednavana jako plnéni treti
osoby ve smyslu uvedeného zakonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit
plnéni této povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu s Zzadnym Poddodavatelem, ktery se
k této povinnosti nezavaze. Zhotovitel je opravnén provadét prostiednictvim
Poddodavatele jen takové plnéni Smlouvy, které je pro prisluSného Poddodavatele
uvedeno v priloze ¢. 8 Smlouvy.
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Ustanoveni predchoziho odst. 7.2 téchto Obchodnich podminek se nepouzije v pripadé,
kdy je tfeba k provedeni Casti provozniho souboru (PS) nebo stavebniho objektu (SO)
specialnich ¢innosti nebo zafizeni, které predstavuji pouze diléi a dopliujici ¢ast plnéni
dotceného provozniho souboru nebo stavebniho objektu, pficemz budou ohledné tohoto
dalsiho poddodavatele splnény pozadavky téchto Obchodnich podminek, které se
vztahuji na Poddodavatele Zhotovitele. Rozhodujici ¢ast plnéni provozniho souboru
nebo stavebniho objektu musi byt provedena vlastnimi prostfedky plvodniho
Poddodavatele. V takovém pripadé musi Zhotovitel predem pisemné oznamit TDS
nazev takového poddodavatele spolu s identifikaci pInéni. Které ma tento dalsi
poddodavatel realizovat. Takovy dalsSi poddodavatel se povazuje za schvaleného, pokud
TDS do péti pracovnich dnl nové navrhovaného daldiho poddodavatele, i bez uvedeni
dlvod{, neodmitne. Pokud TDS takto oznameného dal$iho poddodavatele odmitne,
nesmi se tento odmitnuty poddodavatel ?4dnym zplsobem podilet na pInéni Dila dle
Smlouvy. Nepozaduje se pfitom, aby Zhotovitel oznamoval Objednateli jako své
Poddodavatele osoby, které budou pouze dodavat materidl a/nebo zafizeni nebo
poskytovat sluzby, jejichz soucasti neni provadéni vlastnich stavebnich praci na Dile
nebo Casti Dila.

Vlastnimi prostiedky ve smyslu tohoto ¢lanku se rozumi, Ze Zhotovitel musi disponovat
stroji a zafizenimi, materidly, lidskymi a finan¢nimi zdroji nezbytnymi k provedeni
prislusné Céasti Dila. Pod pojmem disponovat se pro ucely tohoto &lanku rozumi, Ze tyto
stroje a zafizeni, materialy, lidské a financni zdroje musi mit Zhotovitel pfi plnéni
pfedmétného Dila k dispozici, nemusi vSak byt v jeho vlastnictvi. Za prace provedené
vlastnimi prostfedky se povazuji i prace provedené osobami, které spolecné se
Zhotovitelem tvofi koncern ve smyslu ust. § 79 zakona ¢. 90/2012 Sb., o obchodnich
spolec¢nostech a druzstvech (zakon o obchodnich korporacich). PFisluSnost téchto osob
ke koncernu musi Zhotovitel prokazat. Na osoby tvorfici se Zhotovitelem koncern se
pfimé&fen& vztahuji povinnosti Poddodavateld a Zhotovitel je opravnén uZit pfi
provadéni Dila pouze téch &lenl koncernu, ktefi se k plnéni takovychto povinnosti
zavazi stejnym zplsobem, jako Poddodavatelé.

Zhotovitel bude odpovidat za pInéni vSech svych Poddodavateld a &kodu jimi
zplsobenou, stejné jako by $lo o jednani Zhotovitele nebo jim zplsobenou $kodu.
Pokud neni stanoveno jinak:

7.5.1  Zhotovitel je bez dal$iho oprdvnén plnit pomoci Poddodavatell, ktefi jsou
uvedeni v pfiloze ¢. 8 Smlouvy, a to v rozsahu plnéni tam uvedeném;

7.5.2  Poddodavatelé uvedeni v priloze ¢. 8 Smlouvy, jejich podil v % na provadéni
Dila nebo pfedmét jejich poddodavky je mozné v pribé&hu provadéni Dila
meénit nebo dopliiovat pouze dodatkem ke Smlouvé; nezbytnou podminkou pro
zménu Poddodavatele, prostfednictvim kterého Zhotovitel v zadavacim Fizeni
prokazoval kvalifikaci, je, ze Zhotovitel jako souclast Zzadosti o schvaleni
predlozi pro takto nové schvalovaného Poddodavatele origindly nebo uUredné
ovéFené kopie dokladl, jimiz prokaze, Ze tento novy Poddodavatel splfiuje
kvalifikaci nejméné v rozsahu, v jakém byla prokdzana v zaddvacim fizeni
prostiednictvim plivodniho Poddodavatele.

7.5.3  Zhotovitel ozndmi Objednateli nejméné& dvacet osm (28) dnl predem
predpoklddané datum zahdjeni kazdé poddodavatelské prace a poté oznami
zahajeni takové prace na Stavenisti.

Zhotovitel se zavazuje, ze Poddodavatel bude mit pfislusnd opravnéni k provadéni
pfislusnych praci na Dile jako pfedmétu své Cinnosti nebo podnikani a vybrané cinnosti.
Zhotovitel dale odpovidé za to, Ze Poddodavatel zajisti, aby vybrané prace na Dile,
k nimz je zapotfebi urcitého opravnéni ¢i dosazeného vzdélani byly provadény
fyzickymi osobami, které maji k vykonu téchto Cinnosti vesSkera pozadovana opravnéni
a dosazené vzdélani. Zhotovitelem vybrany Poddodavatel musi mit i vSechna ostatni
opravnéni vyzadovana pro vykon cinnosti spojenych s provadénim Dila, obecné
zdvaznymi pravnimi predpisy, Internimi predpisy Objednatele nebo Smlouvou.
S ohledem na ust. § 1769 obcanského zakoniku smluvni strany prohlasuji, Zze
povinnosti Poddodavatell dle tohoto &lanku nejsou sjednavany jako plnéni tfeti osoby
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ve smyslu uvedeného zakonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit pInéni
téchto povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu s zadnym Poddodavatelem, ktery se
k témto povinnostem nezavaze.

BEZPECNOST

Zhotovitel se pfi provadéni Dila zavazuje:
8.1.1 dodrzovat vesSkeré prislusné bezpecnostni predpisy,
8.1.2  dbat na bezpecnost vSech osob, které maji pravo pobyvat na Stavenisti,

8.1.3 vynakladat primérené Usili k tomu, aby na Stavenisti a Dile nebyly zbytecné
prekazky, a tak se zabranilo ohrozZeni pfitomnych osob,

8.1.4  poskytovat oploceni, osvétleni, ostrahu a hlidani Dila az do jeho dokonceni
a prevzeti Objednatelem podle ¢lanku 9 téchto Obchodnich podminek a

8.1.5 zajisfovat vedkeré pomocné prace (véetné cest, chodnik{i, ochrannych zafizeni
a plotd), které mohou byt nezbytné z ddvodd provadéni Dila a k uZivani
a ochrané verejnosti a vlastnikd a ndjemcl prilehlych pozemkd.

Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o tom, zda podle predpokladaného planu
provadéni Dila bude naplnéna néktera z podminek uvedenych pod pism. a) nebo b) ust.
§ 15 odst. 1 zdkona ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a
ochrany zdravi pti praci, ve znéni pozdé&jsich predpist. O této skuteénosti je Zhotovitel
povinen pisemné informovat Objednateli, a to bezprostfedné po uzavieni Smlouvy.

V piipadé, Zze bude byt jen uritd Cast Dila provadéna vice neZ jednim zhotovitelem,
napr. bude-li se jednat o sdruZeni zhotovitel& nebo Zhotovitel pfenechd v souladu se
Smlouvou uréitou Cést Dila k realizaci Poddodavateli, a na Staveniéti budou pUsobit
soucasné zameéstnanci vice nez jednoho zhotovitele ve smyslu ustanoveni § 14 odst. 1
zakona ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci, ve znéni pozd&jdich predpist, je Zhotovitel povinen v takovém pFipadé
informovat Objednatele a soucasné o této skuteCnosti e-mailem informovat
Objednatele, a to bezprostfedné po vzniku této skutecnosti.

Objednatel uréi a smluvné zajisti potfebny pocet KoordindtorG BOZP pro praci na
Stavenisti a zavazuje se o tom bezodkladné informovat Zhotovitele vietné uvedeni
kontaktnich informaci na Koordinatory BOZP. Zhotovitel se timto zavazuje k soucinnosti
s Koordinatorem BOZP po celou dobu provadéni Dila a dale se zavazuje smluvné
zavazat k soucinnosti s Koordindtorem BOZP po celou dobu provadéni Dila i vSechny
své Poddodavatele.

Zhotovitel vzdy prijme vSechna potrebnd opatfeni k ochrané zdravi a bezpecnosti
pracovnikd Zhotovitele. Ve spolupraci s mistnimi zdravotnickymi orgény Zhotovitel
zajisti, aby byl na Stavenisti a ve vSech kancelafich pracovnici Zhotovitele
a Objednatele vzdy dosazitelny zdravotnicky personal, zafizeni prvni pomoci, oSetfovna
a zachranna sluzba a aby byla uc¢inéna vhodna opatfeni pro nutné socialni a hygienické
pozadavky a pro prevenci epidemii.

Zhotovitel zasle Objednateli podrobnosti o kazdé nehodé neprodlené poté, co k ni
doslo. Zhotovitel bude uchovavat zdznamy a podavat zpravy tykajici se ochrany zdravi,
bezpecnosti a zabezpeceni osob a Skod na majetku podle toho, jak to bude Objednatel
odlvodnéné pozadovat.

Zhotovitel bude po celou dobu provadéni Dila prijimat veskera odpovidajici opatfeni pro
prevenci jakéhokoliv nezdkonného, vytrznického nebo neukdznéného chovani
pracovnikd Zhotovitele nebo mezi nim a pro zajisténi klidu a ochrany osob a majetku
na Stavenisti a v jeho okoli.

PREDANI A PREVZETI DiLA

Predani a prevzeti Dila bude probihat postupné po jednotlivych Castech Dila v souladu
s Harmonogramem postupu praci a timto ¢lankem 9.
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Zhotovitel se zavazuje v dostateCném predstihu, aby byl schopen dokoncit pfislusnou
Cast Dila v terminu dle Harmonogramu postupu praci, oznémit Objednateli termin, ve
kterém bude ptipraven provést prejimaci zkougky Casti Dila. Neni-li mezi Objednatelem
a Zhotovitelem dohodnuto jinak, budou prejimaci zkousky provedeny do Ctrnacti (14)
dnd po tomto datu v den nebo ve dnech, kdy to nafidi Objednatel. Zhotovitel je
opravnén prizvat k prejimce Dila nebo Césti Dila své Poddodavatele.

Zhotovitel i Objednatel jsou opravnéni navrhnout TDS a TDS je opravnén i bez jejich
navrhu stanovit zdznamem do stavebniho deniku, aby byla pfedana pouze ucelena ¢ast
Casti Dila s tim, Ze prejimaci zkousky takové Casti Dila musi byt provedeny tak, aby
celd Cast Dila byla provedena v terminu dle Harmonogramu postupu praci. O predani
a prevzeti takové Casti Dila po provedeni prejimacich zkousek bude vyhotoven Zapis
o predani a prevzeti Dila a takto predand a prevzatd c¢ast Casti Dila jiz nebude
predmétem prejimacich zkousek ptislusné Casti Dila jako celku. V ostatnim se na
predani a prevzeti Casti Dila pfiméfené pouziji nasledujici ustanoveni.

Zhotovitel se zavazuje provést prejimaci zkousky v souladu s témito Obchodnimi
podminkami a s podminkami stanovenymi v Technickych podminkach a predat
Objednateli dokumentaci skute¢ného provedeni a priru¢ku provozu a udrzby v souladu
s Technickymi podminkami dostate¢né podrobné tak, aby Objednatel mohl tuto Cést
Dila provozovat, udrZzovat, demontovat, znovu smontovat, upravovat a opravovat.

Zkousky se fidi Obchodnimi podminkami nebo pfisluSnymi ustanovenimi Technickych
podminek. Pro zkousky plati, neni-li ve Smlouvé sjednano jinak, ze:

9.5.1 Zhotovitel poskytne veskeré potreby, podklady a pracovniky nezbytné pro
ucinné provedeni zkousek;

9.5.2 TDS je opravnén zménit misto nebo detaily urcitych zkousek a pozadovat
provedeni dodatecnych zkousek a Zhotovitel se zavazuje uposlechnout takovy
prislusny pokyn TDS;

9.5.3 Jestlize se TDS nedostavi na misto zkousek v Case, ktery TDS oznami jako Cas
zahajeni zkousek, mlZe Zhotovitel pristoupit ke zkouskdm (nedostal-li od TDS
jiné pokyny), které se poté budou povazovat za provedené za pritomnosti
TDS. Ust. § 2607 obcanského zakoniku tim neni dotc¢eno;

9.5.4 Jestlize Zhotovitel neprovede prejimaci zkousky v terminu stanoveném TDS,
mize prejimaci zkousky provést Objednatel na riziko a naklady Zhotovitele.
O tom, Ze budou zkousky provedeny Objednatelem, musi byt Zhotovitel a TDS
v dostate¢ném predstihu pisemné informovan, pficemZz mu musi byt
umoznéno, aby se prejimacich zkousek, provedenych Objednatelem, mohl
zucastnit.

9.5.5 V pripadé, ze jsou pozadované zkousky radné provedeny a TDS k nim nema
vyhrad, potvrdi TDS Zhotoviteli zapisy o zkouskach, nebo mu vyda certifikat
stejné platnosti a Zhotovitel a TDS podepisSi Zapis o predani a prevzeti Dila.
TDS je opravnén podepsat Zapis o predani a prevzeti Dila pfed terminem
sjednanym v Harmonogramu postupu praci pro pfislusnou Cast Dila jen
s predchozim pisemnym souhlasem Objednatele.

9.5.6 Jestlize TDS nebyl pfitomen zkouskam, ma se za to, ze plné akceptuje
zkousku jako Fadné provedenou.

TDS je opravnén kdykoli pisemné, alespon zaznamem do stavebniho deniku, pozadat
Zhotovitele o to, aby byla Cast Dila zméFena. Zhotovitel je opravnén kdykoli TDS
pisemné navrhnout, aby bylo takové méreni Casti Dila provedeno. Po zaznamu
pozadavku TDS na provedeni zméfeni Césti Dila do stavebniho deniku je Zhotovitel
povinen zajistit méreni prislusné Casti Dila dle nasledujicich podminek:

9.6.1  Zhotovitel se bezodkladné bud zucastni méfeni, nebo posle kvalifikovaného
zastupce, ktery bude pfi méreni asistovat TDS, a poskytne veskeré
podrobnosti pozadované TDS.
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9.6.2  Neni-li v Obchodnich podminkédch uvedeno jinak, méreni Césti Dila probé&hne
tak, ze se bude méfit netto skute¢né mnozstvi kazdé polozky zhotovovanych
praci a metoda méreni bude v souladu se vSemi pouzitelnymi souvisicimi
dokumenty a vysledek méreni bude potvrzen podpisem MéFiciho protokolu
TDS a Zhotovitelem, pficemz Méfici protokol vyhotovuje Zhotovitel.

9.6.3 Jestlize se Zhotovitel nezucastni méreni ani nevysle kvalifikovaného zastupce,
ani nepodepiSe Méfici protokol, bude méfeni provedené TDS (nebo v jeho
zastoupeni) povaZzovano za presné.

9.6.4 Budou-li zhotovované prace méfeny podle zdznaml, budou tyto zdznamy
pripraveny TDS. Zhotovitel se zUcastni provéreni a podpisem Mériciho
protokolu odsouhlasi zaznamy spolu s TDS. Jestlize se Zhotovitel provéreni
zdznamU nezGéastni, budou zdznamy povazovany za pfesné.

9.6.5 Jestlize Zhotovitel provéfi zdznamy a nebude s nimi souhlasit a/nebo
nepodepie Mé&fici protokol, potom Zhotovitel oznémi TDS dlvody, které ho
vedly k tvrzeni, ze zaznamy jsou nepresné. Po obdrzeni tohoto ozndmeni TDS
zkontroluje zaznamy, a bud’ je potvrdi, nebo zméni. Jestlize Zhotovitel nepreda
toto ozndmeni TDS do desiti (10) dnl poté, co byl pozadan, aby provéril

v vr

zaznamy a podepsal Méfici protokol, budou zaznamy povazZovany za presné.

9.6.6 TDS v rdmci méFeni zkontroluje cenu pfislusné Casti Dila tim, Ze oceni kazdou
polozku prace za pouziti dohodnutého nebo stanoveného méreni a prislusnou
sazbu nebo cenu za tuto polozku, nebo (neni-li tato polozka uvedena) za
podobnou praci, a to v souladu se stanovenou cenou, zejména vykazem
vymeér, ve Smlouveé, resp. Nabidce Zhotovitele.

9.6.7 Vysledek méfeni a kontroly ceny pfFisluéné Casti Dila bude potvrzen
podpisem Mériciho protokolu TDS a Zhotovitelem.

Jestlize v pribéhu prejimaci zkousky TDS zjisti, Ze pfisluéna Cast Dila neni provedena
fadné a v souladu se Smlouvou, tak:

9.7.1  se bude mit za to, Ze je pFisludna Cast Dila vadna;

9.7.2 je TDS opravnén odmitnout podepsani Zapisu o predani a prevzeti
Dila, s udanim ddvodd a uvedenim praci, je? ma Zhotovitel provést, aby bylo
mozno Zapis o predani a prevzeti Dila podepsat a naridit dalsi opakovani
prejimacich zkousek po provedeni téchto praci;

9.7.3 TDS nebo Zhotovitel mohou pozadovat, aby se prejimaci zkousky kterékoliv
souvisejici prace, za stejnych podminek opakovaly, pfiCemz TDS poskytne
Zhotoviteli pfiméfenou |hitu pro odstranéni nedostatkl odhalenych pfi
prejimacich zkouskdch. Jestlize zdrzeni a opakované zkoudeni zpUsobi
Objednateli dodatec¢né naklady, zaplati Zhotovitel tyto nadklady Objednateli do
30 dni od doruceni pisemné vyzvy Zhotoviteli.

V piipadé, 7e se Objednatel rozhodne prevzit Dilo nebo Césti Dila s ojedinélymi
drobnymi vadami, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani Dila nebo
Casti Dila k zamy$lenému UGlelu funkéné nebo esteticky, ani jeho uZivani
k zamys$lenému G&elu podstatnym zplsobem neomezuji, uvede Objednatel do Z&pisu
o predani a prevzeti Dila vycet takovychto vad vietné uvedeni dodate¢né primérené
Ihdty, ve které se Zhotovitel zavazuje tyto vady odstranit. Ust. § 2628 obcanského
zakoniku se nepouzije.

Dnem, ktery je uvedeny v Zapisu o predani a prevzeti Dila jako den splnéni vSech
povinnosti nezbytnych k ukonceni piislusné Casti Dila, se piislusna Cast Dila méa za
predanou a Objednatelem prevzatou a pFislusna Cast Dila dle Harmonogramu postupu
praci se ma za ukoncenou, Zapis o predani a pfevzeti Dila musi obsahovat:

9.9.1 datum, ke kterému byla spinéna posledni ze vSech povinnosti nezbytnych
k ukonceni pfislusné Casti Dila;

9.9.2  podpisy Zhotovitele a Objednatele;
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9.9.3  vymezeni, na kterou Cast Dila se Zapis o predani a prevzeti Dila vztahuje;

9.9.4 seznam pripadnych drobnych vad, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi
nebréni uzivani Dila nebo Casti Dila k zamyslenému Ucelu funkéné nebo
esteticky, ani jeho uzivani k zamys$lenému U(lelu podstatnym zplsobem
neomezuji, a Ihdty, ve kterych se Zhotovitel zavazuje tyto vady odstranit.

Neni-li v Zapisu o predani a prevzeti Dila uvedeno jinak, nebude se mit za to, ze Zapis
o pfedani a prevzeti Dila pro Cast Dila potvrzuje dokonceni terénnich Uprav nebo
Upravu jinych ploch vyZadujicich uvedeni do ptivodniho stavu.

Spor o dokonéeni jednotlivé Césti Dila neni dévodem pro zastaveni praci dle Smlouvy
na jinych Castech Dila.

S ohledem na rozsahlost a slozitost Dila si smluvni strany sjednavaji, ze se ust. § 2605
odst. 2 obc¢anského zakoniku nepouzije.

DOKONCENI DiLA

Dilo jako celek se ma za dokoncené ke dni podpisu Predavaciho protokolu Zhotovitelem
i Objednatelem s uvedenim data, kdy Zhotovitel splnil vSechny své povinnosti podle
Smlouvy pro dokonceni Dila. Ust. § 2605 odst. 1 oblanského zdkoniku se nepouzije.

TDS podepiSe na pisemnou vyzvu Zhotovitele Predavaci protokol bez zbytecného
odkladu poté, co nastane posledni z nasledujicich skutec¢nosti:

10.2.1 Zhotovitel dokon&i a fadné predé véechny Casti Dila; a

10.2.2 Zhotovitel dokondi terénni Upravy a Upravy vSech ploch vyzadujicich uvedeni
do plvodniho stavu, a to ve vztahu k celému Dilu; a

10.2.3 Zhotovitel v souladu se Smlouvou otestuje celé Dilo véetné odstranéni vSech
vad uvedenych v Zapisech o predani a prevzeti Dila; a

10.2.4 Zhotovitel poskytne protokolarné Objednateli vyslednou Projektovou
dokumentaci vcetné kompletni geodetické dokumentace, dokumentace
skuteéného provedeni staveb tvoficich predmét Dila a origindll stavebnich
denikd.

Pro vylouceni vsech pochybnosti smluvni strany berou na védomi, Zze podminkou pro
dokonceni Dila neni zavedeni ZkuSebniho provozu.

Dnem podpisu Predavaciho protokolu Zhotovitelem i TDS se Dilo ma za prevzaté
a pouze Predavaci protokol bude dokladem konecného prevzeti celého Dila, pficemz
Predavaci protokol musi obsahovat:

10.4.1 datum, ke kterému byla splnéna posledni ze vSech povinnosti nezbytnych
k dokonceni Dila jako celku;

10.4.2 podpisy Zhotovitele a TDS.

Po podpisu Pfedavaciho protokolu Zhotovitelem i TDS z(stavaji nadale v platnosti
povinnosti smluvnich stran ze Smlouvy, které v této dobé& zlstavaji nesplnény nebo
z jejichz povahy vyplyva, Ze maji zistat v platnosti i po dokoné&eni Dila.

Zakladnim pravem Objednatele z vad je pravo na odstranéni vady. K odstranéni
oznamenych vad je Zhotovitel povinen bez dalSiho vzdy, a to i v pfipadé, ze Objednatel
toto pravo zvlast vyslovn& neuplatni. Do dvaceti osmi (28) dnl po podepsani
Predévaciho protokolu Zhotovitelem i TDS Zhotovitel odstrani vesSkeré zbyvajici
vybaveni Zhotovitele, nadbyte¢ny material, odpad, sut a pomocné prace ze Stavenisté
nebo jeho prisludné ¢asti tak, aby bylo mozno Dilo nebo preddvanou Cast Dila bezpecné
provozovat a aby nebyl ohrozen bezpecny a plynuly provoz drahy nebo drazni dopravy.
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AKCEPTACE DOKUMENTU

Je-li v prib&hu provadéni Dila nezbytné vypracovat a odsouhlasit jakykoliv dokument,
ktery bude mit vliv na provadéni Dila dle Smlouvy, zavazuji se strany postupovat
v souladu s timto ¢lankem.

Zhotovitel se zavazuje pFedat prvni verzi dokumentu TDS k akceptaci ve |h(té
domluvené mezi Zhotovitelem a TDS v souladu s Harmonogramem postupu praci, nebo
jinak stanovené v souladu se Smlouvou. V pochybnostech ma prednost Ih{ta, kterd
byla za soucinnosti obou smluvnich stran v souladu se Smlouvou stanovena pozdéji.

TDS je opravnén vznést veskeré své vyhrady nebo pripominky k prvni verzi dokumentu
predlozené dle odst. 11.2 t&chto Obchodnich podminek do patnacti (15) pracovnich dnd
od jejiho doru&eni. Nevznese-li TDS ve stanovené |h{(té k prvni verzi dokumentu zadné
vyhrady ani pfipominky, povazuji smluvni strany dokument ve znéni jeho prvni verze
za zavazny.

Vznese-li TDS ve stanovené |h(t& vyhrady nebo pfipominky k prvni verzi dokumentu
dle odst. 11.3 téchto Obchodnich podminek, zavazuje se Zhotovitel bez zbytec¢ného
odkladu (ve Ihdté piiméfené povaze vyhrady) provést veskeré potiebné Upravy
dokumentu dle vyhrad a pfipominek TDS takto upraveny dokument pfedat jako jeho
druhou verzi TDS k akceptaci.

TDS se zavazuje vznést veskeré své vyhrady nebo pfFipominky k druhé verzi
dokumentu predloZzené dle odst. 11.4 téchto Obchodnich podminek do patnacti (15)
pracovnich dnd od jejiho doruceni. Nevznese-li TDS ve stanovené Ih{té k druhé verzi
dokumentu zadné vyhrady ani pripominky, povazuji smluvni strany dokument ve znéni
jeho druhé verze za zavazny.

Vznese-li TDS ve stanovené [h(t& své vyhrady nebo pfipominky k druhé verzi
dokumentu dle odst. 11.5 téchto Obchodnich podminek, zavazuje se Zhotovitel a TDS
zahajit spoleéné jednani za Ulelem odstran&ni veskerych vzdjemnych rozpord
a akceptace dokumentu, a to nejpozdé&ji do péti (5) pracovnich dnli od doruéeni vyzvy
kterékoliv smluvni strany k jednani.

V pfipadé, Ze dokument predstavuje zménu Smlouvy, vcetné, nikoliv vSak vylucnég,
zménu termind dle Harmonogramu postupu praci, obsah dokumentu je pro strany
zavazny pouze v pripadé, Zze je dokument vyhotoven ve formé radného pisemného
dodatku ke Smlouvé a podepsan obéma smluvnimi stranami.

CENA DIiLA

Cena Dila je uvedena v odst. 3.3 Smlouvy a v pfiloze ¢. 4 Smlouvy, kde je vymezena
dle jednotlivych Casti Dila podle Harmonogramu postupu praci.

Zhotovitel potvrzuje, ze je schopen zrealizovat predmét Verejné zakazky za cenu

uvedenou v odst. 3.3 Smlouvy a v priloze ¢. 4 Smlouvy, a to v plném rozsahu,

a potvrzuje, ze cena uvedena v odst. 3.3 Smlouvy a v priloze ¢. 4 Smlouvy je cenou

konecnou a neprekroditelnou a zahrnuje veskeré prace nezbytné pro radné dokonceni

a predani Dila, pfi¢emz mize byt mé&néna vyhradné:

12.2.1 v pripadé zmény vySe nebo zplsobu platby zakonem stanovené dané
z prfidané hodnoty (DPH), pficemz v takovém pripadé se Cena Dila upravi
zplsobem odpovidajicim zmé&né vyse nebo zplsobu odvodu DPH,

12.2.2 na zakladé pisemné dohody stran za podminek obdobnych dle zakona
¢.134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakéazek (ZZVZ).

Cena veskerého zafizeni a materiald uréenych ke zhotoveni Dila a cena jejich dodavky
je zahrnuta v Cené Dila.

Cena Dila zahrnuje veskeré naklady na vypracovani Projektové dokumentace, vietné
¢innosti  zajistujici komplexni vefejnopravni projednani, projednani s vlastniky
dotéenych nemovitosti a zajisténi vdech potfebnych podkladi a certifikatl a Zadosti
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nutnych k vydani stavebniho povoleni, nebo oznameni ve zkraceném fizeni a naklady
na vykon autorského dozoru.

Cena Dila zahrnuje veskeré naklady Zhotovitele na zhotoveni stavby. V cené Dila jsou
obsaZzeny i naklady na vybudovani, provoz, udrzbu a likvidaci zafizeni Stavenisté
Zhotovitele i jeho Poddodavatel(, néklady na zpracovani a projednani projektu zafizeni
Stavenisté ve smyslu zakona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu
(stavebni zakon) ve zné&ni pozdé&jsich predpisl. V cené jsou zahrnuty i naklady
odpadového hospodaistvi a Upravy pozemkd a jejich uvedeni do plvodniho stavu,
méreni hluku a vibraci, provedeni technickych revizi a potfebnych komplexnich
zkouSek, naklady na ztizené podminky vystavby, dané (s vyjimkou DPH) dovozni cla
a jiné poplatky. Uzivani nemovitosti pro Ucely zafizeni Stavenisté a vyuziti docasnych
zaborl hradi Zhotovitel. V cené Dila jsou zahrnuté i vSeobecné polozky, které jsou
nutné k zhotoveni stavby a jeji uvedeni do provozu, jako jsou napf. zpracovani
dokumentace skutecného provedeni, vcetné geodetické dokumentace skutecného
provedeni, vcéetné provedeni méfeni potfebnych pro zpracovani poZadované
dokumentace, pfipadné dalsi polozky (viz VSeobecny objekt).

Cena Dila zahrnuje i tzv. nezadatelné prace nezbytné pro zhotoveni Dila, které je
Zhotovitel povinen zajistit u pfislusné organizac¢ni jednotky Objednatele v rozsahu
stanoveném Smérnici SZDC ¢&. 55.

Zhotovitel prohlasuje, Ze Cena Dila je cenou nejvySe pfipustnou a zahrnuje veskeré
naklady na zhotoveni Dila. Zhotovitel dale prohlasuje, ze se seznamil se Stavenistém
a celym obsahem Zadavaci dokumentace (v¢. dCasti obsahujici vykresovou dcast,
technické specifikace a Cast soupis praci).

Pokud dojde k prerudeni praci na Dile nebo Casti Dila dle odst. 3.8 Obchodnich
podminek z ddvodl nikoli na strané Zhotovitele po dobu deléi nez 2 roky (a to
i v soucCtu jednotlivych kratSich preruseni praci), pocinaje prvnim dnem nasledujiciho
roku se bude dosud neuhrazena ¢ast Ceny Dila automaticky kazdoro¢né upravovat o
roéni miru rdstu indexu cen stavebnich praci za predchézejici kalendaini rok
zverejiiovaného Ceskym statistickym Grfadem. V piipadé prerudeni z divodd na strané
Zhotovitele se Uprava Ceny Dila podle tohoto odstavce nepouZije.

PLATEBNI PODMINKY

Zhotovitel je povinen vystavit dafiovy doklad za zhotoveni Casti Dila nejdfive ke dni
podpisu prislusného Zapisu o predani a prevzeti Dila Zhotovitelem i Objednatelem nebo
Soupisu provedenych praci potvrzeném podpisem TDS, a dorucit jej Objednateli do
patnacti (15) dnl ode dne, kdy vznikla povinnost pFiznat dar z pfidané hodnoty, nebo
priznat uskutecnéni pinéni.

Dariové doklady budou vystaveny dle vzoru (podle Smérnice SZDC &. 4143), ktery
Objednatel zasle Zhotoviteli v elektronické podobé. Vystavené danové doklady se maji
za kompletni, obsahuji-li vSechny prilohy, kterymi jsou:

a) soupis zjistovacich protokold,
b) zjistovaci protokoly,
c) Objednatelem resp. TDS odsouhlaseny soupis provedenych praci.

Zhotovitel vyhotovi kazdy danovy doklad ve tfech (3) tiSténych originalech a dale pak
jednou v elektronické podobé. Po dokonceni Dila Zhotovitel vyhotovi a preda
Objednateli kone¢ny danovy doklad.

Zhotovitel je opravnén vystavit dafiovy doklad za vykon autorského dozoru nejdrive ke
dni potvrzeni Vykazu poskytnutych sluzeb Objednatelem za predchazejici kalendarni
Ctvrtleti a Objednatel se zavazuje zaplatit predmétnou c¢astku dle podminek v tomto
¢lanku Obchodnich podminek.

Splatnost faktury - danového dokladu je, vzhledem k povaze zavazku,
tj. administrativni naro¢nosti zptsobu financovani dopravni infrastruktury, $edesat (60)
dnd od doruéeni Fadného dafiového dokladu Objednateli. Tuto délku splatnosti povazuji
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smluvni strany za pfiméfenou i s ohledem na sjedndani pribé&zného hrazeni Ceny Dila,
kterou se strany odchylily od ust. § 2610 odst. 1 ob¢anského zakoniku.

Platba splatné ¢astky bude provedena formou bezhotovostniho bankovniho prevodu na
Gcet uréeny Zhotovitelem v pFisludném dafiovém dokladu. Castka je zaplacena
pfipsanim pfislusné penézni Ccastky na UcCet poskytovatele platebnich sluzeb
Zhotovitele. Provedeni zmény nebo doplnéni dalSiho bankovniho spojeni Zhotovitele
bude provedeno pouze na zakladé Zadosti Zhotovitele a zaroven zménou smlouvy.
zadost musi byt pisemnd, a to pouze prostfednictvim datové schranky Objednatele
z datové schranky Zhotovitele (u pravnickych osob) nebo Ufedné ovérenou listinou
u Zhotovitele - fyzické osoby, pokud tento Zhotovitel nema téz zavedenou vlastni
aktivni datovou schranku.

Danovy doklad vystaveny Zhotovitelem musi spliiovat veskeré nalezitosti uvedené
ve Smlouvé nebo vyzadované obecné zavaznymi pravnimi predpisy, zejména zakonem
¢. 235/2004 Sb., o dani z pridané hodnoty, ve znéni pozd&j&ich predpisi a zékona
¢. 563/1991 Sb., o Ucetnictvi, ve znéni pozdé&jsich predpisi a dale musi obsahovat
prilozenou kopii podepsaného Zapisu o predani a prevzeti Dila, pokud se jedna
o danovy doklad na Dilci etapu, nebo Pfedavaciho protokolu, pokud Dilo neni rozdéleno
na Dil¢i etapy nebo Soupisu provedenych praci potvrzeného podpisem Objednatele.

V prfipadé, Ze danovy doklad nebude mit vySe uvedené nalezitosti, je Objednatel
opravnén zaslat jej ve Ih(té& splatnosti zpét Zhotoviteli k doplnéni, aniz se tak dostane
do prodleni se splatnosti; Ihdta splatnosti po¢ind b&Zet znovu od opé&tovného doruceni
nalezité doplnéné i opravené faktury.

Obdobi platby se stanovuje ctvrtletni. Smluvni strany si vzajemné ujednavaji, ze
Zhotovitel predlozi Objednateli Soupis provedenych praci za prace provedené v obdobi
16. 11, - 28.2., 1.3. -31. 5., 1. 6. - 31. 8. a 1. 9. - 15. 11. kazdého kalendarniho
roku, vzdy nejpozdé&ji do péti pracovnich dnd, po uplynuti pFisluného obdobi.
Objednatel nasledné zkontroluje predmétny soupis do péti pracovnich dnd, od
predloZzeni Zhotovitelem a prevzeti potvrdi, nebo Soupis provedenych praci vrati
k pfepracovani. Smluvni strany si ujednavaji, ze Zdanitelné plnéni se povazuje za
uskute¢néné vzdy k 28. 2., 31. 5., 31. 8. a 15. 11. kazdého kalendarniho roku, a to ve
vysi provedené Casti dila dle Soupisu provedenych praci.

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze neprovede jednostranny zapocet pohledavky a zZe
nepostoupi zadnou pohleddvku v(¢& Objednateli ani jeji &ast, vzniklou na zékladé
Smlouvy trfeti osobé bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele. Postup
Objednatele dle odst. 20.19 Obchodnich podminek se nepovazuje za souhlas
Objednatele.

Objednatel je opravnén uzit k jednostrannému zapoctu i pohleddvku ve smyslu ust.
§ 1987 odst. 2 obCanského zakoniku nejistou.

Zhotovitel neni opravnén pouZit k zédpoltu v0i¢& Objednateli pohleddvku svého
spoludluznika ve smyslu ust. § 1984 obcanského zakoniku.

Objednatel miZe poskytnout Zhotoviteli zdlohu na zhotoveni Dila. Celkovou vysi
zélohy, pocet a nacasovani splatek (pokud jich bude vice nez jedna), pouzité mény,
splatnost a ostatni poméry zalohy je Objednatel opravnén stanovit v souladu s jeho
moznostmi takovou zalohu poskytnout.

BANKOVNI ZARUKA ZA PROVEDENI DILA

Zhotovitel predal Bankovni zaruku za provedeni Dila Objednateli pred uzavienim
Smlouvy v souladu s podminkami stanovenymi Objednatelem v Pokynech pro
dodavatele. Bankovni zaruka za provedeni Dila bude Objednatelem pouzita jako
kompenzace pro mozné ztraty, které by vyplynuly z toho, Zze by Zhotovitel nebyl
schopen nebo ochoten plnit své povinnosti ze Smlouvy. V pfipadé poruseni povinnosti
Zhotovitele udrZovat v platnosti Bankovni zaruku za provedeni Dila dle podminek této
Smlouvy neni Objednatel povinen poskytovat Zhotoviteli do napraveni tohoto poruseni
zadna financni pInéni.
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Objednatel je opravnén vyuzit prostredkl zajisténych Bankovni zarukou za provedeni
Dila ve wvysi, kterd odpovida vysi splatné c&astky smluvni pokuty, jakéhokoli
neuspokojeného dluhu Zhotovitele vi¢i Objednateli, ndkladt nezbytnych k odstranéni
vad Dila, 8kod zpUsobenych plnénim Zhotovitele v rozporu se Smlouvou, nebo jakékoli
Castce, ktera podle minéni Objednatele odpovida nahradé vadného plnéni Zhotovitele.

Bankovni zaruka za provedeni Dila musi splfovat tyto podminky:

a) Bankovni zaruka musi byt vystavena jako neodvolatelna a bezpodminecna, pricemz
Ceska banka nebo zahrani¢ni banka (tj. ta, ktera vydala Bankovni zaruku za
provedeni Dila) se zavaze k plnéni bez namitek a na zakladé prvni vyzvy
opravnéného,

b) Bankovni zaruka za provedeni Dila bude platnd nejméné po dobu provedeni Dila
stanovenou ve Smlouvé a dale minimalné 2 meésice po vyhotoveni Predavaciho
protokolu a odstranéni v&ech ptipadnych vad a nedostatkd uvedenych v Pfeddvacim
protokolu podle toho, ktera z téchto udalosti nastane pozdéji,

c) Bankovni zaruka za provedeni Dila musi byt dale platna, dokud Objednatel neobdrzi
Bankovni zaruku za odstranéni vad Dila podle ¢lanku 15 téchto Obchodnich
podminek.

Pravo z Bankovni zaruky za provedeni Dila bude Objednatel opravnén uplatnit
v pfipadech, pokud:

e Zhotovitel neprovadi Dilo v souladu s podminkami uzaviené Smlouvy ¢i nesplnil své
povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy;

e Objednatel odstoupi od Smlouvy z dévodU na strané Zhotovitele;

e Zhotovitel neuhradi Objednateli zplisobenou $kodu & smluvni pokutu, k niz je podle
Smlouvy povinen a kterd vi¢i nému byla Objednatelem uplatnéna;

e v{¢& majetku Zhotovitele probiha insolvenéni Fizeni, v némz bylo vydéno rozhodnuti
o Upadku nebo insolvenéni navrh byl zamitnut proto, Ze majetek nepostacuje
k Ghradé nakladl insolvenéniho tizeni, nebo byl konkurs zruen proto, e majetek
byl zcela nepostacujici nebo byla zavedena nucena sprava podle zvlastnich pravnich
predpisd.
Bankovni zaruka za provedeni Dila bude platnd a vymahatelna, dokud nebude
podepsan Predavaci protokol Zhotovitelem i TDS. Pokud podminky Bankovni zaruky za
provedeni Dila specifikuji datum, kdy vyprsi povinnosti pravnické osoby, kterd vydala
Bankovni zaruku za provedeni Dila ("datum ukonceni platnosti") a Zhotovitel neziskal
préavo na obdrzeni Pfedavaciho protokolu do data tficeti (30) dnd pred datem ukonéeni
platnosti Bankovni zaruky za provedeni Dila, potom Zhotovitel podle toho prodlouzi
platnost Bankovni zaruky za provedeni Dila, dokud neni Dilo dokonéeno, vsechny
zavady odstranény a dokud Objednatel neobdrzi Bankovni zaruku za odstranéni vad
Dila podle ¢lanku 15 téchto Obchodnich podminek.

Objednatel je opravnén uplatnit pravo z Bankovni zaruky za provedeni Dila dale
v pripadech, pokud:

14.6.1 Zhotovitel neprodlouzi platnost Bankovni zaruky za provedeni Dila, v pfipadech
kdy je ktomu povinen dle Smlouvy, pfiéemZz za téchto okolnosti mize
Objednatel narokovat plnou vysi Castky Bankovni zaruky za provedeni Dila,

14.6.2 Zhotovitel nezaplati Objednateli splatnou Castku podle toho, jak bylo mezi
stranami sjedndno, do Etyficeti (40) dnd po tomto souhlasu nebo rozhodnuti,
nebo

14.6.3 Zhotovitel nesplni dosud nesplnénou povinnost do &tyficeti (40) dnd poté, co
obdrzel ozndmeni Objednatele, v némz bylo pozadovédno splnéni takové
povinnosti. V pfipadé, Ze se jedna o nepenézitou povinnost, se ma za to, Ze je
do vySe urlené zarucni listinou =zajiSténa penézitd pohledavka, ktera
Objednateli pfislusi pfi poruseni pfislusné nepenézité povinnosti.

Objednatel vrati zarucni listinu k Bankovni zaruce za provedeni Dila Zhotoviteli do

dvaceti (20) dnl ode dne, kdy Objednatel a Zhotovitel podepsali Predavaci protokol

Pfiloha ¢. 1 - Obchodni podminky
Zhotoveni Projektové dokumentace a stavby
OP/P+R/23/20



15.
15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

16.
16.1

16.2

a kdy Objednatel od Zhotovitele obdrzel Bankovni zaruku na odstranéni vad Dila, podle
toho, ktery termin nastane pozdéji.

BANKOVNI ZARUKA ZA ODSTRANENI VAD DiLA

Zhotovitel se zavazuje bezodkladn&, tj. nejpozdé&ji do Sedesati (60) dnl ode dne
podpisu Predavaciho protokolu Zhotovitelem i TDS predat Objednateli Bankovni zaruku
za odstranéni vad Dila. Bankovni zaruka za odstranéni vad Dila bude vystavena na
Castku odpovidajici vysi 50 % Bankovni zaruky za provedeni Dila uvedené v odst. 4.1
Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, ze Bankovni zaruka za odstranéni vad Dila bude vydana na
dobu Sesti (6) let.

Pokud podminky Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila specifikuji datum ukonceni
platnosti Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila a Zhotovitel neodstranil vsechny
zaruéni vady do tficeti (30) dnl pred timto datem ukonéeni platnosti Bankovni zaruky
za odstranéni vad Dila, potom je Zhotovitel povinen platnost Bankovni zaruky za
odstranéni vad Dila prodlouzit, dokud nebudou vSechny zarucni vady odstranény.

Objednatel je opravnén uplatnit pravo z Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila pouze
v pfipadech, pokud:

15.4.1 Zhotovitel neprodlouzi platnost Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila
v pfipadé, Ze jeji platnost bude kratsi, nez je uvedeno v predchozim odstavci;
za téchto okolnosti mUZe Objednatel poZadovat zaplaceni plné vyse &astky
Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila,

15.4.2 neuhradi Objednateli zplsobenou $kodu & smluvni pokutu, k niz je podle
Smlouvy povinen a kterd vi¢i nému byla Objednatelem uplatnéna,

15.4.3 Zhotovitel nezaplati Objednateli splatnou castku podle toho, jak bylo mezi
stranami sjednano, do C&tyFiceti (40) dnl po tomto souhlasu nebo rozhodnuti,

15.4.4 Zhotovitel neodstrani zaru¢ni vadu do ¢&tyficeti (40) dnl poté, co obdrzel
oznameni Objednatele, v némz bylo pozadovano odstranéni zarucni vady,
nebo v jiné primérené Ihté dodateéné mu k tomu Objednatelem poskytnuté,
a to k Uhrad& primérené slevy z ceny & k Uhradé nakladd, které vznikly
odstranénim vady na naklady Zhotovitele a pfipadnych smluvnich pokut
a naroku na nahradu skody, nebo

15.4.5 nastanou okolnosti, které opraviuji Objednatele k odstoupeni od Smlouvy
podle ¢lanku 21 téchto Obchodnich podminek, bez ohledu na to, zda bylo
odstoupeni oznameno ¢i nikoliv.

Objednatel vrati zarucni listinu Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila Zhotoviteli do
dvaceti (20) dnd poté, co tato Bankovni zdruka za odstranéni vad Dila pozbude
platnosti podle ustanoveni tohoto ¢lanku, vCetné jejiho pfipadného prodlouzeni.

VLASTNICKA PRAVA A UZIVACI PRAVA

Objednatel prohlasuje, ze vSechny pozemky, na kterych ma byt zhotoveno Dilo nebo
zarizeno Stavenisté dle Projektové dokumentace jsou ve vlastnictvi Statu a Objednatel
k nim ma pravo hospodafit jako s majetkem Statu ve smyslu zdkona ¢. 77/1997 Sb.,
o statnim podniku, ve znéni pozdé&jsich predpist (dale jen ,zékon o statnim podniku")
nebo Ze k pozemkdm Objednatel jinak zajistil prdvo provést stavbu, neni-li ve Smlouvé
uvedeno jinak.

Vlastnické pravo k vécem, které Zhotovitel opatfuje pro plnéni Smlouvy nebo které
vznikaji jako vysledek plnéni Smlouvy a které se stanou soucasti Dila, resp. pozemku,
ato vletné stroji a jinych upevnénych zafizeni ve smyslu ust. § 508 ob&anského
zakoniku, nabyva Stat okamzikem, kdy se stanou soucasti Dila, resp. pozemku nebo
kdy takto vznikly a Objednatel soucasné ziskdva odpovidajici pravo hospodareni ve
smyslu zdkona o statnim podniku. Vlastnické pravo k materidlu dodanému na
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Stavenisté za Ucelem zhotoveni Dila nabyva Stat okamzikem uhrazeni pfislusného
danového dokladu v souladu s odst. 13.1 Obchodnich podminek a Objednatel soucasné
ziskava odpovidajici pravo hospodafit ve smyslu zakona o statnim podniku. Ust. § 512
obcanského zakoniku neni doteno. Pro vylouceni pochybnosti smluvni strany
prohlasuji, Ze pfi Upravé vlastnického prava k Dilu a jeho ¢astem vzaly v Gvahu ust. § 5
zakona €. 266/1994 Sb., o drahach.

Ujednani o vlastnickém pravu obsaZzené v predchozim odstavci neplati v pfipadé
Upravy, prelozky nebo jiného zasahu do siti technického vybaveni nebo jiné véci, ktera
je ve vlastnictvi jiné fyzické nebo pravnické osoby a které byly vyvolany provadénim
Dila. Vlastnické pravo k takto upravené véci v souladu s obecné zavaznymi pravnimi
predpisy nepfechdzi a zlistava zachovano pdvodnimu vlastnikovi.

V pripadé, ze vysledkem cinnosti Zhotovitele v souvislosti s plnénim Smlouvy bude
autorské dilo ve smyslu ustanoveni § 2 zakona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském,
o pravech souvisejicich s prdvem autorskym a o zmé&né nékterych zakonl, (autorsky
zakon), ve znéni pozdé&jsich predpist, Zhotovitel ve smyslu ust. § 2634 obcanského
zakoniku poskytuje k takovému autorskému dilu jako celku nebo k jeho jednotlivym
C¢astem ke dni vzniku takového autorského dila Objednateli opravnéni jej uzit - licenci,
ato vyhradni, umozfujici vSechny zplsoby uziti autorského dila, potifebné pro
naplnéni ic¢elu Smlouvy a pokracovani plnéni navazujici na Smlouvu a v mnozstevnim
rozsahu tomuto Gcelu pfimérenému, s Gzemnim rozsahem vymezenym Gzemim Ceské
republiky a ¢asovym rozsahem omezenym na dobu trvani majetkovych autorskych prav
k autorskému dilu, véetné moznosti zasahu do autorského dila, a to i prostfednictvim
tfetich osob, mozZnosti udéleni podlicence a moznosti licenci prevést na tfeti osobu. Pro
vylouceni pochybnosti plati, Ze cena veskerych licenci poskytnutych na zakladé tohoto
¢lanku je jiz zahrnuta v Cené Dila. Objednatel &i jeho pravni nastupce nejsou povinni
licenci vyuzit.

V pfipadé licence dle predchazejiciho c¢lanku se Zhotovitel s ohledem na vyznam
o TN r v v s s . v s v v

a zpusob pouziti vyslovneé zrika prava licencni smlouvu vypovedet dle ust. § 2370

obcanského zakoniku a prava odstoupit od licenéni smlouvy pro zménu presvédceni dle

ust. § 2382 obcanského zakoniku.

ZMENY DILA

Objednatel je kdykoli v prlib&hu provadéni Dila opravnén pozadat Zhotovitele o zmé&nu
Dila, tedy o provedeni praci, jez nebyly soudasti plnéni dle Smlouvy, nebo
o neprovedeni praci, jez byly soucasti plnéni dle Smlouvy, pfipadné jiné provedeni
praci, nez jak bylo popsano ve Smlouvé. VZzdy se musi jednat o zménu, ktera nebude
zmeénou podstatnou, obdobné jako je stanoveno v ZZVZ. Zhotovitel je povinen takové
zadosti vyhovét.

Zhotovitel je opravnén na zakladé svého uvazeni ¢i na doporuceni sam navrhovat
zmény plnéni Smlouvy. Jedna se zejména o zmeény, které budou vylepsenim plnéni
Smlouvy, Usporou pro Objednatele nebo které resi nové vzniklé situace.

Veskeré nové ¢&i upravené Casti Dila, dotéené piimo ¢ nepiimo zménou, musi po
realizaci schvalené zmény spliovat vsechny podminky Smlouvy ve znéni po
zapracovani prislusné zmény. Stejné tak celé Dilo a vdechny Casti Dila musi po
provedeni zmény nadale spliiovat vsechny podminky Smlouvy. Provedeni schvalené
zmény plnéni Smlouvy nema vliv na platnost veskerych ustanoveni Smlouvy.

Navrhne-li Objednatel nebo Zhotovitel zménu plnéni Smlouvy, oznami takovou
skutednost druhé stran& a zaroveri popise predmét zmény, jeji dlvody, predpokladané
technické FeSeni a predpokladané dilsledky zmé&ny. Zména Dila bude oznadena
porfadovym (cislem, timto Ukonem bude zahdjeno zménové fizeni a obé strany na
nejblizS§im jednani ndvrh zmény projednaji.

Zhotovitel nasledné provede hodnoceni dopad( navrhované zmé&ny na vysi Ceny Dila
(tj. pfehled vedkerych nakladt nebo Uspor touto zménou zplsobenych) a pfipadné téz
na terminy plnéni dle Harmonogramu postupu praci a soucinnost Objednatele apod.
Zhotovitel provede toto hodnoceni v pisemné formé nejpozdé&ji do patnacti (15) dnd od
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navrzeni zmény Objednatelem nebo Zhotovitelem, nedohodne-li se pisemné Zhotovitel
s Objednatelem jinak. Zhotovitel nema narok na odménu za provedeni hodnoceni
dopadt navrhované zmény.

Bude-li vysledkem navrhované zmény také zména ceny Dila, je Zhotovitel povinen
v hodnoceni dopadd navrhované zmény sestavit rozpodet nebo kvalifikovany odhad
zmeény ceny prislusnych ¢asti plnéni Smlouvy, kterych se zména dotyka (tj. veskerych
nakladd nebo Uspor touto zménou zplsobenych).

Objednatel na zadkladé pisemného hodnoceni navrhované zmény Dila navrh zmény
schvali nebo odmitne.

V pripadé schvaleni navrhu zmény Dila ze strany Objednatele musi byt nasledné zmény
sjednany pisemné ve formé dodatku ke Smlouvé podepsaného obéma smluvnimi
stranami.

V pfipadé, Zze bude nezbytné, aby Zhotovitel proved| viceprace, které nebyly vyslovné
uvedeny v Zadavaci dokumentaci, je Objednatel opravnén objednat tyto viceprace
u Zhotovitele, a to postupem a za podminek obdobné jako je stanoveno v ZZVZ.
Veskeré viceprace schvalené ve zménovém fizeni a zadané formou prislusného
zadavaciho fizeni budou fakturovany samostatnym darnovym dokladem.

Pro ocenéni plnéni na zakladé zménového fizeni a vicepraci dle predchoziho odstavce
se prednostné pouZiji jednotkové ceny obsazené v Nabidce Zhotovitele, pfipadné
jednotkové ceny co nejvice odpovidajici z hlediska vécného, Casového a mista plnéni.
Pokud se druh vicepraci v Nabidce Zhotovitele nevyskytuje, porovna se jejich skladba
s ocenénymi pracemi a vyuzije se k vytvoreni nové nabidky skladby obdobnych praci
k vytvoreni porovnavaci polozky. Pouze v pripadé, kdy neexistuje ocenény druh
viceprace ani porovnavaci prace nalezi cena pfimérené zvySena urcena jako obvykla
cena praci, které vyplynou ze zménového fizeni nebo z vicepraci ve smyslu ust. § 492
a § 2586 odst. 2 ob¢anského zakoniku.

Smluvni strany jsou pfi zménach Dila podle tohoto d¢lanku povinny postupovat
v souladu s kogentnimi ustanovenimi obecn& zdvaznych pravnich predpisl, zejména
pak ZVZZ.

Zhotovitel se zavazuje postupovat v ramci zmén Dila tak, aby neohrozil fadné plnéni
Smlouvy v souladu Harmonogramem postupu praci.

Zhotovitel se zavazuje, ze v dobé od navrhu na zmény Dila do schvaleni navrhu zmény
Dila nebude cinit zadné kroky, které by znamenaly ohrozeni, znemoznéni ¢i navysSeni
ceny navrhované zmény Dila. Vedlo-li by respektovani takové povinnosti dle nazoru
Zhotovitele ke zpozdéni Harmonogramu postupu praci, je Zhotovitel povinen
neprodlené takovou skute¢nost ozndmit Objednateli.

Ujednani tohoto ¢lanku se uziji ve smyslu ust. § 2627 oblanského zakoniku rovnéz pro
pfipady zmén, které se tykaji mista, kde ma byt Dilo provadéno, a jsou vynuceny
okolnostmi, které vysly najevo v prib&hu provadéni Dila, nebyly v dobé& podpisu
Smlouvy znamy a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl predvidat i se situace, kdy pfi
provadéni Dila vyjdou najevo okolnosti odliSné od dokumentace pfedané Objednatelem.

ODPOVEDNOST ZA SKODU A ZPROSTENI POVINNOSTI K JEJI
NAHRADE

Nebezpedi $kody na zhotovovaném Dile nebo Casti Dila nese Zhotovitel az do okamziku
radného predani celého Dila, tzn. podpisu Protokolu o provedeni Dila Zhotovitelem
i Objednatelem.

Zhotovitel odpovida za veskerou skodu, ktera vznikne Objednateli nebo tietim osobam
v dlisledku porudeni povinnosti Zhotovitele stanovenych zdkonem nebo na zékladé
pravnich pFedpisd nebo v dlsledku porudeni povinnosti vyplyvajicich pro Zhotovitele ze
Smlouvy.
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Zhotovitel se zavazuje nahradit Objednateli veSkerou Skodu, kterou Objednatel utrpi
v dUsledku porudeni povinnosti Zhotovitele stanovenych pravnimi predpisy nebo na
zadkladé pravnich predpisi nebo v disledku poruseni povinnosti vyplyvajicich pro
Zhotovitele ze Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje Objednateli nahradit veskerou Skodu a nemajetkovou Ujmu
vzniklou na zakladé Fadn& uplatnénych narokl tfetich osob, vzniklych v disledku
porudeni jakékoliv povinnosti Zhotovitele uvedené v tomto &lanku, a to véetné narokl
vyplyvajicich z uplatnéni prav tretich osob k duSevnimu ¢ primyslovému vlastnictvi,
které bylo soucasti plnéni Zhotovitele. Zhotovitel se zaroven zavazuje v pfipadé, Ze
poruseni prav tretich prav osob je trvalého charakteru zajistit bez zbyte¢ného odkladu
a na vlastni naklady, aby Dilo nebo jeho ¢ast nadale prava tietich osob neporusovalo.

Z&dna ze stran neni odpovédnd za $kodu, pokud prokaze, Ze ji ve splnéni povinnosti ze
Smlouvy dodasné nebo trvale zabranila Vy3§i moc. Prekédzka vznikla ze &k{dcovych
osobnich pomérd nebo vznikld az v dob&, kdy byl Zkidce s pIn&nim smluvené
povinnosti v prodleni, ani prekadzka, kterou byl $kldce podle Smlouvy povinen
pirekonat, ho vsSak povinnosti k nahradé nezprosti. Tim nejsou dotéeny naroky
Objednatele plynouci z poruseni povinnosti Zhotovitele dle Smlouvy, jsou-li tyto
pokryty pojistnymi smlouvami uvedenymi v pfiloze ¢. 7 Smlouvy.

ODPOVEDNOST ZA VADY A ZARUKY

Zhotovitel odpovida za véechny vady, které ma Dilo nebo Cést Dila v okamziku jeho
predani a prevzeti Objednatelem a dale za vady, které se na Dile nebo Césti Dila objevi
kdykoliv v prdb&hu zaruéni doby. Zhotovitel odpovidad za vSechny vady, na které se
vztahuje zaruka za jakost, s vyjimkou vad, které byly zplsobeny po piechodu
nebezpedi &kody na Dile vnéjdimi udalostmi, jeZ nezplsobil Zhotovitel nebo osoby,
s jejichz pomoci Zhotovitel plnil svou povinnost. S ohledem na povahu a rozsah Dila si
strany sjednavaji, Zze Objednatel je opravnén oznamovat Zhotoviteli vady a uplatfiovat
préva z nich kdykoliv v priibé&hu zaruéni doby, a to bez ohledu na to, kdy existenci vady
zjistil ¢i mohl zjistit.

Zhotovitel odpovida za véechny vady, zplsobené:

19.2.1 jakoukoliv chybou v dokumentaci, za niz odpovida Zhotovitel,

19.2.2 nesouladu zafizeni, material( nebo provedeni Dila, se Smlouvou, nebo
19.2.3 tim, ze Zhotovitel nesplnil jinou svou povinnost.

Zhotovitel uzavienim Smlouvy poskytuje zaruku za jakost Dila. Poskytnutim zaruky za
jakost Zhotovitel prejima zavazek, ze zhotovené Dilo bude po celou zaruc¢ni dobu
zplsobilé k uzivani, ke kterému je svou povahou uréeno a ?e po celou tuto zaruéni
dobu bude mit vlastnosti vyZadované Smlouvou.

Zhotovitel poskytuje zaruku za jakost v nize uvedenych zarucnich dobach, v nichz je
Objednatel opravnén Zhotoviteli vady oznamit a pozadovat jejich odstranéni:

19.4.1 na zelezni¢ni svrsek (uzity materidl) a geometrické usporadani koleje (uzity
materidl) v trvani 2 let,

19.4.2 na nosné konstrukce a jejich povrchy, na izolace proti vodé, izolace proti vodé
mostovek ocelovych mostd, tunell a celoplogné izolace proti vodé v tunelech
v trvani 10 let,

19.4.3 na ostatni ¢asti Dila vCetné Casti stavebnich a montaznich v trvani 5 let, pokud
neni ve Smlouvé nebo kterékoliv jeji pfiloze uvedeno jinak.

Zaruéni doba za jakost pocind bézet ode dne predéani a prevzeti Dila nebo Césti Dila,
kdy Casti Dila se rozumi stavebni objekt (SO), provozni soubor (PS) nebo jina c¢ast
plnéni vymezena v Harmonogramu postupu praci.

Zarucni doba nebézi:
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19.6.1 po dobu, po kterou Objednatel nemlze Dilo, nebo jeho vadou dotéenou Cast
Dila, Fadné uzivat pro jeho vadu, za kterou odpovida Zhotovitel,

19.6.2 po dobu, po kterou Zhotovitel odstrafiuje vady Dila nebo Casti Dila, za které
odpovidad Zhotovitel a které sice nebrani Objednateli v Fddném uzivani Dila
nebo Casti Dila, ale vyskytnou se opakované.

Nem{zZe-li Objednatel pro vadu Dila nebo Casti Dila uZivat kromé& vadou dotéené Casti
Dila i jinou souvisejici Cast Dila, neb&Zi ani zaruéni doba poskytnutd na tuto souvisejici
Cast Dila.

Zarucni doba nebézi vzdy ode dne, kdy Zhotoviteli podle ustanoveni Smlouvy vznikla
povinnost zapoclit s odstranovanim vady, nejdfive vSak ode dne, kdy Objednatel
fakticky umozni Zhotoviteli zahajit prace na jejim odstranovani, az do dne, kdy
Zhotovitel predd Objednateli prislusnou Cést Dila po odstranéni vady.

Zarucni doba se prodluzuje vzdy o dobu, po kterou tato zarucni doba podle predchozich
ustanoveni nebézi.

Zaruku za jakost komponentl samostatné dodavanych od jinych zhotoviteld (vyrobcd)
se Zhotovitel zavazuje poskytnout nejméné v délce 24 mésicl ode dne predani
a prevzeti predmétného provozuschopného celku nebo jiné Casti Dila, jehoZ je tento
komponent soucasti. V pfipadech, kdy by zaru¢ni doba poskytnutd vyrobcem
komponentu prekrodila vy$e uvedenou dobu 24 mésicl, zavazuje se Zhotovitel
poskytnout Objednateli zaruku za jakost alespon v této delsi dobé.

V pfipadé, Ze Objednatel v zaru¢ni dobé opravnéné uplatnil své pravo z odpovédnosti
Zhotovitele za vady, na jehoz zakladé Zhotovitel pofidil a vymeénil provozuschopné
celky nebo komponenty samostatné dodavané od jinych vyrobcl, pocind ode dne
nasledujiciho po dni jejich vymény béZet nova zaruéni doba v délce 24 mésicd.

Objednatel je opravnén v pripadé, ze prevede vlastnické pravo k Dilu nebo jeho casti
na treti osobu nebo v pfipadé, Ze vlastnické pravo treti osoby je zalozeno jiz zakonem,
prevést na tuto treti osobu prava z odpovédnosti Zhotovitele za vady.

Objednatel je povinen Zhotoviteli bez zbyte¢ného odkladu pisemné oznamit skutecnost,
Ye prava z odpovédnosti za vady je opravnéna v{¢&i Zhotoviteli uplatnit Jind opravnéna
osoba.

Jina opravnéna osoba je opravnéna uplatfiovat u Zhotovitele prava z odpovédnosti za
vady pouze v pripadé, ze Objednatel oznami Zhotoviteli toto jeji pravo podle
predchoziho odstavce nebo v pfipadé, Ze jina opravnéna osoba Zhotoviteli toto své
pravo sama prokaze.

Objednatel nebo jind opravnéna osoba jsou opravnéni kdykoliv v prib&hu zaruéni doby,
pokud zjisti, Ze Dilo nebo Cést Dila m& vady, pozadovat po Zhotoviteli jejich odstranéni
a Zhotovitel se zavazuje tyto vady bezplatné odstranit bezodkladné po jejich nahlaseni
v dobé nezbytné nutné pro jejich odstranéni.

Zhotovitel se zavazuje zapoclit s odstrariovdnim vad Dila nebo Césti Dila bez
zbytecného odkladu poté, kdy mu bude doruceno oznameni Objednatele nebo jiné
oprédvnéné osoby, e Dilo nebo Cast Dila ma vady véetné pozadavku na jejich
odstranéni. V odstrafiovéni vad se Zhotovitel zavazuje bez prerusSeni pokracovat
a odstranit je v co nejkratdi technicky a technologicky mozné Ih{té, kterou Zhotovitel
navrhne a Objednatel odsouhlasi. Nedojde-li mezi smluvnimi stranami k dohodé& o Ih{té&
pro odstranéni vady, je Zhotovitel povinen odstranit vadu v dle povahy vady primérené
IhGté stanovené Objednatelem. Zhotovitel je povinen odstranit na své naklady i ty
Objednatelem oznédmené vady Dila, za které odpovédnost odmitd, resp. vady, které
neuznava. Na takovou vadu se v ostatnim pfimérené pouzije Uprava pro vady Dila.
Pokud se nasledné stane nespornym, ze Zhotovitel za vadu, kterou neuznal, skute¢né
neodpovidal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli naklady, které na odstranéni
vady Gcelné vynalozil, do 30 dnd od dne jejich prokdzani Zhotovitelem.

V pripadé, Zze Zhotovitel nesplni svoji povinnost odstranit vadu v dohodnuté, pfFip.
Objednatelem uréené |h{té&, je Objednatel nebo jind opravnéna osoba opravnén zajistit
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odstranéni této vady vlastnimi kapacitami nebo jinym dodavatelem na naklady
Zhotovitele. Takovymto postupem Objednatele nebude dotlena zaruka za jakost
poskytnutd Zhotovitelem na dotéenou Cast Dila véetné jejiho pFipadného prodlouzeni.
Naklady na odstranéni vady je povinen uhradit Zhotovitel Objednateli na zakladé vyzvy
k Ghrad&. Objednatel ma pravo vyuzit k Ghrad& nakladl na odstranéni vad své naroky
vyplyvajici z Bankovni zaruky za odstranéni vad.

Jestlize nemGZe byt vada G&inné odstran&na na Stavenidti a Objednatel s tim vyjadfi
pisemny souhlas, mdZe Zhotovitel odvézt ze Stavenisté pro Ulely opravy ty ¢asti Dila,
resp. jeho pfislusenstvi, které jsou vadné. V tomto pisemném souhlasu je Objednatel
opravnén pozadovat, aby Zhotovitel zvysil ¢astku Bankovni zaruky za odstranéni vad
o uplné naklady na nahradu téchto soucasti, nebo aby poskytl jiné vhodné zaruky.

Jestlize je mozné, Ye odstratiovani né&které vady ovlivnilo vlastnosti Dila, m{ze
Objednatel vyzadovat opakovani kterékoliv zkousky popsané ve Smlouvé. Tento
pozadavek bude ozndmen do 28 dnl poté, co byla vada odstran&na. Tyto zkousky
budou provedeny v souladu s podminkami pouzitymi pro predchozi zkousky, kromé
toho, Ze budou provedeny na riziko a naklady strany odpovédné za naklady na
odstranéni vad.

V piipadé, Ze je vada Dila nebo vada Casti Dila neodstranitelnd, je Zhotovitel povinen
provést nahradni Dilo nebo Cast Dila do tficeti (30) dnl od zjisténi této skutecnosti
nebo poskytnout Objednateli pfiméFenou slevu z Ceny Dila. Rozhodnuti, zda Objednatel
pfijme nahradni Dilo nebo slevu z Ceny Dila, je zcela v pravomoci Objednatele a neni
dotéeno predchozim uplatnénim jiného prava z vad. V pfipadé€, Ze Zhotovitel nesplni
svou povinnost provést ndhradni Dilo nebo Cast dila, je Objednatel opréavnén zajistit
jeho provedeni vlastnimi kapacitami nebo jinym dodavatelem na ndaklady Zhotovitele.
Objednatel ma pravo vyuzit k Ghradé nakladl na provedeni ndhradniho Dila nebo Casti
Dila, ¢i k Uhradé svého naroku na poskytnuti pfimérené slevy z Ceny Dila své naroky
vyplyvajici z Bankovni zaruky na odstranéni vad.

Pro odstranéni pochybnosti si smluvni strany vyslovné sjednavaji, Ze povinnost
Zhotovitele odstranit vady Dila zahrnuje rovnéz povinnost provést bezplatné dalsi
prace, které by plvodné& bylo tfeba provést, pokud by Zhotovitel splnil svou
upozornovaci povinnost dle ust. § 2594 i § 2627 oblanského zakoniku.

Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli pfistup k Dilu, v rozsahu nezbytném pro
odstranéni vad.

SMLUVNI POKUTA A UROK Z PRODLENI

V pfipadé prodleni nékteré ze smluvnich stran s penézitym plnénim je druha smluvni
strana opravnéna poZadovat zaplaceni Uroku z prodleni ve vysi stanovené obecné
zavaznymi pravnimi predpisy. Pro UcCely naroku na zaplaceni smluvni pokuty nejsou
uroky z prodleni ve smyslu ust. § 1971 obcdanského zakoniku povazovany za soucast
nahrady Skody.

Urok z prodleni nebo smluvni pokutu se povinnd smiluvni strana zavazuje zaplatit do
tficeti (30) dnd ode dne doruéeni pisemné vyzvy druhé smluvni strany.

Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo druhé smluvni strany na nahradu skody
v plné vysi.

Povinnost, jejiz spInéni bylo zajisténo smluvni pokutou, je povinna smluvni strana
zavazana plnit i po zaplaceni smluvni pokuty.

Obé smluvni strany se vzdavaji prdva na snizeni smluvni pokuty dle ust. § 2051
obc¢anského zakoniku.

V pripadé prodleni Zhotovitele s predanim fadné provedené Casti Dila v terminech a za
podminek stanovenych Harmonogramem postupu praci pro jednotlivé Casti Dila je
Objednatel opravnén po Zhotoviteli pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,1 %
zceny za prislusnou Céast Dila za kazdy zapolaty den prodleni, pfi¢emz naroky
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Objednatele dle jinych ustanoveni téchto Obchodnich podminek ani Smlouvy ¢i plynouci
z pravnich predpisG tim nejsou dotéeny.

V pfipadé prodleni Zhotovitele se splné&nim Ih{ty uréené Objednatelem nebo TDS nebo
dohodnuté smluvnimi stranami (v tomto pofadi) pro odstranéni vad, vcéetné vad
v zaruéni dobé, které nebrani radnému uzivani Dila nebo Casti Dila, je Objednatel
opravnén po Zhotoviteli pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,05 % z ceny
dotéené Césti Dila za kazdy ptipad a za kazdy zapocaty den prodleni s odstran&nim
jednotlivé vady.

V pfipadé prodleni Zhotovitele se splnénim Ih{ty uréené Objednatelem nebo TDS nebo
dohodnuté smluvnimi stranami (v tomto pofadi) pro odstranéni vad v zarucni dobé,
které brani Fadnému uZivani Dila nebo Casti Dila, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli
pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 10.000 K¢ za kazdy jednotlivy pfipad a za
kazdy den prodleni s odstranénim jednotlivé vady.

V pfipadé, *e v prib&hu realizace stavby nebo v prib&hu zaruéni doby dojde
k negativni zméné (docasné nebo trvalé) dopravné-technologickych charakteristik ve
srovnani s jejich hodnotami dle schvalené dokumentace (naptiklad omezeni dovolené
rychlosti véetné rychlosti jizdy odbolkou ve vlakové cesté&, staniéni nebo tratové
provozni intervaly, kategorie ZZ, funk&nost trakéniho napajeni nebo osvétleni, ohievl
vyhybek apod.) v dobé trvani delsi nez 10 minut od ohlaseni, je Objednatel opravnén
po Zhotoviteli poZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,05 % z ceny dotéené Casti
Dila za kazdy zapocaty den trvani takové zmény, a to i opakované a zaroven uhrazeni
plné vyse smluvni pokuty uplatn&né vi&i Objednateli ze strany dopravcd. Prokaze-li
Zhotovitel, Ze takova zména nastala vlivem okolnosti, které nevyplyvaji z jeho Cinnosti
nebo z vlastnosti dodavanych ¢asti Dila, popf. které zplsobil svou ¢innosti Objednatel,
toto ustanoveni se nepouZije.

V pfipadé, Ze Zhotovitel v rozporu se Smlouvou nezahdji cinnosti sméfujici ke
zhotoveni Dila nebo nebude pokracovat v provadéni Dila dle Harmonogramu postupu
praci a toto porudeni nenapravi ani do 10 dnd na zakladé pfedchozi vyzvy Objednatele,
je Zhotovitel povinen Objednateli zaplatit smluvni pokutu ve vysi 5 % z celkové Ceny
Dila za takovy pfipad.

V pripadé prodleni Zhotovitele s terminem vyklizeni Stavenisté i jeho dasti, je
Objednatel opravnén po Zhotoviteli poZzadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,05 %
z celkové Ceny Dila za kazdy zapocaty mésic prodleni aZz do dne vyklizeni Stavenisté i
jeho casti.

V piipadé, Ze Zhotovitel nesplini povinnost zabezpecit jiz provedené Casti Dila po dobu
prerudeni praci na Dile nebo Casti Dila dle odst. 3.10 téchto Obchodnich podminek, je
Objednatel opravnén po Zhotoviteli pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,5 %
z ceny véech dotéenych Casti Dila za kazdy takovy pfipad.

V pfipadé, ze Zhotovitel povéril provadénim Dila jiného Poddodavatele nez toho, ktery
byl uveden v pfiloze ¢. 8 Smlouvy, bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele
provedeného formou dodatku ke Smlouvé, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli
pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 1 % z celkové Ceny Dila za kazdy takovy
pripad. Ostatni naroky Objednatele tim nejsou dotceny.

V pripadé, ze Zhotovitel porusi povinnost radné predat Objednateli dokumentaci
skute¢ného provedeni stavby vcéetné jeji geodetické ¢asti podle podminek stanovenych
Smlouvou, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli pozadovat zaplaceni smluvni pokuty
ve vysi 0,05 % z celkové Ceny Dila za kazdych zapocatych 30 dni zpozdéni.

V pripadé poruseni povinnosti Zhotovitele pfi vykonu autorského dozoru dle Pfilohy
¢. 2b Smlouvy je Objednatel opravnén po Zhotoviteli pozadovat zaplaceni smluvni
pokuty ve vysi 5 000 K¢ (slovy: pét tisic korun Ceskych), jako ¢astku jednorazovou, a
to za kazdou neomluvenou nedcast na jednanich, prip. za pozdni nebo nekvalitni vykon
autorského dozoru. Za pozdni vykon autorského dozoru Objednatel povazuje
nedodrzeni termin( sjednanych oboustrannou dohodou smluvnich stran a uvedenych v
zapisech z jedndni nebo v zdpisech ve stavebnich denicich. Za nekvalitni vykon
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autorského dozoru Objednatel povazuje jeho Cinnost, kterda v plném rozsahu nevede ke
kone¢nému vyredeni vzniklych problém@ v souvislosti s Projektovou dokumentaci, a
kdy Zhotovitel nepostupuje pfi vykonu autorského dozoru s odbornou péci.

V pfipadé, ze Zhotovitel odfekne nebo zméni termin (tj. datum, popf. ¢as) vyluky
zverejnéné ve stfednédobém planu vyluk, uhradi Objednateli smluvni pokutu ve vysi
1.000 K¢ (slovy: jeden tisic korun cCeskych) za kazdy pfipad vyluky u kazdého
dotceného dopravce:

a) jehoz jizda vlaku byla ovlivnéna, nebo

b) ktery jiz zpracoval a predal Objednateli (jako provozovateli drahy) své dil¢i opatfeni
k dopravé s konkrétnim dopadem na jizdu vlaku.

V pfipadé, ze Zhotovitel nesplni svoji povinnost stanovenou Smlouvou udrzovat po
celou dobu provadéni Dila v platnosti Objednatelem vyZadované pojistné smlouvy
anebo nepredlozi Objednateli k prokazani splnéni této své povinnosti stanovené
doklady, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli poZzadovat zaplaceni smluvni pokuty ve
vysi 0,02 % z celkové Ceny Dila za kazdy den neplnéni této povinnosti. Ostatni naroky
Objednatele tim nejsou dotceny.

V pfipadé, ze Zhotovitel nesplni svoji povinnost poskytnout a predat Objednateli
Bankovni zaruku za provedeni Dila nebo Bankovni zaruku za odstranéni vad nebo
neudrzuje v platnosti Bankovni zaruky v rozsahu vyzadovaném Smlouvou o dilo, je
Objednatel opravnén po Zhotoviteli poZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,03 %
z celkové Ceny Dila za kazdy den neplnéni této povinnosti. Ostatni naroky Objednatele
tim nejsou dotceny.

V pripadé, Ze Zhotovitel bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele postoupil
byt i jen ¢asteéné pohledédvky souvisejici s provadénim Dila tfeti osobé, je Objednatel
opravnén po Zhotoviteli pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 3 % z celkové
Ceny Dila za kazdy takovy pfipad. Ostatni naroky Objednatele tim nejsou dotceny.

V pfipadé, Ze se na Stavenisti nachazeji pracovnici Zhotovitele ¢i dalsi osoby
vykondvajici pracovni ¢innost v kolejisti nebo v blizkosti koleji bez priikazu ,Opravnéni
ke vstupu do kolejisté", je Objednatel opravnén po Zhotoviteli pozadovat zaplaceni
smluvni pokuty ve vysi 1.000 K¢ (slovy: jeden tisic korun Ceskych) za kazdy zjistény
pripad a za kazdy kalendarni den az do dne, kdy Zhotovitel prokaze, ze predmétni
pracovnici obdrzeli prikaz ,Opravnéni ke vstupu do kolejist&" nebo prestali vykonavat
pracovni ¢innost v kolejisti nebo v blizkosti koleji.

V pfipadé, Ze Zhotovitel porudi svoji povinnost vést fadnym zplsobem stavebni denik
nebo jednoduchy zdznam o stavb&, véetné dodrZeni pozadavk( jejich obsahovych
nalezitosti v souladu s obecné zavaznymi predpisy a Smlouvou a jejimi prilohami,
zejména odst. 4.1 a 4.2 téchto Obchodnich podminek a Technickymi podminkami, je
Objednatel opravnén po Zhotoviteli pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 1 %
z Ceny Dila, maximalné 20.000 K¢ (slovy: dvacet tisic korun Ceskych) za kazdy zjistény
pripad poruseni takové povinnosti. Pokud Zhotovitel nezjedna napravu do Ctrnacti (14)
dnd, je povinen uhradit dali smluvni pokutu ve vy&i 10.000 K& (slovy: deset tisic korun
Ceskych) za kazdy dalsi den, az do dne, kdy odstrani veskeré nedostatky ve vedeni
stavebniho deniku.

V pfipadé, ze Zhotovitel porusi svoji povinnost predat Objednateli zpravu o postupu
praci dle odst. 4.3 Obchodnich podminek je Objednatel opravnén po Zhotoviteli
poZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,05 % z Ceny Dila, maximalné
1.000.000 K¢ (slovy: jeden milion korun Ceskych) za kazdy zjistény pripad poruseni
takové povinnosti. Pokud Zhotovitel nezjednd napravu do ¢trnacti (14) dnd ode dne
zapisu Objednatele do stavebniho deniku o zjiSténi nedostatku, je povinen uhradit dalsi
smluvni pokutu ve vysi 5.000 K¢ (slovy: pét tisic korun ¢eskych) za kazdy dalsi den, az
do dne, kdy preda Objednateli predmétnou zpravu o postupu praci.

V pfipadé, Zze Zhotovitel odmitne soucinnost nebo pInéni podminek koordindtora BOZP
pfi praci na Stavenisti, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli pozadovat zaplaceni
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smluvni pokuty ve vysi 0,1 % z Ceny Dila, maximalné 2.000.000 K¢ (slovy dva miliony
korun Ceskych) za kazdy zjistény pfipad.

V pripadé, ze Zhotovitel v rozporu se Smlouvou pouZije pro Ucely realizace stavby
nemovitosti nebo umisti Dilo nebo jakoukoliv jeho Cést Dila na nemovitostech, které
k tomuto Ucelu nebyly ureny Projektovou dokumentaci, pfipadné, na néz pro takové
Ucely nebyla wuzaviena smlouva, kterd Objednateli =zaloZila pravo predmétné
nemovitosti za Ucelem provedeni Dila uZit, je Objednatel nad rdmec jinych opravnénych
narokl opravnén po Zhotoviteli pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 200.000 K¢
(slovy: dvé sté tisic korun ceskych) za kazdé jednotlivé poruseni této povinnosti
a kazdou takto neopravnéné dotlenou nemovitost. Ostatni naroky Objednatele tim
nejsou dotceny.

V pfipadé, Ze Zhotovitel porusi svou povinnost dle Smlouvy, aby kazda osoba, ktera se
podili na provadéni Dila na strané Zhotovitele, na vyzvu opravnéné osoby prokazala
splnéni ptislusné odborné, zdravotni & jiné kvalifikace a zpUsobilosti pozadované
Smlouvou, pravnimi predpisy, Internimi predpisy, nebo jinymi predpisy zavaznymi pro
Zhotovitele, je Zhotovitel povinen Objednateli zaplatit smluvni pokutu ve vysi
10.000 K¢ (slovy: deset tisic korun ¢eskych) za kazdy pripad poruseni této povinnosti.

V pripadé prodleni Zhotovitele se spIlnénim jiné povinnosti dle Smlouvy, nez je uvedeno
vySe, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve
vysi 0,05 % z ceny dotcené Casti Dila za kazdy zapocaty den prodleni.

V pfipadé, Ze se zaméstnanec Zhotovitele nebo jeho Poddodavatele odmitne podrobit
zjisténi, zda neni pod vlivem alkoholu nebo navykové latky, nebo je-li u této osoby
dosazeno pozitivniho vysledku kontroly, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli
poZadovat smluvni pokutu ve vysi 100.000 K¢ za kazdy jednotlivy pfipad.

V pripadé, Ze zhotovitel porusi jakoukoliv povinnost dle odst.4.4. téchto smluvnich
podminek, je povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z ceny Dila za
kazdé jednotlivé poruseni.

ODSTOUPENI OBJEDNATELE

Kromé jinych dlvodd, vyplyvajicich z pravnich predpisi je Objednatel opravnén
odstoupit od Smlouvy v pfipadé podstatného poruseni Smlouvy, jestlize:

21.1.1 Zhotovitel je v prodleni se zhotovenim Dila nebo Casti Dila del$im nez tFicet
(30) dni.

21.1.2 Zhotovitel poruduje svou povinnost dle Smlouvy, pokud zavadny stav z dGvodu
na strané Zhotovitele trvd i po tficeti (30) dnech ode dne pisemného
upozornéni Objednatele na tuto skutec¢nost.

21.1.3 Zhotovitel nesplni svou povinnost poskytnout a udrzovat v platnosti Bankovni
zaruku za provedeni Dila nebo Bankovni zaruku za odstranéni vad Dila dle
¢lanku 15 téchto Obchodnich podminek nebo nesplini svoji povinnost predlozit
a udrzovat po celou dobu provadéni Dila v platnosti nékterou z Objednatelem
vyzadovanych pojistnych smluv.

21.1.4 Zhotovitel nespini nékterou povinnost podle Smlouvy, a neuposlechne vyzvu
Objednatele, aby nesplnénou povinnost spinil a napravil disledek porueni
povinnosti ve stanovené primérené lhité.

21.1.5 Zhotovitel nezahaji Cinnosti sméfujici ke zhotoveni Dila dle Harmonogramu
postupu praci a toto porudeni nenapravi ani do 10 dnd.

21.1.6 Z okolnosti je zjevné, ze Zhotovitel neni schopen pokracovat v provadéni Dila
nebo Zhotovitel pisemné vyrozumi Objednatele v rozporu se Smlouvou, zZe
nebude pokracovat v provadeéni Dila.

21.1.7 Zhotovitel nespini vyzvu k odstranéni nékteré z vad dle ¢l. 19.4 téchto
Obchodnich podminek, jestlize vada zbavuje Objednatele v zdsadé veskerého
prospéchu z Dila nebo Casti Dila.
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21.1.8 Zhotovitel porusi povinnost, Zze Poddodavatelé budou poskytovat plnéni dle
Smlouvy pouze v rozsahu dle pfilohy ¢. 8 Smlouvy nebo postoupi prava ci
povinnosti ze Smlouvy bez pisemného souhlasu Objednatele.

21.1.9 Dojde u Zhotovitele k platebni neschopnosti, byl zrusen s likvidaci nebo bez
likvidace v pfipadé, Ze nema zadny majetek, ze na majetek Zhotovitele je
prohlasen Upadek, Zhotovitel sam poda dluznicky navrh na zahajeni
insolvencniho fizeni nebo insolvencéni navrh je zamitnut proto, ze majetek
nepostacuje k Uhradé nakladd insolvenéniho fizeni (ve znéni zakona
¢. 182/2006 Sb., o Upadku a zplsobech jeho feSeni (insolvenéni zdkon), ve
znéni pozdéjsich predpist) nebo byl konkurs zruSen proto, e majetek byl
zcela nepostacujici pro uspokojeni véfitell, jestlize bylo proti Zhotoviteli
zahajeno exekucni Fizeni nebo nafizen vykon rozhodnuti, nebo pokud dojde
k jakémukoliv jinému Ukonu nebo udalosti, které by mély podobny efekt jako
kterykoli z uvedenych tkond nebo udalosti.

21.1.10 Zhotovitel, osoba na strané Zhotovitele nebo zastupce Zhotovitele se
v souvislosti s plnénim Smlouvy dopusti trestného cinu Uplatkarstvi nebo
prijeti Uplatku.

21.1.11 Jakékoli prohlaseni Zhotovitele dle Smlouvy se ukaze nepravdivym.

21.1.12 Zhotovitel nepfedlozi do doby zahdjeni praci na Zelezni¢ni dopravni cesté
origindl nebo ovéfenou kopii dokladu, prokazujiciho odbornou zpUsobilost
stanovenou zakonem ¢.266/1994 Sb., o drahach, a provadécimi vyhlaskami
k tomuto zdkonu, to vSe v platném znéni, kterym prokaze, Ze kazdy pracovnik,
ktery bude vykonavat vedouci prace, je opravnén provadét cinnosti na
zelezni¢ni dopravni cesté, je-li takovy doklad vzhledem k charakteru Dila a
provadénych praci nezbytny.

21.1.13 Zhotovitel bez pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele postoupi byt i jen
Castecné pohledavky souvisejici s provadénim Dila treti osobé.

Nastane-li kterdkoli z udalosti nebo okolnosti uvedenych v odst. 21.1 téchto
Obchodnich podminek, mdZe Objednatel odstoupit od Smlouvy pisemnym ozndmenim
Zhotoviteli, které nabude ucinnosti patnacty (15.) den po doruceni Zhotoviteli. Kromé
toho v pfipadech uvedenych v odst. 21.1.10 a 21.1.11 téchto Obchodnich podminek
mlZe Objednatel odstoupit od Smlouvy ozndmenim s okamzitou Uc&innosti ke dni
doruceni Zhotoviteli.

Rozhodnuti Objednatele odstoupit od Smlouvy nema vliv na uplatnéni jinych prav
Objednatele podle Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, ze dnem ucinnosti odstoupeni od Smlouvy:

21.4.1 prestane provadét veskeré dalSi prace kromé téch, k nimz dal Objednatel
pokyn pro ochranu zivota nebo majetku nebo pro bezpecnost Dila;

21.4.2 preda Projektovou dokumentaci, zafizeni, materidly a dalSi prace, za néz
obdrzel platbu;

21.4.3 odstrani ze Stavenisté veskeré dalsi vybaveni, kromé toho, co je nutné
k zajisténi bezpecnosti, a opusti Stavenisté; a

21.4.4 vrati Objednateli veskeré podklady a véci, které od ného za ucelem provadéni
Dila prevzal.

Zhotovitel bere na védomi, ze po odstoupeni mize Objednatel dokoncit Dilo a/nebo
zaridit, aby tak ucinily jiné osoby. Objednatel a tyto osoby pak mohou vyuzit
Projektovou dokumentaci a dalSi dokumentace zhotovené Zhotovitelem nebo v jeho
zastoupeni.

Ke dni ucinnosti odstoupeni od Smlouvy mé& Zhotovitel prédvo pouze na Uhradu
primérenych, prokazatelnych a G&elné vynalozenych nakladd za stavebni a jiné prace,
které byly provedeny ke dni Uclinnosti odstoupeni od Smlouvy a na které nebyl
vystaven danovy doklad dle odst. 13.1 téchto Obchodnich podminek. Seznam
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prokazatelnych nakladd, na jejichz Ghradu ma Zhotovitel dle predchazejici véty pravo,
musi byt odsouhlasen a potvrzen TDS.

Pravo na Uhradu ceny za stavebni a jiné prace dle predchoziho odstavce uplatni
Zhotovitel u Objednatele do 1 mésice ode dne Ucinnosti odstoupeni od Smiouvy.

Zhotovitel nema pravo na Uhradu dle odst. 21.6 téchto Obchodnich podminek ve
vztahu k praci, jejiz provedeni by vedlo k vadam Dila.

ODSTOUPENI ZHOTOVITELE A NAROKY ZHOTOVITELE
Zhotovitel je opravnén odstoupit od Smlouvy pouze jestlize:

22.1.1 Objednatel nepodepie Zapis o predani a prevzeti Dila do $edesati (60) dnl
poté, co Zhotovitel splnil podminky pro jeho podpis ze strany Objednatele
a Zhotovitel vyzval Objednatele k podpisu Zapisu o prfedani a prevzeti Dila
a v této vyzvé Zhotovitel uvedl, Ze pokud nedojde ze strany Objednatele
k podpisu Zapisu o predani a prevzeti Dila ve vySe uvedené Ih{t&, tak mGze
Zhotovitel po uplynuti vy$e uvedené Ihdty odstoupit od Smlouvy s poukazem
na tento ¢lanek Obchodnich podminek.

22.1.2 Je Objednatel v prodleni s Ghradou splatné ¢astky vice neZ $edesat (60) dnl
od vyprseni |hity splatnosti pFislusného dafiového dokladu, ktery byl faddné
vystaven v souladu s touto Smlouvou a nebyl Objednatelem rozporovan,
a doruceni pisemné vyzvy Zhotovitele k Uhradé predmétné splatné ¢astky.

Odstoupeni Zhotovitele od Smlouvy dle tohoto ¢lanku je Ucinné patnactym (15.) dnem
po doruceni pisemného odstoupeni od Smlouvy Objednateli.

Rozhodnuti Zhotovitele odstoupit od Smlouvy nema vliv na uplatnéni jinych prav
Zhotovitele podle Smlouvy.

Ustanoveni odst. 21.4 az 21.8 Obchodnich podminek se pouziji i v pfipadé odstoupeni
Zhotovitele.

RESENI SPORU

Spory vznikajici ze Smlouvy a v souvislosti s ni, budou postoupeny pfislusnému
obecnému soudu Ceské republiky.
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