
SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA

 

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dne

20. 11.2017

(dále jen „Smlouva“)

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Správa Národního parku Šumava

sídlo: l. mál'e 260/ 19| 385 01 Vimierk

IČO: 00583171

DIČ: CZ 00583171

kontaktní adresa: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

(Objednatel je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí České republiky)

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Beleco z.s

sídlo/bydliště : Slezská 482/ 125, Praha 3

IČO: 02715431

DIČ: cz 02715431

Zápis v OR: žadatel je zapsán ve Spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem

v Praze oddíl L, vložka 58956

(dále jen „zhotovitel“)

(dále též jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo

č. SOSSOD 275/2017

(dále jen ,,dodatek“)

Čl. I.

Změny a doplnění Smlouvy

]. Předmětem Dodatku č.3 jsou změny harmonogramu a tím i fmančního plnění předmětu

Smlouvy o dílo, které vznikly vdůsledku extrémně nestálých průtokových podmínek a
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karanténních opatření. Přesuny se týkají realizace aktivit 1A Zajištění mikrohabitatu pro

vysazení juvenilních perlorodek (rok 2022), 2C Závěrečná inventarizace početnosti populace

(rok 2021), 1D Vysazování juvenilů na hostitelích (rok 2021) a IE Zřízení odchovného

systému (rok 2021).

2. Změnami není dotčena celková doba trvání Smlouvy ani celková smluvní cena díla.

3. Veškeré změny jsou uvedeny vPříloze B Harmonogram prací a Příloze D Položkový

rozpočet, které tvoří nedílné součásti tohoto Dodatku č. 3.

Čl. II.

Ostatní ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto dotčeny a zůstávají v platnosti a beze změny.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, ?. nichž dva obdrží

objednatel a jeden zhotovitel.

3. Osoby oprávněné jednat za smluvní strany svými podpisy stvrzují, že smluvní strany

uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných

podmínek.

4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti, v případě povinnosti uveřejnění v registru

smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v ostatních případech dnem podpisu

oprávněnými osobami smluvních stran.

Přílohy

Příloha B — Harmonogram prací

Příloha D — Položkový rozpočet

Ve Vimperku dne 1‘3. f 2021
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Souhrnný harmonogram proiektu
 

Aktivita Dílčí aktivita Dílčí činnost 2017 2018 2019 2020 2021 2022
 

1 Posilování

stávající

populace

vysazováním

mladých

jedinců

perlorodek 

1A Zajištění

mikrohabitatu

pro vysazení

juvenilních

perlorodek

výběr míst pro detailní sledovánlcharakteru

mikrohabltatu pode dnem pomocí ručního měření (terénní

pochůzky,využitívy'sledků měření a map : minulého

projektu - 120 míst pro vstupní soubor)

 

Měsíční kontiuální monitoring koncentrace kyslíku a

vodivosti pode dnem (včetně doplnění. oprava a baterií do

sond) 12 lokalit : S měsíců kontinuálního měření (celkem

60 měsíců) + 30 měsíců na méně perspektivních 108

lokalitách (jednorázově měření dle podmínek na

sublokalitě, časové rozpětí 4 - 10 dní)

 

Měsíční kontiuální monitoring teploty a míry osvitu pode

dnem (12 lokalit x36 měsíců kontinuálního měření, 100x

měření měně perspektivních lokalit (108 lokalit cca 7-10an

), 68 detailní mikrohabitatové měření v různých hloubkách

vybraných lokalit podle výsledků průběžného měření (cca 7

- 10dní)

 

Biolndlkační hodnocenijuvenilniml perlorodkaml

umístěnými v Bundeslekových destičkách pode dnem (12

lokalit ): 4 destičky na lokalitě)

 

Redukovane komplexní kontinuální měření mikrohabitatu s

vysazeny'mi perlorodkami v místě kontinuální sondy

(záznam lměn teploty a kontrolně 05vit, odběry

hyporeálové vody trvalými sondami doplněné

penetračnlml sondami, ruční měření) počet iednotek

vychází : předpokládaného počtu mist vysazovanl x 2 roky

(12 lokallt x 24 měsíců)

 

Odběr hyporeáiovou sondou : 15 cm hloubky oxicky'ch

poloh hyporeálu a laboratorní analyza koncentace NH4 .

N03, N02 a reaktivního fosforu ve vmrcich ohrožených

eutrofilací pod zdroilznečlštění (12 lokalit 9x ročně po

dobu 4 let + 78 vzorků během screeningu )

 

13 Odchovy

juvenilních

perlorodek 

Invadace ryb pro oba typy odchovů zajištění

100ks ryb + jejich držení před lniikacl
 

lnvadace ryb pro oba typy odchovů kontrola

vývoje glochidll aduitních perlorodek
 

Invadace ryb pro oba typy odchovů

získání glochidlí a Infikace 100ks hostitelských ryb
 

Invadace ryb pro oba typy odchovů

péče o inňkovaně hostitelské ryby (100ksi chované na rybí

farmě v povodí Vltavy přes zimu
 

Inkubace glochidlí pro oba typy odchovů

převoz ryb a příprava odchovny na uložení ryb
 

inkubace giochidlí pro oba typy odchovů

uloženi ryb do akvarijních nádob a počátek řízené

metamorfózy glochidli
 

Inkubace slochidii pro oba typy odchovů

každodenní kontrola ryb, krmení a zaiišt'ování chodu

důležitých zařízení pro odchov
 

Odchovný cykius in situ (pro posílení populace) ve vodním

toku : výstupem 100 tis. jedinců za rok odběr

sedimentu z akváriia vyhledáváníjuvenllnich periorodek

říčních
 

Odchovný cyklus In situ (pro posílení populace) ve vodním

toku a výstupem 100 tis. jedinců za rok chov

iuvenlinlch perlorodek říčních v laboratorních podmínkách

 

Odchovný cyklus in sílu (pro posílení populace) ve vodním

toku s výstupem 100 tis. jedinců za rok pořízení

vstupních dat odchovávaných ]uvenilů 0+, jejich uložení do

odchovnýdt klícek a odvoz do řeky
 

Odchovný cyklus In sítu (pro posílení populace) ve vodním

toku s výstupem 100 tis. jedinců za rok

vyhodnocování vývoje juvenilnlch periorodek říčních v

kiíckách a pořízenívstupních dat pro následné vyhodnoceni přírůstku schránek a přežívání         



 

Aktivita Dílčí aktivita Dílčí činnost 2017 2018 2019 2020 2021 2022
 

 

Odchovný cyklus in situ (pro posílení populace) ve vodním

toku : výstupem 100 tis. jedinců za rok celoroční péče

o odchovné klícky ve Vltavě
 

Odchomý cyklus In sítu (pro posílení populace) ve vodním

itoku s výstupem 100 ds. jedinců za rok výroba

odch0vných klicek, příprava písku zrnitosti 2mm, příprava

kotvících kamenů
 

Odchovný cyklus ex situ (pro bíolndíkační testy) v

odchovném zařízení s výstupem 5 tis. jedinců za rok chov

juvenilnlch perlorodek
 

Odchovný cyklus u sítu (pro blolndlkoční testy) v

* L ‘ zařízení s výstupem 5 tis. jedinců za rok

získávání a příprava detritu - potravy

 

 

Odchovný cyklus el sítu (pro blolndlkační testy) v

odchovnárn umeni s výstupem 5 tis. jedinců za rok

výroba odchovných klícek, příprava písku zrnitosti me.

příprava kotvících kamenů
 

Vysazení odchovaných jedinců do refugia Teplé Vltavy

 

Sledování a vyhodnocování vývoje juveníiů v klíckách

(přírůstky. přežívání), meziroční srovnání
 

1C Optimalizace

přežívání

vypuštěných

juvenílů

Testování přežívání vypouštěných juvenilů v ulavřených

síťových systémech dělených na sekce l1 testovací systém

za sezónu)

 

Testování přežívání . vertikální a horizontální migrace

vypouštěných juvenllů v otevřených vypouštěcích síťových

systémech dělených na sekce (1 testovací systém za

sezónu)

 

Souhrnná zpráva o úspěšnosti vypouštění v porovnání se

zahraničními daty (statistické vyhodnoceni, tabeíární data,

Igrafické zpracování data, primární data a

fotodokumentace na CD nosiči)

 

Zajištění pravidelného dohledu v době instalace systémů

včetně zimních podmínek (24 měsíců v letech 2019-2021)

 

10 Vysazová ní

juvenilů na

hostitelích

Odlovy a znaceni minimálně 100 ks hostitelských ryb na

invadace ze dvou různých linií
 

Zajištěníglochidlí a Invadace minimálně 100 ks ryb

 

Monitoring a chov 100 ks invadovaných ryb na přirozené

potravě
 

Vyhodnocení kvantitativní úspěšnosti vývoje glochidií s

využitím individuálního monitoringu průběhu odpadávání

juv. jedinců

 

Vyhodnocení vitality juvenilnlch jedinců s využitím

fluorescenční metody
 

1E Zřízení

odchovneho

systému

Vývoj a testování systému pro odchov a kontinuální sběr

juvenilnich jedinců perlorodky řitní

 

Materiál pro zřízení a adaptaci laboratorního odchovného

systému iUHEtON, PE prvky. ...)
 

Další vybavení odchovneho systému - vzduchovaci

motorky, akvarijníčerpadla pro kontinuální chod,

monitorovací jednotka. atd. - speciiiakce na základě vývoje

systému v prvním roce

 

2. Monitoring

2A Monitoring

populace a péče

jejich biotopy 
Kontrola úseků s výskytem dospělců včetně ruční péče o

biotop a ruční sledování proudění v hyporeálu (ročně 10—

15 stometrových úseků koryta, 2021 časová rezerva pro

případ špatných hydrol. Pomerů)

 

IKontroía padesátimetrových úseků s výskytem subadultů

včetne ruční péče :) biotop a sled0váni proudění v

hyporeálu ve třech hloubkách záznamovými sondami

(lokality zadavatel určí v roce 2018 na základě screeningu)

 

roční přehledná zpráva o kontrolách.přehled dat, seznam

kontrola zásahů (primární teplotní data v podobě

lokalizací, plánků , fotografií a scanů terénních protokolů

na CD)       
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

Aktivita Dílčí aktivita Dílčí činnost 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Stávají“ nákup aquascopů (další drobné vybavení je zahrnuto v

populace jednotkové ceně prací)

lperlorodek ZB Sběr infomací X

o aktuélnfm Detailní mapování úseku metodou adaptlv sampling

výskytu x x x x x

Snbadllltů roční přehledná zpráva o mapování, tabelární přehled dat

(primární data v podobě map, fotografií a scanů terénních

protokolů na CD)

x x x x x

Detallnl ma vání celého hlavního toku dle standartní

zc Závěrečná 9°
metodiky :: x x

inventarizace

početnosti roční přehledná zpráva o inventarizaci, tabelámi přehled

l dat, grafické vyjádření (primární data v podobě map,

popu ace fotografii a scanů protokolů na CD) ! x 1:

3A Hydrologicky' kontinuální měření komplexního hydrologického režimu:

monitoring míst vodní stavy. extrémnízimní a letní jevy, světelné poměry

, , včetně pořízení a instalace měřících zařízení (profil)

3- OdCho‘mY a VhOngCh Pro předpoklad 2 profily ročně _ hydrologický rok (l. listopad -

reprodukční vybudování 31. říjen)

:( x x

prvek odchovného a

reprodukčního p á a a dvo lete mere H n ár i d t CD)I r V 2 u n m " a a na

prvku (ORP) p

x

Návrh expozice - příprava odborných podkladů a fotografii

Návrh expozice

SA Expozice Odborný posudek - zhodnoceni odborného a edukativního

dopadu expozice

Dobrá Zhotovení expozice — grafické práce

zh nie zl -rh|ářk r In I5_ Propagace otove xpo ce t u s é p áce a sta ace )(

ochrany druhu Údržba :: x x

a prevence Návrh expozice - příprava odborných podkladů a fotografií

přímého ničení SB Virtuální Na h po Ice

VI’ ex Z

' osvětová a naučná vadác“ Zhotovení expozice - grafické a IT práce x

informační istezka na webu

kampaň Vyroba voděodolnych letáku a pouzder na mobilní telefony x x )(

Příprava odborných podkladů pro webové stránky a články

SC 115'“,an a do tisku k propagaci projektu x x x

WEbOVé IT správa webu x x x x

dokumenty pro Návrh informačních podkladů projednotlivé stakeholdery

cílové skupiny a “a "'"" * x

publicita projektu Výroba Informačních podkladů pro jednotlivé stakeholdery )( x

Denní měření mnoiství odtržen—ých nodů podvodních

makroíyt v úseku s perlorodkou \: hodinovém kroku za

různých vodních stavů x x x x x

. Vyhodnocení poškozenidna v podélném profilu na stálých

6 Analyza profilech NP s využitím índikačniho společenstva

přímého vlivu :( x x x x “

návštěvníků na Ročnísouhrn sledování pro potřeby ochrany perlorodky x x x x x x

perlorodky Návrh změn režimu splouvání na základě výsledků

sledování poškozování dna s výskytem perlorodky ):

Sociologický průzkum postoje vodáků k stávajícím a novým

návrhům režimu splouvání (300 respondentů) x

Zajištění výjimek a nezbytných povolení pro všechny

pracovni týmy. )( )(

Organizace pracovnich setkání x x x x x x

7. Koordinace Vytvoření gisového'rámce pro přlpravu série map :

Aktualizace mapovych vrstev )( x x x x

|projektu Příprava článků do časopisu Silva Gabreta x x

Připrava článků do časopisu Šumava : x

Průběžná zpráva )( x x x )(

Závěrečná zpráva x
  












