
KUJIP01BVZYE

Identifikátor smlouvy/dodatku: 142629 v
Číslo smlouvy objednatele: 130231 ^ 1) TG
Číslo smlouvy zhotovitele: IS Brno 2717/2020 / OHL ŽS SOD00200418

* #

DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „občanský zákoník")

pro akci; „II/360 Oslavička - Rudíkov"

Článek 1 - Smluvní strany

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina, se sídlem v Jihlavě
Adresa sídla: Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava
Zástupce pro věci smluvní: Mgr. Vítězslav Schrek, MBA - hejtman

Zástupqe pro věci technické: 
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
(dále jen „objednatel")

Ing. Jiří Lojda, Ing. Hana Matulová 
Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava 
4 200 580 968 / 6800 
70890749

1.2. Zhotovitel:
Adresa sídla:
zástupce pro věci smluvní: 
zástupce pro věci technické: 
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Zápis v obchodním rejstříku:
(dále jen „zhotovitel")

„Společnost Oslavička - Rudíkov"
Brno, Veveří, Burešova 938/17, PSČ 602 00, Česká republika 
Petr Zbraněk, ředitel Divize R - Dopravní stavby, OHL ŽS, a.s. 
Ing. Vladimír Zlatník, manažer výrobní, OHL ŽS, a.s. 
Československá obchodní banka, a.s.
217211423/0300 
„Společnost" nemá IČ 
„Společnost" nemá DIČ 
není zapsáno

Vedoucí člen Společnosti Oslavička - Rudíkov

OHL ŽS, a.s.
Adresa sídla: Brno, Veveří, Burešova 938/17, PSČ 602 00, Česká republika
zástupce pro věci smluvní: Petr Zbraněk, ředitel Divize R - Dopravní stavby, OHL ŽS, a.s. 
zástupce pro věci technické: Ing. Vladimír Zlatník, manažer výrobní, OHL ŽS, a.s.
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 217211423/0300
IČO: 463 42 796
DIČ: CZ46342796
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 695
(dále jen „zhotovitel")
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Člen Společnosti Oslavička - Rudíkov

Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.
Brno, Hudcova 588/70 b, PSČ 621 00, Česká republika

Ing. Miloslav Pytlík 
Jiří Lutonský 
Ing. Miloslav Pytlík 
41601645 
CZ41601645
Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 2209

Článek 2 - Změna smluvních podmínek

2.1. Smluvní strany se, v souladu s ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., O zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů, vzájemně dohodly na změně stávající Smlouvy o dílo ze dne 15.01.2020 (dále také 
jen „smlouva"), spočívající ve stanovení změny ceny za dílo na základě skutečně provedených prací tak, jak je 
ujednáno ve změnách soupisu prací, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 4.
V souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., O zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, se smluvní strany vzájemně dohodly na změně zahrnující vícepráce a méněpráce ve stavebním 
objektu SO 001 Demolice mostu ev. č. 360-049 a v souladu s ust. § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., O 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany vzájemně dohodly na změně 
zahrnující vícepráce a méněpráce u ostatních stavebních objektů, na základě skutečně provedených prací.

2.2. Předmět plnění dle Článku 2 smlouvy se mění o dodatečné stavební práce (dále méněpráce a vícepráce 
zhotovitele) v souladu se schváleným Změnovým listem ZBV č. 4 vč. rozpočtů, které jsou neoddělitelnou přílohou 
tohoto Dodatku č. 4.

2.3. Celková cena díla dle Článku 4 smlouvy je navýšená o cenu méněprací a víceprací na základě úprav 
- množství položek následovně.

Adresa sídla:

zástupce pro věci smluvní:

zástupce pro věci technické: 
IČO:
DIČ:
Zápis v obchodním rejstříku:
(dále jen „zhotovitel")

Cena díla dle smlouvy:

Vícepráce zhotovitele (dle Dodatku č. 2): 

Méněpráce zhotovitele (dle Dodatku č. 3): 

Vícepráce zhotovitele (dle Dodatku č. 3): 

Méněpráce zhotovitele (dle Dodatku č. 4): 

Vícepráce zhotovitele (dle Dodatku č. 4):

95 784 114,00 Kč bez DPH 

970 489,32 Kč bez DPH 

3 156 554,06 Kč bez DPH 

9 954 110,94 Kč bez DPH 

7 724 085,50 Kč bez DPH 

6 726 644,33 Kč bez DPH

Nově sjednaná celková cena: 102 554 719,03 Kč bez DPH
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Článek 3 - Závěrečná ujednání

3.1. Ostatní práva a závazky vyplývající ze stávající Smlouvy o dílo (č. objednatele 130231 a č. zhotovitele 
IS Brno 2717/2020 / OHL ŽS SOD00200418) ze dne 15. 01. 2020, Dodatkem č. 1 ze dne 11. 05. 2020, 
Dodatkem č. 2 ze dne 13. 07. 2020, Dodatkem č. 3 ze dne 06. 10. 2020 a tímto Dodatkem č. 4 nedotčené, 
se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Dodatek č. 4 je nedílnou součástí smlouvy a nabývá platnosti dnem podpisu, kterým obě strany 
potvrzují souhlas se zněním tohoto Dodatku č. 4 ke smlouvě a účinnosti dnem uveřejnění v informačním 
systému veřejné správy - Registru smluv.

3.3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 4 ke smlouvě neobsahuje žádné údaje, které by byly 
smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránily 
jiné právní předpisy.

3.4. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 4 ke smlouvě, včetně 
podpisů, v informačním systému veřejné správy - Registru smluv a na veřejně přístupných webových 
stránkách Kraje Vysočina.
Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinností některých smluv, uveřejňováním těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv, ve znění pozdějších předpisů, zajistí Objednatel.

3.5. Tento Dodatek č. 4 ke smlouvě se vyhotovuje v pěti (5) stejnopisech, z nichž každý je s platností 
originálu, z pěti stejnopisů obdrží tři (3) výtisky objednatel a dva (2) zhotovitel.

3.6. Smluvní strany prohlašují, že se s textem Dodatku č. 4 ke smlouvě podrobně seznámily a na důkaz 
souhlasu s ním jej potvrzují svými podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran.

3.7. Součástí tohoto Dodatku č. 4 je níže uvedená příloha č. 1:

Příloha č. 1: ZBV č. 4

V Jihlavě, dne: 1 9. 01. 2021 V Brně, dne: /£■ •/- tip-f-/

Za objednatele: Kraj Vysočina

Mgr. Vítězslav Schrek, MBA,
hejtman kraje

Za zhotovitele: „Společnost Oslavička - Rudíkov"
’ ~U* lÍ . ___. f -.....

OHLŽ5, a.s
CX . 3i'a 938/1/. Cl - 602 00 dm,., Vevaň 

'; -i o ř _■

Petr Zbraněk,
‘editel Divize R - Dopravní stavby,
DHL ŽS, a.s.

INŽENÝRSKÉ STAVBY BRNO®
spol. s r.o.

EJRNO-Medlánky, Hudcova 588/70b
psr. nn

Jiří Lutonský,
ředitel a jednatel společnosti,
Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.
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Příloha č.l



Soupis objektů s DPH

Stavba: 170080 -11/380 Oslavička - Rudíkov

Varianta:170080
Odbytová cena: 

OC+DPH:
i 03 552 160,20 
125 298 113,84

Objekt Popis OC

SO 000 Všeobecné a předběžné položky 1 725 678,10
Demolice mostu ev. č. 360-049 4 757 403,45

sr 1011 Silnice II/360, část silniční 57 684 014,02
Silnice II/360, část propustky 488 921.41
Silnice II/360, přechodové úseky - neuznatelné 
náklady 379 287,63

Silnice II/360, zásady organizace výstavby 63 322,99
Napojení silnice III/36056 (směr Oslavička) 1 072 643,11
Napojení silnice III/36056 (směr Oslavička), 
přechodový úsek - neuznatelné náklady 48 834,55

Napojení silnice 111/34910 (směr vlčatín) 1 837 895,64
Napojení silnice 111/34910 (směr vlčatín), 
přechodový úsek - neuznatelné náklady 72 720,75

SO 104 Napojení sil. III/36082 (směr žel. stanice) 537 015,30
qn -i ac 'í Sjezdy, čás silniční 1 165 656,43

Sjezdy, část propuslky 752 494.21
Nástupiště a chodníky 792 688,34

Most ev. č. 360-049 23 261 712,57

Ochrana vodovodu 57 959,89
Přeložka a ochrana sdělovacího vedení 16 457,47
Přeložka a ochrana optického kabelu 16 457,47
Vegetační úpravy 921 768,89
Přemístění pomníku 86 352,44
Přemístění božích muk 44 829,34

Dodatek č.2
Dodatek č.3
ZBV IS Brno
ZBV OHL ŽS
Dodatek č.4

970 489,32
6 797 556,88 

-2 244 364,23
1 246 923,06 
-997 441,17

VÍCEPRÁCE CELKEM PO 
ZMĚNĚ ROZDÍL

102 554 719,03
0,00

oc oc oc

0,00 0,00 1 725 678,10 0,00
5 856 023,46 1 098 620,01

943.48 55 423 175.55 -2 260 838.47
234 372,34 723 293.75 234 372,34

0,00 0,00 379 287,63 0,00

'07,54 238 462,02 175 139,03
0,00 0,00 1 072 643,11 0,00

0,00 0,00 48 834,55 0,00

0,00 0,00 1 837 895,64 0,00

0,00 0,00 72 720,75 0,00

563 705,32 26 690,02
1 277 868,38 112211.95

793 237,94 d() '
0,00 0,00 792 688,34 0,00

22 837 332,79 -424 379,78

57 959,89 0,00
0,00 0,00 16 457,47 0,00
0,00 0,00 16 457,47 0,00
0,00 0,00 921 768,89 0,00
0,00 0,00 86 352,44 0,00
0,00 0,00 44 829,34 0,00



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 170080 H/360 Oslavička - Rudíkov
číslo 3 název SO SO 001 Demolice mostu ev. č. 360-049
číslo a název rozpočtu: SO 001 Demolice mostu ev. c. 360-049 "N' f -V ‘'lŮ&ťftAlX CELKEM PO ZMĚNĚ ROZDÍL

Poř.
č.pol.

Kód
položky

Varianta
položky

Název položky jednotka
Počet

jednotek
CENA CENA CENA CENA CENA

jednotková celkem oočet celkem oočet celkem počet celkem
2 3 4 5 6 7 8 7 8 7 8 7 8

0 Všeobecné konstrukce a práce

i 014101 A
POPLATKY ZA SKLÁDKU
Poplatky za skládku zeminv

M3 462,000 45,53 21 034,86 0,00 0.000 0,00 462,000| 21 034,86
0,000 0,00

z položek 13173.R
462=462.000 IA1 (dle vážních lístků!

* 014101 B
POPLATKY ZA SKLÁDKU
Poplatky za skládku kameniva M3 11,263 45,53 512,80Í

0,00 50,337 2 291,84 61,600 2 804,64 50,337 2 291,84

Z položky 96613R
wbouranv kámen 11.263=11.263 ÍB1 navvšení dle vážních lístků 61.600 m3

3 014101 C
POPLATKY ZA SKLÁDKU
Poplatky za skládku železobetonu 
rozbít na kusv menši než 0,5 m

M3 444,230 819,58 364 082,02 0,00 84,579 69 319,26 528,809 433 401,28 84,579 69 319,26

z položky 96616R
whouranv železobeton 444.23=444.230 IA1 navvšení dle vážních lístků 528.809 m3

014121

POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)
Poplatek za odfrézovanou živici a za odbourané izolace a elastické mostní závěry 
recyklát bude odvezen na skládku KSUSV (bez poplatku), ostatní odpad na skládku s 
poolatkem

M3 53,648 1 274,91 68 396,37 0,00 0,000 0,00 53,648 68 396,37 0,000 0,00

z položek 11372R, 96785 a 97817 
živice 49,853=49,853 [A] 
izolace 554,9*0,005=2,775 [B] 
mostní závěry 17*0,3*0,2=1,020 [C]

027211

POM PRÁCE ZAJÍST REGUL DOPRAVY - VÝLUKY NA NEELEKTRIF TRATI
Náklady spojené s výlukami na železniční trati při demolici stávajícího mostu.
Provádění demoličních práci je uvažováno při nepřetržitých 24 hodinových směnách.
Demolice spodní stavby mostu a její následná výstavba bude probíhat za snížené rychlosti 
provozu na trati.
Demolici a výstavbu nosné konstrukce předpokládáme za plné výluky na trati.
Dle současné metodiky cen jsou sazby na trati Studenec - Křižanov následující:
(za každou započatou hodinu výluky, včetně DPH)
-V době 05:00- 21:00 hod. - 15 000,- Kč 
-V době 21:00 - 05:00 hod. - 6 000,- Kč
Pomalá jízda 50 km v délce do 100 m nebude zpoplatněna.

DEN 11,000 36 657,67 403 234,37

Etapa 10chrana kolejiště, odstranění mostního svršku - 1 den - plná výluka
Etapa 2demolice nosné konstrukce - 7 dnů - plná výluka
Etapa 3Demoiice spodní stavby, odstranění ochrany kolejiště - 3 dny - plná výluka, 4 dny 
sníženi rychlost

Dokončení demolice stávajících základů -, 4 dny snížení rychlost

11,000 403 234,37

Demolice dle TZ SO 001:
3 etapy postupu prací: 1+7+3=11,000 [A]

« 03630
DOPRAVNÍ ZAŘÍZEN! - AUTOJERÁBY

Sneseni všech rozřezaných částí nosné konstrukce mostu.
KPL 1,000 239 044,71 239 044,71

0 Všeobecné konstrukce a práce 1 096 305,13

1 Zemní práce

11130
SEJMUTÍ DRNU
Sejmutí drnu v místě Lžemi dotčeného stavbou v ti. 20cm 
vč. uložení na skládku

M2 466,750 45,53 21 251,13

(95.6+96,7+94.1+87)*1.25=466,750 ÍA1

8 11332
ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO
Odstraněni stávajícího vozovkového souvrství - podkladní vrstw z kameniva v tl. 400 mm M3 73,272 200,34 14 679,31

vozovkové vrstvy před a za mostem 
(10,7+10,8)*0,40*8,52=73,272 ÍA1

0 11346

ODSTRANĚNI KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČ DÍLCŮ (PANELŮ) VČET PODKL 
Odstraněni ochranné konstrukce kolejiště během bouracích prací stávající nosné konstrukce 
vč. odstraněni betonových panelů a štěrkového zásypu
Odstranění separačnf geotextífie z kolejiště až po dokončeni veškerých bouracích a 
stavebních pracích na konstrukci. Geotextilie bude zajištěna tak, aby nedošlo k ohroženi 
provozu na dráze.

M3 21,499 9 106,47 195 780,00

ochrana kolejiště 10,50*9.75*0.21=21.499 |A1

10 11372 R

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH
přebytečný mat. s odvozem a složením na skládku dle dispozic zhotovitele
Frézován! vozovkových vrstev v ti. 0,23 m v místě mostu a dotčeného území 
vč. manipulace s vyfrézovaným materiálem 
vč. odvozu a uloženi na skládku

M3 49,853 606,67 30 244,32

8,50*25,5*0,23=49,853 fA]

0,00 0,00 1,000 239 044,71 0,000 0,00

0,00 71 611,10 1 167 916,23 71 611,10

0,00 0,00 466,750 21 251,13 0,000 0,00

0,00 0.00 73,272 14 679,31 0,000 0,00

0.00 0,00 21,499 195 780,00 0,000 0,00

0.00 0,00 49,853 30 244,32 0,000 0,00



13173 R

HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ 1 NEPAŽ TŘ. 1
přebytečný výkop s odvozem a složením na skládku dle dispozic zhotovitele
výkop pro demolici stávající konstrukce mostu vč. naloženi a odvozu, úpravy, ochrany a
očištěni dna základové spár, stěn a svahů
Výkopy v zeminách tř. S2-G2 a F3
2 výkresů 03 Schéma technologie výstavby
Předpoklad výkopů v nesoudržné zemině
vč. pomocných konstrukci umožňujících provedení vykopávky - příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
zpevněné plochy
vč. ručního hloubení iam v místě uložení kabelu vedeni osvětlení ve správě SŽDC

M3 462,000 364,26 168 288,12 0,00 0,00 462,000 168 288,12 0,000

\

0.00

1

výkop pro demolici stávajících opěr 18*(7+2,5+2,5)*2=432,000 [A] 
výkop pro demolici stávajících kolmých křidel 3*2,5*4=30,000 [B]
Celkem: A+B=462,000 fC]
Zemní práce 430 242,88 0,00

...... . . .... ..... . ooq
0,00 430 242,88 ..............0,00

2 Zákiadv

2269 R

PAŽENÍ Z KOVU TRVALÉ S VÝDŘEVOU
Paženi pro demolici stávajících základů mostních opěr. Osazeni zápor ocelových včetně 
materiálu pro zabetonováni. Ocelové profily válcované IPE160 dl. 2,0m. Nosník bude vložen 
dovývrtu průměru min 220mm a zabetonován na výšku 1,0m a na výšku 1,0m bude 
provedena výdřeva pažení z desek tl. 0,07m.
Zřizováni pažení skrz základ ODěr do hornin R3-R4 dle IGP,

M2 70,000 11 809,26 826 648,20 0,00 33,125 391 181,74 103,125 1 217 829,94 33,125 391 181,74

PDPS 14*2*2,5=70,000 [A] die RDS 103,125 m2

NEW 2Q19_OTSKP 26152 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. V DO 100MM M 7,400 2397,000 17737,800 0,00 7,400 17 737,80 14,800 35 475,60 7,400 17 737,80

vodorovný průvrty skrz opery prům. 0,1 Dm v počtu 4ks
položka zahrnuje opotřebeni ocelových zápor, jejich osazeni do připravených vrtů včetně 
položka zahrnuje:
přemístěni, montáž a demontáž vrtných souprav 
svislou dopravu zeminy z vrtu 
vodorovnou dopravu zeminy bez uloženi na skládku 
případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé
Celkem dle RDS - 4*1.85

NFW 2019 OTSKP 76155ÍVRTY PRO KOTVENI. tNJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. V D DO 300MM ' M 2,200j 3604.000$ 7928.800! 1 O.OOl 2,2001 7 928.80 4,400! 15 857,60 2,2001 7 928.80:

2

průvrtv skrz nosnou konstrukci prům. 0.23m v počtu 4ks
položka zahrnuje opotřebeni ocelových zápor, jejich osazení do připravených vrtů včetně 
položka zahrnuje:
přemístěni, montáž a demontáž vrtných souprav 
svislou dopravu zeminy z vrtu 
vodorovnou dopravu zeminy bez uloženi na skládku 
případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé
Celkem dle RDS - 4*0.55
Základy 826 648,20 o.oo 0,00 416 848,34 1 269 163,14 416 848,34

5 Komunikace

>3 58303

KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 210MM
Pronájem panelů. Ochranná konstrukce kolejiště pod mostem během bouracích prací 
stávajícího mostu
z betonových panelů se štěrkovým zásypem uložených na separačnl geotextilií 
vč. dodávky a uloženi betonových panelů a štěrkového zásypu spár 
vč. dodávky a uloženi separačnl geotextilie.
Z výkresu 03 Schéma technolodíe výstavby

M2 102,375 1 146,04 117 325,85 0.00 0.00 102,375 117 325,85 0,000 0,00

5
ochrana kolejiště 10,50*9,75=102,375 [A]
Komunikace 117 325,85 0,00...... "'"V ■ ......... 0,00 ........... ’ ; .......... 0,00 ' 117 325,85 ...................................0,00

9 Ostatní konstrukce a práce

,4 9112B3

ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNI - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM
Odstraněni stávajícího mostního zábradlí 
vč. manipulace, nakládání a odvozu na skládku
Z výkresu 03 Schéma bouracích prací

M 46,600 119,29 5 558,91 0.00 0,00 46,600 5 558,91 0,000 0,00

23.3+23.3=46,600 ÍA1

15 91914

ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ
Řezání ŽB nosné konstrukce stávajícího mostu
Předpoklad řezáni NK v podélném sméru na nosníky šířky cca 1,0 m - rozřezáni mostovky 9 
řezy
tl. stávající NK 0,55 m
Z výkresu 03 Schéma bouracích orací die ROS 35.94 m2

M2 58,905 956,18 56 323,78 -22,066 -21 858,67 0,00 35,940 34 365,11 -22,965 -21 958,67

5.5*11.9*0.55=35,940 ÍA1

16 94490

OCHRANNÁ KONSTRUKCE
Ochrana stávajících zařízení ve správě SŽDC při demolici stávající nosné konstrukce
Dle požadavků SŽDC - ochrana kolejiště betonovými panely se zásypem a separačnl 
geotextilií.
vč. náimu, zřízenf i následného odstranění ochranného zařízení

M2 16,000 1 912,36 30 597,76 0.00 0,00 16,000 30 597,76 0,000 0,00

4.0*4.0=16.000 íAl

17 96613 R

BOURÁNI KONSTRUKCI Z KAMENE NA MC
mat. s odvozem a složením na skládku dle dispozic zhotovitele
Bouráni stávajících kamenných zdí podél vedeni dráhy 
vč. veškerých pomocných konstrukcí 
vč. veškeré manipulace s vybouraným materiálem 
vč. uložení na skládku
Z výkresu 03 Schéma bouracích prací

M3 11,263 4 685,28 52 770,31 0,00 60,337 235 842,94 61,600 288 613,25 50,337 235 842,94

3,55*0,65+3,12*1,0+3,36*1,0+2,75*0,9=11,263 [A] navýšení dle
vážních lístků 160.16172,6 = 61.60 m3



!í 96616 R

ouuKttNl KUNSI KUK.CI ZE ŽELEZOBETONU
mat. s odvozem a složením na skládku dle dispozic zhotovíte!®
Bouráni stávající mostovky, opěrvč. stávajících přechodových desek(předpoklad) a základů
vč. nakládáni a odvozu
vč. veškerých pomocných konstrukcí
vč. použití těžké mechanizace - jeřábu pro snesení řezaných částí nosné konstrukce 
vč. uložení na skládku
Z výkresu 03 Schéma bouracích prací
Veškeré demoliční práce na mostě nad žel. tratí musí být prováděny za výluky tel. provozu. V 
případě znečištěni kolejiště a drážních odvodňovacích zařízení musí být neprodleně vše 
uvedeno do původního stavu.

M3 444,230 4 685,28 2 081 341,93

mostovka 4,25*11,9=50,575 [A] 
římsy 0,31*2*25,5=15,810 [B] 
opěry, křidla a přechodové desky
(14,73+14,72)*10,1+0,25*(5,7+6,4)*2+(15,00+18,5)*0,55*2+{35+40)*0,25*2=377,845 [C] 
celkem A+B+C=444.230 fDl navýšeni dle vážních lístků 1216.26 T/2,3 = 528,809 m3

96785D

VYBOURANÍ MOSTNÍCH DILATAČNÍCH ZÁVĚRU EMZ PROŘEZU DO 0.06M2
Vybourání stávajících povrchových elastických mostních závěrů vč. manipulace s 
vybouraným materiálem a uložení na skládku
Z výkresu 03 Schéma bouracích prací

M 17,000 1 673,77 28 454,09

2*8.50=17,000 fA?

20 97817

ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE
Odstraněni mostní izolace - předpoklad 
vč. odvozu a uložení na skládku
Z výkresu 03 Schéma bouracích orací

M2 554,000 57,37 31 834,61

Izolace mostovky 140(plocha z CADu)=140,000 [A]
Izolace oper 6,5*7,5*2=97,500 [BJ
Izolace křídel 6*5*4+6*2,5*4+15*5+5,2*4*3=317,400 [C]

4+n+rsWá onn rni
9 Ostatní konstrukce a práce 2 286 881,39

Celkem 4 757 403,45

Ostatní ve výkazu nespecifikovaná práce
Vícepráce
Vícepráce celkem 0,00
Ménépráce
Ménépráce celkem 0,00
Celkem 0,00

84,579 2 477 618,23 366 276,30

0,00 0,00 17,000 28 454,00 0,000 0,00

0,00 0,00 554,000 31 834,61 0,000 0,00

0,00 -21 958,67

0,00 -21 958,67

632 119,24 

1 120 578,68

2 897 041,96 

5 881 690,06

610 160,57 

1 098 620,01

0,00

0,00
0,00

Celkem 4 757 403,45 1 098 620,01



Stavba 170060 I1/360 Oslavička - Rudfkov
číslo a název SO SO 101 Silnice II/360

Aspe Firma:.
Příloha k formuláři pro oceněni nabídky

čislo a název rozpočtu: SO 101.1 Silnice il/360, část silniční

Poř, Kód Varianta
Název položky jednotka Počet CENA

č.pol. položky položky jednotek jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8

0 Všeobecné konstrukce a práce

014101
POPLATKY ZA SKLADKU
přebytečný výkop, oddmovánf viz. pol. 11130, 13273R. 12373Ra. 12373Rb, 12373Rc M3 30 625,690 52,66 1 612 748,84

2 014102 b
POPLATKY ZA SKLÁDKU
bouraný beton. viz. doI. 014173. 96615R T 48,893 368,65 18 024,40

3 014102 c
POPLATKY ZA SKLADKU
bouraný železobeton, viz. pol. 96616. pol, 966357 T 39,250 473,98 18 603,72

- 014102 d
POPLATKY ZA SKLADKU
asfalt-wbourany materiál s asfaltovým Doiivem. viz. doI. 11313R T 3 803,563 263,32 1 017 353,41

0

Planlmetrováno ze situace
15271 *1,1 *0,1 *2,3=3 863,563 (A)
Všeobecné konstrukce a práce 2 606 730,37

1 Zemni práce

5 11130 Ra
SEJMUTI DRNU
odhumusováni svahů silničního tělesa v tloušťce 20 cm, s odvozem a složením na trvalou 
skládku dle dispozic zhotovitele

M2 17 790,200 73,73 1 311 671,45

• 11130 Rb
SEJMUTI DRNU
odhumusováni svahů silničního tělesa v tloušťce 20 cm, s odvozem a složením na 
meziskládku.

M2 10 506,000 47,40 497 984,40

? 11313 R
ODSTRANĚNI KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVÉM
wbouraná vozovka s odvozem a složením na skládku dle disDozic zhotovitele M3 1 670,810 526,64 884 055,14

8 11332 R
ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO
s odvozem a složením na skládku či meziskládku dle dispozic zhotovitele. Materiál lze použít 
zpětně do násypu.

M3 4 772,188 231,72 1 105 811,40

0 11372
FRÉZOVANÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH
ponechání na stavbě pro zpětné použití, s odvozem a dovozem z meziskládkv stavbv M3 520,950 534,22 278 301,91

Planlmetrováno ze situace
3473*0,15=520,950 fAl

11372 R
FRÉZOVANÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH
s odvozem ořebvtku do střediska KSŮSV. M3 882,346 597,54 527 237,03

Planlmetrováno ze situace a příčného řezu 
nevyužitelné množství rycyklátu
15271*0,1-3473*0,15=1 006,150 [A]
množství recyklátu použité na sjezdy SO 105-(96*1,1*0,09+762*0,15)= 
a+b=882,346 ÍC1

NEW 113154432
FRÉZOVÁNI ŽIVIČNÉHO KRYTU TL 40MM PRUH Š 2M PL PŘES 10000M2 BEZ 
PŘEKÁŽEK VTRASE M2 15 271,000 26,01

Planlmetrováno ze situace a příčného řezu
Plocha stávající vozovky - pro získáni recyklátu na krajnice a sjezdy
15271,0 m2

NE« 113154433 R
FRÉZOVÁNÍ ŽIVIČNÉHO KRYTU TL 60MM PRUH Š 2M PL PŘES 1GGG0M2 BEZ 
PŘEKÁŽEK V TRASE M2 15 271,000 34,00

Planlmetrováno ze situace a příčného řezu
Plocha stávající vozovky - recyklát pro recyklaci za studená
15271,0 m2

NEW 097221551
VODOROVNÁ DOPRAVA SUTI BEZ NALOŽENl.ALE SE SLOŽENÍM A S HRUBÝM 
UROVNÁNÍM ZE SYPKÝCH MATERIÁLŮ, NA VZDÁLENOST DO 1 KM T 3 973,710 36,72

(15271,0+526,0+450,0+66,0+533,0+97,0+334,0)= 17277,0 m2 *0,1 *2,3= 3973,71 T

.1 12110 Ra
SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY
odhumusováni - kulturní zeminv. s odvozem, složením na meziskládku. M3 2 296,750 147,40 338 678,76

W 12110 Rb
I SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNl PŮDY

odhumusováni - zeminv PUPFL. s odvozem, složením a rozhrnutím na místě určení M3 330,400 210,66 69 602,08

13 12110 Rc
SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY
odhumusováni - zeminy PUPFL, s odvozem, složením na meziskládku

M3 65,400 210,66 13 777,16

14 12373 R
ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. i
vvkop s odvozem a složením na skiádku dle dispozic zhotovitele M3 20 481,250 358,12 7 334 745,25

15 12383 R
ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. U
vykop s odvozem a složením na skládku dle dispozic zhotovitele M3 3 220,140 421,31 1 356 077,18

« 12393 R
'ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. ill

vvkoo s odvozem a složením na skládku dle dispozic zhotovitele M3 2 146,700 721,50 1 548 887,34

17 12573 Ra
VYKOPÁVKYŽEZEMNÍKŮASKLÁDEKTŘ. I
dovoz vhodného materiálu pro násyp z meziskládky nebo ze zemníku, včetně nákupu 
materiálu

M3 11 076,450 315,98 3 490 030,67

Planlmetrováno ze situace 
materiál vhodný do násypu
10721,5=10 721,500 [A]
354,95=354,950 [B] 
a+b=11 076.450 ÍC1

18 12573 Rb
VYKOPÁVKYZEZEMNIKŮASKLÁDEKTŘ. I
dovoz vhodného materiálu pro aktivní zónu z meziskládky nebo ze zemníku, včetně nákupu 
materiálu

M3 13 683,800 400,51 5 480 418,84

Planlmetrováno ze situace 
materiál vhodný do aktivní zóny
13683,6=13 683,600 [Bl

NEW 125832

VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLADEK TR. II ODVOZ DO 2KM 
naložení z mezideponiea odvoz v rámci stavby zpět ke zpracováni 
vybouraná vozovka a vyfrézovaný přebytek na KSŮSV množství z SO 101.1,102.1,103.1,
104

M3 192,95 0,00

.0 12573 Rc
VYKOPÁ VKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I
dovoz vhodného materiálu pro ohumusovánl z meziskládkv.

M3 4 311,930 131,66 587 708,70

'ICEPRÁCE CELKEM PO ZMĚNĚ ROZDÍL

iena CENA CENA CENA
ksm Dočet celkem počet celkem počet celkem
8 8 7 8 7 8

-138 368.80

0.00

0.C0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27 908,10 

48,89 

39,25

3 863,56

1 474 370,95

18 024,40 

18 603,72

1 017 353,41

•2 627,59 

0,00 

0,00

0,00

-138 368,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 15 271,00 0,00 0,00 JC dle URS 2019-15% 
dle smlouvy odst,.4.10

0.00 0,00 15 271,00 0,00 0,00 0,00 JC dle URS 2019-15% 
dle smlouvy odst..4,10

0.00 0,00 3 973,71 0,00 0,00 0,00
JC dle URS 2019-15% 
dle smlouvy odst,.4,10

~3 098 400.05 11 829,15 

9 704,56 

1 782,45

0,00 0,00 13 683,60 5 480 418,64 0,00 0,00

0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0.00 4 311,93 567 708,70 0,00 0,00



Planimetrováno ze situace
dovoz vhodného materiálu pro ohumusování svahů z meziskládky nebo ze zemníku, 
svah (11852*1,08+8017*1,12)*0,15=3 266,880 [A] 
rovina 1663*1*0,15=240,450 [B]

Zeminy dočasně skryté z manipulačních ploch (dočasný zábor) zeminy ZPF, PUPFL, 
oddmovánl (ostatní plochy).
ZPF 2088*0,25=522,000 [C]
PUPFL 327*0,2=65,400 [D]
oddmovánl (ostatní plochy) 1041*0,2=208,200 [Ej 
a+b+c+d+e=4 311,030 [R ^

20 13273 R
HLOUBENI RYH SIR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. I
výkop pro vsak. iimkv, s odvozem a složením na skládku dle dispozic zhotovitele M3 1 219,500 388,65 449 568,68

21 171103 ULOŽENÍ SYPANINY DO NASYPU SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS M3 24 760,050 72,68 1 799 560,43
Planimetrováno ze situace
materiál vhodný do násypu 
10721,5=10 721,500 [A] 
354,05=354,050 [B] 
aktivní zóna
13683,6=13 683,600 [C] 
a+b+c=24 760,050 [Dl

22 173103
ZEMNI KRAJNICE A DOSYPAVKY SE ZHUT DO 100% PS 
dosvoávkv za obrubu M3 446,400 157,90 70 526,74

23 17481 b
ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
vhodný materiál oro výolň vsakovací tvhv. ŽO 32-63 M3 1 219,500 622,17 758 736,32

24 17581
OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
obsvp a podsvp potrubí UV se zhutněním, ŠP 0-22 M3 2,160 842,62 1 820,06

25 18110 ÚPRAVA PLÁNE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 27 597,280 10,43 287 839,63
26 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU VTL DO 0.15M M2 21 770,200 42,13 917 557.70
27 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0.15M ' M2 1 663,000 36,86 61 298,18
23 18233 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0.20M M2 1 368,000 42,13 57 633,84
29 18234 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0 25M M2 2 088,000 47,40 98 971,20
30 18242 ZALOŽFNl TRÁVNÍKU HYDROOSFVEM NA ORNiCI M2 21 040,120 13,17 288 951.38
31 183311 ISADOVNICKÉ OBDĚLANÍ PUDY MECHANICKY M2 21 940,120 3,48 76 351.62
32 183511 CHEMICKÉ ODPLEVELENI CELOPLOŠNÉ M2 21 940,120 1.26 27 644,55

33 18600
ZALÉVÁNI VODOU
zálivka v 2 cvklech do 151 na m2. M3 658,204 105,33 69 328,63

1 Zemní práce 29 781882,05

2 Základy
3d 212046 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 700MM. RÝHA TŘ II M 1 320,000 421,31 556 120,20

14 21107
p.č. dle
SOD - 
SO201

OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILiE m 0,000 108,62 0,00

15 21263
p.č. dle 
SOO- 
S0201

Tp Y!ivDDt KOM1 LEf L TuUb _ CL -1 HMOT ON DO 150MM M 0.000 245,48 0,00

35 21450
SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA
Požadavky a výsledné parametry dle ČSN 73 6133. M3 4 380,550 569,03 2 492 664,37

36 280071 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNI) Z GEOTEXTILIE
opláštění drenáž M2 6 802,660 36,86 250 748,05

2 Základy 3 299 539,62

4 Vodorovné konstrukce

V 451314
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVĚ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 

beton ood kamennou dlažbu C25/30n XF3tl.0.tm M3 1,344 4213,11 5 662,42

NEW 451315
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C30/37 
beton pod osazení betonových svodidel C30/37 XF4 tl.0,2m M3 2 584,00 0,00

v km 1,400 -1,436 pod bet.svodidla 36,0x1,0x0,2 = 7,2 m3

33 451300 VYZTUZ PODKL VRSTEV Z KARS-SlTl
výztuž CB krytu kari slťť.Smm 100x100 T 1,548 28 859,82 44 675,00

56 485512
DLAZBYZ LOMOVÉHO KAMENE NA MC
dlažba z lomového kamene tl. dlažbv 0.2m tl. M3 2,688 8 952,86 24 065,29

4 Vodorovné konstrukce 74 402,71

5 Komunikace
4oj56143 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL DO 150MM

SC C8/10 M2 100,760 280,17 30 751,46

Planimetrováno ze situace
98*1,12=100,760 [A]

41Í58333 IVOZOVKOVE VRSTVY 7E STERKODRTI TL DO 150MM ÍM2 22 158,400 99,30 2 200 329,12
Planimetrováno ze situace a příčného řezu
1,1*20144=22 158,400 [A)

56334 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 20GMM 
tl.200mm M2 27 597,280 135,43 3 737 499,63

Planimetrováno ze situace a příčného řezu
1,37*20144=2? 597,280 (A]

43 56335 IVOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 250MM lM2 109,760 165,50 18 165,28

Planimetrováno ze situace a příčných řezů
08*1,12=100,760 [A]

NEW 567532

VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUDENÁ ASF EMUL TL DO 150MM 
studená recyklace pro zabudováni vybourané vozovky a přebytku z frézování do vrstvy aktivni 
zóny s použitím pojiv na bázi asfaltu - asfaltovou emulzi nebo pěnoasfaltem v souladu s 
vyhláškou 130/2019

M2 0,000 298,35 0,00

44 56963
ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM

tl, 150mm M2 3 473,000 58,14 201 920,22

45 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1.0KG/M2 M2 21 352,640 18,06 404 846,05

64,80 134,20 1 123,90-95.00 -35 242.94 0,00 1 123,90 414 325,74 -05,60 -35 242,04

-1 312.72 -95 408,4CJ 0.00 23 447,33 1 704 151,94 -1 312,72 -95 408.49

0.00 0,00 70 526,74 0,00 0,00

-05.60 0.45 0,00 1 123,00 600 256,87 -05,60 -59 479,45

0.00 0,00 2,16 1 820,06 0,00 0,00

0.00
0,00

• 0,00
0.00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

27 507,28
21 779,20

1 663,00
1 368,00
2 088,00

21 940,12
21 940,12
21 940,12

287 839,63
917 557,70

61 298,18
57 633,84
98 071,20

288 951,38
76 351,62
27 644,55

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
Q,0Q
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00 0,00 658,20 69 328,63 0,00 0,00

4Ísee,283,8? " ' v . 'itií mů,m x ' ' '' 28 547 569/17 -1234312,88

64,80 134,20 1 123,90

0.00 0,00 1 320,00 556 129.20 0.00 0,00

0,00 376,80 40 928,02 376,80 40 928,02 376,80 40 928,02

2x PN150, st. Km 0.100- 
0,300 uloženo do 
stávajícího žlabu pod 

ífenim násypu

JCd .15 SO 201

3,14*0,15*400*2

dvojitá drenáž v 
km 0,100-0,300

2 075,65 -1 693 234,12 0,00 1 404,90 799 430,25 -2 975,66 -1 693 234,12

-680.32 -25 076,60 0,00 6 122.34 225 660,45 -680,32 -25 076,60

-138 :Í2W,02' '-v-.- 1 720 348,92 '• ' ■ '-1579190,70

1 023,60 305,40

55*2*1

geotextille vsakovacích )ímek

0,00 0,00 1,34 5 602,42 0,00 0,00

0,00 7,20 18 604,80 7,20 18 604,80 7,20 18 604,80
JC dle OTSKP 2019-15% 

dle smlouvy odst.,4,10

0.00 0,00 1,55 44 675,00 0,00 0,00

0,00 0,00 2,00 24 065,29 0,00 0,00

0,00 tsecM.so 93007,51 . -ts304,8®

i 0,00| ~ l o.ool 22 158,401 2200~329,12{ 0,Q0( 0,00[

0.00 0,00 27597,28 3 737 499,63 0,00 0,00

0,00| I 0,00 f" 109,76j 18 165,281 0,00] 0,00[

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

.c. 0,00 3 473,00 201 920,22 0,00 0,00

0,00 586,27 10 738.48 21 918.01 415 582,53 560,27 10 736,48

740,00 

3 335,24



dle GP 11000450-07/2020 = 23 265,29m2-519,75-637,35-189,28=21 918,91m2

46Í572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 M? 41 496,6401 12Í64I 524 517,53

dle GP 08/2020+09/2020 = 20 908,60+20876,08=41 782,74m2

47 57472 VOZOVKOVE VYZTUZNE VRSTVY Z TEXTILIE 
filtračně separační aeotextilie M2 8 761,100 36,80 322 034,15

4tí 574A34 ASFALTOVÝ BFTON PRO ORRUSNE VRSTVY ACO 11+. 11S Tl... 40MM M2 20 144,000 172,32 3 471 214,08
dle GP 11000450-09/2020 = 23012,28m2-520,O-495,0-86,0-607,0-97,0-182,0-163,2=
20876,08m2

48Í574C58 {ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 20 546,8801 235.381 4 836 324,61
dle GP 11900450-08/2020 = 23 176,50m2-536,52-504,9-67,32-619,14-08,04-183,82-06,0- 
183,2= 20 906,66m2

50 574E48 {ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 18+, 16STL 50MM M2 20 949,760 189,031 3 072 702,99

dle GP 11900450-07/2020 = 23 265,29m2-519,75-637,35-180,28=21 918,91m2

5I 581453 CEMENTOBET KRYT DVOUVRSTVY VYZTUŽENY TR II TL DO 250MM 
superplastifikovanv CB krvt. CB l). 8.210 viz vzorový přlčnv fez M2 98,000 1 109,14 114 575,72

52 58910 VÝPLŇ SPAR ASFALTEM M 153,900 84,26 12 907,81

5

v km 1,400 -1,436 styk mezi podkladním betonem pod bet.svodidlo a asf.komunikací dl.
38m
Komunikace 19 848 748,45

8 Potrubí

53 87434
POTRUBÍ z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM
DN200. včetně sDoiovacícb Drvkú M 8,000 315,98 2 527,84

54 895823 R
DRENÁŽNÍ ŠACHTICE KONTROLNÍ Z PLAST DlLCLI DN500
kompletní drenážní šachtice, dno, šachta poklop, s obsvpem KUS 9,000 13 165,97 118 493,73

55 89712
VPUSf KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DlLCÚ
včetně podkladního betonu C12/15 8.100mm a ŠP polštáře tl. 150 mm. a koše KUS 1,000 10 006,14 10 006,14

8 Potrubi 131 027,71

9 Ostatní konstrukce a práce

0113A1 SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 523,000 893,18 467 133,14

NEW 911FC1 SVODIDLO BETON SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 4 020,50 0,00

v km 1,400 -1,436 zabezpečení provozu dle požadavků objednatele, dl. 36m

91228 a
SMĚROVĚ SLOUPKY Z PLAST HMOT VCETNE ODRAZNÉHO PASKU
bílý, KUS 110,000 337,05 37 075,50

5« 91228 b
SMĚROVĚ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PASKU
červený kulatý KUS 2,000 315,98 631,96

5Q 91228 c
SMĚROVĚ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNE ODRAZNÉHO PÁSKU
modrý KUS 5,000 337,05 1 085,25

ac 912283
SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ
s odvozem na skládku KSÚSV KUS 84,000 73,73 6 193,32

91238 a
SMĚROVĚ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNE
ODRAZNÉHO PÁSKU 
modrý

KUS 8,000 294,92 2 359,36

82 91238 b
SMĚROVĚ SLOUPKY Z PUST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ
ODRAZNÉHO PÁSKU 
bflv

KUS 17,000 294,92 5 013,64

« 914171

dopravní značky základní veukostí hliníkově fóuetr 2 - dodávka a 1
MONTÁŽ
včetně sloupku základu C 20/25 -XF 4 a zemních prací - die požadavků PČR

KUS 21,000 2 696,39 50 024,19

64 914173
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ
s odvozem značky do střediska KSÚSV a odvozem bouraného základu na skládku dle 
dispozic zhotovitele

KUS 20,000 105,33 3 054,57

NEW 914431
DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ 
včetně sloupku základu C 20/25-XF 4 a zemních prací - dl® požadavků PČR KUS 0,000 6 944,50 0,00

85 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA M2 2 171,417 231,72 503 160,75

NEW 0185A2 ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM M3 0,000 8 925,00 0,00

vyústěni drenážezkm 0,100-0,300 z kamenné dlažby do betonového lože ASPE 100% = 0500,-

00)910112 IRFZANI ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 15,900 143,25 2 277,08
v km 1,400 -1,436 styk mezi podkladním betonem pod betsvodidlo a asf.komunikací dl.
38m

935212 a
PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC SIR DO 60QMM DO BETONU TL 100MM
příkopová tvárnice š. 600mm. betonové lože C?5/30n. XF3 1 171,000 804,56 707 939,76
planimetrováno ze situace a pncnycn řezu

v km 1,396 - 1,436 přikop za betonovým svodidlem dl. 40m

NEW 9352A2 a
PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠIŘ DO 300MM DO BETONU TL 100MM 
příkopová tvárnice š. 25Qmm. betonové lože C25/3Gn, XF3 M 238,00 0,00

v km 1,396 -1,436 odvodnění vozovky před betonovým svodidlem dl. 36m

68 035212 b
PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC SIR DO 600MM DO BETONU TL 100MM
kaskádový skluz š. 600mm se stupni, betonové lože C25/30n, XF3 včetně základových patek 
a dobetonávkv v místě naooienf

M 8,200 702,04 5 756,73

69 98615 R
BOURÁNI KONSTRUKCI Z PROSTÉHO BETONU
s odvozem a složením na skládku

M3 20,070 2 106,56 42 278,66

?o 96616
BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU

s odvozem a složením na skládku M3 1,200 3 686,47 4 423,76

066357
BOURÁNI PROPUSTJ Z TRUB DN DO 50CMV
včetně odvozu a uloženi na skládku M 29,000 780,06 22 908,84

08116 R
DEVOUCE BUDOV DREVENvCh
kcmpistni denol r.c autobusové čeka^v. s odvozem uložením a poo'3t<em za sládku M3C° 10 000 1 3"0,eo 13 160.00

9 Ostatní konstrukce a práce 1 881 683,11

Celkem 57684014,02

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce
Viccpráce
Vlcepráce celkem 0,00
Méněpráce

0,001 286,101 3018,301 41 762,741 528 133,83] 288,10l 3016, ad]

0 0.00 0,00 8 701,10 322 934,15 0,00 0,00

0.00 732.08 126 152.03 20 876,08 3 597 366,11 732,08 126 152,03

O.OOT~  350,76 f 84 685,02! 20906,66) "4 621009,63< 359,781" 84685,02]

í 0,001 960,TďT 183~77g,Qti 21918,911 ~4156 482,9oF 666,151 183 779,91

0,00 0.00 98,00 114 575,72 0,00 0,00

0.00 38,00 3 033,36 189.90 16 000,97 36.00 3 033,38

20 260 751,55

0,00 0.00 8,00 2 527,84 0,00 0,00

0,00 0,00 9,00 118 493,73 0,00 0,00

’ 0.00 0.00 1,00 10 006,14 0,00 0,00

0,00 0,00 523,00 467 133,14 0,00 0,00

0,00 36,00 144 738,00 36,00 144 738,00 30,00 144 738,00
JC dle OTSKP 2010-15% 

dle smlouvy odst.,4.10

JC dle OTSKP 2010-15% 
dle smlouvy odst..4.10

JC dle ASPE 2010 -15%

5 157,001 51,001 7 434,681 36,Qo| 5 157,00[

73 758,32 km 1,738-1,780 =

2 142 109,21 

55 423 175,55

km 1,400-1,440 =

JC dle OTSKP 2010-15% 
dle smlouvy odst..4.10

260 426,10 

-2 260 638,47

0,00 0,00



Aspe
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba
číslo a název SO 
číslo a název rozpočtu:

170080
SO 101
SO 101.4

II/360 Oslavička - Rudíkov
Silnice II/360
Silnice li/360, zásady organizace výstavby

Poř. Kód Varianta
Název položky jednotka

Počet CENA
č.pol. položky položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8
9 Ostatní konstrukce a práce

1(91400 R dočasná úprava stAvajIcI značky PŘEKRYTÍM nebo DOPLNĚNÍM KUS

oooco 21,071 63,21

Planimetrováno ze situace
3=3,000 [A] dle změny požadavků DIO viz. příloha schválená situace na MěÚ Třebíč

2 914171 R

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNi VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FOLIE TR 2 - DODÁVKA A 
MONTÁŽ A DEMONTÁŽ
pronájem dopravních značek po celou dobu výstavby. Včetně přesunů v rámci jednotlivých 
etao

KUS 34,000 1 527,25 51 926,50

Planimetrováno ze situace
ISiib.c 18+5=23,000 [A]
1P10a 2+1=3,000 IB]
E3a 2=2,000 [C]
B1 2+1=3,000 [D]
E13 2+1=3,000 [E]
a+b+c+d+e=34,000 [F] dle změny požadavků DIO viz. příloha schválená situace na MěÚ
Třebíč

3 914471 R

DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINÍKOVĚ FOLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ A 
DEMONTÁŽ
pronájem dopravních značek po celou dobu výstavby. Včetně přesunů v rámci jednotlivých 
etap

KUS 2,000 105,33 210,66

Planimetrováno ze situace
IP 22 2=2,000 [A] dle změny požadavků DIO viz. příloha schválená situace na MěÚ Třebíč

4 916121 R
DOPRAV SVĚTLO VYSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DOD A MONTÁŽ
pronájem dopravních značek po celou dobu výstavby. Včetně přesunů v rámci jednotlivých
etao

KUS 3,000 3 686,47 11 059,41

Planimetrováno ze situace
3=3.000 fAÍ

916321 R
DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLII TŘ 2 - DOD A MONTÁŽ A DEMONTÁŽ
pronájem dopravních značek po celou dobu výstavby. Včetně přesunů v rámci jednotlivých
etan

KUS 3,000 21,07 63,21

9 Ostatní konstrukce a práce 63 322,99

Celkem 63 322,99

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce
Vícepráce
Vicepráce celkem
Méněpráce
Méněpráce celkem
Celkem

0,00

0.00
0,00

Celkem 63 322,99

CELKEM PO ZMENE ROZDÍL

CENA CENA CENA CENA
počet celkem počet celkem počet celkem počet celkem

7 8 7 8 7 8 7 8

o.ool 1 158,851 58,001 1 222,06! 55,001 1 158,851

0,00 114,00 174106,50 148,00 226 033,00 114,00 174106,50

0,00 34,00 3 581,22 36,00 3 791,88 34,00 3 581,22

-1,00 -3 686,47 0,00 2,00 7 372,94 -1,00 -3 686,47

42,14 -1,00 -21,07

238 462,02 175139,03

238 462,02 175139,03

0,00 0,00

0,00 0,00
0,00 0,00

238 462,02 175139,03



Stavba 170080 U/360 Osfavička - Rudfkov
číslo a název SO SO 104 Napojení sil. Ul/36082 {směr žel. stanice)
číslo a název rozpočtu: S0104 Napojení sil. III/36082 (směr žeí. stanice) VÍCEPRÁCE CELKEM PO ZMĚNĚ ROZDÍL

Aspe Firma: .
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Kód
položky

Varianta
položky

Počet
jednotek

CENA CENA CENA CENANázev položky jednotka
jednotková celkem celkem celkem počet celkem

Vžeobecné konstrukce a práce
POPLATKY ZA SKLÁDKU
prebytečnV výkop, viz, pol. 12373R, 11130R, 13273R 7 752,08 147,21 7 752,08

POPLATKY ZA SKLÁDKU
bouraný beton, viz pol. 914173

368,65

POPLATKY ZA SKLÁDKU
84,502 263,32 22 251,07 22 251,07asfalt - vybouraný materiál s asfaltovým pojivém, viz pol. 11313R

Planimetrováno
bouraná živičná vozovka 334*1,1*0,1*2,3=84,502 [AI

0 '•............. Všeobecné konstrukce a práce " "" '..... ’’ V"" ' ; ..........v'"'r 30 048,86 " >v' ..............0,«Q' ' :i: "r" ' ....... :....v 30 048,86” ’v“.......'r~.................. " o,00

Zemní práce
SEJMUTI DRNU
odhumusovánf svahů silničního tělesa v tlošťce 20 cm, s odvozem a složením na skládku 
dle dispozic zhotovitele
ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVÉM
vybouraná vozovka s odvozem a složením na skládku dle dispozic zhotovitele
ODSTRANĚNI PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO

odvozem a složením na skládku čí meziskládku dle dispozic zhotovitele. Materiál lze použít 
zpětně do násypu.
FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH
ponechání na stavbě pro zpětné použití, s odvozem a dovozem z meziskládky stavby
Planimetrováno ze situace 23*0,15=3,450 ÍA1
FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH
s odvozem přebytku do střediska KSÚSV,_____________
Planimetrováno ze situace a příčného řezu

Planimetrováno ze situace a příčného řezu 
Plocha stávajíc! vozovky - pro získání recykíátu na krajnice 
334,0 m2

Planimetrováno ze situace a příčného řezu
Plocha stávající vozovky - recyklát pro recyklaci za studená
334,0 m2

Planimetrováno ze situace 26*0,25=6,500 [A]

Planimetrováno ze situace a příčných řezů 
0,05*182+13*1,64+51*0.89=75,810 [A]

Planimetrováno ze situace 
(21*1,12+62.4*1,08+18)*0,15=16,337 [AJ

přípojka 20*0,27=5,400 [A]

0,00 0,00 30,00 1 579,80 0,00 0,00

0.00 0,00 36,74 19 348,75 0,00 0,00

0,00 u,00 104,38 24 185,78 0,00 0,00

0,00 0,00 3,45 2 191,92 0,00 0,00

0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00

0,00 0,00 29,95 19 469,90 0,00 0,00

NEW 113154432
FRÉZOVÁNI ŽIVIČNÉHO KRYTU TL 40MM PRUH Š 2M PL PŘES 10000M2 BEZ 
PŘEKÁŽEK V TRASE M2 334,000 26,01

NEW 113154433 R
FRÉZOVÁNÍ ŽIVIČNÉHO KRYTU TL 60MM PRUH Š 2M PL PŘES 10000M2 BEZ 
PŘEKÁŽEK V TRASE M2 334,000 34,00

SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PUDY
12110 R odhumusovánf - kulturní zeminy, s odvozem, složením na meziskládku. Materiál bude použit 

oro ohumusování svahů silničního tělesa
M3 6,500 157,99 1 026,94

1C5 12373 R
ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I 
výkoo s odvozem a složením na skládku dle dispozic zhotovitele M3 75,810 368,65 27 947,36

i, 12573 Rc
VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKU A SKLÁDEK TŘ, i
dovoz vhodného materiálu pro ohumusování svahůz meziskládkv nebo ze zemníku.

M3 16,337 131,66 2 150,93

HLOUBENI RÝH SIŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I
12 13273 R výkop pro přípojku, UV, vsak. Přebytečný výkop s odvozem a složením na skládku dle 

dispozic zhotovitele
M3 65,400 368,65 24 109,71

13273A
HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ 5 NEPAŽ TR. I - BEZ DOPRAVY 
výkop pro orípoiku. UV. Ponechání na místě pro zpětné použití M3 3,381 473,98 1 602,53

Planimetrováno ze situace a příčného řezu 20,2*0,6-20*0,27=3,381 [A]

14 173103
ZEMNI KRAJNICE A DOSYPAVKY SE ZHUT DO 100% PS
dosvpévkv za obrubu

M3 4,000 157,99 631,96

Planimetrováno ze situace a příčných řezů 30*0,12+20*0,02=4,000 [A]

,6 17411
ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM
zpětný zásyp po položení přípoikv UV M3 3,381 157,99 534,16

Planimetrováno ze situace a příčného řezu 20,2*0,6-20*0,27=3,381 [A]

17481 *
ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU
Vhodný materiál pro obsyp uličních voustf M3 0,605 658,30 398,27

Planimetrováno ze situace a příčného řezu
1 71*0.5=0 605 ÍA1

17 17481 b
ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU 
vhodný materiál pro výplň vsakovací rvhv. ŠD 32-63 M3 60,000 622,17 37 330,20

Planimetrováno ze situace 
vsak 30*2=60,000 ÍA1

Li 17581
OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU
obsyp a podsyp potrubí UV se zhutněním. šP 0-22 M3 5,400 842,62 4 550,15

Planimetrováno ze situace a příčného řezu 20*0,27=5.400 ÍA1
19 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 234,780 10,43 2 448,76

Planimetrováno ze situace
20 18227 ROZPROSTŘEN! ORNICE VE SVAHU V TL DO 0.15M M2 108,912 42,13 4 588,46

0.00 0,00 334,00 0,00 0,00 0,00

0.00 0.00 334,00 0,00 0,00 0,00

0 00 0,00 6,50 1 026,94 0,00 0,00

0,00 0,00 75,81 27 947,36 0,00 0,00

0,00 0.00 16,34 2 150,93 0,00 0,00

0.00 0.00 65,40 24 109,71 0,00 0,00

0,00 0,00 3,38 1 602,53 0,00 0,00

0,00 0,00 4,00 631,96 0,00 0,00

0.00 0,00 3,38 534,16 0,00 0,00

0,00 0.00 0,61 398,27 0,00 0,00

0,00 0.00 60,00 37 330,20 0,00 0,00

0.00 0,00 5,40 4 550,15 0,00 0,00

0,00 ______________ 0,00 234,78 2 448,76 0,00 0,00

0.00 0.00 108,91 4 588,46 0,00 0.00

JC dfeURS 2019-15% 
dle smlouvy odst.. 4.10

JC dle URS 2019-15% 
dle smlouvy odst.,4.10



Planimetrováno ze situace a příčního řezu

18747 I 7ALOŽFNÍ TRÁVNÍKU HYDROOSFEVEM NA ORNIGI M2 108,912 13,171 1 434,371

K 183311 i SADOVNICKĚ OBDĚLANÍ PŮDY MECHANICKY M2 108,912 3,481 379,011
Planimetrováno ze situace
71*1.12+62.4*1.08+18=108.912 ÍA1

27(183511 f CHF.MIOKE ODPI EVF1 FNl CFt OPLOŠNF M2 108,912 1,26
Planimetrováno ze situace
21*1.12+62.4*1,08+18=108,912 ÍA1

24 18600
ZALÉVÁNI VODOU
zálivka v 2 cvklech do 151 na m2. M3 3,267 105,33 344,11

Planimetrováno ze situace
(21*1,12+02,4*1,08+18)*0,015*2=3,267 |A]

1 Zemní práce 176 390,30

25 451314
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 
beton pod kamennou dlažbu C25/30n XF3 tl.O.lm M3 0,633 4213,11 2 666,90

Planimetrované ze situace a příčného řezu
1*1,08*0,1=0,108 [A]
lože pod liniový žlab 0,075*7=0,525 [B]

465512
DLAŽBY 7. LOMOVÉHO KAMENE NA MC 
dlažba z lomové no kamene t,. dlažbv 0 2m t\

M3 0,2^6 6 319,67 1 365.05

Pi3«V-metrcvar.ě ze situace a Dfxnéhc řezu 1*1,08*0,2=0 2"6IA'
4 Vodorovné konstrukce 4 031,95

289971
OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE 
řiltračně seDaračnf aeotextilie

M2 157,000 36,86 5 787,02

26 56333 VOZOVKOVĚ VRSTVY ZE STERKODRTI TL DO 150MM M2 200,200 99,30 19 879,86

29 56334
VOZOVKOVĚ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTl TL. DO 200MM
tl.200mm

M2 234,780 135,43 31 796,26

30 56963
ZPEVNĚNI KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM
tl. 150mm

M2 23,000 68,41 1 573,43

572123 INFÍLTRAČNI POSTŘIK Z EMULZE DO 1.0KG/M2 M2 195.104 18,96 3 699,17
37 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 M2 373,100 12,64 4 715,98
33 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+. 11S TL 40MM M2 182,000 278,38 50 665,16
34 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL 60MM M2 183,820 326,47 60 011,72
35 574F46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+. 16STL. 50MM M2 189,280 364,93 69 073,95

Planimetrováno ze situace a příčného řezu
182*1.04=189,280 ÍAI

36158910 I I VÝPLŇ SPAR ASFALTEM IM I 6,500| 84.26Í 547,69
Planimetrováno ze situace 6,5=6.500 ÍAI

'.5 Komunikace ' ’ " 247 750,24

3? 87433 POTRUBÍ 7 TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M 2,000 263,32 526.64

38 87434
POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM
DN200. včetně sooiovacích prvků M 20,000 315,98 6 319,60

Planimetrované ze situace a příčného řezu 
přípojka UV 20=20.000 ÍAI

39 89712
VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ 
včetně Dodkladnlho betonu C12/15 tl. 100mm a ŠP oolštáře tl. 150 mm. a koše KUS 2,000 10 006,14 20 012,28

Planimetrované ze situace a příčného řezu 2=2,000 ÍAI
8 ” Potrubí ' ........' ''"'Y' ........... ‘ .... I"''”7'/""" " .......... 26 858,52

40 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNÍČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 20,000 893,18 17 863,60

41 91228 b
SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU
červeny kulatý

KUS 1,000 337,05 337,05

42 91238 b
SMĚROVĚ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ
ODRAZNÉHO PÁSKU 
červený kulatý

KUS 1,000 294,92 294,92

43 914171
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVĚ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A
MONTÁŽ
včetně sloupku základu C 20/25 - XF 4 a zemních prací

KUS 1,000 2 696,39 2 696,39

44 914173
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAONl VELIKOSTI HLINÍKOVĚ FÓUE TŘ 2 - DEMONTÁŽ
s odvozem značky do střediska KSÚSV a odvozem bouraného základu na skládku dle 
disnozic zhotovitele

KUS 1,000 105,33 105,33

45 917224 a
SILNIČNÍ A CHODNÍKOVĚ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM
Silniční obrubník 15/25 Skutečná délka, zhotovilel musí počítat s případným prořezem a 
odvozem a složením odDadu na skládku včetně poplatku

M 20,000 403,45 8 069,00

46 919114 I ŘEZÁNI ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM M 6,500 279,12 1 314,28
Planimetrováno ze situace 6.5=6,500 ÍAI

47 93541
2LABYZ DÍLCÚZ POLYMERBETONU SVĚTLE SIRKY DO 100MM VČETNĚ MRiZI
zatížení D400. litinový poklop, včetně uslepení, čisticího kusu, wústnlho kusu

M 7,000 2 964,98 20 754,86

liniové odvodnění na konci úpravy
7=7,000 ÍAI

23 93555 I ŽLABY Z DÍLCŮ Z BETONU SVĚTLÉ SIRKY DO 300MM VČET MRIŽI 
zatíženi D40O. litinový poklop, včetně usleoení. čistícího kusu. wůstnlho kusu M 6 777,84 0,00

liniové odvodněni na konci úpravy
7=7,000 [A]

9 Ostatní konstrukce a práce 51 935,43

Celkem 537 015,30

Ostatní vo výkazu nespecifikovaná práce
Vícapráco
Vícepráco celkem 0,00
Méněpráce
Méněpráce celkem 0,00
Celkem 0,00

o.ool ~ j o.ool 108,91| 1 434,371 0,00| ~ 0,00|

O.OOl I 0,00| 108,91} 379,01| 0,0C| ~ C,00|

o.ool | 0,001 ~ 108,911 137,231" 0,00| O.Óo]

0,00 0,00 3,27 344,11 0,00 0,00

176 390,30 0,00

0,00 0,00 0,63 2 666,90 0,00 0,00

0,22 1 365,05 0,00

4 031,95 0,00

0.00

0,00

0,00

0,00 

0.00

0,00

157,00

200^20

234,78

5 787,02 

19 879,86

31 796,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00 0,00 23,00 1 573,43 0,00 0,00

0,00
0,00
0,00
0.00
0,00

0,00
0,00
0,00
Q,QQ
O.QQ

195.10
373.10
182,00
183,82
189,28

3 699,17
4 715,98

50 665,16
60 011,72
69 073,95

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

I o.ool l o.ool — 6,501 ' 547,691 0,00| ~ frpífl

Ó,6r............................................ Ó,00 247750,24 ........o,00

0.00 0.00 2.00 626,64 0,00 0,00

0,00 0,00 20,00 6 319,60 0,00 0,00

0,00 0,00 2,00 20 012,28 0,00 0,00

0,00' ' 0,OD " ■ 26858,52' . 0,00

0,00

0,00

0,00

~0,00

-20 754,86 G,G0 0,00 0,00 -7,00 -20 754,86

0,00 7,00 47 444.88 7,00 47 444,88 7,00 47 444,88

78 625,45

563 705,32

26 690,02

26 690,02

0,00 0,00

0,00
0,00

0,00
0,00



Celkem
537 015.30

563 705,



Stavba 170080 H/360 Oslavička - Rudíkov
číslo a název SO SO 105 Sjezdy
čisto a název rozpočtu: SO105.1 Sjezdy, čás silniční , ' CELKEM POZMĚNĚ ROZDÍL

Aspe Firma: .
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Poř.
č.pol,

Kód
položky

Varianta
položky

Název položky jednotka
Počet

jednotek
CENA

jednotková celkem
2 3 4 5 6 7 8

0 Všeobecné konstrukce a oráče

1 014101
POPLATKY ZA SKLÁDKU
Dřebvtečnv vvkoc. viz. doI. 12373R

M3 456,375 52,66 24 032,71

Planimetrováno ze situace a příčných řezů
12*8,5+6,5*0.43+22,8*14+3,6*9+2,4*5+3,5*6+4,5*4,24+4,7*71=456.375 [AI

014102 b
POPLATKY ZA SKLÁDKU
bouranv beton, viz ool. 96615R. 966346. 966357. 966358

T 243,170 368,65 89 644,62

c ENA CENA CENA CENA
.ir-rp f »\l i í I oocet celkem oočet celkem Dočet celkem

7 8 7 8 7 8 7 8

0.00 0,00 456,38 24 032,71 0,00 0,00

0.00 0,00 243,17 89 644,62 0,00 0,00

Planimetrováno ze situace a příčného řezu 
propustky
(7+6,5+3,3+4l2)*0l42*2,3+(14+9+5+6+4,5+3,5+10+7,5)’0,5’2,3+(8,5+7,5+4,7)*0,58*2,3=116,
325 [A]
Kamenobetonová čeia propustků
(1,5*2,5*0,5*2+1,5*2,5*0,5*2+1,5*2,5*0,5*2+1,5*0,5*2,5*2+1,5*0,5*2*2+1,5*0,5’2’2+1,5*0,5*
2,5*2+1,5*0,5*2,5*2+1,5*0,5*2*2+1,5*2*0,5*2+1,5*3,5*0,5*2+1,5*3*0,5*2+1,5*3*0,5*2+1 *2,5*
0,5*2+2*2,6*0,5*1,5)*2,3=126,845 [B]
A+B=243,170 [C]

0 Všeobecné konstrukce a práce 7 '' 7''.7 7 ' ' ............... . -...... ' 113 677,33 r '' "7" V!i" c".......'"l-biT’" — '"?....vob'O' ...113^77,33 ......."V""'"""'................ q.qq

1 Zemní práce

12373 R
ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I
přebytečný výkop s odvozem a složením na skládku dle dispozic zhotovitele M3 456,375 368,65 168 242,64 0,00 30,00 11 059,50 486,38 179 302,14 30,00 11 059,50

Sjezd km 1,870 vpravo odkop 12 cm hlubší pro dodrženi skladby oproti PDPS 250m2x0,12 = 
30,0 m3

4 12573 Ra
VYKOPAVKY ze zemníků a SKLADEK TŘ. i
dovoz vhodného materiálu pro násyp z meziskládky nebo ze zemníku, včetně nákupu materiálu

M3 449,200 315,98 141 938,22 0,00 0,00 449,20 141 938,22 0,00 0,00

Planimetrováno ze situace, materiál vhodný do násypu
2,7*9,1+1*6,5+0,85*9,5+18,12*14+2,9*8,3+2,9*7,8+2,4*8+3*10+1,95*7,9+2,3*9,6+2,5*9,2=44 
9.200 IA1

5 12573 Rc
VYKOPAVKY ZE ZEMNÍKU A SKLADEK TR. I
dovoz vhodného materiálu Dro ohumusovánl svahů z meziskládkv nebo ze zemníku. M3 38,472 131,66 5 065,22 0,00 0,00 38,47 5 065,22 0,00 0,00

Planimetrováno ze situace 1220+91*1.12*0.15=38.472 fAI
6 171103 l ULOŽENI SYPANINY DO NASYPU SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS M3 449.200 72,68 32 647,861 1 0,001 0,00 449,20 32 647,86 0,00 0,00

Planimetrováno ze situace, materiál vhodný do násypu
2,7*9,1+1*6,5+0,85*9,5+18,12*14+2,9*8,3+2,9*7,8+2,4*8+3*10+1,95*7,9+2,3*9,6+2,5*9,2=44 
9.200 [AI

18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I M2 1 072,500' 10,43 11186,181 j (T00l 0,00 1 072,501 11 186,181 0,00 0,00
Planimetrováno ze situace
vozovka recyklát (486+76+37+16+24+40+28+24+31 )*1,25=952,500 [A] 
vozovka živice 96*1,25=120,000 [B] 
a+b=1 072.500 IC1

3 18215
ÚPRAVA POVRCHU SROVNÁNÍM ÚZEMl V TL DO 0.50M
NaDoien! stávajících siezdův prostoru nově budovaných siezdú (dočasný zábor! M2 192,000 45,29 8 695,68 0,00 0,00 192,00 8 695,68 0,00 0,00

Planimetrováno ze situace 192=192.000 FAI
9118232 ROZPROSTŘENI ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0.15M M2 256.480 36,86 9 453,851 1 čxool 0,00 256,48 9 453,85 0,00 0.00

Planimetrováno ze situace [220+91*1.12=256,480 fAI
10 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNÍCI M2 256,480 13,17 3377,841 | o.ooj 0,00 256,48 3 377.84 0,00 0,00

Planimetrováno ze situace [220+91*1.12=256.480 fAI
’i 183311 ISADOVNiCKĚ OBDĚLANÍ PŮDY MECHANICKY M2 256,480 3,48 892,551 1 Soč! 0,00 256,48 892,55 0,00 0,00

Planimetrováno ze situace [220+91*1.12=256.480 [AI
12 183511 [CHEMICKÉ ODPLEVELENl CELOPLOŠNÉ M2 256.480 1,26 323,161 1 čóól 0.00 256,48 323.16 0,00 0,00

Planimetrováno ze situace [220+91*1.12=256.480 IA1

.3 18600
ZALÉVÁNÍ VODOU
zálivka v 2 cvkiech 00 151 na m2.

M3 7,694 105,33 810,41 0,00 0,00 7,69 810,41 0,00 0,00

a""'
Planimetrováno ze situace (220+91*1,12*2*0,015=7,694 [A!
Zemni práce ''V'/ 382 633,61 v,"'r"'''?v,iToš®7So

393 693,11 11 059,50

4 Vodorovné konstrukce

14 45157
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO 
podkladní vrstva oro monolitický žlab M3 1,005 789,96 793,91 0,00 0,00 1,01 793,91 0,00 0,00

podkladní vrstva pro monolitický žlab ze štěrkopísku
0.15*6.7*1=1.005 ÍAl

SO 106 465921 a
DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA SUCHO
zámková dlažba šedá. Skutečná plocha, zhotovilel musí počítat s případným prořezem a 
odvozem a složením odDadu na skládku včetně poplatku

M2 401,43 0,00 0,00 182,00 73 060,26 182,00 73 060,26 182,00 73 060,26

4
sjezd km 1.870 vpravo dlažba 20/20/8 dle zaměřeni GP 182,0=182,000 [AI
Vodorovné konstrukce 793,91 r"bW.... vv”r “ - 73 060,26 w..... ........73 854,17 73 060,26

5 Komunikace
SO 106 56331 IVOZOVKOVĚ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTITL. DO 50MM M2 46,08

|
0,00 182,00 8 386,56 182,00 8 386,56 182.00 8 386,56

siezd km 1.870 vpravo DK 4/8 pod dlažbu dle zaměřeni GP 182.0=182,000 [AI
SO 106 56333 IVOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM ÍM2 103,44 ooój I 0,00 182,00 18 826,08 182,00 18 826,08 182,00 18 826,08

siezd km 1.870 vpravo ŠD 0/32 dle zaměřeni GP 182.0=182.000 fAI

15 56334
VOZOVKOVĚ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM 

tl.200mm
M2 1 087,500 135,43 147 280,13 0.00 0,00 1 087,50 147 280,13 0,00 0,00

Planimetrováno ze situace a příčného řezu
vozovka recyklát (486+76+37+16+24+40+28+24+31+12)*1,25=967,500 (Aj 
vozovka živíce 96*1,25=120,000 [B] 
a+b=1 087,500 [C]

j.cena převzata z SO 106

j.cena převzata z SO 106 

j.cena převzata z SO 106



C o I k o m

Ostatní vo výkazu nespecifikovaná práce
Vicepráco 
Víeopráco colkom 
Ménčpráce 
Méněpráce celkem 
Colkom

16 56362
VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM
tl.90 mm materiál bude ooužit z místních zdroiů oo odfrézovánl stávaiícl vozovkv

M2 105,600 84,26 8 897,86

Planimetrováno ze situace a příčného řezu 
vozovka živice 96*1.1=105.600 ÍA1

17 56363 R
VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM
ti. 150mm materiál bude použit z místních zdrojů po odfrézovánl stávající vozovky, s dovozem
z meziskládkv stavbv.

M2 774,000 128,50 99 459,00

odpočet plochy sjezdu v km 1,870 nahrazeného dlažbou dle GP -182,0 m2{A]+plocha rozšířeni 
krainice siezdu u AZ km 1.676 = 35.0m2ÍBI fAHÍB1=fC1= -147,0m2

181572123 IINFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1.0KG/M2 M2 890,1001 18,96 16 876.30
Planimetrováno ze situace a příčného řezu
vozovka recvklát 1486+76+37+16+24+40+28+24+31+121*1.15=890,100 fAI

'91572213 ISPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 M2 100.8001 12,64 1 274,11
Planimetrováno ze situace a příčného řezu 
vozovka živice 96*1.05=100.800 ÍA1

20Í574C56 I ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+. 16S TL 60MIM M2 96,000 326,47 31 341,12

5

Planimetrováno ze situace a příčného řezu 
vozovka živice 96=96,000 fA|
Komunikace 305 128,52

9 Ostatní konstrukce a Dráče

2, 917224
SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM 
nájezdový obrubník u sjezdu v km 1,87016 vpravo 
vč. bet. lože C20/25nXF1 ti. mmin. 100mm

M 28,000 403,45 11 296,60

28=28,000 [AJ
olanimetrováno ze situace

SO 104 917224 a
SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠIŘ 15QMM
Silniční obrubník 15/25 Skutečná délka, zhotovilel musí počítat s případným prořezem a 
odvozem a sfoženlm odoadu na skládku včetně Doolatku

M 403,45 0,00

sjezd km 1,870 vpravo obvodový obrubník pro uloženi dlažby
Planimetrováno ze situace 49=49,000 [A]

22 93530
ŽLABY A RIGOLY MONOLITICKÉ BETONOVÉ 
ořeiízdnv riaol siezd v km 0,56383 vpravo dl. 6.7m M3 0,804 20 030,19 16 104,27

Planimetrováno ze situace
6,7*0,12=0,804 fAI

23 93555
ŽLABY Z DÍLCŮ Z BETONU SVÉTLĚ ŠÍŘKY DO 300MM VČET MŘÍŽ) 
bet. žlab u sjezdu v km 1,87016 vpravo dl. 20m 
vč. uloženi do bet. lože C20/25nXF3

M 20,000 6 777,84 135 556,80

20=20,000 [A] 
olanimetrováno ze situace

■ 24 96615 R
BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU 
s odvozem a složením na skládku

M3 55,150 2 106,56 116 176,78

Planimetrováno ze situace a příčného řezu
Kamenobetonová čela propustků
1,5*2,5*0,5*2+1,5*2,5*0,5*2+1,5*2,5*0,5*2+1,5*0,5*2,5*2+1,5*0,5*2*2+1,5‘0,5*2*2+1,5*0,5*2 
,5*2+1,5*0,5’2,5*2+1,5*0,5*2*2+1,5*2*0,5*2+1,5*3,5*0,5*2+1,5*3*0,5*2+1,5*3*0,5*2+1 *2,5*0,
5*2+2*2.6*0.5*1.5=55,150 fAI

25 966346
BOURÁNI PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM 
včetně odvozu a ulženl na skládku

M 21,000 737,29 15 483,09

Planimetrováno ze situace a příčného řezu
7+6.5+3.3+4.2=21.000 ÍA1

26 966357
BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 500MM 

včetně odvozu a ulženl na skládku
M 59,500 789,96 47 002,62

Planimetrováno ze situace a příčného řezu
14+9+5+6+4.5+3.5+10+7.5=59.500 fAI

27 966358
BOURANÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM 
včetně odvozu a ulženl na skládku

M 20,700 1 053,28 21 802,90

9

Planimetrováno ze situace a příčného řezu
8,5+7,5+4,7=20,700 fAI
Ostatní konstrukce a práce 363 423,06

0,00
0,00

383 192.11 

1 277 868.38

0,00
0,00

0,00 0,00 105,60 8 897,86 0,00 Oliva-.

-147,00 -18 889,50 0,00 627,00 80 569,50 -147,00 -18 889,50

o.oo í 0,00 890,10 16 876,30 0.00 0,00

0,00 0,00 100,80 1 274,111 0.001 0.00

0,00 0,00 96,00 31 341,12 0,00 0.00

313 451,66 8 323,14

0,00 0,00 28,00 11 296,60 0,00 0,00

0,00 49,00 19 769,05 49,00 19 769,05 49,00 19 769,05

0.00 0,00 0,80 16 104,27 0,00 0,00

0.00 0,00 20,00 135 556,80 0,00 0,00

0,00 0.00 55,15 116 176,78 0,00 0,00

0,00 0.00 21,00 15 483,09 0,00 0,00

0,00 0,00 59,50 47 002,62 0,00 0,00

0,00 0,00 20,70 21 802,90 0,00 0,00

19 769,05 

112211,95

0,00
0,00

Colkom 1 165 656,43

j.cena převzata z SO 104



Aspe Firma: .
Příloha k formuláři pro oceněni nabídky

Stavba 170080
číslo a název SO SO 105
číslo a název rozpočtu: SO 105.2

11/360 Oslavička - Rudlkov 
Sjezdy
Sjezdy, část propustky

Poř. Kód Varianta
Název položky jednotka

Počet CENA
č.pol. položky položky jednotek jednotková celkem

1 2 4 5 6 7 8
0 Všeobecné konstrukce a oráče

014101
POPLATKY ZA SKLÁDKU 
přebytečný vvkoo. viz. 13273R

M3 40,774 52,66 2 147,16

0

Planimetrováno ze situace a příčného řezu
;9,2+6.7r 14+8,8+8,4+7,8 +7,8* 8 • 9,1 ■» 10,2+22.5+9,2+9 6-9,21*0.29=40,774 fAl
Všeobecné konstrukce a práce 2 147,16

1 Zemní oráče

13273 R
HLOUBENI RÝH ŠIŘ DO 2M PAŽ I NEPA2TŘ. I
přebytečný výkon s odvozem a složením na skládku dle dispozic zhotovitele

M3 40,774 368,65 15 031,34

Planimetrováno ze situace a příčného řezu
(9,2+6,7+14+8.9+8.4+7.8+7.8+8+9,1+10,2+22,5+9,2+9,6+9.2)*0.29=40.774íA1

17581
OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 
obsyp propustků ŠP 0-32 M3 229,178 789,96 181 041,45

1

Planimetrováno ze situace a příčného řezu
(9,2+6,7+14+8,9-8,4+7 8+7,8+5+9.1+10,2-22.5-0.2+9 6+9,21*1,63=229,178 [A]
Zemní práce 196 072,79

4 Vodorovné konstrukce

451314
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 
beton pod kamennou dlažbu C25/30n XF3 tl.O.im

M3 5,316 4213,11 22 396,89

Planimetrováno ze situace a příčného řezu 
(44.56+2.91*1.12*0.1=5.316 ÍAl

45157
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVĚ VRSTVY Z KAMENIVA TE2ENĚHO
podkladní vrstva pod troubu ze ŠP 0-22 M3 40,774 737,29 30 062,26

Planimetrováno ze situace a příčného řezu
(9,2+6,7+14+8,9+8,4+7,8+7,8+8+9.1+10,2+22,5+9,2+9,6+9,2)*0,29=40,774 [A]

NEW 45211 PODKLAD KONSTR Z DÍLCO BETON M3 0,000 4 581,50 0,00

podkladní prahy pod ŽB trouby propustku v km 1,870
1 kus = cca 0,018 m3 ASPE 100% = 5390,-

6 465512
DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC
dlažba z lomového kamene tl. dlažbv 0.2m tl. M3 10,631 6 319,67 67 184,41

4

Planimetrováno ze situace a příčného řezu 
(44,56+2,9)*1,12*0,2=10,631 [A]
Vodorovné konstrukce 119 643,56

5 Komunikace

57472
VOZOVKOVĚ VÝZTUŽNĚ VRSTVY Z TEXTILIE 
separační aeotextili ood propustek na základové sDáře M2 449,920 36,86 16 584,05

5

Planimetrováno ze situace a příčného řezu
(9,2+6,7+14+8,9+8,4+7,8+7,8+8+9,1+10,2+22,5+9,2+9,6+9l2)’3,2=449,920 [AI 
Komunikace 16 584,05

8 Potrubí
S|89947 IVÝŘF7 VÝSFK ŮTFS NA POTRUBÍ DN DO 600MM KUS 28,000 2211,88 61 932,64 i

Planimetrováno ze situace a příčného řezu
14*2=28,000 ÍA1

NEW 899522 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 M3 0,000 1 997,50 0,00

8 ... Potrubí; '
ASPE 100% = 2350,-

61 932,64

9 Ostatní konstrukce a oráče

918346
PROPUSTY Z TRUB DN 400MM
HOPE SN 12. koruoovaná trouba M 9,200 1 587,83 14 608,04

Planimetrováno ze situace
9,2=9,200 ÍAl

NEW 9183D2 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH M 0,000 3 281,00 0,00

ASPE 100% = 3860,-

10 918358 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM
HDPE SN 12. koruoovaná trouba

M 131,400 2 598,98 341 505,971

9

Planimetrováno ze situace a příčného řezu
9,2+6 7■'•'‘•4-8.9+8,4+7 8-7,8+8-9,1+10.2+22.5+9.2+9 H-^-V-OO ÍAl
Ostatní konstrukce a práce 356 114,01

Celkem 752 494,21

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce
Vícepráce
Vlcepráce celkem 0,00
Méněpráce
Méněpráce celkem 0,00
Celkem 0,00

Celkem 752 494,21

ViCFWACr CELKEM POZMĚNĚ ROZDÍL

ENA CENA CENA CENA
Dočet celkem Dočet celkem Dočet celkem počet celkem

7 8 7 8 7 8 7 8

40,77 2 147,16

| o.ooj
0,00 40,77 15 031,34 o.ooj 0,00

-15,98 -12 623.56 0,00 213,20 168 417,89 -15,98 -12 623,56
původní 

36,675 obsyp
propustku

15,975 po odpočtu obetonování

o.ooj
0,00 5,32 22 396,89 0,00 0,00

-6,53 j -« 810.821 o.ooj 34,25| 25 251,44 -6,53] -4 810,82

0,00 0,32 1 484,41 0,32 1 484,41 0,32 1 484,41

| O.ooj | o.ooj 10,63 67 184,41 j O.ooj 0,00

1 kus 9ks trub
prahu = 18 kusů

JC dle
ASPE 2019- 0,018 0,324
15%

o.ool -Q.0QI 28,00| 61 932,641 0,00|

délka bet, lože obet. celkem

JC dle
0,00 20,70 41 348,25 20,70 41 348,25 20,70 41 348,25 ASPE 2019- 22,5 0,2 0,72

15%
4,5 16,2 20J_

0,00 22,60 73 822,50 22,50 73 822,50 22,50 73 822,50
JC dle 
ASPE 2019
15%

108,90 283 028,92

371 459,46 

793 237,94

0,00

793 237,94

15 345,45 

40 743,73

0,00
0,00

M



Stavba 170080 lf/360 Oslavička - Rudikov
číslo a název SO SO 201 Most ev. č. 360-049
číslo a název rozpočtu: SO 201-£ Most ev. č. 360-049 W:Nv-PM,*\C č ViCEPRÁCE CELKEM PO ZMĚNĚ " ROZDÍL

Aspe Firma:.
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Pof.
č.pol.

Kód
položky

Varianta
položky

Název položky jednotka
Počet

jednotek
CENA

4 5 6 7 1 8
Všeobecné konstrukce a práce

CENA CENA CENA CENA
Dočei celkem oočet celkem počet celkem

7 8 7 7 1 8

jPOPLATKYZA SKLÁDKU
I Poplatky za skládku 2emlnv a materiálu zdolamovanvch wkopávek
Z položek 13173.R a 13193.R a 13B93.R
597.500+522.813+373.436=1 493.751 IA1

027211

POM PRÁCE ZAJIŠf REGUL DOPRAVY - VÝLUKY NA NEELEKTRIF TRATI
Náklady spojené s výlukami na železniční tratí při výstavbě nového mostu.
Výstavba spodní stavby mostu bude probíhat za snížené rychlosti provozu na trati.
Výstavbu nosné konstrukce předpokládáme za plné výluky na trati pň nepřetržitých 24 
hodinových směnách.
Dle současné metodiky cen jsou sazby na trati Studenec - Kňžanov následující:
(za každou započatou hodinu výluky, včetně DPH)
-V době 05:00 - 21:00 hod. -15 000,- Kč 
-V době 21:00 - 05:00 hod. - 6 000.- Kč
Pomalá jízda 50 km v délce do 100 m nebude zpoplatněna. DEN 8,000 52 993,05 423 944,40

Etapa Izřizenl výkopů, připrava základových spár, provedeni základů a dříků oper a zdi - 28 dnů 
- sníženi rychlosti
Etapa 2zřfzenl provizorního podepřeni nosníků a jejich uloženi - 4 dny - plná výluka
Etapa Sprovedeni koncových příčníků a petlicových spár mezi nosníky, zásypy za rubem oper - 
5 dnů - sníženi rychlosti
Etapa 4provedenl závěrných zídek a přechodové oblasti - 5 dnů - sníženi rychlosti 
provedeni říms - 4 dny - plná výluka 
dokončovací práce - 21 dnů - plný provoz

Výstavba dle TZ SO 201:
4 etapy postupu prací: 0+4+0+4=8,000 [A]

0273 R

ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
V místě projektovaného rozšíření konstrukce mostu se nachází stávající osvětlovací stožár. 
Tento stožár bude posunut do vzdálenosti cca 5,0 m od půdorysné hrany projektované nosné 
Konstrukce.
vč. dodávky veškerého materiálu, montážních prostředků, manipulace a dopravy 
vč. veškerých montážních a instalatérských prací
vč. veškerých nutných zemních prací - výkop, základová patka stožáru, chráničky kabelového 
vedeni
pro přeložku bude použit nový stožár
stávajíc! stožár bude předán správci inženýrských síti (SŽDC)

KPL 1,000 32 914,94 32 914,94

* 02730

POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
Vytýčení inž.sltí včetně provedení průzkumných sond, výšková úprava všech znaků IS, zařizenl 
Zajištěn! odhalených inženýrských sltl proti poškození
Přeloženi a zajištění stožáru VO v blízkosti opěry 2 
vč. zpětného předáni dotčených pozemků

KPL 1,000 16 457,47 16 457,47

NEW 131838

HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I
přebytečný výkop s odvozem a složením na skládku dle dispozic zhotovitele
výkop vč. naložení a odvozu, úpravy, ochrany a očištěni dna základové spár, stěn a svahů
Výkopy v zeminách tř. S2-G2 a F3

13173 R Z výkresů 02 Půdorys, 03 Podélný řez, 05 Tvar spodní stavby
Předpoklad výkopů v nesoudržné zemině 40%
vč. dočasného paženi - předpoklad paženi cca 75 m2 na líci základů opěr
vč. pomocných konstrukcí umožňujících provedení vykopávky - příjezdy, sjezdy, nájezdy,
zpevněné plochy
vč. ručního hloubeni jam v místě uložení kabelu vedeni osvětleni ve správě SŽDC

M3 597,500 434,48 259 601,80

Výkop pro mostní konstrukci
50*15+45*15=1 425,000 [A]
Výkop pro navazujíc! opěrné zdi 
50*(10+14,48)/4+45*(10+10)/4=530,750[B]
Výkop pro demolici(započltaný v objektu demolice) -462=- 462,000 [C] 
Celkem: (A+B+C)*0.4=S97,500 fDl

HLOUBENÍ JAM ZAPAŽINEPAŽ TŘ, II, ODVOZ DO 20KM

HLOUBENI JAM ZAPAZ I NEPA2 TR. II - DOPRAVA

NEW 13183B doprava nad 2Gkm
celková vzdálenost skládky 36km
38-20 = 16km

M3 0,000 17,85 0,00

0.00 0,00 1,000 32 914,94 0,000 0,00

0.00 0,00 1,000 16 457,47 0,000 0,00

0,00 0,00 555263,99 0,00

-59? S00 -259 601,80 0,00 0,000 0,00 -597,500 -259 601,80

0,00 861,00 418 022,95 661,90 418 022.95 661,90 418 022,95

0,00 10 590,40 189 038,64 10 590,40 189 038,64 10 590,40 189 038,64

OP1 OP2 CELKEM

odečíst tř. I 
komplet?

[JC dle ASPE 
2019-15% 351,75 310,15 661,9

5628 4962,4 10590,4

HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ III
přebytečný výkop s odvozem a složením na skládku dle dispozic zhotovitele
výkop vč. naložení a odvozu, úpravy, ochrany a očištění dna základové spár, stěn a svahů
výkopy v zemině R3 - R4 dle IG průzkumu

13193 R Z výkresů 02 Půdorys, 03 Podélný řez, 05 Tvar spodní stavby
Předpoklad výkopů v navětralém skalním podkladu 35%
vč. dočasného paženi - předpoklad paženi cca 75 m2 na líci základů opěr
vč. pomocných konstrukci umožňujících provedení vykopávky - příjezdy, sjezdy, nájezdy,
zpevněné plochy
vč. ručního hloubeni jam v místě uloženi kabelu vedení osvětlení ve správě SŽDC

M3 522,813 868,95 454 298,36

Výkop pro mostní konstrukci 
50*15+45*15=1 425,000 [A]
Výkop pro navazující opěrné zdi 
50*(10+14,46)/4+45’{lO+10)/4=530,750 [B]
Výkop pro demolici(započítaný v objektu demolice) -462=- 462,000 [C] 
Celkem: (A+B+C)’0,35=522,813 Pí

0.00 30,420 26 433,46 553,233 480 731,82 30,420 26 433,46 492,45 434,22 926,67 553.232 celkem bez dolamovánl



7 13893 R

DOUAMOVÁNÍ HLOUBENÝCH VYKOPÁVEKTŘ. Ill
přebytečný výkop s odvozem a složením na skiádku dle dispozic zhotovitele
výkop vč. naložení a odvozu, úpravy, ochrany a očištění dna základové spár, stěn a svahů
výkopy v zemině R3 - R4 dle IG průzkumu
Z výkresů 02 Půdorys, 03 Podélný řez, 05 Tvar spodní stavby
Předpoklad výkopů bez použití trhavin ve skalním podkladu 25%
vč. dočasného pažení - předpoklad pažení cca 75 m2 na ííci základů opěr
vč. pomocných konstrukcí umožňujících provedení vykopávky - příjezdy, sjezdy, nájezdy,
zpevněné plochy
vč. ručního hloubení jam v místě uložení kabelu vedení osvětlení ve správě SŽDC

M3 373,438 1 412,05 527 313,13

Výkop pro mostní konstrukcí
50*15+45*15=1 425,000 [A]
Výkop pro navazující opěrné zdi
50*(10+14,46)/4+45*(lO+10)/4=530,750[B]
Výkop pro demoíicífzapočítaný v objektu demolice) -462— 462,000 [C]
Celkem: (A+B+C1*0.25=373.438 [Dl

« 171 R

DODANÍ NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU
Nákup zemin do zásypů aktivní zóny po přechodové desky
Nákup zemin do zásypu dle ČSN 73 6133, ŠDA nebo ŠPAdle ČSN EN13285 
vč. dopravy materiálu
Nákup zemlnv vhodné oro ohumusovánl

M3 3 309,538 425,73 1 408 968,76

matená! podkladního přechodového klinu
OP1 7,41*12,75=94,478 [A]
OP2 6,35*12,75=80,963 [B] 
materiál zásypu dle ČSN 73 6133
Za rubem opěr {27,65+3,54)*13,85'2+2*0,3*13,85=872,273 |CJ
Za rubem opěrných zdi (8,4+32,2)*(10*3+14,46)=1 805,076 [D]
Před lícem opěrných zdi 34,17*5,5*0,5*3+44,9*3,63*0,5=363,396 [E]
Materiál vhodný pro ohumusovánl 466,75*0,2=93,350 [Fj
Celkem: A+B+C+D+E+F=3 309.536 ÍG1

17110

ULOŽENÍ SYPANINY DO NASYPU SE ZHUTNĚNÍM
Provedení zásypů za rubem opěr a opěrných zdí z nenamtzavého materiálu, hutněny po 
vrstvách 8.300 mm 
z výkresů 02 Půdorys, 03 Podélný řez
vč. úpravy ukládaného materiálu vylehčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, popř. 
jiné úpravy
vč. ukládání po vrstvách a hutnění
vč. svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
Předooklad zpětného zásvou ze zeminv výkopů.

M3 3 040,745 140,12 426 069,19

materiál zásypu dle ČSN 73 6133
Za rubem opěr {27,65+3,54)*13.85*2+2'0,3*13,85=872.273{A]
Za rubem opěrných zdí (8.4+32,2)*(10*3+14,46)=1 805,076 [B]
Před lícem opěrných zdí 34,17*5,5*0,5*3+44,9*3,63*0,5=363,396 [C]
Celkem A+B+C=3 040.745 [Dl

,0 17120
ULOŽENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNĚNI
Uložení zemin z výkopů na skládku
Z výkresů 02 Púdorvs. 03 Podélný řez. 05 Tvar soodni stavbv

M3 2 758,021 13,03 35 937,01

z položek 131738 a 131938
2068,516+689,505=2 758,021 IA1

171303

ULOŽENI SYPANINY DO NASYPU V AKTIV ZONE SE ZHUT DO 100% PS
Provedeni zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
vč. hutnění a provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
vč. ukládání po vrstvách
vč. pomocných konstrukcí umožňujících provedení zemní konstrukce - příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpěrné konstrukce, zpevněné plochy, zakryti, apod.
Z výkresů 02 Púdorvs. 03 Podélný řez. 05 Tvar soodni stavbv

M3 175,441 162,93 28 584,60

OP1 7,41*12,75=94,478 [A]
OP2 6,35*12,75=80,963 [B]
Celkem A+B=175,441 ÍC1______________

,2 18223

ROZPROSTŘENI ORNICE VE SVAHU V TL DO 0.20M 
rozprostřeni omice na svazích u opěrných zdí 
vč. přemístění omice z dočasných skládek 
vč. rozprostření omice ve svahu přes 1:5

M2 466,750 48,88 22 814,74

[95.60+96.70+94.10+87.001*1.25=466.750 ÍA1

18241
ZALOZENi TRÁVNÍKU RUČNÍM VYSEVEM
vč. dodán! předepsané travní směsi
vč. wsevu na omici. zalévání a Drvní sekání

M2 466,750 19,55 9 124,96

í v ■'
(95,60+96.70+94,10+87,001*1,25=466,750 [AI
Zemní práce ” 3 172 712,55

2 Základy

21197

OPLÁŠTĚNÍ ODVODtšIOVAClCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE
Opláštění drenáže za rubem opěr a opěrných zdí 
vč. dodávky geotextilie 600g/m2 
vč. uložení a potřebných přesahů 
z výkresů 05 Tvar soodni stavbv

M2 30,498 108,62 3 312,69

za rubem opěr 3,14*0,15*12,75*2=12,011 [A]
za rubem opěrných zdí 3,14’0,15*(3*8,90+12,55)=18,487 [B]
A+B=30.498 SCI

21263

TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM 
drenážní trubky za rubem opěr a opěrných zdí průměru 150 mm + prostupy dříky 
vč. dodávky, dovozu, uloženi a spojů
vč. podkladu a lože trativodu - obsyp štěrkem nebo obetonování mezerovitým betonem 
vč. ukončení trativodu

M 76,060 245,48 18 671,21

za operami 2*12,75+2*1,75=29,000 [A] 
za opěrnými zdmi 3*10,00+14,46+4*0,65=47,060 [B] 
celkem A+B=76,060 [Cl

16 21341
DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY)
Drenážní proužky z polymerbetonu v úžlabích NK šířky 0.5 m 
vč. dodávkv a Droveden! drenážní vrstw

M3 0.448 193 360,79 86 625,63

2*12,8*0,5*0.035=0.448 fA1 

- 272324

ZAKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)
Základy navazujících opěrných zdí z železobetonu C25/30 XF2 
vč. dodání čerstvého betonu požadované kvality, jeho uloženi do pož. tvaru 
vč. ošetření, hutnění a ochrany betonu 
vč. příměsí a přísad
vč. zřízení pracovních a dilatačních spár, vč výplně, vložek, očištění apod. 
vč. zřízení a demontáže bedněni
vč. izolačních nátěr proti zemní vlhkosti na styku se zeminou a kamenivem 1xALP+2xALN vč.
očištění a ošetření podkladu
vč. úprav pro zřízení ochrany proti bludným proudům
z výkresů 05 Tvar soodni stavbv

M3 137,826 5 845,89 805 715,64

Základ nro opěrné zdi (3*10.00+14.461*3.10=137.826 fA1

373,438

1,00 3309,536 1 408 968,76 0,000

0.00 2758,021 35 937,01 0,000

1,750 22 814,74 0,000

0,00 466,750 9 124,96 0,000

0,00 0,075 14 502,00 0,523 101 127,

0,00 0,00 3040,745 426 069,19 0,000 0,00

0,00 0,647 02,00 31,345 3 404,69 0,847 92,00

0,075 14 502,06



!8 272325

ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C3Q/37 (B37)
Základy opér z železobetonu C30/37 XF2
vč, dodáni čerstvého betonu požadované kvality, jeho uloženi do pož. tvaru 
vč. oletřenl, hutněn! a ochrany betonu 
vč. přimis! a přísad
vč, zřízen! pracovních a dilatačních spár, vč výplně, vložek, očištěn! apod. 
vč, zřizenl a demontáže bedněni
vč. izolačních nátěr proti zemni vlhkosti na styku se zeminou a kamenivem 1xALP+2xALN vč.
očištěni a ošetření podkladu
vč. úprav pro zřízeni ochrany proti bludným proudům
z výkresů 05 Tvar spodní stavby

M3 79,776 6 117,44 488 024,89 „,0 0,00 79,776 488 024,89 0,000 0,00

Základ pro OP1 2,88*13,55=39,888 [A]
Základ pro OP2 2,88*13,85=39,888 [B]
Celkem A+B=79.776 fCl

272365

VYZTUZ ZAKLADU Z OCEL110505, B500B
Výztuž základů z oce B50QB vč. provařeni 
odhad 160 kg/m3
vč. osazeni a zjištěni výztuže s požadovaným krytím 
vč. nákupu a dovozu oceli požadovaných tvarů

T 34,816 32618,37 1 135 641,17 0,00 2,170 70 781,88 36,986 1 206 423,03 2,170 70 781,86

základ opěr 137,826*0,16=22,052 [A] 
základ opěrných zdi 79,776*0,16=12,764 [B] 
celkem A+B=34,816 [Cl 
dlo ROS:
Základy opery a zdi Ol. = 17.694
Základy opery a zdí 02. = 19.292 
í Hod no tv z výpisu)
Základy ; % V- :' -v;-Y r""' 2 537 991,23 -223,39 • '-:V' 85375,92 2 623 143,78 85152,53

3 Svislů konstrukce

317325

ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (837)
Římsy z betonu C30/37 XF4
vč. dodáni čerstvého betonu požadované kvality
vč. hutněni, ošetřeni a ochrany
vč. zřízeni pracovních a dilatačních spár a jejich úprav, výplně, ošetření apod. 
vč, zřízeni a odstraněni bedněni
Z výkresu 02 Půdorys, 04 Příčný řez

M3 28,392 14469,17 410 808,67 0,00 0.222 3212,16 28,614 414 020,83 0,222 3 212,16

na mostu 0,31*(23,09+23,32)=14,387 [A] 
na opěrných zdech 0,315* (3*10,00+14,46>=14,005 (Bj 
celkem A+B=28.392 [Cl

317385

výztuž říms z oceli iosos, bsoob
výztuž říms, předpoklad 0,18 kg/m3
vč, osazení azajištěnl výztuže s požadovaným krytím, vč. provaření 
vč. nákupu a dovozu oceli požadovaných tvarů

T 5,111 32 618,37 166 712,49 -0,341 -27 432,05 0,00 4,270 139 280,44 -0,841 -27432,05

Hodnotv z výpisu 1.9444+2.3155 T ÍA1

327324

ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNi, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C25/30 (B30)
Opěrné zdí z betonu C25/30 XF2
vč. dodáni čerstvého betonu pož. kvality a jeho uložení
vč. hutnění, ošetřeni a ochrany
vč. zřízeni pracovních a dilatačních spař vč. potřebných úprav, výplně, vložek, očištění apod.
vč. zřízeni a demontáže bedněni
vč. prostupů a chrániček
vč, podpěrných konstrukci a lešení
vč. zřizenl vlysu letopočtu
vč. izolačních nátěrů 1xALP+2xALN
Z výkresu 05 Tvar spodní stavby

M3 157,043 15 572,75 2 445 591,38 0,00 0,00 157,043 2 445 591,38 0,000 0,00

Opěrné zdi (47,29+67.68+47.00+47.421*0,75=157.043 ÍAl

327365

VÝZTUŽ ZDi OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCEL110505, B500B
Výztuž základů z oce 85Q0B vč. provařeni 
odhad 180kg/m3
vč. osazení a zjištěni výztuže s požadovaným krytím 
vč. nákupu a dovozu oceli požadovaných tvarů

T 28,268 32 618,37 922056,08 -7,640 •248 204,35 0,00 20,628 672 851,73 -7,640 -249 204,35

157,043*0,18=28,268 (AI
dlo ROS:
Výztuž zdí = 20.628 T 
{Hodnoty z výkresů)

« 333325

MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DQ C30/37 (B37)
Mostní opěry i rovnoběžná mostní křídla z betonu C30/37 XF2 
vč. dodáni čerstvého betonu pož. kvality a jeho uloženi 
vč. hutnění, ošetřeni a ochrany
vč. zřízeni pracovních a dilatačních spar vč. potřebných úprav, výplně, vložek, očištěni apod. 
vč. zřízeni a demontáže bednění 
vč. prostupů a chrániček
vč. zřizenl odvodněni úložných prahů opěr se zahloubením ve skonu 1,0% lichoběžníkovým 
žlábkem min. hloubky 30 mm, šířky 90/30 mm 
vč. podpěrných konstrukci a lešení 
vč. izolačních nátěrů 1xALP+2xALN
Z výkresu 05 Tvar spodní stavby

M3 303,910 10 224,33 3 107 276,13 •0,002 .7 ob,a 0,00 303,218 3 100 200,69 -0,692 -7 075,24

OP1 9,65*12,75=123,038 (A]
OP2 9,50*12,75=121,125 [B]
Křídla (27,85+27,20+27,45+26,13)*0,55=59,747 [C]
Celkem A+B+C=303,910 fDl
dle ROS:
(Bokorys levý O1=24.6)*0.55=13,53 
(Plocha řezu 01=9.85!*12,75=125,58S 
(Bokorys pravý O1=24.8)-O.55=13,64

(Bokorys levý O2=25,2),0.S5=13,86 
(Plocha řezu 02=9.7)'12.75=123,675 
(Bokorys pravý O2=23.5)*0.55=12,925

(Hodnoty z výkresúi

333365

VYZTUZ MOSTNÍCH OPER A KŘIDEL Z OCEL110505, B500B
Výztuž základů z oce B500B vč. provaření 
odhad 180 kg/m3
vč. osazeni a zjištěni výztuže s požadovaným krytím 
vč. nákupu a dovozu oceli požadovaných tvarů

T 54,704 32 618,37 1 784 355,31 -1,074 -04 338,66 0,00 52,730 1 719 966,65 -1,974 -64 388,66

303,910*0,18=54.704 ÍAl
din ROS:
52.73 t

3 Svislo konstrukce 8 836 800.06 -348 100,30 3 212,16 8 491 911,92 •344 888,14



4_________ Vodorovné konstrukce

26 420324

PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C25/30
Přechodové desky z betonu C 25/30 XF2
vč. dodáni čerstvého betonu požadované kvality
vč. uložen!, hutněni, ošetřováni a ochrany
vč. uloženi konstrukce na opěru pomoci betonových kloubů
vč. nájmu, zřízeni a odstraněni bedněni
vč. opatření povrchů nátěry proti zemni vlhkosti
vč. úpravy pracovních spár vč. výplně a těsněni
Z výkresu 05 Tvar soodnl stavbv

M3 38,505 7 589.23 292 223,30

1.51*12.75*2=38.505 fAI

- 420365

VYZTUZ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPER Z OCEL110505, B500B
výztuž přechodových desek, předpoklad 0,16 kg/m3
vč. osazeni a zajištěni výztuže s požadovaným krytím, vč. provařeni
vč. nákuou a dovozu oceli Dožadovaných tvarů

T 6,161 32 618,37 200 961,78

38.505*0.16=6.161 fAI

» 421137

MOSTNÍ NOSNÉ DESK KONST Z DÍLCŮ Z PŘEDPJ BET DO C5Q/6Q (860)
Mostní deskové prefabrikáty zbetonu C45/55 XF2, XD3
zřízeni nosné konstrukce osazením kolejovým jeřábem z kolejišté pod mostem
vč. dodáni dlíce požadovaných tvarů a vlastnosti vč. dopravy
vč. osazeni do požadované polohy vč. nájmu jeřábů
vč. veškeré výztuže (předpínacl I železové)
vč. překryti dilatačních spár na spodní hraně NK z cementovláknitých desek tl. 6 mm
vč. očištěni a ošetření úložných ploch
vč. geodetického zaměřeni přesnosti osazeni prefabrikátů NK
vč. upevněni kotevních prvků a doplňkových konstrukci
vč. úprav proti vlivu bludných proudů - dodržení předepsaného kryti výztuže betonu, provařeni 
výztuži, omezeni vzniku trhlin v betonu - dle TP124 
vč. dočasné podpůrné konstrukce pro montáž nosníků 
vč. kapes pro kotevní prvky předpínacl výztuže
vč. otvorů pro trubičky odvodnění izolace (kolmých í šikmých) v krajních nosnicích
Z výkresu 06 Tvar nosné Konstrukce

M3 95,770 40 991,83 3 925 787,56

7,85*12,2=95,770 fAI
cíle RDS:
Levý profabrikát=1.00Gm2*12.2m
Typický prefab.=0.93 2m 2*4‘12.2m
Pravý prefabril<át=1.012m2*12.2rn

(Hodnoty z výkresů)

» 421325

MOSTNÍ NOSNÉ OESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 1
Petlicové styky med prefabrikovanými nosníky koncové příčníky z betonu C30/37 XF2 
vč. dodání betonu požadované kvality a jeho uloženi při jakékoliv hustotě výztuže 
vč. hutnění, ošetřeni a ochrany
vč. úpravy horniho povrchu petlicového styku dle požadavku ČSN 73 6242 - povrch spáf tvoří 
přímo podklad pro izolační povlak NK
vč. překrytí dilatačních spár na spodní hraně NKz cementovláknitých desek tl. 6 mm (ztracené 
bednění)
vč. nájmu, zřízení a demontáže bednění 
vč. úpravy povrchu pro položení izolace 
vč. úprav proti vlivu bludných proudů 
vč. nátěrů NK (1xALP+2xALN)
Z výkresu 06 Tvar nosné konstrukce

M3 39,349 19 224,53 756 460,03

Petlicové styky 1,25*12,2=15,250 [A]
Koncové příčníky 0,87*13,85*2=24.099 [B]
Celkem A+B=39,349 (Cl
dle ROS:
Běžná deska=3.35*12.2
Přlčník=2*0.67*{1+0.932*4 + 1.012+3.35)
Kapsa přech.=-0.27'0.35*12.75*2

(Hodnoty z výkresů)

30 421365

VYZTUZ MOSTNÍ DESKOVE KONSTRUKCE Z OCEL110505, B5Q0B 
výztuž přechodových desek, předpoklad 0,20 kg/m3 
vč. osazení a zajištění výztuže s požadovaným krytím, vč. provaření 
vč. nákupu a dovozu ocelí požadovaných tvarů

T 7,870 32 618,37 256 706,57

39,349*0,20=7.870 fAI
dle ROS:
Předpoklad 200kg/m3
50.641*0.2

3, 42838

KLOUB ZE ŽELEZOBETONU VČET VÝZTUŽE
Uložení nosné konstrukce na spodní stavbu betonovými vrubovými klouby 
vč. zhotoveni kloubu
beton a výztuž kloubu součásti položek 333325 a 333365
Z výkresu 05 Tvar spodní stavbv

M 27,700 12 219,67 338 484,86

2*13.85=27,700 fAI

» 451312

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15
Pokladní beton C12/15 XO
Pod základy opěr a opěrných zdi, pod drenáž, pod přechodové desky 
vč. dodáni betonu požadované kvality a uloženi do požadovaného tvaru 
vč. zřízení pracovních spar a jejich potřebných úprav 
vč. nájmu, zřízení a demontáže bednění
Z výkresu 02 Půdorvs a 05 Tvar soodnl stavbv

M3 76,655 3 700,66 283 674,09

Pod základy opěr 42,25*0,15*2=12,675 [A]
Pod základy opěrných zdi 32,73*0,15*3+44,50*0,15=21,404 [B|
Pod drenáže (11,88+11,42+10.99+14,75+10,84+10,50)*0.3=21,114[C]
Pod přechodové desky 0,74*12,75*2=18,870 [DJ
Pod vsakovací jámy 4*4,32*0,15=2,592 [E]
Celkem A+B+C+D+E=76.655 fFf

33 45152

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO
Podsyp pod dlažbou ze štěrkopísku v tl. 100 mm
vč. dodávky předepsaného kameniva
vč. númostavereštni a vnftrostavenišM dopravy a uložení
7 vvkresu 02 Půdorvs

M3 44,900 484,44 21 751,36

Podél OP1 (7,58+6,93+7,59)=22,100 [A]
Podél OP2 (7,53+6,93+7,34)=21,800 [B]
Podél opěrné zdi 4*0,5*0,5=1,000 [C]
Celkem A+B+C=44.900 EDI

NEW 45734 (VYROVNÁVACÍ ASPAD.BETON ZVLÁŠTNÍ ÍPLASTBETON) IM3 69 275.00 0.001
0,192=0,192 [A]
proužek pod nosníky a zaliti výztuže vrubového kloubu

0 00 0,00 38,505 292 223,30 0,000 0,00

0.00 0.00 6,161 200 961,78 0,000 0,00

-1 055 211,69 0,00 70,028 2 870 575,87 -25,742 -1 055 211,69

1

0,00 2,258 73 052,28 10,128 330 358,85 2,258 73 652,23

0.00 0,00 27,700 338 484,86 0,000 0,00

0,00 18,000 66611,88 94,655 350 285,97 18,000 66611,88

0.00 0,00 44,900 21 751,36 0,000 0,00

i O.OOt 0,192} 13300.80} 0,192} 13300,801 0.192| 13 3QOÍÓ)OTSKP 2019-15%



458573

VYPLŇ ZAOPĚRAMÍA ZDMI Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNI ID DO 0,9
Ochranný obsyp za opěrami a opěrnými zdmi v tl. 0,60 m z těženého štěrkopísku zhutněného po
vrstvách max 10,3 mna ID=0,85
vč. dodání předepsaného materiálu a jeho uložení
vč. vnitrostaveništnl a staveništnl dopravy
Z výkresu 03 Podélný rez a 05 Tvar soodní stavbv

M3 161,884 125,30 182 168,07 0.00 0,00 161,884 182 168,07 0,000 0,00

OP1 3,23*12,75=41,183 ÍA]
OP2 3,19*12,75=40,073 [B]
Opěrné 2di 1,8*(3*10+14,46)=80,028{C}
Celkem A+B+C=161.884 fDl

461314

PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30
Betonové patníky lemující vsakovací jámy s vývařištěm z betonu C25/30 XF4
vč. dodávky betonu požadované kvality a jeho uložení
vč. zřízení pracovních a dilatačních spár a jejích úprav a ošetřeni
vč. nájmu, zřízení a demontáže bednění
vč. izolačních nátěrů 1xALP+2xALN
Z výkresu 02 Půdorvs

M3 4,608 5970,80 27 513,45 0.00 0,00 4,608 27 513,45 0,000 0,00

4*1,92*0.6=4,608 ÍA1

3. 465512

DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC
Opevnění kolem křídel a opěr z lomového kamene (1.250 mm s předepsanou jakostí "I" v
prostředí XF4 do betonu C20/25 XF3 tl. 100 mm
spárováni maltou s odolnosti XF4 do 2/3 výšky kamene
vč. dodávky a položeni dlažby
vč. úpravy pláně a nutných zemních prací
vč. zřízení betonového íože
vč. spárován! a tmelení
Z výkresu 02 Půdorvs

M3 17,959 8 155,14 146 458,16 0.00 0,00 17,959 146 458,16 0,000 0,00

OP1 (7,59+7,59+6,93}*0,35=7,739 [A]
OP2 (7,53+7,34+6,93)’0,35=7,630 [B]
Opěrné zdi 4-0,5*0,5*0,35+4*1,6*0,35=2,590 [C]
Celkem A+B+C=17,959 fDl

4 Vodorovné konstrukco 6 432195,23

5 Komunikace

-1 055 211,69 379 648,35 5 747 631,89 -684 563,34

3, 56342

VOZOVKOVE VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL DO 100MM
Ochrana PE těsnící fólie za rubem opěr a opěrných zdi obsypem z těženého štěikopisku ti. 
100+100 mm frakce 0-16 
vč. dodáni materiálu a uložení
Z výkresu 02 Půdorvs, 03 Podélný řez a 05 Tvar spodní stavbv

M2 658,668 69,02 45 856,47 0.00 0,00 658,668 45 856,47 0,000 0,00

Opěry 3,50*12,75*2*2=178,500 £A}
Opěrné zdi 5,40*(3*10,00+14,46)*2=480,168 [B]
Celkem A+B=658.668 ÍC1

3, 572212

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 0.5KG/M2
Spojovací postřik mezi konstrukcím! vrstvami asfaltového betonu 
v celé délce úpravy mezi rozhraním objektů 2 vrstvy spoj. postřiku 0,50kg/m2 
vč. dodáni a provedeni postňků dle technolog, předpisu 
vč. úpravy nacoieni na navazuiicí úsek siinice

M2 326,400 13,03 4 252,99 0,00 0,00 326,400 4 252,99 0,000 0,00

2*12,80*12.75=326.400 TA1

39 574B34

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL 40MM
Asfaltový beton ACO 11+vtl. 40 mm na mostě 
vč. dodávky a uložen! dle technologického předpisu 
vč. ÚDraw naooieni

M2 163,200 287,08 46 851,46 0.00 0,00 163,200 46 851,40 0,000 0,00

12.75*12.80=163.200 fAI

574D56

ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNl VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL 60MM I
Asfaltový beton ACL 16+vtl. 60 mm na mostě 
vČ. dodávky a uloženi dle technologického předpisu 
vč. úpraw napojeni

M2 103,200 336,68 54 946,18 0.00 0,00 163,200 54 946,18 0,000 0,00

OTSKP

12.75*12.60=163.200 fAI

„ 575C43

LITÝ ASFALT MAIV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 35MM
Litý asfalt MA IV11 v tl. 35 mm na mostě + přetaženi 1,0 m na přechodovou desku 
vč. dodávky a uloženi dle technologického předpisu 
vč. úpraw napojeni

M2 173,900 741,87 129 011,19 0.00 0,00 173,900 129 011,19 0,000 0,00

11.75V12.60+21=173.900 fAI

NEW 57473

VOZOVKOVE VÝZTUŽNÉ VRSTVYZE SÍTÍ SKLOVLÁKNITÁ MŘÍŽ
POD LOŽNOU VRSTVOU
S VYSOKOU PEVNOSTÍ =>100kN/m
POTAŽENÁ ELASTOMEROVÝM POLYMEREM S BODEM TÁNÍ >200”C

M2 0,000 195,50 0,00 0,00 318,750 02 315,63 318,750 62 315,63 318,750 62 315,63

dodáni geomřiže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v 
jednotkové ceně)
- očištěni podkladu
- pokládka geomřiže dle předepsaného technologického předpisu
01, = 12.5m*12.75m
Ol. = 1?.5m ‘ 12.75m

NEW 57475

VOZOVKOVE VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMRÍŽOVINY
KOTVENÁ JEDNOOSÁ MONOLITICKÁ GEOMŘÍŽ
Z VYSOKOHUSTOTNÍHO POLYETHYLENU
S VYSOKOU PEVNOSTÍ =>50kN/m

M2 0,000 107,10 0,00 0,00 127,500 13 655,2.5 127,500 13855,25 127,500 13 655,25 OTSKP

dodáni geomnže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v 
jednotkové ceně)
- očištěni podkladu
- pokládka geomřiže dle předepsaného technologického předpisu
01. = 5m*12.75m
01. = 5m * 12.75m

5 Komunikace 280 918,29

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů
6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů

7 Přidružená stavební výroba

0,00 75 970,88 356 889,17 75 970,88

42 711112

SZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCI PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY
Izolace natavovanými asfaltovými pásy na rubu opěr a povrchu přechodových desek
vč. dodání předepsaného izolačního materiálu
vč. zřízení izoíace vč úpravy u hran a spojů, dilatačních spár apod.
vč. úpravy, očištěni a ošetřen! podkladu
vč. provedení požadovaných zkoušek

M2 298,350 587,63 175 319,41 -148.825 0,00 151,725 89 158,16 -146,625 -66 161,25

Opěry 5,95-12,75*2=151,725 [A]
Přechodové desky 5,75*12,75-2=146,625 [81 
Celkem A+B=298,350 {Cl________________
IZOLACE BÉZNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE FOLII
PE těsnící fólie tl. 1,50 mm za rubem opěr a opěrných zdí s pevnosti min 20 kN/m a s 
protažením min. 20% v obou směrech

43 711117 vč. dodáni a dovozu izolačního a těsnícího materiálu 
vč. množství pro přesahy a prostřih (ve výměře neuvedeno) 
vč. očištění a ošetření podkladu 
vč. poloření
vč. pracovních spár a spojů a úpravy okraiů

M2 342,437 119,48 40 914,37



Za rubem oper 3,70*12.75*2=94,350 [A]
Za rubem opěrných zdí 5,58’{3*10,00+14,46)=248,087 [B] 
Celkem A+B=342,437 fC]

711442

IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVYMÍPÁSYŠPEČETÍcI VRSTVOU
Izolace mostovky celoplošně natavovanými izolačními pásy jednovrstvými NAIP tl. na pečetící 
vrstvu
vč. dodáni předepsaného izolačního materiálu 
vč. očištění a ošetření podkladu
vč. úprav u rohů, okrajů, hran, dilatačních a pracovních spár a spojů 
vč. provedení požadovaných zkoušek 
vč. dočasné ochranv izolace

M2 177,962 719,06 127 985,36

12.84*13.86=177.962 ÍA1

711502
OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PASY
Ochrana izolace pod fimsami z natavovaných asiatových pásů s hliníkovou vložkou 
vč. dodáni předepsaného materiálu a zřízení ochranv izolace

M2 20,480 450,77 9 231,77

Ochrana izolace pod římsami
0.80*12.80*2=20.480 ÍA1

711509

OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTIUl
ochrana izolace geotextilll 600 g/m2
vč. dodání a dovozu ochranného materiálu
vč. zřízení ochrany izolace
vč. kotvícího a upevňovacího materiálu
vč. množství na přesahy a prostřihy (ve výměře neuvedeno)
vč. očištění podkladu
Z. výkresů 02 Půdocvs. 03 Podélný řez. 05 Tvar soodní stavby

M2 1 815,936 131,43 238 668,47

ochrana PE fólie za rubem opera opěrných zdí 3,70*12,75*2'2+5,58*(3’10+14,46)*2=684,874 
[A]
ochrana křídel
{22,12+22,52+22,15+21,60)+0,55*{10,43+1,55+10,78+1,58+10,74+1,58+10,56+1,54)+{15,65 
+14,83+15,04+13,89}=174,618 p]
ochrana rubu opěr 12.75*(2,76+0.6+0,6+2,71+5,95+5,88)=235,875 [C] 
ochrana opěrných zdí
{27,43+22,08+20,43+20,18)+(1,48+2,86)*(3*10,00+14,46)+(47,29+67,78+47,01+47,42)+4*3,
10+0,75*{14,05+18,81+13,88+14,05)=550,569 p] 
ochrana kolejového lože 170,00=170,000 [E] 
celkem A+B+C+D+E=1 815,936 !F|

47 78322
PROTiKOROZ OCHRANA DOPLNK OK NÁTĚREM VlCEVRST
Protíkorozni nátěr kotevního trnu vrubového kloubu epoxidovým nátěrem min. tl 300 pm 
vč. očištění, odmaštění vvztuže vrubového kloubu

M2 7,248 285,67 2 070,54

?*Í13.85/D.15)*0.5V3.14*0.0251=7.248 ÍA1

46 78382

NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)
Nátěry čel NK a navazující podhled NK v šířce 300 mm (cca po okapni nos NK) budou natřeny 
epoxidovým ochranným nátěrem S2 (dle tab. č. TKP 31)
Podhled NKbude natřen nátěrem proti výfukovým plynům typu S2 (dle tab. č. 5 TKP 31) 
vč. provedeni nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných 
technologickým předpisem
vč. úpravy podkladu (odmaštěni, odstraněni starých nátěrů a nečistot) a ieho wscravení

M2 153,700 105,36 16 193,83

Čela 2*5,25=10,500 [A]
Podhled 143,20=143,200 p]
Celkem A+B=153,700 ÍC1

78383

NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)
Římsa bude opatřena ochranným nátěrem typu S4 (OS-C) - Polymemí disperse, směsné nebo 
vícesložkové polymery PUR tl. 80pm
v celé délce římsy. V příčném řezu bude nátěr proveden an svislé hraně 150 mm + na horním 
povrchu 150 mm dle VL4 401.01a.
vč. provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných 
technologickým předpisem
vó. úpravy podkladu (odmaštěni, odstraněni starých nátěrů a nečistot) a ieho wsDraveni

M2 26,223 142,29 3 731,27

7

Most 0,30’(23,32+23,09)=13,923 [A]
Opěrné zdi 0,30*(9,3*3+13,1)=12,300 [BJ
Celkem A+B=26,223 fC)
Přidružená stavební výroba 614 095,02

8 Potrubí

* 87415

POTRUBÍ ZTRUB PLAST ODPAD DN OO 5GMM
Zaústění trubiček odvodnění izolace do podélných svodů z PE trubek DN 50, které budou 
vedeny po opěrách a vyústěny na terén. Uchycení k NK a spodní stavbě pomocí objímek a 
kotevních sestav
vč. dodáni veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, tvarovky, kolena, spojovací a 
těsnící materiál)
vč. dodání veškerých závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
vč. úpravy, očištěn! a ošetření podkladu a prostoru kolem potrubí
vč. zřízeni plně funkčního potrubí dle příslušného technologického předpisu
Z výkresů 02 Púdorvs. 03 Podélný řez a 04 Příční řez

M 35,600 2 851,26 101 504,86

svodv trubiček odvodněni Í8.65+9.151*2=35.600 IA1

87627

CHRÁNIČKY ZTRUB PLASTOVÝCH ON 00100MM
Chránička z PE DN 100 pro ochranu kabelového vedeni osvětlení ve správě SŽDC vedeného 
podélopěry2
vč. dodání veškerého materiálu, manipulace 
vč. zatahovaelch drátů

M 30,000 285,67 8 570,10

30.00=30.000 ÍA1

Ti2 67634

CHRANÍCKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM
Chránička z PE DN 180 pro prostup drenáže opěrou 
vč. nákupu, dovozu potrubí a manipulace
Z výkresů 02 Poodélný rez a 05 Tvar soodní stavbv

M 6,940 319,34 2 216,22

8

Opěry 2*1,61=3,220 [A]
Opěrné zdi 4*0,93=3,720 \B\
Celkem A+B=6,940 fC)
Potrubí 112 291,18

9 Ostatní konstrukce a práce

53 9112A1

ZABŘADLl MASTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ
Dodáni zábradlí na opěrných zdech včetně předepsané povrchové úpravy 
vč. kotvení sloupků pomocí kotevních desek, šroubů z nerez oceli, vrtůazálivky 
vč, nivelačnlch hmot pod kotevní desky
Z výkresu 02 Púdorvs

M 35,500 6 082,68 215935,14

Opěrné zdi 3*8+11.5=35.500 FAl

9117C1

SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ
Dodání zábradelního svodidla se svislou výplní se stupněm zadrženi H2 včetně předepsané 
sovrchové úpravy
vč, kotvení sloupků pomocí kotevních desek, šroubů z nerez oceli, vrtů a zálivky 
vč, nivelačnlch hmot pod kotevní desky 
vč. dilatačních svodnic na koncích křídel
Z výkresu 02 Púdorvs

M 50,000 6 245,61 312 280,50

26+24=50.000 ÍA1

0,00 30,492 21 925,53 208,454 149890,94 30,492 21 925,58

0,00 16,646 7 504,42 37,128 16 736,19 16,648 7 504,42

0,00 152,400 20 020,93 1968,336 258 698,40 152,400 20 029,93

-865,01 0,00 4,220 1 205,53 -3,028 -865,01

0.00 0,00 153,700 16 193,83 0,000 0,00

0 00 0,00 26,223 3 731,27 0,000 0,00

-87 026,26 49 459,93 576 528,69 •37 566,33

0,00 35,600 101 504,86 0,000 0,00

180,560 33 204,60 216,580 61 864,70 186,560 53 294,60

0,00 6,940 2 216,22 0,000 0,00

0,00 S3 294.60 165 585,78 53 294,60

0 00 0.00 35,500 215 935,14 0,000 0,00

0.00 0,00 50,000 312 280,50 0,000 0,00

J



55 91345
NIVELAČNI ZNAČKY KOVOVÉ
Nivelačnl značka osazená na operách a římse 
vč. dodávkv. osazení. PKO"

KUS 4,000 1312,12 5 248,48 0.00 0,00 4,000 5 248,48 0,000 0,00

spodní stavba 2=2,000 [A] 
římsy 2=2,000 (Bj 
ce/kem A+B=4,000 fCl

91355

EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU
Označení mostu 360-049 u OP1 a OP2 vidy po směni jízdy.
Kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi
vč. sloupků a upevňovacího zařízeni
vč. plastových krvtek. značkv v proveden! reflexním hliníkovém

KUS 3,000 2 452,62 7 357,86 0.00 0,00 3,000 7 357,86 0,000 0,00

2x evidenční číslo mostu 2=2,000 [A]
DZ čisto silnice 1=1,000 [B] 
e+b=3.000 tCl

5; 917223

SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRU8YZ BETONOVÝCH OBRUBNÍKU SÍR 100MM
Dlažba podél křídel lemována betonovým chodníkovým obrubníkem 100/250/1000 z betonu 
C30/37 XF4
Obrubník bude uložen do betonového lože z betonu C20/25 XF3 
vč. dodání a pokládky betonových obrubníků 
vč. betonového lože i boční betonové ODěrkv

M 41,600 405,08 16 851,33 0.00 0,00 41,600 16851,33 0,000 0,00

10.4*4=41.600 ÍA1

“ 917224

SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKU SIR 150MM
Silniční obrubníky 150/250/1000 z betonu C30/37 XF4 uložené do betonového lože z betonu 
C20/25 XF3
vč. dodání a pokládky betonových obrubníků 
vč. betonového lože i boční betonové ooěfkv

M 20,000 416,06 8 321,20 0,00 0,00 20,000 8 321,20 0,000 0,00

4*5.00=20.000 íAl

59 919111

ŘEZÁNI ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM
Prořezávka asfaltového krytu pro dilatační asfaltovou zálivku 
podél říms, mezi jízdními pruhy silnice II/36Q a nad dilaíacemi
Z vvkresu 02 Púdorvs

M 98,990 86,90 8 602,23 -39,040 -3 392,58 0,00 59,950 5 209,65 -39,040 -3 392,58

podél říms 23,32+23,09=46,410 [A] 
mezi jízdními pruhy silnice 13,54*2=27,080 [BJ 
nad dllatacemi 2*12,75=25,500 [C] 
celkem A+B+C=98.990101

■x 931182

VYPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL20MM
Dilatační spára na styku NK a závěrné zdi vyplněná extrudovaným polystyrenem XPS tl. 20 mm 
dle VL4 přílohy 302.02
Dilatační spára na styku přechodové desky a závěrné zdi vyplněná extrudovaným polystyrenem
XPS max. ti, 20 mm dle VL4 přílohy 302.01
vč. dodávku a osazeni předepsaného materiálu
vč. očištění ploch spár před osazením a očištění okolí spáry po úpravě
Z vvkresu 05 Tvar soodnl stavby

M2 93,904 114,05 10 709,75 0,00 101,094 11 529,77 194,996 22239,52 101,094 11529,77

Dilatační spára mezi NK a ZZ 2,52*13,85*2=69,004 {A]
Dilatační spára mezi přechodovou deskou a ZZ 0,6*12,75*2=15,300 (Bj
Spára mezu přechodovou deskou a křídly 2,20*2*2=8,800 [C]
Celkem A+S+C=93.904 JDI

81 93131

TĚSNĚNI DILATAC SPAR ASF ZALiVKOU
Těsněni řezaných spár v obrusné vrstvě asfaltovou zálivkou
vč. dodávky materiálu a provedeni zálicky
vč. očištěni ploch spáry před úpravou a okolí spáry po úpravě
Z výkresu 02 Púdorvs

M3 0,079 205 290,45 16 217,95 -0,031 -6 364,00 0,00 0,048 9 853,95 -0,031 -6 364,00

Podél obrub (23.09+23,32)*0,04*0,02=0,037 [A]
Mezi jízdními pruhy silnice 13,54*2*0,04*0,02=0,022 [B]
Nad dilatacemi 2*12,75*0,04*0,02=0,020 [C]
Celkem A+8+C=0.079 ID1

82 93135

TĚSNĚNI DILATAC SPAR PRYŽ PASKOU NEBO KRUH PROFILEM
Těsnicí profil pro těsnění podél říms 
vč. dodávky předepsaného materiálu 
vč. očištěn! oloch sorárv Dřed a do úoravě

M 46,410 399,72 18 551,01 0,00 33,300 13 310,66 79,710 31861,69 33,300 13 310,68

23,32+23,09=46,410 ÍAl

NEW 931251

VLOŽKA DILATAČ SPAR Z PRYŽ PASU ŠIŘ PŘES 400MM HLADKÝCH
Těsnící vložka
vč. dodávky předepsaného materiálu 
vč. očištění ploch SDrárv Dřed a do úoravě

M 0,000 765,85 0,00 0,00 26,700 20 448,20 26,700 20 448,20 26,700 20448,20

,3 935212

PŘÍKOPOVĚ ZLABYZ BETON TVÁRNIC SIR DO 600MM DO BETONU TL 100MM
Odvedení povrchových vod z mostu a za opěrnými zdmi skluzy z betonových příkopových 
tvárnic šířky 600 mm
uložených do betonového lože II. 100 mm z betonu C20/25 XF3 
vč, dodávky a uloženi příkopových tvárnic
vč. dodán! a rozprostřen) lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce 
vč. veškeré manipulace s materiálem a dopravy 
vč. ukončení, mezilehlých prahů a spárování
Z vvkresu 02 Púdorvs

M 83,000 650,69 54 007,27 0 00 0,00 83,000 54007,27 0,000 0,00

Odvodnění z mostu 7,60+6,95+8,40+7,65=30,600 [A]
Odvodnění podél zdí 12,70+14,10+13,20+12,4=52,400 [B]
Celkem A+8=83.000 fCl

« 93650

DROBNĚ DOPLŇK KONSTR KOVOVĚ
Kotvení římsy vč. povrchové úpravy 
předpoklad 5,65kg/ks
vč. dovozu, manipulace a osazení vč. vývrtů
Z výkresu 05 Tvar soodnl stavbv a 06 Tvar nosné konstrukce

KG 259,900 148,81 38 675,72 0,00 126,300 18 794,70 386,200 57 470,42 126,300 18 794,70

Kotva římsy
123+231*5.65=259.900 ÍAl

« 936541

MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHU IZOLACE) Z NEREZ OCELI
Odvodněni izolace trubičkami z korozrvzdomé oceli průměru 50 mm 
osazeno 6 ks na nosné konstrukci po max. vzdálenosti 6,0 m.
Odvedeni vod svody podél oper-položka 87415
vč. dodáni kompletní odvodňovací soustavy z předepsaného materiálu
vč. všech montážních a předpravnich úprav
vč. dodáni kotetvního, spojovacího a těsnicího materiálu
vč. přípravy povrchu v místě uloženi
vč. zřízení odvcdňovacl soustavy
vč. proalojžani odpadni trouby se zaústěním do svodů
vč šikmých prvků trubiček odvodněn:
7. vvkresu 02 Půdervs a C3 Rodě nv rnz

KUS 6,000 1 114,43 6 686,58 0.00 0,00 6,000 6 686,58 0,000 0,00

e
C=6.0C0 ÍA'-
Ostatní konstrukco a práco 719 445,02 -9 756,58 64 083,35 773 771,79 54 326.77

Celkem 23 7,61 717,,57 -1 759 920.02 1 335 540,24 22 837 332,79 -424 379,78

Ostatní vo výkazu nespecifikovaná práce
Vlcopráco
Vlceprňce colkom 0,00 - • •• -i-. 0,00 0,00

OTSKP 2019-15%




