
”Vistavha operaénich silfi a dusgivacihg noknie“
DODATEK 15.1 kc SMLOUV 0 DILO

DODATEK ("1. 1
Re smlouvé o dilo ze dne 23.9.2020 uzavi‘en}? mezi smluvnimi stranami

I.
Smluvm' strany

l. Nemocnice s poliklinikou Karvinfi-Réj, pfispévkovfi organizace.
se sidlem: Vydmuchov 399/5, Réj, 734 01 Karvinzi
zastoupena: Ing. Ivo Zolneréikem — feditelem
osoba opréivnénéjednat
we vécech technickych: Bc. Marcela Mesochoridisové, provozné-technické néméstkyné
1630: 00844853
13115: CZ00844853
bankovni spojeni: Komeréni banka, a.s., poboéka Kawiné
éislo fiétu: 174-30331791/0100 pro investice

30331791/0100 pro neinvestice
tel: 596 383 111e-.. —
Zapséna v obchodnim rej stfiku vedeném Krajskj/m soudem v Ostravé, oddil Pr, vloika 880.
Oprévnéné osoba objednatele k jednz’mi ve vécech technickych a realizace stavby:
Ing. Véclav Juréik, tel.:
Bc. Marcela Mesochoridisové:—

(déle jen ,,objednatel“)

2. OSBAU s.r.o.
s‘e sidlem: Radvanické 2269, 735 41 Peti‘vald
zastoupen: Tomééem Hrténkem
160: 02117436
DIC: 02021 17436
bankovni spojeni: fiéet veden)? 11 KB, 3.3.
61510 118111: 107-5569120237/0100
tel: 605 413 013
e-mail:

Zapsfina v obchodnim rejsti‘iku vedeném Krajskym soudem 1.1 Ostravé, oddil C, Vloika 57221
Osoby oprévnéné jednat ve vécech technickych a realizace stavby:
Hlavnj stavbyvedouci Ing. Michal Osiéka, tel.: 739 521 108
Stavbyvedouci Toméfi Krayzel, tel.: 724 385 809

(111116 jen ,Jhotofitel“)

(pfipadné déle také jen jako ,,smlumi strany“)

Uzaviraji tento Dodatek 1‘5. 1 (déle jen ,,dodatek“) ke Smlouvé '0 dilo ze dne 23.9.2020 (dfile jen
,,smlouva o dflo“) na realizaci dila (déle jen ,,dila“):

”Vistavba operaEni'ch sélfi a dosnévaciho ooie“



fl-Vistavm oneraénich silfi a ggnivncihn mimic“
DODATEK 6.1 ke SMLOU'v’E 0 1) LO

1. Zékladni ustanovem’
Smluvni strany shodné prohlafiuji, fie mezi sebou dne 23.9.2020 uzavfely Smlouvu o dilo, jeji—mi
pi‘edmétem je provedeni dila ,,V§xstavba operaénich sélfi a dospévacflto pokoje“, véetné dodévek
a praci s timto spojenjrch (dale jen také jako ,,dilo“).

II. Pi‘edmét dodatku
Pi‘edmétem tohoto dodatku jsou zmény vfiéi smlouvé o dilo tykajici se .doby (lhfity) plnéni dila.
Dfivodem zmén byly dny, kdy nebylo moiné dflo realizovat vlivem:
a) zmény technického feéeni nosné konsn'ukce strojovny VZT (8. NP),
b) nepi‘iznivych klimatickych podminek,
c) vixskytu koronavim COVID-19, v prostorech dotéenfzch plnénim diIa.
V dfisledku téchto okolnosti bylo smluvnimi stranami dohodnuto pozastaveni praci.
S ohledem na vfie uvedené se smluvni strany dohodly na nésledujicich zménéch smlouvy 0
dilo, a to vc Cl. IV, bod E. l, je nahrazen text v tomto znéni
Zhotovitel se zavazuje provést dflo ve lhfité 7 mésicl‘i. Za den zahéjenj bude povafiovfin den
pi‘edéni staveni§té zhotoviteli, nejpozdéji posledni den lhfity je povinen zhotovitel dokonéenou
East dfla pi‘edat objednatcli.

III. Zévi‘ereéné ustanoveni
Tento dodatek nabyvé platnosti dnem, kdy vyjsidfeni souhlasu s obsahem né‘vrhu dodatku dojdc .
druhé smluvni strané.
Tento dodatek podléhé ustanovenim zékona é. 340/2015 Sb. (zékon 0 registru smluv) a nabyvé
tedy fiéinnosti dnem jeho uvei‘ejnéni v registru smluv. Uvei‘ejnéni provede v souladu se
zékonem objednatel.
Tento dodatek byl sepsén ve tfech stejnopisech s platnosti originélu, pf‘iéemi objednatel obdrii
dvé a zhotovitel jedno vyhotoveni.
Ostatm' ustanovenf Smlouvy o dilo se neméni a zfistévaji v platnosti.
Smluvni strany shodné prohlaéuji, ie si tento dodatek pfed jeho podpisem pi‘eéetly 21 ie byl
uzavfen p0 vzéjemném projednfini podle jejich pravé a svobodné ville, uréité, véiné
a srozumitelné, nikoliv v tisni nebo za népadné nevyhodnjlch podminek, 21 ie 56 dohodly
o celém jeho obsahu, coi stvrzuji svjzmi podpisy.
cflnou souéésti tohoto dodatku jsou tyto pi‘ilohy:
Pi‘iloha E. I : Zdfivodnéni zmény doby (lhfity) plnéni dila

V Kawiné due 1949f? :éf’fi/m v Orlové dne— .....‘5. ....... _.....

za objednatele: za zhotovitele:

Inno 0 1131‘ 1 , re Itel Toméé Hrténe , je nate

‘Effihlgflfii! '£._fi—r;1—iii_i—n1hr.1=.a Karuinfi-RQED

uf'fsuévknua nigmnzace. _
amfi—Hé]. (3412; av 39%.“3:011t 111C (3310044853

at nnaaauhn



,Vfistarba nperaénieh 55111 a dosEivacih¥ p‘ekoie“
DODATEK 15.1 In: SMLO O 1) L0

PfiiLOHA (E. 1 K DODATKU 6:. 1
ke 511110q 0 dilo ze dne 23.9.2020 uzavf'enjr mezi smluvnimi stranami

Objednatel: Nemocnice s poliklinikou Karviné—Réj, pi‘ispévkové organizace
se sidlem: Vydmuchov 399/5, Réj, 734 01 Karviné
16: 00344353

Zhotovitel: OSBAU s.r.o.
se sidlem: Pi‘espolni 1377, 735 14 Orlové-Poruba
Ié: 02117436

Pfedmétem te'to Pfilohy 6.1 k Dodatku 6.1 je zdfivodnéni zmén vfiéi smlouvé o dilo tykajici
se doby (lhfity) plnénl' dila. Dfivodem zmén byly dny, kdy nebylo moiné dilo realizovat
vlivem okolnosti zdfivodnénych v niie uvedenfrch bodech.
a) Zmény technického i‘eieni nosné konstrukce strojovny VZT (8. NP).

Z dfivodu zamezeni rizika moiného zateéeni do porodnice v 7. NP, 005': by mélo za
ndsledek omezem’ provozu oddéleni, a s ohledem na bliiici se zimni obdobi bylo navrieno
provost kompletni konstrukci nové strojovny VZT v 8. NP bez nutnosti zz’tsahu do
stévajici krytiny mad 7. NP. resp. tyto zfisahy co nejvice minimalizovat. Na zékladé
provedenjreh send do stévajicich konstrukci a zhodnoceni stavebné-statického hlediska,
posouzeni celkového stavu a vyhodnoceni rizik, bylo rozhodnuto, fie celé konstrukce
strojovny bude nadvjréena o coa 270 mm oproti pfivodnimu névrhu, coi znamené pouze
nutné zésahy do skladby sti‘echy a minimélni poékozeni krytiny. Névrh zmény byl
projednén dne 15.10.2020, névrh i‘eéeni zmény by] doruéen 3.1 1.2020, jednzi se 0 l9 dni.

b) Nepfiznivé klimatické podminky.
Z dfivodu dodrieni kvalitativnich parametrfi plnéni dila byly préce na dile pi‘eruéeny pro
nevhodne’ klirnatické podminky pro provédém’ praci v exteriéru (8. NP). Dle evidence ve
stavebnim denikujsou to dny vroce 2021: 12.1.,13.1., 14.1., 15.1., 16..1.,17.1., 18.1.,
19.1., 20.1., 22.1., 26.1., 27.1., 28.1., 29.1., 1.2., 4.2., 5.2., 6.2., 7.2., 8.2., 9.2., 10.2., 11.2.,
12.2., 13.2., 14.2., 15.2., 16.2., 17.2., 18.2., 19.2., jedné se 0 31 dni.

c) Vjskyt koronaviru COVID-19 v prostorech dotéenjrch plnénim dila.
Rozhodnutim objednatele doélo dne 4.1.2021 k omezeni vstupu zhotovitele do prostor
s vyskytem koronaviru. Jedné se 0 oddéleni, pi‘es které prochéizi trasy stoupacich
technologiokych rozvodfi pro novou strojovnu VZT v 8. NP., 2 Eehoi vypljrvé omezeni
V provédéni praci na rozvodech véetné v§ech navazujicich praci. Omezeni bylo ukonéeno
14.1.2021 a vstup zhotoviteli umoinén, a to na zékladé organizaénich Opati‘eni
stanovenjrch objednatelem. Jedné so 0 10 dni.

V Karviné dne “£4.40. ’U‘L/

Ing. [Vii-rem! UHiékd, hlz-wni stavbyvedouei
prove lie-{ephnieird Hairlini‘flkyné

technik investie teehniek dozor stavebnika
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