
Dodatek č. 3 

KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 9. 9. 2019 
uzavřené ve smyslu ustanovení§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník") 

Objednatel: 
se sídlem: 
Právní forma: 
IČO: 
DIČ: 
zastoupen: 
bankovní spojení: 

(dále jen „Objednatel") 

a 

Zhotovitel: 
se sídlem: 
IČO: 
DIČ: 
zastoupen: 
stavbyvedoucí: 
č. autorizace: 
(dále jen „Zhotovitel") 

(dále jen „Dodatek") 

I. Smluvní strany: 

Zoologická zahrada hl. m. Prahy 
U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7 
příspěvková organizace 
00064459 
CZ00064459 
Mgr. Miroslavem Bobkem, ředitelem 

PPF banka a. s., č.ú. 2000980001/6000 

STRABAG a.s. 
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice 
60838744 
CZ60838744 
Ing. Radimem Aulickým, prokuristou a Ing. Tomášem Rysem; prokuristou 

  

1400141 

(dále společně označovány jako „Smluvní strany") 

li. Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 9.9.2019 Smlouvu o dílo (ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 29. 
10. 2019 a dodatku č. 2 ze dne 12. 10. 2020), (dále jen „Smlouva") na plnění veřejné zakázky 
na stavební práce s názvem „Nový pavilon goril" (dále jen „Veřejná zakázka"). 

2. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy v rozsahu stanoveném dokumenty „Oznámení 
změny 

a změnový list" s pořadovými čísly 22, 23, 29, 34, 37, 39, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 
52, 53, 56, 57, 61, 62, 63, 64, 65 a 73 (dále jen „Změnové listy"), a tyto Změnové listy jsou 
Přílohou č. 1 tohoto Dodatku jako jeho nedílná součást. Všechny Změnové listy byly k 26. 01. 
2021 odsouhlaseny 
a podepsány Objednatelem a Zhotovitelem. Nedílnou součástí Změnových listů jsou rovněž 
příslušné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, jež takto doplňují a 
aktualizují Oceněný výkaz výměr, který je přiložen ke Smlouvě . 
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3. Zdůvodnění změny závazku ze Smlouvy a dopady do smluvních ujednání uvedených 
ve Smlouvě jsou uvedeny v jednotlivých Změnových listech, vč. níže uvedených příloh. 

Objednatel provedl zatřídění změn závazku ze Smlouvy v rozsahu Změnových listů dle § 222 
odst. 4, odst. 5, odst. 6 a odst. 7 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ"). 
Jedná se o práce, které nemění celkovou povahu Veřejné zakázky, nebyly zahrnuty v původním 
závazku ze Smlouvy na Veřejnou zakázku, jsou nezbytné, změna v osobě Zhotovitele není 
možná a vznikly v důsledku okolností, které Objednatel nemohl jakožto zadavatel jednající 
s náležitou péčí předvídat a/nebo se jedná o záměnu cenově, kvalitativně a svou povahou 
srovnatelných položek soupisu stavebních prací. Objednatel prohlašuje, že Veřejná zakázka má 
i nadále povahu stavebních prací a hodnota prováděných změn na základě tohoto Dodatku 
nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. 

4. Pojmy uvedené v tomto Dodatku s velkým počátečním písmenem mají význam definovaný ve 
Smlouvě, pokud nejsou v tomto Dodatku definovány znovu nebo jinak. 

Ill. Předmět Dodatku 

1. Smluvní strany se dohodly, že na základě tohoto Dodatku se mění čl. Ill odst. 2 písm. b) Smlouvy 
tak, že tento nově zní takto: 

„b) oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen 
„Oceněný výkaz výměr"), a to ve znění Oznámení změn a změnových listů s pořadovými čísly 
1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 34, 37, 39, 40, 
41, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 56, 57, 61, 62, 63, 64, 65 a 73 (,,Změnové listy"), jejichž 
nedílnou součástí jsov rovněž příslušné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr, jež takto doplňují a aktualizují Oceněný výkaz výměr. Oceněný výkaz výměr a Změnové 
listy tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy. V případě · rozporu mezi Oceněným výkazem výměr a 
Změnovými listy mají přednost Změnové listy. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že pokud 
tato Smlouva používá pojem Oceněný výkaz výměr, tak se tím myslí Oceněný výkaz výměr ve 
znění Změnových listů." 

2. V důsledku změn popsaných ve Změnových listech se tímto Dodatkem mění cena Díla uvedená 
v článku VI., odst. 1. Smlouvy a to dle následujícího přehledu: 

2.1 Základní smlouva o dílo: Cena Díla 209.988.776,00 Kč bez DPH 
DPH ve výši 21 % 44.097.642,96 Kč 
Celkem cena díla 254.086.418,96 Kč včetně DPH 

2.2 Změny po schválení dodatku č. 2: Cena Díla 209.466.603,48 Kč bez DPH 
DPH ve výši 21 % 43.987:987,21 Kč 
Celkem cena díla 253.454.590,21 Kč včetně DPH 

2.3 Změny po schválení tohoto Dodatku: Cena Díla 203.692.893,39 Kč bez DPH 
DPH ve výši 21 % 42.775.507,61 Kč 
Celkem cena díla 246.468.401,00 Kč včetně DPH 

2.4 Objednatel se zavazuje takto nově stanovenou cenu Díla zaplatit dle podmínek sjednaných ve 
Smlouvě. 
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3. Důvodem změny, resp. snížení ceny Díla je skutečnost, že byly uzavřeny Změnové listy, na 
jejichž základě došlo ke kumulativnímu snížení ceny Díla o částku 5.773.710,09 Kč bez DPH, kdy 
DPH činí 1.212.479,12 Kč, a tudíž celkové snížení ceny Díla činí 6.986.189,20 Kč včetně DPH. 

4. Objednatel ke dni uzavření tohoto Dodatku pro vyloučení pochybností potvrzuje, že Zhotovitel 
provádí Dílo řádně a včas, a že neporušil žádnou povinnost stanovenou Smlouvou, za kterou 
by byl Objednatel oprávněn účtovat jakoukoli smluvní pokutu či jinou sankci nebo požadovat 
po Zhotoviteli náhradu jakékoli újmy. 

IV. Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, zůstávají beze změn. 

2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti 
dnem jeho zveřejnění v registru smluv podle zákona č . 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv). 

Přílohy (jako nedílné součásti tohoto dodatku): 

1/ Změnové listy s pořadovými čísly 22, 23, 29, 34, 37, 39, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 
56, 57, 61, 62, 63, 64, 65 a 73; 

2/ Přehled změn dle Změnových listů; 

2 2 -02- 2021 
V Praze dne ............. . 
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c?.2. 2-r 
V Praze dne ............ .. 

Za. Zhotov

STRABAG a.s 
Ing. Radim

STRABAG 

kurista 



3. Obchodní činnosl / 3.3 Realizace zakázek 

STRABAG 3.3. 1.9 OZNÁMENI ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST 

Pozemni a inženýrské stavitelstvi CZ I 
Změnový list 

ČÍSLO: 22 ZE DNE: 21 .07.2020 

OBJEDNATEL: 
Název: Zoologická zahrada hl. m. Prahy, U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7 
Zastoupený: Mgr. Miroslav Bobek - ředitel Zoo Praha 

ZHOTOVITEL: 
Název: STRABAG a.s., odštěpný závod pozemní stavitelství 
Zastoupený: stavbyvedouci zhotovitele 

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA: 
Název: FRAM Consult a.s. 
Zastoupený:  

AUTORSKÝ DOZOR ARCHITEKTA: 
Název: ABM architekti s.r.o. 
Zastoupený:  

STAVBA: 
I Název: !Nový pavilon goril 

Zdůvodněni a popis změny: 

Změna vznikla na základě požadavku Objednatele - Zoo Praha v souvislosti s návazností na oplocení pavilonu žiraf a v návaznosti 
na úpravu celkového řešení oplocení a terénních úprav celého pavilonu goril. Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu 
závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na základě§ 222 odst. 5. 

1. Predmět změny: Nová dispozice op ocem areálu a zmena resem op ocem 

i Množslvl 

Konstrukce zimečnlcké 
~ -

09.01 .02.01 ..... 0001. Zámečnický výrobek Z7.1 - ocelový plot v=2,0m -346,00 

09.01.02.01 ..... 0004. -!ámečnický výrobek Z7.4 - ocelová brána š . 6,0 m + -1,00 
09.01.02.01 ..... 0005. Zámečnický výrobek Z7.5- ocelová branka š.1,5 m , -1,00 

-j-----t-----....... -
09.01 .02.01 ..... 0007. Zámečnický výrobek Z7.9 - dravěný plot v.=1,6 m ~,00 

09 01 02 01 0008 
Presun hmot procentnf pro zámečnické konstrukce v 

5 00 · · · ..... · objektech v do 12 m _____ • · 

- Navrhované nové i'eienl: i- -

mj Jednotková cena Cena celkem 

bm 1 41 1,46 -488 365,16 Kč 
ks 62 228,79-- -62 228,79 Kč 

--- -
ks 14 146,31 -14 146,31 Kč 
bm 

j 
1 074,75 -266 538,00 Kč 
~ -

% 712 715,62 -35 635, 78 Kč 

- + 
- ------=--=--=--=-==_-K onstrukce zimečnick-é - ~- ___ -~ 
09 01 02 01 0007 1 'un•~ina.y-vy,ooe,.cnr.r---urevenYlJIOnt.-z,o 111 0"" 270 00 -

· · · ..... _ · _ cr..hAm.v u,i, offlob:>...Z.1...221_ _ _ _ __, --t 

09.01 .02.01 ..... 0005. Zámečnický výrobek Z7 .5 - ocelová bránka š.1,5 m 2,00 
09.01 .02.01... .. 0001. Zámečnický výrobek Z7 .1 - ocelový plotv=2,0m _ +-14-6-,0-0-+-j --

URS 61231145 (ll/20} ~lot dravěný impregnovaný z půlené kulatiny branka 
1 00 Jednokrldlá 100 x 190 cm _ ---- , ' , 

_______ -_ xi-:zem~ prilce _ I 
01.02.01.03 ..... 0001. Výkop ve volném terénu rýhy rozměru 60x40 cm 133,50 

02.02.01 .01 ..... 0003. 

-------
02.02.01.01 ..... 0004. 

04.01 .01 .02 ..... 0001 

Vodorovné premfstěnl do 1000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tr. 1 až 4 

Nakládání výkopku z hornin tr. 1 až 4 pres 100 m3 - 32,04 
Betonový základový pas C 25/30 - XC2, XA1 - C-1-0...,,2---+--~--+---

E~ax 22, pro dfevěné sloupy oploceni __ 32,04 

32,04 
I 

I 

-l- ---
bm I 1 758,00 I 474 660,00 K~ 
ks 14 146,31 28 292,62 Kč ---
bm 1 411,46 206 073,16 Kč -- -
ks 3 490,00 3 490,00 Kč 

I m 100,50 13 416,75 Kč - --<-- -- I 

m3 
I 

83,89 2 687,84 Kč 

' m3 -~ 2 052,16 Kč 

m3 2 720,88 87 177,00 Kč 
~ -

02.02.01 .07... .. 0001. 
Kotevní plechy sloupků tl.10mm,délka 500mm, 
pozinkovaný uchyceni prúbežnou matici 2xM10 I _____ ...._ ___ -'------ ---------~ 

1,00 kompl 160 155,92 160 155,92 Kč 



I . I I Poznámka k položce !Ocelová pásov1na 150x10mm. mb=15,7kg/m , 
_ 02.02.01 .07 ~ ... 0001. opr~ covánl, pozinkovánl+montáž+dopra:_ ___ _ 

Rozklad ceny kotevniho plechu sloupků dle URS pol.02.02.01.07 ..... 0001 
L 

URS 13010316 (11/20) I Ocelová pasovina 150x10mm .1 1,0519 I t ~ 26 900,00 
URS 789421511 (ll/20}~ ~rvve-strnram Uti!:IVVy1,1nw,mrD1\\il IIIUyl LTl,'\f->V . 20,10 . ~ ~-1 ___ 675,oor-

URS 31197007 (11120) tyč závitová Pz 4.6 M18 98,40 m + 130,oo
1 URS 31111009 (11/20) matice presná šestihranná P~ DIN 934-~ -,-- 5,00 100ks 648,00
1 

28 296,11 Kč 

13 567,50 Kč 

12 792,00 Kč 

3 240,00 Kč 

2 435,00 Kč URS 31121032 (11/20) podložka pod drevěnov konstrukci DIN 440 o 18mm f 5,00 100ks I 487,00 

URS 767995112 (11120) ~oo~~;typických zámečnických konstrukci hmotnosti I 1 051 ,90 kg 94,90 99 825,31 Kč 

I Celkem: --+---1-6_0_1-55-,-92-K_-lč 
IV - Elektrické ohradník 

--------i~-----t-

Ocelové pozinkované zemnici tyče pracovnlho 
I 

02.04.01 .04 ..... 0002. uzemnění el.ohradnfku délky 1=1,5 m s pi'iváženou 2,00 I ks 545,38~ 
pi'ipojovaci svorkou pro kruhové vodiče 

yvy,,oirormp,m;rvy-prvµOJVV-Cl<-rVOOK;-..CWOJíCOO"TZOICll.il >-- -- .._ -

02.04.01 .04 ..... 0006. typ 29,00 l m 58,86 1 706.94 Kč 
___ "ťll"',~6=2~2~--,---,---,---...,..,...,---=-- ----+------ ---------l 

1 090,76 Kč 

02.04.01 .04 ..... 0009. Napínák drátů průběžný typ K081 , _G_a_l_la~g_he_r ___ __,__4_,o __ o_ -+--k_s _____ 87_,_33-+- 349,3~ 

02.04.01 .04 ..... 0010. J ~o~p~nzačn_l pružina délky 170 mm typ K 0981 , 5,00 I ks 163,64 818,20 Kč 
a ag er ________ _ ... 

02_04_01 _04 .. ___ 001;,- ~~átor kruhový s metrickým závitem M6, délka 80 
145

,
00 

1 -----+-------+-I 
Ohradnlkové FeZn lano 7x0.5 mm, průměr 1.7 mm, 

290
,
00 pevnost tlaku 200 kg, odpor O, 12 Ohmů/km, typ P07 

02.04.01 .04 ..... 0007 

02.04.01 .04 ..... 0019. Spojka VN vodiče k ocelovému lanku ty ___ p_G_ 6_03_1 __ 4-_ 1,Q!) 
j 

Sklolaminátová tyč délky 128/110 cm včetně děr pro 02
-
04

-
01

-
04

---··
0015

. protažení ohradnfkového lanka, typ P185, Agrotrans 

02.04.01.04 ..... 0020. Drobnf instalační materiál -
14~5.00 

----+- 1,00 
Konstrukce úmečnické -~ ------ --- --1--
Zámečnický výrobek Z5.5 - venkovní ocelové zábradli 
z žárově pozinkované oceli a nerezové sítě, vč. 

o
9

.o
1 -02

-
01

-··••0008- kotvení, sch~ma a specifikace dle PO - zámečnické 10,50 

ks 24,06 3 488.70 Kč 

m 2,48 719,20 Kč 

k_s_·--+----~--2-6-,1-7-K-lč 
161,44 1 23 408,80 Kč 

1 896~ 1 896,49 Kč 
ks 

ks -

bm 12 697 Kč 133 323,12 Kč 

-t- -l---
výrobky + 

03.02.02.03.01 .... 0001. Presun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 5,00 % 1 144 833 Kč 57 241
,
66 

Kč 

_ -- : jektech,do12m ~ - - -- t -~ --=---7
-+---

- - t- - -r- - f--- -

I - - __ _j_ 

I 
-- - -

- - -

- -- _..., - - - t -

I 

~----- i- - - -
_,__. 

--+------+-- - +- - - -

------- I 

--1---- --

--- - --t- ------- -
,_ ------ ---------- - I--- ----+--

--~----
CELKEM 

2. Cena změn 

pozice předmět 

1 Cena díla před v dáním "Změnového listu" 

---,--- -

----+---- - -~ 

- --,- -
- -- ---1--------, 

335160,75 Kč 

cena (Kč bez 
DPH) 

209 466 603,48 



2 Cena předmětu změny "Změnového listu" 335 160,75 

3 Cena díla celkem po odsouhlasení "Změnového listu" 209 801 764,23 

3. čas plnění: platí bod a) 

a) Čas plnění se nemění v dílčích tennínech ani v tennínu celkovém 

b) čas plnění se mění takto: 

celko · termín 
celko · termín dokončení díla dle SoD 

dílčí termíny 

Mgr.Miroslav Bobek 

Rozdélovnlk : 
____ 1 ___ --4Objednatel 

1 Zhotovitel 
t------ ----4 

1 TDI 
1----------1 
..._ ___ 1 ___ _.AD architekta 

původní termín no · termín 

původní termín nový termín 

Za autorský dozor architekta (podpis a datum) 

Za Zhotovitele (podpis a datum) 

.1 - schéma oplocení - typový dllec 

č.2 - schéma oploceni 



Příloha č. 1 - schéma oplocení 

l pol. 

sdiema 1.20 
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ROZSAH OPLOCENI: 
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3. Obchodní činnost/ 3.3 Realizace zakazek 

STRABAG 3.3.1.9 OZNÁMEN[ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST 

Pozemnl a inženýrské stavitelství CZ I . . 
čiSLO: 

Změnovy hst 

23 ZE DNE: 22.01.2020 1 

OBJEDNATEL: 
Název: Zoologická zahrada hl. m. Prahy, U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7 
Zastoupený: Mgr. Miroslav Bobek - ředitel Zoo Praha 

ZHOTOVITEL: 
Název: STRABAG a.s., odštěpný závod pozemní stavitelství 
Zastoupený:  stavbyvedouci zhotovitele 

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA: 
Název: FRAM Consult a.s. 
Zastoupený:  

AUTORSKÝ DOZOR ARCHITEKTA: 
Název: ABM architekti s.r.o. 
Zastoupený:  

STAVBA: 
I Název: 

Zdůvodnění a popis změny: 
I Nový pavilon goril 

Změna vznikla na základě požadavku Objednatele. Předmětem změny je sjednocení provedení madel zábradlí v celém areálu 

zoo. ~ešeno na KD 24, bod 17.3. Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na 
základě§ 222 odst. 7. 

re metzmeny: Změna tvaru madla na zábradlí 25.5 a 2 5.7 

I I Množství I mj Jednotková cena J Cena celkem 

I 
- Zámečnický výrobek 25.5 - venkovní ocelové zábradlí z i --+- ----r- -

URS 13010276 (11/20) z I žárově pozinkované oceli a nerezové sítě, vč. kotvení, 
položky , schema a specifikace dle PD - zámečnické výrobky - -1,75 t 27 100,00 Kč -47 389,77 Kč 

02.02.02.06.01 .... 0029. ~dpočet ocelové pásoviny 80/16 (174 m) + 

:~ v ,oooo~r 
-

Zámečnický výrobek 25.7 - ocelové zábradlí z žárově 
-

URS 13010276 (11/20) z pozinkované ocele a nerezové sítě, vč. kotveni, schema I 
položky a specifikace dle PD - zámečnické výrobky - odpočet -0,03 -872.21 Kč 

02.02.02.06.01 .... 0031. ocelové pásoviny 80/16 (4,10 m) 

·~ ]m"aici<I ,ýrobok 25.5 • woko,m; """""' ,.,,..,; , -i- -

URS 130102_88 (11/20) z žárově pozinkované oceli a nerezové sítě, vč. kotveni, 
1,75 t 25 400,00 Kč 44416,98 Kč polo,ky "homo o -fik•~ d• PO. ,ém,.,cké ,ýrobk~ 

02.02.02.06.01.. .. 0029. přípočet ocelové pásoviny 100/10 (174 m) l -
-- -- Zámečnický výrobek 25.7 - ocelové zábradlí z žárově t 

URS 130102_88 (11/20) z pozinkované ocele a nerezové sítě, vč. kotvení, schema 
0,03 I r~.OOKč~ 817,50 Kč polozky a specifikace dle PO - zámečnické výrobky - přípočet 

.02.02.02.06.01 .... 0031. ocelové pásoviny 100/1 O 4, 1 O m) 

- --=---4---=r - -- -
CELKEM I -3 027,50 Kč 

2. Cena změny: 

pozice předmět 
cena (Kč bez 

DPH) 
1 Cena díla před vydáním "Změnového listu" 209 801 764,23 

2 Cena předmětu změny "Změnového listu" -3 027,50 

3 Cena díla celkem po odsouhlaseni "Změnového listu" I 209 798 736, 73 



3. čas plnění: platí bod a) 

a) Čas plnění se nemění v dílčích termínech ani v termínu celkovém 

b) čas plnění se mění takto: 

celkový termín původní termín nový termín 
celkový termín dokončení díla dle SoD I I 
dílčí termíny původní termín nový termín 

I I 

Za autorský dozor architekta {podpis a datum) 

Mgr. Miroslav Bobek 

z Za Zhotovitele (podpis a datum) 

Rozdélovník: 

1 I Objednatel 
1 Zhotovitel -----------1 
1 TDI 

t----------1 
.__ ______ __,AD architekta 



• Příloha č. 1 - změna tvaru madla na zábradlí ZS.5 a ZS.7 
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3. Obchodní činnost/ 3.3 Realizace zakázek 

STRABAG 3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST 

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ I 
Změnový list 

ČÍSLO: 29 ZE DNE: 20.07.2020 

OBJEDNATEL: 
Název: Zoologická zahrada hl. m. Prahy, U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7 
Zastoupený: Mgr. Miroslav Bobek • ředitel Zoo Praha 

ZHOTOVITEL: 
Název: STRABAG a.s., odštěpný závod pozemní stavitelství 
Zastoupený:  stavbyvedouci zhotovitele 

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA: 
Název: FRAM Consult a.s. 
Zastoupený:  

AUTORSKÝ DOZOR ARCHITEKTA: 
Název: ABM architekti s.r.o. 
Zastoupený:  

STAVBA: 
I Název: !Nový pavilon goril 
Zdůvodnění a popis změny: 

Návrh na změnu je na žádost Obíednatele. Důvodem změny je zajištěni bezpečnosti zvlfat ve venkovním nechovném výběhu. Plastická 
fasáda není v tomto výběhu výtvarně nutná a její změna na malbu znamená finanční úsporu. Požadavek fešen na KD 32, bod. 32.8. 
Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na základě § 222 odst. 4. 

1. Předmět změn : 

03.02.01.04.03 ... 0004. 

03,02.01.04.03 ... 0005. 

02.02.01 .09.01 .... 0005. 

02.05.01.01.. .0012. 

CELKEM 

2 C ě ena zrn nv: 

pozice 

1 
2 
3 

Nahrazeni torkretu na stěně TRK 44 a částí stěny TRK 45 za iluzivni malbu 
Množství 

Torkrety 

Torkretová stěna TRK 44 - torkret type;-venkovní 
reliéfní stěna, výška 1, 7 m, vnitfni povrch plotu uvnitř 
výběhu,pouze pod okny, dilatováno cca 6x6m, založe+ o ·32,00 
na rozšífeném základu objektu 

TTorkretová stěna TRK 45 ~ torkre_t_ty_p_C_,-venkovni -
reliéfní stěna, výška 4,5-5, 1 m, vnitfnf povrch plotu 
uvnitf 
výběhu, dilatováno cca 6x6m, založeno na rozšířeném 
základu objektu 

Pflprava podkladu pro malbu 
Celoplošné pfestěrkování - vnitřní plocha opěrných stěn 

_j_ 

+Mal~ - _ -
Iluzivní malba VP 06 - umělecká výmalba stěny, malba u 
vstupu do pavilonu, návrh viz.umě~ 

předmět 

Cena d íla před vydáním "Změnového listu" 

Cena předmětu změny "Změnového listu" 

-3,95 

35,95 

35,95 

Cena díla celkem po odsouhlasení "Změnového listu" 

mj Jednotková cena Cena celkem 

m2 4 999,62 Kč -159 987,84 Kč 

-t- -

m2 4 999,62 Kč -19 748,50 Kč 

+-----~ 223,34 KO 8 029,07 Kč 

m2 2 267,40 Kč 81 513,03 Kč 

-90 194,24 Kč 

cena (Kč bez 
DPH) 

209 798 736,73 

-90 194,24 

209 708 542,49 



3. čas plnění: platí bod a) 

a) čas plnění se nemění v dilčích terminech ani v terminu celkovém 

b) čas plnění se mění takto: 

celkový termín původní termín novýtermln 
celkový termín dokončeni díla dle SoD 

dílčí termíny původnl termfn novýtermfn 

1echnick tum 

~ 

O 1 -02- 20 ~ 

Za autorský dozor architekta (podpis a datum) 

Mgr.Miroslav Bobek 

Za 

Rozdélovnlk: 

I 
1 I Objednatel 

:: ===============:~~~tovitel 
AD architekta ~---------' 
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Výkresová příloha č. 1 k ZL č. 3 ze dne 14.7.2020_ vnitřní strana TRK 44, venkov.výběh nechov. skupiny, pavilon goril, ZOO Praha 
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3. Obchodnl Cinnost I 3.3 Realizace zakázek 

STRABAG 3.3.1.9 OZNÁMENI ZMÉNY A ZMĚNOVÝ LIST 

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ I 
Změnový list 

ČÍSLO: 34 ZE DNE: 25.08.2020 

OBJEDNATEL: 
Název: Zoologická zahrada hl. m. Prahy, U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7 
Zastoupený: Mgr. Miroslav Bobek - Peditel ZOO Praha 

ZHOTOVITEL: 
Název: STRABAG a.s., odštěpný závod pozemní stavitelstvi 
Zastoupený: - stavbyvedoucl zhotovitele 

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA: 
Název: FRAM Consult a.s. 
Zastoupený:  

AUTORSKÝ DOZOR ARCHITEKT A: 
Název: ABM architekti s.r.o. 
Zastoupený:  

STAVBA: 
I Název: 
Zdůvodněni a popis změny: 

I Nový pavilon goril 

Návrh na změnu je na žádost Objednatele. Výtah není nezbytně nutný pro provoz pavilonu, tubus výtahové šachty narušuje celkový vizuální 
dojem stavby a provoz výtahu vyžaduje nemalé náklady, zejména chlazeni v letním období. Zrušením výtahu dochází k podstatné úspore 
ceny díla. Požadavek rešen na KD 32, bod 32.1 Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na verejnou zakázku 
na základě § 222 odst.4. 

1 p · d ět re m ě zrn ny: Zrušení venkovního výtahu 
Množstvl mj Jednotková cena Cena celkem 

--- ~počet nepro~é~ěných pra;_i 
S0-04.2 Komunikace pro pHí a S0--06 "Mlatová" cesta pro pH í 

--- - -

,.Ke Sklenéh:e" -05.01.01 .02.02 .... 0002. Stěrkodrt' 0 0-63mm, ti. 170 m-m-- -5,00 m2 115,84 -579,20 Kč 
05.01 .01.02.02 .... 0003. Stěrkodrt' 0 0-32mm. ti. 150 mm --

102,4É_ -512,2šKč -5,00 m2 
Separační polyethylenová fólie s~povaná v~ spojJch 

-- -
-1~30Kč 05.01.01.02.02. ... 0005. -5,00 m2 21_,26 - --

Betonová mazanina C30/37 s chemickými plísadami , 
05.01 .01.02.02. 0006. polymerbetonovýml mikrovlákny, dilatovaná nal'íznutím v rastru max, -5,00 m2 784,20 -3 921,00 Kč 

4,5x4,5m, 1x kari 8-100/100, ražený rostlinný motiv ti. 140 mm 
- i - -

05.01.01.02.02 .... 0007. Uzavírací nátěr transparentní, protiskluzný µ .i: 0,6 -5,00 m2 87,96 -439,80 Kč 
05.01.01 .02.02 .... 0019. Liniové odvodnění 0400, šíl'ka 150, délka včetně dílu s vpustí I -2,05 mb 2 515,43 -5156,63 Kč 

05.01 01.02.02 ... 0013. 
Ocelová pásovina 12016, kotvená ocelovými tyčemi 0 10, dl. 600mm po 

-9,00 mb 156,84 -1 411,56 Kč 
max. O.Bm, pleplátováno a spojeno šrouby 
Klempíiilké konstrukce - - -

-
Klempil'ský prvek K1 - žlab strechy výtahové šachty z TiZn, průrezu 

-f- --- -
02.02.02.05 .... 0001. 100 x 100 mm, dl 1918 mm vč. kotveni; specifikace dle PO- -1,00 ·ks 775,45 -775.45 Kč 

t-
klempírské výrobky - - - - - -

02.02.02.05 . .. 0002. 
Klempífský prvek K2 - svod na terén ze strechy výtahové šachty z 

-1,00 ks 1 405,79 -1 405,79 Kč TiZn, vč. kotvení; specifikace dle PO - klemplfské výrobky 
f---

Klempífský prvekK3 - oplechování soklu výtahu z TiZn, r.š. 162 mm, 
- - --~ 

02.02.02.05 .. . 0003. 
vč. kotvení; specifikace dle PO - klempífské výrobky -1,00 ks 1 067,95 -1 067,95 Kč 

t- -

Zámečnické konstrukce -
- -

-- - - - -
Zámečnický výrobek Z5.5 - venkovnl ocelové zábradlí z žárově I 

02.02.02.06.01 .... 0029. pozinkované oceli a nerezové sítě, vč. kotvení, schema a specifikace -0,65 bm 2 149,50 -1397,18Kč 

-- dle PO - zámečnické výrobky 

Výtahové a zdvihací technologie - - --+- -
I 



Dodávka a montáž - Trakční výtah o nosnosti 630 kg / 8 osob s 
I 

průchozí kabinou o rozměrech 1100 x 1400 x 2100 mm s 
automatickými kabinovými a šachetními dvermi šíre 900 mm, výtah 
bude v ocelové konstrukci, terče ocelové konstrukce budou 

02.04.04 ...... 0002. 
uzpůsobeny tak (pomocí nerezových trnů), aby umožllovaly popínánl 

-1 ,00 ks 930 767,70 -930 767,70 Kč 
rostlin po konstrukci, šachta bude vybavena aktivnlm odvětráním se 
snímačem teploty, design kabiny broušená nerez, zdvih 6020 mm, 
počet stanic 2, šachta prosklená ocelová konstrukce, vč. dokumentace 
a zkoušky provozuschopnosti; specifikace dle PO - 0 .2.1 Zarízeni 
vertikální dopravy 

PNpočet praci a dod6vek - ---- ,-

-
Venkovni préce --

- Hrubé terénní úpravy HTU - - -
-f--

05.01 .01.01.01 .... 0005. Rozprostteni ornice v rovině U. 0,15m -- 10,60 _ m2 50,73 537,74 Kč ---
Zpevněné venkovní plochy 

- -
->-- -

05.01.01.02.02 .... 0013. 
ocelová pásovina 120/6, kotvená ocelovými tyčemi 010, dl 600mm po 

6,00 m2 156,84 941 ,04 Kč max. 0,8m, pf!!plátováno a spojeno šrouby - Zemni préce, výkopy, nbypy - -

08.01 .01.01 ... .. 0002. -~y z výkopku, se zhutněním 7,50 m3 39,68 ~.60Kč 

03.02.01.01 „ 0003 
Pfemistěni zeminy určené pro zpětné zásypy na mezideponii, do 

7,50 m3 83,89 629.18 Kč vzdálenosti 1000 m 
Plemístění zeminy určené pro zpětné zásypy z mezideponíe, včetně ---·-

03.02.01.01 .. . 0005. 
naloženi, do vzdálenosti 1000 m 7,50 m3 264,15 1981 ,13Kč 

-
Bourací préce a úpravy at6v. kce. - - - ---
jádrové vrtání průměru do 150 mm do žb základové desky U 250 mm 

- - - ,- - -- -
URS 977151123 (11/20) 

(vyvrtání otvoru pro odtok vody) 0,50 ks 3430,00 1 715,00 Kč 

1Zémečnlcké konstrukce ---- - -~ -

I Zámečnický výrobek 25.5 • venkovní ocelové zábradlí z žárově -- - ->-- - -
02.02.02.06.01 .. 0029. pozinkované oceli a nerezové sítě, vč. kotvení, schema a specifikace 1,89 bm 2 149,50 4 062,56 Kč 

dle PO . zámečnické výrobky 
t--

Oatatni apeclílni povrchové úpravy - - ·-
Torkretová stěna TRK 26 • torkret typ A• torkret na fasádě pavilonu, 
max. v. 6 m, mělká profilace, dodávka a montáž, diíatováno cca SxSm, 

03.02.01.04.01 .... 0001. založeno na rozšiteném základu objektu• torkret ve skladbě dle PO 13,00 m2 7 618,46 99039,98 Kč 
(výtvarně zpracovaný stfikaný beton C25/30-XC4-XC3, vč.KARI síti• 
2x 5/100/100, geotextilie, kotveni) 

- - - --- - -- ---
- -- - - - - -

I -
-- --- - --- - ·-- -- - - -

- --- --1--
I 

,-
--

--- - - -- _!__ - - -
-- - >----- -

- --
- - ~ - - - -· - - - -

- - - -+ -
- ,- ---t-

- - --- -- - - - -
- - -+- t-

-- - ---- --.._ --
>---- ---- - --

--- - ·f-- - >---- -
--- - - - -- - f-- - -

-- - --- -- --,_ - - -- - - - ,__ - -- -
-- -- - -

-- -- - - - - - --- -- . 
- - -- -- -- - - - -- -- - - -

- -- -
-- - - ------ - ------- _J__ ----

---- - - ,- -
- --
---- -- -- - - - - - ·r -

-838 336,59 Kč 

2 C enazmeny: 

pozice předmět 
cena (Kč bez 

DPH) 

1 Cena díla pred vydáním "Změnového listu" 209 708 542,49 

2 Cena předmětu změny "Změnového listu" -838 336,59 

3 Cena díla celkem po odsouhlasení "Změnového listu" I I 208 870 205,90 



3. Čas plnění: platí bod a) 

a) Čas plnění se nemění v dílčích termínech ani v termínu celkovém 

b) čas plnění se mění takto: 

cetko · termín 
celkov· termín dokončení díla dle SoD 

dífčí termíny 

z 

Mgr. Miroslav Bobek 

Rozdé/ovnlk: 

I 
Objednatel 

l----'-----1 Zhotovitel 

~===============:~/architekta 

původní termín nov · termín 

původnf termín nový termín 

Za autorský dozor architekta (podpis a datum) 

Za Zhotovttele (podpis a datum) 

Pf/Johy: f č. 1 -výkres 0.1.1.47 

fč.2 - ~kres O. 1.1.45 
č.3 - vykres 0 .1.1.17 

č.4 - výkres 0.1.1.15 



Příloha č. 1 - výkres D.1.1.47 
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Příloha č. 2 - výkres D.1.1.45 
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Příloha č. 4 - výkres D.1.1.15 
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3. Obcllodnl činnost I 3. 3 Realozace z.akázek 

STRABAG 3.3.1.9 OZNÁMENI ZMÉNY A ZMÉNOVÝ LIST 

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ I 
Změnový list 

ČÍSLO: 37 ZE DNE: 10.08.2020 

OBJEDNATEL: 
Název: Zoologická zahrada hl. m. Prahy, U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7 
Zastoupený: Mgr. Miroslav Bobek • ředitel Zoo Praha 

ZHOTOVITEL: 
Název: STRABAG a.s., odštěpný závod pozemní stavitelství 
Zastoupený:   stavbyvedoucí zhotovitele 

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA: 
Název: FRAM Consult a.s. 
Zastoupený:  

AUTORSKÝ DOZOR ARCHITEKTA: 
Název: ABM architekti s.r.o. 

Zastoupený:  
STAVBA: 

I Název: !Nový pavilon goril 
Zdůvodnění a popis změny: 

Změna vznikla na základě požadavku Objednatele. Důvodem je užiti osvědčeného systému stabilizace šikmých zelených strech a použiti 
specifických substrátů vhodných pro výsadbu zeleně na streše. Změna vycházi ze zkušenosti Objednatele. který užívá daný systém na jiných 
objektech zoo. Požadavek rešen na KD 31 , bod 31 .4. Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na verejnou 
zakázku na základě§ 222 odst. 7. 

1 Předmět změn 1 : Změna protiskluzného systému a skladby zelené střechy 

02.01.01.07. 
22/1/1 - Zalofenlftrtenzlvnl atteinl zahrady . výsev. 
~ čl svah do 20 % (1 :5) 
Instalace ochranné Geotextilie 300 jako ochrany 

02.01.01 .07 ... 0001. hydroizolace/kol'enovzdomé fólie pl'ed mechanickým poškozením; (x 
1) ----02.01.01.07 ..... 0002. Instalace drenážní fólie FKD 60 viz průvodní zpráva; (x 1) 

- - Instalace lehkého substrátu pro intenzivni stl'ešnl zahrady dle 
02·01·01·07 ... ooo3. specifikace v průvodní zprávě; (x 1) 

Instalace okrajového štěrkového pásu z kačirku 16/25 mm.výšky 5 cm; 
02.01.01.07 ... 0004. (X 1) 

02.01.01.07 ..... 0005. Instalace separační lišty pro odděleni substrátu a kačfrku 

02.01.01.07 ..... 0006. Geotextilie 300 g/m~ 2;~<~x ~1>~--------------
02.01.01.01 ..... 0001. Drenážní a filtrační folie pro intenzivní stlešní zahrady,60 mm; (x 1) 

, __ 02.0..!:01 .07 ..... 0008. Substrát pro intenzivni stl'ešnl zahrady se Spongilitem; (x 0,35) 
02.01.01.07 ..... 0009. Kačírek 16/25 mm; (x0,35) 
02.01.01.07 ..... 0010. Separační kačírková lišta výška 50mm nerez 

Výsevní směs 'travní druhy s plevahou koslfav a kavylů' 

Mnotstvi 

-992,70 

-992.70 
---

-992,70 

-59,40 

-310,00 
-992,70 

- -992,70 t 
-347,45 
-20,79 

-310.00 

-5,55 

mj Jednotková cena Cenacell<em 
I-

-

m2 34 Kč -33 761,73 Kč 

m2 31,74 i.31 508,30 Kč 
-

m3 17,01 -16 885,83 Kč 
- -

m2 51.02 -3 030.59 Kč 

m 73,69 -22 843,90 Kč 
m2 
m2 

68,02 -67 523,45 Kč 
438,74 -435 537 ,20 Kč 

m3 2664,20 -925 662,97 Kč 
m3 745,97 -15 50-8,72 Kč 
m 396,80 -123 008.00 Kč 

kg 566,85 -3146,02 Kč o2.o1.o1 .o7 ·· .oo11 (založení stl'ešni zahrady technologií seti) ----- -----~ - - -
Dokončovací údržba pro intenzivní zelefl s pl'edpěstovanými 

02.01.01 .07. ..0012. vegetačními rohožemi podle směrnic FLL až do pl'edání a pl'evzetí 

02.01.01 .08. 

ploch; (x 1) 

22/1/2 - Zalofenl Intenzivni stteinl zahrady • výsev• 
svah od 20 % (1 :5) do 50% (1 :2) --- -

02.01.01.08 ..... 0001 
Instalace ochranné Geotextilie 300 jako ochrany 
hydroizolace/kol'enovzdomé fólie pl'ed mechanickým poškozenlm; (x 1) 

02 01 01 08 0002 
Instalace protierozního systému pro stl'efní zahrady o 

-992,70 m2 51,02 -50 647,55 Kč 

--+ -1-

34,01 -32 914,88 Kč 

-967,80 m2 47,62 -46 086,64 Kč 

-967,80 ill2 

----+-·--967,80 m2-t 31,74 -30717,97Kč 
-~---1---~----1 

· · · ····· sklonu stl'echy 15-45 st, (x 1) 
<i2.ol.01.08 ... .. 0003-:- lnsiaíace drentdni fólieFKD~ 60c--cvl-z -pru-.'-vod-c-n.,...I z_p_rá.,...v_a_; (,...x-,-1.,...) 

-967,80 m3 t 17,01 -16 462,28 Kč 

~ 39,90 --1-m2 - - 51 ,02 -2 035,70 Kč 
---+--_1..,.6..,...1,700c--,- -t- m~ 73,69t -11864,09Kč 

02 01 01 08 0004 
Instalace lehkého substrátu pro intenzivní střešní 

· · · ···· · zahrady dle specifikace v průvodní zprávě; (x 1) 

02 01 01 08
- 000

5 
Instalace okrajového štěrkového pásu z kačírku 16/25 mm. 

· · · ····· · výšky 5 cm; (x 1) 
<i2.ol.o~ ... 0006. l~ns~ta~l~ace_s_e~p;a~r-ač=-n-,-i "'liš""ity_p_r_o_od-,-d~ě~le_n.,...í s- u..,...b-st,--rát""u- a .,...ka~čcc-lr.,...ku-



1--0~2_.0_1 __ .0_1_.0_8_ ... __ .. o'-'o'-'0_7.'-+G..;...;..eo;...;te.,.xtí""·-=-lie'""3=0_0g:_,m.,..2"°';~(._x_1_,_) _____ ,.....,.. _ __, _______ 1-----'~~-1-------1----~~+--

Drenážní a filtrační folie pro intenzivní stfešní zahrady, 
-967.80 m2 68,02 -65 829,76 Kč 

,_ 02.01.01.0~ . .. ~008. 60 mm; (x 1) __ 

02.01.01 .08 ..... 0009. Substrát pro intenzivní strešnf zahrady se Spongilitem: (x 0,35) _ 
02.01.01 .08 ..... 0010. Protiskluzový systém pro sitešnl zahrady do sklonu 45st.; (x 1) 

-967,80 m2 438,74 -424 612,57 Kč 
... 

-338,73 m3 2 664,20 -902 444,47 Kč 

-967,80 m2 88,43 -85 582,55 Kč 

02.01.01.08 . .. 0014. 

02.01.01.08 .... . 0011 . Kačírek 16/25 mm; (x 0,35) 

7i2:o1.01.os ..... 0012. Separační kačlrková lišta výška 50mm nerez 
-~V,,_ýs~e_v_n,--1 s-m-cěc-s--,'tra,--v-n-=-1 d...,.ru-,--hy_,_s-pfe,---va--,h_o_u--ck-o-strac:-v-a_k,_a-vyl-=ů,-' 

o2.o1.o1.o8 ..... oo13. (založeni stfešní zahrady technologií setí) 
r-- --

Dokončovací údržba pro intenzivní zelel\ s předpěstovanými 

-
-13,97 m3 74~,97 -10 417,47 Kč 

-161,00-j- m 396,80 -63 884,80 Kč 

kg 566,85 -2 834,25 Kč -5,00 

-967,80 m2 -49 377, 16 Kč 
r-- ---

vegetačními rohožemi podle směrnic FLL až do předáni 
22/1/1 - Založeni Intenzivni sttešnl zahrady - výsev ___ r_o..,vi,_n-a-=čc-i s- v-a"'"h-+-------,f----+-------

02.01.01.07. 

51,02 I 
I 

do 20 % (1:5) 

Instalace ochranné Geotextilie 300 jako ochrany 
- - t 

992,70 m2 02
•
01 

.o
1

.o
7 

.. . ooo1. hydroizolace/kořenovzdomé fólie před mechanickým poškozením; (x 1) I 
--,-----+-----+ 

URS 712771223 (11/20) Instalace drenážní fólie ND 5+1 J 992,70 m2 
Instalace lehkého substrátu pro intenzivni střešní zahrady dle 

02
·
01

·
01 07

·····
0003

· specifikace v prúvodnl zprávě; (x 1) -
Instalace okrajového štěrkového pásu z kačlrku 16/25 mm.výšky 5 cm; 

02.01.01 .07 . ... 0004. (x 
1
) 

02.01.01.07 ..... 0005. Instalace separační lišty pro odděleni sub!;trátu a kačírku 
02.01.01.07 .... 0006. Geotextilie 300 g/m2; (x 1) 

Fólie profilovaná (nopová) perforovaná HOPE s hydroakumulačnl a 
URS 

69334154 
(ll/20) drenážní funkci do vegetačních sirech s výškou nopů 60mm 

URS 712771223 (11/20) Instalace drenážní fólie ND 5+1 

410,50 m3 

105,00 
I 

m2 

310,00 m 
992,70 m2 -· 
992,70 m2 

992,70 m2 
410,00 m3 

·-

34 Kč 33 761,73 Kč 

38,90 38 616,03 Kč 

17,01 6 982,61 Kč 

51,02 5357.10 Kč 

73,69 - 22 843,90 Kč 
68.02 67 523,45 Kč 

315,00 312 700,50 Kč 

38,90 38 616,03 Kč 
2 664,20 1 092 322,00 Kč ~1.01.07 ..... 0008. Substrát pro intenzivni stfešnl zahrady se Spongilitem, (x_o~,_35~) __ __, 

02.01.01.07 ..... 0009. Kačírek 16/25 mm: (x0,35) - -------------+--~---+----+---~---, 
02.01.01 .07 ..... 0010. Separační kačirková lišta výška 50mm - hliník 

0,50 m3 745,97 372,99 Kč 
310,00 396,80 123 008,00 Kč 

Výsevní směs 1ravnl druhy s převahou kostřav a kavylů' (založení 
02

·
01

·
01 

·
07

·····0011 stfešnl zahrady technologií setí) 

Dokončovací údržba pro intenzivni zelel\ s předpěstovanými 
o2.o1.o1.o7 ..... 0012 vegetačními rohožemi podle směrnic FLL až do předání a pfevzetl 

02.01.01.08. 
22/1/2 - Založeni Intenzivni stfešnl zahrady - výsev - --- -
svah od 20 % (1 :5) do 50% (1 :2) 

02.01.01 ,08 .. . 0001 
Instalace ochranné Geotextilie 300 jako ochrany 
hydroizolace/kořenovzdomé fólie před mechanickým poškozením; (x 1) 

Instalace protierozního systému pro strešni zahrady o 
02

·
01

·
01

·
08

·· 
0002

· sklonu střechy 15-45 st.; (x 1) 
URS 712771223 (11/20' lnstalacedrenáiriffólieND ~ 
-- --- Instalace lehkého substrátu pro intenzivní stfešni 

o2.o1.o1.o5 ... 0004. zahrady dle specifikace v prúvodní zprávě; (x 1) 
r-- ~-,--'--~-'--=-=--

Instalace okrajového štěrkového pásu z kačirku 16/25 mm. 
02.01.01 .08 .. . 0005 výšky 5 cm; (x 1) 

02.01,01 .08 ..... 0006. instalace separačnTTišty pro oddělení substrátu a kačírku 
02.01.01.08 ..... 0001. Geotextilie 300 g/m2; (x 1) 

Fólie profilovaná (nopová) perforovaná HOPE s hydroakumulační a 
URS 

69334154 (IU2
0) drenážní funkci do vegetačních stfech s výškou nopů 60mm 

02.01.01 .08 ... . 0009. Substrát pro intenzivní strešni zahrady se Spongilijem; (X 0,35) 

- Deska -substrátová zpevněná vegetačních střech z hydrofilní minerální 
URS 3153611 (ll/20) vlny 600x1000 ti 100mm 

-

URS 69334352 (11/20) Síť zádržná protisesuvného systému pro šikmé vegetační střechy PET 

5,38 

992,70 

-

670,00 

670,00 

670,00 

160,80 

70,00 

-

-
161,00 
670,00 

670,00 

150,30 

m 

kg 

m2 

m2 

m2 

m2 

m3 
-

m2 
-
m 

m2 

m2 

m3 
--·--

670,00 m2 
- -

670,00 m2 

_,_ 

I 

1--- ------+,---~--~~~----~-~~~~-~~~-f------t----
URS 

712771355 
(ll/

2
0) Provedení hydroakumulačni vrstvy z profilovaných desek vegetační 

stfechy sklon přes 25° 
02.01.01.0~ Kačírek 16/25 mm ; (x'o.3š') -
02.01.01.08 .... 0012. Separační kačírková lišta výška 50mm hlinfk 
- Výsevní směs 'travní druhy s plevahou kostřav a kavylů' 

o2.o1.o1.o5 . ·-0013· (založeni střešní zahrady technologií setí) -

-
-- --

I 
Dokončovací údržba pro intenzivni zeleň s pfedpěstovanými 

670,00 

14,00 
161,00 

3,35 

m2 

I m3 ----
m 

kg 
>- ---t 

02.0 1.01 .08 ..... 0014. vegetačními rohožemi podle směrnic FLL až do pfedáni a převzetí 670,00 m2 

__ ----l-p_loc_h_; _(x_1_) _______________ ,_ J I 
Zajištěni vrstvy ze substrátu protiskluzným systémem proti sesunu I 

URS 712771447 (11/20) vegetační strechy sklon do 45° -dřevěn_ý_h_ra_n_o_, 1_o_o_x_1o_o_m_m_._k_o_tv_e_ny_· -+--6_1_0_.o_o __ i__:_2 >-
do ŽB desky 

- ---
URS 998712202 (IV20) Pfesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m 1299457,56 % 

t--- -- - -- - -- -- - -----+-- -+---

Instalace ochranné Geotextilie 300 jako ochrany 
02•01-01•08 ... ooo1. hydroizolace/ko1enovzdorné fólie před mechanickým poškozením; (x 1) 297,80 m2 

566,85 3 046,82 Kč 
-- - -

51,02 50 647,55 Kč 

34,01 22 786,70 Kč 

47,62 31 905,40 Kč 

38,9Q 26063,00 Kč 

17,01 2 735,21 Kč 

51,02 3 571,40 Kč 

73,69 11 864,09 Kč 
68,02 45 573,40-Kč 

315,00 211 050,00 Kč 

2 664,20 400 429,26 Kč 
-

639,00 428 130,00 Kč 
-r- -

192,00 128 640,00 Kč 
- - -

62,60 41 942,00 Kč 

745,97 10 443,58 Kč 
396,80 63 884,80 Kč 

566,85 1 898,95 Kč 

- -
51,02 34 183.40 Kč 

i -

110,00 73 700,00 Kč 

----- -
3, 15 40 932,9 1 Kč 

34,01 10 128,18 Kč 

e------ -----,~,n-s-ta"'"la_ce_ p_ro_ti,_e_ro_z_ní7h-o-sys- ~~m- u- pro- s~tr,--eš~n~i-za_ h,_r-ad"'"y- o-------+---
29

_
7 
__ 

80
-~-m-

2
-+----

4
-
7
-,

6
-
2
--+-

o2.o1.o1.o8 .. , .. 0002. sklonu střechy 15-45 st. ; (x 1) ! 14181 ,24 Kč 

'"o2.01.01.08:-: .. 0003, ' Instalace drenážní fólie FKD 60 viz průvodní zpráva; (x 1) 297,80 m2 31,74 
I 

02 01 01.08 ..... 0004. 
Instalace lehkého substrátu pro intenzivní stfešnl 

80 
I n 

zahrady dle specifikace v průvodní zprávě; (X 1) _ ---+--
297
,~~ 

17,01 

I 

9 452,17 Kč 

5 065,58 Kč 

-59 768,86 Kč 



2 C ě enazm ny: 

pozice předmět 

1 Cena díla před vvdáním "Změnového listu" včtně dodatku č.2 
2 Cena předmětu změny "Změnového listu" 

3 Cena díla celkem po odsouhlasení "Změnového listu" 

3. Čas plnění: platí bod a) 

a) Čas plnění se nemění v dílčích termínech ani v termínu celkovém 

b) Čas plnění se měni takto: 

ce/ko · termín 
celko · termín dokončení díla dle SoD 

dflčí termíny 

Mgr. Miroslav Bobek 

Rozdélovnlk: 

Objednatel 

Zhotovitel 

TDI 

AD aichitekta 

cena (Kč bez 
DPH) 

208 870 205,90 

-59 768,86 

I I 208 810 437,04 

původní termín no · termín 

původnl termín nový termín 

26. 01. 2021 
Za autorský dozor architekta (podpis a datum) 

Za Zhotovitele (podpis a datum) 



3. Obchodní činnost 13.3 Realizace zakázek 

STRABAG 3.3.1.9 OZNÁMENI ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST 

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ I 
Změnový list 

ČÍSLO: 39 ZE DNE: 02.09.2020 

OBJEDNATEL: 
Název: Zoologická zahrada hl. m. Prahy, U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7 
Zastoupený: Mgr. Miroslav Bobek - i'editel Zoo Praha 

ZHOTOVITEL: 
Název: STRABAG a.s., odštěpný závod pozemní stavitelství 
Zastoupený:  stavb edoucl zhotovitele 

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA: 
Název: FRAM Consult a.s. 
Zastoupený:  

AUTORSKÝ DOZOR ARCHITEKTA: 
Název: ABM architekti s.r.o. 
Zastoupený:  

STAVBA: 
I Název: !Nový pavilon goril 

Zdůvodnění a popis změny: 

Změna vznikla na základě návrhu Zhotovitele. Dodatečnou ochranou prvků dřevěné konstrukce se prodlouží životnost konstrukce a 
tím dojde k úspoře nákladů Objednatele pfi údržbě. Požadavek řešen na KD 42. Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu 
závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na základě§ 222 odst. 4. 

1. Předmět změn Dodatečná ochrana dřevěné konstrukce lávky 
mj Jednolková cena Cena celkem 

m2 179,00 27 243,80 

ks 
+--

306,00 918,00 
33 600,00 7 425,60 

m _-- ~ 34 569,00 - -

----

I - --------+----- ----+--
_:-_-f 

----+----- - -
CELKEM 1- 70156,40 Kě 

2. Cena změny: 

pozice pfedmět 
cena (Kč bez 

DPH) 

1 Cena díla před vydáním "Změnového listu" 208 810 437,04 

2 Cena předmětu změny "Změnového listu" 70 156,40 

3 Cena díla celkem po odsouhlaseni "Změnového listu" I I 208 880 593,44 



3. Čas plnění: platí bod a) 

a) Čas plnění se nemění v dílčích termínech ani v termínu celkovém 

b) čas plnění se mění takto: 

celkový termín 

celkový termín dokončení díla dle SoD 

dflčí termíny 

Rozdělovnlk: 
____ 1 ___ -10bjednatel 

1 Zhotovitel 
1---------1 

1 TDI ---------1 
1 AD architekta .__ ______ _. l 

původní termín nový termín 

původní termín nový termin 

zc.01. ~1  
atum 

p1s a atum 

- 1 



Příloha č. 1 - typový příčný řez 

~ o -

, 
• --,-... P\.t~ o"I\ Mtooo 

1i.Z11 

140/220 
~ - 30 

IO 

N 

120/12031 

160/16022 

- " CCM~ '\ A 
~ no1>. ~·~,n 

 



• 

Příloha č. 2 - typový podélný řez 

o ---

o 
N 
O> -

21 

I 

90/180 41 ., 11 .- ,Z 

1~/220 35 211,54 

- _ 1~/220 37 
2x100/220 30 

'--t-+4- 120/120 33 

-- I • 
--19' "'-SCMO~a. 

1=iťh 

- ()(,>\ lls~ ' 
AS . noo. ~" ~I f\ 

'---+..!...I-- TAHLA , 16 

'-'-- 160/160 21 
r"'t--11--1--- 120/120 33 



3, Obc:hodnl činnost / 3.3 ReaJizace zakázek 

STR-ABAG 3.3.1.9 OZNÁMENI ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST 

Pozemní a Inženýrské stavilelstvl CZ I 
Změnový list 

ČÍSLO: 40 ZE DNE: 02.09.2020 

OBJEDNATEL: 
Název: Zoologická zahrada hl. m . Prahy, U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7 
Zastoupený: Mgr. M iroslav Bobek • l'edltel Zoo Praha 

ZHOTOVITEL: 
Název: STRAB~G a.s., odštěpný závod pozemní stavitelství 
Zastoupený:  stavbyvedoucí zhotovitele 

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA: 
Název: FRAM Consult a.s. 
Zastoupený:  

AUTORSKÝ DOZOR ARCHITEKTA: 
Název: ABM architekti s.r.o. 
Zastoupený:  

STAVBA: 
I Název: !Nový pavilon goril 

Zdůvodněni a popis změny: 

Změna vznikla na základě odkryti neevidovaných existujících srtr závlahového systému areálu, jejich oprav a doplněni do funkčního celku. Řešeno na KD 
9. Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na základě § 222 odst. 6. 

1. Předmět změny: 10-13 . Přeložka stávajícího závlahového systému 

Mnotstvl mj Jtdnotkov, cena L Cena celkem 

Zamni price I I ---~ 01.01.02.01 ..... 0002. Výkop pro potrubí pi'eložek vodovodu a vodovodní pllpojky 107,80 m3 170,06 I 18 332,488 
Podsyp, obsyp a zásyp potrubl vodovodu z PE pískem 300 mm · - t- - - --

01 .01.02.01... .. 0006. 
nad vrchol potrubí, max. zrno 8 mm 30,80 m3 963,65 29 680,420 

Zásyp zeminou, v pi'ípadě nevhodnoti užiti výkopku pro zpětný -r------
01.01.02.01 . .. 0008. 

zásyp bude výkopek nahrazen písčitou zeminou 77,00 m3 116,77 8 991 ,290 
--

01.01.02.01 ..... 0011. SignaNzačnl vodič na potrubí vodovodu 110.00 m 

i 
52,72 5 799,200 

iff.01 ,02.01 ..... 0012. Ochranná folie nad potrubí vodovodu • modra -
110,00 m 21.91 2 •10,100 

Armatury • tvarovky 
~ -~ --

---
Spojka kabelová smršrovaná plímé do 1 kV 91 ah-23s 4x25-

-,--- - ~L 590,00 t -
URS 35•36024 (11/20) 

~m -
' 19,00 11 2 10,000 

1-- - I - .J_ 
Koleno pro trubky elektroinstalačnl ocelové závitovt D 63 mm, 

URS 34571167 (11/20) 
poloměr oblouku 210 mm _ 4,00 ks 733,00 2 932,000 

Potrubl I 
816.2~ Potrubí vodovodu z PE SDR11 d75 x 6,8 mm -01.01.02.07 ..... 0006. 110,00 m 89 788,600 

Ostatnl niklady - - - -r--- - - - ·- - --- - - --- - - - - r- - - - -
- --~ - - - - - - -~ c-- - --

-~ 

- - -
- -~ - -

>---- - -- -
- - >- - ·- - --=- - - - - - - --- --- - -

,_ -- - -- -+· - --- -
>--- ._ - ,- - - -,_ -- - - ·-------- ---- --
--

_,_ -
CELKEM 169 144,08 Kč 

2. Cena změny: 

pozice pfedmlt cena (Kč bez DPH) 
1 Cena dlla pred vydáním "Změnového listu" 208 880 593,44 

2 Cena predmětu změny "Změnového listu" 169 144,08 

3 Cena "Změnového listu" I I 209 049 737,52 



3. čas plnění: platí bod a) 

a) čas plněni se nemění v dílčlch termínech ani v termínu celkovém 

b) Čas plněni se mini takto: 

celkový termfn 
celkový termín dokončeni díla dle SoD 

dílčí terminy 

Mgr. Miroslav Bobek 

Rozd6/ovnlk: m Objednatel 
Zhotovitel 
TDI 
AD architekta 

původnl termfn novýtermfn 

původní termín nový termín 

'4.01, 2021 

p1s a atum 

-=i 



3. Obchodní čin,10s1 / 3.3 Realizace zakázek 

STRABAG 3.3.1 .9 OZNÁMENI ZMÉNY A ZMÉNOVÝ LIST 

Pozemní a inženýrské stavitelstvl CZ I 
Změnový list 

ČÍSLO: 41 ZE DNE: 02.09.2020 

OBJEDNATEL: 
Název: Zoologická zahrada hl. m. Prahy, U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7 
Zastoupený: Mgr. Miroslav Bobek • ředitel Zoo Praha 

ZHOTOVITEL: 
Název: STRABAG a.s ., odštěpný závod pozemní stavitelství 
Zastoupený:  stavb edouci zhotovitele 

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA: 
Název: FRAM Consult a.s. 
Zastoupený:  

AUTORSKÝ DOZOR ARCHITEKTA: 
Název: ABM architekti s.r.o. 
Zastoupený:  

STAVBA: 
I Název: I Nový pavilon goril 

Zdůvodnění a popis změny: 

Změna vznikla na základě aktualizace přepočtu zatížení od ocelových výkladců na nosnou konstrukci parapetů a nutnosti zesíleni 
a doplněni výztuže v konstrukci parapetů. Řešeno na KD 2, bod. 2.i Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ze 
smlouvy na veřejnou zakázku na základě § 222 odst. 5. 

1. Předmět změn : Doplnění parapetů v expozici chovné a nechovné skupiny 

Množslvi mj . 

02.02.01 .03.01 .... 0017. Výztuž nosných zdi betonárskou ocell 1 O 505 0,91 

Dodatečné vlepován! betonál'ské výztuže D 14 mm 
URS 98533111 4 (11/20) do cementové aktivované malty včetně vyvrtáni 94,68 m 

otvoru 

- - -- - --- --------11---

CELKEM 
---+-- --l---+--

2. Cena změny: 

pozice předmět 

1 Cena díla před vydáním "Změnového listu" 

2 Cena předmětu změny "Změnového listu" 

3 Cena díla celkem po odsouhlasení "Změnového listu" I 

Jednotková cena 

26 075,1~ 

1 260,00 

Cena celkem 

23 650,12 

119 296,80 

142 946,92 Kč 

cena (Kč bez 
DPH) 

209 049 737,52 

142 946,92 

209 192 684,43 

 



3. čas plnění: platí bod a) 

a) čas plněni se nemění v dílčích termínech ani v termínu celkovém 

b) Čas plnění se mění takto: 

celkový termín 

celkový termín dokončeni díla dle SoD 

dílčí termíny 

Rozdélovnlk: 
1--___ 1 ___ ---1 Objednatel 

1 Zhotovitel 
1-----------1 

1 TDI 
1-----------1 

1 AD architekta .__ ______ _, 

  

původní termín nový termín 

původní termín nový termín 

2'.01,7021 



P7íloha č. 1 • výkres statiky 604 
• 

I 
"t.. ,!d 
i1s1 11 
I .... JI 
I Nlla I 1 

-j 1••!;1 iid ! 
. • I -I I i 



3. Obchodnl činnost/ 3.3 Realizace zakázek 

STRABAG 3.3.1.9 OZNÁMENI ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST 

Pozemnl a inženýrské stavitelstvl CZ I 
Změnový list 

ČÍSLO: 43 ZE DNE: 28.09.2020 

OBJEDNATEL: 
Název: 

Zastoupený: 

Zoologická zahrada hl. m. Prahy, U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7 
Mgr. Miroslav Bobek • ředitel Zoo Praha 

ZHOTOVITEL: 
Název: STRABAG a.s., odštěpný závod pozemní stavitelství 
Zastoupený:  stavb edoucí zhotovitele 

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA: 
Název: FRAM Consult a.s. 
Zastoupený:  

AUTORSKÝ DOZOR ARCHITEKTA: 
Název: ABM architekti s.r.o. 
Zastoupený:  

STAVBA: 
I Název: I Nový pavilon goril 

Zdůvodněni a popis změny: 

Změna vznikla na základě požadavku Objednatele a dle návrhu architektů interiéru na barevné sladění interiéru. Viz zápis z KD 19. 
Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na vefejnou zakázku na základě§ 222 odst. 4. 

1. Předmět změn : Změna barvy maleb oproti PD a zadání 

Prlplatek k cenám 2x maleb ze směsi za mokra 
URS 784211167 (11/20) otěruvzdorných za barevnou malbu v náročném 

odstlnu 

Mnotstlll 

3 029,14 

mj Jednotková cena 

m2 33,80 

~-- 1 - -

CELKEM 

2. Cena změny: 

pozice předmět 

1 Cena díla před vydáním "Změnového listu" 

2 Cena předmětu změny "Změnového listu" 

3 Cena díla celkem po odsouhlasení "Změnového listu" I 

Cena celkem 

102 384,93 

102 384,93 Kč 

cena (Kč bez 
DPH) 

209 192 684,43 

102 384,93 

209 295 069,37 



3. čas plnění: platí bod a) 

a) Čas plnění se nemění v dílčích termínech ani v termínu celkovém 

b) Čas plněni se mění takto: 

celkový termin 

celkový termín dokončení díla dle SoD 

dílčí termíny 

2.-C . (. ~'2/ 

Mgr. Mírostav Bobek 

Rozdiilovnlk: 
____ 1 ___ -10bjednatel 

1 Zhotovitel 1---------1 
1 TDI 1---------1 
1 AD architekta .__ ______ _, 

původní termín nový termín 

původni termín nový termín 

2'. 01. a,z.1 
a autors y ozor are ,te ta po p,s a a um 



Příloha č. 1 - schéma rozsahu barevnosti maleb - 1.NP. 

Y}·' 
/;eÝ 
t.111l' 

I 
I 
\ 
I 

i ~ { ~ ; \ ~ 
I I \ 

I, 



• 
Příloha č. 2 - schéma rozsahu barevnosti maleb - 2.NP. 

't . __ ,._ - -

I I 

\ 
I I 

f " . ~ o I 

1 I 

' 
< 

l 1 
' i 

t 

t:-- I 

j _ 
\ 

., 

. 

... -
I I 

---
e 
~ ----

\ - ,. - =-

~ 

- ,... 

• ' ' I; 

"- '-" ' ~ 
. . 

' 
li 

' €-

! 
-lo-

1, 
- -'€I 

J. -- -IL-' , 

loj, 

" 
:l 

I 
I 

f\ 
I 

L-

o I - I 

i 

·1 
I 

I ' • 
l ' -r-

I 

l ' ' I 

~ -- -
~ -

,._ -
... 

l't 
- t;:> '!.i .,. "'~, 



3. Obdlodnl činnosl / 3.3 Realizace zakázek 

STRABAG 3.3.1.9 OZNÁMEN[ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST 

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ I 
Změnový list 

ČÍSLO: 45 ZE DNE: 30.09.2020 

OBJEDNATEL: 
Název: Zoologická zahrada hl. m. Prahy, U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7 
Zastoupeny: Mgr. Miroslav Bobek - i'edltel Zoo Praha 

ZHOTOVITEL: 
Název: STRABAG a.s., odštěpný závod pozemní stavitelství 
Zastoupeny:  stavbyvedoucí zhotovitele 

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA: 
Název: FRAM Consult a.s. 
Zastoupeny:  

AUTORSKÝ DOZOR ARCHITEKTA: 
Název: ABM architekti s.r.o. 
Zastoupeny:  
STAVBA: 
I Název: I Novy pavilon goril 

Zdůvodnění a popis změny: 

Změna je vyvolaná požadavkem Objednatele na základě doplněni a sjednoceni typu senzorových pitek a doplněni stl'ešnlch vtoků pro 
zabezpečeni funkčnosti odtoku vody z upraveného strešnlho pláště. ~ešeno na KD 31 , bod 31.4 Tato změna se nepovažuje za podstatnou 
změnu závazku ·ze smlouvy na verejnou zakázku na základě§ 222·odst. 4. 

1. Předmět změny: Doplnění dodávky o 6 ks senzorových pitek a 2ks střešních vpustí 

Mno!slvl mj Jednotková cena Cena celkem 

I -
--- -

j 
42 180,42 Kč 02.03.01.01 ..... 0008. Senzorové pitko 6,00 ks 7 030,07 ---- -

Dvíl'ka pro armatury a čistící kusy těžké ocelové šroubované 200/200 
02.03.01.01 ..... 0024. 4,00 ks 1 275,41 5 101,64 Kč 

armatury pitka - e---
2 397,78+ 02.03.01.02 .. ... 0026. Trubní oddělovač pro pitka bN 20 6,00 ks I 14 386,68 Kč -

02.03.01 03 .... 0021 
Sttešni vtok se svislým odpadem ON 150 standardu HL62 vč, nástavců, 

2,00 ks I 5 203.68 10 407,36 Kč 
manžet pro konkrétní skladbu st/echy a konkrétní typ izolace 

- - -- -- - ·-

t +---- _,_ ------ - ,_ -
- -- -

-- - - - - -
- - - - _,_ ·-

- --- -
-- - ---- - - - - -

- ,-- -- -

- -- -- -- - - --- - -- -
- -- ~ -- - - - - -

- - ---- - -- ---
- - - - - -

- - -- --- -----
CELKEM 72 076,10 Kč 

2. Cena změny: 

pozice předmět 
cena (Kč bez 

DPH) 

1 Cena díla před vydáním "Změnového listu" 209 295 069,37 

2 · Cena předmětu změny "Změnového listu" 72 076,10 

3 Cena díla celkem po odsouhlasení "Změnového listu" I 209 367 145,47 



3. čas plnění: platí bod a) 

a) Čas plnění se nemění v dílčích termínech ani v termínu celkovém 

b) Čas plněni se mění takto: 

celkový termln 

celkový termín dokončení díla dle SoD 

dílčí termíny 

Rozclé/ovnlk: 

 

Objednatel 
Zhotovitel 
TDI 
AD architekta 

původní termin nový termín 

původní termín nový termín 

zc.01. 3)?.,1 
1te ta po p1s a atum 

p1sa atum 

Pfllohy: ----------



3. Obchod ni činnost I 3. 3 Realizace zakázek 

STRABAG 3.3.1.9 OZNÁMENI ZMÉNY A ZMÉNOVÝ LIST 

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ l 
Změnový list 

ČÍSLO: 46 ZE DNE: 10.10.2020 

OBJEDNATEL: 
Název: Zoologická zahrada hl. m. Prahy, U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7 
Zastoupený: Mgr. Miroslav Bobek - ředitel Zoo Praha 

ZHOTOVITEL: 
Název: STRABAG a.s., odštěpný závod pozemní stavitelství 
Zastoupený:  stavb edouci zhotovitele 

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA: 
Název: FRAM Consult a.s. 
Zastoupený:  

AUTORSKÝ DOZOR ARCHITEKTA: 
Název: ABM architekti s.r.o. 
Zastoupený:  

STAVBA: 
j Název: !Nový pavilon goril 

Zdůvodněni a popis změny: 

Změna je vyvolaná požadavkem Objednatele na základě zkušeností s poškozením optických kabelů uložených v zemi hlodavci. 
Změna obsahuje zajištěni zvýšené ochrany kabelů. Požadavek řešen na KD 45, bod 45.5. Tato změna se nepovažuje za podstatnou 
změnu závazku ze smlouvy na verejnou zakázku na základě§ 222 odst. 4. 

1. Předmět změny: 
Záměna ocelových chrániček optických kabelů v zemi za plastové s 
obetonováním - proti poškožení hlodavci 

SO.01.04 - ELEKTROINSTALACE 

742 - Elektroinstalace - slaboproud 

položka uvedená v ZL - Kovová chránička kabelů s pozinkovaným povrchem 
10 MEC101- vniti'ni průmer 40mm 

Materl61 v PO: _______ 1 

Navrhovaná záměna materiálu: ---,J 
f-0-1-.0-2-.0-1-.0-1-... -.. 0- 00- 5-. +P~l-as-to- v~~ h'iiidkaHDPE trubka průměru 40 mm včetn_! 

Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým 
URS 899623151 (11/20) tr. C 12/15 otevřený výkop, tloušťka obetonování 

50mm 

----- -- t 
t 

CELKEM 

2. Cena změny: 

pozice předmět 

1 Cena díla před vydáním "Změnového l istu" 

2 Cena předmětu změny "Zm_ěnového listu" 

Množství 

-378,00 

378,00 

6,60 

3 Cena díla celkem po odsouhlasení "Změnového listu" I 

mj Jednotková cena 

mb 99,30 

mb 49,59 

m3 2 980,00 

I 

Cena celkem 

-37 535,40 

---1-8 745,02 

19 668,00 

877,62 Kt 

cena (Kč bez 
DPH) 

209 367 145,47 

877,62 

209 368 023,09 



3. Čas plněni: platí bod a) 

a) Čas plnění se nemění v dilčích termínech ani v termínu celkovém 

b) Čas plněni se mění takto: 

celkový termín 

celkový termín dokončen i dila dle SoD 

dílčí termíny 

Mgr. Miroslav Bobek 

Rozdělovnlk: 

Objednatel 

Zhotovitel 

TDI 
AD architekta 

původní termín nový termín 

původní termín nový termín 

2,. fJ1 · 2021 

atum 



3 Obchodní čiMOsl / 3.3 Realizace zakázek 

STRABAG 3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST 

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ I 
Změnový l ist 

ČÍSLO: 47 ZE DNE: 10.10.2020 

OBJEDNATEL: 
Název: Zoologická zahrada hl. m. Prahy, U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7 
Zastoupený: Mgr. Miroslav Bobek - i'editel Zoo Praha 

ZHOTOVITEL: 
Název: STRABAG a.s., odštěpný závod pozemní stavitelství 
Zastoupený:  stavb edouci zhotovitele 

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA: 
Název: FRAM Consult a.s. 
Zastoupený:  

AUTORSKÝ DOZOR ARCHITEKTA: 
Název: ABM architekti s.r.o. 
Zastoupený:  

STAVBA: 
I Název: !Nový pavilon goril 

Zdůvodnění a popis změny: 

Změna vznikla na základě návrhu Zhotovitele. Změna škrábané fasády na fólii proti prorůstání korenů kladně ovlivni vzhled zelené 
stfechy a znamená i finančn í úsporu. Řešeno na KD 43, bod 43.5. Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ze 
smlouvy na veřejnou zakázku na základě§ 222 odst. 7. 

1. Předmět změny: Odpočet škrábané fasády a nahrazení fólií proti prorůstání - světlíky 

02.02.01.08 ..... 0024. 

02.02.02.02 ..... 0011 . 

Lemování atik atypových světlíků - stěrková hmota se 
síťovinou a probarvená fasádní omítka, viz. PO - detail 
OET.S2 

Lemováni atik atypových světlíků - hydroizolace s 
ochranou proti prorůstání, pás z SBS modifikovaného 
asfaltu s nosnou vložkou z 
impregnovanépolystyrenové rohože 250g/m2 a aditivy 
proti prorůstání koi'ínků, ti.: 5,3mm.viz. PO- detail 
OET.S2 

Mnotstvl mj 

-101 ,52 

101,520 m2 

J--+ 

Jednotková cena Cena celkem 

962,51 -97 714,02 

407,001 41 318,64 

-~ 

- - _l__ --l- - -
-~-_L---i-------<>---

-------+- ---- --
CELKEM -56 395,38 Kě 

2. Cena změny: 

pozice předmět 
cena (Kč bez 

DPH) 

1 Cena díla před vydánim "Změnového listu" 209 368 023,09 

2 Cena předmětu změny "Změnového listu" -56 395,38 

3 Cena díla celkem po odsouhlasení "Změnového listu" I I 209 311 627,71 



3. Čas plnění: platí bod a) 

a) čas plnění se nemění v dílčích tennínech ani v termínu celkovém 

b) čas plnění se mění takto: 

celkový termin 

celkový termín dokončení díla dle SoD 

dilči terminy 

O 1 
Mgr. Míroslav Bobek 

Rozdélovn/k: 
Objednatel 
Zhotovitel 
TDI 
AD architekta 

 

původni termin nový termin 

původni termin novýtermin 



3. Obehodnl činnost/ 3.3 Realizace zakázek 

STRABAG 3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST 

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ I 
Změnový list 

ČÍSLO: 48 ZE DNE: 16.10.2020 

OBJEDNATEL: 
Název: Zoologická zahrada hl. m. Prahy, U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7 
Zastoupený: Mgr. Miroslav Bobek - i'editel Zoo Praha 

ZHOTOVITEL: 
Název: STRABAG a.s., odštěpný závod pozemni stavitelstvi 
Zastoupený:  stavbyvedoucí zhotovitele 

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA: 
Název: FRAM Consult a.s. 
Zastoupený:  

AUTORSKÝ DOZOR ARCHITEKTA: 
Název: ABM architekti s r.o. 
Zastoupený:  

STAVBA: 

I Název: !Nový pavilon goril 

Zdůvodnění a popis změny: 

Návrh na změnu je na žádost Objednatele - změna vznikla na základě požadavku na kvalitu mateiálu povrchu podlah od zoologů Zoo 
Praha. Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na vei'ejnou zakázku na základě§ 222 od~t. 4. 

1. Předmět změny: Doplnění epoxidového nátěru podlahy v ložnici chovné skupiny m.č. 1.34 

Mnotstvl mj Jednotková cena Cena celkem 

02.02 02.07 .0001. Nátěr penetrační na podlahu 106,37 m2 26,08 2 774,13 

Lttě epoxidově st6r11a, odolně chemikěliim, určené pro 
02.02.01 ,09.03 ... 0014. pojezd, barevnost RAL. protiskluzněµ 0,6; ti. 5 mm (ve 106,37 m2 960,24 102 140,73 

skladbách P3, PB) 

l 
CELKEM 104 914,86 Kč 

2. Cena změny: 

pozice předmět cena (Kč bez DPH) 

1 Cena díla před vydáním "Změnového listu" 209311627,71 

2 Cena předmětu změny "Změnového listu" 104 914,86 

3 Cena díla celkem po odsouhlasení "Změnového listu" I l 209 416 542,57 



3. čas plnění: platí bod a) 

a) čas plněni se nemění v dilčich terminech ani v termínu celkovém 

b) Čas plněni se mění takto: 

celkový termfn 

celkový temiín dokončeni díla dle SoD 

dl/či terminy 

Rozdfi/ovník: 

I 
Objednatel 

Zhotovitel 

: ... = -=-= -=-= -=-= -
1

=_= -=-=-=-=-: .... :~I architekta 

původnf termfn novýtermln 

původnf termín novýtermfn 

~.of. 2oz1 
p,s a atum 

Pfílohy: _________ _ 



3. Obchodnl činnost 13.3 Realizace zakázek 

STRABAG 3.3.1.9 OZNÁMEN[ ZMÉNY A ZMÉNOVÝ LIST 

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ I 
Změnový list 

ČÍSLO: 49 ZE DNE: 19.10.2020 

OBJEDNATEL: 
Název: Zoologická zahrada hl. m. Prahy, U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7 
Zastoupený: M r. Miroslav Bobek - ředitel Zoo Praha 

ZHOTOVITEL: 
Název: STRABAG a.s., odštěpný závod pozemni stavitelstvi 
Zastoupený:   stavb edouci zhotovitele 

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA: 
Název: FRAM Consult a.s. 
Zastoupen ·:  

AUTORSKÝ DOZOR ARCHITEKTA: 
Název: ABM architekti s .r.o. 
Zastoupený:  
STAVBA: 

j Název: !Nový pavilon goril 
Zdůvodněni a popis změny: 

Návrh na změnu je na žádost Objednatele. Změna vznikla na základě upresněnl povrchů expozic v m.č.1 .07+1.08 zoology Zoo Praha s 
ohledem na ochranu chovných druhů zvlrat. Řešeno na KD 47, bod 47.2. Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ze 
smlouvy na vereJnou zakázku na základě § 222 odst. 4. 

I. Předmět změny: m.č.1.07+1.08 - záměna torkretů na iluzívní malbu 
Mno!stvl mj J-ov,cena Cena celkem -- -

Odpočet - -- -
02.02.01.08 ... . 0009. Torkretová stěna TRK 15 v m.č. 1 .07 -80,00 m2 _ 7 981,25 -838 500,00 

Torkretová stěna TRK 16v mTI.os - - -430 443,44 02.02.01.08. .0010. -56,00 m2 7 686,49 
'--- Pflpočet- - - - - ,__ --

02.02.01.09.01. Uprav• povrchil vnlttnlch 
Vápenocementové omltka hladká jednovrstvá vnitl'nlch stěn nanášená 

- - - - -
02.02.01.09.01 .. . 0001 

ručně 
136,00 m2 218,80 29 756,80 

--
PNptatek k vápenocementové omltce vnitfnlch stěn za každých dalších 

02.02.01.09.01 .. 0002. 136,00 m2 62,92 8 557,12 
-- - - - 5 mm tlou!fky ručně - j_ 

02.02.01.09.01 .... 0004. Celoplošně prestěrkování (ve skladbách W1, W2, W3, W4) -~ .!_36,00 m2 121,31 16 498,16 

02.05.01.01 ..... 0007. 
Iluzivní malba VP 01 - umělecká výmalba stěny, realistická 136,00 m2 2 267,40 308 366,40 
krajinomalba, formát 14,25x2,87 m, návrh viz.umělci - - - ~ 

-I- - ~ -
- ~ -- - -~ - - I-- -

- -~ •- -
~--- - -
- ---- - - -- ---- -- ~ - - '--

- - I- - - 1-- -- _,_ 

,- - -- - - -'- - - -
- -- - - - ·-~ ·-~ --

- - -- - - - +--- - - - -
~ - - -

·- -- - - - - - _,_ - -
I--- - -
-- - ----- - - ~-'--

CELKEM -705 764,96 KC 

2. Cena změny: 

pozice předmět 
cena (Kč bez 

DPH) 

1 Cena díla před vydáním "Změnového listu" 209 416 542,57 

2 Cena předmětu změny "Změnového listu" -705 764,96 

3 Cena díla celkem po odsouhlasení "Změnového listu" I 208 710 777,61 



3. čas plněni: platí bod a) 

a) Čas plnění se nemění v dílčích termínech ani v termínu celkovém 

b) Čas plnění se mění takto: 

celkový termln 

celkový termín dokončení díla dle SoD 

dílčí termíny 

O 1 • 
Mgr. Miroslav Bobe 

Rozdélovnlk: 
Objednatel 
Zhotovitel 
TDI 
AD architekta 

původní termín nový termín 

původní termín nový termín 

~(Jf. 'ZOZ1 
p1s a atum 



3. Obchodnl činnost / 3.3 Realizace zakázek 

STRABAG 3.3.1 .9 OZNÁMENI ZMÉNY A ZMÉNOVÝ LIST 

Pozemní a inženýrské stavitelstvl CZ I 
Změnový 11st 

čiSLO: 50 ZE DNE: 21.10.2020 

OBJEDNATEL: 
Název: Zoologická zahrada hl. m. Prahy, U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7 
Zastoupený: Mgr. Miroslav Bobek - feditel Zoo Praha 

ZHOTOVITEL: 
Název: STRABAG a.s., odštěpný závod pozemni stavitelství 
Zastoupený:   stavb edoucí zhotovitele 

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA: 
Název: FRAM Consult a.s. 
Zastoupený:  

AUTORSKÝ DOZOR ARCHITEKTA: 
Název: ABM architekti s.r.o. 
Zastoupený:  

STAVBA: 
I Název: !Nový pavilon goril 

Zdůvodněni a popis změny: 

Návrh na změnu je na žádost Objednatele. Změna vznikla na základě upřesnění povrchů venkovních stěn navazující na změnu modelace 
terénu a upresnění pohledové častí u pergoly. Řešeno na KD 19. Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na 
veřejnou zakázku na základě § 222 odst. 4. 

1. Předmět změny: Doplněni torkretů - stěna TRK OS(rampa) a TRK 45 - nechovný výběh 

04.01.01 04 .... 0005. Torkretová stěna TRK 05 - venkovní rampa (změna modelace terénu) 

Torkretová stěna TRK 45 -výběh nechovné skupiny (zakryti 
03.02.01.04.03 ... 0005. k truk I ) ons ce pergo L 

MnotsM r- "'! 

31~ m2 

4.71 I m2 

-+-

----- -

Jednotkov6 cena f--Cena celhm 

4 999.6;t 154 988,22 

4 999~ 23 548,21 

- ----1----'--

------ -·'------<'-----

----- ---!------ ->---........ 

CELKEM 178 536,43 Kt 

2. Cena změny: 

pozice pfedmět 
cena (Kč bez 

DPH) 

1 Cena dila před vydáním "Změnového listu" 208 710 777,61 

2 Cena předmětu změny "Změnového listu" 178 536,43 

3 Cena díla celkem po odsouhlasení "Změnového listu" I I 208 889 314,04 



3. Čas plnění: platí bod a) 

a) čas plněni se neměnl v dllčlch tennlnech ani v termínu celkovém 

b) čas plněni se mění takto: 

celkový termln 

celkový termín dokončeni díla dle SoD 

dílčí terminy 

O 1 -

Rozdétovnlk: 

1~=======1~=======~1~~~~:;i~;~' 
AD architekta ~------~ 

původnl termín nový termín 

původnl termln novýtermln 

p,s a atum) 

p1sadatum 

Pfltohy: č.1 - TRK 45 - schéma rozsahu zakryti konstrukce pergoly 
č.2 - TRK 05 - schéma rozsahu modelace terénu 
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ATIKA U SV FASÁDY PAVILONU GORIL (A-D) 
A ZAKRYTÍ PERGOLY NA OBVODOVÉ ZDI VÝBĚHU NECHOVNÉ SKUPINY (E) 
Podzemní sta vby Brno, 14. 09 . 2020 
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POHLEDJZ 

NAVÝŠENÍ PLOCHY TORKRÉTU NA SPODNÍM RAMENI RAMPY PO ODSTRANĚNÍ NÁSYPU (ZM!NA MODELACE TERÉNU) 

VÝKRESOVÁ PŘÍLOHA Č. l 

ke 7rněnovému 11sru ě.6 te dne 30.09.2020 

Legenda : 

torkfét tfílSa C , 31m2 

ZOO PRAHA, NOVY PAVILON GORIL Podzemní stavby Brno,  Vypr11cov1tla: , tel.:  Datum:30.09.2020 
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3. Obehodnl člnnosl 13.3 Realizace zakázek 

Slk-4'BAG 3.3.1.9 OZNÁMENI ZMÉNY A ZMÉNOVÝ LIST 

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ I 
Změnový l ist 

ČÍSLO: 51 ZE DNE: 23.11.2020 

OBJEDNATEL: 
Název: Zoologická zahrada hl. m. Prahy, U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7 
Zastoupený: Mgr. Miroslav B obek - i'ed itel Zoo Praha 

ZHOTOVITEL: 
Název: STRABAG a.s., odštěpný závod pozemni stavitelstvi 
Zastoupený: stavb edouci zhotovitele 

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA: 
Název: FRAM Consult a.s. 
Zastoupený:  

AUTORSKÝ DOZOR ARCHITEKTA: 
Název: ABM architekti s.r.o. 
Zastoupený:  

STAVBA: 
I Název: !Nový pavilon goril 

Zdůvodněni a popis změny: 

Návrh na změnu je na žádost Objednatele. Změna zahrnuje upřesnění rozsahu parkosů na základě požadavků zoologů, sjednocení grafiiky 
informačního systému zoo, změnu uměleckého ztvárnění výtvarných prvků interiéru, změnu vybavení interiéru z.ázeml na základě upřesněni provozu 
chovatelů. Dále došlo ke změně řešení exteriéru a jeho výtvarného pojetí včetně mobiliáře z důvodu časové prodlevy od vzniku projektu po jeho 
realizaci. Řešeno na KD 42, bod 42.2. Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na základě§ 222 
odst. 6. 

1. Předmět změny: Vyjmuti položek z rozpočtu 

MnoisM 

02.06. - SO.01.06 - INTERIÉROVě VYBAVENI 
02.0!,f!!,__ lntert6rov6 vybaveni 7 
02.05.01.01 „ 0002 Parkos horizontální velký ORE 02 - masivní pfirodní kmen, O > l -1,000 

1900mm, délka 9 m (dodávka ZOO Praha)- pouze montáž a pfesun 
02.05.01.01 0001 Parkos horizontální velký DRE 01 - masivní pfirodní kmen, O> 

-2,000 
j_goomm, délka 8 m (dodávka ZOO Praha) - pouze montáž a přesun 

02.05.01.01 . . 0003. Parkos horizontální stfedni ORE 03 - masivní porodní kmeny (sestava Í 
cca 6 kmenů, jeden kmen O cca 20 cm a délka 3 m), sešroubované, -3,000 
herní prvky pro gorily 

02.05.01.01 .. 0004. Informační panel interaktivní GR 05 - ínfosystém viz.stávající pane~ 
ZOO, plocha panelu cca 1800x2000 mm, kotveno do stěny (dodávka 
ZOO Praha) - pouze montáž a zapojení 

02.05.01.01 .. 0005. Informační panel pultík GR 06 - kovové nohy kotveny do země, info 
deska ve výšce 90 cm, infosystém viz.stávající panely v ZOO, plocha 
panelu cca 1400x400 mm (dodávka ZOO Praha) - pouze montáž a 

,_ ________ ,_za~ pojení 
Informační panel interaktivní GR 07 - infosystém viz.stávající panely v 
ZOO, plocha panelu cca 4000x2000 mm, kotveno do stěny (dodávka 
ZOO Praha) - pouze montáž a zapojení 

02.05.01.01 ..... 0006. 

02.05.01.01. 0016. 

02.05.01 .01 .. .. . 0018. 

Lavička vnitřní VYB 05 - masivní di'evo, vyřezávaná zdobná noha, 
2000x600 mm, výška 450 mm, etno styl, návrh viz.umělci 

kolní laviCe VYB 08 - autentický náby1ek dovezený z Afriky, lavice do I 
africké školy, 1300x500 mm, výška 750 mm, etno styl (dodávka ZOO 

Praha) -----------------+ 02.05.01:čÍ1 _0_0_1_9 ___ ..__.k_ol_ní židle VYB 09 - autentický náby1ek dovezený z Afriky, židle do 

02.05.01.01 0020. 

02.05.01.01 ... 0021. 

africké školy, výška sedáku 450 mm, etno styl (dodávka ZOO Praha) 

1 

Projekční plátno VYB 10 - zavěšené ze stropu, rozměry plátna 3,6x2,7+ 
m (4:3) - dodávka a montáž 

-2,000 

-2,000 

-1 ,000 

-4,000 

-16,000 

-32,000 

-1.000 

-1 ,000 

mj Jednotl<ov,cene 

ks 7 344,11 

ks 9 579,77 
+---

ks 25 508,25 

ks 2 834,25 

+---

ks 3 401,10 

ks 

t 
1 417, 13 

ks 27 775,65 

-r 

ks 249.41 

-1-
ks 22,67 

ks 21 510,82 

ks 21 510,82 

02.05.01.01 ..... 0022 

Policový regál VYB 11 - dřevěná konstrukce, imitace afrického 
obchodu, rozměry 4400x450 mm, výška 1800 mm, etno styl 
Policový regál VYB 1 2 - dřevěná konstrukce, imitace afrického 
obchodu, rozměry 5000x600 mm, výška 1800 mm, etno sty,_l ___ __._ __ •2_,0_

0
_0 _ _,__ 

Pult s kasou VYB 13 - dřevěná konstrukce, imitace afrického obchodu, ;-Hr 02.05.01 01 ... 0023. 

02.05.01.01 „ 0024. 

-1 ,000 
rozměry 4500x600 mm, vý,~š_k~a_1~05_0_ m_ m"-, .:.etn""-o.:.st"-y'-I ------+-
Policový- regál VYB 14 - dřevěná konstrukce, imitace afrického 
obchodu, rozměry 8250x600 mm, výška 1800 mm, etno styl 

-1 ,000 

ks 55 156,77 

ks 96 364,50 

Ceno celkem 

-7 344,11 

-19 159,54 

-76 524,75 

-5 668,50 

-6 802,20 

-1 417, 13 

-111102,60 

-3 990,56 

-725,44 

-21 510,82 

-21 510,82 

-124 707,00 

-55 156,77 

-96 364,50 



02.05.01.01 . ... 0025. 

02.05.01.01. ..0033. 

02.05.01.01 ... . 0034. 

Policový regál za kasou VYB 15 - dřevěná konstrukce, Imitace 
afrického obchodu, rozměry 9100x450 mm, výška 2400 mm, etno styl 

-1 ,000 

Tryskový osoušeč rukou NTB 7 - materiál ABS plast stříbrná, vč. -'1,000 
kotvení, schema a specifikace dle PO - ostatní výrobky . __ 

Kompaktní tryskový osoušeč brýlí NTB 8 - senzorické ovládání, kry1 
Alu odlitek, vč. kotveni, schema a specifikace dle PO - ostatní výrobky -1 .000 

ks I 
ks 

I 

ks 

-
130 375,50 -130 375,50 

--
31 743,60 -126 974,40 
-- -

97 664,85, -97 664,85 

02.05.01.01 ... 003s." Satní skříň NTB 12 - HPL desky s folii RAL 6019 a v dekoru dub a t -+----- -

02.05.01.01 .. 0039. 

02.05.01.01 . .... 0040. 

hliníkové profily, schema a specifikace dle PO - ostatní výrobky __ 
Lavička NTB 13 • HPL desky s folií v dekoru dub a hliníkové profily, 
schema a specifikace dle PO - ostatní výrobky 

-2.000 

-2,000 t 
ks 

ks 
I 

I 

16 758,351 

5 653.76 

I2idle NTB 14 - polyuretan RAL 6019 a ocelové nohy. schema a _
10

,
000 

ks 
___ __,_s~pe_c,_·r_ik_a_ce_ d_le_P_O_-_o_s_ta_tn_ í vy~·~ro_b_k~y------------+-----!---~---

02.05.01.01 . .... 0041 Jídelní stul NTB 15 - HPL deska lak RAL 6019 polomat a ocelové nohy J 

5 835,15 

-4,000 ks 7 082,22 
..... - -----+-----

02.05.01.01 ..... 0042. 
ks 11 044,51 

-33 516,70 

-11 307.52 

-58 351,50 

-2$ 328,88 

-11 044,51 

02.05.01 .01 ..... 0043. 

Postel NTB 16 - dlevo masiv buk s transparěntním lakem. vč. 
lamelového roštu, schema a specifikace dle PO - ostatní výrobky 
Satní skříň NTB 17 - CPL desky dekor dub, schema a specifikace dle 
PO - ostatní výrobky 

-1,000 I ----+'---
10 117,141 

- -----
02.05.01.01 •.... 0044 

02.05.01.01 ..... 0045 

02.05.01.01 . 0046. 

02.05.01.01.. . 0047 

02.05.01 .01 ..... 0048. 

02.05.01 .01 ..... 0049. 

02.05.01 .01 ..... 0050. 

-2,000 
-

Policový regál NTB 18 - CPL desky dekor dub, schema a specifikace _
2

_
000 

dle PO - ostatní výrobky __ _ __ --4-
Komoda se šuplíky NTB 19 - CPL desky dekor dub, vč. kováni 
zásuvkového s ttumičem při dojezdu, schema a specifikace dle PO - I -2,000 
ostatní výrobky 
Kancelářský stul se zásténou a kabelovou průchodkou NTB 20 - 1 

pracovni deska MOF s HPL folií v práškové barvě, kovová podnož. 
schema a specifikace dle PO - ostatní výrobky ----~--------~-~------ --
Regál s policemi a šuplíky NTB 21 - CPL desky v dekoru dub, vč. 

zásuvkového kování, schema a specifikace dle PO - ostatní výrobky 
Regál s policemi NTB 22 • CPL desky v dekoru dub, schema a 
specifikace dle PD - ostatní výrobky 
Satní skříň NTB 23 - CPL desky v dekoru dub. schema a specifikace 
dle PO - ostatn i výrobky 
Komoda se šuplíky NTB 24 - CPL deskydekor-dub, vč. kováni 
zásuvkového s Uumlčem p1i dojezdu, schema a specifikace dle PD -
ostatní výrobky 

-2,000 

-'1,000 

-2,000 

-1 ,000 

-3,000 

f 
I 

ks 

ks 

ks 

ks 

-
ks 

ks 

ks 

ks 

-t
..... , __ 8 5_29,+ _ 

I 
15 280,01 ] -

20 820,40 

20 919,03 

-
10 369,95 

.... -
9 587,70 

14 142,91 

-20 234,28 
-

-17 059,92 
-

-30 560,02 

-41 640.80 

-83 676,12 
--

-20 739,90 

-9 587,70 

-42 428,73 

- J_ 
I 

->- - -- -
02.05.01.01 0051. Regál s policemi NTB 25 - CPL desky v dekoru dub, schema a 

specifikace dle PO - ostatní výrobky 
-1 ,000 ks 7 725,03 

02.05.01.01 ..... 0052. 
02.05.01.01 .. . 0053. 

Kancelářská židle NTB 26 ~ ifikace dle PD • ostatní výrobl<y i 3,Qg0 
Kancelářský stul s kabelovou průchodkou NTB 27 - pracovní deska 
MDF s HPL folii v práškové barvě, kovová podnož, schema a -1,000 

ks I -+-,-~ 
ks 

24 628,50 

16 805,97 

02.05.01.01 .... 0056. 

02.05.01 01 .. 0057. 

02.05.01 .01.. 0058 

03.03. 
03.03.01. 
03.03.01.01. 
03.03.01.01 .... 0001 . 

03.03.01 .01 ..... 0002. 

03.03.01.01 .... 0003. 

specifikace dle PO - ostatni výrobky 
Vysokotlaký čistič s ohřevem vody (58-85. C) NTB 30 - specifikace dle 

-1,000 
PO - ostatní výrobky _ j 
Kuchyňská linka NTB 31 • celkový rozměr 4800x2200, desky HPL •

1
,000 

U.20mm RAL 7047 polomat. pracovní deska masiv dub (spárovka), , 
Kuchyňská linka rohová a rovná NTB 32 - celkový rozměr rohové 
sestavy 1800x2200 v.2200, celkový rozměr rovné sestavy 
2961x2200mm, desky HPL U.20mm RAL 7047 polomat, pracovní 
deska masív dub (spárovka) 

S0.02,02--=-iNTERIÉROVÉ VYBAVENI i--

-1 ,000 

Interiérové vvbavení zabudovaní - :t 
S0--02.1 Venkovní vyhlídka 
Bambusový sedák VYB 04 - 4 bambusové tyče svázané kokosovým 
provazem, přes dístančni podložku kotveno k podkladu-ŽB stupně -82.000 
~ovní vyhlídky - dodávka a montáž _ _ ___ _ 
Venkovní koš VYB 20 - plechový koš ve tvaru válce obložený dřevem, _

2 000 
O 550 mm, výška 850 mm, objem 120 litrů · 
Bambusové zábradlí VYB 21 - výška zábradlí 1000 mm. sloupek po I 
cca 1,5 m, O bambusové tyče cca 100 mm, prošroubováno, svázáno 
kokosovým provazem, sloupky mají vlastni základovou patku -'IO,OOO 

-1-

ks l 
kpt 

kpl 

--+-

bm 

ks I 
I 

03.03.01 .02. 
03.03.01.02 ..... 0001. 

bm j 
S0--02.2 Venkovní výběh chovné skuplny-e--:---:-,-,---,--..,..........,,-.. I . 
Parkos horizontální střední DRE 04 - masivní přírodní kmeny (sestava i 
cca 6 kmenů, jeden kmen O cca 25 cm a délka 4 m), sešroub_o_v_an_é_.__, __ -5_.o_o_o_-+_ks 
herní prvky pro gorily _ I 

03_._03_._0_1._0_3. _____ +s_0_ --0_2_.3_V_e_n_k_o_v_n_i vý_' I běh nechovné skupiny 
03.03.01 03 ..... 0001 Parkos horizontální střední DRE 05 - masivní přírodní kmeny (sestava 

cca 6 kmenů, jeden kmen O cca 25 cm a délka 4 m), sešroubované, 
herní prvky pro gorily 

03.03.01.03 ..... 0002. 

04.02. ___ _ 
04.02.01. 
04.02.0-1-.0-1-, - _-_-__ 

04.02.01 .01 ..... 0001. 

1--------
04.02.01.01 ..... 0002 

04.02.01.01 ... .. 0003 

Lavička venkovní VYB 16 - masivní dřevo, vyřezávaná zdobná noha, j 
etno styl, 2000x600 mm, výška 450 mm, návrh viz.umělci 

S0.03.02 - INTERIEROVĚ VYBAVENI - -

Interiérové vybavení =- + 
lnt. ll)'b. pevně spojené se stavbou 
PAVILON GORIL 2D nápis GR 01 • venkovní nápis, plech, délka 
nápisu 2,2 m výška dle fontu - dodávka a montáž 
Označení WC 2D nápis GR 02 - hliníková tabulka 250x750 mm s info 
potiskem "WC" - dodávka a montáž 
Informační panel interaktivní GR 03 - infosystém viz.stávající panely v 
ZOO, plocha panelu cca 1800x900 mm, kotvený do země (dodávka I 
ZOO Praha) - pouze montáž 

-2,000 ks 

-- - f--

-2,000 ks 
l -- -

I- -~ -
I 

-1,000 ks 

-1 ,000 I ks 

I 
-2,000 ks 

-
43 756,29 

55 154.51 
- -

43 594,17 

- +-
3401,10 

20 945,11 
- -

5 101,65 

59 120,19 

-- -

55 008,26 

39 452,76 
-

15 871,80 
-

2 720,88 
-·-f-

1 360,44 

-7 725,03 
----

-73 885,50 

-16 805,97 

-43 756,29 

-55 154,51 

-'13 594,17 

-

- - -
-

-278 890,20 

-'11 890,22 
-

-204 066,00 

-295 600,95 

-110 016,52 

-
-78 905,52 

-
-

-15 871,80 
-

-2 720,88 
-- -

-2 720,88 



04.02.01.01.7..0004. Poutač nad vstupem GR 04 :" plechová cedule pozink s polepem, 
4,5x2 m (grafika panelu bude dodána zpracovatelem grafického 

1-- - - ztvárněni pavilonu) • dodávka a montáž - -- --- -04.02.01.01 .... 0005. Totem VP 10 - dřevěný totem před vstupem, O 600 mm, výška 5 m, 
totem bude zasunut do bet.skruže min. 800 mm pod úroveň plilehlého 
terénu (dodávka Zoo Praha) - pouze montáž 

04.02.01 .01 ..... 0006. Betonová &kruž pro montáž prvků VP 1 O a VP 11, vnitlní O > 600 mm, 
délka 1 m 

04.02.01.01 .0007. Totemový háj VP 11 - kruhové hřiště s 9 totemy a 4 lavičkami, O 
kruhu 6,4 m, O totemů 600 mm, výška 4-5 m, totemy budou zasunuty 
do bet.skruži min. 800 mm pod úroveň přilehlého terénu - dodávka a 
montáž 

04.02.01.01 .. .. 0008. Toulavý au1obus VYB 01 - skutečný africký autobus, vozidlo cca 2x6,5 

----- ~áv~ ZOO Prahaj _ 
04.02.01.01 ..... 0009. Lavička venkovní zdobná VYB 02 - masivní dlevo, vyřezávaná zdobná I 

noha s africkými motivy, etno styt, 2000x600 mm, výška 450 mm, 
návrh viz.umělci 

04.02.01.01 .... 0010 Lavička venkovní VYB 03 - masivní dřevo, vyřezávaná zdobná noha, 
etno styt, 2000x600 mm, výška ~50 mm,~~ viz.umělci i 

04.02.01.iiT.:: .. 0011. - lavička venkovní tvar ·u· VYB 06 - masivní dřevo, vyřezávané I zdobná noha, etno styl, délka po obvodu 13,5 m, hloubka 600 mm, 
výška 450 mm, návrh viz.umělci 

04.02.01.01 .0012. Opičí dráha VYB 17 - masivní dřevo, kokosové provazy, vyřezávané 
zdobné kmeny, klacky, sítě, délka dráhy 20 m, etno styt - dodávka a 

l montáž vč. kotveni do země - podrobná specifikace prvků viz.PO 

--- výkres 0 .11.56.2 

04.02.01 .01 .... 0013. Chatrč VYB 18 - dfevostavt>a, Imitace africké chatrče, půdOfYSný 
rozm6r 3x4,5 m, sedlová střecha, výška hřebene 3,3 m, etno styt, 
včetně založeni, 1ks dvefí+2ks oken s okenicemi a vybavení -
podrobný detail chatrče viz.PO výkres 0.1.1.56.3.5 

04.02.01.01. ..0014 Venkovní koš VYB 19 - plechový koš ve tvaru válce obložený dřevem, 
O 550 mm, vý!ka 850 mm, objem 120 litrů -

04.02.01.01 ..... 0015. Turnikety se zábradlím OV1 .1 - 3 ks 
04.02.01.01 .... ,0016. Výstupní turniket OV1 .2 - karuselový turniket mechanický - 1 ks 
04.02.01.01 .... ,0017. Zábradlí OV1 .3 • 6 m 
04.02.01.01 ... 0018. Pfístfešek na au1omaty OV1 4 - dub masiv - 3x Šloupek 100/100 

dl.1800mm, 2x sloupek 100/100 dl. 2100mm, 2x trám podélný 100/100 
dl. 4600mm. 2x trám pfičný 100/100 dl. 1500mm, 11x nosné trámy 
střechy 50/100 dl. 1850mm, dřevěný záklop U. 24mm 4600x1850mm, 

I 

- -- + CELKEM 

2. Cena změny: 

pozice předmět 

1 Cena díla pfed vydáním "Změnového listu" 

2 Cena predmětu změny "Změnového listu" 

3 Cena díla celkem po odsouhlasení "Změnového listu" 

3. Čas plnění: platí bod a) 

a) Čas plnění se neměnl v dílčích termínech ani v terminu celkovém 

b) Čas plnění se mění takto: 

celkový termín 

celkový termín dokončení díla dle SoD 

dilčf terminy 

Mgr. Miroslav Bobek 

Rozdélovnlk: 

I 
1
1 

I Objednatel 
Zhotovitel ________ ____, 

TDI 1----------A D architekta ~-------~ 

Pfílohy: 

-1 ,000 ks 9 579,77 -9 579,77 

-1 .000 ks 5 509,781 -5 509,78 

--- --
-10,000 ks 957,98 -9 579,80 

j-- - --
-1,000 kpl 906 960,00 -906 960,00 

-
-1,000 ks 0,00 0,00 

-
-1,000 ks 54 360,92 -54 360,92 

-10,000 ks 54 360,92 -543 609,20 
--

-1.000 ks 89 131,49 -89 131,49 

- - ------
-1 ,000 kpf 476 154,00 -476 154,00 

>--

-1 ,000 kpf 623 988,48 -623 988,48 

-+- - - - -
-5,000 

I 
ks 2 918,14 -14 590,70 

0,000_ j ~ 0,00 0,00 

- 0,000 kDI 0,00 0,00 
0,000 kpl - 0,00 0,00 

-1,000 soub 294 762,00 -2941 762,00 

-+-=F -- -
-5 515 306,65 Kě 

cena(Kébez 
DPH) 

208 889 314,04 

-5 615 306,65 

I I 203 274 007,39 

původní termín nový termín 

původnf termln novýtermln 

autorsky dozor are ,te ta p pIs a atum 

pis a datum 

------------------
----- -------------



• 

3. ObchOdnl ~nnost / 3.3 Realizace zakázek 

STRABAG 3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST 

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ I 
Změnový list 

ČÍSLO: 52 ZE DNE: 27.11.2020 

OBJEDNATEL: 
Název: Zoologická zahrada hl. m. Prahy, U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7 
Zastoupený: Mgr. Miroslav Bobek - ředitel Zoo Praha 

ZHOTOVITEL: 
Název: STRABAG a.s., odštěpný závod pozemní stavitelství 
Zastoupený:  stavbyvedoucl zhotovitele 

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA: 
Název: FRAM Consult a.s. 
Zastoupený:  

AUTORSKÝ DOZOR ARCHITEKTA: 
Název: ABM architekti s .r .o . 
Zastoupený:  

STAVBA: 

I Název: !Nový pavilon goril 

Zdůvodněni a popis změny: 

Změna je vyvolaná požadavkem Objednatele z důvodu potreby zvýšeni ochrany kabelů uložených ve venkovnlm výběhu pred jejich 
poškozenlm gorilami . Řešeno na KD 54, bod 54.2. Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na verejnou 
zakázku na základě § 222 odst. 5. 

1. Předmět změny: Zakrytí vedení plynu a elektro betonovými deskami 

MnotsM mj Jednotková cena Cena celkem 

URS 59246018 (11/20) 
Dlažba velkoformátová betonová plochy do 0,5m2 ti 

22,00 m2 ---~ 12 320.00 Kč 
80mm pfírodni 

URS 465921115 (11/20) 
Kladeni dlažby z desek a tvárnic hmotnosti do 60 kg na 

22,00 m2 195,00 4 290,00 Kč 
sucho spáry vyplněné pískem ti 1 O cm 

r=_ t ---

------
,-

CELKEM 
----~----------1 

16 610,00 Kč 

2. Cena změny: 

pozice pfedmét cena (Kč bez DPH) 

1 Cena dlla před vydáním "Změnového listu" 203 274 007,39 

2 Cena předmětu změny "Změnového listu" 16 610,00 

3 Cena díla celkem po odsouhlaseni "Změnového listu" I I 203 290 617,39 



3. Čas plnění: platí bod a) 

a) čas plnění se neměnl v dllčich termínech ani v terminu celkovém 

b) čas plněni se měni takto: 

celkový termín 

celkový termín dokončeni díla dle SoD 

dí/či termíny 

O 1 

Rozdélovnlk: 

I 
Objednatel 

Zhotovitel 

~ ... = -=-=-=-= -=-= -=-= -=-= -=-= -=-~ -1:~' architekta 

   

původnl termín nový termln 

původní termín nový termin 

 2':01.2021 
p1s a atum 



3. Obchodnl einnost / 3.3 Realizace zakázek 

STRABAG 3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMÉNY A ZMÉNOVÝ LIST 

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ I 
Změnový list 

ČÍSLO: 53 ZE DNE: 27.11.2020 

OBJEDNATEL: 
Název: Zoologická zahrada hl. m. Prahy, U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7 
Zastoupený: Mgr. Miroslav Bobek • ředitel Zoo Praha 

ZHOTOVITEL: 
Název: STRABAG a.s., odštěpný závod pozemni stavitelství 
Zastoupený:  stavbyvedoucl zhotovitele 

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA: 
Název: FRAM Consult a.s. 
Zastoupený:  

AUTORSKÝ DOZOR ARCHITEKTA: 
Název: ABM architekti s.r.o. 
Zastoupený:  

STAVBA: 

I Název: !Nový pavilon goril 

Zdůvodnění a popis změny: 

Změna je vyvolaná neočekávaným výskytem podzemní vody ve venkovním výběhu chovné skupiny goril. Predmětem změny je realizace 
šachty pro umístěni čerpadla. Řešeno na KD 45, bod 45.4. Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na 
verejnou zakázku na základě § 222 odst. 5. 

1. Předmět změny: šachta pro určení vydatnosti spodnl vody ve venkovním výběhu 

MnožsM Jednotkové cena Cena celkem mj 

,_ U_R_S_2_8_6_14_26_ 0_(1-l/2_0_) _...Š __ ,a-ch_ta_ ~_N_6_00_P_v1_o_k_O_N_ 15_0_K_G_ vý_š-ka- 1,-9--2-,6-m~ _---1--1-,o-o--!l--kms- f-'---=.1-8_-_4-00: __ -o-o- .... +--~--- _-_-_-_-_-_-1: 8: 4_00 _____ o-o- ~ 

URS 212752409 (ll/20) Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HO SN 2 10 3 130,00 6 573_00 Kč 
8 perfor_ a_ce_ 360° včetně lože otevřený výkop ON 600 -~' I 

URS 162251121 (ll/20) Vodorovné přemístěni do 20 m výkopku/sypaniny z 
horniny ttidy těžijelnosli li, skupiny 4 a 5 

01 01.02.01.. .0001 Výkop pro potrubí a šachty kanalizace -- :: f ::+- 47.30 I 

170,06 

I 1Zásyp zeminou, v pttpadě nevhodnosti užili výkopku +=-t 
01.01.01.01 .0003 pro zpětný zásyp bude výkopek nahrazen písčitou 4 00 m3 116, 77 

zeminou (dle doporučení geologa) 1 

05.01.01.01.01 .... 0004-:-Svahováni v zářezech v hornině tf. 1 až 4 24,00 m2 _ 45,63 1 

283,80 Kč 

1 020,36 Kč 

467,08 Kč 

1 095,12 Kč 

1 183,68 Kč 
· · · .. · rovině nebo ve svahu do 1 :5 ' 

05.01 01 01 01 .0005 Rozprostření ornice ti vrstvy do 150 mm pi do 500 m2 VI 24 00 m2 _ _,_ ____ 49,32 1 .... 
>--- ---- _ ..___________ - - ---+-- f-- -----1-----

- - - -+ -

=+ CELKEM 
-1-

-

29 023,04 Kč 

2. Cena změny: 

pozice předmět cena (Kč bez DPH) 

1 ~ena díla před vydáním "Změnového listu" 203 290 617,39 

2 Cena předmětu změny "Změnového listu" 29 023,04 

3 Cena díla celkem po odsouhlasení "Změnového listu" I I 203 319 640,43 



3. čas plněni: platí bod a) 

a) čas plněni se nemění v dilčích tennínech ani v tennínu celkovém 

b) čas plněni se mění takto: 

celkový termín 

celkový termín dokončeni díla dle SoD 

dfléí terminy 

O 1 -02 2021 

Rozdélovnlk: 

I 
Objednatel 

Zhotovitel 
1---------1 

TDI 
i---------1 

AD architekta ~------..... 

původní termín novýtermln 

původní termín nový termín 

p,s a atum 

p,sa atum 

-------------c-----~ -- -- - -
,--



3. Obchodnl činnost/ 3.3 Realizace zakázek 

STRABAG· 3.3.1.9 OZNÁMENI ZMÉNY A ZMÉNOVÝ LIST 

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ I 
Změnový list 

ČÍSLO: 56 ZE DNE: 27.11.2020 

OBJEDNATEL: 
Název: Zoologická zahrada hl. m. Prahy, U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7 

Zastoupený: Mgr. Miroslav Bobek - ředitel Zoo Praha 

ZHOTOVITEL: 
Název: STRABAG a.s ., odětěpný závod pozemní stavitelstvl 
Zastoupený:  stavbyvedoucí zhotovitele 

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA: 
Název: FRAM Consult a.s. 
Zastoupený:  

AUTORSKÝ DOZOR ARCHITEKTA: 
Název: ABM architekti s.r.o. 
Zastoupený:  

STAVBA: 
j Název: j Nový pavilon goril 

Zdůvodnění a popis změny: 

Změna je vyvolaná požadavkem zoologů Objednatele. Důvodem je zvýšená ochrana pitek pred mechanickým poškozenlm. Řešeno na 
KD 48, bod 48.2. Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na verejnou zakázku na základě§ 222 odst. 4 . 

1. Předmět změny: Otorkrétování pitek 

Množstvl mj Jednotková cena Cena celkem -
02.02.01.08 ..... 0017. Torkretová stěna TRK 22 5,38 m2 7 981,25 ~939,13 Kč - - - ---

-- ->- - -- --
~-- -- --- ---- -, ___ - -------- ~ i--- - -- -- -~ 

f- -- _,_ -
- --·- - -----

- ._ - -- - - -<- - --1- ·-+- - -
- --- ~ ·-- -- --- I- ·-

- - -- --
_.,____ - - - - -- -"- -

- - --- -
__ ,_ 

- --- ->-
I -~ 

- - - -- -+ - -- - - - -
1-- -

-- ~ __ ,-. -
- -- ~ 

CELKEM 42 939,13 Kč 

2. Cena změny: 

pozice pfedmět cena (Kč bez DPH) 

1 Cena díla pfed vydáním "Změnového listu" 203 319 640,43 

2 Cena predmětu změny "Změnového listu" 42 939, 13 

3 Cena díla celkem po odsouhlasení "Změnového listu" I I 203 362 579,55 



3. Čas plněni: platí bod a) 

a) Čas plněni se nemění v dílčích terminech ani v terminu celkovém 

b) Čas plněni se mění takto: 

celkový termln 

celkový termín dokončeni díla dle SoD 

dl/čl termíny 

RozdiJ/ovník: 

1 I Objednatel 
1 Zhotovitel 

1----------1 
1 TDI 

1----------1 
AD architekta ~------~ 

původnl termín novýtermfn 

původní termin nový termín 

2,. 01. 2c1Z1 
atum 

atum 



Příloha č. 1 - půdorys l.NP. s vyznačením pítek 

.-;,.. 

,:-, 

1 Q . = :;' 2 
-yť I 

I ' j;' 
•, • f 

'I 

t ·•~~ ./ 

í •. : • t· f . -·r · --.. ---~ 

... - ... :: .. 

' ., 



3. ()bchodnl činnost / 3.3 Realizace zakázek 

STRABAG 3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST 

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ I 
Změnový list 

ČÍSLO: 57 ZE DNE: 27.11.2020 

OBJEDNATEL: 
Název: Zoologická zahrada hl. m. Prahy, U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7 
Zastoupený: Mgr. Miroslav Bobek - i'editel Zoo Praha 

ZHOTOVITEL: 
Název: STRABAG a.s., odštěpný závod pozemní stavitelství 
Zastoupený: stavbyvedoucí zhotovitele 

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA: 
Název: FRAM Consult a.s. 
Zastoupený:  

AUTORSKÝ DOZOR ARCHITEKTA: 
Název: ABM architekti s.r.o. 
Zastoupený:  

STAVBA: 
I Název: I Nový pavilon goril 

Zdůvodnění a popis změny: 

Změna je vyvolaná požadavkem Objednatele na dodatečné odvodněni podlah v mlstě zelených stěn. Řešeno na KD 54, bod 54.7. Tato 
změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na verejnou zakázku na základě § 222 odst. 4. 

1. Předmět změny: Připojení zelených stěn do kanalizace 

Mnotstvl mj JednoU<ové cena Cena celkem __ ._ 

Připojovací potrubí standardu HT - hrdlové standardní 
02.03.01.03 . . 0010. výrobek včetně tvarovek,kotvícich prvků.objímek v 26,50 m 408,13 10 815,45 Kč 

profilech DN32-DN50 pro odkapy kondenzátu 

--
Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub 

-
URS 891249111 (11/20) ON 80 

1,00 ks 1 040,00 1 040,00 Kč 
,- - - ---- ~ -- --
•- --- -- ~ - --·-
,- - -- ·-~ 

-- - --
1--- ---- --- - --

·-~-- . r- - - -
-- ---·-~- -

- ---- - - -'- - - - --
- -- -----i- -~ ---
-- --· -

I -~ -- - - -- ~ --- -
I - -- ·--

I 

CELKEM I 11 855,45 Kč 

2. Cena změny: 

pozice pfedmět cena (Kč bez DPH) 

1 Cena díla pfed vydáním "Změnového listu" 203 362 579,55 

2 Cena pfedmětu změny "Změnového listu" 11 855,45 

3 Cena díla celkem po odsouhlaseni "Změnové.ho listu" I I 203 374 435,00 

  



3. Čas plnění: platí bod a) 

a) čas plněni se nemění v dílčich terminech ani v terminu celkovém 

b) čas plněni se měn i takto: 

celkový termln 

celkový termín dokončení díla dle SoD 

dílčí termíny 

O 1 -02-

Rozdélovnik: 

I 1

1; I Objednatel 
Zhotovitel 

1---------1 
TDI 

1----------1 
AD architekta .__ ______ _. 

původnl termln nový termln 

původnl termln nový termln 

prs a atum 

prsa atum 

ma napojení odvodněni zelených stěn 



Příloha č. 1 - schéma napojení odvodnění zelených stěn 



w ' 

3. Obchodnl činnost I 3.3 Realizace zakázek 

STRABAG 3.3.1.9 OZNÁMENI ZMÉNY A ZMÉNOVÝ LIST 

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ I 
Změnový list 

ČÍSLO: 61 ZE DNE: 11.12.2020 

OBJEDNATEL: 
Název: Zoologická zahrada hl. m. Prahy, U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7 
Zastoupený: Mgr. Miroslav Bobek - feditel Zoo Praha 

ZHOTOVITEL: 
Název: STRABAG a.s., odštěpný závod pozemní stavitelství 
Zastoupený:  stavb edouci zhotovitele 

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA: 
Název: FRAM Consult a.s. 
Zastoupený:  

AUTORSKÝ DOZOR ARCHITEKTA: 
Název: ABM architekti s.r.o. 
Zastoupený:  
STAVBA: 

I Název: I Nový pavilon goril 

Zdůvodněni a popis změny: 

Návrh na změnu je na žádost Objednatele. Důvodem změny je zvýšení ochrany betonové konstrukce stfišky. Řešeno na KD 55, bod 55.3. 
Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na verejnou zakázku na základě§ 222 odst. 4. 

1. Předmět změny: Oplechování stříšky v zásobovacím vjezdu 
Mno!sM '-- mj Jednotkové cena I Cenaoell<em -

- ~ -
URS 764141301 (11/20) 

Krytina strechy rovné drážkováním ze svítků z TíZn lesklého plechu 
10,53 m2 1 500,00 15 795,00 

rš 500 mm sklonu do 30° - - -

URS 762341033 (11/20) 
Bednění sirech rovných z desek OSB ti 15 mm na sraz 

~ 
10,53 m2 308,00 3 243,24 

šroubovaných na rošt 

URS 60516101 (11/20) 
-fezivo smrkové sušené ti 50mm 0,10 m3 8 920,00 892,00 --- -- ----

URS 713122141 (11/20) Dfevěná prka lepená na rošt z EPS trámců 
--1 

2,10 m2 , 127,00 266,70 
- --- Montáž lešení fadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 

-
URS 941211 111 (11/20) 12,00 m2 46,00 552,00 

š do 0,9 m v do 10 m - - ---
URS 941211211 (11/20) 

Pflplatek k lešení radovému rámovému lehkémuš 0,9 m v do 25 m 36,00 m2 1,81 65,16 
-- za první a ZKD den použiti -- - .__ 

--- - --- - ·- -- -
- - - ----- - . - - ---

I---- - - - - ~ . --- '--

·- - _.,_ -
- I-- - -· -- -

- -- - - -~ - -- -- --- - ;.. -
-- - - "·- ~ I-

~ - - - - --t----- •--
I----

_,____ - ---- -- - -L- ---'-- -
_.._ - ~ 

- - - - -
-- - -- - I- - ~ 

CELKEM 20 814.10 Kč 

2. Cena změny: 

pozice předmět 
cena (Kč bez 

DPH) 

1 Cena díla před vydáním "Změnového listu" 203 374 435,00 

2 Cena předmětu změny "Změnového l istu" 20 814,10 

3 Cena díla celkem po odsouhlaseni "Změnového listu" l 203 395 249, 10 



3. Čas plnění: platí bod a) 

a) čas plnění se nemění v dílčích termínech ani v termínu celkovém 

b) čas plněni se mění takto: 

celkový termín 

celkový termín dokončeni díla dle SoD 

dílčí termíny 

Rozdélovnlk: 

Objednatel 

Zhotovitel 
TDI 

AD architekta 

 
  

původní termín 

původní termín 

Pf/Johy: _____ _____ _ 

nový te.rmín 

nový termín 

p,sa atum 

atum 



3. Obdlodnl činnost / 3. 3 Realizace zakázek 

STRABAG 3.3.1.9 OZNÁMEN[ ZMÉNY A ZMÉNOVÝ LIST 

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ I 
Změnový list 

ČÍSLO: 62 ZE DNE: 11.12.2020 

OBJEDNATEL: 
Název: Zoologická zahrada hl. m. Prahy, U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7 
Zastoupený: Mgr. Miroslav Bobek - ředitel Zoo Praha 

ZHOTOVITEL: 
Název: STRABAG a.s., odštěpný závod pozemní stavitelství 
Zastoupený:  stavb edoucí zhotovitele 

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA: 
Název: FRAM Consult a.s. 
Zastoupený:  

AUTORSKÝ DOZOR ARCHITEKTA: 
Název: ABM architekti s.r.o. 
Zastoupený:  
STAVBA: 

I Název: !Nový pavilon goril 

Zdůvodněni a popis změny: 

Návrh na změnu je na žádost Objednatele. Změna úpravy insektária vznikla v souvislosti se změnou chovaného druhu živočichů a upresněnl 

požadavků na provoz. Řešeno na KD 46, bod 46.2 . Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na verejnou 

zakázku n·a základě § 222 odst. 6 . 

1. Předmět změny: Úprava insektária -m.č. 2.14 + 2.15 - rev. 2 

-f--- - --

Zámečnický výrobek Z5. 7 - ocelové zábradlí z žárově pozinkované oceli 
02.02.02.06.01 ... . 0031 . a nerezové sítě. vč. kotveni, schema a specifikace dle PO - zámečnické 

Mnotstv_!__J__ mj I Jednotkové cena f- Cena= 

_ _ !Ýrobky ___ _ __ 

URS 962023390 (11/20) Bouráni zdiva nadzákladového smlšeného na MV nebo MVC do 1 m3 

URS 
997013211 

(IV
2

0) Vnitrostaveništnl doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m 
ručně 

URS 997241532 (IV2.QL Vodorovné ph!mistěni suti do 7 km 

URS 997241535 (IV20) Vodorovné plemlstěni suti ZKD 1 km 

3,40 m2 

2,80 m3 

5,32 t 

5,32 t 
69,16 t 

1,00 ks 

2 149.50 7 308,30 

--
1 360,00 3 808,00 

781,00 4 154,92 

370,00 1 968,40 

- 7,26 502,10 

9 807,64 9 807,64 02
_
02

_
02

_
06

_
04

_ 
0021

_ 05.15 vnitrní dvelejednoki'fdlé, 600x1970 mm, rám 
masiv+děrovaná výplň DTD+plášť MDF, CPL laminát šedý - ~ --·--02.02.01.03.02 .... 0001. Pi'fčka z cihel děrovaných do P10 na maltu MS Houšťky 80 mm m2 

02.02.01.03.02 .... 0006. Ph!klad keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm 1,00 ks 

3,74 I m2 
Vnitmi pi'fčky z nenosných cihel U. 115 mm včetně kotveni, celková 

02.02.01.03.02 .... 0002 tloušťka pi'fčky lS0mm 

02.02.01 .08 ..... 0006. Torkretová stěna TRK 12 3,64 irň2" 
02.02.01 .09.03 .... 0017. Stěpka li. 100 mm 

Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních
URS 977151118 (IV20) materiálů 

t 
02.02.02.02 ..... 0007 

03.02.02.01 ..... 0004. 

03.02.02.01 ..... 0003. 

----·- -
Hydroizolace s ochranou proti prorůstání, pás z SBS 
modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou z impregnované 
polystyrenové rohože 250g/m2 a aditivy proti prorůstání 
koi'fnků ---
fólie PE separační ti. 0,2mm. plo~ná hmotnost 160 g/m2, 

Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo sth!ch 
plekryti separační fólií z PE 

11,62 -
1,20 

7,24 

-- -
7,24 

7,24 

~.09.03 .... 0015. Litá epoxidová stěrka; li. 10 mm (ve sklad_bě_P_1_1.,_) __ _ 1 15 I 
---+---'-'-' --i-

Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně otěruvzdorných v 1 
04.01 .02.09 ..... 0002. 

místnostech výšky do 3,80 m 
3

,
80 

02
_
02

_
01

_
09

_
01 

.... ooo
1
. Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitmich stěn nanášená 

_ ~ně _____ :--,--).- 3,80 

m2 

m 

m2 

-
m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

02_02_01_09_01 __ 0002_ Pi'fplatek k vápenocementové omítce vnitfních stěn za každých dalších 
____ _ _ 5 m~ tloušťky ru~ně ____ _ _ _ __ __ _ 

CELKEM 

3,80 

+'_ m2 - ~ 
-+----- -r 

I 

578,19 2 810,00 
307,23 307,23 

850,28 3 180,05 

6 904,23 - ~ 131AO 
480,07 5 578,41 

2 830,00 3 396,00 

317,44 2 298,27 

- -- - - ---
21,76 157,54 

9,18 66,46 

871,82 1 002,59 

70,63 268,39 

218,80 831,44 
---

62,92 239,10 

72 816,25 Kč 

  



2. Cena změny: 

pozice předmět 
cena (Kč bez 

DPH) 

1 Cena díla před vydáním "Změnového listu" 203 395 249, 1 O 

2 Cena předmětu změny "Změnového listu" 72 818,25 

3 Cena díla celkem po odsouhlasení "Změnového listu" I 203 468 065,35 

3. Čas plnění: platí bod a) 

a) Čas plnění se nemění v dílčích termínech ani v termínu celkovém 

b) čas plněni se měni takto: 

celkový termín 

celkový termín dokončení díla dle SoD 

dílčí termíny 

Rozdélovnlk: 
Objednatel 

Zhotovitel 

TDI 
AD architekta 

  

původni termin novýtermin 

původní termín nový termín 

 Č&, fJ1. ZoZ1 

Pfllohy: č. 1 • insektária půdo'Y:I 

tč. 2 - lnsektária fez 11 
č. 3 - insektária fez 12 
č. 4 - insektária rez 13 
č. 5 - insektária skladba podlah 

p1s a atum 



Příloha č. 1 • insektária půdorys 
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Příloha č. 2 - insektária řez 11 
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Příloha č. 3 - insektária řez 12 
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Příloha č. 4 • insektária řez 13 
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Příloha č. S - insektária skladba podlah 
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3 Obchodní einnost / 3.3 RealizaCA> zakézek 

STRARAG 3.3.1.9 OZNÁMENI ZMÉNY A ZMĚNOVÝ LIST 

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ l 
Změnový list 

ČÍSLO: 63 ZE DNE: 11.12.2020 

OBJEDNATEL: 
Název: Zoologická zahrada hl. m. Prahy, U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7 
Zastoupený: M r. Miroslav Bobek • ředitel Zoo Praha 

ZHOTOVITEL: 
Název: STRABAG a.s ., odštěpný závod pozemni stavitelství 
Zastoupený:   stavb edouci zhotovitele 

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA: 
Název: FRAM Consult a.s . 
Zastoupený:  

AUTORSKÝ DOZOR ARCHITEKTA: 
Název: ABM architekti s.r.o. 
Zastoupený:  

STAVBA: 

I Název: I Nový pavilon goril 

Zdůvodnění a popis zrni ny: 

Návrh na změnu je na žádost Objednatele. Požadavkem je maximální ochrana stávajlcfch stromů pfi výstavbě základových patek mostu pres 
ulici Pod Hrachovkou v areálu zoo. Změna obsahuje obnaženi a zásyp kofenového systému a ochranu kmenů dle určeni zástupcem 
Objednatele. Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na verejnou zakázku na základě§ 222 odst. 4. 

1. Předmět změny: Obnažení kořenů pro výstavbu mostu přes ulici pod Hrachovkou 

URS 183117215 (ll/20) Hloubeni rýh v kofenové zóně stromu ručně !Ulky do 0,3 m hloubky do 1 
m v rovině nebo svahu do 1: 5 

1-U"'R'"'S,_1...,.7-42_1_1-20_4_ 11/2,,..0,--1f=Z~ás_y_p.,...jam po pafezech-0 pafezů do 900 mm ručně 

Množství 

4,20 

4,00 
16,40 

mf 

m 

ks 
m URS 348171 130 (11/20) Montát rámového oploceni výšky pfes 1 ,5 do 2 m 

URS 966072811 (11/20) Rozebráni řámového opÍoceni na ocelové sloupky VV,_'š_ky,__d_o_2_m __ _____,.___~ - 16,40 m -=r-
. --- ---- -

CELKEM 

2. Cena změny: 

pozice předmět 

1 Cena dila před vydáním "Změnového listu" 

2 Cena předmětu změny "Změnového listu" 

3 Cena d ila celkem po odsouhlasení "Změnového listu" I 

Cenacalkem 

2 070,00 8 694,00 

1 110,00 4 440,00 
139,00 2 279,60 
84,90 t 392,36 

---

16 805,96 Kč 

cena (Kč bez 
DPH) 

203 468 065,35 

16 805,96 

203 484 871,31 



• 
3. čas plnění: platí bod a) 

a) Čas plnění se nemění v dílčích termínech ani v termínu celkovém 

b) Čas plnění se mění takto: 

celkový termín 

celkový termín dokončení díla dle SoD 

dilčí termíny 

Mgr. Miroslav Bobek 

Rozdélovnlk: 

Objednatel 

Zhotovitel 

TDI 
AD architekta 

původní termín nový termín 

původní termín nový termín 

~ll/,2oc1 

 
J./-07 iól~ 



3 Obchodnl Cinnost / 3.3 Realizace zakázei< 

STRABAG 3.3.1.9 OZNÁMENI ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST 

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ I 
Změnový list 

ČÍSLO: 64 ZE DNE: 11.12.2020 

OBJEDNATEL: 
Název: Zoologická zahrada hl. m. Prahy, U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7 
Zastoupený: M r. Miroslav Bobek - hldltel Zoo Praha 

ZHOTOVITEL: 
Název: STRABAG a.s., odštěpný závod pozemní stavitelství 
Zastoupený: stavb edo uci zhotovitele 

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA: 
Název: FRAM Consult a.s. 
Zastoupený:  

AUTORSKÝ DOZOR ARCHITEKTA: 
Název: ABM architekti s.r.o. 
Zastoupený:  
STAVBA: 

I Název: !Nový pavilon goril 

Zdůvodněni a popis změny: 

Návrh na změnu je na žádost Objednatele. Změna vedeni trasy závlahového systému vychází z požadavku zahradníků na lepši provoz a 
údržbu zeleně. Řešeno na KD 56, bod 56.5. Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na verejnou zakázku na 
základě § 222 odst. 4. 

1. Předmět změny: Změna vedení trasy závlahového systému 

02.03.01 .12.04 .... 0005. Potrubí PPR G1" 

Mnobtvl--+ ~ Jednotkové cena I 

+ -- +----+-16,00 + _ks 459 Kč 

Cena cali<em 

7 346,40 

- ---------~ 
------------!-------+---+----

------------- t 

-------- -

CELKEM 7 346,40KC 

2. Cena změny: 

pozice předmět 
cena (Kč bez 

DPH) 

1 Cena díla před vydáním "Změnového l istu" 203 484 871,31 

2 Cena předmětu změny "Změnového listu" 7 346,40 

3 Cena díla celkem po odsouhlaseni "Změnového listu" I 203 492 217,71 



3. Čas plnění: platí bod a) 

a) Čas plnění se nemění v dílčích termínech ani v termínu celkovém 

b) čas plnění se mění takto: 

celkový termín 

celkový termín dokončení díla dle SoD 

dí/čl termíny 

Mgr. Miroslav Bobek 

Rozdi§Jovnlk: 

Objednatel 
Zhotovitel 
TDI 

AD architekta 

původní termín nový termín 

původní termín nový termín 

p1sa atum 

c-



I 

3. Obchodní činnosl / 3.3 Realizace zakázek 

STRABAG 3.3.1.9 OZNÁMENI ZMÉNY A ZMÉNOVÝ LIST 

Pozemní a inženýrské stavitelstvl CZ I 
Změnový list 

ČÍSLO: 65 ZE DNE: 11.12.2020 

OBJEDNATEL: 
Název: Zoologická zahrada hl. m. Prahy, U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7 
Zastoupený: Mgr. Miroslav Bobek - ředitel Zoo Praha 

ZHOTOVITEL: 
Název: STRABAG a.s., odštěpný závod pozemní stavitelství 
Zastoupený:  stavbyvedouci zhotovitele 

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA: 
Název: FRAM Consult a.s. 
Zastoupený:  

AUTORSKÝ DOZOR ARCHITEKTA: 
Název: ABM architekti s.r.o. 
Zastoupený:  

STAVBA: 
I Název: I Nový pavilon goril 

Zdůvodněni a popis změny: 

Návrh na změnu je na žádost Objednatele. Změna doplněni epoxidového nátěru soklů stěn vznikla z důvodu usnadněni úklidu podlah v 
zázeml. Požadavek fešen na KD č.56, bod 56.1. Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na verejnou zakázku 

na základě § 222 odst. 4. 

1. Předmět změny: Doplnění epoxidového nátěru soklů stěn 
Mno1sM mj Jednolkové cena Cena celkem - ---

-- - --
Litá epoxidová stěrka, odolná chemikáliím, určená pro pojezd, i-
barevnost RAL, protiskluzná 1,1 0,6; ti. 5 mm (ve skladbách P3, PS) -

02.02.01 09.03 .. 0014. výtka nátěru 150mm 56,69 m2 960,24 54 436,01 
m.č. 1.25, 1.26, 1.26a, 1.27, 1.28, 1.29, 1.31, 1.32, 1.34. 1.35, 1.40. 
2.01, 2.02, 2.14, 2.15 

t -- -- - k-" -
-~ - ---- -:- -

-- -_.._ - - - --

~ j--
-- - -- -- -

-- - ~-- - - -- -- - -
- - + - -

---- ------- - -,--- -'- -
1-- --- -- - -

- =i= 
-'- -+-

,__ - -'- --'- - - --
--,--- - -

._ --- -- -~ --
-- - - -- - - - --- -

-- --- - - ·- - -
-- - - -- ·--~ - '-- - - -- --

CELKEM 54436,01 Kč 

2. Cen·a změny: 

pozice předmět 
cena (Kč bez 

DPH) 

1 Cena díla pred vydáním "Změnového listu" 203 492 217,71 

2 Cena předmětu změny "Změnového listu" 54 436,01 

3 Cena díla celkem po odsouhlaseni "Změnového listu" I 203 546 653,71 



3. Čas plnění: platí bod a) 

a) čas plnění se nemění v dílčích tennínech ani v tennínu celkovém 

b) čas plnění se mění takto: 

celkový termin 

celkový termín dokončení díla dle SoD 

dílčí termíny 

Mgr. Miroslav Bobek 

RozdiJ!ovnlk: 

Objednatel 

Zhotovitel 

TDI 

AD architekta 

původni termin novýtermin 

původní termín_ nový termín 

I-



3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek 

STRABAG 3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST 

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ I 
Změnový list 

člSLO: 73 ZE DNE: os.01.2021 1 

OBJEDNATEL: 
Název: Zoologická zahrada hl. m. Prahy, U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7 
Zastoupený: Mgr. Miroslav Bobek - ředitel Zoo Praha 

ZHOTOVITEL: 
Název: STRABAG a.s., odštěpný závod pozemni stavitelství 
Zastoupený:  stavbyvedoucí zhotovitele 

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA: 
Název: FRAM Consult a.s. 
Zastoupený:  

AUTORSKÝ DOZOR ARCHITEKTA: 
Název: ABM architekti s.r.o. 
Zastoupený:  

STAVBA: 
I Název: I Nový pavilon goril 
Zdůvodněni a popis změny: 
Návrh na změnu je na žádost Zhotovitele - změna vznikla na základě zkušeností Zhotovitele při údržbě komresorů hydraul iky v 
zimním období. Kvůli možnému zamrznutí hydraulického oleje a případnému poškození komresprů v zimním období bylo 
navrhnuto Zhotovitelem ochránit a umístnit toto zařízení do přístavků vzhledem k umístnění těchto komresorů dle PO v 
zásobovacím koridoru. Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na základě§ 

222 odst. 5 . 

1. Předmět změny: Přístavky pro kompresory hydraulického systému 
Mnotstvi mj Jednotková cena Cena celkem 

- - -Pfistl'eiek pro ~draullku 1800x900mm • 2 ks t 
Zemnl price --l----~---'-

H loubení j am nezapažených v hornině tř. 1 a 2~ bje~ pi'es I -
02.02.01.01 ..... 0001. 

02.02.01 .01 ..... 0003. 

02.02.01 .02 ..... 0002. 

5000 m3 

Vodorovné pi'emístění do 1000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 

Zakládáni 

Základové desky ze 28 bez zvýšených nároků na prosti'edí 
ř. C 30/37 

2,60 

2,60 
-

1,89 

02.02.01 .02 ..... 0003. Zřízení bedněni základových pasů rovného _ 4, 15 
02.02.01 .02 ..... 0004. Odstraněni bedněni základových pasů rovného 4, 15 - -- - _-4-_________ _c___c. ______ _ 

02_.02_.01 ._02_ .. _ ... 0005. Výztuž základových pásů betonářskou o_ce_ lí _1 _0 _5_05_,_(R-'-)----J _ _ o_,2_4_ 
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 

m3 

m3 

'- -

m3 

m2 
m2 --

t 

m3 

56,12 145,69 
I -,-- -

83,89 217,78 

-1- -- -
~ 

3 060,99 5 779.15 

-
315,17 1 307,01 ·--

61 ,45 
1-

254,83 

26 075,10 6 258,02 

903,56 639,72 02.02.01 .02 ..... 0019. třldě .h těrk . k 0,71 
1------------<_n_e __ n_e_ o opis u _ - 1,..__ __ -'-~-----'--

02.02.01 .03.02 .... 0002. 

02.02.01 .03.02 .... 0006. 

02.02.01 .05 ..... 0015. 

02.02.01 .05 ..... 0016. 

Stěny a příěky ------------ - -
Vnitřn í přlčky z nenosných cihel ti. 115 mm včetně 
kotveni. celková tloušťka příčky 150mm (ve skladbě W5) l 13.31 

_ Pi'eklad keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm 2,00 

Vodorovné konstrukce + 
Zidky atikové, parapetní, schodišťové a zábradelní ze 

Montáž deskového bednění pro střešní desk_u_._v_če_t_ně __ _,_l _7,54 . 
překladů, trámů a atik _ _ _ . 

m2 

ks 

m3 

m2 
-

I --
850,28 11 319,78 

~- -
307,23 ~ -

~-- -- -
3 174.36 3685,43 

-'--- ,__ 

623,54 4 701 ,49 
- -

2Btř. C30/37 1
•
16 i 

Demontáž deskového bednění pro střešní desku, včetně 
Lo~2-.0~2_.0_1_.0_5_ .. _ ... _0_01_1_. _ __,.!..,P_ře_k_la_du_· ,_t_rám_ů_a_a_t_ik_ 7,54_ ~ ___ _._ _ ___ _,_ _ __ _ m2 104,19 78 ,59 



02.02.01 .09.01 .... 0001 . 

URS 58562126 (11/20) 

URS 24551549 (11/20) 

URS 59051351 (11/20) 

URS 63128282 (11/20) 

URS 58582016 (11/20) 

02.02.02.03 ..... 0029. 

URS 622332111 (11/20) 

URS 713141223 (11/20) 

02.02.01 .09.02 .. . 0001 . 

02.02.02.09 ..... 0001 . 

02.02.02.09 ..... 0002. 

02.02.01 .09.03 .... 0014. 

02.02.02.03 ..... 0002. 

Uprava povrchů vnitřních + venkovních -- ---------
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn 

nanášená ručně 

Strukturovaná tkribaná fasáda,barva RAL 8023 
omítka akrylátová probarvená elastická škrábaná 3 mm 
(spotřeba 3,7 kg/m2) 

lepidlo vysokopevnostní pružné pro fasádní systémy 

+-------- ·------------··········· 
hmoždinka ETA zatloukací fasádní s kovovým trnem pro 
montáž TI 8x60x295mm ( 6ks/m2) 

-
13,31 

-
- -

0,05 

--
1,00 

-
82,00 

13,31 tkanina skelná 350g/m2 - -------~----·------------
lepidlo cementové vysoce flexibilní se sníženým skluzem a 
prodlouženou dobou zavadnutí rychletuhnoucí C2FTES2 

- Pfiišun hmot procentni pro izolace tepeinév·objektech v do 
12 m 
Škrábaná omítka (břízolitová) vnějších stěn nanášená ručně 
na omítnutý podklad -~ ----
Přikotveni tepelné izolace šrouby do betonu pro izolaci ti do 
100mm 

13,31 

-
2,27 

-
13,31 

13,31 

- - -- --------,----
Povrchové úpravy stropů __ ---------+----

4,72 
Celoplošné přestěrkování (ve skladbách S1 , S2, P6, P7, 
P8, P9.P11) 

I 

I 
I 

Dokončovací práce - malby a tapety I 

Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v mistnostech 
,výšky přes 5,00 m 

!
Dvojnásobné bllé malby ze směsi za mokra výborně 
otěruvzdorných v místnostech výšky přes 5,00 m 

Podlahy a podlahové konstrukce 

Litá epoxidová stěrka, odolná chemikáliím, určená pro 
pojezd, barevnost RAL, protiskluzná µ 0,6; ti. 5 mm (ve 
skladbách P3, P8) 

- ~lace tepelné - fasáda + st,ec~ 

Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením bodově 
rohoží, pásů, dílců, desek 

-
deska EPS 70 ti 100mm 

I 

-
18,03 

-
18,03 

4,72 

14,62 

14,62 

m2 

litr 

ks 

m2 

m2 

% 

218,80 2 912,23 

G
00,00 . --2 ~ 

39,00 - - ~ 
- ------t 

I 15.oo 1 230,00 

577,65 43,40 
--+---- ----< 

46,30 616,25 

1---------1 

5 907,69 134,10 
--+-- -- ----

m2 

m2 

m2 

-
m2 

- -
m2 

- -

m2 

---
m2 

-~ 
m2 

426,00 

84,20 

227,87 

--
25,62 

-
76,64 

960,2j 

128, 11 

99,90 

5 670,06 

1 120,70 

1 075,55 

461,93 

-
1 381,82 

4 532,33 

1 872,97 

1 460,54 URS 28375938 (11/20) - ----~-~---------- ---------+---------+-------t----- -
URS 63141799 (11/20) 

rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 65kg/m3 ti 14_
62 

I m
2 377j00 

100mm 
5 511,74 

,__ ________ __,_P __ ov_l_a_kové krytiny- _____ :=E-+ -:-
Provedení povlakové kry1iny střech do 30° pásy na sucho 

2
,
59 

m
2 14

,
96 02.02.02.02 ..... 0001 . AIP nebo NAIP 

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS ti 4,0mm s 
I 

I -1--1------

-

38,75 

02.02.02.02 ..... 0002. vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 2,59 m2 

1 

227,87 590,18 
jemnozrnný minerálním posypem na hornim povrchu 

- - ---------+------+----+--------+---- -
Konstrukce úmečnlcké I 

... u_R_S_ 13_0_1_0_74_4_('--ll_l2_0~) --+-o_ce_l~p_ro_fi_lo_v_á_lP_E_ 12_0~J_ak_o_s_t _11_ 37_5 ________ +1_ 0_,_1 _3 + i--- 25 000,00 

Montáž atypických ocelových kci hmotnosti do 1 t z profilů I t 
26 200

,
00 URS 953946111 (11/20) hmotnosti do 13 kg/m O, 13 

~ onstrukce suché výstavby 1 i -

I 

3 125,00 

3406,00 

Deska cementovláknitá inVext(Cetris) protipožární ti 20mm 
URS 59155232 (11/20) 2x) 

( I 
5,18 

->-------------------
URS 763132623 (11/20) Montáž desek ti. 2 x 12,5 mm SOK podhled 

·-Konstrukce klempířské 

t---.-?· 18 _ 

I m2 

m2 

1 010,00 t - 189,00 --

5 231,80 

979,02 

URS 764141301 (11/20) 

02.02.02.06.03 .... 0009. 

CELKEM 

2 C ena zmenv: 

pozice 

1 

-
Kry1ina střechy rovné drážkováním ze svitků z TiZn lesklého 

5,66 m2 
plechu rš 500 mm sklonu do 30° 

- Garážová vrata. a vstupni dveře - __ __ _J__-+_--~ 
D3.01 venkovní dveře dvojkřidlé, 1800x1970 mm, ocelový 
rám+pozink plech+izolace, pozink+lak šedý 

předmět 

Cena díla před vydánim "Změnového listu" 

2,00 ks 

1 500,00 8490,00 

28 314,16 56628,32 

146 239,68 Kč 

cena (Kč 
bez DPH) 

203 546 6 53,71 



2 Cena predmětu změny "Změnového listu" 146 239,68 

3 Cena díla celkem po odsouhlasení "Změnového listu" 203 692 893,39 

3. čas plnění: platí bod a) 

a) Čas plnění se nemění v dílčích termínech ani v termínu celkovém 

b) Čas plnění se mění takto: 

cetko · termín 
celko · termín dokončení díla dle SoD 

dílčí termíny 

Mgr. Miroslav Bobek 

Rozdélovnlk: 

I 
~ I Objednatel 

: Zhotovitel 

= .. -==--==--==--==--==- -==--==-....;,: :~ architekta 

původní termín no ' termín 

původní termín nový termín 

I I 

Za autorský dozor architekta (podpis a datum) 

Za Zhotovitele (podpis a datum) 

Přlloh : č.1 - fezy přistfešky hydrauliky 

č.2 - půdorys pnstfešky hydrauliky 

č.3 - specifikace dveřních otvorů přístfeškyhydrauÍiky 



Příloha č l • · - rez ., Y pnstřešky h d Y rauliky 

I 
t •-
Jl 

I . 



Příloha č. 2 - půdorys přístřešky hydrauliky 

I~ I I I 
I HIIIIIIHIIIII 

ó 

., .., 



Příloha č. 3 - specifíkace dveřních otvorů přístřešky hydrauliky 
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PŘEHLED ZMĚN INVESTIČNÍ AKCE „NOVÝ PAVILON GORIL" SD/3 

ZL č. Hodnota změnového listu Datum Změna KUMULATIVNÍ SOUČET NÁKLADŮ 

(Kč, bez DPH) souhlas dle§ 222 (SOD+D1+02) Vysoutěžená cena 
zvz základní hodnota: 

(odstavec) (s DPH) 253 454 590,21 
(DPH 21%) 43 987 987,21 

209 466 603,48 
22 335.160,75 s 209 801 764,23 
23 -3.027,50 7 209 798 736, 73 
29 -90.194,24 4 209 708 542,49 
34 -838.336,59 4 208 870 205,90 
37 -59.768,86 7 208 810 437,04 
39 70.156,40 4 208 880 593,44 
40 169.144,08 6 209 049 737,52 
41 142.946,92 s . 

209 192 684,43 
43 102.384,93 · 4 209 295 069,37 
45 72.076,10 4 209 367145,47 
46 877,62 4 209 368 023,09 
47 -56.395,38 7 209 311 627,71 
48 '104.914,86 4 209 416 542,57 
49 -705.764,96 4 208 710 777,61 
50 178.536,43 4 208 889 314,04 
51 -5.615.306,65 6 203 274 007,39 
52 16.610,00 5 203 290 617,39 
53 29.023,04 5 203 319 640,43 
56 42.939,13 4 203 362 579,55 
57 11.855,45 4 203 374 435,00 
61 20.814,10 4 203 395 249,10 
62 72.816,25 6 203 468 065,35 
63 16.805,96 4 203 484 871,31 
64 7.346,40 4 203 492 217,71 
65 54.436,01 4 203 546 653,71 
73 146.239,68 5 203 692 893,39 

Kumulativní změna: Kumulativní součet: 
-5 773 710,09 203 692 893,39 

(21% DPH)-1212 479,12 (DPH 21%) 42 775 507,61 
(s DPH) -6 986 189,20 (s DPH) 246 468 401,00 

Vyp,acovak , v P,aze dnec  3 2 . ( o L 7 . 

Za obsahovou správnost: , investiční referentka 
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