
DODATEKC. 3 KE SMLOUVEO DILO
ZE DNE 7. UNORA 2020

uzavreny dle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obéansky zakonik (dale jen

,obéansky zakonik*“)

Uzavreny mezi:

Collegium Bohemicum,o.p.s.

sidlem: Masarykova 1000/3, 400 01 Usti nad Labem
zastoupena: PhDr. Petrem Kourou, Ph.D., reditelem

e-mail: koura@collegiumbohemicum.cz

IC: 27309231
DIC: CZ27309231

(dale jen ,objednatel*)

David Syrovatka

se sidlem:
zapsany v Zivnostenském rejstfiku u MU Rumburk

zastoupena: Davidem Syrovatkou

IC:
DIC:

(dale jen "zhotovitel")

(dale spolecné ,smluvnistrany“)

 



Objednatel se zhotovitelem uzavyeli dne 7.2. 2020 Smlouvu o dilo v navaznosti na

vysledek zadavaciho fizeni verejné nadlimitni zakazky s nazvem Collegium

Bohemicum, o.p.s. - vystavba muzejni expozice ,,Nasi Némci“, (dale téz
»Smlouva o dilo“), ve znéni Dodatku ¢. 1 ze dne 1. fijna 2020, realizované

objednatelem,jakozto zadavatelem, kdy predmétem predmétné smlouvy o diloje

Cinnost provadéna zhotovitelem pro objednatele spoCivajici v zhotoveni dila v
souladu s projektovou dokumentaci ve stupni DTPE pro provedeniI. a II. éasti

Expozice kdéjinam Némcu vCeskych zemich vypracované Projektil
architekti s.r.o., IC: 27118436 (dale téz ,dilo“). Nasledné objednatel a

zhotovitel uzavreli dne 1. rijna 2020 dodatek é. 1 ke Smlouvé o dilo, na zakladé

kterého doSlo k prodlouzeni lhuty pro vyhotoveni dila o 92 dni a dne
22. prosince 2020 dodatek ¢. 2, na zakladé kterého doSlo k prodlouzenilhuty

pro zhotoveni dila o 78 dni, a to zejména zduvodu, Ze osoby uvedené

v dodatku ¢. 1, jak na strané zhotovitele, tak na strané objednatele byly

v zakonem stanovené karanténé z duvodu pandemie COVID-19 a tedy doSlo

k z€sahu vySsi moci, kterou strany nemohly jakkoliv predvidat a nebylo
fakticky zduvodu zasahu vy8si moci spo¢ivajici v pandemii COVID-19 a

souvisejici povinnosti karantény mozno plnit predmét Smlouvy o dilo a dale

dle dodatku ¢. 2 z duvodu trvani vy8Si moci — vyjimeéného stavu a celosvétové
pandemie COVID-19, kdy nezavinénim smluvnich stran doslo k situaci, kdy

objednatel nemuze ziskat potrebné zapujcky exponatu, které maji byt
instalovany spolu s predmétem dila, tak i dochazi ke zna¢nym celosvétovym

zpozdénim dodavek audiovizualnich technologii, které jsou predmétem dila,

jakoz i nepredpokladatelnému uzavyeni instituci, které maji zapujcit exponaty,
které se maji stat soucasti vystavniho fundusu (predmétu dila).

Objednatel a zhotovitel opétovné konstatuji, ze v dobé po podpisu Smlouvy o
dilo doslo k zAsahu vy8Ssi moci spoC¢ivajici v opatreni organu verejné moci
vydanych v souvislosti se Sifenim zdravi ohroZujici nakazy viru s ozna¢enim

SARS CoV-2, resp. COVID-19 (oznaéovaného ve sdélovacich prostredcich

jakozto ,.koronavirus“) a soucasné tedy i celosvétové pandemie onemocnéni

COVID-19, kdy tento stav prokazatelné nadale trva, zejména v dusledku

trvani nouzového stavu pro uzemi Ceské republiky dle él. 5 a 6 Ustavniho

zakona €. 110/1998 Sb., o bezpeénosti Ceské republiky, a to od 12.3.2020 do

17.5.2020 a nasledné od 5. fijna 2020 do souéasnosti (s ohledem na nouzovy

stav vyhlaSeny opétovné dne 14.2.2021 a 27.2.2021), a to stim, ze tento

nouzovy stav bude na zakladé vSech dostupnych informaci z duvodu trvajici

pandemie COVID-19 dale trvat nejméné do 28.3.2021, kdy navic jiz doslo

v dobé trvani smlouvy z duvodu nakazy ¢i zakonem stanovené povinnosti
izolace osob, a to jak na strané objednatele, tak i zhotovitele, v povinné

karanténé, pricemz povinnostizolace osob ze zakonatrva, a mUze se opakovat,

pricemz budouci vyvoj s ohledem na predikce Ministerstva zdravotnictvi bude

velmi nepfriznivy.

SouGasné prodlouzeni terminu zhotoveni dila je k 10.3.2021, a to na
zakladé dodatku ¢. 2 ke Smlouvé o dilo. DalSi nouzovy stav bude trvat
nejméné ke dni 10. 3. 2021, kdy je vyhlaSen do 28.3.2021.

Tedy ke dni 10.3.2021 bude nouzovy stav a souvisejici omezenipri plnéni

smlouvy, a omezujici faktické plnéni této smlouvy uvedena nize v tomto
dodatku, trvat 156 dni (slovy sto padesat Sest dni), a soucasné ode dne



22.12.2020 — tedy ode dne uzavyeni dodatku ¢. 2 78 dnu (slovy sedmdesat
osm dni).

Shora uvedeny stav nadale zpusobuje situaci, kdy je nepredvidatelna
moZznost pfejimat jednotlivé etapy dila, a tedy nemoZnost realizovat
pokraéujici etapy dila, na strané objednatele; a

nemoZnost koordinace realizace jednotlivych praci na dile, a tedy

nemoZnost realizovat pokraéujici etapy dila, na_strané objednatele; a

nemoZnost koordinace jednotlivych praci na dile a navazujicich ¢innosti
a etap dila, a tedy nemoZnostrealizovat pokraCujici etapy dila, na strané
zhotovitele; a
a tedy nemoZnosti realizovat pokraéujici etapy dila jako celku

a souéasné

vzhledem k tomu, Ze je predmétna pandemie celosvétového charakteru,
tak

- objednatel se dostava do situace, kdy nemuZe véasné ziskat zapujcky
exponatu, které maji byt soucdsti_fundusu vyhotovovaného

zhotovitelem, a

- zhotovitel bez svého zavinéni eviduje zna¢né zpozdéni dodavek

technologii, zejména pak audiovizualnich zarizeni z dodavatelskych
zemi zpravidla v Asii, a

- doSloik nepredpokladatelnému uzavyeni zahraniénich instituci, které

maji poskytovat exponaty, které jsou_sou¢asti_fundusu a tedy
zhotovitel tyto nemtZe véasnézajistit, a

kdy zhotovované dilo - fundus, je z velké CAsti vyrabén jako souéast
exponatt a audiovizualnich prvku.

(uvedené téz jako ,Vy88i moc‘).

Ztohoto duvodu muselo byt ze strany objednatele i zhotovitele predmétné

plnéni dila_podle Smlouvy o dilo pozastaveno ¢i zpozdéno, kdy z duvodu

dlouhodobého trvani nouzového stavu, celosvétové pandemie a VySsSsi moci

nelze, bez zavinéni kterékoliv smluvni strany, dilo dokon¢it v drive sjednaném

terminu.

Ze shora uvedenych duvodu popsanych v tomto Dodatku se smluvni strany,

tedy objednatel a zhotovitel, dohodly na uzavreni Dodatku ¢. 3 ke Smlouvé o

dilo nasledujiciho znéni.

Smluvni strany konstatuji, ze pojmy a vyrazy uvedené ve Smlouvé o dilo se

pouziji i pro tento Dodatek ¢. 3, nestanovi-li tento Dodatek ¢. 3 jinak.

PREDMET DODATKU

Smluvni strany sjednavaji z duvodu VyS8si moci tento Dodatek:

Smluvni strany sjednavaji, ze z duvodt uvedenych v tomto Dodatku é. 3 (tedy

duvodu VySSsi moci) se prodluzuje termin plnéni Smlouvy o dilo, tedy predani a



2.2

2.3

2.4

prevzeti dokonéeného dila stanoveny v él. 3 odst. 3.1. bod (ii) Smlouvy o dilo

nejpozdéji do 77 dni ode dne podpisu tohoto dodatku (kdy se jedna o dobu,
po kterou trva vyjimetny stav v Ceské republice ode dne 22.12.2020, tedy

ode dne uzavreni dodatku ¢. 2 do dne 10.3.2021, kdy je souéasny termin
zhotoveni dila dle Smlouvy o dilo ve znéni dodatku é. 2).

ZAVERECNA USTANOVENI

Tento Dodatek ¢. 3 nabyva platnosti v den jeho podpisu a Ucinnosti dnem jeho
zverejnéni v registru smluv ve smyslu § 6 odst. 1 zakona ¢. 340/2015 Sb., o

registru smluv.

VeSkera ustanoveni Smlouvy o dilo nedotcena timto Dodatkem ¢. 3 zustavaji
nadale v platnosti a GCcinnosti.

Tento Dodatek ¢. 3 se vyhotovuje ve dvou vyhotovenich, které smluvni strany
opatri a podepisi zarucenym elektronickym podpisem.

Smluvni strany prohlaSuji, ze si tento Dodatek ¢. 3 precetly, s jeho obsahem
souhlasi, zavazuji se k plnéni a na dukaz vazné a svobodné projevené vile

pripojuji své podpisy.

Dne[2.3.2021] Dne [2.3.2021]

Collegium Bohemicum,o.p.s. David Syrovatka

PhDr. Petr Koura, Ph.D.


