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Příloha č. 4 - Časový a finanční harmonogram postupu prací



REZIDENCE NOVA TRŽNICE

2021 ______________ ______________________________ _____________ ______________________________ 2022
7 I 9 I 10 11 12 I 1 I ■)

měsíc 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 3 v tis. Kč

týden 9 10rll 12 13 14 1S 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ! 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 2 8 9 10 11 12

Ozn. Popis 1 2 3 • 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 48 51 52 53 54 55 56 po objektech

Předáni staveniště + ZS „1 ■„ ,1
Stavební ást

1 1

Demolic 1200 1200 2 400

Zemní práč 500 533 1033

Zakládání + monolitické konstrukce 2950 3000 2900 2950 3000 14 800

Svislé konstrukc 1604 1604 1604 1 4 812

Vodorovné konstrukce 346 347 693

Střecha 1562 1562 1562 4 686

Výplně otvorů 1504 1504 1504 1504 6 016

710 715 710 700 710 712 710 711 5 678

Vnitřní kompletace a vybavení =R= 810 800 805 820 801 820 4 856

Zateplení fasády T 870 850 890 850 65 4 325

Zdravotně technické instalace 286 286 310 285 315 286 310 284 305 285 310 3 262

Vytápění 240 256 254 245 270 280 245 255 240 2 285

Vzduchotechnika 254 304 258 362 251 241 235 275 2 180

Silnoproud 313 352 340 370 380 313 320 330 2 718

Slaboproud 186 195 185 201 187 199 1 153

Přípojky kanalizace a vody 233 243 233 709

Komunikac a zpevněné plochy 845 855 846 845 846 90 4 327

Předání díla a kolaudace stavby

Vedlejší a ostatní náklady stavby 1400 146 147 147 146 147 146 147 148 145 95 110 0 3 014

Dokončení díla

CASH FLOW CELKEM PŘEDPOKL. MĚSÍČNÍ PROSTAVÉNOSTI V TIS. KČ 2600 5 082 5 570 7109 0 ll>4 8 396 3 908 5 513 4 763 663 4 642 4 672 1865 68 947

CASHFLOW PŘEDPOKL MĚSÍČNÍ FAKTURACE DLE SMLOUVY V TIS. KČ 2600 5 082 5 570 7109 10164 396 3 908 5 513 763 4 663 4 642 6 537 68 947

CASH FLOW PŘEDPOKL. ROČNÍ FAKTURACE DLE SMLOUVY V TIS. KČ 57 768 11179 68 947


