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„Rekonstrukce a modernizace nuly Academia centra U2 " [:l UnlverZIta Tomase Bat. ve Zlme

 

DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ o DÍLO Č. 521-114-0027

OBJEDNATEL:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Sídlo: nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín

Zastoupeny: prof. lng. Vladimírem Sedlaříkem, Ph.D.,

rektorem '

IČ: 70883521

DIČ: CZ70883521

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s. - pobočka Zlín

Číslo účtu:

Osoba oprávněná zastupovat ve věcech smluvních: RNDr. Alexander Černý, kvestor

050“ “mámě“ “WV“ “we“ teChmd‘y'd“—
(dále jen „objednatel")

a ' llIIlIll|)leIllIlllljllljllIljlllllllllllljlíllll
ZHOTOVITEL:

]B Stavební, s. r. o. . _____ _—

Sídlo: Pražákova č. ev. 397, 619 00 Brno

Zastoupený: Bc. Jaromírem Balážem a Ing. Jiřím Kozlem,

jednateli

IČ: 25581708

DIČ: C225581708

Bankovní spojení : ČSOB, a.s.

číslo účtu: _

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 35611

(dále jen „zhotovitel“)

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, Dodatek č. 1

ke smlouvě o dilo č. 821-114-0027 (dále též jen „Dodatek“) tohoto znění:

PREAMBULE

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 18. 12. 2020 na základě výsledků zadávacího řízení podle zákona

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo (dále také

jako „smlouva") na veřejnou zakázku „UTB — Rekonstrukce a modernizace auly Academia centra -

zhotovitel stavby“. Objednatel a zhotovitel na základě vzájemné dohody tímto dodatkem ve smyslu

čl. XXI., Změna smlouvy, mění obsah smlouvy, a to tak, jak je uvedeno dále.
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;!TB _ Rekonstrukce poslucháren C, D U objektu uz " Ú unive'Zita Tomáše Bati V9 Z""ě
 

Článek I. Předmět dodatku

1.1. Změna rozsahu Díla

1.1.1. Sjednaný předmět Díla, definovaný v čl. 1., smlouvy se na základě dohody objednatele a

zhotovitele doplňuje o další práce a dodávky původně ve smlouvě neobsažene' (vícepráce

a méněpráce). Ty jsou vymezeny ve změnových listech č. 1, 2, 3 a 4, které jsou přílohou

tohoto dodatku, a spočívají v:

. Bourání betonového podkladu a realizaci nového potěru na sociálních zařízeních v

I.PP (ZL č. 1)

. Změně nivelety a podkladní vrstvy podlahy v 1.NP (ZL č. 2)

. Bourání betonového podkladu a realizaci nového potěru ve foyeru I.PP (ZL č. 3)

. Doplnění chybějících položek ve výkazu výměr pro bourání střešního pláště (ZL č. 4)

1.2. Změna ceny

1.2.1. Sjednaná cena Díla uvedená v článku lV. smlouvy se mění takto:

Celková cena díla bez DPH .......................................................... 69.561.527,00,- Kč

Cena podle Změnového listu č. 1 bez DPH .................................. + 20.482,77,- Kč

Cena podle Změnového listu č. 2 bez DPH ................................ + 135.138,32,— Kč

Cena podle Změnového listu č. 3 bez DPH ................................ + 129.016,82,- Kč

Cena podle :Změnového listu č. 4 bez DPH ................................ + 451.468,00,— Kč

Celková cena dila včetně dodatku č. 1 bez DPH ................... 70.297.632,91,- Kč

Clánek II. Závěrečná ustanovení

2.1. Nedílnou součástí dodatku jsou tyto přílohy: Změnové listy č. 1, 2, 3 a 4.

2.2. Tento dodatek je vyhotoven v písemné formě a každá smluvní strana kněmu připojuje

vsouladu spříslušnými ustanoveními zákona c. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících

důvěru pro elektronické transakce, svůj kvalifikovaný elektronický podpis.

2.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem přiložení elektronického podpisu poslední smluvní

strany a účinnosti dnem uveřejnění vcentrálním registru smluv vsouladu se zákonem č.

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv

a o registru smluv (zákon o registru smluv).

4%. "a . 202A
Ve Zlíně dne .................. Ve Zlíně dne ..................

  
     

  

za Ob' dnatele

RNDr. Alexander Černý, kvestor

Odpovídá Datum

PO/OO
'_______
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Protokol o změně díla Změnový list č.1

     
Předmět dila:  Rekonstrukce a modernizace auly Academia centra

     

  

  

Objekt: UTB ve Zlíně, obj. U2 - Mostní 5139, 760 01 Zlin

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB ve Zlíně),

T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín

    

    

Objednatel:

 

  
  

  

  

]"B Stavebni, s.r.o.

Pražákova č. ev.397, 619 00 Brno
  

Zhotovitel:

 

    

  

TDI:

   

 

Projektant:

  

Popis změny:

skladby podlah v m.č.151a, 151b, 153, 154, 155 - v důsledku zjištění po provedení demontáže

dlažby.

Odůvodnění změny:

 

  

  

  

  

 

valita betonové mazaniny a výškové poměry neodpovídaly podle RPD. Po zaměření bylo zjištěno, že

rozdíly mezi sociálkami a foyer I.PP je cca 20m. Původní řešení bylo odErézovat 25mm ze

skladby. Daný post-up, ale s ohledem na kvalitu betonového potěru nebyl možný. Změna spočívá

vou skladby - stávající betonová mazanina byla odbou rána a bude nahrazena novou. Výšky podlah

v novém řešení mezi místnostmi

 

   

 

  

 

  

  

 

navazovat.
  

  
vyvolal:

  

  

  

   

  

 

předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

 

   
  

  

  

  

 

se o změnu:

(zatrhnout)    

 

  

předmětu díla bez vlivu na cenu dila

 

realizované a hrazené nad rámec ceny díla

222 odst. 4

722 odst. 5

222 odst. 6

222 odst. 7

do SD (deniku změn)

k PD

     

 

  

 

se o změnu
   

  
ve smyslu zákona:

(zatrhnout)
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ě

  

    

  

  

 

  
projekčního

řešení změny:

(zaškrtnout)

   

  

 

   

  

skut.provedení

    

  

  

 

  

  

  

>“ (=o _ 7123530
5» Š “% vKčbezDPH
? )N N

'“ 2 >\

—=: m : -50 803,03
8 v Kč bez DPH
  

     změny předložil: Zhotovitel

    

 

na změnu v Kč bez DPH 20 482,77

      

  z
m
ě
n
y

ýše DPH

 

    
sazba:
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n
ě

  

      

na změnu vč. DPH

ennin realizace změny: 02_03/2021

   

 

  Vliv změny na ternim dokončení dila: Bez vlivu na termín

odsouhlasil:

 

  

    

 

   

  

   

  

(stavbyvedoucí):

 

46.2mm

M L MM

M 2. 20M

M, ')_4 MA

  
(statutární zástupce):
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  1) Cenová kalkulace



 

  
Tabulka evidence změn

cenové údaie bez DPH

čís! ě fed é! ě '

“ zm “Y P m zm “Y od celu dlla

čl. 4.1.1. SOD

smlouva
xx 69 561 527

list č. 1 Dod. 1 Betonová I.PP m.č.151,153,l54, 20

 -50 69 582 009

0,03% 20 482,77

  



 

 

Položkový rozpočet stavby

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

   
 

 

   
 

 

 

 

Stavba: 1104042106 Rekonstrukce a modernizace auly Academia centra

Objekt: 02 Změnové rozpočty

Rozpočet: ZL001 ZL001 - Rozdilový rozpočet - řešení podlah v m.č.151a, 151 b, 153, 154, 155

Objednatel: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně IČO: 70883521

nám. T. G. Masaryka 5555 DIČ: CZ70883521

76001 len

Zhotovitel: JB Stavební, s.r.o. IČO: 25581708

Pražákova č.ev. 397 DIČ: CZ25581708

61900 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny
Celkem

HSV
-384,78

PSV
20 867,55

MON
0,00

Vedlejší náklady
0,00

Ostatní náklady
0,00

Celkem
20 482,77

Rekapitulace danl

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 20 482,77 CZK

Zaokrouhlení
0,00 CZK

Cena celkem bez DPH
20 482,77 CZK

f / '- .

v Q 7(1va dne Al‘- , Q QUM

 

a zhotovitele

 

   Za objednatele
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Rekapitulace dílů

 

 

 

 

 

 

 

         
 

Číslo Název Typ dílu Celkem %

634 Podlahy, osazovánl HSV 12 728.82 62

967 Bourání. podchyoovánl HSV -20 628.06 -101

99 Stavenišlnl přesun hmot HSV 7 514.46 37

713 Izolace tepelné PSV 1 582,90 8

096 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 19 284.65 94

Cena celkem
20 482,77 100

Zpracováno programem BUILDpower 5, © RTS. a.s.
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Položkový rozpočet
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

1104042106 Rekonstrukce a modernizace auly Academia centra

O: 02 Změnové rozpočty

R: ZL001 ZL001 - Rozdílový rozpočet- řešení podlah v m.č.151a, 151b, 153. 154. 155

P.'č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 634 Podlahy, osazování
12 728,82

1 632416253T02 Potér betonový "*", silo. tl. do 60 mm CT-C30-F6 (30 m3 3.59750 7 880,00 28 348.30

MPa) cementový litý potěr

SO 001.2 : 71.95‘0.05
3.59750

2 R 634-04 D+M vyrovnávací jednosložkové samonivelační hmoty dle m3 0.57560 -9 636.00 -5 546.48

specifikace materiálů č.1

SO 001.3 : 71 .95'0.008
0.57560

3 R 634—07 D+M jednosložkového disperznlho penetračnátéru pro m2 71.95000 -140.00 -10 073.00

savé podklady pod samonivelační hmoty

SO 001.3 : 71.95
71.95000

Díl: 967 Bourání, podchycování
-20 628.06

4|965042141R00 [Bourani mazanin betonových tl. 10 cm. nad 4 m2 | m3 5,03650| 2 890.00| 14 555.49

SO 001.2 : 71.95'0.07
5.03650

5 R 967-06 Zbroušenl podlahy na úr. cca 25 mm pod úroveň čisté m2 71.95000 489.00 -35 183.55

podlahy. vč.likvidace suti

SO 001.3 : 71.95
71 .95000

Díl: 99 Stavenlštní přesun hmot
7 514,46

61999261111 leesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m [ t 6,54000| 1 149.00] 7 514.46

Díl: 713 lzolace tepelné
1 582,90

7 713191100V09 Položení izolační fólie včetně dodávky fólie PE 5 m2 71,95000 22.00 1 582.90

pl’elepenlm přesahů

SO 001.2 : 71.95
71.95000

Díl: D96 Přesuny suti a vybourany'ch hmot
19 284,65

8 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 11.09000 350.00 3 881.50

9 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 11,09000 227.00 2 517.43

10 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý dalšl 1 km t 55,44000 16.00 887.04

11 979082111R00 Vnitrostaveništnl doprava suti do 10 m ! 11,09000 318.00 3 526.62

12 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 88.70000 35.00 3 104.50

13 979990001V01 Poplatek za skládku stavební suti Průměrná cena t 11.09000 484.00 5 367.56

Zpracováno programem BUILDpower S. © RTS. a.s.
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Protokol o změně díla .
"

NZměnový list

Předmět díla: Rekonstrukce a modernizace auly Academia centra

Objekt: UTB ve Zlíně, obj. U2 - Mostní 5139, 760 01 Zlín
 

Ob'edn c I:
' a e 01 Zlín

_ Stavebni, s.r.o.

Zhotovrtel: IB

Pražákova č. ev.397, 619 00 Brno

TDI:

Popis změny:

nivelety a podkladní vrstvy podlahy v I.NP

Odůvodnění změny:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB ve Zlíně), nám. T. G. Masaryka 5555, 760

provedení bouracích praci, bylo zjištěno, že navržená skladba podlah v 50 001.1 a 50 001.2 (aula a

].NP) nelze provést, a to z důvodu výškových rozdílů na konstrukčním systému. Skutečné rozdíly

zaměřeny a předloženy na kontrolním dnu. Byla navržena a odsouhlasena změna skladby podlah.

Změnu vyvolal:

se o změnu:

(zatrhnout)

předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

realizované a hrazené nad rámec ceny díla

222 odst. 4

222 odst. 5

222 odsl. 6

222 odst. 7

se o změnu

ve smyslu zákona:

(zatrhnout)

ú
d
a
j
e
o
z
m
ě
n
ě

Způsob do SD (deníku změn)

řešení k PD

skut.provedenl

(

v Kč bez DPH

(

v Kčbez DPH

změny předložil:

s
l
o
ž
e
n
í

náklady na změnu v Kč bez DPH

ýše DPH sazba:

ú
d
a
j
e
o
c
e
n
ě

y na změnu vč. DPH

ermin realizace změny:

Vliv změny na ternlm dokončení dila:

Změnu odsouhlasil: .

(stavbyvedoucí):

Zhotovitel (statutární zástupce):

»

m
z
m
e
n
y

'

Projektant:

o
d
s
o
u
h
l
a
s
e

(statutární zástupce):

p
ř
í
l
o
h
y

644 469.90

-509 331,58

Zhotovitel

135 138,32

28 379,05

163 517,37

04_2021

Bez vlivu na termín

datum

45.524

15. is. 24

495/5 M

misi/\

1) Cenová kalkulace, 2) Zaměření výškových bodů stropní konstrukce 
 



   
   

 

Položkový rozpočet stavby

  

1104042106 Rekonstrukce a modernizace auly Academia centra
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„ r.. , 1. .

"staVba:

objek“ 004 Změnovy' list - připočet

Rozpočet-' ZL02 Změna nivelety a podkladní vrstvy podlahy 1.NP

W Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně ICO: 70883521

nám. T. G. Masaryka 5555 DIC: CZ70883521

76001 Zlín

Zhotovitel: JB Stavební, s.r.o. IČO: 25581708

Pražákova č.ev. 397 DIČ: C225581708

61900 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 608 630,50

PSV 35 839,40

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 644 469,90

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 644 469,90 CZK

Základní DPH 21 % 135 338,68 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 779 808,58 CZK

v „z,/opt dne

 

 

Za objednatele
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Čislo Název Typ dílu Celkem %

Svislé a kompletní konstrukce HSV 4 000.00 1

,

4 Vodorovné konstrukce HSV 2 250.00 0

6 Úpravy povrchu, podlahy HSV 55 200.00 9

634 Podlahy. osazování HSV 425 291 ,60 66

967 Bourání, podchycování HSV 6 450.00 1

99 Staveništni přesun hmot HSV 115 438.90 18

767 Konstrukce zámečnické PSV 35 839,40 6

Cena celkem 644 469.90 100
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Položkový rozpočet

[:1104042106 Rekonstrukce a modernizace auly Academia centra

,. ' _

O: 004 Změnovy lust

( R: ZL02 Zmena nivelety a podkladní vrstvy podlahy 1.NP - připocet

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena I MJ Celkem

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 4 000,00

1 R001 Dokončení stěny mezi nádechem a výdechem VZT kompl 1.00000 4 000.00 4 000.00

(WWI)

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 2 250,00

2|R002 |Uprava jiz osazených překladů [ ks [ 5.00000| 450.00| 2 250,00

Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy 55 200,00

3 R003 Uprava stávajícího schodiště dorovnání stupňů a srovnání ks 24.00000 2 050.00 49 200.00

WMuohů

4 R004 Uprava schodů k pódiu kompl 1.00000 6 000.00 6 000.00

Díl: 634 Podlahy, osazování 425 291,60

5 632441013 Potér anhydritový litý CEMEX AnhyLevel therrnio m3 38.40000 8 650.00 332 160.00

6 632441491 Broušení anhydritových potěrů - odstranění šlemu m2 768.00000 42.60 32 716.80

7 632442111 Potér vyrovnávací polystyrenbeton m3 7.60000 5 400,00 41 040,00

8 431351125R00 Bednění podest a podstup.desek kňvočar.- zřízení m2 1,68000 2 850.00 4 788.00

(2.3'2+3.8+0.3‘2+0.6+1.6)'0.15 1.68000

9 431351126R00 Bednění podest a podstup.desek kí'ivočar.odstranénl m2 1.68000 160.00 268.80

10 631312621R00 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25 m3 0.42800 7 955.00 3 404.74

(2.3'3.8—0.3'0.6)‘0.05 0.42800

11 631319151R00 Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tí. 8 cm m3 0.42800 419.00 179.33

12 631 3191 71 R00 Příplatek za stržení povrchu mazaniny tL 8 cm m3 0.42800 419.00 179.33

13 R 634-04 D+M vyrovnávací iednosložkové samonivelační hmoty m3 0.35000 9 636.00 3 372.60

úora

14 R008 Přechodová rampička - spád 0.7% m2 8.55000 840.00 7 182.00

5.7‘1.5 8.55000

Díl: 967 Bourání, podchycování 6 450,00

15 R 967-07 Zbroušení podlahy na úr.5 mm pod úr.čisté podlahy m2 30.00000 215.00 6 450.00

včW

Díl: 99 Staveníštni přesun hmot 115 438,90

16|999281111R00 ]Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m 1 1 | 100.820001 1 145.00] 115 438.90

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 35 839L40

17 R006 Uprava táheí (trčících do podlahy) ks 61.00000 365.00 22 265.00

18 R007 Uprava vyčnívajlchc ok - odsakat. odřezat. zabetonovat kompí 1.00000 10 200.00 10 200.00

19 R 767-05 5/Z - systémová podlahová přechodová lišta nerez rn 5.70000 592.00 3 374.40       
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“ Stavba:

 

Položkový rozpočet stavby

1104042106 Rekonstrukce a modernizace auly Academia centra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   
 

Objednatel: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně IČO: 70883521

nám. T. G. Masaryka 5555 DIČ: CZ70883521

76001 Zlin

Zhotovitel: JB Stavebni, s.r.o. IČO: 25581708

Pražákova č.ev. 397 DIČ: CZZ5581708

61900 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny
Celkem

HSV
-424 586.75

PSV
-84 744.83

MON
0,00

Vedlejší náklady
0,00

Ostatni náklady
0,00

Celkem
-509 331,58

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % -509 331,58 CZK

Zaokrouhlení
0,00 CZK

 

Cena celkem bez DPH
-509 331 ,58 CZK

 

    

_ „,a/r dne
3—51 !. i| , $,f_o_

818 00 F- “Makova č ev. 397

ic; 255 r . ' czzssawoe

91.2.3159— - - -~ ' *

 

 

Za objednatele  
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„;kapitulace dílčích části

 

   

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

      
 

. Základ pm Základ pro základní

ČISIO Název sníženou DPH DPH DPH celkem Cena celkem

004 ŠZÉÉJLVÍIÍŠ a p°dk'ad"' mm 0,00 -509 331.58 -106 959.63 -616 291,21 100

ZL002—1 $2322.: ggggšttítžfgg1t'ÍUŠt ky 0.00 -147 886.70 -31 056.21 -178 942,91 29

2L002-2 333:1? 2:335:33?“ka 0,00 -361 444.88 -75 903,42 437 348,30 71

Celkem za stavbu -616 291.21 86

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dllu Celkem %

634 Podlahy. osazování HSV -321 549.70 63

99 Staveništní přesun hmot HSV -103 037,05 20

713 Izolace tepelné PSV -84 744.83 17

Cena celkem -509 331.58 100
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Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

+" Položkový rozpočet

si; 1104042106 Rekonstrukce a modernizace auly Academia centra

O: 003 Změna nivelety a podkladnl vrstvy podlahy v 1.NP

R: ZL002-1 ZL002-1 nedostatečné tloušťky podlah - odpočty ZL001.1

P.č Clslo položky Název položky
MJ Množstvl Cena / MJ Celkem

Díl: 634 Podlahy, osazování
-91 318,00

1 632416253T02 Potěr betonový ""-, silo, tl. do 60 mm CT-C30—F6 (30 m3 42.35000 7 880.00 -97 318.00

. . . r

Díl: 99 Staveništni přesun hmot
-31 109,65

2[999281111R00 |Presun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | t | -27.170001 1 145.00| -31 109,65

Dil:.713 Izolace tepelné
-19 459,05

3|713121111R00 [Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá | m2 | -221,80000| 70.00] -15 526.00

-(57+164.8)
-221.80000

4 998713103R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m t -0.02218 1 116.00 -24.75

5 28375310.A Mirelon pás B izolační u. 3 mm šířka 1100 mm m -205.70000 19.00 -3 908.30

(52.915213)
-205.70000
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Položkový rozpočet
 

S: 1104042106 Rekonstrukce a modernizace auly Academia centra

 

 

 

 

 

 

 

 

         
 

 

 

 

          

O: 003 Změna nivelety a podkladní vrstvy podlahy v 1.NP

R: ZL002-2 ZLOO2-2 nedostatečné tloušťky podlah — odpočty ZL001.2

PI: Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 634 Podlahy, osazování
-224 231,70

1 632416253T02 Potér betonový "*“, silo. u. do 60 mm CT-c30-F6 (30 m3 -28,45580 7 880.00 -224 231.70llE . l' . E

Díl: 99 Stavenlštní přesun hmot
-71 927,40

2|999281111R00 [Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | t 521500001 1 149.00[ -71 927.40

Díl: 713 Izolace tepelné
-65 28538

3 713121111R00 Izolace tepelná podlah na sucho. ]ednovrstvá m2 -547.39000 70.00 -38 317.30

4 998713103R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m ! -0,05981 1 116.00 -66.75

5 28375310.A Mirelon pás B izolační tl. 3 mm šířka 1100 mm m -507.57980 53.00 -26 901.73
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Geodetický předávací protokol

Stavba: UTB - REKONSTRUK
CE A MODERNIZACE

UNIVERZITNÍ AULY, OBJEKT "U2",

Misto: Zlín, UTB objekt U2

Zaměřil

   
Datum: 12.1.2021

Pomůcky: Robotická totální stanice Leica T512 s.n. 271218

Souřadnicový
systém: Místní

Objednatel: JB Stavební s.r.o.

Činnost:

Zaměření skutečného stavu auly a vytvoření vytyč
ovací sítě

. č. __

V aule U2 byla stabilizovaná vytyčovací sít' černým fixem na stávající svislé objekty. Po proměření této

sítě v ni byly zaměřeny
polohy svislých i vodorovných konstrukcí.

Jako výchozí výška +-0,000 byla zvo|ena původní dlažba u vstupu do místnosti UZB/N01/109 (bufet —

jídelna) a všechny výšky byly na to přepočítány.

Polohové bylo měření natransformová
no na hlavní zaměřené

nosné prvky stavby do výkresu "D.1.2.1

Výkresová dok
umentacedwg"

na objekt 1NP

Seznam příloh:

1.) Seznam souřadnic

Z.) Grafické schéma

  

 

Vyhotovil



1) Seznam zaměřených bod

Základní vytyčovací síť (ZVS )

c.b. Y x Z-bpv

4001 -78.508 44.775 1.862

4002 -69.240 48.739 1.999

4003 -71.098 30.324 1.857

4004 57.286 30.311 2.137

4005 43.052 -32.041 2.022

4007 -77.341 -30.301 1.739

4008 -77.358 -35.708 1.695

4009 55.059 41.701 1.376

4010 -74.927 48.744 2.311

4011 -78.663 -6.287 2.141

4012 -78.596 -19.861 2.066

4013 -50.760 -4.863 2.269

4014 -50.215 -11.897 2.164

4015 -71.798 -3.028 2.254

4016 -62.271 -25.789 2.023

4017 -66.549 -25.796 2.009

4018 350.215 -17.946 1.882

4019 -63.186 -3.o19 2.079

4020 -78.600 -11.993 2.114

5001 -79.005 -11.208 2.136

5002 49.811 -14.443 2.225

s_41 -56.957 -35.653 1.594

s_42 -56.715 -30.307 1.598

s_43 -55.462 -29.001 2.542

s_44 -50.296 -30.311 1.220

s_45 43.036 -30.302 3.181

s_46 49.848 41.700 1.865

s_4 —71.392 43.367 1.523

58.dl -SS.746 45.100 0.017

s_59 -71.393 -36.284 1.344

s_S -64.591 43.358 1.386

s_60 -71.386 -35.723 1.299

s_61 -64.173 -36.356 1.447

s_62 -56.957 -36.353 1.542

s_63 -50.305 -36.320 1.459

69_d| -64.142 41.028 0.002

s_6 -63.946 48.732 1.387

s_70 -73.408 -29.004 0.641

s_71 -77.351 -30.335 1.000

s_73 -77.347 41.641 1.004

s_76 -78.638 -18.308 3.412

s_78 -78.635 -6.288 2.270

s_79 -75.188 -3.251 2.378

s_7 -69.473 48.741 1.511

s_80 -75.574 -2.835 4.871

 

Skelet ( svislé konstrukce )

c.b. Y X Z-bPV s_81 -73.s49 -1.239 2.533
5-1 -64.675 -36.355 1.158 s_82 -72.237 3.023 2.472

s_201 -78.592 -17.714 0.869 s_83 -50.161 -6.281 2.247
s_zoz -78.596 -12.337 0.877 s_84 50.221 —11.682 2.142
s_203 -57.146 -3.518 4.251 s_85 -50.223 -12.290 2.138
s_204 -55.170 -1.222 1.918 s_8 -77.314 43.405 1.343
s_205 53.930 -3.018 1.809

5.205 ‘53-525 '3-271 1.309 Podlaha ( vodorovné konstrukce)
s_207 —SO.182 —S.719 2.094

20_dl -69.704 35.767 -0.042

s_211 -50.212 -17.717 1.718

s_212 -50.213 -18.303 2.582

21_dl -65.687 -36.240 -0.053

22_d| -64.239 -40.610 0.000

s_Z -71.334 -36.355 1.214

s_32 -57.468 -35.654 1.404

s_33 60.305 35.617 1.559

s_34 -64.672 35.651 1.565

s_35 -72.169 -30.330 1.803

s_36 -77.350 30.336 1.614

s_37 -77.369 -35.658 1.473

s_38 -71.339 -35.651 1.611

s_39 -71.420 41.723 1.475

s_3 -71.417 42.318 1.482

s_40 -64.172 -35.648 1.504

c.b. Y X Z-bpv

10 -77.440 46.836 -o.051

13 -71.620 43.898 —0.046

14 -7o.473 48.080 -0.050

15 -65.006 48.061 -0.046

16 -59.144 44.349 -0.042

17 —61.871 46.381 -o.119

18 -66.571 43.203 -0.051

19 -69.659 40.100 0052

23 -65.384 40.530 0053

24 -76.139 -36.334 0.055

25 -75.246 30.691 0.040

25 -75.249 -30.689 -0.o41

27 -71.229 -31.303 -0.033

28 -65.064 -31.773 -0.058

29 -62.841 -35.573 -o.055

30 -57.818 -35.719 -0.055

31 58.464 -31.371 -0.048

Vyhotovil: I



47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

 

66

67

88

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

112

113

114

115

116

117

119

120

121

122

123

124

125

125

127

128

129

130

131

132

134

136

137

DL_12

X11_d|

X65_d|

X68_dl

X74.d|

X7S.dl

X9__dl

Vyhotovil

—51.192

50.358

-44.410

«44.856

-44.776

-45.519

-43.577

-47.829

54.059

65.944

55.929

-54.649

-51.190

-54.940

-72.837

-75.249

-7S.025

-74.871

-73.947

-73.628

-76.935

-77.970

-78.084

-77.750

-69.414

-71.722

-69.255

-69.261

-69.275

-69.038

-69.327

-65.895

-62.975

-63.177

-63.178

-63.257

-63.242

62.969

58.605

58.574

68.543

-58.048

-58.422

63.991

-51.144

-S1.325

-51.056

-51.647

-7S.354

-79.036

-50.421

-42.675

-77.913

-77.434

-70.886

35.646

-30.911

-31.051

-34.S87

38.091

40.499

«42.385

41.687

-39.969

-42.221

-43.686

-28.997

-24.167

-24.091

-2.127

-21.352

-16.506

-11.977

-7.947

—5.054

-7.596

-12.704

-17.204

-20.700

-24.703

-25.459

-19.612

-1S.456

-11.026

—7.757

-3.081

-3.100

-3.492

-8.344

~12.907

-17.029

-18.805

-24.086

-23.740

-18.346

-13.507

-7.750

—4.280

-3.873

-11.269

-15.887

-20.419

-24.586

-42.741

-47.068

-28.094

40.448

-28.577

-27.993

—48.758

-0.041

-0.040

-0.051

-0.038

-0.040

-0.059

-0.063

-0.076

-0.061

-0.064

-0.104

-0.048

-0.052

—0.063

3.600

-0.058

-0.040

-0.035

-0.053

0.087

—0.051

-0.042

-0.048

-0.058

-0.061

0.537

~0.044

-0.043

-0.048

-0.051

-0.044

-0.062

-0.069

-0.048

-0.046

—0.044

-0.046

-0.050

-0.056

-0.039

-0.051

-0.031

0.134

0.062

-0.059

-0.069

-0.071

-0.061

-0.048

~0.006

-0.003

0.010

-0.012

0.000

0.000



 

Přloha č. 2

Grafické schéma
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Protokol o změně díla Změnový list č. 3

Předmět dila: Rekonstrukce a modernizace auly Academia centra

Objekt: UTB ve Zlíně, obj. U2 - Mostní 5139, 760 01 Zlín

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB ve Zlíně), nám. T. G. Masaryka 5555, 760

Ob‘ d t i:
'e "“ Olzlín

 

IB Stavebni, s.r.o.

Pražákova č. ev.397, 619 00 Brno

Zhotovitel:

TDI:

Projektant:

ráni betony + nový potěr foyer I.PP

Odůvodnění změny:

provedení bouracích prací podle RPD, bylo zjištěno, že podkladní vrstva potěru vykazuje praskliny,

pevná a v části prostor foyer I.PP i nesoudržná,provádění následujících praci není možné bez sanace

Byla předložena varianta opravu betonového potěru za pomoci epoxidové hmoty a sponek

zamítnuto) a varianta vybourání této vrsty a nahrazení novým betonovým potěrem (odsouhlaseno)

vyvolal: tel

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena dfla

se 0 změnu:

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu dila

zatrhnout)

práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla

222 odst. 4

§ 222 odsl. 5

§ 222 odsl. 6

5 222 odst. 7

Způsob zápis do SD (deniku změn)

dodatek k PD

se o změnu

smyslu zákona:

zatrhnout)

w
=

m

E
N

o

u
..—
a
1:

~=

_ dokumentace skut.provedeni

zaškrtnout

(

5 celkem v Kč bez DPH

E (
N

v Kč bez DPH

změny předložil: Zhotovitel

129 016,82

s
l
o
ž
e
n
í

0,00

na změnu v Kč bez DPH 129 016,82

Výše DPH sazba: 27 093,53

ú
d
a
j
e
o
c
e
n
ě

na změnu vč. DPH 156 110,35

ermín realizace změny: 03_2021

Vliv změny na temím dokončení dila: Bez vlivu na termín

Změnu

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Zhotovitel (statutární zástupce):

l:

o
d
s
o
u
h
l
a
s
e
n
í
z
m
ě
n
y

(statutární zástupce):

p
ř
í
l
o
h
y

1) Cenová kalkulace, 2) Fotodokumentace stávajícího potěru 
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( Polozkovy rozpocet stavby

Stavba: 1104042106 Rekonstrukce a modernizace auly Academia centra

Objekt: 02 Změnové rozpočty

Rozpocet: ZL_03 Betonová podlaha 1.PP - foyer

Objednatel: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně IČO: 70883521

nám. T. G. Masaryka 5555 DIČ: CZ70883521

76001 Zlín

Zhotovitel: JB Stavební, s.r.o. IČO: 25581708

Pražákova č.ev. 397 DIČ: C225581708

61900 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV . 61 687,02

PSV 67 329,80

MON 0.00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 129 016,82

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 129 016,82 CZK

Základní DPH 21 % 27 093,53 CZK

Zaokrouhleni 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 156 110,35 CZK

2 1J4?- dne

Za objednatele



Rekapitulace dílů

 

 

 

 

 

 

 

          

_;r Číslo Název Typ dílu Celkem %

96 Bourání konstrukcí HSV 18 334.88 14

99 Staveništní přesun hmot HSV 19 075.70 15

634 Podlahy. osazování PSV 63 996.18 50

713 Izolace tepelné PSV 2 537.70 2

771 Podlahy z dlaždic a obklady PSV 795,92 1

096 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 24 276.44 19

Cena celkem
129 016.82 100
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Položkový rozpočet
 

1104042106 Rekonstrukce a modernizace auly Academia centra

 

 

02 Změnové rozpočty

 

ZL003-B ZL_03 Betonová podlaha 1.PP - foyer

 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  
 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

        
 

P.¢ Clslo položky Název položky MJ Mnontvl Cena l MJ Celkem

Dil: 96 Bourání konstrukcí ' 18 334,88

1|965042141 |Bouránl mazanin betonových tl. 10 cm. nad 4 m2 m3 [ 6,34425| 2 690.00] 18 334.88

115.35'0055 6.34425

Dil: 99 Staveništni přesun hmot 19 orsgo

2|999281111R00 |Presun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t | 16.66000| 1 145.00] 19 075.70

Dil: 634 Podlahy. osazování 63 996.18

3 632441491 Broušení potěrů - odstraněni Šlemu m2 115,35000 42.60 4 913.91

4 632416253T02 Potěr betonový "**, silo, tl. do 60 mm CT—C30-F6 (30 m3 7.49775 7 330.00 59 082.27

115.35'0.065 7.49775

Dil: 713 lzolace tepelné 2 537,70

5 7131911oov09 Položení izolační fólie včetně dodávky fólie PE-s m2 115.35000 22.00 2 537,70

Wil

Díl: 171 Podlahy "z dlaždic a obklady 795,92

6|771101101 [Vysávánl podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby m2 | 115.35000| 6,90| 795.92

Dil: D96 Přesun'y suti a vybouraných hmot 24 276 44

7 979011111 Svislé doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 13.96000 350.00 4 886.00

8 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 13,96000 227.00 3 168.92

9 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 69.80000 16.00 1 116.80

10 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 13.96000 318.00 4 439.28

11 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalšlch 5 m t 111.68000 35.00 3 908.80

12 979990001vo1 Poplatek za skládku stavební suti Pn'rmémá cena t 13.96000 484.00 6 756.64

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS. a.s. Stránka 3 z 3
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,/ Protokol o změně díla Změnový list č. 4

Předmět díla: Rekonstrukce a modernizace auly Academia centra

 

Objekt: UTB ve Zlíně, obj. U2 - Mostní 5139, 760 01 Zlín

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB ve Zlíně), nám. T. G. Masaryka 5555, 760
Ob'edn t 1:

] '" 01 Zlín

IB Stavební, s.r.o.

Pražákova č. ev.397, 619 00 Brno

Zhotovitel:

Projektant:

Popis změny:

položky ve W bourání střechy

Odůvodnění změny:

provádění bouracích prácí bylo zjištěno, že v položkovém rozpočtu - Dílu "967_ Bourání a

chymvání" a "767.5_ Konstrukce zámečnické", v návaznosti na bourání střechy v aule, nebyly ve

vním rozpočtu oceněny některé položky, které jsou součástí bourání střešního pláště nad Aulou. Tyto

být následně doceněny.

Objednatel

zúžení předmětu díla, kterou se snižuie cena díla

‘, Změnu vyvolal:

se o změnu:

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

(zatrhnout)

práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla

222 odst. 4

222 odst. 5

222 odst. 6

222 odst. 7

zápis do SD (deníku změn)

řešení k PD

skut.provedení

se o změnu

smyslu zákona:

(zatrhnout)

w

=

::

.“;
u

-u
~=s zaškrtnou

(

v Kč bez DPH

(

v Kč bez DPH

změny předložil:

náklady na změnu v Kč bez DPH

s
l
o
ž
e
n
í

0,00

Zhotovitel

451 468,00

ýše DPH sazba: 94 808,28

ú
d
a
j
e
o
c
e
n
ě

na změnu vč. DPH 546 276,28

055_2021

Bez vlivu na termín

errnín realizace změny:

změny na tex-ním dokončení díla:

 

o
d
s
o
u
h
l
a
s
e
n
í
z
m
ě
n
y

p
'
n
'
l
o
h
y

Změnu odsouhlasil:

(stavbyvedoucí):

Zhotovitel (statutámí zástupce):

I:

Projektant:

(statutární zástupce):

Přílohy:

1) Cenová kalkulace

datum

AS."J . N

15.5 Ž'l

485, M

16 ">. Q 
 



 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

    
 

 

 

 

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 1104042106 Rekonstrukce a modernizace auly Academia centra

Objekt: 003 pracovni rozpočty

Rozpočet: ZL_04 Chybějící položky ve W bourání střechy - SOOO1.1

Objednatel: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně IČO: 70883521

nám. T. G. Masaryka 5555 DIČ: CZ70883521

76001 Zlín

Zhotovitel: JB Stavební, s.r.o. IČO: 25581708

Pražákova č.ev. 397 DIČ: C225581708

61900 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 385 452,94

PSV 66 015,06

MON 0,00

Vedlejšl náklady 0.00

Ostatní náklady 0.00

Celkem 451 468,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 451 468,00 CZK

Zaokrouhlení 94 808,28 CZK

Cena celkem bez DPH 546 276,28 CZK

v 2 „'„g _ dne

Za objednatele
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GT Název
Typ dilu

Celkem %

/ř

967
Bourání, podchycován

í
HSV

385 452,94 85

’—

762
Konstrukce tesařské

PSV

0.00 0

756
Konstrukce truhlářské

PSV

0.00 0

767.5
Konstrukce zámečnické

PSV

66 015,06 15

768
Podhledy

PSV

0.00 0

776
Podlahy povtakové

PSV

0.00 0

D96
Pi‘esuny suti a vybouraných

hmot
PSU

0.00 0

cena celkem

451 468.00 _ 100

Zpracováno programem BUILDpower
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Položkový rozpočet
 

S: 1104042106 Rekonstrukce a modernizace auly Academia centra

 

O: 003 Změnový list

 

R: SOOO1.1-dopln Chybějící položky ve W bourání střechy - UTB ZLÍN - SOOO1.1   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.č]Cislo položky [Název položky MJ [Množstvl iCena / MJ [Celkem j

Díl: 967 Bourání, podchycování 385 452,94
135 963051110 Bourání ZB stropů deskových tl. do 8 cm m3 47,14900 ' , 5 025.00 236 923.73

143 965042141 Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 m3 27.16440 , , "f 2896.00 78 505.12

146 965049111 Příplatek, bourání mazanin se svař. sít'í tl, 10 cm m3 40,02500 „_.í “1627.00 65 120.68

147 965081713 Bourání dlažeb keramických tťťosrfgm, nad 1 m2 m2 75.42000 r _ _ 65.00 4 902.30

169 978059531 Odsekánl vnitrnich obkladů stěn nad 2 m2 m2 0.01000 . . . „111,00 1,11

Díl: 767.5 Konstrukce zámečnické 66 015.06
371 767581801 Demontáž podhledů - kazet pevný hladký SDRK podhled m2 0.00000 :1. . \ 230.00 0.00

373 767581803 Demontáž podhledů - tvarovaných plechů m2 576,18250 T 112.00 64 532.44

374 767582800 Demontáž podhledů - roštů m2 16.97500 ' ' 65.00 1 103.38

376 767590840 Demontáž zdvojených podlah - nosného roštu m2 7,01000 ' 54.10 379.24        
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