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Podle stavu ke dni 26.02.2021 posudek vypracoval:
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11* tvarovky ztraceného bednéni
12* zasypy a hutnéni

13 polstare Stérkopisek

14 vyztui desky
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*) polozky 11 a 12 se v datumech prekryvaji, a proto je soucet absolutnich hodnot, tedy celkovy pocet
odpracovanych dni finy* 85 vs. 116 (v Fadku 3) resp. 98 vs. 129 (v Fadku
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Rozdil kalenddini
plivodni terminy
03.12.20 19.01.21 trvani 48 dni
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Nové terminy
05.01.21 12.04.21 trvani 98 dni
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Rozdil trvani jednotlivych praci v kalendéfnich dnech
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Rozdil v celkovém poctu odpracovanych dni a dni prostojit
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Préace mély byt pavodng dokonéené 19.01.2021.
Podle nového harmonogramu se o&ekéava dokongeni 12.04.2021.
Posunuti terminu dokonéeni — rozdil mezi 19.01.2021 a 12.04.2021 je 83 dny.
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Ing. Miroslav Kotaska
Smaragdova 443

154 00 Praha 5 — Slivenec
tel.: 724 02 51 83
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Zménovy list (ndvaznost na ZL 7)

prodlouZeni o 25 dnfi

prodlouZeni lhiity pro provedeni dila o dobu vyvolanou pferudenim a o dobu potfebnou na
nové rozsihlejii zaloZeni objektu.

mélo se zagit 30.11.2020

preruseni ukongeno 25.12.2020

Doba trvani: 30.11.2020 — 25.12.2020 = prodlouZeni o 25 dnll

Je uvaZovéno, e obdobi mezi 25.12.2020 a 05.01.2021 je pferuseni dané vano&nimi svatky.
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a.s.) i obvyklym
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Terminy provadéni stavby edpovidaji cenikovym (URS as., RTS
hodnotidm terminii provadéni praci.
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Posudek obsahuje v&etné titulniho listu 10 stran text. Objednateli se pfedava ve 2 vyhotovenich.
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*) polozky 11 a 12 se v datumech prekryvaji, a proto je soucet absolutnich hodnot, tedy celkovy pocet
odpracovanych dni finy* 85 vs. 116 (v Fadku 3) resp. 98 vs. 129 (v Fadku
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Rozdil kalenddini
plivodni terminy
03.12.20 19.01.21 trvani 48 dni




image125.png
Nové terminy
05.01.21 12.04.21 trvani 98 dni
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Rozdil trvani jednotlivych praci v kalendéfnich dnech
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V Praze 26.02.2021
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Rozdil v celkovém poctu odpracovanych dni a dni prostojit
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Préace mély byt pavodng dokonéené 19.01.2021.
Podle nového harmonogramu se o&ekéava dokongeni 12.04.2021.
Posunuti terminu dokonéeni — rozdil mezi 19.01.2021 a 12.04.2021 je 83 dny.
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Zménovy list (ndvaznost na ZL 7)

prodlouZeni o 25 dnfi

prodlouZeni lhiity pro provedeni dila o dobu vyvolanou pferudenim a o dobu potfebnou na
nové rozsihlejii zaloZeni objektu.

mélo se zagit 30.11.2020

preruseni ukongeno 25.12.2020

Doba trvani: 30.11.2020 — 25.12.2020 = prodlouZeni o 25 dnll

Je uvaZovéno, e obdobi mezi 25.12.2020 a 05.01.2021 je pferuseni dané vano&nimi svatky.
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a.s.) i obvyklym
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Terminy provadéni stavby edpovidaji cenikovym (URS as., RTS
hodnotidm terminii provadéni praci.
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Odpovéd’ na polozené otazky:

1)

2)

3)

4

o kolik kalendafnich dnt se prodlouX doba provadéni dila z divodu provedeného
archeologického priizkumu na stavenisti (ZL 6), pti zachovéni vSech ostatnich podminek
ve smlouvé o dilo?

ProdlouZeni terminu dokon&eni o prostoje na zaklad® provadéni archeologickych praci:
podle ZL 6 5 dni

o kolik kalendainich dn@ se prodlou?i doba provadéni dila z divodii dodatetnych
stavebnich praci souvisejicich s novym zakladanim stavby (ZL 7 A, B a ZL 8), pii
zachovani viech ostatnich podminek ve smlouvé o dilo?

rozdil trvani praci podle ZL 7 50
rostoje podle ZL 8 25 (prostoje, zpracovani zmény PD
75 dni
o kolik kalend4fnich dn@ se prodlouzi doba provadéni dila z diivodii vSech vyse

neuvedenych dodate&nych stavebnich praci uvedenych ve zménovych listech ZL 1 aZ 8, pfi
zachovani viech ostatnich podminek ve smlouvé o dilo?

Dodatetné prace uvedené ve zménovych listech ZL 1 az 5 (vyjma ZL 3 — neuplatiiovan —
zru$en) nemaji dopad na prodlouZeni terminu dokonceni stavby.

Dopad na prodlouZeni terminu maji pouze zménové listy ZL 6 az 8.
o kolik kalendafnich dnii celkem se prodloui doba provadéni dila z divodd viech
dodatetnych stavebnich praci uvedenych ve vSech zménovych listech ZL 1 aZ 8, pfi

zachovani viech ostatnich podminek ve smlouvé o dilo?

ProdlouZeni stavebnich praci jako rozdil nového a pivodniho terminu dokon&eni:
19.01.2021 — 12.04.2021 = 83 dny

.
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Odpovéd’ na polozené otazKy:
1) o kolik kalendainich dnii se prodlouZi doba provadéni dila z divodu provedeného
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archeologického priizkumu na stavenidti (ZL 6), pfi zachovani viech ostatnich podminek
ve smlouvé o dilo?

ProdlouZeni terminu dokon&ent o prostoje na zéklads provadéni archeologickych praci:
podle ZL 6 5 dni

o kolik kalendéinich dn& se prodlouzi doba provadéni dila z divodi dodate¢nych
stavebnich praci souvisejicich s novym zakladanim stavby (ZL 7 A, B a ZL 8), pfi
zachovéni vech ostatnich podminek ve smlouvé o dilo?

rozdil trvani praci podle ZL 7 50
rostoje podle ZL 8 25 (prostoje, zpracovani zmény PD
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o kolik kalenddfnich dni se prodlouzi doba provadéni dila z divodd vSech vyse

neuvedenych dodateénych stavebnich praci uvedenych ve zmé&novych listech ZL 1 az 8, pfi
zachovani viech ostatnich podminek ve smlouvé o dilo?

Dodate&né prace uvedené ve zm&novych listech ZL 1 az 5 (vyjma ZL 3 — neuplatiiovan —
zru$en) nemaji dopad na prodlouZeni terminu dokonCeni stavby.

Dopad na prodlouZeni terminu maji pouze zmé&nové listy ZL 6 aZ 8.
o kolik kalendainich dnfi celkem se prodlouzi doba provadéni dila z divodi vSech
dodate¢nych stavebnich praci uvedenych ve vSech zménovych listech ZL 1 az 8, pii

zachovani viech ostatnich podminek ve smlouvé o dilo?

ProdlouZeni stavebnich praci jako rozdil nového a piivodniho terminu dokonceni:
19.01.2021 — 12.04.2021 = 83 dny
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2. Rekapitulace
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Na zéklad® zjisténjch skutednosti a informaci uvedenych v pfedeSlych Sastech tohoto
znaleckého posudku posuzuji danou problematiku vzhledem ke znaleckému ukolu nasiedujicim
zplisobem:
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Predmétem tohoto posouzeni je urdit prodlouZeni terminu vystavby:

Celkovy termin vystavby se pracemi uvedenych ve viech zm&novych listech 1az8
prodluzuje o 83 dny.
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Podrobné odpovédi na jednotlivé poloZené otizky jsou ve vyse uvedeném textu kapitoly
Posouzeni zménovych listi oddilu C. POSUDEK.
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2. Rekapitulace
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Na zéklad® zjisténjch skutednosti a informaci uvedenych v pfedeSlych Sastech tohoto
znaleckého posudku posuzuji danou problematiku vzhledem ke znaleckému ukolu nasiedujicim
zplisobem:
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Predmétem tohoto posouzeni je urdit prodlouZeni terminu vystavby:

Celkovy termin vystavby se pracemi uvedenych ve viech zm&novych listech 1az8
prodluzuje o 83 dny.
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Podrobné odpovédi na jednotlivé poloZené otizky jsou ve vyse uvedeném textu kapitoly
Posouzeni zménovych listi oddilu C. POSUDEK.
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skutednostl a zjidténi uvedenych v predeslych &astech tohoto znaleckého posudku &inim
nasledujict zavér:
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Posuzované viceprace akce
PN BOHNICE
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V Praze, 26.02.2021
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Ing. Miroslav Kotaska
Smaragdova 443

154 00 Praha - Slivenec
tel.: 724 02 51 83
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Ukel posudku:
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prodluZuji termin vystavby o
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Vystavba nového pavilonu urgentniho pffimu a zvysené psychiatrické péde — SO 02,
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skutednostl a zjidténi uvedenych v predeslych &astech tohoto znaleckého posudku &inim
nasledujict zavér:
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Posuzované viceprace akce
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V Praze, 26.02.2021




image176.png
Ing. Miroslav Kotaska
Smaragdova 443

154 00 Praha - Slivenec
tel.: 724 02 51 83
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Objednatel posudku:
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prodluZuji termin vystavby o
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Vystavba nového pavilonu urgentniho pffimu a zvysené psychiatrické péde — SO 02,
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Znalecky posudek jsem podal jako znalec jmenovany rozhodnutim Krajského soudu v Hradci
Krélové ze dne 4.11.1999 &.j. Spr 2329/99 pro zékladni obor ekonomika - odvétvi ceny
odhady nemovitost{ a zakladni obor stavebnictvi - odvétvi stavby obytné a primyslové.

Znalecky posudek byl zapsan pod pof. &. 4233 znaleckého deniku.
Znaletné a nahradu nékladd Gétuji priloZenym dokladem.
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Ing. Mirosiay KOTASKA

soudnf znalec
Smaragdovs 443
Praha 5. Slivenec
tol.; 251 812 648, 724 025 183




image189.png
F. PRILOHY
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posudck neobsahuje piilohy (jednotlivé zménové listy jsou soudasti dodatku &islo 1 smlouvy o
dilo se zhotovitelem stavby)
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ZNALECKY POSUDEK
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ZNALECKA DOLOZKA
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Znalecky posudek jsem podal jako znalec jmenovany rozhodnutim Krajského soudu v Hradci
Krélové ze dne 4.11.1999 &.j. Spr 2329/99 pro zékladni obor ekonomika - odvétvi ceny
odhady nemovitost{ a zakladni obor stavebnictvi - odvétvi stavby obytné a primyslové.

Znalecky posudek byl zapsan pod pof. &. 4233 znaleckého deniku.
Znaletné a nahradu nékladd Gétuji priloZenym dokladem.
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Ing. Mirosiay KOTASKA

soudnf znalec
Smaragdovs 443
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posudck neobsahuje piilohy (jednotlivé zménové listy jsou soudasti dodatku &islo 1 smlouvy o
dilo se zhotovitelem stavby)
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PN BOHNICE
Vystavba nového pavilonu urgentniho piijmu a zvySené psychiatrické péce — SO 02
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Psychiatricka nemocnice Bohnice
Ustavni 91/7

181 02 Praha 8 — Bohnice

I1CO 00064220

DIC CZ00064220
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jeden z podkladu k FeSeni
dodavatelsko-odbératelského vztahu
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Podle stavu ke dni 26.02.2021 posudek vypracoval:
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Ing. Miroslav Kotaska
Smaragdova 443

154 00 Praha 5 — Slivenec
tel.: 724 02 51 83
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Posudek obsahuje v&etné titulniho listu 10 stran text. Objednateli se pfedava ve 2 vyhotovenich.
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V Praze 26.02.2021
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Ukel posudku:
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Objednatel posudku:
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A. VSEOBECNA CAST
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1. Znalecky ukol

2. Podklady pro vypracovani znaleckého posudku
B.NALEZ
C. POSUDEK
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1. Posouzeni zménovych listl
2. Rekapitulace

D. ZAVER ‘
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F. PRILOHY




image35.png
A. VSEOBECNA CAST




image36.png
1. Znalecky kol




image1.jpg
1‘?""""’)'\
)/}

1




image37.png
Ukolem znalce je dle zadani objednatele posoudit ptedloZené zm&nové listy a stanovit:
o kolik kalendainich dnt se prodlouzi doba plnéni dila uvedena v &l. 10.1. smlouvy o dilo ze
dne 12.11.2020 v souvislosti s dodate¢nymi stavebnimi pracemi a zménou dila dle zménovych
listd zejména ZL 6 aZ 8. To vie pii zachovéni viech ostatnich podminek ve smlouvé o dilo,
konkrétné:
1) o kolik kalendainich dnd se prodlouZ doba provadéni dila z divodu provedeného
archeologického prizkumu na stavenisti (ZL 6), pfi zachovani viech ostatnich
podminek ve smlouvg o dilo?

2) o kolik kalendafnich dnti se prodlouZi doba provadéni dila z diivodi dodate¢nych
stavebnich praci souvisejicich s novym zakladanim stavby (ZL 7 A, a ZL 8), pfi
zachovani viech ostatnich podminek ve smlouve o dilo?

o kolik kalendafnich dnti se prodlouzi doba provadéni dila  diivodd vSech vySe
neuvedenych dodateénych stavebnich praci uvedenych ve zménovych listech 1 aZ 8, pti
zachovani viech ostatnich podminek ve smlouvé o dilo?

o kolik kalendainich dn@i celkem se prodlouzi doba provadéni dila divoda vSech
dodate&nych stavebnich praci uvedenych ve viech zménovych listech &.  aZ 8, pti
zachovani viech ostatnich podminek ve smlouvé o dilo?
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2. Podklady pro vypracovani znaleckého posudku

Smlouva o dilo &islo smlouvy objednatele 2020/232 (&islo smlouvy zhotovitele 23-571-01)
na akci ,,PN BOHNICE - Vystavba nového pavilonu urgentniho piijmu a zvySené
psychiatrické péte — SO 02 uzavienid mezi objednatelem - Psychiatrickd nemocnice
Bohnice, Ustavni 91/7, Praha 8 — Bohnice jako objednatelem a spolednosti KONSIT a.s.,
Palkruhova 786/20, Praha 6 — Vokovice jako zhotovitelem dne 12.11.2020.

Zménové listy ZL 01 aZ 08 (vyjma ZL 3 — neuplatiiovan — zruSen)

Rozpoéty — Zménové listy ZL 6 aZ 8

Ceniky stavebnich praci DATA-URS
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1. Znalecky ukol

2. Podklady pro vypracovani znaleckého posudku
B.NALEZ
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Ukolem znalce je dle zadani objednatele posoudit ptedloZené zm&nové listy a stanovit:
o kolik kalendainich dnt se prodlouzi doba plnéni dila uvedena v &l. 10.1. smlouvy o dilo ze
dne 12.11.2020 v souvislosti s dodate¢nymi stavebnimi pracemi a zménou dila dle zménovych
listd zejména ZL 6 aZ 8. To vie pii zachovéni viech ostatnich podminek ve smlouvé o dilo,
konkrétné:
1) o kolik kalendainich dnd se prodlouZ doba provadéni dila z divodu provedeného
archeologického prizkumu na stavenisti (ZL 6), pfi zachovani viech ostatnich
podminek ve smlouvg o dilo?

2) o kolik kalendafnich dnti se prodlouZi doba provadéni dila z diivodi dodate¢nych
stavebnich praci souvisejicich s novym zakladanim stavby (ZL 7 A, a ZL 8), pfi
zachovani viech ostatnich podminek ve smlouve o dilo?

o kolik kalendafnich dnti se prodlouzi doba provadéni dila  diivodd vSech vySe
neuvedenych dodateénych stavebnich praci uvedenych ve zménovych listech 1 aZ 8, pti
zachovani viech ostatnich podminek ve smlouvé o dilo?

o kolik kalendainich dn@i celkem se prodlouzi doba provadéni dila divoda vSech
dodate&nych stavebnich praci uvedenych ve viech zménovych listech &.  aZ 8, pti
zachovani viech ostatnich podminek ve smlouvé o dilo?
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2. Podklady pro vypracovani znaleckého posudku

Smlouva o dilo &islo smlouvy objednatele 2020/232 (&islo smlouvy zhotovitele 23-571-01)
na akci ,,PN BOHNICE - Vystavba nového pavilonu urgentniho piijmu a zvySené
psychiatrické péte — SO 02 uzavienid mezi objednatelem - Psychiatrickd nemocnice
Bohnice, Ustavni 91/7, Praha 8 — Bohnice jako objednatelem a spolednosti KONSIT a.s.,
Palkruhova 786/20, Praha 6 — Vokovice jako zhotovitelem dne 12.11.2020.

Zménové listy ZL 01 aZ 08 (vyjma ZL 3 — neuplatiiovan — zruSen)

Rozpoéty — Zménové listy ZL 6 aZ 8

Ceniky stavebnich praci DATA-URS
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PN BOHNICE
Vystavba nového pavilonu urgentniho piijmu a zvySené psychiatrické péce — SO 02
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Ceniky stavebnich praci RTS a.s.

Vlastn{ databéze obvyklych cen stavebnich praci ze znalecké a realizaéni praxe
Objednévka &. 2/21/19 na vypracovéni znaleckého posudku ze dne 25.01.2021
Informace sd&lené zastupcem objednatele

Mistni Setfeni dne 18.01.2021 za tidasti zastupce objednatele

Skute€nosti zji§téné na misté.
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Psychiatricka nemocnice Bohnice
Ustavni 91/7

181 02 Praha 8 — Bohnice

I1CO 00064220

DIC CZ00064220
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Ceniky stavebnich praci RTS a.s.

Vlastn{ databéze obvyklych cen stavebnich praci ze znalecké a realizaéni praxe
Objednévka &. 2/21/19 na vypracovéni znaleckého posudku ze dne 25.01.2021
Informace sd&lené zastupcem objednatele

Mistni Setfeni dne 18.01.2021 za tidasti zastupce objednatele

Skute€nosti zji§téné na misté.
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B. NALEZ
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jeden z podkladu k FeSeni
dodavatelsko-odbératelského vztahu
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Po prostudovani podkladd uvedenych v Easti A. VSEOBECNA CAST, odst. 3 Podklady pro
vypracovani znaleckého posudku, byly zji§tény nésledujici skuteénosti:

6 Archeologicky prizkum

Na vystavbg nového pavilonu urgentniho p¥ijmu a zvySené psychiatrické péde SO 02 byl béhem
zemnich praci piftomen archeologicky dohled. V ramci dohledu byl archeology objeven liniovy
archeologicky nélez, ktery protind objekt SO 02 od jihozépadniho rohu napfi¢ k
severovychodnimu rohu. Liniovy objekt je v kolizi s trasami leZaté kanalizace. Dne 25.11.2020
byly pozastaveny préce na provadéni leZaté kanalizace. Archeologové ukonéili vyzkum v
koliznich mistech dne 02.12.2020.

Celkové zdreni realizovanych pracich je 5 dni.

ZL 7 (A, B) Zakladani a ZL 8 (navaznost na ZL 7)

Na vystavbé nového pavilonu urgentniho pHijmu a zvy¥ené psychiatrické péce SO 02 doslo
vlivem chybné vyprojektované dokumentace ke zméng zaloZeni. Zhotovitel dne 19.11.2020
zépisem do stavebnfho denfku upozornil na technické nesrovnalosti v projektové dokumentaci
spotivajici v chybng stanovené zakladové spéte zékladovych past. Zékladova konstrukce SO
02 byla zhotovitelem projektové dokumentace navrZena bez ptihlédnuti ke sklonu pavodniho
terénu, proto nebylo mo#no dilo realizovat dle pivodni dokumentace pro provedeni stavby.
Zhotovitel na zaklad dohody pozastavil piipravné prace v Sasti dila zaloZeni objektu. Dne
21.12.2020 bylo predano technické ¥eeni zaloZeni objektu ke zpracovéni zménového listu
prodlouzeni lhiity pro provedeni dila o dobu pierufenim vyvolanou a o dobu potiebnou na
rozsahlejsi provedeni zaloZeni objektu.
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Po prostudovani podkladd uvedenych v Easti A. VSEOBECNA CAST, odst. 3 Podklady pro
vypracovani znaleckého posudku, byly zji§tény nésledujici skuteénosti:

6 Archeologicky prizkum

Na vystavbg nového pavilonu urgentniho p¥ijmu a zvySené psychiatrické péde SO 02 byl béhem
zemnich praci piftomen archeologicky dohled. V ramci dohledu byl archeology objeven liniovy
archeologicky nélez, ktery protind objekt SO 02 od jihozépadniho rohu napfi¢ k
severovychodnimu rohu. Liniovy objekt je v kolizi s trasami leZaté kanalizace. Dne 25.11.2020
byly pozastaveny préce na provadéni leZaté kanalizace. Archeologové ukonéili vyzkum v
koliznich mistech dne 02.12.2020.

Celkové zdreni realizovanych pracich je 5 dni.
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vlivem chybné vyprojektované dokumentace ke zméng zaloZeni. Zhotovitel dne 19.11.2020
zépisem do stavebnfho denfku upozornil na technické nesrovnalosti v projektové dokumentaci
spotivajici v chybng stanovené zakladové spéte zékladovych past. Zékladova konstrukce SO
02 byla zhotovitelem projektové dokumentace navrZena bez ptihlédnuti ke sklonu pavodniho
terénu, proto nebylo mo#no dilo realizovat dle pivodni dokumentace pro provedeni stavby.
Zhotovitel na zaklad dohody pozastavil piipravné prace v Sasti dila zaloZeni objektu. Dne
21.12.2020 bylo predano technické ¥eeni zaloZeni objektu ke zpracovéni zménového listu
prodlouzeni lhiity pro provedeni dila o dobu pierufenim vyvolanou a o dobu potiebnou na
rozsahlejsi provedeni zaloZeni objektu.
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C. POSUDEK

1. Posouzeni zménovych listii

Zménovy list — ZL 6 Archeologicky priizkum

Prodlouzeni o 5 dnii z d&vodu zastaveni praci pro umoznéni archeologického priizkumu.
Posunuti terminu dokonéent je o 5 dntl.

Zménovy list — ZL 7 Zakladani
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ID

O oo~ U WN =

L7
NOVE TERMINY

Nazev Ukolu

PN Bohnice — ZAKLADANI
OBIJEKT SO 02

ZEMNI PRACE

hloubeni jam

hloubenf past
ZAKLADANI

podkladni beton

z¥izeni bednéni past
vyztui zékladovych past
betonaz zakladovych pasd

10 odstran&ni bednéni pasi

zahajeni

05.01.21

05.01.21
05.01.21
11.01.21
18.01.21
18.01.21
22.01.21
03.02.21
09.02.21
15.02.21

dokonéeni

12.04.21

17.01.21
10.01.21
17.01.21
12.04.21
21.01.21
02.02.21
08.02.21
14.02.21
18.02.21

trvani jako

rozdil v
datumech

[dny]
98

13
6
7

85
A

12
6
6
4

trvéni faktické jako
soucet dni
pro provedeni praci
v jednotl. etapach

{dny]
129




image96.jpg




