
MmMZ_Ol„013 /

Změnový list č. 3 ze dne 5.3. 2021

Název stavby:
Stanoviště podzemních kontejnerů ul. Radolční Most

Číslo smluvního vztahu:
SOD 200/2/2020

Název části stavby (PS» SO):

Objednatel:

Statutární město Most 
Radniční 1/2 
434 01 Most

Zhotovitel:

ADS.M s.r.o. 
Chožov 157 
439 22 Chožov

Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést 
změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká 

technického řešení díla s dopadem najeho smluvní cenu/temiín dokončení díla

Původní řešení dle smluvní dokumentace:
1. V ploše kontejnerů a přilehlého chodníku pokládka zámkové dlažby.
2. Bez výskytu inženýrských sítí, stávající pouze veřejné osvětlení.
3. Bez bouráni betonových schránek konejneru a likvidace odpadu.

Nové řešení:
1. V ploše kontejnerů D+M plošné betonové dlažby, v chodníkové ploše D+M žulových kostek, místa pro 
přecházení v reliéfní žulové dlažbě.
2. Ve výkopu se nacházela dešťová kanalizace, byla provedena demontáž a posunuti nového vedení pro možnost 
osazení kontejnerů. Vedení vefejného osvětlení se v ploše stavby nenachází.
3. Stávající kontejnery byly umístěny v betonových schránkách, bylo provedeno vybourání a likvidace suti vč. 
stávajících kontejnerů.
2^ůvodnění změny:
Dle projektové dokumentace měla být na celé ploše stavby položena zámková dlažba (vč. reliéfní). Při realizaci 
byl zjištěn nesoulad v projektové dokumentaci ohledně sjednocení povrchů v prostoru MmM. Po konzultaci 
autorského dozoru s architektem města bylo dohodnuto, že na plochu u kontejnerů bude položena betonová 
dlažba shodného vzhledu jako je dlažba v okolí budovy MmM, chodníková plocha bude provedena ze žulových 
kostek a místo pro přecházení z reliéfní žulové dlažby. IDojde tak ke sjednocení povrchů materiálů v okolí budovy 
MmM a přiléhající parkové plochy, která je revitalizována. V rozpočtu stavby se s danými úpravami nepočítalo 
stejné jako s vícepracemi spojenými s velkými prořezy pro uložení betonové dlažby. Betonová dlažba byla 
objednána dle kódu použitém při opravě dlažby před budovou MmM, kdy při dodání bylo zjištěno, že došlo k 
přečíslování značení dané dlažby. Chybně objednaná betonová dlažba bude dodána jako rezerva na opravy dlažby 
do atria budovy MmM.
Při výkopových pracích byla v místě uložení 2ks nádob kontejnerů nalezena dešťová kanalizace, která nebyla v 
projektové dokumentaci řešena. Po dohodě s TSmM a.s. došlo ke zvětšení výkopu a přesunutí dešťové kanalizace 
podél kontejnerů pro zachování její funkčnosti. Celkově bylo nutné oproti projektové dokumentaci provést hlubší 
výkop o 1 m z důvodu uložení nových kontejnerových nádob. Vedení veřejného osvětlení v místě stavby nebylo 
nalezeno.
Stávající odpadové nádoby byly umístěny v betonových schránkách, které bylo nutno vybourat a vč. původních 
nádob ekologicky zlikvidovat, což v projektové dokumentaci nebylo řešeno.
Rozpočet stavby navíc neobsahoval položku na dopravu kontejnerových nádob do místa plnění.
Veškeré výše uvedené vícepráce byly způsobeny nedostatky projektové dokumentace. Z důvodu víceprací je 
nutné prodloužit i termín plnění díla.

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla 
definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z 

realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

iVliv změny na výkresovou dokumentací: ano/ne

Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:

F_Ol_013Dplttiod: 1.1.2017 SttÉBkalzS



MmMZ OI_013

ano/fl«Vliv změny na smluvní cenu:
417 855,60 KčCena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:
328 366,17 KčPonížení/navýSení ceny díla vč. DPH:
746 221,77 KčNová cena díla vč. DPH:

ano/n«Vliv změny na termín dokončení díla:
01.03.2021Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:
29.03.2021Nový termín dokončení díla:

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): Slavík

Podpis:Datum: 05.03.2021

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Podpis;Datum: 05.03.2021

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): Jan Slav

/f j, %il Podpis:Datum:

Chožov 157,439 22 ChoŽOV
IČ: 25441737, DIČ: CZ25441787

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): —

Podpis:Datum:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): Mgr. Jan Papar

. 2 9 -03- ?n?i Podpis:Datum:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):
Datum: Z- /

Příloha změnového listu: výpočet

Strteka2z2F_OCOl3DphtCod: 1.1.2017
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SOUPIS PP^CÍ
Stavba;

KONTEJNERY MOST
Objekt:

SO09 - RADNIČNÍ
Soupis:

SO09-1 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ RADNIČNÍ
MOST
STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST 
ADS.M s.r.o.

Místo: Datum:

Projektant
Zpracx>vatel;

Zadavatel:
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK| Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -26129,18 

-26 129,18D M Práce a dodávky M

D 21-M Etektromontáže

Kabelová spojila - montáž_________________
Kabelová spojka________________________
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 4x16 mm2
uložený volné nebo v HSté (CYí^____ _____
kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x16tnrt2

- 14 010,00 ____

________7^,00\

500.00lCSÚRS2020 02 
J5IO.OO ^ ÚRS 2020 02

1 K :210100152R 
U \3543631SR

kus J^OOO
2.Ó00

1 500.W 
3500,00

25.00

2 kus

3 K 1210812035 20,000m
4 M \341im0 20.000 175,50m

__ D_ 46-M
5 K 1460202044
—i — *— ._____
6 K 460421172

Zemní práce pR extr.mont.praclch___________
Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně i 40
cm, hl 60 cm, v hornině tř 4___________________
Lože kabelů z písku nebo ětěrkoplsku tl 10 cm nad 
kabel, kryté plastovou deskou, š ložedo_50 cm 
^^oplsek netfíděný zásypový 
20^,07 "Přepočtené koeficientem množsŇi___________

-12 119,18
5 000,00 i CS ÚRS 2020 0220,000 250,00m

1 170.00|CSÚRS2020 02 
~280,98 IČŠ ÚRS 2020 02

20,000 58,50m

7 I M 58331200 1.400 200,70t
w 1,400

4,501 ___90.0ÓÍCS ÚRS 2020 02
548,20 \CS ÚRS 2020 02

8 K
~9~[m

; Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 40 cm____________
■deska kabelová krycí PE dervená, 250x9x4mm______
Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 90 
mm uložených do rýhy_________________________

460490014
34575121

20.000m
20.000 32,31m

10' K 1 710.00 CS ÚRS 2020 02460520173 20.000 85,50m

bvbka elektroinstalační ohebná dvoupláSťové
ikorugovaná D 7^0 mm. HDPE*LDPE___________
Zásyp rýh ručně šlŘty 40 cm, hloubky 50 cm. 2 horniny 
tňdy4_____________________________________

1 548,00 \CS ÚRS2020 0211 U 34571354 20.000 77.40m

1 674,00 CS ÚRS 2020 0212 I K ,460560034 20.000 83.70m
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
stavba:

KONTEJNERY MOST
Objekt;

SO09 - RADNIČNÍ
Soupis;

SO09-1 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENI RADNIČNÍ

MOST

STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST 
ADS.M s.r.o.

Místo: Datum;

Projektant;
Zpracovatel;

Zadavatel;
UchazeC;

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZKj

Náklady ze soupisu prací 
M- Práce a dodávky M

* 26 129,18 
-*26 129,18

21'M • Elektromontáže - 14 010,00

46-M • Zemni práce při extr.mont.pracích - 12 119,18
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