
DODATEK if. 1

ke smlouvé o dO 2e dne 20- 1. 2021

k pfedmétu dI'la ,,Bytovy darn PohoFe/ice, ul. Brnénskd 5 — oprava bytu 6.2 uzavfené die § 2586 a ndsl.
zdkona 689/2012 5b., obéansky zdkonik, v aktud/nim znénl', mezi nI’z'e uvedenymi UEastniky ze dne

Objednatel

Mésto Pohofelice
sidlo:
l5:
DIC:
zastoupené:
kontaktm’ osoba:
telefon:
e—mail:
(da’le jen ,,objednatel")

Zhotovitel

ZAJic— ZBOROVSKY, s.r.o.
sidlo:
IC:
DIC:
jednajici/zastoupeny:
telefon:
e-mail:
Eislo 06m :
kontaktm’ osoba:
telefon.:
e—mail:
(déle jen ,,zhotovite|")

(dd/e jen ,,Smlouva”)

PohoFelice, Videfiska’ 699, P55 691 23
00283509
C200283509

PohoFelice, Staré Obec 381, PSC 691 23
28269241
CZ28269241

I. Dfivody pro uzavieni dodatku

1. Objednatel a Zhotovitel se 2 dflvodfi, které nebyly znémy pFi pfipravé cenové nabidky a k datu
uzavFem’ Smlouvy, a které vyplynuly z prova’dém’lch stavebnich praci, uzaviraji tento dodatek ke

Smlouvé.

2. Dflvodem pro uzavfeni dodatku a provedem’ dodateéné zjiéténVch stavebm’ch praci (vicepraci),
které nebyly obsaieny v cenové nabidce pro dodévku dila ,,Byt0vy dam PohoFe/ice, ul. Brnénskd
5 — oprava bytu 6.2“ a jejich potFeba vznikla v dfisledku skuteénosti vyplWajicich z dodateéné
zjiéténych potFeb Objednatele.



3. Zhotovitel v rémci pFedloieného zménového rozpoétu ocenil poloiky stavebnich pracu’ tak, 2e
cena jednotlivych poloiek byla ocenéna stejnou jednotkovou cenou, jak byla tato uvedena ve
Smlouvé. Pokud byla jedna poloika ve Smlouvé ocenéna nékolikrét rfiznou jednotkovou cenou,
byla v ra'mci zménového listu ocenéna nejniiét’ z uvedem’lch cen. Byla—li pFedmétem vicepraci
poloika, které ve Smlouvé o dilo nebyla ocenéna, zhotovitel ji ocenil dle bodu 4.6 Smlouvy.

II. PFedmét dodatku

1. Z dflvodu popsanVch v 5|. I se smluvni strany dohodly na prodlouiem’ terminu pro splném’ dI’Ia 0
dobu nezbytné nutnou, proto pflvodni (:I. III. bod 1 smlouvy 5e ruéi a nahrazuje se nésledovné:

Zahdjem’ realizace di/a se uskuteéni nejpozdéji do 3 pracovnl'ch dnl' 0d podpisu smlouvy.
Ukonéeni a pfeddni ce/ého di/a bude uskuteEnéno nejpozdéji do 15. 5. 2021.

2. PFedmétem dodatku jsou préce, které nebyly vcenové nabl’dce, déle préce, které zhotovitel
stavebm’ch praci nemohl pFedpokla’dat v nésledujicim rozsahu:

Zménovy'l Pfedmét zménového Iistu Hodnota vice Hodnota méné
list praci (v KE bez praci (v KE bez

DPH) DPH)
E. 1 dle pfilohy 303 413,00 53 712,00

Celkem 303 413,00 53 712,00

3. Z dflvodu vicepracn’ podrobné popsanych ve zménowm listé é. 1 se pfivodné sjednané cena dila
ve vyéi 832 659,00 KE bez DPH mém’ o 249 701,00 Ké bez DPH, proto vodni élének 4.1 Smlouvy
ruéf a nahrazuje nésledovné:

,,Cena di/a, je sjedndna dohodou sm/uvm’ch stran vsou/ac/u 5e zdkonem c”. 526/1990 5b., 0 cendch
a C7ni.’

bez DPH: l 082 360,00 K5

DPH 15%: 162 354,00 K5

Celkem vc'. DPH: 1 244 714,00 K5

Ill. Ostatni ustanovenl’

1. Ostatm’ ujednéni smlouvy, s vyjimkou téch uvedem’lch v pfedeélém (:Iénku tohoto dodatku,
zflsta’vaji beze zmén.

2. Dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platnosti originélu, z nichi obdrii 2 Objednatel a 1
Zhotovitel.

3. Smluvni strany shodné prohlaéuji, 2e 51 tento dodatek Smlouvy pFed jeho podpisem pfeéetly a 2e
byl uzavFen po vzéjemném projedném’ podle jejich pravé a svobodné vfile uréité, véiné a
srozumitelné.

4. PFI’lohy a nedl’lné souéésti dodatku:
Zménovy list 6. 1



V PohoFelicich dne ........? 8042021

starosta mésta PohoFelic

..........
\zé Zhotovitele

jednatel spoleénosti Zajic — Zborovsky, s.r.o.




