
Ústecké dopravní stavby s.r.o.

Husovo námestí 18
403 17 Chabarovice
DIC: CZ02739925
ICO: 02739925

Mesto Chlumec
vážený pan starosta
Ing. Romanem Zettlitzer
M uchova 267
403 39 Chlumec

Žádost o prodlouženI termínu dokoncení stavby: "Statické zabezpecení a oprava operné zdi za

KD"

vážený paní starosto,

Žádáme o prodlouženíterdnu pro dokoncenístavby " Statické zabezpecení a oprava operné zdi

za KD " z 31.12.2020 na 31.1.2021Z duvodu nutných požadovaných zmen v rozsahu plnení.
Prvním duvodem je nutnost výmeny nevyhovujÍcÍho podloží pod zpevnenými plochami ze
zámkové dlažby. Tím dochází k nárustu objemu prací.
Druhým pak objednatelem požadovaná zmena projektu, nahrazení dreveného plotu na operné
zdi ocelovým pozinkovaným zábradlím.
Zvlášte u pozinkovaného zábradlí dochází k nárustu casové nárocnosti stavby, protože jeho
dodání musíme zajistit subdodavatelsky. Nejvetší zdržení obnáší navržená protikorozní ochrana
žárovým pozinkováním, kdy každá zinkovna má poradník a je nutno pocítat s termínem provedení
pozinkování cca 2 týdny - mesíc od dorucení do zinkovny. Vzhledem k bKŽIcIm se vánocním
svátkum je reálné uvažovat s dokoncením pozinkování v prubehu mesíce ledna. Tento termín ale
muže ješte negativne ovlivnit i probihajÍcÍ pandemie nemoci COVID-19.

Predem dekuji za pochopeni.

S pozdravem

V Chabarovicích dne 14.12.2020





položkový rozpocet stavby

Stavba 0710 4 Kulturní stredisko Chlumec

Objekt 01 Statické zabezpeceni a oprava operné zdi

Rozpocet 1 Vícepráce a ménepráce

Objednatel: ICO:

DIC:

Zhotovitel: Ústecké dopravní stavby s.r.o. ICO: 02739925

Husovo námestí 18 DIC: CZ02739925

40317 Chabarovice
Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 76 253,34

PSV -13 737,53

MON 955,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 63 470,81

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základni DPH 21 % 63 470,81 CZK

Základní DPH 21 % 13 328,87 CZK

Zaokrouh|ení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 76 799,68 czk

v dne 14.12.2020

Za zhotovitele Za objednatele
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Rekapitulace dílu

Císlo Název Typ dílu Celkem %

1 Zemní práce HSV 14 754,66 23

2 Základy a zvláštni zakládáni HSV 1 178,88 2

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 25 275,00 40

5 Komunikace HSV 20 392,40 32

8 Trubní vedeni HSV -370,19 -1

96 Bouráni konstrukcí HSV 9 439,20 15

99 Staveništní presun hmot HSV 1 790,43 3

767 Konstrukce zámecnické PSV -10 371,92 -16

783 Nátery PSV -3 365,61 -5

M21 Elektromontáže MON 955,00 2

D96 Presuny suti a vybouraných hmot PSU 3 792,96 6

Cena celkem 63 470,81 100
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položkový rozpocet

S: 0710_4 Kulturní stredisko Chlumec

O: 01 Statické zabezpeceni a oprava operné zdi

R' 1 Vicepráce a ménepráce

P c Císlo po|ožky Název položký MJ Množství Cena l MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 14 754,66
1 122201101 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 m3 l 8,40000 156,00 1 310,40

r

2 113107610

3;162201102

nevhodné jIlové podbžl : 20,0"1 ,4"0,3

Odstraneni podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.10 cm

dorovnáni plochy : 7,2*10,6+7,6*9,6

Vodorovné premísteni výkopku z hor.1-4 do 50 m

14,928+8,4

8,40000

m2 149,28000 28,6¶ 4 269,41

149,28000

m3 l 23,32800 39,50| 921,46

23,32800

4 167101102 |Nak|ádání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 23,32800 44,60 1 040,43

5 162701101 Vodorovné premístení výkopku z hor.1-4 do 6000 m : m3 i 23,32800 180,00, 4 199,04

6 199000002 Poplatek za skládku horniny 1 - 4 m3 8,400OOl 110,00j 924,00

7 199000003 !Pop|atek za skládku horniny 5 - 7 m3 14,92800 140,00 2 089,92

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 1 178,88
8 271531113 jpo|štárzákladu z kameniva hr. drceného 0-32 mm m3 0,84000 132,00 110,88

náhrada zbourané nestabilní cásti : 2,0*1,4*0,3 0,84000

9 274353121 'Bedneni kotev.otvoru pro sloupky do 0,05 m2, hl. 0,8 m : kus - 4,00000 267,00 1 068,00
|vc. PVC ON 200 mm l

I

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 25 275,00
10 327216244 'Operná zed'gabion š.paty 1,5 m, oko 100/100 vcetne ! m3 ' 9,50000 3 300,00' 31 350,00

:dodávky lomového kamene l l

11 318216113

Díl: 5
12j564782111

náhrada zbourané nestabilní cásti :
2,0*1,4*1,0+2,0"1,0"0,7"3+2,0*0,5*0,5*2

navýšeni nad stávající betonovou zdi : 3,0*1,0*0,5

Oplocení gabiony Š.200 mm, oko 100x50 mm vcetne
dodávky lomového kamene

-0,9*1,5

Komunikace
!Podk|ad z kam.drceného 32-63 s výpln.kamen. 30 cm
t náhrada za jílové podloži : 20,0*1,4

8,00000

1,50000
m2 ' -1,35000 4 500,00' -6 075,00

l
' -1,35000

20 392,40
m2 28,00000 358,50 10 038,00

28,00000

13 639570010 Lokapový chodník kolem budovy z kacírku šírky 0,5 m m 9,00000 646,00j 5 814,00

14 338920023 Osazení betono!é palisády, š. do 20 cm, dl. 120 cm m 1,60000 1 469,00: 2 350,40

15 59228410 'Palisáda prirodnt 16x16x100 cm kus 10,00000 219,00j 2 190,00

Díl: 8 Trubní vedeni -370,19
16 721176224 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 4,0 mm m 15,00000 779,00 11 685,00

pro nový žlab: 15,0 15,00000
17 597101111 Montáž odvodnovacÍho žlabu - plastového vcetne m 2,00000' 293,00j 586,00

betonového lože C 12/15, zatíženi A 15 KN

18 286982003 ,Žlab PE RECYFIX PRO 100 1000X160X151 mm B 125 s kus ' 2,00000 1 548,00 3 096,00
plastovým pororoštem, oka 20/30 mm, cerný

19 721176224R00 |Potrubi KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm m l -1,70000 787,58j -1 338,89
l

20 721176225

pro šachtu SI : -1,7

Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 200 x 4,9 mm

prodlouženi DN 200 : -2,1

-1,70000

m : -2,10000 787,58j -1 653,92

-2,10000

21 894432112 |Osazeni plastové šachty revizní prum.400 mm, Wavin ; kus ' -1,00000 800,00 -800,00

22 28697191 'Dno šachetní Wavin PP ON 400/160 mm KG prímé TI RŠ' kus -1,00000 1 206,58 -1 206,58
DN400 ,

23 28697 14900 Roura šachtová korugovaná bez hrdla 400/1000 mm RŠ kus -1,00000 694,00i -694,00
DN400

24 286971461 Poklop do šachtové roury 400 mm/1,5 T PP RŠ DN400 kus -1,00000 10 043,80| -10 043,80

Díl: 96 Bourání konstrukci 9 439,20
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položkový rozpocet

S: 0710_4 Kulturní stredisko Chlumec

O: 01 Statické zabezpecení a oprava operné zdi

R 1 Vícepráce a ménepráce

P c Císlo po|ožky Název položky MJ Množství Cena l MJ Celkem
25 961044111 Bouráni základu z betonu prostého m3 0,36000 3 020,00 1 087,20

26 962042321

nestabilní cást : 2,0*0,3*0,6
:Bouránj zdiva nadzákladového z betonu prostého

nestabilní cást: 2,0*3,0"0,6

0,36000
m3 l 3,60000 2 320,00: 8 352,00

3,60000

Díl: 99 Staven ištni presun hmot 1 790,43
27 998153131 'Presun hmot, zdi a valy samostatné zdené do 20 m t 22,99864j 60,00 1 379,92

28 998223011 Presun hmot, pozemní komunikace, kryt dláždený t l 4,34033 94,00 407,99

29 998276101 :Presun hmot, trubní vedeni plastová, otevr. výkop t ! 0,05355 47,00 2,52
l

Díl: 767 Konstrukce zámecnické -10 371,92
30 767995104 'výroba a montáž kov, atypických konštr. do 50 kg kg -127,22400 115,00; -14 630,76

L

31'14587796
f

32'338171123

sloupky oploceni : -5"2,35*14,88

prodlouženi sloupku : 4*0,8"14,88

Profil obdélnIk. uzavr.svarovaný S235 150x100x4 mm t
l

-5*2,35*0,01488

4*0,8*0,01488
'Osazeni sloupku plot.ocel.do 2,6m,do šachet, zabet kus

-5"4

-174,84000

47,61600

-0,12722j 46 ooo,od
l

-0,17484

0,04762

-1,00000 304,00

-1,00000

-5 852,12

-304,00

33 762311103 Montáž kotevních želez, príložek, patek, táhel kus -4,00000 200,00 -800,00

34 953981203 jChemiCké kotvy, beton, hl. 150 mm, M12, malta POXY kus -4,00000 171,00 -684,00

35 31175291 jPatka sloupku 100 x 100 kus -4,00000 500,00 -2 000,00

36 767914120 'Montáž opbcení rámového H do 1,5 m m -6,00000 120,00 -720,00
r

37i61196008.A

-4"1,5

plotový dílec z hoblovaných prvku, atyp

-4*1,5*1,5

-6,00000

m2 -9,00000 780,00 -7 020,00

-9,00000

38 767162250 LMontáž zábradlí z kovových profilu nad 60kg m 6,000001 411,00 2 466,00
l

39 55395101.A Zábradlí ocelové z profilu soubor 1,00000 19 500,00 19 500,00

40 998767101 'Presun hmot pro zámecnické konštr., výšky do 6 m t -0,27253 1 200,00 -327,04
L

Díl: 783 Nátery -3 365,61
41178325 Protikorozní ochrana ocel. konstrukcí žárovým kg 78,00000 50,001 3 900,00

,i z|nkováním, ponoremr

42 783226100

zábradlí : 78,0
|Náter syntetický kovových konstrukcí základní
l
sloupky opkcení : -5*2,35*0,5

78,00000

l m2 -5,87500 90,00j -528,75

-5,87500
43 !783222100 Náter syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný ! m2 i -5,87500 900,00, -5 287,50

44 j783726300 N áter synt. |azurovací tesarských konstr. 3x lak m2 -9,00000 380,CO| -3 420,00

45j783904811
plotové dílce : -4*1,5'1,5

jod rezivení kovových konstrukci

oplechování zdi : 25,0*0,25

-9,00000

l m2 6,25000 18,30 114,38

6,25000

46 783903811 'Odmaštení chemickými rozpouštedly m2 6,25000 60,00 375,00

47j783521100 'Náter syntetický klempír. konstrukci zákl. barva základní m2 6,25000 120,50 753,13

' antikorozní Zincolac Primer 1 x
j L48 783522100 ' Náter syntetický klempír. konstrukcí email email N uovo m2 6,25000 116,50 728,13

lZinco|ac 1 x, redidlo C 6000
l

Díl: M21 Elektromontáže 955,00
49 210220021 ·Veden1 uzemnovací v zemi FeZn do 120 mm2 vc.svorek m 10,00000 95,50 955,00

vcetne pásku FeZn 30 x 4 mm l

l
Díl: D96 Presuny suti a vybouraných hmot 3 792,96
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položkový rozpocet

S: 0710_4 Kulturní stredisko Chlumec

O: 01 Statické zabezpecenl a oprava operné zdi

R 1 Vícepráce a ménepráce

p c Císlo položký Název po|ožky MJ Množství Cena l MJ Celkem
50 979082111 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 8,64000 23,00 198,72

51 979082121 Príplatek k vnitrost. doprave suti za dalších 5 m t 17,28000 81,00 1 399,68

52 979086112 Nakládání nebo prekládáni suti a vybouraných hmot t 8,64000 19,00 164,16

53 979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 8,64000 34,00 293,76

54 979081121 Príplatek k odvozu za každý další 1 km t 43,20000 10,20 440,64

55 979990001 Poplatek za skládku stavební suti t 8,64000 150,00 1 296,00
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