
 1 

OBCHODNÍ PODMÍNKY MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 
 
Obsah: 
1. Základní ustanovení 
2. Povinnosti smluvních stran 

2.1. Povinnosti Zhotovitele 
2.2. Povinnosti Objednatele 

3. Cena 
3.1. Obsah ceny 
3.2. Změna ceny - důvody 
3.3. Způsob sjednání změny ceny 
3.4. Způsob ocenění víceprací 
3.5. Postup při snížení ceny z důvodu méněprací 

4. Platební podmínky 
4.1. Postup plateb 
4.2. Zádržné  
4.3. Lhůta splatnosti 
4.4. Platby za vícepráce 
4.5. Náležitosti faktury 
4.6. Splnění peněžitého závazku 

5. Provádění díla a bezpečnost práce 
5.1. Provádění díla 
5.2. Použité materiály a výrobky 
5.3. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce 
5.4. Dodržování zásad ochrany životního prostředí 
5.5. Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů, 

organizací a třetích osob 
5.6. Kvalifikace Zhotovitele 
5.7. Archeologické nálezy 

6. Poddodavatelé 
7. Místo plnění 
8. Staveniště 

8.1. Předání a převzetí staveniště 
8.2. Vytýčení podzemních inženýrských sítí 
8.3. Vybudování zařízení staveniště 
8.4. Užívání staveniště 
8.5. Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací 
8.6. Vyklízení staveniště 

9. Stavební deník 
9.1. Povinnost vést stavební deník 
9.2. Obsah stavebního deníku 
9.3. Osoby oprávněné k zápisům ve stavebním deníku 
9.4. Způsob vedení a zápisu do stavebního deníku 

10. Kontroly, zkoušky a revize 
10.1. Kontrola provádění díla 
10.2. Kontrolní dny 

11. Předání a převzetí díla 
11.1. Organizace předání díla 
11.2. Protokol o předání a převzetí díla 
11.3. Vady  
11.4. Neúspěšné předání a převzetí díla 
11.5. Doklady nezbytné k předání a převzetí díla 
11.6. Předávání díla po částech 

12. Vlastnictví a nebezpečí škody na díle 
12.1. Vlastnictví díla 
12.2. Nebezpečí škody na díle 

13. Odpovědnost za škodu a za vady 
13.1. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit 

škodu 
13.2. Odpovědnost za vady 
13.3. Stavění záruční doby 
13.4. Způsob oznámení vady (reklamace) 
13.5. Podmínky odstranění reklamovaných vad 
13.6. Lhůty pro odstranění reklamovaných vad 

14. Užívání díla 
14.1. Kolaudace 
14.2. Předčasné užívání 

15. Pojištění díla 
15.1. Pojištění Zhotovitele 
15.2. Povinnosti smluvních stran při vzniku pojistné události 

16. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 
16.1. Smluvní pokuty za neplnění dohodnutých termínů 
16.2. Smluvní pokuta za neodstranění vad zjištěných při 

předání a převzetí díla 
16.3. Smluvní pokuta za neodstranění reklamovaných vad 
16.4. Smluvní pokuta za nevyklizení míst plnění 
16.5. Smluvní pokuta za porušení seznamu Poddodavatelů 

16.6. Smluvní pokuta za porušení předpisů a stanovisek 
16.7. Úroky z prodlení se splněním peněžitého závazku 
16.8. Způsob vyúčtování smluvních pokut a úroků z prodlení 
16.9. Lhůta splatnosti sankcí 
16.10. Omezení celkové výše sankcí 

17. Vyšší moc 
17.1. Definice vyšší moci 
17.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci 

18. Změna Smlouvy 
18.1. Forma změny Smlouvy 
18.2. Převod a přechod práv a povinností ze Smlouvy 

19. Odstoupení od Smlouvy 
19.1. Důvody opravňující k odstoupení od Smlouvy 
19.2. Způsob odstoupení od Smlouvy 
19.3. Důsledky odstoupení od Smlouvy 

20. Důvěrné informace a duševní vlastnictví 
20.1. Důvěrné informace 
20.2. Duševní vlastnictví 

21. Auditní doložka 
22. Nezpůsobilost zhotovitele 
 
Tyto obchodní podmínky byly schváleny Radou města Valašského Meziříčí 
dne 27. 9. 2016, a jsou účinné od 1. 10. 2016. 
 
1. ZÁKLADNÍ  USTANOVENÍ 

1.1. Obchodní podmínky Města Valašské Meziříčí (dále jen „OP“) 
určují práva a povinnosti ze smluv a jsou jejich nedílnou součástí.  

1.2. Tyto OP se stávají součástí uzavírané Smlouvy na základě odkazu 
na ně a nemusí být ke Smlouvě přikládány, neboť je Objednatel 
předložil v rámci zadávacího nebo výběrového řízení nebo jsou 
stranám známy (např. prostřednictvím www.valasskemezirici.cz). 

1.3. Tyto OP lze použít pro veškeré Smlouvy uzavírané městem 
Valašské Meziříčí s přihlédnutím k povaze konkrétní Smlouvy, 
jejímž předmětem plnění je především provedení stavebních 
prací (dále jen „dílo“). 

1.4. Pokud některé ustanovení těchto OP nepřichází věcně pro 
konkrétní smluvní vztah v úvahu, nebude pro tento vztah 
aplikováno. 

 
2. POVINNOSTI  SMLUVNÍCH  STRAN 

2.1. Povinnosti Zhotovitele 

2.1.1 Zhotovitel je povinen provést dílo s potřebnou péčí na svůj náklad 
a své nebezpečí ve smluvené době jako celek nebo ve smluvených 
částech, v souladu: 
a) s podmínkami zadávacího nebo výběrového řízení, 
b) se Smlouvou,  
c) s výkazem výměr, 
d) s projektovou dokumentací a technickými podmínkami,  
e) s podmínkami pravomocného rozhodnutí nebo jiným 

opatřením správního orgánu,  
f) se stanovisky dalších dotčených orgánů státní správy, 

samosprávy a správců dopravní a technické infrastruktury, 
g) s podmínkami vlastníků, správců a uživatelů nemovitostí na 

nichž je dílo realizováno. 

2.2. Povinnosti Objednatele 

2.2.1 Objednatel je povinen poskytovat Zhotoviteli součinnost 
potřebnou pro provádění díla podle Smlouvy a těchto OP, 
zejména mu včas a řádně předávat potřebné doklady, 
zabezpečovat plnění povinností, které na sebe převzal, či 
vyplývajících z potřeby konkrétního díla, zúčastňovat se jednání, 
na nichž je jeho účast žádoucí, a poskytnout Zhotoviteli všechny 
informace potřebné pro provádění díla.  

2.2.2 Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo převzít a 
uhradit Zhotoviteli jeho oprávněné a řádně doložené finanční 
nároky, vzniklé v důsledku plnění Smlouvy, za podmínek 
uvedených ve Smlouvě a v těchto OP. 

 
3. CENA 

3.1. Obsah ceny 

3.1.1 Cena díla je ujednána odkazem na rozpočet, který se skládá 
z jednotlivých položek určených v příloze ke Smlouvě (položkový 
rozpočet). Zhotovitel se s rozpočtem seznámil a zaručuje jeho 
úplnost pro rozsah díla stanovený Smlouvou.   
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3.1.2 Cena je stanovena jako cena smluvní, nejvýše přípustná a 
konečná pro rozsah díla stanovený ve Smlouvě po celou 
dobu realizace díla. Cenu lze překročit jen za podmínek 
stanovených ve Smlouvě nebo v těchto OP.  

3.1.3 Cena obsahuje veškeré náklady nezbytné k řádnému a 
včasnému provedení díla za dodržení podmínek nutných ke 
splnění Smlouvy, o kterých Zhotovitel s vynaložením veškeré 
odborné péče vědět měl nebo mohl, včetně přiměřeného 
zisku.  

3.1.4 Cena obsahuje dále i náklady zejména na:  
a) vybudování, zprovoznění, vlastní provoz, údržbu, 

likvidaci a vyklizení zařízení staveniště, 
b) zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, 
c) opatření k ochraně životního prostředí, 
d) pojištění stavby, díla a osob, 
e) poplatky spojené se záborem veřejného prostranství, 
f) zajištění nezbytných dopravních opatření, 
g) zajištění všech nutných zkoušek, 
h) likvidaci odpadů včetně poplatků,  
i) vytýčení sítí v prostoru staveniště, 
j) výroba a osazení informační tabule o stavbě, příp. další 

náklady na publikaci díla,  
k) geodetické vytýčení stavbou dotčených pozemků před 

zahájením provádění díla,  
l) spotřebu médií (např. energií, vody), 
m) vytýčení díla, 
n) informování o zahájení díla dotčené orgány a správce 

sítí v souladu s jejich vyjádřeními a stanovisky a splnění 
ostatních podmínek z těchto vyjádření vyplývající,  

o) informování vlastníků sousedních nemovitostí o 
zahájení díla a projednání technického provedení díla 
s vlastníky sousedních nemovitostí v blízkosti těchto 
nemovitostí, 

p) uvedení všech povrchů dotčených prováděním díla do 
původního stavu, 

q) zpracování dokumentace skutečného provedení díla, 
r) geodetické zaměření skutečného stavu provedení díla,  
s) účast na řízení stavebního úřadu o užívání dokončené 

stavby, případě o vydání kolaudačního souhlasu a 
odstranění případných vad zjištěných stavebním 
úřadem v daném řízení.  

3.1.5 Pokud náklady uvedené v odst. 3.1.3 těchto OP nejsou 
uvedeny samostatně v položkovém rozpočtu, zahrne je 
Zhotovitel do položky vedlejší, příp. ostatní náklady.  

3.1.6 Pokud ze strany Zhotovitele dojde k neocenění či vynechání 
některé položky nebo nákladu, uhradí jí Zhotovitel 
z vlastních zdrojů.   

3.1.7 Prokáže-li se, že položkový rozpočet neobsahuje všechny 
položky, které byly obsahem Soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr předloženého v rámci 
zadávacího nebo výběrového řízení, má se za to, že stavební 
práce, dodávky a služby definované těmito položkami, jsou 
zahrnuty v ceně ostatních položek položkového rozpočtu.  

3.1.8 Pokud ve smlouvě není stanoveno jinak, není Objednatel při 
realizaci díla osobou povinnou k dani a daň z přidané 
hodnoty na výstupu bude odvedena Zhotovitelem. V daném 
případě dílo (stavební a montážní práce) nesouvisí s 
ekonomickou činností Objednatele. 

3.2 Změna ceny – důvody 

3.2.1 Pokud po podpisu Smlouvy a do doby předání a převzetí díla 
dojde ke změnám sazeb DPH.  

3.2.2 Pokud Objednatel bude požadovat provedení jiných prací 
nebo dodávek, než těch, které byly předmětem díla (dále jen 
„vícepráce“) nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce 
nebo dodávky z předmětu díla (dále je „méněpráce“). 

3.2.3 Pokud Objednatel bude požadovat jinou kvalitu plnění než 
tu, která byla určena ve Smlouvě.  

3.3 Způsob sjednání změny ceny 

3.3.1 V případě splnění podmínky pro změnu ceny uvedené 
v bodu 3.2.1. těchto OP, dochází ke změně ceny 
automaticky. Zhotovitel uvede při fakturaci, sazbu DPH 
platnou v době zdanitelného plnění.  

3.3.2 V případě splnění podmínky pro změnu ceny uvedené 
v bodu 3.2.2 nebo 3.2.3 těchto OP jsou smluvní strany 
povinny uzavřít písemný dodatek ke Smlouvě. Bez uzavření 

písemného dodatku nemá Zhotovitel nárok na zaplacení víceprací 
a současně platí, že vícepráce byly již zahrnuty v předmětu a ceně 
díla. 

3.3.3 Případné vícepráce budou zadány v souladu se zákonem č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, v platném znění a 
vnitřní směrnicí Objednatele. 

3.4 Způsob ocenění víceprací 

3.4.1 V případě víceprací jsou smluvní strany povinny provést jejich 
soupis, který podepíší oprávněné osoby zúčastněných smluvních 
stran a budou přílohou dodatku. 

3.4.2 Zhotovitel soupis víceprací doplní o jednotkové ceny podle 
položkových rozpočtů, a pokud v nich nebudou obsaženy, doplní 
jednotkové ceny podle aktuálního ceníku ÚRS, RTS (nebo 
obdobných ceníků, které se v rámci dané kategorie předmětu díla 
nachází) snížené o 10%, jinak dle dohody smluvních stran.  

3.5 Postup při snížení ceny z důvodu méněprací 

3.5.1 V případě méněprací jsou smluvní strany povinny provést jejich 
soupis, který podepíší oprávněné osoby zúčastněných smluvních 
stran a budou přílohou dodatku. 

3.5.2 Zhotovitel soupis méněprací doplní o jednotkové ceny ve výši 
podle položkových rozpočtů. 

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

4.1. Postup plateb 

4.1.1 Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zálohu, pokud není ve 
Smlouvě uvedeno jinak. 

4.1.2 Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli cenu díla po ukončení a 
předání díla bez vad, pokud ve Smlouvě není uveden jiný 
harmonogram placení díla.  

4.2. Zádržné  

Zhotovitel se zavazuje dílo provést bez vad. Dílo může být 
převzato s drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení 
s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani její 
užívání podstatným způsobem neomezují (viz odst. 11.3.1 těchto 
OP). V tomto případě bude částka rovnající se 10% z celkové 
sjednané ceny sloužit jako zádržné, které bude uhrazeno 
Objednatelem Zhotoviteli až po odstranění všech drobných vad 
uvedených v protokole o předání a převzetí díla. Institut 
zádržného se nepoužije, bude-li dokončení a předání díla zajištěno 
jiným institutem (např. bankovní zárukou). 

4.3. Lhůta splatnosti 

4.3.1. Splatnost faktur je 21 dnů ode dne následujícího po dni doručení 
faktury Objednateli, pokud není ve Smlouvě uveden delší termín 
splatnosti. 

4.3.2. Požádá-li Objednatel písemně Zhotovitele o prodloužení 
splatnosti faktur, je Zhotovitel povinen této žádosti vyhovět za 
podmínek, že žádost o prodloužení neobsahuje lhůtu prodloužení 
delší jak 30 dnů. Objednatel je oprávněn požádat Zhotovitele o 
prodloužení splatnosti nejvýše 2x ročně. Tato skutečnost nebude 
ze strany Zhotovitele nijak sankcionována.  

4.4. Platby za vícepráce 

4.4.1. Případné vícepráce sjednané dodatkem musí být fakturovány 
samostatně, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

4.4.2. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, níže uvedených 
náležitostí obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce 
sjednány a odsouhlaseny. 

4.5. Náležitosti faktury 

4.5.1 Faktury Zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat platným 
právním předpisům zejm. zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a u osob, které nejsou 
povinné k DPH podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve 
znění pozdějších předpisů. Bude-li dílo placeno postupně, pak ve 
faktuře nebo její příloze musí být soupis provedeného plnění. Na 
faktuře bude uvedeno číslo smlouvy, název předmětu díla a 
identifikace projektu a poskytovatele dotace, jedná-li se o dílo, 
které je hrazeno dotací. 

4.5.2 Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez 
zaplacení fakturu, která neobsahuje některou náležitost 
stanovenou zákonem o dani z přidané hodnoty (o účetnictví), 
nebo má jiné vady v obsahu; ve vrácené faktuře musí vyznačit 
důvod vrácení. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti 
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fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením 
faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta 
běží znovu ode dne doručení (předání) opravené nebo nově 
vyhotovené faktury. 

4.6. Splnění peněžitého závazku  

4.6.1 Peněžitý závazek Objednatele se považuje za splněný v den, 
kdy je dlužná částka odepsána z účtu Objednatele. 

5. PROVÁDĚNÍ  DÍLA A  BEZPEČNOST PRÁCE  

5.1. Provádění díla 

5.1.1 Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. 
Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny 
Objednatele, týkající se realizace díla a upozorňující na 
možné porušování smluvních povinností Zhotovitele. 

5.1.2 Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného 
odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od 
Objednatele nebo příkazů daných mu Objednatelem k 
provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost 
zjistit při vynaložení potřebné péče. 

5.1.3 Zhotovitel je povinen dodržovat a chránit po celou dobu 
provádění díla hranice pozemků dotčených dílem, které si 
před zahájením díla vytyčil, tak aby nedošlo k porušení 
těchto hranic pozemků. Škody způsobené z porušení hranic 
pozemků hradí Zhotovitel. 

5.1.4 Pokud si nesjednali Objednatel a Zhotovitel dobu zahájení 
provádění díla ve Smlouvě, považuje se za okamžik zahájení 
provádění díla okamžik předání staveniště Objednatelem 
Zhotoviteli v souladu s čl. 8 těchto OP.  

5.1.5 Lhůta pro dokončení a předání díla bude vždy sjednána ve 
Smlouvě.   

5.1.6 V případě, že je dílo prováděno v zastavěném území, je 
Zhotovitel oprávněn provádět stavební práce výhradně 
v pracovní dny od 7:00 do 19:00 hodin, v sobotu od 8:00 do 
18:00 hodin a v neděli a státem uznané svátky je provádění 
stavebních prací vyloučeno, nedohodnou-li se smluvní strany 
jinak. 

5.1.7 Zhotovitel je povinen chránit a nepoškodit stávající 
konstrukce a prvky, a to zejména stávající komunikace, 
zeleň, mobiliář, atd. Pokud dojde činností Zhotovitele 
k poškození stávajících konstrukcí nebo prvků, je Zhotovitel 
povinen na vlastní náklady uvést poškozené konstrukce a 
prvky do stávajícího stavu.  

5.2. Použité materiály a výrobky 

5.2.1 Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit 
Zhotovitel, pokud není ve Smlouvě výslovně uvedeno, že je 
opatří Objednatel. 

5.2.2 Pro dílo mohou být použity jen takové výrobky a konstrukce, 
jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti díla pro navržený 
účel zaručují, že dílo při správném provedení a běžné údržbě 
po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na 
mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, 
hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost 
při užívání (včetně užívání osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace), ochranu proti hluku a na úsporu 
energie a ochranu tepla. 

5.2.3 Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla 
nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití 
známo, že je škodlivý nebo pro realizaci díla nevhodný. 
Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen provést okamžitou 
nápravu. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. 
Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije 
materiály, které nemají požadovanou certifikaci či 
předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití 
nezbytné podle příslušných předpisů nebo podle projektové 
dokumentace. 

5.2.4 Zhotovitel doloží na vyzvání Objednatele, nejpozději však v 
termínu předání a převzetí díla, soubor certifikátů materiálů 
užitých k realizaci díla. K použitým výrobkům a materiálům 
dále doloží atesty o nezávadnosti pro zdraví a životní 
prostředí. 

5.3. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce 

5.3.1 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení 
veškerých bezpečnostních opatření, hygienických opatření a 

opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v 
rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy. 

5.3.2 Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance a 
Poddodavatele pracující na realizaci díla vstupní školení o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. 
Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých 
zaměstnanců a Poddodavatelů o bezpečnosti a ochraně zdraví při 
práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat. 

5.3.3 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví 
všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na místě realizace 
díla, a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými 
pracovními pomůckami. 

5.3.4 Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli 
podrobeni vstupní lékařské prohlídce a že jsou zdravotně způsobilí 
k předmětným činnostem Zhotovitele. 

5.3.5 Zhotovitel je povinen provádět v průběhu realizace díla vlastní 
dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární 
ochranou na místě realizace díla. 

5.3.6 Zhotovitel je povinen zabezpečit veškerá bezpečností opatření na 
ochranu osob a majetku mimo místo realizace díla, jsou-li dotčeny 
realizací díla (zejména veřejná prostranství nebo komunikace 
ponechaná v užívání veřejnosti jako např. podchody pod lešením). 

5.3.7 Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav objektů 
dotčených a sousedících s místem realizace díla. 

5.3.8 Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při 
činnostech souvisejících s realizací díla, je Zhotovitel povinen 
zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. 
Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou 
součinnost. 

5.4. Dodržování zásad ochrany životního prostředí 

5.4.1 Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, 
která zamezí nežádoucím vlivům činností Zhotovitele při realizaci 
díla na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající 
k místu realizace), a to použitím všech ochranných prostředků 
(zejména ochranných sítí při bouracích pracích). Při realizaci díla je 
Zhotovitel povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z 
právních předpisů řešících problematiku vlivu díla na životní 
prostředí.  

5.4.2 Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů 
vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich likvidace.  

5.5. Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů, organizací 
a třetích osob 

5.5.1 Zhotovitel se zavazuje dodržet při realizaci díla veškeré podmínky 
a připomínky vyplývající z rozhodnutí dotčených orgánů státní 
správy, samosprávy a správců dopravní a technické infrastruktury, 
ze smluv uzavřených s vlastníky, správci a uživateli nemovitostí, na 
kterých se dílo realizuje a se kterými byl Zhotovitel Objednatelem 
seznámen. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne 
Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu. 

5.6. Kvalifikace Zhotovitele 

5.6.1 Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci Zhotovitele 
nebo jeho Poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci, za což 
Zhotovitel odpovídá. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel 
na požádání Objednatele povinen doložit. 

5.7. Archeologické nálezy 

5.7.1 Pokud Zhotovitel při realizaci díla zjistí nepředvídané nálezy 
kulturně cenných předmětů, detailů nebo chráněných částí 
přírody anebo archeologické nálezy, je povinen neprodleně 
oznámit nález Objednateli a jeho jménem též stavebnímu úřadu a 
orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a 
zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl 
poškozen nebo zničen a v nezbytném rozsahu přerušit práce. 
Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně 
a bez zbytečného odkladu, přičemž budou respektovány 
podmínky stanovené příslušným orgánem státní správy. 

6. PODDODAVATELÉ 

6.1 Pokud Zhotovitel ve smlouvě nestanovil, že konkrétní část díla 
bude provedena Poddodavatelem, je povinen provést dílo sám. 
Objednatel má právo si vymezit části díla, které nelze provést 
prostřednictvím Poddodavatele.  

6.2 Pokud si to Objednatel vyhradil v zadávacích podmínkách je 
součástí smlouvy Seznam poddodavatelů s uvedením druhu prací 
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a rozsahu jejich poddodávky, který vyhotoví a předá před 
uzavřením smlouvy Zhotovitel Objednateli. Zhotovitel nesmí 
použít k provedení díla jinou osobu, než která je uvedena 
v seznamu Poddodavatelů a zároveň nesmí být porušen 
poměr poddodavatelských prací stanovený v seznamu 
Poddodavatelů.   

6.3 Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých 
poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností 
vyplývajících Zhotoviteli z předmětné Smlouvy a těchto OP. 

6.4 Změna Poddodavatele, zejména prostřednictvím kterého 
Zhotovitel prokazoval v zadávacím nebo výběrovém řízení 
svou kvalifikaci, je přípustná pouze po předchozím 
písemném souhlasu Objednatele. 

6.5 Objednatel je oprávněn uhradit část ceny díla přímo 
Poddodavateli za těchto podmínek: 

a) Jedná se o Poddodavatele, který je uveden 
v Poddodavatelském schématu, 

b) Poddodavatel prokáže Objednateli, že Zhotovitel mu 
neuhradil za jim vykonanou práci na díle a to přesto, 
že jej na prodlení upozornil, 

c) prodlení Zhotovitele je delší než 30 dní, 
d) částka, kterou požaduje Poddodavatel je nižší nebo 

rovna částce, která dosud nebyla Zhotoviteli za dílo 
Objednatelem uhrazena. 

6.6 Pokud Objednatel uhradí část ceny díla přímo 
Poddodavateli, započte si tuto částku Objednatel vůči 
konečné faktuře Zhotovitele.  

7. MÍSTO PLNĚNÍ 

Místem plnění je staveniště, kde se realizuje dílo uvedené 
v projektové dokumentaci nebo ve Smlouvě.    

8. STAVENIŠTĚ  

8.1. Předání a převzetí staveniště 

8.1.1 Objednatel je povinen předat Zhotoviteli staveniště (nebo 
jeho ucelenou část) prosté práv třetí osoby nejpozději do 10 
dnů po oboustranném podpisu Smlouvy, pokud se strany 
nedohodnou jinak.  

8.1.2 O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany 
písemný protokol. Za den předání staveniště se považuje 
den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného 
protokolu. Součástí předání a převzetí staveniště je i předání 
dokumentů Objednatelem Zhotoviteli vztahujících se 
k provádění díla a to zejména: 
a) pravomocné rozhodnutí nebo jiné opatření stavebního 

úřadu,  
b) vyjádření dalších dotčených orgánů státní správy, 

samosprávy a správců dopravní a technické 
infrastruktury, 

c) kopie smluv s vlastníky, správci a uživateli nemovitostí, 
na kterých bude dílo prováděno a ze kterých vyplývají 
další povinnosti při provádění díla, 

d) věcná břemena vztahující se k  dotčené nemovitosti, 
komunikaci, pozemku, atd.,  

e) projektová dokumentace ve 2 vyhotovení, 
f) dokladová část provedení díla, 
g) vyznačení přístupových a příjezdových cest, 
h) vyznačení bodů pro napojení odběrných míst vody, 

kanalizace, elektrické energie, plynu či případně jiných 
médií. 

8.2. Vytýčení podzemních inženýrských sítí 

8.2.1 Zhotovitel je povinen vytýčit trasu stávajících inženýrských 
sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených realizací 
díla a tyto buď vhodným způsobem přeložit, anebo chránit 
tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození. 

8.2.2 Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, nese 
veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu 
Zhotovitel, včetně případných škod, pokut apod. 

8.2.3 Pokud v průběhu realizace díla nastane situace, že po 
vytyčení sítí jednotlivými správci a odkopání sond, bude 
správce sítě požadovat přeložku sítě, případně její uložení do 
chráničky a jiná podobná opatření, toto kompletně zajistí 
Zhotovitel. Jedná se především o administrativní vyřízení 
potřebných žádostí, smluv a povolení, dle požadavků 

správce sítě a dle platné legislativy. Pokud s tímto budou spojené 
vícenáklady, bude postupováno dle zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázkách, v platném znění. 

8.3. Vybudování zařízení staveniště 

8.3.1 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště 
zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu 
s projektovou dokumentací. Zařízení staveniště vybuduje 
v nezbytném rozsahu Zhotovitel. 

8.3.2 Jako součást zařízení staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod 
potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa 
určená Objednatelem. Zhotovitel je povinen zabezpečit 
samostatná měřící místa. 

8.3.3 Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli a osobám 
vykonávajícím funkci dozoru nad stavbou (Technického a 
Autorského dozoru) provozní prostory a zařízení nezbytné pro 
výkon jejich funkce při realizaci díla. 

8.4. Užívání staveniště 

8.4.1 Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související 
s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat 
veškeré právní předpisy. 

8.4.2 Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště 
zajišťuje Zhotovitel a je povinen dbát na to, aby nedocházelo k 
podmáčení staveniště nebo okolních ploch. Pokud k této činnosti 
využije veřejných stokových sítí, je povinen tuto skutečnost 
projednat s vlastníkem případně správcem těchto sítí. 

8.4.3 Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho 
oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. 

8.4.4 Zhotovitel je povinen předat Objednateli nejpozději do 15 dnů 
ode dne předání a převzetí staveniště seznam osob (zejména 
svých zaměstnanců a zaměstnanců svých Poddodavatelů), kterým 
je povolen vstup na staveniště. Zhotovitel je povinen tento 
seznam průběžně aktualizovat. 

8.4.5 Zhotovitel není oprávněn, pokud se strany nedohodnou jinak, 
využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob. 

8.4.6 Zhotovitel je povinen na své náklady zabezpečit na zařízení 
staveniště identifikační tabuli, v provedení a rozměrech obvyklých, 
s uvedením údajů o díle (zejména název díla, termíny provedení a 
předpokládané náklady díla) a údajů o Zhotoviteli, Objednateli a 
osobách vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru.  
Grafický návrh identifikační tabule je Zhotovitel povinen předem 
odsouhlasit s Objednavatelem. Zhotovitel je povinen tuto 
identifikační tabuli udržovat v aktuálním stavu. Pokud je dílo 
spolufinancováno ze strany třetích osob obsah, rozměry a 
materiál informační tabule musí být vyhotoven v souladu 
s požadavky osoby, která se na spolufinancování díla podílí. Jiné 
reklamy či identifikační tabule (např. Poddodavatelů) lze na 
staveništi umístit pouze se souhlasem Objednatele. 

8.4.7 Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště 
a stejně tak i výstup a výjezd. Za provoz na staveništi odpovídá 
Zhotovitel. 

8.4.8 Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek, je povinen 
průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, 
stavební suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž 
povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo 
stavební materiál nebyl umísťován mimo vytyčené staveniště. 

8.5. Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací 

8.5.1 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných prostranství, 
případně rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací 
zajišťuje Zhotovitel. 

8.5.2 Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla 
bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů 
o pozemních komunikacích, obstará tyto práce Zhotovitel, včetně 
povolení přechodného dopravního značení.  

8.6. Vyklizení staveniště 

8.6.1 Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit 
staveniště nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne protokolárního 
předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak. 

8.6.2 Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je 
Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou 
na náklady Zhotovitele. 
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9. STAVEBNÍ DENÍK 

9.1. Povinnost vést stavební deník 

9.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí 
staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, pokud 
zákon nestanoví, že postačí vést jednoduchý záznam o 
stavbě (dále jen obecně „stavební deník“). Vedení a 
náležitosti stavebního deníku stanoví prováděcí právní 
předpisy k zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„stavební zákon“). 

9.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 
hod. přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně 
jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat. 

9.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou 
kopiích.  

9.1.4. Povinnost vést stavební deník končí dnem předání a převzetí 
díla. V případě výskytu vad nebo jiných podmínek 
stanovených v kolaudačním souhlasu končí povinnost vést 
stavební deník až dnem jejich úplného odstranění nebo 
splnění. 

9.2. Obsah stavebního deníku 

9.2.1 Ve stavebním deníku musí být uvedeny základní údaje 
stanovené v prováděcím předpise k stavebnímu zákonu. 

9.2.2 Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré 
skutečnosti rozhodné pro provádění díla, zejména je 
povinen zapisovat tyto údaje: 
a) jména a příjmení osob pracujících na staveništi, 
b) klimatické podmínky (počasí, teploty apod.) na 

staveništi a jeho stav, 
c) popis a množství provedených prací a montáží a jejich 

časový postup, 
d) dodávky materiálů, výrobků, strojů a zařízení pro 

stavbu, jejich uskladnění a zabudování, 
e) nasazení mechanizačních prostředků, 
f) záznamy o všech provedených zkouškách.  
Další záznamy se zaznamenávají do stavebního deníku 
v souladu s prováděcím předpisem k stavebnímu zákonu. 

9.2.3 Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány. 
9.2.4 Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. 
9.2.5 O průběhu provádění díla pořizuje Zhotovitel 

fotodokumentaci. Zhotovitel je povinen zejména 
fotodokumentovat části díla, které budou dalším postupem 
zakryty. Fotodokumentaci vztahující se k dílu předá 
Zhotovitel Objednateli na CD při předání a převzetí díla.  

9.3. Osoby oprávněné k zápisům ve stavebním deníku 

9.3.1 Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i 
nahlížet nebo pořizovat výpisy:  
a) oprávnění zástupci Objednatele, 
b) oprávnění zástupci Zhotovitele, 
c) oprávnění zástupci Poddodavatelů, 
d) osoba pověřená výkonem Technického dozoru, 
e) osoba pověřená výkonem Autorského dozoru, 
f) další osoby v souladu s platnými právními předpisy. 

9.3.2 Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně 
s uvedením identifikačních údajů o zapisovateli (jméno, 
příjmení, funkce), musí být vždy datovány a podepsány 
osobou zapisovatele. 

9.4. Způsob vedení a zápisu do stavebního deníku 

9.4.1 Zápisy do stavebního deníku provádí Zhotovitel formou 
pravidelných denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné 
pro plnění díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy 
nastaly. 

9.4.2 Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci 
Technického dozoru se vyjadřují k zápisům ve stavebním 
deníku učiněných Zhotovitelem. Nesouhlasí-li Objednatel 
nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického 
dozoru se zápisem, který učinil do stavebního deníku 
Zhotovitel, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko 
nejpozději při následném kontrolním dnu, kterého se 
zúčastní, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 

9.4.3 Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do 
stavebního deníku Objednatel nebo jím pověřená osoba 
vykonávající funkci Technického dozoru, případně osoba 

vykonávající funkci Autorského dozoru, musí k tomuto zápisu 
připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů od 
provedení zápisu, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 

 

10. KONTROLY, ZKOUŠKY A REVIZE 

10.1. Kontrola provádění díla 

10.1.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat realizaci díla a to zejména v 
rámci kontrolních dnů.  

10.1.2. Technický dozor u téže stavby nesmí provádět Zhotovitel ani 
osoba s ním propojená. To neplatí, pokud technický dozor provádí 
sám Objednatel. 

10.1.3. Zjistí-li Objednatel, že činnosti Zhotovitele jsou v rozporu s jeho 
povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby 
Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnou činností a aby činnost 
prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v 
přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté jedná se o podstatné 
porušení Smlouvy.  

10.1.4. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat nejméně 5 pracovních dnů 
před termínem zakrytí Objednatele ke kontrole a prověření 
činností, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými. 

10.1.5. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání 
nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné zakrýt. Bude-li v 
tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je 
Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. 
Pokud se však zjistí, že činnosti nebyly řádně provedeny, nese 
veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou chybného stavu a 
následným zakrytím Zhotovitel. 

10.2. Kontrolní dny 

10.2.1 Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel 
kontrolní dny v termínech nezbytných pro provádění kontroly, 
nejméně však jedenkrát za 14 dní. Objednatel je povinen oznámit 
konání kontrolního dne písemně nebo telefonicky nejméně 24 
hodin před jeho konáním.   

10.2.2 Kontrolních dnů se zúčastňují zástupci Objednatele včetně osob 
vykonávajících funkci dozoru nad stavbou, zástupci Zhotovitele, 
včetně autorizované osoby Zhotovitele uvedené v nabídce 
Zhotovitele v rámci zadávacího nebo výběrového řízení. 

10.2.3 Vedením kontrolních dnů je pověřen Objednatel. 
10.2.4 Obsahem kontrolního dne jsou zejména zápisy Zhotovitele ve 

stavebním deníku, kontrola časového a finančního plnění 
provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci 
Technického a Autorského dozoru a stanovení případných 
nápravných opatření a úkolů. 

10.2.5 Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který předá 
všem zúčastněným. 

10.2.6 Zhotovitel zapisuje datum konání kontrolního dne a jeho závěry 
do stavebního deníku. 

11. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

11.1. Organizace předání a převzetí díla 

11.1.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným 
dokončením a předáním Objednateli. Řádným dokončením díla se 
rozumí, že Zhotovitel provedl veškeré práce s potřebnou péčí v 
souladu s platnými právními předpisy, Smlouvou, těmito OP a 
technickými normami a předvedl Objednateli, že je dílo způsobilé 
sloužit svému účelu. Jestliže podle Smlouvy má být řádné 
dokončení díla prokázáno provedením ujednaných zkoušek, 
považuje se dílo za dokončené teprve, úspěšným provedením 
těchto zkoušek. K účasti na nich je Zhotovitel povinen Objednatele 
nejméně 5 pracovních dní před jejich konáním písemně pozvat. 

11.1.2. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 
pracovních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a 
převzetí.  

11.1.3. Objednatel není povinen zahájit přejímací řízení před sjednaným 
termínem dokončení díla. 

11.1.4. Místem předání a převzetí je místo, kde se realizovalo dílo. 
11.1.5. Objednatel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat osoby 

vykonávající funkci dozor nad stavbou, příp. další osoby, jejichž 
účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla). 

11.1.6. Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat své 
Poddodavatele a autorizované osoby uvedené v nabídce 
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Zhotovitele v rámci zadávacího nebo výběrového řízení, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

11.2. Protokol o předání a převzetí díla 

11.2.1 O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí smluvní 
strany zápis (protokol). Povinným obsahem protokolu jsou: 
a) údaje o Zhotoviteli, Poddodavatelích a Objednateli, 
b) popis díla, které je předmětem předání a převzetí, 
c) dohoda o způsobu a termínu vyklizení místa plnění, 
d) termín, od kterého počíná běžet záruční doba; nebude-

li tento údaj v protokolu zaznamenán, běží doba ode 
dne podpisu protokolu, 

e) prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo 
nepřejímá.  

11.2.2 V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v 
protokolu o předání  a převzetí díla i důvody, pro které 
odmítá dílo převzít. Dílo nelze převzít, pokud obsahuje vady 
bránící užívání díla.  

11.3. Vady  

11.3.1 Objednatel je oprávněn převzít i dílo, které vykazuje drobné 
vady, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání 
užívání díla funkčně nebo esteticky, ani její užívání 
podstatným způsobem neomezují (dále jen „drobné vady“).  

11.3.2 V protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis 
drobných vad včetně způsobu a termínu jejich odstranění. 

11.3.3 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu 
odstranění drobných vad, pak platí, že drobné vady musí být 
odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí 
díla. 

11.3.4 Do doby odstranění drobných vad má Objednatel právo na 
zádržné upravené v bodě 4.2 těchto OP. 

11.3.5 Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit drobné 
vady i v případě, kdy podle jeho názoru za drobné vady 
neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných 
případech nese Zhotovitel až do rozhodnutí soudu.  

11.4. Neúspěšné předání a převzetí díla 

11.4.1 V případě, že Zhotovitel oznámí Objednateli, že dílo je 
připraveno k předání a převzetí a při předávacím řízení se 
prokáže, že není dokončeno nebo že není ve stavu 
nezbytném pro předání a převzetí, je Zhotovitel povinen 
uhradit Objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při 
neúspěšném předávacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na 
organizaci opakovaného řízení. 

11.5. Doklady nezbytné k předání a převzetí díla 

11.5.1 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávání díla 
doklady, odpovídající povaze díla, tzn. zejména tyto doklady: 
a) dokumentace skutečného provedení díla – 2x tiskem a 

1x elektronicky v digitální podobě na CD v DWG, PDF a 
doc nebo docx; 

b) geodetické zaměření – jsou zaměření, která provádí 
odborně způsobilé osoby a jsou ověřena úředně 
oprávněnými zeměměřickými inženýry v souladu se 
zákonem č. 200/1994 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů: 
- geodetické zaměření skutečného provedení díla – 

všech objektů a inženýrských sítí a zajistí jejich vklad 
do JDTMZK v souladu se směrnicí a provozním 
řádem JDTMZK – tiskem dokládá zakázkový list 
JDTMZK a 1x dig. vložená data ve formátu DGN, 
DWG, 

- geodetické zaměření skutečného provedení díla na 
podkladu katastrální mapy – 2 x tiskem a 1 x dig. ve 
formátu DWG, DGN, 

- geodetické zaměření skutečného provedení díla dle 
směrnic správců jednotlivých sítí – 2 x tiskem a 1xdig 
ve formátu DWG, DGN, 

- geometrický plán – 3 x tiskem a 1 x dig. ve formátu 
DWG, DGN. 

c) zápisy, osvědčení, atesty o provedených zkouškách, 
použitých materiálů, konstrukcí, zařízení a médií 
včetně prohlášení o shodě; 

d) zápisy a výsledky předepsaných měření (radon, CO, 
apod.); 

e) zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o 
provedených revizních a provozních zkouškách (např. 
tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové 
nádoby, komíny apod.); 

f) doklady o řádném nakládání s odpady v souladu se zákonem 
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů; 

g) zápisy a výsledky o prověření díla a konstrukcí zakrytých 
v průběhu prací; 

h) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich 
pasporty, záruční listy, provozní řády díla, návody k obsluze a 
údržbě v českém jazyce; 

i) originál stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu o 
stavbě a jejich stejnopisy;  

j) provozní řád díla pro zkušební provoz (2x tiskem a 1 x na 
CD); 

k) provozní řád díla pro trvalý provoz (2x tiskem a 1 x na CD); 
l) protokol o zaškolení obsluhy; 
m) předávací protokoly mezi Zhotovitelem a jeho 

Poddodavateli. 
11.5.2 Doklady včetně kompletního seznamu předávaných dokladů 

doloží zhotovitel 3x tiskem, není-li v těchto OP uvedeno jinak 
nebo pokud se smluvní strany nedohodnou v rámci předávacího 
řízení jinak. 

11.5.3 Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za 
schopné předání. 

11.5.4 Objednatel doloží u předávacího řízení doklady ke kontrole, zda 
byly splněny podmínky obsažené v pravomocných rozhodnutích 
nebo jiných opatřeních stavebního úřadu.  

11.5.5 Objednatel je oprávněn při přejímacím řízení požadovat provedení 
dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje 
a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. 

11.6. Předávání díla po částech 

11.6.1 Umožňuje-li to povaha díla, lze ho předávat i po částech, které 
samy o sobě jsou schopné užívání a jejich užívání nebrání 
dokončení zbývajících částí díla. Pro předávání díla po částech 
platí pro každou samostatně předávanou část díla všechna 
ustanovení obdobně. 

12. VLASTNICTVÍ A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE 

12.1. Vlastnictví díla 

12.1.1 Vlastnické právo přechází na Objednatele dnem podpisu 
protokolu o předání a převzetí díla. To neplatí v případě, že dílo je 
prováděno na věci či objektu, který je od počátku ve vlastnictví 
Objednatele. 

12.2. Nebezpečí škody na díle 

12.2.1 Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení 
věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo. 

12.2.2 Nebezpečí škody na realizovaném díle nese od počátku Zhotovitel. 
12.2.3 Nebezpečí škody na realizovaném díle přechází na Objednatele 

podpisem Protokolu o předání a převzetí díla. 

13. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A ZA VADY 

13.1. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 

13.1.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli 
nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo 
neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo 
jiných norem, z těchto OP nebo vyplývajících ze Smlouvy, je 
Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit, 
a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím 
spojené nese Zhotovitel. 

13.1.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu Poddodavatelů. 
13.1.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají 

původ v povaze strojů, přístrojů, zařízení nebo jiných věcí, které 
Zhotovitel použil nebo hodlal použít při své činnosti. 

13.2. Odpovědnost za vady  

13.2.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání nebo 
za ty, které vznikly porušením povinnosti Zhotovitele. Za vady, na 
něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá Zhotovitel v rozsahu 
této záruky. 

13.2.2. Zhotovitel neodpovídá za vady, jestliže tyto vady byly způsobeny 
použitím věcí předaných mu k zpracování Objednatelem v 
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případě, že Zhotovitel ani při vynaložení potřebné péče 
vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a 
Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž 
neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných 
příkazů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na 
nevhodnost těchto příkazů písemně upozornil a Objednatel 
na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto 
nevhodnost ani při vynaložení potřebné péče nemohl zjistit.  

13.2.3. Zhotovitel přejímá tuto záruku za jakost: Předané dílo bude 
po dobu 60 měsíců ode dne podpisu předávacího a 
přejímacího protokolu způsobilé k použití pro obvyklý účel, 
nebo že si zachová obvyklé vlastnosti, nestanoví-li Smlouva 
jinak.   

13.2.4. Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, přejímá Zhotovitel záruku 
za jakost předaných strojů a zařízení (na něž výrobce těchto 
zařízení vystavuje samostatný záruční list) v délce lhůty 
poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. 

13.3. Stavění záruční doby 

13.3.1 Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl 
dílo užívat pro vady, za které Zhotovitel odpovídá. 

13.3.2 Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace 
Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta 
nově, a to ode dne předání opravené části díla Objednateli. 

13.4. Způsob oznámení vady (reklamace) 

13.4.1 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u 
Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V 
reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se 
projevují. Dále v reklamaci Objednatel uvede, jaký nárok 
z vad uplatňuje. 

13.4.2 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční 
lhůty, přičemž i reklamace odeslaná Objednatelem v 
poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

13.5. Podmínky odstranění reklamovaných vad 

13.5.1 Zhotovitel je povinen rozhodnout o reklamaci ihned, ve 
složitých případech do 3 dnů po obdržení reklamace. 
Rozhodnutí učiní Zhotoviteli písemně a oznámí v něm 
Objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává, s uvedením 
termínu, ve kterém vadu odstraní, popř. důvodů neuznání. 
Pokud tak neučiní, je Objednatel oprávněn požadovat 
přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od Smlouvy, dále je 
oprávněn zadat odstranění vady jiné osobě a Zhotovitel je 
povinen vzniklé náklady včetně náhrady škody Objednateli 
zaplatit v plné výši.  

13.5.2 Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vad nejpozději 
do 5 dnů ode dne obdržení reklamace, pokud Objednatel v 
reklamaci výslovně neuvede, že se jedná o havárii, pak je 
Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady 
(havárie) nejpozději do 24 hod po obdržení reklamace. 

13.5.3 Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli přístup do prostor 
nezbytných pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není 
Zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění 
vady ani s termínem pro odstranění vady. 

13.6. Lhůty pro odstranění reklamovaných vad 

13.6.1 Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě 
smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. 
Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu 
odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada 
musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění 
reklamace Objednatelem. 

13.6.2 Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených 
Objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní strany 
podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi 
oběma stranami k dohodě o termínu odstranění havárie 
platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 48 hodin 
dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatelem. 

13.6.3 O odstranění reklamované vady sepíše Zhotovitel protokol, 
který potvrdí Objednatel s uvedením, zda odstranění vady 
akceptuje nebo důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

14. UŽÍVÁNÍ DÍLA 

14.1. Kolaudace 

14.1.1 Dokončené dílo, případně její část schopnou samostatného 
užívání, lze užívat na základě oznámení záměru započít s užíváním 
dokončené stavby nebo kolaudačního souhlasu. Oznámení, 
případně žádost o kolaudační souhlas je povinen podat na 
stavební úřad Objednatel. 

14.1.2 Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely podání 
oznámení nebo žádosti o kolaudační souhlas nezbytnou 
součinnost.  

14.1.3 Zhotovitel je povinen se zúčastnit řízení o kolaudačním souhlasu 
popř. řízení o oznámení záměru započít s užíváním dokončení 
stavby. V případě, že se Zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, 
nese veškeré náklady s tím související. 

14.1.4 Zhotovitel je povinen odstranit vady zjištěné stavebním úřadem 
v průběhu řízení o započetí s užíváním dokončené stavby nebo při 
vydání kolaudačního souhlasu ve stanovené lhůtě.  

14.2. Předčasné užívání 

14.2.1 Pokud chce Objednatel užívat dílo nebo jeho část před úplným 
dokončením, musí se Zhotovitelem uzavřít Dohodu o předčasném 
užívání, v rozsahu stanoveným stavebními předpisy.  

14.2.2 Objednatel je povinen předložit uzavřenou dohodu stavebnímu 
úřadu a vyžádat si povolení k předčasnému užívání díla, jehož 
kopii předá Objednatel Zhotoviteli.  

15. POJIŠTĚNÍ DÍLA 

15.1. Pojištění Zhotovitele 

15.1.1 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho 
činností včetně možných škod zaměstnanců Zhotovitele, a to až 
do výše odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru díla a 
jeho okolí po celou dobu provádění díla.  

15.1.2 Výše pojistné částky vyplývá ze zadávacího nebo výběrového 
řízení na výběr Zhotovitele. Nebylo-li v zadávacím nebo 
výběrovém řízení požadováno předložení pojistné smlouvy, je 
Zhotovitel povinen být pojištěn minimálně v rozsahu výše díla.  

15.1.3 Doklady o pojištění je povinen Zhotovitel na požádání předložit 
Objednateli. 

15.2. Povinnosti smluvních stran při vzniku pojistné události 

15.3.1 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči 
pojistiteli Zhotovitel. Zhotovitel je současně povinen informovat 
Objednatele o veškerých skutečnostech spojených s pojistnou 
událostí.  

15.3.2 Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou 
událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho 
možnostech. 

16. SMLUVNÍ POKUTY A ÚROKY Z PRODLENÍ  

16.1. Smluvní pokuta za neplnění dohodnutých termínů 

16.1.1 V případě prodlení Zhotovitele s termíny týkajícími se plnění díla 
sjednanými podle Smlouvy nebo termínů uvedenými v, včetně 
Harmonogramu časového a věcného provedení díla, který je 
přílohou Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla vč. DPH za každý i 
započatý den prodlení. 

16.2 Smluvní pokuta za neodstranění vad zjištěných při předání a 
převzetí díla 

16.2.1 V případě, že Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů ode dne podpisu 
protokolu o předání a převzetí díla k odstraňování vad uvedených 
v zápise o předání a převzetí díla, je Zhotovitel povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý vadu, na 
jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za 
každý i započatý den prodlení. 

16.2.2 Pokud Zhotovitel neodstraní vady uvedené v protokolu o předání 
a převzetí díla ani v dodatečné lhůtě poskytnuté Objednatelem, je 
objednatel oprávněn k odstranění vad prostřednictvím třetí osoby 
na náklady Zhotovitele. 

16.3 Smluvní pokuta za neodstranění reklamovaných vad 

16.3.1 V případě, že Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve 
sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní  
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pokutu ve výši 5.000 Kč za každou reklamovanou vadu, s níž 
je v prodlení a za každý i započatý den prodlení. 

16.4 Smluvní pokuta za nevyklizení míst plnění 

16.4.1 Pokud Zhotovitel nevyklidí místo realizace díla ve sjednaném 
termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve 
výši 5.000 Kč za každý i započatý den prodlení. 

16.5 Smluvní pokuta za porušení seznamu Poddodavatelů 

16.5.1. Objednatel má právo požadovat smluvní pokutu v případě 
porušení poměru poddodavatelských prací uvedených 
v seznamu Poddodavatelů, při využití Poddodavatele, který 
v seznamu Poddodavatelů není uveden nebo v případě 
změny Poddodavatele bez předchozího písemného souhlasu 
Objednatele ve výši 10 000 Kč za každé takovéto porušení. 

16.5.2. Objednatel má právo požadovat smluvní pokutu v případě 
porušení ustanovení 6.1. těchto OP ve výši 50 000  Kč za 
každé takovéto porušení. 

16.6 Smluvní pokuta za porušení předpisů a stanovisek 

16.6.1. V případě porušení předpisů týkajících se bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci (zejména zákona č. 309/2006 Sb. a 
prováděcích předpisů k tomuto zákonu, zákona č. 183/2006 
Sb., vše v platném znění) je Objednatel oprávněn požadovat 
po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč za každé 
takové porušení. 

16.6.2. V případě, že Zhotovitel nedodrží závazná stanoviska a 
vyjádření orgánů státní správy dle stavebního povolení, je 
Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé 
jednotlivé takovéto porušení.  

16.7 Úroky z prodlení se splněním peněžitého závazku  

16.7.1 Je-li Objednatel v prodlení s úhradou faktury nebo její části 
je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli z nezaplacené 
částky úroky z prodlení ve výši 0,05% za každý i započatý den 
prodlení. Tímto ustanovením není dotčeno právo 
Objednatele stanoveno v článku 4.3.2 těchto OP.   

16.8 Způsob vyúčtování smluvních pokut a úroků z prodlení 

16.8.1 Smluvní pokutu a úroky z prodlení vyúčtuje oprávněná 
strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí 
být uvedeno to ustanovení Smlouvy (OP), které opravňuje k 
vyúčtování smluvní pokuty nebo úroků z prodlení, a způsob 
výpočtu celkové výše smluvní pokuty nebo úroků z prodlení. 

16.8.2 Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty vůči dosud 
nezaplaceným závazkům, které má vůči Zhotoviteli. 

16.9 Lhůta splatnosti sankcí 

16.9.1 Splatnost vyúčtování smluvní pokuty a úroků z prodlení je 21 
dne ode dne jeho doručení straně povinné. 

16.10 Omezení celkové výše sankcí 

16.10.1 Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že celková výše 
smluvních pokut a úroků z prodlení uplatněných podle 
Smlouvy nesmí přesáhnout 20% z celkové sjednané ceny díla 
vč. DPH. 

16.10.2 Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak uhradí povinná strana 
smluvní pokutu nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne 
druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat 
samostatně. 

17. VYŠŠÍ MOC 

17.6. Definice vyšší moci 

17.1.1 Vyšší moc je definována jako výjimečná událost nebo 
okolnost, která se vymyká kontrole smluvní strany, před níž 
se tato strana nemohla přiměřeně chránit před uzavřením 
Smlouvy, které se strana nemůže účelně vyhnout nebo ji 
překonat a kterou nelze přičíst druhé straně. 

17.1.2 Vyšší moc může zahrnout např.: 
a) válka,  
b) rebelie, terorismus, povstání, vojenský převrat nebo 

uchopení moci, nebo občanská válka, 
c) výtržnosti, stávka, nepokoje,  
d) válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo 

kontaminace radioaktivitou,  

e) přírodní katastrofy,  
f) nově přijatá opatření státních orgánů. 

17.7. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci 

17.2.1 Pokud se provedení díla za sjednaných podmínek stane 
nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude 
chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu 
Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění.  

17.2.2 Zhotovitel se nemůže odvolávat na vyšší moc, pokud její účinky 
nastaly v době, ve které je Zhotovitel v prodlení. 

17.2.3 Důsledky z vyšší moci může každá strana uplatnit nejpozději do 15 
dnů po vzniku vyšší moci nebo do 15 dní po ukončení působení 
vyšší moci jedná-li se o přírodní katastrofy. 

18. ZMĚNA SMLOUVY 

18.6.  Forma změny Smlouvy 

18.6.1. Jakákoliv změna Smlouvy musí mít písemnou formu v listinné 
podobě postupně číslovaného dodatku a musí být podepsána 
osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat.  

18.6.2. Zápisy ve stavebním deníku nebo v jednoduchém záznamu o 
stavbě se nepovažují za změnu Smlouvy, ale slouží jako podklad 
pro vypracování příslušných dodatků ke Smlouvě. 

18.6.3. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou 
písemného dodatku ke Smlouvě, je druhá smluvní strana povinna 
se k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti dnů ode dne 
následujícího po doručení návrhu dodatku. 

18.6.4. Smlouvu nelze změnit jednáním učiněným elektronickými nebo 
jinými technickými prostředky umožňující zachycení jeho obsah a 
určení jednající osoby.    

18.7. Převod a přechod práv a povinností ze Smlouvy 

18.2.1 Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této 
Smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem 
Objednatele. 

18.2.2 Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této 
Smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze po písemném 
upozornění Zhotovitele. 

18.2.3 Práva a závazky předcházejí na právního nástupce příslušné 
strany. O takové změny je strana, u níž ke změn dochází, povinna 
písemně informovat druhou smluvní stranu.  

19. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

19.6. Důvody opravňující k odstoupení od Smlouvy 

19.1.1 Smluvní strany mohou od Smlouvy odstoupit z důvodů 
stanovených zákonem nebo pro podstatné porušení smluvních 
povinností druhou stranou, kterým se rozumí zejména: 
a) neodstranění vad zjištěných Objednatelem při kontrole 

provádění prací, nebo uvedených v protokolu o předání a 
převzetí díla nebo v reklamaci Objednatele, a to ani 
v dodatečné lhůtě,  

b) neoznámení uznání či neuznání reklamace ze strany 
Zhotovitele ve lhůtě 3 dnů, 

c) nedohodnou-li smluvní strany na základě důvodného 
dovolání vyšší moci učiněné jednou smluvní stranou na 
úpravě Smlouvy, 

d) nevyjádří-li se druhá strana k návrhu dodatku Smlouvy ani 
v dodatečné lhůtě, byla-li druhou smluvní stranou na 
možnost odstoupení písemně upozorněna, 

e) prodlení Zhotovitele s dokončením a předání díla nebo 
nedodržení časového harmonogramu delším jak 10 
pracovních dnů, 

f) pokud Zhotovitel nezahájí realizaci díla ani ve lhůtě 15 dnů 
ode dne výzvy ze strany Objednatele 

g) z důvodů stanovených v § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, v platném znění, 

h) pokud proti Zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení 
nebo octne-li se Zhotovitel v likvidaci. 

19.7. Způsob odstoupení od Smlouvy 

19.2.1 Chce-li některá ze stran od Smlouvy odstoupit na základě ujednání 
vyplývajících ze zákona, Smlouvy nebo těchto OP, je povinna 
svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. Účinky 
odstoupení nastávají dnem doručení. V odstoupení musí být 
uveden důvod, pro který strana od Smlouvy odstupuje, a přesná 
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citace zákona, toho bodu Smlouvy nebo OP, který ji k 
takovému kroku opravňuje.  

19.8. Důsledky odstoupení od Smlouvy 

19.3.1 Odstoupí li některá ze stran od Smlouvy, jsou povinnosti 
smluvní stran následující: 
a)   Zhotovitel provede soupis všech provedených prací 

oceněný v souladu se Smlouvou a těmito OP, 
b)  Zhotovitel provede finanční vyčíslení uskutečněného 

plnění, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje 
konečnou fakturu, 

c)     Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, 
pokud se strany nedohodnou jinak, 

d)   Zhotovitel vyzve Objednatele k předání díla a 
Objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání 
zahájit předávací řízení. 

19.3.2 Strana, která důvodné odstoupení od Smlouvy zapříčinila, je 
povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z 
důvodů odstoupení od Smlouvy. 

19.3.3 V případě odstoupení od Smlouvy je Zhotovitel povinen 
provést veškeré zabezpečovací a jiné práce, které nesnesou 
odkladu, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

20. DŮVĚRNÉ INFORMACE A DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ 

20.1.  Důvěrné informace 

20.1.1 Zhotovitel bere na vědomí, že Smlouva, včetně jejich příloh 
může být na žádost třetí osoby anebo na základě rozhodnutí 
Objednatele zveřejněna. Pokud Zhotovitel pokládá, některou 
část smlouvy za předmět svého obchodního tajemství, které 
nepodléhá zveřejnění, označí tuto část smlouvy při jejím 
podpisu barevným zvýrazňovačem. Takto nelze označit, 
termíny plnění a celkovou cenu díla. 

20.1.2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním (včetně zpracování) 
Smlouvy a všech údajů uvedených ve Smlouvě a jejich 
případných přílohách na webových stránkách Objednatele, 
v informačních a organizačních systémech objednatele, 
v registru smluv a dalších systémech/registrech dle platných 
právních předpisů. 

20.2. Duševní vlastnictví  

20.2.1 Pokud Zhotovitel při realizaci díla plnění použije bez 
projednání s Objednatelem výsledek činnosti chráněný 
právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a 
uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči 
Objednateli, Zhotovitel provede na své náklady vypořádání 
majetkových důsledků.  

21.  AUDITNÍ  DOLOŽKA 

21.1. Zhotovitel se zavazuje, že v souvislosti s prováděním díla: 
a)  uchová dokumentaci díla, a to originál Smlouvy včetně 

jejích případných dodatků a její přílohy, veškeré 
originály dokladů a originály projektové dokumentace 
a dalších dokumentů souvisejících s realizací díla po 
dobu stanovenou platnými právními předpisy, 
případně po dobu, která vyplývá z pokynů osob, které 
se finančně podílí na spolufinancování díla,  

b)  umožní Objednateli, jim pověřeným osobám a osobám, 
které se finančně podílí na spolufinancování díla 
provedení kontroly účetní (daňové) evidence 
bezprostředně související s realizací díla, použití 
veřejných finančních prostředků a fyzické realizace díla, 
zejména ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole, ve znění pozdějších předpisů, mj. umožnit 
vstup do svých objektů a na své pozemky nebo objekty 
a pozemky, které využívá ke své činnosti,   

c)  poskytne potřebnou součinnost a umožní Objednateli, 
jim pověřeným osobám a osobám, které se finančně 
podílí na spolufinancování díla při kontrolách, auditech 
nebo monitorování řešení a realizace díla, zejména jim 
poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k dílu, 
účetní doklady, vysvětlující informace a umožnit 
prohlídku na místě a přístup ke všem movitým a 
nemovitým věcem souvisejícím s realizací díla.  

21.2. Objednatel, jim pověřené osoby a osoby, které se finančně podílí 
na spolufinancování díla jsou povinny při prováděny činností 
uvedených v odst. 21.1. těchto OP postupovat s potřebnou péčí, 
chránit důvěrné informace, které získají od Zhotovitele a šetřit 
oprávněné zájmy Zhotovitele.  

21. NEZPŮSOBILOST ZHOTOVITELE 

22.1.  Zhotovitel bere na vědomí, že pokud budou dle těchto OP nebo 
Smlouvy uplatněny vůči Zhotoviteli smluvní pokuty, náhrada 
škody nebo bude předčasně ukončena Smlouva, může být 
Zhotovitel považován za nezpůsobilého ve smyslu § 48 odst. 5 
písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
v platném znění.   


