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Vseobecné smluvni podminky provadéni dila

¢) Vicepracemidale nejsou:

i prace, vykony a dodavky, které vyplyvaji z upfesnéni dila podle vy$sich stupni projektové
dokumentace,

prace, vykony a dodavky a jind plnéni, které byly s odbormou péci predvidateiné v okamziku

uzavieni SOD a kfteré jsou zaroven nutneé kiomu, aby dilo bylo dokonfeno fadné a véas

v souladu s podklady a standardy na néj kladenymi

d) V pfipadé uplatnéni pozadavku na zménu pfedmétu dila ve smyslu pfedchozich bodl je zhotovitel

povinen do 3 dnd od obdrZeni poZadavku pfedloZit objednateli poloZkovy rozpis ceny na poZadovanou

zménu a piipadné novy Casovy harmonogram praci, ktery zahrne pfedpokiadanou zménu a zajisti
dodrZeni kone&ného terminu. Rozpis ceny bude vychazet z jednotkovych cen ve stejné cenové hlading,
jako jsou ceny v nabidce zhotovitele, ktera je pfilohou smlouvy o dilo. V pfipadé praci a dodavek

v nabidce zhotovitele neuvedenych bude rozpis ceny vychazet z cen obvyklych v ¢ase a misté pro dané

prace a dodavky. V pfipadé, ze zmény budou mit vliv na dalsi postup praci, upozorni zhotovitel na tuto

skuteCnost objednatele do tfi dnd od doruceni zadani zmény, a to zapisem ve stavebnim deniku a

objednate!l bez zbyte¢ného odkladu rozhodne o dalsim postupu. Po pisemném odsouhlaseni zmény

objednatelem je zhotovitel povinen nastoupit k provadéni zmény pfedmétu dila. Po pisemném
odsouhlaseni zmény objednatelem z hlediska ceny, pfipadné terminu je toto odsouhlaseni zavazné pro

obé smluvni strany. Zhotovitel se zavazuje podepsat dodatek smlouvy v souvislosti se zménou rozsahu a

ceny dila, pfipadné terminu, do 7 dnl od pfedloZeni ndwrhu objednatelem. Nedohoda o cené neni

diavodem k neprovedeni zmény ani k pferudeni i zastaveni praci.

Zhotovitel se zavazuje akceptovat zmény rozsahu dila pisemné vyzadané objednatelem dle pfedchozich

bodi az do uhrmné vyse 10% smiuvni ceny bez narokd na zménu konecného terminu. Podminkou je, aby

objednatel uplatnil pozadavek vias tak, aby technicky bylo mozné provedeni praci zajistit. Technickou
nemoZnost provedeni je zhotovitel povinen objednateli neodkladné prokazat.

f) Drobné zmény a upfesnéni dila, kterd nemaji viiv na cenu, termin pInéni ani vysledné uZitné vlastnosti
dila, mohou byt rozhodnuty a potvrzeny zéstupcem objednatele na stavbé ve vécech realizace uvedeného
ve smlouvé, zapisem v deniku vicepraci.

g) Viceprace musi byt uctovany samostatnym dafovym dokladem.

e

—

Pokud zhotovitel nesplini své povinnosti plynouci z boda 1.4 aZ 11.5 téchto VSP ani po apakované vyzvé
objednatele uvedené ve stavebnim deniku, je objednatel oprdvnén zajistit realizaci poZzadovanych zmén jinym
zhotovitelem. V tomto pfipadé uhradi zhotovitel objednateli vSechny pfipadné vzniklé prokazané vicenaklady
a 5kody, pficemz timto zdsahem treti osoby do pfedmétu dila nezanika povinnost zhotovitele nést zaruku za
kvalitu dila jako celku.

Zhotovitel je povinen zucastiovat se schizek/kontrolnich dnl na stavbé, které svolava pisemné zastupce
objednatele ve stavebnim deniku, a posilat na né svého zastupce, ktery je opravnén rozhodovat (i okamzZité)
ve vécech technickych a realizaénich. Z téchio kontrolnich dnd bude uinén zapis podepsany opravnénymi
24stupci obou stran. Zapisem z kontrolniho dne nelze ménit ujednani smlouvy o dilo. Dohodnuté terminy a
ostatni ujednani podepsana v zapisu z kontroiniho dne jsou pro obé strany zavazné, pokud nejsou v rozporu
s uzavfenou smiouvou o dilo.

IIl. Opatfeni objednatele v pfipadé neplnéni smiouvy ze strany zhotovitele

Objednatel je opravnén zasahnout pfi nepinéni ujednani smlouvy zhotovitelem, a to na naklady zhotovitele.

Objednatel je opravnén za tim GCelem poZadovat sjednani napravy ve lhité jim uréené, mize dat zhotovite

pfikaz k pferudeni praci v pfipadé, kdy neodstranéné zavady zasad zplUsobem ohroZuji kvalitu dila jako

cetku, neodsouhlasi nekvalitné provedené prace jako uskutecnéné pro ucely vykazu provedenych praci;
rovnéz mize sadm nebo prostiednictvim tfeti osoby zrealizovat nékteré Casti dila, prace vedlejsi a pomocné,

Uklidy, bezpeénostni opatfeni apod., a to zvlasté v téchto piipadech:

a) Zhotovitel je v prodieni delSim neZ jeden tyden oproti schvalenému harmonogramu praci, a to jak na cetku
dila, tak na jeho Casti a opatfeni, kterad zhotovitel na vyzvu objednatele ve stavebnim deniku navrhl,
nevedou k odstranéni prodieni.

b) Nedochazi k dennimu uklidu pracovist®, &i odstrafiovani odpadl vzniklych &innosti zhotovitele a to ani v
dodatecné Ihité stanovené zapisem objednatele ve stavebnim deniku.

c) Pres pisemné upozornéni objednatele ve stavebnim deniku nejsou ze strany zhotovilete dodrZovany
pfedpisy BOZP, PO a OZP na stavbé.

d) Provadéné konstrukce Ci ostatni souasti dila nejsou ani po vyzvé objednatele ve stavebnim deniku
uvadény v dohodnutych terminech do souladu s poZadavky na kvalitu provedeni dila (viz smlouva,
projektova dokumentace, pravni pfedpisy a platné normy).

Takovymto zasahem do dila zhotovitele, provedenym objednatelem nebo tfeti osobou na zakladé pokynu
objednatele, neni dotéena povinnost zhotovitele dokonéit dilo v&as, v pfedepsané kvalité a se véemi
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naleZitostmi a postihy v pfipadé nespinéni téchto povinnosti v souladu se smlouvou o dilo. RovnéZ nezanika
ani zaruka zhotovitele za jakost dila jako celku resp. jeho odpovédnost za vady dila jako celku, ani nejsou
jakékoliv jeho zavazky a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy dot€eny, ani se jich nemiZe zhotovitel vzdat &
jinak se z nich vyvazat, coZ v piném rozsahu plati i o jakychkoliv dilich 2avazcich a povinnostech zhotovitele
v tomto ohledu.

Pokud zhotovitel nebyl schopen véasného nebo kvalitniho pinéni dita nebo jeho &asli a tyto prace, dodavky a
vykony proved! nebo piispél k jejich spinéni objednatel Ci z pfikazu objednatele tfeti osoba, je objednatel
opravnén s tim spojené naklady po jejich vycisleni Cerpat z bankovni garance & jiné jistoty, nebo je i
jednostranné zapoCist na splatné &i nesplatné pohledavky zhotovitele.

Objednate! je opravnén od smlouvy odstoupit v pfipadé podstatného poruseni smiouvy zhotovitelem.
Odstoupeni od smlouvy se nedotykd naroku na nahradu Skody vzniklé porudenim smiouvy ani naroku na
smluvni pokutu. Po odstoupeni od smlouvy kteroukoliv ze smiuvnich stran neni zhotovitel bez pfedchoziho
pisemného souhlasu objednatele opravnén postoupit pfipadné pohledavky za objednatelem na tfeti osobu.
Takové postoupeni by bylo neplatné.

Mimo pfipady uvedené v oblanské, zakoniku se za podstatné poruseni smiouvy povaZuje nasleduj

a) hrub& nebo opakované nekvalitni pinéni zhotovitele;

b) prodleni zhotovitele s provadénim dila del$i neZ dva tydny oproti smiuvnim terminim, schvalenému
harmonogramu praci nebo terminlm dohodnutym na kontrolnich dnech;

c) realizace dila nebo jeho ¢asti poddodavatelem zhotovitele, ktery nebyl schvalen objednatelem;

d) pouZiti predanych podkladl k jinym tcelim neZ je uvedeno ve smlouvé o dilo nebo v téchto VSP nebo

jejich poskytnuti tfeti osobé bez védomi objednateli;

realizace dila pracovniky, ktefi nemaji povoleni k pobytu na Gzemi CR a pracovni povoleni pro misto

provadéni dila nebo zelenou kartu;

f) poruseni pfedpisi BOZP, PO a OZP;

g) svévolné preruSeni praci na dile nebo provadéni dila zplisobem, ktery zjevné neodpovida dohodnutému
rozsahu dila nebo terminu pinéni ;

h} nékteré prohlaseni zhotovitele uvedené v &l. Il odst. 6 smiouvy o dilo se ukaZe jako nepravdivé;

i) poruSeni nékteré povinnosti zhotovitele uvedené v &l. V. odst. 9 a2 11 smiouvy o dilo;

j) opakované porueni ostatnich ustanoveni smiouvy nebo téchto VSP;

k) postoupeni a/anebo zastaveni pohledavek a jinych prav vyplyvajicich z SOD viiti objednateli a/anebo
pouZiti pohledavek vici objednateli pro jiné zajisténi zavazkl zhotovitele viéi tieti osobé bez udéleni
pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele.

e

~

Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy také v pfipadé, Zze zhotovitel podal insolvenéni navrh jako
diuznik nebo bylo vydano rozhodnuti o upadku zhotovitele nebo rozhodnuti 0 zamitnuti insolvenéniho navrhu
pro nedostatek majetku zhotovitele.

Objednatel je dale opravnén od smiouvy odstoupit v pfipadé, Ze v souladu s podminkami smlouvy uzaviené
mezi objednatelem a vyS§im objednatelem, tento nafidil nahradit zhotovitele tfeti osobou.

Na pisemnou Zadost objednatele je zhotovitel povinen odvolat z provadéni dila kteréhokoli pracovnika, jehoz
chovanim je prokazateiné ohroZeno fadné provadéni dila, ¢imZ se rozumi zejména opakované porudovani
protipoZarnich, hygienickych pfedpisl, BOZP ¢&i ochrany Zivotniho prostiedi, nekvalitni nebo nekvalifikovany
vykon praci pii provadéni dila, €i nevhodné nebo nesluiné chovani vici jinym osobam na stavenisti

Zanikl-li zavazek provést dilo v disledku odstoupeni od smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli
vidy nejvySe to, o co se objednatel zhotovovanim véci prikazné obohatil. Pinéni, které jiZ zhotovitel od
objednatele obdrzel, bude vidy zapocteno na obohaceni v rozsahu, v némZ se kryji. V piipadé kladného
salda musi zhotovite! pinéni objednateli vratit bez zbyte¢ného odkiadu. Bylo-Ii souéasti zavazk( zhotovitele
pinéni, které je pfedmétem autorského prava, je objednatel &i vy$3i objednatel opravnén i nadale uZivat
autorské dilo v souladu se smiouvou, coZ je zhotovitel povinen vidy zajistit. Objednatel je opravnén
k zapoCteni jakychkoliv splatnych i nesplatnych pohledavek za zhotovitelem na jakékoliv splatné i nesplatné
pohledavky zhotovitele, a to i v piipadé odstoupeni od smlouvy, tzn., Ze mozZnost zapocteni se vztahuje i na
pohledavky z pfipadného bezdivodného obohaceni

IV. Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel je povinen pfi své Cinnosti dle této smlouvy dodrZovat pokyny objednatele, pokud neodporuiji
obsahu smlouvy, téchto VSP, nebo pravnim pfedpisum a pfesné a vias je plnit. Na pfipadny rozpor je
zhotovitel povinen objednatete upozornit. Pokud zhotovitel nespini pokyn objednatele bez zbyteéného
odkladu, je objednatel opravnén zapsat pokyn do stavebniho nebo mentazniho deniku, &i deniku vicepraci,
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pfipadné zaslat zhotoviteli pisemny piikaz. Pokud ani tento pisemny pfikaz nebude zhotovitelem spinén do 3
dni od zapsani do stavebniho deniku nebo od doruceni, je objednatel opravnén uéinit opatieni, jaka sam
uzna za nezbytna k provedeni praci na UCet zhotovitele. Objednatel je opravnén zapodist veskeré takto
vzni naklady vag&i &astkam dluZnym zhotoviteli nebo Castkam, kieré bude povinen hradit v budoucnu.
Uplatnéni oprévnéni vyplyvajicich z tohoto €lanku v Zadném pfipadé neomezuje odpovédnost zhotovitele za
realizované dilo. Zhotovitel je povinen splnit pokyny objednatele okamzité, pokud se tylo pokyny vztahuji k
2aleZitostem tykajicich se vztahu k vefejnosti, pfilehlych nemovitosti nebo dodrZeni pravnich norem.

@

Zhotovitel smi zadat dilo nebo jeho Cast poddodavatelim jen s piedchozim pisemnym souhlasem
objednatele. | pii odsouhlaseni poddodavatele objednatelem odpovida zhotovitel stejné, jako by dilo provadé!
sam.

Zhotovitel odpovida za kvalifikaci svych pracovnikii pro jednotlivé profese tak, aby byla platna po celou dobu
vykonu profese (vazadi, jefabnici, svareci, obsluhy VZV, stavebnich vytahi, obsluhy stavebnich stroji a
zafizeni, apod.). Pfed zapoCetim praci pfeda zhotavitel objednateli kopie kvalifikadnich priilkazii. Zhotovitel
rovnéz odpovida za to, Ze vSichni jeho pracovnici byli podrobeni vstupni lékafské prohlidce, na zakladé kieré
jsou schopni vykonu prace v urCené profesi. U profesi, u nichZ to poZaduje pravni pfedpis, zajistuje zhotovite!
pravideiné kontrolni prohlidky.

Zhotavitel provede dilo v rozsahu, kvalité a terminech podle smlouvy o dilo a téchto VSP.

Zhotovitel zajisti, aby vichni jeho pracovnici, kteff vstoupi na stavbu, méli objednatelem uréené oznaéeni, a
to na své naklady. Objednatel mize pozadovat, aby zhotovitel 2aj aby vsichni jeho pracovnici, ktefi
vstoupi na stavbu, méli identifikaCni visacku s podobenkou nebo jiné objednatelem uréené oznaéeni, které na
konkrétni jména vyda objednatel, a to za uhradu. Oznaceni bude viditelné umist&no na pracovnim odévu. To
se tykd i viech pracovnikd piipadnych poddodavateld zhotovitele.

Zhotovitel bere na védomi povinnost viech osob nosit na stavenisti reflexni vestu, ochrannou piilbu, pracovni
odév, pracovni obuv a ostatni nutné ochranné pomucky. Zhotovitel je povinen ph provadéni dila pouzivat
vyhradné prostiedky pro sestup a vystup urCené pro Casté pouZivani (kategorie profi). Vyjimky moZe povolit
pouze v odivodnénych pfipadech objednatel (napf. pii provadéni dokoncovacich praci v interiérech). O
udéleni vyjimky musi byt uginén pisemny zapis ve stavebnim deniku. Vsechny pomiicky zajistuje zhotovitel
na svij naklad.

Zhotovitel pfed4 objednateli prohlaseni pro oblast environmentalni politiky (EMS) v souladu s CSN EN 1SO 14

001:2005 pi podpisu SOD.

Zhotovitel se zavazuje pinit pozadavky spole€enské odpovédnosti podle mezinarodni normy SA8000:2008,

konkrétné se zavazuje:

a) neuplatiovat ani nepodporovat détskou praci, nucenou praci, jakoukoli formu diskriminace
v pracovnépravnich vztazich nebo disciplinarnich praktik, které by byly v rozporu s platnymi pravnimi
pfedpisy Ceské republiky

b) dodrzovat platné pravni pfedpisy v oblasti pracovni doby a odménovani zaméstnancl a

c) v oblasti ochrany zdravi a bezpeénosti prace

d} respektovat pravo zam8stnanci na svobodné sdruZovani a kolektivni vyjednavani

e) vést v ramci mozZnosti takové zaznamy, kterym miZe vySe uvedené zavazky prokazat a poZadovat
vrozsahu svého viivu tytéz zavazky od svych dodavateld, dale pak pfedavat objednateli informace
relevantni z hlediska vy3e uvedenych zavazk( a umoznit objednateli provadéni monitorova nnosti za
G&elem ovéfeni dodrZovani vySe uvedenych zavazki

f) vpfipadé zjisténi neshod viiCi pinéni vy3e uvedenym zavazkim identifikovat pfiginu problemu a
neprodlené zajistit opatieni k napravé a preventivni opateni

Vidy, kdyZ budou na stavbé probihat prace zhotovitele, je zhotovitel povinen do 80 minut od zahajeni praci
informovat pisemné objednatele zapisem ve stavebnim deniku &i pfedanim pisemné informace, ktera bude
piilohou stavebniho deniku, v kancelan stavby o aktudlnim podtu, jménech a piijmenich svych zaméstnanci
pfitornnych na stavbé, pficemz zapis do stavebniho deniku &i pisemna informace bude provedena na zakladé
jmenného seznamu pfedaného objednateli pft zahajeni dila.

Zhotovitel je povinen nepfekroGit hlu€nost a prasnost svych praci dle platnych CSN, hygienickych pfedpist a
stavebniho povoleni.

. Zhotovitel je povinen ochranit veSkera slavajici zafizeni a vybaveni dila, stavby a staveniité, jakoZ i

sousednich objektl. Pokud dojde ke vzniku $kody zpisobené Cinnosti zhotovitele nebo v souvislosti s ni, je
zholovitel povinen zajistit neprodlené odbornou ndpravu na své naklady.

2

2

[

- Zhotovitel je povinen neprodiené nebo v dohodnutych terminech pribézné odstrafiovat vady dila zjisténe a

oznaCené v pribéhu jeho realizace opravnénym zéstupcem objednatele ve vécech kontroly kvaiity a souladu
s projektovou dokumentaci a uvedené ve stavebnim deniku.

. Zhotovitel je povinen dodrZovat ustanoveni zakona &. 505/1990 Sb., o metrologii, v platném znéni. Zhotovitel

had

&

w

6.
17.

f=1

je povinen pfed zapoCetim dila pfedloZit seznam vsech stanovenych a pracovnich méfidel, klera v prib&hu
zakazky bude pouzivat k méfeni. RovnéZ se vyZaduje oznaceni orientaénich méfidel, ktera musi byt prvotné
katibrovana. Skonéi-li v pribéhu realizace dila platnost kalfibrace nebo ovéfeni méfidia, které je uvedeno na
seznamu, je zhotovitel povinen tolo méfidlo ihned stahnout z pouZivani a nahradit méfdiem jinym, které
dopini do vySe uvedeného seznamu. Pfi podkozeni méfidla, je zhotovitel povinen toto méfidio okamzité
stahnout z pouZivani a nasledné odstranit ze stavby. Speciaini méfdla, pouivana zhotovitelem na stavbach,
sméji pouzivat pouze ti pracovnici zhotovitele, ktefi k tomu maji odborné znalosti nebo specialni zkousky. Pf
jakékoliv poruSe méiidla je pracovnik zhotovitele povinen okamzité pfestat méfidio pouzivat a zkontrolovat,
zda nebylo vadné méiidlo jiZ pouZivano na pfedesla méfeni. Za pfedpokiadu, ze chyba méfidia jiZ ovlivnila
vysledky méfeni, je povinen svym podpisem potvrdit neplatnost pfedchazejicich vysledk( méfeni.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho pracovnici na stavbé svym odénim, chovanim a vystupovanim
nenarudovali profesionaini image objednatele.

Zhotovitel je povinen oznamit objednateli nejméné deset (10) pracovnich dnd predem datum, kdy bude na
stavenité dodano vyznamné technologické zafizeni nebo jiny mimoradny nakiad.

Zhotovitel je povinen spolupisobit pfi vykonu finanéni kontroly, mj. umoznit fidicimu organu pfipadného
operacniho programu, vramci kterého jsou na provedeni dila uvolnény finanéni prostfedky, Ministerstvu
financi, nadfizenym organim objednatele, povéfenym auditnim subjektdm, Finanénim Gfadim, organim
Evropské komise, Evropského Ucetniho dvora a Evropského Gfadu pro potirani podvodného jednani, statnim
zastupitelstvim, Nejvy$simu kontrolnimu dfadu, Ufadu pro ochranu hospodarské soutéZe a dalsim organam,
které ke kontrole opraviiuje Ceska legislativa nebo legislativa Evropské unie, vstup na stavenisté a piistup
k dokumentaci a dokumentdm vyhotovenym v pribéhu pinéni dila véetné pfistupu i k tém Eastem nabidek,
smluv a souvisicich dokumentu, které podléhaji ochrané podie zvlastnich pravnich predpisd (napi. obchodni
tajemstvi, utajované skuteCnosti), a to za pfedpokladu, Ze budou spinény pozadavky kladené pravnimi
predpisy (napf. § 11 pism. c) a d), § 12 odst. 2 pism. f} zakona &. 552/1991 Sb., o statni kontrole), a to az do
upiynuti nejméné 3 let od ukongeni dila nebo piipadného opera&niho programu, vramci kterého jsou na
provedeni dila uvolnény finantni prostiedky. Zhotovitel je povinen poskytnout vyse uvedenym organiim
soucinnost ph provadénych kontrolach.

Vzrostla zelet nachazejici se v okoli staveniité nesmi byt poskozena &innosti zhotovitele.

Nestanovi-li SOD jinak, nesmi zhotovitel bez pfedchoziha pokynu &i pisemného souhlasu objednatele
odstrafovat ze stavenisté Zadny pisek, Stérk, stérkopisek nebo jiny pouZitelny material, ktery se nachazi na
staveniSti nebo ve vykopech. Veskery tento material je majetkem objednatele, pokud nebude dohodnuto jinak.

Zhotovitel je pii provadéni dila povinen provést viechna potfebna opatfeni k zajisténi Gcinné ochrany viech
pramend, podzemnich tokii, drendzi apod. na staveniiti a pozemcich dotéenych provadénim dila pfed
znecisténim, zakalenim nebo erozi.

- Zhotovitel je povinen piedioZit objednateli do Cirnacti (14) kalendafnich dnit po dni zahajeni navrh na

provedeni ochrany dila béhem provadéni dila a po predani a pfevzeti dila. V pfipadé, ze jakykol ochranny
prostiedek bude poskozen, odstranén bez souhlasu objednatele nebo se ukaze byt nedostatecnym, je
zhotovitel povinen takovy ochranny prostfedek opravit, nahradit nebo potfebnym zplsobem doplinit.

Zhotovitel je povinen vyZadat si od objednatele souhlas pfed tim, ne odstrani Jjakykoli ochranny prostiedek.

Zhotovitel je povinen po odstranéni vech ochrannych prostiedki zajistit dikladné ogisténi dila.

. Zhotovitel je povinen vyhotovovat tydenni zpravy. Tyto zpravy budou obsahovat vyhodnoceni postupu praci

zhotovitele v uplynulém tydnu, poZadavky na soucinnost ostatnich zi&astnénych osob a podstatné informace
o planovanych Cinnostech v nasledujicim tydnu. Zpravu je zhotovitel povinen pfediofit objednateli vidy do
8:30 hodin prvniho pracovniho dne tydne nasledujiciho po tydnu, v disledku jehoZ uplynuti je zprava
vyholovovana.

. Zhotovile!l je povinen pfedkladat objednateli mési&ni zpravu o postupu provadéni dila. Zpravu je zhotovitel

povinen piediozit objednateli vzdy do 8:30 hodin prvniho pracovniho dne mésice nasledujiciho po mésici, v

ditstedku jehoZ uplynuti je zprava vyhotovovana. Tato zprava bude obsahovat zejména nasledujici informace:

a) hlavni udalosti za uplynuly mésic a vieobecné vyhodnoceni postupu provadéni dila;

b) grafické vyznaleni dosaieného postupu, pldorysy alnebo fezy jednotlivych ¢asti dila, barevné
vyznacené tak, aby byla zfetelna oblast dokonéena k danému datu:
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¢) vyhodnoceni harmonogramu zhotovitele s pfislusnym komentafem a navrhy na feSeni pfipadného
prodleni véetnd informace o aktualné pfedpokladanych terminech plnéni vsech Milniki a s nimi
souvisicich terminech a vysi fakturace;

d) soupis praci provedenych v uplynulém mésici;

e) stav mimostaveni$tni vyroby a prehled dodanych materiali, technického vybaveni a vyrobki;

f) pfehled pracovnich sil a kapacit zhotovitele a piehled viech poddodavatell, pracujicich v hodnoceném
obdobi pro zhotovitele;

g) piehled hlavnich udalosti, olekavanych v nasledujicim obdobi a pfipadné poZadavky na soucinnost
ostatnich osob z(tastnénych na provadéni dila;

h) fotografickou dokumentaci - sadu fotografii postupu praci na stavenidti s daty. ze kterych je ziejmy postup

praci zhotovitele.

Pokud z duvodu jakékoli vady dila, nehody nebo poruchy nebo jiné udalosti, k niz doslo na dile nebo jeho
Zasti béhem provadéni dila, budou podle nazoru objednatele pro daldi provadéni dila, zajisténi bezpeénosti
dila nebo odvraceni vzniku Skody naléhavé nutné napravné kroky nebo jind prace a zhotovitel nebude
schopen nebo ochoten provést danou praci v piméfené [hité, bude objednatel opravnén najmout jiného
dodavatele objednatele na provedeni takové prace a zaplatit mu za provedeni takové prace, kterou bude
objednatel povaZovat za potfebnou. Pokud takto jinym dodavatelem objednatele provedenad prace nebo
oprava bude prace, kterou byt povinen provést podie SOD zhotovitel na své naklady, pak v3echny nakiady
vzniklé v souvislosti s takovou praci pfedstavuji splatnou pohledavku objednatele za zhotovitelem (za
podminky, Ze objednatel oznamil zhotoviteli vznik takové naléhavé udalosti co nejdrive, jak to bylo po jejim
vzniku v rozumné mife moZné).

Objednatel pfedal zhotoviteli projektovou dokumentaci v jednom vyhotoveni. ZajiSténi dalSich pare,
potiebnych pro prace zhotovitele &i pro vyhotoveni projektu skute€ného provedeni zajisti objednatel na
zakladé objednavky zhotovitele, a to za uhradu. Zhotovitel smi podklady, které mu byly pfedany
objednatelem, pouZit vyhradné pro plnéni smiouvy. Jakékoliv jiné pouZiti je dovoleno pouze s pfedchozim
vyslovnym pisemnym souhlasem objednatele. Veskeré pfedané podklady zistavaji viastnictvim objednatele.
Zhotovitel potvrzuje, Ze piedanou projektovou dokumentaci posou

s odbornou péci, zejména po strance
technické a Ze ji shledal bez zavad a je zcela dostadujici k tomu, aby mohl na jejim zakladé dilo provést.

Zhotovitel je povinen do podpisu smlouvy o dilo provéfit a pfezkoudet vechny pfedané podkiady a situaci na
stavenisti a v jeho okoli a oznamit pisemné objednateli Zjisténé vady, opomenuti, rozpory, nedpiné popisy a
piipominky k pfedpokladanému zplsobu provadéni praci, a to i kdyZ jsou v souvislosti s ostatnimi pracemi,
dodavkami, zafizenimi a vykony, a v souladu s G¢elem, ke kterému je dilo ureno spolu s pisemnymi navrhy
k odstranéni zjisténych vad. V pfipadé &asti projektové dokumentace a jinych podkladu dodéavanych
objednatelem po podpisu smlouvy o dilo je povinnosti zhotovitele provéfit pfedané podkiady nejpozdéji do
deseti dni po jejich pfevzeti. Poté je povinen objednatele bez zbyteéného odkladu, nejpozdéji vdak pfed
zahajenim praci, pisemnou formou informovat o zjisténych vadach, rozporech a nelplnostech v predané
projektové dokumentaci a v daldich pfedanych podkladech, materidlech a jinych vécech, prevzatych od
objednatele ke zhotoveni dila, véetné navrhil na jejich fedeni, kterd musi byt, po dohodé smiuvnich stran,
provedena v pfiméfené Ihuté. Zhotovitel tedy neni opravnén pozdéji namitat, Ze mu nebyly znamy vady a
nedostatky podkladi & dokumentace, které mohl pii vynaloZeni odborné péce zjistit z pfedanych podkladi.

Pokud zhotovitel opomenul toto pisemné upozorméni na nedostatky v pfedanych podkladech &i dokumentaci
uéinit, nebo neupozornil na nevhodnost pokynt objednatele, je odpovédny za vdechny s tim spojené nasledky
a §kody a odpovida za to, Ze provede véechny smiuvni prace a vykony, nezbytné pro fadné dokonceni dila a
odstrani zavady vzniklé pouZitim podkladu i dokumentace obsahujici nedostatky.

Zhotovitel je povinen pfesvédcit se pied zahajenim, resp. provedenim svych praci a vykond, o stavu jiZ
realizovanych dodavek a praci na dile, na které jeho pinéni navazuje nebo které s jeho vykony souviseji a
jakeékoliv zjisténé nedostatky neprodlené pisemné oznamit objednateli ve stavebnim deniku spolu s navrhem
na jejich odstranéni. Za Gjmy a ztraty, které vzniknou opomenutim této povinnosti, nese zhotovitel plnou
odpovédnaost. Zhotovitel tedy neni opravnén pozdéji namitat, Ze mu nebyly nedostatky pfedem znamy, nebot
je jeho povinnosti viechny tyto skute€nosti pfedem zjistit.

Vi. Zakladni dekumenty a doklady v probéhu dila

Zhotovitel pieda objednateli 10 dnl pfed zahajenim dila:
a) technologické postupy ftechnologické pfedpisy zavazné pro provadéné prace. Pledané technologické
postupy / technologické pfedpisy musi obsahovat pfedev§im kryct list, odkazy na citované technicke
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normy, pfedpisy a jiné podklady, odkazy na souvisejici pravni pfedpisy, postup provadéni stavebnich
praci, vyrobni a montaZni tolerance, kontroini a pfejimaci zkousky, poZadavky na bezpecnost a ochranu
zdravi phi praci, pozarni ochranu a achranu Zivotniho prostiedi vEetné souvisejicich pravnich pfedpist a
rizika dané technologie dle $ablony pro zpracovani technologického postupu / technologického predpisu,
kterd je souCasti smlouvy o dilo jako pfiloha. Technologicky postup / technologicky piedpis musi byt
zpracovan na prace a Cinnosti dle nafizeni viady €. 591/2006 Sb., pfilohy €. 3 a 5 v platném znéni a dale
na prace a ginnosti dle poZadavkd objednatele (resp. investora). V pfipadé nepfedani technologickych
postuptt / technologickych pfedpisi je objednatel opravnén vytvofit tyto doklady na viastni naklady a tyto
naklady, v€. reZijnich, je objednatel opravnén Cerpat z bankovni garance &i jiné jistoty nebo je
jednostranné zapogist na splatné Ci nesplatné pohledavky zhotovitele.;

b) doklady o kvalité zabudovanych materiali (prohladseni o shodé, certifikat) v souladu se zakonem &.
22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky, v platném znéni a souvisejicimi obecné zavaznymi
pravnimi pfedpisy;

c) plan jakosti véetné kontrolniho a zkusebniho planu (KZP} na celou dobu provadéni dila.

Zhotovitel bude pfedavat objednateli béhem provadéni dila:
a) pisemné doklady (vyhodnoceni) o provedenych kontrolach, kontrolnich zkousSkach a méfenich dle
odsouhlaseného kontrolniho a zkuSebniho planu (KPZ) v&. konstrukci pfed zakrytim, v zavislosti na
technologii provadéni, nejpozdéjt vdak do nasledujiciho dne od jejich provedeni tak, aby objednate! mohl
v€as provést jejich kontrolu nebo pfipadné kontrolni méfeni a ovéfeni deklarovanych hodnot. Doklady ze
zkousek provadénych akreditovanou laboratofi nebo notifikovanou osobou budou pfedany objednateli
neprodlené po vystaveni zkuSebniho protokolu. V pfipadé nepfedani téchto dokladl je objednatel
opravnén provést poZadované zkousky a méfeni na viastni naklady a tyto naklady, v&. redijnich, je
objednatel opravnén Cerpat z bankovni garance Ci jiné jistoty nebo je jednostranné zapocist na splatné i
nesplatné pohledavky zhotovitele.
dle pokynil objednatele geodetické zaméfeni provedeného pfedmétu dila v rozsahu daném poZadavky
budoucich provozovateli (napf. spravci siti) nebo spravnich @fadi nebo v rozsahu, ktery umozni
dostatecnou kontrolu pfesnosti dila z hlediska navazujicich praci, zejména nosnych konstrukci.
¢} nejpozdéji ke dni zahajeni pfedpFejimek dle bodu X.1 téchto podminek preda zhotovitel objednateli ostatni
doklady nutné k fizeni o pfedant a pfevzeti dila nebo jeho casti.

b

Stavbyvedouci nebo jiny povéfeny zaméstnanec zhotovitele vede ode dne pfevzeti stavenisté /pracovisté/ o
provadénych pracich stavebni (montazni) denik, do kterého zapisuje skuteCnosti piedepsané § 157 zakona
&. 183/2006 Sb., stavebni zakon, a provadéci vyhlasky MMR €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, dale
vSechny skute€nosti rozhodné pro pinéni smlouvy, zejména udaje o Casovém postupu praci a jejich jakosti,
zdlivodnéni odchylek provadénych praci od projektové dokumentace a Odaje nutné pro posouzeni pract
organy statni spravy. Dale zde uvadi jména a prijmeni osob pracujicich na stavenisti na dile, které dle této
smiouvy realizuje (tzn. vCetné jmen osob v3ech jeho pfipadnych poddodavateld). Mimo stavbyvedouciho
zapisuje potfebné zaznamy ve stavebnim (montaZnim) deniku i opravnény pracovnik objednatele. Jméno
pracovnika zhotovitele, ktery je povéfen vedenim stavebniho (montaZniho} deniku je uvedeno ve smlouvé o
dilo, jeho pfipadna zména muaZe byt provedena pouze pisemnym oznamenim osoby opravnéné k podpisu
smiouvy. Smluvni strany maji povinnost Cinit neprodlené opatieni k odstranéni vytknutych zavad. Nevyjadfi-li
se zhotovitel k zapisu objednatele ve stavebnim deniku do 2 pracovnich dnd, ma se za to, Ze s pfislusnym
zépisem objednatele souhlasi. Zhotovitel zajisti pfistupnost stavebniho (montdzniho) deniku v pribéhu
pracovni doby. Zhotovitel ma povinnost pfedavat 1x podepsanou kopii kazdého listu ze stavebniho
{montazniho) deniku objednateli. V dobé, kdy budou prace na dile pferuSeny nebo zastaveny, bude stavebni
{montazni) denik uloZen v kancelafi objednatele. Original stavebniho {(montazniho) deniku pieda zhotovitel
objednateli pfi pfedani

V3eobecné pozadavky
a) Zakladnimi pravnimi dokumenty, které je Zhotovitel povinen dodrZovat pii pfipravé a realizaci vystavby
ve vztahu k bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci jsou:

s Zakon &. 262/2006 Sb. Zakonik prace ve znéni pozdéjsich pfedpisu (dale jen "Zakonik prace")

e Zakon €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v
pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi innosti nebo poskytovani
sluZzeb mimo pracovnépravni vziahy (zékon o zajiSténi daldich podminek bezpetnosti a ochrany
zdravi pi praci), ve znéni pozdéjsich pfedpisi

* Nafizeni vladdy €. 591/2006 Sb. o blizSich poZzadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pii praci na
staveni &jsi

ch ve znéni pozdéjsich pfedpist
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b)

c)

d)

e)

Nafizeni viady €. 592/2006 Sb. o podminkach akreditace a provadéni zkousek z odborné
zpUsobilosti, ve znéni pozdéjsich pfedpisl

Nafizeni viady €. 101/2005 Sb. o podrobnéjdich pozadavcich na pracovité a pracovni prostiedi, ve
znéni pozdéjsich pledpist

Nafizeni vlady €. 362/2005 Sb. o bliZ§ich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pii praci na
pracovidtich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky, ve znéni pozdéjsich pfedpist

Mimo to bude Zhotovite! dodrZzovat veskera nafizeni a pokyny Objednatele, ktera budou Zhotoviteli
sdélena odpovidajici dohodnutou formou (napf. seznameni s provoznim fadem stavby pfi pfedavani
stavenidté nebo pii vstupnim skoleni, zapisy z kontrol BOZP, kontrolnich dnli apod.) a organizaéni a
technické poZadavky uvedené dale v textu.

Pfi provadéni dila je dale zhotovitel povinen se Fidit vyhladkou €. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni
poZadavky k zajisténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni v platném znéni, a vyhlaskou €. 50/1978
Sb., o odborné zpUsobilosti v elektrotechnice v platném znéni (a v pfipadé praci provadénych hornickou
ginnosti vyhlagkou &. 55/1996 Sb., o poZadavcich k zaijidténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a
bezpe€nosti provozu pii Einnosti provadéné hornickym zplsobem v podzemi, v platném znéni).

V pfipadé zavaZného porudeni povinnosti souvisejicich s bezpecnosti a ochranou zdravi pfi praci (kdy
by mohio dojit napf. k ohroZeni zdravi nebo Zivotd osob) je Objednatel opravnén nafidit zhotoviteli
pferuseni praci. Objednateli v tomto pfipadé rovnéz vznika narok na smiuvni pokulu uvedenou ve
smiouvé a pravo pozastavit Uhrady na Cenu Dila do doby, neZ Zhotovitel povinnost spini, respektive
odstrani zjistény nedostatek. Prerueni praci z divodu porudeni povinnosti v oblasti BOZP nebo PO
nezaklada divod k prodiouzeni terminG/ih(it stanovenych pro provadéni Dila ani vznik naroku na zvy3eni
Ceny Dila. Zhotovitel je rovnéZ povinen na vyzvu Objednatele odvolat ze staveni§té zaméstnance, ktery
zavaznym zpusobem porusil zasady BOZP anebo PO.

Zhotovitel je povinen dodrZzovani viech povinnosti tykajici se BOZP, ochrany Zivotniho prostfedi, pozami
ochrany a ochrany pfed ionizujicim zafenim vyplyvajicich z pfisiusné legislativy i z ustanoveni této
smiouvy G¢innym zpusobem zaj i ve smluvnich vztazich se svymi poddodavateli. Zhotovitel 2ajisti,
aby kazda jednotliva osoba na stavenisti (v ramci jakéhokoliv poddodavatelského vztahu) pracovala na
zakladé fadné uzaviené a platné smiouvy. {napf. smiouva o dilo, dohoda o provedeni praci apod.)

Naklady spojené se zajistovanim bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci si hradi zhotovitel.

Bezpeénost a ochrana zdravi - organizaéni pozadavky

a)

b)

c)

Zhotovitel musi mit svij systém zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci zpracovany napf. ve
formé firemni smérnice zajisténi BOZP na zakladé platné legislativy odborné zpisobilou osobou a
schvaleny statutarnim zastupcem firmy. Na zakladé této smérnice zpracuje pfed zahajenim praci
Zhotovitel konkrétni plan zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci pro danou stavbu se
zviastnim darazem na dodrzovéni zde uvedenych poZadavkd.

S ohledem na ustanoveni §101 Zakoniku prace, ktery ukiada zhotoviteli ,povinnost soustavné vyhledévat
nebezpeéné Cinitele a procesy pracovniho prostedi a pracovnich podminek, zjiStovat jejich priciny a
zdroje. Na zakladé tohoto zjisténi vyhledavat a hodnotit rizika a pfijimat opatfeni k jejich odstranéni,”
zpracuje Zhotovitel jako soucast své nabidky pisemné vyhodnoceni rizik souvisejicich s pfedmétem
jeho dila a navrh technickych a organizacnich opatfeni k eliminaci nebo omezeni téchto rizik (v rozsahu
a formatu odpo mu charakteru a rozsahu prace). Podie ustanoveni §9 Zakona 309/2006 Sb. toto
vyhodnoceni rizik zpracuje pro Zhotovitele odborné zplsobild osoba, klerd zajiStuje i dalsi Ukoly
v prevenci rizik a spolupracuje s vedoucimi pracovniky Zhotovitele na stavbé pii konkrétnim napinéni
ustanoveni §101 - 105 Zakoniku prace, které uklada Zhotoviteli povinnosti zajistit bezpeénost a ochranu
zdravi svych zaméstnancl i ostatnich osob zdrzujicich se s jeho védomim na pracovidti s ohledem na
mozna rizika®. Je nutné, aby vSichni pracovnici vykonavali pouze Cinnosti, u kierych byli prokazateing
seznameni s riziky prace. Ostatni osoby pohybujici se s védomim Zhotovitele na stavenidti (napf.
navitdvy, konzultanti apod.) musi byt rovnéZ prokazatelné seznameni sriziky stavenisté a nesmi
vykonavat Zadnou fyzickou ¢innost vyZadujici podrobné sezndmeni s riziky. Zhotovitel sdéli Objednateli
jméno a kontakt na odborné zpisobilou osobu, zpracovavajici pislusna vyhodnoceni rizik.

SouZasti planu zajidténi BOZP a jednim z obecnych organizalnich opatfeni k efiminaci rizik je systém
Skoleni BOZP v rozsahu a frekvencich poZadovanych pristudnymi pfedpisy, konkrétnimi riziky a
kvalifikaci pracovnika (periodické $koleni, vstupni 8koleni pfi nastupu do zaméstnani, pfisluiné 3koleni
podle kvalifikace, seznameni s lechnologickym postupem a jiné) a lékafské prohlidky podle véku a
charakteru prace. DileZitou soutasti systému Skoleni je vstupni Skoleni na nové pracoviSté (stavbu) s
prokazatelnym seznamenim zaméstnanci (a jinych pracovniki) s mistnimi poméry na stavenisti —
osnova vstupniho koleni na stavenisté bude odpovidat konkrétnim poZadavkim Objednatele, aby byla
zajifténa dostatecna informovanost viech osob na stavenisti, poZadovana v §103 Zakoniku prace.

d)

e)

)

h)

Pro zvySeni povédomi o zasadach BOZP budou mimo vySe uvedend Skoleni vsichni pracovnici
Zhotovitele absolvovat minimalné jednou mési¢né (& Castéji dle potfeby) mimofadna kratka Skoleni
BOZP (5 az 10 minut) na konkrétni téma (véZova ledeni, Zebfiky, vykopové prace, atd.) podie podkladi
Objednatele.

Zhotovitel zavede na stavhé systém evidence a registrace Grazl, tak jak to poZaduje §105 Zakoniku
prace a stanovi souvisejici piedpisy, zejména Nafizeni vlady €. 494/2001 Sb. VSechny urazy bude
stanovenad osoba Zhotovitele evidovat do knihy Urazd uloZené u stavbyvedouciho, popf. mistra, aby
nemohlo dojit k jejimu zneuZiti a dodaleCnému zapsani Orazl, které se na stavbé nestaly. Knihu Urazd
bude Zhotovite! pfedkiddat jednou tydné (zpravidla pfi kontrolnim dnu) ke kontrole Objednateli, ktery
bude opravnén pofidit kopii zaznami z pfisludného tydne. Urazy podiéhajici registraci podle pfistusnych
predpist je Zhotovitel povinen ohlasit mimo pfisludné organy stanovené zakonem i Objednateli, a to
okamZité po zZisléni Grazu. Toto ohldseni razu Objednateli nezbavuje zhotovitele povinnosti ockamzité
ohlasit Graz na pfisiuéné organy a podniknout veskera opatfeni nutna k zachrané Zivotd a ochrané zdravi
osob a majetku. Zaznam o drazu sepisuje nejbliz$i nadfizeny podkozeného podie pokyn( a v terminech
stanovenych platnymi pfedpisy a kopii zadznamu poskytne Objednateli. Na kazdé stavbé bude mit
Zhotovitel minimainé jednoho vyskoleného poskytovatele prvni pomoci
Schopnosti Zhotovitele plnit zakonné poZadavky v oblasti BOZP je Objednatel opravnén si ovéfit napf.
formou specialniho dotazniku zaméfeného na BOZP, ktery Zhotovitel pfedkiada spolu se smérmici a
konkrétnim planem zajisténi BOZP na dané stavbé. Po dokongeni stavby ma Objednatel pravo
vyhodnotit &innost Zhotovitele z hlediska BOZP.

Na stavbé budou jednoznacné stanoveny pravomoci a povinnosti jednotlivych pracovniki Zhotovitele
vzhledem k Ckolim v oblasti BOZP (kontrolni &innost, evidence Urazl a podepisovani zaznami o
Urazech, pozami prevence, pfidélovani a kontrola pouZivani osobnich ochrannych pracovnich
prostfedk( atd.)

Zhotovitel pfedkiada jako soucast svého pinéni Plan organizace vystavby a technologické postupy a
nejpozdéji 8 dni pfed zahajenim praci pfedktada podrobny pracovni a technologicky postup nebo popis
organizace prace zahrnujici i diléi &innosti, zpracovany tak, aby z néj byl zfejmy zplsob zajisténi BOZP
pfi provadéni praci, tak jak to poZaduje napf. Zakon €. 309/2006 Sb. Technologické postupy a popisy
organizace prace podléhaji schvaleni Objednatelem podobné jako dilenska nebo jind dokumentace
zpracovavana zhotovitelem a bez schvaleného technologického postupu neni mozno prace zahdjit. Se
schvalenym technologickym postupem musi byt prokazatelné seznameni vsichni pracovnici, ktefi budou
prace provadét.

Vzhledem k tomu, Ze pady z vySek tvofi statisticky nejvyznamnéj§i pficinu smrtelnych drazd zpracuje
Zhotovitel pfed zahajenim praci na zakladé vyhodnoceni rizika plan opatfeni proti padu osob a pfedméti
z vydky, kde bude stanoven konkrétni zplsob ochrany proti padu u jednotlivych &innosti, picemzZ pii
ndvrhu budou vidy pfednostné uvazovana technicko-organizaéni opatfeni (napf. vylouCeni praci ve
vyice provedenim uritych operaci na zemi nebo uvnitf objektu), poté kolektivni opatfeni (ochranné
zabradli, le§eni, pracovni podlaha, zachytné sité) a aZ jako posledni moznost, kdy nelze pouzit zadnou z
pfedchozich variant, maZe byt navrieno feseni vyuZivajici prostfedkl osobniho zajisténi pracovniki proti
padu (napf. bezpecnostnich postrojd). Prostiedky osobniho zajisténi budou v3ak vzdy pouZity jako
soutast profesionalné navrzeného systému zachyceni padu odpovidajiciho podminkam konkrétni stavby
a sestavajiciho z jednotlivych prostiedki splivjicich poZadavky platnych predpisil (napi. CSN EN 361,
CSN EN 360, CSN EN 795, CSN EN 362 aj.). Schvaleny plan opatieni proti padu se promitne do
pislusnych technologickych postupt.

Zhotovitel bude mit na kazdou stavbu zpracovan systém kontrol BOZP a PO na stavbé (napf. denni —
mistr, tydenni — stavbyvedouci, mési¢ni apod. — vyssi nadfizeny, mimofadné — odborné& zpusobild
osoba) a bude Objednateli pfedkladat zapisy z téchto kontrol véetné zdznamul o odstranéni zavad a
pfipadnych postihi jednotlivel za nedodrZovani BOZP a zasad PO. Mimo systém kontrol zhotovitele
bude kontroly BOZP provadét i Objednatel. Zhotovitel je povinen informovat (neprodlené, pokud mozZno s
pfedstihem) Objednatele o pfipadnych kontrolach nebo jinych akcich organd statniho odborného dozoru
na staveniti nebo v provozovnach zhotovitele a o vysledcich téchto kontrol.

Zhotovitet bude mit k dispozici na stavbé potiebné pravni pfedpisy a ostatni pfedpisy souvisejici obecné
s BOZP a PO a piislusné nezbytné technické normy podie charakteru price pro rychlé feSeni
pripadnych spord.

Bezpecfnost a ochrana zdravi - technické pozadavky

a)

Pfi praci ve vysce nad 1,5 m musi byt vzdy zajisténa ochrana pracovnikd proti padu — a to pfednostné
koleklivnim opatfenim — tzn. vytvofenim bezpecné pracovni podlahy §iroké min. 600 mm s dvoutyCovym
zabradlim o minimalni vySce 1100 mm se zarazkou u podlahy o min. vysce 150 mm a max. mezerou
mezi vodorovnymi tyéemi 470 mm {viz Nafizeni viady &. 362/2005 Sb., CSN 73 8101 Leseni a CSN 73
8106 Ochranné a zachyiné konstrukce). Bezpetna pracovni podlaha je zajisténa mimo jiné pou
fadného leseni nebo pohyblivé pracov y. Pouze pokud nelze z vaznych diivodl pouZit kotektivni
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b)

c)

d)

e)

h)

opatieni pouZije se osobni zajisténi proli padu — napf. bezpetnostni postroje jako soucast profesionainé
navreného systému zachyceni padu podle CSN EN 361, CSN EN 360, CSN EN 795, CSN EN 362 aj.,
piicemz je nuino zajistit fadné zaskoleni pracovnikd, prohlidku postroji pfed pouzitim, stanoveni
kotevnich bodli a zachranné opatfeni pro pfipad padu jisténé osoby, jak pozaduji pfislusné normy a
Narizeni vliady €. 362/2005 Sb. DalSim moznym opatfenim je pouZiti zachytnych siti pod mistem prace
{napf. pii montazi ocelové konstrukce, stiednich plastd apod.) podie CSN EN 1263-1, 2 Zachytné sité.
Na pracovisti Zhotovitele musi byt zakryty vSechny otvory a jamy vétsi nez 250 mm, (stejné jako
viechny volné okraje), pokud zde hrozi pad z vysky vétsi nez 1,5 m nebo pokud existuje riziko trazu i pfi
mensi vySce padu nebo mensim rozméru otvoru (napf. v mistech s frekventovanym pohybem osob
apod.) - viz Nafizeni vlady €. 362/2005 Sb. Kryt otvoru musi byt pevné pfichycen k podkladu, aby jej
nebylo mozno nahodné odstranit, a jeho nosnost musi odpo
vétdich rozmérech otvori je nuiné pouzit roznaseci konstrukci). Pokud kryt piesahuje droveii okolni
podiahu o vice nez 25 mm, musi byt u ného proveden nabéh — viz Vyhlaska 48/1982 Sb. a CSN 73
8106. Otvory vétdich rozménl je vhodnéjsi opatiit dvoutyCovym zabradlim vysky 1 100 mm se zaraZkou
u podlahy min. vySky150 mm a maximalni mezerou mezi vodorovaymi tyCemi 470 mm.

Pfi praci ve vySce z pracovnich kosit zavésenych na haku jefabu, z pohyblivych pracovnich plosin,
ze zévésnych fasadnich lavek apod., kde mizZe dojit k nahlému pokiesu nebo pohybu pracovni podiahy s
pracovniky nebo se mohou pracovnici dostat mimo prostor chranény zabradlim, musi byt pracovnici
béhem prace jisténi bezpecnostnimi postroji kotvenymi k zabradli plosiny nebo k haku jefabu, pfipadné
jinak podle konkrétnich podminek, tak aby byli pracovnici zajisténi proti padu i v pfipadé selh&ni
zavéSené pracovni podiahy.

Zhotovitel bude pii realizaci praci (pfimo nebo prostrednictvim poddodavatell) dodrzovat bez vyjimky a v
piném rozsahu veskerou platnou legislativu, ostatni pfedpisy a normy souvisejici s BOZP, PO a ZP tzn.
i v polozkach zde v globalnim minimu neuvedenych jako napf. zaji§téni stability stén vykopt, pouZiva
OOPP, vertikalni a svislé komunikace aj.)

LeSeni véech typl musi byt vidy montovana, pouZivana a demontovana v souladu s navodem a
provoznimi podminkami vyrobce a ustanovenimi pfisiuSnych pfedpisti a norem - véetné technické
dokumentace a pfedavani leseni, tydennich prohlidek, zna&eni atd. — viz CSN 73 8101, CSN 73 8107.

Podle CSN 73 8102 samostatné stojici véZova ledeni (pojizdna i stabilni) nesmi byt nikdy vy3si nez je
trojndsobek nejmensiho pudorysného rozméru (rozdifeni zakladny opérkami nebo vysuvnymi ramy
umozni zvétsit vysku leSeni). Na leSeni se vystupuje pouze vnititkem (prileznymi otviravymi poklopy v
podlahach, maximalni svisla vzdalenost mezi pomocnymi podlahami je 4 m, pii premistovani nesmi byt
na leSeni Zadné osoby ani material, béhem prace z le§eni musi byt zabrzdéna pojezdova kola.

Veskeré stavenistni rozvody elektroinstalaci musi byt vybaveny ochranou odpojenim od zdroje (tzv.
proudovym chraniGem, jehoZ jmenovity vybavovaci proud nepfekroi 30 mA) podle ¢SN 33 2000-7-70.
Tomuto musi byt pfizpisobena i elektroinstalace veskerého strojniho a jiného zafizeni pouzivaného
zhotovitelem vcetné rucniho elektrického naradi, zasuvek, rozvadécl a privodnich kabeld, které musi
spiiovat ustanoveni CSN 33 2000-7-70 a CSN 34 1090 pfipadné jinych norem a pfedpist, platnych v
dobé provadéni praci.

Pro viechny stroje a strojni zafizeni, a to zejména pro vyhrazena technicka zafizeni (zdvihaci, tlakova,
elektricka, plynovd) s dirazem na vyhrazena technicka zafizeni zdvihaci, plati zasada, Ze od prvniho
dne jejich pouziti na stavbé musi byt k dispozici fadné provozni doklady obsahujici navod k pouZiti a
provozni a montazni podminky vyrobce, Udaje o provedenych reviznich a jinych prohiidkach (v
intervalech dle pfisludnych pfedpist a pfed kaZdym novym uvedenim do provozu na stavbé po
pfepravé), doklady o kvalifikaci a zaSkoleni obsiuhy se jmenovitym uvedenim osob opravnénych
obsiuhovat zafizeni, kvalifikace a kontakt na revizniho technika, ktery provedi revize a zaskoleni obsluhy
(napf. podle CSN 27 5004 pro pohyblivé pracovni plosiny, CSN 27 0142 3 CSN 33 2550 pro jefaby a
CSN 73 8120 pro stavebni vytahy). VéZové a mob efaby musi byt odpovidajicim zpisobem pojistény
proti disledkdm havarie nebo poskozeni.

Kromé osvétleni viastniho pracovisté musi Zhotovitel zajistit odpovidajici osvétleni pfistupi na
pracovisté a pfisluSnych unikovych tras a nouzovych vychodl, podle poZadavkl Nafizeni viady €.
101/2005 Sb. a poZadavki Zakona €. 309/2006 Sb. a Nafizeni viady & 591/2006 Sb.. PAi montasi
doCasného osvétleni je tfeba dbat na to, aby nevhodnym umisténim svitidel nedodlo ke zhorSeni
pracovniho prostiedi (osInéni) a zvySeni rizika drazu nebo poZaru (napf. poloZzenim svitidla na podiahu
apod.). VSechna svitidla budou zavé3ena na odpovidajici konstrukce do dostatecné vysky, aby se
eliminovala vySe uvedena rizika.

Zhotovitel zajisti, aby na zakladé vyhodnoceni rizik byli viichni pracovnici na jeho pracovisti vybaveni a
pouZivali odpovidajici osobni ochranné pracovni prostiedky (OOPP), tak jak to uklada §104 Zakoniku
predpisy (napfi. Nafizeni viady €. 495/2001 Sb., kde Pfiloha 3, mimo jiné,
vyZaduje pouZiti ochrannych piileb pro viechny prace na stavenisti (odpovidajici CSN EN 397),
ochrannou obuv pro vétSinu stavebnich Cinnosti, vystrazné reflexni vesty pro prace s rizikem stietu s
vozidly, ochranné bryle pro prace s rizikem urazi oéi, atd.). Ostatni osoby pohybujici se s védomim

zhotovitele na stavenisti (napr. kratkodobé navstévy, konzultanti apod.) musi jako minimum v kazdém
pfipadé pouzivat ochrannou piilbu (odpovidajici CSN EN 397). ochrannou obuyv a vystraznou vestu a to
po celou dobu pobytu na stavenisti, pfipadné i jiné OOPP podle charakteru prostiedi a konkrétnich rizik
(napf. ochrana oti, sluchu, hornich cest dychacich), které jim je Zhotovitel povinen zajistit, bez ohledu na
smluvni vztah.

j) Zhotovitel zajistuje pro pracovniky na stavbé odpovidajici socialni podminky vcetné mistnosti pro
oddech, suSeni odévi a hygienickych zafizeni (Satna, umyvarna a zachody) v rozsahu a standardu
stanoveném patii€nymi pfedpisy (min. 4 zachody pro 150 muZi a dal$i zachod pro kazdych dalsich 50
muzi).

k) Na stavenidti musi byt dodrzovany uréené trasy pro staveni$tni mechanismy a trasy pro pési, které
jsou piedem stanoveny a oznaleny tak, aby bylo v maximaini mozné mife eliminovano nebezpeéi stietu
chodcl s vozidly (nejlépe oddélenim tras pro pési od tras pro vozidia prostorovym uspofadanim nebo
fyzickou zabranou). Stavenidtni mechanismy musi byt vybaveny svéteinou a akustickou signalizaci
couvani nebo je pii couvani musi navadét kompetentni osoba. Na nebezpe&nych mistech (napf. vyjezd
ze stavby apod.) musi byt couvani zajisténo daldi osobou vidy.

) Zhotovitel umistuje na stavenisti v mistech s rizikovou Einnosti v dostateéném mnozZstvi bezpecnostni
znatky v souladu s Nafizenim viady &. 101/2005 Sb. a podle Nafizeni viady €. 11/2002 Sb., které zavadi
pozadavky Smémice EU 92/58/EHS o minimalnich poZadavcich na bezpe&nostni znacky na pracovisti.

m) Stavenisté musi byt jako venkovni pracovisté dle Nafizeni viady &. 101/2005 Sb. zajisténo proti vstupu
nepovolanych osob a k tomu Géelu musi byt zajisténa evidence a kontrola vstupu osob {v rozsahu a
zplisobem odpovidajicim velikosti a sloZitosti stavby) a venkovni oploceni, kieré rovnés pini funkci
ochrany ostatnich osob pfed riziky stavby.

Pozarni ochrana a prevence

a) Zhotovitel bude po celou dobu realizace dila dodrzovat veskeré pravni a ostatni predpisy souvisejici s
pozarni ochranou, tak jak to poZaduje Zakon €. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané, ve znéni predpisu
pozdéjSich zejména § 5 a 6, a dale vedkeré pokyny manaZera projektu i nad ramec obecné platnych
piedpisi, kterd budou Zhotoviteli sdélena odpovidajici dohodnutou formou.

b)  Zhotovitel bude provadél veskeré prace na stavbé tak, aby nevytvarel zbyte€na po2ami nebezpedi, tzn.,
piedevSim vylou€i v maximaini mozné mife vedkeré cinnosti vyZadujici pouziti otevieného ohné a
bude 2e svych pracovist pribéZné odstrafovat odpadovy material (zejména hoflavy) do uréenych mist,
kontejnerli apod. mimo stavebni objekty. Paleni odpadovych a jinych materiali (vietné klesti a
odstrafiovanych kiovin, trévy, obalovych materiali apod.) na otevieném ohnisti je pfisné zakazano. V

otevieného plamene je nutné z technologického hlediska (napf. svafovani a fezani
plamenem, natavovani asfaltovych past apod.) podnikne Zhotovitel viechna nezbytna organizacni a
technicka opatfeni k eliminaci pozadmiho nebezpeéi a zabrané wvzniku pozaru, véetné dolozeni
pisemného souhlasu k provadéni téchto praci a zajisti rovnéz podle konkrétnich podminek odpovidajici
prostiedky pro likvidaci pfipadného poZans (napf. dostatecny pocet vhodné umisténych a prokazatelné
provozuschopnych hasicich piistroji, funkéni hydranty atd.)

c) Dokumentaci pozarni ochrany podie § 27 vyhiasky &. 246/2001 Sb. vydané na zakladé Zakona &.
133/1985 Sb. zpracovava, piipadné vede odborné zpisobila osoba, pozami technik nebo preventista
Zhotovitele v rozsahu a bodech odpovidajicim konkrétnim podminkam stavenisté a pracovisté
Zhotovitele. Zviastni pozornost vénuje Zhotovitel zpracovani dokumentace pozami ochrany v pfipadech,
kdy jsou jeho Cinnosti na staveniti zalenény do kategorie &innosti se zvyéenym poZamim nebezpedim
nebo s vysokym pozamim nebezpe€im (napf. svafecské prace) v kazdém pfipadé viak bude jako
minimum pro stavbu zpracovan poZamé evakuacni plan a pozarni poplachova smérmice (v rozsahu a
formatu odpovidajicim pottu pracovnikd a podminkam staveni§té a ve spolupraci s objednatetern, tak
aby byly tyto dokumenty koordinovany v ramci stavby), déle musi byt vedena pozami kniha a pfisludna
dokumentace o $koleni zaméstnanci.

d) U svafovani a fezani plamenem bude Zhotovitel dodrfovat v piném rozsahu ustanoveni plisludnych
norem a to zejména CSN 05 0601 v celém rozsahu s dirazem na &. 3.6.1.3 — povinnost vyhodnotit, zda
se nejedna o prace se zvySenym nebezpelim, €. 3.6.2.1 - v pfipadé zvySeného nebezpedi svafovat
pouze na pisemny piikaz po provedeni v ném uvedenych dopliijicich bezpeénostnich opatieni, &l. 3.6.
3.4 - zajisténi odborného dohledu, €. 3.3.1 — kontrola pracovisté pied zahajenim svareéskych pra
¢l.3.6.6.1 - odstranéni hoflavych latek v misté svafovani a dalsi Elanky této normy upfesfiuj
poZadavky na osobni ochranné pracovni prostfedky (&1. 7.1, 7.2, 3.5.2.1), kvalifikaci svafece (Pfiloha B
€. B.3), zdravoiné nezavadné pracovidté (€l 3.5.1., 5.2.5, 5.2.6 ), kontrolu pracovidté po dobu minimalné
8 hodin po skonCeni prace (El. 3.6.6.4) a technicky stav svafovacich zafizeni (napf. ustanoveni &l. 4.6
CSN 05 0630 o neumistovani lahvi se sttatenym plynem do proudové smycky svafovaciho proudu a &i.
7.2 o povinnosti chranit zafizeni pro obloukove svafovani pfed Ucinky vody) a dale ustanoveni CSN 05
0610 (napf. zajisténi stability lahvi, jejich pfeprava a ochrana) a pii obloukovém svafovani kovir bude
zhotovitel dodrZovat v piném rozsahu ustanoveni CSN 05 0530, CSN 05 0630. P# skladovani kovovych
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tlakovych lahvi bude Zhotovitel dodrzovat mimo jiné pfisiudna ustanoveni CSN 07 8304 a pfi skladovani
nebezpeénych latek a hoftavych kapalin zejména pfislusna ustanoveni Vyhlasky & 48/1982 Sb. a CSN
65 0201.

e) Zhotovitel je povinen dbat na to, aby viechny Gnikové cesty uvniti i vné stavebnich cbjektd (viz Pfiloha
Nafizeni vlady €. 101/2005 Sb.), jakoZ i nastupni plochy pro provedeni hasebniho zasahu, zistaly za
viech okolnosti volné a prichodné a fadné osvétlené a veskeré technické prostiedky pro signalizaci a
likvidaci poZarl (pokud jsou na stavbé pouZity) byly funkéni a neposkozené. Poskozovani a odstrafiovani
prostfedkd slouZicich pro poZami ochranu stejné jako blokovani dnikovych cest { a to i v pfipadé
tnikovych cest neoznaenych, jejichz unikova funkce je zfejma — napf. schodisté, hiavni vychody apod.)
bude posuzovano jako hrubé poruseni smiuvnich vztahi, které zaroven nevyluéuje trestni postih podie
Zakona 133/1985 Sb. o poZami ochrané. Oznaceni unikovych cest a vychodl jakoz i informace o
umisténi vécnych prostiedkd PO se fidi Nafizenim viady €. 11/2002 Sb.

f}  PFi vzniku poZaru (i mensiho rozsahu) je zhotovitel povinen jej ohiasit jednotce HZS, postupovat podle
pfisludné pozami poplachové smérnice a v piipadé, Ze nelze poZar uhasit viastnimi prostfedky, vyhlasit
pfedepsanym zpUsobem poplach a zajistit pfivolani hasi. O vSech poZarech (i mensiho rozsahu) a
souvisejicich krocich je zhotovitel povinen informovat neprodiené Objednatele.

Ochrana zivotniho prostredi

a) Zhotovitel pfed zahajenim praci predloZi svij systém péCe a ochrany Zivotniho prostiedi béhem
realizace dila (nejlépe ve formé konkrétniho planu opatieni na ochranu Zivotniho prostfedi na stavbé)
pfredpokiadajici jako minimum dodrzovani vSech platnych piedpisii souvisejicich s ochranou Zivotniho

prostfedi, potinaje Zakonem &. 17/1992 Sb., o Zivotnim prostiedi, ve znéni pfedpisit pozdéjsich, a
Zakona €. 114/1992 Sb., o ochrané piirody a krajiny, ve znéni pfedpisit pozdéjsich a Evropské dohody o
mezinarodni silni€ni dopravé nebezpedtnych véci (ADR).

b) Zhotovitel (jako puvodce odpadu) bude mit zejména vyfeSeno nakiaddani s odpady, jejich evidenci a
likvidaci tak, aby byla dodrZena pfisludna ustanoveni Z&kona €. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni
predpisi pozdéjSich, a Vyhladky €. 383/2001 Sb., o podrobnostech naklddani s odpady, ve znéni
predpist pozdéjsich, véetné Vyhlasky &. 381/2001 Sb., katalog odpadu, ve znéni predpisl pozdéjdich, a
Vyhiasky €. 374/2008 Sb., o prepravé odpadl a o zméné vyhtasky €. 381/2001 Sb., kterou se stanovi
Katalog odpadi, Seznam nebezpetnych odpadl a seznamy odpadi a statd pro ulely vyvozu, dovozu a
tranzitu odpadl a postup pii udélovani souhlasu k vyvozu, dovozu a tranzitu odpadi (Katalog odpaduy),
ve znéni pozdéjsich pfedpist.

. Dovoz odpadi na stavbu je zakazan. Je zakazano dopravovat odpady a zbavovat se jich v arealu
stavby — napf. zbytky materialu v korbé nakladniho vozidla, poskozeny material uréeny pro stavbu,
odpad vznikajici pfi udrzbé/opravach vozidel.

. Vznik odpadil na stavbé. Kazdy (firma, jednotlivec) ma povinnost predchazet vzniku odpadd (§ 10
odst. 1 Zakona €. 185/2001 Sb., o odpadech). Pokud odpad vznikne, pivodce je za n&j odpovédny,
tj. napf. je povinen jej odstranit na viastni naklady. Je nepfipustné zbavovat se jakéhokoli odpadu v
arealu stavby ~ napf. nadob od oleji, obali z vyrobkd, PET lahvi, pohozenim &i umisténim do
nadob uréenych na jiny odpad.

. TFidéni odpad. Pivodce odpadd je povinen tfidit a shromaZdovat odpady dle jednotlivych druh( a
kategorii. (§ 16 Zakona &. 185/2001 Sb.} Nelze napf. misit rizné druhy odpadu, zvl. nebezpelné a
ostatni (§ 12 Z&kona &. 185/2001 Sb.).

. Zabezpeleni odpadli. Pivodce odpadl je povinen zabezpelit odpad pfed nezadoucim
znehodnocenim, odcizenim nebo Unikem (§ 16 Zakona €. 185/2001 Sb.). Odpady (kromé inertnich,
napi. zeminy) nelze nechat napf. nezabezpecené a vystavené vlivim pocasi, pokud hrozi jakykoli
unik do prostiedi — napf. ukladat je mimo kontejnery a jiné sbérné nadoby, ukladat nebezpetné
odpady do otevienych &i prodéravélych nadob.

o Znaéeni nebezpetnych odpadi (NO). V blizkosti shromazdovaciho mista &i prostfedku s NO
musi byt umistén identifikadni list NO (§ 5 Vyhlasky €. 383/2001 Sb.). Na nadobé/kontejneru s NO
musi byt uvedeno katalogové & a ndzev shromazdovaného NO a jméno a pfijmeni osoby
odpovédné za obsluhu a Gdrzbu shromazdovaciho prostfedku

. Evidence odpadu. Pavodce odpadd je povinen vést prubéznou evidenci o odpadech a zplusobech
jejich nakladani (§ 16 a § 39 Zakona €. 185/2001 Sb.).

. Povoleni k nakladéani s NO. Plvodce (rovnéz pfepravce a zpracovatel) NO musi mit pisemny
souhlas pfislusného Ufadu k nakladani s NO (§ 16 odst. 3 a dals$i Zakona €. 185/2001 Sb.}

c} Ddéle je tfeba zdraznit dodrzovani Zakona €. 477/2001 Sb., o obalech, ve znéni pfedpist pozdéjsich,
zejména prevenci vzniku obald a obalovych odpadu, jejich znovuvyuZitelnost a recyklovatelnost.

d)  Zhotovitel musi dodrZovat ustanoveni Zakona €. 356/2003 Sb., o chemickych latkach a chemickych
pfipravcich, ve znéni pfedpisi pozdéjSich, a ustanoveni Zikona ¢. 258/2000 Sb., o ochrané

vefejného zdravi, ve znéni predpisG pozdéjdich. Zviasté, pokud naklada s chemickymi latkami a
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pfipravky klasifikovanymi jako vysoce toxické, musi mit tolo nakladani zabezpeceno osobou odborné
zpUsobilou (§ 44b Zakona €. 258/2000 Sb.)

e) Vodni hospodarstvi. Pracovnici Zhotavitele ,...nesmi ohroZovat jakost nebo nezévadnost vod, narusovat
pfirodni prostfegi, zhor§oval odtokové poméry, poskozovat biehy...” (§ 6 odst. 3 Zakona &. 254/2001
Sb., vodni zakon, ve znéni pfedpisi pozdéjSich). To znamend, aby se s technikou pohybovali
ohleduplné, neporusovali vodotege, zabrafiovali Gnikim a ttkapim pohonnych hmot, oleji a chemik.
nalezité s nimi manipulovali a skladovali je dle platnych pfedpisu. Zejména to plati pro innost na
nezpevnéném terénu.

f}  Ochrana ovzdusi. Zhotovitel je povinen dodrZovat s vozidly pfedepsanou rychiost v aredalu stavby, nevifit
nadmérmné prach, pfipadné zajistit zkrapéni pfili§ prasného povrchu. Na stavbé je rovnéZ zakazano
spalovat odpad a materialy za jakymkoli Gcelem. (§ 3 a nasl. Zakona &. 86/2002 Sb., zakon o ochrané
ovzdusi, ve znéni pfedpisl pozdéjsich, vEetné provadécich predpisl).

g) Ochrana zelené. Zhotovitel je povinen na stavbé nepogkozovat a neniit dreviny (§ 7 Zakona &. 114/1992
Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pfedpistt pozdé&jSich). To plati zejména pro zachovani vzrostlé
zeleng, jak stanoveno v projektové dokumentaci stavby a v povotenifvyjadfeni organu ochrany pfirody.
..-.Fyzické a pravnické osoby jsou povinny pfi provadéni... stavebnich praci, pii vodohospodaiskych
dpravach, v dopravé postupovat tak, aby nedochazelo k nadmérmému uhynu rostiin a zrafiovani nebo
Uhynu Zivogich nebo niceni jejich biotopi...(§ 5 Zakona €. 114/1992 Sb.).

h) Objednatel miZe zavést a vyzadovat dalsi opatfeni na ochranu Zivotniho prostfedi zaméfené na snizeni
nezadoucich dopadd na Zivotni prostfedi podle konkrétnich podminek stavby.

Stavenisté

Na staveni$té smi vstupovat vyhradné osoby jmenovité uvedené v seznamu pracovniki pfedaném objednateli
ve smyslu a za podminek bodu IV.8 téchto VSP. Jiné osoby mohou na staveni§té vstoupit jen s védomim
zastupce objednatele na stavbé ve vécech realizace uvedeného ve smlouvé, a to na zakladé zapisu ve
stavebnim deniku a v doprovodu objednatelem uréené osoby. Objednate! neodpovidéd za Skody vznikié
poru$enim tohoto ustanoveni.

Plni-li na jednom pracovisti ukoly pracovnici dvou a vice zhotovitel, jsou zhotovitelé povinni vzajemné se
pisemné informovat o rizicich a vzajemné spolupracovat pii zajistovani bezpeénosti a ochrany zdravi pfi
praci.

Protokolarné pfedané stavenidté /pracovisté/ bude zhotovitelem uzivano vyhradné pro Gcely pinéni pfedmétu
dila a to po dobu realizace dila a po dobu potiebnou pro vyklizeni staveni§té /pracovisté/. Zhotovite! vyklidi
stavenisté /pracovisté/ nejpozdéji v den pfevzeti dila objednatelem.

Neni-li v SOD dohodnuto jinak, objednatel zajisti na své naklady povoleni k uZivani vefejnych ploch a
rozkopavkdm na nich. Zhotovitel hradi cenu za delsi nez povolenou dobu uZivani téchto ploch a pfipadné
majetkové sankce s tim spojené, bylo-li takové prodiouzeni uZivani zpasobeno porudenim jeho povinnosti ze

smiouvy o dilo.

Zhotovitel provede veskerad potfebnd opatfeni na pfedaném stavenisti, kterd zamezi nezadoucim vliviim
stavby na okolni nemovitosti pfiléhajici ke stavenisti, o pfipadnych stiznostech bude objednatele neprodlené
pisemné informovat.

Znotovitel odpovida za to, Ze verejnd prostranstvi a pozemni komunikace dotasné uZivané pro staveni§té
zhotovitele a ponechané v uZivani vefejnosti (napf. chodniky pod leSenim, podchody, pfechody) budou
bezpetné ochraiovany, udrzovany a po setméni osvétleny die piislunych piedpist. Jestlize se uzivanim
vefejnych prostranstvi a pozemnich komunikaci narusi plynulost dopravy, musi zhotovitel po dohodé s
objednatelem vCas zabezpeéit nahradni dopravni feseni. Po ukoneni praci zholovitel uvede vefejna
prostranstvi @ pozemni komunikace do pavodniho stavu.

Objednatel pieda zhotoviteli podminky, které stanovi viastnici ¢i spravci inZzenyrskych siti na stavenisti a na
pfilehlych, provadénim dila pfimo dottenych plochach, a zhotovitel se zavazuje tyto podminky respektovat.

Zhotovitel se zavazuje dbat pokynl objednatele, udrzovat na pfevzatém stavenisti /pracovidti/, vyjezdech z
ného, pfilehlych chodnicich a prenechanych inZenyrskych sitich pofadek a Cistotu a je povinen denné
odstranovat odpady a neCistoty vznikié jeho pracemi na své naklady a nebezpeli. Plati zdsada, Ze pii
odchodu pracovnik(t zhotovitele ze stavby, musi byt denné kaZdé staveni§té /pracovisté/ uklizeno. V piipadé
neplnéni uvedenych podminek zajisti objednatel vyklizeni a pofadek a naklady stim spojené vyuétuje
zhotoviteli samostatnym danovym dokladem — fakturou za ceny uréené objednatelem.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na viechny okotnosti, které by mohly vést pfi jeho innosti na
pracoviStich objednatele k chroZeni Zivota a zdravi pracovnikil objednatele nebo tfetich osob Gi k ohroZeni
provozu nebo ohrozeni bezpeéného stavu technickych zafizeni a objekt;

14/28



V3eobecné smluvni

dminky providéni dila

m

n

[+]

Zhotovitel je povinen v pfipadé provadéni svafeCskych nebo jinych praci s otevienym ohném vydat pisemny
pfikaz a dodrzet potfebna pozamé bezpefnostni opatfeni v souladu s vyhlaskami MV €. 87/2000 Sb., o
podminkach poZami bezpecnosti pii svafovani a nahfivani Zivic v tavnych nadobach, a €. 246/2001 Sb., o
i prevenci. Pfikaz pfed zahajenim praci pfedloZi zhofovitel na védomi objednat

Zhotovitel je povinen zajistit a dat k dispozici 24 hodin denné telefonni spojeni na odpovédného pracovnika
zhotovitele, a to v pracovnich dnech i ve dnech pracovniho klidu, pro pfipad mimofadné udalosti.

Zhotavitel si je védom, 2e odpovida i za Skodu zplusobenou okolnostmi, které maji pivod v povaze pfistroje
nebo jiné véci, které pouZil pii pinéni dila a Ze se této povinnosti nemiZe zprostit.

Za material a stroje zhotovitele uskladnéné na stavenisti /pracovisti/ nepfebira objednatel Zadné zaruky.

Zhotovitel respektuje, 2e na pfedaném staveni§tilpracovisti miZe plsobit i vice zhotoviteld a zavazuje se
neomezovat je v jejich Cinnosti. Tato skutecnost neni divodem ke zméné smiuvnich podminek.

Zhotovitel respektuje, Ze stavenité nesmi byt pouzivano pro jakékoliv, byt i kratkodobé, ubytovani osob.

Zhotovitel je povinen kazdy den po skonceni smény, po niz bezprostiedné nenasleduje dalsi sména, zajistit,
aby stavenisté/pracovisté bylo ponechano ve stavu neohroZujicim bezpe€nost a nehrozicim vznikem skody.

Hiunost:

Zhotovitel je povinen zajistit zavedeni vSech opatfeni k omezeni hluénosti zpisobené jeho Cinnosti na
stavenisti/pracov kterd jsou podminéna pfisluSnym platnym prévnim pfedpisem nebo spravnim
rozhodnutim tak, aby byla v souladu s témito pfedpisy a rozhodnutimi. Pokud neni stanoveno dokumentaci
pro stavebni Ffizeni, stavebnim povolenim nebo jinym rozhodnutim spravniho nebo jiného organu nebo
obecné zavaznym platnym pravnim pfedpisem jinak, nesmi hladina hluku ze stavebni €innosti zhotovitele ph
provadéni dila kdekoli za hranici stavenisté pfekroCit nejvyssi pfipustnou ekvivalentnf hladinu hluku:

od 7 do 21 hod. 65 dB/A/L

od 21 do 7 hed. 45dB/A/L

V pfipadé poZadavku objednatele nebo pro potfeby spravniho nebo soudniho fizeni je zhotovitel povinen
provést na své naklady kontrolni méfeni hluénosti na stavenisti/pracovisti.

VIil. Povinnosti zhotovitele z hlediska EMS

Zhotovitel se zavazuje dodrZovat veSkeré zakonné poZadavky tykajici se Zivotniho prostfedi a spravnich
rozhodnuti, které se vztahuji k dané stavbé a jsou stanovené ve stavebnim povoleni, v realizatni dokumentaci
stavby a v protokolu o pfedani staveni$té objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o zménach technologii a o pouZiti nebezpecnych latek nebo
chemickych pfipravkd na stavenisti.

Zhotovitel se zavazuje fidit se vieobecnymi pokyny k zamezeni ropné havérie a v pfipadé jejiho vzniku
postupovat podle pokyni(: objednatele.

Zhotovitel se zavazuje zabezpecit u veskeré techniky obsahujici ropné latky po ukonceni praci jeji odstaveni
na zpevnénou plochu zabezpetenou proti ikaplim vanami nebo sorpZnimi rohozemi.

Zhotovitel se zavazuje provadét na pfevzatém stavenisti separaci odpadd dle jejich druhu, cdpady ukladat do
k tomu urCenych a oznacenych shromazdovacich prostfedka.

Zhotavitel se zavazuje vést ze zakona stanovenou dokladovou evidenci viech druhll vaniklych odpadd
(vEetné komunalnich) a zajistit jejich likvidaci vCetné spinéni zakonné ohlaSovaci povinnosti v souladu se
zakonem &. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znéni a navazujicich obecné zadvaznych vyhlasek o
odpadovém hospodafstvi.

Zhotovitel se zavazuje pii hospodafeni s vodou dodrzovat zakon &. 254/2001 Sb., o vodach v platném znéni a
nevypoustét do kanalizace zvlast nebezpecné latky bez povoleni vodopravniho Gfadu pro nakladani s vodami
(pfi odbéru povrchové a podzemni vody, nebo pfi pracich v zaplavovych (zemich, korylech toki a
v ochrannych pasmech vodnich zdrojit) mit souhlas vodoprévniho dfadu a dodrzovat ochrannd pasma
vodovodnich fadid a kanalizanich stok.

iapfi

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat zakon €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny v platném zné
provadéni praci neposkozovat dfeviny a jiné porosty v obvodu stavby.

Zhotovitel se zavazuje pfedat pfi zahdjeni stavby objednateli tyto podklady:
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edi, které mohou vzniknoul z Einnosti provadénych
pfiznivych dopadd na Zivotni prostiedi a osoby

¢ a kopie jejich bezpecnostnich listi poskytovanych

ky oproli projekiové dokumentaci miZe zhotovitel pouZit pouze po piedchozim
atele ve stavebnim deniku, ktery je podminén dohodou o jakosti a cené. Pipadna
edné potvrzena dodatkem ke smiouvé. V takovém piipadé se zhotovitel zavazuje
7 dni od pfedioZeni navrhu objednatelem.

vat objednatele zapisem ve stavebnim deniku ke kontrole v8ech praci, kleré maji

stanou nepfistupné, nejméné 4 pracovni dny pfedem. Pokud se objednatel

ntrolu téchto praci, bude zhotovitel v praci pokraCovat. Pokud bude objednatel
dodateCné poZzadovat odkryti téchto praci, je zhotovitel povinen tento pozadavek splnit na naklady objednatele
za piedpokladu, Ze dodateCnou kontrolou nebylo zjiSténo, Ze prace nebyly fadné provedené. Nevyzve-li
zhotovitet objednatele ke kontrole téchto praci, je zhotovitel povinen na pisemnou Zadost objednatele ve
stavebnim deniku tyto odkryt a znovu zakiyt a nést vedkeré nakiady s tim spojené, a to i v pfipadé, Ze tyto
prace byly fadné provedeny.

3. Zhotovitel se zavazuje zapisem ve stavebnim deniku vyzvat nejméné 2 pracovni dny pfedem objednatele k
Ucasti na zkouskach dle bodu X.5 téchto podminek.

X. Viastnictvi dila, dokonéeni dila, pfedani a pfevzeti dila

1. Dilo je samostatnym celkem a bude pfedavano najednou. Pfed celkovym dokonéenim dila objednate! svola,
na zakladé pisemného oznameni zhotovitele o dokonCenosti dila, pfedpfejimku dila, v rAmci které bude
objednatelem posouzena pfipravenost dila k fizeni o pfedani a pfevzeti dila a bude zhodnocena jakost a
kompletnost provedeného dila. O pfedpfiejimce sepiSe objednatel protokol, ktery bude obsahovat zejména
specifikaci pfipadnych vad branicich pfevzeti dila. Tato pfedpfejimka nenahrazuje pfevzeti dila ani specifikaci

fedmétu dila je od poCatku objednatel, nebezpeli Skody na dile nese zhotovitel
&, Ze objednatel pfevezme dilo s vadami a nedodélky, nese zhotovitel nebezpeéi
nedodélkd.

ené okamzikem podpisu zapisu o pfedani a pfevzeti dila mezi zhotovitelem a

oznami zhotovitel objednateli ve stavebnim deniku a ten svola pfejimaci fizeni
oznameni. Zhotovitel je povinen pfedal objednateli takto pfipraveny pfedmét dila
odaci thity (terminu dokonceni dila). Zhotovitel je povinen pfedat objednateli
idajicimu smlouvé a provede za tim GCelem na své naklady vSechny potfebné
vky a vykony, pokud mezitim bylo jeho dilo jakkoliv poskozeno, odcizeno nebo
zniceno. Zhotovitel ohiasi neprodlené objednateli jakékoliv Skody, ztraty a poskozeni a dohodne s nim terminy
a zplsob jejich likvidace a nahrady.

5. Podminkou pfedani a pfevzeli dila je UspéSné provedeni veskerych zkousek pfedepsanych zejména
pfisludnymi pfedpisy, platnymi normami, projektovou dokumentaci a objednatelem, kleré provede zhotovitel
na své naklady. Protokol o pribéhu a vysledku zkoudek pfeda zhotovitel objednateli do 2 dni od jejich
provedeni. VSechny doklady, jimiZ je zhotovitel povinen dokladovat fadné provedeni dila pfedioZi zhotovitel
objednateli nejpozdéiji ke dni zahajeni predpfejimky. Jde zejména o tyto doklady:

a) Provadi-li se dilo na zakladé projektové dokumentace, pfeda projekt skutecného provedeni ve dvou (2)
paré v listinné podob& a v jednom (1) vyhotoveni v elektronické podob& na datovém nosiéi a to v
editovateiné i needitovatelné, podobé, v méfitku pouZitétm pro projektovou dokumentaci pro realizaci
stavby a v pfipadech, kdy skuteCné provedeni stavby bude odchyiné od projektové dokumentace stavby
pro stavebni povolent, i v mé&fitku pouZitém pro projektovou dokumentaci stavby pro stavebni povoleni.
V pfipadé pozadavk( dotéenych organii statni spravy nebo viastniki a spraved technické infrastruktury
bude pocet vyhotoveni navyien o pfislusny pocet vytiskl pro pfislusné &asti dokumentace. Dokumentace
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skuteéného provedeni bude obsahovat zakresleni skuteCného stavu konstrukci, instalaci a pfipojek na
vnéjsi inZzenyrské sité podle stavu provedené stavby. Tato dokumentace musi mit takovou podrobnost a
vypovidaci schopnost, aby umoZnila budoucimu uZivateli stavby Zjistit jednozna&né povahu stavebnich
konstrukci, polohu a trasy instalaci a pribéhy inZenyrskych siti v¢. domovnich pfipojek, v pfipadé potieby
provadéni pfipadnych rekonstrukci a oprav. Projektem skuteéného provedeni se rozumi aktuaini projekt
pro provedeni stavby, vnémz budou odbomé zakresleny piipadné dokladované odchylky skuteéného
provedenti dila od projektu pro provedeni stavby. V pfipadech, kdy pro velké mnoZstvi zmén by ru¢né
opraveny vykres byl nepfehledny, bude zpracovan czhotovitelem vykres novy. Projekt skuteéného
provedeni bude na kazdém vykresu opatfien razitkem a podpisem osoby zhotovitele k tomu opravnéné dle
této smlouvy.

Vsechny pfedepsané doklady osvédeujici fadné a kvalitni provedeni dila vEetné ,Prohlaseni zhotovitele o
jakosti a uplnosti difa”, které dosud zhotovite! objednateli prokazatelné nepfedal.

Navrh servisni smlouvy (pro technologické soubory a technicka zafizeni).

Zarugni listy vyrobkl a zafizeni.

Doklady o zaskoleni obsluhy.

Geodetické zaméreni provedeného predmétu dila.

Doklady prokazujici likvidaci zhotovitelem vytvofeného odpadu v souladu se zakonem €. 185/2001 Sb. o
odpadech.

Zhotovitet pfeda Objednateli privodni dokumentaci vlistinné podobé a v elektronické needitovatelné
podobé na zaznamovém médiu CD/DVD), kterd bude podrobné& popisovat obsluhu a tdrzbu dila, zejména
technického vybaveni. Seznam dokumenti tvoficich privodni dokumentaci musi zhotovitel pfedat
objednateli nejpozdéji pét (5) dni pfedanim a prevzetim kazdé &asti dila. Navrh privodni dokumentace je
zhotovitel povinen zpracovat a pfedat objednateli ke schvaleni nejpozdéji sedm (7) kalendamich dni pfed
zahajenim pfejimek dila nebo pfed zahjenim komplexniho vyzkouSeni, podle toho, co nastane dfive.
Privodni dokumentace bude obsahovat zejména, nikoli vsak pouze nastedujici polozky:

(i) obsah;

(i} seznam relevantni projektové dokumentace skutecného provedeni Stavby;

(iii) popis viech siti/zafizeni/Technického vybaveni;

(iv) popis provozu viech siti/zafizeni/Technického vybaveni, vetné popisi provozu jednotlivych €asti
a vybaveni;

(v} schematické vykresy oznacujici hlavni Casti zafizeni a vybaveni /[Technického vybaveni

s kodovym Cislem oznadujicim kaZdou Cast;

(vi) popis bé€Znych Gdribovych postupl pro kaidou sit/instalaci/Technické vybaveni, véetné viech
casti zafizeni a vybaveni;

(vii) seznam vyrobcl, dodavatelld, poddodavateiskych montaznich spolecnosti, obchodnich firem,
modelovych &isel atd. pro vSechny polozky materiald, Vyrobkd a Technického vybaveni;

(viii)  veskeré vybaveni bude oznafeno koédovym Cislem dle Standardni klasifikace produkce
s odvolavkou na Cislo ve vykazu stavebnich praci. Jméno vyrobce, jeho adresa a telefonni Cislo
bude pro kazdou Cast vybaveni zafizeni uvedeno v privodni dokumentaci spolu se seznamem
katalogovych Cisel pro ucely nahrady;

(ix) schémata zapojeni pro véechna zafizeni a vybaveniftechnické vybaveni vEetné automatického
ovladaciho systému;

(x) kopie dokumentace vyrobct, véetné navodi na pouziti, drzbu apod.;

(xi} kopie podrobné vyrobni dokumentace viech poloZek zafizeni a vybaveni/technického vybaveni;

{xii) kopie vSech dokladi, které byly pfedloZeny statnimu poZamimu dozoru pro pfipravu
kolaudaéniho fizeni die § 31 odst. 1 pism. b) zakona €. 133/1885 Sb., o pozami ochrané,
v platném znéni

dokumentaci pro zdolavani pozari dle § 27 odst. 1, pism. g) vyhlagky &. 246/2001 Sb., o poZami
prevenci - tato ¢ast pruvodni dokumentace musi byt pfedéna objednateli i v elektronické
editovatelné podobé

(xiv)  evakualni plany dle § 27 odst. 1, pism. f) vyhladky €. 246/2001 Sb., o poZarni prevenci — tato Cast
pravodni dokumnetace musi byt pfedana Zadavatelei i v elektronické editovatelné podobé

{xv) piehledova schémata rozvodu vSech siti a instalaciftechnického vybaveni (elektro rozvody,
slaboproudé a telekomunikacni rozvody, rozvody vody a destilované vody, kanalizace a specialni
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. V pfipadé zjisténi jakychkoliv vad v pribéhu pfedavani dila je objednatel opravnén prej

kanalizace, plyni, tepla, vzducholechnické rozvody apod.} po patrech jednotlivych objekttt a
podrobny popis postupu pii zapinani a vypinani kazdé sité a instalace/technického vybaveni,
jednotlivé nebo celku:

{xvi}  postup vyhledavani zavad;
(xvil)  postup v pfipadé necekaného seihani zafizeni/technického vybaveni;

(xvi seznam doporuCenych nahradnich dild; a

(xix)  kopie vSech dokladu o provedeni zkousek, udaje a vysledky ze zkousek a provéfovani praci;
i) Ostatni doklady poZadované objednatelem v pribéhu provadéni dila.

Pokud se Zzjisti pfi pfejimce stavby jako celku investorem &i pii kolaudacnim fizeni nutnost dodani dal$ich
dokladu, zavazuje se zhotovitel takové doklady dodat objednateli v terminu ur€eném objednatelem na zakladé
poZadavku investora ¢i pfislusného organu.

Dodani chybnych, nepravdivych & nelplnych dokladi poZadovanych smiouvou o dilo, nebo souvisejicimi
dokumenty, bude hodnoceno jako nesplnéni pfedmétu dila. Objednatel pfi zZjisténi této skutecnosti uvédomi
zhotovitele a zhotovitel ma th dny na provedeni napravy, pokud se smiuvni strany pisemné nedohodnou jinak.
PfA nedodrZzeni této tfidenni Ihity je kazdy dalsi den prodleni hodnocen jako prodleni zhotovitele
s dokon€enim dila, a to s disledky stanovenymi v &l. Xif 2 VSP.,

Zhotovitel odpovida za vady, které ma pfedmét dila v dobé jeho odevzdani objednateli. V pfipadé sporu o to,
zda pfedavané dilo vykazuje vady a nedodélky, se ma za to, Ze tomu tak je, a to az do doby, neZ se prokaze
opak; dikazni bfemeno nese v takovém pfipadé zhotovitel.

Platnost § 2626 a 2617 obCanského zakoniku neni timto dotCena.

. P pfedani dila objednate! vyhotovi zapis, ktery podepi§i vSichni OEastnici pfejimaciho fizeni. Podpisem

zapisu dochazi k pfedani dila objednat Pfevzeti je mozno odepfit v pfipadé upiného nebo Castecného
nesplnéni smluvniho provedeni dila zhotovitelem, pii nepfediozeni poZadovanych dokladl pro pfejimaci
fizeni nebo pfi zjidténi vad.

ilo i v pfipadé, Ze vykazuje maly pocet drobnych vad, které samy o sobé &i ve
spojeni s jinymi nebrani pinohodnotnému uZivani dila, ani ho neztéZuji &i mu nevadi a nebréni provadéni
navaznych praci. V takovém pfipadé bude soucasti zapisu o pfedani a prevzeti dila seznam konkrétnich vad
s terminy jejich odstranéni, nebo dohoda o slevé z ceny v pfipadé vad neodstranitelnych.

aci fizeni pferusi
vyhotovit seznam zjisténych vad s terminy jejich odstranéni a po kontrole odstranéni vad v pfejimacim fizeni
pokraovat.

Veskeré platby se provadéji bezhotovostné.

Zhotovitel pfeda do kancelafe stavby navrh soupisu provedenych praci (dale jen SP}) ke dni stanovenému v

SOD. Zastupce objednatele opravnény k odsouhlaseni fakturovanych Castek die smiouvy (déle jen OZ)

prekontroluje vécnou spravnost navrhu SP z téchto hledisek:

a) popis poloZek provedenych praci

b) specifikace mnoZstvi a mérnych jednotek vCetné jednotkovych cen a celkové ¢astky uréené k fakturaci

c} prisludné pfedavaci protokoly (atesty, KZP a pod) dle smiouvy

d) Doklady o provedeni piedepsanych zkousek, atesty, certifikaty, prohlaseni o shodé. Faktura za
provedené prace nebude bez doloZeni téchto dokiadl uhrazena. Doklady bude archivovat objednatel.

V pfipadé, Ze je v pofadku, potvrdi objednatel SP podpisem OZ.

PoZaduje-li zhotovitel uhrazeni praci nad ramec uzavfené smiouvy, pfediozi OZ k odsouhiaseni specialni
navrh soupisu provedenych vicepraci (dale jen SVCP) tykajici se pouze t&chto praci nad ramec smlouvy. OZ
tento navrh SVCP pfezkouma (mnozZstvi a kvalitu praci). zejména posoudi, zda se skuteéné jedna o prace
nad rdmec uzaviené smiouvy, a zda byly objednatelem pozadovany. Jsou-li idaje v ndvrhu soupisu vicepraci
v pofadku, OZ soupis vicepraci pisemné odsouhlasi a zahaji jednani o dodatku smilouvy.

V pfipadé necdsouhlaseni pfedioZeného ndvrhu SP (nebo SVCP) uvede OZ rozsah provedenych praci a
€astku, o niz se domniva, Ze na ni zhotoviteli vznik! narok. Dale do SP (nebo SVCP) vyspecifikuje a oceni
srazky Castek, na které vznikl objednateli dle uzaviené smlouvy narok a vrati navrh SP (nebo SVCP)
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9.
10.

zhotoviteli k pfepracovani s odmitnutim naroklt a s odivodnénim dle uzaviené smlouvy a to nejpozdéji
k terminu stanovenému v SOD.

V pfipadé odsouhlaseni piediozeného navrhu SP (nebo SVCP) vystavi opravnény zastupce objednatele
zhotaviteli pravodku poddodavky, na které bude uvedeno:

a) zda hodnota dosud uznanych SP je niZsi nebo rovna hodnoté smiouvy,

b) spravnou vysi celkové Eastky k fakturaci a spravnou vysi Castky k zaplaceni,

c) splatnost,

d) vysi jistoty dle LIV .5.pism.c) smiouvy,

e) Cislo smlouvy (objednavky), na zakladé které bude zhotovitelem vystavena faktura.

Oba uvedené doklady - soupis provedenych praci a privodka poddodavky, potvrzené OZ, budou zhotoviteli
k dispozici (k vyzvednuti) nejpozdéji k terminu stanovenému v SOD.

Dafiovy doklad - fakturu, jejiz pfilohou bude original priuvodky poddodavky a SP, oboji potvrzené OZ, doruci
zhotovitel doporugené nebo osobné na adresu pro dorucovani objednatele uvedenou ve smlouvé v dobé od
8:00 hod. do 14:00 hod.

Lhita splatnosti dafového dokladu - faktury je stanovena ve smiouvé a potina béZet od jeho doruceni na
adresu pro doru€ovani objednatele uvedené ve smiouvé.

Za den uskutednéni zdaniteiného plnéni se povaZuje posledni kalendaini den v mésici, za ktery je dafovy
doklad vystaven, den vystaveni dafového dokladu, den piijeti platby nebo den pfedani a pievzeti dila nebo

jeho diici ¢asti, a to ten den, ktery nastane dfive.
Dnem Uhrady dafiového dokladu - faktury se rozumi den pfedani pfevodniho pfikazu bance.

Dafové doklady — faktury na stavebni a montaZni prace odpovidajici giselnym kédim klasifikace

produkce CZ-CPA 41 — 43, které jsou provadény pro ekonomickou &innost objednatele, musi vZdy obsahovat

tyto udaje:

a) obchodni jméno, DIC, IC a sidlo dle vypisu z obchodniho rejstfiku nebo Zivnostenského listu zhotovitele;

b) obchodni jméno, adresa pro dorugovani, DIC, IC objednatele;

c) pofadové &islo dokladu;

d) Cislo smlouvy, nazev stavby, pfedmét a rozsah zdaniteiného pinéni, vZetné terminu, kdy byly prace
provadény,

e) datum vystaveni dokladu;

f) datum uskutenéni zdanitelného pinéni;

g) vysiceny bez dané celkem;

h) sazbu dané a sdéleni, Ze vysi dané je povinen doplinit a pfiznat objednatel;

i) dalsi nalezitosti dafového dokladu v souladu se zék.€. 235/2004 Sb., o DPH;

j) pozadavky zakona . B9/2012 Sb., obCansky zakonik, a zakona €. 563/1991 Sb., o G&etnictvi, oboji
v platném znéni.

. Dafové doklady — faktury na ostatni prace souvisejici s pinénim této smlouvy, které jsou provadény pro

ekonomickou &innost objednatele, musi vidy obsahovat tyto idaje:

a) obchodni jméno, DIC, IC a sidlo dle vypisu z obchodniho rejstiiku nebo Zzivnostenského listu zhotovitele;

b) obchodni jméno, adresa pro dorugovani, DIC, IC objednatele;

¢) poradové €islo dokladu;

d) Gislo smlouvy, nazev stavby, piedmét a rozsah zdanitelného pinéni, véetné terminu, kdy byly prace
provadény;

e) datum vystaveni dokladu;

fy datum uskuteénéni zdanitelného pinéni;

g) vysiceny bez dané celkem;

h) sazhu dané;

iy wvysidané

j} cenucelkem

k) dal3i naleZitosti danového dokladu v souladu se zak €. 235/2004 Sb., o DPH v platném znéni;

I) pozadavky zékona &. 88/2012 Sb., obZansky zakonik, a zakona & 563/1991 Sb., o Gcetnictvi, oboji
v platném znéni.

Faktura bude mit pfilohy dle €. IV, bod 5 smiouvy o dilo. Nebude-li dafiovy doklad - faktura obsahovat vyse
uvedené naleZitosti, nebo je bude uvadét chybné, nebo bude fakturovano vadné plnéni, je objednatef
opravnén vratit ho k pfepracovani ve hité splatnosti. Ve vraceném dafovém dokladu — faktufe objednatel
vyznadi divod jeho vraceni. Po dorugeni opraveného nebo nové vystaveného danového dokladu — faktury
béZi nova |hita splatnosti.
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13. Pi nedodrZeni terminu splatnosti dafiovych dokladl - faktur uhradi objednatel zhotoviteli Grok z prodieni ve

vysi 0,02% z neuhrazené Castky za kazdy den prodleni. Pokud je dilo financovano formou statni dotace, bere
toto zhotovitel na védomi. Dojde-li tedy z objednatelem nezavinéné pficiny k pozdgjsimu uvoinéni financi ze
strany jeho zfizovatele a z tohoto duvodu nebude dodriena splatnost objednatelem vystavené faktury na
investora, neni objednatel vié&i zhotoviteli s platbou, kterd byla obsahem pfedmétné faktury objednatele na
investora v prodleni a zhotovitel neni rovnéZ opravnén z toho divodu pferudit prace na dile ani odstoupit od

smlouvy.

Xil. Smluvni pokuty

V pfipadé prodleni s pinénim dila zhotovitelem oproti penalizovatelnym milnikdm vyjmenovanym ve smlouvé
o dilo nebo vyznacenym v schvaleném harmonogramu praci uplatni objednatel proti zhotoviteli jednorazovou
smluvni pokutu ve vysi 5.000,- KE za kazdy nesplnény milnik a smiuvni pokutu 5.000,- K& za kaidy den
prodieni aZ do spinéni pfedmétu pinéni daného milniku. V pfipadé vyrovnani prodleni a dodrZeni konecného
terminu dokonceni dila vrati objednatel zhotoviteli jednorazové smiuvni pokuty za nesplnéni mitnikd v ramci
vystaveni konecné faktury. Smluvni pokuta za konkrétni dny prodieni je nevratna.

V pfipadé prodleni zhotovitele s dokoncenim dila v terminu dle smlouvy a jeho pfedanim, objednateli uhradi
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K& za kazdy den prodleni po dobu prvnich 14 dni
prodleni a ve vy$i 15.000,- KE za kaZdy den prodleni, pocinaje 15. dnem prodleni.

Nedodrzi-li zhotovitel termin odstranéni vady z pfejimaciho fizeni, uhradi objednateli smiluvni pokutu ve vysi
5000,- KE za kaZdou vadu a den prodieni.

V piipadé nepfitomnosti opravnéného zastupce zhotovitele na kontrolnich dnech uhradi zhotovitel objednateli
smiuvni pokutu ve vysi 3.000,- K za kazdy pfipad, a to i opakované.

V pfipadé nespinéni tkolu dohodnutého na kontrolnim dnu ani po uplynuti nahradni thity uhradi zhotovitel
objednateli smluvni pokutu ve vy$i 5.000,- K¢ za kazdy pfipad a den prodieni.

Za kadé poruseni predpisi BOZP, PO a OZP a vytéené objednatelem ve stavebnim deniku, u kterého
zhotovitel nezjednal napravu v tam uvedené Ihaté €i na takovy zapis nereagoval, je objednatel opravnén
poZadovat smiuvni pokutu ve vysi 3.000,- KE za kazdy pfipad, pii zavazném poruSeni ohrozujicim zdravi nebo
Zivot osob 8.000,- K& Tato smiuvni pokuta bude vylltovéna samostatnou fakturou a zapoctena
s pohledavkami zhotovitele. Opakované poruSovani predpis BOZ, PO a OZP bude povaZovano za podstatné
porugeni smlouvy a mUZe byt divodem k odstoupeni od smlouvy ze strany objednatele.

Jestlize zhotovitel i pfes jedno napomenuti zapsané objednatelem do stavebniho deniku nezajisti
bezpodmineéné dodrzovani ustanoveni bodu IV.8 VSP (hidseni pfitomnych na stavbé), uhradi objednateli
smiuvni pokutu ve vysi 1.000,- K&, pfi opakovani 2.000,- K&, za kazdy jednotlivy pfipad poruseni.

V pfipadé, Ze zhotovitel bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele postoupi anebo zastavi
pohledavky a jina prava vyplyvajici ze smilouvy o dilo vi&i objednateli, &i je pouzije pro jiné zajisténi svych
z&vazki (€l. V. odst. 11 a 12 smlouvy o dilo), uhradi objednateli smiuvni pokutu ve vy3i 10% z ceny dila za
kazdy takovy pfipad.

V pfipadé poruSeni povinnosti zhotovitele uvedenych v tomlo odstavci je objednatel opravnén poZadovat na

zhotoviteli smluvni pokutu za kazdé takové poruseni ve vysi 20.000,- K& (slovy: dvacet pét tisic korun

Ceskych):

a) povinnost informovat objednatele o stavu dodrzovani harmonogramu Zhotovitele;

b) povinnost fadné zabezpe€it a ochranit zpusobem uréenym objednatelem v pfipadé dogasného
pozastaveni provadéni dita dosud zhotovenou &ast dila;

¢) povinnost dodrZovat vedkeré metody, postupy a jiné povinnosti stanovené v Kontrolnim a zkusebnim

planu;

povinnost tykajici se bezpe&nosti a ochrany zdravi pii provadéni dila, anebo povinnosti dodrZet minimaini

osvétleni na pracovistich uvnitf budov, na schodistich a jakychkol ikovych mistech, vedlo-li poruseni

povinnosti podie tohoto bodu k zastaveni praci;

e) povinnost vypracovat a predloZit objednateli ke schvaleni plan organizace praci a technologické postupy;

f) povinnost objednat material, vyrobky a technické vybaveni v souladu s SOD, popisy a Gdaji tak, jak budou
pfedany nebo schvéleny objednatelem a podle postupu prace;

@) povinnost spocivajici v zakazu spalovat na stavenisti/pracovisti jakykoli odpad;

h) vpfipadé, ze zhotovitel porudi jakakoli ustanoveni pravnich pfedpisi a/mebo spravnich rozhodnuti

tykajicich se provadéni dila;

povinnost odvolat z praci na dile osobu urfenou objednatelem;

d
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j} povinnosl spolupracovat s objednatelem podle ustanoveni SOD nebo téchto VSP, nebo povinnosti fidit se
instrukcemi nebo pokyny objednatele;

k} povinnost spocivajici v zakazu pouiti vybusniny, s vyjimkou, kdy se tak stane se souhlasem objednatele
a

1) povinnost zpracovat projekiovou dokumentaci skuteéného provedeni v souladu se stavem
pfedani a pfevzelti dila.

ita ke dni

10. V pfipadé poruseni povinnosti zhotovitele uvedenych v tomto odstavci je objednatel opravnén pozadoval na

I

zhotoviteli smluvni pokutu za kazdé takové poruseni ve vysi 5.000,- K& (slovy: pét tisic korun Geskych):

a) povinnost pouZivat k parkovani motorovych vozide! a strojit pouze ty prostory, které urgi objednatel;

b) povinnost tykajici se bezpeénosti a ochrany zdravi pfi provadéni dila, anebo povinnosti dodrzet minimalni

osvétleni na pracovistich uvniti budov, na schodistich a jakychkoli rizikovych mistech, pokud takove

poruseni povinnosti podle tohoto bodu nevedio k zastaveni praci;

povinnost spodivaj plochy, kieré zhotoviteli objednatel piidélil jako plochy pro

nepotfebny a odpadovy material zhotovitele;

povinnost postupovat pfi dodavkach materialu, vyrobkii a technického vybaveni tak, aby objednateli

nevznikla jakakoli jind povinnost nez povinnost vysiovné stanovena SOD nebo témito VSP; zejména se

jedna o pfipadné ceini a dafiové povinnosti a povinnosti vyplyvajici z ochrany prav dusevniho vlastnictvi:

povinnost zajistit fadné skladovani a ochranu materialu technologii, zafizeni, vyrobkl a technického

vybaveni dodanych na staveni§té tak, aby nedochazelo k jejich znehodnocovani nebo poskozeni:

f) povinnost zajistit ochranu stromi a kefit podle SOD nebo téchto VSP;

povinnost chranit, udrzovat a opravovat zpisobené skody na viech komunikacich v souladu s poZadavky

objednatele;

h) povinnost provést viechna vhodna opatieni k 2zajisténi acinné ochrany véech prament, podzemnich toka,

drendzi apod. na stavenisti nebo na kterémkoli pflehlém pozemku pfed znedi§ténim, zakalenim nebo

erozi;

povinnost vést a pfedkladat objednateli v souladu s SOD nebo témito VSP jakékali zaznamy nebo jiné

pisemnosti tykajici se provadéni dila pozadované SOD nebo témito VSP nebo pravnimi pfedpisy; a

j} povinnost zpracovat projektovou dokumentaci skuteéného provedeni v souladu se stavem dila ke dni
pfedani a prevzeti dila.

C
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V pfipadé prodleni s pinénim povinnosti zhotovitele uvedenych v tomto odstavci je objednatel opravnén
poZadovat na zhotoviteli zaplaceni smiuvni pokuty ve vy3i 20.000,- K& (slovy: dvacet tisic korun geskych) za
kazdy i zapocaty den prodleni:

a) povinnost vyklidit stavenisté ve Ihité stanovené SOD nebo témito VSP:

b} povinnost pokraovat vfadném provadéni nepozastavenych Casti dila vpfipadé, 2e se dodasné
pozastaveni provadéni dila podle SOD nebo téchto VSP bude tykat pouze Zasti dila:

¢} povinnost pedioZit ve stanovenych Ihitach objednateli jakekoli dokumenty, smlouvy a/nebo dokumentaci

podle SOD nebo téchto VSP, je-li pro jejich pfedlozeni SOD nebo témito VSP nebo objednatelem

stanovena Ihita;

povinnost seznamit se s vadou dila ve thité stanovené v &lanku XIll. VSP nebo ji odstranit ve lhuté

stanovené v Clanku Xlil. VSP nebo provést nahradni opatieni pied odstranénim vady dila ve thité

stanovené v clanku XMl VSP;

e) povinnosti predioZit jako samostatnou pfilohu harmonogramu zhotovitele postup pro predkiadani viech
vykrest, vypottd, specifikaci, pracovnich postupd, manuald, vzorkd, atestl avysledks zkoudek
poZadovanych v ramci provadéni dila;

f) povinnosti pfedioZit jako samostatnou pfilohu  harmonogramu  zhotovitele  detailni kratkodoby
harmonogram specidlnich praci, slouZici pro koordinaci zviast komplikovanych technologickych uzli.
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12. Potinaje osmym {8.) dnem prodleni se Castka podie odstavce 11 zvySuje

na 50.000.- K& (slovy: padesat tisic korun Eeskych) za kaZdy i zapocaty den prodieni.

13. V pfipadé, Ze zhotovitel objednateli neoznami, e je nebo se stal nespalehlivym platcem ve smyslu §106a

zakona 235/2004 Sb. o dani z piidané hodnoty nebo bankovni Géet uvedeny v Elanku | smiouvy o dilo nenj
nebo pfestane byt registraénim ddajem ve smyslu §96 zakona 235/2004 Sb. o dani z pfidané hodnoty
v platném znéni (€l V. odst. 15 smlouvy o dilo), uhradi objednateli smiuvni pokutu ve vysi 100.000,- KE.

14. Uplatnénim smiuvni pokuty neni dotéen narok na nahradu Skody v piné vysi.

15. Objednatel je opravnén vyactované smiuvni pokuty zapoéitat jednostrannym Ukonem na opravnéné splatné i

nesplatné pohledavky zhotovitele vigi objednateli.

16. Zaplaceni pokut uvedenych v bodech XIL1 az XII.12 nezbavuje zhotovitele povinnosti pfedmétnou &innost

vykonavat s cilem minimalizovat pfiiny a zvysit prevenci pro zamezeni jejich opakovani.
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Xill. Kvalita dila, zéruky, odpovédnost za vady

Zhotovitel seznami objednatele pfed zahajenim dila se svym systémem jakosti (SJ) a pfeda objednateli jim
pozadované podklady o SJ.

Zhotovitel umoZzni objednateli provést provérku SJ v poZadovaném rozsahu.

Zhotovitel odpovida za to, Ze dilo bude spiiovat poZadavky na jakost specifikované v projektové dokumentaci
a souvisejicich platnych technickych normach, véetné technickych poZzadavki na stavebni vyrobky ve smyslu
zékona €. 22/1997 Sb., vyhlagky ¢. 163/2002 Sb. (oboji v platném znéni) a dalsim platnym pravnim
piedpisim. Hodnoty uvedené v téchto normach jako doporutené se timto stanovuji jako zavazné,
nedohodnou-ii se strany pisemné jinak.

Pfedmét dila nesmi mit nedostatky jakosti. Zhotovite! prejima zavazek, Ze zhotovené dilo - a to kazda jeho
¢ast ~ bude pIné zpUsobilé k GEelu vyplyvajicimu ze smlouvy &i k obvyklému Ucelu a Ze si zachova smiuvené
nebo obvyklé viastnosti, a to po celou zaruéni dobu. Jakékoli odchylky od vymezeni dila uréeného smlouvou,
kromé odchylek (zmén) vyzadanych objednatelem v pribéhu pinéni nebo zmén, které vyplynou z
kolaudatniho fizeni, budou v souladu s § 2615 obganského zakoniku povaZovany za vady dila.

Zhotovitel zaruéuje, Ze pouzité materialy, dodavky a zafizeni jsou nové, obménitelné v kratkych terminech,
odpovidaji pfedané projektové dokumentaci a standardum dohodnutych ve smiouvé o dilo.

Délka zaruc
z odpovédnosti za vady

doby je sjednana ve smiouvé o dilo. Poskytnuta zaruka za jakost se nedotykd narokd a Ihiit
a.

V pfipadé zjisténi vady dila v zaruéni dobé ma objednatel pravo poZadovat a zhotovitel povinnost odstranit
vadu zdarma na vlastni naklady v dohodnutém terminu. Zhotovitel se zavazuje, Ze ke dni piedani a pievzeti
dila pfeda objednateli adresy a telefonni Gisla, na kterych bude mozné nahlésit reklamovanou vadu a jména
odpovédnych osob. Rovnéz sdéli kontaktni osobu véetné telefonniho &isla a osoby, kde bude mozno
nepfetrZité po dobu 24h nahlasit havarii — naléhavé odstranéni vady.

U vad dila, jejichz odstranéni v dobé co nejkratsi je nezbytné pro zabranéni ohroZeni Jivotd a zdravi osob
nebo vzniku znaényeh §kod € pro minimalizaci kod veniklych v disledku vady dita (napf. pii havari je
objednatel opravnén oznamit zjisténi Vady dila zhotoviteli i pfimo, a to osobng, telefonicky, faxem,
elektronickou postou ¢i doporuéenym dopisem (cznameni uéinéna osobné, telefonicky, faxem &i elektronickou
postou bez zaru€eného elektronického podpisu & znacky musi byt bez zbyte¢ného prodieni objednatelem
potvrzena pisemnou formou). Oznadmeni musi obsahovat popis vady dila nebo jejiho projevu, a oznaéeni, ze
jde o vadu dila, jejiz odstrandni je naléhavé. Vada dila se povazuje za ozndmenou {reklamace vady dila se
povaZuje za uplatnénou) dorudenim oznameni o reklamované vadé zholoviteli nebo -~ v pfipadé vad dila,
jejichz odstranéni je naléhavé - oznamenim objednatele o 2Zjisténi vady dila zhotovite

Neni-li stanove | povinen u vad dila reklamovanych v zaruéni dobé, jejichz odstranéni
oznacil objedna mzité (nejpozdéji do péti (5) hodin od oznameni vady dila) dostavit se
k dilu a seznamit se s prisiuSnou vadou dila. Termin, ve kterém se zhotovitel dostavi k seznameni se s vadou
dila, je zhotovitel povinen piedem sdalit objednateli. Zhotovitel je povinen nejpozdéji ve Ihité jednoho (1)
pracovniho dne po seznameni se s pfislusnou vadou dila sdélit objednateli, zda reklamaci vady dila uznava, a
Ihiity, v niz vadu dila odstrani. Pokud tak zhotovitel v uvedené [haté neutini, ma se zato, Ze reklamaci vady
dila uznava a odstrani ji v nejkratsi dobé, kierou lze po ném spravedlivé poZadovat, nejpozdéji viak do 24
hodin od ozndmeni vady dila dle odstavce 8 tohoto Elanku.

a, jejichZ odstranéni oznaCil objednatel za naléhave, je zhotovitel povinen bezprostfedné po
seznameni se s vadou dila odstranit nebo alespan bezprostfedné po seznameni se s vadou dila provést
opatfeni nezbytna k vylouceni ohrozeni 3ivots a zdravi osob a opatieni nezbylna k zabranéni vzniku dalsich
$kod nebo alespon k jejich minimalizaci a vadu dila odstranit v nejkratsi dobé, kterou lze po ném spravediivé
poZadovat, nejpozdéji viak do 24 hodin od oznameni vady dila dle odstavce 8 tohoto &lanku.

- U vad dila, jejichZ odstranéni neoznaiil objednatel za naléhaveé, je zhotovitel povinen se nejpozdéji druhy

pracovni den od oznameni vady dila dostavit k dilu a seznamit se s piisludnou vadou dila. Termin, ve kterém
se zhotovitel dostavi k seznameni se s vadou dila, je zhotovitel povinen pfedem sdélit objednateli. Zhotovitel
je povinen nejpozdéji ve Ihaté dvou (2) pracovnich dnl od ozndmeni vady dila sdélit objednateli, zda
rekla va, a Ihitu, v niz vadu dila odstrani, picemz lhiita pro odstranéni vad dila, jejichz
odstrg telem oznaceno jako naléhavé, nesmi byt delsi nez
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a) 4 kalendaini dny u funkZnich vad dila branicich Fadnému uzivani dila,
b) 8 kalendafnich dnii u funkénich vad dila nebranicich fadnému uzivani dila,
¢) 12 kalendafmich dnil u drobnych vad dila.

Pokud tak zhotovitel v uvedené thaté neuini, ma se zato, Ze reklamaci vady dila uznava a odstrani ji
nejpozdéji ve Ihaté uvedené v pfedchazejici vété.

Zhotovitel po dohodé s objednatelem muZe pii odstrariovani vady dila v nezbytnych pfipadech zvolit nahradni
feSeni pfed odstranénim vady dila, v tomto pfipadé nesmi byt thita pro dokonéeni nahradniho feseni pfed
odstranénim vady dila delSi nez

a) 4 kalendafni dny u funkcnich vad dila branicich fadnému uzivani dila

b) 8 kalendafnich dn u funkénich vad dila nebranicich fadnému uZivani dila

a lhiita pro odstranéni vady dila delsi nez 14 kalendainich dnu.

Nesdéli-li zhotovitel ve stanoveném terminu objednateli Ihitu pro odstranéni vady dila nebo uvede-li thitu pro
odstranéni vady dila del§i nez odpovida vyse uvedenému ujednani o stanoveni thity pro odstranéni vady dila
u jednotlivych druht vad podie odstavce11, resp. 12, tohoto &lanku, je zhotovitel povinen odstranit vadu dila
ve Ihité:

a) 4 kalendafnich dnt u funkénich vad dila branicich fadnému uzivani dila

b) 8 kalendaiich dnl u funkénich vad dila nebranicich fadnému uzivani dila

c) 14 kalendafnich dnil u drobnych vad dila.

. Zhotovitel je povinen reklamované vady dila odstranit na své naklady. Prace na odstranéni oznamené vady
dila a pfipadné prace na nahradnim feSeni pied odstranénim vady dila je zhotovitel povinen zahdjit a dokongit
ve 1h(té stanovené dle téchto VSP. Pfesny termin nastupu na odstranéni vady dila & na nahradnim feSeni
pfed odstranénim vady dila, odhad doby potfebné k provedeni praci a pfipadné poZadavky na odstavku médii
a zafizeni je zhotovitel povinen oznamit objednateli nejpozdéji dvacet Ctyii (24) hodin pfed zamyslenym
nastupem zhotovitele k odstranéni vady dila. Pfipadne-li konec vySe uvedené dvacetitythodinové (24) lhity
na den pracovniho klidu, je zhotovitel povinen oznamit tyto informace objednateli nejpozdéji do 8:30 hod.
posledniho pracovniho dne pfedchazejici zamySlenému dni nastupu zhotovitele k odstranéni vady dita ¢i na
nahradnim fegeni pfed odstranénim vady dila.

. Pokud z diivodu jakékoli vady dila, nehody nebo poruchy nebo jiné udalosti, k niZ doslo na dile nebo jeho
gasti béhem pfisiusné zaruéni doby, budou podie nazoru objednatele pro dalsi provadéni dila, zajisténi
bezpeé&nosti dila nebo odvraceni vzniku Skody naléhavé nutné napravné kroky nebo jina prace a zhotovitel
nebude schopen nebo ochoten provést danou praci v pfiméfené Ih(té, bude objednatel opravnén najmout
jiného dodavatele objednatele na provedeni takové prace a zaplatit mu za provedeni takové prace, kterou
bude objednatel povaZovat za potfebnou. Pokud takto jinym dodavatelem objednatele provedena prace nebo
oprava bude prace, kierou byl povinen provést podie SOD zhotovitel na své naklady, pak v8echny naklady
vzniklé v souvislosti s takovou praci pfedstavuji (za podminky, 2e objednatel oznamil zhotoviteli vznik takové
naléhavé udalosti co nejdiive, jak to bylo po jejim vzniku vrozumné mife moZiné) splatnou pohledavku
objednatele vit€i zhotoviteli.

Zhotovitel zahaji odstrafiovani vady i v piipadé, Ze reklamaci neuznava; naklady na odstranéni vady nese
zhotovitel ve spornych piipadech aZ do rozhodnuti soudu & dohodnutého rozhodZiho organu. ProkaZe-li se ve
spornych piipadech, Ze objednatel reklamoval vadu neopravnéné, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli
prokazatelné naklady, kieré v souvislosti s odstranénim takové vady vynaloZil.

Zhotovitel je povinen uhradit kody vzniklé z uplatnénych vad v prib&hu zarugni doby.

zhotovitel dohodnuty nebo stanoveny termin odstranéni vady v pribéhu zaruéni doby nebo
jeji odstraiovani v terminu dle téchto VSP, je objednatel oprdvnén vadu odstranit sém nebo
prostfednictvim tieti osoby na naklady zhotovitele. Odstranéni vady dila v zéruéni dobé, nebo jeho Casti jinou
pravnickou nebo fyzickou osobou se nijak nedotyka zaruénich narok( objednatele vici zhotoviteli. Zhotovitel
se tedy odpovédnosti za vady nezprosti tim, Ze odkaze, Ze vady byly odstranény tfeti osobou. Zhotovitel je v
takovem pfipadé povinen uhradit objednateli Castku, kierd se rovna cend, kterou objednatel treti osobé v
dusledku takového postupu prokazatelné zaplatil. Zhotovitel zarovef uhradi objednateli smluvni pokutu ve
vy3i 50.000,- KE za kaZdou takto odstranénou vadu. Bude-li objednatel trvat na odstranéni vady zhotoviteiem,
uhradi mu zhotovitel smiuvni pokutu dle bodu XIl.11 za kazdy den prodieni a jednotlivy pfipad aZ do dne
odstranéni vady. Jakékoliv pohledavky vigi zhotoviteli vzniklé v disledku neodstrafiovéni reklamovanych vad
ve stanovenych terminech je objednate! opravnén jednostranné zapolist na splatné &i nesplatné pohtedavky
zhotovitele nebo je Cerpat z bankovni garance poskytnuté zhotovitelem.
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19. V pfipadé zaniku pravnich OCinkil smlouvy na zakladé odstoupeni od smlouvy nebo na zakladé jiné pravni

skuteCnosti, nese zhotovitel odpovédnost za vady dila, vCetné zaruky za jakost, u téch Easti dila, které jiZ byly
samostatné pfedany do dne zaniku pravnich G€inkd smiouvy.

Zhotovitel zpracuje a nejpozdéji k datu piedani a pfevzeti dila pfeda objednateli “Popis periodickych prohlidek
technického stavu dila” (dale jen .periodické prohlidky), ktery bude mimo jiné zavazné definovat &etnost
prohlidek a popis Cinnosti, kleré bude zhotovitel v ramci téchto prohlidek provadét. Posledni periodicka
prohlidka bude provedena nejpozdéji 30 dni pfed terminem ukonceni zaruéni doby.
Soubor Cinnosti kazdé periodické prohlidky bude provadén za ucelem zjiSténi a specifikovani vad, které se
projevily pfi uZivani dila v pribéhu zaruéni doby. Vystupem z kazdé provedené periodické prohlidky bude
protokol, ktery bude obsahovat podrobny soupis zji§ténych vad, které budou rozdéleny takto:
a) Vady, které se projevily jako vada dila v zaru€ni dobé.
b) Vady, které vznikly uZivanim dila a nejsou zaruénimi vadami dila.
¢} Upozornéni na nedodrZovani Navodu na provoz a tdrzbu dila ze strany objednatele, které by maohly vést
k naslednym vadam dila z divodi zanedbani udrzby.
KaZdé periodicka prohlidka bude ukonéena do tff (3) dni od jejiho zahajeni oboustranné podepsanym
protokolem, ktery bude mit podobu tabulkového prehledu.

XIV. Ujednani souvisejici s trestni odpovédnosti pravnickych osob

Zhotovitel je povinen Cinnosti, které jsou pfedmétemn jeho pinéni podle uzaviené smlouvy o dilo a/nebo
souvisejici nosti, které bude provadét proto, aby predmét smiouvy o dilo spl provadét a vykonavat
v souladu se zakonem.

Bude-li v souvislosti s realizaci dila proti zhotoviteli nebo jeho statutarnimu zastupci nebo jeho smiuvnimu
zastupci nebo jeho zaméstnanci zahdjeno trestni stihani, je zhotovitel povinen tuto skuteénost neprodlené
pisemné ozndmit objednateli. Objednatel je v takovém pfipadé opravnén od smiouvy o dilo odstoupit pro
porudeni povinnosti na strané zhotovitele.

Zhotovitel je povinen neprodlené pisemné oznamit objednateli, Ze mu soud podle zékona &. 418/2011 Sb., o
trestni odpovédnosti pravnickych osob a fizeni proti nim, doCasné pozastavil vykon jednoho Gi vice pfedméti
ginnosti nebo &innosti zakazal, jde-li o Cinnosti, které jsou pfedmétemn pinéni podle uzaviené smiouvy o dilo.
Stane-li se tak pinéni zhotovitele zcela nemoZnym, jeho zdvazek zanikne. Stane-li se tak pinéni zhotovitele
nemozné jen z Casti, jeho zavazek vtéto Easti zanikne. Objednatel je vSak ohledné zbyvajiciho plnéni
opravnén od smlouvy o dilo odstoupit.

Zanikne-li zavazek zhotovitele z divodu vySe uvedené nemoinosti pinéni zcela & z €asti, je zhotovitel
povinen uhradit objednateli $kodu tim zpisobenou.

XV.

Pisemnosti se mezi UCastniky smlouvy dorucuji prostfednictvim posty nebo jiného licencovaného
provozovatele postovnich sluZeb &i osobné na adresu dZastnika uvedenou v zdhavi smlouvy o dilo nebo
pfipadné na adresu naposledy pisemné oznamenou (platnd adresa). V pfipadé, Ze se zasilka, pfes nalezité
odeslani na platnou adresu vréati jako nedoruditelna nebo bude adresatem jeji pfevzeti odmitnuto nebo
nebude v GloZni dobé jim vyzvednuta, ma se za to, Ze k doruceni doslo dnem, kdy se zasilka vratila jako
nedorucitelnd, nebo dnem odmitnuti jejiho pfevzeti adresatem &i poslednim dnem Ulozni doby.

Zhotovitel je pavinen neprodlené na prvni vyzvu nahradit objednateli pokuty, penale, 3kody, poskytnuté
nahrady dkod &i jiné naroky a jiné vydaje vEetné ndhrad nakladl na jakakoli fizeni vznikié na zakladé fizeni
vedenych proti objednateli v souvislosti s provadénim stavby a zplsobené porusenim povinnosti zhotovitele
podle pravnich pfedpisl nebo podie této smiouvy.

Zhotovitel je povinen, nastane-li néktery pfipad uvedeny v pfedchozim bodu, vidy na vyzvu objednatele u
veskeré potfebné mimosoudni kroky, které by zabranily vzniku prislusného Fizeni; nepodafi-li se mu to, je
povinen poskytnout objednateli veskeré nezbytné dikazy, vysvétleni a dal$i potiebnou souéinnost véetné
vstupu do pfislusného fizeni tak, aby odvratil nepfiznivy vysledek fizeni od objednatele. Pfi téchto fizenich
vedenych proti objednateli se zhotovitel zavazuje ucinit pravni kroky vedouci k tomu, aby se mohi zhotovitel
Géastnit téchto fizeni jako vedlejsi ucastnik, nebude-ii zhotovitel pfimo vyzvan pfislunym organem.
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XVI. Diivérné informace

Pro Ucely SOD se za divémé informace povazuji informace oznagené objednatelem za duvérné. Za divéme
informace nebudou povazovany informace, kieré jsou pfistupné nebo znamé v dobé jejich uziti nebo
zpfistupnéni tietim osobam, Y. osobam odlidnym od investora stavby, objednatele, zhotovitele a osob
uvedenych v odstavci 2 pism. b) tohoto Glanku, pokud takova pfistupnost nebo znamost nenastala v diisledku
poruSeni zakonné (tj. pravnim fadem uloZené) & smluvni povinnosti zhotovitele. Za diivérnou informaci
nebude rovnéZ povaZovana informace o pfipadném sporu mezi objednatelem a zhotovitelem, sou
s provadénim dita. Za divérnou informaci nebude rovnéz povazovano jakékoliv smluvni ujednani ani zapisy
ve stavebnim deniku.

Zhotovitel se zavazuje, Ze bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele:

a) neuzije davémné informace pro jiné Ucely, nez pro iéely provadéni dila a spinéni povinnosti podle SOD; a

b) nezverfejni ani jinak neposkytne divémé informace 23dné tieti osobé, vyjma svych zaméstnancii, &lent
svych organl, poradci a pravnich zastupct a poddodavateli. Témto osobam viak mize byt davérna
informace poskytnuta pouze tehdy, pokud budou zavazany udriovat takovou informaci v tajnosti, jako by
byly stranou SOD.

Pokud bude jakykoli spravni organ, soud &i jiny statni organ vyZadovatl poskytnuti jakékali diuvérné
informace, které neni nutné k provedeni dila, oznami zhotovitel takovou skuteénost pisemné abjednateli.

V pfipadé poskytnuti divérné informace je zhotovitel povinen vyvinout maximalni usiti k tomu, aby zajistil, Ze
s poskylnutymi divérnymi informacemi bude stile zachazeno jako s informacemi tvoficimi obchodni
tajemstvi podie § 17 obchodniho zakoniku.

Vpfipadé, Ze se zhotovitel dozvi, popfipadé bude mit divodné podezfeni, e dodlo ke zpfistupnéni
davérnych informaci nebo jejich Casti neopravnéné osobé, je povinen o tom neprodlené informovat
cbjednatele.

Bez piedchoziho pisemného souhlasu objednatele nesmi zhotovitel fotografovat ani umoznit kterékoli tfeti
osobé fotografovani dila k propagacnim a/nebo reklamnim &elim, ani nebude sam nebo s jinou osobou
publikovat Zadné Elanky, fotografie nebo ilustrace vztahujici se k dilu. Objednatel ma vzdy pravo schvalit
jakykoli text, fotografii nebo ilustraci vztahujici se k dilu, které zhotovite! hodla pouzit v publikacich nebo
propagaénich materialech.

OCHRANA PRAV K PRUMYSLOVEMU A DUSEVNIMU VLASTNICTVi

Zhotovitel je povinen pfi realizaci této smilouvy naleZité respektovat prava k primyslovému a duevnimu
viastnictvi, ktera by mohla byt v souvislosti s pnénim této smlouvy dotéena a nese plnou odpovédnost za
vyporadani narokl viech tretich osob, které by mohly byt v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen
zajistit piisludnou pravni ochranu uvedenych prav i v zavazkovych pravnich vztazich ke svym
poddodavatettim.

Zhotovitel timto prohlasuje, ze celd dodavka dila podie této smiouvy nema, resp. nebude mit Zadné
patentové ani jiné pravni nedostatky. Zhotovitel dale prohlasuje, Ze uhradi objednateli vSechny naklady v
pfipadé, e tieti osoba uplatni viCi objednaleli naroky, které vyplyvaji z patentovych nebo jinych pravnich
naroki za dodané dilo. Uvedené se netyka prav duevniho viastnictvi a prav tietich osob k zadavaci
dokumentaci.

a) Zhotovitel poskytuje Objednateli podpisem SOD nevyhradni opravnéni uzit jakékoli pinéni, k némuz se
zavazal podle SOD a které je nebo bude chranéno autorskym pravem, v neomezeném rozsahu a ke véem
zpUsoblim uZiti uvedenym v ustanoveni § 12 zakona & 121/2000 Sb., v platném znéni. Toto opravnéni
rovnéZ zahmuje opravnéni takovy vysledek Cinnosti zpracoval, ménit a upravovat.

Objednatel neni povinen ticenci, pfip. sublicenci, poskytnutou podie tohoto odstavee vyuzit.

Zhotovitel udéluje objednateli souhlas k postoupeni udélenych prav formou sublicenéni smlouvy na teti
osoby.

RSCA

Zhotovitel je povinen zajistit, aby kazda osoba Zhotovitele méla platny prikaz totoznosti (OP, pas). Provadi-li
se dilo v budové nebo aredlu zakladni nebo mateiské $koly, je ka2da osoba povinna pfedlozit na hlavni
vratnici pro zavedeni zakladnich Gdaji do navstévniho systému skoly.

Viezd vozidel a stroji do aredlu a jejich vyjezd je umoinén v misté dohodnutym mezi objednatelem a
zhotovitelem
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VSechny osoby a subjekty, vyskytujici se v arealu stavby, jsou povinny fidit se pravnimi a ostatnimi pfedpisy,
vztahujicimi se k jejich Cinnostem vE. vybranych internich pfedpist viastnika arealu. S témito pfedpisy a s
informacemi o rizicich se Zhotovitel musi prokazatelné seznamit.

Vsechny subjekty jsou povinny, tam, kde se na pracovistich vyskytuji zaméstnanci dvou anebo vice

zaméstnavatell:

a) vzajemné se pisemné informovat o rizicich, ktera se tykaji vykonu prace a pracovisté a pfijatych opatfeni
k ochrané pfed jejich plsobenim

b} spolupracovat pfi zajistovani bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci pro viechny zaméstnance na
praco

c) Provadéni opatieni k ochrané bezpe&nosti a zdravi zaméstnancti a postupy K jejich zajisténi pfi vystavbé
Dita koordinuje Zhotovitel.

d) Objednatel v souladu se zakonem &. 309/2006 Sb. ve znéni pozdgjSich pfedpisd (zakon o zajisténi
dalSich pedminek BOZP) jmenuje koordinatora BOZP pii stavebnich Cinnostech, zpracuje Plan BOZP a
nejpozdéji do 8 dnl pfed pfedanim stavenisté Zhotoviteli doruéi oznameni o zahdjeni praci oblastnimu
inspektoratu prace pfisiudnému podie mista stavenisté.

Pozarni ochranu pro Starou Bélou zajidtuje Hasidska stanice Ostrava — Zabieh — linka 112.

Zhotovitel je pfR vzniku koliznich stavly a arazll a mimofadnych udatosti a v pfipadé vzniku nevolnosti

zaméstnance &i navtévnika stavby povinen zajistit oetfeni pacienta pfivolanim lékafské stuzby - linka 112

Zhotovitel je povinen zajistit, aby vjezd jeho dopravnich prostfedkt a stroju do arealu stavby a jejich pohyb

v arealu stavby byl sméfovan jen do téch prostor, kam je dopravovan material, pfipadné osoby, odkud je

material odvaZen, kde maji stroje pracovat nebo kde ma Zhotovitel sva pracovisté.

Vozidla Zhotovitele mohou parkovat v mistech, kde vykonavaji prace, po dobu trvani pracovni doby.

Vynaseni a vyvaZeni véci movitych, vyfazeného materialu nebo stavebni suti je mozné pouze na zakiadé

povoleni opradvnéné osoby Zhotovitele.

Pfi svych Cinnostech si Zhotovitel musi poginat tak, aby nedoslo k ohroZeni vodniho prostiedi.

Pii svych €innostech si Zhotovitel musi poginat tak, aby byla chranéna vodohospodafska infrastruktura, a to

predev§im:

a) do kanalizaci nevhazovat piedméty, nevylévat kapaliny ani roztoky vznikajici pfi stavbé

b) neposkozovat uzavéry vodovodu, hydranty

PoZadovanou manipulaci s uzavéry vody a hydranty provadi pouze se souhlasem spravcem - OVAK, as.

Zhotovitel je povinen omezit uZivani tekavych organickych latek (VOC) - rozpoustédel, fedidel, barev apod.

na minimaini miru.

- Zhotovitel pfi své €innosti musi minimalizovat produkci emisi $kodlivin do ovzdusi, a to:

a) své mobilni zdroje znetistovani (vozidla, stroje, nafadi) provozovat jen nezbytné nutnou dobu
b) nesmi spalovat v aredlu zadny material nebo odpad

. Zhotovitel je povinen vznikajici odpady tfidit a shromaidovat v pfisiusnych prostiedcich (nadoby, pytle,

kontejnery).
Zhotovitel nesmi vyuZivat kontejnery OZO pro komunalni a tiidény odpad skla, papiru a plastu. Zhotovitel
musi zajistit shromazdovani a likvidaci viastnich odpadit v souladu s legistativnimi piedpisy.

- Zhotovitel musi dodrZovat povinnosti ,pivodce® odpadi: vyplyvajici z legislativy (v navaznosti na konkrétni

ustanoveni smlouvy mezi investorem a dodavatelem).

. Zhotovitel je povinen zajistit ochranu zafizeni staveni§té, materialu a pracovnich prostor proti odcizeni nebo

kradezi. V pfipadé vzniklé ztraty nad 5000 K& je opravnén povolat PCR a projednavat tuto krade?
samostatné.

. Kazdy pracovnik dodavatele v arealu stavby je povinen veskery majetek chranit a pocinat si tak, aby

nedochazelo ke $kodam na zdravi osob ani na majetku kteréhokoliv jiného pravniho subjektu.

PoZadavek napojeni zafizeni stavenité na sité pfedlozi zhotovitel pfi podpisu SOD, Mista a zpisob napojeni i méfeni
Je soucasti zapisu o pfedani stavenisté.

. Prostory pro deponie materidlu a odpadu lze vyuzit dotasné prostory jsou soulasti zapisu o pfedani

stavenisté.
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Zhotovitel musi zafizeni staveniité provest tak, aby nedoslo k omezeni piistupu k prvkim siti - hydranty,
kanalizaCni $achty, uzavéry plynovodu apod.

Provozni, socialni a pfipadné i vyrobni zafizeni stavenidté zabezpefuje Zhotovitel v souladu se svymi
potfebami a v souladu s projektovou dokumentaci. Nakiady na projekt, vybudovani, zprovoznéni, udrzbu,
likvidaci a vyklizeni zafizeni stavenisté jsou zahrnuty ve sjednané cené dila.

Zafizeni staveni§té vybuduje v rozsahu nezbytném Zhotovitel.

Jako soutast zafizeni stavenisté zajisti Zhotovitet i rozvod potfebnych médii na stavenisti a jejich piipajeni na
odbérna mista uréena Objednatelem.

Zhotovitel je povinen zabezpedit samostatna méfici mista na Uhradu jim spotfebovanych energii a naklady za
jejich spotfebu uhradit.

Zhotovitel je povinen uzivat stavenisté pouze pro Ucely souvisejici s provadénim dila a pii uZivani stavenisté
je povinen dodrZovat veSkeré pravni predpisy.

Odvod srazkovych, odpadnich a technologickych vod ze stavenisté zajistuje Zhotovitel a je povinen dbat na
1o, aby nedochazelo k podmaceni staveniité, nebo okolnich ploch. Pokud k této Cinnosti vyuZije stokovych siti
je povinen tuto skutecnost projednat s viastnikem téchto siti.

Zhotovitel zajisti stfeZeni staveni§té a v pfipadé potfeby i jeho oploceni, nebo jiné vhodné zabezpeCeni.
Zhotovite! je povinen predat Objednateli nejpozdéji do deseti (10) dnlt od uzavieni smiouvy o dilo seznam
osob (zejména svych zaméstnancll a zaméstnancti svych poddodavatellt), kterym ma byt povolen vstup na
stavenisté. Zhotovitel je povinen tento seznam priibé&Zné aktualizovat.

Zhotovitel neni opravnén, pokud se strany nedohodnou jinak, vyuZivat stavenisté k ubytovani nebo nocovani
osob.

Zhotovitel je povinen zabezpeéit na stavenisti identifikalni tabuli v provedeni a rozmérech obvyklych, s
uvedenim Gdajd o stavbé (zejména nazev stavby, terminy provedeni a pfedpokladané nakiady stavby) a
Gdaji o Zhotoviteli, Objednateli a osobach vykonavajicich funkci Technického a Autorského dozoru.
Zhotovitel je povinen tuto identifikaéni tabuli udrZovat v aktuainim stavu. Jiné reklamy, &i identifikaCni tabule
(napf. poddodavatell) ize na stavenisti umistit pouze se souhlasem Objednatele.

Vegkera potfebna povoleni k uZivani vefejnych ploch, piipadné rozkopavkam, nebo pfekoplim komunikaci,
zajistuje Zhotovitel a nese veskeré pfipadné souvisejici poplatky.

Jestlize v souvislosti s provozem stavenité nebo provadénim dila bude tfeba umistit nebo pfemistit dopravni
zna&ky podle predpisti o pozemnich komunikacich, obstara tyto prace Zhotovitel. Zhotovitel dale zodpovida i
za umistovani, pfemisfovani a udriovani dopravnich znagek v souvislosti s prib&hem provadéni praci.
Jakékotiv pokuty & nahrady $kod vzniklych v této souvislosti jdou k tiZi Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen udriovat na stavenisti pofadek.

Zhotovitel je povinen pribdiné ze stavenisté odstranovat vdechny druhy odpadd, stavebni suti a
nepotfebného materialu. Zhotovite! je rovnéZ povinen zabezpecit, aby odpad vznikly z jeho €innosti, nebo
stavebni material, nebyl umistovan mimo stavenisté.

Zhotovitel je povinen zajistit na stavenisti veSkera bezpetnostni opatfeni a hygienicka opatieni a pozami
ochranu stavenisté i provadéného dila, a to v rozsahu a zpisobem stanovenym pfisludnymi piedpisy.
Zhotovitel je povinen zabezpetit stavenisté hasicimi prostfedky.

Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveni§té pozami fad, poplachové smémice stavby a provozné
dopravni iad stavby a je povinen je viditeln& na stavenisti umistit.

Zhotovitel je povinen zajistit bezpeény vstup a viezd na stavenisté a stejné tak i vystup a vyjezd. Za provoz na
stavenisti odpovida Zhotovitel.

. Zhotovitel je povinen odstranit zafizeni stavenisté a vyklidit staveni3té nejpozdéji do 15ti dni ode dne pfedani

a prevzeti dila, pokud se strany nedohodnou jinak.

Nevyklidi-li Zhotovitel staveniété ve sjednaném terminu, je Objednatel opravnén zabezpectit vyklizeni
stavenisté tfeti osobou a naklady s tim spojené uhradi Objednateli Zhotovitel.

Nestandardni stavy a havarie (ekologické a energetické), napi. anik ropnych latek do kanalizace, vypadek
elektrické energie (pfivod do objektu, piivod pro zafizeni stavenisté aj.) je zhotovitel povinen neprodiené
hiasit na linku 112 a Objednateli.

Zhotovitel je povinen seznamit se po pievzeli stavenidté s rozmisténim a trasou stavajicich inZenyrskych siti
na stavenisti a piilehlych pozemcich dotCenych provadénim dila a tyto bud vhodnym zpisobem pfelozit, nebo
chranit tak, aby v pribéhu provadéni dita nedo3lo k jejich poskozeni.
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Zhotovitel je povinen dodrZovat vSechny podminky spravc nebo viastnikd siti a nese veskeré dusledky a

Skody vzniklé jejich nedodrZenim. Zhotovitel neodpovida za Skody na stavajicich inZenyrskych sitich, které

nebyly vyznaceny v podkiadech objednatele.

Pozadavek na odstavky dodavky energii a médii (plyn, voda, elektfina, kanalizace) zajistuje Zhotovitel u

spravch siti. Doba Cekani na odstavku je zahrnuta v dobé provadéni dila.

Zpusob napojeni na stavajici infrastrukturu musi byt zahrnut v Projektové dokumentaci pro realizaci stavby a

odsouhlasen uzivatelem stavby, pokud je projektova dokumentace zpracovana.

Termin pfedpokiadaného napojovani na stavajici sité ohlasi Zhotovitel pisemné alespofi 14 dni pfedem.

Napojovani provede vyhradné subjekt s pfisludnou odbornou zpisobilosti a v souladu s platnymi normami.

Dodavatel je povinen provadét na viasini naklady Oklid prostor(t v prib&hu provadéni stavebnich €innosti,

zajistit pravidelné Cisténi komunikaci v okoli stavby a pijimat opatieni k zamezeni prasnosti pfi provadéni

stavby.

V piipadé poZadavku na pronajmuti nebytovych prostor (skladd, kancelafi} Zhotovitel pfeda pisemny

poZadavek Objednateli. Objednatel miZe poskytnout nebytové prostory pouze se souhiasem rady MOb Slara

Bé&ia, ktera jako jedina udéluje souhlas s prondjmem a urCuje podminky prondjmu.

Sankce za poruseni podminek pro provadéni stavby a reZimovych opatfeni

a) Napojeni na stavajici infrastrukturu bez pfedchoziho odsouhlaseni objednatelem 50.000.- K&

b) Poruseni kanalizaéniho fadu, kontaminace vodnich zdroji 50.000,- K&

c) Poskozeni vodarenské infrastruktury 30.000,- K& + Uhrada vyvolanych nakiadd na uvedeni do plvodniha
stavu

d} Paleni materialu nebo odpadu v aredlu .50.000,- K&

e) UloZeni nebezpe&ného odpadu do kontejnerl nebo na skiadku 50.000,- K&

f) UloZeni odpadu do kontejneri OZO pro sbér komunalniho odpadu, skia, plastl a papird 50.000,- K&

g) Odbér vody, elektfiny, plynu, vypousténi odpadnich vod do kanalizace bez pfedchoziho pisemného
odsouhlaseni 10.000,- K&

h) V pfipadé pokuty uloZené orgdnem statni spravy za poruSeni povinnosti zhotovitele smluvni pokuta ve
vy$i této Castky

Kontakty:

Smiluvni, koncepéni a organizaéni zaleZitosti

SMO MOQODb Starg Béla, RNDr. Mojmir Krejéicek

Problematika Zivotniho prostiedi

Elektricka energie

CEZ Distribuce, as.

Plyn RWE Energie, s.r.o.

Voda, kanalizace

Ostravské vodarny a kanalizace a.s.

Vefejné osvétleni

Ostravské komunikace, a.s.

Poruchy, havérie

* Voda, kanalizace tel.:B00 202 700
e Plyn: 1239

« Elektricka energie: 840 850 860

* Vefejné osvétleni: 596 622 922
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