
SMLOUVA O DÍLO
A

OBCHODNÍ PODMÍNKY
Číslo zhotovitele: IN/CZ - 009/2021

"Most ev.č. 43515-3, Věrovany"

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona Č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále
jen "občanský zákoník") mezi následujícími smluvními stranami:

Ob je dna tel: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (SSOK)
Se sídlem: Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc
Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100
Zastoupena:
Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem organizace
Osoby oprávněnéjednat ve věcech technických:
Ing. Václav Arnoš, vedoucí TSÚ
Lukáš Karásek, mostní technik
IČO : 70960399
DIČ: CZ70960399
Bankovní spojení:
číslo účtu:
Tel:
DS: ur4k8nn
E-mail:

a

Z h o t o v i tel: INSTA CZ s.r.o.
se sídlem: Jeremenkova 1142/42,77200 Olomouc
kontaktní adresa: Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc
Zápis v OR u KS v Ostravě, oddíl C, vI. 15855
Zastoupen:
IČO: 25374311 DIČ: CZ25374311
Telefon: e-mail:
Bankovní spojení:

Prováděním díla pověřena organizační jednotka:
INSTA CZ s.ro.
ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

Vladimír Erben, jednatel společnosti
ve věcech technických oprávněn k jednání:

stavbyvedoucí:jm., př., Č. autor.
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1 Předmět smlouvy

1.1 Předmětem této smlouvyje zhotovení díla:

"Most ev.č, 43515-3, Věrovany"

v rozsahu stanoveném přílohou této smlouvy - nabídkovým rozpočtem zhotovitele
zpracovaným na základě výkazu výměr (dále jen "dílo").

1.2 Součástí díla je dodávka a zabudování materiálů a výrobků dle vyse uvedené
dokumentace ve standardu, v cenových a kvalitativních relacích materiálů běžně
dodávaných pro trh v České republice.

1.3 Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla
může zhotovitel pověřit třetí osobu. Za výsledek těchto činností však odpovídá
objednateli, stejně jako by je provedl sám. V případě, že zhotovitel pověří provedením
některých prací jiné osoby, oznámí objednateli jejich název, jméno nebo obchodní firmu
a jejich specializaci. Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami soutěže, přijatou
nabídkou zhotovitele, právními a technickými požadavky platnými v době podpisu
smlouvy a v souladu se zákonem Č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon").

1.4 Zhotovením díla se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních
prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné
dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a
montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné
(např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.).

1.5 Objednatel si vyhrazuje právo požadovat rozšíření předmětu smlouvy o dodávky
menšího rozsahu prací, případně požadovat zúžení předmětu smlouvy a zhotovite1 je
povinen na tyto změny přistoupit a v případě rozšíření díla tyto práce a dodávky za
úplatu zajistit.

1.6 Zhotovitel provede dílo dle zadání objednatele, technické zprávy, norem ČSN, zápisu o
předání a převzetí staveniště a případných požadavků objednatele uvedených ve
stavebním deníku.

2 Podklady

2.1 Závaznými podklady k provedení díla jsou:

Tato smlouva
Zadávací dokumentace
Nabídka prací zhotovitele s uvedenými jednotkovými cenami a celkovým položkovým
rozpočtem ze dne 13.4.2021, která je přílohou této smlouvy o dílo (dále jen "položkový
rozpočet")
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2.2 Uvedené smluvní podklady platí v případě rozporů v uvedeném pořadí a jejich
dostatečná znalost je podpisem této smlouvy potvrzena.

3 Cena díla

3.1 Objednatel se zavazuje zaplatit za řádné provedení díla cenu dohodnutou v této smlouvě
(dále jen "celková cena díla").

3.2 Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze
cenové nabídce k této smlouvě, je cenou pevnou, smluvní, s pevnými jednotkovými
cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměrách uvedených
v soupisu prací, platná po celou dobu provádění díla a činí:

Cena celkem bez DPH 1287390,50 Kč

DPH 21% 270352,01 Kč

Celková cena díla vč. DPH 1557742,51 Kč

3.3 V případě, že v průběhu realizace díla dojde na základě požadavku objednatele ke změně
rozsahu díla (méněpráce, vícepráce), bude cena díla po projednání snížena nebo zvýšena.
Pro ocenění a vyčíslení změn bude zhotovitelem použito jednotkových cen uvedených
v položkových rozpočtech v nabídce zhotovitele. V případě ocenění víceprací, které
v položkových rozpočtech nejsou obsaženy, budou použity ceny dle ceníku ÚRS cenové
úrovni odpovídající době provedení prací.

3.4 Případné změny objemu prací u položek uvedených v příloze Č. 1 k této smlouvě mohou
být realizovány pouze na základě písemného dodatku (vícepráce, méněpráce).

3.5 Celkovou cenu dílaje možno překročit či změnit pouze v případě, že:

a) dojde v průběhu realizace díla ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných
daňových předpisů, majících vliv na cenu díla

b) objednatel bude písemně požadovat provedení prací nebo dodávek, které nebyly
součástí zadávacích podmínek a v době zpracování cenové nabídky o nich zhotovitel
nemohl vědět a ani je nemohl předpokládat.

Zhotovitel bude fakturovat skutečně provedené práce a spotřebovaný materiál.

4. Termín plnění

4.1 Lhůta k provedení díla: 70 kalendářních dnů od převzetí staveniště

4.2 Zhotovitel má povinnost převzít staveniště neprodleně po nabytí právní moci rozhodnutí
o dopravně inženýrských opatřeních, nejpozději však do 45 kalendářních dnů od
nabytí účinnosti této smlouvy (viz. bod 11.2.). Nepřevezme-li zhotovitel staveniště
v ujednané lhůtě a neposkytne-li zhotovitel veškerou součinnost k protokolárnímu
převzetí staveniště od objednatele, vzniká objednateli oprávnění požadovat po
zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,02 % z ceny díla za každý den prodlení
s převzetím staveniště.
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4.3 Objednatel má právo jednostranně určit jiný termín předání staveniště podle provozních
a dopravních podmínek. Lhůta pro provedení díla musí zůstat zachována.

4.4 V případě, že v rámci lhůty pro provedení díla nastane situace, kdy pro nepřízmve
klimatické podmínky nebudou moci být dodrženy technologické postupy pro dané
stavební práce, je zhotovitel oprávněn žádat prodloužení lhůty pro provedení díla o
příslušný počet dnů, v nichž nebylo možno pokračovat v díle. Toto právo zhotovitele je
podmíněno neprodleným oznámením nepříznivých klimatických podmínek na staveništi,
pro které nelze řádně pokračovat v díle, příslušnému pracovníku objednatele, a to
písemnou formou za využití alespoň elektronické komunikace (e-mail, datová schránka),
a zároveň provedením denního zápisu zhotovitele o této skutečnosti do stavebního
deníku. Zápis musí být následně nejpozději do 7 kalendářních dnů předložen zástupci
objednatele, který potvrdí případnou oprávněnost přerušení prací. Pokud zhotovitel
bezodkladně písemně nevyrozumí objednatele o těchto skutečnostech a nepředá zástupci
objednatele zápis ve stavebním deníku ve stanovené lhůtě, nebo je zápis neúplný, nárok
žádat prodloužení lhůty k provedení díla zaniká.

Pro účely tohoto ustanovení smlouvy jsou příslušnými pracovníky objednatele
mostní technik (Lukáš Karásek, a zaměstnanci spravující
centrální elektronickou adresu objednatele
Obsahové náležitosti denního zápisu ve stavebním deníku se řídí čl, 9.4 této
smlouvy, a přílohou č. 16 prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
ve znění pozděj ších předpisů.

4.5 Požadavku zhotovitele o prodloužení lhůty k provedení díla dle předchozího bodu
zhotoviteli nebude vyhověno, jestliže dle dosavadních denních zápisů ve stavebním
deníku bude zjevné, že zhotovitel v jiných kalendářních dnech lhůty k provedení díla
neprováděl stavební práce dle harmonogramu prací, ač tyto práce probíhat mohly a měly.

4.6 Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dokončením díla se rozumí dokončení
celé stavby dle technické zprávy a soupisu prací. Pro účely této smlouvy je dílo
dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu a je-li provedeno
v souladu s technickou zprávou a soupisem prací. Objednatel převezme dokončené dílo
s výhradami nebo bez výhrad. V případě, že vzniknou vady a nedodělky, ty nesmí bránit
plynulému a bezpečnému provozu, o tomto bude sepsán zápis o předání a převzetí díla.
Staveniště bude vyklizeno do 14 kalendářních dní od předání díla. Ostatní dokumenty
(zejména závěrečná zpráva, případné doklady ke kolaudaci, případné geometrické plány,
doklady o zkouškách a revizích) budou předloženy zhotovitelem objednateli do 45
kalendářních dnů od předání díla.

5 Předání a převzetí díla

5.1 Zhotovitel vyzve objednatele nejpozději tři dny před dokončením díla kjeho převzetí. O
předání a převzetí díla bude pořízen zápis podepsaný oběma smluvními stranami
s uvedením případných vad a nedodělků.

5.2 Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla
stanovených technickou zprávou, touto smlouvou a obecně závaznými právními
předpisy.

5.3 Nedodělkem se pro účely této smlouvy rozumí nedokončená práce oproti technické
zprávě a soupisu prací, není-li domluveno na základě dodatku ke smlouvě jinak.
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5.4 Bude-li dílo převzato s drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení
s jinými nebrání plynulému a bezpečnému provozu, musí být v zápisu o předání a
převzetí popsány s uvedením způsobu a termínu jej ich odstranění.

5.5 Zhotovitel je povinen nastoupit na odstraňování případných vad a nedodělků nejpozději
do 10 kalendářních dnů ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla posledním
z účastníků, nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě.

6 Záruční doba

6.1 Zhotovitel poskytuje záruku za jakost v trvání 60 měsíců na celé dílo. V záruční době
bude dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti (provozní způsobilost) stanovené touto
smlouvou přiměřené obvyklému opotřebení běžným dopravním zatížením a vlastnosti
přiměřené vlivu povětrnostních podmínek. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí
dokončeného díla objednatelem.

6.2 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se
vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

6.3 Výslovně se ujednává, že na vady díla, vzniklé po převzetí díla, způsobené špatnou
údržbou vozovky, násilným poškozením těžkými mechanismy, pokud dopravní zátěž
neodpovídá konstrukci vozovky, se záruka nevztahuje.

6.4 Zhotovitel neodpovídá za vady, které se projeví v průběhu záruční doby a byly
způsobeny živelnými událostmi.

6.5 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace
odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

6.6 Objednatel se zavazuje zjištěné vady neprodleně písemně oznámit zhotoviteli e-mailem
nebo dopisem.

6.7 Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 pracovních dnů od obdržení reklamace písemně
nebo mailem oznámit objednateli zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje
k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za
to, že reklamaci objednatele uznává.

6.8 Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na odstraňování vad, oprávněně uplatněných
objednatelem během záruční doby, nejpozději do 10 dnů po obdržení písemné reklamace
u vad nebránících provozu, u vad bránících užívání do 2 dnů po obdržení písemné
reklamace.

6.9 Pokud se v průběhu záruční doby prokáže, že tloušťka pokládané vrstvy (mimo normou
povolené tolerance) neodpovídá příslušným technickým normám, je zhotovitel povinen
upravit předmět díla v souladu s technickou zprávou a soupisem prací, není-li to možné
pak poskytne objednateli přiměřenou slevu z ceny díla plně v souladu s ustanoveními
TKP Kapitola 1 Příloha Č. 8. Současně se sjednává, že záruční doba pro tuto část
konstrukce se prodlužuje o dalších 12 měsíců.
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7 Platební podmínky

7 .1 Veškeré provedené práce na díle budou fakturovány na základě dílčích měsíčních faktur.
Zhotovitel doloží k dílčí faktuře zjišťovací protokol a soupis provedených prací po
položkách dle rozpočtu, který bude odsouhlasen objednatelem.

7.2 Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě dílčích faktur vystavených zhotovite
lem lx za měsíc a na základě konečné faktury. Zhotovitel doloží ke každé dílčí faktuře
zjišťovací protokol a soupis provedených prací po položkách dle rozpočtu, který bude
odsouhlasen objednatelem. Objednatel uhradí zhotoviteli každou fakturu do výše 90%
fakturované částky bez DPH dle čI. 3 této smlouvy, DPH bude uhrazeno v plné výši.
Zbývajících 10% ceny díla bude uhrazeno po předání díla bez vad a nedodělků, resp. po
odstranění všech vad a nedodělků.

7.3 Splatnost faktur byla dohodnuta na 30 dnů ode dne doručení objednateli. Oprávněně
vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č.
23512004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a dále musí
obsahovat tyto údaje:

údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení,
číslo smlouvy a den jejího uzavření,
předmět díla,
číslo faktury,
fakturovanou částku,
datum uskutečnění zdanitelného plnění,
razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou
správnost faktury, a
vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací jako přílohu.

7.4 V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti
uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění.
V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne
plynout dnem doručení opravené, či oprávněně vystavené faktury objednateli.

7.5 Objednatel uhradí zhotoviteli úroky z prodlení ve výši 0,02 % fakturované částky za
každý den prodlení se zaplacením faktury.

7.6 Zhotovitel je povinen předávat podklady týkající se položkového rozpočtu (výkazu ry
měr), soupisů provedených prací (zjišťovaci protokoly), změn během výstavby (dodatky)
a faktur za stavební práce v průběhu realizace díla také v elektronické podobě a to ve
formě souborů XML ve struktuře dle datového předpisu XC4. Popis datové formátu
XML je umístěn na stránkách www.xc4.cz.

7.7 Objednatel prohlašuje, že předmět zdanitelného plnění pořizuje pro potřeby související
výlučně s činností veřejné správy, při níž není považován za osobu povinnou k dani i
přesto, že má platnou registraci DPH. Z výše uvedeného dle § 92e zákona o DPH plyne,
že poskytovatel plnění (zhotovitel) nepoužije režim přenesené daňové povinnosti při
poskytnutí dodávky stavebních a montážních prací příjemci plnění (objednateli), tzn., že
poskytovatel (zhotovitel), který uskutečnil zdanitelné plnění, uplatní daň na výstupu, daň
přizná a zaplatí.
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8 Odpovědnost za škodu a majetkové sankce

8.1 Vlastníkem díla je od počátku objednateI. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo
jeho ucelených částech nese zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště dle bodu 4.2 této
smlouvy až do jejich dokončení a předání díla objednateli.

8.2 Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to,
z jakých příčin k nim došlo.

8.3 Za nedodržení termínu dokončení díla dle této smlouvyje zhotovitel povinen objednateli
uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý
den prodlení.

8.4 Z důvodu nedodržení dohodnutého termínu k odstranění vad a nedodělků na díle zjiště
ných při jeho předání a převzetí a uvedených v zápise o předání a převzetí, je zhotovitel
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH
za každý započatý den a každou jednotlivou vadu.

8.5 Objeví-li se v průběhu záruční doby skrytá vada na převzatém díle, záruční doba od doby
reklamace do doby zápisu o odstranění vad se staví.

8.6 Splatnost smluvních pokut dle předchozích ustanovení byla dohodnuta na 14 dnů od
doručení vyúčtování zhotoviteli či objednateli.

8.7 Ustanoveními o smluvních pokutách dle této smlouvy nejsou dotčeny nároky
objednatele na náhradu škody způsobené zhotovitelem v celém rozsahu.

9 Stavební deník

9.1 Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne převzetí staveniště až do doby
protokolárního předání a převzetí dokončeného díla a odstranění vad a nedodělků, a to
minimálně v rozsahu stanoveném zákonem č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších
předpisů a přílohy č. 16 prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb,
v platném znění.

9.2 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zapisem, který učinil objednatel nebo jím poverený
zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace, do stavebního deníku, musí
k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do S-ti pracovních dnů.

9.3 Objednatel bude zhotovitelem informován o zápisu do stavebního deníku učiněném
zhotovitelem a následně je povinen se k tomuto zápisu vyjádřit nejpozději do 1 O-ti
pracovních dnů ode dne obdržení informace o zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným
zápisem souhlasí.

9.4 Denní zápis ve stavebním deníku pro účely žádosti zhotovitele o prodloužení lhůty
k provedení díla dle čl. 4.4 této smlouvy musí obsahovat kromě jiných obecných náleži
tostí dle přílohy č. 16 prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění
pozdějších předpisů, zejména:
a) specifikace důvodu, proč práce na díle musely být přerušeny, a způsob ovlivnění

klimatickými podmínkami na provádění prací na díle,
b) specifikace konkrétních nepříznivých klimatických podmínek (druh atmosférických

srážek a jejich intenzita, teplota, ... )
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c) doba trvání nepříznivých klimatických podmínek,
a to vše v pravidelných intervalech alespoň 1 x v ranních, dopoledních a odpoledních ho
dinách, včetně pořizování příslušné průkazní fotodokumentace, která se stává nezbytnou
součástí stavebního deníku.

9.5 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako
podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.

9.6 Zhotovitel je povinen mít na stavbě přístupný stavební deník po celou dobu provádění
díla. Bude-li zjištěno, že stavební deník není přístupný v době provádění prací na díle,
bude zhotoviteli účtována jednorázová sankce 500,- Kč za každý zjištěný případ.

9.7 Zhotovitel je povinen předat po dokončení díla a po odstranění případných vad a nedo
dělků zjištěných při předání a převzetí díla objednateli originál stavebního deníku
k archivaci dle § 154 odst. 1 písmo d) a § 157 odst. 3 zák. Č. 18312006 Sb., ve znění poz
děj ších předpisů.

9.8 Zhotovitel spolu s originálem stavebního deníku po dokončení díla předloží Závěrečnou
zprávu o kvalitě provedených prací, která bude provedena podle systému kvality ISO
9001:2001.

10 Ostatní ujednání

10.1 Objednatel je povinen předat zhotoviteli před zahájením prací na díle staveniště na
základě písemného protokolu prosté všech právních i faktických závad a seznámit ho se
specifickými místními podmínkami.

10.2 Objednatel předá před zahájením prací na díle, nejpozději při předání staveniště,
zhotoviteli zápisem do stavebního deníku (nebo samostatným předávacím protokolem)
vyjádření o všech podzemních i nadzemních inženýrských sítích v prostoru staveniště a
přilehlém okolí. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí jejich případné vytyčení
jednotlivými správci. Za poškození inženýrských sítí, které nebyly tímto zápisem
zhotoviteli předány, nese odpovědnost objednatel.

10.3 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění požadovaných prací zabezpečí dodržování
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
odpovídajících pracovních podmínek,
opatření k požární ochraně,

stanovených příslušnými právními předpisy.

1004 Smluvní strany se zavazují, že pohledávku vůči druhé smluvní straně nepostoupí třetí
osobě bez předchozího písemného souhlasu dlužníka.

10.5 Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto
smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak
pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami,
placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona Č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění
pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění
Smlouvy podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či
jeho poddodavateli). Zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na
plnění této smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny
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zhotovitelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, jako
například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR.
Zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Smlouvy
podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho
poddodavateli) budou pro školeny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními
ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy, je-li používání osobních
ochranných pracovních prostředků s ohledem na předmět této smlouvy vyžadováno. V
případě, že hotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle tohoto
článku této smlouvy orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání
přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je zhotovitel
povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně
informovat objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s objednatelem.
Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud zhotovitel nebo jeho
poddodavatel bude orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným ze spáchání
přestupku či správního deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení
dle tohoto článku smlouvy.

10.6 zhotovitel se v rámci svých vnitřních procesů zavazuje k podpoře pracovníků
k zavádění inovativních prvků, procesů či technologií v rámci tzv. Best Practices ale
pouze takovým směrem, aby nedošlo ke změnám předmětu smlouvy.

10.7 Dodací podmínky:
stavební práce budou probíhat za částečné uzavírky. Povolení uzavírky a osazení
dopravního značení zajistí zhotovitel, který bude po celou dobu provádění díla
odpovídat za dopravní značení a udržovat dopravní značky v řádném technickém stavu;

- zařízení staveniště a případné skládky si zajistí zhotovitel, rovněž tak likvidaci odpadů
vzniklých v souvislosti s prováděním díla;
zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto
smlouvou zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež
naplňuje cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním
zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákona Č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákona Č. 17/1992 Sb.,
o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel tak musí přijmout
veškerá opatření, která po něm lze rozumně požadovat, aby chránil životní prostředí a
omezil škody způsobené znečištěním, hlukem a jinými jeho činnostmi a musí zajistit,
aby emise, půdní znečistění a odpadní vody z jeho činnosti nepřesáhly hodnoty
stanovené příslušnými právními předpisy;

- zhotovitel zajistí plynulé napojení opravovaného úseku na jeho začátku a konci;
- živičná úprava nebude přesahovat stávající nezpevněnou krajnici;
- veškeré stavební práce a druh a rozsah kontrolních zkoušek požaduje objednatel

provádět dle TKP a ČSN z nich vyplývajících;
- zhotovitel je povinen zajistit operativní a odborné provádění předepsaných zkoušek a

měření v souladu se zabezpečením systémujakosti a požadavků TKP včetně požadavků
objednatele (nákladyjsou zahrnuty v celkové ceně díla);

- zhotovitel je povinen nejpozději do dne převzetí staveniště dle čl. 4.2 této smlouvy
předložit objednateli plán kontrolních a průkazních zkoušek a při realizaci bude ve
stavebním deníku uvádět kdy, kde a která kontrola či zkouška byla provedena, ke
zkouškám bude přizván zástupce objednatele;

- na základě kontrolních a průkazních zkoušek dojde k odsouhlasení provedených prací,
popř. jejich změn, tj. odsouhlasení, že jejich poloha, tvar, rozměry, jakost a ostatní
charakteristiky odpovídají dokumentaci stavby, TKP, ZTKP a případně dalším
dokumentům smlouvy. Toto odsouhlasení je nezbytné pro zahájení prací, které na
posuzované navazují.
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- k odsouhlasení prací vyzve zhotovitel objednatele 3 dny před provedením zkoušek, a to
zápisem do stavebního deníku a současně výzvou zaslanou e-mailem nebo
prostřednictvím obdobných komunikačních prostředků.

- zhotovitel je k odsouhlasení prací povinen předložit protokoly kontrolních a průkazních
zkoušek, doklady prokazující kvalitu použitých výrobků, změřené výměry a další
doklady vyžadované touto smlouvou, obecně závaznými přepisy nebo objednatelem.

- bez ohledu na odsouhlasení prací je zhotovitel povinen o celé zhotovované dílo nadále
pečovat a udržovat jej. Nebezpeční škody na odsouhlasených pracích nese zhotovitel,
a to až do dokončení a předání díla objednateli.

- od všech použitých materiálů budou doloženy certifikáty a prohlášení o shodě;
- při realizaci díla nesmí dojít ke znečišťování okolních ploch, v opačném případě musí

zhotovitel znečištění okamžitě odstranit;
- zhotovitel je povinen spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu §2 písmo e) zákona Č.

320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění;
- zhotovitel uhradí objednateli veškerou škodu, a to zejména poplatky a sankce za škody,

vzniklé vícenáklady z důvodů nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí, nebo
závazných vyjádření orgánů státní správy. Rovněž uhradí náklady vzniklé nedodržením
obvodu staveniště z důvodů ležících výhradně na straně zhotovitele;

- zhotovitel odpovídá dle ustanovení občanského zákoníku za škody vzniklé mimo
staveniště, které způsobí. K nárokům uplatněným objednatelem se zhotovitel vyjádří do
I měsíce ode dne jejich uplatnění;

- zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu. Je povinen odstraňovat
odpady a nečistoty vzniklé jeho činností;

- zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit podle nařízení vlády Č. 591/2006 Sb. Škody
způsobené živelnými pohromami nebudou hrazeny objednatelem;

- součástí předání dokončeného díla budou následující dokumenty:
• osvědčení a protokoly o použitých materiálech a zkouškách v "Závěrečné zprá

vě o průběhu díla a kvalitě provedených prací" (viz. TKP),
• doklad o nakládání s odpady,
• fotodokumentace z průběhu provádění díla v digitální podobě na CD;

- objednatel zajistí svýmjménem a na své náklady koordinátora BOZP;
- odborný dozor nad stavbou zajistí objednatel;
- objednatel si vyhrazuje právo na provádění kontroly v průběhu provádění díla;
- zhotovitel v průběhu provádění díla bude mít uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění

obecné odpovědnosti za škodu v minimální výši odpovídající sjednané celkové ceně
díla;

- pokud zhotovitel v zadávacím řízení, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva,
prokazoval část své kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, je změna takového
poddodavatele možná jen s písemným souhlasem objednatele, a to za předpokladu, že
nový poddodavatel prokáže kvalifikaci ve stejném rozsahu, jako ji prokazoval
poddodavatel, kterého nahrazuje.

11 Závěrečná ujednání

11.1 Obě strany se dohodly, že tato smlouva a obchodní podmínky nebudou brány jako
obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a je možné ji uveřejnit na
profilu zadavatele ve smyslu § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dále je možné ji uveřejnit v Registru smluv
v souladu se zákonem Č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v
aktuálním znění uveřejněno v registru smluv.
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11.2 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch
to smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění.

11.3 V případě, že objednatel neobdrží finanční prostředky od zřizovatele, pak má právo
odstoupit od této smlouvy.

11.4 V případě, že objednatel obdrží pouze část finančních prostředků od zřizovatele,
zavazují se smluvní strany uzavřít dodatek ke smlouvě, kterým dojde ke snížení
předmětu plnění v závislosti na přidělených finančních prostředcích.

11.5 Obě strany se zavazují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem této smlouvy a
souhlasí s ní.

11.6 Změny a doplňky této smlouvy jsou možné jen za předpokladu písemné dohody a
oboustranného podpisu.

11.7 Tato smlouva o dílo je podepsána ve 4 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a
1 zhotovitel.

11.8 Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škody vzniklé objednateli v důsledku činnosti v
rozporu s touto smlouvou nebo v důsledku neplnění smluvních podmínek.

11.9 Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná
ustanovení občanského zákoníku.

Přílohy:
Č. 1 - Nabídkový rozpočet

1 O -05- 2021 I'
o silnic Olomouc,cho krole
říspě\'ko\'á ()1:(}Ulllzw.:e

posrovní phhddka 37
ká 753/120, 77900 Olomouc

V Olomouci dne
Za zhotovitele:

V Olomouci dne
Z

S kraje, p.o
Ing. Petr FOLTÝNEK
ředitel

INSTA CZ S

Vladimír E
jednatel spol

iNSlR CZ IJ~ •
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

2021 SSOK VZ
Oprava mostu 43515-3 Věrovany

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 13.4.2021

Zadavatel: le:
DIČ:

le:
DIČ:

le:
DIČ:

rc.
DIČ:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH 1287390,50

DPH základní
snížená

Sazba daně
21,00%
15,00%

Základ daně
1287390,50

0,00
------------------

Výše daně
270352,01

0,00

1 557742,:i]Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a pod is: Razítko Datum a podpis:

----- ----
Objednavatel Zhotovitel

iNSlR CZ aJ~.

!C: 25374311
o!t: CZ2$l1~~11

Datum a pod is: Razítko Datum a podpis: -----
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACí
Kód: 2021 SSOK VZ

Stavba: Oprava mostu 43515-3 Věrovany

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Kód Popis

Náklady z rozpočtů

1 Oprava mostu 43515-3
1-1 Oprava mostu 43515-3- soupis prací

2 Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady
2-1 Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady-soupis

nr~,..í
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Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

13.4.2021

--------,
Cenabez DPH[CZK] Cenas DPH[CZK]

- -_- - ---

1287390,50 1 557742,51

1 231 390,50 1 489982,51
1 231 390,50 1 489982,51

56000,00 67760,00

56000,00 67760,00



KRycí LIST SOUPISU PRACí
Stavba:

Oprava mostu 43515-3 Věrovany
Objekt:

1 - Oprava mostu 43515-3
Soupis:

1-1 - Oprava mostu 43515-3 - soupis prací

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:
CZ-CPA:

le:
Dle:

le:
Dle:

le:
DIČ:

le:
DIČ:

13.4.2021
42.13.10

Cena bez DPH

- - - ---------- --------------------------------

1 231 390,50

DPH základní
snížená

[cena s DPH
------ --- ------

Základ daně
1 231 390,50

0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
258592,01

0,00
-------- - - ------------

------ -- -- ------- - ----
Projektant

Datum a pod is: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

v

Zpracovatel

Datum a od is:

CZK

ZhotoviteI

Datum a od is:
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REKAPITULACE ČLENĚNí SOUPISU PRACí
Stavba:

Oprava mostu 43515-3 Věrovany
Objekt:

1 - Oprava mostu 43515-3
Soupis:

1-1 - Oprava mostu 43515-3 - soupis prací
Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 13.4.2021

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK)

Náklady ze soupisu prací

1 - Zemní práce
1 231 390,50

111 583,69
------ ---- - -- - - --- -----

4 - Vodorovnékonstrukce 97 728,60
--- - --------- --- --

57 - Kryty pozemníchkomunikací letišť a plochz kamenivaneboživičné 11 258,00
- -- -----------_._--
6 - Úpravypovrchů, podlahya osazovánívýplní 730574,92

----- - - ----- --------------
9 - Ostatníkonstrukcea práce-bourání 53 676,67
------- - ----------

93 - Různédokončovacíkonstrukce a práce inženýrskýchstaveb 215 115,82

94 - Lešenía stavebnívýtahy 9500,00

99 - Přesunhmot 1 952,80
----- -- - - ------ - ------------- --- ---

Strana 4 z 23



SOUPIS PRACí
Stavba:

Oprava mostu43515-3 Věrovany
Objekt:

1 - Oprava mostu 43515-3
Soupis:

1·1 • Oprava mostu 43515-3 - soupis prací

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

r? TYP_ Kód
--- --------------------

Popis MJ

Náklady soupisu celkem

o 1'-.~
~ 1~93812::_

pp

vv A1
vv B1

M2

Odstraňování náletových křovin, dřevín a travnatého porostu ve výškách
v okolí mostních říms a křídel
200
"Celkem: "A1

[ 2 I K 1111209111 ISpálení proutí a klestu
pp

VV A2
VV B2Li ~ 1112101101

pp

VV A3
vv B3[II Kl16220140~

pp

VV A4
vv B4

I~-
5 1 K 162201411

___l_
pp

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

Množství J.cena [CZK)

200,000

200,000
200,000

200,0001 22,901 4~-~~
Spálení proutí, klestu z prořezávek a odstraněných křovín pro jakoukolív
dřevínu
200
"Celkem: "A2
Odstraněni stromů listnatých průměru kmene do 300

Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých,
průměru kmene
přes 100 do 300 mm
5
"Celkem: "A3
VOdorovn~přemístěn! větvi stromů listnatých do 1 kmj ~
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením
a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100
do 300 mm
5
"Celkem: "A4

IVodorovné přemlstění kmenů
stromů listnatých do 1 km D kmene do 300 mm

VV A5
vv B5'aT~2301931

l __j_ ~~~WL~~~~ftL~~llllWU~~~L_

pp

VV A6
vv B6

r-I~
7 L K 162301951

pp

vv A7
vv B7

8 K 1112111111

pp

vv A8
vv B8

9 K 1938131111
L

pp

vv
VV A9
VV
VV B9
vv C9

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením
a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m
přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do
300 mm

19*5
"Celkem: "A6

Příplatek k vodorovnému přemtstěnt kmenů stromů ~S I
[listnatých D kmene do 300 mm ZKD 1 km ~~.

----'-
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením
a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m
přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 100 do 300 mm

19*5
"Celkem: "A7

ISPáleni větvi všech~ stromů 'KUS}
Spáleni větví stromů všech druhů stromů o průměru kmene přes 0,10 m
na hromadách
5
"Celkem: "A8

I Odstraněni přebytečné zeminy (nánosů) u říms TI ~
IOrl'u':elního 7diva a krrdel rlll':nl\ __
Odstranění přebytečné zeminy (nánosů) u říms průčelního zdiva a křídel
ručně
"nános na zdech
4.7*4*0.6*0.1
"u římsy
(6+6.85)*0.3*0.1
"Celkem: "A9+B9
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5,000
5,000

5,000

5,000
5,000

95,0001
J__ __

95,000
95,000

95,0001

13.4.2021

Cena celkem [CZK)

1231 390,50

111 583,69

135,001 __ 27000,001

169,00

413,001

1,41

95,000
95,000
5,0001------..L_ ~ _

5,000
5,000

KUSC 5,000/--

--~V-od~o-ro-vn~é-p7re-m~ís~te~'n7í~vě~tv7í,~k-m-en~ů-n-e~bo-p-a~re-zu~'s-n-a~lo7že-n7ím-,-s~loz~'e-n~ím_L--------------~----------_

a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do
300 mm
5

523,001

5,000
5,000
~--2~

1,128

0,386
1,514

139,001

-I
2065,00

133,95

224,20

---'

2615,00

3467,061



PC Typ Kód

10 K 952904151
"-pp

w A10
w B10
w C10

"
K 193890961111

'~-'---

pp

w A11
W B11

12 K 161151103

pp

w
w A12
w B12
w C12,--r --r-"l K 1162351104

~ -------
pp

w
w A13
w
w B13
w
w C13
w D13
w
w E13
w F13í ~-

141 K 162751119
~-- --

pp

w
w
W A14
W
W B14
w
w C14
W D14
W
W E14
w F14
w G14

r IU K~201231

pp

w
w A15
w
w B15
W
W C15
w D15
w
vv E15
w F15
w G15

D 4, --------,-
16 K 317321118

L__
pp

w A16
w B16

I
SViSlé přemístěn! výkopku z horniny tfíd7těžitelnosti l,-r ---,

. skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 4 do 8 m M3
Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby ~ - ____j_ ---- _L_ - -- __[_
avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do
dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti I skupíny 1 až 3 při
hloubce výkopu přes
4 doB m
"nános před a za mostem
4*5*0.3+5*8*0.45 24,000
4*5*0.3+5*7*0.35 18,250
"Celkem: "A12+B12 42,250
Vodorovné přemlstění do 1000 m výkopku/sypaniny z r .-- i_
horniny třídy těžitelnosti I, M 3____c 4_4,364
c::k ln' \1 ~ __ 

Popis

-'Čištěnl moStních obJektů-
I nročištění vtok!., a vlitokt! stroinA
Čištění mostních objektů pročištění vtoků a výtOkůStrojně
4*5*0.3+5*8*0.45
4*5*0.3+5*7*0.35
"Celkem: "A10+B10

IOdstraněnl nánosu na krajnic~h ti do 100 mm

MJ Množství

M3 42,250

24,000
18,250
42,250
6,QOoT

Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného)
naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na
vzdálenost do 50 m nebo s naloženim
na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm

4*5*0.3
"Celkem: "A11

6,000
6,000

42,250

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
dopravním prostředku. bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnuti z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes
500 do 1000 m
"nános na zdech
4.7*4*0.6*0.1
"u římsy
(6+6.85)*0.3*0.1
"nános před a za mostem
4*5*0.3+5*8*0.45
4*5*0.3+5*7*0.35

1,128

0,386

24,000
18,250

"krajnice
4*5*0.3*0.1
"Celkem: "A13+B13+C13+D13+E13

0,600
44,364

Příplatek k vodorovnému přemlstění výkopku/sypaniny
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m M3 842,916

ř•• e 1nnnnm

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

"předpoklad skládka 20 km
"nános na zdech
4.7*4*0.6*0.1
"u římsy
(6+6.85)*0.3*0.1
"nános před a za mostem
4*5*0.3+5*8*0.45
4*5*0.3+5*7*0.35
"krajnice
4*5*0.3*0.1
"Mezisoučet: "A14+B14+C14+D14+E14
44.364*19

1,128

0,386

24,000
18,250

0,600
44,364

842,916------r
T 79,855

1 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační
skládce (skládkovné) kód odpadu 17

;1 1
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce
(skládkovné) zeminy a kamení zatřiděného do Katalogu odpadů pod
kódem 17 05 04
"nános na zdech
4.7*4*0.6*0.1
"u římsy
(6+6.85)*0.3*0.1
"nános před a za mostem
4*5*0.3+5*8*0.45
4*5*0.3+5*7*0.35
"krajnice
4*5*0.3*0.1
"Mezisoučet: "A15+B15+C15+D15+E 15
44.364*1.8

1,128

0,386

24,000
18,250

0,600
44,364
79,855

Vodorovné konstrukce ------,.-
__j_ M3 3,8551IMostn, římsy ze že C 30/37

Římsy ze železového betonu C 30/37
6.85*0.5*0.6+6*0.5*0.6
"Celkem: "A16

3,855
3,855
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J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

850,00 35912,50

24,70
- j_

- -----,
148,20

I
71,00 2999,75

- 50,~ 2218,20

,- I
11,00 9 272,08

__ __j_--- __j

19963,75
_j

6000,00

97 728,60
23130,00



PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

17 K 317353121 Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení
Bednění mostní římsy zřízení všech tvarů
6.85*0.6*2+0.5*0.6*2
6*0.6*2+0.5*0.6*2

_"Celkem: "A17+617

M2 16,620- ___[_
2200,00

- ---' 36564,00
pp
w A17
W 617
W C17

18 T K T317353221

8,820
7,SOO

16,620

16,62ť- T M2"T 350,Oar ---IBednění mostních Fíms všech tvarů - odstraněni
Bednění mostní římsy odstranění všech tvarů - -
6.85*0.6*2+0.5*0.6*2

5817,00
pp
W A18
W B1S
W C18r -r+-' ~

19 K 317361411

8,820
6*0.6*2+0.5*0.6*2 7,800
"Celkem: "A18+B18 16,620

IVýztuž mostních říms ze~a~a~ých~tído 6 kg/m2 -=='_T__j_- 0,1671
výztužmostních železobetonovýchříms ze svařovaných síti do 6
kq!m2
6.85*0.5*3*0.0079*1.1
6*0.5*3*0.0079*1.1
"Celkem: "A19+B19

10tevni šroub pro C~i;; k~ 16;500m;- ...,. KUSL__50,0~ 500,001
____ ......L._

T-
40000,00 6680,00

pp

W A19
w B19
W C19

20 r~ 195396513~

0,089
0,078
0,167 ---~

25 OOO,OOj
Kotvy chemícké s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy,
velikost M 16. délka 500 mm
(13+12)*2
"Celkem: "A20

pp

W A20
W B20

50,000
50,000

0,0241~--;; I M 113021015-
pp

P

W A21
W 621

1 tyč ocelová žebfrkovájakost BSt 500S výztuž~ -1- T 1
hAn! R _
tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S výztuž do betonu O 16mm
Poznámka k položce:
Hmotnost: 1,58 kg/m
50*0.5*0.89/1000*1.1
"Celkem: "A21

22400!0L- - --;3~0J

0,024
0,024

ozemních komunikací letišť a57 11 258,00
78,001

PostFik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,60
/ ?

3,900 20,00573211111
Pastřik spojovací ps bez posypu kamenivem z asfaltu silničního. v
množství 0.60 kQ/m2
(7+6)*0.3
"Celkem: "A22

PP

W A22
W 622

IIT-
~3 __IJ57714~

3,900
3,900

I Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11(ABS) tř, I 1150 1 ~2 I
I mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu _ _ _ _L_ _j_
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s
rozprostfenim a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šiřky
do 3 m tř. I. po zhutnění tI. 50 mm
(7+6)*0.3
"Celkem: "A23

"I
1 000'01_ _3,:0] 3900,00

PP

3,900
3,900

W A23
W 623

l2~K E716~~ 3,90°1-- ~,Oů[_Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) II 70 mm š

::l 7 i I V"I' "I. f I
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) s rozprostřením a
zhutněním z nemodifikovanéhoasfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění
ti. 70 mm
(7+6)*0.3
"Celkem: "A24

PP

3,900
3,900

W A24
W 624

~L KF12t2~3 1-;-'--
- 1

ITěsněni spár zálivkou za studena pro komůrky š 10
I mm hl ?5 mm bA7 těsnícího.nrcňlu,
Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém
nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod
zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm

_ 2600,0°1200,0013,0001

PP

13,000
13,000

7+6
"Celkem: "A25

W A25
W B25

730574,92ovrchů,___ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~LC~-T-- 
Tryskáni degradovaného betonu stěn a 179 490

1 rubu kleneb vodou nad tlakem do 12!'iO barů J __ '.::..l
Tryskání degradovanéhobetonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod
tlakem přes 300 do 1 250 barů
"NK
(O .5+0.4+0.45 )*6.2*2+6*0 .3*6.2+ 1 0*0.7'6.2+5*0.4*6.2
"Opěry
2.2*6.5*2
"křídla
3*3.6/2*4+0 .S* 4. 7' 4
"dlažba pod mostem
4.7'6.5
"Celkem: "A26+626+C26+D26

D 6
100514,401560,00l 26.l ~85121122

PP

W
W A26
W
W 626
W
W C26
W
W D26
W E26 -

27' K 1599632111
L

PP

W
vv A27
W 627

28 K 985311111
--~ -- -

PP

83,700

28,600

36,640

30,550
179,490

~
~,55_(i ~65~

--,-
300,00IVyplnění spár dlažby z lomového

,k::lmene MG se 7::1trením _
Vyplněni spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene v jakémkoliv
sklonu plochy a [akékoliv tloušťky cementovou maltou se zatřením
"dlažba pod mostem
4.7*6.5
"Celkem: "A27

-- -- --'

30,550
30,550

35,882
__ ____L_

1 350,001
_.L

I Reprofilace stěn cementovými sanačnlrni maltamTtl10T M2 48440,70
___,J

Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn,
tloušťky do 10 mm
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- - --~R'-"ep.llro--:fi:;-'a-ce-:b-e-:-to-nu-sanačnimimaltami na cementové bázi ručně stěn,

tloušťkv přes 20 do 30 mm
"Opěry
2.2*6.5*2

PČ Typ Kód

w
VV A28
VV
VV 828
VV C28
VV 028

29~ ; 1985;-11~

pp

VV
VV A29
VV
VV B29
w C29
VV 029

~ 985311~ _
pp

VV
w A30
w
w 830
VV C30
VV 030

~TK~3~1~
pp

w
w A31
w B31
VV C31

pp

W
w A32
VV 832
w C32

1;31 K 1985311215

~_M_2~r 46_,_03_5~1 1_6_1_0,_00[~_~~~_-_-__74-1-16~51

Popis MJ Množství

"Opěry
2.2*6.5*2
"křídla
3*3.6/2*4+0.8*4.7*4
"Mezísoučet: "A28+828
65.24*0.55

1 Reprofilace stěn cementovýmí sanačnímí maltamí ti 30T

28,600

36,640
65,240
35,882

M2 19,572
_...L _

28,600
"křídla
3*3.6/2*4+0.8*4.7*4 36,640
"Mezisoučet: "A29+829 65,240
65.24*0.3 19,572
Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami 1150 1 M2 1--- 9,786

~l1LL;:;-:-:-:-;--;----;;--:-:----;:---:---- -:--;--;-:-:---::-::- - -- __ :L
Reprofilace betonu sanačnimi maltami na cementové bázi ručně stěn,
tloušfkv přes 40 do 50 mm
"Opěry
2.2*6.5*2 28,600
"křídla
3*3.6/2*4+0.8*4.7*4
"Mezisoučet: "A30+B30
65.24*0.15

1 Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými
I!:an::!ř.nimi mall::!mi 1110 mm _
Reprofilace betonu sanačnimi maltami na cementové bázi ručně líce
kleneb a podhledů, tloušťkv do 10 mm
"NK
(0.5+0.4+0.45 )*6.2*2+6*0.3*6.2+10*0.7*6.2+5*0.4*6.2
"Mezisoučet: "A31
83.7*0.55

36,640
65,240

9,786

83,700
83,700
46,035

1~_25,1101Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými
!: i' II::! ítl. __
Reprofilace betonu sanačnimi maltami na cementové bázi ručně líce
kleneb a podhledů, tloušťkv přes 20 do 30 mm
"NK
(0,5+0.4+0.45)*6.2*2+6*0.3*6.2+10*0.7*6.2+5*0.4*6.2
"Mezisoučet: "A32
83.7*0.3

83,700
83,700
25,110

pp

VV
VV A33
w 833
w C33

~4~198532121~
pp

VV A34
W 834

r3GF231~

pp

w
W A35
VV
VV 835
w
w C35
w
w D35
VV E35

r 36"2 1985324211

pp

w
vv A36
w
w B36
w
vv C36
vv
w 036
vv E36

o 9
~E r-K ~966075141

1 Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými _j_ ~
I!:anař.nlmi m::!ltami II 50 mm M~
Reprofilace betonu sanačnimi maltami na cementové bázi ručně lice
kleneb a podhledů, tloušfkv přes 40 do 50 mm
"NK
(O .5+0.4+0.45)*6.2*2+6*0 .3*6.2+10*0.7*6.2+5*0.4*6.2

12,555

83,700
83,700
12,555

"Mezisoučet: "A33
83.7*0.15

1
Ochranný nátěr výztuže na epoxidové bázi stěn, líce I M2 j_
klp.np.b a noahíedů 1 vrstva ti 1 mm ~

13,0001
-- __j__

Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tlouŠťky 1 mm na
epoxidové bázi stěn, líce kleneb a podhledů
13
"Celkem: "A34
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na I

13,000
13,000

171,9851

mm
"NK
(O .5+0 .4+0.45 )*6 .2*2+6*0 .3*6.2+ 1 0*0.7*6.2+5*0.4*6.2
"Opěry
2.2*6.5*2
"křídla
3*3.6/2*4+0.8*4.7*4
"řimsy
(6.85*0.6*2+0.6*0.5*2)+(6*0.6*2+0.6*0.5*2)+6.85*0.5+6*0.5
"Celkem: "A35+B35+C35+035

83,700

28,600

36,640

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

----r------
3700,00 72416,40

47951,40

3200,001

-- ----,
80352,00J

----~'---

- -=-:l
4 920,~ 61 770,60

560?O[ _- --7;SO:C;O1

---;-1,001--- - W5;;:;1

23,045
171,985"T" ~ ----------r-

1 M2 __ 171,9851_ 718,001 123485,23
---'

Ochranný akrylátový nátěr betonu dvojnásobný s
i 1':'( - \ _
Ochranný nátěr betonu akrylátový
dvoinásobnv s impreqnací (OS·B)
"NK
(O .5+0.4+0.45 )*6.2*2+6*0.3*6.2+10*0.7*6.2+5*0.4*6.2
"Opěry
2.2*6.5*2
"křídla
3*3.6/2*4+0.8*4.7*4
"římsy
(6.85*0.6*2+0.6*0.5*2)+(6*0.6*2+0.6*0.5*2)+6.85*0.5+6*0.5
"Celkem: "A36+B36+C36+D36

83,700

28,600

36,640

23,045
171,985

Ostatní konstrukce a ráce-bourání
Odstranění kovového zábradlí vcelku 12,850
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53676,67
1 200,001 15420,00J



PČ Typ

pp

w A37
W 837

38 K 997211612
_j_

pp

w A38
w 838

39 K 997211521
l_

pp

w A39
w 839

r -
K 1997211529,40

'------~_-

pp

w
W A40
W 840

lii~ ~3051111
pp

w
w A41
W 841

pp

w
w A42
w 842

L ~ ~97221561

pp

W
W A43
W 843

~ 44 ~ K 1997221569

pp

W
W
w A44

IIL ~997221862

pp

W
w A45
W 845

pp

w A46
W 846

47 K 914111111

pp

W A47
W 847

[48LK 91451111-;

pp

W A48
W 848

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK) Cena celkem [CZK)

Odstranění různých konstrukcí na mostech kovového zábradlí vcelku

6+6.85
"Celkem: "A37

12,850
12,850-r-- ----.,.-
0,231 443,00 102,33

Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky
lnro vodorovnou donrazu T
Nakládání suti nebo vybouraných hmot
na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných

hmot
(6+6.85)*0.018
"Celkem: "A38

T

Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na
vzdálenost do 1 km

0,231
0,231

0,2311 418,00 96,56

Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot vybo-~ur~an""y:-:-ch:-:-hm-o-:-t-se---'-- - - -
složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jíný dopravní
orostředek kromě lodi. na vzdálenost do 1 km
(6+6.85)*0.018 0,231
"Celkem: "A39 0,231

-r.lp-='.r""-íp'7la~t"'ekc-':::::Z=';K=-D--'17k-m-u-v-od-:-o-r-o-vn-é;-;-do-p-r-a-vy-vy----,--bo-u-ra-n""7ý--:ch:-r-T--~ -,------. - - - - -

~U!liI_,.__,_-- :--;---;---:-c--:-- -----,_-:-:--:--__,_-'--- _~ 3_,2_38-L1_ _ 28,501 92,28
Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot vybouraných hmot se
složenim a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jíný dopravní
prostředek kromě lodi, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i
započatý 1 km
ořes 1 km
"15 km
(6+6.85)*0.018 *14 3,238
"Celkem: "A40 3,238-,.=-'-"-'-""-''---'--'-'-=-- ------ --- --- -.-----,------===-1,------·--- ----:-::-:l

IBourání mostní nosné__k_o_n_st_ru_k_c_e_z_ž_B __j_M_3_j_ __ 2_,8_9_1...J.__ 10 500,001 _ 30355,501

Bourání mostních konstrukci nosných konstrukci ze železového betonu

"římsy
(6+6.85)*0.5*0.45 2,891
"Celkem: "A41 2,891

_-,17~~:n~kr;-;I:c..;~.:;-I~--'ní;'-S:...:U-:-ti:-n-a-d70-P-ra-v-n-;-í-p-ro-s-:-tr:;-e-;d-;--ky-pr-O-v-o-d:-o-ro-v-n-o-u--r--T~~--'1~======6:,9:3:9=1====-_-_-_1~6-~5,_0-_0~1r-_-_~~~_ -_=_1~~_4_4_,9_4J

Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti
"římsy
(6+6.85)*0.5*0.45*2.4 6,939
"Celkem: "A42 _6~,-,-93~9T- ~

~ Vodorovná d;rav~ti z kuSO-;Ch materiálů do 1 k; LT_] ~ __ 6,~
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale -------"--
se složením a s hrubým urovnáním z kusových
materiálů. na vzdálenost do 1 km
"římsy
(6+6.85)*0.5*0.45*2.4
"Celkem: "A43

48,00 - 333,071

6,939
6,939

I Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z--
_[ ~ ~,~ 1_2_,3_0j__1 1 _62_1_,6_4klJ!'OoVlÍch materiál!'1 _

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale
se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i
zaoočatv 1 km ořes 1 km
"skládka 20 km
"římsy
(6+6.85 )*0.5*0.45*2.4 '19

I

~O~

I Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační T
skládce (skládkovné) z armovaného betonu pod kódem L T_~.

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce
(skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod
kódem 1701 01
"římsy
(6+6.85)'0.5'0.45'2.4
"Celkem: "A45

4 510,35

6,939
6,939

Různé dokončovací konstrukce a
53,60

215115,82
107,201Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů,

!'OlolJnklol neho konzol __
Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizenim
materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na
dopravní
orostředek ze sloupů. slouoků nebo konzol
2
"Celkem: "A46

I Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 - T KUS ,-
lohiímkami na slolJnek neho konzolll ...L 1._
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objimkami na
sloupkv nebo konzoly
2

2,000
2,000-,-

2,000 209,00

2,000
2,000

-1562,0~
"Celkem: "A47
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s KUS 2,000

__L

2
"Celkem: "A48

2,000
2,000
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PČ Typ

49 M 40445225 
L

pp

w A49
W B49

~O; K illi313611
pp

W A50
W B50r~ ~--

51 K 919112213
L '- _.__

pp

W A51
~ K 1919735111

pp

W A52
W B52

K 911331411

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

KUS 2,000 509,00 1018,00 
___L

2,000
~ ---I

M3 0,108 2790,00 301,32-~- -- --

sloupek pro dopravnf značku Zn O 60mm v 3,5m
_1 _

sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m
2
"Celkem: "A49 -----
Základové patky z betonu tř. C 16/20
Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem
neprokládaného tř. C 16/20
2*0.3*0.3*0.6 0,108

0,108 -,
51,20 665,60

"Celkem: "A50
ezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl25 mm M_Loro lě!;nící zálivkll v živičném krvlll _ __ _

Řezání dilatačních spár v živičném kry1u vytvořeni komůrky pro těsnicí
zálivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm
7+6 13,000

IŘezání stávajícího živičného kryt~1d~ mm_--=-I M ;-_ -1""'3"-',0:..::0..:..orl----6-6-,6-0'1

13,0001

-_
865,80-----_

Řezáni stávajiciho živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm

7+6
"Celkem: "A52 -- -
Náběh ocelového svodidla jednostranný
délky do 4 m se zaberaněním sloupků v rozmezí do
2m _l __ -'----

13,000
13,000 ----..,

~ __ 6400,00
----

102400,00

----_---~

pp Silniční svodídlo s osazením sloupků
zaberaněnim ocelové náběh iednostrannv, délky do 4 m

W A53 ----,4.;;.*.,,:.4-;:--::----:--:--:7-:-:---:--:-:--:0---::-:-::::-;--;-----;--;--.__ __
1541 K 1911334122 Svodidlo ocelové zábradelní zádržnosti H2 kotvené do

pp

W A54
[ 551 K 1912311111

pp Montáž odrazek na svodidla ocelová
W A55 2*2
W B55 "Celkem: "A55

~ 1 M 140445175 __ _J.I_od_f_8_zk_8_n_8_s_vO_d_id_'_8_V_._1._B-=-~~_
pp odrazka na svodidla V.l.S
W A56 2*2
W B56 "Celkem: "A56

D 94
~ 1 K 1941121113
L

pp

w -.:-A:::,57:.____

~
pp

W A58

941121213
I

59 K 941121813
~ ~~

pp

W A59

D 99
I~ K 998212111

~ --
pp

16,000
-- 8 310,;;'01 106783,50JM 12,850

12,850
1 KUS 1 4,0001 41,601 ___16_6,~

4,000
4,000

_ ~_K_U_S~ 4_,_00_0~1 2_0_~_00~IL_ 82_8_,0_0~ 

4,000
4,000

9500,00
Montáž lešení řadového trubkového těžkého s r--M2r ----

20,0001podlahami zatížení do 300 kg/m2 š do 1,5 m v do 30 ml.
Montáž lešení řadového trubkového těžkého pracovního s podlahamí z
fošen nebo dilců min. tI. 38 mm, s provozním zatiženim tf. 4 do 300
ko/m2 šiřky tř. W15 přes 1.5 do 1.8 m. vvškv přes 20 do 30 m
5*2*2

200,OL 4000,001

20,000
Příplatek k lešení řadovému trubkovému těžkému s r:; I
podlahami š 1,5 m v 30 m za první a ZKD den použiti 300,000

Montáž lešení řadového trubkového těžkého pracovního s podlahami
Příplatek za orvní a každý další den použití lešení k ceně -1113
5*2*2*15 300,000

I Demontáž lešení řadového trubkového těžkého s ~-- L
podlahami zatíženi 1 M2 20,000

Ido 300 kn/m? ě do 1 5 m II do '<O __ ~ _

Demontáž lešeni řadového trubkového těžkého pracovniho s podlahami
z fošen nebo dílců min. tI. 38 mm, s provozním zatížením tř. 4 do 300
kg/m2 šiřky tř. W15 přes 1,5 do 1,8 m, výšky přes 20 do 30 m

5*2*2

I
200,00 4000,00

--- ___j

20,000

Přesun hmot 1 952,80
24,410Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové

Po I vÁvrl n __
Přesun hmot pro mosty zděné, betonové
monolitické. spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná dopravní
vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m

1 952,80
_____j
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KRycí LIST SOUPISU PRACí
Stavba:

Oprava mostu 43515-3 Věrovany
Objekt:

2 - Vedlejší rozpočtové.náklady a ostatní náklady
Soupis:

2-1 - Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady-soupis prací

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH
---- ---- -----

DPH základní
snížená

ICena S DPH

-- -------
Projektant

Datum a odpis: _ Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

- -----------
Základ daně

56000,00
0,00

CC-CZ:
Datum:
CZ-CPA:

tc:
DIČ:

le:
DIČ:

le:
DIČ:

le:
Dle:

13.4.2021
42.13.10

56000,00
---- ---- ---

Sazba daně
21,00%
15,00%

v CZK
-- - -- ---------

Výše daně
11 760,00

0,00

- - - - -------- -- ---
67760,00

-=----,- ------ -- -- -- --
Zpracovatel

Datum a pod is:

Zhotovitel

Datum a od is:
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REKAPITULACE ČLENĚNí SOUPISU PRAcí
Stavba:

Oprava mostu43515-3 Věrovany
Objekt:

2 - Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady
Soupis:

2-1 - Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady-soupis prací

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

13.4.2021

Cena celkem [CZK)

56000,00

56000,00
------------- - - - - ----- - ------- -------
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SOUPIS PRACí
Stavba:

Oprava mostu 43515-3 Věrovany
Objekt:

2 - Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady
Soupis:

2-1 - Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady-soupis prací

Místo: Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

13.4.2021

Zadavatel:
Zhotovitel:

-- - ------------- --
PČ Typ Kód

L__ _ _ _

Náklady soupisu celkem

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

2 I K 1045002000
pp

1 Kompletační a koordinační činnost

1:000[ 12000,001 12000,001

1 KČ I 1'_00_0L._1__ ~_5=-00~0_,0?C~0L._-~__ 5_0_00_.:_,0---,01

56000,00

56000,00
11 K 030001000

D VRN

pp

1 3 : K 1013274001
pp

p

Náklady na realizační (dílenskou) dokumentace
Poznámka k položce:
Náklad zhotovitele na zpracováni realizaCnl (dílenské) dokumentace.
uzná-Ii zhotovitel. že ji k realizaci díla potlebuje. Soulad realizaCní
dokumentace se zadávací dokumentací musí být

led vlastni realizaci odsouhlasena autorsk· m dozorem.

1,0001 22000,00122000,00

Dopravní značení na staveništi, 4 I K '034403001
pp

5000,00 5000,00

[}5 I K 1072002000
Dopravní značení na staveníšti

pp Hlavní tituly průvodních činností
a nákladů provozní vlivv silnični provoz

1,000, -if--12000,00Silniční provoz 12000,001
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Kód:
Stavba:

SEZNAM FIGUR

Datum:

1/1-1

A1

Použiti figury:

938121111

~-
A10

Použiti figury:

952904151

A11
A11

Použiti figury:

938909611

IA12

A12

Použiti figury:

161151103

Kód

2021 SSOK VZ
Oprava mostu 43515-3 Věrovany

13.4.2021

Popis

Oprava mostu 43515-3 • soupis prací

~-

MJ Výměra

---
___ L_ __ ---'- __ - 2oMOO]

200,000

@i _
Svislé přemístění výkopku z horniny třidy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 4 do 8 m M3

"nános na zdech

4.7*4*0.6*0.1

Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I,
sku in 1 až 3

A14 ---- ------ -- - --

200

Odstranění náletových křovin. dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí
říms a křídel M2 200,000

4*5*0.3+5*8*0.45

- -- ---,-----r---
I 1 -=-24.:..:_,0:_:0_:_.0

24,000

Čištění mostních objektů -
pročištění vtoků a vý10ků strojně

A11~----------- -
4*5*0.3

Odstranění nánosu na krajnicích ti do 100 mm

[A12 --

"nános před a za mostem

4*5*0.3+5*8*0.45

0,000

24,000

M3

M2r=

42,250

y:ooo]
6,000

6,000

24,000 [

42,250

A13 _=r_ 1,128[
0,000

1,128A13

Použiti figury:

162351104

A14

A14

Použití figury:

162751119

~-

A15

Použiti figury:

171201231
,-- --
A16
'--
A16

Použiti figury:

317321118

A17
A17

Použiti figury:

317353121
r---
A18
A18

Použiti figury:

317353221
~--_
A19

"předpoklad skládka 20 km

"nános na zdech

4.7*4*0.6*0.1

M3 44,364

_-L_ -------'C ______:1,_12_J8[
0,000

0,000

1,128

Připlatek k vodorovnému přemístěni výkopku/sypaniny z hominy třidy těžitelnosti I, skupiny 1 M3
až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m

[A15 __ C
"nános na zdech

4.7*4*0.6*0.1

Poplatek za uloženi zeminy a kameni na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17
0504TA16 -
6.85*0.5*0.6+6*0.5*0.6

Mostní římsy ze ŽB C 30/37

IA17
6.85*0.6*2+0.5*0.6*2

Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení

A18-'----- -
6.85*0.6*2+0.5*0.6*2

Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění

~9 __
6,85*0.5*3*0.0079*1.1
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M3r
____J. __

M2

L

M2

842,916__r=- ~
0.000

1,128

79,855
--1
3,8551

3,855
I

3,855

8,8201

8,820

T
16,620

~
8,820

16,620

0,0891
0,089



Použití figury:

317361411

1.6:2-
A2

Použití figury:

111209111

1A20

A20

Použití figury:

953965135

~-~
A21

Použiti figury:

13021015

1A22L___ _

A25

Použiti figury:

919121213

1A26-
t___

A26

Použiti figury:

985121122

A27

Použiti figury:

599632111

A28

Použiti figury:

985311111

~

A29

Použiti figury:

985311113

§-
A3

Použiti figury:

112101101

A30

Kód Popis

výztuž mostnich řims ze svařovaných síli do 6 kg/m2,--
A2
200

Spálení proutí a klestu
--------

A20--'------
(13+12)*2

._------

Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 500 mm

1A21
50*0.5*0.89/1000*1.1

tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S výztuž do betonu O 16mm

A22
(7+6)*0.3

(7+6)*0.3

MJ

T-,--
__ .L __

M2-r---- -i
_______ _L __ L _

KUS

Výměra

0,167--~
200,000

200,000

200,000

~
50,000

50,000

0,0241
0,024

----
____ -'-- _ ____JI _

T

_____ -'-- L-'--__

M2

0,024

3,9001
3,900

3,900

3,9001
3,900

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř, I ti 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného
asfaltu

_j_ 3,9001
---- ---~----~

3,900

1A24

M2

(7+6)*0.3

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) ti 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

1A25

M2_-r-_--r
7+6

Těsnění spár zálívkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm bez těsnicího profilu M

"NK

(0.5+0.4+0.45)*6.2*2+6*0.3*6.2+10*0.7*6.2+5*0.4*6.2

Tryskání degradovaného betonu stěn a
rubu kleneb vodou pod tlakem do 1250 barů

M2

"dlažba pod mostem

4.7*6.5

1A27 -=---_-=--_- _-_-_--_- =~-L

Vyplnění spár dlažby z lomového
kamene MC se zatřením

A28-- -'----

A22

Použití figury:

573211111 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2
1A23 ---- I,,,,,,,,A23t___ -l. _

A23

Použiti figury:

577144111

fA24-t.:.=--:. __
A24

Použiti figury:

577166111

1A25

"Opěry

2.2*6.5*2

Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl10 mm

A29
"Opěry

2.2*6.5*2

Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami ti 30 mm

Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 300 mm

~O

"Opěry
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M2

_L_-r

M2

__l __

KUS----r--- -- ~

3,900

3,900

~
13,000

13,000

83,700
0,000

83,700

179,490

30,5501

0,000

30,550

30,550

28~
0,000

28,600

j_
35,882

- 28,6001

0,000

28,600

19,572

~
5,000

5,000

28@
0,000



Kód

A30

Použití fígury:

985311115

A31

A31

Použiti figury:

985311211rm---
A32

Použití fígury:

985311213

IA33

A33

Použiti fígury:

985311215

A34 __
A34

Použití fígury:

985321211

IA35

A35

Použiti figury:

985323111

§C
A36

Použiti figury:

985324211,---
A37
A37

Použití fígury:

966075141

~
A38

Použití figury:

997211612

[A39_
A39

Použití figury:

Popís MJ Výměra

28,600

Reprofílace stěn cementovými sanačními maltami ti 50 mm M2 9,786

83,700
0,000

83,700

A31
"NK

(0.5+0.4+0.45)'6.2·2+6·0.3·6.2+10·0.7"6.2+5·0.4·6.2

Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými sanačními maltami ti 10 mm

IA32
M2 46,035

- 83,7001-~
0,000

83,700

"NK

(0.5+0.4+0.45)'6.2·2+6·0.3·6.2+ 1 0·0.7·6.2+5·0.4·6.2

Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými sanačními maltami ti 30 mm

@i_
M2 25,110

--r 83,7001___L __ --'-- ----'o
0,000

83,700

"NK

(O .5+0 .4+0 .45 )'6.2·2+6·0.3·6.2+ 1 0·0.7·6.2+5·0.4·6.2

Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými sanačnímí maltami ti 50 mm M2 12,555

13,0001A34
13 13,000

Ochranný nátěr výztuže na epoxídové bázi stěn, líce kleneb a podhledů 1 vrstva ti 1 mm M2

IA35 --=r- ~
"NK

(0.5+0.4+0.45)'6.2·2+6·0.3·6.2+10·0.7·6.2+5·0.4·6.2

13,000

~
0,000

83,700

Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi ti 1 mm

IA36

M2-r 171,985------:L - YJ:!OOl
0,000

83,700

"NK

(0.5+0.4+0.45)'6.2·2+6·0.3·6.2+ 1 0·0.7"6.2+5·0.4 ·6.2

Ochranný akrylátový nátěr betonu dvojnásobný s impregnací (OS-8) M2---,--

6+6.85

171,985

12,850:
12,850

12,850

~o,2311
0,231

0,231

0,2311
0,231

0,231

5,000
5,000

5,000

3,238-0,000

3,238

3,238

~ 2,8911
0,000

2,891

Odstranění kovového zábradlí vcelku

IA38

M

(6+6.85)'0.018

Nakládání vybouraných hmot na dopravni prostředky pro vodorovnou dopravu

A39
T-=r_

(6+6.85)'0.018

997211521

IA4

Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na
vzdálenost do 1 km____ 1~4
5

A40

Použití figury:

997211529 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot
I~A-41------~IA-4-1-

"římsy

(6+6.85)"0.5·0.45

A4

Použití figury:

162201401
r ---
A40

A41

Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene do 300 mm

IA40

KUS---~

"15 km

(6+6.85)'0.018 ·14

T
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Použití figury:

963051111

A42

A42

Použití fígury:

997221611
r----
A43

A43

Použiti figury:

997221561,----- -
A44'------ -

A45

Použití figury:

Kód Popis MJ Výměra
____ __l

Bourání mostní nosné konstrukce z LB

IA42

M3 2,891-1-
6,9391

0,000

6,939

-------- - - - -
"římsy

(6+6.85)*OSO.45*2.4

Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu
~-

T---_~---- 6,939

6,9391
"římsy 0,000

6,939(6+6.85)*0.5'0.45'2.4

Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km

IA44

T 6,939
I--~

I 131,8411

0,000

0,000

131,841_____ ::=r -_-__-__"- 6--'.,_93__j91

0,000

6,939

-I __----- -- -- - -- ---
"skládka 20 km

"řimsy

(6+6.85)'0.5*0.45'2.4*19

A45

"římsy

(6+6.85)*0.5*0.45'2.4

T 6,939

---_ =--=--=--_-=--=-_=__=_ ~~_jT'_____ __L_ 2,_00---,01
2,000

~ ~IA_4_6_

A46

Použití figury:

966006211

§=--
A47

Použiti figury:

914111111

IA48 -=-
A48

Použití figury:

914511112,-----
A49'---
A49

Použiti figury:

40445225

IA5

2

Odstranění svíslých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol

=-_E47 ===~-=-=: ~ ř::
2

KUS 2,000_~_= 2,00°1

2,000

------,---

Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu

IA48

KUS 2,000

-3000]
2 2,000

Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou

_ ____J._IA_49__

KUS 2,000

2,0001

2,0002

sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m

A5

KUS 2,000

5,00°1____ ...J.__
A5

Použití figury:

5 5,000

162201411

§=-
A50

Použiti figury:

275313611
r--
A51

A51

A52

A52

Poutlti fígury:

919735111

A53
L__

A53

A54

A54

A55
L__

Vodorovné přemístění kmenů
stromů hstnatvch do 1 km D kmene do 300 mm-=-~-2'0.3'0.3'0.6

Základové patky z betonu tř. C 16/20

E51_---
7+6

KUS 5,000

_J_ -_L- -o,10al

0,108

M3 0,108

=:1-- ~
13,000

-r
13,0001.r.

13,000

M 13,000
--T

16,OOOJ__ J
16,000

-=.1- ~I ---,
12,850

12,850

__ 1 r - 4,~

--------

A52

7+6

Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm
IA53--

4'4

'ASi
(6+6.85)

IA55
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A55

Použiti figury:

912311111,--- --
~
A56

Použiti figury:

40445175

A57
A57

§~
A58
~--

A59

A6L_

A6

Použiti figury:

162301931

~
A7

Použiti figury:

162301951
fA8--
A8

Použiti figury:

112111111

Kód Popis

2*2

Montáž odrazky na ocelové svodidlo

-_iA~
2*2

odrazka na svodidla V.1.B

IA57
5*2*2

A58__L__ __

5*2*2*15

A59
5·2·2

~A-6-~-=--
19*5

MJ Výměra

4,000

KUS 4,000

---~ ____ 4,000
4,000

KUS 4,000--------
____ L-I _

-==-=--,- -=---= -=r_ _~
20,0001
20,000

300,000
300,000

20,0001

20,000

~
95,000

_---'.I_A7 _
19*5

Připlatek k vodorovnému přemístění větvi stromů lístnatých O kmene do 300 mm ZKD 1 km KUS 95,000

95,0001
95,000

Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých O kmene do 300 mm ZKD 1 km KUS

Spálení větví všech druhů stromů

A9

Použiti figury:

938131111

~
B1

B10
B10

Použiti figury:

952904151

IB11
B11

IS12
B12

Použiti figury:

161151103

IB13

B13

Použiti figury:

162351104
r---
B14

B14

Použiti figury:

162751119

~

B15

Použiti figury:

"nános na zdech

4.7*4*0.6·0.1

95,000

~
5,000

KUS 5,000

1,128
0,000

1,128

Odstranění přebytečné zemíny (nánosů) u říms průčelniho zdiva a křídel ručně
IB1 ---

"Celkem: "A1

~._B1_0__
4*5*0.3+5*7*0.35

Čištěni mostnich objektů -
pročíštěni vtoků a v· oků strojně _

S11..L._ _

"Celkem: "A11
IS12
I
4*5*0.3+5*7*0.35

M3 1,514

200,0001
200,000

18,2501
18,250

M3 42,250

6:000]~I
6,000

18,25°1

18,250

42,250Svislé přemistěni výkopku z hominy třidy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 4 do 8 m M3

B13 1
nu římsy

(6+6.85)*0.3*0.1

---~
0,000

0,386

Vodorovné přemistěni do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I,
skupíny 1 až 3

IB14
"u římsy

(6+6.85)*0.3*0.1

M3 44,364

1 ---L 0,3861

0,000

0,386

B15

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 M3
až 3 ZKD 1000 m řes 10000 m

]
"u římsy

(6+6.85)*0.3·0.1
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0,386
0,000

0,386



Kód

171201231
r---
816
'---
B16

~
B17

Použiti figury:

317353121,---
~-
B18

Použiti figury:

317353221

B19

Použiti figury:

317361411

~
B2

1820
B20

~
B21

E_-=-
B22

1823

Popis MJ

Poplatek zauloženízeminy a kamení na recyklační skládce (Skiádkovné) kód odpadu~ -
~~ T

~ -~~T-
"Celkem: "A16

8171 _

6"0.6"2+0S0.6"2

Výměra -1
79,855

3,8551

3,855

~
7,800

Bedněni mostnich říms všech tvarů - zřízení,------- _ -- --- ---

--~ -- - -------
6"0.6"2+0S0.6"2

M2_--~-
____ ,_L_____ _

16,620

7,800
7,800

Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění

-lB19
------ -'---------------

6"0.5'3'0.0079'1.1

M2

výztuž mostních říms ze svařovaných sítí do 6 kg/m2

182

T

-- -__l -=-r_
___ -___I

"Celkem: "A2
]B2O" _-

"Celkem: "A20

1821
"Celkem: "A21

~_-
"Celkem: "A22

16,620

0,0781

0,078

0,167

200,0001
200,000

_L 50,000'---50,000

0,024-r- --- ---- ----1
~I___ 3,900

3,900
~ 3,9001-~ __j_823

B23 "Celkem: "A23~-==--_~-
B24

1s25_
B25

826

B26

Použiti figury:

985121122

§
B27

1828 -

B28

Použiti figury:

985311111

~

B29

Použiti figury:

985311113

83
B3

[830 --

B30

Použiti figury:

985311115

1831
B31

-r- T
-- j___ __j

"Celkem: "A24

~--
"Celkem: "A25

__j

826_ _L____. _

"Opěry

2.2'6.5'2

-----'-- ----

Tryskání degradovaného betonu stěn a
rubu kleneb vodou od tlakem do 1250 barů

M2

L_-
30,550

~
0,000

36,640

827
"Celkem: "A27

rm= -=--
"křidla

3'3.6/2'4+0.8'4.7'4

Reprofilace stěn cementovými sanačnimi maltami 1110 mm M2

829
"křídla

3'3.6/2'4+0.8'4.7'4

Reprofilace stěn cementovými sanačnimi maltami II 30 mm
TB3--

M2

"Celkem: "A3

~
"křídla

3'3.6/2'4+0.8'4.1'4

Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami II 50 mm~ __ M2

"Mezisoučet: "A31

1832L_

--=r
_---"-__ _l
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3,900

3,9001
3,900

13,0001
13,000

28,6001
0,000

28,600

179,490

30,550i

35,882

- 36,6401
0,000

36,640

19,572

___ 5,0001
5,000

36,640
0,000

36,640

9,786

83,7001
83,700

83,7001



1-
Kód Popis MJ Výměra

--l

83,700
183,7001

83,700

832

~
833 "Mezisoučet: "A33

IB34 ILB_3_4 ===~~
834

fB35L___ _

"Mezisoučet: "A32-,------ -- --
_.IB33 _ _ __

13,0001
"Celkem: "A34 13,000___]~ ~r 28~,60~~

0,000

28,600

B35

835

Použiti figury:

985323111

IB36

"Opěry

2.2*6.5*2

Spojovacl můslek reprofilovanéhobelonuna cemenlové bázi ti 1 mm

IB36
M2 171,985
---- ~------~

28,600;

836

Použiti figury:

985324211 Ochranný akrylátový nátěrbelonudvojnásobnýs impregnaci (OS-8)

LIB_37 --'-1B_3_7 _
B37

"Opěry

2.2*6.5*2
0,000

28,600

M2 171,985

"Celkem: "A37
1. --'--_ 12,850 I

12,850
IB38 _ _ - - __ ~ ____L1 _:0,_:23__j11

0,231B38 "Celkem: "A38

C 0,2311
839 "Celkem: "A39

_~IB_4 -_-_-_-__=_-_-_-_-_--
0,231E _

B4 "Celkem: "A4
I 5,00°1

5,000

840 "Celkem: "A40
J r 3,2381

3,238

IB41 IB41
841 "Celkem: "A41
,--------,-------------------- _ - -§______ IB42
842

[B4f---

] __ __l 2_,89~11
2,891--r L_---=- 6,9391
6,939

___________________:-l-_-__ j_ _:_6,_93__j91

"Celkem: "A42

843 "Celkem: "A43

IB45 ===-~~~_~B_4_5 _
845 "Celkem: "A45

IB46 ---- --,-IB_4_6 _
846 "Celkem: "A46

IB47 __,_1_B4_7 _
847 "Celkem: "A47

~ _1-IB_48 .- - - - - - _
B48 "Celkem: "A48

IB49 -=- ----'--IB_49 _

6,939-~ - - T - -- 6;939l
6,939

_ _j _ ~ r -=--=- ---y:ooo]
______--_ -=r c_ 2,000

~
2,000_L-- 2,0001

2,000

____ =---I __ r=__2-,-,00_0]
B49

~
"Celkem: "A49 2,000

IB5 ---~---'--

IB50
B50

B50

5,000

-~ ----- - ---- I =-=-=-I_=~ -~
-[-_

_ - - - j_ ----'----
13,000-=-~ -=-=- =- -==-=-_=- J _- T- - __ 4:__,00___J01

0,108

13,0001

85 "Celkem: "A5

"Celkem: "A50

LIB_52 ~ _
852 "Celkem: "A52

1855 1855
855 "Celkem: "A55 --_E__==-_~-_~ - -- 4,000

B56 "Celkem: "A56~~-=~~_ _L8_6 _
B6 "Celkem: "A6

~~~--- _--'-IB_7 _
87 "Celkem: "A7

[B8 ~---
88 "Celkem: "A8

4,000
4,000_ ==-=----:_-_-_-_-_-_ _=_ _ -_~~--_-~ ~--- - 95,0001

95,000
-~

- _ - ___j____ _ __L__

-~-
95,000

J --_-__ 5,0001
5,000
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