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Toto jsou Obchodni podminky ke Smlouvé a jsou zde upravena vsSechna prava
a povinnosti neupravené ve Smiouvé.

1.
1.1

DEFINICE POIMU

Pokud ze smyslu ¢ vyznamu jednotlivych ustanoveni téchto Obchodnich podminek di
definic uvedenych ve Smlouvé (bez priloh) nevyplyva jinak, maji pojmy v téchto
Obchodnich podminkach ave Smlouvé s velkym podatecnim pismenem vyznam

uvedeny nize:

Bankovni zaruka

Cena Dila
Cast Dila
Den zahajeni

praci

Den zahajeni
stavebnich praci

Dilo
Dodatecna vyluka

Dokumentace
Zhotovitele

Harmonogram
postupu praci

Interni predpisy
Objednatele

Jina opravnéna
osoba
Koordinator BOZP

Mérici protokol

Nabidka
Zhotovitele

finan¢ni zaruka ve smyslu ust. § 2029 odst. 1 zakona ¢. 89/2012
Sb., obdanského zakoniku, vydana ceskou bankou nebo jinou
c¢eskou osobou opravnénou vydavat bankovni zaruky v ramci
podnikani nebo zahrani¢ni bankou (kreditni instituci) se sidlem
v Clenském statu EU s pobockou v Ceské republice (dale jen
~Ceska banka") nebo zahrani¢ni bankou (kreditni instituci) se
sidlem v &lenském statu EU plsobici v Ceské republice na zékladé
prava volného pohybu sluzeb (dale jen ,zahrani¢ni banka“) ve
prospéch Objednatele jako opravnéného; pokud bankovni zaruka
bude vydana zahrani¢ni bankou, musi Zhotovitel zajistit, aby
postaveni Objednatele v pfipadé cerpani z bankovni zaruky
a vymahani jeho prav z bankovni zaruky nebylo méné vyhodné,
nez by tomu bylo v pfipadé Cerpani a vymahani bankovni zaruky
vydané ceskou bankou (tj. zejména, Ze rozhodné pravo, postup
Cerpani a proces vymahani nejsou méné vyhodné) a ze dodatecné
naklady s tim spojené hradi plné Zhotovitel. To Ize zajistit napf.
potvrzenim zaruky ¢eskou bankou. V této souvislosti si Objednatel
v pfipadé nejasnosti vyhrazuje pravo vyzvat Zhotovitele
k prokazani takovych skutecnosti, vcetné dolozeni prislusnych
dokladq.

celkova Castka, specifikovana jako Cena Dila v ¢lanku 3 Smlouvy
a v priloze ¢. 4 Smlouvy

stavebni objekt, provozni soubor nebo jina ¢ast plnéni vymezena
v Harmonogramu postupu praci

Den nabyti G¢innosti Smlouvy
Den predani Stavenisté dle odst. 4.1.1. Pfilohy ¢. 2b) Smlouvy

plnéni, které je ve Smlouvé definované jako , Dilo"

vyluka na trati poskytnutd Objednatelem v souladu s odst. 3.15
Obchodnich podminek

dokumentace zpracovana Zhotovitelem v souvislosti s provadénim
Dila, z jejiz povahy vyplyva, e méa byt v prib&hu provadéni Dila
nebo po jeho dokonceni predéana Objednateli;

grafické znazornéni postupu provadéni Dila, které je prilozeno ke
Smlouvé jako pfiloha ¢. 5

interni predpisy Objednatele, které jsou uvedeny v Seznamu
Internich predpisi Objednatele nebo se kterymi byl Zhotovitel
prokazatelné sezndmen nebo se kterymi mél Zhotovitel povinnost
se seznamit

tfeti osoba, kterd je opravnéna v{¢i Zhotoviteli uplatfovat prava
z odpovédnosti za vady

koordinator bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, dle zakona
¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalsich podminek bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjsich predpist
dokument zaznamenadvajici vysledek méfeni a kontroly ceny
prislusné Casti Dila

nabidka Zhotovitele jako Ucastnika v zadavacim fizeni na
Verejnou zakazku

Pfiloha ¢. 1 - Obchodni podminky
Zhotoveni stavby
OP/R/20/20 3/37



4/37

Notifikovana
osoba

Obchodni
podminky

Objednatel

Podrobny
harmonogram

Projektova
dokumentace

Projektova
dokumentace pro
provadéni stavby
(PDPS)

Projektova
dokumentace pro
stavebni povoleni
(DSP)

Predavaci
protokol

Prekrocena
vyluka
Realizacni
dokumentace
stavby (RDS)

Seznam Internich
pFedpisi
Objednatele

Smlouva

osoba, oznacena nafizenim vlady ¢. 133/2005 Sb., o technickych
pozadavcich na provozni a technickou propojenost evropského
Zelezni¢niho systému, ve zné&ni pozd&jdich predpisi jako
~Notifikovand osoba"“ a plnici povinnosti vyplyvajici pro takovou
osobu z pravnich predpist

tento dokument, tvofici pfilohu ¢. 1 Smlouvy

|\\

smluvni strana, oznacena ve Smlouvé jako , Objednate

dokument bliZze specifikujici Harmonogram postupu praci pofizeny
dle postupu a v rozsahu dle odst. 3.6 Obchodnich podminek

Projektovou dokumentaci pro tyto OP se rozumi kompletni
zadavaci dokumentace ve stupni Projektové dokumentace pro
provadéni stavby a to véetné kompletni dokladové ¢asti DSP.

je projektova dokumentace staveb drah a staveb na draze pro
provadéni stavby, ktera se zpracovava v ¢lenéni a rozsahu pfilohy
¢. 4 vyhlasky ¢. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové
dokumentace dopravnich staveb. Jednd se o projektovou
dokumentaci, ktera doplnuje a upfesnuje DOS/DSP nebo DUSP do
Uplného obsahu stupné dokumentace pro provadéni stavby mimo
Casti stavby, které nelze zpracovat v rozsahu pro provadéni
stavby bez dodrZeni zadsad transparentnosti, pfimérenosti a
rovného zachazeni. Pro potfeby projednani, zejména v ramci SZ,
pouZiji pro zpracovani této dokumentace pozadavky pfilohy €. 2
Smeérnice GR ¢. 11/2006 Dokumentace pro pfipravu staveb na
zelezni¢nich drahach celostatnich a regionalnich, v platném znéni,
v nezbytném rozsahu.

je projektova dokumentace pro vydani stavebniho povoleni, ktera
se zpracovava v Clenéni arozsahu prilohy ¢ 3 vyhlasky
¢. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace
dopravnich staveb, v platném znéni. Pro potfeby projednani,
zejména v ramci SZ, se pouziji pro zpracovani této dokumentace
pozadavky pfilohy ¢. 2 Smérnice GR ¢. 11/2006 Dokumentace pro
pfipravu staveb na Zelezni¢nich drahach celostatnich a
regionalnich, v platném znéni, v nezbytném rozsahu,
v nezbytném rozsahu.

pisemny dokument prokazujici predani celého Dila Zhotovitelem
a prevzeti Objednatelem

vyluka na trati poskytnutéd Objednatelem v souladu s odst. 3.16
Obchodnich podminek

je dokumentace, jejiz zpracovani vychazi z pozadavk( PDPS.
Jedna se o dokumentaci, ktera doplfuje a upfesinuje predchozi
stupné dokumentace do Uplného obsahu stupné dokumentace pro
provadéni stavby (tzn. zejména technologické ¢asti dokumentace,
které nebylo mozné zpracovat bez dodrzeni zasad
transparentnosti, pfimérenosti a rovného zachdazeni, tj. se jedna
o dokumentaci, kterou zajistuje zhotovitel stavebnich praci
v rozsahu nezbytném pro uréeni technickych parametr pouzitych
materiald, konkrétnich vyrobkd, nebo dodavatele technologického
zarizeni, které nebylo mozné urdit pred vybérovym fizenim na
zhotoveni stavby) a vcetné vyrobné technické dokumentace,
kterou si Zhotovitel zajistuje pro vlastni potfebu. Obsah a rozsah
RDS je definovan prilohou ¢. 4 a ¢. 5 Smérnice GR ¢. 11/2006
Dokumentace pro pripravu staveb na Zelezni¢nich drahach
celostatnich a regionalnich, v platném znéni, v nezbytném
rozsahu.

seznam Internich predpis Objednatele, uvedeny v Technickych
kvalitativnich podminkach staveb statnich drah

smlouva o dilo, uzaviend mezi Zhotovitelem a Objednatelem, jejiz
soucasti jsou tyto Obchodni podminky
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Soupis
provedenych
praci

Stavenisté
Stat
Poddodavatel

sz
TDS

Technické
podminky

Verejna zakazka
Vyssi moc

Zadavaci
dokumentace

Zapis o piredani
a prevzeti Dila

Zhotovitel
Zkusebni provoz

Z0V

pisemny seznam stavebnich a jinych praci, pfip. isoupis
dodaného materidlu za Ulelem zhotoveni Dila, které byly
provedeny v souladu se Smlouvou za Ucelem zhotoveni Dila
v pfislusném kalendarnim meésici

Uzemi urcené k realizaci Dila

Ceska republika

podzhotovitel, ktery provadi c¢ast plnéni Smlouvy namisto
Zhotovitele, a to v rozsahu uvedeném v pfiloze ¢. 8 Smlouvy

zkratka nézvu Objednatele (do 31.12.2019 SZDC)

technicky dozor stavebnika - osoba nebo osoby uréené
Objednatelem pro zajisténi technického dozoru stavby dle ust. §
152 odst. 4 zdkona ¢. 183/2006 Sb. o Uzemnim planovani
a stavebnim fadu (stavebni zakon). Funkce technicky dozor
stavebnika neni totozna s funkci stavebni dozor dle ust. § 2 odst.
2 pism. d) stavebniho zakona.

souhrn dokumentd, tvoficich pFilohu &. 2 Smlouvy

verejna zakazka, oznacena ve Smlouvé jako ,Verejna zakazka"

vyjimecna udalost nebo okolnost:
a) kterou smluvni strana nemUze ovlddat;
b) proti které tato smluvni strana nemohla ucinit opatfeni
pfed uzavienim Smlouvy;
c) které se po jejim vzniku nemohla tato smluvni strana
ucelné vyhnout nebo ji pfekonat; a
d) kterou nelze v podstatné mire pricCist druhé smluvni
strané.
Vy&$i moc mize zahrnovat, ale neomezuje se na vyjimecné
udalosti a okolnosti uvedené niZe, pokud jsou spinény uvedené
podminky (a) az (d):
(i) valka, nepratelské akty (at uz valka je nebo neni
vyhlasena), invaze, Cinnost nepratel ze zahranici;
(i) rebelie, terorismus, revoluce, povstani vojensky prevrat,
nasilné prevzeti a obCanska valka;

(iii) vytrznost, vzpoura nebo nepokoj vyvolany jinymi
osobami, nez jsou personal Zhotovitele a ostatni
zaméstnanci Zhotovitele a Poddodavatel(;

(iv) valeCna munice, vybusny material, ionizujici radiace

a radioaktivni kontaminace mimo situaci, kdy toto riziko
nalezi Zhotoviteli, protoze munici, vybusniny, radiaci
a radioaktivitu pouzil nebo vyvolal;

(v) (v) pfirodni katastrofy jako zemé&tfeseni, sesuv pudy,
povoden apod.

dokument, oznaceny ve Smlouvé jako ,Zadavaci dokumentace"

pisemny doklad vydany v souladu se Smlouvou, prokazujici, zZe
Zhotovitel pfedal a Objednatel pFevzal veskeré pinéni, pfipadajici
na jednu Cast Dila nebo Dilci etapu jako pfislusnou Cast Dila

smluvni strana, oznacena ve Smlouvé jako , Zhotovitel"

proces ovéreni funkce dokonceného Dila jako celku nebo jeho
samostatné c¢asti v souladu se stavebnim povolenim drazniho
spravniho Uradu

zasady organizace vystavby
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2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

6/37

VSEOBECNE POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Zhotovitel se zavazuje provést Dilo:
2.1.1  na svlj naklad a na své nebezpedi a ve sjednané dobég;

2.1.2 zplsobem uvedenym ve Smlouvé, Zadavaci dokumentaci a Nabidce
Zhotovitele a veskerymi pokyny udélenymi Objednatelem na zakladé Smlouvy;

2.1.3 v souladu s obecné zdvaznymi pravnimi predpisy, CSN, CN, EN a ostatnimi
normami aplikovatelnymi pro zhotoveni Dila a Internimi predpisy Objednatele,
které se tykaji predmétného Dila;

2.1.4 s odbornou pécdi a s prihlédnutim k povinnostem plynoucim Zhotoviteli z ust.
§ 5 odst. 1 obdanského zakoniku ve vztahu k jeho predmétu podnikani
a kvalifikaci, jejichz splnéni Objednateli dokladal pred uzavienim Smlouvy
a v souladu s uznavanou obchodni praxi v daném oboru a za pomoci vhodné
vybavenych zafizeni;

2.1.5 za pomoci sjednanych materiald a zafizeni a neni-li ve Smlouvé sjednéano nebo
v Zaddvaci dokumentaci uvedeno jinak materidlG a zafizeni obvyklych,
bezpecénych a vhodnych pro poskytnuti fadného pInéni v ramci provadéni Dila,
aby Dilo mohlo slouzit Ucelu uvedenému v Zadavaci dokumentaci, jinak ucelu
obvyklému;

2.1.6 v souladu s Uzemnim rozhodnutim, stavebnim povolenim a dalsimi pFisluSnymi
povolenimi a souhlasy; a

2.1.7 v souladu s pravnimi predpisy, Internimi predpisy Objednatele, které se tykaji
predmétného Dila, a pfislusnymi technickymi normami aplikovatelnymi na
druh Dila a ¢innosti uskute¢novanych pfi provadéni Dila.

Zhotovitel se zavazuje respektovat zmény obecné zavaznych préavnich predpisQ,
Internich predpisl Objednatele a norem, které se tykaji predmétného Dila, i pokud
k témto zménam dojde béhem provadéni Dila a tyto zmény se maji vztahovat i na Dilo
jiz provddéné. Zména internich predpisi Objednatele je pro Zhotovitele zdvazna
okamzZikem prokazatelného seznameni Zhotovitele s pfislusSnou zménou, pFicemz
Objednatel ma povinnost s takovou zménou Zhotovitele neprodlené seznamit. Zména
Internich predpisi Objednatele se povaZuje za pokyn (pfikaz) Objednatele ve smyslu
ust. § 2592 obcanského zakoniku.

Zhotovitel se zavazuje predat TDS ke kontrole na vlastni naklady veskeré vzorky
materiald uvedené ve Smlouvé nebo vyzadané v ptimé&fené mife TDS a s tim souvisejici
informace ke schvaleni v dostatecném predstihu pred tim, nez budou tyto materialy
pouzity pro zhotoveni Dila, neni-li sjednano jinak. Zhotovitel se zavazuje u kazdého
vzorku zajistit vyznaéeni plvodu a zamyslené pouZiti pro Dilo. Kontrola vzorkl se
sjednava jako soucast dozorového prava Objednatele dle ust. § 2593 a § 2626
obcanského zakoniku.

Zhotovitel je odpovédny za pfimérenost, stabilitu a bezpecnost veskerych operaci na
Stavenisti a veskerych metod provadéni Dila a za veskerou Dokumentaci Zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat pokyny vydané TDS nebo jim povérfené osoby za
podminek vydanych v pravomoci svérené TDS na zakladé Smlouvy. Zhotovitel se
zavazuje pisemné upozornit TDS v pripadé, ze by jakykoliv jeho pokyn, nebo obsah pro
Zhotovitele zavazného dokumentu byl v rozporu se Smlouvou nebo mohl ohrozit
provadéni Dila nebo Ucel, pro néz je Dilo zhotovovano, pokud si Zhotovitel téchto
skutecnosti je védom, nebo pokud by si jich mél byt védom pfi vynalozeni odborné
péle. Zhotovitel neni opravnén od Smlouvy odstoupit z divodd uvedenych v ust.
§ 2595 obcanského zakoniku.

Zhotovitel se zavazuje na vlastni naklady zajistit si pfisluSnd opravnéni k provadéni
veskerych praci v rdmci zhotovovani Dila jako predmétu své cinnosti nebo podnikani.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby vybrané cinnosti, k nimz je potfeba urcitého
opravnéni nebo dosazeného vzdélani, byly provadény fyzickymi osobami, které maji
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2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

2.12

k vykonu téchto Cinnosti veskera pfislusna opravnéni a dosazené vzdélani. Zhotovitel
musi mit ivSechna ostatni opravnéni vyzZzadovana pro vykon Ccinnosti spojenych
s provadénim Dila, obecné zavaznymi pravnimi predpisy, internimi predpisy
Objednatele nebo Smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit, Zze vesSkera opravnéni
vyzadovana Smlouvou zlstanou po celou dobu G&innosti Smlouvy v platnosti. Prevzeti
téchto povinnosti Zhotovitelem povaZuji obé strany za prohlaseni ve smyslu ust. § 5
odst. 1 a § 2912 odst. 2 ob¢anského zakoniku.

Zhotovitel se zavazuje zpracovat a predat Objednateli po dokonceni veskerych
stavebnich praci v rdmci Dila dokumentaci skuteCného provedeni stavby ve smyslu
zadkona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim radu (stavebni zakon), ve
znéni pozdé&jsich predpisq.

Na zdkladé monitorovaciho systému, predepsaného Ministerstvem Dopravy CR
Odborem Fondl EU, z néhoZ vyplyva povinnost monitorovani postupu stavby pomoci
fyzickych ukazatell, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli v pisemné formé
a bez zbyteénych odkladd informace o Udajich, tykajicich se vyvoje projektu, ziskanych
na zakladé pravidelnych méreni fyzickych ukazatell a jejich pInéni. V pfipadé potieby
vyzve Objednatel Zhotovitele k poskytnuti dopliujicich ¢i chybé&jicich informaci, pficemz
Zhotovitel je povinen tyto informace bezodkladné poskytnout. S pravidly tohoto
monitorovaciho systému je Zhotovitel seznamen.

Zahrnuje-li zhotoveni Dila konstrukéni prvky, u nichz je dan pozadavek na zajisténi
interoperability ve smyslu nafizeni viady ¢. 133/2005 Sb., o technickych pozadavcich
na provozni a technickou propojenost evropského Zelezni¢niho systému (resp.
predpisu, nahrazujiciho toto nafizeni), Zhotovitel se zavazuje na vlastni naklady zajistit
¢innosti Notifikované osoby u té&chto prvkd za UGéelem vydani prohldseni o spinéni
podminek interoperability ve smyslu predmétného narizeni.

Posouzeni interoperability, véetné zajisté&ni vSech souvisejicich dokladl podle § 49b
zdkona 266/1994 Sb., ve zné&ni pozdé&jsich predpisd, budou Zhotovitelem predany
Objednateli, pokud je tfeba dle uvedeného predpisu zajistit. Pfedané certifikdty musi
byt bez jakéhokoliv omezeni a musi se vztahovat na cely predmét Dila. Tyto doklady
musi byt predany nejpozdé&ji do 6 mésicl po dokonéeni konedného prejimaciho fizeni
posledniho provozniho souboru nebo stavebniho objektu, tj. do 6 mésicl ode dne
podpisu posledniho Zapisu o predani a prevzeti Dila.

Zhotovitel se =zavazuje zajistit vydani osvédcCeni o bezpecnosti zpracovaného
nezavislym posuzovatelem podle nafizeni Komise (EU) ¢. 402/2013 ze dne 30. dubna
2013 o spole¢né bezpecnostni metodé pro hodnoceni a posuzovani rizik a o zruseni
narizeni (ES) ¢. 352/2009, pokud je vydani takového osvédceni dle uvedeného nafizeni
tfeba zajistit. Tento doklad musi byt predan nejpozdé&ji do 6 mésicl po dokonc&eni
konec¢ného prejimaciho Ffizeni posledniho provozniho souboru nebo stavebniho objektu,
tj. do 6 mésicl ode dne podpisu posledniho Zapisu o pfedani a prevzeti Dila.

Zhotovitel se zavazuje vést, uklddat a spravovat zaznamy ohledn& Ih{t a vydajd
spojenych s provadénim Dila v souladu s pravnimi predpisy a pozadavky Evropské
komise, Evropského UFadu pro boj proti podvoddim a Evropského Géetniho dvora pro
zakazky spolufinancované z prostiedkl ES. Zhotovitel uchova potfebné zdznamy tak,
aby Objednatel nebo jim uréena osoba mohl po dobu 10 let po predani Dila, ukonceni
ucinnosti Smlouvy nebo po provedeni zavérecné platby, podle toho, ktery termin
nastane pozd&ji, po pfedchozim oznameni provést kontrolu t&chto vykaz( a zadznamd.
Zhotovitel zajisti a odpovida za to, ze zdznamy a vykazy véech Poddodavatell nebo
tfetich osob, kteFi maji prospéch z prostfedkd spolufinancovani ES, budou uchovany
tak, aby bylo mozno Fadné provést jejich kontrolu subjekty dle predchozi véty.
S ohledem na ust. § 1769 obcanského zakoniku smluvni strany prohlasuji, ze
povinnosti Poddodavateld dle tohoto ¢ldnku nejsou sjednavany jako plnéni tieti osoby
ve smyslu uvedeného zakonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnéni
téchto povinnosti tak, ze neuzavie smlouvu s zadnym Poddodavatelem, ktery se
k témto povinnostem nezavaze.
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Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veskerou soucinnost, véetné predlozeni
dokladd souvisejicich s plnénim zakazky, pfi provadéni kontroly Objednatele ¢&i
Poddodavatell ze strany kontrolnich orgdni CR (NKU, SFDI, FU, MD aj.), véetné
kontroly vyzadané Evropskou komisi, Evropskym Gfadem pro boj proti podvoddm
anebo Evropskym ucetnim dvorem a zavazuje se respektovat Objednatelem, jim
povérenou osobou ¢i kontrolnim organem urceny postup a metodiku kontroly, zejména
postupy, které jsou stanoveny v predpisech Evropského spolecenstvi pro ochranu
finan¢nich zajm@ Evropskych spoledenstvi proti zpronevére a jinym nesrovnalostem.

Zhotovitel je povinen do tficeti (30) dnl ode dne nabyti G&innosti Smlouvy predloZit
Objednateli pojisténi uvedena v priloze ¢. 7 Smlouvy a tato bude udrzovat v platnosti
po celou dobu trvani Smlouvy a na vyzvu Objednatele kdykoli prokaze Objednateli
existenci pojisténi uvedeného v pfiloze ¢. 7 Smlouvy dolozenim pfislusnych smiuv ci
pisemnych potvrzeni.

Zhotovitel se zavazuje zajistit Objednateli vykon jeho kontrolniho prava nad
provadénym Dilem. Zhotovitel je zejména povinen s dostateCnym predstihem
informovat TDS o terminu zakryti jakychkoliv praci na Dile, tak, aby mohl TDS provést
jejich kontrolu dle Technickych podminek.

TDS mize v souladu se Smlouvou vydavat Zhotoviteli pokyny, které jsou nutné pro
fadné provedeni Dila a odstranéni vad, pfiemz Zhotovitel je takovymi pokyny TDS
vazan. TDS je povinen davat pokyny Zhotoviteli pisemné. Za pisemné vydany pokyn se
povazuje i jejich zapis do stavebniho deniku.

Jestlize se dle Smlouvy vyslovné vyzaduje, aby urcity Ukon TDS byl odsouhlasen
Objednatelem, je tento Ukon TDS v{¢&i smluvnim strandm Géinny okamZikem Gé&innosti
souhlasu Objednatele. Objednatel se zavazuje, Ze nebude klast pravomoci TDS dalsi
omezeni, s vyjimkou téch, které jsou vyslovné sjednany se Zhotovitelem ve Smlouvé.

TDS neni opravnén bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele ménit kterykoliv
z dokumentd, tvoricich Smlouvu.

TDS nema bez predchoziho pisemného zplnomocnéni Objednatelem pravomoc zbavit
kteroukoliv ze stran povinnosti, zadvazk( nebo odpové&dnosti dle Smlouvy.

Opravnéné osoby Zhotovitele, které jsou dle pfilohy ¢. 6 Smlouvy opravnény
zastupovat Zhotovitele, musi mit znalost cCeského jazyka v rozsahu umoZiujicim
operativni komunikaci v Ceském jazyce, pripadné je Zhotovitel povinen zajistit pro tyto
Ucely na vlastni naklady prekladatele ¢ tlumodnika ve lhitach a podle potfeby tak, aby
nebylo naruseno provadéni Dila.

Veskeré pisemnosti, které si budou smluvni strany podle Smlouvy predkladat, musi byt
v ¢eském jazyce nebo v plvodnim jazyce s jejich prekladem do ceského jazyka.
U vSech Grednich listin musi byt takovy preklad Uredné ovéren.

V pfipadé zhotovovani Dila vice Zhotoviteli v souladu s jejich spoleCnou nabidkou nesou
odpovédnost za plnéni jejich povinnosti ze Smlouvy vsSichni Zhotovitelé spolecné
a nerozdilné. Vedouci Zhotovitel (dale jen ,Vedouci Zhotovitel") prohlasuje, ze je
opravnén ve vécech Smlouvy zastupovat kazdého ze Zhotovitell, jakoZ i véechny
Zhotovitele spolecné, a je opravnén rovnéz za né prijimat pokyny a platby Objednatele.
Vystavovat danové doklady - faktury za cinnosti vykonavané v pripadech vyhotovovani
Dila vice Zhotoviteli v souladu s jejich spole¢nou nabidkou je povinen vi¢& Objednateli
pouze Vedouci Zhotovitel, tj.na danovém dokladu bude uveden (identifikovan) jako
osoba uskutecnujici ekonomickou cinnost jako poskytovatel sluzby (v souladu se
zadkonem ¢.235/2004 Sb. o dani z pfidané hodnoty). Zmocnéni Vedouciho Zhotovitele
tvofi pfilohu ¢. 9 Smlouvy. Zmocnéni Vedouciho Zhotovitele musi trvat po celou dobu
trvani této Smlouvy. Zména Vedouciho Zhotovitele musi byt ozndmena Objednateli
spolu se sdélenim souhlasu ostatnich ZhotovitelG. Uc&innost zmény Vedouciho
Zhotovitele vi¢i Objednateli nastdvad uplynutim tfetiho pracovniho dne po doruceni
ozndmeni o této zméné&. Ke zmé&né bankovniho spojeni mize dojit pouze postupem
uvedenym v odst. 13.6.
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Zhotovitel se zavazuje provadét Dilo v souladu s Harmonogramem postupu praci.

Zhotovitel zahdji prace na Dile v Den zahajeni praci. Pokud vSak stavebni ¢i jiné
verejnopravni povoleni nezbytné pro zahdjeni praci na Dile nabude pravni moci az po
Dni zahajeni praci, zahaji Zhotovitel pisludné prace nejpozdé&ji do 2 dnli ode dne nabyti
pravni moci posledniho z pfislusnych nezbytnych vefrejnopravnich povoleni. Zhotovitel
je povinen oznamit TDS bezodkladné veskeré prekazky dle tohoto odstavce branici
zahajeni praci v Den zahajeni praci a bezodkladné po odpadnuti prekazek dle tohoto
odstavce den, kdy zahaji prace.

V pfipadé, ze Zhotovitel ucinil veSkeré Ukony pro zajisténi verejnopravnich opravnéni
pro zahajeni praci v den uvedeny v Harmonogramu postupu praci s odbornou péci, ale
vefejnopravni opravnéni nebyla bez zavinéni Zhotovitele vydana, vznika Zhotoviteli
narok na zménu Harmonogramu postupu praci dle odstavce 3.6.5 téchto Obchodnich
podminek.

Zhotoviteli vznika narok na zménu Harmonogramu postupu praci dle odstavce 3.6.5
téchto Obchodnich podminek i v pfipadé, Ze Zhotovitel nemohl zahajit prace v den
uvedeny v Harmonogramu postupu praci z ddvodu Vy&$i moci.

Zhotovitel se zavazuje dokondit Dilo a kazdou z Casti Dila ve |htach pro dokonc&eni
stanovenych v Harmonogramu postupu praci, pficemz:

3.5.1 ma se za to, ze okamzik podpisu Zapisu o predani a prevzeti Dila TDS
a Zhotovitelem je okamzikem dokonceni Casti Dila, a

3.5.2 ma se za to, Zze okamzik podpisu Predavaciho protokolu ze strany TDS
a Zhotovitele je okamzikem dokonceni Dila.

Podrobny harmonogram

3.6.1  Zhotovitel se zavazuje, Ze od zahajeni stavebnich praci vypracuje na kazdy
nasledujici mésic upfesnéni Harmonogramu postupu praci a finan¢niho plnéni
a predlozit tento Podrobny harmonogram TDS ke schvaleni nejpozdéji 20. den
pfedchoziho kalendafniho mésice. Podrobny harmonogram ovdem nemUize
posunout zdvazné Ihdty pro dokonceni Dila ¢& Casti Dila stanovené
v Harmonogramu postupu praci. Schvaleny Podrobny harmonogram je
pfilohou stavebniho deniku. Podrobny harmonogram bude zejména obsahovat:

1) casové upresnéni postupu, kterym hodla Zhotovitel provadét Dilo, véetné
vypracovani prislusné Dokumentace Zhotovitele,

2) seznam vyluk (tratovych a trakénich),

3) casové upresnéni postupu zasobovani, vyroby zafizeni, dodavky na
Stavenisté, vystavby, montaze a zkouseni, pfipadna upresnéni splatnosti
faktur,

4) sled a nacasovani prohlidek a zkousek stanovenych ve Smlouvé a
5) privodni zpravu, kterd obsahuje:

(i) seznam stavebnich postupl, véeobecny popis metod, podle kterych
Zhotovitel hodla postupovat, a hlavnich etap provadéni Dila, a

(i) Udaje o pfedpoklddaném poctu pracovnik( Zhotovitele a vdech typl
vybaveni Zhotovitele, které jsou trfeba na Stavenisti v kazdé ze
zaznamenanych etap.

3.6.2 Pokud TDS do dvaceti jedna (21) dnd poté, co Podrobny harmonogram
obdrzel, neoznami Zhotoviteli, ze Podrobny harmonogram neodpovida
Smlouvé a rozsah, v némz neodpovida, bude Zhotovitel postupovat v souladu
s Podrobnym harmonogramem podle svych dalSich povinnosti podle Smlouvy.
Pracovnici Objednatele budou opravnéni spoléhat se pfi planovani svych
¢innosti na Podrobny harmonogram.
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3.6.3

3.6.4

3.6.5

3.6.6

3.6.7

3.6.8

3.6.9

Zhotovitel se zavazuje postupovat dle TDS schvaleného Podrobného
harmonogramu. Pro schvéleni Podrobného harmonogramu se pouzije ¢lanek
11 téchto Obchodnich podminek obdobné.

Zhotovitel se zavazuje neprodlené oznamit TDS pravdépodobné budouci
udalosti nebo okolnosti, které by mohly negativné ovlivnit provadéni Dila,
vyzadat si dodatecné prace nad ramec Dila nebo opozdit provedeni Dila oproti
Harmonogramu postupu praci. TDS miZe pozadovat, aby Zhotovitel predloZil
odhad predpokladaného dopadu budouci udalosti nebo okolnosti a/nebo navrh
na zménu Dila dle ¢lanku 17 téchto Obchodnich podminek.

Zhotovitel ma pradvo na adekvatni prodlouzeni Ihlty pro predani Dila nebo
prislusné Casti Dila v pripadé, Ze nastane néktera z nasledujicich okolnosti:

1) zmeéna Dila dle ¢lanku 17 téchto Obchodnich podminek,

2) okolnosti zakladajici dle Smlouvy ndrok na prodlouzeni Ihity nebo zménu
Harmonogramu postupu praci podle nékterého ¢lanku téchto Obchodnich
podminek,

3) vyssi moc,

4) jakékoliv zpozdéni, prekdzka nebo opatfeni zplsobené nebo pri¢itatelné
Objednateli, TDS, pracovnikim Objednatele nebo jinym dodavatellm
Objednatele na Stavenisti, pfi¢emz narok na adekvatni prodlouZeni Ih{ty
pro predani Dila nebo pfislusné Casti Dila vznikd pouze tehdy, kdy je
prodlouzeni |hlty nezbytn& nutné a Zhotovitel objektivni dlvody pro
prodlouZeni Ih{ty prokaze.

Jestlize se Zhotovitel domniva, e mu vznikl narok na prodlouzeni Ihity pro
plnéni nékteré z Dilcich etap, je Zhotovitel povinen tyto skutecnosti oznamit
Objednateli bezodkladné&, nejpozdé&ji do patnacti (15) dnl, poté, co se o vzniku
skutec¢nosti, zakladajicich tento narok, dozvédél nebo mohl dozvédét
a soucasné predlozit Objednateli podrobné odlvodnéni predlozeného naroku,
tj. veskeré podplrné argumenty, na kterych se zakladdaji vySe uvedené
tvrzené naroky. K pozd&ji predlozenym argumentim se jiz nebude pfihlizet
a hledi se na né, jako by nebyly vzneseny.

V pfipadé Ze Zhotoviteli vznikne dle Smlouvy narok na prodlouzeni terminu pro
dokonceni nékteré Casti Dila, Objednatel se zavazuje sjednat se Zhotovitelem
Upravu Harmonogramu postupu praci formou pisemného dodatku k této
Smlouvé. Obsahem dodatku bude Uprava doby pinéni pfisluéné Casti Dila
o dobu, po kterou trvala okolnost, zakladajici narok na prodlouzeni terminu
pro dokonleni pfislusné Casti Dila. Obsahem dodatku bude zaroveri
prodlouzeni termint pro dokonéeni nésledujicich Casti Dila o tomu odpovidajici
dobu.

TDS je opravnén pozadovat vypracovani revidovaného Podrobného
harmonogramu v pfipadé uzavieni dodatku ke Smlouvé, ktery upravuje
Harmonogram postupu praci, nebo v pfipadé prodleni Zhotovitele s plnénim
Dila, které se Zhotovitel zavazuje oznamit TDS neprodlené po jeho zjisténi.
Revidovany Podrobny harmonogram bude obsahovat i popis metod, které
hodla Zhotovitel prijmout k tomu, aby se postup provadéni Dila urychlil a dalsi
terminy pInéni dle Harmonogramu postupu praci byly v nejvy$si mozné mire
dodrzeny. Pro schvaleni revidovaného Podrobného harmonogramu se pouzije
¢lanek 11 téchto Obchodnich podminek obdobné.

Sankce za prodleni Zhotovitele nejsou schvalenim Podrobného harmonogram
dotceny.

TDS je opravnén kdykoli v odlvodnénych ptipadech vydat Zhotoviteli pokyn, aby
prerusil postup praci na celém Dile nebo Casti Dila, pricemz Zhotovitel je timto
pokynem vazan.

V ptipadé, ze TDS vyda Zhotoviteli pokyn prerusit postup praci na Dile nebo Casti Dila,
zavazuje se Zhotovitel okamzité ukoncit veskeré prace na provadéni Dila nebo Casti
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Dila s vyjimkou praci, které nesnesou odkladu, aby Objednatel nebo tfeti osoby
neutrpély Ujmu na svych pravech, zejména na Zivoté, zdravi, majetku nebo
bezpecnosti, a praci, které jsou nezbytné z hlediska dodrzeni povinnosti stanovenych
obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy a vefejnopravnimi rozhodnutimi.

Zhotovitel se zavazuje po dobu preruseni praci na Dile nebo Casti Dila zabezpedit jiz
provedené Casti Dila pred jejich poskozenim, ztratou, zni¢enim nebo znehodnocenim,
zabezpedit Stavenisté z hlediska zajisténi ochrany bezpecnosti, Zivota a zdravi tfetich
osob a uskladnit jiz obstarany material, vybaveni a zafizeni a zajistit jejich Uschovu
tak, aby nedoslo k jejich poskozeni, ztraté, zniCeni nebo znehodnoceni. Jestlize
Zhotoviteli vzniknou dodate¢né naklady v disledku prerudeni postupu praci na Dile
nebo Casti Dila dle odst. 3.7 téchto Obchodnich podminek, vznikd Zhotoviteli ndrok na
Uhradu veskerych prokazatelné a v souladu s odst. 2.1.3 téchto Obchodnich podminek
Géelné vynalozenych nakladd. Za Géelem stanoveni vy$e nakladd v ddsledku prerudeni
postupu praci budou smluvni strany postupovat obdobnym zplsobem dle ¢&l. 17 t&chto
Obchodnich podminek.

Pro vylouceni pochybnosti smluvni strany berou na védomi, Ze Zhotovitel nema narok
na Uhradu nakladl v disledku prreruseni postupu praci na Dile nebo Casti Dila, pokud je
toto prerudeni praci zapfi¢inéno z dlvodd na strané Zhotovitele nebo jemu
priitatelnych.

Po dobu preruseni praci na Dile nebo Casti Dila nese Zhotovitel nebezpedi $kody na
vécech urcenych k provedeni Dila, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Preruseni zhotovovani Dila nebo Casti Dila dle odst. 3.7 téchto Obchodnich podminek
nezplsobuje prodleni, pfipadné se nezapoditdvd do doby jiz vzniklého prodleni
s pInénim povinnosti Zhotovitele zhotovit Dilo nebo C&st Dila ve Ih(té stanovené
v Harmonogramu postupu praci. Zhotovitel vSak vyvine maximalni Usili k tomu, aby
plvodni Ihity v Harmonogramu postupu praci byly dodrzeny s vyjimkou pFipadl, kdy
to neni objektivhé mozné. Zhotoviteli v takovém pfipadé vznikne narok na prodlouzeni
IhGty pro plnéni dle odst. 3.6.5 t&chto Obchodnich podminek.

Zhotovitel v8ak nebude mit narok na prodlouzeni Ih{ty v pfipad&, kdy k prerudeni dal
TDS pokyn v pfipadech, kdy preruseni ma pfi¢inu vzniklou vadou Dokumentace
Zhotovitele, vadou prace Zhotovitele, poruSovanim povinnosti Zhotovitele ve smyslu
ust. § 2593 obcanského zakoniku, nebo materidld, které Zhotovitel pouZil nebo
v pfipadé, Ze je Zhotovitel opominul chranit, uskladfiovat nebo zabezpecovat podle
odst. 3.9 téchto Obchodnich podminek.

Zhotovitel se zavazuje obnovit prace na Dile bezodkladné poté, co mu byl dorucen
pokyn TDS k obnoveni praci.

Dodatec¢né vyluky je vyluka nad rdmec vyluk uvedenych v Harmonogramu postupu
praci nebo vydanému rozkazu o vyluce (ROV) nebo obojimu, ke které dojde nikoliv
z viny Objednatele. Zadost o Dodate¢nou vyluku musi Zhotovitel doruéit Objednateli
nejméné 120 dni pred zaCatkem mésice, ve kterém ma byt Dodatecna vyluka
zahajena. V pripadech, kdy je jiz vydan ROV, je dodate¢na vyluka uvazovana
a poditdna ve vztahu k jiz vydanému ROV. Céstka, kterou se Zhotovitel zavazuje za
dodatec¢nou vyluku Objednateli uhradit, bude pocitdna za kazdou zapocatou hodinu
vyluky nad vySe uvedeny ramec. Jedna se o poskytnuti sluzby ve smyslu zakona o dani
z pridané hodnoty. Pro vylouceni pochybnosti se sjednava, ze za vyluku se v ramci
vySe uvedeného povazuje i kazdd samostatna etapa vyluky v ROV. Nize uvedené
Castky za kazdou zapocatou hodinu (s pfihlédnutim k vySe uvedenému) jsou uvedeny
vCetné platné sazby DPH.

vyluka trakéniho vedeni tratové koleje  3.000 K¢/ zapocata hodina

vyluka tratové koleje 5.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka dvou a vice tratovych koleji 10.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka stanic¢nich koleji — dopravni 2.000 K¢/ zapocatd hodina
vyluka ostatnich koleji 1.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka zabezpecovaciho zafizeni 3.000 K¢/zapocata hodina
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3.15.1 Spolu s platbou za dodatec¢nou vyluku se Zhotovitel zaroven zavazuje uhradit
veskerou skodu ¢i nemajetkovou Ujmu a ucelné vynalozené naklady vzniklé
Objednateli, nebo které vici Objednateli uplatnili dopravci (v osobni i nédkladni
dopravé a nasazeni lokomotiv nezavislé trakce, vietné pfipadného nasazeni
nahradni autobusové dopravy) Ci jiné treti osoby a které vzniknou v souvislosti
s Dodatecnou vylukou.

3.15.2 Objednatel se zavazuje projednat moznost poskytnuti Dodatecné vyluky
s provozovatelem drahy a drazni dopravy ase vsemi dalSimi zucastnénymi
subjekty a poskytnout Dodate¢nou vyluku, nebrani-li tomu objektivni
okolnosti.

3.15.3 Zhotovitel se =zavazuje za poskytnuti kazdé Dodatecné vyluky uhradit
Objednateli castky uvedené ve Smlouvé. Objednatel je opravnén vystavit
danovy doklad pro uUhradu castek za poskytnuti Dodatecné vyluky, vzdy
k prvnimu dni kalendafniho mésice nasledujictho po mésici, ve kterém je
Dodate¢nd vyluka poskytnuta. Céstka, kterou se Zhotovitel zavazuje za
Dodate¢nou vyluku uhradit, bude pocitdna za kazdou zapocatou hodinu
Dodatec¢né vyluky. Pro vylouceni pochybnosti se sjednava, ze za vyluku se se
povazuje i kazda samostatna etapa vyluky v ROV. Danovy doklad bude mit
splatnost tficet (30) dni a v ostatnim se pouziji analogicky platebni podminky
dle odst. 15. 2 a nasl. téchto Obchodnich podminek.

3.15.4 Zhotovitel neni povinen Objednateli uhradit za poskytnuti Dodatecné vyluky
Castky uvedené ve Smlouvé, pokud Objednateli prokaze, ze okolnosti, které
vedly k poskytnuti Dodatecné vyluky, nemohl Zhotovitel jednajici s odbornou
pédi predvidat. Sjednava se, ze mezi okolnosti, které Zhotovitel:

1) nemohl predvidat, patfi zejména:
e zadsahy vys&i moci, napf. sesuvy svah(,

e nepredvidatelné zmény béhem provadéni Dila a potfeba jejich
provedeni,

2) mohl predvidat, patfi zejména:

e veSkeré rozpory mezi projektovou dokumentaci a skutecnosti
zjisténou na misté, které mohly byt identifikovdny v pribéhu
zadavaciho fizeni.

PrekroCena vyluka je vyluka nad rdmec vyluk uvedenych v Harmonogramu postupu
praci nebo vydanému rozkazu o vyluce (ROV) nebo obojimu, ke které dojde nikoliv
z viny Objednatele a o kterou Zhotovitel pozaddd méné ne? 120 dnl pred zacatkem
meésice, ve kterém ma byt vyluka zahajena, Ci ke které dojde prekrocenim sjednaného
vylukového c¢asu o vice nez 1 hodinu bez predchoziho podani pisemné zadosti.
V pfipadech, kdy je jiz vydan ROV, je prekroCeni vyluky uvazovano a pocitano ve
vztahu k jiz vydanému ROV. Castka, kterou se Zhotovitel zavazuje za Prekrocenou
vyluku Objednateli uhradit, bude pocitana za kazdou zapocatou hodinu vyluky nad vyse
uvedeny ramec. V pripadé vyluky prekro¢ené o méné nez 1 hodinu se predchozi véta
neuplatni. V pripadé vyluky prekrocené o vice nez 1 hodinu se Zhotovitel zavazuje
uhradit veskery prekroCeny cas vyluky, ato vietné prvni zapocaté hodiny. Pro
vylouceni pochybnosti se sjednava, ze za vyluku se v ramci vySe uvedeného povazuje
i kazda samostatna etapa vyluky v ROV. Jedna se poskytnuti sluzby ve smyslu zékona
o dani z pfidané hodnoty. Nize uvedené Cdcastky za kazdou zapocatou hodinu
(s prihlédnutim k vySe uvedenému) jsou uvedeny vietné platné sazby DPH.

vyluka trakéniho vedeni tratové koleje  5.000 K&/ zapodatd hodina

vyluka tratové koleje 10.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka dvou a vice tratovych koleji 20.000 K¢/ zapocdata hodina
vyluka stanic¢nich koleji - dopravni 5.000 K¢/ zapocatéa hodina
vyluka ostatnich koleji 1.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka zabezpecovaciho zafizeni 5.000 K¢&/zapocata hodina
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4.2

4.3

3.16.1 Zhotovitel se zavazuje zaroven uhradit (i pfi prekroceni vyluky o méné nez
1 hodinu):

= smluvni pokutu za prekroceni planovaného casu ukonceni vyluky majici
vliv. na vlaky dopravcl pfimo dotéenych pFekrocenou vylukou,
pozadovanou dopravci po Objednateli ve vysi stanovené v Prohlaseni
o draze,

= veSkerou Skodu ¢i nemajetkovou Ujmu a GCelné vynalozené naklady
vzniklé Objednateli, nebo které v{¢& Objednateli uplatnili dopravci
(v osobni i nakladni dopravé a nasazeni lokomotiv nezavislé trakce, véetné
pfipadného nasazeni nahradni autobusové dopravy) ¢i jiné treti osoby
a které vzniknou v souvislosti s Dodatecnou vylukou.

Zhotovitel se zavazuje Objednateli uhradit vyse uvedené CcCastky za prekrocenou
a dodate¢nou vyluku, pokud Objednateli neprokaze, Ze okolnosti, které vedly
k prekroc¢ené, nebo dodatecné vyluce nemohl Zhotovitel jednajici s odbornou péci
predvidat. Sjednava se, ze mezi okolnosti, které Zhotovitel

a) nemohl predvidat, patfi zejména

- zasahy vy3&i moci, napf. sesuvy svahd,

- nepredvidatelné zmény béhem provadéni Dila a potfeba jejich provedeni,
b) mohl predvidat, patfi zejména:

- veskeré rozpory mezi projektovou dokumentaci a skutecnosti zjisténou na
misté, které mohly byt identifikovany pfi pfipravé na realizaci zakazky
v prab&hu zadavaciho Fizeni.

ZAZNAMOVE A VYKAZOVACI POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Zhotovitel se zavazuje zfidit a vést pro zhotovované Dilo typizovany stavebni denik
Objednatele, ktery bude obsahovat alespon nasledujici Udaje:

4.1.1  vycet provedenych stavebnich praci;

4.1.2 dokumenty prokazujici splnéni technickych, provoznich a bezpecnostnich
kvalitativnich poZzadavk{;

4.1.3  jakékoliv vyhrady Objednatele ¢ TDS k provedeni Césti Dila (v&etné ozndmeni
vad a drobnych vad) a dokumenty souvisejici s vyfizovanim takovych vyhrad;

4.1.4  dalSi skute¢nosti, které mohou nebo maji mit vliv na radné provadéni Dila;

4.1.5 daléi Udaje dle pozadavk( platnych pravnich predpisti, zejména vyhlasky
Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve
znéni pozdé&jsich predpisd, pricemz daldi podrobnosti pro vedeni stavebniho
deniku jsou stanoveny v Technickych podminkach.

Zhotovitel se zavazuje vést stavebni denik nebo zajistit jeho vedeni az do dne podpisu
Pfedavaciho protokolu Objednatelem. Po uzavieni bude stavebni denik veden a ulozen
v souladu s platnymi pravnimi predpisy. Denni zaznamy o provadénych pracich se do
stavebniho deniku budou zapisovat v den, kdy byly tyto prace provedeny, nebo kdy
nastaly okolnosti, které jsou predmétem zapisu. Zhotovitel se zavazuje provadét zapisy
do stavebniho deniku v origindle a dvou kopiich, pficemz Zhotovitel kazdé pondéli
(popfipadé nejblizsi nasledujici pracovni den, pokud pondéli neni pracovnim dnem)
predlozi TDS jednu z kopii stavebniho deniku za predchozi tyden, neni-li s TDS
sjednano jinak. Stavebni denik musi byt trvale dostupny opravnéné osobé Objednatele.

Zhotovitel se zavazuje kazdy mésic pfipravit zpravu o postupu praci a ve tfech kopiich
a rovnéz v elektronické formé je predat TDS. Prvni zprava bude pokryvat obdobi do
konce prvniho kalendarniho mésice po Dni zahdjeni praci. Poté budou zpravy
preddvany za kazdy kalendarni mésic zpétng&, vzdy do sedmi (7) dnd po skonéeni
kalendarniho mésice, jehoz se tykaji. Podavani zprav bude pokracovat, dokud
Zhotovitel neskonci vSechny prace, o nichz je zndmo, ze dosud schéazeji k datu
dokonceni, uvedeném v Zapisu o predani a prevzeti Dila. Kazda zprava bude obsahovat
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4.3.1

4.3.2
4.3.3

4.3.4

4.3.5
4.3.6

4.3.7

Osobni

diagramy a podrobné popisy postupu praci, véetné vSech stadii projektovych
praci, Dokumentace Zhotovitele, zasobovani, vyroby, dodavky na Stavenisté,
stavebnich praci, montaze a zkouseni,

fotografie ukazujici stav vyroby a pokrok na Stavenisti,

u vyroby kazdé ddleZité polozky zafizeni a materiald jméno vyrobce, misto
vyroby, postup v procentech a skutecné nebo ocekavané Udaje o:

1) zahajeni vyroby,

2) inspekcich Zhotovitele, a

3) zkouskach;

podrobné Udaje uvadéjici pocet pracovnikl Zhotovitele a pocty kazdého z typl
vybaveni Zhotovitele na Stavenisti,

kopie dokumentd o zajisténi jakosti, vysledkl testl a certifikatl materiald,

bezpeclnostni statistiky, v€etné podrobnosti o jakychkoliv riskantnich nehodach
a ¢innostech vztahujicich se k ekologickym aspektim a vztahlm s vefejnosti,
a

srovnani skutecného a planovaného postupu, s podrobnostmi o veskerych
udalostech a okolnostech, které by mohly ohrozit dokonceni Dila v souladu se
Smlouvou, a o opatfenich, ktera jsou (nebo budou) pfijata pro prekonani
prodleni se zhotovenim Dila.

Udaje tretich stran, které bude Zhotovitel zpracovavat pro Objednatele

v souladu s touto Smlouvou o dilo, budou zpracovavany za déle uvedenych podminek:

4.4.1

4.4.2

4.4.3

4.4.4

4.4.5

4.4.6

4.4.7

Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby opravnéné zpracovavat osobni
Udaje zavazaly zachovdvat mléenlivost ve vztahu ke vSem osobnim Gdajim,
které zpracovava v souladu se Smlouvou, a rovnéz bezpecnostnich opatfenich,
jejichz zverejnéni by ohrozilo zabezpeé&eni osobnich tdajd.

Zhotovitel je povinen pfijmout vSechna opatfeni dle ¢l.32 GDPR tak, aby byla
zajisté&na odpovidajici bezpeénost osobnich Gdajd.

Zhotovitel ml%e do zapracovéni zapojit poddodavatele pouze na zakladé
predchoziho pisemného souhlasu Objednatele. V pripadé souhlasu se
Zhotovitel zavazuje s témito poddodavateli uzavfit smlouvu zajistujici
dodrzovani prav a povinnosti stanovenych touto Smlouvou, zvlasté pak
povinnosti ml&enlivosti a zajist&ni bezpelnosti osobnich (dajli a poskytnuti
dostatecnych zaruk pro zavedeni stejnych technickych a organizacnich
opatieni poddodavatelem.

Zhotovitel je povinen zohlednit povahu zpracovani, byt Objednateli napomocen
prostrednictvim vhodnych technickych a organizacnich opatfeni pro splnéni
Objednatelovy povinnosti reagovat na zadost o vykon prav subjektl dle GDPR.

Zhotovitel je povinen byt Objednateli ndpomocen pfi zajistovani souladu
s povinnostmi podle c¢lanku 32 aZz 36 GDPR, ato pfi zohlednéni povahy
zpracovanych informaci, jez ma Zhotovitel k dispozici. V pfipadech, kdy
povaha véci vyzaduje informovani Objednatele ze strany Zhotovitele,
informuje Zhotovitel Objednatele bez zbytecného odkladu.

Zhotovitel je povinen umoznit Objednateli a jim povérené osobé&, béhem bézné
pracovni doby Zhotovitele, provést v sidle Zhotovitele kontrolu dodrzovani
povinnosti tykajicich se zpracovani osobnich udaji vyplyvajicich z této
Smlouvy, a to i po ukonceni stanovené doby zpracovani, tj. po ukonceni této
Smlouvy, a to do 3 mésicl od jejiho ukonéeni.

Po ukoné&eni zpracovani osobnich (daji podle této Smlouvy je Zhotovitel
povinen poskytnout Objednateli vSechna zafizeni obsahujici osobni Udaje,
pokud je to mozné, a vymazat vSechny zpracovavané osobni Udaje ze vsSech
svych systém@ nebo databdzi, véetné& vymazani vdech zaloznich kopii,
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5.3

6.2

6.3

s vyjimkou kdy uchovavani vyzaduji pravni predpisy, nebo k tomu dal pisemny
souhlas Objednatel.

4.4.8 V pripadé, ze Zhotovitel zpracuje osobni Udaje nad rdmec vymezeny Smlouvou
nebo dolozenymi pokyny Objednatele, povazuje se ve vztahu k takovému
zpracovani Zhotovitel za ,spravce" ve smyslu GDPR.

OPRAVNENE OSOBY

Kazda ze smluvnich stran jmenuje opravnénou osobu ¢i osoby. Opravnéné osoby budou
zastupovat smluvni stranu v zalezitostech souvisejicich s pInénim Smlouvy. Opravnéné
osoby uvedené v pfiloze ¢. 6 Smlouvy nejsou opravnény meénit Smlouvu pisemnymi
dodatky Smlouvy, pokud nejsou statutarnimi organy smluvnich stran nebo osobami
jinak zmocnénymi k jednani za smluvni stranu.

Jména a kontaktni Udaje opravnénych osob jsou uvedena v priloze ¢. 6 Smlouvy. Kazda
ze smluvnich stran je opravnéna jednostranné zménit své opravnéné osoby, je vsak
povinna na takovou zménu druhou smluvni stranu pisemné upozornit, a to nejpozdé&;ji
do t¥i (3) pracovnich dnl pied u¢innosti zmény. Udinnost zmény opravnénych osob vici
druhé smluvni strané nastava uplynutim tfetiho (3.) pracovniho dne po doruceni
oznameni o této zméné. Zmeéna opravnénych osob neni povazovédna za zménu
Smilouvy. Nezbytnou podminkou pro zménu opravnéné osoby, prostfednictvim které
Zhotovitel v zadavacim Fizeni prokazoval kvalifikaci, je, ze Zhotovitel jako soucast
svého upozornéni o zméné opravnéné osoby predloZi pro tuto novou opravnénou osobu
origindly nebo Ufedné& ové&fené kopie dokladl, jimiz v zaddvacim Fizeni prokazoval
kvalifikaci opravnéné osoby, a to ve stejném rozsahu.

Technicky dozor stavebnika (TDS) nesmi provadét Zhotovitel ani osoba s nim
propojena.

PRACOVNICI ZHOTOVITELE

Béhem celého provadéni Dila a dale tak dlouho, jak to bude nutné pro splnéni
povinnosti Zhotovitele dle Smlouvy, se Zhotovitel zavazuje zajistit veskery nutny dozor
pro planovani, zajisténi, fizeni, inspekci a zkouseni praci v ramci provadéni Dila. Nize
uvedend ujednani se obdobné vztahuji ina Poddodavatele a jejich pripadné
zaméstnance. S ohledem na ust. § 1769 obcanského zakoniku smluvni strany
prohladuji, Ze povinnosti Poddodavatell dle tohoto €&ldnku nejsou sjednavany jako
plnéni treti osoby ve smyslu uvedeného zakonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje
zajistit pInéni téchto povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu s zadnym Poddodavatelem,
ktery se k témto povinnostem nezavaze.

Dozor bude vykonavat dostateény pocet osob majicich dostate¢nou znalost ¢eského
jazyka i ¢innosti, které maji byt provedeny (vcetné pozadovanych metod a technik,
rizik, ktera pravdépodobné mohou nastat, a metod ochrany prfed nehodami) pro
uspokojivé a bezpecné provadéni Dila. Stavbyvedouci a zastupci stavbyvedouciho musi
mit takovou znalost ¢eského jazyka umoznujici operativni komunikaci v ¢eském jazyce,
pfipadné je Zhotovitel povinen zajistit pro tyto Ucely na vlastni naklady prekladatele Ci
tlumoénika ve lhiitach a podle potieby tak, aby nebylo naruseno provadéni Dila.

Pracovnici Zhotovitele budou pfimérené kvalifikovani, vysSkoleni a zkuSeni pro své
remeslo nebo povolani. Zhotovitel se zavazuje odvolat z praci na provadéni Dila na
odlvodnénou ?adost TDS kteroukoliv osobu zaméstnanou na Staveniéti nebo pfFi
provadéni Dila, kterd podle minéni TDS:

6.3.1  si trvale nespravné pocina nebo je nedbala,
6.3.2  plni své povinnosti nekompetentné nebo nedbale,
6.3.3  neplni nékteré povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy pro Zhotovitele, nebo

6.3.4 trvale se chova tak, Ze to ohrozuje bezpecnost, zdravi nebo ochranu zivotniho
prostredi.
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6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10
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Zhotovitel se zavazuje v pripadech, kdy je tfeba nahradit osoby odvolané TDS, nahradit
odvolané osoby osobami, které jsou primérené kvalifikované, vyskolené, zkusené pro
své remeslo nebo povolani a spini pozadovanou kvalifikaci dle Zadavaci dokumentace,
pokud byla stanovena.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, ze veSkeré jeho Cinnosti na Zelezni¢ni dopravni cesté
budou provadény pod pFimym a trvalym vedenim odpovidajiciho poctu odborné
a zdravotné zplsobilych zamé&stnancl a zaméstnancli Poddodavateld. Tito zamé&stnanci
(vedouci zaméstnanci) budou povinni se na vyzvani prokdzat platnymi doklady
zplsobilosti vdem opravnénym zaméstnanclm Objednatele, Koordindtorovi BOZP
a zamé&stnanctm pfisludnych vefejnych organd.

Zhotovitel se dale v souladu s pfislusSnym Internim predpisem Objednatele zavazuje
zajistit, ze vdichni jeho zaméstnanci nebo zaméstnanci jeho Poddodavateld, ktefi budou
vykonavat vedouci prace (tj. vystupovat jako vedouci zaméstnanci), budou mit platné
doklady zpUsobilosti, které budou tyto zamé&stnance opravifiovat provadét &innosti na
Yelezni¢ni dopravni cest& (tj. doklady o odborné zplsobilosti, vydané na zaklad&
zmocnéni dle § 22 zakona ¢. 266/1994 Sb., o drahach, ve znéni pozd&jsich predpisd;
ovéfeni zdravotni zpUsobilosti a progkoleni z bezpeénostnich predpisd. Odbornou
zplsobilost musi Zhotovitel prokdzat zplsobem a v rozsahu stanoveném piedpisem
SZDC Zam1l o odborné zplsobilosti a znalosti osob pii provozovani drahy a dradzni
dopravy, vydaného pod &.j.: 76107/2019-SZDC-GR-010 z 18.12.2019 s ucinnosti od
1.1.2020 v platném znéni).

Zhotovitel je dale povinen zajistit odbornou zplsobilost u pfislunych specialistl (na
zabezpeclovaci zafizeni, na sdélovaci zafizeni) ana zadost Objednatele dolozit
osvéddeni o odborné zplsobilosti v elektrotechnice dle § 10 vyhl. & 50/1978 Sb.,
o odborné zpUsobilosti v elektrotechnice, ve znéni pozdé&jdich predpisl; a u piisluénych
specialistd (na trakéni vedeni, na silnoproudou technologii, na elektrotechnicka
zarizeni) vedle osvédceni dle § 10 vyhl. ¢. 50/1978 Sb. i osvédceni o zkousce pro osobu
znalou s vysSsi kvalifikaci dle vyhl. ¢. 100/1995 Sb., Fad urenych technickych zafizeni,
ve znéni pozdé&jsich predpisl, prilohy & 4, bodu 8 pism. c), tj. pro projektovani
elektrickych zarizeni.

Doklady zpUsobilosti (origindl nebo ovéFenou kopii) se Zhotovitel zavazuje Objednateli
doloZit pred zahajenim praci na Zelezni¢ni dopravni cesté a pfi jakékoliv zméné se
zavazuje k bezodkladnému predlozeni pFfedmétnych dokladl zpQsobilosti (originall
nebo ové&fenych kopii). Do doby doloZzeni uvedenych dokladd Objednateli, nemdze
Zhotovitel provadét prace na provozované zelezni¢ni dopravni cesté.

Zhotovitel se zavazuje v souladu s obecné zdvaznymi pravnimi predpisy a prislusnymi
Internimi predpisy Objednatele, zejména Predpisem SZDC Ob 1dil II ,Vydavani
povoleni ke vstupu do mist vefejnosti nepfistupnych. Prikaz pro cizi subjekt",
schvaleny GR SZDC dne 26.3.2019 pod ¢&.j.10583/2019-GR-030 s Géinnosti od
1.4.2019, v platném znéni zajistit, aby vsSechny fyzické osoby, které se budou pfi
provadéni Dila pohybovat na draze nebo v obvodu drahy na mistech vefejnosti
nepristupnych, mély povoleni pro vstup do téchto prostor. Subjektem vydavajicim
piredmétnda povoleni pro vstup je odbor bezpecnosti Objednatele. Kontaktni elektronicka
adresa pro podavani zadosti a pro oznamovani zmén a ztrat je: prukazy@szdc.cz.
PrisluSné obecné zavazné pravni predpisy a interni predpisy Objednatele, kterymi je
Zhotovitel povinen se fidit, jsou uvedeny v Obecnych technickych podminkach.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, ze vSechny fyzické nebo pravnické osoby, které se
budou podilet na provadéni Dila a budou pfitom provozovat drazni dopravu, budou mit
platnou licenci k provozovani drazni dopravy, budou mit s pfislusSnym provozovatelem
drahy uzavienu smlouvu o provozovani drazni dopravy a budou splnovat i dalsi
povinnosti vyzadované pisludnymi ustanovenimi obecné zavaznych pravnich predpist.
Zhotovitel se zavazuje pred zahajenim praci na provadéni Dila déale zajistit, ze jeho
zaméstnanci a zaméstnanci jeho Poddodavatell, ktefi se budou podilet na provozovani
a organizovani drazni dopravy, budou mit zdravotni a odbornou zplsobilost
vyzadovanou obecné zavaznymi pravnimi predpisy a pFisluSnymi internimi predpisy
Objednatele. Tuto skutecnost se Zhotovitel zavazuje Objednateli dolozit pred zahajenim
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praci na provadéni Dila predlozenim kopii predmétnych dokladl zplsobilosti, pokud
tyto doklady jiz nepredlozil dfive. Pokud doklady dolozil, prokaze na vyzvu Objednatele
bez zbytecného odkladu jejich aktualizaci.

V pfipadé zahraniénich technickych pracovnikl a pracovnich sil, se Zhotovitel zavazuje
zajistit, aby jim byla udélena veskera pfislusna povoleni k pobytu a pracovni povoleni,
pokud jsou takova povoleni podle Ceského pravniho fadu nezbytna. Zhotovitel nese
odpovédnost za navrat t&chto zaméstnancl na misto, kde byli najati nebo do mista
bydlisté. V piipadé, ze kdokoli z t&chto zaméstnanct nebo jejich rodinnych piisludnikl
v Ceské republice zemre, zavazuje se Zhotovitel zajistit veskera opatieni potfebna pro
jejich repatriaci a uhradit naklady s tim spojené.

Zhotovitel se zavazuje seznamit vSechny své zaméstnance s povinnosti podrobit se
kontrole provadéné Objednatelem, zda nejsou pod vlivem alkoholu nebo navykové
latky. K povinnosti sezndmit s touto povinnosti své zaméstnance zavaze Zhotovitel
i své Poddodavatele. Kontrola bude provadéna dechovou zkouskou na pFitomnost
alkoholu a slinnym testem na pritomnost navykovych latek. Kontrola bude provadéna
prostiednictvim osob Objednatele, uréenych v pfiloze ¢. 6 Smlouvy. Pozitivni vysledek
ovéreni bude neprodlené oznamen Zhotoviteli. Naklady na vySetfeni v pfipadé
pozitivniho vysledku hradi Zhotovitel. V pfipadé pozitivniho vysledku kontroly nesmi
dotlena osoba Zhotovitele pokraCovat ve vykonavané cinnosti a bude ji odebran
,Prikaz ke vstupu do objektl a provozované Zelezni¢ni dopravni cesty . Kontrola bude
provadéna v souladu se smérnici Objednatele €120 ¢&.j.36503/2017-SZDC-GR-010
z 3.11.2017 ,Dodrzovani zékazu kouteni, pozivani alkoholickych népojl a uZivani jinych
navykovych latek" v platném znéni.

PODDODAVATELE

Pokud si Objednatel v Zadavaci dokumentaci vyhradil poZadavek, Ze urcitad vécné
vymezena cCast predmétu plnéni nesmi byt plnéna Poddodavatelem, zavazuje se
Zhotovitel, Ze minimalné v takto vymezeném rozsahu provede Dilo vlastnimi
prostiedky s tim, Ze zbyvajici rozsah praci je opravnén realizovat prostifednictvim
poddodavek vylu¢né za podminek stanovenych ve Smlouvé.

Zhotovitel se zavazuje smluvné zajistit, Zze jim vybrany Poddodavatel svoji ¢ast plnéni
v ramci provadéni Dila provede osobné a nepfevede ji na dalsiho Poddodavatele ani ji
ve smyslu ust. § 2589 obcanského zdkoniku nenecha provést dalSim Poddodavatelem
pod svym osobnim vedenim. S ohledem na ust. § 1769 obcanského zakoniku smluvni
strany prohlasuji, ze tato povinnost Poddodavatele neni sjednavéna jako plnéni treti
osoby ve smyslu uvedeného zakonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit
plnéni této povinnosti tak, Zze neuzavie smlouvu s zadnym Poddodavatelem, ktery se
k této povinnosti nezavaze. Zhotovitel je opravnén provadét prostrednictvim
Poddodavatele jen takové plnéni Smlouvy, které je pro prislusného Poddodavatele
uvedeno v priloze ¢. 8 Smlouvy.

7.3 Ustanoveni predchoziho odst. 7.2 téchto Obchodnich podminek se nepouzije
v pripadé, kdy je tfeba k provedeni Casti provozniho souboru (PS) nebo stavebniho
objektu (SO) specialnich cinnosti nebo zafizeni, které predstavuji pouze dilCi
a doplnujici ¢ast plnéni dotleného provozniho souboru nebo stavebniho objektu,
pricemz budou ohledné tohoto dalSiho poddodavatele splnény pozadavky téchto
Obchodnich podminek, které se vztahuji na Poddodavatele Zhotovitele. Rozhodujici ¢ast
plnéni provozniho souboru nebo stavebniho objektu musi byt provedena vlastnimi
prostiedky plvodniho Poddodavatele. V takovém ptipadé musi Zhotovitel predem
pisemné oznamit TDS ndzev takového poddodavatele spolu s identifikaci plnéni, které
ma tento dal$i poddodavatel realizovat. Takovy dalSi poddodavatel se povazuje za
schvaleného, pokud TDS do péti pracovnich dni nové navrhovaného dalsiho
poddodavatele, ibez uvedeni divodd, neodmitne. Pokud TDS takto ozndmeného
dalsiho poddodavatele odmitne, nesmi se tento odmitnuty poddodavatel zadnym
zplsobem podilet na pinéni Dila dle Smlouvy. NepoZaduje se pfitom, aby Zhotovitel
oznamoval Objednateli jako své Poddodavatele osoby, které budou pouze dodavat
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material a/nebo zafizeni nebo poskytovat sluzby, jejichz souclasti neni provadéni
vlastnich stavebnich praci na Dile nebo Casti Dila.

Vlastnimi prostiedky ve smyslu tohoto ¢lanku se rozumi, ze Zhotovitel musi disponovat
stroji a zafizenimi, materidly a lidskymi zdroji nezbytnymi k provedeni ptisluné Casti
Dila. Pod pojmem disponovat se pro Ucely tohoto ¢lanku rozumi, Zze Zhotovitel nebo
osoby tvofici s nim koncern (ve smyslu ust. § 79 zdkona ¢. 90/2012 Sb., o obchodnich
spoleCnostech a druzstvech ) maji stroje, zafizeni a materidly ve vlastnictvi nebo jsou
opravnéni s nimi naklddat na zakladé jiného pravniho ddvodu a lidské zdroje ma
Zhotovitel zajisténé osobami, které jsou ke Zhotoviteli nebo osobam tvoricim se
Zhotovitelem koncern v pracovnépravnim vztahu. Za prace provedené vlastnimi
prostiedky se povazuji i prace provedené osobami, které spolec¢né se Zhotovitelem
tvofi koncern. PFislusnost téchto osob ke koncernu musi Zhotovitel prokazat. Na osoby
tvofici se Zhotovitelem koncern se priméFend vztahuji povinnosti Poddodavatell
a Zhotovitel je opravnén uzit pfi provadéni Dila pouze té&ch &lenl koncernu, ktefi se
k plnéni takovychto povinnosti zavazi stejnym zplsobem, jako Poddodavatelé.

Zhotovitel bude odpovidat za plnéni vdech svych Poddodavateld a $kodu jimi
zplsobenou, stejné jako by $lo o jednani Zhotovitele nebo jim zplsobenou $kodu.
Pokud neni stanoveno jinak:

7.5.1  Zhotovitel je bez daldiho opravnén plnit pomoci Poddodavateld, ktefi jsou
uvedeni v pfiloze ¢. 8 Smlouvy, a to v rozsahu plnéni tam uvedeném;

7.5.2 Poddodavatelé uvedeni v pfiloze ¢. 8 Smlouvy, jejich podil v % na provadéni
Dila nebo predmét jejich poddodavky je mozné v pribé&hu provadéni Dila
ménit nebo doplfiovat pouze dodatkem ke Smlouvé; nezbytnou podminkou pro
zménu Poddodavatele, prostiednictvim kterého Zhotovitel v zadavacim Fizeni
prokazoval kvalifikaci, je, ze Zhotovitel jako soucast zadosti o schvaleni
predloZi pro takto nové schvalovaného Poddodavatele originaly nebo uUredné
ovérené kopie dokladl, jimiz prokaZe, Ze tento novy Poddodavatel splfiuje
kvalifikaci nejméné v rozsahu, v jakém byla prokdzana v zadavacim fizeni
prostfednictvim plvodniho Poddodavatele; nezbytnou podminkou pro zménu
Poddodavatele, jehoz podil na provadéni Dila je alespori 10 % ze Smluvni
ceny, je, ze Zhotovitel jako soucast Zadosti o schvaleni predlozi pro takto nové
schvalovaného Poddodavatele origindly nebo ovéFené kopie dokladd, jimiz
prokaZe, 7e tento novy Poddodavatel splfiuje zakladni a profesni zpUsobilost
minimalné v rozsahu, v jakém byla prokdzana v zadavacim Fizeni
prostiednictvim plivodniho Poddodavatele.

7.5.3  Zhotovitel ozndmi TDS nejméné dvacet osm (28) dnl predem predpokladdané
datum zahdjeni kazdé poddodavatelské prace a poté oznami zahdjeni takové
prace na Stavenisti.

Zhotovitel se zavazuje, ze Poddodavatel bude mit pfislusna opravnéni k provadéni
pfislusnych praci na Dile jako predmétu své Cinnosti nebo podnikani a vybrané Cinnosti.
Zhotovitel dale odpovida za to, ze Poddodavatel zajisti, aby vybrané prace na Dile,
k nimz je zapotfebi urcitého opravnéni ¢i dosazeného vzdélani byly provadény
fyzickymi osobami, které maji k vykonu téchto Cinnosti veSkera pozadovana opravnéni
a dosazené vzdélani. Zhotovitelem vybrany Poddodavatel musi mit i vSechna ostatni
opravnéni vyzadovana pro vykon cinnosti spojenych s provadénim Dila, obecné
zavaznymi pravnimi predpisy, Internimi predpisy Objednatele nebo Smlouvou.
S ohledem na ust. § 1769 obcanského zakoniku smluvni strany prohlasuji, Zze
povinnosti Poddodavateld dle tohoto &ldnku nejsou sjednavany jako plnéni tfeti osoby
ve smyslu uvedeného zdkonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnéni
téchto povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu s zadnym Poddodavatelem, ktery se
k témto povinnostem nezavaze.

BEZPECNOST

Zhotovitel se pfi provadéni Dila zavazuje:

8.1.1 dodrzovat vesSkeré prislusné bezpecnostni predpisy,
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8.1.2  dbat na bezpecnost vSech osob, které maji pravo pobyvat na Stavenisti,

8.1.3 vynakladat pfimérené Usili k tomu, aby na Stavenisti a Dile nebyly zbytecné
prekazky, a tak se zabranilo ohrozeni pfitomnych osob,

8.1.4  poskytovat oploceni, osvétleni, ostrahu a hlidani Dila az do jeho dokonceni
a prevzeti Objednatelem podle ¢lanku 9 téchto Obchodnich podminek a

8.1.5 zajistovat vedkeré pomocné prace (vietné cest, chodnikd, ochrannych zafizeni
a plotd), které mohou byt nezbytné z dlvodd provadéni Dila a k uZivani
a ochrané vefejnosti a vlastnikl a najemcl ptilehlych pozemkd.

Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o tom, zda podle predpokladaného planu
provadéni Dila bude naplnéna néktera z podminek uvedenych pod pism. a) nebo b) ust.
§ 15 odst. 1 zdkona ¢ 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozdé&jsich predpisd. O této skute¢nosti je
Zhotovitel povinen pisemné informovat TDS, a to bezprostifedné po uzavieni Smiouvy.

V piipadé, Ze bude byt jen uréitd Cast Dila provadéna vice nez jednim zhotovitelem,
napt. bude-li se jednat o sdruzeni zhotoviteld nebo Zhotovitel pfenechad v souladu se
Smlouvou urcitou Cast Dila k realizaci Poddodavateli, a na Staveniéti budou pdsobit
soucCasné zameéstnanci vice nez jednoho zhotovitele ve smyslu ust. § 14 odst. 1 zadkona
¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpeclnosti a ochrany zdravi pfi praci,
ve znéni pozdé&jdich predpisl, je Zhotovitel povinen v takovém piipadé informovat
Objednatele a souCasné o této skuteCnosti e-mailem informovat TDS, ato
bezprostfedné po vzniku této skutecnosti.

Objednatel ur& a smluvné zajisti potfebny pocet KoordinatorG BOZP pro praci na
Stavenisti a zavazuje se o tom bezodkladné informovat Zhotovitele vietné uvedeni
kontaktnich informaci na Koordinatory BOZP. Zhotovitel se timto zavazuje k soucinnosti
s Koordinatorem BOZP po celou dobu provadéni Dila a dale se zavazuje smluvné
zavazat k soucinnosti s Koordinatorem BOZP po celou dobu provadéni Dila i vSsechny
své Poddodavatele.

Zhotovitel vzdy pfijme vSechna potiebna opatfeni k ochrané zdravi a bezpecnosti
pracovnikl Zhotovitele. Ve spolupraci s mistnimi zdravotnickymi organy Zhotovitel
zajisti, aby byl na Stavenisti ave vsSech kanceldfich pracovnici Zhotovitele
a Objednatele vzdy dosazitelny zdravotnicky personal, zafizeni prvni pomoci, osetfovna
a zachranna sluzba a aby byla uc¢inéna vhodna opatfeni pro nutné socialni a hygienické
pozadavky a pro prevenci epidemii.

Zhotovitel zasle TDS podrobnosti o kazdé nehodé neprodlené poté, co k ni doslo.
Zhotovitel bude uchovavat zaznamy a podavat zpravy tykajici se ochrany zdravi,
bezpecnosti a zabezpecleni osob a Skod na majetku podle toho, jak to bude TDS
oddvodné&né pozadovat.

Zhotovitel bude po celou dobu provadéni Dila pfijimat veskera odpovidajici opatfeni pro
prevenci jakéhokoliv nezakonného, vytrznického nebo neukdznéného chovani
pracovnikd Zhotovitele nebo mezi nim a pro zaji$téni klidu a ochrany osob a majetku
na Stavenisti a v jeho okoli.

PREDANI A PREVZETI DILA

Predani a prevzeti Dila bude probihat postupné po jednotlivych Céstech Dila v souladu
s Harmonogramem postupu praci a timto ¢lankem 9.

Zhotovitel se zavazuje v dostatecném predstihu, aby byl schopen dokoncit pFislusnou
Céast Dila v terminu dle Harmonogramu postupu praci, ozndmit TDS termin, ve kterém
bude pfipraven provést prejimaci zkousky Césti Dila. Neni-li mezi TDS a Zhotovitelem
dohodnuto jinak, budou prejimaci zkoudky provedeny do ¢étrndcti (14) dnl po tomto
datu v den nebo ve dnech, kdy to nafidi TDS. TDS o terminu prejimacich zkousek
vyrozumi Objednatele. Zhotovitel je opravnén pfizvat k prejimce Dila nebo Casti Dila
své Poddodavatele.
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Zhotovitel i Objednatel jsou opravnéni navrhnout TDS a TDS je opravnén i bez jejich
navrhu stanovit zdaznamem do stavebniho deniku, aby byla pfedana pouze ucelena Cast
Casti Dila s tim, Ze prejimaci zkoudky takové &asti Césti Dila musi byt provedeny tak,
aby celd Céast Dila byla provedena v terminu dle Harmonogramu postupu praci. O
predani a prevzeti takové ¢asti Casti Dila po provedeni prejimacich zkousek bude
vyhotoven Zapis o predani a prevzeti Dila a takto predana a prevzatéa ¢ast Casti Dila jiz
nebude predmétem prejimacich zkousek prislusné Casti Dila jako celku. V ostatnim se
na predani a prevzeti ¢asti Casti Dila pfimérené pouziji nasledujici ustanoveni.
Zhotovitel se zavazuje provést prejimaci zkousky v souladu s témito Obchodnimi
podminkami a s podminkami stanovenymi v Technickych podminkach a pfedat TDS
dokumentaci skute¢ného provedeni a pfiruCku provozu a udrzby v souladu
s Technickymi podminkami dostateéné podrobné tak, aby Objednatel mohl tuto Cast
Dila provozovat, udrZzovat, demontovat, znovu smontovat, upravovat a opravovat.

Zkousky se fidi Obchodnimi podminkami nebo pfisluSnymi ustanovenimi Technickych
podminek. Pro zkousky plati, neni-li ve Smlouvé sjednano jinak, Ze:

9.5.1  Zhotovitel poskytne veskeré potfeby, podklady a pracovniky nezbytné pro
ucinné provedeni zkousek;

9.5.2 TDS je opravnén zmeénit misto nebo detaily urcitych zkousek a pozadovat
provedeni dodatecnych zkousek a Zhotovitel se zavazuje uposlechnout takovy
pfislusny pokyn TDS;

9.5.3 Jestlize se TDS nedostavi na misto zkousek v Case, ktery TDS oznami jako Cas
zahajeni zkousek, miZe Zhotovitel pristoupit ke zkouskdm (nedostal-li od TDS
jiné pokyny), které se poté budou povazovat za provede né v pfitomnosti TDS.
Ust. § 2607 obcCanského zakoniku tim neni dotceno;

9.5.4 Jestlize Zhotovitel neprovede prejimaci zkousky v terminu stanoveném TDS,
muUze prejimaci zkougky provést Objednatel na riziko a ndklady Zhotovitele.
O tom, Ze budou zkousky provedeny Objednatelem, musi byt Zhotovitel a TDS
v dostateCném predstihu pisemné informovan, pficemz mu musi byt
umoznéno, aby se prejimacich zkousek, provedenych Objednatelem, mohl
zUcastnit.

9.5.5 V pripadé, Ze jsou poZadované zkousky radné provedeny a TDS k nim nema
vyhrad, potvrdi TDS Zhotoviteli zapisy o zkouskach, nebo mu vyda certifikat
stejné platnosti a Zhotovitel a TDS podepiSi Zapis o predani a prevzeti Dila.
TDS je opravnén podepsat Zapis o predani a prevzeti Dila pred terminem
sjednanym v Harmonogramu postupu praci pro piislusnou Céast Dila jen
s predchozim pisemnym souhlasem Objednatele.

9.5.6 Jestlize TDS nebyl pfitomen zkouskam, ma se za to, ze plné akceptuje
zkousku jako Fadné provedenou.

TDS je opravnén kdykoli pisemné, alespon zdaznamem do stavebniho deniku, pozadat
Zhotovitele o to, aby byla Cast Dila zméfena. Zhotovitel je opravnén kdykoli TDS
pisemné navrhnout, aby bylo takové méfeni Casti Dila provedeno. Po zdznamu
pozadavku TDS na provedeni zméreni Casti Dila do stavebniho deniku je Zhotovitel
povinen zajistit méreni piisluéné Casti Dila dle nasledujicich podminek:

9.6.1  Zhotovitel se bezodkladné bud zucastni méreni, nebo posle kvalifikovaného
zastupce, ktery bude pfi méreni asistovat TDS, a poskytne veskeré
podrobnosti pozadované TDS.

9.6.2  Neni-li v Obchodnich podminkadch uvedeno jinak, méreni Césti Dila probéhne
tak, Ze se bude méfit netto skutecné mnozstvi kazdé polozky zhotovovanych
praci a metoda méfeni bude v souladu se vSemi pouzitelnymi souvisicimi
dokumenty a vysledek méreni bude potvrzen podpisem Méficiho protokolu
TDS a Zhotovitelem, pficemz Méfici protokol vyhotovuje Zhotovitel.
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9.6.3 Jestlize se Zhotovitel nezucastni méfeni ani nevysle kvalifikovaného zastupce,
ani nepodepiSe Mérfici protokol, bude méreni provedené TDS (nebo v jeho
zastoupeni) povazovano za presné.

9.6.4 Budou-li zhotovované prace méteny podle zdznam{, budou tyto zdznamy
pfipraveny TDS. Zhotovitel se zucastni provéfeni a podpisem Méficiho
protokolu odsouhlasi zaznamy spolu s TDS. Jestlize se Zhotovitel provéreni
zdznami nezG&astni, budou zdznamy povaZovany za presné.

9.6.5 Jestlize Zhotovitel provéfi zaznamy a nebude s nimi souhlasit a/nebo
nepodepide Mé&Fici protokol, potom Zhotovitel ozndmi TDS divody, které ho
vedly k tvrzeni, Ze zdznamy jsou nepiresné. Po obdrzeni tohoto oznameni TDS
zkontroluje zaznamy, a bud’ je potvrdi, nebo zméni. Jestlize Zhotovitel nepreda
toto ozndmeni TDS do desiti (10) dnl poté, co byl pozadan, aby provéFil
zadznamy a podepsal Méfici protokol, budou zdznamy povazovany za presné.

9.6.6 TDS v rdmci méFeni zkontroluje cenu pisludné Casti Dila tim, Ze oceni kazdou
polozku prace za pouziti dohodnutého nebo stanoveného meéfeni a prislusnou
sazbu nebo cenu za tuto polozku, nebo (neni-li tato polozka uvedena) za
podobnou praci, ato vsouladu se stanovenou cenou, zejména vykazem
vymeér, ve Smlouveg, resp. Nabidce Zhotovitele.

9.6.7 Vysledek méfeni a kontroly ceny prisluéné Casti Dila bude potvrzen podpisem
Méficiho protokolu TDS a Zhotovitelem.

Jestlize v pribéhu prejimaci zkousky TDS zjisti, ze ptisluéna Cast Dila neni provedena
fadné a v souladu se Smlouvou, tak:

9.7.1  se bude mit za to, Ze je pFisluéna Cast Dila vadna;

9.7.2 je TDS opravnén odmitnout podepsani Zapisu o prfedani a prevzeti Dila,
s udanim dvod{ a uvedenim praci, jez mé Zhotovitel provést, aby bylo mozno
Zapis o predani a prevzeti Dila podepsat a nafidit dalsi opakovani prejimacich
zkousek po provedeni téchto praci;

9.7.3 TDS nebo Zhotovitel mohou pozadovat, aby se prejimaci zkousky kterékoliv
souvisejici prace, za stejnych podminek opakovaly, priCemz TDS poskytne
Zhotoviteli pfiméfenou |hitu pro odstranéni nedostatkl odhalenych pfi
prejimacich zkouskach. Jestlize zdrzeni a opakované zkoudeni zpUlsobi
Objednateli dodatecné naklady, zaplati Zhotovitel tyto naklady Objednateli do
30 dni od doruceni pisemné vyzvy Zhotoviteli.

V piipadé, 7e se Objednatel rozhodne prevzit Dilo nebo Casti Dila s ojedinélymi
drobnymi vadami, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani Dila nebo
Casti Dila k zamy$lenému Gcelu funkéné nebo esteticky, ani jeho uzivani
k zamy$lenému UGc&elu podstatnym zplsobem neomezuji, uvede TDS do Zpisu
o predani a prevzeti Dila vycet takovychto vad vcetné uvedeni dodatecné pfrimérené
Ihdty, ve které se Zhotovitel zavazuje tyto vady odstranit. Ust. § 2628 ob&anského
zakoniku se nepouZije.

Dnem, ktery je uvedeny v Zapisu o predani a prevzeti Dila jako den splnéni vSech
povinnosti nezbytnych k ukonceni prisluéné Céasti Dila, se prislusnd Cast Dila ma za
predanou a Objednatelem prevzatou a piislusné Cést Dila dle Harmonogramu postupu
praci se ma za ukoncenou, pri¢emz Zapis o predani a prevzeti Dila musi obsahovat:

9.9.1 datum, ke kterému byla splnéna posledni ze vSech povinnosti nezbytnych
k ukonceni pfislusné Casti Dila, a datum pro dokonceni pfislusné Casti Dila dle
Harmonogramu postupu praci;

9.9.2  podpisy Zhotovitele a TDS;

9.9.3  vymezeni, na kterou Cast Dila se Zapis o predani a prevzeti Dila vztahuje;
9.9.4 seznam pripadnych drobnych vad, které samy o sobé ani ve spojeni
s jinymi nebrani uzivani Dila nebo Casti Dila k zamyslenému Gcelu funkcéné

Pfiloha ¢. 1 - Obchodni podminky
Zhotoveni stavby
OP/R/20/20 21/37



9.10

9.11

9.12

10.
10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

11.
11.1

22/37

nebo esteticky, ani jeho uZivani k zamyslenému Gcelu podstatnym zplsobem
neomezuji, a Ihdty, ve kterych se Zhotovitel zavazuje tyto vady odstranit.

Neni-li v Zapisu o predani a prevzeti Dila uvedeno jinak, nebude se mit za to, ze Zapis
o pfedani a prevzeti Dila pro Cast Dila potvrzuje dokonceni terénnich Uprav nebo
Upravu jinych ploch vyZadujicich uvedeni do ptivodniho stavu.

Spor o dokoné&eni jednotlivé Césti Dila neni divodem pro zastaveni praci dle Smlouvy
na jinych Castech Dila.

S ohledem na rozsahlost a slozitost Dila si smluvni strany sjednavaji, ze se ust. § 2605
odst. 2 obcanského zakoniku nepouzije.

DOKONCENI DILA

Dilo jako celek se méa za dokoncené ke dni podpisu Predavaciho protokolu Zhotovitelem
i TDS s uvedenim data, kdy Zhotovitel splnil vSechny své povinnosti podle Smlouvy pro
dokonceni Dila. Ust. § 2605 odst. 1 ob¢anského zakoniku se nepouZije.

TDS podepiSe na pisemnou vyzvu Zhotovitele Predavaci protokol bez zbytecného
odkladu poté, co nastane posledni z nasledujicich skutec¢nosti:

10.2.1 Zhotovitel dokonéi a fadné predé véechny Casti Dila; a

10.2.2 Zhotovitel dokonci terénni Upravy a Upravy vsSech ploch vyzadujicich uvedeni
do plvodniho stavu, a to ve vztahu k celému Dilu; a

10.2.3 Zhotovitel v souladu se Smlouvou otestuje celé Dilo; a

10.2.4 Zhotovitel odstrani vSechny vady uvedené v Zapisech o predani a prevzeti
Dila; a

10.2.5 Zhotovitel poskytne protokolarné Objednateli vSechnu Dokumentaci
Zhotovitele vletné kompletni geodetické dokumentace, dokumentace
skuteéného provedeni staveb tvoficich pfedmét Dila a origindl( stavebnich
denikd.

Pro vylouceni vSech pochybnosti smluvni strany berou na védomi, Zze podminkou pro
dokonceni Dila neni zavedeni Zkusebniho provozu.

Dnem podpisu Predavaciho protokolu Zhotovitelem i TDS se Dilo ma za prevzaté
a pouze Predavaci protokol bude dokladem konecného prevzeti celého Dila, pficemz
Predavaci protokol musi obsahovat:

10.4.1 datum, ke kterému byla splnéna posledni ze vSech povinnosti nezbytnych
k dokonceni Dila jako celku;

10.4.2 podpisy Zhotovitele a TDS.

Po podpisu Preddvaciho protokolu Zhotovitelem i TDS zlstdvaji nadéle v platnosti
povinnosti smluvnich stran ze Smlouvy, které v této dobé zlstavaji nesplnény nebo
z jejichz povahy vyplyva, Ze maji zistat v platnosti i po dokoné&eni Dila.

Zakladnim pravem Objednatele z vad je pravo na odstranéni vady. K odstranéni
oznamenych vad je Zhotovitel povinen bez dalsiho vzdy, a to i v pfipad€, ze Objednatel
toto pravo zvlast vyslovné neuplatni. Do dvaceti osmi (28) dnl po podepsani
Pfedavaciho protokolu Zhotovitelem iTDS Zhotovitel odstrani veskeré zbyvajici
vybaveni Zhotovitele, nadbyteény materidl, odpad, sut a pomocné prace ze Stavenisté
nebo jeho prisludné ¢asti tak, aby bylo mozno Dilo nebo pieddvanou Cést Dila bezpecné
provozovat a aby nebyl ohrozen bezpecny a plynuly provoz drahy nebo drazni dopravy.

AKCEPTACE DOKUMENTU

Je-li v prib&hu provadéni Dila nezbytné vypracovat a odsouhlasit jakykoliv dokument,
ktery bude mit vliv na provadéni Dila dle Smlouvy, zavazuji se strany postupovat
v souladu s timto ¢lankem.
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Zhotovitel se zavazuje predat prvni verzi dokumentu TDS k akceptaci ve Ih{té
domluvené mezi Zhotovitelem a TDS v souladu s Harmonogramem postupu praci, nebo
jinak stanovené v souladu se Smlouvou. V pochybnostech mé prednost |hiita, kterad
byla za soucinnosti obou smluvnich stran v souladu se Smlouvou stanovena pozdéji.

TDS je opravnén vznést veskeré své vyhrady nebo pfipominky k prvni verzi dokumentu
pfedloZené dle odst. 11.2 téchto Obchodnich podminek do patnacti (15) pracovnich dni
od jejiho doru&eni. Nevznese-li TDS ve stanovené |hiité k prvni verzi dokumentu zadné
vyhrady ani pfipominky, povazuji smluvni strany dokument ve znéni jeho prvni verze
za zavazny.

Vznese-li TDS ve stanovené Ih(t& vyhrady nebo pfipominky k prvni verzi dokumentu
dle odst. 11.3 téchto Obchodnich podminek, zavazuje se Zhotovitel bez zbytecného
odkladu (ve Ih(té primérené povaze vyhrady), nejpozdé&ji véak do 5 dn{, provést
veskeré potfebné Upravy dokumentu dle vyhrad a pfipominek TDS a takto upraveny
dokument predat jako jeho druhou verzi TDS k akceptaci.

TDS se zavazuje vznést veskeré své vyhrady nebo pfFipominky k druhé verzi
dokumentu predlozené dle odst. 11.4 téchto Obchodnich podminek do patnacti (15)
pracovnich dnl od jejiho doru¢eni. Nevznese-li TDS ve stanovené Ihité k druhé verzi
dokumentu zadné vyhrady ani pfipominky, povazuji smluvni strany dokument ve znéni
jeho druhé verze za zavazny.

Vznese-li TDS ve stanovené |h(t& své vyhrady nebo pFipominky k druhé verzi
dokumentu dle odst. 11.5 téchto Obchodnich podminek, zavazuje se Zhotovitel a TDS
zahajit spoleéné jednani za Ulelem odstran&ni veskerych vzdjemnych rozpord
a akceptace dokumentu, a to nejpozdé&ji do péti (5) pracovnich dnl od doruéeni vyzvy
kterékoliv smluvni strany k jednani.

V pripadé, ze dokument predstavuje zménu Smlouvy, vcetné, nikoliv vSak vylucné,
zménu terminl dle Harmonogramu postupu praci, obsah dokumentu je pro strany
zavazny pouze v pripadé, ze je dokument vyhotoven ve formé Fadného pisemného
dodatku ke Smlouvé a podepsan obéma smluvnimi stranami.

CENA DILA

Cena Dila je uvedena v odst. 3.3 Smlouvy a v pfiloze ¢. 4 Smlouvy, kde je vymezena
dle stavebnich objekt{, provoznich soubort &i jinych Casti Dila.

Zhotovitel potvrzuje, Zze je schopen zrealizovat predmét Verejné zakazky za cenu

uvedenou v odst. 3.3 Smlouvy a v priloze ¢ 4 Smlouvy, ato v plném rozsahu

a potvrzuje, ze cena uvedena v odst. 3.3 Smlouvy a v priloze ¢. 4 Smlouvy je cenou

konec¢nou a neprekrocitelnou a zahrnuje veskeré prace nezbytné pro radné dokonceni

a predani Dila, pficemz mize byt mé&néna vyhradné:

12.2.1 v pripadé zmény vySe nebo zplsobu platby zdkonem stanovené dané
z prfidané hodnoty (DPH), pficemz v takovém pripadé se Cena Dila upravi
zplsobem odpovidajicim zmé&né vyse nebo zplsobu odvodu DPH,

12.2.2 na zakladé pisemné dohody stran. .

Cena vedkerého zafizeni a materiall uréenych ke zhotoveni Dila a cena jejich dodavky
je zahrnuta v Cené Dila.

Cena Dila zahrnuje naklady na Realizacni dokumentaci stavby (RDS) a naklady na
zpracovani dokumentace skutecného provedeni, vcetné geodetické dokumentace
skutec¢ného provedeni, i ndklady na Cinnost Notifikované osoby. Dale obsahuje naklady
na provedeni méreni, potfebnych pro zpracovani pozadované dokumentace.

Cena Dila zahrnuje veskeré naklady Zhotovitele na zhotoveni Dila. V cené Dila jsou
obsazeny indklady na vybudovani, provoz, uUdrzbu a likvidaci zafizeni Stavenisté
Zhotovitele i jeho Poddodavateld, ndklady na zpracovéni a projednani projektu zatizeni
Stavenisté ve smyslu zakona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim Fadu
(stavebni zadkon) ve znéni pozdé&jsich predpisd. V cené jsou zahrnuty i naklady
odpadového hospodafstvi a Gpravy pozemkl a jejich uvedeni do plvodniho stavu,
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méreni hluku a vibraci, provedeni technickych revizi a potfebnych komplexnich
zkouSek, naklady na ztizené podminky vystavby, dané (s vyjimkou DPH), dovozni cla
a jiné poplatky. Uzivani nemovitosti pro Ucely zafizeni Stavenisté a vyuziti docasnych
zaborl hradi Zhotovitel.

Cena Dila zahrnuje itzv. nezadatelné prace nezbytné pro zhotoveni Dila, které je
Zhotovitel povinen zajistit u pfislusné organiza¢ni jednotky Objednatele v rozsahu
stanoveném Smérnici SZDC ¢. 55.

Zhotovitel prohlasuje, ze Cena Dila je cenou nejvySe pfipustnou a zahrnuje veskeré
naklady na zhotoveni Dila. Zhotovitel dale prohlasuje, Ze se seznamil se Stavenistém
a celym obsahem Zadavaci dokumentace (vC¢. ¢asti obsahujici vykresovou Cast a ¢ast
soupis praci).

Pokud dojde k prerudeni praci na Dile nebo Casti Dila dle odst. 3.7 Obchodnich
podminek z ddvodd nikoli na strand Zhotovitele po dobu deldi neZ 2 roky (a to
i v souCtu jednotlivych kratsSich preruseni praci), pocinaje prvnim dnem nasledujiciho
roku se bude dosud neuhrazend cast Ceny Dila automaticky kazdoro¢né upravovat
oroéni miru ristu indexu cen stavebnich praci za predchazejici kalendarni rok
zvetejfiovaného Ceskym statistickym Ufadem. V piipadé preruseni z ddvodd na strané
Zhotovitele se Uprava Ceny Dila podle tohoto odstavce nepouzije.

PLATEBNI PODMINKY

Cena Dila bude hrazena prib&zné na zakladé dafovych dokladl, které budou
vystaveny vzdy na cenu stavebnich a jinych praci, které byly v predchazejicim
kalendarnim meésici provedeny v souladu se Smlouvou za Uuclelem zhotoveni Dila,
a v pfipadé, zZe si to vyzada Objednatel, i na cenu materidlu dodaného v predchazejicim
kalendafnim meésici na Stavenisté za (celem zhotoveni Dila a je Fadné uskladnén
a zabezpeclen pred ztratou, poskozenim nebo zniCenim, pfiCemz tyto stavebni a jiné
prace ¢i materidl musi byt zaznamenany v Soupisu provedenych praci potvrzeném
podpisem TDS.

Dafiové doklady budou vystaveny podle Smérnice SZDC ¢&.41. Vystavené dariové
doklady se maji za kompletni, obsahuji-li vSechny pfilohy, kterymi jsou:

a) soupis zjistovacich protokold,
b) zjistovaci protokoly,
c) Objednatelem resp. TDS odsouhlaseny soupis provedenych praci.

Zhotovitel vyhotovi kazdy danovy doklad ve tfech (3) tiSténych origindlech a dale pak
jednou v elektronické podobé. Po dokonceni Dila Zhotovitel vyhotovi a preda
Objednateli konecny danovy doklad.

Zhotovitel je povinen vystavit dafiovy doklad do patnacti (15) dnd ode dne, kdy vznikla
povinnost pfiznat dan z pfidané hodnoty, nebo pfiznat uskutecnéni plnéni a dorudit jej
neprodlené Objednateli a Objednatel se zavazuje predmétnou castku uhradit dle
podminek v tomto ¢lanku Obchodnich podminek.

Splatnost faktury - dafového dokladu je, vzhledem k povaze zavazku,
tj. administrativni ndroénosti zplsobu financovéni dopravni infrastruktury, Sedesat (60)
dnd od doruéeni fadného dafového dokladu Objednateli. Tuto délku splatnosti povazuji
smluvni strany za pfiméfenou i s ohledem na sjednani prib&zného hrazeni Ceny Dila,
kterou se strany odchylily od ust. § 2610 odst. 1 oblanského zakoniku.

Platba splatné Castky bude provedena formou bezhotovostniho bankovniho pfevodu na
Ucet uréeny Zhotovitelem v piisluéném dariovém dokladu. Céstka je zaplacena
pfipsanim prisluSné penézni c¢astky na Udcet poskytovatele platebnich sluzeb
Zhotovitele. Provedeni zmény nebo doplnéni dalSiho bankovniho spojeni Zhotovitele
bude provedeno pouze na zakladé zadosti Zhotovitele a zaroven zménou smlouvy.
Zédost musi byt pisemna, ato pouze prostiednictvim datové schranky Objednatele
z datové schranky Zhotovitele (u pravnickych osob) nebo Ufedné ovérenou listinou
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u Zhotovitele - fyzické osoby, pokud tento Zhotovitel nema téz zavedenou vlastni
aktivni datovou schranku.

Daniovy doklad vystaveny Zhotovitelem musi splfiovat veskeré nalezitosti uvedené ve
Smlouvé nebo vyzadované obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy, zejména zdkonem
¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdé&jdich predpisi a zékona
¢. 563/1991 Sb., o Géetnictvi, ve znéni pozdé&jsich predpisi a dale musi obsahovat
pfiloZenou kopii Soupisu provedenych praci potvrzeného podpisem TDS.

V pripadé, Zze danovy doklad nebude mit vySe uvedené nalezitosti, je Objednatel
opravnén zaslat jej ve |h(té& splatnosti zpét Zhotoviteli k doplnéni, aniz se tak dostane
do prodleni se splatnosti; Ih(ta splatnosti podind b&%et znovu od opé&tovného dorudeni
nalezité doplnéné i opravené faktury.

Datem uskutecnéni dil¢ich zdanitelnych plnéni na danovych dokladech vystavenych
Zhotovitelem bude vzdy posledni den kalendafniho mésice, za ktery je danovy doklad
vystaven vyjma mésice listopadu, kdy bude danovy doklad Zhotovitelem vystaven
i k patnactému (15.) dni mésice listopadu.

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze neprovede jednostranny zapocet pohledavky a ze
nepostoupi zadnou pohleddvku vG¢& Objednateli ani jeji ¢ast, vzniklou na zakladé
Smlouvy treti osobé bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele. Postup
Objednatele dle odst. 20.21 Obchodnich podminek se nepovazZuje za souhlas
Objednatele.

Objednatel je opravnén uzit k jednostrannému zapoctu i pohledavku ve smyslu ust.
§ 1987 odst. 2 obcCanského zakoniku nejistou.

Zhotovitel neni opravnén pouzit k zdpoctu vU0&¢ Objednateli pohleddvku svého
spoludluznika ve smyslu ust. § 1984 obclanského zakoniku.

Objednatel miZe poskytnout Zhotoviteli zdlohu na zhotoveni Dila. Celkovou vysi
zalohy, pocet a nacasovani splatek (pokud jich bude vice nez jedna), pouZité mény,
splatnost a ostatni poméry zalohy je Objednatel opravnén stanovit v souladu s jeho
moznostmi takovou zalohu poskytnout.

BANKOVNI ZARUKA ZA PROVEDENI DILA

Zhotovitel predal Objednateli pfed podpisem Smlouvy Bankovni zaruku za provedeni
Dila ve vysi uvedené ve Smlouvé. Bankovni zaruka za provedeni Dila (dale téz jen
Bankovni zaruka) bude zajisfovat dodrZeni smluvnich podminek, kvality a termind
provedeni Dila. Bankovni zaruka za provedeni Dila bude Objednatelem pouzita jako
kompenzace pro mozné ztraty, které by vyplynuly ztoho, Zze by Zhotovitel nebyl
schopen nebo ochoten plnit své povinnosti ze Smlouvy. V pfipadé poruseni povinnosti
Zhotovitele udrzovat v platnosti Bankovni zaruku za provedeni Dila dle podminek této
Smlouvy neni Objednatel povinen poskytovat Zhotoviteli do napraveni tohoto poruseni
7zadna financni plnéni podle této Smlouvy.

Objednatel je opravnén vyuzit prostfedkl zajisténych Bankovni zarukou za provedeni
Dila ve wvysi, kterd odpovida vySi splatné c&astky smluvni pokuty, jakéhokoli
neuspokojeného dluhu Zhotovitele vici Objednateli, ndkladl nezbytnych k odstranéni
vad Dila, 8kod zpUsobenych plnénim Zhotovitele v rozporu se Smlouvou, nebo jakékoli
Castce, ktera podle minéni Objednatele odpovida nahradé vadného plnéni Zhotovitele.

Bankovni zaruka za provedeni Dila musi splfiovat tyto podminky:

a) Bankovni zaruka musi byt vystavena jako neodvolatelnd a bezpodminecna, pFicemz
Ceska banka nebo zahrani¢ni banka (tj. ta, ktera vydala Bankovni zaruku za
provedeni Dila) se zavaze k plnéni bez ndmitek a na zdkladé prvni vyzvy
opravnéného,

b) Bankovni zaruka bude platnd nejméné po dobu provadéni Dila stanovenou ve
Smlouvé a dale minimalné 2 mésice po vyhotoveni Predavaciho protokolu
a odstranéni véech pfipadnych vad a nedostatkd uvedenych v Predavacim protokolu
podle toho, kterd z téchto udalosti nastane pozdéji,
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c) Bankovni zaruka musi byt dale platna, dokud Objednatel neobdrzi Bankovni zaruku
za odstranéni zarucnich vad podle ¢lanku 15 téchto Obchodnich podminek.

Pravo z Bankovni zaruky za provedeni Dila bude Objednatel opravnén uplatnit
v pfipadech, pokud:

e Zhotovitel neprovadi Dilo v souladu s podminkami uzaviené Smlouvy ¢i nesplnil své
povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy;

e Objednatel odstoupi od Smlouvy z dlivodd na strané& Zhotovitele;

e Zhotovitel neuhradi Objednateli zplsobenou $kodu & smluvni pokutu, k niz je podle
Smlouvy povinen a kterd vi¢i nému byla Objednatelem uplatnéna;

e v{¢& majetku Zhotovitele probiha insolvenéni Fizeni, v némz bylo vydano rozhodnuti
o Upadku nebo insolvenéni navrh byl zamitnut proto, Ze majetek nepostacuje
k Ghradé nakladd insolvenéniho fizeni, nebo byl konkurs zruen proto, ze majetek
byl zcela nepostacujici nebo byla zavedena nucena sprava podle zvlastnich pravnich
predpis.
Pokud podminky Bankovni zaruky za provedeni Dila specifikuji datum, kdy vyprsi
povinnosti pravnické osoby, ktera vydala Bankovni zaruku ("datum ukonceni platnosti
Bankovni zaruky za provedeni Dila") a Predavaci protokol nebyl smluvnimi stranami
vyhotoven, resp. nebyly odstranény vSechny pripadné vady a nedostatky uvedené
v Preddvacim protokolu, do data tficeti (30) dnl pred datem ukonéeni platnosti
Bankovni zaruky za provedeni Dila, potom Zhotovitel podle toho prodlouzi platnost
Bankovni zaruky za provedeni Dila, dokud nebude smluvnimi stranami vyhotoven
Predavaci protokol a odstranény vsechny pfipadné vady a nedostatky uvedené
v Pfedavacim protokolu, a dokud Objednatel neobdrzi Bankovni zaruku za odstranéni
zarucnich vad podle ¢lanku 15 téchto Obchodnich podminek.

Objednatel je opravnén uplatnit pravo z Bankovni zaruky za provedeni Dila dale
v pfipadech, pokud:

14.6.1 Zhotovitel neprodlouzi platnost Bankovni zaruky za provedeni Dila, v pfipadech
kdy je ktomu povinen dle Smilouvy, pfi¢emZ za t&chto okolnosti mdlze
Objednatel narokovat plnou vysi ¢astky Bankovni zaruky za provedeni Dila,

14.6.2 Zhotovitel nezaplati Objednateli splatnou c¢astku podle toho, jak bylo mezi
stranami sjednano, do ¢&tyficeti (40) dnl po tomto souhlasu,

14.6.3 Zhotovitel nesplni dosud nesplnénou povinnost do &tyficeti (40) dnd poté, co
obdrzel oznédmeni Objednatele, v némz bylo pozadovédno spinéni takové
povinnosti. V pfipadé, ze se jednd o nepenézitou povinnost se ma za to, ze je
do vyse urené zarucni listinou =zajiSténa penézitd pohledavka, ktera
Objednateli pfislusi pfi poruseni pfislusné nepenézité povinnosti,

14.6.4 pri prevodu podnikatelské cinnosti Zhotovitele nebo jeji casti nebude
Objednateli do 7 dn{ poté, co nastanou pravni G&inky pfevodu podnikatelské
¢innosti Ci jeji Casti, predlozena Bankovni zaruka za provedeni Dila vystavena
pro nového Zhotovitele. V takovém pripadé mize objednatel narokovat plnou
¢astku Bankovni zaruky za provedeni Dila nebo

14.6.5 Zhotovitel v rozporu s odst. 5.6 Smlouvy prevede svoji podnikatelskou ¢innost
bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele, kdy v takovém pripadé
mUze objednatel narokovat plnou &astku Bankovni zaruky za provedeni Dila.

Objednatel vrati zarucni listinu k Bankovni zaruce za provedeni Dila Zhotoviteli do
dvaceti (20) dnl ode dne, kdy TDS a Zhotovitel podepsali Pfedavaci protokol,
Zhotovitel odstranil veskeré vady uvedené v Predavacim protokolu a v Zapisech
o predani a prevzeti Dila a Objednatel od Zhotovitele obdrzel Bankovni zaruku za
odstranéni zarucnich vad, podle toho, ktery termin nastane pozdé;ji.

V pripadé, Ze Zhotovitel prevede v souladu s odst. 5.6 Smlouvy s predchozim
pisemnym souhlasem Objednatele svoji podnikatelskou &innost & jeji &ast a v disledku
tohoto prevodu dojde ke zmé&né& v osobé& Zhotovitele, musi byt Objednateli do 7 dnl
poté, co nastanou pravni Ucinky prevodu podnikatelské Cinnosti Ci jeji Casti, predlozena
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Bankovni zaruka za provedeni Dila vystavena pro nového Zhotovitele. Objednatel vrati
predchozi Bankovni zdruku za provedeni Dila Zhotoviteli do 21 dnl poté, co obdrzi
Bankovni zaruku za provedeni Dila vystavenou pro nového Zhotovitele.

BANKOVNI ZARUKA ZA ODSTRANENI VAD

Zhotovitel se zavazuje bezodkladng, tj. nejpozdé&ji do Sedesati (60) dnl ode dne
podpisu Predavaciho protokolu Zhotovitelem i TDS predat Objednateli Bankovni zaruku
za odstranéni vad Dila. Bankovni zaruka za odstranéni vad Dila bude vystavena na
Castku odpovidajici vysi 50 %Bankovni zaruky za provedeni Dila uvedené v odst. 4.1
Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, ze Bankovni zaruka za odstranéni vad Dila bude vydana na
dobu Sesti (6) let. Pokud podminky Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila specifikuji
datum ukonceni platnosti Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila a Zhotovitel
neodstranil v8echny zaruéni vady do tficeti (30) dnl pred timto datem ukonéeni
platnosti Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila, potom je Zhotovitel povinen platnost
Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila prodlouzit, dokud nebudou vsechny zarucni
vady odstranény. Objednatel je opravnén uplatnit pravo z Bankovni zaruky za
odstranéni vad Dila pouze v pfipadech, pokud:

15.2.1 Zhotovitel neprodlouzi platnost Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila
v pfipadé, Ze jeji platnost bude kratsi, nez je uvedeno v predchozim odstavci;
za téchto okolnosti miZe Objednatel poZadovat zaplaceni plné vyse &astky
Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila,

15.2.2 Zhotovitel neuhradi Objednateli zplsobenou &kodu & smluvni pokutu, k niz je
podle Smlouvy povinen a ktera vi¢i nému byla Objednatelem uplatnéna,

15.2.3 Zhotovitel nezaplati Objednateli splatnou castku podle toho, jak bylo mezi
stranami sjednano, do &tyFiceti (40) dnl po tomto souhlasu nebo rozhodnuti,

15.2.4 Zhotovitel neodstrani zaruéni vadu do C&tyFiceti (40) dnd poté, co obdrzel
oznameni Objednatele, v némZ bylo pozadovano odstranéni zarucni vady,
nebo v jiné primérené Ihité dodateéné& mu k tomu Objednatelem poskytnuté,
ato k Uhrad& primérené slevy zceny ¢& k Uhradé nakladd, které vznikly
odstranénim vady na naklady Zhotovitele a pfipadnych smluvnich pokut
a naroku na nahradu skody,

15.2.5 nastanou okolnosti, které opravnuji Objednatele k odstoupeni od Smlouvy
podle ¢lanku 21 téchto Obchodnich podminek, bez ohledu na to, zda bylo
odstoupeni oznameno ¢i nikoliv,

15.2.6 pfi prevodu podnikatelské cinnosti Zhotovitele nebo jeji Casti nebude
Objednateli do 7 dnl poté, co nastanou pravni G&inky pfevodu podnikatelské
¢innosti Ci jeji Casti, predloZzena Bankovni zaruka za odstranéni vad Dila
vystavend pro nového Zhotovitele. V takovém pFipadé miZe Objednatel
narokovat plnou ¢astku Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila,

15.2.7 Zhotovitel v rozporu s odst. 5.6 prevede svoji podnikatelskou cinnost bez
predchoziho pisemného souhlasu Objednatele, kdy v takovém piipadé mize
objednatel narokovat plnou Castku Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila.

V pfipadé, Ze Zhotovitel prevede v souladu s odst. 5.6 Smlouvy s predchozim
pisemnym souhlasem Objednatele svoji podnikatelskou &innost &i jeji ¢ast a v disledku
tohoto prevodu dojde ke zméné v osob& Zhotovitele, musi byt Objednateli do 7 dnd
poté, co nastanou pravni ucinky prevodu podnikatelské Cinnosti i jeji ¢asti, predlozena
Bankovni zaruka za odstranéni vad Dila vystavena pro nového Zhotovitele. Objednatel
vrati predchozi Bankovni zéruku za odstranéni vad Dila Zhotoviteli do 21 dni poté, co
obdrzi Bankovni zaruku za odstranéni vad Dila vystavenou pro nového Zhotovitele.

Objednatel vrati zarucni listinu Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila Zhotoviteli do
dvaceti (20) dnl poté, co tato Bankovni zaruka za odstranéni vad Dila pozbude
platnosti podle ustanoveni tohoto ¢lanku, véetné jejiho pripadného prodlouzeni.
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VLASTNICKA PRAVA A UZIVACI PRAVA

Objednatel prohlasuje, ze vSechny pozemky, na kterych ma byt zhotoveno Dilo nebo
zarizeno Stavenisté dle Dokumentace pro stavebni povoleni jsou ve vlastnictvi Statu
a Objednatel k nim ma pravo hospodarit jako s majetkem Statu ve smyslu zakona
&. 77/1997 Sb., o statnim podniku, ve znéni pozdé&jsich predpist (dale jen ,zékon
o statnim podniku") nebo Ze k pozemkim Objednatel jinak zajistil pradvo provést
stavbu, neni-li ve Smlouvé uvedeno jinak.

Vlastnické pravo k vécem, které Zhotovitel opatfuje pro plnéni Smlouvy nebo které
vznikaji jako vysledek pInéni Smlouvy a které se stanou soucasti Dila, resp. pozemku,
ato véetn& strojd a jinych upevnénych zafizeni ve smyslu ust. § 508 obc¢anského
zakoniku, nabyva Stat okamzikem, kdy se stanou soucasti Dila, resp. pozemku, nebo
kdy takto vznikly a Objednatel soucasné ziskava odpovidajici pravo hospodafit ve
smyslu zdkona o statnim podniku. Vlastnické pravo k materidlu dodanému na
Stavenisté za Ucelem zhotoveni Dila nabyva Stat okamzikem uhrazeni pfislusného
danového dokladu v souladu s odst. 13.1 Obchodnich podminek a Objednatel soucasné
ziskava odpovidajici pravo hospodarit ve smyslu zakona o statnim podniku. Ust. § 512
obcanského zdakoniku neni dotéeno. Pro vyloudeni pochybnosti smluvni strany
prohlasuji, Ze pfi Upravé vlastnického prava k Dilu a jeho ¢astem vzaly v Gvahu ust. § 5
zakona €. 266/1994 Sb., o drahach.

Ujednani o vlastnickém pravu obsazené v predchozim odstavci neplati v pfipadé
Upravy, prelozky nebo jiného zasahu do siti technického vybaveni nebo jiné véci, ktera
je ve vlastnictvi jiné fyzické nebo pravnické osoby a které byly vyvolany provadénim
Dila. Vlastnické pravo k takto upravené véci v souladu s obecné zavaznymi pravnimi
predpisy neprechézi a zUstava zachovano plvodnimu vlastnikovi.

V pripadé, Ze vysledkem cinnosti Zhotovitele v souvislosti s plnénim Smlouvy bude
autorské dilo ve smyslu ustanoveni § 2 zakona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském,
o pravech souvisejicich s prdvem autorskym a o zmé&né& nékterych zékon{, (autorsky
zakon), ve zné&ni pozdé&jsich predpist, Zhotovitel ve smyslu ust. § 2634 ob&anského
zakoniku poskytuje k takovému autorskému dilu jako celku nebo k jeho jednotlivym
C¢astem ke dni vzniku takového autorského dila Objednateli opravnéni jej uzit - licenci,
a to vyhradni, umoZzfujici véechny zplsoby uziti autorského dila, potfebné pro naplnéni
Ucelu Smilouvy a pokracovani plnéni navazujici na Smlouvu a v mnozstevnim rozsahu
tomuto Gcelu pfiméfenému, s Gzemnim rozsahem vymezenym Uzemim Ceské republiky
a Casovym rozsahem omezenym na dobu trvani majetkovych autorskych prav
k autorskému dilu, v€etné moznosti zasahu do autorského dila, a to i prostrednictvim
tretich osob, moznosti udéleni podlicence a moznosti licenci prevést na treti osobu. Pro
vylouceni pochybnosti plati, Ze cena veskerych licenci poskytnutych na zakladé tohoto
¢lanku je jiz zahrnuta v Cené Dila. Objednatel ¢i jeho pravni nastupce nejsou povinni
licenci vyuzit.

V pripadé licence dle predchazejiciho clanku se Zhotovitel s ohledem na vyznam
o Vg ’ v v ’ s . v s v v

a zpusob pouziti vyslovné zrika prava licencni smlouvu vypovedet dle ust. § 2370

obc¢anského zdkoniku a prava odstoupit od licen¢ni smlouvy pro zménu presvédceni dle

ust. § 2382 obcanského zakoniku.

ZMENOVE RiZENi

TDS je kdykoli v prib&hu provadéni Dila oprédvnén pozadat Zhotovitele o zménu Dila,
tedy o provedeni praci, jez nebyly soucasti plnéni dle Smlouvy, nebo o neprovedeni
praci, jez byly soucasti pInéni dle Smlouvy, pfipadné jiné provedeni praci, nez jak bylo

popsano ve Smlouvé. Vzdy se bude jednat o zménu, kterd nebude zménou podstatnou.
Zhotovitel je povinen takové Zadosti vyhovét.

Zhotovitel je opravnén na zadkladé svého uvazeni Ci na doporuceni sam navrhovat
zmény plnéni Smlouvy. Jednd se zejména o zmény, které budou vylepSenim plnéni
Smlouvy, Usporou pro Objednatele nebo které fesi nové vzniklé situace.
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Veskeré nové & upravené Casti Dila, dotéené piimo ¢ nepiimo zménou, musi po
realizaci schvalené zmény spliiovat vsechny podminky Smlouvy ve znéni po
zapracovani prisluéné zmény. Stejné tak celé Dilo a véechny Casti Dila musi po
provedeni zmény nadale splfiovat vSechny podminky Smlouvy. Provedeni schvalené
zmény plnéni Smlouvy nema vliv na platnost veskerych ustanoveni Smiouvy.

Navrhne-li TDS nebo Zhotovitel zménu plnéni Smlouvy, oznami takovou skutecnost
druhé strané a zarover popiSe predmét zmény, jeji divody, predpokladané technické
Fedeni a predpoklddané dlsledky zmény. Zména Dila bude oznadena poradovym
Cislem, timto Ukonem bude zahajeno zménové fizeni a obé strany na nejblizs§im jednani
navrh zmény projednaji.

Zhotovitel nasledné provede hodnoceni dopadl navrhované zmény na vysi Ceny Dila
(tj. prehled vedkerych nékladd nebo Uspor touto zménou zplsobenych) a piipadné téz
na terminy plnéni dle Harmonogramu postupu praci a soucinnost Objednatele apod.
Zhotovitel provede toto hodnoceni v pisemné formé nejpozdé&ji do patnacti (15) dnl od
navrzeni zmény TDS nebo Zhotovitelem, nedohodne-li se pisemné Zhotovitel s TDS
jinak. Zhotovitel nemé& narok na odménu za provedeni hodnoceni dopadd navrhované
zmény.

Bude-li vysledkem navrhované zmény také zména ceny Dila, je Zhotovitel povinen
v hodnoceni dopadd navrhované zmény sestavit rozpocet nebo kvalifikovany odhad
zmény ceny pfislusnych ¢asti plnéni Smlouvy, kterych se zména dotyka (tj. veskerych
nakladd nebo Uspor touto zmé&nou zplsobenych).

Objednatel na zakladé pisemného hodnoceni navrhované zmény Dila navrh zmény
schvali nebo odmitne.

V pfipadé schvaleni navrhu zmény Objednatelem musi byt nasledné zmény sjednany
pisemné ve formé dodatku ke Smlouvé podepsaného obéma smluvnimi stranami.

V pripadé, ze bude nezbytné, aby Zhotovitel provedl| viceprace, které nebyly vyslovné
uvedeny v Zadavaci dokumentaci, je Objednatel oprdvnén objednat tyto viceprace
u Zhotovitele. VesSkeré viceprace schvalené ve zménovém fizeni a zadané formou
pfislusného zadavaciho fizeni budou fakturovany samostatnym danovym dokladem.

Pro ocenéni plnéni na zakladé zménového Fizeni a vicepraci dle predchoziho odstavce
se prednostné pouziji jednotkové ceny obsaZzené v Nabidce Zhotovitele, pripadné
jednotkové ceny co nejvice odpovidajici z hlediska vécného, Casového a mista plnéni.
Pokud se druh vicepraci v Nabidce Zhotovitele nevyskytuje, porovna se jejich skladba
s ocenénymi pracemi a vyuzije se k vytvoreni nové nabidky skladby obdobnych praci
k vytvoreni porovnavaci polozky. Pouze v pripadé, kdy neexistuje ocenény druh
viceprace ani porovnavaci prace, nalezi cena prfimérené zvysSena urena jako obvykla
cena praci, které vyplynou ze zménového fizeni nebo z vicepraci ve smyslu ust. § 492
a § 2586 odst. 2 ob¢anského zakoniku.

Smluvni strany jsou pfi zménovych fizenich podle tohoto ¢lanku povinny postupovat
v souladu s kogentnimi ustanovenimi obecné zévaznych pravnich prfedpist. Zhotovitel
se zavazuje postupovat v ramci zménového fizeni tak, aby neohrozil fadné plnéni
Smlouvy v souladu Harmonogramem postupu praci.

Zhotovitel se zavazuje, ze po dobu zménového fizeni nebude cinit zadné kroky, které
by znamenaly ohrozeni, znemoznéni ¢i navySeni ceny navrhované zmény. Vedlo-li by
respektovani takové povinnosti dle nazoru Zhotovitele ke zpozdéni Harmonogramu
postupu praci, je Zhotovitel povinen neprodlené takovou skutecnost oznamit TDS.

Ujednani tohoto ¢lanku se uziji ve smyslu ust. § 2627 obcanského zakoniku rovnéz pro
pfipady zmén, které se tykaji mista, kde ma byt Dilo provadéno, a jsou vynuceny
okolnostmi, které vysly najevo v prib&hu provadéni Dila, nebyly v dobé& podpisu
Smlouvy znamy a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl predvidat ¢i se situace, kdy pfi
provadéni Dila vyjdou najevo okolnosti odliSné od dokumentace predané Objednatelem.

Bez ohledu na ujednani tohoto ¢lanku ¢&i jakakoliv dalsi ujednani téchto podminek je
TDS opravnén sjednavat za Objednatele se Zhotovitelem formou zapist ve stavebnim

Pfiloha ¢. 1 - Obchodni podminky
Zhotoveni stavby
OP/R/20/20 29/37



18.

18.1

18.2

18.3

18.4

18.5

19.
19.1

19.2

19.3

30/37

deniku drobné zmény Dila, které svym charakterem nemaji povahu vicepraci Ci
ménépraci, které nemaji vliv na Cenu dila ani na celkové technické vlastnosti dila (ani
podminky dané vefejnopravnimi povolenimi), jejichz potfeba vyvstane v misté
provadéni Dila pfi jeho provadéni a kterou jsou nezbytné pro dalsi postup provadéni
Dila.

ODPOVEDNOST ZA SKODU A ZPROSTENI POVINNOSTI K JEJI
NAHRADE

Nebezpedi $kody na zhotovovaném Dile nebo Césti Dila nese Zhotovitel az do okamziku
radného predani prislusné Casti Dila, tzn. podpisu pfisluSného Zapisu o predani
a prevzeti Dila Zhotovitelem i TDS.

Zhotovitel odpovida za veskerou skodu, ktera vznikne Objednateli nebo tietim osobam
v dlsledku porudeni povinnosti Zhotovitele stanovenych zdkonem nebo na zdkladé
pravnich predpisii nebo v disledku poruseni povinnosti vyplyvajicich pro Zhotovitele ze
Smiouvy.

Zhotovitel se zavazuje nahradit Objednateli veskerou skodu, kterou Objednatel utrpi
v dlisledku poruseni povinnosti Zhotovitele stanovenych pravnimi ptedpisy nebo na
zaklad& pravnich predpisi nebo v disledku porudeni povinnosti vyplyvajicich pro
Zhotovitele ze Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje Objednateli nahradit veskerou skodu a nemajetkovou Ujmu
vzniklou na zdkladé Fadné uplatnénych ndrokl tfetich osob, vzniklych v ddsledku
poruseni jakékoliv povinnosti Zhotovitele uvedené v tomto ¢lanku, a to véetné narokl
vyplyvajicich z uplatnéni prav tretich osob k duSevnimu ¢& primyslovému vlastnictvi,
které bylo soucasti plnéni Zhotovitele. Zhotovitel se zaroven zavazuje v pfipadé, ze
poruseni prav tretich prav osob je trvalého charakteru zajistit bez zbyte¢ného odkladu
a na vlastni naklady, aby Dilo nebo jeho ¢ast nadale prava tretich osob neporusovalo.

Zadna ze stran neni odpovédna za $kodu, pokud prokéze, Ze ji ve splnéni povinnosti ze
Smlouvy doéasné nebo trvale zabranila Vy&$i moc. Prekdzka vznikld ze $kddcovych
osobnich pomérl nebo vznikld az v dob&, kdy byl $kldce s plnénim smluvené
povinnosti v prodleni, ani prekdzka, kterou byl $kldce podle Smilouvy povinen
prekonat, ho vSak povinnosti k nahradé nezprosti. Tim nejsou dotCeny naroky
Objednatele plynouci z poruseni povinnosti Zhotovitele dle Smlouvy, jsou-li tyto
pokryty pojistnymi smlouvami uvedenymi v pfiloze ¢. 7 Smlouvy.

ODPOVEDNOST ZA VADY A ZARUKY

Zhotovitel odpovidd za vechny vady, které ma Dilo nebo Cast Dila v okamziku jeho
predani a prevzeti Objednatelem a déle za vady, které se na Dile nebo Césti Dila objevi
kdykoliv v prb&hu zaruéni doby. Zhotovitel odpovidd za vechny vady, na které se
vztahuje zaruka za jakost, s vyjimkou vad, které byly zplsobeny po prechodu
nebezpedi $kody na Dile vné&j&imi udalostmi, jeZ nezpUsobil Zhotovitel nebo osoby,
s jejichz pomoci Zhotovitel plnil svou povinnost. S ohledem na povahu a rozsah Dila si
strany sjednavaji, ze Objednatel je opravnén oznamovat Zhotoviteli vady a uplatfiovat
prava z nich kdykoliv v prib&hu zaruéni doby, a to bez ohledu na to, kdy existenci vady
zjistil ¢i mohl Zjistit.

Zhotovitel odpovida za vechny vady, zplsobené:

19.2.1 jakoukoliv chybou v dokumentaci, za niz odpovida Zhotovitel,

19.2.2 nesouladu zafizeni, material( nebo provedeni Dila, se Smlouvou, nebo
19.2.3 tim, ze Zhotovitel nesplnil jinou svou povinnost.

Zhotovitel uzavienim Smlouvy poskytuje zaruku za jakost Dila. Poskytnutim zaruky za
jakost Zhotovitel pfejimad zavazek, ze zhotovené Dilo bude po celou zaruc¢ni dobu
zplsobilé k uzivani, ke kterému je svou povahou uréeno a ze po celou tuto zaruéni
dobu bude mit vlastnosti vyZzadované Smlouvou.
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Zhotovitel poskytuje zaruku za jakost v nize uvedenych zarucnich dobach, v nichz je
Objednatel opravnén Zhotoviteli vady oznamit a pozadovat jejich odstranéni:

19.4.1 na Zzelezni¢ni svrSek (uzity materidl) a geometrické usporadani koleje (uzity
material) v trvani 2 let,

19.4.2 na nosné konstrukce a jejich povrchy, na izolace proti vodé, izolace proti vodé
mostovek ocelovych mostd, tunell a celoplo$né izolace proti vodé& v tunelech
v trvani 10 let,

19.4.3 na ostatni ¢asti Dila vCetné Casti stavebnich a montaznich v trvani 5 let, pokud
neni ve Smlouvé nebo kterékoliv jeji pfiloze uvedeno jinak.

Zaruéni doba za jakost pocinad béZet ode dne predani a prevzeti Dila nebo Casti Dila,
kdy Casti Dila se rozumi stavebni objekt (SO), provozni soubor (PS) nebo jind ¢ast
plnéni vymezena v Harmonogramu postupu praci.

Zarucéni doba nebézi:

19.6.1 po dobu, po kterou Objednatel nemlze Dilo, nebo jeho vadou dotéenou Cést
Dila, Fadné uZivat pro jeho vadu, za kterou odpovida Zhotovitel,

19.6.2 po dobu, po kterou Zhotovitel odstrafiuje vady Dila nebo Césti Dila, za které
odpovida Zhotovitel a které sice nebrani Objednateli v fadném uzivani Dila
nebo Casti Dila, ale vyskytnou se opakované.

Nem{ze-li Objednatel pro vadu Dila nebo Casti Dila uzivat kromé vadou dotéené Casti
Dila i jinou souvisejici Cast Dila, neb&Zi ani zaru¢ni doba poskytnutd na tuto souvisejici
Cést Dila.

Zarucni doba nebézi vzdy ode dne, kdy Zhotoviteli podle ustanoveni Smlouvy vznikla
povinnost zapocCit s odstrafiovanim vady, nejdfive vSak ode dne, kdy Objednatel
fakticky umozni Zhotoviteli zahajit prace na jejim odstranovani, az do dne, kdy
Zhotovitel predd Objednateli prisluénou Cést Dila po odstranéni vady.

Zaru¢ni doba se prodluzuje vzdy o dobu, po kterou tato zarucni doba podle prfedchozich
ustanoveni nebézi.

Zaruku za jakost komponentl samostatné dodavanych od jinych zhotovitell (vyrobct)
se Zhotovitel zavazuje poskytnout nejméné& v délce 24 mésicl ode dne predani
a prevzeti predmétného provozuschopného celku nebo jiné Casti Dila, jehoZ je tento
komponent soucasti. V pripadech, kdy by zaruéni doba poskytnuta vyrobcem
komponentu prekrocila vySe uvedenou dobu 24 mésicl, zavazuje se Zhotovitel
poskytnout Objednateli zaruku za jakost alespon v této delSi dobé.

V pfipadé, Ze Objednatel v zaru¢ni dobé opravnéné uplatnil své pravo z odpovédnosti
Zhotovitele za vady, na jehoz zakladé Zhotovitel poridil a vyménil provozuschopné
celky nebo komponenty samostatné dodavané od jinych vyrobcl, po&ind ode dne
nasledujiciho po dni jejich vymé&ny bézet nova zaruéni doba v délce 24 mésic.

Objednatel je opravnén v pfipadé, Ze prevede vlastnické pravo k Dilu nebo jeho casti
na treti osobu nebo v pfipadé, ze vlastnické pravo treti osoby je zalozeno jiz zdkonem,
prevést na tuto treti osobu prava z odpovédnosti Zhotovitele za vady.

Objednatel je povinen Zhotoviteli bez zbyte¢ného odkladu pisemné oznamit skutecnost,
Ye prava z odpovédnosti za vady je opradvnéna vi¢i Zhotoviteli uplatnit Jind opravnéna
osoba.

Jind opravnéna osoba je opravnéna uplatfovat u Zhotovitele prava z odpovédnosti za
vady pouze v pfipadé, Ze Objednatel ozndmi Zhotoviteli toto jeji pravo podle
pfedchoziho odstavce nebo v pfipadé, Ze jind opravnéna osoba Zhotoviteli toto své
pravo sama prokaze.

Objednatel nebo jina opravnéna osoba jsou opravnéni kdykoliv v prib&hu zaruéni doby
pokud zjisti, e Dilo nebo Cast Dila mé& vady, pozadovat po Zhotoviteli jejich odstranéni
a Zhotovitel se zavazuje tyto vady bezplatné odstranit bezodkladné po jejich nahlaseni
v dobé nezbytné nutné pro jejich odstranéni. Objednatel nebo jind opravnéna osoba
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v nahladeni vady uvede, zda se jedna o vadu branici Fadnému uzivani Dila nebo Césti
Dila, ¢i nikoliv.

Zhotovitel se zavazuje zapocit s odstrariovdnim vad Dila nebo Casti Dila bez
zbytecného odkladu poté, kdy mu bude doruceno oznameni Objednatele nebo jiné
opradvnéné osoby, e Dilo nebo Céast Dila ma vady véetn& pozadavku na jejich
odstranéni. V odstranovani vad se Zhotovitel zavazuje bez preruseni pokracovat
a odstranit je v co nejkrat$i technicky a technologicky moZné Ihdté, kterou Zhotovitel
navrhne a Objednatel odsouhlasi. Nedojde-li mezi smluvnimi stranami k dohodé o Ih{té
pro odstranéni vady, je Zhotovitel povinen odstranit vadu v dle povahy vady pfimérené
IhGté stanovené Objednatelem. Zhotovitel je povinen odstranit na své naklady ity
Objednatelem oznamené vady Dila, za které odpovédnost odmita, resp. vady, které
neuznava. Na takovou vadu se v ostatnim pfimérené pouZije Uprava pro vady Dila.
Pokud se nasledné stane nespornym, ze Zhotovitel za vadu, kterou neuznal, skutecné
neodpovidal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli naklady, které na odstranéni
vady Géelné vynalozil, do 30 dnd od dne jejich prokdzani Zhotovitelem.

V pripadé, Ze Zhotovitel nesplni svoji povinnost odstranit vadu v dohodnuté, pfip.
Objednatelem urdené Ih{t&, je Objednatel nebo jind oprdvnéna osoba opravnén zajistit
odstranéni této vady vlastnimi kapacitami nebo jinym dodavatelem na naklady
Zhotovitele. Takovymto postupem Objednatele nebude dotlena zaruka za jakost
poskytnutd Zhotovitelem na dotéenou Cast Dila véetné jejiho pripadného prodlouzeni.
Naklady na odstranéni vady je povinen uhradit Zhotovitel Objednateli na zakladé vyzvy
k Ghrad&. Objednatel ma pravo vyuzit k Ghrad& nakladd na odstrané&ni vad své naroky
vyplyvajici z Bankovni zaruky za odstrané&ni zaruénich vad. Jestlize nemiZe byt vada
G¢inné odstranéna na Stavenisti a Objednatel s tim vyjadii pisemny souhlas, mize
Zhotovitel odvézt ze Stavenisté pro UcCely opravy ty Casti Dila, resp. jeho pfislusenstvi,
které jsou vadné. V tomto pisemném souhlasu je Objednatel opravnén pozadovat, aby
Zhotovitel zvysil ¢astku Bankovni zaruky za odstranéni zarucnich vad o Uplné naklady
na nahradu téchto soucasti, nebo aby poskytl jiné vhodné zaruky.

Jestlize je mozné, Ze odstrafiovani nékteré vady ovlivnilo vlastnosti Dila, mize TDS
vyzadovat opakovani kterékoliv zkousky popsané ve Smlouvé. Tento pozadavek bude
ozndmen do 28 dnl poté, co byla vada odstranéna. Tyto zkousky budou provedeny
v souladu s podminkami pouzitymi pro predchozi zkousky, kromé toho, Ze budou
provedeny na riziko a naklady strany odpovédné za naklady na odstranéni vad.

V pfipadé, Ze je vada Dila nebo vada Casti Dila neodstranitelnd, je Zhotovitel povinen
provést nahradni Dilo nebo Cést Dila do tficeti (30) dnl od zji$téni této skutecnosti
nebo poskytnout Objednateli pfimérenou slevu z Ceny Dila. Rozhodnuti, zda Objednatel
prijme nahradni Dilo nebo slevu z Ceny Dila, je zcela v pravomoci Objednatele a neni
dotleno predchozim uplatnénim jiného prava z vad. V pfipadé, Zze Zhotovitel nesplni
svou povinnost provést nahradni Dilo nebo Cast dila, je Objednatel opravnén zajistit
jeho provedeni vlastnimi kapacitami nebo jinym dodavatelem na naklady Zhotovitele.
Objednatel ma pravo vyuZit k hradé nakladd na provedeni ndhradniho Dila nebo Casti
Dila, ¢i k Uhradé svého naroku na poskytnuti pfimérené slevy z Ceny Dila své naroky
vyplyvajici z Bankovni zaruky na odstranéni zarucnich vad.

Pro odstranéni pochybnosti si smluvni strany vyslovné sjedndvaji, Ze povinnost
Zhotovitele odstranit vady Dila zahrnuje rovnéz povinnost provést bezplatné dalsi
prace, které by plvodné bylo tfeba provést, pokud by Zhotovitel splnil svou
upozornovaci povinnost dle ust. § 2594 i § 2627 obcanského zakoniku.

Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli pfistup k Dilu, v rozsahu nezbytném pro
odstranéni vad.

SMLUVNI POKUTA A UROK Z PRODLENI

V pripadé prodleni nékteré ze smluvnich stran s penézitym plnénim je druha& smluvni
strana opravnéna pozadovat zaplaceni Uroku z prodleni ve vysi stanovené obecné
zavaznymi pravnimi predpisy. Pro Ucely naroku na zaplaceni smluvni pokuty nejsou
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uroky z prodleni ve smyslu ust. § 1971 obcanského zakoniku povazovany za soucast
nahrady skody.

Urok z prodleni nebo smluvni pokutu se povinna smluvni strana zavazuje zaplatit do
tficeti (30) dnd ode dne doruéeni pisemné vyzvy druhé smluvni strany.

Zaplacenim smluvni pokuty neni dot¢eno pravo druhé smluvni strany na nadhradu skody
v pIné vysi.

Povinnost, jejiz splnéni bylo zajisténo smluvni pokutou, je povinna smluvni strana
zavazana plnit i po zaplaceni smluvni pokuty.

Obé smluvni strany se vzdavaji pradva na snizeni smluvni pokuty dle ust. § 2051
obcanského zakoniku.

V ptipadé prodleni Zhotovitele s predédnim fadné provedené Casti Dila (nebo jeho &asti)
v terminech a za podminek stanovenych Harmonogramem postupu praci pro jednotlivé
Casti Dila je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vy$i 0,1 %
zceny za prisludnou Cést Dila za kazdy zapocaty den prodleni, pficemz ndroky
Objednatele dle jinych ustanoveni téchto Obchodnich podminek ani Smlouvy ¢i plynouci
z pravnich prredpisG tim nejsou dotéeny.

V pFipadé prodleni Zhotovitele se spinénim Ihiity uréené Objednatelem nebo TDS nebo
dohodnuté smluvnimi stranami (v tomto poradi) pro odstranéni vad uvedenych
v Zapisu o predani a prevzeti Dila a/nebo Predavaciho protokolu, véetné vad v zarucni
dobé&, které nebrani Fadnému uzivani Dila nebo Césti Dila, je Zhotovitel povinen uhradit
Objednateli smluvni pokutu ve vy$i 0,05 % zceny dotéené Casti Dila za kazdy
jednotlivy pfipad a za kazdy zapocaty den prodleni s odstranénim jednotlivé vady.

V pFipadé prodleni Zhotovitele se splnénim Ihiity uréené Objednatelem nebo TDS nebo
dohodnuté smluvnimi stranami (v tomto pofradi) pro odstranéni vad v zarucni dobé,
které brani Fadnému uzivani Dila nebo Casti Dila, je Zhotovitel povinen uhradit
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢ (slovy: deset tisic korun Ceskych) za
kazdy jednotlivy pfipad a za kazdy den prodleni s odstranénim jednotlivé vady.

V ptipadé, Ze v prlbé&hu realizace stavby nebo v prib&hu zaruéni doby dojde
k negativni zméné (docasné nebo trvalé) dopravné-technologickych charakteristik ve
srovnani s jejich hodnotami dle schvalené dokumentace (napfiklad omezeni dovolené
rychlosti véetné rychlosti jizdy odbockou ve vlakové cesté&, stani¢ni nebo tratové
provozni intervaly, kategorie ZZ, funk&nost trakéniho napajeni nebo osvétleni, ohievl
vyhybek apod.) v dobé trvani delsi nez 10 minut od ohlaseni, je Zhotovitel povinen
uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny dotéené Casti Dila za kazdy
zapocCaty den trvani takové zmeény, a to i opakované a zaroven uhrazeni plné vyse
smluvni pokuty uplatnéné vi¢i Objednateli ze strany dopravcd. Prokaze-li Zhotovitel, Ze
takovd zména nastala vlivem okolnosti, které nevyplyvaji z jeho <dcinnosti nebo
z vlastnosti dodavanych ¢&asti Dila, popt. které zplsobil svou &innosti Objednatel, toto
ustanoveni se nepouZije.

V pripadé, Ze Zhotovitel v rozporu se Smlouvou nezahaji cinnosti sméfujici ke
zhotoveni Dila nebo nebude pokracovat v provadéni Dila dle Harmonogramu a toto
porudeni nenapravi ani do 10 dnl na zdkladé predchozi vyzvy Objednatele, je
Zhotovitel povinen Objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 5 % z celkové Ceny Dila
za kazdy takovy pFipad.

V pripadé prodleni Zhotovitele s prevzetim Stavenisté &i jeho casti, je Zhotovitel
povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05% z celkové Ceny Dila za
kazdy zapocaty den prodleni aZz do dne radného prevzeti Stavenisté ¢i jeho casti
Zhotovitelem.

V pripadé prodleni Zhotovitele sterminem vyklizeni Stavenisté i jeho dcasti, je
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05% z celkové Ceny
Dila za kazdy zapocCaty mésic prodleni az do dne vyklizeni Stavenisté Ci jeho Casti,
maximalné 1.500.000 K¢ (slovy: jeden milion pét set tisic korun ¢eskych) za mésic.
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V pfipadé, Zze Zhotovitel nesplni povinnost zabezpedit jiz provedené Casti Dila po dobu
prerudeni praci na Dile nebo Casti Dila dle odst. 3.9 téchto Obchodnich podminek, je
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5% z ceny vSech
dotéenych Casti Dila za kazdy takovy pfipad.

V pfipadé, ze Zhotovitel povéfil provadénim Dila jiného Poddodavatele nez toho, ktery
byl uveden v pfiloze ¢. 8 Smlouvy, bez pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele
provedeného formou dodatku ke Smlouvé, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli
smluvni pokutu ve vysi 1% z celkové Ceny Dila za kazdy takovy pfipad. Ostatni naroky
Objednatele tim nejsou dotceny.

V pripadé, Ze Zhotovitel porusi povinnost fadné predat Objednateli dokumentaci
skute¢ného provedeni stavby vcetné jeji geodetické Casti podle podminek stanovenych
Smlouvou, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 %
z celkové Ceny Dila za kazdych zapocatych 30 dni prodleni.

V pripadé, ze Zhotovitel odfekne nebo zméni termin (tj. datum, popfF. c¢as) vyluky
zverfejnéné ve stfednédobém planu vyluk, uhradi Objednateli smluvni pokutu ve vysi
1.000 K¢ (slovy: jeden tisic korun ceskych) za kazdy pfipad vyluky u kazdého
dotceného dopravce:

a) jehoz jizda vlaku byla ovlivnéna, nebo

b) ktery jiz zpracoval a predal Objednateli (jako provozovateli drahy) své dil¢i opatfeni
k dopravé s konkrétnim dopadem na jizdu vlaku.

Plati, ze prekroCenim doby trvani vyluky neni vyluka, kterd byla pozdé zahajena
z dlvod{ na strané Objednatele, pokud byl celkovy asovy rozsah vyluky dodrzen.

V pfipadé, Ze Zhotovitel nesplni svoji povinnost stanovenou Smlouvou udrZovat po
celou dobu provadéni Dila v platnosti Objednatelem vyZadované pojistné smlouvy
anebo nepredlozi Objednateli k prokdzani splnéni této své povinnosti stanovené
doklady, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,02%
z celkové Ceny Dila za kazdy den neplnéni této povinnosti. Ostatni naroky Objednatele
tim nejsou dotceny.

V pripadé, Ze Zhotovitel nesplni svoji povinnost poskytnout a predat Objednateli
Bankovni zaruku za provedeni Dila nebo Bankovni zaruku za odstranéni zarucnich vad
nebo neudrzuje v platnosti Bankovni zaruky v rozsahu vyzadovaném Smlouvou, je
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,03% z celkové Ceny
Dila za kazdy den neplnéni této povinnosti. Ostatni ndroky Objednatele tim nejsou
dotceny.

NEOBSAZENO

V pfipadé, ze Zhotovitel bez pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele prevedl| svoji
podnikatelskou ¢innost nebo jeji ¢ast nebo postoupil byt ijen caste¢né pohledavky
souvisejici s provadénim Dila tfeti osobé, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli
smluvni pokutu ve vysi 3% z celkové Ceny Dila za kazdy takovy pfipad. Ostatni naroky
Objednatele tim nejsou dotceny.

V pripadé, Ze se na Stavenisti nachazeji pracovnici Zhotovitele ¢i dalsi osoby
vykonavajici pracovni ¢innost v kolejisti nebo v blizkosti koleji bez priikazu ,Opravnéni
ke vstupu do kolejisté", je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve
vysi 1.000 K¢ (slovy: jeden tisic korun Ceskych) za kazdy zjiStény pripad a za kazdy
kalendarni den az do dne, kdy Zhotovitel prokaze, Zze predmétni pracovnici obdrzeli
prikaz ,Opravnéni ke vstupu do kolejist&" nebo prestali vykonavat pracovni ¢innost
v kolejisti nebo v blizkosti koleji.

V ptipadé, 7e Zhotovitel porusi svoji povinnost vést Fadnym zplsobem stavebni denik
nebo jednoduchy zdznam o stavb&, véetné dodrzeni poZadavkl jejich obsahovych
nalezitosti v souladu s obecné zavaznymi predpisy a Smlouvou a jejimi prilohami,
zejména odst. 4.1 a 4.2 téchto Obchodnich podminek a Technickymi podminkami, je
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysSi 1% z Ceny Dila,
maximalné 20.000 K¢ (slovy: dvacet tisic korun ceskych) za kazdy zjistény pfipad
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porudeni takové povinnosti. Pokud Zhotovitel nezjednd ndpravu do ¢&trnacti (14) dnl
ode dne zapisu Objednatele do stavebniho deniku o zjisténi nedostatku, je povinen
uhradit dalsi smluvni pokutu ve vysi 10.000,- KC (slovy: deset tisic korun Ceskych) za
kazdy dalsi den, az do dne, kdy odstrani veSkeré nedostatky ve vedeni stavebniho
deniku.

V pfipadé, ze Zhotovitel porusi svoji povinnost predat TDS zpravu o postupu praci dle
odst. 4.3 Obchodnich podminek je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni
pokutu ve vysi 0,05 % z Ceny Dila, maximalné 1.000.000 K¢ (slovy: jeden milion korun
Ceskych) za kazdy zjistény pripad poruseni takové povinnosti. Pokud Zhotovitel
nezjedna napravu do ¢trnacti (14) dnd, je povinen uhradit dal$i smluvni pokutu ve vysi
5.000 K¢ (slovy: pét tisic korun Ceskych) za kazdy dalsi den, az do dne, kdy preda TDS
pfedmétnou zpravu o postupu praci.

V pfipadé, ze Zhotovitel odmitne soucinnost nebo plnéni podminek koordinatora BOZP
pfi praci na Stavenisti, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi
0,1 % z Ceny Dila, maximalné 2.000.000 K¢ (slovy: dva miliony korun ceskych) za
kazdy zjistény pfipad.

V pripadé, Zze Zhotovitel v rozporu se Smlouvou pouZije pro Uclely realizace stavby
nemovitosti nebo umisti Dilo nebo jakoukoliv jeho Cast Dila na nemovitostech, které
k tomuto Ucelu nebyly ur¢eny Dokumentaci pro stavebni povoleni, pfipadné, na néz pro
takové Uclely nebyla uzavfena smlouva, kterd Objednateli zaloZila pravo predmétné
nemovitosti za Ucelem provedeni Dila uZit, je Objednatel nad ramec jinych opravnénych
narokl Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vy$i 200.000 K¢
(slovy: dvé sté tisic korun ceskych) za kazdé jednotlivé poruseni této povinnosti
a kazdou takto neopravnéné dotlenou nemovitost. Ostatni naroky Objednatele tim
nejsou dotceny.

V pfipadé€, Ze Zhotovitel porusi svou povinnost dle Smlouvy, aby kazda osoba, ktera se
podili na provadéni Dila na strané Zhotovitele, na vyzvu opravnéné osoby prokazala
splnéni prisludné odborné, zdravotni & jiné kvalifikace a zpQsobilosti pozadované
Smlouvou, pravnimi predpisy, Internimi predpisy, nebo jinymi predpisy zavaznymi pro
Zhotovitele, je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 10.000
K¢ (slovy: deset tisic korun Ceskych) za kazdy pfipad poruseni této povinnosti.

V pripadé, Zze se zaméstnanec Zhotovitele nebo jeho Poddodavatele odmitne podrobit
zjisténi, zda neni pod vlivem alkoholu nebo navykové latky, nebo je-li u této osoby
dosazeno pozitivniho vysledku kontroly, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli
smluvni pokutu ve vysi 100.000 K¢ ( slovy: jedno sto tisic korun c¢eskych) za kazdy
jednotlivy pFipad.

V pripadé prodleni Zhotovitele se splnénim jiné povinnosti dle Smlouvy, nez je uvedeno
vySe, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢
(slovy: deset tisic korun Ceskych) za kazdy jednotlivy pfipad a kazdy zapocaty den
prodleni.

V pfipadé, Zze Zhotovitel porusi jakoukoliv povinnost dle odst. 4.4. téchto Obchodnich
podminek, je povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vySi 0,1 % z ceny Dila za
kazdé jednotlivé poruseni.

ODSTOUPENI OBJEDNATELE

Kromé& jinych dOvodd, vyplyvajicich z pravnich predpisi je Objednatel opravnén
odstoupit od Smlouvy v pfipadé podstatného poruseni Smlouvy, jestlize:

21.1.1 Zhotovitel je v prodleni se zhotovovanim Dila nebo Casti Dila dle
Harmonogramu postupu praci delsim nez tficet (30)dni.

21.1.2 Zhotovitel poruduje svou povinnost dle Smlouvy, pokud zavadny stav z dGvodu
na strané Zhotovitele trvad ipo tficeti (30) dnech ode dne pisemného
upozornéni Objednatele na tuto skutec¢nost.
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21.1.3 Zhotovitel nesplni svou povinnost poskytnout a udrzovat v platnosti Bankovni
zaruku za provedeni Dila dle ¢lanku 14 nebo Bankovni zaruku za odstranéni
zarucnich vad dle ¢lanku 15 téchto Obchodnich podminek nebo nesplni svoji
povinnost predlozit a udrZzovat po celou dobu provadéni Dila v platnosti
nékterou z Objednatelem vyzadovanych pojistnych smluv.

21.1.4 Zhotovitel nesplni nékterou povinnost podle Smlouvy, a neuposlechne vyzvu
TDS, aby nesplné&nou povinnost spinil a napravil disledek porugeni povinnosti
ve stanovené pfiméiené Ihdté.

21.1.5 Zhotovitel nezahaji ¢innosti sméfujici ke zhotoveni Dila dle Harmonogramu
a toto poruseni nenapravi ani do 10 dnd.

21.1.6 Z okolnosti je zjevné, Ze Zhotovitel neni schopen pokracovat v provadéni Dila
nebo Zhotovitel pisemné vyrozumi Objednatele v rozporu se Smlouvou, Ze
nebude pokracovat v provadéni Dila.

21.1.7 Zhotovitel nesplni vyzvu k odstranéni nékteré zvad dle ¢l. 19 téchto
Obchodnich podminek, jestlize vada zbavuje Objednatele v zasadé veskerého
prospéchu z Dila nebo Casti Dila.

21.1.8 Zhotovitel porusi povinnost, Zze Poddodavatelé budou poskytovat plnéni dle
Smlouvy pouze v rozsahu dle pfilohy ¢. 8 Smlouvy.

21.1.9 Dojde u Zhotovitele k platebni neschopnosti, byl zruSen s likvidaci nebo bez
likvidace v pfipadé, Ze nema zadny majetek, Ze na majetek Zhotovitele je
prohlasen Upadek, Zhotovitel sam poda dluznicky navrh na zahajeni
insolvencniho Ffizeni nebo insolvencéni navrh je zamitnut proto, ze majetek
nepostacuje k Uhradé nakladd insolvenéniho Fizeni (ve znéni zdkona ¢&.
182/2006 Sb., o Upadku a zplsobech jeho reseni (insolvenéni zakon), ve znéni
pozdé&jsich predpisd) nebo byl konkurs zru$en proto, e majetek byl zcela
nepostacujici pro uspokojeni véfitell, jestlize bylo proti Zhotoviteli zahajeno
exekucni Fizeni nebo nafizen vykon rozhodnuti nebo pokud dojde
k jakémukoliv jinému Ukonu nebo udalosti, které by mély podobny efekt jako
kterykoli z uvedenych tkond nebo udalosti.

21.1.10 Zhotovitel, osoba na strané Zhotovitele nebo =zastupce Zhotovitele se
v souvislosti s plnénim Smlouvy dopusti trestného cinu Uplatkarstvi nebo
prijeti Uplatku.

21.1.11 Jakékoli prohlaseni Zhotovitele dle Smlouvy se ukaze nepravdivym.

21.1.12 Zhotovitel nepredlozi do doby zahajeni praci na Zelezni¢ni dopravni cesté
origindl nebo ovéfenou kopii dokladu, prokazujiciho odbornou zpUsobilost
stanovenou zdkonem ¢.266/1994 Sb., o dréhach, a provadécimi vyhlaskami
k tomuto zdkonu, to vSe v platném znéni, kterym prokaze, ze kazdy pracovnik,
ktery bude vykonavat vedouci prace, je opravnén provadét cinnosti na
zelezni¢ni dopravni cesté, je-li takovy doklad vzhledem k charakteru Dila
a provadénych praci nezbytny.

21.1.13 Zhotovitel zada celé Dilo poddodavateli, postoupi Smlouvu nebo prevede
podnikatelskou cinnost &i jeji ¢ast bez pozadované dohody C¢i souhlasu
Objednatele .

Nastane-li kterdkoli z udalosti nebo okolnosti uvedenych v odst. 21.1 téchto
Obchodnich podminek, midZe Objednatel odstoupit od Smlouvy pisemnym ozndmenim
Zhotoviteli, které nabude Ucinnosti patnacty (15.) den po doruceni Zhotoviteli. Kromé
toho v pfipadech uvedenych v odst. 21.1.9 a 21.1.10 téchto Obchodnich podminek
mlZe Objednatel odstoupit od Smlouvy ozndmenim s okamzitou uGc&innosti ke dni
doruceni Zhotoviteli.

Rozhodnuti Objednatele odstoupit od Smlouvy nema vliv na uplatnéni jinych prav
Objednatele podle Smlouvy.

Objednatel se zavazuje zaslat kopii ozndmeni o odstoupeni od Smlouvy téz TDS.
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Zhotovitel se zavazuje, ze dnem ucinnosti odstoupeni od Smlouvy:

21.5.1 prestane provadét veskeré dalsi prace kromé téch, k nimz dal TDS pokyn pro
ochranu zivota nebo majetku nebo pro bezpecnost Dila;

21.5.2 preda veskerou Dokumentaci Zhotovitele, zafizeni, materiadly a dalsi prace, za
néz obdrzel platbu;

21.5.3 odstrani ze Stavenisté veskeré dalsi vybaveni, kromé toho, co je nutné
k zajisténi bezpeclnosti, a opusti Stavenisté; a

21.5.4 vrati Objednateli veskeré podklady a véci, které od ného za Ucelem provadéni
Dila prevzal.

Zhotovitel bere na védomi, ze po odstoupeni mize Objednatel dokoncit Dilo a/nebo
zaridit, aby tak ucinily jiné osoby. Objednatel atyto osoby pak mohou vyuzit
Dokumentaci Zhotovitele a dalsi dokumentace zhotovené Zhotovitelem nebo v jeho
zastoupeni.

Ke dni Gcinnosti odstoupeni od Smlouvy ma Zhotovitel pouze pravo na Uhradu
priméFenych, prokazatelnych a G¢elné vynaloZzenych nakladl za stavebni a jiné prace,
které byly provedeny ke dni ucinnosti odstoupeni od Smlouvy a na které nebyl
vystaven danovy doklad dle odst. 13.1 téchto Obchodnich podminek. Seznam
prokazatelnych naklad@, na jejichZz Ghradu ma Zhotovitel dle predchazejici véty pravo,
musi byt odsouhlasen a potvrzen TDS.

Pravo na Uhradu ceny za stavebni ajiné prace dle predchoziho odstavce uplatni
Zhotovitel u Objednatele do 1 mésice ode dne Ucinnosti odstoupeni od Smlouvy.

Zhotovitel nema pravo na Uhradu dle ¢l. 21.7 téchto Obchodnich podminek ve vztahu
k praci, zafizeni a materialu, jejichz provedeni, resp. pouZiti pfi provadéni Dila by vedlo
k vadam Dila.

ODSTOUPENI ZHOTOVITELE A NAROKY ZHOTOVITELE

Zhotovitel je opravnén odstoupit od Smlouvy pouze jestlize:

22.1.1 TDS nepodepige Z&pis o predani a prevzeti Dila do edesati (60) dnd poté, co
Zhotovitel prokazatelné splnil veskeré podminky pro jeho podpis ze strany TDS
a Zhotovitel vyzval TDS k podpisu Zapisu o predani a prevzeti Dila a v této
vyzvé Zhotovitel uvedl, Zze pokud nedojde ze strany TDS k podpisu Zapisu
o pfedani a prevzeti Dila ve vySe uvedené |hité, tak mlze Zhotovitel po
uplynuti vy$e uvedené Ihlty odstoupit od Smlouvy s poukazem na tento
¢lanek Obchodnich podminek;

22.1.2 Je Objednatel v prodleni s Ghradou splatné ¢astky vice nez Sedesat (60) dnl
od vyprdeni Ihdty splatnosti pislu$ného dafiového dokladu, ktery byl radné
vystaven v souladu stouto Smlouvou a nebyl Objednatelem rozporovan,
a doruceni pisemné vyzvy Zhotovitele k Uhradé predmétné splatné castky.

Odstoupeni Zhotovitele od Smlouvy dle tohoto ¢lanku je ucinné patnactym (15.) dnem
po doruceni pisemného odstoupeni od Smlouvy Objednateli.

Rozhodnuti Zhotovitele odstoupit od Smlouvy nema vliv na uplatnéni jinych prav
Zhotovitele podle Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje zaslat kopii oznameni o odstoupeni od Smlouvy téz TDS.

Ustanoveni odst. 21.5 az 21.9 Obchodnich podminek se pouziji i v pfipadé odstoupeni
Zhotovitele.

RESENI SPORU

Spory vznikajici ze Smlouvy a v souvislosti s ni, budou postoupeny pfislusSnému
obecnému soudu Ceské republiky.
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