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,SMLOUVA O DILO
(dále jen ,,smlouva")

číslo smlouvy objednatele: 165/2021
číslo smlouvy zhotovitele: 16/2021

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,občanský zákoník") níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

těmito smluvními stranami:

Objednatel:

Sídlo:

Zastoupený:
IČO:

DIČ:

Peněžní ústav:
Číslo účtu:

Město Dačice

Krajířova 27, 380 13 Dačice 1

00246476

CZ00246476

Osoby oprávněné jednat a podepisovat za objednatele ve věcech smluvních:

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech finančních a provádění
stavby:
Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby:

(dále jen ,,objednatel")

Zhotovitel:

Sídlo:

Zápis v obchod. rejstříku:

Zastoupený:
IČO:
DIČ:

Peněžní ústav:
Číslo účtu:

Datová schránka:

Isates čechy s.r.o.j
Radkovská 252, 588 56 Telč '
kl ks v Brně, oddíl C, vložka 43099|

|25172654
,CZ25172654'
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Osoby oprávněné jednat a podepisovat za zhotovitele ve věcech smluvních:

Osoby oprávněné vystupovat a jednat za Zhotovitele ve věcech provádění
stavby:

stavbyvedoucí (ve smyslu ust. § 153 odst. l a 2 zákona 183/2006 Sb.)

zástupce stavbyvedoucího

\

(dále jen ,,zhotovitel")

(společně dále také jako ,,smluvní strany")

l. PREAMBULE

1.1 Zhotovitel prohlašuje, že je ve smyslu českého právního řádu držitelem všech příslušných
živnostenských a dalších oprávnění potřebných pro provedení díla a má řádné vybavení,
zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas a za sjednanou cenu provedl dílo dle této smlouvy.

1.2 Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést v souladu s touto smlouvou
za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení
díla, které je předmětem této smlouvy, v čase a kvalitě dle této smlouvy.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo - stavbu:

,,Parkovací stání Jiráskova - plocha A"

v rozsahu daném zadávacími podmínkami veřejné zakázky, tj. zejména požadavky uvedenými
ve výzvě k podání nabídek, projektovou dokumentací a přiloženým soupisem stavebních prací,
dodávek a služeb s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. l a nedílnou součást této smlouvy
(dále také ,,stavba" nebo ,,dílo").

Provedením díla se dle této smlouvy rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech
stavebních, montážních prací a konstrukcí, dodávek a služeb nezbytných pro zahájení, řádné
dokončení a předání díla a k jeho užívání, dle přiložené specifikace rozsahu díla, která tvoří
přílohu Č.2 této smlouvy a je její nedílnou součástí, včetně vypracování výrobní dokumentace
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2.2

2.3

2.4

2.5

a dodávek potřebných materiálů a zařízení (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření,
zabezpečení přístupu, skládkovné apod.), včetně koordinační a kompletační činnosti celé
stavby.

SouČástí díla jsou dále zejména tyto Činnosti, které provede zhotovitel:

· fotografické zdokumentování stavu všech sousedních nemovitých věcí před zahájením prací,

· prokazatelné vytýčení inženýrských sítí a prokazatelné zajištění převzetí jejich správci při
zemních pracích, zajištění požadovaných dozorů jejich správci,

· odvoz a zajištění skládky suti a vybouraných hmot včetně poplatku za uložení a předání
dokladů o ekologické likvidaci příp. o uložení na skládku objednateli,

· zajištění řádné koordinační činnosti při prováděni díla,

· předání veškerých dokladů, protokolů zkoušek, atestů a revizí dle platných ČSN potřebných
pro udělení kolaudačního souhlasu a řádné užívání díla,

· průběžný denní úklid dotčených prostor a přilehlých prostor (podle stavu znečištění),

· zajištění bezpečného průchodu a pohybu osob v okolí stavby, zajištění provizorního příjezdu a
přístupu na sousední nemovité věci, umožnění svozu komunálního odpadu,

· zajištění zvláštního užívání komunikace (částečné uzavírky ap.) a dočasného dopravního
rznačeni,

· úklid a vyčištění dotčených prostor před předáním provedeného díla objednateli a uvedení
okolních ploch do původního stavu,

· zajištění dokumentace skutečného provedení stavby 2x se zákresem případných změn a
odchylek,

· zajištění geodetického zaměření skutečného provedení stavby oprávněnou zeměměřičskou
firmou (3x písemná forma, 2x digitální forma),

· zřízení, udržování a likvidaci zařízení staveniště,
zajištění staveniště s ohledem na bezpečnostní předpisy,

· zajištění dodržování předpisů v oblasti BOŽ při práci na staveništi.

Při provádění díla nesmí být bez písemného souhlasu objednatele použity jiné materiály,
technologie nebo provedeny změny proti přijaté nabídce zhotovitele.

Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při provádění díla nepoužije žádný
materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je
povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s
tím spojené.

Zhotovitel použije při provádění díla pouze materiály I. jakosti a materiály, které mají
požadovanou certifikaci. Zhotovitel je povinen předat objednateli na jeho žádost veškeré
doklady, které se vztahují k jakosti a certifikaci použitých materiálů. V případě zjištění, že
materiály nesplňují tyto požadavky, zhotovitel na své náklady provede okamžitou výměnu
příslušných částí.

Dílo provedené v rozsahu ujednaném v této smlouvě musí být provedeno v souladu s právními
předpisy, musí mít základní kvalitativní technické ukazatele dle obecných technických
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požadavků na výstavbu, ČSN, EN, dle technických listů výrobců a dle technologických a
montážních návodů výrobců.

3. DOBA PLNĚNÍ, STAVENIŠTĚ
3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 30.9.2021.

Součástí provedení díla je jeho předání a převzetí objednatelem dle článku 7. této smlouvy.
Dílo dle této smlouvy zhotovitel provede v k.ú. Dačice na pozemcích p.č. 804/1, p.č. 804/3 a
p.č. 804/5.

3.2 Zhotovitel zahájí práce dne 1.7.2021. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději 3 dny
před zahájením prací.

3.3 Staveniště zajistí zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí staveniště na vlastní náklad a zajistí yjezd na
staveniště, jeho provoz, údržbu, pořádek a Čistotu po celou dobu provádění díla, v souladu s
platnými právními předpisy. Totéž zhotovitel zabezpečí j v případě určení skládek materiálů,
povolení vybudování objektů zařízení staveniště apod. Zhotovitel je odpovědný za veškeré
újmy způsobené na staveništi do doby předání a převzetí díla objednatelem a vyklizení
staveniště.

3.4 Staveniště je zhotovitel povinen uvolnit, vyklidit, řádně uklidit a uvést do původního stavu
nejpozději s předáním a převzetím díla objednatelem. Bez splnění této podmínky není dílo
provedeno a objednatel není povinen dílo převzít.

3.5 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru staveniště a
zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

3.6 Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat veškeré příslušné normy, bezpečnostní,
hygienické a požární předpisy, předpisy na ochranu životního prostředí a veškeré zákony a
jejich prováděcí předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů
vznikne jakákoliv újma, nese ji, a veškeré vzniklé náklady, zhotovitel.

3.7 Zhotovitel je povinen neprodleně odstranit veškerá znečištění ploch, ke kterým dojde
provozem zhotovitele. Pokud v této souvislosti vznikne komukoliv jakákoliv újma, je
zhotovitel povinen ji nahradit.

3.8 Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za
něj zhotoviteli cenu uvedenou v článku 4. této smlouvy.

4. CENA DÍLA

4.1 Cena díla je sjednána pro rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakáZky a článkem 2.
této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu provádění díla s výjimkou
případů ujednaných v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby,
výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení díla ve smyslu této smlouvy a zadávací
dokumentace.

Celková cena díla bez DPH činí l 667 696,06 KČ
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4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

Změna sjednané ceny je možná pouze:

a) pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch,
které byly předmětem zadávací dokumentace nebo pokud objednatel vyloučí (nebude
požadovat provedení) některé práce nebo dodávky z díla;

b) pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, než tu, která byla
určena zadávací dokumentací;

C) pokud se při provádění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání
smlouvy známy, a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl jejich výskyt předvídat a tyto
skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

Způsob ujednání změny ceny díla:

Nastane-li některá z podmínek dle předchozího odstavce, za kterých je možná změna ujednané
ceny (dále také ,,vícepráce" nebo ,,méněpráce"), budou předběžně smluvními stranami
odsouhlaseny a budou zapsány do stavebního deníku, zhotovitel je povinen provést jejich
přesný soupis včetně ocenění (tzv. Změnový list s pořadovým číslem změny).

Změnový list pak předloží objednateli k odsouhlasení. Zhotovitel může změny provést teprve
po písemném odsouhlasení Změnového listu objednatelem.

Pokud má v důsledku změny díla dojít k navýšení celkové ceny díla ujednané v odstavci 4.1
tohoto článku, obě smluvní strany změnu písemně dohodnou formou dodatku k této smlouvě
ve smyslu ČI. 12 odst. 12.2. této smlouvy.

Teprve po odsouhlasení Změnového listu objednatelem a po uzavření dodatku, pokud je dle
předchozích odstavců vyžadováno, má zhotovitel právo na úhradu ceny takové změny.

Postup ocenění změn díla:

Vícepráce - zhotovitel provede kontrolovatelný soupis dodatečných stavebních prací a
dodávek s podrobným výpočtem doloženým případným popisem a zákresem do projektové
dokumentace skutečného provedení. Dále zhotovitel provede ocenění jednotlivých položek
soupisu stavebních prací a dodávek s použitím stejných jednotkových cen jako v rozpočtu pro
dílo. Pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, zhotovitel doplní
jednotkové ceny podle Katalogů popisů a směrných cen stavebních a montážních prací
vydaných Urs Praha, platných v době provádění víceprací. Na ceny, které nejsou v
Katalozích popisů a směrných cen uvedeny, zhotovitel vytvoří rozborovou položku, kterou
předloží k odsouhlasení objednateli.

Méněpráce - zhotovitel uvede skutečné množství měrných jednotek neprovedených prací s
použitím stejných jednotkových cen vC. specifikací, přesunů hmot (sutí) a přirážek jako v
rozpočtu pro dílo a stanoví tak skutečný rozsah a cenu neprovedených prací.

Vícepráce nebo méněpráce budou vyúčtovány průběžně ve fakturách na základě řádně
odsouhlasených Změnových listů; v případě navýšení celkové ceny díla až po uzavření
dodatku ke smlouvě.

Za vícepráce pro účely této smlouvy nejsou považovány práce, jejichž provedení je zahrnuto v
zadávací dokumentaci (projektová dokumentace se soupisem prací, zadávací podmínky) a
které nejsou z důvodů na straně zhotovitele zakalkulovány v ceně díla.
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5. FINANCOVÁNÍ

5.1 Cena díla, jehož provedení je předmětem této smlouvy, je mezi smluvními stranami ve výši
bez daně z přidané hodnoty sjednána v článku 4. této smlouvy. Daň z přidané hodnoty je
povinen přiznat a zaplatit správci daně objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti ve
smyslu ust. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších

předpisů.

5.2 Cena díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, je ze strany objednatele splatná
formou bezhotovostního převodu na bankovní účet zhotovitele na základě faktur - daňových
dokladů - vystavených zhotovitelem pro objednatele po řádném provedení díla.

5.3 Splatnost faktur je mezi smluvními stranami sjednána na 30 dní ode dne doručení dané faktury
objednateli.

5.4 Povinnost objednatele zaplatit je považována za splněnou dnem odepsání příslušné peněžní
částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Údaje uvedené na faktuře budou
odpovídat rozsahu skutečně provedených prací odsouhlasených objednatelem.

5.5. Zhotovitel není oprávněn do rozsahu skutečně provedených prací, tak, jak budou tyto
fakturovány objednateli, zahrnout žádné práce neodsouhlasené dle předcházející věty.

5.6 Faktura musí kromě náležitostí vyžadovaných právními předpisy, zejména náležitostí daných
ustanovením § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve mění
pozdějších předpisů, obsahovat název stavby a číslo smlouvy objednatele uvedené v záhlaví
této smlouvy. Jestliže faktura nebude mít náležitosti vyžadované právními předpisy nebo
náležitosti ujednané v této smlouvě, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k opravě.
Vrácením faktury zhotoviteli se přeruší lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží až
doručením řádně opravené faktury objednateli.

5.7 V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu,
náhradu škody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn započíst
takovou pohledávku proti pohledávce zhotovitele na úhradu ceny díla.

5.8 Mezi smluvními stranami se sjednává, že v případě nedostatku finančních prostředků na straně
objednatele, je objednatel oprávněn přikázat zhotoviteli dočasné zastavení všech činností
souvisejících s prováděním díla. Zhotovitel má v tomto případě právo na náhradu prokázaných
nákladů z tohoto zastavení vzniklých. Dále se v tomto případě smluvní strany zavazují uzavřít
písemný dodatek k této smlouvě, kterým prodlouží lhůtu k provedení díla, přičemž se mezi
smluvními stranami sjednává, že pokud v této věci nedojde k dohodě, bude lhůta pro
provedení díla posunuta o stejnou dobu, po kterou trvalo zastavení prací.

6. PROVÁDĚNÍ DÍLA

6.1 Objednatel se zavazuje, že zhotoviteli předá do zahájení prací následující doklady potřebné k
provádění díla:

- Stavební povolení

- Projektovou dokumentaci

6.2 Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. K projednání podstatných skutečností
týkajících se plnění této smlouvy, ke kontrole celkového postupu stavby a postupu stavebních
prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné spolupráce mezi zhotovitelem a
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6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční v termínech
dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem, zpravidla týdně.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu
věcí převzatých od objednatele nebo příkazů daných mu objednatelem k provedení díla,
jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. Zhotovitel je
povinen upozornit objednatele na vady projektové dokumentace předané objednatelem, které
zjistil před zahájením prací a v jejich průběhu.

Zhotovitel je povinen oznámit objednateli bez zbytečného odkladu, zjistí-li při provádění díla
nepředvídatelné skutečnosti a skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno,
které mohou mít vliv na další průběh provádění díla nebo znemožňují provedení díla
dohodnutým způsobem, popřípadě jiné nejasnosti. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody s
objednatelem provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, jakož i použitých
materiálů, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese
náklady spojené s uvedením do původního stavu, bude-li na tom objednatel trvat.

Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však při předání a převzetí díla soubor
certifikátů rozhodujících materiálů užitých k provedení díla.

Na vyžádání objednatele je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění díla
příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy jednotlivých
materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem.

V případě, že na vyžádání objednatele, nebo dotčeného orgánu státní správy tyto doklady
zhotovitel nepředloží, má dotčený orgán státní správy nebo osoba oprávněná jednat za
objednatele ve věcech provádění stavby (dle této smlouvy) právo práce na díle pozastavit až
do doby předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu
provedení díla nebo na úhradu nákladů spojených s pozastavením prací.

Podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, jsou stanoveny základní povinnosti fýzických a právnických osob při
nakládání s odpady. S odpady lze nakládat pouze způsobem stanoveným zákonem a
prováděcími předpisy.

Zhotovitel je při předání díla povinen předložit objednateli doklady prokazující způsob, jakým
naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu na dané zakázce.

Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební
deník. Stavební deník musí být uložen u stavbyvedoucího na stavbě a musí být přístupný pro
oprávněné osoby objednatele. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné
pro plnění smlouvy a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami
v souvislosti s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu,
objemu a jakosti jakož i další náležitosti ve smyslu ustanovení § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb, o
dokumentaci staveb).

Objednatel a dotčené orgány státní správy jsou oprávněni sledovat záznamy provedené ve
stavebním deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska. Za objednatele jsou oprávněny do
stavebního deníku provádět zápisy osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech
provádění stavby.

K požadavkům objednatele zapsaným do stavebního deníku se zhotovitel vyjádří do 3
pracovních dnů nebo nejpozději do objednatelem stanoveného prodlouženého termínu. Toto
ustanovení platí i v opačném vztahu t.j. zhotovitel - objednatel.
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6.9 Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce ve lhůtách podle přílohy č. 9 k
vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. V den následující po provedení zápisu je
zhotovitel povinen zhotovitel předložit iia vyžádání osob oprávněnýcli jednat za objednatele ve
věcech provádění stavby denní záznamy a odevzdat jim první průpis stavebního deníku.

6.10 Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby sledují, zda je stavba
prováděna v souladu se zadávací dokumentací, touto smlouvou, obsahem nabídky, podle
platných technických norem, technologických listů výrobců a v souladu s právními předpisy.
Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni na tuto skutečnost zhotovitele upozornit a žádat
bezodkladnou nápravu nebo práce přerušit bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na náhradu
nákladů spojených s přerušením nebo na prodloužení termínu k provedení díla. Tím není
dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli vznikla.

6.11 Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech prováděiň stavby jsou dále oprávněny
kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a
termínech odstranění zjištěných vad, upozorňovat zápisem do stavebního deníku na zj ištěné
vady a kontrolovat termín a způsob jejich odstranění.

6.12 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací,
kterou provádí osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby, a činit
neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad.

6.13 výkon kontroly nebo dozoru objednatele nad stavbou podle této smlouvy nezbavuje
zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy ani odpovědnosti za záruky.

6.14 Zhotovitel je povinen průběžně zvát objednatele ke kontrole všech prací, které mají být
zakryty nebo se stanou nepřístupnými, alespoň tři pracovní dny před zakrytím. Pozvání na
kontrolu musí být učiněno telefonicky a současně zápisem do stavebního deníku. Jestliže se
objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích.
Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto
odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce
nebyly řádně provedeny, hradí jejich odkrytí zhotovitel. Účast objednatele na řízení o zakrytí
prací nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné provedení díla, ani odpovědnosti ze záruky.

6.15 Pokud zhotovitel způsobí újmu objednateli nebo třetím osobám, je povinen bez zbytečného
odkladu tuto újmu napravit uvedením do původního stavu a není-li to možné, nahradit v
penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

6.16 Zhotovitel odpovídá i za újmu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
Zhotovitel rovněž odpovídá za újmu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze
strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

6.17 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, včetně škod
způsobených pracovníky zhotovitele. Stejné podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých
subdodavatelů. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.

6.18 Zhotovitel je povinen v maximální možné míře využívat protihluková a protiprachová
opatření.

\
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7. PŘEVZETÍ DÍLA

7.1 Zhotovitel předá dílo objednateli po jeho kompletním provedení. Zhotovitel je povinen vyzvat
elektronicky e-mailovou ©ŕávou na e-mailovou adresu: nejméně
3 pracovní dny předem objednatele k převzetí kompletně a řádně provedeného díla.

7.2 Objednatel převezme dílo, bude-li provedení objemu a jakost díla v souladu s touto smlouvou,
v souladu s platnými právními a technickými normami, v souladu s technickou a montážní
dokumentací výrobců a předá-li mu zhotovitel veškerou dokumentaci a doklady podle této
smlouvy.

7.3 Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných
zkoušek, nutných k řádnému užívání celého díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen
objednatele včas pozvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek objednatelem uznány a
zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti objednatele.

7.4 Zhotovitel je povinen zajistit a objednateli při předání díla předložit veškeré atesty, certifikáty,
revize, zprávy a protokoly o zkouškách stanovené právními předpisy, prohlášení o shodě. Dále
zhotovitel předá ob!jednateli kompletní vyhotovení projektové dokumentace skutečného
provedení díla ve 2 vyhotoveních se zakreslením všech odchylek nebo změn díla, geodetické
zaměření provedení stavby a další doklady nezbytné pro vydání kolaudačního souhlasu a k
řádnému užívání díla. Případné nepředání této dokumentace a dokladů může být považováno
za vadu díla bránící převzetí díla objednatelem.

7.5 Objednatel může převzít dílo i v případě, že při převzetí bude mít dílo ojedinělé drobné vady,
které dle objednatele samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla
funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, poskytne-li
zhotovitel objednateli dostatečné záruky, že vady odstraní v termínu stanoveném
objednatelem.

7.6 O průběhu a výsledku předání díla sepíší obě smluvní strany zápis, ve kterém určí lhůty k
odstranění vad. Lhůta pro odstranění vad nesmí byt delší jak 5 dnů.

7.7 Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle do doby jeho provedení, čímž se rozumí i splnění
povinnosti odstranit vady ve smyslu odstavce 7.6 tohoto článku.

7.8 Zhotovitel se zavazuje odstranit vady díla, a to ve lhůtě určené v zápisu ze závěrečné kontrolní
prohlídky provedené stavebním úřadem, a splnit podmínky stanovené pro získání příslušného
povolení k užívání díla podle stavebního práva. O odstranění těchto vad bude sepsán mezi
oběma smluvními stranami zápis.

8. ZÁRUKY

8.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle této smlouvy a že po dobu záruční
doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

8.2 Zhotovitel poskytuje na dílo zámku v trvání 36 měsíců.

Smluvní strany se dohodly pro případ zjištěných vad díla, že v záruční době má objednatel
právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady díla. Záruční doba počíná
běžet dnem předání a převzetí provedeného díla. Záruční doba na reklamované části díla se
prodlužuje o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končící dnem odstranění vady. Na
opravy provedené v rámci reklamace v posledních Šesti měsících záruční doby zhotovitel
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8.3

8.4

8.5

8.6

poskytuje záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené
opravy reklamované vady.

Reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji objednatel uplatní písemně u zhotovitele nejpozději
do 30 dnů po uplynutí záruční doby a prokáže, že k výskytu vady došlo ještě v průběhu
záruční doby.

Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel datovou zprávou do datové
schránky zhotovitele nebo dopisem na adresu sídla zhotovitele uvedenou v záhlaví této
smlouvy. Zhotovitel se zavazuje nastoupit k odstranění reklamované vady neprodleně a vadu
odstranit nejpozději do 5 dnů (v případě havarijního stavu nejpozději do 24 hodin) od
uplatnění reklamace objednatelem, nedohodnou-li se zástupci smluvních stran jinak, a to i v
případě, že reklamaci neuznává.

Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do
rozhodnutí soudu.

Jestliže zhotovitel neodstraní vady v termínech dle odstavce 8.4 tohoto článku, je objednatel
oprávněn, komě uplatnění smluvní pokuty, podle vlastního uvážení tyto práce provést sám,
pověřit jejich provedením třetí osobu, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či
neúplně funkční část díla. Takto vzniklé náklady se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli do
14 dnů od doručení faktury. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné
zhotovitelem a zhotovitel ponese dál zámku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy,
včetně vad odstraněných objednatelem či třetí osobou.

V případě, že zhotovitel nesplní povinnosti podle odstavce 8.1. až 8.5. tohoto článku nese
zhotovitel odpovědnost za újmu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na
objednateli v této souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí
objednateli zhotovitel.

9. SMLUVNÍ POKUTY

9.1 Jestliže zhotovitel nesplní závazek provést dílo v termínu ujednaném v ČI. 3. odstavci 3.1. této
smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 4000 kč za každý
započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty zůstává právo objednatele na náhradu
škody přesahující smluvní pokutu vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní
pokuta vztahuje, nedotčeno.

9.2 Pokud zhotovitel nesplní smlouvou ujednaný případně jinak dohodnutý termín odstranění vad
v záruční době, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2000 kč za každý
započatý den, o který nesplní výše ujednaný nebo jinak dohodnutý termín odstranění vad.
Smluvní pokuta se vztahuje samostatně na každou jednotlivou vadu s tím, že zaplacením
smluvní pokuty zůstává právo objednatele na náhradu škody přesahující smluvní pokutu
vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, nedotčeno.

9.3 V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla v souladu s ČI. 5. této smlouvy, je
objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši.

10. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

10.1 Na odstoupení od smlouvy se použijí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
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10.2 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy rovněž pokud:

- bylo vůči zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení, včetně případů, kdy byl na majetek
zhotovitele vyhlášen konkurs, povoleno oddlužení nebo reorganizace nebo byl
insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku, nebo zhotovitel vstoupil do likvidace,

- před zahájením prací v případě nezajištění finančních prostředků potřebných k provádění
díla,

- pokud zhotovitel postoupí závazky z této smlouvy nebo tuto smlouvu jinému zhotoviteli,

- jestliže zhotovitel bude v prodlení s provedením díla delším než 20 kalendářních dnů.
10.3 Zhotovitel může odstoupit od smlouvy, pokud je objednatel v prodlení s placením ceny díla

podle této smlouvy delším než 30 kalendářních dní. Odstoupit může teprve poté, co na
prodlení objednatele písemně upozornil a poskytl mu přiměřenou lhůtu k nápravě.

10.4 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé smluvní straně, přičemž
účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení.

10.5 Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran ze smlouvy.
Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z
prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani
ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po odstoupení od
smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů. Byl-li dluh zajištěn, nedotýká se
odstoupení od smlouvy ani zajištění.

10.6 Pokud některá ze smluvních stran odstoupila od smlouvy, je zhotovitel povinen umožnit do 10
pracovních dnů pokračovat v provádění díla jinému zhotoviteli, zejména vyklizením
staveniště, předáním rozestavěného díla a provedením nezbytně nutných činností pro plynulé
pokračování v provádění díla. V případě, že zhotovitel nesplní tuto povinnost, je povinen
uhradit objednateli veškeré náklady a škodu, které objednateli v souvislosti s porušením této
povinnosti vznikly.

10.7 Pro náhradu škody platí ustanovení občanského zákoníku s tím, že smluvní strany se dohodly
na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk.

11. OSTATNÍ PODMÍNKY SMLOUVY

11.1 Zhotovitel provede všechny práce stanovené ve smlouvě kompletně, kvalitně a včas podle čs.
norem, platných obecně závazných právních předpisů a v souladu s požadavky orgánů veřejné
správy a požadavky a pokyny objednatele.

11.2 Ve vzájemných vztazích mezi objednatelem a zhotovitelem, které nejsou upraveny touto
smlouvou, se použijí ustanovení občanského zákoníku, s tím, že se smluvní strany ve smyslu
ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku dohodly, že ustanovení občanského zákoníku,
která nemají donucující účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi.

11.3 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn postoupit tuto smlouvu třetí osobě.

11.4 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místem stavby a že je schopen dílo v ujednaném
rozsahu a kvalitě provést a předat jej objednateli ve stavu schopném užívání a bez vad. Dále
zhotovitel prohlašuje, že cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky nutné pro provedení díla
specifikovaného v této smlouvě.
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12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem jejího zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších
předpisů.

12.2 Smlouvu lze změnit nebo zrušit jen písemnou formou - dodatkem, který bude podepsán
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ostatní ujednání zmocněnců smluvních stran pro
vlastní provádění stavebních prací, přesahující jejich zmocnění se považují jen za přípravná
jednání, která nabývají platnosti smlouvy jen tehdy, budou-li smluvními stranami potvrzeny
jako dodatek ke smlouvě nebo jako nová smlouva.

12.3 Pokud jakýkoliv závazek vyplývající z této smlouvy, avšak netvořící její podstatnou náležitost
je nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je plně
oddělitelný od ostatních ustanovení této smlouvy a taková neplatnost nebo nevymahatelnost
nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních závazků z této
smlouvy. Smluvní strany se zavazují v rámci této smlouvy nahradit formou dodatku k této
smlouvě tento neplatný nebo nevymahatelný oddělený závazek takovým novým platným a
vymahatelným závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu
původního odděleného závazku. Pokud však jakýkoliv závazek vyplývající z této smlouvy a
tvořící její podstatnou náležitost je nebo kdykoliv se stane neplatným nebo nevymahatelným
jako celek nebo jeho část, smluvní strany nahradí neplatný nebo nevymahatelný závazek v
rámci nové smlouvy takovým novým platným a vymahatelným závazkem, jehož předmět bude
v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního závazku obsaženému v této smlouvě.

12.4 Veškeré spory, které případně z této smlouvy vzniknou, budou přednostně řešeny dohodou
smluvních stran. Nedohodnou-li se smluvní strany, budou spory vzniklé na základě této
smlouvy nebo v souvislosti se smlouvou řešeny výlučně obecnými soudy České republiky a
podle českého práva.

12.5 Tato smlouva je závazná i pro případné právní nástupce smluvních stran.

12.6 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, každé s platností originálu. Každá
smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

12.7 Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle.
Smlouvu si přečetly, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své
vlastnoruční podpisy.

12.8 Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že
smlouva nebude uzavřena, pokud ji zhotovitel podepíše s dodatkem či odchylkou, byt'
nepodstatnou.

12.9 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně všech jejích pozdějších dodatků,
podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších
předpisů, do třiceti (30) dnů ode dne podpisu smlouvy poslední smluvní stranou, nejpozději do
tří (3) měsíců ode dne podpisu smlouvy, které provede objednatel. Zhotovitel souhlasí se
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Parkovací stání Jiráskova - plocha A

zveřejněním této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které
tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 občanského zákoníku.

12.10 Město Dačice, ve smyslu ustanovení § 41 odst. l zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, potvrzuje, že uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Dačice
na jejím 74. zasedání konaném dne 21.4.2021 pod č. usnesení 1408/74/RM/2021 nadpoloviční
většinou hlasů všech členů rady a tím byly ze strany města Dačice splněny veškeré zákonem
stanovené podmínky pro platnost této smlouvy.

12.11 Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracovávání
osobních údajů především na základě právního titulu plnění smlouvy ve smyslu ČI. 6 odst. l
písm. b) GDPR. V souvislosti s touto smlouvou je třeba plnit celou řadu zákonných
povinností. Jedná se zejména o daňové, účetní a archivační povinnosti dle příslušných zákonů.
Protože je smluvním stranou veřejný subjekt, osobní údaje mohou být zároveň předmětem
žádosti o informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím nebo mohou být
zveřejněny v registru smluv. Při plnění těchto povinností dochází ke zpracování osobních
údajů na základě titulu plnění právních povinností v souladu s ČI. 6 odst. l písm. C) GDPR.
Další informace o ochraně osobních údajů se dozvíte na www.dacice.cz.

12.12 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. l - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Příloha č. 2 - Specifikace rozsahu díla

V Dačicích dn, 1 ň. 05. 2021 V ;Telči jdne 4. 5. 2021

Za objednatele'

za město Dačice

Za zhotovitele:

zajsATEs čechy s.r.o.

starosta jednatel společnosti !
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 970A
Stavba: Parkovací stání jiráskova - parkovací stání na ploše A

l
.

KSO: CC-CZ:
Místo: Dačice Datum: 2. 3. 2021

Zadavatel:
Město Dačice

Uchazeč:
SATES ČECHY s.r.o.

Projektant:
WAY project s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

IC:
DIČ:

IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654
lČ: 63906601
DIČ:

lČ:
DIČ:

Cena bez DPH 1 667 696,06

Sazba daně Základ daně výše daně
DPH základni 21,00% 1 667 696,06 350 216,17

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 2 017 912,23
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 970A

Stavba: Parkovací stání Jiráskova - parkovací stání na ploše A

l
Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Dačice

Město Dačice
SATES ČECHY s.r.o.

Datum: 2. 3. 2021

Projektant: WAY project s.r.o.
Zpracovatel:

Kód Popis

Náklady z rozpočtů

02 Ostatní a vedlejší náklady
101A Parkovací stáni na ploše A

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1 667 696,06 2 017 912,23

130 000,00 157 300,00
1 537 696,06 1 860 612,23
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Parkovací stáni Jiráskova - parkovací stání na ploše A

objekt:
02 - Ostatní a vedlejší náklady

KSO:
Místo: Dačice

Zadavatel:
Město Dačice

Uchazeč:
SATES ČECHY s.r.o.

Projektant:
way project s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 2. 3. 2021

lČ:
DIČ:

1¢: 25172654
DIČ: CZ25172654

1¢:
DIČ:

IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 130 000,00

Základ daně Sazba daně výše daně
dph základní 130 000,00 21,00% 27 300,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 157 300,00
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Projektant Zpracovatel

l

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Parkovací stání Jiráskova - parkovací stání na ploše A

objekt:
02 - Ostatní a vedlejší náklady

Místo: Dačice

Zadavatel: Město Dačice
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o.

Datum: 2. 3. 2021

Projektant: WAY project s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

OST - Ostatní

130 000,00

130 000,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Parkovací stáni Jiráskova - parkovací stání na ploše A
objekt:

02 - Ostatní a vedlejší náklady

Místo: Dačice

Zadavatel: Město Dačice
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o.

Datum: 2. 3. 2021

Projektant: WAY project s.r.o.
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D OST
1 K 053002000

PP
W

2 K 043103000w
PP
W
W
W

3 K 043103000w1
PP
VY
W
W

4 K 043194000w
PP
VY
W

5 K 043194000w1
PP
W
W
W

6 K 034303000
PP
W
W
VY

7 K 011103000
PP
W
W

8 K 012203000
PP
W
VY
W

9 K 012303000
PP

Ostatní
Poplatky
Poplatky
"za vytýčení inženýrský sítí pro stavbu jako celek" 1

Zkoušky bez rozlišeni -Zkoušky materiálů zkušebnou zhotovitele
Zkoušky bez rozlišení -Zkoušky materiálů zkušebnou zhotovitele
zajištění všech zkoušek materiálů dle požadavků TKP a ZTKP
"Zkoušky materiálů zhotovitelem, pro stavbu jako celek" 1
včetně zkoušek vzorkování dle vyhl. č. 130/2019 Sb.

Zkoušky bez rozlišeni -Zkoušky materiálů nezávislou zkušebnou
Zkoušky bez rozlišeni -Zkoušky materiálů nezávislou zkušebnou
zajištění všech zkoušek materiálů dle požadavků TKP a ZTKP
"bere se pro stavbu jako celek" 10000
Čerpat po odsouhlaseni TDI.

Ostatní zkoušky - Zkoušky konstrukcí a prací zkušebnou zhotovitele
Ostatní zkoušky - Zkoušky konstrukci a prací zkušebnou zhotovitele
zajištění všech zkoušek konstrukcí a prací dle požadavků TKP a ZTKP
"Pro stavbu jako celek" 1

Ostatní zkoušky - Zkoušky konstrukcí a prací nezávislou zkušebnou
Ostatní zkoušky - Zkoušky konstrukci a prací nezávislou zkušebnou
zajištěni všech zkoušek konstrukcí a prací dle požadavků TKP a ZTKP
"bere se pro celou stavbu jako celek" 10000
Čerpat po odsouhlasení TDI.

Dopravní značeni na staveništi
Dopravní značeni na staveništi
dopravně inženýrské opatřeni
označení omezení provozu, vC. přeznačování v průběhu stavby
"bere se pro stavbu jako celek" 1

Geologický průzkum bez rozlišenÍ
Geologický prikkum bez rozlišeni
prohlídka a posouzení podloži chodníků,parkoviště a vozovky geotechnikem včetně návrhu opatření
"pro stavbu jako celek" 1

Geodetické práce při prováděni stavby
Geodetické práce při provádění stavby
podrobné vytýčení podle vytyčovacích protokolů
podrobné vytýčení výšek povrchu podle příčných řezů
"pro stavbu jako celek" 1

Geodetické práce po výstavbě
Geodetické práce po výstavbě

130 000,00

130 000,00
kpl 1,000 10 000,00 10 000,00 cs Urs 2021 01

1,000
kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

1,000

Kč 10 000,000 1,00 10 000,00

10 000,000

kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

1,000
Kč 10 000,000 1,00 10 000,00

10 000,000

kpl... 1,000 10 000,00

1,000
kpl 1,000 15 000,00

1,000
kpl 1,000 15 000,00

1,000
kpl 1,000 15 000,00

10 000,00 cs Urs 2021 01

15 000,00 cs Urs 2021 01

15 000,00 cs Urs 2021 01

15 000,00 cs Urs 2021 01
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PČ Typ Kód

W
W

10 K 013254000
PP
W
W

11 K 042503000
PP
W
W
VY

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Zaměření skutečného provedení stavby
"pro stavbu jako celek" 1
Dokumentace skutečného provedení stavby
Dokumentace skutečného provedení stavby
vypracování dokumentace skutečného provedení
"pro stavbu jako celek, PD ve 4 vyhotoveních" 1
PIán BOZP na staveništi
Plán BOZP na staveništi
opatření pro zajištění bozp na staveništi
oplocení a ohrazení staveniště, vytýčení bezp. koridoru pro pěší a cyklisty
"pro stavbu jako celek" 1

1,000
kpl 1,000 15 000,00

1,000
kpl 1,000 10 000,00

15 000,00 cs Urs 2021 01

10 000,00 cs Urs 2021 01

1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Parkovací stání Jiráskova - parkovací stáni na ploše A

objekt:
101A - Parkovací stáni na ploše A

KSO:
Místo: Dačice

Zadavatel:
Město Dačice

Uchazeč:
SATES ČECHY s.r.o.

Projektant:
way project s.r.o.

Zpracovatel:

l
CC-CZ:
Datum: 2. 3. 2021

lČ:
DIČ:

IC: 25172654
DIČ: CZ25172654

lC:
DIČ:

lC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 537 696,06

Základ daně Sazba daně výše daně
dph základní 1 537 696,06 21,00% 322 916,17

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 860 612,23
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Parkovací stání jiráskova - parkovací stání na ploše A

Obiekt:
101A - Parkovací stáni na ploše A

Místo: Dačice

Zadavatel: Město Dačice
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o.

l
Datum: 2. 3. 2021

Projektant: WAY project s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemni práce
3 - Svislé a kompletní konstrukce
4 - Vodorovné konstrukce
5 - Komunikace pozemní
8 - Trubní vedení
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
997 - Přesun sutě
998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

741 - Elektroinstalace - silnoproud
M - Práce a dodávky M

21-M - Elektromontáže

1 537 696,06

1 464 196,06

435 711,94
24 244,50

4 088,70
499 222,43

51 877,95
247 024,76

84 893,02

117132,76

10 500,00
10 500,00

63 000,00
63 000,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Parkovací stáni jiráskova - parkovací stání na ploše A
objekt:

101A - Parkovací stáni na ploše A

Místo: Dačice

Zadavatel: Město Dačice
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o.

Datum: 2. 3. 2021

Projektant: WAY project s.r.o.
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D HSV

D 1
1 K 112155115

PP
W

2 K 112101101

PP
W

3 K 112251101

PP
W

4 K 113106142

1 537 696,06

1 464 196,06

435 711,94
1 575,00 cs Urs 2021 01

4 200,00 cs Urs 2021 01

2 625,00 cs Urs 2021 01

737,36 CS Urs 2021 01

5

6

7

PP

W
K

PP

W

K
PP

VY
K

PP

W
W
W

K
PP

VY
W
W
VY

K

113106144

113107330

113107321

Práce a dodávky HSV

Zemní práce
Štěpkování stromků a větvi v zapojeném porostu průměru kmene do 300 mm s naložením kus
Štěpkováni s naloženÍm na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větví v zapojeném porostu, průměru kmene do 300 mm
"uvažuje se 0,5m3/1ks odstr. stromů" 1

Odstraněni stromů listnatých průměru kmene do 300 mm kus
Odstraněni stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm
"dle výk. výmět' 1

Odstraněni pařezů D do 300 mm kus
Odstraněni pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 100 do 300 mm
"dle odstranění stromů" 1

Rozebráni dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikaci pro pěší strojně pI přes 50 m2 m2
Rozebráni dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem
z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo
tvarovek
"odstranění Kce chodníku, dlaždice bet. 0.3*0.3 m, 0,5*0,5 m, dle výk. výměr" 56,36

Rozebráni dlažeb ze zámkových dlaždic komunikaci pro pěší strojně pI přes 50 m2 m2
Rozebráni dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem
z kameniva nebo živice a s iakoukoliv výplni spár strojně plochy iednotlivě přes 50 m2 ze zámkové dlažby
"odstraněni Kce chodníku, ZD, dle výk. výmět' 152,68

Odstraněni podkladu z betonu prostého ti 100 mm strojně pI do 50 m2 m2
Odstraněni podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naloženÍm na
dopravní prostředek z betonu prostého, o ti. vrstvy do 100 mm
"uvažováno pro odstranění chodníku/vjezdu " 27,2

Odstraněni podkladu z kameniva drceného ti 100 mm strojně pI do 50 m2 m2
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěMm hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na
dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o ti. vrstvy do 100 mm
"odstranění Kce vozovky AB, dle výk. výměr" 12,45
"odstraněni Kce chodníku/vjezdu, beton, dle výk. výmět' 27,2
Součet

Odstraněni podkladu z kameniva drceného ti 100 mm strojně pI přes 50 do 200 m2 m2
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemÍstěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s
naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o ti. vrstvy do 100 mm
"Odstraněni Kce chodníku, beton.dlažba 0,3*0,3, 0,5*0,5 dle výk. výměr" 56,36
"odstranění Kce chodníku, ZD, dle výk. výměr" 152,68
odstraněná vrstva se použije do výměny až - předpokládá se 50% množství
Součet
Odstraněni podkladu živičného ti 50 mm strojně pI do 50 m2 m2

1,000 1 575,00

1,000
1,000 4 200,00

1,000
1,000 2 625,00

1,000
56,360 13,08

56,360
152,680 16,76

152,680
27,200 122,75

27,200
39,650 30,58

12,450
27,200
39,650

209,040 24,84

56,360
152,680

209,040
12,450 36,31

2 558,61 cs Urs 2021 01

3 338,66 cs Urs 2021 01

1 212,34 cs Urs 2021 01

8 113107161 5 193,18 CS Urs 2021 01

9 113107341 452,05 cs Urs 202' "
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PČ Typ Kód

PP

W

10 K 113154122
PP

W

11 K 113202111
PP

VY

12 K 113204111
PP

W

13 K 121151113
PP
W

14 K 129001101
PP
W

15 K 122251104
PP
W
W
W

16 K 131151343
PP
W
W
W
W
W

17 K 151101101
PP
VY

18 K 151101111
PP

W

19 K 162201411
PP

W
W

20 K 162201421
PP

W
VY

21 K 162351104
PP

VY

22 K 162651111

Popis MJ

Odstraněni podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku ria vzdálenost do 3 m nebo s naložením na
dopravní prostředek živičných, o ti. vrstvy do 50 mm
"odstraněni Kce vozovky, AB, dle výk. výmět' 12,45

Frézováni živičného krytu tí 40 mm pruh š 1 m pI do 500 m2 bez překážek v trase m2
Frézováni živičného podkladu nebo krytu s nabženim na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m
do 1 m, tbušňcv vrstvy 40 mm
'bdfrézování AB vrstvy vozovky, dle výk. výmět' 277,98

Vytrháni obrub krajníků obrubníků stojatých m
Vytrháni obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdäenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků
nebo obrubníků stoiatÝch
"Vytrhání betonových obrubníků silničních stojatých dle výk. výmět' 166,68

Vytrhání obrub záhonových m
Vytrháni obrub s vybouráním lože, s přemistěnim hmot na skládku na vzdäenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových

"Vytrháni záhonových obrubníků dle výk. výmět 66,08

Sejmuti ornice plochy do 500 m2 ti vrstvy do 200 mm strojně m2
Sejmuti omice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, ti. vrstvy do 200 mm
"odhumusováni tf.100 mm dle výk. výmět 420,95

Příplatek za ztíženi odkopávky nebo prokopávky v blizkosti inženýrských síti m3
Příplatek k cenám vykopávek za ztíženi vykopávky v blízkosti podzemního vedeni nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy
"bere se cca 30% odkopávky" (85+131,19)*0,3

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně m3
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v homině třídy těžitdnosti l skupiny 3 přes 100 do 500 m3
"výkop pro nové konstrukce dle výk. výmět 85
"výkop pro výměnu zeminy dle výk. výmět' 131,19
Součet

Vrtáni jamek pro plotové sloupky D do 300 mm - strojně m
Vrtáni jamek strojně průměru přes 200 do 300 mm
"pro 8 sloupků a 4 vzpěry op\oceni"(8"4)*0,8
"pro sušáky na prádlo"16*0,8
"pro klepadlo"2*0,8
včetně likvidace výkopku
Součet
Zřízeni příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedeni přIIožné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m
"Pro šachty uličních vpusti pod pláni" 1,2*4*2,0*3
Odstraněni příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2
Odstraněni pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedeni s uložením materiálu na vzdálěnost do 3 m od kraje výkopu přibžné, hloubky do 2
m
"dle zřízeni" 28,8
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 300 mm kus
Vodorovné přemístěni větvi, kmenů nebo paňezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, přímém přěs 100 do
300 mm
na deponii stavebníka, uvažována vzdálenost do 1km
"dle odstranění stromů" 1
Vodorovné přemístěni pařezů do 1 km D do 300 mm kus

Vodorovné přemístěni větvi, kmenů nebo pařezů s naloženim. složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přěs 100 do 300 mm

na deponii stavebníka, uvažována vzdálenost do 1km
"dle odstraněni stromů" 1

Vodorovné přemktěni do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti l, skupiny 1 až 3 m3
Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prDstředku, bez nabžení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnuti z hominy třidv těžitelnosti l skúpim 1 až 3 na vzdäenost přes 500 do 1 000 m
"odvoz přebytečné ornice na deponii stavebníka, uvažována vzdäenost do 1km" (420.95-(139,45+157,54))*0,1

Vodorovné přemístěni do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti l, skupiny 1 až 3 m3

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

12,450
277,980 168,00

277,980
166,680 42,85

166,680
66,080 30,50

66,080
420,950

420,950
64,857

64,857

216,190

85,000
131,190
216,190
24,000

9,600
12,800

1,600

24,000
28,800

28,800
28,800

17,71

309,44

94,82

46 700,64 cs Urs 2021 01

7 142,32 cs Urs 2021 01

2 015,61 cs Urs 2021 01

7 456,50 cs Urs 2021 01

20 069,03 CS Urs 2021 01

20 498,05 cs Urs 2021 01

67,11 1 610,53 cs Urs 2021 01

80,85

48,14

28,800
1,000 525,00

1,000
1,000 262,50

1,000
12,396 94,50

12,396
150,270 210,00

2 328,48 cs Urs 2021 01

1 386,50 cs Urs 2021 01

525,00 cs Urs 2021 01

262,50 cs Urs 2021 01

1 171,42 cs Urs 2021 01

31 556,70 cs Urs 2021 01
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PČ Typ Kód

PP

W
W
VY
W
W

23 K 171201221
PP
W

24 K 171152112

PP

W
VY
W

25 K 171152111

PP

VY
VY
W

26 M 583442290
PP
VY
W
VY
W

27 K 181351103
PP

W

28 K 182351123
PP
VY

29 K 182201101

PP

W

30 K 181411131
PP
VY

31 K 181411132
PP
W

32 M 00572474
PP
W
VY

33 K 181951111
PP
VY

34 K 181951112
PP
W

Popis

Vodorovné pkmistěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m
přebytečná zemina z výkopů,
uvažován odvoz na skládku do 4 km
"odkopávka" 216,19
"odečte se dod. násyp" -65,92
Součet
Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) zeminy a kameni kód odpadu 17 05 04
Poplatek za uloženI stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
"přebytečná zemina dle přepravy" 150,27*1,8

Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhutněných mimo aktivní zónu silnic a dálnic
UloženI sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením
povrchu násvpu z hornin nesouckžnÝch svpkÝch mimo aktivní zónu
"pro dodatečný násyp dle výk. výměr" 11,87
"pro dodatečný násyp - svah, dle výk. výmět' 54,05
Součet

Uloženi sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhutněných v aktivní zóně silnic a dálnic
Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením
povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně
"násyp dle výk. výměr" 13,36
"násyp výměny zeminy" 151,41
Součet

štěrkodrť frakce 0/125
štěrkodrt' frakce 0/125
Vhodná nenamrzavá zemina do aktivní zóny dle ČSN 736133
"materiál pro výměnu zeminy a násyp, dle uloženi" (151,41+13,36)*2,0
"odečte se 50% stávajÍcÍch odstr. štěrk. vrstev chodníků, které se použiji do výměny" -(35,537)*0,5
Součet

Rozprostřeni ornice tí vrstvy do 200 mm pI do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně
Rozprostkní a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně pii souvislé ploše přes 100 do 500 m2, ti. vrstvy do 200 mm

"ohumusování v rovině tl.100 mm dle výk. výmět' 139,45

Rozprostření ornice pI do 500 m2 ve svahu přes 1:5 ti vrstvy do 200 mm strojně
Rozprostření a urovnáni ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, ti. vrstvy do 200 mm
"ohumusování ve svahu tl.100 mm, dle výk.výměr" 157,54

Svahování násypů strojně
Svahováni trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným pkWstěním výkopku pň svahování násypů v jakékoliv hornině

"dle ohumusování ve svahu dle výk. výmět' 157,54

Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5
Založení trávníku na půdě předem pňpravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utaženi parkového v rovině nebo na svahu do 1:5
"dle ohumusování v rovině dle výk. výmět' 139,45

Založení parkového trávniku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2
Založení trávníku na půdě předem pňpravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utaženi parkového na svahu přes 1:5 do 1:2
"dle ohumusování ve svahu, dle výk.výměť' 157,54

osivo směs travní krajinná-svahová
osivo směs travní krajinná-svahová
dle ohumusování dle výk. výměr, cca 0,03 kg/m2
(139,45+157,54)*0,03

Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti l, skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění
"uvažuje se pro plochy ohumusování v rovině dle výk. výmět' 139,45
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti l, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti l, skupiny 1 až 3 se zhutněním
"plocha pláně, dle výk. výmět' 450,76

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

216,190
-65,920
150,270

t 270,486 210,00

270,486

m3 65,920 45,13

11,870
54,050
65,920

m3 164,770 76,44

13,360
151,410
164,770

t 311,771 312,90

329,540
-17,769
311,771

m2 139,450 37,19

139,450
m2 157,540 50,42

157,540
m2 157,540 44,17

157,540
m2 139,450 31,50

139,450
m2 157,540 36,75

157,540
kg 8,910 131,25

8,910
m2 139,450 9,85

139,450
m2 834,630 42,00

450,760

56 802,06 es Urs 2020 01

2 974,90 CS Urs 2021 01

12 595,02 cs Urs 2021 01

97 553,15 cs Urs 2021 01

5 186,28 cs Urs 2021 01

7 943,32 cs Urs 2021 01

6 959,09 cs Urs 2021 01

4 392,68 es Urs 2021 01

5 789,60 cs Urs 2021 01

1 169,44 CS Urs 2021 01

1 373,44 cs Urs 2021 01

35 054,46 cs Urs 2021 01

~
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PČ Typ Kód

VY
W

35 K 183101221

PP

W
W

36 M 103211000
PP
W

37 K 184102114
PP
W

38 M 026505150w
PP
VY
W
W

39 K 184215132
PP
W

40 M 60591253
PP
VY

41 K 184801121
PP
W

42 K 184911431
PP
W

43 M 103911000
PP
VY

44 K 185804312
PP
W
W

D 3
45 K 338171113

PP

W
W
W

46 K 338171123

PP

W
W
W

47 M 55342263
PP
W

Popis MJ Množství J.cena [CZK]

383,870
834,630

1,000 1 417,50

1,000

0,500 1 260,00

0,500
1,000 472,50

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

"plocha parapláně, dle výk. výmět' 383,87
Součet

jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5 kus

Hloubeni jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3
"uvažovat jamky 1.0 m3 pro náhradní výsadbu stromů dle výk. výmět' 1
včetně likvidace přebytečné zeminy
zahradní substrát pro výsadbu VL m3
zahradní substrát pro výsadbu vl
"pro výsadbu stromů dle jamek" 0,5*1
výsadba dřeviny s balem D do 0,5 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 kus
výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 400 do 500 mm
" dle výk. výmět' 1
Lípa ma/o/istá (Tilla cordata) kus
Lipa malolistá (Tilla cordata)
kontejnerovaná dřevina o obvodu kmínku ve výšce 1 m : 14 - 16 cm, výška kmínku 2 m
"dle výsadby" 1
druh stromu je uveden jako příklad, bude stanoven objednatelem
Ukotveni kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 2 m kus
Ukotveni dřeviny kúy třemi kúy, délky přes 1 do 2 m
"pro nové stromy dle výk. výměr" 1
kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m kus
kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D Bern dl 2m
"pro ukotveni vysazovaných stromů, 3 ks/strom" 3*1
Ošetřování vysazených dřevin soliternich v rovině a svahu do 1:5 kus
Ošetření vysazených dřevin solitérních v rovině nebo na svahu do 1:5
"ochranný nátěr kmenů stromů proti Korni spále, dle výsadby" 1
Mulčování rostlin kůrou ti. do 0,15 m v rovině a svahu do 1:5 m2
MulčovánÍ vysazených rostlin mulčovací kůrou, ti. přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5
"pro náhradní výsadnú strom cca 1,0 m2" 1
kůra mu/čovac/ VL m3
kůra mulčovací VL
"dle mulčování" 1*0,15
Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3
Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2
uvažuje se lOx po 10 l na 1 m2 travnatých ploch
(139,45"157,54)*10*10*0,001

Svislé a kompletní konstrukce
Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,00 m se zabetonováním kus
Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených
iamek
"osazeni stávajících sušáků na prádlo, dle výk.výměť 16
" osazení stávajícího klepadla, dle výk.výměť' 2
Součet

Osazováni sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,60 m se zabetonováním kus
Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,60 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených
jamek
"plot. sloupky, cca po 2.5 m" 8
°'šikmé vzpěry, " 4
Součet
sloupek plotový koncový Pz a komaxitový 2500/48x1,5mm kus
sloupek plotový koncový Pz a komaxitový 2500/48x1,5mm
"dle osazeni" 8

1 417,50 cs Urs 2021 01

630,00 cs Urs 2021 01

472,50 cs Urs 2021 01

1,000
1,000 3 465,00 3 465,00

1,000

1,000 241,50

1,000
3,000 115,50

3,000
1,000 367,50

1,000
1,000 42,00

1,000
0,150 840,00

0,150
29,699 882,00

29,699

18,000 472,50

16,000
2,000

18,000
12,000 525,00

8,000
4,000

12,000
8,000 294,00

241,50 cs Urs 2021 01

346,50 es Urs 2021 01

367,50 CS Urs 2021 01

42,00 cs Urs 2021 01

126,00 CS Urs 2021 01

26 194,52 cs Urs 2021 01

24 244,50
8 505,00 cs Urs 2021 01

6 300,00 cs Urs 2021 01

2 352,00 cs Urs 2021 01

8,000
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PČ Typ Kód

W

48 M 55342272
PP
VY
VY

49 K 348401120
PP

50 M 31327502
PP
W
VY
VY

D 4
51 K 452112121

PP
VY
W

52 M 592238640
PP

53 M 592238210
PP

D 5
54 K 564861112

PP
W
VY
W
W

55 K 564871113
PP
W
W
VY
W

56 K 566901232
PP
VY
W

57 K 572131111

PP

W

58 K 572341112

PP
VY
W

59 K 573111112
PP
W

60 K 573211107

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

uvažovat pozinkované a poplastované sloupky
vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s uchem 2000mm
vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s uchem 2000mm
"dle osazeni" 4
uvažovat pozinkované a poplastované vzpěry
Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínaámi dráty výšky do 1,6 m
Montáž oplocenI z pletiva strojového s napínacími dráty do 1,6 m
pletivo drátěné p/astifikované se čtvercovými oky 50/2,2mm v 1500mm
pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50/2,2mm v 1500mm
"dle osazení" 18
uvažovat pozink. popIast. pletivo VC. napínacího drátu
vč.stÍnÍcÍ tkaniny na ploty , gramáž 165g/m2, barva zelená

Vodorovné konstrukce
Osazeni betonových prstenců nebo rámů v do 200 mm
Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm
pro nové uliční vpusti, 2 ks/vpust
"dle výk. výmět' 2*3

prstenec pro u/ičn/ vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm
prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm

vpusť uliční prstenec betonový 180x660x100mm
vpust' uliční prstenec betonový 180x660x100mm

Komunikace pozemní
Podklad ze štěrkodrtě ŠD ti 210 mm
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutněni ti. 210 mm
Pro konstrukci chodníků, ŠD 0/32 v min. ti. 200 mm, prům. 210 mm
"pro chodníky, dle výk výměr" 138,97
"pro plochu s kontejnéry, dle výk výměr" 16,37
Součet
Podklad ze štěrkodrtě ŠD ti. 270 mm
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutněni ti. 270 mm
pro parkovací plochu ti. 250 mm, prům.tl. 270 mm
"parkovací plocha dle výk.výměť' 229,34
"zpevněni vjezdu dle výk.výměť' 4,35
Součet

Vyspravení podkladu po překopech ing síti plochy přes 15 m2 štěrkodrti ti. 150 mm
Vyspraveni podkladu po přékopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrkodrtItl. 150 mm
Doplněni vozovky ŠD tl.150 ve dvou vrstvách
26,93+26,93

Vyrovnání povrchu dosavadních krytů živičnou směsi pro asfaltový koberec otevřený AKO ti do 40 mm
Vyrovnáni povrchu dosavadních krytů s rozprostřeMm hmot a zhutněním živičnou směsi pro asfaltový koberec otevřený AKO ti. od 20 do 40
mm
"vyrovnávka krytu vozovky, ACO 11, dle výk. výměr 10,70 m3" 265,52

Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy přes 15 m2 asfalt betonem ACO (AB) ti 70 mm
Vyspravení krytu komunikaci po překopech inženýrských síti plochy přěs 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění ti. přes 50 do 70
mm
pro doplněni vozovky, ACP 16+, ti. 70 mm
"dle výk. výměr" 26,93

Postřik živičný inňltračni s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2
Postňk inňltračnÍ PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2
"pro doplnění vozovky, dle výk.výměr" 26,93

Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2

kus

m

m

4,000 189,00

4,000

18,000 236,25

18,000 115,50

18,000

756,00 cs Urs 2021 01

4 252,50 cs Urs 2021 01

2 079,00 cs Urs 2021 01

kus 6,000 235,20

6,000
kus 3,000 210,00

kus 3,000 682,50

m2 155,340 152,25

138,970
16,370

155,340
m2 233,690 210,00

229,340
4,350

233,690
m2 53,860 115,50

53,860
m2 265,520 319,79

265,520
m2 26,930 680,55

26,930
m2 26,930 23,96

26,930
m2 292,450 11,34

4 088,70
1 411,20 cs Urs 2021 01

630,00 cs Urs 2021 01

2 047,50 es Urs 2021 01

499 222,43
23 650,52 cs Urs 2021 01

49 074,90 cs Urs 2021 01

6 220,83 cs Urs 2021 01

84 910,11 cs Urs 2021 01

18 327,13 cs Urs 2021 01

645,27 cs Urs 2021 01

3 316,38 es Urs 202' ^
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PČ Typ Kód

PP
VY
VY
VY
VY

61 K 573211109
PP
VY
W
W

62 K 577134121

PP

VY
VY
VY
VY

63 K 596211212

PP

VY
W
VV

64 M 59245020
PP
VY
VY
VY
VY
VY

65 M 59245226
PP
VY
VY
W

66 K 596412212
PP

W
W
VY

67 M 000592275900
PP
W
VY
W
W
W

68 M 000592275901
PP
W
W
W

69 M 58343810
PP

Popis

Postřik spojovací ps bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2
PS-B, pod ACO v množství 0,25 kg/m2
"pro doplněni vozovky dle výk. výměr" 26,93
"pro povrch.úpravu vozovky,dle výk. výměr" 265,52
Součet

Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2
Postřik spojovací ps bez posypu kamenivem z asfaltu silničnIho, v množství 0,50 kg/m2
PS-B, pod ACO v množství 0,5 kg/m2
pro povrch. úpravu st. vozovky
"dle výk. výmět' 265,52

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. l tí 40 mm š přěs 3 m z nemodifikovaného asfaltu
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po
zhutněni ti. 40 mm
uvažováno ACO 11, ti. 40 mm
"pro doplněni vozovky dle výk. výmět' 26,93
"pro povrch.úpravu vozovky dle výk. výmět' 265,52
Součet

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ti 80 mm skupiny A pI do 300 m2
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikaci pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného ti. do 40 mm, s vyplněním
spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici ti. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2

"nová Kce chodníků ZD, dle výk. výmět' 138,97
"nová Kce plocha pro kontejnéry ZD, dle výk. výmět' 16,37
Součet

dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm př/rodni
dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní
dle kladeni, přičteno ztratné 2%
"nová Kce chodníků a plochy pro kontejn. ZD, dle výk. výmět' 138,97+16,37
"odečte se dl. pro nevidomé v ZD, dle výk. výmět -(3,68+4,51)
Součet
147,15*1,02 'Přepočtené koeficientem množství

dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná
dlažba tvar obdělnik betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná
dlažba pro nevidomé, barva červená, přičteno ztratné 3%
"dle výk. výmět 3,68+4,51
8,19*1,03 'Přepočtené koeficientem množství

Kladeni dlažby z vegetačních tvárnic pozemních komunikaci ti 80 mm do 300 m2
Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikaci s ložem z kameniva těženého nebo drceného ti. do 50 mm,
s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním ti. 80 mm. pro plochy přěs 100 do 300 m2
"plocha park. pásů a zálivů dle výk. výmět' 229,34
"plocha vjezdu dle výk. výmět' 4,35
Součet

Dlažba zatravňovacl, obdé/n/ky s ná/isky a širokou sprárou 30 mm, ti. 80 mm, př/rodni
Dlažba zatravMvaci, obdé4níky s nálisky a širokou spUrou 30 mm, ti. 80 mm, přírodní
"plocha park. pásů, zálivů a vjezdu, přírodní, dle výk. výmět' 229,34+4,35
"odečte se pI. barevné dlažby pro vyznačení park. stání , dle výk.výměr" -17,24
přičteno ztratné 2%
Součet
216,45*1,02 'Přepočtené koeficientem množství
Dlažba zatravňovacl, obdélníky s ná/isky a širokou sprárou 30 mm, ti. 80 mm, červená
Dlažba zatravňovací, obdélníky s nálisky a širokou sprárou 30 mm, ti. 80 mm, červená
"plocha park. zálivů, odděleni parkov.míst V10a, V10C , barevná, dle výk. výmět' 17,24
přičteno ztratné 3%
17,24*1,03 'Přepočtené koeficientem množství
kamenivo drcené hrubé frakce 4/8
kamenivo drcené hrubé frakce 4/8

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava l'

j

26,930
265,520
292,450

m2 265,520 14,94

265,520

m2 292,450 312,66

26,930
265,520
292,450

m2 155,340 220,50

138,970
16,370

155,340
m2 150,093 257,25

155,340
-8,190

147,150
150,093

m2 8,436 446,25

8,190
8,436

m2 233,690 220,50

3 967,27 es Urs 2021 01

91 436,98 cs Urs 2021 01

34 252,47 cs Urs 2021 01

38 611,42 cs Urs 2021 01

3 764,57 cs Urs 2021 01

51 528,65 cs Urs 2021 01

m2

229,340
4,350

233,690
220,779

233,690
-17,240

216,450
220,779
17,757

17,240

17,757
10,282

351,75 77 659,01

m2 399,00 7 085,04

t 464,10 4 771,88 cs Urs 2021 01
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PČ Typ Kód

W
VY

D 8
70 K 890411811

PP
W

71 K 895941311
PP
W
W
W

72 M 59223820
PP

73 M 59223826
PP
VY

74 M 59223824
PP
W

75 M 59223823
PP
VY

76 K 899202211
PP
VY

77 K 899204112
PP
W

78 M 28661789
PP
W

79 M 55242320
PP
VY

80 K 899331111
PP
VY

D 9
81 K 916131213

PP

VY

82 M 59217031
PP
W
VY

83 K 916231213

PP

VY

84 M 59217016

Popis MJ

Pro výplň spár dlažby se širokou spárou, předpoklad 27,5% plochy
(229,34+4,35)*0,275*0,08*2,0

Trubní vedeni
Bourání šachet z prefabrikovaných skruží ručně obestavěného prostoru do 1,5 m3 m3
Bourání šachet a jímek ručně velikosti obestavěného prostom do 1,5 m3 z prefabrikovaných skruži
"Bourání rušených uličních vpustí, dle výk. výměr 3ks" 3,14*0,5*0,5*2*3

ZřIzení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50 kus
Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50
"nové uliční vpusti dle výk. výměr"
"jednoduché UV" 3
dle typových výkresů

vpusť uliční skruž betonová 290x500x50mm s osazením na kalový koš pro těžké naplaveniny kus
vpusť uliční skruž betonová 290x500x50mm s osazením na kalový koš pro těžké naplaveniny

vpusť uliční skruž betonová 590x500x50mm kus
vpusť uliční skruž betonová 590x500x50mm
"dle zřízení UV" 3

vpusť uliční skruž betonová 590x500x50mm s výtokem (bez vložky) kus
vpusť uliční skruž betonová 590x500x50mm s výtokem (bez vložky)
"dle zřízení UV' 3

vpusť uliční dno betonové 626x495x50mm kus
vpust' uličnÍ dno betonové 626x495x50mm
"dle zřízení UV" 3

Demontáž mříží litinových včetně rámů hmotnosti přes 50 do 100 kg kus
Demontáž mříži litinových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 Kg
"rušené UV dle výk. výmět' 3

Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 kus
Osazení mříži litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatíženi 0400, E600
"Pro nové uliční vpusti dle zřízení" 3

koš kalový ocelový pro silniční vpusť 425mm vC. madla kus
koš kalový ocelový pro silniční vpust' 425mm VC. madla
"dle osazení" 3
mříž vtoková litinová plochá 500x500mm kus
mříž vtoková litinová plochá 500x500mm
"pro zatÍženÍ D s pantem, dle osazení" 3
výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu kus
výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu
"zvýšeni i sníženi dle výk. výmět' 2+4

Ostatní konstrukce a práce, bourání
Osazení silničnIho obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m
Osazení silničMho obrubníku betonového se zřízenim lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu
Mostého, do lože z betonu prostého
"osazeni bet. silničních obrubníků do lože z betonu C20/25n XF3 dle výk. výmět' 180,9

obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m
obrubník betonový silniční 1000x150x250mm
"bet. silniční obrubníky dle výk. výmět' 180,90
včetně obloukových obrubníků dle výk. výměr

Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m
Osazeni chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z
betonu prostého, do lože z betonu prostého
"osazení bet. parkových obrubníků do lože z betonu C20/25n XF3 dle výk. výměr" 176,2

obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm m

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

10,282

4,710

4,710
3,000

3,000

3,000

3,000

3,000
3,000

3,000
3,000

3,000
3,000

3,000
3,000

3,000
3,000

3,000
3,000

3,000
6,000

6,000

2 800,35

1 743,00

51 877,95
13 189,65 cs Urs 2021 01

5 229,00 es Urs 2021 01

525,00

472,50

577,50

630,00

474,60

1 239,00

535,50

2 730,00

1 984,50

180,900 283,50

180,900
180,900 120,75

180,900

176,200 283,50

176,200
176,200 89,25

1 575,00 cs Urs 2021 01

1 417,50 cs Urs 2021 01

1 732,50 cs Urs 2021 01

1 890,00 cs Urs 2021 01

1 423,80 es Urs 2021 01

3 717,00 cs Urs 2021 01

1 606,50 cs Urs 2021 01

8 190,00 cs Urs 2021 01

11 907,00 cs Urs 2021 01

247 024,76
51 285,15 cs Urs 2021 01

21 843,68 cs Urs 2021 01

49 952,70 cs Urs 2021 01

15 725,85 cs Urs 202'^

Strana 18 z 21



pč Typ Kód

PP

85 K 919112213
PP
W

86 K 919121213
PP

VY

87 K 919726201
PP
W
W
VY
VY

88 K 919735111

PP
VY

89 K 966006132
PP

W

90 K 966006211
PP

W

91 K 966052121
PP
W

92 K 966071711
PP
W
VY
VY
W

93 K 966071821
PP
W

94 K 981511114
PP
VY
W

D 997
95 K 997221551

PP
W
VY
VY
VY
W

96 K 997221559
PP
W
W
W

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

"l

obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm
Řezáni spár pro vytvořeni komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu
Řezáni dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnicň zálivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm
"dle řezáni AB krytu" 75,1

Těsněni spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm bez těsnicího profilu
Utěsněni dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném kytu včetně adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod
zálivkou, pro komů1cv šířkv 10 mm, hloubky 25 mm
"dle řezáni AB krytu" 75,1

Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP podélná pevnost v tahu do 15 kN/m
Geotextilie tkaná pro vyztuženi, separaci nebo fútraci z polypropylenu, podélná pevnost v tahu do 15 kN/m
separační geotextilie na parapláň
"plocha výměny zeminy dle výk. výmět' 383,87
°'přičtou se svislé plochy (cca 15%)"383,87*0,15
Součet
Řezáni stávajÍcÍho živičného krytu hl do 50 mm
Řezáni stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm
"řezáni AB krytu dle výk. výmět' 75,10

Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami
Odstraněni dopravních nebo onentačnich značek se sloupkem s uložením hmot na vzdádenost do 20 m nebo s naložením na dopravní
prostředek. se zásvpem lam a ieho zhutněním s betonovou patkou
"odstraněné svislé DZ se sloupky dle výk. výmět' 1

Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol
Odstraněni (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdäenost do 20 m nebo s naložením na dopravní
prostňedek ze sloupŮ sloupků nebo konzol
"odstraněné svislé DZ ze sloupku dle výk. výměr" 2

Bouráni sloupků a vzpěr žb plotových s betonovou patkou
Bouráni plotových sloupků a vzpěr železobetonových výšky do 2,5 m s betonovou patkou
"bouráni žb sloupků drátěného oploceni" 6

Bouráni sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných
Bouráni plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2.50 m zabetonovaných
"bouráni sušáků na prádlo,dle výk.výměť' 26
"bouráni klepadla, dle výk.výměť' 2
použije se zpětně
Součet
Rozebráni oploceni z drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 1,6 m
Rozebrání oploceni z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky do 1,6 m
"odstraněni drátěného oploceni , dle výk.výměť' 18
Demolice konstrukcí objektů z betonu železového postupným rozebiránim
Demolice konstrukcí objektů postupným rozebiránim konstrukci ze železobetonu
"odstraněni betonových boxů na popelnice, dle výk.výměť' 18
vč.plechové krytiny

Přesun sutě
Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km
Vodorovná doprava suti bez naloženi, ale se složením a s hrubým urovn&im ze sypkých materiäů, na vzdádenost do 1 km
uvažován odvoz na skládku do 4 km
"Kamenivo drcené z chodníků, 50%"35,537*0,5
"Kamenivo drcené z vozovky a vjezdu" 6,741
"vyfrézovaný materiál" 25,665
Součet
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů
Vodorovná doprava suti bez nabženi, ale se složením a s hrubým urovnáMn Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
uvažován odvoz na skládku do 4 km
"Kamenivo drcené z chodníků 50%" 35,537*0,5*(4-1)
"Kamenivo drcené z vozovky a vjezdu" 6,741"0,5*(4-1)

m 75,100 87,61

75,100
m 75,100 105,13

75,100
m2 441,451 47,25

383,870
57,581

441,451
m 75,100 91,99

75,100
kus 1,000 268,28

1,000
kus 2,000 37,56

6 579,66 es Urs 2021 01

7 894,96 es Urs 2021 01

20 858,56 cs Urs 2021 01

kus

kus

2,000
6,000

6,000
28,000

26,000
2,000

28,000
18,000

18,000
18,000

18,000

288,12

230,06

6 908,49 cs Urs 2021 01

268,28 cs Urs 2021 01

75,12 cs Urs 2021 01

1 728,72 cs Urs 2021 01

6 441,54 cs Urs 2021 01

m

m3

42,34

3 150,00

t 50,175 126,00

17,769
6,741

25,665
50,175

t 140,413 1,05

762,05 cs Urs 2021 01

56 700,00 es Urs 2021 01

84 893,02
6 322,05 cs Urs 2021 01

147,43 cs Urs 2021 01

53,306
10,112
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PČ Typ Kód

VY
W

97 K 997221561
PP
W
W
VY
VY
VY
W
VY
W

98 K 997221569
PP
W
W
VY
W
W
W
W
VY

99 K 997221571
PP
W
VY
W
W
W
W
W
W
VY

100 K 997221579

PP

VY
VY

101 K 997221615
PP
VY
VY
W
VY
W
W
W

102 K 997221645

PP

W
W
W
VY

103 K 997221655
PP

Popis MJ

"vyfrézovaný materiaľ' 25,665*(4-1)
Součet
Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km
uvažován odvoz na skládku do 4 km
"odstraněné bet. dlaždice" 14,372
"Rozebraná ZD" 39,697
"odstraněný beton"6,528
"odstraněné beton. vpusti" 9,043
"odstraněný asfalt " 1,22
"demolice žb boxů na popelnice " 43,38
Součet
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t
Vodorovná doprava suti bez naloženi, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
uvažován odvoz na skládku do 4 km
"odstraněné bet. dlaždice" 14,372*(4-1)
"Rozebraná ZD" 39,697*(4-1)
"odstraněný beton"6,528*(4-1)
"odstraněné beton. vpusti" 9,043*(4-1)
"odstraněný asfalt " 1,22*(4-1)
"demolice žb boxů na popelnice " 43,38*(4-1)
Součet
Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naloženi, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km
Na deponii stavebníka do 1 km
"drátěné pletivo" 0,036
"žb plotové sloupky" 1,008
"mříže rušených UV" 0,3
"zrušené SOZ se sloupkem" 0,082+0,008
"zbylé nepoužité sušáky" 4,62/28*10
uvažován odvoz na skládku do 4 km
"vytrhané obrubníky betonové " 34,169"2,643
Součet
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i
započatÝ 1 km přes 1 km
uvažován odvoz na skládku do 4 km
"vytrhané obrubníky betonové" (34,169"2,643)*(4-1)

Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 t

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01
"odstraněné bet. dlaždice" 14,372
"Rozebraná ZD" 39,697
"odstraněný beton" 6,528
"odstraněné beton. vpusti" 9,043
"vytrhané obrubníky betonové " 34,169+2,643
"demolice žb boxů na popelnice" 43,38
Součet

Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 t

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17
03 02
"odstraněný asfalt " 1,22
"vyfrézovaný materiál" 24,51
Součet
nutno ověřit zatřídění asf. směsi
Poplatek za uĹoženÍ na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

76,995
140,413

114,240 126,00 14 394,24 cs Urs 2021 01

14,372
39,697

6,528
9,043
1,220

43,380
114,240

342,720 1,05

43,116
119,091

19,584
27,129

3,660
130,140
342,720
39,896 126,00

0,036
1,008
0,300
0,090
1,650

36,812
39,896

110,436 1,05

359,86 cs Urs 2021 01

5 026,90 es Urs 2021 01

115,96 cs Urs 2021 01

110,436

149,832

14,372
39,697

6,528
9,043

36,812
43,380

149,832

25,730

262,50 39 330,90 es Urs 2021 01

546,00 14 048,58 cs Urs 2021 01

1,220
24,510
25,730

24,510 210,00 5 147,10 cs Urs 2021 o'
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PČ Typ Kód

W
W
W

D 998
104 K 998225111

PP

D PSV

D 741
105 K 741375833w

PP
W

D M

D 21-M
106 K 210204011w

PP
W
W
W
VY
W
W
W

Popis MJ Množství j.cena [CZK]

17,769
6,741

24,510

Cena celkem [CZK] Cenová soustava
"Kamenivo drcené z chodníků, 50%" 35,537*0,5
"Kamenivo drcené z vozovky a vjezdů" 6,741
Součet

Přesun hmot
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky
obiektu

Práce a dodávky PSV
Elektroinstalace - silnoproud
Demontáž svítidla průmyslového výbojkového venkovního na stožáru přes 3 m se zachováním funkčnosti
Demontáž svÍtidel se zachováním funkčnosti průmyslových výbojkových venkovních na stožáru přes 3 m
"Dmtž svítidla včetně stožáru, VC. dopravy na deponii dle určeni stavebníka do 1 km" 2

Práce a dodávky M

Elektromontáže
Montáž stožárů osvětleni ocelových samostatně stojickh délky do 12 m
Montáž stožárů osvětleni, bez zemních prací ocelových samostatně stojicích, délky do 12 m
"Mtž a dodávka stožáru a svÍtidla VO v.přes 8 m" 2
beton.základ, stožárové pouzdro,kabe1 AYKY 4x16+ZeZn10 dl.2m,
výložník, žárově zinkovaný,
stožár ocelový např. v=8,2m (133/108/89), žárově zinkovaný, odsouhlasit objednatele
svÍtidlo LED, např. DWS 135-9/75W/optika NA1/4000°K, odsouhlasit objednatelem
elektrovýzbroj, zkoušky
vč.dodání potřebného materiálu a nasvorkování

t 552,513 212,00
117 132,76

117 132,76 CS Urs 2021 01

10 500,00

10 500,00
10 500,00 cs Urs 2021 01

63 000,00

63 000,00
63 000,00 cs Urs 2021 01

l

l

kus 2,000 5 250,00

2,000

kus 2,000 31 500,00

2,000
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